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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

číslo smlouvy Objednatele: E650-S-3251/2019 
číslo smlouvy Zhotovitele: 19223 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 

 
 
 
Objednatel: Správa železnic, státní organizace 
  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl A, vložka 48384 

  Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
  IČO 70994234, DIČ CZ70994234 
                              

organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,  
zastoupená Ing. Martinem Kašparem, ředitelem organizační jednotky 
 
kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností: 
Správa železnic, státní organizace 
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem 

 
Zhotovitel: Společnost „ChT+GJW Teplice, zámecká zahrada – Úpořiny“ 
 

Správce: Chládek & Tintěra, a.s. 
Nerudova 16, 412 01 Litoměřice 

  Zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 706 

           IČO 62743881, DIČ CZ62743881 
  údaje o statutárním orgánu nebo jiné oprávněné osobě: 

Zastoupená: Ing. Janem Kokešem, předsedou představenstva a Vladimírem 
Jehličkou, Miroslavou Bosmanovou, Bc. Vlastimilem Polákem a Pavlem 
Holzknechtem, členy představenstva. 
Společnost v celém rozsahu zastupují vůči třetím osobám vždy dva členové 
představenstva společně. 

  bankovní spojení: XXXX  
  
  Společník: GJW Praha spol. s r.o. 
  Mezitraťová 137/46, 198 21  Praha 9 – Hloubětín 
  IČO: 411 92 869 
 
  kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností: 

viz sídlo správce společnosti 
   
 

Úvodní ustanovení 
1.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Oprava 

trati v úseku Teplice, zámecká zahrada - Úpořiny“, ev. č. veřejné zakázky ve věstníku 
veřejných zakázek: 65019142 uzavřely dne 18. 10. 2019 Smlouvu o dílo (dále jen 
„Smlouva o dílo“). 
 

1.2. Smluvní strany se, v důsledku okolností specifikovaných ve Změnovém listu č. 1 a ve 
smyslu článku 8.7. Smlouvy o dílo, dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen 
„Dodatek“). Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která se nepovažuje za 
podstatnou změnu předmětu plnění Smlouvy o dílo ve smyslu ust. § 222 odst. 6 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
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Předmět dodatku  
2.1. Článek 2.2. Smlouvy o dílo, Předmět díla, se doplňuje o nový odstavec c) takto: 

„c) Změnový list stavby č. 1.“ 
 

2.2. Článek 3.1. Smlouvy o dílo, Cena díla (bez DPH) se ruší a nahrazuje se následujícím 
zněním: 

  „3.1.  Cena díla činí 17 544 413,81 Kč bez DPH.“ 
 
2.3. Rekapitulace vývoje ceny díla: 

Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo:        16 892 408,82 Kč 
Cena Dodatku č. 1 bez DPH (méněpráce)             - 96 598,68 Kč 
Cena Dodatku č. 1 bez DPH (vícepráce):          + 748 603,67 Kč 
Nová cena díla bez DPH (základní – méněpráce + vícepráce)    17 544 413,81 Kč 

 
 
 
Závěrečná ujednání  
3.1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti 

v původním znění. 
 

3.2. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou smluvní stranu. 
 

3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li 
Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, 
jinak je účinný od okamžiku uzavření. 
 

3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na 
důkaz toho níže připojují své podpisy. 

 
 
 
Přílohy 
Změnový list stavby č. 1 včetně Soupisu prací 
 
 

 
 
 
 
 
V Ústí nad Labem dne 26. 03. 2020   V Litoměřicích, dne 23. 03. 2020  
 
 
 
 
 
_________________________________  ________________________________ 
Objednatel      Zhotovitel 
Ing. Martin Kašpar 
ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem 
Správa železnic, státní organizace 

 

 
 
 
Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 1. 1. 2020 došlo ke změně názvu státní organizace, 
dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým 
Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku 
nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné 
okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována. Smluvní 
strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny. 

 


