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Správa železnic, státní organizace 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 
www.szdc.cz 

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 

Železničářská 1386/31 
400 03 Ústí nad Labem 

 

 

Smlouva o dílo 

číslo smlouvy Objednatele: E650-S-338/2020 

číslo smlouvy Zhotovitele: 

 

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 

Objednatel: Správa železnic, státní organizace 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,                  

oddíl A, vložka 48384 

  Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

  IČO 70994234, DIČ CZ70994234 

                                

organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 

zastoupená Ing. Martinem Kašparem, ředitelem organizační jednotky 

 

kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností: 

Správa železnic, státní organizace 

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem 

 

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:  

ePodatelnaORUNL@szdc.cz 

 

(dále jen „Objednatel“) 

 

Zhotovitel: SIBATECH CZ spol. s r. o.    

  zapsána v obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v Ústí nad   

  Labem, oddíl C, vložka 26010 

  Sklářská 233/7a, 415 03 Teplice 

  IČ: 28665155, DIČ: CZ28665155 

  bankovní spojení: xxx 

 zastoupena: Bc. Václavem Bartošem - jednatel společnosti        

 

  Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností: 

  SIBATECH CZ spol. s r. o. 

  Rybniční 420, 233/7a, 415 03 Teplice 

 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

 

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem 

„Oprava a revize EZS, EPS, ASHS a klimatizací“, ev. č. veřejné zakázky: 65020001 (dále jen 

„veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení této smlouvy tak budou vykládána v souladu se 

zadávacími podmínkami veřejné zakázky. 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele provádět činnost 

specifikovanou v této smlouvě a v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, poskytnout 

veškerá související plnění a předávat příslušné doklady. 
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1.2. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému plnění dle této smlouvy a že 

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému plnění 

této smlouvy. 

1.3. Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů Objednatele a norem, které se týkají 

činností prováděných na základě této smlouvy i pokud k nim dojde během provádění činnosti 

či díla a budou Objednatelem uplatněny. Tyto změny budou řešeny dodatky k této smlouvě. 

1.4. Zhotovitel prohlašuje, že dokumenty uvedené v této smlouvě a jejich přílohách mu byly 

předány před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je 

seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný. 

1.5. Předmět díla musí být proveden v souladu s následujícími dokumenty: 

a) Výzva k podání nabídky (č. j. 1311/2020-SŽDC-OŘ UNL-NPI) a Zadávací dokumentace 

zejména v rozsahu: 

Technická zpráva 

Přehled technologií  

Obchodní podmínky na realizaci staveb a údržby drah OŘ Ústí nad Labem 

b) Nabídka zhotovitele ze dne 28. 01. 2020, která byla vybrána na základě Rozhodnutí 

zadavatele o výběru dodavatele vydaného pod č. j. 3648/2020-SŽDC-OŘ UNL-NPI ze dne 

30. 01. 2020 (dále jen „Nabídka zhotovitele“). 

2. PŘEDMĚT DÍLA 

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provádět pro Objednatele pravidelné 

prohlídky, kontroly, revize a opravy doplňkových zařízení infrastruktury klimatizace 

(dále jen „Zařízení infrastruktury“) v oblasti SSZT Karlovy Vary a SSZT Ústí nad 

Labem“, a to za dále stanovených podmínek s odbornou péčí, řádně, v prvotřídní kvalitě ve 

sjednané době, v souladu s touto smlouvou a v rozsahu Nabídky zhotovitele. Předmětem této 

smlouvy je dále závazek Objednatele řádně provedenou činnost či dílo převzít a zaplatit za 

něj cenu ve smyslu čl. 5.1 a 5.2 smlouvy. 

2.2. Zhotovitel se zavazuje k provádění pravidelných prohlídek, kontrol a revizí Zařízení 

infrastruktury, a to v rozsahu a četnosti stanovené v  Příloze č. 1 smlouvy - Přehled 

technologií a Příloze č. 2 – Položkový rozpočet. 

2.3. Zhotovitel se dále zavazuje k provádění oprav doplňkových Zařízení infrastruktury 

včetně odstraňování závad a poruch zjištěných při prohlídkách. Zhotovitel se za tímto 

účelem zavazuje uzavírat s Objednatelem dílčí smlouvy o dílo. Není-li dále uvedeno jinak, 

bude návrhem dílčí smlouvy o dílo objednávka Objednatele. Způsob uzavírání dílčích smluv o 

dílo je uveden níže v tomto článku. Tato smlouva rámcově upravuje podmínky, kterými se 

bude řídit smluvní vztah vzniklý na základě dílčích smluv o dílo. Smluvní podmínky uvedené 

v této smlouvě se stávají součástí každé z dílčích smluv o dílo. V případě vnitřního rozporu 

této smlouvy a dílčí smlouvy o dílo, který nebude možné odstranit souladným výkladem obou 

smluv, bude rozhodující úprava sjednaná v dílčí smlouvě o dílo. Předmětem dílčí smlouvy o 

dílo bude provádění oprav Zařízení infrastruktury, které je obecně specifikováno v Zadávací 

dokumentaci a bude Objednatelem konkrétně specifikováno dílčí smlouvě o dílo.   

3. ZPŮSOB ZADÁVANÍ OPRAV DOPLŇKOVÝCH ZAŘÍZENÍ INFRASTRUKTRY 

3.1. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle písemnou objednávku (výzvu k plnění) 

Zhotoviteli. Písemná forma objednávky je splněna, i pokud Objednatel zašle Zhotoviteli 

objednávku e-mailovou zprávou. Smluvní strany určily následující kontaktní emailové adresy 

pro zasílání veškerých písemností dle tohoto článku smlouvy: 

Objednatel: SSZT Ústí nad Labem - xxx  

        SSZT Karlovy Vary - xxx 

Zhotovitel: Dispečink -   xxx 

3.2. Objednávky Objednatele dle článku 3.1 této smlouvy musí obsahovat údaje potřebné pro 

uzavření příslušné dílčí smlouvy o dílo, tedy: 
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a) označení smluvních stran, 

b) číslo této smlouvy, 

c) číslo objednávky, 

d) specifikaci požadovaného díla, 

e) kontaktní osobu Objednatele, 

f) cenu za plnění dílčí smlouvy o dílo vypočtenou dle jednotkových cen v Příloze  č. 3 

této smlouvy, pokud je možné s ohledem na povahu díla a obsah Přílohy  č. 3 této 

smlouvy cenu za zhotovení díla předem v objednávce přesně stanovit, 

g) požadovaný termín zahájení prací, který nesmí být kratší než 10 dnů, 

h) požadovaný termín dokončení a předání zhotoveného díla, 

i) místo realizace díla, 

j) případně další nezbytné údaje ohledně předmětu plnění dílčí smlouvy o dílo. 

3.3. V případě pochybností či nejasností ohledně údajů uvedených v objednávce je Zhotovitel 

povinen vyžádat si od Objednatele ve lhůtě uvedené v následujícím odstavci této dohody 

doplňující informace. Objednatel poskytuje doplňující informace k objednávce vždy úpravou 

či doplněním objednávky a zasláním takto upravené objednávky Zhotoviteli. Zasláním 

upravené objednávky Zhotoviteli je původní objednávka bez dalšího stornována a nemůže 

být již akceptována Zhotovitelem. 

3.4. Zhotovitel je povinen na objednávku Objednatele reagovat písemně na emailovou adresu 

Objednatele uvedenou v článku 3.1 nejpozději do 2 pracovních dní od jejího doručení anebo 

ve lhůtě uvedené Objednatelem v objednávce. Písemnou akceptací objednávky ze strany 

Zhotovitele je uzavřena mezi Zhotovitelem a Objednatelem dílčí smlouva o dílo, která se 

sestává z objednávky Objednatele a její akceptace Zhotovitelem, jejíž obsah je dále tvořen 

dalšími ustanoveními této smlouvy a jejích příloh. 

3.5. V případě, kdy v objednávce Objednatele nebude stanoven jiný postup, pak v každé 

objednávce Objednatel uvede, zda činnost dle této smlouvy (dílo) budou prováděny za 

provozu či ve výlukách. Výluky stanovuje a zajišťuje Objednatel. Případné změny 

v termínech výluk musí Zhotovitel prokazatelně projednat a nechat odsouhlasit odpovědným 

zástupcem Objednatele. 

4. DOBA, MÍSTO, ZPŮSOB A LHŮTY PLNĚNÍ 

4.1. Tato smlouva je uzavírána na dobu určitou, a to ode dne nabytí její účinnosti do 31. 12. 

2020. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění činností dle této smlouvy neprodleně po 

nabytí účinnosti této smlouvy. 

4.2. Místem plnění je oblast SSZT Kalovy Vary a SSZT Ústí nad Labem. Revizní, kontrolní a 

zkušební činnost ve smyslu čl. 2.2 smlouvy je Zhotovitel povinen zajišťovat v termínech 

stanovených v Příloze č. 1 smlouvy, Přehled technologií.   

4.3. Zhotovitel je povinen provádět opravy doplňkových Zařízení infrastruktury Objednateli 

v místě a ve lhůtách uvedených v dílčí smlouvě o dílo. Při předávání plnění poskytne 

Zhotovitel příslušný obsah plnění Objednateli ke kontrole. Objednatel je oprávněn plnění a 

jeho obsah zkontrolovat a v případě připomínek jej vrátit Zhotoviteli ke změně, doplnění 

apod.  

4.4. Zhotovitel je povinen vyrozumět určeného zaměstnance Objednatele uvedeného v této 

smlouvě nebo v dílčí smlouvě o dílo jako „kontaktní osoba“ o datu a době dokončení a 

převzetí předmětu činnosti prováděné ve smyslu této smlouvy (v pracovní dny v čase 07:00–

15:00 hod.). Převzetí plnění potvrdí Objednatel v dokladu potvrzujícím provedené dílo. 

Pověřený zaměstnanec Objednatele uvede své jméno a podpis, v případě zjištěných 

nedostatků uvede i tuto skutečnost s konkrétním vymezením zjištěných vad předaného 

plnění.  
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5. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1. Celková cena za činnost specifikovanou v čl. 2.2 této smlouvy činí 1 034 580,- Kč bez DPH. 

Položkový rozpočet pak tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy. 

5.2. Cena za plnění dílčí smlouvy o dílo je zpravidla uvedena v dílčí smlouvě o dílo, přičemž 

v případě, že v dílčí smlouvě o dílo uvedena není, je cena za plnění dílčí smlouvy o dílo dle 

jednotkových cen v Příloze č. 3 této smlouvy a množství skutečně realizovaných 

jednotkových položek v Příloze č. 3 této smlouvy Zhotovitelem při zhotovení díla 

odsouhlasených Objednatelem na základě Zhotovitelem předloženého dokladu potvrzující 

provedené dílo.  

5.3. Uvedená cena v bodu 5.1 a 5.2 této smlouvy je cenou konečnou, zahrnující veškeré 

související náklady Zhotovitele, včetně nákladů na dopravu apod. Zhotovitel je touto cenou 

vázán po dobu plnění z této smlouvy. 

5.4. Jednotkové ceny za plnění smlouvy ve smyslu čl. 2.3 smlouvy jsou sjednány smluvními 

stranami v Příloze č. 3 této smlouvy. 

5.5. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu, její přílohou musí být stejnopis 

schváleného dokladu potvrzující provedené dílo s potvrzením převzetí plnění bez jakýchkoliv 

výhrad/vad Objednatelem. V záhlaví faktury je nutno taktéž uvést číslo objednávky a této 

smlouvy. 

5.6. Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány pouze elektronicky na e-mailovou adresu 

pro doručování písemností. V případě technických problémů s vyhotovením elektronické 

podoby daňového dokladu či jeho příloh (např. nečitelnost skenu) bude objednatel 

akceptovat daňový doklad doručený v listinné podobě. 

5.7. Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dnů od jejího doručení Objednateli. 

V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ve lhůtě 

splatnosti ji vrátit Zhotoviteli s vytknutím nedostatků, aniž by se dostal do prodlení 

se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od okamžiku doručení opravené 

či doplněné faktury Objednateli.  

5.8. Právo na zaplacení ceny díla vzniká Zhotoviteli řádným a včasným splněním jeho závazku 

v souladu s touto smlouvou, na základě řádného předání a převzetí provedené činnosti nebo 

díla Objednatelem. 

5.9. Fakturace bude probíhat formou měsíčních faktur, tj. souhrnných daňových dokladů, vždy 

k poslednímu dni měsíce, přičemž z faktury musí být zřejmé, jaká činnost je fakturována. 

5.10. Podkladem pro fakturaci ceny za činnost provedenou ve smyslu této smlouvy je doklad 

potvrzující provedené dílo, který je potvrzený oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

6. ODPOVĚDNOST ZA VADY, JAKOST, ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

6.1. Zhotovitel je povinen realizovat veškerá plnění ve smyslu této smlouvy na svůj náklad a na 

své nebezpečí. 

6.2. Záruční doba na provedené práce činí 24 měsíců. 

6.3. Odpovědnost za vady, kvalitu, jakost a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými 

ustanoveními Obchodních podmínek a Občanského zákoníku. 

6.4. V případě, že poskytnuté plnění nebude uskutečněno v souladu s touto smlouvou nebo dílčí 

smlouvou o dílo, je Objednatel oprávněn požádat o zjednání nápravy na náklady Zhotovitele. 

Platba za činnost realizovanou dle této smlouvy nebo na zhotovení díla bude uskutečněna až 

po řádném odstranění vad. 

6.5. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel po dobu trvání závazků z této smlouvy včetně záruční 

doby disponoval platným pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při 

výkonu podnikatelské činnosti třetím osobám v minimální výši pojistného 1 mil. Kč na jednu 

pojistnou událost a 3 mil. Kč v úhrnu za rok. 
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7. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

7.1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva (následné odstavce se týkají jak této 

smlouvy, tak dílčích smluv o dílo s hodnotou převyšující 50.000,- Kč bez DPH), podléhá 

uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci 

smluvních stran, předmětu a účelu této smlouvy a dílčích smluv o dílo, její ceně či hodnotě a 

datu uzavření této smlouvy nebo dílčí smlouvy o dílo. Osoby uzavírající tuto smlouvu za 

smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této 

smlouvě, spolu s touto smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu 

neurčitou. 

7.2. Zaslání této smlouvy a dílčích smluv o dílo správci registru smluv k uveřejnění v registru 

smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato smlouva nebo dílčí smlouva o dílo zaslána k 

uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran 

oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v 

této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. 

7.3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě a 

dílčích smlouvách o dílo, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této 

smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského 

zákoníku (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou 

být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS. 

7.4. Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu této smlouvy nebo dílčí 

smlouvy o dílo, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění této smlouvy nebo dílčí 

smlouvy o dílo v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud 

by tato smlouva nebo dílčí smlouva o dílo v důsledku takového označení byla uveřejněna 

způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze smluvních stran tuto smlouvu 

nebo dílčí smlouvu o dílo v registru smluv uveřejnila. S částmi této smlouvy nebo dílčí 

smlouvy o dílo, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před 

uzavřením této smlouvy nebo dílčí smlouvy o dílo, nebude Objednatel jako s obchodním 

tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem 

vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení 

písemného oznámení druhé smluvní strany Objednatel obsahujícího přesnou identifikaci 

dotčených částí této smlouvy nebo dílčí smlouvy o dílo včetně odůvodnění, proč jsou za 

obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že 

informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční 

znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 Občanského zákoníku, 

a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednatel skutečnost, že takto označené informace 

přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.  

7.5. Zhotovitel může při plnění dílčích smluv o dílo použít poddodavatele uvedené v Příloze č. 4 

této smlouvy. Poddodavatele neuvedeného v Příloze č. 4 této smlouvy může Zhotovitel 

k plnění dílčí smlouvy o dílo použít pouze za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách. 

8. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

8.1. Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření smlouvy 

nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku Objednatel 

nepřipouští přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, čímž druhá 

smluvní strana podpisem smlouvy souhlasí.  

8.2. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto 

práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze stran není 

oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez 

předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. 

8.3. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy ve znění jejích příloh 

týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a 
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nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti smlouvy, ustanovení o 

ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po 

zániku účinnosti této smlouvy. 

8.4. Pokud by se kterékoliv ustanovení této smlouvy ukázalo být neplatným nebo 

nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí 

neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této smlouvy, nevyplývá-li z donucujících 

ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po 

výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným 

a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či 

nevynutitelného ustanovení. 

8.5. Tato smlouva, a dílčí smlouvy o dílo analogicky, se řídí Obchodními podmínkami k této 

smlouvě (dále jen „Obchodní podmínky“). Odchylná ujednání v této smlouvě a v jejích 

přílohách nebo dílčí smlouvě o dílo mají před zněním Obchodních podmínek přednost. 

Obchodní podmínky tvoří přílohu č. 6 této smlouvy. 

8.6. Zhotovitel prohlašuje, že se zněním Obchodních podmínek před podpisem této smlouvy 

seznámil v dostatečném rozsahu s veškerými požadavky Objednatele dle této smlouvy, 

přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného 

plnění v souladu s touto smlouvou.  

8.7. Pokud některá ustanovení Obchodních podmínek nebo jejich část nelze vzhledem k povaze 

plnění ve smyslu této smlouvy objektivně a zcela zřejmě použít, pak z takových ustanovení 

nebo jejich částí práva ani povinnosti smluvním stranám nevznikají. 

8.8. Zvláštní podmínky, na které odkazuje tato smlouva, mají přednost před zněním Obchodních 

podmínek, Obchodní podmínky se užijí v rozsahu, v jakém nejsou v rozporu s takovými 

zvláštními podmínkami. 

8.9. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně 

číslovaných dodatků s výjimkou Přílohy č. 5 smlouvy. Každá ze smluvních stran je oprávněna 

jednostranně změnit své oprávněné osoby uvedené v Příloze č. 5 smlouvy, je však povinna 

na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit, a to nejpozději do tří (3) 

pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny oprávněných osob vůči druhé smluvní 

straně nastává uplynutím třetího (3.) pracovního dne po doručení oznámení o této změně. 

Změna oprávněných osob není považována za změnu této smlouvy. Nezbytnou podmínkou 

pro změnu oprávněné osoby, prostřednictvím které Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval 

kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást svého upozornění o změně oprávněné osoby 

předloží pro tuto novou oprávněnou osobu originály nebo úředně ověřené kopie dokladů, 

jimiž v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve stejném rozsahu. 

8.10. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel 

obdrží dva stejnopisy, Zhotovitel obdrží jeden stejnopis. 

8.11. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou a Obchodními podmínkami se řídí 

Občanským zákoníkem a platnými obecně závaznými právními předpisy. Veškerá práva 

a povinnosti smluvních stran vyplývající z této smlouvy se řídí českým právním řádem. 

8.12. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé ze vzájemných obchodních smluvních 

vztahů především smírně – jednáním. Nedojde-li k dohodě, dohodly se smluvní strany na 

tom, že k projednání sporů je příslušný obecný soud Objednatele. Rozhodným právem pro 

řešení sporů je právo České republiky a jednacím jazykem je český jazyk. 

8.13. Tato smlouva, jakož i dílčí smlouvy o dílo, nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední 

smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouva, jakož i dílčí smlouvy 

o dílo, nabývá účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou v případě, že se na ni 

jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 ZRS. 
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Přílohy tvořící nedílnou součást této smlouvy: 

Příloha č. 1 – Přehled příslušné technologie 

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet 

Příloha č. 3 – Jednotkový ceník příslušné technologie 

Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 5 – Oprávněné osoby 

Příloha č. 6 – Obchodní podmínky na realizaci stavby a údržby drah OŘ UL 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na 

důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

 

 

V Ústí nad Labem, dne  26. 03. 2020   V Teplicích, dne 27. 01. 2020 

 

 

 

 

 

_______________________________            _____________________________ 

Za Objednatel e     Za Zhotovitele 

Ing. Martin Kašpar     Bc. Václav Bartoš 

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem    jednatel společnosti  
Správa železnic, státní organizace    SIBATECH CZ spol. s r. o. 
 

 

 

 

 

 

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv dne …………………. 
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Příloha č. 4 

Seznam poddodavatelů 

Účastník:   

Zhotovitel: SIBATECH CZ spol. s r. o., se sídlem Sklářská 233/7a, 415 03 Teplice 

IČ:28665155, DIČ: CZ28665155 

Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem, oddíl 

C, vložka 26010 

Zastoupený:   Bc. Václavem Bartošem - jednatel společnosti        

 

který podává nabídku na veřejnou zakázku s názvem „Oprava a revize EZS, EPS, ASHS a 

klimatizací“, tímto čestně prohlašuje, že: 

 Při plnění zakázky s názvem „Oprava a revize EZS, EPS, ASHS a klimatizací“ nepoužije žádné 

poddodavatele.  

  Při plnění zakázky s názvem „Oprava a revize EZS, EPS, ASHS a klimatizací“ použije tyto 

poddodavatele: 

 

Identifikační údaje poddodavatele: Část zakázky plněná poddodavatelem: 

--------- ---------- 

 

 

V Teplicích  dne 27. 01. 2020 

 

 

…………………………………………  
Bc. Václav Bartoš 

jednatel společnosti 

SIBATECH CZ spol. s r. o. 
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Příloha č. 5 

Oprávněné osoby 

 

Za Objednatele: 

 ve věcech smluvních a obchodních: 

Jméno a příjmení xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

 ve věcech technických: 

Jméno a příjmení xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

Za Zhotovitele: 

 ve věcech smluvních a obchodních:  

Jméno a příjmení  xxx 

Adresa    Rybniční 420, 415 03 Teplice 

E-mail  xxx 

Telefon  xxx 

 ve věcech technických: 

Jméno a příjmení  xxx 

Adresa  Rybniční 420, 415 03 Teplice 

E-mail  xxx 

Telefon  xxx 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny jednat ve vztahu k 

této smlouvě, objednávkám a dílčím smlouvám uzavřeným na základě této smlouvy, a v rámci 

dílčích smluv vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru. 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci dílčích smluv vést 

s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a 

úkony, o nichž to stanoví tato dílčí smlouva nebo Obchodní podmínky. 

 

 

 



složka místo

p
o

č
e
t

typ vnitřních jednotek typ venkovních jednotek rok výr.

1 Klášterec n/o - SÚ 1 Toshiba RAV-SM 561 CT-E RAV-SM 560 AT-E 2006

2 Klášterec n/O - NAP. M. 1 Toshiba RAV-SM 561 CT-E RAV-SM 560 AT-E 2006

3 Perštejn SÚ 1 Toshiba RAV-SM 561 CT-E RAV-SM 560 AT-E 2006

4 Stráž n/O - SÚ 1 Toshiba RAV-SM 561 CT-E RAV-SM 560 AT-E 2006

5 Stráž n/O - NAP. M. 1 Toshiba RAV-SM 561 CT-E RAV-SM 560 AT-E 2006

6 Vojkovice - SÚ 1 Toshiba RAV-SM 561 CT-E RAV-SM 560 AT-E 2005

7 Ostrov n/O - SÚ 1 Toshiba RAV-SM 561 CT-E RAV-SM 560 AT-E 2005

8 Ostrov n/O - NAP. M. 1 Toshiba RAV-SM 561 CT-E RAV-SM 560 AT-E 2005

9 Hájek - SÚ 1 Toshiba RAV-SM 561 CT-E RAV-SM 560 AT-E 2005

10 Dalovice - SÚ 1 Toshiba RAV-SM 566 KRT-E RAV-SM 563 AT-E 2004

11 Dalovice - NAP. M. 1 Toshiba RAV-SM 804 CT-E RAV-SM 803 AT-E 2004

12 K. Vary - Dvory 1 Toshiba RAV-SM 566 KRT-E RAV-SM 563 ATP-E 2014

13 Sokolov - SÚ 2 Split Toshiba RAV-SM 802 CT-E RAV-SM 803 AT-E 2009

14 Sokolov - UNZ 1 Split Toshiba RAV-SM 802 CT-E RAV-SM 803 AT-E 2009

15 Citice - SÚ 2 Toshiba RAV-SM 804 KRT-E RAV-SM 804 ATP-E 2014

16 Stará Role - SÚ 1 Split Toshiba RAV-SM 802 CT-E RAV-SM 803 AT-E 2009

17 Nová Role - SÚ 1 Split Toshiba RAV-SM 562 CT-E RAV-SM 563 AT-E 2009

18 Nejdek - SÚ 1 Split Toshiba RAV-SM 562 CT-E RAV-SM 563 AT-E 2009

19 Mar. Lázně - SÚ 2 Split Toshiba RAV-SM 802 CT-E RAV-SM 803 AT-E 2009

20 Mar. Lázně - BAT. M. 1 Split Toshiba RAV-SM 802 CT-E RAV-SM 803 AT-E 2009

21 Mar. Lázně - ČDT 1 Split Toshiba RAV-SM 802 CT-E RAV-SM 803 AT-E 2009

22 Valy u M. L. - SÚ 1 Split Toshiba RAV-SM 802 CT-E RAV-SM 803 AT-E 2009

23 Valy u M. L. - ČDT 1 Split Toshiba RAV-SM 562 CT-E RAV-SM 563 AT-E 2009

24 Láz. Kynžvart - SÚ 2 Split Toshiba RAV-SM 562 CT-E RAV-SM 563 AT-E 2010

25 Láz. Kynžvart - BAT. M. 1 Split Toshiba RAV-SM 562 CT-E RAV-SM 563 AT-E 2010

26 Láz. Kynžvart - ČDT 1 Split Toshiba RAV-SM 562 CT-E RAV-SM 563 AT-E 2010

27 Dolní Žandov - SÚ 2 Split Toshiba RAV-SM 562 CT-E RAV-SM 563 AT-E 2010

28 Dolní Žandov - BAT. M. 1 Split Toshiba RAV-SM 562 CT-E RAV-SM 563 AT-E 2010

29 Dolní Žandov - ČDT 1 Split Toshiba RAV-SM 562 CT-E RAV-SM 563 AT-E 2010

30 Lipová u Ch. - SÚ 1 Split Toshiba RAV-SM 802 CT-E RAV-SM 803 AT-E 2008

31 Lipová u Ch. - NAP. M. 1 Split Toshiba RAV-SM 802 CT-E RAV-SM 803 AT-E 2008

32 Lipová u Ch. - BAT. M. 1 Split Toshiba RAV-SM 562 KRT-E RAV-SM 563 AT-E 2008

33 Lipová u Ch. - ČDT 1 Toshiba RAS-13 GPK-ES2 RAS-13 GA-ES2 2008

34 Cheb - SÚ 1 Split Toshiba RAV-SM 562 CT-E RAV-SM 563 AT-E 2008

35 Cheb - RZZ stavědlo 1 1 DAIKIN FHQ50BVV1B DAIKIN RXS50G2V1B 2010

36 Cheb - signalista St 1 1 TOSHIBA RAV-SM 802 CT-E RAV-SM 804 ATP-E 2018

37 Cheb - RZZ stavědlo 2 1 DAIKIN FHQ50BVV1B DAIKIN RXS50G2V1B 2010

38 Cheb - signalista St 2 1 Daikin FAY71FJV1 RY71FJ7W1 1999

39 Frant. Lázně - DK 1 Split Toshiba RAV-SM 802 KRT-E RAV-SM 803 AT-E 2012

40 Frant. Lázně - SÚ 1 Split Toshiba RAV-SM 802 CT-E RAV-SM 803 AT-E 2012

41 Hazlov - SÚ 1 Split Toshiba RAV-SM 562 CT-E RAV-SM 563 AT-E 2012

42 Aš - SÚ 1 Split Toshiba RAV-SM 802 CT-E RAV-SM 803 AT-E 2012

43 Aš - sděl. místnost 1 Split Toshiba RAV-SM 566 KRT-E RAV-SM 564 ATP-E 2015

44 Blatno u Jesenice - SÚ 1 Toshiba RAV-SM 806 KRT-E RAV-SM 804 ATP-E 2014

45 Kaštice - SÚ 1 Samsung AR24KSWSAWKN AR24KSWSAWKX 2016

46 Podbořany SÚ 1 Samsung AR18KSWSAWKN AR18KSWSKWKX 2016

47 Vroutek SÚ 1 LG P24EN.NSK P24EN.VUE 2016

48 Petrohrad SÚ 1 Toshiba RAS-B16N3KV2-E1 RAS-16N3AV2-E 2016

49 Selb-Plössberg 1 MITSHUBISHI RLA012A020A RW012A044A 2015

50 Chodov - sděl. místnost 1 Split Toshiba RAV-SM1107 CTP-E RAV-SM1104 ATP-E 2017

51 Chodov - UNZ 1 Split Toshiba RAV-SM807 CTP-E RAV-SM804 ATP-E 2017

52 Chodov - SÚ 2 Split Toshiba RAV-SM807 CTP-E RAV-SM804 ATP-E 2017

53 Cheb, Wolkerova 12, kanc. 402 1 LG ATNH12GRLE2 408KANY00103 2018

54 Cheb, Wolkerova 12, kanc. 404 1 TOSHIBA RAS-B10BKVG-E RAS-10BAVG-E1 2018

55 Cheb, Wolkerova 12, kanc. 409 1 TOSHIBA RAS-B13BKVG-E RAS-13BAVG-E1 2018

56 Cheb, Wolkerova 12, kanc. 502 1 Toshiba RAV-SM 567 CTP-E RAV-SM 564 ATP-E 2018

Klimatizační jednotky SSZT Karlovy Vary 2020



místo počet typ vnitřních jed. typ venkovních jed. plán. revize rok

Louny RZZ - Ln 2 Carrier 42 VKG028W 38Y2028G9 červen 2005

Louny RZZ - UNZ 1 Toshiba RAV- RAV-SM 564 ATP-E červenec 2018

SM 568 CTP - E 

Louny DOZ 1 Toshiba RAV- RAV-SM 563 AT-E červen 2009

SM 562 CT-E

Chlumčany u L. RZZ 1 Toshiba RAV- RAV-SM 803 AT-E červen 2009

SM 802 CT-E

Vrbno n./L. RZZ 1 Toshiba RAV- RAV-SM 803 AT-E červen 2009

SM802CT-E

Peruc RZZ 1 Toshiba RAV- RAV-SM 803 AT-E červen 2009

SM 802 CT-E

Chomutov - Sdělovací místnost 1 Samsung - Samsung - červen 2016

AR18KSWSAWKN AR18KSWSAWKX

Most n.n. St.1 RZZ 1 Toshiba RAV- RAV-SP 800 AT-E březen 2005

SM 801 KRT-E

Most n.n. St.1 RZZ-UNZ 1 Toshiba RAV- RAV-SM 561 AT-E březen 2005

SM 561 KRT-E

Chomutov město RM 1 Toshiba RAV- RAV-SM 804 ATP-E září 2018

SM 806 KRT-E

Žabokliky DOZ 1 Toshiba RAV- RAV-SM 804 ATP-E březen 2016

SM 807 CTP - E 

Hořetice - SÚ 1 Toshiba RAV- RAV-SM 804 ATP-E duben 2016

SM 807 CTP - E 

Hořetice - Sdělovací místnost 1 Toshiba RAV- RAV-SM 564 ATP-E duben 2016

SM 566 KRT-E

Droužkovice - SÚ 1 Toshiba RAV- RAV-SM 804 ATP-E červenec 2016

SM 808 CTP-E

Žatec - SÚ 1 Toshiba RAV- RAV-SM 1404 ATP-E květen 2016

SM 1407 CTP-E provedení kontroly těsnosti 

Žatec - SÚ 1 Toshiba RAV- RAV-SM 1404 ATP-E květen 2016

SM 1107 CTP-E provedení kontroly těsnosti 

Žatec - UNZ 1 Toshiba RAV- RAV-SM 1404 ATP-E květen 2016

SM 1407 STP-E provedení kontroly těsnosti 

Žatec - UNZ 1 Toshiba RAV- RAV-SM 1404 ATP-E květen 2016

SM 1107 CTP-E provedení kontroly těsnosti 

Žatec - Sdělovací místnost 1 Toshiba RAV- RAV-SM 564 ATP-E květen 2016

SM 566 KRT - E

Třebušice - UNZ 1 Samsung - Samsung - duben 2017

AR24KSWSAWKN AR24KSWSAWKX

Radonice sděl. m. 1 Toshiba RAV- RAV-GM 561 ATP-E duben 2019

RM 561 KRTP - E

Radonice SÚ 1 Toshiba RAV- RAV-GM 561 ATP-E duben 2019

RM 561 KRTP - E

Kadaň sděl.m. 1 Hisense Hisense září 2019

AVT52UR4RA4 AUW52U4RS4

Kadaň SÚ 1 Hisense Hisense září 2019

AUV71UR4SA3 AUW71U4RF4

Kadaň Prunéřov SÚ 1 Hisense Hisense září 2019

DJ35VE0AG DJ35VE0AW

Klimatizační jednotky ve správě SSZT Ústí n.L. oblast Most 2020
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1. PREAMBULE 
 

Pokud některá ustanovení těchto „Obchodních podmínek na realizaci staveb a 
údržby drah OŘ Ústí nad Labem“ (dále jen „Obchodní podmínky“) nelze vzhledem 
k povaze prováděného díla použít, jsou po odsouhlasení objednatelem neúčinná. 
 

2. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 
 
2. 1. Následující pojmy, výrazy a zkratky obsažené ve smlouvě o dílo nebo jejích 

přílohách budou mít níže uvedené významy.  
 
 

2. 1. 1. OBECNÉ POJMY 

 

Smlouva o dílo 

Smlouvou o dílo se rozumí dokument označený jako „Smlouva o dílo“ a všechny 
jeho přílohy, které jsou ve smlouvě o dílo jako její přílohy označeny. Smlouvu o dílo 
dále tvoří všechny podklady závazné pro provedení díla, které jsou v ní jako takové 
uvedeny. Smlouvou o dílo se zde rozumí i tzv. rámcová smlouva na opravné nebo 
údržbové práce, která vymezuje určitý druh prací, stanoví jednotkové ceny a 
podmínky, týkající se následného zadávání těchto prací za dobu trvání rámcové 
smlouvy 

 

Obchodní podmínky 

Obchodními podmínkami se rozumí dokument vypracovaný objednatelem a 
označený jako „Obchodní podmínky na realizaci staveb a údržby drah OŘ Ústí nad 
Labem“, který tvoří přílohu smlouvy o dílo. Obchodní podmínky obsahují ustanovení 
obchodněprávní povahy včetně platebních podmínek, jimiž se smluvní strany při 
provádění díla řídí. 

 

Technické podmínky  

Technickými podmínkami se rozumí dokument vypracovaný objednatelem a 
označený jako „Technické podmínky na realizaci staveb a údržby drah OŘ Ústí nad 
Labem“, který tvoří přílohu smlouvy o dílo a který obsahuje technické zásady a 
postupy závazné pro provádění díla. 

 

Technické specifikace  

Technickými specifikacemi se rozumí dokument vypracovaný objednatelem a 
označený jako „Technické specifikace“, který obsahuje vyžadované technické 
charakteristiky prací, materiálů nebo služeb, které mají být použity nebo dodány.  

 

Zadávací podmínky 

Zadávacími podmínkami se rozumí veškeré požadavky zadavatele, které byly 
obsaženy v oznámení zadávacího řízení, které byly dále upřesněny v zadávací 
dokumentaci a které musely být zhotovitelem v jeho nabídce splněny. Zadávací 
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podmínky tvoří v souladu se smlouvou o dílo jeden z podkladů závazných pro 
provedení díla. 

 

Zadávací dokumentace 

Zadávací dokumentací se rozumí souhrn dokumentů specifikovaných obecně 
závaznými právními předpisy a konkretizovaných zadavatelem, které vymezují 
předmět veřejné zakázky (díla) v podrobnostech nezbytných pro zpracování 
nabídky.  

 

Nabídka 

Nabídkou se rozumí souhrn dokumentů, který uchazeč podal v rámci zadávacího 
řízení. Nabídka vybraného uchazeče tvoří v souladu se smlouvou o dílo jeden 
z podkladů závazných pro provedení díla. 

 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 

Rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky se rozumí písemné rozhodnutí 
zadavatele o tom, kterému uchazeči byla přidělena veřejná zakázka. Toto písemné 
rozhodnutí je možné uchazeči zaslat i naskenované e-mailem. Rozhodnutí o výběru 
nejvhodnější nabídky tvoří v souladu se smlouvou o dílo jeden z podkladů 
závazných pro provedení díla. 

 

Projekt stavby  

Projektem stavby se rozumí projektová dokumentace, kterou pro realizaci 
předmětné stavby zajistil objednatel, není-li součástí předmětu plnění veřejné 
zakázky. Projekt stavby (ověřený ve stavebním řízení, pokud bylo vedeno) tvoří 
v souladu se smlouvou o dílo jeden z podkladů závazných pro provedení díla. 

 

Realizační dokumentace  

Realizační dokumentací se rozumí dokumentace částí díla specifikovaných ve 
smlouvě o dílo nebo jejích přílohách, kterou se zhotovitel zavázal vypracovat pro 
provedení konkrétních prací na díle (např. dokumentace zařízení staveniště, 
výkresy výztuže a bednění apod.). 

 

Soupis prací 

Soupis prací je souhrn pracovních činností, které veřejná zakázka obsahuje. Pro 
soupis prací mohou být použity položky z katalogů, používaných odbornými 
správami  Oblastního ředitelství Ústí n.L., SŽDC s.o., případně položky z ceníku 
ÚRS. 

 

Výkaz výměr 

Výkaz výměr vyjadřuje objemy pracovních činností popsaných v soupisu prací. 
Vymezuje druh, jakost a množství požadovaných prací, dodávek nebo služeb 
potřebných k provedení prací a je podkladem pro zpracování nabídkové ceny VZ. 

 



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace                                                                 Strana 4 

Obchodní podmínky na realizaci staveb a údržby drah OŘ Ústí nad Labem 

 4 

Neoceněný položkový rozpočet 

Neoceněný položkový rozpočet je soupis prací, doplněný o výkaz výměr. Je 
součástí zadávací dokumentace.     

 

Oceněný položkový rozpočet 

Oceněný položkový rozpočet je soupis prací s výkazem výměr. Je součástí cenové 
nabídky uchazeče.       

 

 

2. 1. 2. STRANY A OSOBY 

 

Objednatel 

Účastníkem smlouvy o dílo na straně objednatele může být i více osob. Rozsah 
práv a povinností jednotlivých účastníků na straně objednatele je vymezen ve 
smlouvě o dílo. V textu smlouvy o dílo a jejích přílohách bude v tomto případě pojem 
objednatel používán v jednotném čísle. Objednatel je stavebník dle zákona č. 
183/2006 Sb., v platném znění.  

 

Pracovní tým objednatele 

Pracovním týmem objednatele se rozumí tým zaměstnanců objednatele, které 
objednatel (stavebník) jmenoval pro účely provádění díla. 

 

Technický dozor stavebníka 

Technickým dozorem stavebníka se rozumí občasný výkon kontroly a dohledu nad 
způsobem provádění díla vykonávaný členy pracovního týmu objednatele. 

 

Zhotovitel 

Účastníkem smlouvy o dílo na straně zhotovitele může být i více osob, které 
v souladu s obecně závaznými právními předpisy uzavřely smlouvu o sdružení nebo 
jinou závaznou dohodu, kterou připouští právní řád České republiky a z níž vyplývá, 
že jsou vůči objednateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých 
v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky zavázáni společně a nerozdílně. 
V textu smlouvy o dílo a jejích přílohách bude v tomto případě pojem zhotovitel 
používán v jednotném čísle.  

 

Pracovní tým zhotovitele 

Pracovním týmem zhotovitele se rozumí tým zaměstnanců zhotovitele, které 
zhotovitel jmenoval pro účely provádění díla. 

 

Podzhotovitel 

Podzhotovitelem se rozumí právnická nebo fyzická osoba, kterou zhotovitel 
v souladu se smlouvou o dílo a jejími přílohami pověřil provedením části díla.  
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Autorský dozor projektanta  

Autorským dozorem projektanta se rozumí zejména ověřování a kontrola, zda je dílo 
prováděno v souladu se zadávací dokumentací, resp. projektem stavby ověřeným 
ve stavebním řízení. Autorský dozor vykonává zhotovitel projektu stavby.  

Veškeré své připomínky a podněty ke způsobu provádění díla podle předmětného 
projektu stavby jako jednoho z podkladů, které jsou pro provádění díla závazné, je 
zhotovitel stavby oprávněn uplatňovat vůči zhotoviteli projektu stavby 
prostřednictvím objednatele nebo zápisem ve stavebním deníku. 

 

 

2. 1. 3. DALŠÍ POJMY  

 

Cena za dílo 

Cena za dílo je částka, kterou se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli za 
provedení díla a jejíž výše je uvedena ve smlouvě o dílo. 

 

Staveniště 

Staveniště je místo určené projektem stavby (případně dle zadávacích podmínek 
objednatele), na kterém bude realizováno dílo. Zahrnuje stavební pozemek, 
popřípadě zastavěný stavební pozemek nebo jeho část anebo část stavby, 
popřípadě v rozsahu vymezeném stavebním úřadem, též jiný pozemek nebo jeho 
část anebo část jiné stavby i pro zařízení staveniště a pro přístupové cesty na 
staveniště. 

 

Soupis provedených prací 

Soupis provedených prací je dokument, který obsahuje soupis všech prací a 
dodávek, které byly na díle nebo jeho části skutečně provedeny za dohodnuté 
období. Soupis provedených prací vypracovává zhotovitel. Soupis provedených 
prací musí být následně odsouhlasen zaměstnancem vykonávajícím technický 
dozor stavebníka. Soupis provedených prací je podkladem pro vystavení 
zjišťovacího protokolu. 

 

Zjišťovací protokol 

Zjišťovací protokol je dokument, který obsahuje ocenění prací a dodávek 
provedených na díle nebo jeho části za dohodnuté období s jejich členěním na 
jednotlivé SO a PS. Zjišťovací protokol vypracovává zhotovitel. Zjišťovací protokol 
musí být následně odsouhlasen zaměstnancem vykonávajícím technický dozor 
stavebníka. Podkladem pro vypracování zjišťovacího protokolu je soupis 
provedených prací. Zjišťovací protokol tvoří nedílnou součást každého daňového 
dokladu, který bude zhotovitel vystavovat. 
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Zápis o technickobezpečnostní zkoušce (TBZ) 

Zápis o TBZ je doklad o provedení technicko bezpečnostní zkoušky požadované 
obecně závaznými právními předpisy, popř. jinými podklady závaznými pro 
provedení díla, kterou se ověřuje způsobilost stavby dráhy k užívání a která je 
nezbytnou podmínkou pro povolení zkušebního provozu příslušným speciálním 
stavebním úřadem. 

 

Přejímací řízení 

Přejímacím řízením se rozumí proces, při kterém zhotovitel předává a objednatel 
(stavebník) přejímá řádně provedené dílo nebo jeho část. 

 

Zápis o předání a převzetí díla 

Zápis o předání a převzetí díla je doklad, kterým objednatel (stavebník) potvrzuje, 
že dílo bylo jako celek provedeno řádně a že toto dílo přejímá. Kopie zápisu o 
předání a převzetí díla musí být přiložena ke konečné faktuře při závěrečném 
vyúčtování díla. 

 

Změnové řízení 

Změnovým řízením se rozumí proces, v rámci něhož jsou na základě podnětu 
některé ze smluvních stran příslušnými orgány objednatele projednány změny 
provádění díla zejména povahy technické, finanční nebo vyžadující změny projektu 
stavby nebo doby provádění díla oproti jejímu povolení nebo dokumentaci stavby 
ověřené stavebním úřadem. V rámci tohoto procesu prověřuje technický dozor 
stavebníka za případné součinnosti autorizovaného dozoru projektanta potřebnost, 
účelnost a efektivnost navrhované změny. Výsledkem změnového řízení je 
zamítnutí navrhované změny nebo její schválení, případně podmíněné schválení až 
po povolení změny stavby před jejím dokončením příslušným stavebním úřadem. 

 

Vícepráce 

Za vícepráce se považují veškeré práce, dodávky nebo služby potřebné ke 
zhotovení stavby, které nebyly obsaženy v položkovém rozpočtu nebo sjednány ve 
smlouvě o dílo a jejích přílohách a jejichž provedení bude objednatel po zhotoviteli 
požadovat. 

 

Méněpráce  

Za méněpráce se považují veškeré práce, dodávky nebo služby, které byly 
obsaženy v položkovém rozpočtu nebo sjednány ve smlouvě o dílo, u nichž bude 
objednatel (stavebník) po zhotoviteli požadovat, aby tyto činnosti neprováděl. 

 

Okolnost vylučující odpovědnost 

Okolností vylučující odpovědnost se pro účely smlouvy o dílo rozumí překážky, které 
nastaly nezávisle na vůli povinné smluvní strany a brání jí ve splnění její povinnosti, 
jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její 
následky překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala. 
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Provozuschopný celek 

Provozuschopný celek je část díla, kterou lze ze strany objednatele samostatně 
užívat. 

 

Komponent 

Komponent je zařízení nebo výrobek samostatně dodávaný od jiných výrobců.  

 

Dílčí část díla 

Provedené a odsouhlasené práce na stavbě nebo převzaté stavební objekty 
a provozní soubory stavby. 

 
 

2. 1. 4. KOMUNIKACE 

 

Právo 

Smlouva o dílo a její přílohy se budou řídit platnými obecně závaznými právními 
předpisy České republiky. 

 

Jazyk 

Ve všech záležitostech souvisejících s předmětnou smlouvou o dílo budou zástupci 
smluvních stran komunikovat v českém jazyce (dále jen „komunikační jazyk“). 

Všechny osoby zastupující některou ze smluvních stran nebo jednající za tuto 
stranu musí plynně ovládat komunikační jazyk. Jestliže tento jazyk plynně 
neovládají, jsou povinny zajistit, aby byl po celou dobu provádění díla k dispozici 
kvalifikovaný tlumočník. 

Všechny doklady, které si budou smluvní strany podle smlouvy o dílo předkládat, 
musí být v komunikačním jazyce nebo v původním jazyce současně s jejich 
překladem do komunikačního jazyka. U všech úředních listin musí být takový 
překlad úředně ověřen. 

 

Písemné oznámení 

Pokud je ve smlouvě o dílo nebo jejích přílohách stanovena smluvní straně 
povinnost oznámit druhé smluvní straně nějakou skutečnost písemně, rozumí se tím 
vedle oznámení formou doručení dopisu prostřednictvím držitele poštovní licence 
nebo jiného provozovatele poštovních služeb i zápis ve stavebním deníku (toto však 
bude oznámeno zástupci smluvní strany i telefonicky).  

Výše uvedené však neplatí, pokud je smlouvou o dílo nebo jejími přílohami 
vyžadován kvalifikovaný způsob oznámení. V těchto případech je smluvní strana 
povinna doručit druhé smluvní straně předmětné oznámení stanoveným způsobem. 

Prostřednictvím držitele poštovní licence nebo jiného provozovatele poštovních 
služeb je smluvní strana povinna doručit písemnost na adresu sídla druhé smluvní 
strany nebo na adresu pro doručování, která je uvedena ve smlouvě o dílo nebo 
byla druhé smluvní straně jako adresa pro doručování písemně oznámena. 
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Lhůty 

Pokud je ve smlouvě o dílo nebo jejích přílohách uvedena lhůta počítaná podle dnů 
nebo měsíců, rozumí se tím vždy kalendářní dny nebo měsíce, není-li uvedeno 
jinak. 

 
 

3. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE  
 

3. 1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla dohodnutou cenu za 
dílo. Cenu za provedení díla se objednatel zavazuje zaplatit v souladu s platebními 
podmínkami stanovenými ve smlouvě o dílo. 

3. 2. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít. Objednatel se 
zavazuje dílo převzít za podmínek stanovených ve smlouvě o dílo a jejích přílohách. 

3. 3. Objednatel se zavazuje v případech stanovených smlouvou o dílo nebo jejími 
přílohami poskytnout zhotoviteli při provádění díla potřebnou součinnost, a to vždy 
tak, aby nedošlo k ohrožení či narušení plynulého provádění díla. 

3. 4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli podklady, které jsou podle smlouvy o dílo 
závazné pro provedení díla a které zhotovitel neměl v okamžiku uzavření smlouvy 
o dílo k dispozici.  

Objednatel se zavazuje zhotoviteli postupně předávat i případné změny výše 
uvedených podkladů. 

3. 5. Objednatel se zavazuje zhotoviteli předat všechny věci určené k provedení díla, 
které má objednatel podle smlouvy o dílo a jejích příloh a podkladů závazných pro 
provedení díla opatřit.  

Objednatel se takto zavazuje zhotoviteli předat zejména vyzískaný materiál, jehož 
zpětné zapracování do předmětu díla bude po zhotoviteli v souladu s projektem 
stavby požadovat.  

Všechny věci, které objednatel opatřil k provedení díla, předal zhotoviteli, a které 
nebyly k provedení díla použity nebo které nebyly do předmětu díla zapracovány, se 
zhotovitel zavazuje bez zbytečného odkladu vrátit zpět objednateli. 

3. 6. Objednatel se zavazuje za podmínek stanovených smlouvou o dílo a jejími 
přílohami předat zhotoviteli staveniště a umožnit mu užívání nemovitostí, které jsou 
podle projektu stavby určeny pro provedení díla.  

3. 7. Protože zhotovitel zhotovuje stavbu na pozemcích objednatele nebo na pozemcích, 
které objednatel pro její zhotovení opatřil, má objednatel vlastnické právo resp. 
právo hospodaření ke zhotovované stavbě od samého počátku.  

Výše uvedené neplatí v případě úpravy, přeložky nebo jiného zásahu do sítí 
technického vybavení nebo jiného zařízení, které je ve vlastnictví jiné fyzické nebo 
právnické osoby a která byla vyvolána prováděním díla. Vlastnické právo k takto 
upravenému zařízení se v souladu s obecně závaznými právními předpisy nemění a 
zůstává zachováno původnímu vlastníkovi. 

3. 8. Pro účely provádění díla jmenuje objednatel vlastní pracovní tým objednatele.  

Pracovní tým objednatele budou minimálně tvořit: 

kontaktní zaměstnanec ve věcech technických (případně přednosta příslušné 
odborné správy OŘ ústí n.L. (případně jeho zástupce)), a zaměstnanci vykonávající 
technický dozor stavebníka a případně koordinátor BOZP.  
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Členové pracovního týmu objednatele budou oprávněni zastupovat objednatele ve 
věcech souvisejících s prováděním díla při pracovních jednáních se zástupci 
zhotovitele a jeho podzhotovitelů, zástupci zhotovitele projektu stavby, správními 
úřady apod. Nabývat práv ve prospěch objednatele nebo brát na objednatele 
povinnosti budou členové pracovního týmu objednatele oprávněni pouze za 
podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy.  

 Pokud nebudou členové pracovního týmu objednatele jmenovitě uvedeni ve 
smlouvě o dílo, zavazuje se objednatel před zahájením prací na provádění díla 
předat zhotoviteli soupis členů pracovního týmu objednatele, který bude obsahovat 
jméno a příjmení člena pracovního týmu a jeho pracovní zařazení pro provádění 
díla. 

Případnou změnu členů pracovního týmu objednatele se objednatel zavazuje 
oznámit zhotoviteli zápisem do stavebního deníku. 

3. 9. Objednatel je za podmínek stanovených smlouvou o dílo a jejími přílohami oprávněn 
kontrolovat provádění díla, kontrolovat dohodnuté nebo stanovené zkoušky a také 
vykonávat stanovené zkoušky. 

Objednatel je oprávněn výše uvedené činnosti vykonávat zejména prostřednictvím 
zaměstnanců vykonávajících technický dozor stavebníka. Objednatel je oprávněn 
zejména prostřednictvím zaměstnanců vykonávajících technický dozor stavebníka 
udílet zhotoviteli pokyny k provádění díla s výjimkou takových, které by překážely 
v řádném provádění díla, znemožňovaly dokončení díla nebo, které by vylučovaly 
odpovědnost zhotovitele za vady díla. Pokyny pro provádění díla musí objednatel 
udělovat písemně nebo formou zápisu do stavebního deníku. Ve výjimečných a 
neodkladných případech je objednatel oprávněn udílet pokyny též ústně s jejich 
následným bezodkladným oznámením písemnou formou. Pokyny objednatele je 
zhotovitel při provádění díla vázán. 

3. 10. Objednatel posuzuje, projednává a schvaluje návrhy změn provádění díla zejména 
povahy technické, finanční nebo vyžadující změny projektu stavby nebo doby 
provádění díla. Po schválení navržených změn projektu stavby ve změnovém řízení 
a po splnění dalších podmínek stanovených smlouvou o dílo a jejími přílohami je 
objednatel oprávněn předložit zhotoviteli požadavek na jejich provedení. V případě, 
že předmětem změnového řízení jsou podstatné změny provádění díla, je 
nezbytným předpokladem pro jejich provedení uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. 

Objednatel dále eviduje dokumentaci dokončených částí stavby a případné 
vícepráce či méněpráce. 

V případě zvýšení objemu skutečně provedených prací, odsouhlasených jak 
zástupcem objednatele pro věci technické, tak i smluvní, musí být cena za dílo dle 
čl. 5.1 smlouvy o dílo upravena dodatkem k této smlouvě o dílo, a to pouze v 
případě, že jsou zástupcem objednatele odsouhlasené vícepráce větší než 
méněpráce. 

3. 11. Objednatel se zavazuje zajistit, že všichni jeho zaměstnanci pověření podílet se na 
provádění díla, budou: 

- při jeho provádění poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost v souladu 
s podmínkami stanovenými smlouvou o dílo a jejími přílohami,  

- dodržovat povinnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy na úseku 
bezpečnosti práce, pokud budou vstupovat na staveniště. 
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4. TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA (OBJEDNATELE) 
 
4. 1. Objednatel je oprávněn vykonávat technický dozor stavebníka prostřednictvím 

svých zaměstnanců vykonávajících technický dozor. 

4. 2. V případě vykonávání technického dozoru na konkrétní stavbě více zaměstnanci 
může být vedením zaměstnanců vykonávajících tento technický dozor stavebníka 
pověřen zaměstnanec vykonávající vrchní technický dozor. 

4. 3. Zaměstnanci vykonávající technický dozor stavebníka budou zajišťovat technický 
dozor stavebníka v souladu se smlouvou o dílo a jejími přílohami a v souladu 
s interními předpisy objednatele, které jsou pro provádění díla závazné.  

4. 4. Zaměstnanci vykonávající technický dozor stavebníka dohlíží, zda zhotovitel provádí 
dílo v souladu se všemi podklady převzatými od objednatele a pokyny danými mu 
objednatelem, které jsou v souladu se smlouvou o dílo a jejími přílohami pro 
provedení díla závazné (ve smlouvě o dílo a jejích přílohách jsou uváděny jako 
„podklady a pokyny, které jsou pro provedení díla závazné“). 

4. 5. Zaměstnanci vykonávající technický dozor stavebníka se účastní všech 
rozhodujících jednání, řízení, kontrol a zkoušek souvisejících s prováděním díla od 
zahájení jeho provádění a předání staveniště až do jeho předání a převzetí, dále se 
účastní případných jednání spojených se zahájením zkušebního provozu a 
kolaudačního řízení. 

4. 6. Zaměstnanci vykonávající technický dozor stavebníka předávají zhotoviteli 
staveniště a nemovitosti určené v projektu stavby jako nemovitosti určené pro 
provedení díla a případně též nemovitosti určené pro zařízení staveniště a pro 
přístup na staveniště. Po ukončení prací na předmětných nemovitostech tyto 
nemovitosti protokolárně přebírají zpět od zhotovitele. Pro tyto účely zabezpečují 
vyhotovení protokolu o zpětném předání nemovitostí po ukončení prací. 

4. 7. Zaměstnanci vykonávající technický dozor stavebníka přejímají od zhotovitele 
veškeré práce provedené na díle a všechny dokončené dodávky nebo jejich 
dokončené části a provádí kontrolu věcného a finančního plnění, cenové správnosti 
a úplnosti dokladů předkládaných k zaplacení ceny za dílo. V souvislosti s přejímkou 
provedených prací a dodávek odsouhlasují a podepisují soupis provedených prací a 
zjišťovací protokol.  

4. 8. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací na díle upozorňují zaměstnanci vykonávající 
technický dozor stavebníka zápisem do stavebního deníku. V souvislosti se 
zjištěnými nedostatky jsou oprávněni po zhotoviteli žádat odstranění jakýchkoliv 
zjištěných vad a za tím účelem stanovit zhotoviteli přiměřenou lhůtu. 

4. 9. Zaměstnanci vykonávající technický dozor stavebníka jsou oprávněni dohlížet, zda 
zhotovitel ve stanovených lhůtách odstranil vady, které byly zjištěny v průběhu 
provádění prací na díle, při přejímacím řízení nebo při kolaudaci stavby a přejímá 
práce a dodávky, které byly na díle provedeny za účelem odstranění těchto vad. 

4. 10. V průběhu provádění díla jsou zaměstnanci vykonávající technický dozor stavebníka 
oprávněni kontrolovat práce, které mají být zakryty nebo které budou při přejímacím 
řízení nepřístupné a oprávněni kontrolovat dodržování platných předpisů na úseku 
ochrany životního prostředí, zejména v oblastech nakládání s odpady, nakládání 
s chemickými látkami a chemickými přípravky, ochrany vod, prevence havárií, emisí 
hluku a vibrací, ochrany přírody a ochrany ovzduší. 

4. 11. O kontrole těchto prací jsou oprávněni provést zápis ve stavebním deníku. 

4. 12. Zaměstnanci vykonávající technický dozor stavebníka jsou oprávněni zapisovat 
záznamy do stavebního deníku, a to zejména o změnách projektu stavby, 
o nárocích objednatele a odpovědnosti zhotovitele za vadné provádění díla. 
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Záznamem ve stavebním deníku jsou výše uvedení zaměstnanci dále oprávněni 
upozornit zhotovitele na případné nedostatky v dodržování bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a na všechny ostatní důležité okolnosti související s prováděním 
díla. Zaměstnanci vykonávající technický dozor stavebníka jsou dále oprávněni 
kontrolovat zápisy ve stavebním deníku. 

4. 13. Zaměstnanci vykonávající technický dozor stavebníka jsou oprávněni kontrolovat, 
zda práce na díle postupují v souladu s podmínkami stanovenými smlouvou o dílo a 
jejími přílohami a upozorňovat zhotovitele na nedodržování termínů. 

4. 14. Zaměstnanci vykonávající technický dozor stavebníka přejímají od zhotovitele 
dokumentaci skutečného provedení stavby. 

4. 15. Zaměstnanci vykonávající technický dozor stavebníka spolupracují se zhotovitelem 
na přípravě výlukových rozkazů, kontrolují práce vykonávané ve výlukách a průběh 
výlukových prací. V souvislosti s pracemi na díle prováděnými ve výlukách kontrolují 
i čas a datum zahájení a ukončení výluk, oznámení o ukončení prací a možnost 
dřívějšího ukončení výluky. 

4. 16. Zaměstnanci vykonávající technický dozor stavebníka jsou oprávněni po zhotoviteli 
vyžadovat a od něj přejímat předepsané doklady prokazující, že práce na díle a 
ostatní výkony a dodávky byly provedeny v souladu s podklady, které jsou pro 
provedení díla závazné, za splnění podmínek (jako např. rychlost, zatížení apod.) 
stanovených smlouvou o dílo a jejími přílohami umožňují zahájit zkušební provoz. 
Zaměstnanci vykonávající technický dozor stavebníka dále kontrolují, zda zhotovitel 
vykonává zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, které jsou stanoveny podklady 
závaznými pro provedení díla, účastní se těchto zkoušek, kontrolují jejich výsledky a 
požadují po zhotoviteli předložení dokladů, které prokazují kvalitu provedených 
prací, výkonů a dodávek (atesty, protokoly apod.). 

4. 17. Zaměstnanci vykonávající technický dozor stavebníka jsou oprávněni vstupovat na 
staveniště, do dílen a skladů zhotovitele v době, kdy v těchto prostorách zhotovitele 
probíhá činnost související s prováděním díla. Jsou oprávněni vyžádat si od 
zhotovitele k nahlédnutí výsledky kvalitativních zkoušek, výrobní výkresy a další 
podklady, podle nichž je dílo prováděno. 

4. 18. Zaměstnanci vykonávající technický dozor stavebníka jsou oprávněni vznášet 
námitky vůči kterékoliv fyzické nebo právnické osobě, která byla zaměstnána nebo 
najata zhotovitelem nebo některým z jeho podzhotovitelů a která nesplňuje 
kvalifikační předpoklady pro výkon svěřených prací nebo při provádění prací 
zanedbává řádné vykonávání svých povinností nebo ohrožuje bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci nebo způsobuje škodu na majetku objednatele nebo třetích 
osob a požadovat po zhotoviteli její okamžité odvolání. Takovou osobu je zhotovitel 
povinen bez prodlení odvolat a nahradit jinou.  

4. 19. V případě, že objednatel při provádění díla zjistí, že práce na díle nebo jeho části 
provádí podzhotovitel, který nebyl pověřen jejich provedením v souladu se smlouvou 
o dílo a jejími přílohami, má zaměstnanec vykonávající technický dozor stavebníka 
právo nařídit přerušení prací na díle nebo jeho části až do doby, kdy zhotovitel 
takovéhoto podzhotovitele z provádění prací na díle odvolá. 

4. 20. V případě, že objednatel při provádění díla zjistí, že se zhotovitel dopustil hrubého 
porušení technologické kázně nebo činnosti, kterou by byla ohrožena bezpečnost 
provozování dráhy nebo drážní dopravy, má zaměstnanec vykonávající technický 
dozor stavebníka oprávnění nařídit přerušení prací na díle a dohodnout se 
zhotovitelem další postup při provádění díla. Výše uvedené porušení povinností ze 
strany zhotovitele se bude považovat za podstatné porušení smluvních povinností a 
zakládá na straně objednatele právo odstoupit od smlouvy o dílo.  
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5. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE 
 
5. 1. Zhotovitel se uzavřením předmětné smlouvy o dílo zavazuje řádně a včas provést 

dílo dle předmětu smlouvy o dílo a jejích příloh.  

5. 2. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje postupovat s odbornou péčí. 

5. 3. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v souladu se všemi podmínkami stanovenými 
smlouvou o dílo a jejími přílohami a se všemi podklady a pokyny, které jsou pro 
provedení díla závazné. 

Žádný z podkladů, které jsou pro provedení díla závazné a které zhotovitel převzal 
od objednatele, není zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného svolení 
objednatele užít k jiným účelům, než je provádění díla, zejména je takto nesmí 
poskytnout třetím osobám.  

Zhotovitel není dále oprávněn bez předchozího písemného svolení objednatele užít 
ani žádnou jinou skutečnost obchodní, výrobní či technické povahy, která by byla 
výsledkem činnosti zhotovitele spojené s prováděním díla (např. dokumentace, 
kterou má zhotovitel podle smlouvy o dílo a jejích příloh vytvořit v rámci provádění 
díla). 

5. 4. Zhotovitel se zavazuje zajistit materiální, výrobní a personální kapacity, které jsou 
nezbytné pro provedení díla v souladu se smlouvou o dílo a se všemi podklady a 
pokyny, které jsou pro provedení díla závazné. 

5. 5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad a na své 
nebezpečí. 

Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele převést 
na jinou osobu práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy o dílo a jejích příloh. 

5. 6. Zhotovitel se zavazuje, že provedené dílo bude mít při jeho předání a převzetí a 
poté i po celou záruční dobu jakost předpokládanou smlouvou o dílo a všemi 
podklady a pokyny, které jsou pro provedení díla závazné, zejména pak 
předpokládané projektem stavby, obecně závaznými právními předpisy, technickými 
normami, vnitřními předpisy objednatele, a že bude po celou dobu jeho životnosti 
způsobilé pro použití k účelu, k němuž je určeno.  

5. 7. Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených předmětnou smlouvou o dílo a 
jejími přílohami odstranit případné vady díla.  

5. 8. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle. V případě vzniku škody na 
prováděném díle je zhotovitel povinen tuto škodu bez zbytečného odkladu odstranit.  

Nebezpečí škody na díle nebo jeho části přechází na objednatele okamžikem 
oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla nebo jeho části. 

Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech, které pro provedení díla opatřil 
objednatel a které objednatel předal zhotoviteli, až do doby, kdy je zapracuje do 
předmětu díla nebo kdy je vrátí objednateli. 

5. 9. Pro účely řízení prací na prováděném díle jmenuje zhotovitel pracovní tým 
zhotovitele.  

Vedoucím pracovního týmu zhotovitele bude zhotovitelem jmenovaný kontaktní 
zaměstnanec ve věcech technických, který je povinen před zahájením provádění 
díla jmenovat jednoho zástupce, který bude oprávněn jej zastupovat po dobu jeho 
nepřítomnosti. Členy pracovního týmu zhotovitele budou dále osoby, které budou 
oprávněny v souvislosti s prováděním díla jednat ve věcech technických, 
ekonomických, zeměměřických, právních apod. 
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Členové pracovního týmu zhotovitele budou oprávněni zastupovat zhotovitele ve 
věcech souvisejících s prováděním díla při pracovních jednáních se zástupci 
objednatele, autorským dozorem projektanta, správními úřady apod. Nabývat práv 
ve prospěch zhotovitele nebo brát na zhotovitele povinnosti budou členové 
pracovního týmu zhotovitele oprávněni pouze za podmínek stanovených obecně 
závaznými právními předpisy.  

 Pokud nebudou členové pracovního týmu zhotovitele jmenovitě uvedeni ve smlouvě 
o dílo, zavazuje se zhotovitel před zahájením prací na provádění díla předat 
objednateli soupis členů pracovního týmu zhotovitele, který bude obsahovat jméno a 
příjmení člena pracovního týmu a jeho pracovní zařazení pro provádění díla. 

V případě změny člena pracovního týmu je zhotovitel povinen předložit objednateli 
kopii dokladů o kvalifikaci a způsobilosti nového člena pracovního týmu. 

 Členové pracovního týmu zhotovitele jsou oprávněni a povinni jménem zhotovitele 
přijímat pokyny, které je zhotoviteli oprávněn dávat objednatel podle článku 3. těchto 
obchodních podmínek.  

5. 10. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že veškeré jeho činnosti na železniční dopravní cestě 
budou prováděny pod přímým vedením odborně a zdravotně způsobilých 
zaměstnanců. Tito zaměstnanci jsou povinni se na vyzvání prokázat platnými 
doklady způsobilosti všem oprávněným zaměstnancům objednatele a 
zaměstnancům příslušných správních úřadů. 

Zhotovitel se dále v souladu s interními předpisy objednatele zavazuje zajistit, že 
všichni jeho zaměstnanci nebo zaměstnanci jeho podzhotovitelů, kteří budou 
vykonávat vedoucí práce, budou mít platné doklady způsobilosti, které budou tyto 
zaměstnance opravňovat provádět činnosti na železniční dopravní cestě. Tuto 
skutečnost se zhotovitel zavazuje objednateli doložit před zahájením prací na 
provádění díla předložením kopií předmětných dokladů způsobilosti, pokud tyto 
doklady již nepředložil ve své nabídce. 

5. 11. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby všechny fyzické osoby, které se budou při 
provádění díla pohybovat na dráze nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti 
nepřístupných, měly v souladu s obecně závaznými právními předpisy a interními 
předpisy objednatele povolení pro vstup do těchto prostor. Vydávajícím subjektem je 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen „SŽDC“), odbor 
bezpečnosti. 

5. 12. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že všechny fyzické nebo právnické osoby, které se 
budou podílet na provádění díla a budou přitom provozovat drážní dopravu, budou 
mít s příslušným provozovatelem dráhy uzavřenu smlouvu o provozování drážní 
dopravy a budou splňovat i další povinnosti vyžadované obecně závaznými 
právními předpisy.  

Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací na provádění díla zajistit, že jeho 
zaměstnanci a zaměstnanci jeho podzhotovitelů, kteří se budou podílet na 
provozování a organizování drážní dopravy, budou mít zdravotní a odbornou 
způsobilost vyžadovanou obecně závaznými právními předpisy a interními předpisy 
objednatele. 

5. 13. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla včetně doby potřebné pro 
odstraňování případných vad chránit veškerý majetek objednatele i všech třetích 
osob před jeho poškozením, znehodnocením, zničením nebo ztrátou a učinit 
veškerá opatření na ochranu života a zdraví svých zaměstnanců, zaměstnanců 
svých podzhotovitelů, zaměstnanců objednatele a všech třetích osob. 

5. 14. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla včetně doby potřebné pro 
odstraňování případných vad plnit veškeré povinnosti stanovené obecně závaznými 
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právními předpisy na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajistit tak 
bezpečnost a ochranu zdraví všech fyzických osob, které jsou oprávněny se 
zdržovat na staveništi.  

Staveniště se zhotovitel zavazuje za podmínek stanovených obecně závaznými 
právními předpisy zařídit, uspořádat a vybavit tak, aby bylo možno dílo provádět 
řádně a bezpečně. Zhotovitel se v souvislosti se zařízením, uspořádáním a 
vybavením staveniště zavazuje zajistit, aby byl na staveniště zamezen přístup 
osobám, které nejsou oprávněny se na staveništi zdržovat. 

5. 15. Zhotovitel se zavazuje umožnit kontrolní prohlídku stavebnímu úřadu a jím 
přizvaných dotčených orgánů včetně autorizovaných osob, vstupovat na staveniště, 
nahlížet do dokumentace stavby a vytvářet další předpoklady pro výkon kontroly.  

5. 16. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla včetně doby potřebné pro 
odstraňování případných vad plnit veškeré povinnosti stanovené obecně závaznými 
právními předpisy na úseku ochrany životního prostředí.  

 Zhotovitel se zejména zavazuje zajistit veškerá opatření, kterými na co nejnižší 
možnou míru sníží vliv stavebních prací, které budou při provádění díla probíhat, na 
životní prostředí a zdraví obyvatel a jejich obtěžování nad míru přiměřenou 
poměrům hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a 
tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi. 

5. 17. Zhotovitel odpovídá za dostatečnost, stálost a bezpečnost všech činností na 
staveništi a všech metod výstavby. 

Zhotovitel odpovídá za veškeré dokumenty, které je podle smlouvy o dílo a jejích 
příloh povinen vyhotovit v souvislosti s prováděním díla, za jím navržené 
technologické postupy výstavby a za jím navržené a s objednatelem dohodnuté 
změny způsobu provádění díla oproti podkladům a pokynům, které jsou pro 
zhotovení díla závazné.  

5. 18. Zhotovitel odpovídá za veškeré své vybavení, zařízení, materiál a obdobné věci, 
které umístí na staveniště. 

5. 19. Zhotovitel za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy odpovídá 
za případné porušení práva jiné osoby z průmyslového nebo jiného duševního 
vlastnictví v důsledku použití předmětu díla. 

5. 20. Zhotovitel se v souvislosti s prováděním díla zavazuje zajistit vhodné podmínky pro 
výkon práce zaměstnancům objednatele, kteří budou členy pracovního týmu 
objednatele. 

5. 21. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele 
postoupit byť i jen částečně práva a povinnosti související s prováděním díla třetí 
osobě. 

5. 22. Zhotovitel se zavazuje splnit veškeré další povinnosti, které mu při provádění díla 
stanoví uzavřená smlouva o dílo a její přílohy, obecně závazné právní předpisy a 
všechny podklady a pokyny objednatele, které jsou pro provedení díla závazné. 

 
 

6. PODZHOTOVITELÉ  
 
6. 1. Zhotovitel je povinen při provádění díla realizovat vlastními kapacitami práce 

minimálně v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací. Rozsah prací realizovaný 
vlastními kapacitami zhotovitele a jednotlivými podzhotoviteli bude odpovídat 
rozdělení finančních objemů například v členění dle SO a PS, jak byly uvedeny 
v nabídce zhotovitele a dále ve smlouvě o dílo. 
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6. 2. Provedením zbývajících prací je zhotovitel oprávněn pověřit i jiné osoby jako své 
podzhotovitele.  

6. 3. Zhotovitel je v souladu s výše uvedeným ustanovením oprávněn provedením díla 
pověřit pouze ty podzhotovitele, které jmenovitě uvedl ve své nabídce.  

Jiné podzhotovitele než ty, kteří byli uvedeni v nabídce zhotovitele, je zhotovitel 
oprávněn pověřit provedením díla jen s předchozím písemným souhlasem 
objednatele, a to zápisem do stavebního deníku.  

Předchozí písemný souhlas objednatele nemusí zhotovitel získat pro: 

- zajištění pracovních sil, 

- nákup materiálu, výrobků nebo zařízení, které splňují podmínky stanovené ve 
smlouvě o dílo a jejích přílohách.  

6. 4. Podzhotovitel, který byl pověřen provedením díla, již není oprávněn provedením 
jemu svěřených prací na díle pověřit jinou osobu. To nevylučuje použití licenčních 
subdodávek na příslušném SO nebo PS. 

6. 5. Pokud zhotovitel pověří provedením díla podzhotovitele, má odpovědnost, jako by 
dílo prováděl sám. 

6. 6. Podzhotovitelem se rozumí i dodavatel technologických zařízení. 
 
 

7. CENA ZA DÍLO, PLATEBNÍ PODMÍNKY A ZMĚNA CENY 
 
7. 1. Objednatel se zavazuje zhotoviteli za řádně provedené dílo zaplatit cenu 

dohodnutou ve smlouvě o dílo. Cenu za dílo se objednatel zavazuje zaplatit 
v souladu se smlouvou o dílo a jejími přílohami a v souladu s příslušnými obecně 
závaznými právními předpisy. 

7. 2. Cena za dílo obsahuje podrobnou rekapitulaci nákladů, je zpracována po 
jednotlivých stavebních objektech a provozních souborech s oceněním měrných 
jednotek dle položkového rozpočtu, příp. dle seznamu katalogových položek MT, 
TH, apod.).  

7. 3. Zhotovitel uzavřením smlouvy o dílo prohlašuje, že cena za dílo, kterou uvedl ve své 
nabídce, obsahuje ocenění díla v rozsahu všech prací a technologických postupů 
nutných k řádnému dokončení díla bez vad a je si vědom toho, že z těchto důvodů 
nebude v průběhu provádění díla zvyšována cena za jeho provedení. 

7. 4. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla (v oddělených 
položkách).  

Cena za dílo obsahuje zejména: 

- Základní rozpočtové náklady (ZRN) 

- Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) 

zařízení staveniště (ZS) 

ztížené podmínky výstavby 

- geodetickou činnost 

- koordinační a kompletační činnost 

- zkoušky a revize 

- Materiál (M) dodaný zhotovitelem na stavbu (nákupní cena, přeprava, 
manipulace a prořez včetně zbytků) 
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- ostatní (náklady na činnosti, které mohou vzniknout při realizaci a nelze je 
zařadit do předchozích nákladů) 

Součástí nákladů stavby je i skládkovné a náklady na pořízení dokumentace 
skutečného provedení stavby 

Zhotovitel se dále zavazuje uhradit náklady vzniklé s užíváním nemovitostí 
vlastníkům nemovitostí, které nejsou ve vlastnictví objednatele a které bude 
zhotovitel potřebovat pro účely provádění díla, zejména pro účely zařízení 
staveniště a přístupu na staveniště. Cena za jejich užívání je součástí nákladů na 
ZS v rámci dohodnuté ceny za dílo. 

7. 5. Objednatel nebude od zhotovitele požadovat úhradu nákladů vzniklých objízdnými 
jízdami vlaků po dobu povolených výluk. Tyto náklady nejsou do ceny za dílo 
zahrnuty. Náklady vzniklé překročením doby povolených výluk nese plně zhotovitel. 

7. 6. Cenu za dílo, popř. jeho dílčí části, se objednatel zavazuje zhotoviteli zaplatit jen na 
základě daňových dokladů, které byly objednateli doručeny a jím odsouhlaseny.  

Zhotovitel uskutečňuje jednotlivá dílčí zdanitelná plnění jen za řádně provedené 
a objednatelem odsouhlasené práce na stavebních objektech nebo provozních 
souborech, nebo za řádně provedené a převzaté stavební objekty nebo provozní 
soubory. Z hlediska zákona o dani z přidané hodnoty (ZDPH) je datum uskutečnění 
zdanitelného plnění (DUZP) u provedených a odsouhlasených prací vždy datum 
podpisu zjišťovacího protokolu.   

7. 7. Daňový doklad za dílčí zdanitelné plnění s náležitostmi dle ZDPH zhotovitel 
vystavuje nejpozději do 14 dnů po DUZP (viz bod 7.6.). Nedílnou součástí tohoto 
dílčího daňového dokladu je zjišťovací protokol se soupisem provedených prací na 
stavebních objektech nebo souborech, případně další smlouvou o dílo sjednané 
dokumenty odsouhlasené oběma stranami.  

7. 8. Daňové doklady za dílčí zdanitelná plnění vystavuje zhotovitel objednateli do 14 dnů 
od převzetí prací objednatelem. 

7. 9. Konečný daňový doklad, který musí mít náležitosti daňového dokladu dle ZDPH, lze 
vystavit jen na základě závěrečného zápisu o předání a převzetí celého díla 
podepsaného oběma smluvními stranami, a to technickým dozorem stavebníka. 
Konečný daňový doklad vystavuje nejpozději do 14 dnů ode dne podpisu zápisu o 
předání a převzetí díla. 

Výše zdanitelného plnění, na které je konečný daňový doklad vystaven, musí 
odpovídat finančnímu ohodnocení na díle provedených a převzatých prací, 
stavebních objektů a provozních souborů, které budou potvrzeny a objednate lem 
odsouhlaseny ve zjišťovacím protokolu. Podkladem pro vypracování zjišťovacího 
protokolu bude i soupis všech provedených a převzatých prací, stavebních objektů 
a provozních souborů. Z hlediska zákona o dani z přidané hodnoty (ZDPH) je 
datum uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) u provedených a odsouhlasených 
prací opět datum podpisu zjišťovacího protokolu (závěrečného). 

7. 10. Na vystaveném daňovém dokladu musí být uvedeno číslo smlouvy o dílo včetně 
čísel případně již uzavřených dodatků ke smlouvě.  

Všechny daňové doklady musí být vystaveny v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy a musí obsahovat údaje těmito předpisy vyžadované. 

Při splnění podmínek § 92e ZDPH, je zhotovitel povinen vystavovat daňové doklady 
se zřetelem na pravidla režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a ZDPH. 
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Smluvní strany se v případě nepřenesené daňové povinnosti dle ZDPH dohodly, že 
stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad zhotovitele bude 
obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve 
veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění 
uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně 
dodavatele. 

 
Na faktuře - daňovém dokladu musí být uvedeno celé obchodní jméno objednatele 
takto: 
Odběratel:  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
                                Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město 
   IČ: 709 94 234 
   DIČ: CZ 709 94 234 

Zápis v obchodním rejstříku: v obchodním rejstříku u 
 Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 

   
Kontaktní adresa pro zasílání faktur: 
Příjemce:  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
   Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 
   Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem 

 
7. 11. V případě, že daňový doklad nebude mít všechny náležitosti uvedené ve smlouvě 

o dílo a jejích přílohách nebo vyžadované obecně závaznými právními předpisy, je 
objednatel oprávněn vrátit jej zhotoviteli do 14 dnů bez zaplacení s uvedením 
důvodu, pro který jej vrací. Objednatel není v tomto případě v prodlení se 
zaplacením. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje bez zbytečného odkladu 
vystavit a objednateli doručit nový daňový doklad, v němž odstraní objednatelem 
uvedené vady. Oprávněným vrácením daňového dokladu zhotoviteli přestává 
objednateli běžet lhůta splatnosti, celá lhůta běží znovu ode dne doručení 
opraveného daňového dokladu. 

Objednatel se zavazuje na základě vystaveného daňového dokladu uhradit 
účtovanou část ceny za dílo do 30 kalendářních dnů ode dne doručení tohoto 
daňového dokladu objednateli, přičemž zhotovitel souhlasí s možností dělených 
plateb, tj. zvlášť platby základu daně a zvlášť DPH do 30 dnů ode dne doručení 
daňového dokladu objednateli. Dnem úhrady je vždy den připsání předmětné 
finanční částky na účet zhotovitele. 

Objednatel si vyhrazuje právo až 10% pozastávky z ceny za dílo dle čl. 5.1 smlouvy 
o dílo, pokud se při předání a převzetí díla vyskytnou vady a nedodělky. Pozastávka 
bude uvolněna po jejich odstranění. Dokladem o odstranění vad a nedodělků je 
zápis o odstranění vad a nedodělků, potvrzený zhotovitelem a objednatelem.  

7. 12. Případný zvýšený objem skutečně provedených prací (v případě, že jsou vícepráce 
větší než méněpráce), odsouhlasených jak zástupcem objednatele pro věci 
technické, tak i smluvní, může být fakturován pouze na základě oboustranně 
schváleného dodatku k této smlouvě, jehož nedílnou součástí bude upravený 
položkový rozpočet (navýšení ceny díla). 

7. 13. Ceny měrných jednotek uvedené v nabídce zhotovitele jsou po celou dobu výstavby 
neměnné, jejich soupis je závazný a je přiložen k nabídce zhotovitele.  

7. 14. Změna ceny za dílo je možná pouze v případě, že: 

- v průběhu provádění díla se zjistí potřeba provést pro jeho řádné dokončení 
práce, dodávky nebo služby neobsažené v oceněném položkovém rozpočtu, 
zhotovitel je nemohl při sestavování nabídky předpokládat a objednatel bude 
provedení těchto činností po zhotoviteli požadovat jako vícepráce nebo 
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- v průběhu provádění díla se zjistí, že pro jeho řádné dokončení není potřeba 
provést všechny práce, dodávky nebo služby obsažené v oceněném 
položkovém rozpočtu a objednatel bude po zhotoviteli požadovat, aby tyto 
činnosti jako méněpráce neprováděl.  

7. 15. V případě víceprací budou požadované činnosti ze strany zhotovitele oceněny jejich 
měrnými jednotkovými cenami uvedenými v nabídce zhotovitele.  

V případě, že objednatel bude požadovat provedení činností, které nelze ocenit 
měrnými jednotkovými cenami uvedenými v nabídce zhotovitele, budou tyto činnosti 
po jejich vzájemně odsouhlasené položkové skladbě oceněny ze strany zhotovitele 
novými jednotkovými cenami, které budou maximálně na úrovni cen katalogových 
položek při udržovacích pracích na mostech a tunelech běžných v místě plnění, 
případně dle Katalogů udržovacích prací a dodávek u traťového hospodářství 
(případně dle ceníkových jednotkových cen Ústavu racionalizace ve stavebnictví 
(URS)). V případě, že nebude možno takto stanovit cenu předmětných činností, 
bude cena stanovena individuální kalkulací zhotovitele přiměřeně podle obdobných 
položek obsažených v nabídce zhotovitele nebo v ojedinělých zdůvodněných 
případech individuální kalkulací navrženou zhotovitelem a odsouhlasenou 
objednatelem.  

7. 16. Nezbytným předpokladem pro provedení víceprací a jejich následné účtování je 
kladný výsledek předchozího změnového řízení dle bodu 3.10. 

7. 17. Provedené vícepráce se zhotovitel zavazuje vykazovat zásadně samostatně po 
jednotlivých dotčených SO nebo PS. 

Změnové položky musí mít nové samostatné označení, aby jejich vykazování bylo 
průkazné a odlišené. 

7. 18. V případě, že objednatel bude po zhotoviteli požadovat, aby neprováděl některé 
činnosti obsažené v oceněném položkovém rozpočtu (méněpráce), nebudou tyto 
činnosti provedeny a ani fakturovány (neúčtovány). 

7. 19. Výše vedlejších rozpočtových nákladů bude v případě změny ceny za dílo 
stanovena v nabídce zhotovitele na provedení víceprací vždy individuálně 
s ohledem na jejich rozsah nezbytný pro provedení požadovaných víceprací. Výše 
vedlejších rozpočtových nákladů však nesmí přesáhnout jejich procentuální sazbu 
uvedenou u změnou dotčeného SO nebo PS v nabídce zhotovitele. V případě 
víceprací nebo prodloužení termínu ukončení díla lze u nákladů na zařízení 
staveniště kalkulovat a hradit jen prokázané náklady na jeho provozování. Zhotovitel 
se zavazuje objednateli prokázat, že výše vedlejších rozpočtových nákladů 
obsažená v jeho nabídce je oprávněná. Zhotovitel je oprávněn tyto vedlejší 
rozpočtové náklady účtovat pouze v případě, že prokáže objednateli jejich 
oprávněnost. 

7. 20. Zhotovitel se zavazuje, že bez odsouhlasení objednatele a zhotovitele projektu 
stavby nebude provádět jakékoliv změny projektovaných parametrů a technologií 
prováděného díla. 

7. 21. Jsou-li součástí dodávek Smlouvy o dílo komponenty, které je nutno upravovat 
mimo stavbu, stávají se tyto dodávky majetkem objednatele buď při prvním dodání 
na stavbu, bez ohledu na to, že mohou být poté ještě upravovány mimo stavbu, 
nebo při jejich převzetí ve výrobním zařízení (skladech, manipulačních prostor 
a podobně) u výrobce těchto komponentů.  
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8. PŘERUŠENÍ PRACÍ 
 
8. 1. Objednatel je oprávněn nařídit zhotoviteli přerušení prací na provádění díla nebo 

jeho části v případě, že: 

- zhotovitel neprovádí dílo v souladu se všemi podklady a pokyny, které jsou pro 
provedení díla závazné, nebo si při jeho provádění počíná takovým způsobem, 
že dochází k ohrožení bezpečného provozování dráhy, drážní dopravy, 
bezpečnosti, života nebo zdraví osob nebo při provádění díla porušuje závazné 
technologické postupy,  

- zhotovitel neoznámí objednateli skryté překážky, které znemožňují provedení 
díla dohodnutým způsobem bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil a 
nenavrhne zároveň objednateli změnu díla,  

- zhotovitel nezajistil ve stanoveném termínu odstranění skrytých překážek 
dohodnutým způsobem, 

- práce na díle nebo jeho části provádí podzhotovitel, který nebyl pověřen jejich 
provedením v souladu se smlouvou o dílo a jejími přílohami.  

Nařízení přerušení prací na provádění díla nebo jeho části je objednatel povinen 
zhotoviteli písemně oznámit. V oznámení je objednatel oprávněn dožadovat se toho, 
aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo nadále prováděl 
řádným způsobem. K tomuto účelu je oprávněn dát zhotoviteli pokyny, jak má dále 
při odstraňování vad a dalším provádění díla postupovat a stanovit zhotoviteli 
přiměřenou lhůtu, ve které má zhotovitel odstranit vady a opět započít s řádným 
prováděním díla. Jestliže tak zhotovitel v této dodatečně poskytnuté lhůtě neučiní, 
bude to považováno za podstatné porušení povinností ze strany zhotovitele 
zakládající oprávnění objednatele odstoupit od smlouvy o dílo se všemi důsledky, 
které jsou s takovýmto odstoupením z důvodů na straně zhotovitele spojeny. 
Veškeré náklady na odstranění vad vzniklých vadným prováděním díla nese 
zhotovitel. 

Přerušení prací na provádění díla z důvodů na straně zhotovitele v souladu s tímto 
bodem nemá vliv na termíny dohodnuté ve smlouvě o dílo a jejích přílohách. 

8. 2. Zhotovitel je oprávněn přerušit práce provádění díla nebo jeho části v nezbytném 
rozsahu v případě, že: 

- objednatel nesplní svou povinnost poskytnout zhotoviteli při provádění díla 
potřebnou součinnost, a to ani v dodatečně mu k tomu zhotovitelem 
poskytnutých přiměřených lhůtách, 

- při provádění díla upozorní objednatele na nevhodnou povahu podkladů nebo 
pokynů objednatele, které jsou pro provedení díla závazné a tyto podklady nebo 
pokyny znemožňují provedení díla řádným způsobem. Zhotovitel je v tomto 
případě oprávněn přerušit práce na provádění díla až do doby, kdy obdrží od 
objednatele nové podklady nebo pokyny nebo kdy mu bude doručeno písemné 
oznámení objednatele, že na provádění díla s použitím předaných podkladů 
nebo daných pokynů trvá, 

- při provádění díla zjistil skryté překážky, které znemožňují provedení díla 
dohodnutým způsobem, a tyto překážky objednateli řádně oznámil.  

O dobu, po kterou zhotovitel musel práce na provádění díla nebo jeho části přerušit 
z důvodů na straně objednatele v souladu s tímto bodem, se prodlužuje lhůta pro 
dokončení díla nebo příslušné části díla, na které musely být práce přerušeny. 

V případě, že objednatel v termínu do 5 pracovních dnů od doručení písemného 
oznámení o přerušení prací na provádění díla sdělí zhotoviteli, že trvá na provedení 
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díla s použitím předaných podkladů nebo daných pokynů, které zhotovitel 
v oznámení o přerušení stavby uvedl, je zhotovitel povinen obnovit práce na 
provádění díla bezodkladně po doručení tohoto sdělení objednatele do sídla 
zhotovitele, nejpozději však dnem následujícím po dni tohoto doručení. Vyjde-li 
dodatečně najevo, že závazný podklad nebo pokyn objednatele nebránil provedení 
díla řádným způsobem, má objednatel právo na náhradu všech škod, které mu 
zhotovitel neoprávněným přerušením prací způsobil. 

8. 3. Smluvní strana, která je oprávněna nařídit přerušení prací na provádění díla nebo 
jeho části nebo tyto práce přerušit, je povinna tuto skutečnost oznámit druhé 
smluvní straně formou zápisu do stavebního deníku a současně i jako poštovní 
zásilku s dodejkou.  

V oznámení musí být uveden termín, ke kterému se práce na provádění díla 
přerušují. V oznámení musí být dále uveden důvod, pro který se práce na provádění 
díla přerušují a odkaz na příslušné ustanovení smlouvy o dílo nebo jejích příloh, 
obecně závazného právního předpisu nebo jiného podkladu či pokynu, který je pro 
provedení díla závazný, který byl porušen a pro který se práce na provádění díla 
přerušují.  

8. 4. Případné přerušení prací na provádění díla nebo jeho části, které bude vyplývat ze 
schválených technologických postupů a které bude delší než 7 kalendářních dnů, 
zapíší smluvní strany do příslušného stavebního deníku. 

8. 5. V případě, že objednatel nařídí zhotoviteli přerušení prací na provádění díla nebo 
jeho části, zavazuje se zhotovitel okamžitě ukončit veškeré práce na provádění díla 
nebo jeho části s výjimkou prací, které nesnesou odkladu, aby objednatel nebo třetí 
osoby neutrpěly újmu na svých právech, zejména na životě, zdraví, majetku nebo 
bezpečnosti. 

8. 6. Po dobu přerušení prací na provádění díla nebo jeho části se však zhotovitel 
zavazuje zajistit provedení těch prací, které jsou nezbytné z hlediska dodržení 
povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy a veřejnoprávními 
rozhodnutími a dále zabezpečit již provedené části díla před jejich poškozením, 
ztrátou, znehodnocením nebo zničením a zabezpečit staveniště z hlediska zajištění 
ochrany bezpečnosti, života a zdraví třetích osob.  

8. 7. V případě přerušení prací na provádění díla nebo jeho části se zhotovitel zavazuje 
uskladnit již obstaraný materiál, výrobky a zařízení a zajistit jejich úschovu tak, aby 
nedošlo k jejich poškození, ztrátě, znehodnocení nebo zničení. Po dobu přerušení 
prací na díle nebo jeho části nese zhotovitel nebezpečí škody na těchto věcech, 
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

8. 8. Smluvní strany se mohou dohodnout, že výše uvedený materiál, výrobky nebo 
zařízení převezme od zhotovitele objednatel. V tomto případě ponese objednatel od 
okamžiku jejich převzetí nebezpečí škody na těchto věcech.  

V případě, že se smluvní strany dohodnou na převzetí materiálu, výrobků nebo 
zařízení objednatelem, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli cenu za tyto věci. 
Zhotovitel se zavazuje vystavit a doručit objednateli daňový doklad, na základě 
kterého se objednatel zavazuje uhradit cenu za takto předané věci. Cenou se 
rozumí vždy cena, za kterou zhotovitel předmětné věci pořídil. Tuto skutečnost se 
zhotovitel zavazuje prokázat příslušným dokladem. O předání a převzetí věcí se 
smluvní strany zavazují pořídit samostatný zápis do stavebního deníku. 

8. 9. Smluvní strany se mohou dohodnout, že po přerušení prací na provádění díla 
převezme objednatel zpět staveniště. Pro tento případ se objednatel zavazuje, že 
dále ponese náklady na jeho udržování, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
O této skutečnosti pořídí smluvní strany samostatný zápis, jehož jedno vyhotovení 
obdrží každá z nich. 
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8. 10. Smluvní strana, která nese odpovědnost za přerušení prací na provádění díla nebo 
jeho části, se zavazuje druhé smluvní straně nahradit náklady, které v souvislosti 
s přerušením prací prokazatelně vynaložila, a nahradit škodu, která jí v souvislosti 
s přerušením prací prokazatelně vznikla. To neplatí v případě, že přerušení prací na 
provádění díla bylo způsobeno v důsledku existence okolnosti vylučující 
odpovědnost. 

8. 11. Obnovení prací na provádění díla nebo jeho části je možné pouze v případě, že 
odpadnou nebo budou odstraněny překážky, pro které byly tyto práce přerušeny, 
nebo v případě dohody smluvních stran na změně díla.  

Zhotovitel se zavazuje znovu započít práce na díle nebo jeho části bez zbytečného 
odkladu poté, kdy odpadnou nebo budou odstraněny překážky, pro které byly práce 
na provádění díla přerušeny nebo kdy se smluvní strany dohodnou na změně díla. 

8. 12. Při opětovném zahájení prací na provádění díla se smluvní strany zavazují před 
vlastním zahájením prací vykonat potřebné technické prohlídky za účasti zástupců 
smluvních stran. 

 
 

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA   
 
9. 1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním 

objednateli. 

9. 2. Předání a převzetí díla bude probíhat dle smlouvy o dílo, obvykle postupně po 
jednotlivých částech, kterými se rozumí jednotlivé stavební objekty a provozní 
soubory (SO a PS), není-li smluvními stranami dohodnuto jinak.  

9. 3. Zhotovitel se zavazuje písemně (případně telefonicky) oznámit objednateli, že je 
dílo nebo jeho část připravena k předání a převzetí. V tomto oznámení se 
zhotovitel zavazuje uvést i termín, kdy se předání a převzetí uskuteční (minimálně 
5 dní předem).  

Před předáním díla nebo jeho části objednateli je zhotovitel povinen uspořádat 
stroje, výrobní zařízení, zbylý materiál a odpady na staveništi tak, aby bylo možno 
dílo nebo jeho část řádně převzít a provozovat.  

9. 4. Objednatel se zavazuje k přejímacímu řízení přizvat své odpovědné osoby a útvary 
tak, aby bylo z jeho strany možné dílo nebo jeho část převzít. 

9. 5. Zhotovitel se zavazuje k přejímacímu řízení přizvat příslušné správní úřady, jejichž 
účast je stanovena obecně závaznými právními předpisy, a případně i třetí osoby, 
jejichž účast bude podle povahy předávané části díla nezbytná. 

9. 6. Objednatel je oprávněn převzít od zhotovitele dílo nebo jeho část i v případě, že 
dílo nebo jeho část bude mít vady, které podle výsledků všech požadovaných 
zkoušek samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uvedení do provozu nebo 
zkušebního provozu, za současného splnění všech dalších podmínek stanovených 
smlouvou o dílo a jejími přílohami. 

9. 7. O předání a převzetí části díla smluvní strany vyhotovují zápisy do stavebního 
deníku a k fakturaci soupisy skutečně provedených prací a zjišťovací protokoly.  

O předání a převzetí díla jako celku smluvní strany vyhotoví zápis o předání a 
převzetí díla, jehož kopii přiloží zhotovitel ke konečné faktuře. 

Vyhotovení výše uvedeného zápisu o předání a převzetí díla se zavazuje zajistit 
zhotovitel.  

Výše uvedený zápis o předání a převzetí díla bude vyhotoven ve 2 stejnopisech, z 
nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.  
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V případě, že při předání a převzetí díla nebo jeho části zjistí objednatel vady díla 
včetně drobných vad dle předchozího bodu, je oprávněn v zápise o předání a 
převzetí díla nebo jeho části poskytnout zhotoviteli dodatečnou přiměřenou lhůtu, 
ve které se zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit. 

9. 8. Podmínkou pro předání a převzetí díla nebo jeho části je úspěšné provedení všech 
zkoušek a kontrolních měření předepsaných obecně závaznými právními předpisy, 
smlouvou o dílo a jejími přílohami a ostatními podklady, které jsou pro provedení 
díla závazné (stavební deníky (deníky víceprací a méněprací, injektážní deníky 
atd.), zápisy o osvědčení jakosti použitých materiálů a výrobků, doklady o 
provedených zkouškách, všechny doklady potřebné dle TKP staveb státních drah.  

K účasti na předepsaných zkouškách nebo kontrolních měřeních se zhotovitel 
zavazuje objednatele pozvat včetně uvedení termínu, ve kterém se zkoušky nebo 
měření uskuteční.  

Nejpozději při přejímacím řízení se zhotovitel zavazuje předat objednateli všechny 
doklady související s provedením výše uvedených zkoušek a měření. Předložení 
všech těchto dokladů je nezbytnou podmínkou pro převzetí díla nebo jeho části 
objednatelem. Doklady o provedených zkouškách budou součástí protokolu 
o dílčím předání a převzetí části díla nebo závěrečného protokolu o předání a 
převzetí díla. 

9. 9. Pro případ, že pro ověření funkce dokončeného díla nebo jeho části bude nezbytné 
zavést zkušební provoz, poskytuje zhotovitel objednateli podpisem smlouvy o dílo 
předběžný souhlas s prozatímním užíváním díla nebo jeho části, které budou 
předány a převzaty do zkušebního provozu. 

9. 10. Jestliže zhotovitel i přes včasné upozornění objednatele, že dílo nebo jeho část 
není řádně připraveno k předání a převzetí, na jeho předání a převzetí trvá a 
v průběhu přejímacího řízení se zjistí, že dílo nebo jeho část skutečně nebylo řádně 
připraveno k předání a převzetí, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli veškeré 
náklady tím vzniklé.  

Přejímací řízení bude ve výše uvedeném případě přerušeno až do doby, kdy bude 
dílo skutečně řádně připraveno k předání a převzetí. 

 
 

10. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY 
 
10. 1. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které objednateli nebo třetím osobám 

způsobil při provádění díla porušením svých právních povinností. 

10. 2. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá i za škody, které při provádění díla způsobil 
jeho podzhotovitel. 

10. 3. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré finanční částky, které byly 
objednateli ve správním, soudním či jiném obdobném řízení uloženy jako pokuty či 
jiné majetkoprávní sankce za zhotovitelem způsobené porušení právních povinností. 

10. 4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré finanční částky, které na 
objednateli uplatnila jakákoliv třetí osoba za zhotovitelem způsobené porušení 
právních povinností. Takto se zhotovitel zavazuje uhradit například i škodu, která 
vznikla provozovateli drážní dopravy v důsledku zpoždění vlaků, které bylo 
způsobeno porušením povinností zhotovitele při provádění díla. 

10. 5. Objednatel odpovídá zhotoviteli za všechny škody, které mu v souvislosti 
s prováděním díla způsobil porušením svých právních povinností. 
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10. 6. Povinná smluvní strana se zavazuje nahradit druhé smluvní straně způsobenou 
škodu v penězích do 60 kalendářních dnů ode dne, kdy jí byla doručena písemná 
výzva druhé smluvní strany k náhradě škody. 

10. 7. Smluvní strana, která porušila svoji právní povinnost, však neodpovídá za škodu, 
která vznikla v důsledku porušení její právní povinnosti způsobeného okolnostmi 
vylučujícími odpovědnost. 

 
 

11. POJIŠTĚNÍ 
 
11. 1. Zhotovitel se zavazuje, že před zahájením prací na provádění díla bude mít 

uzavřenu pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění jeho odpovědnosti za 
škodu způsobenou při provádění díla objednateli nebo jakékoliv třetí osobě na 
majetku, životu či zdraví. Minimální pojistná částka je uvedena ve Výzvě k podání 
nabídky jako součást Ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů.  

11. 2. Tuto pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen udržovat v platnosti po celou dobu 
trvání smluvního vztahu. 

Zhotovitel se zavazuje oznámit pojistitelům všechny změny v charakteru, rozsahu 
nebo plánu provádění díla a zajistí přiměřenost pojistek po celou dobu provádění 
díla.  

11. 3. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli kdykoliv na jeho požádání předá kopie 
platných pojistných smluv a stvrzenek o zaplacení posledního pojistného za účelem 
kontroly plnění povinností zhotovitele stanovených tímto článkem. 

 
 

12. ZÁRUKA ZA JAKOST A ODPOVĚDNOST ZA VADY 
 
12. 1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno řádně a včas a v souladu se 

všemi podmínkami stanovenými smlouvou o dílo a jejími přílohami a podklady a 
pokyny, které jsou pro provedení díla závazné.  

Dílo nebo jeho část, která nesplňuje výše uvedené požadavky, má vady. 

12. 2. Zhotovitel podpisem smlouvy o dílo poskytuje záruku za jakost díla. Poskytnutím 
záruky za jakost zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po celou záruční dobu 
způsobilé k užívání, ke kterému je svou povahou určeno a že po celou tuto záruční 
dobu bude mít vlastnosti vyžadované smlouvou o dílo a jejími přílohami a podklady 
a pokyny, které jsou pro provedení díla závazné.  

Tento závazek zhotovitel přejímá i v případě, že provedením jednotlivých částí díla 
pověřil třetí osoby. 

12. 3. Záruční doba za jakost díla počíná běžet ode dne konečného předání a převzetí díla 
nebo jeho části a ode dne odstranění veškerých drobných vad a nedodělků. 

12. 4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže dílo nebo jeho vadou 
dotčenou část řádně užívat pro jeho vadu, za kterou odpovídá zhotovitel. 

Záruční doba neběží také po dobu, po kterou zhotovitel odstraňuje vady díla nebo 
jeho části, za které odpovídá zhotovitel a které sice nebrání objednateli v řádném 
užívání díla nebo jeho vadou dotčené části, ale vyskytnou se opakovaně.  

Nemůže-li objednatel pro vadu díla nebo jeho části užívat kromě vadou dotčené 
části díla i jinou související část díla, neběží ani záruční doba poskytnutá na tuto 
související část díla. 
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Záruční doba neběží vždy pouze na konkrétní část díla, která je vadou dotčena, ale 
také na všechny související části díla, které nemůže objednatel pro předmětnou 
vadu díla nebo jeho části užívat. 

Záruční doba neběží vždy ode dne, kdy zhotoviteli podle ustanovení smlouvy o dílo 
a jejích příloh vznikla povinnost započít s odstraňováním vady, nejdříve však ode 
dne, kdy objednatel fakticky umožní zhotoviteli zahájit práce na jejím odstraňování, 
až do dne, kdy zhotovitel předá objednateli vadou dotčené dílo nebo jeho část po 
jejím odstranění.  

Záruční doba se prodlužuje vždy o dobu, po kterou tato záruční doba podle 
předchozích ustanovení neběží. 

12. 5. Zhotovitel podpisem smlouvy o dílo poskytuje na provedené dílo nebo jeho části 
minimálně záruku za jakost v délkách uvedených v  Technických kvalitativních 
podmínkách staveb státních drah (TKP), v platném znění, případně delší dle 
smlouvy o dílo. 

12. 6. Záruka za jakost komponentů samostatně dodávaných od jiných výrobců, jako jsou 
např. baterie, relé, počítače apod., se řídí záručními podmínkami těchto výrobců. 

Záruku za jakost komponentů se však zhotovitel zavazuje poskytnout nejméně 
v délce 24 měsíců ode dne předání a převzetí předmětného provozuschopného 
celku nebo jiné části díla, jehož je tento komponent součástí. V případech, kdy by 
záruční doba poskytnutá výrobcem komponentu překročila výše uvedenou dobu 24 
měsíců, zavazuje se zhotovitel poskytnout objednateli záruku za jakost v této delší 
době.  

Zhotovitel je povinen současně při předání jednotlivých SO a PS, jichž jsou výše 
uvedené komponenty součástí, předat objednateli příslušné doklady, které prokazují 
poskytnutí záruky konkrétním výrobcem těchto komponentů. Výše uvedené doklady 
musí být objednateli poskytnuty v českém jazyce. 

V případě, že se po uplynutí záruční doby poskytnuté na jednotlivé komponenty 
objeví na těchto komponentech vada, hradí náklady na pořízení nových 
komponentů objednatel, resp. správce DLHM. V případě, že se vada na těchto 
komponentech objeví ještě v průběhu záruční doby poskytnuté zhotovitelem na 
provozuschopný celek nebo jinou část díla, jehož jsou součástí, zavazuje se 
zhotovitel až do okamžiku uplynutí této záruční doby zajistit výměnu dotčených 
celků nebo komponentů a nese náklady s touto výměnou spojené. 

V případě, že objednatel v záruční době oprávněně uplatnil své právo 
z odpovědnosti zhotovitele za vady, na jehož základě zhotovitel pořídil a vyměnil 
provozuschopné celky nebo komponenty samostatně dodávané od jiných výrobců, 
počíná ode dne následujícího po dni jejich výměny běžet nová záruční doba v délce 
24 měsíců. 

12. 7. Zhotovitel odpovídá za všechny vady, které má dílo nebo jeho část v okamžiku jeho 
předání a převzetí a dále za vady, které se na díle nebo jeho části objeví kdykoliv 
v průběhu záruční doby. 

12. 8. Zhotovitel neodpovídá za vady, které spočívají v okolnosti vylučující jeho 
odpovědnost. 

Zhotovitel dále neodpovídá za vady, které byly způsobeny nevhodnou povahou 
podkladů nebo pokynů objednatele, které jsou pro provedení díla závazné, nebo 
nevhodnou povahou věcí, které měl podle smlouvy o dílo opatřit objednatel a které 
objednatel požadoval do díla zapracovat, pokud přitom zhotovitel neporušil svoji 
povinnost při vynaložení odborné péče upozornit objednatele na nevhodnost těchto 
podkladů, pokynů nebo věcí a pokud na jejich použití objednatel i přes takové 
upozornění trval. 
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12. 9. Objednatel je oprávněn v případě, že převede vlastnické právo k dílu nebo jeho 
části na třetí osobu nebo v případě, že vlastnické právo třetí osoby je nezaloženo již 
zákonem, převést na tuto třetí osobu práva z odpovědnosti zhotovitele za vady.  

Objednatel je povinen zhotoviteli bez zbytečného odkladu písemně oznámit 
skutečnost, že práva z odpovědnosti za vady je oprávněna vůči zhotoviteli 
uplatňovat třetí osoba (dále jen „jiná oprávněná osoba“).  

Jiná oprávněná osoba je oprávněna uplatňovat u zhotovitele práva z odpovědnosti 
za vady pouze v případě, že objednatel oznámí zhotoviteli toto její právo podle 
předchozího odstavce nebo v případě, že jiná oprávněná osoba zhotoviteli toto své 
právo sama prokáže. 

12. 10. Objednatel nebo jiná oprávněná osoba jsou oprávněni kdykoliv, kdy při předání a 
převzetí díla nebo jeho části nebo v průběhu záruční doby zjistí, že dílo nebo jeho 
část má vady, požadovat po zhotoviteli jejich odstranění a zhotovitel se zavazuje 
tyto vady bezplatně odstranit ve lhůtách stanovených v souladu s těmito obchodními 
podmínkami.  

Objednatel nebo jiná oprávněná osoba jsou povinni oznámit zhotoviteli, že dílo nebo 
jeho část má vady, a požadovat jejich odstranění vždy bez zbytečného odkladu 
poté, kdy je zjistili při předání a převzetí díla nebo jeho části a u vad, které se objeví 
až v průběhu záruční doby, bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistili v průběhu 
této záruční doby.  

12. 11. Zhotovitel se zavazuje započít s odstraňováním vad díla nebo jeho části bez 
zbytečného odkladu poté, kdy mu bude doručeno oznámení objednatele nebo jiné 
oprávněné osoby, že dílo nebo jeho část má vady včetně požadavku na jejich 
odstranění. V odstraňování vad se zhotovitel zavazuje bez přerušení pokračovat a 
odstranit je v co nejkratší technicky a technologicky možné lhůtě nebo v dodatečné 
přiměřené lhůtě, kterou mu objednatel pro odstranění vad v oznámení poskytl.  

12. 12. V případě, že zhotovitel nebude považovat požadavek objednatele nebo jiné 
oprávněné osoby na odstranění vad za oprávněný, zavazuje se nejpozději do 5 dnů 
ode dne, kdy mu bude doručeno oznámení, že dílo nebo jeho část má vady, 
písemně oznámit objednateli nebo jiné oprávněné osobě, že jejich požadavek na 
odstranění vad odmítá včetně uvedení důvodů odmítnutí. 

V případě, že zhotovitel požadavek objednatele nebo jiné oprávněné osoby na 
odstranění vad odmítne, zavazují se smluvní strany uskutečnit šetření v místě 
výskytu vad za účelem prokázání, zda je požadavek objednatele nebo jiné 
oprávněné osoby na jejich odstranění oprávněný či nikoliv. O tomto šetření sepíší 
smluvní strany zápis, jehož jedno vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran. 

12. 13. V případě, že se na díle objeví v průběhu záruční doby vady, za které odpovídá 
zhotovitel a které ovlivňují bezpečnost a plynulost provozování dráhy nebo drážní 
dopravy, zavazuje se zhotovitel odstranit tyto vady nejpozději do 24 hodin od 
okamžiku, kdy mu budou objednatelem nebo jinou oprávněnou osobou oznámeny, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak.   

V případě, že zhotovitel výše uvedenou povinnost nesplní, je objednatel oprávněn 
zajistit odstranění těchto vad na náklad zhotovitele. Takovýmto postupem 
objednatele nebude dotčena záruka za jakost poskytnutá zhotovitelem na dotčenou 
část díla včetně jejího případného prodloužení. 

12. 14. V případě, že je vada díla nebo vada jeho části neodstranitelná, zavazuje se 
zhotovitel dodat do 30 dnů od zjištění této skutečnosti náhradní předmět plnění 
nebo poskytnout objednateli přiměřenou slevu z ceny díla. Rozhodnutí, zda 
objednatel přijme náhradní plnění nebo slevu z ceny díla, je zcela v pravomoci 
objednatele.  
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12. 15. Pokud zhotovitel nesplní svoji povinnost odstranit vady ve lhůtách stanovených 
v tomto článku, je objednatel nebo jiná oprávněná osoba oprávněn tyto vady sám 
odstranit na náklady zhotovitele. Takovýmto postupem objednatele nebo jiné 
oprávněné osoby není dotčena záruka za jakost poskytnutá zhotovitelem na 
dotčenou část díla ani její prodloužení dle příslušných ustanovení tohoto článku. 

12. 16. Pokud zhotovitel reklamaci uzná, nemůže následně toto své rozhodnutí měnit.  
 
 

13. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ – SMLUVNÍ POKUTA A ÚROK Z PRODLENÍ 
 
13. 1. V případě prodlení některé ze smluvních stran s peněžitým plněním je druhá 

smluvní strana oprávněna požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené 
obecně závaznými právními předpisy. Takto požadovaný úrok z prodlení se povinná 
smluvní strana zavazuje uhradit.  

13. 2. V případě, že zhotovitel nebude řádně plnit převzaté závazky, je objednatel 
oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení a zhotovitel je povinen objednateli 
zaplatit níže uvedené smluvní pokuty: 

13. 2. 1. Za prodlení s termínem plnění díla ze strany zhotovitele uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla (bez DPH) a to za každý 
započatý kalendářní den prodlení, maximálně do výše 20% z ceny za dílo (bez 
DPH), pokud prodlení není způsobeno vlivem překážky nastalé nezávisle na vůli 
zhotovitele, kterou nemůže předvídat, odvrátit nebo překonat. 

13. 2. 2. V případě prodlení zhotovitele se splněním jiného termínu, než je termín uvedený 
v předchozím bodě, stanoveného ve smlouvě o dílo nebo jejích přílohách je 
objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 
500,- Kč za každý započatý den prodlení. 

13. 2. 3. V případě prodlení zhotovitele se splněním dodatečné lhůty poskytnuté 
objednatelem nebo dohodnuté smluvními stranami pro odstranění vad zjištěných 
při předání a převzetí díla nebo jeho části nebo v průběhu záruční doby je 
objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 
500,- Kč za každý případ a započatý den prodlení. 

13. 2. 4. Za prodlení s vyklizením staveniště po lhůtě stanovené v této smlouvě uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (bez DPH) za každý 
kalendářní den prodlení až do dne vyklizení staveniště. 

13. 2. 5. V případě, že zhotovitel pověřil prováděním díla jiného podzhotovitele než toho, 
který byl uveden v nabídce zhotovitele, nebo ve větším rozsahu než je uvedeno 
v nabídce, bez předchozího písemného souhlasu objednatele, je objednatel 
oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 100.000,- 
Kč. 

13. 2. 6. V případě, že zhotovitel nesplní svoji povinnost řádně předat objednateli 
dokumentaci skutečného provedení stavby včetně její geodetické části podle 
podmínek stanovených smlouvou o dílo a jejími přílohami, je objednatel oprávněn 
po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý 
započatý den prodlení. 

13. 2. 7. V případě, že zhotovitel vyzve objednatele k přejímce provedených prací, které 
mají být zakryty nebo které budou při přejímacím řízení nepřístupné a tyto 
nebudou provedeny dle předchozích písemných připomínek objednatele ve 
stavebním deníku, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každou marně započatou hodinu přítomnosti 
zaměstnance vykonávajícího stavební dozor objednatele na stavbě. 
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13. 2. 8. V případě překročení výlukových časů uvedených ve zmocnění ke konání výluk z 
důvodů na straně zhotovitele, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu, jejíž 
výše se bude řídit příslušným sazebníkem. Zhotovitel uhradí objednateli náhradu 
škody ve výši konkrétně prokázaných nákladů, spojených s překročením výluky. 

13. 2. 9. Jestliže zhotovitel požádá o odvolání již zmocněné výluky nebo výluku 
prokazatelně nevyužije, zaplatí náhradu škody, jejíž výše se bude řídit příslušným 
sazebníkem včetně konkrétně prokázaných nákladů, spojených se zrušením této 
zmocněné výluky (např. odvolání již objednané náhradní autobusové dopravy, 
apod.). 

13. 2. 10. V případě, že zhotovitel nesplní svoji povinnost stanovenou smlouvou o dílo a 
jejími přílohami udržovat po celou dobu provádění díla v platnosti objednatelem 
vyžadované pojistné smlouvy anebo odmítne objednateli k prokázání splnění této 
své povinnosti předložit stanovené doklady, je objednatel oprávněn po zhotoviteli 
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 100.000,- Kč. 

13. 2. 11. V případě, že z důvodu vady díla nebo jeho části, za kterou odpovídá zhotovitel, 
bude nutno v průběhu záruční doby za jakost díla nebo jeho části zavést 
pomalou jízdu, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý den trvání pomalé jízdy a za každé 
snížení rychlosti o každých 10 km/hod oproti rychlosti předpokládané projektem 
stavby. 

13. 2. 12. V případě, že zhotovitel jinak poruší své závazky, které uzavřením smlouvy o dílo 
převzal  nebo nesplní jinou svoji povinnost, je objednatel oprávněn po zhotoviteli 
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 20 000,- Kč za každý takový případ. 

13. 2. 13. V případě, že zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele 
postoupí byť i jen částečně pohledávky související s prováděním díla třetí osobě, 
je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 
100.000,- Kč. 

13. 2. 14.  V případě, že zhotovitel nepředloží průkaz „Oprávnění ke vstupu do kolejiště“, 
kterým je zaměstnancům zhotovitele a řidičům mechanizmů dáno oprávnění 
vykonávat pracovní činnost v kolejišti nebo v blízkosti kolejí a nepředloží–li kopie 
dokladů výše uvedených osob o absolvování kabinetu bezpečnosti práce, je 
objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 
1.000,- Kč za každý zjištěný případ za každý kalendářní den až do dne, kdy 
zhotovitel stanovenými doklady prokáže požadované předpoklady. 

 
13. 2. 15. V případě, že: 

a) bezpečnostní hlídky zhotovitele nebudou mít viditelné označení, nebo 
b) zhotovitel nesprávně vytyčí pracovní místo nebo jej neoznačí vůbec a poruší 

tím předpis SŽDC Bp1  
c) zhotovitel nezapaží výkopy tam, kde to projekt stavby nebo normy a předpisy 

vyžadují, neprovede svahování, nezajistí schůdné prostory, nebo 
d) objednatel zjistí nepořádek na pracovišti, který může ohrozit bezpečnost při 

práci,  
 
 je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 

10.000,- Kč  za každé jednotlivé prokazatelné porušení povinností. 
 
13. 2. 16.  V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost vést řádným způsobem stavební 

deník včetně dodržení požadavků jejich obsahových náležitostí v souladu 
s obecně závaznými předpisy a smlouvou o dílo a jejími přílohami, je objednatel 
oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1% z ceny 
díla, maximálně 200 000 Kč. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do 14 dnů, je 
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povinen uhradit další smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý další den až do 
dne, kdy odstraní veškeré nedostatky ve vedení stavebního deníku.  

 
13. 2. 17.   V případě nezajištění realizace prací minimálně 12 hodin denně včetně sobot,          

       nedělí a svátků při konání nepřetržité výluky trvající více než 36 hodin je     
       objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši    
       3 000,- Kč za každou započatou nevyužitou hodinu realizace prací.  

 
13. 2. 18.    Pokud pracovníci zhotovitele poruší ustanovení předpisu SŽDC Bp1, zaplatí  

objednateli případné sankční poplatky v plné výši. Za každý takový případ 
porušení předpisu SŽDC Bp1 navíc zhotovitel zaplatí objednateli jednorázovou 
pokutu ve výši 10 000,- Kč. Při opakovaném porušení předpisu SŽDC Bp1 bude 
pokuta zvýšena na dvojnásobek.  

 
13. 2. 19.   Jakékoliv sankční poplatky, vyměřené objednateli státní správou z důvodu  

    porušení smluvních ujednání zhotovitelem, tento uhradí objednateli v plné výši. 
      
13. 3. Pokud je povinná smluvní strana v prodlení se zaplacením smluvní pokuty, zavazuje 

se uhradit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši stanovené obecně 
závaznými právními předpisy. 

13. 4. Úrok z prodlení nebo smluvní pokutu se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit do 
60 dnů ode dne, kdy jí bude doručena písemná výzva druhé smluvní strany. 

13. 5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu 
škody, která vznikla v důsledku porušení povinnosti, jejíž splnění bylo zajištěno 
smluvní pokutou. 

13. 6. Povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, je povinná smluvní strana 
zavázána plnit i po zaplacení smluvní pokuty.  

 
 

14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
 

14. 1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy o dílo pouze v případech 
stanovených smlouvou o dílo nebo jejími přílohami nebo v případech stanovených 
obecně závaznými právními předpisy. 

14. 2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo v případě podstatného porušení 
povinností ze strany zhotovitele. Za podstatné porušení smluvních povinností ze 
strany zhotovitele se považuje zejména: 

- zjistí-li objednatel při kontrole provádění díla, že zhotovitel neprovádí dílo 
v souladu se smlouvou o dílo a jejími přílohami nebo v souladu s podklady a 
pokyny, které jsou pro provedení díla závazné a zhotovitel, přestože byl 
objednatelem vyzván k provádění díla řádným způsobem a k odstranění 
případných vad vzniklých vadným prováděním díla, tak zhotovitel neučinil v 
přiměřené lhůtě poskytnuté objednatelem, 

- jestliže je zhotovitel v prodlení s plněním svých povinností více než 10 
kalendářních dnů oproti termínům stanoveným ve smlouvě o dílo nebo jejích 
přílohách, 

- jestliže zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele pověří 
prováděním díla jiného podzhotovitele než toho, který byl uveden v nabídce 
zhotovitele, nebo i jen částečně postoupí práva a povinnosti spojená 
s prováděním díla třetí osobě, 
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- jestliže zhotovitel není schopen jinak plnit své povinnosti související 
s prováděním díla, 

- jestliže zhotovitel nebo jeho podzhotovitel poskytne nebo nařídí poskytnout 
zaměstnanci objednatele nebo třetí osobě úplatek, dar, prémii nebo jinou 
cennou věc nebo jiný majetkový či osobní prospěch jako stimulaci za účelem 
získání neoprávněného prospěchu v souvislosti se smlouvou o dílo, 

- zhotovitel neudržuje v platnosti pojistné smlouvy v rozsahu vyžadovaném 
smlouvou o dílo a jejími přílohami Obchodními podmínkami. 

Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, pokud: 

- byl na zhotovitele podán zjevně odůvodněný návrh na zahájení insolvenčního 
řízení; 

- zhotovitel vstoupí do likvidace; 

- nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou Smluvní strany 
ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 30 dnů znemožní některé ze 
smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy. 

14. 3. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli v plném rozsahu zvýšené náklady na 
dokončení díla, které objednateli vzniknou následkem toho, že odstoupil od smlouvy 
o dílo z důvodů na straně zhotovitele.  

14. 4. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy o dílo v případě, že 
zhotovitel při provádění díla zjistí skryté překážky, které znemožňují provedení díla 
dohodnutým způsobem a smluvní strany se nedohodnou na změně smlouvy o dílo a 
způsobu jeho provádění. 

14. 5. Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy o dílo je povinna odstoupení od 
smlouvy oznámit druhé smluvní straně písemně formou poštovní zásilky s dodejkou.  

Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení 
o odstoupení druhé smluvní straně.  

14. 6. Okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy o dílo zanikají všechna 
práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy o dílo se 
však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením právní povinnosti, 
řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené 
vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení 
smlouvy a smluvní pokuty. 

14. 7. V případě, že dojde k účinnému odstoupení od smlouvy o dílo, se zhotovitel 
zavazuje: 

- okamžitě ukončit veškeré práce na provádění díla s výjimkou prací, které 
nesnesou odkladu, aby objednatel nebo třetí osoby neutrpěly újmu na svých 
právech, zejména na životě, zdraví, majetku nebo bezpečnosti, 

- do 10 dnů ode dne, kdy odstoupení od smlouvy o dílo nabude účinnosti, vyklidit 
a předat zpět objednateli staveniště, 

- do 10 dnů ode dne, kdy odstoupení od smlouvy o dílo nabude účinnosti, zjistit 
rozsah všech prací, které byly na díle skutečně provedeny ode dne posledního 
zjištění do doby ukončení prací na provádění díla a které byly objednatelem 
převzaty, a předat objednateli k odsouhlasení a potvrzení soupis skutečně 
provedených prací a zjišťovací protokol, 

- v souladu s výše uvedeným zjištěným rozsahem prací provedených na díle 
vystavit a doručit objednateli daňový doklad za účelem úhrady na díle skutečně 
provedených a objednatelem převzatých prací, 
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- vrátit objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem provedení 
díla převzal, 

- předat objednateli veškeré doklady a dokumenty vztahující se k již 
provedenému dílu nebo jeho části, 

- předat objednateli veškerý materiál, výrobky a zařízení, které již byly 
objednatelem uhrazeny, 

- bez zbytečného odkladu nahradit objednateli škodu, která mu odstoupením 
vznikla v případě, že objednatel odstoupil od smlouvy o dílo z důvodu na straně 
zhotovitele.  

14. 8. V případě odstoupení od smlouvy o dílo se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli 
část ceny za dílo, která odpovídá rozsahu prací, jež byly na díle provedeny do 
okamžiku jejich ukončení poté, kdy odstoupení od smlouvy o dílo nabylo účinnosti, 
pokud tato funkční část díla byla objednatelem převzata a je pro něho v budoucnu 
použitelná. 

Objednatel je oprávněn snížit úhradu části ceny za dílo o částku odpovídající výši 
škody, která objednateli vznikla v důsledku odstoupení od smlouvy o dílo z důvodů 
na straně zhotovitele.   

Objednatel není povinen od zhotovitele převzít a zhotoviteli uhradit cenu za vadně 
provedené dílo nebo jeho část. 

14. 9. Jestliže dojde k odstoupení od smlouvy o dílo před dokončením díla, je objednatel 
oprávněn zajistit provedení zbylé části díla prostřednictvím jiného zhotovitele. 

 


