S oh

C.j.: 18 029/2015/SZDC-SSZ

Pisemna zprava zadavatele
k verejné zakazce

..Rekonstrukce stanié¢nich koleji a vvhybek v ZST Strakonice*
- Zménovy list &. 9 az 16 (ZL €. 9 az 16)

ledem na povinnost danou zadavateli § 85 zakona & 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve

znéni pozdéjsich pravnich predpist (dale jen ,zakon"), zpracoval zadavatel tuto pisemnou zpravu o
zadani shora uvedené vefejné zakazky. Udaje o zadani predmétné vefejné zakazky jsou uvedeny

nize:

a)

Identifikaéni Gidaje zadavatele, pfedmét veiejné zakazky a cena sjednana ve smlouvé

Zadavatel: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
se sidlem Praha 1, Nové Mésto, Dlazdéna 1003/7, PSC 110 00
IC: 70994234, DIC: CZ 70994234
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze oddil A, viozka
48384,
zastoupena Ing. Luborem Hrubegem feditelem Stavebni spravy zapad, na zakladé
povéfeni &. 1605 ze dne 13.06.2013

Nazev vefejné zakazky: ,Rekonstrukce staniénich koleji a vyhybek v ZST Strakonice® - ZL
€.9az16

Piedmét verejné zakazky:

Pfedmétem zakazky je provedeni dodateénych stavebnich praci, jejichz potfeba vznikla
v disledku okolnosti, které zadavatel jednajici s naleZitou pééi nemohl predvidat, a tyto
dodateéné stavebni prace jsou nezbytné pro provedeni plivodnich stavebnich praci.

Predmétem zakéazky je provedeni dodate¢nych stavebnich praci na 14 stavebnich objektech
(SQ), tfech provoznich souborech (PS) a navrh dopravniho opatfeni, vychazejici z dodateCnych
pozadavkl Odboru dopravy MU Strakonice a Policie CR. U SO 102 Zelezniéni spodek je na
zakladé geotechnického posouzeni t&Zené zeminy v ZST Strakonice doporu¢eno provedeni
praZzcového podloZi a zesilene konstrukce prazcového podlozi v km 272,400 - 272,732 v liché
skupiné stani¢nich koleji s pouzitim technologie vymény vrstvy zemni plan& o mocnosti 0,20 m
vyziskem z plQvodniho kolejového loZe, v souladu s doporuéenim projektanta a spolenosti
provadéjicich geotechnicky dazor Objednatele. V pfipadé Sesti SO a jednoho PS se pfedmét
zakazky tyka kapitol silnoproudé technologie, napdjeci stanice, rozvody vn, nn, osvétleni a
dalkoveého ovladani. Stavebni objekt SO 501 Kontrolni schéma ukolejnéni a trakéniho propojeni
je nutné realizovat v souladu se zasadni zmé&nou normy CSN EN 34 2614, ktera se tyka oblasti
elektrickych zafizeni, zabezpeCovaciho zafizeni a ma dopad i do Zelezniéniho svréku (izolované
styky). Pfedmétem zakazky je i dopinéni Dopravni kancelafe o dalsi klimatiza¢ni jednotku (PS
211C Klimatizace), naméfené hodnoty teploty neodpovidaji ustanovenim Nafizeni viady ¢&.
93/2012, kterym bylo zménéno Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb. ve znéni Nafizeni viady ¢&.
68/2010. Dodatecné stavebni prace se tykaji i &asti SO 101 Zelezniéni svréek a SO 101.1.
Zelezniéni svréek — koleje & 301, 303, kdy dochazi ke zméné specifikace atypickych prazcl pred
a za vyhybkami, uziti antikoroznich upevniovadel pod prejezdovymi konstrukcemi a ke zméné
rozsahu kubatury 8térku. Déle se tykaji ¢asti SO 111.1 ZastfeSeni vystupu — prodlouzeni mezi VB
(vypravni budovou) a DK (dopravni kancelafi), kdy je nutno provést Gpravu konstrukéniho
uspofadanl zastiesSeni a pouzit jiny material nez bylo plvodné dokumentaci uvazovano.Predmét
zakazky se tyka ¢asti SO 117 — Technologicka budova a 117.3. Technologicka budova —
elektroinstalace, kdy je nutno provést Upravu konstrukéniho uspofadani antistatické podlahove
krytiny a Upravy elektroinstalace v souvislosti s navrzenymi zménami technologického vybaveni.



b)

c)

d)

f)

g)

Cena sjednané ve smlouve.

Cena dodatecnych praci bez DPH je 14 201 388,- K& a je zapracovana do Dodatku €. 3 ke
Smlouvé ¢&.obj.: E618-S-1644/2014/S| uzaviené dne 04.04.2014 na zhotoveni stavby s nazvem
.Rekonstrukce staniénich koleji a vyhybek v ZST Strakonice”.

Druh zadavaciho fizeni

Jednaci fizeni bez uvefejnéni - stavebnl prace.

Identifikaéni Udaje vybraného uchazecée, popfipadé uchazeéi, je-li smlouva uzavirana
s vice osobami na strané uchazeée, odivodnéni vybéru nejvhodnéj$i nabidky a uvedeni,
jaka éast veiejné zakazky ma byt plnéna prostrednictvim subdodavatele

Vybrany uchazeé:
Chladek & Tintéra, a.s., se sidlem Litoméfice, Nerudova 16, PSC 412 01

Odivodnéni vybéru nabidky:

Jednalo se o vefejnou zakazku na dodate¢né stavebni prace, ktera byla zadavana postupem
v jednacim fizeni bez uvefejnéni podle § 34 odst. 5 pism. b) zakona &. 137/2006 Sb., o vefejnych
zakazkach, (dale jen ,zakon"), za sou¢asného spinéni viech podminek stanovenych v § 23 odst.
7 pism. a) zakona. V ramci zadavaciho fizeni tak nebyly pfedkladany nabidky, zadavatel pouze
v souladu se zédkonem pofidil pisemny soupis takto zadanych stavebnich praci v€etné jejich ceny
a odlvodnil nezbytnost jejich provedeni a na zakladé téchto skute¢nosti rozhodl o zadani veiejne
zakazky na dodate¢né stavebni prace stavajicimu zhotoviteli stavby.

Prostiednictvim subdodavatell bude plnéno 0 % z hodnoty zakazky.

Identifikaéni Gidaje véech uchazecu a jejich nabidkova cena

Zakazka byla zadana v jednacim fizeni bez uvefejnéni jednomu uchazedi a to:

Chladek & Tintéra, a.s., se sidlem Litomé&fice, Nerudova 16, PSC 412 01, ICO: 62743881.
Nabidkova cena predstavuje ¢astku 14 201 388,- K& bez DPH.

Identifikaéni Gdaje zdjemci &i uchazeéu, jez byli vylouéeni z 0éasti v zadavacim Fizeni a
odlivodnéni jejich vylou€eni

Nebyl vylougen Zadny uchazeg.

Odiivodnéni vylouéeni uchazece, jehoz nabidka obsahovala mimofadné nizkou
nabidkovou cenu :

Nebyl vylougen Zadny uchaze¢, nabidka neobsahovala mimofadné nizkou nabidkovou cenu.

Duvod pouziti soutézniho dialogu, jednaciho Ffizeni s uverejnénim €&i jednaciho fizeni bez
uverejnéni

Timto zplsobem jsou fedeny dodatecné stavebni prace, které nebyly obsazeny v plvodnich
zadavacich podminkach, jejich potfeba vznikla v disledku okolnosti, které zadavatel jednajict
s naleZitou pé&i nemohl predvidat, a jsou nezbytné pro provedeni plvodnich stavebnich praci.
Dodatetné prace byly zadany témuz dodavateli a jsou zcela nezbytné pro dokonceni dila. Proto
byla zakazka zadana postupem dle § 23 odst. 7 pism. a) zakona ¢.137/2006 Sb., o vefejnych
zakazkach, v platném zneni.



h) Duavod zruSeni zadavaciho zafizeni

Zadavaci fizeni nebylo zruSeno.

V Praze dne ...... 3 12- 2005, -‘\ \\ '

—

.‘,i

Ing. Lubor Hrubes
feditel Stavebni spravy'zapad

na zakladé povéreni €. 1605
Sprava zelezni&ni dopravni cesty,
statni organizace
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