Modernizace trati Tabor - Sudoméfice u Tabora—ZL ¢. 9, 14, 14A, 15, 16, 17 a 20
Pisemné zprava zadavatele

Pisemna zprava zadavatele

¢j.: 21369/2015-SZDC-SSZ-UE-Chr

zpracovana dle § 85 zakona €. 137/2006 Sb., o verejnych zakazkach v platném znéni (dale jen zakon)

a)

b)

c)

Identifikaéni 0daje zadavatele, pfedmét vefejné zakazky a cena sjednana ve smlouvé

Zadavatel:  Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace,
Praha 1, Nové Mésto, Dlazdéna 1003/7, PSC 110 00
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze oddil A,
viozka 48384, ICO: 70994234, DIC: CZ 70994234
Odpovédny zastupce zadavatele: Ing. Lubor Hrube$
feditel Stavebni spravy zapad, na zaklade povéreni ¢. 1605 ze dne 13.06.2013

Nazev vefejné zakazky: ,,Modernizace trati Tabor — Sudomérice u Tabora*

Predmeét vefejné zakazky:

Pfedmétem vefejné zakazky je provedeni dodatednych stavebnich praci na:

1.) SO 65-30-07: Chotoviny — Sudoméfice, definitivni pfelozka silnice I/3 — viz zménovy list
¢.9

2.) SO 65-30-03: Chotoviny — Sudomeéfice, definitivni pfelozka silnice 1/3 u Moravée — viz
zménovy list €. 14 a 14A

3.) SO 64-60-01: Chotoviny, upravy TV, SO 65-60-01: Chotoviny — Sudomeéfice, Upravy TV,
SO 66-60-01: Sudoméfice, Upravy TV — viz zménovy list &. 15

4.) SO 66-50-01: Sudomeéfice, protihlukové stény — viz zménovy list &. 16

5.) SO 60-32-01: Tabor — Sudoméfice, dopravni opatfeni; SO 65-30-01: Chotoviny -
Sudoméfice, pfistupova cesta na stavenisté — viz zménovy list ¢. 17

6.) SO 65-11-01: Chotoviny — Sudoméfice, Zeleznitni spodek, SO 65-10-01: Chotoviny —
Sudoméfice, zelezni¢ni svrsek; SO 65-60-01: Chotoviny - Sudoméfice, Upravy TV — viz
zmeénovy list €. 20

Cena vefejné zakazky: 64.048.939,17 K¢ (bez DPH a bez rezervy)

Druh zadavaciho Fizeni

Jednaci fizeni bez uvefejnéni - stavebni prace

Identifikaéni tidaje vybraného uchazeée, popfipadé uchazeéu, je-li smlouva uzavirana
s vice _osobami na strané uchazeCe, odiivodnéni vybéru nejvhodnéjsi nabidky
a uvedeni, jaka céast veFeiné zakazky ma byt plnéna prostfednictvim subdodavatele

Vybrany uchazeé&: OHL 7S, a.s.
Buresova 938/17
602 00 Brno
ICO: 46342796




d)

f)

9)

h)

Modernizace trati Tabor - Sudomeérice u Tabora— ZL ¢. 9, 14, 14A, 15, 16, 17 a 20
Pisemna zprava zadavatele

Odlivodnéni vybéru nejvhodnéjsi nabidky:

Jednalo se o vefejnou zakazku na dodate¢né stavebni prace, ktera byla zadavana postupem
v jednacim Fizeni bez uvefejnéni podle § 34 odst. 5 pism. b) zdkona &. 137/2006 Sb.,
o vefejnych zakazkach, (dale jen ,zékon"), za souéasného spinéni vSech podminek
stanovenych v § 23 odst. 7 pism. a) zakona. Vramci zadavaciho fizeni tak nebyly
predkladany nabidky, zadavatel pouze v souladu se zakonem pofidil pisemny soupis takto
zadanych stavebnich praci vEetné jejich ceny a odlivodnil nezbytnost jejich provedeni
a na zakladé téchto skutec¢nosti rozhodl o zadani vefejné zakazky na dodatecné stavebni

prace stavajicimu zhotoviteli stavby.

Prostfednictvim subdodavateld bude plnéno 65 % z hodnoty zakazky.

Identifikacni tidaje vSech uchazect a jejich nabidkova cena

Pouze 1 uchazeé.

Identifikaéni Gidaje zajemcu ¢i uchazeéu, jez byli vylouéeni z iéasti v zadavacim Fizeni
a odlivodnéni jejich vylouéeni

Zadna nabidka nebyla vylou¢ena z Gdasti v zadavacim Fizeni.

Odivodnéni vylouéeni uchazeée, jehoz nabidka obsahovala mimofadné nizkou
nabidkovou cenu

Z&dna nabidka nebyla vylougena z diivodu, Ze by obsahovala mimoradné nizkou nabidkovou
cenu.

Davod pouziti soutézniho dialoqu, jednaciho fizeni s uvefejnénim &i jednaciho Fizeni
bez uverejnéni

Pfedmétem vefejné zakazky byly dodate¢né stavebni prace, které nebyly obsazeny
v plivodnich zadavacich podminkach, jejichz potfeba vznikla v disledku okolnosti, které
zadavatel jednajici s nélezitou péci nemohl predvidat, a byly nezbytné pro provedeni
plvodnich stavebnich praci a souasné byly spinény i zbyvajici podminky stanovené v § 23
odst. 7 pism. a) zadkona.

Divod zruseni zadavaciho zafizeni

Zadavaci fizeni nebylo zruseno.

Zpracoval: Ing. Marek Chromé&ak

V Praze dne .10 1Z. 204( R 0

Ing. Lubor Hrubes.

feditel Stavebni spravy zapad
na zakladé povéfeni €. 1605 ze dne 13.06.2013
Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty,
statni organizace



