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PISEMNA ZPRAVA

Zadavatele

dle § 85 zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach,
ve znéni pozdéjsSich pravnich predpist (dale jen zakon)

Nazev veiejné zakazky
na stavebni prdce:

Rekonstrukce koleje €. 2 Brno - Kralovo Pole - Kuiim
dodate¢né prace dle ZL 5,6,7,9

Evidenéni &islo VZ dle registru SZDC: 6174256

o
vestice do vaii budoucnosti
'

opsky fond pro regionélni rozvo]

WWw.OPD.cz Af}\ Opergéni program ”

nd soudrinosti

a) identifika¢ni idaje zadavatele, pFfedmét verejné zakazky a cena sjednana ve smlouvé:

Obchodni firma zadavatele Spréava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Sidlo zadavatele Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

I'Jdaj o0 zapisu v obchodnim rejstfiku | u Méstského soudu v Praze, oddil A, vlozka 48384
1CO / DIC 70 99 42 34 / CZ70994234

Pfedmétem vefejné zakazky jsou dodate¢né prace vzniklé v souvislosti s realizaci stavby
»Rekonstrukce koleje ¢. 2 Brno - Kralovo Pole - Kurim* (dle ZL §,6,7,9).

Cena sjednana ve smlouvé: 25.404.364,36,- K¢ bez DPH
b) zvoleny druh zadavaciho Fizeni: Jednaci fizeni bez uvefejnéni

c) identifika¢ni idaje vybraného uchazece, popfipadé uchazedi, je-li smlouva uzavirana s vice
osobami na strané uchazece, odiivodnéni vybéru nejvhodnéjsi nabidky a uvedeni, jaka ¢ast
veiejné zakazky ma byt plnéna prostiednictvim subdodavatele:

Vybrany uchaze¢: spole¢nost ,,Sdruzeni Kr.Pole — Kuiim*:

Subterra a.s., se sidlem Kozeluzska 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeii , ICO: 45309612
(spravce spolecnosti) a

OHL Z8, a.s., se sidlem Buresova 938/17 , 602 00 Brno, Veveii, ICO 46342796 (spolecnik).

Odiivodnéni vybéru nejvhodnéjsi nabidky:

Jednalo se o vefejnou zakazku na dodatecné stavebni prace, kterd byla zaddvana postupem v
jednacim fizeni bez uvetejnéni podle § 34 odst. 5 pism. b) zakona za soucasného splnéni vSech
podminek stanovenych v § 23 odst. 7 pism. a) zakona. V ramci zadavaciho fizeni tak nebyly
predkladany nabidky, zadavatel pouze v souladu se zakonem pofidil pisemny soupis takto
zadanych stavebnich praci véetné jejich ceny a odivodnil nezbytnost jejich provedeni a na zakladé
téchto skuteCnosti rozhodl o zadani vefejné zakazky na dodateCné stavebni prace stavajicimu
zhotoviteli stavby.
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Cist vefejné zakazky, ktera ma byt plnéna prostiednictvim subdodavatele:

Zadavatel nevyuzil moznosti stanovené mu v § 44 odst. 6 zakona a nepozadoval, aby uchaze¢
specifikoval ¢asti vefejné zakazky, které ma v umyslu zadat jednomu ¢i vice subdodavateliim.
Zadavateli tedy neni znamo, zda a které &asti vefejné zakazky maji byt plnény subdodavatelem.

d) identifika¢ni idaje vSech uchazecu a jejich nabidkova cena
Byl vyzvan pouze jeden uchazeé, uvedeny v bodé c).

e) identifika¢ni udaje zajemci ¢i uchazecéu, jeZ byli vyloueni z ucasti v zadavacim Fizeni a
odivodnéni jejich vylouéeni, popFipadé identifika¢ni udaje zajemcu, jeZz nebyli vyzvani
k podani nabidKky, k jednani ¢i k Géasti v soutéZnim dialogu, a odiivodnéni této skutecnosti:
K takovému vylouceni nedoslo.

f) odivodnéni vylouéeni uchazede, jehoZz nabidka obsahovala mimoiadné nizkou cenu, doSlo-li
k takovému vylouceni: K takovému vylouceni nedoslo.

g) divod pouzZiti soutézniho dialogu, jednaciho Fizeni s uvefejnénim ¢i jednaciho Fizeni bez
uverejnéni, byla-li takova moznost vyuzita:

Pfedmétem vefejné zakazky jsou dodatené stavebni prace, které nebyly obsazeny v pivodnich
zadéavacich podminkach, jejich potieba vznikla v dusledku okolnosti, které zadavatel jednajici s
nalezitou pé¢i nemohl predvidat, a tyto dodateéné stavebni prace jsou nezbytné pro provedeni
puvodnich stavebnich praci a sou¢asné byly splnény i zbyvajici podminky stanovené v § 23 odst.
7 pism. a) zékona.

h) divod zruSeni zadavaciho Fizeni, bylo-li zadavaci Fizeni zruseno:
Zadavaci tizeni nebylo zruSeno.

V Olomouci dne e ; ,
21 -12- 20% R . oy e

/ Ing. Miroslav Bocak
; feditel organizacni jednotky
Stavebni sprava vychod
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