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1. Identifikační údaje stavby 

 
Název projektu: Oprava staničních kolejí 1 - 8 a výhybek v ŽST Bečov nad Teplou  

(2. část) – PD 

Stupeň dokumentace:  Projekt (P) 

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem 
Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 186 00   

OŘ Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem 

Zhotovitel: TMS Projekt s.r.o., Dubičné 106, 373 71 Rudolfov 

Odpovědný projektant stavby:  Ing. Marek Tyr 

Charakteristika a účel stavby:  Veřejná dopravní (drážní) stavba, oprava 

 

Místo stavby:  ŽST Bečov nad Teplou   

Kraj:  Karlovarský  

Okres:  Karlovy Vary  

Trať:  Mariánské Lázně – Karlovy Vary dol.n.  

Katastrální území:  Bečov nad Teplou 

 

Část dokumentace:   F – Organizace výstavby 

Zhotovitel SO:    Progi spol. s r. o., Žukovova 79/60, 400 03 Ústí nad Labem 

Odpovědný projektant SO:  Ing. Miroslav Novák 
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Obecné podmínky a zásady organizace výstavby 

 
Stavba je navržena jako jeden celek. S ohledem na předpokládaný postup výstavby je v rámci návrhu 

uvažováno se dvěma etapami výstavby za potřebného vyloučení drážního provozu v rámci  stavby. 

Postup výstavby bude vycházet z časového harmonogramu vybraného dodavatele stavby. Vybraný 

dodavatel předloží časový harmonogram investorovi v předstihu, před zahájením vlastních prací. 

Činnost na staveništi bude probíhat na základě předem stanovených postupů. 

Navrhovaným postupům výstavby odpovídá návrh členění objektové skladby a způsob technického řešení 

v jednotlivých SO. 

Při stavební činnosti pro zřízení jednostranného nástupiště u výpravní budovy nedojde k omezení železniční 

dopravy v přímé souvislosti s prováděním uvedeného rozsahu prací, neboť jeho realizace se předpokládá I. A II. 

Etapou.  

 

Dle OŘ je uvažováno květen a září 2020 : 

 

- Roční plán 2020 počítá v I.Etapě v květnu s výlukou v délce 26N v úseku Tk Otročín – Bečov nad Teplou + 

sudá skupina žst. Bečov nad Teplou. Během výluk je nutné zachovat přístup každé 3.dny do depa od 

žst.Karlovy Vary. 

 Souběžně s I.Etapou bude výluka 12N v úseku Tk Mariánské Lázně – Bečov nad Teplou + lichá skupina žst. 

Bečov nad Teplou do km 33,150. 

 

 

- II.Etapě v září bude výluka v délce 26N v úseku Tk Krásný Jez – Bečov nad Teplou + Karlovarské zhlaví a část 

staničních kolejí, tak aby byla zachována osobní doprava od Mariánských Lázní. Během výluk je nutné 

zachovat přístup každé 3.dny do depa od Mariánských Lázní. 

  

- Mezi I. a II.Etapou bude bude provedena výstavba vnějšího jednostranného nástupiště u 5. sk a zřízení 

služebního přechodu.  

 
 
Termín výluky: 05/2019 
  
 
1.Etapa  Místo výluky: žst. Bečov nad Teplou 

Výluka : 26N 
kolejově : Tk Otročín – Bečov nad Teplou + St. kolej č. 2, 4, 6 ,8  do km 33,150 v žst. Bečov nad Teplou  
 
Výluka : 12N (současně s výlukou 26N) 
kolejově : Tk Mariánské lázně. – Bečov nad Teplou ,+ St.kolej č. 1, 3, 5  km 33,150 v žst. Bečov nad Teplou 
 
Rozsah prací : v.č. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 + staniční koleje 5, 3, 1a, 2, 4, 6, 8,  služební přechod 
 
 
 
Termín výluky : 09/2019 
  
 
2.Etapa Místo výluky: žst. Bečov nad Teplou 

Výluka : 26N 
kolejově : Tk Bečov nad teplou – Krásný Jez + St. kolej č. 5, 3, 1b, 2, 4, 6 ,8  do km 33,150 v žst. Bečov nad 
Teplou s umožněním průjezdu do depa přes stávající výhybku č. 12 ze směru Mariánské Lázně. 
 
 
Rozsah prací : v.č. 11,12,13,14,15,16 + staniční koleje 5, 3, 1a, 2, 4, 6, 8,  služební přechod 
 
 
Mezi 1. a 2.Etapou bude provedena výstavba vnějšího jednostranného nástupiště u 5. sk 


