B SPRAVA

z ZELEZNIC

HARMONOGRAM PRACI

..Oprava mostii v iseku Stédra - Touzim”

1. Termin zahdjeni pinéni: po nabyti Géinnosti smlouvy o dilo

2. Predpokladané terminy vyluk: 19N z vyluky 30N 1. 6. — 30. 6. 2020

3. Termin ukonéeni stavebnich praci a prevzeti zadavatelem: 15. 9. 2020

4. Vyklizeni stavenisté: do 10 dnli od ukonéeni stavebnich praci

5. Predani dokumentace skutec¢ného provedeni stavby (DSPS) v¢. geodetické DSP:

6. 12. 2020
V Ustin. L. dne 27. 4. 2020.
Zpracoval: Ing. Marek Zlamal
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