


VÝLUKY KOLEJÍ
Měsíc:

Den: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 Liberec - Chrastava TK 01.06.2023 31.10.2023

2 ŽST Chrastava SK 3 01.06.2023 31.10.2023

3 ŽST Chrastava SK 1 01.06.2023 31.10.2023

4 ŽST Chrastava SK 2 01.04.2023 31.10.2023

5 ŽST Chrastava SK 4 01.04.2023 31.10.2023

6 ŽST Chrastava SK 6 01.04.2023 31.10.2023

7 ŽST Chrastava SK 8 01.04.2023 31.10.2023

8 ŽST Chrastava SK 10 01.04.2023 31.10.2023

9 Chrastava - Hrádek nad Nisou TK 01.06.2023 31.10.2023

10 ŽST Hrádek nad Nisou SK 5 01.04.2023 31.10.2023

11 ŽST Hrádek nad Nisou SK 3 01.04.2023 31.10.2023

12 ŽST Hrádek nad Nisou SK 1 01.06.2023 31.10.2023

13 ŽST Hrádek nad Nisou SK 2 01.06.2023 31.10.2023

14 ŽST Hrádek nad Nisou SK 4 01.06.2023 31.10.2023

15 ŽST Hrádek nad Nisou SK 6 01.06.2023 31.10.2023

16 ŽST Hrádek nad Nisou SK 8 01.04.2023 31.10.2023

17 ŽST Hrádek nad Nisou SK 10 01.04.2023 31.10.2023

18 ŽST Hrádek nad Nisou SK 12 01.04.2023 31.10.2023

19 Hrádek nad Nisou - Zittau TK 01.06.2023 31.10.2023

6 117 8 9 101 2 3 4 5

REKONSTRUKCE ŽST CHRASTAVA, REKONSTRUKCE ŽST HRÁDEK NAD NISOU
9 10 11 12Číslo 

položky
Kolej Doba trvání Zahájení Dokončení



STAVEBNÍ POSTUPY
Měsíc:

Den: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 Stavební postup 0 210 dní 01.09.2022 31.03.2023

2 Stavební postup 1 60 dní 01.04.2023 31.05.2023

3 Stavební postup 2A 50 dní 01.06.2023 20.07.2023

4 Stavební postup 2B 100 dní 21.07.2023 31.10.2023

5 Stavební postup 3 30 dní 01.11.2023 30.11.2023

REKONSTRUKCE ŽST CHRASTAVA, REKONSTRUKCE ŽST HRÁDEK NAD NISOU
Číslo 
položky

Stavební postup Doba trvání Zahájení Dokončení
9 10 11 12 111 2 3 4 5 6 7 8 9 10


