C.j.: 6 933/2016/SZDC-SSZ

Pisemna zprava zadavatele
k vefejné zakazce

.Modernizace tratového Useku Praha Béchovice - Uvaly“
- Zménovy list & 19, 33, 40, 42, 44, 50, 51 a 52

S ohledem na povinnost danou zadavateli § 85 zakona ¢. 137/2006 Sh., o vefejnych zakazkach, ve
znéni pozdéjsich predpisl (dale jen ,zakon®), zpracoval zadavatel tuto pisemnou zpravu o zadani
shora uvedené vefejné zakazky. Udaje o zadani pfedmétné vefejné zakazky jsou uvedeny nize:

a)

Identifikaéni idaje zadavatele, pfedmét vefejné zakazky a cena sjednana ve smlouvé

Zadavatel: Sprava Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace,
se sidlem Praha 1, Nové Mésto, Dlazdéna 1003/7, PSC 110 00
1CO: 70994234, DIC CZ 70994234
zapsana v obchodnim rejstifku vedeném Méstskym soudem v Praze oddil A, viozZka
48384
zastoupena Ing. Luborem Hrubesem, feditelem Stavebni spravy zapad na zakladé
povéfeni &. 1605 ze dne 13.06.2013

Nazev veiejné zakazky: ,,Modernizace tratového Useku Praha Béchovice - Uva[y“
-ZL €. 19, 33, 40, 42, 44, 50, 51 a 52

Piredmét verejné zakazky:

Predmétem zakazky je provedeni dodate¢nych stavebnich praci, jejichz potfeba vznikla
v disledku okolnosti, které zadavatel jednajici s nalezitou pé¢i nemohl predvidat, a tyto
dodateéné stavebni prace jsou nezbytné pro provedeni pivodnich stavebnich praci.

Predmétem zakazky je provedeni dodateénych praci na dvanécti stavebnich objektech (SO) a
jednom provoznim souboru (PS), souvisejici zejmena:

- se zvydenim unosnosti podioZi Zelezniéniho spodku (SO 1302 a 1402), kdy zemni plan bude
zlepsena vapenocementovou stabilizaci a navrZené konstrukéni vrstvy ze Stérkodrti budou
v nékterych Usecich nahrazeny mineralni smési,

- s odstranénim vzrostlych stromd k zarueni bezpecné dohledové vzdalenosti navéstidel,
zvy$enim Unosnosti zemni piane vapenocementovou stabilizact, zajlstem nepropustnosti
zelezniéniho spodku mineralni smési (SO 1102),

- s odstranénim pCvodnich mostnich fims mezi koleji €. 0 a 2 (SO 2001, SO 2301) a koleji €. 2 a
4 (S0 2103),

- s odstran&nim poruchy nosné konstrukce mostu — pamatkové chranény objekt, - natér zdiva
mostu, vysokotlaké silové spojujici injektaze trhlin, statické zajisteni pomoci helikalni vyztuze
(SO 21 00),

- s nevyhovujicim stavem stropni konstrukce podchodu na nastupisté (SO 2102), ktera bude
nahrazena novou stropni deskou, vyfesenim odvodnéni podchodu,

- s odstran&nim podméageného a netinosného podlozi v celé délce Upravy komunikace (SO 9113,
9141), a to odt&Zenim netnosného podloZi, nahrazeni vyziskanym $térkem, zalozeni novych
trativodnich trub a jejich za)ust&ni do nové destové kanalizace, rozprostieni separacni
geotextilie a navoz stérku vé. zhutnéni na pozadované parametry.



b)

d)

f)

)

Cena sjednana ve smlouvé:

Cena dodateénych praci bez DPH je 35 524 178,44 K¢ a je zapracovana do Dodatku ¢. 8 ke
Smlouvé ¢&. obj.: E618-S-1236/2013 uzaviené dne 17.10.2013 na zhotoveni stavby s nazvem
,Modernizace tratového Useku Praha Béchovice - Uvaly".

Druh zadavaciho fizeni

Jednaci fizeni bez uvefejnéni — stavebnl prace.

Identifikaéni tidaje vybraného uchazeée, popiipadé uchazecil, je-li_ smlouva uzavirana
s vice osobami na strané uchazeée, odiivodnéni vyb&ru nejvhodnéj$i nabidky a uvedeni,
jaka éast vefejné zakazky ma byt plnéna prostiednictvim subdodavatele

Vybrany uchazeé:

STRABAG Rail a.s., se sidlem Usti nad Labem — Stiekov, Zelezni¢arska 1385/29, Stiekov, PSC
400 03

Qdivodnéni vybéru nabidky:

Jednalo se vefejnou zakazku na dodatedné stavebni prace, ktera byla zadavana postupem
v jednacim fizeni bez uvefejnéni podle § 34 odst. 5 pism. b) zakona ¢. 137/2006 Sh., o vefejnych
zakazkach, (dale jen ,zakon"), za soucasného splnéni véech podminek stanovenych v § 23 odst.
7 pism. a) zakona. V ramci zadavaciho fizeni tak nebyly predkladany nabidky, zadavatel pouze
v souladu se zakonem pofidil pisemny soupis takto zadanych stavebnich praci v&etné jejich ceny
a odiivodnil nezbytnost jejich provedeni a na zakladé téchto skuteénosti rozhodl o zadani vefejne
zakazky na dodateéné stavebni prace stavajicimu zhotoviteli stavby.

Prostfednictvim subdodavatelll bude pinéno 0 % z hodnoty zakazky.

Identifikaéni Gidaje v8ech uchazeéu a jejich nabidkova cena

Zakéazka byla zadana v jednacim fizeni bez uvefejnéni jednomu uchazeti a to:

STRABAG Rail a.s., se sidlem Usti nad Labem — Strekov, Zelezni¢arska 1385/29, Stiekov, PSC
400 03, ICO: 25420949

Nabidkova cena piedstavuje ¢astku 35 524 178,44 K¢ bez DPH.

Identifikaéni Gdaje zajemc &i uchazeéd, jez byli vylouéeni z uéasti v zadavacim fizeni a
odlvodnéni jejich vylouéeni

Nebyl vylouéen zadny uchazed.

Odiivodnéni vylouéeni uchazeée, jehoz nabidka obsahovala mimofradné nizkou
nabidkovou cenu

Nebyl vylougen zadny uchazeé, nabidka neobsahovala mimofadné nizkou nabidkovou cenu.

Diivod pouziti soutézniho dialoqu, jednaciho fizeni s uvefejnénim &i jednaciho fizeni bez
uverejnéni

Timto zplsobem jsou feseny dodatetné stavebni prace, které nebyly obsazeny v plvodnich
zadavacich podminkach, jejich potfeba vznikla v disledku okolnosti, které zadavatel jednajici
s nalezitou pé&i nemohl predvidat, a jsou nezbytné pro provedeni plvodnich stavebnich praci.
Dodate&né stavebni prace byly zadany témuz dodavateli a jsou zcela nezbytné pro dokoncent
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dila. Proto byla zakazka zadana postupem dle § 23 odst. 7 pism. a) zakona 137/23006 Sb., o
vefejnych zakazkach, v platném znéni.

h) Duvod zruSeni zadavaciho zafizeni

Zadavaci fizeni nebylo zruseno.

19 -05- 2016

VPrazedne .......5 . .00 0.

\l\\\\ g /

Ing. Lubor Hrubes \
feditel Stavebni spravy zapad

na zakladé povéreni ¢. 1605 z 13.06.2013
Sprava zelezniéni dopravni cesty

statni organizace

Rozdélovnik k €.j.: 6 933/2016/SZDC-SSZ

Pisemna zprava zadavatele k vefejné zakazce

,Modernizace trat'ového Giseku Praha Béchovice - Uvaly® - ZL &. 19, 33, 40, 42, 44, 50,
51 a562
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