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12:04:38 +02'00" Pisemna zprava zadavatele

&Jj. 12687/2016-SZDC-SSZ-UE-Chr

zpracovana dle § 85 zakona &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach v platném znéni (dale jen zakon)

a)

b)

Identifikaéni Gdaje zadavatele, pfredmét vefejné zakdzky a cena sjednana ve smlouvé

Zadavatel: Sprava Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace,
Praha 1, Nové Mésto, Dlazdéna 1003/7, PSC 110 00
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze oddil A,
vlozka 48384, 1CO: 70994234, DIC: CZ 70994234
jejimz jménem jedna Ing. Mojmir Nejezchieb, naméstek generalniho feditele
pro modernizaci drahy, na zékladé povéfeni €. 1616 ze dne 12.07.2013

Néazev vefejné zakazky: ,,Modernizace trati Tabor — Sudoméfice u Tabora*

Predmét verejné zakazky:

Predmétem vefejné zakazky je provedeni dodateénych stavebnich praci na:

1.) SO 65-30-03 Chotoviny — Sudoméfice, definitivni pfelozka silnice 1/3 u Moravée, SO 65-
30-07 Chotoviny — Sudoméfice, definitivni pfelozka silnice 1/3, SO 65-30-09 Chotoviny —
Sudomeéfice, stavebni Upravy dalnice D3 — viz zménovy list €. 18

2.) SO 65-24-01 Chotoviny — Sudoméfice, zarubni zed v km 94,000-94,290 — viz zménovy list
€. 19

3.) SO 65-22-01 Chotoviny — Sudoméfice, novy silniéni most v km 92,545 — viz zménovy list
¢. 21

4) SO 65-26-01 Chotoviny — Sudoméfice, navéstni lavka v km 83,845 — viz zménovy list
¢. 22

Cena vefejné zakazky: 17.830.249,70 K¢ (bez DPH)

Druh zadavaciho Fizeni

Jednaci fizeni bez uvefejnéni — stavebni prace

ldentifikachi udaje vybraného uchazece, popfipadé uchazecéd, je-li smlouva uzavirana
s vice osobami_ na_ strané uchazeée, odtvodnéni vybéru nejvhodnéjSi nabidky
a uvedeni, jaka ¢ast vefejné zakazky ma byt pinéna prostfednictvim subdodavatele

Vybrany uchazeg: OHL ZS, a.s.
BureSova 938/17
602 00 Brno
ICO: 46342796




d)

f)

g)

h)

Modernizace trati Tabor — Sudomérice u Tabora— ZL ¢. 18, 19, 21 a 22
Pisemna zpréava zadavatele

Oditvodnéni vybéru nejvhodnéjsi nabidky:

Jednalo se o verejnou zakazku na dodatecné stavebni prace, ktera byla zadavana postupem
v jednacim fizeni bez uverejnéni podle § 34 odst. 5 pism. b) zakona €. 137/2006 Sb.,
o vefejnych zakazkach (dale jen ,zakon"), za souCasného splnéni vSech podminek
stanovenych v § 23 odst. 7 pism. a) zakona. Vramci zadavaciho fizeni tak nebyly
predkladany nabidky, zadavatel pouze v souladu se zakonem pofidil pisemny soupis takto
zadanych stavebnich praci véetné jejich ceny a odidvodnil nezbytnost jejich provedeni
a na zakladé téchto skutecnosti rozhodl o zadani vefejné zakazky na dodatecné stavebni

prace stavajicimu zhotoviteli stavby.

Prostiednictvim subdodavatell bude pinéno do 10 % z hodnoty zakazky.

Identifikaéni idaje vSech uchazecu a jejich nabidkova cena

Pouze 1 uchazeé

Identifika¢ni tidaje zajemct ¢i uchazeéu, jez byli vylouéeni z Gicasti v zadavacim fizeni
a odilvodnéni jejich vylouceni

Z&dna nabidka nebyla vylou¢ena z G&asti v zadavacim Fizeni.

Odavodnéni vylouéeni uchazece, jehoz nabidka obsahovala mimofadné nizkou
nabidkovou cenu

Zadna nabidka nebyla vylougena z divodu, Zze by obsahovala mimofadné nizkou nabidkovou
cenu.

Diivod pouziti soutézniho dialogu, jednaciho fizeni s uvefejnénim €i jednaciho Fizeni
bez uveiejnéni

Predmétem vefejné zakazky byly dodate¢né stavebni prace, které nebyly obsazeny
v plvodnich zadavacich podminkéach, jejichz potifeba vznikla v disledku okolnosti, které
zadavatel jednajici s nalezitou péci nemohl predvidat, a byly nezbytné pro provedeni
plivodnich stavebnich praci a sou¢asné byly spinény i zbyvajici podminky stanovené v § 23
odst. 7 pism. a) zdkona.

Dlvod zruseni zadavaciho zarizeni

Zadavaci fizeni nebylo zruseno.

V Praze dne 27.07.2016
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Ing. Lubor Hrubes\ |
feditel Stavebni spravy zapad
na zékladé povéfeni €. 1605 ze dne 13.06.2013
Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty,
statni organizace
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