C.j.: 12 469/2016/SZDC-SSZ

Pisemna zprava zadavatele
k verejné zakazce

. Rekonstrukce ZST Horazd'ovice pfedmésti“

- Zménovy list &. 4

S ohledem na povinnost danou zadavateli § 85 zakona &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve
znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,zakon"), zpracoval zadavatel tuto pisemnou zpravu o zadani
shora uvedené vefejné zakazky. Udaje o zadani pfedmétné vefejné zakazky jsou uvedeny nize:

a)

b)

c)

Identifikaéni udaje zadavatele, pfedmét vefejné zakazky a cena sjednana ve smlouvé

Zadavatel: Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace,
se sidlem Praha 1, Nové Mésto, Dlazdéna 1003/7, PSC 110 00
ICO: 70994234, DIC: CZ 70994234
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze oddil A, vlozka
48384
zastoupena Ing. Luborem Hrube$em, feditelem Stavebni spravy zapad na zakladé
povéfeni &. 1605 ze dne 13.06.2013

Nazev vefejné zakazky: ,,Rekonstrukce ZST Horazd'ovice predmésti“ - ZL ¢. 4

Piedmét verejné zakazky:

Pfedmétem zakazky je provedeni dodate¢nych stavebnich praci, jejichz potieba vznikla
v disledku okolnosti, které zadavatel jednajici s naleZitou pé&i nemohl predvidat, a tyto
dodatecné stavebni prace jsou nezbytné pro provedeni plivodnich stavebnich praci.

Predmétem zakazky je provedeni dodate¢nych stavebnich praci, spojenych s Upravou
stavebnich objektll Zelezniéniho svr$ku a spodku, propustkll a mostl, potrubniho vedeni,
elektrického pfedtapéciho zafizenl, ukolejnéni kovovych konstrukci a Zelezniéniho sdélovaciho
zafizeni. Dale fesi dofakturaci vymeéry zasmluvnéné polozky soupisu praci u nékterych
stavebnich objektd a provoznich souborll, na zakladé skutetn& provedenych praci
dokladovanych méficimi protokoly.

Cena sjednana ve smlouveé:

Cena dodate€nych praci bez DPH je 12 626 569,73 K& a je zapracovana do Dodatku &. 3 ke
Smlouvé &. obj.: E618-5-4944/2014/ uzaviené dne 18.12.2014 na zhotoveni stavby s nazvem
.Rekonstrukce ZST Horazdovice piedmésti®,

Druh zadavaciho fizeni

Jednaci fizeni bez uvefejnéni — stavebni prace.

ldentifikaéni_tdaje vybraného uchazece, popfipadé uchazeél, je-li smlouva uzavirana
s vice osobami na strané uchazece, odlivodnéni vybéru nejvhodnéj$i nabidky a uvedeni,
jaka éast vefejné zakazky ma byt plnéna prostiednictvim subdodavatele

Vybrany uchazeé:
BERGER BOHEMIA a.s., se sidlem Klatovska 410/167, 321 00 Plzef




Odlvodnéni vybéru nabidky:

Jednalo se vefejnou zakazku na dodatecné stavebni prace, ktera byla zadavana postupem
v jednacim fizeni bez uvefejnéni podle § 34 odst. 5 pism. b) zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych
zakazkach, (dale jen ,zakon®), za soucasného splnéni véech podminek stanovenych v § 23 odst.
7 pism. a) zakona. V ramci zadavaciho fizeni tak nebyly pfedkladany nabidky, zadavatel pouze
v souladu se zakonem pofiidil pisemny soupis takto zadanych stavebnich praci véetné jejich ceny
a oddvodnil nezbytnost jejich provedeni a na zaklade téchto skute¢nosti rozhodl o zadani vefejné
zakazky na dodatecné stavebni prace stavajicimu zhotoviteli stavby.

Prostiednictvim subdodavatelll bude plnéno 0 % z hodnoty zakazky.

d) Identifikaéni Gidaje vdech uchazeéu a jejich nabidkova cena
Zakazka byla zadana v jednacim fizeni bez uvefejnéni jednomu uchazedi a to:
BERGER BOHEMIA a.s., se sidlem Klatovska 410/167, 321 00 Plzef, ICO: 45357269
Nabidkova cena piedstavuje ¢astku 12 626 569,73 K& bez DPH.

e) Identifikaéni Udaje zadjemcl &i uchazeén, jez byli vylouéeni z Géasti v zadavacim Fizeni a
odlivodnéni jejich vylou€eni
Nebyl vyloucen zadny uchazec.

f) Odivodnéni vylouceni uchazeée, jehoz nabidka obsahovala mimofadné nizkou
nabidkovou cenu
Nebyl vylou¢en zadny uchaze¢, nabidka neobsahovala mimofadné nizkou nabidkovou cenu.

g) Diuvod pouziti soutézniho dialogu, jednaciho fizeni s uveiejnénim ¢i jednaciho fizeni bez
uverejnéni
Timto zpUsobem jsou feSeny dodatecné stavebni prace, které nebyly obsaZeny v plvodnich
zadavacich podminkach, jejich potfeba vznikla v disledku okolnosti, které zadavatel jednajici
s nalezitou péti nemohl pfedvidat, a jsou nezbytné pro provedeni plvodnich stavebnich praci.
Dodateéné stavebni prace byly zadany téemuz dodavateli a jsou zcela nezbytné pro dokoné&eni
dila. Proto byla zakazka zadana postupem dle § 23 odst. 7 pism. a) zakona 137/23006 Sh., o
vefejnych zakazkach, v platném znéni.

h) Duvod zru$eni zadavaciho zafizeni
Zadavaci fizeni nebylo zruseno.

- I, -08- 2016
V Praze dne L []BZ[]

Ing. Lubor Hrube§ \
feditel Stavebni spravy zapad

na zakladé povéfeni &. 1605 z 13.06.2013
Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty

statni organizace



