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Pisemna zprava zadavatele
k vefejné zakazce

.Modernizace ZST Ceska Lipa“

- Zmeénovy list €. 1

S ohledem na povinnost danou zadavateli § 85 zakona ¢. 137/2006 Sb., o verejnych zakazkach, ve
znéni pozdejsich predpisl (dale jen ,zakon®), zpracoval zadavatel tuto pisemnou zpravu o zadani
shora uvedené veiejné zakazky. Udaje o zadani predmétné veiejné zakazky jsou uvedeny niZe:

a)

b)

Identifikaéni tidaje zadavatele, pfedmét vefejné zakazky a cena sjednana ve smlouvé

Zadavatel: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace,
se sidlem Praha 1, Nové Mésto, Dlazdéna 1003/7, PSC 110 00
ICO: 70994234, DIC: CZ 70994234
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze oddil A, vioZka
48384
zastoupena Ing. Luborem Hrubegem, feditelem Stavebni spravy zapad na zakladé
povéreni €. 1605 ze dne 13.06.2013

Nézev vefeiné zakazky: ,Modernizace ZST Ceska Lipa“ - ZL &. 1

Predmét verejné zakazky:

Pfedmétem zakazky je provedeni dodatednych stavebnich praci, jejichz potfeba vznikla
v disledku okolnosti, které zadavatel jednajici s naleZitou péci nemohl pfedvidat, a tyto
dodateéné stavebni prace jsou nezbytné pro provedeni plivodnich stavebnich praci.

V priibéhu demoli¢nich praci skladt a ramp byla zji$téna rozdilna skladba konstrukci oproti
zadani v projektu. V prostorach skladil je povrch rampy z ¢asti tvofen litym asfaltem, nikoli
betonovym povrchem, jak se predpokladalo. Pfedmétem zakazky je i odstranéni zakladovych
konstrukei pod obvodovymi zdmi rampy dle skute¢né zjisténého mnozstvi, a to v prostorach, kde
dochazi ke kolizi téchto stavajicich zakladll se zaklady nové realizované odbavovaci budovy pro
cestujici a noveho podchodu.

Cena sjednana ve smlouvé:

Cena dodateénych praci bez DPH je 106 194,09 K& a je zapracovana do Dodatku €. 1 ke
Smlouvé &. obj.: E618-S-3437/2015/S|. uzaviené dne 03.11.2015 na zhotoveni stavby s nazvem
,Modernizace ZST Ceska Lipa“. '

Druh zadavaciho fizeni

Jednaci fizeni bez uvefejnéni — stavebni préée.

Identifikaéni Gdaje vybraného uchazete, popiipadé uchazeéu, je-li smlouva uzavirana
s vice osobami na strané uchazeée, odavodnéni vybéru nejvhodnéjsi nabidky a uvedeni,
jaka éast vefejné zakazky ma byt plnéna prostrednictvim subdodavatele

Vybrany uchazeé:

Skanska a.s., Kiizikova 682/34a, 186 00 Praha 8, ICO 26271303



Odlvodnéni vybéru nabidky:

Jednalo se vefejnou zakazku na dodate¢né stavebni prace, ktera byla zadavana postupem
v jednacim fizeni bez uvefejnéni podle § 34 odst. & pism. b) zakona ¢&. 137/2006 Sh., ¢ vefejnych
zakazkach, (dale jen ,zakon"), za sou¢asného spinéni véech podminek stanovenych v § 23 odst.
7 pism. a) zakona. V ramci zadavaciho fizeni tak nebyly pfedkladany nabidky, zadavatel pouze
v souladu se zakonem pofidil pisemny soupis takto zadanych stavebnich praci v&etné jejich ceny
a odlvodnil nezbytnost jejich provedeni a na zakladé téchto skute€nosti rozhodl o zadani vefejné
zakazky na dodate&né stavebni prace stavajicimu zhotoviteli stavby.

Prostfednictvim subdodavatell bude plnéno 0 % z hodnoty zakazky.

d) Identifikaéni tidaje vSech uchazeci a jejich nabidkova cena
Zakazka byla zadana v jednacim Fizeni bez uvefegjnéni jednomu uchazedi a to:
Skanska a.s., Kfizikova 682/34a, 186 00 Praha 8, ICO 26271303
Nabldkova cena pfedstavuje ¢astku 106 194,09 K& bez DPH.

e) Identifikaéni Udaje zajemci €i uchazeén, jez byli vylouéeni z i¢asti v zadavacim fizeni a
odtvodnéni jejich vylouéeni
Nebyl vyloucen zadny uchazed.

f) Odivodnéni vylouéeni uchazede, jehoz nabidka obsahovala mimofadné nizkou
nabidkovou cenu
Nebyl vylou¢en Zadny uchaze¢, nabidka neobsahovala mimofadné nizkou nabidkovou cenu.

g) Divod pouziti soutézniho dialogu, jednaciho fizeni s uvefejnénim €i jednaciho fizeni bez
uverejnéni
Timto zplUsobem jsou fe$eny dodate¢né stavebni prace, které nebyly obsazeny v plivodnich
zadavacich podminkach, jejich potfeba vznikla v dlsledku okolnosti, které zadavatel jednajici
s naleZitou pé&i nemohl pfedvidat, a jsou nezbytné pro provedeni plivodnich stavebnich praci.
Dodate¢ne stavebni prace byly zadany témuz dodavateli a jsou zcela nezbytné pro dokonceni
dila. Proto byla zakazka zadana postupem dle § 23 odst. 7 pism. a) zakona 137/23008 Sb., o
vefejnych zakazkach, v platném znénl.

h) Divod zruseni zadavaciho zafizeni
Zadavaci fizeni nebylo zrueno.
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V Praze dne ..... QUB .............

Ing. Lubor Hrubes l
feditel Stavebni spravy zapad

na zakladé povérfeni €. 1605 z 13.06.2013
Sprava zelezni¢ni dopravni cesty

statni organizace
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