C.j.: 13 356/2016/SZDC-SSZ

Pisemna zprava zadavatele
k vefejné zakazce

.Modernizace trat'ového useku Praha Béchovice - Uvalv“
- Zménovy list €. 46, 48, 55, 56 a 57

S ohledem na povinnost danou zadavateli § 85 zakona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve
znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,zakon®), zpracoval zadavatel tuto pisemnou zpravu o zadani
shora uvedené velejné zakazky. Udaje o zadani pfedmétné verejné zakazky jsou uvedeny nize:

a)

b)

Identifikaéni (idaje zadavatele, predmét verejné zakazky a cena sjednana ve smlouvé

Zadavatel: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace,

se sidlem Praha 1, Nové Mésto, DIazd&na 1003/7, PSC 110 00

ICO: 70994234, DIC: CZ 70994234

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze oddil A, viozka
48384

zastoupena Ing. Luborem HrubeSem, feditelem Stavebni spravy zapad na zakladé
povéreni & 1605 ze dne 13.06.2013

Nazev veieiné zakazky: ,Modernizace trat'ového iiseku Praha Béchovice - Uvaly“
-ZL &. 46, 48, 55, 56 a 57

Predmét veiejné zakazky:

Pfedmétem zakézky je provedeni dodate¢nych stavebnich praci, jejichz potieba vznikla
v dlsledku okolnosti, které zadavatel jednajici s nalezitou péc¢i nemohl predvidat, a tyto
dodate¢né stavebni prace jsou nezbytné pro provedeni plvodnich stavebnich praci.

Predmétem zakazky je provedeni dodatecnych praci na patnacti stavebnich objektech (SO) a
tfech provoznich souborech (PS), které souviseji zejmena:

- s vyménou netnosného podlozi v celé sifce komunikace v€etné obrusnych asfaltovych vrstev
(SO 01), zhotoveni finalniho asfaltoveho povrchu (SO 9192)

- se zfizenim nového vysypného mista u koleje €. 1 a nasledného u koleje €. 2 pro vysypny viz
s del§im ramenem (pro sanaéni stroj)

- se zménou dopravnich tras a naristem dopravniho znacéeni (SO 9898)

- s rekonstrukei TV v tzv. kratkodobych noénich 4 hodinovych zastavenych provozech, zajisténim
kratkodobé vylouceneho pracovisté (zapinani a vypinani TV)

- se zajisténim stability svahil nad nové& navrZzenym odvodnénim vpravo koleje €. 2, nahrada
pfikopu z tvarnic TZZ4 pfikopovym Zlabem, vlevo kol. €. 3 a v misté stozaru TV 113 doplnit
zidku ze svahovek

- s vloZenim izolace do mist pod mostem, kde hrozi kontakt zivé ¢asti TV s vodou, se zvySenym
rozsahem bourani patek trak&niho vedeni tak, aby byly na Urovni zemni plané.

Cena sjednana ve smlouvé:

Cena dodateénych praci bez DPH je 36 803 228,52 K¢ a je zapracovana do Dodatku &. 10 ke
Smiouvé ¢. obj.. E618-5-1236/2013 uzaviene dne 17.10.2013 na zhotoveni stavby s nazvem
,Modernizace tratového Useku Praha Béchovice - Uvaly".

Druh zadavaciho fizeni

Jednaci fizeni bez uvefejnéni — stavebni prace.



c)

d)

e)

f)

g)

h)

V Praze dne .....4().~10-.2016. \ |\ |

Identifikaéni 0daje vybraného uchazeée, popfipadé uchazeél, je-li smlouva uzavirana

s vice osobami na strané uchazece, odivodnéni vybéru nejvhodnéjsi nabidky a uvedeni,
jaka ¢ast vefejné zakazky ma byt plnéna prostiednictvim subdodavatele

Vybrany uchazeé:

STRABAG Rail a.s., se-sidlem Usti nad Labem — Stiekov, zeleznitarska 1385/29, Strekov, PSC
400 03

Odlvodnéni vybéru nabidky:

Jednalo se vefejnou zakazku na dodate¢né stavebni prace, ktera byla zadavana postupem
v jednacim fizeni bez uverejnéni podle § 34 odst. 5 pism. b) zakena €. 137/2006 Sb., o vefejnych
zakazkach, (dale jen ,zakon"), za sou¢asného splnéni v8ech podminek stanovenych v § 23 odst.
7 pism. a) zakona. V ramci zadavaciho fizenl tak nebyly pfedkladany nabidky, zadavatel pouze
v souladu se zakonem poff{dil pisemny soupis takto zadanych stavebnich praci veetné jejich ceny
a odlvodnil nezbytnost jejich provedeni a na zakladé téchto skutednosti rozhodl o zadani vefejné
zakazky na dodate¢né stavebni prace stavajicimu zhotoviteli stavby.

Prostrednictvim subdodavatelll bude plnéno 0 % z hodnoty zakazky.

Identifikaéni Gidaje vSech uchazeél a jejich nabidkova cena

Zakazka byla zadana v jednacim fizeni bez uverejnéni jednomu uchazedi a to:

STRABAVG Rail a.s., se sidlem Usti nad Labem — Sttekov, Zeleznigarska 1385/29, Strekov, PSC
400 03, ICO: 25429949

Nabidkova cena predstavuje c¢astku 36 803 228,52 K& bez DPH.

Identifikacni idaje zajemcu ¢i uchazecu, jez byli vylouceni z ti¢asti v zadavacim fizeni a
oduvodnéni jejich vylouceni

Nebyl vyloucen zadny uchazeé.

Oduvodnéni vylouéeni uchazedée, jehoz nabidka obsahovala mimofadné nizkou
nabidkovou cenu

Nebyl vyloucen zadny uchazec, nabldka neobsahovala mimofadné& nizkou nabidkovou cenu.

Davod pouziti soutézniho dialogu, jednaciho fizeni s uverejnénim ¢&i jednaciho fizeni bez
uverejnéni

Timto zplsobem jsou fedeny dodate¢né stavebni prace, které nebyly obsaZeny v plivodnich
zadavacich podminkach, jejich potfeba vznikla v disledku okolnosti, které zadavatel jednajicl
s nalezitou pééi nemohl predvidat, a jsou nezbytné pro provedeni plivodnich stavebnich praci.
Dodate¢ne stavebni prace byly zadany témuZ dodavaieli a jsou zcela nezbytné pro dokonéeni
dila. Proto byla zakazka zadana postupem dle § 23 odst. 7 pism. a) zakona 137/23006 Sb., o
vefejnych zakazkach, v platném znéni.

Duvod zruseni zadavaciho zafizeni

Zadavaci fizeni nebylo zruSeno.
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feditel Stavebni spravy zéb
na zakladé povéieni €. 1605 z 13.06.2013
Sprava zelezni¢ni dopravni cesty

statni organizace



