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DOPRAVNÍ OPATŘENÍ – SILNIČNÍ ČÁST 

 

Po dobu provádění stavby bude dočasně uzavřena místní komunikace pod 
mostem v žkm 476,478 (Palackého – labské nábřeží) po dobu jeho rekonstrukce. 
Uzavření bude probíhat ve stavebním postupu 1. Celková délka uzavírky bude činit 
30 dnů. Vzhledem k charakteru komunikace nebude vyznačována objízdná trasa. 

 
Návrh dočasného dopravního značení během uzavírky podjezdu je uveden 

v příloze, přesné provedení navrhne, projedná a zajistí dodavatel stavby. 
 
Během celého prvního stavebního postupu (190 dnů) bude dočasně zrušeno 

parkování na ploše mezi výpravní budovou a vjezdem do traťmistrovského okrsku 
(Poděbradova ulice). 

 
Návrh dočasného dopravního značení během uzavírky parkoviště je uveden 

v příloze, přesné provedení navrhne, projedná a zajistí dodavatel stavby. 
 






