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SŽDC s. o., Stavební správa východ 

zpracoval: Ing. Šimaliak, 724 932 328; Simaliak@szdc.cz 

D2 – Technická zpráva 

Str.27 - EPS– CDP Praha 

Bylo opraveno. (Krupička) 

Str.33 – klientské pracoviště kamerového systému - … budou dodány dvě klientské pracoviště do 

výpravní budovy na pracoviště CDP. Asi tam má být pracoviště PPV. 

Bylo opraveno.(Krupička) 

E2 – pozemní stavby 

chybí celé SO 92-15-01.1 žst.Bohumín, ústřední stavědlo, budova 

Bylo doplněno. (Raibr) 



Stránka 3 z 29 
 

SŽDC s. o., Odbor přípravy staveb (O6) 

zpracoval: Ing. Zunt, 727 876 501; Zunt@szdc.cz 
 

Bez připomínek. 
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SŽDC s. o., Odbor základního řízení provozu (O12) 

Oddělení technické (zpracovatel Ing. Milan Stehlík, tel. 972 741 043) 

Odchylně od vypracované a projednané PD z 10/2016, v rámci které bylo navrženo ovládání 
zabezpečovacího a sdělovacího zařízení místně z rekonstruované dopravní kanceláře ústředního 
stavědla ŽST Bohumín, předložená aktualizace PD z 03/2017 navrhuje dálkové ovládání ŽST Bohumín 
z CDP Přerov. V ŽST Bohumín jsou navržena dvě pracoviště pohotovostního výpravčího (PPV) 
umístěné v dopravní kanceláři ve stávající výpravní budově. 

Úsek řízení provozu s řešením navrženým v rámci aktualizace PD nesouhlasí a požaduje navrhnout 
řešení, které umožní místní řízení provozu ŽST Bohumín. Tento požadavek byl uplatněn zástupcem 
odboru základního řízení provozu (O12) již na pracovní poradě k této investiční akci dne 21.2.2017 
(dokladová část dokumentace H.1 Záznamy z výrobních porad není v dokumentaci doložena).  
Záznam z porady (21.2.2017) bude přílohou čistopisu. Na poradě byl tento požadavek hlavním 
inženýrem projektu a zástupcem investora, Stavební správou východ striktně odmítnut s odvoláním na 
„Zápis ze 141. zasedání Centrální komise MD k projektům infrastruktury železnic“ konané dne 
10.1.2017. (Raibr) 

V dokumentaci (části B.2 Provozní a dopravní technologie) postrádáme jakékoliv informace o 
personální potřebě zaměstnanců, jejich pracovní náplni a umístění. Tyto informace jsou pro 
předloženou dokumentaci zcela zásadní a slouží jako výchozí podklad pro zpracování jednotlivých 
profesí. 
Informace byly doplněny jak pro současný stav, tak pro navrhovaný stav, jehož konečné řešení bude 
doplněno v projektu stavby (Budiš) 
V rámci stavby bude zřízeno pouze pracoviště PPV ve formě dvou vzájemně zálohovaných pracovišť 
JOP. Personální obsazení a redukce pracovníků je uvažována ve stavbě DOZ.(Raibr) 

Část D.2 Železniční sdělovací zařízení (zejména část rozhlasové zařízení, informační zařízení, 
kamerový systém) nedostatečně reflektuje předloženou PD (verze 03/2017) navrhované dálkové 
ovládání ŽST Bohumín z CDP Přerov, např. v technické zprávě v kap. 4.10 PS 92-14-07.1 Žst. Bohumín, 
informační zařízení je uvedeno: „Ovládání celého systému bude prováděno pomocí dvou nových 
klientských pracovišť informačního systému v dopravní kanceláři na pracovištích PPV.“. 
Zapojení zařízení v ŽST Bohumín řeší stavba DOZ příslušného traťového úseku. Text v TZ byl 
opraven, tak aby bylo jasné, že zařízení bude možné jak z CDP Přerov, tak z PPV, ale tato stavba řeší 
pouze zařízení v ŽST Bohumín. (Krupička) 
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SŽDC s. o., Odbor traťového hospodářství (O13) 

zpracoval: Ing. Szabó, 972 325 155; Szabo@szdc.cz 

E.1.1 Železniční svršek 

SO 92-17-09.1 Žst. Bohumín – Železniční svršek  

• Technická zpráva kap. 4.1: 

o třetí odrážka: za „1400 mm“ doplňte konec závorky, zbytek bez zásadních připomínek 

o ostatní odrážky: bez zásadních připomínek 

Bylo opraveno. (Pohl) 

• Technická zpráva kap. 4.1.2: 

o „s ohledem na potřeby zabezpečovacího zařízení“ spíše bych uvedl „s ohledem na potřeby 

kolejových obvodů“ 

Bylo opraveno. (Pohl) 

o „musí odpovídat předpisu S3 část 14“ opravte na „musí odpovídat předpisu S3 dílu XIV“ 

Bylo opraveno. (Pohl) 

Závěr 

S projektovou dokumentací za oblast železničního svršku souhlasíme v případě řádného vypořádání 

připomínek. Vypořádání připomínek zašlete elektronicky na emailové adresy jednotlivých 

zpracovatelů. 
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SŽDC s. o., Generální ředitelství (O14) 

Zabezpečovací zařízení (zpracoval Ing. Aleš Cipris, tel. 971 741 041, e-mail 
Cipris@szdc.cz) 
D Technologická část 

D. 1 Železniční zabezpečovací zařízení 

Technická zpráva 

4 Navrhovaný stav 

4. 1 PS 92-28-01.11 Žst. Bohumín, definitivní SZZ 

4.1.7. 4 Kolejová deska 

Technickou specifikací 2 2006, II. vydání z 2009 je uvedeno použití desky nouzových obsluh (DNO).  

V současné době není určen rozsah DNO žádným dokumentem Správy železniční dopravní cesty, 

státní organizace (dále jen SŽDC). Použití a rozsah DNO se z tohoto důvodu určuje v rámci 

projednávání vlastního řešení dané stavby, resp. při zpracování projektové dokumentace.  

S ohledem na význam železniční stanice Bohumín požadujeme doplnit text o informaci, že případné 

nezřizování DNO bude možné jen se souhlasem Odboru elektrotechniky automatizace (O14) v rámci 

realizace na základě předloženého technického řešení SZZ. 

Bylo doplněno. (Pohl) 

4.2.7 Vazby na ostatní zabezpečovací zařízení 

4.2.7. 1 ERTMS 

V textu je uvedeno, že celá trať bude připravena pro jednotný evropský zabezpečovací systém ETCS. 

Namísto pojmu „celá trať“ uveďte konkrétní traťové úseky.  

Bylo doplněno. (Pohl) 

4.10.1. 1 Zobrazení na VZJ 

Vzhledem k tomu, že zkratka VZJ není uvedena v článku 1.4 Seznam použitých zkratek, rozepište ji  

v nadpise tohoto článku nebo ji doplňte do seznamu zkratek. 

Bylo opraveno. (Pohl) 

4.10.1. 2 Zobrazení záběrů z kamer a IS 

Nadpis IS rozepište, v článku 1.4 Seznam použitých zkratek je IS uveden jako izolovaný styk.  

Informace o zobrazení záběrů z IS zde ale chybí, doplňte ji. 

Bylo opraveno. (Pohl) 

Uvedené připomínky pro PS 92-28-01.11 platí i pro obdobné články v části technické zprávy  

k PS 92-28-01.12 Žst. Bohumín-Vrbice, úprava SZZ.   

Bylo opraveno. (Pohl) 

Výkresy 

Výkres č. 0201 Situační schéma ŽST Bohumín 

Doplňte označení snímačů počítačů náprav. 

Bude doplněno v dalším stupni PD. (Pohl) 
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Výkres č. 0202 Situační schéma ŽST Bohumín Vrbice  

Správný název výkresu by měl být: „ŽST Bohumín, obvod Bohumín Vrbice“, zvažte opravu názvu 

výkresu (opakovaná připomínka). 

Název je převzat z číselníku SŽDC SR 70. (Pohl) 

Doplňte označení snímačů počítačů náprav. 

Bude doplněno v dalším stupni PD. (Pohl) 

Výkres č. 0502 Dispozice VB Bohumín, 1.NP  

Doplňte konstrukce pro vedení zabezpečovacích kabelů, příp. kabelové žlaby v podlaze (viz TNŽ 34 

2602, čl. 33, opakovaná připomínka). 

Bude řešeno v dalším stupni PD. (Pohl) 

Sdělovací zařízení (zpracoval Ing. Arnošt Dudek, tel. 972 244 485, e-mail 
dudek@szdc.cz) 
D. 2 Sdělovací zařízení, čl. 2. 2.1 

Normy ČSN EN 50159-1 a ČSN 50159-2 již neexistují (neplatí), protože byly nahrazeny sloučenou 

normou ČSN EN 50159. 

Bylo opraveno. (Krupička) 

Elektrotechnika a energetika (zpracoval Bc. Jaroslav Valníček, tel. 972 741 
487, e-mail Valnicek@szdc.cz) 
E. 3.6 Rozvodny vn, nn 

Doporučuji pro lepší orientaci v obsahu technické zprávy v odstavci „1.3. Rozsah dokumentace“ uvést 

seznam stavebních objektů, kterých se dokumentace týká 

SO 92-06-04.1 – úprava rozvodu nn, vn a vo ve vlastnictví SŽDC s. o. 

SO 92-06-04.2 – úprava rozvodu vo ve vlastnictví ČD a. s. 

SO 92-06-06.1 Žst. Bohumín, úprava ovládání DOÚO z ÚS 

SO 92-06-08.1 Žst. Bohumín, úprava elektrického ohřevu výhybek – EOV 

SO 03-06-51.2 ŽST Bohumín, dálkové ovládání osvětlení – Bohumín 

Bylo doplněno. (Puš) 
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SŽDC s. o., Odbor provozuschopnosti (O15) 

zpracoval: Ing. Zelinka, 724 076 530; Zelinka@szdc.cz 
 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny jsou v dokumentaci, části B.3 navržena a dokladována nutná 

opatření z hlediska  platného zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, 

včetně vztahu stavby k zvláště chráněným územím, památným stromům, soustavě Natura 2000, USES 

atd.  Popsán je vliv na památné stromy avšak problematika mimolesní zeleně není řešena.  

Povolení není třeba ke kácení dřevin z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo při 
provádění výchovné probírky porostů, při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních 
toků, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy 
prováděném při provozování těchto soustav, k odstraňování dřevin za účelem zajištění 
provozuschopnosti železniční dráhy nebo zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy na této dráze a z 
důvodů zdravotních, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak. Kácení z těchto důvodů musí být 
oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit 
nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin; v případě odstraňování dřevin za 
účelem zajištění provozuschopnosti železniční dráhy nebo zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy 
na této dráze tak může učinit jen na základě závazného stanoviska drážního správního úřadu. 
(Radechovský) 

V části 12. Ochrana vod jsou zhodnoceny možné vlivy na, ochranná pásma vodních zdrojů, chráněné 

oblasti přirozené akumulace avšak opět není zde řešena problematika vlivů na povrchové a podzemní 

vody ačkoli stavba prochází významnou ptačí oblastí tvořenou rybníky a vodními toky. Proto 

doporučujeme tuto oblast více rozpracovat a upozorňuje na nutnost důkladného zabezpečení úniku 

ropných produktů z používaných mechanismů, zákazu skladování a manipulace s PHM v ochranných 

pásmech vod atd. K oblasti ochrany vod jen doporučuje vypracování plánu opatření pro případ 

havárie (havarijní plán) tak, jak je stanoveno §39 odst. 2 písm. b) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v 

platném znění, pro místa vyjma ochranných pásem vod. 

Vlivy na vodoteče a vodní zdroje budou podrobněji rozpracovány. Součástí této části bude kapitola 
„Nakládání se závadnými látkami dle § 39 zákona č. 254/2001 Sb.“, ve které bude nakládání s látkami 
závadnými vodám konkretizováno, a budou navržena preventivní opatření, která je dle z.č. 254/2001 
Sb. povinen učinit dodavatel stavby, aby jimi používané závadné látky nevnikly do povrchových nebo 
podzemních vod. Jedním ze základních opatření je požadavek na zpracování plánu opatření pro 
případ havárie „havarijní plán“. V současné fázi - přípravné dokumentaci bude uveden pouze 
požadavek na zpracování havarijního plánu v dalším stupni přípravy projektu stavby, a to z důvodu 
podrobnějšího zpracování dokumentace, zejména zásad organizace výstavby. Havarijní plán bude 
zpracován dle náležitostí vyhlášky č. 450/2005 Sb. v platném znění, bude opatřen odborným 
stanoviskem správců dotčených toků a po výběrovém řízení bude investorem předán dodavateli stavby, 
který provede aktualizaci a před zahájením stavby nechá schválit příslušným vodoprávním úřadem. 
(Radechovský) 

Problematika odpadů je uvedena v Souhrnné technické zprávě, souhrnné části B. v podčásti B.5 

Odpadové hospodářství, kde je uveden přehled legislativy. Vyhlášky č. 376/2001 Sb., č. 381/2001 Sb., 

č. 382/2001 Sb. byly v roce 2016 nahrazeny novými vyhláškami č. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů, 

vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a vyhláška č. 437/2016 Sb., o 

podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě. Ve třetím odstavci je uvedeno „Součástí 

dokumentace „Odpadové hospodářství“, je rovněž orientační seznam společností, které se zabývají 
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využíváním, případně odstraňováním odpadu“, ale seznam chybí. Požadujeme doplnit, že „Zhotovitel 

stavby bude původcem odpadu“. Dále SŽDC požaduje, aby zhotovitel stavby jako původce odpadu 

zajistil zpracování dokumentace o nakládání s odpady v průběhu stavby (podle přílohy č. 4 ke 

Směrnici SŽDC č. 96 pro nakládání s odpady), kterou písemně předloží při ukončení stavby zástupci 

SŽDC. 

V Souhrnné technické zprávě byla opravena legislativa. Podrobnosti k nakládání s odpady vyplývající 
z platné legislativy, případně příslušných směrnic SŽDC jsou uvedeny v samostatné části projektové 
dokumentace B.5 – Odpadové hospodářství.(Štolba) 

Závěr: Posuzovaná dokumentace po zapracování našich připomínek splňuje základní předpoklady pro 

minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí. Nutnou podmínkou je i nadále dodržení platné 

legislativy z oblasti životního prostředí a ochrany veřejného zdraví. Je třeba počítat se sledováním a 

kontrolou ze strany veřejnosti i orgánů státní správy. 



Stránka 10 z 29 
 

SŽDC s. o., Odbor bezpečnosti a krizového řízení (O30) 

zpracoval: Ing. Šuta, 602 755 067; Suta@szdc.cz 

Požárně bezpečnostní řešení 

V původním návrhu přípravné dokumentace bylo v části E.2.1.G vypracováno požárně bezpečnostní 

řešení. Jednotlivé podmínky se dále promítaly do dalších částí projektu. Toto ani jiné PBŘ není v 

současné dokumentaci přiloženo. Vzhledem k tomu, že dochází ke změně na ústředním stavědle, 

dochází ke stavebním úpravám, nebude podle původního PBŘ souhlasit rozdělení do požárních 

úseků, je nutno řešit v nových prostorách požární těsnění ve smyslu ČSN 730810:2016, umístění 

požárních klapek, nouzové osvětlení apod. Z těchto důvodů požadujeme upravit původní PBŘ a 

zapracovat do něj výše uvedené požadavky. 

Bylo vypracováno nové PBŘ. (Šmíd) 

V části PBŘ, kde se budou řešit „Prostupy“ a jejich zajištění pomocí požárního těsnění požadujeme 

zapracovat následující text:  

„Prostupy budou zřetelně označeny štítkem (alespoň na jedné straně) obsahujícím informace o 

a) požární odolnosti, 

b) druhu nebo typu ucpávky/těsnění včetně pořadového čísla 

c) datu provedení, 

d) firmě, adrese a jméně zhotovitele, 

e) označení výrobce systému. 

Z označení ucpávky/těsnění štítkem musí být patrné její umístění (objekt, číslo místnosti popř. 

požárního úseku). 

V případě, že budou prostupy zakryty stavební konstrukcí (např. sádrokartonovým podhledem, 

zdvojená podlaha apod.), musí být v konstrukci realizován kontrolní otvor s označením.“ 

Bylo vypracováno nové PBŘ. (Šmíd) 

Toto požadujeme zapracovat již do dokumentace stávajícího projektového stupně a současně také do 

části B6. Zásady zajištění požární ochrany stavby. 

Bylo vypracováno nové PBŘ. (Šmíd) 

Následně v dalším stupni PD je nutné stanovit podmínky a způsob označení ucpávky/těsnění tak, že 

bude souhlasit s jejím označením v příslušné výkresové dokumentaci resp. dokumentaci skutečného 

provedení uložené jako součást dokumentace požární ochrany u provozovatele. 

Doplnění v části B.1 Souhrnná TZ, část E.2.1 Provozní objekty budov, SO 92-15-01.1 ŽST Bohumín, 

ústřední stavědlo budova, odstavec E.2.1B – elektroinstalace 

Ve druhém odstavci je uvedeno „Část svítidel se zdrojem 18W bude vybavena náhradním zdrojem 

(baterií) pro případ výpadku napájení osvětlení.“ Požadujeme v souladu s ČSN EN 1838 stanovit, o 

jaký druh nouzového osvětlení se jedná a následně v dalším stupni PD stanovit podmínky a způsob 

instalace. 
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Byl doplněn druh nouzového osvětlení. Podmínky a způsob instalace bude uveden v dalším stupni. 
(Puš) 

Doplnění v části B.1 Souhrnná TZ, část E.2.1 Provozní objekty budov, SO 92-15-01.1 ŽST Bohumín, 

ústřední stavědlo budova, odstavec E.2.1E – vzduchotechnika a klimatizace 

Vzhledem ke stavebním úpravám na ústředním stavědle je nutno prověřit, zda stávající rozvod 

vzduchotechniky bude odpovídat novým požadavkům. Na konec této části požadujeme doplnit text: 

„Celkové řešení vzduchotechnického zařízení v objektu bude vycházet z rozdělení objektu do 

požárních úseků. Vzduchotechnické zařízení bude navrženo tak, aby se jím nemohl šířit požár a jeho 

zplodiny tj. bude navrženo v souladu s  

1. platným právním předpisem (Vyhláška č. 23/2008 Sb. ve znění p.p.)   

2. platnými českými technickými normami požární bezpečnosti staveb v době zpracování 

návrhu zejména ČSN 73 0802, ČSN 73 0810, ČSN 73 0872  

3. požárně bezpečnostním řešením stavby 

a s dalšími souvisícími ČSN a předpisy.“ 

Bylo doplněno. (Šmíd) 

Doplnění v části B.1 Souhrnná TZ, část B6 Zásady zajištění požární ochrany 

K výše uvedené části máme následující připomínky: 

V prvním odstavci uveden nesprávný odkaz na vyhlášku 268/2011 Sb. – doplnit „ve znění pozdějších 

předpisů“ 

Bylo opraveno. (Pohl) 

Ve třetím odstavci a v kapitole g) změnit text Požadovaná odolnost EI 60C resp. (A) na text v souladu 

se zpracovaným PBŘ např. takto: 

„Požadovaná požární odolnost EI 60 DP1.“ 

Bylo opraveno. (Pohl) 

Dále v těchto odstavcích řešících vstupy a výstupy kabelů požadujeme doplnit text: 

„Prostupy budou zřetelně označeny štítkem (alespoň na jedné straně) obsahujícím informace o 

a) požární odolnosti, 

b) druhu nebo typu ucpávky/těsnění včetně pořadového čísla 

c) datu provedení, 

d) firmě, adrese a jméně zhotovitele, 

e) označení výrobce systému. 

Z označení ucpávky/těsnění štítkem musí být patrné její umístění (objekt, číslo místnosti popř. 

požárního úseku). 

V případě, že budou prostupy zakryty stavební konstrukcí (např. sádrokartonovým podhledem, 

zdvojená podlaha apod.), musí být v konstrukci realizován kontrolní otvor s označením. 

V dalším stupni PD budou stanoveny podmínky a způsob označení ucpávky/těsnění tak, že bude 

souhlasit fyzické označení s jejím označením v příslušné výkresové dokumentaci. “ 

Bylo doplněno. (Pohl) 
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V odstavci g) Závěrečné hodnocení je ve čtvrtém odstavci konstatováno, že není normou požadována 

instalace EPS, avšak normativní požadavky neumožňují přímo zrušit stávající EPS (nesmí být zhoršen 

stávající stav při změnách staveb). V projektu je však provedena se zohledněním změny obsazení 

objektu osobami úprava stávající EPS na zařízení pro detekci požáru (část D.2 železniční sdělovací 

zařízení). Je nutno tento fakt v závěrečné části konstatovat a stanovit, kde budou vyvedeny výstupy 

tohoto zařízení. Současně navrhujeme jeden výstup realizovat na JPO HZS SŽDC Ostrava, které patří 

ŽST Bohumín do obvodu pro zásah. 

Řešeno dle PBŘ. (Raibr) 

V odstavci g) Závěrečné hodnocení jsou uvedeny neplatné normy – 73 0804, 73 0810, 73 0821 a 

vyhláška 137/1998 Sb. Požadujeme provést odkaz na platné znění těchto norem a vyhlášky. Dále 

požadujeme do soupisu vyhlášek uvést i vyhlášku č. 23/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Bylo doplněno. (Pohl) 

Doplnění v části D.1 TZ, část 9 Požární ochrana 

Ve čtvrtém odstavci je ve druhé větě uvedeno „...hermetické utěsnění ......“. Tento text požadujeme 

nahradit textem: 

„...utěsnění kabelů při vstupu do objektů a to z obou stran vstupního tělesa a kabelu nehořlavou, 

požárně odolnou hmotou s požární odolností EI 60 DP1“ 

Bylo opraveno. (Pohl) 

Ve čtvrtém odstavci v poslední větě požadujeme škrtnout slovo „hermetické“. 

Bylo opraveno. (Pohl) 

Na konec čtvrtého odstavce požadujeme doplnit text: 

„Prostupy budou zřetelně označeny štítkem (alespoň na jedné straně) obsahujícím informace o 

a) požární odolnosti, 

b) druhu nebo typu ucpávky/těsnění včetně pořadového čísla 

c) datu provedení, 

d) firmě, adrese a jméně zhotovitele, 

e) označení výrobce systému. 

Z označení ucpávky/těsnění štítkem musí být patrné její umístění (objekt, číslo místnosti popř. 

požárního úseku). 

V případě, že budou prostupy zakryty stavební konstrukcí (např. sádrokartonovým podhledem, 

zdvojená podlaha apod.), musí být v konstrukci realizován kontrolní otvor s označením.“ 

Bylo doplněno. (Pohl) 

Doplnění v části D.2 Sdělovací zařízení TZ, část 4.7 PS 92-14-05.1 – ŽST Bohumín, EPS 

Ve čtvrtém odstavci na konci je uveden odkaz na „CDP Praha“, správně patří „CDP Přerov“.  

Bylo opraveno. (Krupička) 

Požadujeme přehodnotit výstupy uvedené v tomto odstavci a navrhujeme provést jeden výstup také  
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na JPO HZS SŽDC Ostrava, které patří ŽST Bohumín do obvodu pro zásah.  

Na JPO HZS SŽDC Ostrava bude umístěn klient (PC) DDTS s dohledem jak požární ústředny, tak 
EZS přes datovou technologickou síť. (Krupička) 

Doplnění v části D.2 Sdělovací zařízení TZ, část 7 Zásady zajištění požární ochrany 

Poslední větu na konci třetího odstavce požadujeme nahradit textem: 

„Požadovaná požární odolnost EI 60 DP1“. 

Bylo opraveno. (Krupička) 

Za třetí odstavec požadujme doplnit následující text: 

„Prostupy budou zřetelně označeny štítkem (alespoň na jedné straně) obsahujícím informace o 

a) požární odolnosti, 

b) druhu nebo typu ucpávky/těsnění včetně pořadového čísla 

c) datu provedení, 

d) firmě, adrese a jméně zhotovitele, 

e) označení výrobce systému. 

Z označení ucpávky/těsnění štítkem musí být patrné její umístění (objekt, číslo místnosti popř. 

požárního úseku). 

V případě, že budou prostupy zakryty stavební konstrukcí (např. sádrokartonovým podhledem, 

zdvojená podlaha apod.), musí být v konstrukci realizován kontrolní otvor s označením.“ 

Bylo doplněno. (Krupička) 

Doplnění v části E.1 Inženýrské objekty TZ, část 7 Požární ochrana 

Ve čtvrtém odstavci je ve druhé větě uvedeno „...hermetické utěsnění ......“. Tento text požadujeme 

nahradit textem: 

„...utěsnění kabelů při vstupu  do objektů a to z obou stran vstupního tělesa a kabelu nehořlavou, 

požárně odolnou hmotou s požární odolností EI 60 DP1“ 

Bylo opraveno. (Pohl) 

Ve čtvrtém odstavci v poslední větě požadujeme škrtnout slovo „hermetické“. 

Bylo opraveno. (Pohl) 

Na konec čtvrtého odstavce požadujeme doplnit text: 

„Prostupy budou zřetelně označeny štítkem (alespoň na jedné straně) obsahujícím informace o 

a) požární odolnosti, 

b) druhu nebo typu ucpávky/těsnění včetně pořadového čísla 

c) datu provedení, 

d) firmě, adrese a jméně zhotovitele, 

e) označení výrobce systému. 

Z označení ucpávky/těsnění štítkem musí být patrné její umístění (objekt, číslo místnosti popř. 

požárního úseku). 

V případě, že budou prostupy zakryty stavební konstrukcí (např. sádrokartonovým podhledem, 

zdvojená podlaha apod.), musí být v konstrukci realizován kontrolní otvor s označením.“ 
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Bylo doplněno. (Pohl) 

K části E.2.2 Bohumín, úpravy výpravní budovy TZ, část 4.1 Úpravy v DK 

Z důvodu zajištění zvýšené ochrany důležitého pracoviště požadujeme řešit nově rekonstruovanou 

dopravní kancelář ve výpravní budově jako samostatný požární úsek se všemi navazujícími úpravami 

zejména instalací požárních uzávěrů a požárního těsnění ve smyslu ČSN 730810:2016. 

Bylo opraveno. (Pohl) 

Doplnění v části E.2.2 Bohumín, úpravy výpravní budovy TZ, část 7 Požární ochrana 

Ve čtvrtém odstavci je ve druhé větě uvedeno „...hermetické utěsnění ......“. Tento text požadujeme 

nahradit textem: 

„...utěsnění kabelů při vstupu  do objektů a to z obou stran vstupního tělesa a kabelu nehořlavou, 

požárně odolnou hmotou s požární odolností EI 60 DP1“ 

Bylo opraveno. (Pohl) 

Ve čtvrtém odstavci v poslední větě požadujeme škrtnout slovo „hermetické“. 

Bylo opraveno. (Pohl) 

Na konec čtvrtého odstavce požadujeme doplnit text: 

„Prostupy budou zřetelně označeny štítkem (alespoň na jedné straně) obsahujícím informace o 

a) požární odolnosti, 

b) druhu nebo typu ucpávky/těsnění včetně pořadového čísla 

c) datu provedení, 

d) firmě, adrese a jméně zhotovitele, 

e) označení výrobce systému. 

Z označení ucpávky/těsnění štítkem musí být patrné její umístění (objekt, číslo místnosti popř. 

požárního úseku). 

V případě, že budou prostupy zakryty stavební konstrukcí (např. sádrokartonovým podhledem, 

zdvojená podlaha apod.), musí být v konstrukci realizován kontrolní otvor s označením.“ 

Bylo doplněno. (Pohl) 
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SŽDC s. o., Oblastní ředitelství Ostrava 

Odbor technického rozvoje – ekologie (Ing. Červenková)   
- odpady: část projektové dokumentace „B.5 - Odpadové hospodářství“ nebyla předložena - ke 

konkrétní situaci se nelze vyjádřit 

- obecně - viz směrnice č. 96 (příloha č.1) 

Byla předložena dodatečně. (Pohl) 

Majetkové oddělení (Ing. Michna) 
Ve smyslu dříve projednávaného požadujeme: 

1) předložit koordinační situaci se zákresem ÚMVŽST, předložit soupis pozemků dotčených 

stavbou, s výkazem umístění jednotlivých SO a PS, s výkazem záborů a věcných břemen, jejich výměr, 

předložit grafickou část záborového elaborátu. Ačkoli bylo řešeno, ÚMVŽST bylo v situacích v rámci 

konzultací zakresleno a majetkoprávní řešení v souladu s ÚMVŽST nastaveno (tabulkově i graficky), 

nyní nebylo předloženo. 

Bude předloženo v čistopise. (Pohl) 

2) předložit dotčenými složkami schválenou skladbu SO a PS s určením vlastníků / správců / 

provozovatelů po dokončení stavby. Ačkoli bylo řešeno, nebylo dotčenými složkami schváleno, 

nebylo nyní předloženo.    

Bude předloženo v čistopise. (Pohl) 

3) pokud je nyní předložené technické řešení stavby jiné oproti stavu, kdy byly výše uvedené 

dokumenty zpracovány, měly by být uvedené dokumenty aktualizovány. 

Bude aktualizováno v čistopise. (Pohl) 

4) uvedené dokumenty, mimo grafické části záborového elaborátu, přikládáme (příloha č.2, 

příloha č.3, příloha č.4). Jsou/budou, spolu s grafickou částí záborového elaborátu, vhodným 

vodítkem / vzorem k předložení požadovaného. 

Bude předloženo v čistopise. (Pohl) 

5) uvedené řešeno s Ing. Okruhlickou a ing. Pohlem ze SUDOPu. 

Oddělení technického rozvoje – revizní (Ing.Luber)   
- z hlediska PO není předloženo k vyjádření požárně bezpečnostní řešení. V dalším stupni 

požadujeme toto předložit k vyjádření, dle vyhl. č.246/2001 Sb.  

Bylo předloženo dodatečně. (Šmíd) 

Správa budov a bytového hospodářství (Mgr. Kania) 
- v části projektové dokumentace - E.2 Pozemní stavební objekty SO 92-15-01.1                          

žst. Bohumín, ústřední stavědlo, budova se nachází pouze jeden výkres - "Půdorys 2. NP". Ostatní 
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částí nejsou k dispozici. Požadujeme zbylé části doplnit a projednat na konferenčním projednání dne 

29.3.2017. 

Bylo předloženo dodatečně. (Šmíd) 

Správa elektrotechniky a energetiky (p. Čabala) 

E_3.6_STAVEBNÍ ČÁST - trakční a energ. zař. 

- v TZ jsou opakující se texty (přeložení kabelů pro EPZ 3, 4, 5, 16, 17, 18)  

Bylo opraveno. (Puš) 

- není řešeno přemístění signálního tabla od EPZ, které je umístěno v místnosti v řídícím 

stavědle, která bude „vyčištěna“.  (( ?potřebují toto dopravní dispečeři, nebo někdo jiný v nové 

dopravní kanceláři?)) 

Přeložení tabla bylo doplněno do SO 92-06-04.1 – úprava rozvodu nn, vn a vo ve vlastnictví SŽDC 
s.o. (Puš) 

- v situaci neodpovídá typ čáry přeloženého kabelu vn 3kV DC pro EPZ SŽDC legendě – upravit 

(doplnit) – sjednotit s barvami čar v přehledovém schéma 

Typy čar a barvy byly sjednoceny. (Puš) 

- v přehledovém schéma (příloha 3) chybí přeložka pro EPZ 20 

V TZ bude odstraněna přeložka kabelu pro EPZ20. Trasa kabelu pro EPZ 20 leží mimo kabelovod. 
(Puš) 

E_3.7_STAVEBNÍ ČÁST - ukolejnění kov. konstrukcí 

- TZ, čl. 2.3.3 ukolejnění TP nesoucí svodič přepětí – požadujeme doplnit dle ustanovení normy 

ČSN 34 1500 ed.2, č. 6.4.1 c) + čl. 6.4.2 – požadavek na uzemnění do 10 ohmů 

Bylo zapracováno. (Zrůst) 

- chybí KSUaTP -  (( ?bude až v dalším stupni dokumentace?)) 

Dle směrnice č.11/2006 změny č. 1 pro PD schéma KSUaTP obsahovat nemusí. V dalším projektovém 
stupni bude předloženo KSUaTP všem ověřujícím složkám. (Zrůst) 

Správa mostů a tunelů (Ing. Hrubá) 
- v zájmové lokalitě se nacházejí stávající mostní objekty v naší správě:  

Most km 272,790; Propustek km 274,175; M km 274,468; P km 274,521; M km 275,908; Lávka km 

275,980; M km 276,667; M km 276,864; M km 277,257; M km 277,612; M km 277,850. 

- v dalším stupni PD požadujeme doložit tabulku dotčených mostních objektů s uvedením 

konkrétního způsobu přechodu kabelové trasy (ve štěrkovém loži Xm od osy koleje, vlevo, vpravo, v 

chráničce stávající - přípolož, nová chránička typu..., navržena rezerva v délce Xm, ... ).  Při pokládce 

kabelových chrániček na mostní objekty předepsat ruční výkop - nepoškodit nosné konstrukce a 

jejich hydroizolace.  
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Bude doloženo v dalším stupni PD. (Pohl) 

Správa sdělovací a zabezpečovací techniky (Bc. Wajda) 

1) TZ – Staniční zab. zařízení žst. Bohumín: 

• Čl. 3.1.3. B.-Vrbice – 1.odst. – opravit: V žst. B.-Vrbice je staniční zab. zařízení ESA-11, kde je 

umístěno na St. 15 (technologie) a místní ovládání v případě poruchy. 

Bylo opraveno. (Pohl) 

• SK 91, 92, 98 a 98a mají kódovací frekvenci pro VZ 75 Hz. 

Podle poskytnutých podkladů na kolejích 98a a 98 není VZ. (Pohl) 

• Doplnit – demontáže nefunkčních kabelů z energomostu. 

Bylo doplněno. (Pohl) 

• Čl. 4.2. B.-Vrbice – úprava SZZ: Doplnit vazební zapojení PZZ K7, K3, K4 a K2 včetně nové 

vazby se SZZ žst. Bohumín a PZZ K6, které bylo připomínkováno dříve. 

Bude položen nový vazební kabel od PZS K3 přes K7 do SZZ Bohumín-Vrbice společně s PZS K6. 
Vazební propojení ostatních přejezdů (PZS K4 a K2) bude řešeno po stávajících kabelech zrušených 
kolejových obvodů. (Raibr) 

• Kabelizace: Doplnění markerů v nových kabelových trasách. 

Bude provedeno dle platných směrnic (Raibr) 

• Rozsah nové kabelizace: Doplnění trasy s novými vazebními kabely k PZZ K7, K4, K2 a K3. 

Bude položen nový vazební kabel od PZS K3 přes K7 do SZZ Bohumín-Vrbice společně s PZS K6. 
Vazební propojení ostatních přejezdů (PZS K4 a K2) bude řešeno po stávajících kabelech zrušených 
kolejových obvodů. (Raibr) 

• Na str. 10 je uvedena tabulka přejezdů bez komentáře (u popisu návěstidel). 

Tabulka znázorňuje počty prvků zapojeny do současného provizorního zabezpečovacího 
zařízení.(Pohl) 

• Čl. 4.1.4.4 – KO 75 Hz budou vyměněny za elektronické KO v rozporu s čl. 4.1.5.1 – KO 

zůstávají typu KO3103. 

Bylo opraveno. (Raibr) 

• Čl. 4.1.9. požadujeme vysvětlit význam navržené klimatizace samostatným SO pro UNZ a SÚ. 

Je myšlen SO 92-15-01.1 – Žst. Bohumín, rekonstrukce stavědlové ústředny. (Pohl) 

• Čl. 4.1.2.2; 4.1.2.3 – návěstidla v současné době zakrytá (otočená) se nebudou situovat 

komisí, ale směrovat. 
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Bylo doplněno. (Pohl) 

2) Situační schéma Bohumín:  

Doplnit ve schématu návěst „Vlak se blíží ke kmenovému přejezdníku“ v traťových kolejích před 

přejezdníky X37 a X2791 ve směru od žst. Chalupki (PKP). Je nutné opravit v situačních schématech 

Bohumín v.č. 0201, B.-Vrbice v.č. 0202, Bohumín - Chalupki v.č. 0203. 

Bylo doplněno. (Pohl) 

• Opravit legendu v.č. 0201, v.č. 0202, v.č. 0203 – přejezdníky X37 a X2791 nejsou opakovací. 

Bylo opraveno. (Pohl) 

3) Situační schéma B.-Vrbice:  

Doplnit na SK634 symbol „Kusá kolej“ - ├ . 

Bylo doplněno. (Pohl) 

4) Souhrnná TZ: 

PDT aktualizace čl. 2.1. je chybně uvedeno - opravit: Trať je dvoukolejná s pravostranným provozem a 

v celé délce je elektrifikována stejnosměrnou proudovou soustavou 3 000 V. 

Bylo opraveno. (Budiš) 

5) Na návěstidle Sc102 doplnit u PUR číslice 5, žlutý pruh, zelené pruhy (VCO). 

Bude zajištěno VCO pro rychlost 100km/hod. (Raibr) 

6) Nová návěstidla označit smaltovanými štítky. 

Bylo doplněno. (Pohl) 

7) Požadujeme kamerový systém, který nebude ovlivňovat stávající sdělovací zařízení (MRS). 

Do TZ byl přidán ke kamerovému systému následující text: Bude dodán kamerový systém, jehož prvky 
neovlivní svojí vnitřní pracovní frekvencí stávající rádiové systémy v ŽST Bohumín. (Krupička) 

8) TZ – Staniční zab. zařízení žst. Bohumín: 

• Čl. 4.7 – výstup EPS na pracovišti CDP Praha nebo Přerov? 

Bylo opraveno na Přerov. (Krupička) 

• Čl. 4.6 – zdůvodnit použití požárních hlásičů v systému EZS v technologických místností při 

současném využití systému EPS. 

Vzhledem k převodu EPS na ZPDP budou kouřová čidla EZS navržena i v technologických 
místnostech. (Krupička) 

• Čl. 4.12 DDTS – doplnit 1ks servisní mobilní klient pro SSZT pro DOZ. 

Bylo doplněno. (Krupička) 



Stránka 19 z 29 
 

9) Doplnit situace EPS, EZS. 

Bylo doplněno uvažované rozmístění čidel v objektu ÚS. (Krupička) 

10) Obvod Bohumín Vrbice:  

Na jednání vznikl požadavek, aby došlo k možnosti zřízení vjezdu na dopravní koleje bez prvků pro 
kontrolu volnosti koleje. Tento vjezd bude však proveden pouze formou postavení „vlakové cesty“ a 
rozsvícení PN na příslušném návěstidle s potvrzovacím úkonem. (Raibr) 

Úsek řízení provozu (Ing. Lipowski) 
(ve smyslu připomínek k předchozí dokumentaci - k PD  „DOZ Ostrava-Svinov – Petrovice u Karviné 

st.hr., Dětmarovice  – Mosty u Jablunkova – st.hr.“) 

- Zřízení PPV 

Ve smyslu Pokynu GŘ 9/2013 je stanice Bohumín stanovena jako stanice vybavená PPV. Ve smyslu 

platných Technických specifikací 2/2006-ZS je každé PPV budováno v plném rozsahu – tedy zajišťující 

plnohodnotnou obsluhu ovládaného úseku, v tomto případě tedy ŽST Bohumín (včetně obvodu 

Bohumín-Vrbice).  

Stávající místní obsluha využívá k plnohodnotné obsluze 4 pracoviště výpravčích, toto vychází z 

rozsahu práce, která je na tento obvod kladena, není to tedy setrvačnost historie. 

Na toto bylo při zpracování PD „DOZ Ostrava-Svinov – Petrovice u Karviné st. hr. a Dětmarovice 

(mimo) – Mosty u Jablunkova – st. hr.“ upozorňováno, s požadavkem jednoznačného vydefinování 

rozsahu PPV.  

Z pracoviště PPV budou v případě potřeby řízeny obvody jak vlastní ŽST Bohumín osobní nádraží, tak 
ŽST Bohumín, obvod Vrbice a předpokládá se obsazení PPV jedním pracovištěm, který bude 
zajišťovat i funkci venkovního výpravčího (Budiš) 

- Zásadní koncepční požadavky OŘ Ostrava úseku řízení provozu 

PPV je zbudováno min. v rozsahu dvou obslužných pracovišť JOP (maticové uspořádání monitorů), 

zjednodušeně sever+osobní, jih+Vrbice.  V případě delšího nutného převedení na místní obsluhu, 

které nelze vyloučit, je PPV personálně obsazeno i s využitím zaměstnanců CDP.   

Požadavek OŘ byl ze strany dopravního technologa, a taktéž vedoucího projektu akceptován, s 

plánem zapracování v dalším stupni PD (viz i doložitelná e-mailová komunikace). Vzhledem k tomu, 

že nebyla prověřena možná realizovatelnost v dopravní místnosti stávajícího venkovního výpravčího, 

požadujeme zachování i možnosti realizace PPV v rámci stávajícího dopravního sálu.  

Pozn.: Pouhé zlepšování stability softwaru není zárukou stálosti obsluhy, neboť vnější vlivy – 

technické závady na doplňkových systémech / podsystémech, vlivy vyšší moci, bezpečnostní rizika  

apod.  –  tímto nejsou nikterak potlačeny. Uzel Bohumín zásadně převyšuje význam mezilehlých 

stanic, u nichž je dostačující např. nouzová deska pro zajištění průjezdu stanicí. 

Bylo upřesněno – viz předchozí připomínka (Budiš) 
PPV bude umístěno do VB. (Raibr) 

- Doplňkové požadavky 

• DOZ  ŽST Bohumín je ve vazbě na zajištění organizace drážní dopravy na styku drah  SŽDC / 

PKP řešena bez trvalé součinnosti s pohotovostním výpravčím stanice Bohumín, či jiným dopravním 

zaměstnancem stanice  
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Je tak uvažováno, směrem k PKP jsou navrženy i přejezdníky (Raibr) 

• pracoviště PPV Bohumín je vybaveno GTN 

Ano, je vybaveno. (Pohl) 

• nástupiště jsou doplněna o sektorizaci v duchu připravované Směrnice SŽDC  

Sektorizace z pohledu informačního systému pro cestující byla projednávána již na předchozích 
poradách se závěrem, že nebude zasahováno do stávajících panelů informačního systému v ŽST. 
(Krupička) 

• v Bohumíně-Vrbici znovuoživit desku nouzových obsluh (DNO) v rozsahu pro pravostranný 

provoz. Pro případ výpadku SZZ v Bohumíně–Vrbici zřídit na pracovišti PPV v Bohumíně indikaci 

nouzových závěrů výhybek a kontrolu předepsané polohy výhybek pro průjezd vlaku po kolejích 601, 

602 – viz indikační a ovládací prvky SZZ Ostrava-Hrušov umístěné na Řídícím stavědle v Ostravě hl. n. 

Bude řešeno ve stavbě DOZ. (Raibr) 

• v ŽST Bohumín na pracovišti PPV požadujeme zřízení DNO v původním rozsahu pro 

pravostranný provoz (dosud neexistuje oficiální stanovisko Správy železniční dopravní cesty, státní 

organizace, že se nově DNO zřizovat nebudou) 

Dle dohody, pokud zhotovitelů nenavrhne lepší zařízení, bude zřízena DNO. (Raibr) 

• deklarovaný souběh akcí (převod na DOZ a rekonstrukce ZZ ŽST Bohumín) není součástí 

žádného projektu, požadujeme jednoznačně stanovit harmonogram a především postupy přepínání 

Je zajištěna prostřednictvím investora a v podmínkách stavby.(Raibr) 

- Rozmístění kamer 

Požadujeme definovat základní přínos kamerového systému, který je umístěn mimo prostor pohybu 

cestujících. Pokud je to systém k monitorování drážní dopravy, či ochrany majetku SŽDC, požadujeme 

do tohoto monitorování zahrnout rovněž obvod Bohumín Vrbice (jednotlivá zhlaví). 

Bylo řešeno na předchozích jednáních. V ŽST je navrženo vybudovat 4ks otočných kamer pro 
monitorování dopravní situace z CDP Přerov nebo pracoviště PPV. Kamery v obvodu Bohumín-
Vrbice musí být nárokovány stavbou DOZ. (Krupička) 

Nutno dodržet podmínky: 

Správa osobních nádraží (SON) Olomouc  

Provozní oddělení  

S úpravou místnosti pro pohotovostního výpravčího souhlasíme za předpokladu: 

1) elektroinstalace klimatizační jednotky bude vedena v kabelové liště,  

Bude tak provedeno. (Raibr) 

2) místo umístění venkovní části klimatizační jednotky bude nejdříve projednáno se SON, 
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Bude provedeno v dalším stupni dle typu klimatizační jednotky. (Raibr) 

3) veškerá nová kabeláž ve VB bude vedena ve stávajících trasách, 

Ano, bude vedena. (Pohl) 

4) podhledy v místnostech 0P14 a 0P28 budou s námi konzultovány z důvodu celkové 

rekonstrukce VB plánované na rok 2018. 

Bude provedeno v dalším stupni (Raibr) 

- z dokumentace není zřejmé, zda-li nově navrhovaná kabeláž, která má vést podél VB, bude 

vedena mezi kolejemi nebo bude vedena v kabelové chráničce umístěné pod 1.nástupištěm. 

Požadujeme doplnit informaci (kontakt: Lucie Doláková, DiS, tel. 727 950 383). 

Bude vedena v chráničce pod 1. nástupištěm. (Raibr) 

Stavební oddělení 

- Pozemky: v evidenci SON Olomouc: 

1) žst. Bohumín 

k.ú. Nový Bohumín 

• p. č. 2572/3   

(výměra: 1574 m2, druh: ostatní plocha-manipulační plocha, SAP: ZDC/80/60959, IC6000385420) v 

km cca 275,180-275,270, pozemková parcela v areálu SŽDC-OŘ OVA 

• p. č. 2572/64 

(výměra: 421 m2, druh: zast. plocha a nádvoří, SAP: ZDC/80/62153, IC6000384929),  TU 1891, v km 

cca 276,030 - 276,065, pozemek pod budovou ÚS SŽDC-OŘ OVA)  

• p. č. 2572/67 

(výměra: 11 m2, druh: zast. plocha a nádvoří, SAP: ZDC/80/62151, IC6000384928),  TU 1891, v km cca 

275,185 - 275,193, pozemek pod technologickou budovou         SŽDC-OŘ OVA 

• p. č. 2581 

(výměra: 4567 m2, druh: zast. plocha a nádvoří, SAP: ZDC/80/60960, IC6000385421),  TU 1891, v km 

cca 275,850 - 276,010, pozemek pod výpravní budovou SŽDC-SON Olomouc 

2) žst. Bohumín-Vrbice 

k.ú. Pudlov 

• p. č. 1442/22   

(výměra: 14 m2, druh: zastavěná plocha a nádvoří, SAP: ZDC/80/62146, IC6000384933), TU 1891, v 

km cca 273,970 - 273,975, pozemek pod technol. budovou SŽDC-OŘ OVA 

k.ú. Vrbice nad Odrou 

• p. č. 530/30 

(výměra: 249 m2, druh: zast. plocha a nádvoří, SAP: ZDC/80/62148, IC6000384931),  TU 1891, v km 

cca 271,990 - 272,100, pozemek pod budovou SŽDC-OŘ OVA)  

• p. č. 532/1 

(výměra: 16677 m2, druh: ost. plocha – ost. komunikace, SAP: ZDC/80/60956, IC6000385417),  TU 

1891, v km cca 271,450 – 273,230, pozemek – drážní komunikace kolem kolejiště 

Podmínka:  
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nutnost zachování přístupů a příjezdů k výše uvedeným pozemkům a budovám po dobu trvání 

rekonstrukce ZZ v žst. Bohumín (kontakt: Ing. Edita Konvičková, tel. 602 532 199). 

Bude řešeno v dalším stupni PD. (Pohl) 

- Sítě:  

Dochází ke křížení trasy sdělovacího vedení s trasou kanalizace a vodovodní přípojky výpravní 

budovy. Situační  zákres je přiložen – příloha č.5 (kontakt: p. Bébarová, tel. 602 529 439). 

Jedná se o přílož do stávajícího kabelovodu. (Roháč) 

 

Se stavbou souhlasíme za těchto podmínek: 

- stavba se dotkne výpravní budovy žst. Bohumín. Z hlediska technického provedení potřebné 

vnitřní kabelizace v jednotlivých částech výpravní budovy požadujeme využít přednostně stávajících 

žlabů a trubek, dále zřízení zatrubkování ve zdi s náležitou úpravou. Zřízení nových lišt na vnitřních a 

vnějších stěnách realizovat jen v nezbytně nutném případě, a to se souhlasem zástupce SON 

Olomouc (kontakt viz níže). Úprava venkovních i vnitřních povrchů omítek, dlažeb musí být 

provedena tak, aby vytvořila jednotný vzhled stěn a podlah, zpevněných ploch, provedení nových 

podhledů musí být konzultováno se správcem SON Olomouc.  

Bylo zapracováno. (Krupička) 

Před zahájením prací předá zástupci SON Olomouc staveniště, zástupce SON bude pozván i po 

dokončení stavby pro kontrolu kvality provedených prací a musí provedené práce písemně 

odsouhlasit. Bude mu předána všechna potřebná dokumentace podle stavebního zákona a všech 

příslušných zákonů, vyhlášek a předpisů v listinné a digitální podobě. Případné poškození budovy při 

této stavbě, bude na náklady zhotovitele opraveno. V roce 2018 je plánovaná realizace rekonstrukce 

VB. (kontakt: Lucie Doláková, tel. 727 950 383) 

Bude řešeno v dalším stupni PD. (Raibr) 

- Výpravní budova žst. Bohumín je kulturní památka vedená v ÚSKP pod č. 49029/8-3122. 

Jakékoliv stavební práce musí být projednány a odsouhlaseny příslušnými orgány státní památkové 

péče. 

Provádíme pouze údržbu. (Raibr) 
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SŽDC s. o., Technická ústředna dopravní cesty 

zpracoval: Čáp, 728 017 728; Frantisek.Cap@tudc.cz 
 

V rámci akce rekonstrukce zab.zař. v žst.Bohumín navrhujeme v části sdělovací kabelizace doplnit 

jednu trubku HDPE do objektu OPJ Bohumín (žkm 277,073) a zafouknutí optického kabelu 24f . 

V rámci rekonstrukce má být do objektu OPJ přiveden z ATÚ Bohumín pouze nový MK 25XN0,8. 

Pokládka HDPE mezi objekty ATÚ (Výpravní budova)-OPJ je tedy velmi rozumnou investicí, s přímým 

dopadem na zkvalitnění služeb objektu SŽDC. 

Bylo zapracováno. (Roháč) 

Ještě doplňuji vyjádření p. Filipského (ČD-Telematika) 

Ochranné trubky HDPE:  Barvy trubek se musí zachovat dle stávajících barev                 

Modrá   TOK  Bohumín-Dětmarovice 

Černá   DOK GSM-R  Bohumín-Dětmarovice 

modrá-žlutý pruh ČD-T                 Ostrava-Dětmarovice 

Bylo zapracováno. (Roháč) 
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SŽDC s. o., Správa železniční energetiky 

zpracoval: Surák, 972 762 226; Surak@szdc.cz 
 

Nově zřízená napájení ohřevu výhybek budou připravena na měření spotřeby elektrické energie dle 

technických podmínek SŽDC, s.o. 

V rámci této stavby bude připraven kabelový rozvod pro napájení EOV z rozvodu nn žst. Bohumín. 
Instalace měření a přepojení EOV na napájení z rozvodu nn bude provedeno v rámci samostatné 
stavby nebo v rámci opravných prací OŘ. (Puš) 

Ohřev výhybek bude napojen na hlídač maxima. 

Napojení na hlídač maxima nebude součástí této stavby. Bude provedeno v rámci samostatné stavby 
nebo v rámci opravných prací OŘ při přepojení napájení EOV na rozvod nn stanice. (Puš) 
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SŽDC s. o., Správa železniční geodézie Olomouc 

zpracoval: Ing. Eichler, 724 932 340; EichlerJ@szdc.cz 
 

Pro výkon funkce ÚOZI objednatele na této stavbě požadujeme předání kompletní I - Geodetická 

dokumentace 

Tištěná dokumentace bude ověřena ÚOZI zhotovitele přípravné dokumentace.  

Digitální dokumentace bude předána na CD v otevřené formě (*.dgn a *.xls). 

Kompletní I. Geodetická dokumentace bude součástí čistopisu.(Okruhlica) 
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České dráhy a. s., GŘ, Odbor investiční (O3)  

zpracoval: Macháček, 606 737 124, machacekm@gr.cd.cz 
 

Připomínky našeho odboru kolejových vozidel - 012, která bude následně součástí souhrnného 

stanoviska Českých drah, a.s.:  

 

O12 konstatuje, že v rámci tohoto PS bude řešeno i přemístění součástí rádiového systému TRS, 

pokud bude tento systém stále v době výstavby v provozu.  

Bylo respektováno. (Krupička) 

Dále bude řešena úprava rádiového systému MRS spočívající především v demontáži stávající 

analogové radiostanice v objektu provizorní dopravní kanceláře.  

Bylo respektováno. (Krupička) 

Na nově dodávaných dotykových terminálech bude zprovozněna funkcionalita MRS, tak aby stávající 

základnové IP radiobloky bylo možné ovládat ze všech pracovišť výpravčích.  

Nově nebude dodáván žádný dotykový terminál. Ovládání zůstane ve stávajícím rozsahu. (Krupička) 

012 požaduje, aby byl zachován provoz stávajících sítí i vůči vozidlovým terminálům a přenosným 

radiostanicím. Přechodem na IP technologie nesmí dojít k omezení stávajícího provozu. V textu jsou 

zohledněny pouze spojení na pracoviště výpravčích. 

Vozidlová část rádiových systémů nebude touto stavbou dotčena a činnost nebude omezena.  
(Krupička) 
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České dráhy a. s., Regionální správa majetku 

zpracoval: Skládal, 972 741 841, skladal@rsm.cd.cz 
 

Bez připomínek. 
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České dráhy a. s., DKV Olomouc 

zpracoval: Sigmund, 602 540 249; sigmund@dkv.cd.cz 
 

Bez připomínek. 
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ČD Telematika a. s. 

Zpracoval: Filipský, 602 760 661; Pavel.Filipsky@cdt.cz 
PS 92-14-02.1 Žst. Bohumín, místní kabelizace 
ČD-T požaduje v relaci ATÚ – trafostanice T3 doplnit metalický kabel TCEPKPFLEZE 25XN0,8 a ATÚ – 
trafostanice T4 metalický kabel TCEPKPFLEZE 5XN0,8. Stávající technologie trafostanic neumožňuje 
komunikaci po optických vláknech. A dále ČD-T požaduje mezi ATÚ a objektem BTS ponechat stávající 
kapacitu místního optického kabelu – 36 vláken SM. 
 
Připomínky byly zapracovány do projektové dokumentace. (Roháč) 
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„Rekonstrukce zabezpe čovacího za řízení žst. Bohumín“ 
aktualizace PD 3/2017  

 

Trať:  Přerov – Petrovice u Karviné, km 273,242 – 277,818  

Připomínky k přípravné dokumentaci stavby- aktualizace 3/2017 

 

S předloženou aktualizací přípravné dokumentace, výše uvedené stavby, souhlasíme, za 
předpokladu splnění následujících připomínek:  

 
 
Odbor technického rozvoje – ekologie (Ing. Červenková)   
- odpady:  

transformátory: zhotovitel předloží ekologovi seznam transformátorů k likvidaci (s uvedením 
umístění transformátoru a jeho výrobním číslem), a dle seznamu budou zhotoviteli 
doloženy protokoly o analýze transformátorového oleje dokládající, že zařízení je prosté 
PCB.  
Doklad o tom, že zařízení neobsahuje PCB může být vyžadován oprávněnou osobou k 
převzetí odpadů (např. spalovna, skládka). 

- obecně - viz směrnice č. 96 (příloha č.1) 
 
 

Majetkové odd ělení (Ing. Michna) 
- Investorem stavby je SŽDC.  

Požadujeme bezodkladné smluvní zajištění převodu PS 92-14-11.1 na ČD Telematiku a.s. a SO 
92-06-04.2 na České dráhy, a.s. Uvedené společnosti jsou/budou vlastníky uvedených SO/PS a 
SŽDC je tedy nemůže mít/ponechat ve svém majetku či právu hospodaření.  
Věcná břemena/služebnosti požadujeme zajistit uzavřením smluv budoucích o jejich zřízení, ke 
stavebnímu řízení.  

 
 

Odbor technického rozvoje a informatiky (Ing. Brdíčko)   
- koordinovat se stavbou zatrolejováním areálu THÚ Bohumín.  

 
 

Váš dopis zn.: 10440/2017 – SŽDC-SSV – U1/Bař 
Ze dne: 2017-03-09 
Naše zn.: 10781/2017-SŽDC-OŘ OVA-OPS/Ch 
Vyřizuje: Renata Chmelová 
Telefon:  
Fax:  

972 766 753 
972 766 104 

Mobil:  602 668 094 
E-mail: chmelovar@szdc.cz 
Datum: 2017-03-24 

                
       
 
     Správa železni ční dopravní cesty, s.o. 
     Oddělení hlavního geodeta  
     Ing. Věra Rumlová 
     Dlážděná 1003/7 
     110 00   P R A H A   1 

 

SUDOP PRAHA a.s. 

Olšanská 1a 
130 80  PRAHA 3 

 

 



 

  

  2/3 

 

 
Správa budov a bytového hospodá řství (Mgr. Kania) 
- požadujeme vyjmout ze stavební části SO 92-15-01, E 2.1.A části o podzemních 

kabelovodech a jejich součástí. Textace o kabelovodech se objevují v technické zprávě v 
částech 2.1., 2.2. a 2.5. 

- řešení klimatizace nerespektuje nové dispoziční uspořádání ústředního stavědla 
 

Správa elektrotechniky a energetiky (p. Celárková, p. Čabala) 
- požadujeme, aby kabely pro EOV byly zapojeny v rozvodnách včetně měření. Ukončení 

kabelů u skříní EOV bude v nových plastových pilířích 
- E_3.6_STAVEBNÍ ČÁST - trakční a energ. zař. 

Rozvodna EPZ III – chybné označení – přeznačit na EPZ I  
Rozvodna EPZ III – chybné označení – přeznačit na EPZ I  

 
Správa most ů a tunel ů (Ing. Hrubá) 
- v zájmové lokalitě se nacházejí stávající mostní objekty v naší správě:  

Most km 272,790; Propustek km 274,175; M km 274,468; P km 274,521; M km 275,908; 
Lávka km 275,980; M km 276,667; M km 276,864; M km 277,257; M km 277,612;               
M km 277,850. 

- v dalším stupni PD požadujeme doložit tabulku dotčených mostních objektů s uvedením 
konkrétního způsobu přechodu kabelové trasy (ve štěrkovém loži Xm od osy koleje, vlevo, 
vpravo, v chráničce stávající - přípolož, nová chránička typu..., navržena rezerva v délce 
Xm, ... ).  Při pokládce kabelových chrániček na mostní objekty předepsat ruční výkop - 
nepoškodit nosné konstrukce a jejich hydroizolace.  

 
Správa sd ělovací a zabezpe čovací techniky (Bc. Wajda)  

- Situační schéma žst. Bohumín v.č. 0201 a Situační schéma žst. B. - Vrbice v.č. 0202: 

� Stanovit v sit. sch., které PočN v tr. úsecích 1T1 BO-CH, 2T2 BO-CH, 2T3 BO-CH jsou 
společné pro tr. úseky a PZS K2, K4 a K3, není zřejmé ve schématu. 

� Spouštěcí body K2,31 a K2,41 budou využity nebo zrušeny (u Př1CL a Př2CL)? 
� Telefonní objekty v km 2,757 a 278,105 (býv. náv. 1CL a 2CL) možno zrušit. 
 

- Technická zpráva (TZ) zabezpečovací zařízení: 

� Není popsán nový stav ve čl. 4.1.2.1. – doplnit: Návěstidla 2CL a 1CL v km 2,757           
a 278,105 budou demontována a nahrazena novými náv. Př1CL a Př2CL 
(dvousvětelnými náv.), návěstidla S98 (původní) a L96 budou demontována, dále náv. 
Sc98a (nově S98) bude upraveno na třísvětelné, náv. PřLc98a bude rovněž 
demontováno. Návěstidlo Sc96 bude přeznačeno na 1CL.  

� Čl. 4.1.2.2. doplnit: Návěstidlo Se49 bude demontováno.  
� Čl. 4.1.5.3 upravit v textu… stávající vjezdové návěstidlo bude upraveno a využíváno 

jako předvěst. 
� Čl. 4.2.7.1 – vypustit 2. odst. – vjezdové cesty na SK 616 až 628 ze směru od Ostravy 

hl.n. nejsou zaneseny v ZT. Taktéž vjezdové cesty na SK 616 až 622 ze směru 
Chalupki, SK 94, SK 93, SK91, 92 nejsou zaneseny v ZT, tzn. nelze stavět PN cesty tzv. 
cestovým způsobem. SK 616 až 622 nejsou vybaveny zařízením pro zjišťování volnosti 
koleje (KO nebo PočN). 

 

Úsek řízení provozu (Ing. Lipowski) 
- požadujeme doplnit/upravit 

1) B.1.5.6 Údaje o souvisejících stavbách;  D.1 4.1.7.2 DOZ 
Požadujeme upravit formulaci, která uvádí předpoklad současné (souběžné) realizace se 
stavbou „DOZ Ostrava-Svinov - Petrovice u Karviné st. hr., Dětmarovice - Mosty u 
Jablunkova st. hr.“. Při navrženém řešení stavby „Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení 
v ŽST Bohumín“ považujeme současnost realizace obou staveb jako nutnou podmínku pro 
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rekonstrukci ZZ v ŽST Bohumín. Navržená obsluha zařízení ŽST Bohumín pracuje pouze 
již s pracovištěm „PPV“, což umožní obsluhu pouze v „nouzovém“ rozsahu. Požadujeme 
upravit …. „současná realizace obou staveb je podmínkou pro realizaci stavby 
„Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení v ŽST Bohumín“. 

 
2) V rámci úpravy ovládacího softwaru SZZ zapracovat vjezdové cesty na PN na dopravní 
koleje bez KO (včetně úpravy Závěrové tabulky) – ústně předjednáno. 
  
 
 

  
Vyjádření se týká stavby pouze v rozsahu dle předložené dokumentace.  
 
 
 
 
Dále přikládáme vyjádření SŽDC, s.o., Správa osobních nádraží (SON) Olomouc:  

- Provozní odd ělení (příloha č.2) 
- Stavební odd ělení (příloha č.3, příloha č.4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
                   Ing. Ji ří MACHO 

                            ředitel Oblastního ředitelství Ostrava 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: 
odeslány pouze elektronicky na e-mail: martin.raibr @sudop.cz   
- příloha č.1 – statě směrnice č. 96 o nakládání s odpady 
- příloha č.2 – vyj. SON OLC, provozní odd. 
- příloha č.3 – vyj. SON OLC, stavební odd. 
- příloha č.4 – zákres sítí - Bohumín 

Za správnost:  



Základní povinnosti z hlediska nakládání s odpady: 
 
1. Zhotovitel bude původcem odpadů, které při stavbě vzniknou s výjimkou odpadů, které jsou 

řešeny výkupem odpadů (např. barevné kovy, železo a ocel) nebo jsou řešeny samostatným 
dokumentem určujícím, že původcem odpadu a odpovědným za odstranění odpadu je SŽDC.  

2. Zhotovitel bude plnit povinnosti, které původcům odpadu ukládá platná legislativa ČR a SŽDC. 
3. V případě odpadů, které zhotovitel (cizí právní subjekt) předává osobě oprávněné k převzetí 

odpadů a jejichž původcem je SŽDC (např. barevné kovy, železo a ocel), je zhotovitel povinen 
spolupracovat se zástupcem SŽDC a je povinen si převzít k odpadu doklady, které idenfitikují 
provozovnu (Ruční doklad o přejímce). Tyto doklady jsou ve dvojím vyhotovení – jedno 
vyhotovení předá oprávněné osobě k převzetí odpadu, druhé vyhotovení nechá oprávněnou 
osobou (či jejím zástupcem) potvrdit a potvrzený vrací zástupci SŽDC. 

4. Zhotovitel, technický dozor, popř. další osoby dále uvedené (např. odpovědné za smlouvu o 
dílo) budou plnit ustanovení Směrnice SŽDC č. 96 pro nakládání s odpady, zejména pak 
ustanovení bodů 3.8. a 3.9. 

_________________________________________________________ 
Důležité stat ě ze Směrnice č. 96 pro nakládání s odpady 

bod 2.12.1. Za původce odpadu vznikajícího při provádění stavby anebo realizaci jiného díla na 
základě uzavřené smlouvy (např. při zajišťování provozuschopnosti a údržby železniční dopravní 
cesty zhotovitelskou, resp. dodavatelskou firmou) je považován vždy zhotovitel, resp. dodavatel 
stavby anebo jiného díla. 
 

bod 2.12.7. Skutečnosti uvedené v článcích 2.12.1 až 2.12.6 musí být vždy uvedeny v příslušné 
smlouvě, která je uzavírána ze strany příslušné OS s příslušným dopravcem, nájemcem, 
zhotovitelem, dodavatelem anebo obcí. 
 

bod 3.8. Zam ěstnanci zodpov ědní za uzavírání smluv se zhotoviteli o provedení d íla na 
realizaci stavby v četně smluv o provedení činností spojených se zajiš ťováním 
provozuschopnosti a údržby železni ční dopravní cesty anebo smluv o provozování drážní 
dopravy jsou povinni zajiš ťovat a jsou zodpov ědní za: 
 

• uvádění do smluv, resp. některé z příloh, které jsou jejich nedílnou součástí, podmínku, že 
zhotovitel stavby, resp. právnická osoba anebo fyzická osoba oprávněná k podnikání 
zajišťující činnosti spojené se zajišťováním provozuschopnosti a údržby železniční dopravní 
cesty anebo provozovatel drážní dopravy, nese plnou odpovědnost za nakládání s odpady, 
které vzniknou při realizaci díla, resp. provádění činností, a to po celou dobu provádění díla 
(tzn. do doby protokolárního předání díla příslušnému správci majetku), resp. provádění 
činnosti anebo provozování drážní dopravy, a je povinen dodržovat platné právní předpisy v 
oblasti nakládání s odpady a dále v oblasti ochrany životního prostředí a ochrany veřejného 
zdraví27), 

• uvádění do smluv o dílo na realizaci staveb, resp. některé z příloh, které jsou jejich nedílnou 
součástí, ustanovení o povinnosti zhotovitele předložit pro vydání kolaudačního  souhlasu 
doklady o nakládání s odpady. Součástí těchto dokladů bude zejména  evidence o druzích a 
množství odpadů, o jejich uskladnění, využití nebo odstranění, a to  včetně uvedení 
oprávněných osob (subjekt, identifikační číslo organizace), jimž byly  odpady předány. Dle 
charakteru stavby je potřeba, aby byl vždy respektován seznam  předkládaných dokladů 
uvedený v příloze č. 4 směrnice. Důvodem zapracování těchto  podmínek do smluv o dílo na 
realizaci staveb je možnost kontroly evidence odpadů ze  strany SŽDC, 

• předávání návrhů smluv, popř. dodatků k nim, se zhotoviteli o provedení díla na 
náklady  stavby anebo smluv o provedení činností spojených se zajišťováním 
provozuschopnosti,  údržby a modernizace železniční dopravní cesty anebo smluv o 
provozování drážní  dopravy odpadovému hospodáři, resp. ekologovi, ke zpracování 
připomínek a vyjádření  se z jeho strany. V případě uzavírání takovýchto smluv ze strany 
pracovišť GŘ SŽDC  předání na OP - ŽP. 

 

bod 3.9. Zam ěstnanci odpov ědní za realizaci stavby (technický dozor) jsou povi nni 
zajiš ťovat a jsou zodpov ědní za: 
 

• předložení dokladů o nakládání s odpady při provádění stavby ke kontrole 
určenému  zaměstnanci OS (na základě vyžádání ekologa, resp. odpadového hospodáře), a 
to  v dostatečném předstihu před tím, než bude vydán kolaudační souhlas; 



• zajištění uložení a následné archivace veškerých dokladů o nakládání s odpady  při provádění 
stavby v souladu s lhůtami uvedenými v platné právní úpravě a v souladu  se Spisovým řádem 
SŽDC, v platném znění, a takovým způsobem, aby mohly být  předloženy v případě kontroly z 
ministerstva dopravy nebo orgánů státní správy. 

___________________ 
 
27) Např. zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. 
 
 
 
Příloha č. 4: 
 
Požadavek na zpracování a p ředložení dokumentace o nakládání s odpady   
 
A. Závěrečná zpráva o nakládání s odpady – stavba nad 20 mil Kč (koridorové a ostatní 

stavby)  bude obsahovat textovou a přílohovou část dle níže uvedeného obsahu: 
 

1. Textová část: 
 

- název stavby 
- název zhotovitele stavby, který předkládá souhrnnou „Závěrečnou zprávu o nakládání s 

odpady za celou stavbu“ 
- datum zpracování zprávy 
- základní informace o stavbě v návaznosti na odpadové hospodářství 
- změny od projektové dokumentace, zda k nim došlo a kde je to zapsáno ve stavebním 

deníku 
- platná legislativa, podle které byla zpráva zpracována 
- místo uložení povinných dokumentů v rámci odpadového hospodářství vyplývající ze 

zákona o odpadech (průběžná evidence o nakládání s odpady, evidenční listy pro 
přepravu nebezpečných odpadů, vážní lístky, průvodní listiny apod.) 

- seznam všech příloh 

 
2. Přílohová část: 

 

- seznam všech firem (podzhotovitelů), které nakládaly s odpady 
- řádné oprávnění všech podzhotovitelů pro danou činnost, jestli je zákonem vyžadováno 

platné rozhodnutí příslušného úřadu k provádění činností souvisejících s nakládáním 
odpadů dle právních požadavků 

- seznam stavebních objektů a provozních souborů celé stavby s uvedením původců 
odpadů (pokud není jedna zodpovědná firma) 

- seznam druhů a množství odpadů dle stavebních objektů a provozních souborů 
- seznam vynaložených nákladů na nakládání s odpady dle stavebních objektů a 

provozních souborů korespondující s fakturací 
- pravidelná roční hlášení o produkci a nakládání s odpady za kalendářní rok pokud to 

vyžadoval charakter stavby 

 
B. Prohlášení o nakládání s odpady – stavba do 20 m il Kč (pozemní objekty, přejezdy 

atp.) a technologické stavby nad 20 mil. K č (zabezpečovací systémy atp.) bude 
obsahovat níže uvedené údaje: 

 

- název stavby 
- název zhotovitele stavby, který předkládá prohlášení 
- datum zpracování prohlášení 
- prohlášení zhotovitele, že s veškerým odpadem vzniklým v rámci stavby bylo nakládáno 

v souladu s platnými právními předpisy týkajícími se odpadů a vzniklé odpady byly 
předány oprávněné osobě v souladu s platným zákonem o odpadech 

- seznam druhů a množství odpadů dle stavebních objektů a provozních souborů 
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