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Informace č. 1 (vysvětlení Zadávací dokumentace) k VZ 65020218 

„Oprava trati v úseku Kryry - Vroutek“ 

Správa železnic, státní organizace se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, 

PSČ 110 00 zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, 

vložka 48384, organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 

1386/31, 400 03 Ústí nad Labem vydává dodatečnou informaci k Zadávací dokumentaci (Č.j. 

28151/2020-SŽ-OŘ UNL-OVZ ze dne 03. 12. 2020) na základě dotazu účastníka: 

 

Dotaz č. 1: 

Vysvětlí zadavatel rozdíl v délce nepřetržité výluky uvedené ve zvláštních technických 

podmínkách a aktuálním návrhu ročního plánu výluk 2021?  

Denní výluky na propracování nejsou v návrhu na listopad 2021 uvedeny, proč? 

Příloha č. 2 c) Zvláštní technické podmínky zhotovení stavby „Oprava trati v úseku Vroutek – 
Kryry. 
Oddíl 5. Organizace výstavby, výluky 
Článek 5.1.4  

Závazným pro Zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny v následující tabulce:  
Postup  Činnosti  Typ výluky  Doba trvání  

Zahájení stavby  březen 2021  

1. Etapa  Přípravné práce  Bez výluky  Březen - duben 2021  

2. Etapa  Realizace  70N  předpoklad v období 

duben – červen 2021  

3. Etapa  Dokončovací práce  Bez výluky  červenec - srpen 2021  

4. Etapa  Následné propracování  denní  listopad 2021  
Ukončení stavby (Díla) včetně příslušné 

dokumentace  

9 měsíců od zahájení stavebních prací (viz 

smlouva)*  

Aktuální návrh ročního plánu výluk 2021 

Aktuální návrh ročního plánu výluk 2021 
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Blatno u 
Jesenice - 
Podbořany: 
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Odpověď zadavatele na dotaz č. 1: 

Pro uchazeče jsou závazné podmínky v Příloha č. 2 c) Zvláštní technické podmínky, vycházející 

z harmonogramu výstavby stanoveném projektem stavby (část F.5.4.). V návrhu ročního plánu 

výluk bylo původně uvažováno i s jinými stavbami v úseku Blatno u Jesenice – Podbořany, 

které ale nebudou realizovány.  

Denní výluky se do RPV nevkládají. Budou řešeny s vybraným uchazečem v rámci standardního 

zpracování měsíčních a týdenních výlukových plánů a příslušného ROV. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Současně upozorňujeme, že byl na profil zadavatele E-ZAK znovu nahrán soubor 

„Zadávací dokumentace VZ 65020218 (2_4).zip“, kde původně nedopatřením chyběli 

dokumenty týkající se uvedených stavebních objektů projektové dokumentace: 

 

 E.1.4.07_SO_052001_Most_km_168-060 

 E.1.4.08_SO_052002_Most_km_168-418 

 E.1.4.28_SO_052101_Propustek_km_167-836 

 E.1.4.29_SO_052102_Propustek_km_167-961 

 E.1.4.30_SO_052103_Propustek_km_168-817 

 E.1.4.31_SO_052104_Propustek_km_169-366 

 

 

Ostatní články a ujednání v původní Zadávací dokumentaci (Č.j. 28151/2020-SŽ-OŘ UNL-OVZ 

ze dne 03. 12. 2020) nedotčené touto dodatečnou informací, zůstávají v platnosti v původním 

znění. 

 

Děkujeme za pochopení 

 

 

 
V Ústí nad Labem dne …………………… 

 

 

 

 

 

 

elektronicky podepsal 

……………………………………………. 

Ing. Martin Kašpar 

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem 

Správa železnic, státní organizace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

- bez příloh 
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