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,Upravy telekomunikaéniho uzlu Strakonice”
Pfiloha ¢. 2d) — Zvlastni technické podminky
Zhotoveni projektu a stavby (P+R)

1. SPECIFIKACE PREDMETU DiLA

1.1.  Uéel a rozsah pfedmétu dila

1.1.1. Pfedmétem dila je zhotoveni projektu a stavby ,Upravy telekomunikaéniho uzlu Strakonice” jejimz cilem
je vyména stavajicich telefonnich dstfeden v tratovém dseku Ceské Budéjovice — Strakonice, Strakonice
— Blatnd, Strakonice — Vimperk a Ci¢enice — Volary. Cilem stavby je pfipravenost danych tratovych tsekd
pro zapojeni do sité GSM-R, napojeni na centrdlni dohled, centralni spravu technologii a vyuZiti pro
budouci napojeni na centralni dispecerské pracovisté.

1.1.2. Rozsah dila ,Upravy telekomunikaéniho uzlu Strakonice” je:

- Zhotoveni projektu a realizace stavby.
- Vyhotoveni realizaéni dokumentace zpracované v podrobnostech urcujicich zavazné poZadavky

tvarové/hmotové, materidlové, technologické a technické, dispoziéni a provozni, mnozstvi, jakost a
charakteristické vlastnosti stavebniho dila a instalovanych zafizeni nutnych k provedeni stavby,
véetné dokumentace vyrobni, montazni a dilenské (projektové dokumentace staveb drah a staveb
na draze pro provddéni stavby, vyhldska €. 146/2008 Sb., pfiloha ¢. 6).

- Vykon autorského dozoru, kterym zhotovitel zajisti soulad provadéni stavby s ovéfenou a
projednanou projektovou dokumentaci ve smyslu zakona & 183/2006 Sb., stavebni zakon, ve znéni

vy

pozdéjsich predpis.

1.2.  Umisténi stavby

1.2.1. Stavba bude realizovana wyluéné v objektech SZDC, s.0., vedkeré prvky zfizované touto stavbou jsou
navrhovany do vnitfnich prostor technologickych objektd a vypravnich budov uréenych k provozovani
drahy.

1.2.2. Stavba bude probihat na trati:
Ceské Budéjovice — Strakonice
Strakonice — Blatnd
Strakonice — Vimperk
Ci¢enice — Volary

1.2.3.  Kraj: lihoCesky

1.2.4. Zelezni stanice Strakonice, Blatnd, Volyné&, Vimperk, Protivin, Prachatice, Ci¢enice, Zliv, ATU Strakonice,
ATU Volary a ATU Ceské Budé&jovice

1.2.5. Kategorie dréhy: celostatni
1.2.6. Pfislusny spravce: TUDC

2. PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

2.1.  Pfipravna dokumentace

2.1.1. Pfipravna dokumentace ,Upravy telekomunikaéniho uzlu Strakonice”, zpracovatel SUDOP Praha a.s.,
datum 06/2017

2.2,  Souvisejici dokumentace
2.2.1. Posuzovaci protokol PD SZDC &j:15302/2017-SZDC-SSZ-UT1-Sve ze dne 16.6.2017

3. KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

3.1.1. Souéasti plnéni predmétu dila je i zajisténi koordinace s pfipravovanymi, pfipadné aktudlné
zpracovavanymi, investi¢nimi akcemi a stavbami jiZ ve stadiu realizace, pfipadné ve stadiu zahdjeni
realizace v obdobi provddéni dila dle harmonogramu praci a to i cizich investord.
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S ——, Zhotoveni projektu a stavby (P+R)

3.1.2.

Koordinace musi probihat zejména s nize uvedenymi investicemi a opravnymi pracemi:

GSM-R Plzefi — Ceské Budéjovice (investor SZDC, pFipravnd dokumentace)

4. 7ZVLASTNi TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA PROVEDENI DIiLA

4.1.

4.1.1.
4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

4.1.6.

4.1.7.

4.2,

4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

4.2.5.

4.2.6.

Zhotoveni Projekiu
Projekt stavhy bude zpracovan dle schvélené Pfipravné dokumentace.

Zhotovitel dila zajisti disledné pinéni pozadavk( vyplyvajici z vyjadieni dotfenych orgdnd a osob
uvedenych v dokladové &asti Pfipravné dokumentace stavby a souvisejici dokumentace a to ve
vzajemné soucinnosti a ndvaznosti.

V pribéhu praci si projektant zajisti viechny potfebné technické podklady u sprévet dotéenych zafizeni
vlastnimi silami. Stejnym zptsobem si v piipadé potfeby zajisti potfebné dokumenty a pfedpisy SZDC
(Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah, zavadéci listy, technické normy €SN a TNZ apod.).

Vetkeré podklady pro IP adresaci prvki, znaceni a dal3ich sitovych identifikdtor(, musi v maximalni mife
respektovat stavajici adresni plan a musi byt v pribéhu pfipravy projektu stavby konzultovany se
spravcem sitového adresniho pldnu SZDC. Definitivni verze téchto podkladi pak podléhaji schvaleni
uvedeného spravce.

V POV budou navrieny a rozepsany zakladni postupy vystavby a poZadavky na pfipadné wvyluky
stavajiciho sdélovaciho zafizeni.

V rdmci zpracovani dokumentace pro provadéni stavby je nutno do kapitoly tykajici se nakladani
s odpady zapracovat nejen seznam a mnozstvi viech druhil a kategorii odpadi a poutzitych stavebnich
vyrobki vztahujicich se k jednotlivym PS a SO, ale i seznam skladek odpadt pfislusnych skupin véetne
jejich kilometrickych vzdélenosti. Obdobnym zplsobem budou uvedeny i konkrétni moZnosti nakladani
s pouZitymi stavebnimi vyrobky, které nespliuji definici odpadu.

Realizaci stavby lze zahdjit aZ po schvéleni jednotlivych &dsti projektu stavby.

Zhotoveni stavby

Dodévané aktivni prvky datové infrastruktury musi umoinit dalkovy management a dohled
prostfednictvim servisnf sité oddélené na trovni VPN, resp. VRF VPN. PoZadovdna je podpora protokolu
SNMP v3. Vyzadovéna je rovné? podpora autentifikaéniho protokolu IEEE 802.1x pro moZnost ovéfovani
koncovych sitovych zafizeni a protokolu IPFIX pro systémy monitoringu a detekce abnormalit datového
toku,

Ndvrh konfiguraci dodanych aktivnich prvkd, vazeb na TDS, Intranet a vélenéni do stdvajiciho
dohledového systému datovych siti SZDC schvali zadavatel, teprve poté uchazec v rdmci stavby provede
dodévku, oZiveni a konfiguraci aktivnich prvkl dle poZadavkil zadavatele.

Po dokonéeni stavby budou pfedany spravci (SZDC TUDC) topologické schémata véetné oznadenf linek a
nové instalovanych aktivnich sitovych zafizeni.

Technické specifikace navrhovanych zafizeni musi byt dostupné, nebo na vyzidani, v elektronické
podobé na obecné pfistupném webu jejich vyrobce v Ceském nebo anglickém jazyce. Veskeré texty v
popisech, obrézcich, manudlech atd. musi byt psané latinkou a obecné pouZivanymi pismeny z fecké
abecedy.

Po dokonéeni stavby budou predény spravci (SZDC TUDC) vypisy konfigurace viech aktivnich sitovych
prvk( (DWDM, IP/MPLS) v elektronické formé v editovatelném formatu.

Po dokonéeni stavby budou piedany spravci (SZDC TUDC) vechny administratorské Ucty a jejich hesla
nejuy$si trovné viech aktivnich sitovych prvki a viech dalsich systémd doddvanych v ramci stavby.
Zhotovitel v pfipadé potfeby pozédd o vytvofeni jmennych uZivatelskych acti.
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Sprdva 2eleznitnl dopra

wnl costy Zhotoveni projektu a stavhy (P+R)

4.3.
43.1.

4.3.2

4.3.3.

Zmény ustanoveni VTP &ast 1 - Projekt stavby (VTP/P-P+R/04/17)
Clanek 1.2.2. VTP/P-P+R se ruii a nahrazuje nasledujicim ¢lankem:

1.2.2. Projektem stavby, dale téz (P), se rozumi projektova dokumentace stavby, kterd ve sloucené
formé zahrnuje dokumentaci pro stavebni povoleni a dokumentaci pro provadén( stavhy. (P) musi
detailné uréovat stavbu do technickych, ekonomickych a architektonickych podrobnosti, hmotove,
materidlové, stavebnétechnické, technologické, dispozitni a provozni vlastnosti a jakost, dale bude
zohledfiovat vliv stavby na Zivotni prostiedi. Dokumentace bude zpracovana tak, aby bylo mozné
dostateéné zpracovat ,Seznam praci, dodavek a materidlu” v polozkdch odpovidajicich clenéni
hmotného investiéniho majetku SZDC s.o. dle pokynu Objednatele jako podklad pro dilti fakturaci v
pribéhu realizace stavby.

Podrobné soupisy praci budou sou&isti Dokumentace skute¢ného provedeni, a to s detailnim
zatlengénim a rozkli€ovanim naklad( dle ,Pozadavki na vykon a funkci”, které byly podkladem pro
fakturaci dila. Na zaklad& skuteénych nékladd stavby a jednotlivych SO a PS bude vypracovan souhrnny
rozpodet stavby, ktery bude soucasti ¢asti G — NAKLADY STAVBY v dokumentaci skute¢ného provedeni.
Souhrnny rozpotet bude zpracovdn dle pokyni Objednatele se zapracovanim viech nakladd stavby.

Clanek 2.2.8. VTP/P-P+R se rusi a nahrazuje nasledujicim ¢lankem:

2.2.8. Schvalovaci protokol bude ze strany objednatele vydavan znovu pouze v pfipadé opravnénych
zmén nakladd stavby, v ostatnich p¥ipadech se za pravoplatny povaZuje Schvalovaci protokel vydany na
zékladé prededlého stupné dokumentace, ktery je zdvaznym podkladem pro vybér Zhotovitele dila. Za
Posuzovaci protokol stavby bude povaZovano souhrnné vydéani viech souhlasnych stanovisek k
jednotlivym PS a SO na zavér viech dilgich projedndni a projektovych praci, jako soudast dokladové Casti
dokumentace p¥ilohy — H. Toto je zhotovitel povinen predloZit nejpozdéji do 1 mésice po odsouhlaseni
projektu posledniho PS nebo SO.

Clanek 3.1.4 VTP/P-P+R se ruii a nahrazuje nasledujicim ¢lankem:

3.1.4 Podrobné soupisy praci bez ocenéni dle [49] budou soutdsti Dokumentace skuteéného provedent
a to s detailnim zadlen&nim a rozklitovanim nékladii dle soupisu praci, které byly podkladem pro
fakturaci dila.

Soucasti projektové dokumentace (P) dle VTP, jako podklad pro fakturaci bude ocenény ,Seznam praci,
dodavek a materialu” v polozkach odpovidajicich ¢lenéni hmotného investiéniho majetku $ZDC s.0. dle
pokynu Objednatele pfislusnych SO a PS. Ocenény ,Seznam praci, doddvek a materidlu” bude soudasti
Casti G — NAKLADY STAVBY.

4.4, Doklady prekladané zhotovitelem

4.4.1.

4.4.2.

Zhotovitel dolo¥f pfed zahdjenim praci na Zelezniéni dopravni cesté prosté kopie nasledujicich dokladu:
e Pofadavky na odborné zpisobilosti a znalosti osob pfi provozovani dréhy a draini dopravy dle
PFedpisu SZDC Zam1:
- T-05c (nebo platna F-08) - Vedouci praci pro montéz sdélovacich zafizeni
Vyie uvedené doklady upravujici odbornou zpisobilost musi osvédéit odbornou zpdsobilost samotného
dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, kterd bude pro dodavatele pfislusnou cinnost
vykonavat.
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Zhotoveni projektu a stavby (P+R)

5. SOUVISEJiCi DOKUMENTY A PREDPISY

5.1.1.

5.l.Z.

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi pfedpisy Ceské republiky a
EU, technickymi normami a s internimi pfedpisy a dokumenty objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP,

VTP, ZTP apod.), vie v platném znéni.

Objednatel umoZfuje dodavateli pfistup ke véem svym internim predpistim a dokumenttim nasledujicim

zplsobhem:

Sprava zelezniéni dopravni cesty, statni organizace
Technick4 dstfedna dopravni cesty,

Oddéleni typové dokumentace

Nerudova 1

772 58 Olomouc

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadovd, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782,
e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo

http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.

Y
Zpracoval: Mgr. Aled Havlin — TUDC, Petr Svejk - 552 (/}57';}
Dne 31.7.2017

Schvalil dne: «

A Spréva Zelezni&ni dopravni cesty,
7/ 7{ 07 }; stitni organizace
' Stavebni sprava zdpad
a 9, Sokolovska 278/1955

190 00 Praha 9, ¢
7 DIC: CZ70994234
3

Ing. Bohuslav Stecinsky, MSc.

Naméstek Feditele pro techniku

le pro investice
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