
Jízdní řád 2020/2021 
Generováno dne: 12. 1. 2021


Žádost o ROV 63084


Č.j.: 63084/Pancht

	Účel:
	Opravné práce na železničním svršku v dopravně  Dřísy.


Zpracovatel:

	Dana Panchártková, hlavní zpracovatel
	tel.: +420 972 255 023

e-mail: Panchartkova@spravazeleznic.cz


1. Místo výluky:
Etapa A:

Vyloučí se:

kolejově a napěťově 2. traťová kolej Dřísy - Všetaty 

kolejově a napěťově 2.,4. staniční kolej v dopravně Dřísy

kolejově záhlaví a zhlaví všetatské v pokračování 2.TK v dopravně Dřísy

kolejově zhlaví staroboleslavské v pokračování 2.SK, jeho část, od návěstidla S2 a S4 po návěstidlo Se6 v dopravně Dřísy

Etapa B:

Vyloučí se:

kolejově a napěťově 1. traťová kolej Všetaty - Dřísy 

kolejově 1. staniční kolej v dopravně Dřísy

napěťově 1.,3.,5. staniční kolej v dopravně Dřísy

kolejově záhlaví a zhlaví všetatské v pokračování 1.TK v dopravně Dřísy

kolejově zhlaví staroboleslavské v pokračování 1.SK, jeho část,  od izolovaného styku mezi výhybkami č. 1 a 4 po návěstidlo S1, S3, Se 7 v dopravně Dřísy

Etapa C:

Vyloučí se:

kolejově výhybka(y): 15 v dopravně Dřísy

Etapa D:

Vyloučí se:

kolejově výhybka(y): 3 v dopravně Dřísy

Etapa E:

Vyloučí se:

kolejově výhybka(y): 1 v dopravně Dřísy

Etapa F:

Vyloučí se:

kolejově výhybka(y): 2,3 v dopravně Dřísy

2. Doba konání výluky:
Etapa A:

Nepřetržitá výluka

a) začátek výluky koleje

 08:00 hodin - 1. den nepřetržité výluky

b) konec výluky koleje

 17:00 hodin - 20. den nepřetržité výluky

c) začátek výluky napětí

 08:00 hodin - 1. den nepřetržité výluky

d) konec výluky napětí 

 17:00 hodin - 20. den nepřetržité výluky

Etapa B:

Nepřetržitá výluka

a) začátek výluky koleje

 08:00 hodin - 1. den nepřetržité výluky

b) konec výluky koleje

 07:00 hodin - 5. den nepřetržité výluky

c) začátek výluky napětí

 08:00 hodin - 1. den nepřetržité výluky

d) konec výluky napětí 

 07:00 hodin - 5. den nepřetržité výluky

Etapa C, D:

Noční výluka

a) začátek výluky koleje

 22:00 hodin

b) konec výluky koleje

 01:00 hodin

Etapa E:

Denní výluka

a) začátek výluky koleje

 08:00 hodin

b) konec výluky koleje

 14:00 hodin

Etapa F:

Denní výluka

a) začátek výluky koleje

 08:00 hodin

b) konec výluky koleje

 16:00 hodin

3. Předpokládané termíny a souběhy etap výluk:
Etapa E:
11. 3. 2021;

Etapa F:
12. 3. 2021;

Etapa A:
13. 3. - N - 1. 4. 2021;

Etapa C:
29. / 30. 3. 2021;

Etapa B:
2. 4. - N - 6. 4. 2021;

Etapa D:
4. / 5. 4. 2021;
Plánované souběhy výluk:

A+C

B+D

4. Dopravna nebo pracoviště určené k zahájení, přerušení a ukončení výluky:
Etapa A, C, D, E, F:

Výluku zahájí, přeruší, ukončí: 

dopravna Dřísy

dopravna pro OZOV:

Dřísy

Etapa B:

Výluku zahájí, přeruší, ukončí: 

dopravna Všetaty

pro 1. traťovou kolej Všetaty - Dřísy

dopravna Dřísy

pro staniční kolej;

pro záhlaví a zhlaví směr Všetaty;

pro zhlaví směr Stará Boleslav

dopravna pro OZOV:

Dřísy
5. Účel a rozsah prováděných prací:
Účel:
· opravné práce na železničním svršku;
Etapa A:
· oprava výhybek č. 6, 11, 12, 13, 17;
· výměna výhybkových dílů;
· oprava staničních kolejí č.2 a 4;
· oprava nástupiště;
· výměna pražců;
· výměna upevňovadel;
· čištění štěrkového lože;
· doplnění štěrkového lože;
· svařování;
· úprava GPK strojně;
· úprava BK;
Etapa B:
· oprava výhybek č. 4, 5, 15, 16;
· výměna výhybkových dílů;
· výměna pražců;
· výměna upevňovadel;
· doplnění štěrkového lože;
· svařování;
· úprava GPK strojně;
· úprava BK;
Etapa C:
· úprava GPK kolejové spojky výhybek č. 13 - 15;
Etapa D:
· úprava GPK kolejové spojky výhybek č. 3 - 4
Etapa E:
· navaření srdcovky výhybky č.1;
Etapa F :
· navaření srdcovek výhybek č. 2, 3;
Použitá mechanizace:
· SČ;
· dvoucestný bagr;
· vozy se štěrkem;
· loko traktor;
· ASP;
· svařovací vozík;
Staniční koleje určené pro prostředky na výlukovou činnost:
· v dopravně Dřísy:
· kolej č. 5 po dobu trvání etapy A,
· kolej č. 6 po dobu trvání etapy B;
6. Provozní, dopravní a přepravní opatření:
a) Provozní a dopravní opatření

Zpracoval: Tomáš Vláčil, tel.: +420 972 255 065, 724 630 465; e-mail: vlacil@spravazeleznic.cz

Etapa A

V úseku Dřísy - Všetaty jednokolejný provoz vedený po 1. traťové koleji. Jízda vlaků ze Dřís do Všetat po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu. Rychlost jízdy omezena na 100 km/h. Pro vjezd do Všetat platí vjezdové návěstidlo a jeho předvěst umístěné vlevo u nesprávné koleje.

Jízda ve správném směru podle automatického bloku, ale z důvodu vypnutí kódování vlakového zabezpečovače rychlost jízdy také omezena na 100 km/h.

V ŽST Dřísy nelze jezdit na manipulační kolej č. 6.

Vlaky elektrické trakce musí v ŽST Dřísy projet beznapěťový úsek se staženými sběrači při vjezdu ze 2. traťové koleje od Staré Boleslavi nebo při odjezdu na tuto traťovou kolej. Vjezd nebo průjezd přes beznapěťový úsek setrvačností je možný, odjezd jen u vlaků  osobní dopravy.

Etapa B

V úseku Všetaty - Dřísy jednokolejný provoz vedený po 2. traťové koleji. Jízda vlaků ze Všetat do Dřís po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu. Rychlost jízdy omezena na 100 km/h. Pro vjezd do Dřís platí vjezdové návěstidlo a jeho předvěst umístěné vlevo u nesprávné koleje.

Jízda ve správném směru podle automatického bloku, ale z důvodu vypnutí kódování vlakového zabezpečovače rychlost jízdy také omezena na 100 km/h.

V ŽST Dřísy nelze jezdit na koleje č. 3 a 5.

Vlaky elektrické trakce musí v ŽST Dřísy projet beznapěťový úsek se staženými sběrači při vjezdu z 1. traťové koleje od Staré Boleslavi nebo při odjezdu na tuto traťovou kolej. Vjezd nebo průjezd přes beznapěťový úsek setrvačností je možný, odjezd u vlaků  osobní dopravy je možný, u nákladních vlaků není zaručen.

Etapa C

Nesmí se konat samostatně, jen v souběhu s etapou A.

Etapa D

Nesmí se konat samostatně, jen v souběhu s etapou B.

Etapa E

Nelze jezdit po 1. traťové koleji Dřísy – Stará Boleslav. Jednokolejný provoz vedený po 2. traťové koleji. Jízda vlaků ze Dřís do Staré Boleslavi proti správnému směru. Ve správném směru bude vypnuto kódování vlakového zabezpečovače (v nesprávném směru kódování není zřízeno).

Etapa F

Nelze jezdit po 2. traťové koleji Stará Boleslav – Dřísy. Jednokolejný provoz vedený po 1. traťové koleji. Jízda vlaků ze Staré Boleslavi do Dřís po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu. Rychlost jízdy omezena na 100 km/h. Pro vjezd do Dřís platí vjezdové návěstidlo a jeho předvěst umístěné vlevo u nesprávné koleje.
Poznámka pro Ondru: Na vlakový zabezpečovač jsem tentokrát nezapomněl, ale Jarda Frank mi potvrdil, že v 1. TK vypínat nebudou. Mají tam nainstalované cosi lepšího. 

(Nerozumím tomu, tak jsem neudržel, co lepšího tam mají, ale díky tomu rozkódování nehrozí.)

Souběh etap A+C

Nelze jezdit vlaky ani PMD v úseku Dřísy – Všetaty.

Souběh etap B+D

Nelze jezdit vlaky ani PMD v úseku Stará Boleslav - Dřísy.
7. Opatření pro TV a silnoproudá zařízení:
Zpracoval: Petr Míček, tel: +420 972 245 406, e-mail: MicekP@spravazeleznic.cz.

Etapa A:
Vypne se:

ÚO 402

km 353,450

ŽST Dřísy




ÚO 3B

km 353,950

ŽST Dřísy



ÚO 402

km 360,230

ŽST Všetaty

Etapa B:
Vypne se:

ÚO 401

km 360,230

ŽST Všetaty




ÚO 3B

km 353,950

ŽST Dřísy



ÚO 401

km 353,450

ŽST Dřísy

Požadujeme zpracování provizorního KSu a TP.

Odpovědný zástupce SEE:
VMTV Plaček Zdeněk, OTV Lysá, tel.: +420 972 255 822





e-mail: PlacekZ@spravazeleznic.cz
SP - bez připomínek.

Odpovědný zástupce SEE:
VMSP Ulrych Zdeněk, OE Nymburk I, tel.: +420 972 255 097

e-mail: Ulrych@spravazeleznic.cz
8. Opatření pro zabezpečovací a sdělovací zařízení:
Zpracoval: Jaroslav Frank, tel.: +420 972 255 098; e-mail: FrankJ@spravazeleznic.cz

- Požadovaná součinnost SSZT při výluce (případně technický dozor) musí být sjednána nejpozději 3 pracovní dny předem. SSZT musí být včas seznámena s místy, časy a postupy výlukových prací. Dohodnut musí být takový postup prací, aby během výluky nedošlo k poškození venkovní výstroje zz ani kabelových tras.

- Z oblasti prací budou v případě potřeby ohrožené prvky zz odstraněny. Demontáž a zpětná montáž venkovního zz s jeho opětovnou aktivací a přezkoušením bude provedena jen na základě včasné žádosti OZOV. Dostatečné časy na demontáž a zpětnou montáž zz je nutno zapracovat do plánovaných časů výluky.

- Zpětná montáž venkovního zz bude zahájena až po  odstranění přebytečného štěrku. To provede zhotovitel.

- U opravované výhybky (a výhybky s ní ve spojce) bude po zahájení výluky vypnut jistič přestavného proudu (v plus poloze). Na JOP se pro opravovanou výhybku zavede nouzový závěr (ZAV>). V případě potřeby se vyloučená výhybka na základě požadavku OZOV odpojí od přestavníku. Před opětovným připojením k přestavníku musí být opravená výhybka v předepsaných mírách a musí vykazovat lehký chod. Kluzné části výhybky musí být vyčištěny a namazány. Až poté bude přestavník připojen a po přezkoušení a provedení záp. zkoušky bude výhybka předána zpět obsluze.

- Při delším obsazení ovl. úseku staničního PZS výlukovou mechanizací zajistí propustnost PZS během výluky obsluha JOP zavedením příkazu VOP pro daný úsek. Jízdy ŽKV přes prostor přejezdů ve vyloučené koleji budou prováděny dle ustanovení předpisů SŽDC a ZDD.

- Při delším obsazení ovl. úseků trať. PZS výl. mechanizací lze tyto vyloučit ze závislosti na jízdě ŽKV ve vyl. koleji. Výluku PZS provede pracovník SSZT pouze po včasné žádosti OZOV a oznámení míst a časů požadovaných výluk PZS. Pracovník SSZT o zavedení/zrušení výluk PZS provede zápis do Záznamníku poruch u PZS a zpraví o tom dopravního zaměstnance a OZOV. Jízdy ŽKV přes přejezdy ve vyloučené koleji budou prováděny dle ustanovení interních předpisů SŽDC a ZDD.

- V TÚ Dřísy - Všetaty je v obou TK jednosměrné TZZ. Proto bude v době výluky v obousměrně pojížděné TK vypnuta traťová část LVZ (tzn. nebude zajištěn přenos kódu na HV). Při jízdě v nesprávném směru by jinak mohlo dojít k poruchovému obsazení úseku.

- Pro obnovení šuntové citlivosti KO po nepřetržité výluce je nutno postupovat dle předpisů SŽDC D7/2, čl. 212, 213 a SŽDC (ČD) T120, čl. 60, 249b. O případném vyžádání dopr. opatření rozhodne pracovník SSZT na základě vyhodnocení stavu KO před koncem výluky. Pokud vznikne nutnost dopravní opatření zavést, budou platit až do odvolání pracovníkem SSZT.

Odpovědný zástupce SSZT Praha východ: p. Jaroslav Šnýdl, VPS SZT, tel.: +420 972 256 497

9. Neobsazeno

10. Omezení rychlosti:
Po dobu výluky bude v sousední koleji zavedena PJ 50 km/hod v celkové délce cca 400m.

11. Bezpečnostní opatření:
Neobsazeno.

12. Zřízení dočasných přejezdů:
Neobsazeno.

13. Jiná závazná opatření:
· Všechny přípravné práce, které nebudou mít vliv na železniční provoz, provede zhotovitel před zahájením výluky.

· Během výluk budou ze strany objednavatele a dodavatele výluk dodržena všechna vztažná ustanovení interních předpisů Správy železnic (SŽDC) a příslušných norem TNŽ, ČSN a EN.

· Po obdržení ROV provedou přednostové PO dotčených výlukou jeho věcnou kontrolu.

Přílohy:

Neobsazeno.
V Nymburce dne 03.11.2020
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