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Věc: Změna zadávací dokumentace  
 

 
k nadlimitní sektorové veřejné zakázce na dodávky zadávané v jednacím řízení s uveřejněním 
podle § 60 a § 161 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), s názvem 
 
 

„Vybavení drážních vozidel Správy železnic palubní částí ETCS“ 
 

 
Správa železnic, státní organizace (dále jen „zadavatel“) se dle § 61 odst. 10 ZZVZ rozhodla 
v rámci jednání změnit zadávací podmínky, a to následujícím způsobem: 
 

1) V dokumentu s názvem Etapizace pro části 1- 4 VZ 
 
Se ve fázi Etapa 1 b) SWITCH-ON-PROTOTYP - III. části - Fáze 
Switch-on - III. milník mění druhý odstavec (strana 3), který původně 
zněl: 
 
Řádné provedení této III. části Fáze Switch-on - Prototyp je potvrzeno 
kompletním převzetím prototypu vozidla Objednatelem (podpisem Protokolu o 
Kompletním převzetí prototypu), čímž je dosaženo celkově III. milníku. 
 
Tento odstavec nově zní: 
 
Řádné provedení této III. části Fáze Switch-on - Prototyp je potvrzeno 
převzetím prototypu vozidla Objednatelem (podpisem Protokolu o 
technickém převzetí prototypu Switch-on), čímž je dosaženo celkově III. 
milníku. 
 
Se ve fázi Etapa 1 b) SWITCH-ON-PROTOTYP - IV. části - Fáze Switch-
on - IV. milník mění druhý odstavec na (strana 3), který původně 
zněl: 
 
Řádné provedení této IV. části Fáze Switch-on - Prototyp je potvrzeno 
podpisem Protokolu o ukončení Fáze Switch-on prototypu, čímž je dosaženo 
celkově IV. milníku. 
 
Tento odstavec nově zní: 
 
Řádné provedení této IV. části Fáze Switch-on - Prototyp je potvrzeno 
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podpisem Protokolu o Kompletním převzetí vybaveného drážního 
vozidla (prototypu) palubní částí ETCS a o ukončení Fáze Switch-on 
prototypu, čímž je dosaženo celkově IV. milníku. 
 
Se ve fázi Etapa 2 a) FÁZE SWITCH-OFF-SÉRIOVÁ REALIZACE – I. 
milník mění odstavec 1 – 4. a 5. odrážka, které původně zněli: 

 

 podání žádostí u příslušného orgánu (Drážní úřad) o zápisy do průkazů 

způsobilostí nebo jiných dokumentů prokazujících způsobilost vozidel 

prokazujících schválení zařízení jako součásti vozidla 

 vozidla jsou provozuschopná s administrativními a legislativními překážkami 

vyplývajícími z probíhajících řízení o žádosti 

 
Tyto odrážky nově zní: 
 

 podání žádostí u příslušného orgánu (Drážní úřad) o zápisy do průkazů 

způsobilostí nebo jiných dokumentů prokazujících způsobilost vozidel 

prokazujících schválení zařízení jako součásti vozidla (může se jednat např. i 

o zkušební provoz, případně dočasné nebo i konečné schválení);  

 vozidla jsou provozuschopná s administrativními a legislativními překážkami 

vyplývajícími z probíhajících řízení o žádosti (pokud má být vozidlo převzato 

Objednatelem a přerušena tak doba dispozice Zhotovitele při realizaci 

Etapy 2, administrativní a legislativní překážky nemohou být takového 

rozsahu, aby vozidla nebylo možné provozovat); 

Se ve fázi Etapa 2 FÁZE SWITCH-OFF-SÉRIOVÁ REALIZACE – II. milník 
mění odstavec 1 – 1. odrážka, která původně zněla: 
 

 provedení zápisů do průkazů způsobilosti nebo jiných dokumentů prokazujících 

způsobilost každého vozidla prokazujícího schválení zařízení jako součásti 

každého vozidla 

 provedení zápisů do průkazů způsobilosti nebo jiných dokumentů prokazujících 

způsobilost každého vozidla prokazujícího schválení zařízení jako součásti 

každého vozidla (může se jednat např. i o zkušební provoz, případně 

dočasné nebo i konečné schválení). 

Se ve fázi Etapa 2 a) FÁZE SWITCH-ON-SÉRIOVÁ REALIZACE – III. milník 

mění odstavec 2, který původně zněl: 

Řádné provedení této III. části Fáze Switch-on - Sériová realizace je potvrzeno 

kompletním převzetím každého vozidla Objednatelem (podpisem Protokolu o 

kompletním převzetí) čímž je dosaženo celkově III. milníku. 

 

Tento odstavec nově zní: 

Řádné provedení této III. části Fáze Switch-on - Sériová realizace je potvrzeno 

převzetím každého vozidla Objednatelem (podpisem Protokolu o technickém 

převzetí vozidla Switch-on) čímž je dosaženo celkově III. milníku. 
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Se ve fázi Etapa 2 a) FÁZE SWITCH-ON-SÉRIOVÁ REALIZACE – IV. milník 

mění odstavec 2, který původně zněl: 

Řádné provedení této IV. části Fáze Switch-on - Sériová realizace je potvrzeno 

podpisem Protokolu o ukončení Fáze Switch-on – Sériová realizace, čímž je dosaženo 

celkově IV. milníku. 

 

Tento odstavec nově zní: 

Řádné provedení této IV. části Fáze Switch-on - Sériová realizace je potvrzeno 

podpisem Protokolu o Kompletním převzetí vybaveného drážního vozidla 

palubní částí ETCS a o ukončení Fáze Switch-on – Sériová realizace, čímž je 

dosaženo celkově IV. milníku. 

 

Se v kapitole „Postup při realizaci Etapy 2 – Sériová realizace“ mění: 

 odrážka 1., která původně zněla: 

Zhotovitel je povinen realizovat Etapu 2 vždy pro současně nejvýše 7 ks vozidel, nebude-li 

smluvními stranami dohodnuto navýšení tohoto počtu. Další vozidlo bude předáno Zhotoviteli 

vždy až po převzetí technicky vybaveného drážního vozidla příslušného předešlého vozidla. 

Nejvýše bude mít tedy Zhotovitel současně k dispozici vždy 7 ks vozidel, nebude-li smluvními 

stranami dohodnuto navýšení těchto počtů. 

Tato odrážka nově zní: 

Zhotovitel je povinen realizovat Etapu 2 vždy pro současně nejvýše 7 ks vozidel, nebude-li 

smluvními stranami dohodnuto navýšení tohoto počtu. Další vozidlo bude předáno Zhotoviteli 

vždy až po převzetí technicky vybaveného předešlého drážního vozidla. Nejvýše bude mít 

tedy Zhotovitel současně k dispozici vždy 7 ks vozidel, nebude-li smluvními stranami 

dohodnuto navýšení těchto počtů. 

 

Odrážka 3., která původně zněla: 

Zhotovitel je oprávněn mít fyzicky k dispozici každé drážní vozidlo k plnění I. části Fáze 

Switch-off (tj. ode dne převzetí drážního vozidla Zhotovitelem do jeho zpětného fyzického 

převzetí Objednatelem po jeho technickém vybavení) nejvýše po dobu 50 kalendářních dní. 

 

Tato odrážka nově zní: 

Zhotovitel je oprávněn mít fyzicky k dispozici každé drážní vozidlo k plnění I. a II. části Fáze 

Switch-off (tj. ode dne převzetí drážního vozidla Zhotovitelem do jeho zpětného fyzického 

převzetí Objednatelem po jeho technickém vybavení) nejvýše po dobu 50 kalendářních dní. 

Odrážka 4, která původně zněla: 

 

Zhotovitel je oprávněn mít fyzicky k dispozici drážní vozidlo k plnění II. části Fáze Switch-on 

(tj. v období ode dne ukončení Fáze Switch-off do jeho kompletního převzetí) nejvýše po dobu 
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30 kalendářních dní. 

 

Tato odrážka nově zní: 

Zhotovitel je oprávněn mít fyzicky k dispozici drážní vozidlo k plnění III. a IV. části Fáze 

Switch-on (tj. v období ode dne ukončení Fáze Switch-off do jeho kompletního převzetí) 

nejvýše po dobu 30 kalendářních dní. 

 

Se v kapitole „Postup při realizaci Etapy 2 – Sériová realizace“ vkládá odrážka č. 5, 

která zní: 

V případě, kdy bude Zhotovitel plnit současně milníky spadající do I. či II. části Fáze 

Switch-off a III. či IV. části Fáze Switch-on je oprávněn mít fyzicky k dispozici každé 

drážní vozidlo nejvýše po dobu 80 kalendářních dní celkem. 

 

2) V dokumentu s názvem Etapizace pro část 5 VZ 
 

Se ve fázi Etapa 1 b) SWITCH-ON-PROTOTYP - III. části - Fáze Switch-on - 

III. milník mění druhý odstavec (strana 3), který původně zněl: 

 
Řádné provedení této III. části Fáze Switch-on - Prototyp je potvrzeno kompletním 
převzetím prototypu vozidla Objednatelem (podpisem Protokolu o Kompletním 
převzetí prototypu), čímž je dosaženo celkově III. milníku. 

 
Tento odstavec nově zní: 

 
Řádné provedení této III. části Fáze Switch-on - Prototyp je potvrzeno převzetím 
prototypu vozidla Objednatelem (podpisem Protokolu o technickém převzetí 
prototypu Switch-on), čímž je dosaženo celkově III. milníku. 

 
Se ve fázi Etapa 1 b) SWITCH-ON-PROTOTYP IV. části - Fáze Switch-on - IV. 
milník mění druhý odstavec na (strana 3), který původně zněl: 

 
Řádné provedení této IV. části Fáze Switch-on - Prototyp je potvrzeno podpisem 
Protokolu o ukončení Fáze Switch-on prototypu, čímž je dosaženo celkově IV. 
milníku. 

 
Tento odstavec nově zní: 

 
Řádné provedení této IV. části Fáze Switch-on - Prototyp je potvrzeno podpisem 
Protokolu o Kompletním převzetí vybaveného drážního vozidla (prototypu) 
palubní částí ETCS a o ukončení Fáze Switch-on prototypu, čímž je dosaženo 
celkově IV. milníku. 

 
Se ve fázi Etapa 2 a) FÁZE SWITCH-OFF-SÉRIOVÁ REALIZACE – I. milník 
mění odstavec 1 – 4. a 5. odrážka, které původně zněli: 

 

 podání žádostí u příslušného orgánu (Drážní úřad) o zápisy do průkazů 

způsobilostí nebo jiných dokumentů prokazujících způsobilost vozidel 

prokazujících schválení zařízení jako součásti vozidla 

 vozidla jsou provozuschopná s administrativními a legislativními překážkami 
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vyplývajícími z probíhajících řízení o žádosti 

 
Tyto odrážky nově zní: 
 

 podání žádostí u příslušného orgánu (Drážní úřad) o zápisy do průkazů 

způsobilostí nebo jiných dokumentů prokazujících způsobilost vozidel 

prokazujících schválení zařízení jako součásti vozidla (může se jednat např. i 

o zkušební provoz, případně dočasné nebo i konečné schválení);  

 vozidla jsou provozuschopná s administrativními a legislativními překážkami 

vyplývajícími z probíhajících řízení o žádosti (pokud má být vozidlo převzato 

Objednatelem a přerušena tak doba dispozice Zhotovitele při realizaci 

Etapy 2, administrativní a legislativní překážky nemohou být takového 

rozsahu, aby vozidla nebylo možné provozovat); 

Se ve fázi Etapa 2 a) FÁZE SWITCH-OFF-SÉRIOVÁ REALIZACE – II. 
milník mění odstavec 1 – 1. odrážka, která původně zněla: 
 

 provedení zápisů do průkazů způsobilosti nebo jiných dokumentů prokazujících 

způsobilost každého vozidla prokazujícího schválení zařízení jako součásti 

každého vozidla 

 provedení zápisů do průkazů způsobilosti nebo jiných dokumentů prokazujících 

způsobilost každého vozidla prokazujícího schválení zařízení jako součásti 

každého vozidla (může se jednat např. i o zkušební provoz, případně 

dočasné nebo i konečné schválení). 

Se ve fázi Etapa 2 b) FÁZE SWITCH-ON-SÉRIOVÁ REALIZACE – III. milník 

mění odstavec 2, který původně zněl: 

Řádné provedení této III. části Fáze Switch-on - Sériová realizace je potvrzeno 

kompletním převzetím každého vozidla Objednatelem (podpisem Protokolu o 

kompletním převzetí) čímž je dosaženo celkově III. milníku. 

 

Tento odstavec nově zní: 

Řádné provedení této III. části Fáze Switch-on - Sériová realizace je potvrzeno 

převzetím každého vozidla Objednatelem (podpisem Protokolu o technickém 

převzetí vozidla Switch-on) čímž je dosaženo celkově III. milníku. 

 

Se ve fázi Etapa 2 b) FÁZE SWITCH-ON-SÉRIOVÁ REALIZACE – IV. milník 

mění odstavec 2, který původně zněl: 

Řádné provedení této IV. části Fáze Switch-on - Sériová realizace je potvrzeno 

podpisem Protokolu o ukončení Fáze Switch-on – Sériová realizace, čímž je dosaženo 

celkově IV. milníku. 

 

Tento odstavec nově zní: 
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Řádné provedení této IV. části Fáze Switch-on - Sériová realizace je potvrzeno 

podpisem Protokolu o Kompletním převzetí vybaveného drážního vozidla 

palubní částí ETCS a o ukončení Fáze Switch-on – Sériová realizace, čímž je 

dosaženo celkově IV. milníku. 

 

Se v kapitole „Postup při realizaci Etapy 2 – Sériová realizace“ mění: 

 odrážka 1., která původně zněla: 

Zhotovitel je povinen realizovat Etapu 2 vždy pro současně nejvýše 7 ks vozidel, nebude-li 

smluvními stranami dohodnuto navýšení tohoto počtu. Další vozidlo bude předáno Zhotoviteli 

vždy až po převzetí technicky vybaveného drážního vozidla příslušného předešlého vozidla. 

Nejvýše bude mít tedy Zhotovitel současně k dispozici vždy 7 ks vozidel, nebude-li smluvními 

stranami dohodnuto navýšení těchto počtů. 

Tato odrážka nově zní: 

Zhotovitel je povinen realizovat Etapu 2 vždy pro současně nejvýše 7 ks vozidel, nebude-li 

smluvními stranami dohodnuto navýšení tohoto počtu. Další vozidlo bude předáno Zhotoviteli 

vždy až po převzetí technicky vybaveného předešlého drážního vozidla. Nejvýše bude mít 

tedy Zhotovitel současně k dispozici vždy 7 ks vozidel, nebude-li smluvními stranami 

dohodnuto navýšení těchto počtů. 

 

Odrážka 3., která původně zněla: 

Zhotovitel je oprávněn mít fyzicky k dispozici každé drážní vozidlo k plnění I. části Fáze 

Switch-off (tj. ode dne převzetí drážního vozidla Zhotovitelem do jeho zpětného fyzického 

převzetí Objednatelem po jeho technickém vybavení) nejvýše po dobu 50 kalendářních dní. 

 

Tato odrážka nově zní: 

Zhotovitel je oprávněn mít fyzicky k dispozici každé drážní vozidlo k plnění I. a II. části Fáze 

Switch-off (tj. ode dne převzetí drážního vozidla Zhotovitelem do jeho zpětného fyzického 

převzetí Objednatelem po jeho technickém vybavení) nejvýše po dobu 50 kalendářních dní. 

Odrážka 4, která původně zněla: 

 

Zhotovitel je oprávněn mít fyzicky k dispozici drážní vozidlo k plnění II. části Fáze Switch-on 

(tj. v období ode dne ukončení Fáze Switch-off do jeho kompletního převzetí) nejvýše po dobu 

30 kalendářních dní. 

 

Tato odrážka nově zní: 

Zhotovitel je oprávněn mít fyzicky k dispozici drážní vozidlo k plnění III. a IV. části Fáze 

Switch-on (tj. v období ode dne ukončení Fáze Switch-off do jeho kompletního převzetí) 

nejvýše po dobu 30 kalendářních dní. 

Se v kapitole „Postup při realizaci Etapy 2 – Sériová realizace“ vkládá odrážka č. 5, 

která zní: 

V případě, kdy bude Zhotovitel plnit současně milníky spadající do I. či II. části Fáze 
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Switch-off a III. či IV. části Fáze Switch-on je oprávněn mít fyzicky k dispozici každé 

drážní vozidlo nejvýše po dobu 80 kalendářních dní celkem. 

 
3) V dokumentu – Smlouva o dílo – část 1 VZ 

 
Do kapitoly základní používané zkratky vkládá pojem pod písmenem m): 
 

m) vybaveným drážním vozidlem palubní částí ETCS drážní vozidlo, u kterého 
proběhlo celé vybavení drážního vozidla palubní částí ETCS. 

Se doplňuje znění čl. 3.9.1 – 3.9.3, které nově zní: 

3.9.1 po celou dobu plnění této smlouvy až do převzetí posledního drážního vozidla 
vybaveného palubní částí ETCS Objednatelem (IV. milník dle přílohy č. 4 
této smlouvy), 

3.9.2 dále minimálně 2 měsíce po vyhotovení akceptačního protokolu o předání a 
převzetí k poslednímu předávanému drážnímu vozidlu vybavenému palubní 
částí ETCS (IV. milník dle přílohy č. 4 této smlouvy) a 

3.9.3 dále do odstranění všech případných vad a nedostatků uvedených v 
akceptačním protokolu kteréhokoliv předaného a převzatého drážního vozidla 
vybaveného palubní částí ETCS (IV. milník dle přílohy č. 4 této smlouvy), 

Se doplňuje znění čl. 3.10, který nově zní: 

 
3.10 Zhotovitel je povinen Objednateli před předáním posledního drážního vozidla 

vybaveného palubní částí ETCS (IV. milník dle přílohy č. 4 této smlouvy) 
předložit bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek ve výši 5 % z ceny za 
celý předmět díla bez DPH a tuto bankovní záruku udržovat v platnosti: 

 
Se doplňuje znění čl. 5.8, který nově zní: 

Zhotovitel je oprávněn dodat pouze takové palubní části ETCS a poskytnout veškerá další 
plnění, která nevykazují žádné vady. Objednatel je oprávněn (nikoliv však povinen) převzít 
drážní vozidlo vybavené palubní částí ETCS (IV. milník dle přílohy č. 4 této smlouvy) i v 
případě, že nebudou splněny všechny podmínky pro řádné převzetí dle této smlouvy, ale 
drážní vozidlo bude schopno provozního nasazení pro předpokládané určení; avšak pouze za 
předpokladu, že vada, která řádné přejímce brání, nebrání používání vozidla, a to zejména s 
ohledem na provozní bezpečnost. V takovém případě se má drážní vozidlo vybavené palubní 
částí ETCS (IV. milník dle přílohy č. 4 této smlouvy) za řádně převzaté a zmíněná vada 
bude popsána v příslušném protokolu a následně odstraněna Zhotovitelem v termínu 
uvedeném v příslušném protokolu. Objednatel je povinen případně zjištěné vady odstranit v co 
nejkratším možném termínu vzhledem k druhu a rozsahu vady. 

Se doplňuje znění čl. 5.9, který nově zní: 

Na opakované převzetí drážního vozidla vybaveného palubní částí ETCS (IV. milník dle 
přílohy č. 4 této smlouvy) po odstranění vad se vztahují předchozí ustanovení tohoto bodu 
smlouvy obdobně (včetně termínu oznámení převzetí předmětu plnění), nedohodnou-li se 
smluvní strany v konkrétním případě jinak. Náklady opakovaného převzetí drážního vozidla 
vybaveného palubní částí ETCS (IV. milník dle přílohy č. 4 této smlouvy) v průběhu a po 
odstranění vad jdou k tíži Zhotovitele. 

Se doplňuje znění čl. 5.11, který nově zní: 

V případě, že bude Zhotovitel vybavovat drážní vozidla Objednatele palubní částí ETCS ve 
verzi 3.4.0, považuje se dílo za dokončené a převzaté dokončením a převzetím posledního 
drážního vozidla vybaveného palubní částí ETCS (IV. milník dle přílohy č. 4 této smlouvy), 
včetně všech souvisejících dokladů, Objednatelem. Update na verzi 3.6.0 bude Zhotovitelem 
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poskytnut za stejných podmínek, jako by se jednalo o odstranění vady díla, na které se 
vztahuje záruka. Náklady na update na verzi 3.6.0, včetně veškeré související certifikace, 
testování a schvalovacích procesů, jsou v plném rozsahu zahrnuté do ceny díla a Zhotovitel 
nemá v této souvislosti právo na úhradu jakýchkoliv víceprací nebo na jakékoliv jiné navýšení 
ceny díla. 

Se mění čl. 6.1, který původně zněl: 

Záruční doba činí [doplní účastník] měsíců (minimálně však 60 měsíců) od ukončení milníku č. 
1 dle přílohy č. 4 této smlouvy u daného drážního vozidla, neskončí však dříve než 50 měsíců 
od protokolárního převzetí drážního vozidla vybaveného palubní částí ETCS.  

čl. 6.1 nově zní: 

Záruční doba činí [doplní účastník] měsíců (minimálně však 60 měsíců) od ukončení I. milníku 
dle přílohy č. 4 této smlouvy u daného drážního vozidla, neskončí však dříve než 50 měsíců od 
protokolárního převzetí drážního vozidla vybaveného palubní částí ETCS (IV. milník dle 
přílohy č. 4 této smlouvy) 

Se doplňuje znění čl. 6.3, který nově zní: 

Zhotovitel se zavazuje zajistit dostupnost náhradních dílů pro veškeré dodané plnění po celou 
záruční dobu a nejméně 10 let od protokolárního převzetí posledního drážního vozidla 
vybaveného palubní částí ETCS (IV. milník dle přílohy č. 4 této smlouvy). 

Se mění čl. 6.4, který původně zněl: 

Pro postup při odstraňování reklamovaných vad se užijí pravidla uvedená v příloze č. 1 této 
smlouvy s výjimkou odstraňování vad označených Objednatelem jako havarijní. Zhotovitel je 
povinen odstranit Objednatelem reklamovanou vadu nejpozději do 30 dnů ode dne oznámení 
vady Zhotoviteli. Jde-li o vadu označenou Objednatelem v reklamaci jako havarijní, je 
Zhotovitel povinen odstranit vadu nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení vady Zhotoviteli. 

Čl. 6.4 nově zní: 

Pro postup při odstraňování reklamovaných vad se užijí pravidla uvedená v příloze č. 1 této 
smlouvy s výjimkou odstraňování vad označených Objednatelem jako havarijní. Zhotovitel je 
povinen odstranit Objednatelem reklamovanou vadu nejpozději do 30 dnů ode dne oznámení 
vady Zhotoviteli. Jde-li o vadu označenou Objednatelem v reklamaci jako havarijní, je 
Zhotovitel povinen odstranit vadu nejpozději do 15 dnů ode dne oznámení vady Zhotoviteli. 

  
Se doplňuje znění čl. 8.3 písm. c), který nově zní: 
 
c) aby sám nebo prostřednictvím třetích osob měnil, rozšiřoval a jinak upravoval dílo v souladu 
se svými potřebami, vyjma autorských děl, k nimž není poskytován zdrojový kód dle 
článku 8.1 této smlouvy. 

Se mění čl. 8.4, který původně zněl: 

Zdrojový kód software, který byl vytvořen nebo upraven jako součást díla, bude předáván 
Objednateli na datovém nosiči vždy spolu s předáním drážního vozidla vybaveného palubní 
částí ETCS. Za zdrojový kód software, který byl vytvořen nebo upraven jako součást díla, se 
nepovažuje firmware ani jiný základní software vlastního zařízení palubní části ETCS, považuje 
se však za něj případně vytvořené rozhraní mezi vlastním zařízením palubní části ETCS a 
systémy drážního vozidla. Na datovém nosiči dat musí být viditelně označeno „Zdrojový kód“ s 
označením části modifikace a jeho verze a den předání zdrojového kódu. Předání nosiče dat 
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bude oběma Smluvními stranami potvrzeno v protokolu o předání a převzetí drážního vozidla 
vybaveného palubní částí ETCS. 

Čl. 8.4 nově zní: 

Zdrojový kód software, který byl vytvořen nebo upraven jako součást díla, bude předáván 
Objednateli na datovém nosiči vždy spolu s předáním drážního vozidla vybaveného palubní 
částí ETCS (IV. milník dle přílohy č. 4 této smlouvy). Za zdrojový kód software, který byl 
vytvořen nebo upraven jako součást díla, se nepovažuje firmware ani jiný základní software 
vlastního zařízení palubní části ETCS, považuje se však za něj případně vytvořené rozhraní 
mezi vlastním zařízením palubní části ETCS a systémy drážního vozidla. V takovém případě 
však postačí, pokud Zhotovitel Objednateli předá komentovaný popis rozhraní mezi 
zařízením palubní části ETCS nebo jinými zařízeními dodávanými Zhotovitelem a 
drážním vozidlem. Na datovém nosiči dat musí být viditelně označeno „Zdrojový kód“ s 
označením části modifikace a jeho verze a den předání zdrojového kódu. Předání nosiče dat 
bude oběma Smluvními stranami potvrzeno v protokolu o kompletním převzetí drážního 
vozidla vybaveného palubní částí ETCS (IV. milník dle přílohy č. 4 této smlouvy). 

 
Se doplňuje znění čl. 10.1, který nově zní: 

Poruší-li Zhotovitel povinnost provést dílo a všechna drážní vozidla vybavená palubní částí 

ETCS předat Objednateli ve sjednané době dle článku 4.2 této smlouvy, je Zhotovitel povinen 

uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 6.750.000,- Kč za každé vozidlo, u kterého nebude 

zcela splněna povinnost provést dílo a předat vozidlo vybavené palubní částí ETCS (IV. milník 

dle přílohy č. 4 této smlouvy) Objednateli ve lhůtě dle článku 4.2 této smlouvy. Nárok 

Objednatele  na tuto smluvní pokutu zanikne v případě, že i přes prodlení s 

dokončením díla bude Objednateli vyplacena dotace na realizaci díla v plné výši. V 

případě, že bude Objednateli vyplacena dotace na realizaci díla ve snížené výši, sníží 

se nárok Objednatele na tuto smluvní pokutu alikvotně k nevyplacené části dotace. 

Za nevyplacení, resp. snížení dotace se považuje i situace, kdy sice bude Objednateli 

poskytnuta platba ex ante, nicméně Objednatel bude mít povinnost prostředky 

vrátit. Úhrada smluvní pokuty podle tohoto článku 10.1 této smlouvy představuje 

paušalizovanou náhradu újmy spočívající v nevyplacení nebo krácení dotace na 

realizaci díla a odlišně od článku 10.6 této smlouvy tak Objednatel a Zhotovitel 

sjednávají, že Objednatel nemá v případě včasného uhrazení této smluvní pokuty 

Zhotovitelem právo na náhradu škody v podobě nevyplacení nebo krácení dotace na 

realizaci díla. 

 

Se doplňuje znění čl. 10.6, který nově zní: 

Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty, ani jejím skutečným uhrazením, není dotčeno 

právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se příslušná smluvní 

pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty. Smluvní strany se 

dohodly, že ustanovení § 2050 občanského zákoníku se na tuto smlouvu nepoužije. Tento 

článek 10.6 této smlouvy se neaplikuje na smluvní pokutu dle článku 10.1 této 

smlouvy v rozsahu uvedeném v čl. 10.1 této smlouvy. 
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4) V dokumentu Smlouva o dílo – část 2 VZ 

Do kapitoly základní používané zkratky vkládá pojem pod písmenem m): 
 

m) vybaveným drážním vozidlem palubní částí ETCS drážní vozidlo, u kterého 
proběhlo celé vybavení drážního vozidla palubní částí ETCS. 

Se doplňuje znění čl. 3.9.1 – 3.9.3, které nově zní: 

3.9.1 po celou dobu plnění této smlouvy až do převzetí posledního drážního 
vozidla vybaveného palubní částí ETCS Objednatelem (IV. milník dle 
přílohy č. 4 této smlouvy), 

3.9.2 dále minimálně 2 měsíce po vyhotovení akceptačního protokolu o 
předání a převzetí k poslednímu předávanému drážnímu vozidlu 
vybavenému palubní částí ETCS (IV. milník dle přílohy č. 4 této 
smlouvy) a 

3.9.3 dále do odstranění všech případných vad a nedostatků uvedených v 
akceptačním protokolu kteréhokoliv předaného a převzatého drážního 
vozidla vybaveného palubní částí ETCS (IV. milník dle přílohy č. 4 
této smlouvy), 

 

Se doplňuje znění čl. 3.10, který nově zní: 

 
3.10 Zhotovitel je povinen Objednateli před předáním posledního drážního vozidla 

vybaveného palubní částí ETCS (IV. milník dle přílohy č. 4 této smlouvy) 
předložit bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek ve výši 5 % z ceny za 
celý předmět díla bez DPH a tuto bankovní záruku udržovat v platnosti: 

 
Se doplňuje znění čl. 5.8, který nově zní: 

Zhotovitel je oprávněn dodat pouze takové palubní části ETCS a poskytnout veškerá další 
plnění, která nevykazují žádné vady. Objednatel je oprávněn (nikoliv však povinen) převzít 
drážní vozidlo vybavené palubní částí ETCS (IV. milník dle přílohy č. 4 této smlouvy) i v 
případě, že nebudou splněny všechny podmínky pro řádné převzetí dle této smlouvy, ale 
drážní vozidlo bude schopno provozního nasazení pro předpokládané určení; avšak pouze za 
předpokladu, že vada, která řádné přejímce brání, nebrání používání vozidla, a to zejména s 
ohledem na provozní bezpečnost. V takovém případě se má drážní vozidlo vybavené palubní 
částí ETCS (IV. milník dle přílohy č. 4 této smlouvy) za řádně převzaté a zmíněná vada 
bude popsána v příslušném protokolu a následně odstraněna Zhotovitelem v termínu 
uvedeném v příslušném protokolu. Objednatel je povinen případně zjištěné vady odstranit v co 
nejkratším možném termínu vzhledem k druhu a rozsahu vady. 

Se doplňuje znění čl. 5.9, který nově zní: 

Na opakované převzetí drážního vozidla vybaveného palubní částí ETCS (IV. milník dle 
přílohy č. 4 této smlouvy) po odstranění vad se vztahují předchozí ustanovení tohoto bodu 
smlouvy obdobně (včetně termínu oznámení převzetí předmětu plnění), nedohodnou-li se 
smluvní strany v konkrétním případě jinak. Náklady opakovaného převzetí drážního vozidla 
vybaveného palubní částí ETCS (IV. milník dle přílohy č. 4 této smlouvy) v průběhu a po 
odstranění vad jdou k tíži Zhotovitele. 

Se doplňuje znění čl. 5.11, který nově zní: 

V případě, že bude Zhotovitel vybavovat drážní vozidla Objednatele palubní částí ETCS ve 
verzi 3.4.0, považuje se dílo za dokončené a převzaté dokončením a převzetím posledního 
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drážního vozidla vybaveného palubní částí ETCS (IV. milník dle přílohy č. 4 této smlouvy), 
včetně všech souvisejících dokladů, Objednatelem. Update na verzi 3.6.0 bude Zhotovitelem 
poskytnut za stejných podmínek, jako by se jednalo o odstranění vady díla, na které se 
vztahuje záruka. Náklady na update na verzi 3.6.0, včetně veškeré související certifikace, 
testování a schvalovacích procesů, jsou v plném rozsahu zahrnuté do ceny díla a Zhotovitel 
nemá v této souvislosti právo na úhradu jakýchkoliv víceprací nebo na jakékoliv jiné navýšení 
ceny díla. 

Se mění čl. 6.1, který původně zněl: 

Záruční doba činí [doplní účastník] měsíců (minimálně však 60 měsíců) od ukončení milníku č. 
1 dle přílohy č. 4 této smlouvy u daného drážního vozidla, neskončí však dříve než 50 měsíců 
od protokolárního převzetí drážního vozidla vybaveného palubní částí ETCS.  

čl. 6.1 nově zní: 

Záruční doba činí [doplní účastník] měsíců (minimálně však 60 měsíců) od ukončení I. milníku 
dle přílohy č. 4 této smlouvy u daného drážního vozidla, neskončí však dříve než 50 měsíců od 
protokolárního převzetí drážního vozidla vybaveného palubní částí ETCS (IV. milník dle 
přílohy č. 4 této smlouvy) 

Se doplňuje znění čl. 6.3, který nově zní: 

Zhotovitel se zavazuje zajistit dostupnost náhradních dílů pro veškeré dodané plnění po celou 
záruční dobu a nejméně 10 let od protokolárního převzetí posledního drážního vozidla 
vybaveného palubní částí ETCS (IV. milník dle přílohy č. 4 této smlouvy). 

Se mění čl. 6.4, který původně zněl: 

Pro postup při odstraňování reklamovaných vad se užijí pravidla uvedená v příloze č. 1 této 
smlouvy s výjimkou odstraňování vad označených Objednatelem jako havarijní. Zhotovitel je 
povinen odstranit Objednatelem reklamovanou vadu nejpozději do 30 dnů ode dne oznámení 
vady Zhotoviteli. Jde-li o vadu označenou Objednatelem v reklamaci jako havarijní, je 
Zhotovitel povinen odstranit vadu nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení vady Zhotoviteli. 

Čl. 6.4 nově zní: 

Pro postup při odstraňování reklamovaných vad se užijí pravidla uvedená v příloze č. 1 této 
smlouvy s výjimkou odstraňování vad označených Objednatelem jako havarijní. Zhotovitel je 
povinen odstranit Objednatelem reklamovanou vadu nejpozději do 30 dnů ode dne oznámení 
vady Zhotoviteli. Jde-li o vadu označenou Objednatelem v reklamaci jako havarijní, je 
Zhotovitel povinen odstranit vadu nejpozději do 15 dnů ode dne oznámení vady Zhotoviteli. 

  
Se doplňuje znění čl. 8.3 písm. c), který nově zní: 
 
c) aby sám nebo prostřednictvím třetích osob měnil, rozšiřoval a jinak upravoval dílo v souladu 
se svými potřebami, vyjma autorských děl, k nimž není poskytován zdrojový kód dle 
článku 8.1 této smlouvy. 

Se mění čl. 8.4, který původně zněl: 

Zdrojový kód software, který byl vytvořen nebo upraven jako součást díla, bude předáván 
Objednateli na datovém nosiči vždy spolu s předáním drážního vozidla vybaveného palubní 
částí ETCS. Za zdrojový kód software, který byl vytvořen nebo upraven jako součást díla, se 
nepovažuje firmware ani jiný základní software vlastního zařízení palubní části ETCS, považuje 
se však za něj případně vytvořené rozhraní mezi vlastním zařízením palubní části ETCS a 
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systémy drážního vozidla. Na datovém nosiči dat musí být viditelně označeno „Zdrojový kód“ s 
označením části modifikace a jeho verze a den předání zdrojového kódu. Předání nosiče dat 
bude oběma Smluvními stranami potvrzeno v protokolu o předání a převzetí drážního vozidla 
vybaveného palubní částí ETCS. 

Čl. 8.4 nově zní: 

Zdrojový kód software, který byl vytvořen nebo upraven jako součást díla, bude předáván 
Objednateli na datovém nosiči vždy spolu s předáním drážního vozidla vybaveného palubní 
částí ETCS (IV. milník dle přílohy č. 4 této smlouvy). Za zdrojový kód software, který byl 
vytvořen nebo upraven jako součást díla, se nepovažuje firmware ani jiný základní software 
vlastního zařízení palubní části ETCS, považuje se však za něj případně vytvořené rozhraní 
mezi vlastním zařízením palubní části ETCS a systémy drážního vozidla. V takovém případě 
však postačí, pokud Zhotovitel Objednateli předá komentovaný popis rozhraní mezi 
zařízením palubní části ETCS nebo jinými zařízeními dodávanými Zhotovitelem a 
drážním vozidlem. Na datovém nosiči dat musí být viditelně označeno „Zdrojový kód“ s 
označením části modifikace a jeho verze a den předání zdrojového kódu. Předání nosiče dat 
bude oběma Smluvními stranami potvrzeno v protokolu o kompletním převzetí drážního 
vozidla vybaveného palubní částí ETCS (IV. milník dle přílohy č. 4 této smlouvy). 

 
Se doplňuje znění čl. 10.1, který nově zní: 

Poruší-li Zhotovitel povinnost provést dílo a všechna drážní vozidla vybavená palubní částí 

ETCS předat Objednateli ve sjednané době dle článku 4.2 této smlouvy, je Zhotovitel povinen 

uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 6.750.000,- Kč za každé vozidlo, u kterého nebude 

zcela splněna povinnost provést dílo a předat vozidlo vybavené palubní částí ETCS (IV. milník 

dle přílohy č. 4 této smlouvy) Objednateli ve lhůtě dle článku 4.2 této smlouvy. Nárok 

Objednatele  na tuto smluvní pokutu zanikne v případě, že i přes prodlení s 

dokončením díla bude Objednateli vyplacena dotace na realizaci díla v plné výši. V 

případě, že bude Objednateli vyplacena dotace na realizaci díla ve snížené výši, sníží 

se nárok Objednatele na tuto smluvní pokutu alikvotně k nevyplacené části dotace. 

Za nevyplacení, resp. snížení dotace se považuje i situace, kdy sice bude Objednateli 

poskytnuta platba ex ante, nicméně Objednatel bude mít povinnost prostředky 

vrátit. Úhrada smluvní pokuty podle tohoto článku 10.1 této smlouvy představuje 

paušalizovanou náhradu újmy spočívající v nevyplacení nebo krácení dotace na 

realizaci díla a odlišně od článku 10.6 této smlouvy tak Objednatel a Zhotovitel 

sjednávají, že Objednatel nemá v případě včasného uhrazení této smluvní pokuty 

Zhotovitelem právo na náhradu škody v podobě nevyplacení nebo krácení dotace na 

realizaci díla. 

 

Se doplňuje znění čl. 10.6, který nově zní: 
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Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty, ani jejím skutečným uhrazením, není dotčeno 
právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se příslušná smluvní 
pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty. Smluvní strany se 
dohodly, že ustanovení § 2050 občanského zákoníku se na tuto smlouvu nepoužije. Tento 
článek 10.6 této smlouvy se neaplikuje na smluvní pokutu dle článku 10.1 této 
smlouvy v rozsahu uvedeném v čl. 10.1 této smlouvy. 

5) V dokumentu Smlouva o dílo – část 3 VZ 

Do kapitoly základní používané zkratky vkládá pojem pod písmenem m): 
 

m) vybaveným drážním vozidlem palubní částí ETCS drážní vozidlo, u kterého 
proběhlo celé vybavení drážního vozidla palubní částí ETCS. 

Se doplňuje znění čl. 3.9.1 – 3.9.3, které nově zní: 

3.9.1 po celou dobu plnění této smlouvy až do převzetí posledního drážního 
vozidla vybaveného palubní částí ETCS Objednatelem (IV. milník dle 
přílohy č. 4 této smlouvy), 

3.9.2 dále minimálně 2 měsíce po vyhotovení akceptačního protokolu o 
předání a převzetí k poslednímu předávanému drážnímu vozidlu 
vybavenému palubní částí ETCS (IV. milník dle přílohy č. 4 této 
smlouvy) a 

3.9.3 dále do odstranění všech případných vad a nedostatků uvedených v 
akceptačním protokolu kteréhokoliv předaného a převzatého drážního 
vozidla vybaveného palubní částí ETCS (IV. milník dle přílohy č. 4 
této smlouvy), 

Se doplňuje znění čl. 3.10, který nově zní: 

 
3.10 Zhotovitel je povinen Objednateli před předáním posledního drážního vozidla 

vybaveného palubní částí ETCS (IV. milník dle přílohy č. 4 této smlouvy) 
předložit bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek ve výši 5 % z ceny za 
celý předmět díla bez DPH a tuto bankovní záruku udržovat v platnosti: 

 
Se doplňuje znění čl. 5.8, který nově zní: 

Zhotovitel je oprávněn dodat pouze takové palubní části ETCS a poskytnout veškerá další 
plnění, která nevykazují žádné vady. Objednatel je oprávněn (nikoliv však povinen) převzít 
drážní vozidlo vybavené palubní částí ETCS (IV. milník dle přílohy č. 4 této smlouvy) i v 
případě, že nebudou splněny všechny podmínky pro řádné převzetí dle této smlouvy, ale 
drážní vozidlo bude schopno provozního nasazení pro předpokládané určení; avšak pouze za 
předpokladu, že vada, která řádné přejímce brání, nebrání používání vozidla, a to zejména s 
ohledem na provozní bezpečnost. V takovém případě se má drážní vozidlo vybavené palubní 
částí ETCS (IV. milník dle přílohy č. 4 této smlouvy) za řádně převzaté a zmíněná vada 
bude popsána v příslušném protokolu a následně odstraněna Zhotovitelem v termínu 
uvedeném v příslušném protokolu. Objednatel je povinen případně zjištěné vady odstranit v co 
nejkratším možném termínu vzhledem k druhu a rozsahu vady. 

Se doplňuje znění čl. 5.9, který nově zní: 

Na opakované převzetí drážního vozidla vybaveného palubní částí ETCS (IV. milník dle 
přílohy č. 4 této smlouvy) po odstranění vad se vztahují předchozí ustanovení tohoto bodu 
smlouvy obdobně (včetně termínu oznámení převzetí předmětu plnění), nedohodnou-li se 
smluvní strany v konkrétním případě jinak. Náklady opakovaného převzetí drážního vozidla 
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vybaveného palubní částí ETCS (IV. milník dle přílohy č. 4 této smlouvy) v průběhu a po 
odstranění vad jdou k tíži Zhotovitele. 

Se doplňuje znění čl. 5.11, který nově zní: 

V případě, že bude Zhotovitel vybavovat drážní vozidla Objednatele palubní částí ETCS ve 
verzi 3.4.0, považuje se dílo za dokončené a převzaté dokončením a převzetím posledního 
drážního vozidla vybaveného palubní částí ETCS (IV. milník dle přílohy č. 4 této smlouvy), 
včetně všech souvisejících dokladů, Objednatelem. Update na verzi 3.6.0 bude Zhotovitelem 
poskytnut za stejných podmínek, jako by se jednalo o odstranění vady díla, na které se 
vztahuje záruka. Náklady na update na verzi 3.6.0, včetně veškeré související certifikace, 
testování a schvalovacích procesů, jsou v plném rozsahu zahrnuté do ceny díla a Zhotovitel 
nemá v této souvislosti právo na úhradu jakýchkoliv víceprací nebo na jakékoliv jiné navýšení 
ceny díla. 

Se mění čl. 6.1, který původně zněl: 

Záruční doba činí [doplní účastník] měsíců (minimálně však 60 měsíců) od ukončení milníku č. 
1 dle přílohy č. 4 této smlouvy u daného drážního vozidla, neskončí však dříve než 50 měsíců 
od protokolárního převzetí drážního vozidla vybaveného palubní částí ETCS.  

čl. 6.1 nově zní: 

Záruční doba činí [doplní účastník] měsíců (minimálně však 60 měsíců) od ukončení I. milníku 
dle přílohy č. 4 této smlouvy u daného drážního vozidla, neskončí však dříve než 50 měsíců od 
protokolárního převzetí drážního vozidla vybaveného palubní částí ETCS (IV. milník dle 
přílohy č. 4 této smlouvy) 

Se doplňuje znění čl. 6.3, který nově zní: 

Zhotovitel se zavazuje zajistit dostupnost náhradních dílů pro veškeré dodané plnění po celou 
záruční dobu a nejméně 10 let od protokolárního převzetí posledního drážního vozidla 
vybaveného palubní částí ETCS (IV. milník dle přílohy č. 4 této smlouvy). 

Se mění čl. 6.4, který původně zněl: 

Pro postup při odstraňování reklamovaných vad se užijí pravidla uvedená v příloze č. 1 této 
smlouvy s výjimkou odstraňování vad označených Objednatelem jako havarijní. Zhotovitel je 
povinen odstranit Objednatelem reklamovanou vadu nejpozději do 30 dnů ode dne oznámení 
vady Zhotoviteli. Jde-li o vadu označenou Objednatelem v reklamaci jako havarijní, je 
Zhotovitel povinen odstranit vadu nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení vady Zhotoviteli. 

Čl. 6.4 nově zní: 

Pro postup při odstraňování reklamovaných vad se užijí pravidla uvedená v příloze č. 1 této 
smlouvy s výjimkou odstraňování vad označených Objednatelem jako havarijní. Zhotovitel je 
povinen odstranit Objednatelem reklamovanou vadu nejpozději do 30 dnů ode dne oznámení 
vady Zhotoviteli. Jde-li o vadu označenou Objednatelem v reklamaci jako havarijní, je 
Zhotovitel povinen odstranit vadu nejpozději do 15 dnů ode dne oznámení vady Zhotoviteli. 

  
Se doplňuje znění čl. 8.3 písm. c), který nově zní: 
 
c) aby sám nebo prostřednictvím třetích osob měnil, rozšiřoval a jinak upravoval dílo v souladu 
se svými potřebami, vyjma autorských děl, k nimž není poskytován zdrojový kód dle 
článku 8.1 této smlouvy. 

Se mění čl. 8.4, který původně zněl: 
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Zdrojový kód software, který byl vytvořen nebo upraven jako součást díla, bude předáván 
Objednateli na datovém nosiči vždy spolu s předáním drážního vozidla vybaveného palubní 
částí ETCS. Za zdrojový kód software, který byl vytvořen nebo upraven jako součást díla, se 
nepovažuje firmware ani jiný základní software vlastního zařízení palubní části ETCS, považuje 
se však za něj případně vytvořené rozhraní mezi vlastním zařízením palubní části ETCS a 
systémy drážního vozidla. Na datovém nosiči dat musí být viditelně označeno „Zdrojový kód“ s 
označením části modifikace a jeho verze a den předání zdrojového kódu. Předání nosiče dat 
bude oběma Smluvními stranami potvrzeno v protokolu o předání a převzetí drážního vozidla 
vybaveného palubní částí ETCS. 

Čl. 8.4 nově zní: 

Zdrojový kód software, který byl vytvořen nebo upraven jako součást díla, bude předáván 
Objednateli na datovém nosiči vždy spolu s předáním drážního vozidla vybaveného palubní 
částí ETCS (IV. milník dle přílohy č. 4 této smlouvy). Za zdrojový kód software, který byl 
vytvořen nebo upraven jako součást díla, se nepovažuje firmware ani jiný základní software 
vlastního zařízení palubní části ETCS, považuje se však za něj případně vytvořené rozhraní 
mezi vlastním zařízením palubní části ETCS a systémy drážního vozidla. V takovém případě 
však postačí, pokud Zhotovitel Objednateli předá komentovaný popis rozhraní mezi 
zařízením palubní části ETCS nebo jinými zařízeními dodávanými Zhotovitelem a 
drážním vozidlem. Na datovém nosiči dat musí být viditelně označeno „Zdrojový kód“ s 
označením části modifikace a jeho verze a den předání zdrojového kódu. Předání nosiče dat 
bude oběma Smluvními stranami potvrzeno v protokolu o kompletním převzetí drážního 
vozidla vybaveného palubní částí ETCS (IV. milník dle přílohy č. 4 této smlouvy). 

 
Se doplňuje znění čl. 10.1, který nově zní: 

Poruší-li Zhotovitel povinnost provést dílo a všechna drážní vozidla vybavená palubní částí 

ETCS předat Objednateli ve sjednané době dle článku 4.2 této smlouvy, je Zhotovitel povinen 

uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 6.750.000,- Kč za každé vozidlo, u kterého nebude 

zcela splněna povinnost provést dílo a předat vozidlo vybavené palubní částí ETCS (IV. milník 

dle přílohy č. 4 této smlouvy) Objednateli ve lhůtě dle článku 4.2 této smlouvy. Nárok 

Objednatele na tuto smluvní pokutu zanikne v případě, že i přes prodlení s 

dokončením díla bude Objednateli vyplacena dotace na realizaci díla v plné výši. V 

případě, že bude Objednateli vyplacena dotace na realizaci díla ve snížené výši, sníží 

se nárok Objednatele na tuto smluvní pokutu alikvotně k nevyplacené části dotace. 

Za nevyplacení, resp. snížení dotace se považuje i situace, kdy sice bude Objednateli 

poskytnuta platba ex ante, nicméně Objednatel bude mít povinnost prostředky 

vrátit. Úhrada smluvní pokuty podle tohoto článku 10.1 této smlouvy představuje 

paušalizovanou náhradu újmy spočívající v nevyplacení nebo krácení dotace na 

realizaci díla a odlišně od článku 10.6 této smlouvy tak Objednatel a Zhotovitel 

sjednávají, že Objednatel nemá v případě včasného uhrazení této smluvní pokuty 

Zhotovitelem právo na náhradu škody v podobě nevyplacení nebo krácení dotace na 

realizaci díla. 

 

Se doplňuje znění čl. 10.6, který nově zní: 

Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty, ani jejím skutečným uhrazením, není dotčeno 
právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se příslušná smluvní 
pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty. Smluvní strany se 
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dohodly, že ustanovení § 2050 občanského zákoníku se na tuto smlouvu nepoužije. Tento 
článek 10.6 této smlouvy se neaplikuje na smluvní pokutu dle článku 10.1 této 
smlouvy v rozsahu uvedeném v čl. 10.1 této smlouvy. 

6) V dokumentu Smlouva o dílo – část 4 VZ 

Do kapitoly základní používané zkratky vkládá pojem pod písmenem m): 
 

m) vybaveným drážním vozidlem palubní částí ETCS drážní vozidlo, u kterého 
proběhlo celé vybavení drážního vozidla palubní částí ETCS. 

Se doplňuje znění čl. 3.9.1 – 3.9.3, které nově zní: 

3.9.1 po celou dobu plnění této smlouvy až do převzetí posledního drážního 
vozidla vybaveného palubní částí ETCS Objednatelem (IV. milník dle 
přílohy č. 4 této smlouvy), 

3.9.2 dále minimálně 2 měsíce po vyhotovení akceptačního protokolu o 
předání a převzetí k poslednímu předávanému drážnímu vozidlu 
vybavenému palubní částí ETCS (IV. milník dle přílohy č. 4 této 
smlouvy) a 

3.9.3 dále do odstranění všech případných vad a nedostatků uvedených v 
akceptačním protokolu kteréhokoliv předaného a převzatého drážního 
vozidla vybaveného palubní částí ETCS (IV. milník dle přílohy č. 4 
této smlouvy), 

Se doplňuje znění čl. 3.10, který nově zní: 

 
3.10 Zhotovitel je povinen Objednateli před předáním posledního drážního vozidla 

vybaveného palubní částí ETCS (IV. milník dle přílohy č. 4 této smlouvy) 
předložit bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek ve výši 5 % z ceny za 
celý předmět díla bez DPH a tuto bankovní záruku udržovat v platnosti: 

 
Se doplňuje znění čl. 5.8, který nově zní: 

Zhotovitel je oprávněn dodat pouze takové palubní části ETCS a poskytnout veškerá další 
plnění, která nevykazují žádné vady. Objednatel je oprávněn (nikoliv však povinen) převzít 
drážní vozidlo vybavené palubní částí ETCS (IV. milník dle přílohy č. 4 této smlouvy) i v 
případě, že nebudou splněny všechny podmínky pro řádné převzetí dle této smlouvy, ale 
drážní vozidlo bude schopno provozního nasazení pro předpokládané určení; avšak pouze za 
předpokladu, že vada, která řádné přejímce brání, nebrání používání vozidla, a to zejména s 
ohledem na provozní bezpečnost. V takovém případě se má drážní vozidlo vybavené palubní 
částí ETCS (IV. milník dle přílohy č. 4 této smlouvy) za řádně převzaté a zmíněná vada 
bude popsána v příslušném protokolu a následně odstraněna Zhotovitelem v termínu 
uvedeném v příslušném protokolu. Objednatel je povinen případně zjištěné vady odstranit v co 
nejkratším možném termínu vzhledem k druhu a rozsahu vady. 

Se doplňuje znění čl. 5.9, který nově zní: 

Na opakované převzetí drážního vozidla vybaveného palubní částí ETCS (IV. milník dle 
přílohy č. 4 této smlouvy) po odstranění vad se vztahují předchozí ustanovení tohoto bodu 
smlouvy obdobně (včetně termínu oznámení převzetí předmětu plnění), nedohodnou-li se 
smluvní strany v konkrétním případě jinak. Náklady opakovaného převzetí drážního vozidla 
vybaveného palubní částí ETCS (IV. milník dle přílohy č. 4 této smlouvy) v průběhu a po 
odstranění vad jdou k tíži Zhotovitele. 

Se doplňuje znění čl. 5.11, který nově zní: 
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V případě, že bude Zhotovitel vybavovat drážní vozidla Objednatele palubní částí ETCS ve 
verzi 3.4.0, považuje se dílo za dokončené a převzaté dokončením a převzetím posledního 
drážního vozidla vybaveného palubní částí ETCS (IV. milník dle přílohy č. 4 této smlouvy), 
včetně všech souvisejících dokladů, Objednatelem. Update na verzi 3.6.0 bude Zhotovitelem 
poskytnut za stejných podmínek, jako by se jednalo o odstranění vady díla, na které se 
vztahuje záruka. Náklady na update na verzi 3.6.0, včetně veškeré související certifikace, 
testování a schvalovacích procesů, jsou v plném rozsahu zahrnuté do ceny díla a Zhotovitel 
nemá v této souvislosti právo na úhradu jakýchkoliv víceprací nebo na jakékoliv jiné navýšení 
ceny díla. 

Se mění čl. 6.1, který původně zněl: 

Záruční doba činí [doplní účastník] měsíců (minimálně však 60 měsíců) od ukončení milníku č. 
1 dle přílohy č. 4 této smlouvy u daného drážního vozidla, neskončí však dříve než 50 měsíců 
od protokolárního převzetí drážního vozidla vybaveného palubní částí ETCS.  

čl. 6.1 nově zní: 

Záruční doba činí [doplní účastník] měsíců (minimálně však 60 měsíců) od ukončení I. milníku 
dle přílohy č. 4 této smlouvy u daného drážního vozidla, neskončí však dříve než 50 měsíců od 
protokolárního převzetí drážního vozidla vybaveného palubní částí ETCS (IV. milník dle 
přílohy č. 4 této smlouvy) 

Se doplňuje znění čl. 6.3, který nově zní: 

Zhotovitel se zavazuje zajistit dostupnost náhradních dílů pro veškeré dodané plnění po celou 
záruční dobu a nejméně 10 let od protokolárního převzetí posledního drážního vozidla 
vybaveného palubní částí ETCS (IV. milník dle přílohy č. 4 této smlouvy). 

Se mění čl. 6.4, který původně zněl: 

Pro postup při odstraňování reklamovaných vad se užijí pravidla uvedená v příloze č. 1 této 
smlouvy s výjimkou odstraňování vad označených Objednatelem jako havarijní. Zhotovitel je 
povinen odstranit Objednatelem reklamovanou vadu nejpozději do 30 dnů ode dne oznámení 
vady Zhotoviteli. Jde-li o vadu označenou Objednatelem v reklamaci jako havarijní, je 
Zhotovitel povinen odstranit vadu nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení vady Zhotoviteli. 

Čl. 6.4 nově zní: 

Pro postup při odstraňování reklamovaných vad se užijí pravidla uvedená v příloze č. 1 této 
smlouvy s výjimkou odstraňování vad označených Objednatelem jako havarijní. Zhotovitel je 
povinen odstranit Objednatelem reklamovanou vadu nejpozději do 30 dnů ode dne oznámení 
vady Zhotoviteli. Jde-li o vadu označenou Objednatelem v reklamaci jako havarijní, je 
Zhotovitel povinen odstranit vadu nejpozději do 15 dnů ode dne oznámení vady Zhotoviteli. 

  
Se doplňuje znění čl. 8.3 písm. c), který nově zní: 
 
c) aby sám nebo prostřednictvím třetích osob měnil, rozšiřoval a jinak upravoval dílo v souladu 
se svými potřebami, vyjma autorských děl, k nimž není poskytován zdrojový kód dle 
článku 8.1 této smlouvy. 

Se mění čl. 8.4, který původně zněl: 

Zdrojový kód software, který byl vytvořen nebo upraven jako součást díla, bude předáván 
Objednateli na datovém nosiči vždy spolu s předáním drážního vozidla vybaveného palubní 
částí ETCS. Za zdrojový kód software, který byl vytvořen nebo upraven jako součást díla, se 
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nepovažuje firmware ani jiný základní software vlastního zařízení palubní části ETCS, považuje 
se však za něj případně vytvořené rozhraní mezi vlastním zařízením palubní části ETCS a 
systémy drážního vozidla. Na datovém nosiči dat musí být viditelně označeno „Zdrojový kód“ s 
označením části modifikace a jeho verze a den předání zdrojového kódu. Předání nosiče dat 
bude oběma Smluvními stranami potvrzeno v protokolu o předání a převzetí drážního vozidla 
vybaveného palubní částí ETCS. 

Čl. 8.4 nově zní: 

Zdrojový kód software, který byl vytvořen nebo upraven jako součást díla, bude předáván 
Objednateli na datovém nosiči vždy spolu s předáním drážního vozidla vybaveného palubní 
částí ETCS (IV. milník dle přílohy č. 4 této smlouvy). Za zdrojový kód software, který byl 
vytvořen nebo upraven jako součást díla, se nepovažuje firmware ani jiný základní software 
vlastního zařízení palubní části ETCS, považuje se však za něj případně vytvořené rozhraní 
mezi vlastním zařízením palubní části ETCS a systémy drážního vozidla. V takovém případě 
však postačí, pokud Zhotovitel Objednateli předá komentovaný popis rozhraní mezi 
zařízením palubní části ETCS nebo jinými zařízeními dodávanými Zhotovitelem a 
drážním vozidlem. Na datovém nosiči dat musí být viditelně označeno „Zdrojový kód“ s 
označením části modifikace a jeho verze a den předání zdrojového kódu. Předání nosiče dat 
bude oběma Smluvními stranami potvrzeno v protokolu o kompletním převzetí drážního 
vozidla vybaveného palubní částí ETCS (IV. milník dle přílohy č. 4 této smlouvy). 

 
Se doplňuje znění čl. 10.1, který nově zní: 

Poruší-li Zhotovitel povinnost provést dílo a všechna drážní vozidla vybavená palubní částí 

ETCS předat Objednateli ve sjednané době dle článku 4.2 této smlouvy, je Zhotovitel povinen 

uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 6.750.000,- Kč za každé vozidlo, u kterého nebude 

zcela splněna povinnost provést dílo a předat vozidlo vybavené palubní částí ETCS (IV. milník 

dle přílohy č. 4 této smlouvy) Objednateli ve lhůtě dle článku 4.2 této smlouvy. Nárok 

Objednatele na tuto smluvní pokutu zanikne v případě, že i přes prodlení s 

dokončením díla bude Objednateli vyplacena dotace na realizaci díla v plné výši. V 

případě, že bude Objednateli vyplacena dotace na realizaci díla ve snížené výši, sníží 

se nárok Objednatele na tuto smluvní pokutu alikvotně k nevyplacené části dotace. 

Za nevyplacení, resp. snížení dotace se považuje i situace, kdy sice bude Objednateli 

poskytnuta platba ex ante, nicméně Objednatel bude mít povinnost prostředky 

vrátit. Úhrada smluvní pokuty podle tohoto článku 10.1 této smlouvy představuje 

paušalizovanou náhradu újmy spočívající v nevyplacení nebo krácení dotace na 

realizaci díla a odlišně od článku 10.6 této smlouvy tak Objednatel a Zhotovitel 

sjednávají, že Objednatel nemá v případě včasného uhrazení této smluvní pokuty 

Zhotovitelem právo na náhradu škody v podobě nevyplacení nebo krácení dotace na 

realizaci díla. 

 

Se doplňuje znění čl. 10.6, který nově zní: 
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Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty, ani jejím skutečným uhrazením, není dotčeno 
právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se příslušná smluvní 
pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty. Smluvní strany se 
dohodly, že ustanovení § 2050 občanského zákoníku se na tuto smlouvu nepoužije. Tento 
článek 10.6 této smlouvy se neaplikuje na smluvní pokutu dle článku 10.1 této 
smlouvy v rozsahu uvedeném v čl. 10.1 této smlouvy. 

7) V dokumentu Smlouva o dílo – část 5 VZ 

Do kapitoly základní používané zkratky vkládá pojem pod písmenem m): 
 

m) vybaveným drážním vozidlem palubní částí ETCS drážní vozidlo, u kterého 
proběhlo celé vybavení drážního vozidla palubní částí ETCS. 

Se doplňuje znění čl. 3.9.1 – 3.9.3, které nově zní: 

3.9.1 po celou dobu plnění této smlouvy až do převzetí posledního drážního 
vozidla vybaveného palubní částí ETCS Objednatelem (IV. milník dle 
přílohy č. 4 této smlouvy), 

3.9.2 dále minimálně 2 měsíce po vyhotovení akceptačního protokolu o 
předání a převzetí k poslednímu předávanému drážnímu vozidlu 
vybavenému palubní částí ETCS (IV. milník dle přílohy č. 4 této 
smlouvy) a 

3.9.3 dále do odstranění všech případných vad a nedostatků uvedených v 
akceptačním protokolu kteréhokoliv předaného a převzatého drážního 
vozidla vybaveného palubní částí ETCS (IV. milník dle přílohy č. 4 
této smlouvy), 

Se doplňuje znění čl. 3.10, který nově zní: 

 
3.10 Zhotovitel je povinen Objednateli před předáním posledního drážního vozidla 

vybaveného palubní částí ETCS (IV. milník dle přílohy č. 4 této smlouvy) 
předložit bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek ve výši 5 % z ceny za 
celý předmět díla bez DPH a tuto bankovní záruku udržovat v platnosti: 

 
Se doplňuje znění čl. 5.8, který nově zní: 

Zhotovitel je oprávněn dodat pouze takové palubní části ETCS a poskytnout veškerá další 
plnění, která nevykazují žádné vady. Objednatel je oprávněn (nikoliv však povinen) převzít 
drážní vozidlo vybavené palubní částí ETCS (IV. milník dle přílohy č. 4 této smlouvy) i v 
případě, že nebudou splněny všechny podmínky pro řádné převzetí dle této smlouvy, ale 
drážní vozidlo bude schopno provozního nasazení pro předpokládané určení; avšak pouze za 
předpokladu, že vada, která řádné přejímce brání, nebrání používání vozidla, a to zejména s 
ohledem na provozní bezpečnost. V takovém případě se má drážní vozidlo vybavené palubní 
částí ETCS (IV. milník dle přílohy č. 4 této smlouvy) za řádně převzaté a zmíněná vada 
bude popsána v příslušném protokolu a následně odstraněna Zhotovitelem v termínu 
uvedeném v příslušném protokolu. Objednatel je povinen případně zjištěné vady odstranit v co 
nejkratším možném termínu vzhledem k druhu a rozsahu vady. 

Se doplňuje znění čl. 5.9, který nově zní: 

Na opakované převzetí drážního vozidla vybaveného palubní částí ETCS (IV. milník dle 
přílohy č. 4 této smlouvy) po odstranění vad se vztahují předchozí ustanovení tohoto bodu 
smlouvy obdobně (včetně termínu oznámení převzetí předmětu plnění), nedohodnou-li se 
smluvní strany v konkrétním případě jinak. Náklady opakovaného převzetí drážního vozidla 



   
 

20/22    
 

vybaveného palubní částí ETCS (IV. milník dle přílohy č. 4 této smlouvy) v průběhu a po 
odstranění vad jdou k tíži Zhotovitele. 

Se doplňuje znění čl. 5.11, který nově zní: 

V případě, že bude Zhotovitel vybavovat drážní vozidla Objednatele palubní částí ETCS ve 
verzi 3.4.0, považuje se dílo za dokončené a převzaté dokončením a převzetím posledního 
drážního vozidla vybaveného palubní částí ETCS (IV. milník dle přílohy č. 4 této smlouvy), 
včetně všech souvisejících dokladů, Objednatelem. Update na verzi 3.6.0 bude Zhotovitelem 
poskytnut za stejných podmínek, jako by se jednalo o odstranění vady díla, na které se 
vztahuje záruka. Náklady na update na verzi 3.6.0, včetně veškeré související certifikace, 
testování a schvalovacích procesů, jsou v plném rozsahu zahrnuté do ceny díla a Zhotovitel 
nemá v této souvislosti právo na úhradu jakýchkoliv víceprací nebo na jakékoliv jiné navýšení 
ceny díla. 

Se mění čl. 6.1, který původně zněl: 

Záruční doba činí [doplní účastník] měsíců (minimálně však 60 měsíců) od ukončení milníku č. 
1 dle přílohy č. 4 této smlouvy u daného drážního vozidla, neskončí však dříve než 50 měsíců 
od protokolárního převzetí drážního vozidla vybaveného palubní částí ETCS.  

čl. 6.1 nově zní: 

Záruční doba činí [doplní účastník] měsíců (minimálně však 60 měsíců) od ukončení I. milníku 
dle přílohy č. 4 této smlouvy u daného drážního vozidla, neskončí však dříve než 50 měsíců od 
protokolárního převzetí drážního vozidla vybaveného palubní částí ETCS (IV. milník dle 
přílohy č. 4 této smlouvy) 

Se doplňuje znění čl. 6.3, který nově zní: 

Zhotovitel se zavazuje zajistit dostupnost náhradních dílů pro veškeré dodané plnění po celou 
záruční dobu a nejméně 10 let od protokolárního převzetí posledního drážního vozidla 
vybaveného palubní částí ETCS (IV. milník dle přílohy č. 4 této smlouvy). 

Se mění čl. 6.4, který původně zněl: 

Pro postup při odstraňování reklamovaných vad se užijí pravidla uvedená v příloze č. 1 této 
smlouvy s výjimkou odstraňování vad označených Objednatelem jako havarijní. Zhotovitel je 
povinen odstranit Objednatelem reklamovanou vadu nejpozději do 30 dnů ode dne oznámení 
vady Zhotoviteli. Jde-li o vadu označenou Objednatelem v reklamaci jako havarijní, je 
Zhotovitel povinen odstranit vadu nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení vady Zhotoviteli. 

Čl. 6.4 nově zní: 

Pro postup při odstraňování reklamovaných vad se užijí pravidla uvedená v příloze č. 1 této 
smlouvy s výjimkou odstraňování vad označených Objednatelem jako havarijní. Zhotovitel je 
povinen odstranit Objednatelem reklamovanou vadu nejpozději do 30 dnů ode dne oznámení 
vady Zhotoviteli. Jde-li o vadu označenou Objednatelem v reklamaci jako havarijní, je 
Zhotovitel povinen odstranit vadu nejpozději do 15 dnů ode dne oznámení vady Zhotoviteli. 

  
Se doplňuje znění čl. 8.3 písm. c), který nově zní: 
 
c) aby sám nebo prostřednictvím třetích osob měnil, rozšiřoval a jinak upravoval dílo v souladu 
se svými potřebami, vyjma autorských děl, k nimž není poskytován zdrojový kód dle 
článku 8.1 této smlouvy. 

Se mění čl. 8.4, který původně zněl: 
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Zdrojový kód software, který byl vytvořen nebo upraven jako součást díla, bude předáván 
Objednateli na datovém nosiči vždy spolu s předáním drážního vozidla vybaveného palubní 
částí ETCS. Za zdrojový kód software, který byl vytvořen nebo upraven jako součást díla, se 
nepovažuje firmware ani jiný základní software vlastního zařízení palubní části ETCS, považuje 
se však za něj případně vytvořené rozhraní mezi vlastním zařízením palubní části ETCS a 
systémy drážního vozidla. Na datovém nosiči dat musí být viditelně označeno „Zdrojový kód“ s 
označením části modifikace a jeho verze a den předání zdrojového kódu. Předání nosiče dat 
bude oběma Smluvními stranami potvrzeno v protokolu o předání a převzetí drážního vozidla 
vybaveného palubní částí ETCS. 

Čl. 8.4 nově zní: 

Zdrojový kód software, který byl vytvořen nebo upraven jako součást díla, bude předáván 
Objednateli na datovém nosiči vždy spolu s předáním drážního vozidla vybaveného palubní 
částí ETCS (IV. milník dle přílohy č. 4 této smlouvy). Za zdrojový kód software, který byl 
vytvořen nebo upraven jako součást díla, se nepovažuje firmware ani jiný základní software 
vlastního zařízení palubní části ETCS, považuje se však za něj případně vytvořené rozhraní 
mezi vlastním zařízením palubní části ETCS a systémy drážního vozidla. V takovém případě 
však postačí, pokud Zhotovitel Objednateli předá komentovaný popis rozhraní mezi 
zařízením palubní části ETCS nebo jinými zařízeními dodávanými Zhotovitelem a 
drážním vozidlem. Na datovém nosiči dat musí být viditelně označeno „Zdrojový kód“ s 
označením části modifikace a jeho verze a den předání zdrojového kódu. Předání nosiče dat 
bude oběma Smluvními stranami potvrzeno v protokolu o kompletním převzetí drážního 
vozidla vybaveného palubní částí ETCS (IV. milník dle přílohy č. 4 této smlouvy). 

 
Se doplňuje znění čl. 10.1, který nově zní: 

Poruší-li Zhotovitel povinnost provést dílo a všechna drážní vozidla vybavená palubní částí 

ETCS předat Objednateli ve sjednané době dle článku 4.2 této smlouvy, je Zhotovitel povinen 

uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 6.750.000,- Kč za každé vozidlo, u kterého nebude 

zcela splněna povinnost provést dílo a předat vozidlo vybavené palubní částí ETCS (IV. milník 

dle přílohy č. 4 této smlouvy) Objednateli ve lhůtě dle článku 4.2 této smlouvy. Nárok 

Objednatele na tuto smluvní pokutu zanikne v případě, že i přes prodlení s 

dokončením díla bude Objednateli vyplacena dotace na realizaci díla v plné výši. V 

případě, že bude Objednateli vyplacena dotace na realizaci díla ve snížené výši, sníží 

se nárok Objednatele na tuto smluvní pokutu alikvotně k nevyplacené části dotace. 

Za nevyplacení, resp. snížení dotace se považuje i situace, kdy sice bude Objednateli 

poskytnuta platba ex ante, nicméně Objednatel bude mít povinnost prostředky 

vrátit. Úhrada smluvní pokuty podle tohoto článku 10.1 této smlouvy představuje 

paušalizovanou náhradu újmy spočívající v nevyplacení nebo krácení dotace na 

realizaci díla a odlišně od článku 10.6 této smlouvy tak Objednatel a Zhotovitel 

sjednávají, že Objednatel nemá v případě včasného uhrazení této smluvní pokuty 

Zhotovitelem právo na náhradu škody v podobě nevyplacení nebo krácení dotace na 

realizaci díla. 

 

Se doplňuje znění čl. 10.6, který nově zní: 

Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty, ani jejím skutečným uhrazením, není dotčeno 
právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se příslušná smluvní 
pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty. Smluvní strany se 
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dohodly, že ustanovení § 2050 občanského zákoníku se na tuto smlouvu nepoužije. Tento 
článek 10.6 této smlouvy se neaplikuje na smluvní pokutu dle článku 10.1 této 
smlouvy v rozsahu uvedeném v čl. 10.1 této smlouvy. 

Přílohou této změny jsou dokumenty obsahující tyto změny, a to dokumenty: 
 

1. Příloha č. 2a Zadávací dokumentace 
2. Příloha č. 2b Zadávací dokumentace 
3. Příloha č.5a Zadávací dokumentace – Smlouva o dílo – část 1 VZ 
4. Příloha č.5b Zadávací dokumentace – Smlouva o dílo – část 2 VZ 
5. Příloha č.5c Zadávací dokumentace – Smlouva o dílo – část 3 VZ 
6. Příloha č.5d Zadávací dokumentace – Smlouva o dílo – část 4 VZ 
7. Příloha č.5e Zadávací dokumentace – Smlouva o dílo – část 5 VZ 

 
Závěr 
 
Zadavatel využil svého práva a v rámci jednání změnil zadávací podmínky. Zadavatel důrazně 
upozorňuje účastníky, aby všechny změny zohlednily při podávání finální nabídky, jakmile 
k tomuto kroku budou vyzváni. Aktualizované dokumenty budou k dispozici na profilu 
Zadavatele. 
 
  
 
Podepsáno elektronicky  
    
..................................................... 
Ing. Bohuslav Stečínský 
ředitel odboru provozuschopnosti 
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Příloha č. 2a Zadávací dokumentace 

 

Etapizace pro části 1- 4 VZ 
Dílo bude realizováno ve dvou vzájemně navazujících etapách: 

 Etapa 1 – Prototyp 

 Etapa 2 - Sériová realizace 

 každá z etap bude realizována nejprve ve Fázi Switch-off a poté ve Fázi Switch-
on, jak dále specifikováno: 

 

Etapa 1 – Prototyp (délka etapy max. 30 měsíců) 

a) FÁZE SWITCH-OFF - PROTOTYP – Plnění Smlouvy Zhotovitelem v rámci Fáze 
Switch-off - Prototyp probíhá ve dvou na sebe navazujících částech ukončených vždy 
konkrétním milníkem:  

 

I. část - Fáze Switch-off – I. Milník (délka max. 24 měsíců) 

Zhotovitel se zavazuje v rámci I. části Fáze Switch-off  - Prototyp poskytnout 
Objednateli následující plnění: 

 Zpracování projektu instalace zařízení do prototypového vozidla a jeho odsouhlasení 

se Objednatelem; 

 Instalace zařízení do prototypového vozidla, přičemž zařízení je vypnuto a izolováno 

(tzv. ISOLATION mode); 

 Provedení statických a dynamických testů k ověření provozuschopnosti 

prototypového vozidla po instalaci zařízení; 

 Dodání software pro část zařízení na dobu, kdy se zařízení nachází v tzv. ISOLATION 

mode (pokud je takový software pro provoz prototypového vozidla po tuto dobu 

nezbytný); 

 Podání žádosti u příslušného orgánu (Drážní úřad) o zápis do průkazu způsobilosti 

nebo jiného dokumentu prokazujícího způsobilost prototypového vozidla prokazující 

schválení zařízení jako součásti prototypového vozidla; 

 Prototypové vozidlo je provozuschopné s administrativními a legislativními 

překážkami vyplývajícími z probíhajícího řízení o žádosti u příslušných orgánů dle 

předchozího bodu; 

 Celková doba dispozice s vozidlem v rámci celkové doby realizace Etapy 1 - Prototyp, 

Fáze switch-off - Prototyp činí maximálně 150 kalendářních dnů; a současně celková 

doba dispozice s vozidlem v délce maximálně 150 kalendářních dnů může být 

rozdělena na maximálně 5 libovolně dlouhých úseků (dle potřeby Zhotovitele), tj. 

Objednatel předá vozidlo pro účely realizace Etapy 1 - prototyp, Fáze switch-off - 
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Prototyp Zhotoviteli maximálně 5x. 

 Pokud se Zhotovitel rozhodne využít možnosti rozdělit dobu dispozice s vybraným 
vozidlem, je Zhotovitel povinen předat Objednateli vozidlo mezi jednotlivými úseky 
realizace plně provozuschopné a způsobilé k provozu. 

Řádné provedení této I. části Fáze Switch-off - Prototyp je potvrzeno převzetím 
technicky vybaveného prototypu Objednatelem (podpisem Protokolu o Technickém 
převzetí prototypového vozidla), čímž je dosaženo I. milníku.  

 

II. část - Fáze Switch-off - II. milník 

Zhotovitel se zavazuje v rámci II. části Fáze Switch-off Prototypu zajistit pro 
Objednatele následující Plnění: 

 provedení zápisu do průkazu způsobilosti nebo jiného dokumentu prokazujícího 

způsobilost vybraného vozidla prokazujícího schválení zařízení jako součásti 

prototypového vozidla u příslušného orgánu (Drážní úřad).  

 

Řádné provedení této II. části Fáze Switch-off - Prototyp je potvrzeno podpisem 
Protokolu o ukončení Fáze Switch-off prototypu, čímž je dosaženo II. milníku. 

 

b) FÁZE SWITCH-ON - PROTOTYP – Plnění Smlouvy Zhotovitelem v rámci Fáze Switch-
on - Prototyp probíhá v dalších dvou na sebe navazujících částech ukončených vždy 
konkrétním milníkem: 

 

III. část - Fáze Switch-on - III. milník     

Zhotovitel se zavazuje v rámci III. části Fáze Switch-on - Prototyp poskytnout 
Objednateli následující plnění: 

 příprava software zařízení k implementaci do prototypového vozidla, implementace 

software zařízení do prototypového vozidla; 

 aktivování zařízení na prototypovém vozidle; 

 ověření plné funkčnosti software implementovaného do prototypového vozidla pro 

provoz zařízení jako vlakového zabezpečovače; 

 nahrání traťových klíčů a ověření funkčnosti zařízení na úseku vybaveném traťovou 

částí systému ETCS (provedení testů kompatibility);  

 certifikace zařízení (ETCS) příslušnými úřady; 

 zápis zařízení jako aktivního a funkčního vlakového zabezpečovače prototypového 

vozidla do průkazu způsobilosti či jiného dokumentu prokazujícího způsobilost 

prototypového vozidla u příslušného orgánu (Drážní úřad); pokud bude příslušným 

orgánem nařízen zkušební provoz prototypového vozidla, pak bude pro tuto III. část 
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Fáze Switch-on - Prototyp dostačující již zahájení zkušebního provozu; 

 dodání dokumentace pro uplatnění finanční podpory EU v rámci Operačního 

programu Doprava; 

 doba dispozice s vybraným vozidlem pro účely přepnutí vybraného vozidla do Fáze 

Switch-on činí maximálně 90 kalendářních dní; a současně celková doba dispozice s 

vozidlem v délce maximálně 90 kalendářních dnů může být rozdělena na maximálně 

3 libovolně dlouhé úseky (dle potřeby Zhotovitele), tj. Objednatel předá vozidlo pro 

účely realizace Etapy 1 - prototyp, Fáze Switch-on - Prototyp Zhotoviteli maximálně 

3x. Pokud se Zhotovitel rozhodne využít možnosti rozdělit dobu dispozice s vybraným 

vozidlem, je Zhotovitel povinen předat Objednateli vozidlo mezi jednotlivými úseky 

realizace plně provozuschopné a způsobilé k provozu. 

 

Řádné provedení této III. části Fáze Switch-on - Prototyp je potvrzeno převzetím 
prototypu vozidla Objednatelem (podpisem Protokolu o technickém převzetí 
prototypu Switch-on), čímž je dosaženo celkově III. milníku. 

IV. část - Fáze Switch-on - IV. milník     

Zhotovitel se zavazuje v rámci IV. části Fáze Switch-on - Prototyp poskytnout 
Objednateli následující plnění: 

 administrativní zajištění provedení zkušebního provozu prototypového vozidla a jeho 

úspěšného vyhodnocení a ukončení na území České republiky v rozsahu a za 

podmínek stanovených příslušným orgánem veřejné správy (Objednatel nepožaduje 

žádný zkušební provoz nad rámec požadavků právních předpisů a příslušných orgánů 

veřejné správy); 

 finální zápis (po úspěšném ukončení případného zkušebního provozu) zařízení jako 

aktivního a funkčního vlakového zabezpečovače prototypu do průkazu způsobilosti či 

jiného dokumentu prokazujícího způsobilost prototypu u příslušného orgánu (Drážní 

úřad). 

 

Řádné provedení této IV. části Fáze Switch-on - Prototyp je potvrzeno podpisem 
Protokolu o Kompletním převzetí vybaveného drážního vozidla (prototypu) 
palubní částí ETCS a o ukončení Fáze Switch-on prototypu, čímž je dosaženo 
celkově IV. milníku. 
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Převzetí technicky vybaveného prototypu je nutnou podmínkou pro zahájení 
Etapy 2 - Sériová realizace. Bude-li pro řádné ukončení fáze Switch-off - Prototyp 
nutné provést zpětně jakékoliv změny prototypu, zavazuje se Zhotovitel takové 
změny realizovat u všech vozidel, u nichž byla již zahájena nebo i dokončena 
Etapa 2 - Sériová realizace. 

 

Etapa 2 – Sériová realizace (délka etapy max. 12 měsíců) 

 

a) FÁZE SWITCH-OFF - SÉRIOVÁ REALIZACE – Plnění smlouvy Zhotovitelem v rámci 
Fáze Switch-off - Sériová realizace probíhá ve dvou na sebe navazujících částech 
ukončených vždy konkrétním milníkem:  

I. část - Fáze Switch-off - I. milník 

Zhotovitel se zavazuje v rámci I. části Fáze Switch-off - Sériová realizace poskytnout 
Objednateli následující plnění: 

 Instalace zařízení do jednotlivých vozidel, přičemž zařízení je vypnuto a izolováno 

(tzv. ISOLATION mode); 

 provedení statických a dynamických testů k ověření provozuschopnosti jednotlivých 

vozidel po instalaci zařízení; 

 dodání software pro část zařízení na dobu, kdy se zařízení nachází v tzv. ISOLATION 

mode (pokud je takový software pro provoz vozidel po tuto dobu nezbytný); 

 podání žádostí u příslušného orgánu (Drážní úřad) o zápisy do průkazů způsobilostí 

nebo jiných dokumentů prokazujících způsobilost vozidel prokazujících schválení 

zařízení jako součásti vozidla (může se jednat např. i o zkušební provoz, případně 

dočasné nebo i konečné schválení);  

 vozidla jsou provozuschopná s administrativními a legislativními překážkami 

vyplývajícími z probíhajících řízení o žádosti (pokud má být vozidlo převzato 

Objednatelem a přerušena tak doba dispozice Zhotovitele při realizaci Etapy 2, 

administrativní a legislativní překážky nemohou být takového rozsahu, aby vozidla 

nebylo možné provozovat); 

 maximální doba dispozice při realizaci Etapy 2 - Sériová realizace od předání každého 

jednotlivého vozidla Zhotoviteli do převzetí vozidla v režimu „switch-off“ 

Objednatelem činí 50 kalendářních dnů pro každé jednotlivé vozidlo. 

Řádné provedení této I. části Fáze Switch-off – Sériová realizace je potvrzeno 
převzetím každého technicky vybaveného drážního vozidla Objednatelem (podpisem 
Protokolu o Technickém převzetí), čímž je dosaženo I. milníku. 
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II. část - Fáze Switch-off - II. milník 

Zhotovitel se zavazuje v rámci II. části Fáze Switch-off – Sériová realizace zajistit pro 

Objednatele následující plnění: 

 provedení zápisů do průkazů způsobilosti nebo jiných dokumentů prokazujících 

způsobilost každého vozidla prokazujícího schválení zařízení jako součásti každého 

vozidla (může se jednat např. i o zkušební provoz, případně dočasné nebo i konečné 

schválení).  

Řádné provedení této II. části Fáze Switch-off - Sériová realizace je u každého 
jednotlivého vozidla potvrzeno podpisem Protokolu o ukončení Fáze Switch-off - 
Sériová realizace, čímž je dosaženo II. milníku. 

 

b) FÁZE SWITCH-ON - SÉRIOVÁ REALIZACE – Plnění Smlouvy Zhotovitelem v rámci 
Fáze Switch-on - Sériová realizace probíhá ve dvou na sebe navazujících částech 
ukončených vždy konkrétním milníkem: 

III. část - Fáze Switch-on - III. milník     

Zhotovitel se zavazuje v rámci III. části Fáze Switch-on - Sériová realizace poskytnout 
Objednateli následující plnění: 

 implementace software zařízení do vozidel; 

 aktivování zařízení ve vozidlech; 

 ověření plné funkčnosti software implementovaného do vozidel pro provoz zařízení 

jako vlakového zabezpečovače; 

 nahrání traťových klíčů a ověření funkčnosti zařízení na úseku vybaveném traťovou 

částí systému ETCS - provedení testů kompatibility (pokud to bude vyžadováno 

příslušným orgánem);  

 podání žádostí o zápis zařízení jako aktivního a funkčního vlakového zabezpečovače 

vozidel do průkazů způsobilosti či jiných dokumentů prokazujících způsobilost 

vozidel;  

 dodání dokumentace pro uplatnění finanční podpory EU v rámci Operačního 

programu Doprava. 

 

Řádné provedení této III. části Fáze Switch-on - Sériová realizace je potvrzeno 
převzetím každého vozidla Objednatelem (podpisem Protokolu o technickém 
převzetí vozidla Switch-on) čímž je dosaženo celkově III. milníku. 

 



 

 

6/8 

IV. část - Fáze Switch-on, IV. milník     

Zhotovitel se zavazuje v rámci IV. části Fáze Switch-on - Sériová realizace poskytnout 

Objednateli následující plnění: 

 administrativní zajištění provedení zkušebního provozu všech vozidel a jeho 

úspěšného vyhodnocení a ukončení v souladu s nařízením příslušného orgánu (Drážní 

úřad), bude-li nařízen (Objednatel nepožaduje žádný zkušební provoz nad rámec 

požadavků právních předpisů a příslušných orgánů veřejné správy); 

 finální zápis (po úspěšném ukončení případného zkušebního provozu) zařízení jako 

aktivního a funkčního vlakového zabezpečovače drážních vozidel do průkazů 

způsobilosti či jiných dokumentů prokazujících způsobilost drážních vozidel. 

Řádné provedení této IV. části Fáze Switch-on - Sériová realizace je potvrzeno 
podpisem Protokolu o Kompletním převzetí vybaveného drážního vozidla 
palubní částí ETCS a o ukončení Fáze Switch-on – Sériová realizace, čímž je 
dosaženo celkově IV. milníku. 

      

Zhotovitel je povinen zajistit pro Objednatele nejpozději s převzetím každého technicky 
vybaveného vozidla (I. milník, platí pro Etapu 1 - prototyp a Etapu 2 – sériová realizace) a 
následně nejpozději s kompletním převzetím (III. milník, platí pro Etapu 1 - prototyp a Etapu 2 – 
sériová realizace) školení, přičemž obsah školení bude odpovídat fázi provádění díla (první školení 
bude organizováno v rámci fáze Switch-off, druhé školení bude organizováno v rámci fáze Switch-
on). V rámci školení v obou fázích je Zhotovitel povinen zajistit pro Objednatele následující:  

1) vyškolení personálu obsluhy každého vozidla;  
2) vyškolení určených osob Objednatele, které budou po absolvování tohoto školení 

způsobilé ke školení dalších osob Objednatele; 
3) vyškolení zaměstnanců údržby a oprav Objednatele pro provádění řádné údržby 

a oprav zařízení bez dalších omezení vyjma významné změny v systému s dopadem 
na údržbu a ovládání zařízení;  

4) poskytnutí školícího materiálu Zhotovitelem Objednateli v datové podobě k 
provádění dalších školení vlastními kapacitami Objednatele, případně i 
elektronického kurzu; 

5) zajištění aktualizace školící dokumentace a materiálů ze strany Zhotovitele po celé 
Sledované období; 

6) školení i školící dokumentace bude zajištěna v českém jazyce. 

Personál obsluhy vozidel bude školen při předání vozidla. Pokud bude v jeden den předáváno více 
vozidel, proběhne jedno školení pro všechen personál obsluhy najednou. Školení určených osob 
Objednatele a školení zaměstnanců údržby lze provádět jednorázově pro dotčené pracovníky.   

 

Zhotovitel je povinen realizovat Plnění v termínech stanovených v Harmonogramu. 

Při realizaci Etapy 1 – Prototyp je Zhotovitel dále vázán následujícími termíny: 

 Zhotovitel je oprávněn mít fyzicky k dispozici vybrané vozidlo k plnění Fáze Switch-
off nejvýše po dobu 150 kalendářních dní, přičemž tuto dobu může rozdělit nejvýše 
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do 5 časových úseků. Délka jednotlivých časových úseků je na rozhodnutí 
Zhotovitele. Pokud se Zhotovitel rozhodne využít možnosti rozdělit dobu dispozice 
s vybraným vozidlem, je Zhotovitel povinen předat Objednateli vozidlo mezi 
jednotlivými úseky realizace plně provozuschopné a způsobilé k provozu. 

 Zhotovitel je povinen realizovat I. část Fáze Switch-off - Prototyp (tj. ode dne 
podpisu Smlouvy do převzetí technicky vybaveného drážního vozidla) do 24 
kalendářních měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy. 

 Zhotovitel je oprávněn mít fyzicky k dispozici vybrané vozidlo k plnění Fáze Switch-
on nejvýše po dobu 90 kalendářních dní, přičemž tuto dobu může rozdělit nejvýše 
do 3 časových úseků. Délka jednotlivých časových úseků je na rozhodnutí 
Zhotovitele. Pokud se Zhotovitel rozhodne využít možnosti rozdělit dobu dispozice 
s vybraným vozidlem, je Zhotovitel povinen předat Objednateli vozidlo mezi 
jednotlivými úseky realizace plně provozuschopné a způsobilé k provozu. 

 

Postup při realizaci Etapy 2 – Sériová realizace 

 Zhotovitel je povinen realizovat Etapu 2 vždy pro současně nejvýše 7 ks vozidel, 
nebude-li smluvními stranami dohodnuto navýšení tohoto počtu. Další vozidlo bude 
předáno Zhotoviteli vždy až po převzetí technicky vybaveného předešlého drážního 
vozidla. Nejvýše bude mít tedy Zhotovitel současně k dispozici vždy 7 ks vozidel, 
nebude-li smluvními stranami dohodnuto navýšení těchto počtů. 

 Smluvní strany se tímto zavazují poskytovat si součinnost při průběžné aktualizaci 
Harmonogramu. Smluvní strany sjednaly, že aktualizace Harmonogramu se 
nepovažuje za formální změnu Smlouvy. 

 Zhotovitel je oprávněn mít fyzicky k dispozici každé drážní vozidlo k plnění I. a II. 
části Fáze Switch-off (tj. ode dne převzetí drážního vozidla Zhotovitelem do jeho 
zpětného fyzického převzetí Objednatelem po jeho technickém vybavení) nejvýše 
po dobu 50 kalendářních dní. 

 Zhotovitel je oprávněn mít fyzicky k dispozici drážní vozidlo k plnění III. a IV. části 
Fáze Switch-on (tj. v období ode dne ukončení Fáze Switch-off do jeho kompletního 
převzetí) nejvýše po dobu 30 kalendářních dní. 

 V případě, kdy bude Zhotovitel plnit současně milníky spadající do I. či II. části Fáze 
Switch-off a III. či IV. části Fáze Switch-on, je oprávněn mít fyzicky k dispozici 
každé drážní vozidlo nejvýše po dobu 80 kalendářních dní celkem. 

 K přistavení vozidla je Zhotovitel povinen požádat Objednatele vždy minimálně 10 
kalendářních dnů předem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě 
nedohodnou jinak.   
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Zhotovitel se zavazuje provést dílo (Fázi Switch-off i Fázi Switch-on) a všechna 
drážní vozidla vybavená palubní částí ETCS předat Objednateli nejpozději do 31. 
3. 2023. Tímto nejsou dotčeny další termíny stanovené v této Smlouvě a jejím 
Harmonogramu, zejména povinnost provést dílo a určitý počet drážních vozidel vybavených 
palubní částí ETCS předat Objednateli v jiných termínech (6 vozidel v části 1 veřejné 
zakázky může být vybaveno palubní částí ETCS a předáno Objednateli do 31.12.2023). 

Zhotovitel je povinen plnit Smlouvu ve lhůtách stanovených v Harmonogramu a v této 
Smlouvě, jinak je v prodlení. Dispoziční doba (lhůta) se Zhotoviteli vždy počítá ode dne 
protokolárního předání vozidla Zhotoviteli do protokolárního převzetí vozidla Objednatelem. 

Zhotovitel odpovídá za škodu/újmu způsobenou Objednateli nedodržením lhůt uvedených 
v Harmonogramu a v této Smlouvě, a to včetně škody spočívající v nevyplacení nebo 
krácení příspěvku z Fondu soudržnosti EU, příp. jiného dotačního titulu. Objednatel je 
povinen informovat Zhotovitele o zahájení řízení příslušným orgánem, jehož důsledkem 
může být nevyplacení nebo krácení Dotace. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli 
vyjádřit se v takovém případě ke skutkovým okolnostem a právním otázkám v takovém 
řízení (prostřednictvím Objednatele).   
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Příloha č. 2b Zadávací dokumentace 

 
Etapizace pro části 5 VZ 

Dílo bude realizováno ve dvou vzájemně navazujících etapách: 

 Etapa 1 – Prototyp 

 Etapa 2 - Sériová realizace 

 každá z etap bude realizována nejprve ve Fázi Switch-off a poté ve Fázi Switch-
on, jak dále specifikováno: 

 

Etapa 1 – Prototyp (délka etapy max. 30 měsíců) 

a) FÁZE SWITCH-OFF - PROTOTYP – Plnění Smlouvy Zhotovitelem v rámci Fáze 
Switch-off - Prototyp probíhá ve dvou na sebe navazujících částech ukončených vždy 
konkrétním milníkem:  

 

I. část - Fáze Switch-off – I. Milník (délka max. 24 měsíců) 

Zhotovitel se zavazuje v rámci I. části Fáze Switch-off  - Prototyp poskytnout 
Objednateli následující plnění: 

 Zpracování projektu instalace zařízení do prototypového vozidla a jeho odsouhlasení 

se Objednatelem; 

 Instalace zařízení do prototypového vozidla, přičemž zařízení je vypnuto a izolováno 

(tzv. ISOLATION mode); 

 Provedení statických a dynamických testů k ověření provozuschopnosti 

prototypového vozidla po instalaci zařízení; 

 Dodání software pro část zařízení na dobu, kdy se zařízení nachází v tzv. ISOLATION 

mode (pokud je takový software pro provoz prototypového vozidla po tuto dobu 

nezbytný); 

 Podání žádosti u příslušného orgánu (Drážní úřad) o zápis do průkazu způsobilosti 

nebo jiného dokumentu prokazujícího způsobilost prototypového vozidla prokazující 

schválení zařízení jako součásti prototypového vozidla; 

 Prototypové vozidlo je provozuschopné s administrativními a legislativními 

překážkami vyplývajícími z probíhajícího řízení o žádosti u příslušných orgánů dle 

předchozího bodu; 

 Celková doba dispozice s vozidlem v rámci celkové doby realizace Etapy 1 - Prototyp, 

Fáze switch-off - Prototyp činí maximálně 150 kalendářních dnů; a současně celková 

doba dispozice s vozidlem v délce maximálně 150 kalendářních dnů může být 

rozdělena na maximálně 5 libovolně dlouhých úseků (dle potřeby Zhotovitele), tj. 

Objednatel předá vozidlo pro účely realizace Etapy 1 - prototyp, Fáze switch-off - 

Prototyp Zhotoviteli maximálně 5x.  
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 Pokud se Zhotovitel rozhodne využít možnosti rozdělit dobu dispozice s vybraným 

vozidlem, je Zhotovitel povinen předat Objednateli vozidlo mezi jednotlivými úseky 

realizace plně provozuschopné a způsobilé k provozu. 

Řádné provedení této I. části Fáze Switch-off - Prototyp je potvrzeno převzetím 
technicky vybaveného prototypu Objednatelem (podpisem Protokolu o Technickém 
převzetí prototypového vozidla), čímž je dosaženo I. milníku.  

 

II. část - Fáze Switch-off - II. milník 

Zhotovitel se zavazuje v rámci II. části Fáze Switch-off Prototypu zajistit pro 
Objednatele následující Plnění: 

 provedení zápisu do průkazu způsobilosti nebo jiného dokumentu prokazujícího 

způsobilost vybraného vozidla prokazujícího schválení zařízení jako součásti 

prototypového vozidla u příslušného orgánu (Drážní úřad).  

 

Řádné provedení této II. části Fáze Switch-off - Prototyp je potvrzeno podpisem 
Protokolu o ukončení Fáze Switch-off prototypu, čímž je dosaženo II. milníku. 

 

b) FÁZE SWITCH-ON - PROTOTYP – Plnění Smlouvy Zhotovitelem v rámci Fáze Switch-
on - Prototyp probíhá v dalších dvou na sebe navazujících částech ukončených vždy 
konkrétním milníkem: 

 

III. část - Fáze Switch-on - III. milník     

Zhotovitel se zavazuje v rámci III. části Fáze Switch-on - Prototyp poskytnout 
Objednateli následující plnění: 

 příprava software zařízení k implementaci do prototypového vozidla, implementace 

software zařízení do prototypového vozidla; 

 aktivování zařízení na prototypovém vozidle; 

 ověření plné funkčnosti software implementovaného do prototypového vozidla pro 

provoz zařízení jako vlakového zabezpečovače; 

 nahrání traťových klíčů a ověření funkčnosti zařízení na úseku vybaveném traťovou 

částí systému ETCS (provedení testů kompatibility);  

 certifikace zařízení (ETCS) příslušnými úřady; 

 zápis zařízení jako aktivního a funkčního vlakového zabezpečovače prototypového 

vozidla do průkazu způsobilosti či jiného dokumentu prokazujícího způsobilost 

prototypového vozidla u příslušného orgánu (Drážní úřad);  pokud bude příslušným 

orgánem nařízen zkušební provoz prototypového vozidla, pak bude pro tuto III. část 

Fáze Switch-on - Prototyp dostačující již zahájení zkušebního provozu; 
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 dodání dokumentace pro uplatnění finanční podpory EU v rámci Operačního 

programu Doprava; 

 doba dispozice s vybraným vozidlem pro účely přepnutí vybraného vozidla do Fáze 

Switch-on činí maximálně 90 kalendářních dní. a současně celková doba dispozice s 

vozidlem v délce maximálně 90 kalendářních dnů může být rozdělena na maximálně 

3 libovolně dlouhé úseky (dle potřeby Zhotovitele), tj. Objednatel předá vozidlo pro 

účely realizace Etapy 1 - prototyp, Fáze Switch-on - Prototyp Zhotoviteli maximálně 

3x. Pokud se Zhotovitel rozhodne využít možnosti rozdělit dobu dispozice s vybraným 

vozidlem, je Zhotovitel povinen předat Objednateli vozidlo mezi jednotlivými úseky 

realizace plně provozuschopné a způsobilé k provozu. 

 

Řádné provedení této III. části Fáze Switch-on - Prototyp je potvrzeno převzetím 
prototypu vozidla Objednatelem (podpisem Protokolu o technickém převzetí 
prototypu Switch-on), čímž je dosaženo celkově III. milníku. 

IV. část - Fáze Switch-on - IV. milník     

Zhotovitel se zavazuje v rámci IV. části Fáze Switch-on - Prototyp poskytnout 
Objednateli následující plnění: 

 administrativní zajištění provedení zkušebního provozu prototypového vozidla a jeho 

úspěšné vyhodnocení a ukončení na území České republiky v rozsahu a za podmínek 

stanovených příslušným orgánem veřejné správy (Objednatel nepožaduje žádný 

zkušební provoz nad rámec požadavků právních předpisů a příslušných orgánů 

veřejné správy); 

 finální zápis (po úspěšném ukončení případného zkušebního provozu) zařízení jako 

aktivního a funkčního vlakového zabezpečovače prototypu do průkazu způsobilosti či 

jiného dokumentu prokazujícího způsobilost prototypu u příslušného orgánu (Drážní 

úřad). 

 

Řádné provedení této IV. části Fáze Switch-on - Prototyp je potvrzeno podpisem 
Protokolu o Kompletním převzetí vybaveného drážního vozidla (prototypu) 
palubní částí ETCS a o ukončení Fáze Switch-on prototypu, čímž je dosaženo 
celkově IV. milníku. 
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Převzetí technicky vybaveného prototypu je nutnou podmínkou pro zahájení 
Etapy 2 - Sériová realizace. Bude-li pro řádné ukončení fáze Switch-off - Prototyp 
nutné provést zpětně jakékoliv změny prototypu, zavazuje se Zhotovitel takové 
změny realizovat u všech vozidel, u nichž byla již zahájena nebo i dokončena 
Etapa 2 - Sériová realizace. 

 

Etapa 2 – Sériová realizace (délka etapy max. 36 měsíců) 

 

a) FÁZE SWITCH-OFF - SÉRIOVÁ REALIZACE – Plnění smlouvy Zhotovitelem v rámci 
Fáze Switch-off - Sériová realizace probíhá ve dvou na sebe navazujících částech 
ukončených vždy konkrétním milníkem:  

I. část - Fáze Switch-off - I. milník 

Zhotovitel se zavazuje v rámci I. části Fáze Switch-off - Sériová realizace poskytnout 
Objednateli následující plnění: 

 Instalace zařízení do jednotlivých vozidel, přičemž zařízení je vypnuto a izolováno 

(tzv. ISOLATION mode); 

 provedení statických a dynamických testů k ověření provozuschopnosti jednotlivých 

vozidel po instalaci zařízení; 

 dodání software pro část zařízení na dobu, kdy se zařízení nachází v tzv. ISOLATION 

mode (pokud je takový software pro provoz vozidel po tuto dobu nezbytný); 

 podání žádostí u příslušného orgánu (Drážní úřad) o zápisy do průkazů způsobilostí 

nebo jiných dokumentů prokazujících způsobilost vozidel prokazujících schválení 

zařízení jako součásti vozidla (může se jednat např. i o zkušební provoz, případně 

dočasné nebo i konečné schválení);  

 vozidla jsou provozuschopná s administrativními a legislativními překážkami 

vyplývajícími z probíhajících řízení o žádosti (pokud má být vozidlo převzato 

Objednatelem a přerušena tak doba dispozice Zhotovitele při realizaci Etapy 2, 

administrativní a legislativní překážky nemohou být takového rozsahu, aby vozidla 

nebylo možné provozovat); 

 maximální doba dispozice při realizaci Etapy 2 - Sériová realizace od předání každého 

jednotlivého vozidla Zhotoviteli do převzetí vozidla v režimu „switch-off“ 

Objednatelem činí 50 kalendářních dnů pro každé jednotlivé vozidlo. 

Řádné provedení této I. části Fáze Switch-off – Sériová realizace je potvrzeno 
převzetím každého technicky vybaveného drážního vozidla Objednatelem (podpisem 
Protokolu o Technickém převzetí), čímž je dosaženo I. milníku. 
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II. část - Fáze Switch-off - II. milník 

Zhotovitel se zavazuje v rámci II. části Fáze Switch-off – Sériová realizace zajistit pro 

Objednatele následující plnění: 

 provedení zápisů do průkazů způsobilosti nebo jiných dokumentů prokazujících 

způsobilost každého vozidla prokazujícího schválení zařízení jako součásti každého 

vozidla (může se jednat např. i o zkušební provoz, případně dočasné nebo i konečné 

schválení).  

Řádné provedení této II. části Fáze Switch-off - Sériová realizace je u každého 
jednotlivého vozidla potvrzeno podpisem Protokolu o ukončení Fáze Switch-off - 
Sériová realizace, čímž je dosaženo II. milníku. 

 

b) FÁZE SWITCH-ON - SÉRIOVÁ REALIZACE – Plnění Smlouvy Zhotovitelem v rámci 
Fáze Switch-on - Sériová realizace probíhá ve dvou na sebe navazujících částech 
ukončených vždy konkrétním milníkem: 

III. část - Fáze Switch-on - III. milník     

Zhotovitel se zavazuje v rámci III. části Fáze Switch-on - Sériová realizace poskytnout 
Objednateli následující plnění: 

 implementace software zařízení do vozidel; 

 aktivování zařízení ve vozidlech; 

 ověření plné funkčnosti software implementovaného do vozidel pro provoz zařízení 

jako vlakového zabezpečovače; 

 nahrání traťových klíčů a ověření funkčnosti zařízení na úseku vybaveném traťovou 

částí systému ETCS - provedení testů kompatibility (pokud to bude vyžadováno 

příslušným orgánem);  

 podání žádostí o zápis zařízení jako aktivního a funkčního vlakového zabezpečovače 

vozidel do průkazů způsobilosti či jiných dokumentů prokazujících způsobilost 

vozidel;  

 dodání dokumentace pro uplatnění finanční podpory EU v rámci Operačního 

programu Doprava. 

 

Řádné provedení této III. části Fáze Switch-on - Sériová realizace je potvrzeno 
převzetím každého vozidla Objednatelem (podpisem Protokolu o technickém  
převzetí vozidla Switch-on) čímž je dosaženo celkově III. milníku. 
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IV. část - Fáze Switch-on, IV. milník     

Zhotovitel se zavazuje v rámci IV. části Fáze Switch-on - Sériová realizace poskytnout 

Objednateli následující plnění: 

 administrativní zajištění provedení zkušebního provozu všech vozidel a jeho 

úspěšného vyhodnocení a ukončení v souladu s nařízením příslušného orgánu (Drážní 

úřad), bude-li nařízen (Objednatel nepožaduje žádný zkušební provoz nad rámec 

požadavků právních předpisů a příslušných orgánů veřejné správy); 

 finální zápis (po úspěšném ukončení případného zkušebního provozu) zařízení jako 

aktivního a funkčního vlakového zabezpečovače drážních vozidel do průkazů 

způsobilosti či jiných dokumentů prokazujících způsobilost drážních vozidel. 

Řádné provedení této IV. části Fáze Switch-on - Sériová realizace je potvrzeno 
podpisem Protokolu o Kompletním převzetí vybaveného drážního vozidla 
palubní částí ETCS a o ukončení Fáze Switch-on – Sériová realizace, čímž je 
dosaženo celkově IV. milníku. 

      

Zhotovitel je povinen zajistit pro Objednatele nejpozději s převzetím každého technicky 
vybaveného vozidla (I. milník, platí pro Etapu 1 - prototyp a Etapu 2 – sériová realizace) a 
následně nejpozději s kompletním převzetím (III. milník, platí pro Etapu 1 - prototyp a Etapu 2 – 
sériová realizace) školení, přičemž obsah školení bude odpovídat fázi provádění díla (první školení 
bude organizováno v rámci fáze Switch-off, druhé školení bude organizováno v rámci fáze Switch-
on). V rámci školení v obou fázích je Zhotovitel povinen zajistit pro Objednatele následující:  

1) vyškolení personálu obsluhy každého vozidla;  
2) vyškolení určených osob Objednatele, které budou po absolvování tohoto školení 

způsobilé ke školení dalších osob Objednatele; 
3) vyškolení zaměstnanců údržby a oprav Objednatele pro provádění řádné údržby 

a oprav zařízení bez dalších omezení vyjma významné změny v systému s dopadem 
na údržbu a ovládání zařízení;  

4) poskytnutí školícího materiálu Zhotovitelem Objednateli v datové podobě k 
provádění dalších školení vlastními kapacitami Objednatele, případně i 
elektronického kurzu; 

5) zajištění aktualizace školící dokumentace a materiálů ze strany Zhotovitele po celé 
Sledované období; 

6) školení i školící dokumentace bude zajištěna v českém jazyce. 

Personál obsluhy vozidel bude školen při předání vozidla. Pokud bude v jeden den předáváno více 
vozidel, proběhne jedno školení pro všechen personál obsluhy najednou. Školení určených osob 
Objednatele a školení zaměstnanců údržby lze provádět jednorázově pro dotčené pracovníky.   

 

Zhotovitel je povinen realizovat Plnění v termínech stanovených v Harmonogramu. 

Při realizaci Etapy 1 – Prototyp je Zhotovitel dále vázán následujícími termíny: 

 Zhotovitel je oprávněn mít fyzicky k dispozici vybrané vozidlo k plnění Fáze Switch-
off nejvýše po dobu 150 kalendářních dní, přičemž tuto dobu může rozdělit nejvýše 
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do 5 časových úseků. Délka jednotlivých časových úseků je na rozhodnutí 
Zhotovitele. Pokud se Zhotovitel rozhodne využít možnosti rozdělit dobu dispozice 
s vybraným vozidlem, je Zhotovitel povinen předat Objednateli vozidlo mezi 
jednotlivými úseky realizace plně provozuschopné a způsobilé k provozu.  

 Zhotovitel je povinen realizovat I. část Fáze Switch-off - Prototyp (tj. ode dne 
podpisu Smlouvy do převzetí technicky vybaveného drážního vozidla) do 24 
kalendářních měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy. 

 Zhotovitel je oprávněn mít fyzicky k dispozici vybrané vozidlo k plnění Fáze Switch-
on nejvýše po dobu 90 kalendářních dní, přičemž tuto dobu může rozdělit nejvýše 
do 3 časových úseků. Délka jednotlivých časových úseků je na rozhodnutí 
Zhotovitele. Pokud se Zhotovitel rozhodne využít možnosti rozdělit dobu dispozice 
s vybraným vozidlem, je Zhotovitel povinen předat Objednateli vozidlo mezi 
jednotlivými úseky realizace plně provozuschopné a způsobilé k provozu. 

 

Postup při realizaci Etapy 2 – Sériová realizace 

 Zhotovitel je povinen realizovat Etapu 2 vždy pro současně nejvýše 7 ks vozidel, 
nebude-li smluvními stranami dohodnuto navýšení tohoto počtu. Další vozidlo bude 
předáno Zhotoviteli vždy až po převzetí technicky vybaveného předešlého drážního 
vozidla . Nejvýše bude mít tedy Zhotovitel současně k dispozici vždy 7 ks vozidel, 
nebude-li smluvními stranami dohodnuto navýšení těchto počtů. 

 Smluvní strany se tímto zavazují poskytovat si součinnost při průběžné aktualizaci 
Harmonogramu. Smluvní strany sjednaly, že aktualizace Harmonogramu se 
nepovažuje za formální změnu Smlouvy. 

 Zhotovitel je oprávněn mít fyzicky k dispozici každé drážní vozidlo k plnění I. a II. 
části Fáze Switch-off (tj. ode dne převzetí drážního vozidla Zhotovitelem do jeho 
zpětného fyzického převzetí Objednatelem po jeho technickém vybavení) nejvýše 
po dobu 50 kalendářních dní. 

 Zhotovitel je oprávněn mít fyzicky k dispozici drážní vozidlo k plnění III. a IV. části 
Fáze Switch-on (tj. v období ode dne ukončení Fáze Switch-off do jeho kompletního 
převzetí) nejvýše po dobu 30 kalendářních dní. 

 V případě, kdy bude Zhotovitel plnit současně milníky spadající do I. či II. části Fáze 
Switch-off a III. či IV. části Fáze Switch-on, je oprávněn mít fyzicky k dispozici 
každé drážní vozidlo nejvýše po dobu 80 kalendářních dní celkem. 

 K přistavení vozidla je Zhotovitel povinen požádat Objednatele vždy minimálně 10 
kalendářních dnů předem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě 
nedohodnou jinak.   

Zhotovitel se zavazuje provést dílo (Fázi Switch-off i Fázi Switch-on) a všechna 
drážní vozidla vybavená palubní částí ETCS předat Objednateli nejpozději do 31. 
12. 2024. Tímto nejsou dotčeny další termíny stanovené v této Smlouvě a jejím 
Harmonogramu. 

Zhotovitel je povinen plnit Smlouvu ve lhůtách stanovených v Harmonogramu a v této 
Smlouvě, jinak je v prodlení. Dispoziční doba (lhůta) se Zhotoviteli vždy počítá ode dne 
protokolárního předání vozidla Zhotoviteli do protokolárního převzetí vozidla Objednatelem. 
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Zhotovitel odpovídá za škodu/újmu způsobenou Objednateli nedodržením lhůt uvedených 
v Harmonogramu a v této Smlouvě, a to včetně škody spočívající v nevyplacení nebo 
krácení příspěvku z Fondu soudržnosti EU, příp. jiného dotačního titulu. Objednatel je 
povinen informovat Zhotovitele o zahájení řízení příslušným orgánem, jehož důsledkem 
může být nevyplacení nebo krácení Dotace. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli 
vyjádřit se v takovém případě ke skutkovým okolnostem a právním otázkám v takovém 
řízení (prostřednictvím Objednatele).   
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Příloha č. 5a Zadávací dokumentace – Smlouva o dílo – část 1 VZ 
 
 

SMLOUVA O DÍLO NA VYBAVENÍ VOZIDEL ŘADY MVTV 2 PALUBNÍ ČÁSTÍ ETCS 
ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE: ………............... 

ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE:……………….. 
 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 

 
 
 
Objednatel: Správa železnic, státní organizace 
  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. 
  A 48384 
  Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
  IČO: 709 94 234, DIČ: CZ70994234 

zastoupená Bc. Jiřím Svobodou, MBA, generálním ředitelem 
                              
 
Zhotovitel: jméno osoby/název firmy 
  údaje o zápisu v evidenci 
  Sídlo: ……………………............................................. 
  IČO: …………………… , DIČ: ………………… 

Bankovní spojení: ......................... 
Číslo účtu: .................................... 

  údaje o statutárním orgánu nebo jiné oprávněné osobě 
   
 
Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem 
„Vybavení drážních vozidel Správy železnic palubní částí ETCS“, č. j. veřejné zakázky: S8158/2020-
SŽDC-GŘ-O8 (dále jen „veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení této smlouvy tak budou 
vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.  
 
Účelem veřejné zakázky a této smlouvy je zajištění provozuschopnosti speciálních hnacích vozidel 
Správy železnic řady MVTV 2v souvislosti se zaváděním systému ETCS dle nařízení Evropské 
komise č. 2016/919 (TSI-CCS) a vyhlášky Ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb., kterou se vydává 
dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů, zejména vyhlášky Ministerstva dopravy 
č. 78/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve 
znění pozdějších předpisů. 
 
Základní používané zkratky 

1. Pro účely této dohody se rozumí 
a) drážním vozidlem speciální drážní hnací vozidlo ve smyslu § 43 odst. 1 zákona o 

dráhách, ve vlastnictví Objednatele, jež má být vybaveno palubní částí ETCS podle této 
smlouvy, 

b) integrací palubní části ETCS propojení mobilní části systému ETCS s ostatními 
systémy vybaveného drážního vozidla, které vybavené drážní vozidlo obsahovalo v době 
předání Zhotoviteli, včetně provedení všech nezbytně nutných úprav drážního vozidla 
tak, aby byla zajištěna funkčnost jak palubní části systému ETCS, tak všech těchto 
jiných systémů, 

c) instalací palubní části ETCS provedení montáže palubní části ETCS do drážního 
vozidla (retrofitting), 
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d) kompletním převzetím převzetí drážního vozidla Objednatelem potvrzující řádné 
vybavení drážního vozidla palubní částí ETCS a splnění všech povinností Zhotovitele 
s tím souvisejících, vyjma povinnosti dodat palubní část ETCS ve verzi 3.6.0 (za 
kompletní převzetí se považuje rovněž převzetí palubní části ETCS ve verzi 3.4.0), 

e) ukončením Fáze Switch-on splnění všech povinností Zhotovitele souvisejících 
s vybavením drážního vozidla palubní částí ETCS, včetně schválení, 

f) prototypem první drážní vozidlo určené Objednatelem pro vybavení palubní částí ETCS 
v souladu s touto smlouvou, 

g) sériovým vybavením vybavení drážního vozidla palubní částí ETCS (vyjma vybavení 
prototypu palubní částí ETCS), 

h) switch-off (resp. ETCS-off, ETCS-vypnuto) znamená stav drážního vozidla, ve kterém 
se drážní vozidlo stává technicky vybaveným drážním vozidlem; palubní část ETCS je v 
tomto režimu vypnuta (tzv. ISOLATION mode) a je schválena jako součást 
elektrovýzbroje drážního vozidla příslušným orgánem; tato fáze je ukončena podpisem 
protokolu o ukončení fáze switch-off drážního vozidla Objednatelem; specifikace činnosti 
Zhotovitele v rámci této fáze plnění smlouvy je obsažena v příloze č. 4 této smlouvy. 
Řízení drážního vozidla probíhá ve stejném režimu jako před instalací a integrací palubní 
části ETCS, 

i)      switch-on (resp. ETCS-on, ETCS-zapnuto) znamená stav drážního vozidla, jehož cílem 
je schválení mobilní části systému ETCS jako plně aktivního a funkčního zabezpečovače 
drážního vozidla příslušným orgánem; tato fáze je ukončena podpisem protokolu o 
převzetí drážního vozidla vybaveného palubní částí ETCS Objednatelem; specifikace 
činnosti Zhotovitele v rámci této fáze plnění smlouvy je obsažena v příloze č. 4 této 
smlouvy, 

j) dokumentací dokumentace stanovená v bodech 20-22 v příloze č. 2 této smlouvy, 
k) technicky vybaveným drážním vozidlem drážní vozidlo vybavené palubní částí ETCS 

v režimu switch-off (ISOLATION mode), které pouze pro právní překážky spočívající 
v nedostatku schválení příslušným orgánem není způsobilé k provozu s využitím 
systému ETCS na síti Správy železnic, státní organizace, 

l)      vybavením drážního vozidla palubní částí ETCS činnosti Zhotovitele provedené na 
základě této smlouvy od prvního převzetí drážního vozidla Zhotovitelem pro předání 
drážního vozidla vybaveného palubní částí ETCS a veškeré související technické 
dokumentace a dokladů nezbytných k provozu vozidla Objednateli, 

m) vybaveným drážním vozidlem palubní částí ETCS drážní vozidlo, u kterého 
proběhlo celé vybavení drážního vozidla palubní částí ETCS. 

 
1. Dílo 
1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo, jež zahrnuje 

zhotovení předmětu díla, poskytnutí všech Souvisejících plnění a předání Dokladů 
specifikovaných v příloze č. 2 této smlouvy, (dále jen „dílo“). 

 
2. Předmět díla 
2.1. Předmětem díla je vybavení 33 kusů drážních vozidel Objednatele řady MVTV 2 mobilní částí 

ETCS aplikační úrovně Level 2 (L2), vyhovující základní normě 3 (Baseline 3) ve verzi 3.6.0 
dle technické specifikace ERA (dále jen „palubní část ETCS“). Objednatel bude přechodně 
jako splnění předmětu smlouvy akceptovat i dodávku palubní části ETCS ve verzi 3.4.0, 
avšak pouze za předpokladu, že Zhotovitel následně zajistí budoucí přechod na verzi 3.6.0 
pouze softwarovými prostředky (bez výměny hardware), v souladu s technickou specifikací 
pro interoperabilitu podle nařízení Evropské komise č. 2016/919 (TSI-CCS) a v souladu s 
ostatními platnými právními předpisy a Národním implementačním plánem ERTMS v 
podmínkách českého železničního systému. Případné náklady na přechod z verze 3.4.0 na 
verzi 3.6.0 nese Zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla uvedené v článku 3 této smlouvy. 
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Přechod z verze 3.4.0 na verzi 3.6.0 zajistí Zhotovitel bez zbytečného odkladu, jakmile to 
bude možné, podle oboustranně odsouhlaseného harmonogramu, vždy však u každého 
drážního vozidla nejpozději do 31.3.2025. 

2.2. Palubní část ETCS musí splňovat technické požadavky na vybavení speciálních drážních 
vozidel mobilních částí systému ETCS uvedené v příloze č. 2 této smlouvy a montážní práce 
musejí být prováděny minimálně v souladu s normami uvedenými tamtéž. 

2.3. Vybavení drážních vozidel palubní částí ETCS znamená vždy postupné dodání (retrofitting) 
mobilních částí ETCS aplikační úrovně (L2) vyhovující základní normě 3 (Baseline 3) ve verzi 
3.6.0 a zahrnuje veškeré nezbytné činnosti Zhotovitele od převzetí drážního vozidla od 
Objednatele až po předání drážního vozidla po technické i právní stránce plně způsobilého 
provozu zpět Objednateli s plně funkční palubní částí ETCS. Vybavení tak zahrnuje veškeré 
nezbytné činnosti, včetně např. zajištění návrhu vhodného konstrukčního řešení integrace 
palubní části ETCS do příslušné typové řady drážních vozidel, veškeré zkoušky, provedení 
montáže do jednotlivých drážních vozidel a jejich zprovoznění u jednotlivých drážních 
vozidel. Zhotovitel zajistí a předá zadavateli rovněž všechny doklady nezbytné pro 
provozování příslušného drážního vozidla na síti Správy železnic, státní organizace, včetně 
předání Průkazů způsobilosti se zapsanou změnou (dále jako „Doklady vozidel“) dle zákona č. 
266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění, vyhlášky č. 100/1995 Sb., v platném znění a 
vyhlášky č. 173/1995 Sb., v platném znění, tak, aby nic nebránilo provozování takto 
schválených drážních vozidel na úsecích, na kterých je provoz traťové části ETCS oznámen 
na portálu provozování dráhy v okamžiku dodání prvního vozidla (prototypu), dodání dalších 
vozidel série, resp. dodání mobilní části ETCS na drážní vozidlo. 
 

3. Cena díla a platební podmínky 
3.1. Cena za 1 ks prototypu bez DPH   [doplní účastník] Kč. 
3.2. Cena za 1 ks v sériové výrobě bez DPH  [doplní účastník] Kč. 
3.3. Cena za celý předmět díla v rozsahu 33 kusů drážních vozidel, z nichž 1 bude prototypem, 

bez DPH [doplní účastník] Kč.  
3.4. Výše DPH 21% za celý předmět díla bez DPH [doplní účastník] Kč. 
3.5. Cena za celý předmět díla v rozsahu 33 kusů drážních vozidel, z nichž 1 bude prototypem, 

včetně DPH  [doplní účastník] Kč. 
3.6. Cenu za prototyp a případnou DPH je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli po částech vždy 

na základě faktur Zhotovitele vystavených v následující výši a po splnění následujících 
podmínek: 
3.6.1. 1. platba (záloha) po nabytí účinnosti smlouvy na základě této smlouvy ve výši 

30 % z ceny prototypu; splatnost vystavené zálohové faktury bude v tomto případě 
60 kalendářních dní ode dne jejího doručení Objednateli; 

3.6.2. 2. platba po dosažení I. milníku dle přílohy č. 4 této smlouvy u prototypu ve výši 
50 % z ceny prototypu; 

3.6.3. 3. platba po dosažení IV. milníku dle přílohy č. 4 této smlouvy u prototypu zbylých 
20 % z ceny prototypu. 

3.7. Cenu za každý kus drážního vozidla v sériové výrobě a případnou DPH je Objednatel povinen 
uhradit Zhotoviteli po částech vždy na základě faktury Zhotovitele vystavené v následující 
výši a po splnění následujících podmínek: 
3.7.1. 1. platba po dosažení I. milníku dle přílohy č. 4 této smlouvy u drážního vozidla 

v sériové výrobě ve výši 80 % z ceny za 1 ks v sériové výrobě; 
3.7.2. 2. platba po dosažení IV. milníku dle přílohy č. 4 této smlouvy u drážního vozidla 

v sériové výrobě a předání všech souvisejících dokladů ve výši zbylých 20 % z ceny 
za 1 ks v sériové výrobě. 

3.8. Splatnost každé faktury bude vždy nejméně 60 dnů ode dne jejího doručení Objednateli, 
není-li výše výslovně uvedeno jinak. Přílohou každé faktury, kromě faktury dle bodu 3.6.1 
této smlouvy, musí být vždy akceptační protokol dokládající dosažení sjednaného milníku 
podepsaný pověřenými pracovníky obou smluvních stran. Objednatel není povinen 
Zhotoviteli, aniž by se tím dostal do prodlení, hradit žádné platby, pokud Zhotovitel 
Objednateli nepředloží bankovní záruku dle článku 3.10 této smlouvy, ačkoliv k tomu byl 
podle této smlouvy povinen, nebo bankovní záruka dle článku 3.9 této smlouvy nebo dle 
článku 3.10 této smlouvy pozbyla předčasně platnosti nebo nebyla ve lhůtě dle této smlouvy 
doplněna do její sjednané výše, a to až do okamžiku, kdy Zhotovitel zjedná nápravu. 
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3.9. Zhotovitel je povinen Objednateli před uzavřením této smlouvy předložit bankovní záruku za 
řádné plnění této smlouvy ve výši 30 % z ceny prototypu bez DPH a tuto bankovní záruku 
udržovat v platnosti: 
3.9.1. po celou dobu plnění této smlouvy až do převzetí posledního drážního vozidla 

vybaveného palubní částí ETCS Objednatelem (IV. milník dle přílohy č. 4 této 
smlouvy), 

3.9.2. dále minimálně 2 měsíce po vyhotovení akceptačního protokolu o předání a převzetí 
k poslednímu předávanému drážnímu vozidlu vybavenému palubní částí ETCS (IV. 
milník dle přílohy č. 4 této smlouvy) a 

3.9.3. dále do odstranění všech případných vad a nedostatků uvedených v akceptačním 
protokolu kteréhokoliv předaného a převzatého drážního vozidla vybaveného palubní 
částí ETCS (IV. milník dle přílohy č. 4 této smlouvy), 

3.9.4. předání záruční listiny za řádné plnění záručních podmínek dle článku 3.10 této 
smlouvy podle toho, která z těchto událostí nastane nejpozději. 

3.10. Zhotovitel je povinen Objednateli před předáním posledního drážního vozidla vybaveného 
palubní částí ETCS (IV. milník dle přílohy č. 4 této smlouvy) předložit bankovní záruku za 
řádné plnění záručních podmínek ve výši 5 % z ceny za celý předmět díla bez DPH a tuto 
bankovní záruku udržovat v platnosti: 
3.10.1. po celou dobu trvání záruční doby pro některé z drážních vozidel na základě této 

smlouvy, 
3.10.2. dále do odstranění všech případných vad a nedostatků oznámených Objednatelem 

v záruční době (včetně případně aktualizace verze palubní části ETCS na 3.6.0), 
podle toho, která z těchto událostí nastane nejpozději. 

3.11. Objednatel bude mít nárok na plnění z bankovní záruky bez námitek a na první výzvu: 
3.11.1. u bankovní záruky dle článku 3.9 této smlouvy v případě, že Zhotovitel poruší 

jakékoliv své povinnosti z této smlouvy, zejména povinnost řádně a včas vybavit 
drážní vozidla Objednatele palubní částí ETCS v termínech dle této smlouvy, 

3.11.2. u bankovní záruky dle článku 3.10 této smlouvy v případě, že Zhotovitel poruší 
jakékoliv své povinnosti z této smlouvy, zejména povinnost odstraňovat vady díla ve 
sjednaných lhůtách nebo poskytovat jiná plnění v souvislosti s vadami díla, na která 
má Objednatel dle této smlouvy nárok. 

3.12. V případě plnění z bankovní záruky je Zhotovitel povinen do 30 dnů zajistit doplnění nebo 
nahrazení bankovní záruky do výše dle článku 3.9, resp. dle článku 3.10 této smlouvy. 
 

4. Místo a doba plnění 
4.1. Plnění této smlouvy musí probíhat v [konkrétní místo bude před podpisem této Smlouvy 

doplněno dle místa určeného Zhotovitelem]. Toto místo plnění je krytou vytápěnou halou na 
území Evropské unie, kterou si Zhotovitel pro tyto účely zajistil a Objednateli před uzavřením 
této smlouvy prokázal. Případná změna místa plnění je možná pouze po dohodě 
s Objednatelem a po prokázání zajištění jiných vhodných prostor na území Evropské unie 
Zhotovitelem. Předání a převzetí drážních vozidel se řídí článkem 5 této smlouvy. 

4.2. Zhotovitel je povinen provést dílo a předat nejméně 27 drážních vozidel vybavených palubní 
částí ETCS Objednateli nejpozději do 31. 3. 2023, přičemž zbývajících 6 drážních vozidel 
vybavených palubní částí ETCS je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejpozději do 
31. 12. 2023.  

4.3. Zhotovitel je povinen provést jednotlivé etapy plnění předmětu díla dle harmonogramu 
zpracovaného Zhotovitelem v rámci jeho nabídky a akceptovaného Objednatelem, který tvoří 
přílohu č. 4 této smlouvy. 

4.4. Harmonogram bude zahrnovat pro každé drážní vozidlo, které má být vybaveno palubní částí 
ETCS, vždy: 
4.4.1. konkrétní termíny splnění každého z milníků dle přílohy č. 4 této smlouvy, 
4.4.2. konkrétní termíny každého předání drážního vozidla Zhotoviteli a jeho vrácení 

Objednateli v průběhu každé etapy dle přílohy č. 4 této smlouvy. 
4.5. Harmonogram bude Zhotovitel průběžně aktualizovat vždy tak, aby odpovídal aktuální 

situaci. Aktualizovaný harmonogram Zhotovitel vždy nejpozději do 3 pracovních dnů po jeho 
zpracování předá Objednateli k uplatnění případných připomínek. Připomínky Objednatele je 
Zhotovitel povinen do harmonogramu zapracovat. Aktualizace harmonogramu slouží pouze 
pro provozní plánování Objednatele a Zhotovitele a nemá vliv na povinnost dodržet závazné 
termíny dle této smlouvy a dle harmonogramu, který tvoří přílohu č. 4 této smlouvy, 
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zejména termín provedení díla a předání všech drážních vozidel vybavených palubní částí 
ETCS objednateli dle článku 4.2 této smlouvy a dílčí milníky označené jako závazné v příloze 
č. 4 této smlouvy. Aktualizace harmonogramu nejsou považovány za změnu této smlouvy a 
nevyžadují podpisy statutárních zástupců smluvních stran. 

4.6. Termíny uvedené v harmonogramu pro dokončení dílčích milníků definovaných v příloze č. 4 
této smlouvy jsou pro Zhotovitele u každého drážního vozidla závazné, pokud jsou v souladu 
s podmínkami této smlouvy a jejích příloh. 
Jedná se o milníky v rámci Etapy 1 – Prototyp: 

4.6.1. I. část - Fáze Switch-off – I. Milník, 
4.6.2. II. část - Fáze Switch-off - II. milník, 
4.6.3. III. část - Fáze Switch-on - III. milník, 
4.6.4. IV. část - Fáze Switch-on - IV. milník 

a v rámci Etapy 2 – Sériová realizace: 
4.6.5. I. část - Fáze Switch-off - I. milník, 
4.6.6. II. část - Fáze Switch-off - II. milník, 
4.6.7. III. část - Fáze Switch-on - III. milník, 
4.6.8. IV. část - Fáze Switch-on, IV. milník. 

Ostatní dílčí termíny a milníky uvedené v harmonogramu pro zhotovitele závazné nejsou a je 
možné je aktualizovat postupem dle článku 4.5 této smlouvy. 

 
5. Předání a převzetí drážních vozidel 
5.1. Předání a převzetí každého drážního vozidla bude vždy probíhat v domovském depu daného 

drážního vozidla dle přílohy č. 6 této smlouvy. Veškeré náklady na veškerá předání a 
převzetí, vyjma nákladů spojených se součinností Objednatele, spojené s předáním a 
převzetím vozidla, hradí Zhotovitel. 

5.2. Nejméně 7 dnů ve fázi switch-off ve smyslu přílohy č. 4 této smlouvy, resp. 3 dny ve fázi 
switch-on ve smyslu přílohy č. 4 této smlouvy před plánovaným předáním drážního vozidla 
Zhotovitelem Objednateli je Zhotovitel povinen informovat kontaktní osobu Objednatele a 
pozvat Objednatele na předběžnou kontrolu drážního vozidla v místě plnění dle článku 4.1 
této smlouvy. V případě, že se Objednatel rozhodne předběžnou kontrolu v místě plnění dle 
článku 4.1 této smlouvy provést, je Zhotovitel povinen mu k tomu poskytnout veškerou 
potřebnou nebo Objednatelem vyžádanou součinnost a respektovat závěry příslušného 
pracovníka Objednatele ohledně způsobilosti drážního vozidla k předání Objednateli. 

5.3. V případě, že bude konkrétní drážní vozidlo v souladu s touto smlouvou předáváno a 
přebíráno vícekrát, platí ustanovení tohoto článku této smlouvy pro každé předání a převzetí. 
Smluvní strany mohou na základě oboustranné dohody u konkrétního drážního vozidla 
sjednat také jiné místo předání a/nebo převzetí v České republice.   

5.4. O každém předání a převzetí drážního vozidla bude sepsán písemný protokol o předání či 
převzetí. Vzor protokolu o předání je uveden v Příloze č. 7 Smlouvy. Vzor protokolu o 
převzetí je uveden v Příloze č. 8 Smlouvy. 

5.5. Nebezpečí škody na drážním vozidle přechází na přebírající stranu vždy okamžikem 
protokolárního převzetí vozidla. Zhotovitel tedy odpovídá za veškeré škody na konkrétním 
drážním vozidle a/nebo na palubní části ETCS nebo jiném zařízení drážního vozidla, a to od 
okamžiku protokolárního převzetí drážního vozidla Zhotovitelem do opětovného 
protokolárního a fyzického převzetí vozidla Objednatelem. Zhotovitel se odpovědnosti za 
případně vzniklou škodu zprostí, pokud prokáže, že škoda vznikla v důsledku okolností, které 
nezavinil, ani je nemohl předvídat a předejít jim. 

5.6. Drážní vozidla určená k vybavení palubní části ETCS budou Objednatelem vždy přistavena v 
provozuschopném stavu. V případě, že Objednatel tuto povinnost nesplní, je Zhotovitel 
oprávněn požadovat přistavení náhradního vozidla Objednatelem. Pokud takový postup 
nebude možný, nebo ho Objednatel z vážných důvodů odmítne, je Objednatel povinen 
zajistit odstranění závad na drážním vozidle a o dobu do odstranění závad na drážním vozidle 
se posouvají všechny termíny uvedené v harmonogramu v příloze č. 4 této smlouvy. 
Zhotovitel je povinen při protokolárním převzetí vozidla uvést do předávacího protokolu 
zjevné vady (poškození) drážního vozidla. Stejně tak Objednatel je povinen při protokolárním 
převzetí drážního vozidla uvést do předávacího protokolu zjevné vady (poškození) vozidla, 
které vznikly v době, kdy Zhotovitel nesl nebezpečí škody na drážním vozidle. Objednatel je 
oprávněn následně požadovat odstranění těchto vad po Zhotoviteli. V případě výskytu vad 
není Objednatel povinen vozidlo převzít do té doby, než Zhotovitel vytknuté vady odstraní. 
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5.7. Vlastnické právo k věcem zabudovaným do drážního vozidla přechází na Objednatele jejich 
zabudováním do drážního vozidla. Vlastnické právo k věcem dodaným do drážního vozidla 
přechází na Objednatele jejich prvním převzetím spolu s drážním vozidlem.  

5.8. Zhotovitel je oprávněn dodat pouze takové palubní části ETCS a poskytnout veškerá další 
plnění, která nevykazují žádné vady. Objednatel je oprávněn (nikoliv však povinen) převzít 
drážní vozidlo vybavené palubní částí ETCS (IV. milník dle přílohy č. 4 této smlouvy) i v 
případě, že nebudou splněny všechny podmínky pro řádné převzetí dle této smlouvy, ale 
drážní vozidlo bude schopno provozního nasazení pro předpokládané určení; avšak pouze za 
předpokladu, že vada, která řádné přejímce brání, nebrání používání vozidla, a to zejména s 
ohledem na provozní bezpečnost. V takovém případě se má drážní vozidlo vybavené palubní 
částí ETCS (IV. milník dle přílohy č. 4 této smlouvy) za řádně převzaté a zmíněná vada bude 
popsána v příslušném protokolu a následně odstraněna Zhotovitelem v termínu uvedeném v 
příslušném protokolu. Objednatel je povinen případně zjištěné vady odstranit v co nejkratším 
možném termínu vzhledem k druhu a rozsahu vady. 

5.9. Na opakované převzetí drážního vozidla vybaveného palubní částí ETCS (IV. milník dle 
přílohy č. 4 této smlouvy) po odstranění vad se vztahují předchozí ustanovení tohoto bodu 
smlouvy obdobně (včetně termínu oznámení převzetí předmětu plnění), nedohodnou-li se 
smluvní strany v konkrétním případě jinak. Náklady opakovaného převzetí drážního vozidla 
vybaveného palubní částí ETCS (IV. milník dle přílohy č. 4 této smlouvy) v průběhu a po 
odstranění vad jdou k tíži Zhotovitele. 

5.10. Objednatel je povinen se k návrhu konkrétního řešení instalace a integrace palubní části 
ETCS pro daný typ drážního vozidla (v rámci Fáze Switch-off - Prototyp) předloženého 
Zhotovitelem vyjádřit nejpozději do 7 dnů od jeho předložení včetně všech podkladů 
nezbytných pro jeho posouzení ze strany Objednatele. Důvodem pro odmítnutí návrhu 
konkrétního řešení instalace a integrace palubní části ETCS pro daný typ drážního vozidla 
může být pouze nesoulad s právními předpisy nebo technickými normami. Při schválení 
konkrétního řešení instalace a integrace palubní části ETCS pro daný typ drážního vozidla (v 
rámci Fáze Switch-off - Prototyp) oznámí Objednatel Zhotoviteli, jaké demontované součásti 
a díly drážních vozidel požaduje předat, a jaké demontované součásti a díly budou 
ponechány Zhotoviteli k využití nebo likvidaci. Zhotovitel je povinen vrátit Objednateli 
požadované demontované součásti a díly drážního vozidla vybaveného palubní částí ETCS 
nejpozději při převzetí tohoto drážního vozidla technicky vybaveného. Předávané součásti a 
díly budou zaznamenány v protokolu o Technickém převzetí nebo ve zvláštním protokolu. 
Zhotovitel je k demontovaným součástem a dílům vybaveného vozidla nepředávaným 
Objednateli v postavení původce odpadu ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve 
znění pozdějších předpisů. 

5.11. V případě, že bude Zhotovitel vybavovat drážní vozidla Objednatele palubní částí ETCS ve 
verzi 3.4.0, považuje se dílo za dokončené a převzaté dokončením a převzetím posledního 
drážního vozidla vybaveného palubní částí ETCS (IV. milník dle přílohy č. 4 této smlouvy), 
včetně všech souvisejících dokladů, Objednatelem. Update na verzi 3.6.0 bude Zhotovitelem 
poskytnut za stejných podmínek, jako by se jednalo o odstranění vady díla, na které se 
vztahuje záruka. Náklady na update na verzi 3.6.0, včetně veškeré související certifikace, 
testování a schvalovacích procesů, jsou v plném rozsahu zahrnuté do ceny díla a Zhotovitel 
nemá v této souvislosti právo na úhradu jakýchkoliv víceprací nebo na jakékoliv jiné 
navýšení ceny díla. 

 
6. Záruční doba 
6.1. Záruční doba činí [doplní účastník] měsíců (minimálně však 60 měsíců) od ukončení I. 

milníku dle přílohy č. 4 této smlouvy u daného drážního vozidla, neskončí však dříve než 50 
měsíců od protokolárního převzetí drážního vozidla vybaveného palubní částí ETCS (IV. 
milník dle přílohy č. 4 této smlouvy). 

6.2. V případě výskytu vad se záruční doba prodlužuje o dobu trvání vad. 
6.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit dostupnost náhradních dílů pro veškeré dodané plnění po celou 

záruční dobu a nejméně 10 let od protokolárního převzetí posledního drážního vozidla 
vybaveného palubní částí ETCS (IV. milník dle přílohy č. 4 této smlouvy). 

6.4. Pro postup při odstraňování reklamovaných vad se užijí pravidla uvedená v příloze č. 1 této 
smlouvy s výjimkou odstraňování vad označených Objednatelem jako havarijní. Zhotovitel je 
povinen odstranit Objednatelem reklamovanou vadu nejpozději do 30 dnů ode dne oznámení 
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vady Zhotoviteli. Jde-li o vadu označenou Objednatelem v reklamaci jako havarijní, je 
Zhotovitel povinen odstranit vadu nejpozději do 15 dnů ode dne oznámení vady Zhotoviteli. 

6.5. Ustanovení § 2112 Občanského zákoníku se neužije. Případné skryté vady díla je Objednatel 
u Zhotovitele povinen uplatnit v záruční době. 

6.6. Zhotovitel neodpovídá za vady přímo způsobené nesprávným nebo neodborným postupem 
pracovníků Objednatele nebo třetích osob. 

 
7. Poddodavatelé 
7.1. Na provedení díla se budou podílet poddodavatelé uvedení v příloze č. 5 této smlouvy, a to 

vždy v rozsahu uvedeném v příloze č. 5 této smlouvy. 
7.2. Zapojení odlišných poddodavatelů do plnění předmětu díla i změna rozsahu zapojení 

poddodavatelů uvedených v příloze č. 5 této smlouvy podléhají předchozímu písemnému 
souhlasu Objednatele. Každý poddodavatel musí plnit tu část předmětu díla, která odpovídá 
jím prokazované kvalifikaci v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky. Pokud by mělo dojít 
k plnění této části předmětu díla jinou osobou (ať již přímo dodavatelem, nebo odlišným 
poddodavatelem), je to možné pouze z výjimečných důvodů a po prokázání splnění 
odpovídající části kvalifikace touto jinou osobou; v opačném případě Objednatel souhlas 
neudělí. 

 
8. Licenční podmínky  
8.1. V případě, že výsledkem činnosti dle uzavřené smlouvy bude dílo podléhající režimu zákona 

číslo 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), uděluje 
Zhotovitel Objednateli licenci k tomuto dílu dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku. 
Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že povinnost poskytnout licenci a 
zdrojové kódy podle tohoto článku smlouvy se týká výhradně díla nově vzniklého nebo 
upraveného při plnění této smlouvy; netýká se naopak již existujících děl, která budou při 
plnění této smlouvy využita, jako např. software zařízení ETCS dodávaný spolu se zařízením 
jeho výrobcem. Pro vyloučení pochybností smluvní strany rovněž sjednávají, že z pohledu 
této smlouvy je zcela přípustná situace, kdy žádné dílo při plnění této smlouvy nově 
nevznikne ani nebude upraveno. 

8.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli nevýhradní, teritoriálně neomezenou licenci na celou dobu 
trvání autorských a majetkových práv. Ve stejném rozsahu poskytuje Zhotovitel Objednateli 
licenci i k části díla, lze-li část díla užít samostatně. Objednatel není povinen licenci využívat.  

8.3. Cena licence je zahrnuta v ceně díla. Tato licence opravňuje Objednatele k tomu, aby: 
a) bez omezení využíval dílo v rámci své činnosti, 
b) si pořídil neomezený počet kopií dodané dokumentace díla pro vlastní potřebu, 
c) aby sám nebo prostřednictvím třetích osob měnil, rozšiřoval a jinak upravoval 

dílo v souladu se svými potřebami, vyjma autorských děl, k nimž není 
poskytován zdrojový kód dle článku 8.1 této smlouvy. 

8.4. Zdrojový kód software, který byl vytvořen nebo upraven jako součást díla, bude předáván 
Objednateli na datovém nosiči vždy spolu s předáním drážního vozidla vybaveného palubní 
částí ETCS (IV. milník dle přílohy č. 4 této smlouvy). Za zdrojový kód software, který byl 
vytvořen nebo upraven jako součást díla, se nepovažuje firmware ani jiný základní software 
vlastního zařízení palubní části ETCS, považuje se však za něj případně vytvořené rozhraní 
mezi vlastním zařízením palubní části ETCS a systémy drážního vozidla. V takovém případě 
však postačí, pokud Zhotovitel Objednateli předá komentovaný popis rozhraní mezi 
zařízením palubní části ETCS nebo jinými zařízeními dodávanými Zhotovitelem a drážním 
vozidlem. Na datovém nosiči dat musí být viditelně označeno „Zdrojový kód“ s označením 
části modifikace a jeho verze a den předání zdrojového kódu. Předání nosiče dat bude oběma 
Smluvními stranami potvrzeno v protokolu o kompletním převzetí drážního vozidla 
vybaveného palubní částí ETCS (IV. milník dle přílohy č. 4 této smlouvy).  

8.5. Povinnost Zhotovitele předávat zdrojový kód se použije i pro jakékoliv opravy, změny, 
doplnění, upgrade nebo update zdrojového kódu v rámci následného plnění této smlouvy 
anebo v době trvání záruky za jakost. Zdrojový kód musí obsahovat podrobný popis a 
komentář každého zásahu do zdrojového kódu. 

8.6. Objednatel nebude v průběhu provádění díla sám anebo prostřednictvím jiných osob 
zasahovat do zdrojového kódu. 
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8.7. Zhotovitel je povinen předat Objednateli zdrojový kód a související dokumentaci ve 
standardní podobě (to nejméně v kvalitě obvyklé pro open source projekty), vždy obsahující 
následující: 

(i) Kompletní zdrojové kódy celého díla. 
(ii) Uživatelskou příručku obsahující konkrétní popis uživatelského prostředí, funkcí a 

postupů pro zaškolení zaměstnanců. 
(iii) Administrátorskou příručku, popisující všechny parametry, které lze konfigurovat a 

popis dopadů změny konfigurace do systému. 
(iv) Technickou dokumentaci systému, pakliže se jedná o vícevrstvou architekturu, 

popis každé vrstvy zvlášť: 
 Datová vrstva – popis datové vrstvy čili tabulek v databázi včetně vazeb 

mezi tabulkami a včetně E-R schémat. 
 Aplikační vrstva – popis jádra systému, jeho funkcí, služeb a rozhraní. 

Dokumentace musí obsahovat kompletní popis architektury jádra systému, 
výčet a podrobný popis všech jeho funkcí, přehled a popis služeb, které 
jádro poskytuje dalším komponentám systému, modulům a knihovnám. 

 Prezentační vrstva – Dokumentace systému musí obsahovat drátové modely 
všech obrazovek uživatelského rozhraní včetně popisu funkcí prvků každé 
obrazovky. 

(v) Popis konfigurace provozního prostředí systému (serverová strana i klientská 
strana) 

(vi) Dokumentace musí obsahovat soupis všech požadavků na nastavení hardwarových 
a softwarových komponent běhového prostředí jako jsou: 
 mapování souborových systémů 
 požadavky na operační paměť a procesory 
 konfigurační parametry jednotlivých podpůrných Softwarových prostředků 

(např. specifika pro nastavení databáze, aplikačního serveru, webového 
serveru, apod.) 

(vii) Objednatel požaduje, aby tato dokumentace byla ve formátech XML DocBook 
(zdrojové) a PDF (export z XML zdroje pro snadnou distribuci uživatelům), nebo 
případně jiném formátu, který Objednatel schválí po vzájemné dohodě se 
Zhotovitelem. Všechny součásti dokumentace musí být verzované, opatřené 
seznamem autorů, přehledem změn jednotlivých verzí a musí být obsahově 
úplné pro tu část software, kterou popisují. Řešení musí obsahovat uživatelský 
manuál a popis software – jeho vlastností, struktura projektu, použité 
technologie (technická dokumentace). Součástí řešení je i dokumentace a 
automaticky generovaná dokumentace (Javadoc). Součástí dokumentace musí 
být zip archiv se zdrojovými soubory řešení a programátorskou dokumentací. 

8.8. Objednatel je oprávněn převést licenci na třetí osoby pouze spolu s drážním vozidlem, do 
kterého byla palubní část ETCS instalována. 

8.9. Při uplatnění práv třetí osobou na autorská práva nese následky případných sporů, včetně 
případného soudem přiznaného odškodnění těchto třetích osob, Zhotovitel. 

8.10. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn poskytnout výše uvedenou licenci a že má s autorem 
díla vypořádána autorská práva. V případě, že se toto prohlášení ukáže jako nepravdivé, se 
Zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu Objednateli ve výši 6.600.000,- Kč. Právo na 
náhradu škody přesahující smluvní pokutu není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno. 

 
9. Další ujednání 
9.1. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla a že disponuje 

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení díla. 
9.2. Kontaktními osobami smluvních stran jsou 

9.2.1. za Objednatele p. ……………………. , tel.: …………………. , e-mail: …………………….. , 
9.2.2. za Zhotovitele p. ……………………. , tel.: …………………. , e-mail: …………………….. . 
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9.3. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu účinnosti této smlouvy uzavřenou platnou a účinnou 
smlouvu pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škody způsobené Objednateli a třetím osobám 
při plnění této smlouvy na pojistnou částku nejméně 20.000.000,- Kč se spoluúčastí nejvýše 
5% (v případě vyjádření spoluúčasti v procentech) a nejvýše 1.000.000,- Kč (v případě 
vyjádření spoluúčasti v korunách). Trvání tohoto pojištění je Zhotovitel povinen Objednateli 
na jeho výzvu vždy nejpozději do 3 pracovních dnů prokázat. 

9.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně 
souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či 
hodnotě a datu uzavření této smlouvy. 

9.5. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle 
Objednatel. Nebude-li tato smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím 
registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně 
náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. 

9.6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, 
vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku (dále jen „obchodní 
tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny 
na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS. 

9.7. Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která 
v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato 
smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla 
uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu 
v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své 
obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním 
tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem 
vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení 
písemného oznámení druhé smluvní strany Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci 
dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. 
Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své 
obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak 
je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně 
sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky 
obchodního tajemství. 

9.8. Osoby uzavírající tuto smlouvu za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů, které jsou uvedeny v této smlouvě, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento 
souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

9.9. Pro potřeby implementace prostředků OPD2 publicity, musí být zajištěny prostředky publicity 
uvedené v MD dokumentu Ministerstva dopravy Pravidla pro žadatele a příjemce-Operační 
program doprava 2014-2020 (pozor tento dokument se nepravidelně aktualizuje), které 
naleznete na webu MD: http://www.opd.cz/slozka/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce. Plakát 
je upraven v Pravidlech v bodě 16.2, s. 235; 16.3, s.238; 16.4.2.2, s.240 loga (používáme 
logo zprostředkujícího subjektu OPD), Pamětní plaketa je upravena v bodě 16.2, s. 236. Pro 
každý projekt potřebujeme nejméně jeden kus plakátu (A3) a jeden kus plakety. Tyto 
prostředky publicity musí být naistalovány na místě, které je dostupné široké veřejnosti 
např. Praha hl.n. Grafický návrh plakátu a pamětní desky lze zajistit cestou Generátoru 
nástrojů povinné publicity evropských strukturálních a investičních fondů 
https://publicita.dotaceeu.cz/gen/krok1.  

9.10. Loga OPD2 naleznete také zde: http://web.opd.cz/wp-content/uploads/2015/07/Manuál-
vizuálního-stylu-2014-2020.pdf 

9.11. Odlišně od bodu 185 obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, smluvní 
strany ujednávají, že podstatným porušením této smlouvy je též prodlení Zhotovitele a 
Objednatele s plněním povinností vyplývajících Zhotoviteli a Objednateli z této smlouvy o 
více než 90 dní. 

 
 
10. Sankce  

http://www.opd.cz/slozka/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce
https://publicita.dotaceeu.cz/gen/krok1
http://web.opd.cz/wp-content/uploads/2015/07/Manuál-vizuálního-stylu-2014-2020.pdf
http://web.opd.cz/wp-content/uploads/2015/07/Manuál-vizuálního-stylu-2014-2020.pdf
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10.1. Poruší-li Zhotovitel povinnost provést dílo a všechna drážní vozidla vybavená palubní částí 
ETCS předat Objednateli ve sjednané době dle článku 4.2 této smlouvy, je Zhotovitel 
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 6.750.000,- Kč za každé vozidlo, u 
kterého nebude zcela splněna povinnost provést dílo a předat vozidlo vybavené palubní částí 
ETCS (IV. milník dle přílohy č. 4 této smlouvy) Objednateli ve lhůtě dle článku 4.2 této 
smlouvy. Nárok Objednatele na tuto smluvní pokutu zanikne v případě, že i přes prodlení s 
dokončením díla bude Objednateli vyplacena dotace na realizaci díla v plné výši. V případě, 
že bude Objednateli vyplacena dotace na realizaci díla ve snížené výši, sníží se nárok 
Objednatele na tuto smluvní pokutu alikvotně k nevyplacené části dotace. Za nevyplacení, 
resp. snížení dotace se považuje i situace, kdy sice bude Objednateli poskytnuta platba ex 
ante, nicméně Objednatel bude mít povinnost prostředky vrátit. Úhrada smluvní pokuty 
podle tohoto článku 10.1 této smlouvy představuje paušalizovanou náhradu újmy spočívající 
v nevyplacení nebo krácení dotace na realizaci díla a odlišně od článku 10.6 této smlouvy tak 
Objednatel a Zhotovitel sjednávají, že Objednatel nemá v případě včasného uhrazení této 
smluvní pokuty Zhotovitelem právo na náhradu škody v podobě nevyplacení nebo krácení 
dotace na realizaci díla.  

10.2. Poruší-li Zhotovitel povinnost splnit konkrétní milník dle přílohy č. 4 této smlouvy, vyjma 
posledního milníku, v termínu dle harmonogramu, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 
od 16. kalendářního dne prodlení smluvní pokutu ve výši 0,01% z ceny díla za každý den 
prodlení. Cenou díla se pro účely tohoto ustanovení rozumí cena za daný počet kusů drážních 
vozidel bez DPH, u nichž se Zhotovitel dostal do prodlení se splněním milníku dle přílohy č. 4 
této smlouvy v termínu dle harmonogramu. 

10.3. Poruší-li Zhotovitel povinnost splnit poslední milník (IV. milník 2. Etapy u posledního 
drážního vozidla) dle přílohy č. 4 této smlouvy, v termínu dle harmonogramu, je Zhotovitel 
povinen uhradit Objednateli od 16. kalendářního dne prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05% 
z ceny díla za každý den prodlení. Cenou díla se pro účely tohoto ustanovení rozumí cena za 
daný počet kusů drážních vozidel bez DPH, u nichž se Zhotovitel dostal do prodlení se 
splněním milníku dle přílohy č. 4 této smlouvy v termínu dle harmonogramu. 

10.4. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit vadu díla ve sjednané době, je povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla za každý den prodlení až do 
odstranění vady. Cenou díla se pro účely tohoto ustanovení rozumí cena za daný počet kusů 
drážních vozidel bez DPH, u nichž se Zhotovitel dostal do prodlení s odstraněním vad. Jde-li o 
vadu, kterou Objednatel označil v reklamaci jako havárii, je Zhotovitel povinen uhradit 
smluvní pokutu ve dvojnásobné výši. 

10.5. Smluvní strany se dohodly, že celková maximální výše smluvních pokut z této smlouvy je 
omezena ve svém součtu do výše maximálně 100 % z ceny za celý předmět díla bez DPH.  

10.6. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty, ani jejím skutečným uhrazením, není 
dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se příslušná 
smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty. Smluvní strany 
se dohodly, že ustanovení § 2050 občanského zákoníku se na tuto smlouvu nepoužije. Tento 
článek 10.6 této smlouvy se neaplikuje na smluvní pokutu dle článku 10.1 této smlouvy 
v rozsahu uvedeném v čl. 10.1 této smlouvy. 

10.7. Smluvní strany se dohodly, že celková maximální výše škody, kterou bude jedna druhá 
smluvní strana povinna druhé smluvní straně v souvislosti s plněním této smlouvy nahradit je 
omezena ve svém součtu do výše maximálně 100 % z ceny za celý předmět díla bez DPH. 

 
11. Závěrečná ujednání 
11.1. Tato smlouva se řídí Obchodními podmínkami ke smlouvě o dílo č…….. (dále jen „Obchodní 

podmínky“). Odchylná ujednání ve smlouvě o dílo mají před zněním Obchodních podmínek 
přednost. 

11.2. Zhotovitel prohlašuje, že  
11.2.1. se zněním Obchodních podmínek se před podpisem této smlouvy seznámil, 
11.2.2. v dostatečném rozsahu se seznámil s veškerými požadavky Objednatele dle této 

smlouvy, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí 
sjednaného plnění v souladu s touto smlouvou. 

11.3. Smlouva o dílo je sepsána ve třech vyhotoveních, přičemž jedno vyhotovení obdrží 
Zhotovitel a dvě vyhotovení Objednatel. 

11.4. Veškerá práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této smlouvy a Obchodních 
podmínek se řídí českým právním řádem. 



 
 

 
11/11 

   

 
  

 

11.5. Smluvní vztahy neupravené smlouvou a Obchodními podmínkami se řídí Občanským 
zákoníkem a dalšími právními předpisy. 

11.6. Všechny spory vznikající ze smlouvy a v souvislosti s ní budou dle vůle smluvních stran 
rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými. 

11.7. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. 
11.8. Poté, co Zhotovitel poprvé obdrží spolu se smlouvou o dílo i Obchodní podmínky v písemné 

formě, postačí pro veškeré další případy smluv o dílo mezi smluvními stranami pro to, aby se 
smlouva o dílo řídila Obchodními podmínkami, pokud smlouva o dílo na Obchodní podmínky 
pouze odkáže, aniž by bylo třeba Obchodní podmínky činit fyzickou součástí vyhotovení 
smlouvy o dílo, neboť Zhotoviteli již bude obsah Obchodních podmínek známý. 

11.9. Pokud některá ustanovení Obchodních podmínek nebo jejich část nelze vzhledem k povaze 
díla objektivně a zcela zřejmě použít, pak z takových ustanovení nebo jejich částí práva ani 
povinnosti smluvním stranám nevznikají. 

11.10. Zvláštní podmínky, na které odkazuje smlouva o dílo, mají přednost před zněním 
Obchodních podmínek, Obchodní podmínky se užijí v rozsahu, v jakém nejsou v rozporu 
s takovými zvláštními podmínkami. 

11.11. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li 
smlouva uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, 
jinak je účinná od okamžiku uzavření. 

 
 
 
Přílohy 
1. Obchodní podmínky 
2. Technické požadavky a příslušné normy 
3. Technická specifikace předmětu plnění (přílohu zpracuje účastník) 
4. Harmonogram (přílohu zpracuje účastník) 
5. Seznam poddodavatelů (přílohu zpracuje účastník) 
6. Seznam drážních vozidel pro část 1 veřejné zakázky (účastník předloží přílohu č. 1c 

zadávací dokumentace) 
7. Protokol o předání 
8. Protokol o převzetí 

 
 
 
 
V Praze, dne ____________    V ________________ dne ____________ 
 
 
 
 
 
_________________________________  ________________________________ 
Za Objednatele     Za Zhotovitele 
Bc. Jiří Svoboda, MBA     .................................... 
generální ředitel     ............................... 
 
 
 
 
 
Tato Smlouva byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne: ……………………………….. . 
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Příloha č. 5b Zadávací dokumentace – Smlouva o dílo – část 2 VZ  
 
 

SMLOUVA O DÍLO NA VYBAVENÍ VOZIDEL ŘADY MVTV 2.2 PALUBNÍ ČÁSTÍ ETCS 
ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE: ………............... 

ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE:……………….. 
 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 

 
 
 
Objednatel: Správa železnic, státní organizace 
  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. 
  A 48384 
  Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
  IČO: 709 94 234, DIČ: CZ70994234 

zastoupená Bc. Jiřím Svobodou, MBA, generálním ředitelem 
                              
 
Zhotovitel: jméno osoby/název firmy 
  údaje o zápisu v evidenci 
  Sídlo: ……………………............................................. 
  IČO: …………………… , DIČ: ………………… 

Bankovní spojení: ......................... 
Číslo účtu: .................................... 

  údaje o statutárním orgánu nebo jiné oprávněné osobě 
   
 
Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem 
„Vybavení drážních vozidel Správy železnic palubní částí ETCS“, č. j. veřejné zakázky: S8158/2020-
SŽDC-GŘ-O8 (dále jen „veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení této smlouvy tak budou 
vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.  
 
Účelem veřejné zakázky a této smlouvy je zajištění provozuschopnosti speciálních hnacích vozidel 
Správy železnic řady MVTV 2.2 v souvislosti se zaváděním systému ETCS dle nařízení Evropské 
komise č. 2016/919 (TSI-CCS) a vyhlášky Ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb., kterou se vydává 
dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů, zejména vyhlášky Ministerstva dopravy 
č. 78/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve 
znění pozdějších předpisů. 
 
Základní používané zkratky 

1. Pro účely této dohody se rozumí 
a) drážním vozidlem speciální drážní hnací vozidlo ve smyslu § 43 odst. 1 zákona o 

dráhách, ve vlastnictví Objednatele, jež má být vybaveno palubní částí ETCS podle této 
smlouvy, 

b) integrací palubní části ETCS propojení mobilní části systému ETCS s ostatními 
systémy vybaveného drážního vozidla, které vybavené drážní vozidlo obsahovalo v době 
předání Zhotoviteli, včetně provedení všech nezbytně nutných úprav drážního vozidla 
tak, aby byla zajištěna funkčnost jak palubní části systému ETCS, tak všech těchto 
jiných systémů, 

c) instalací palubní části ETCS provedení montáže palubní části ETCS do drážního 
vozidla (retrofitting), 

d) kompletním převzetím převzetí drážního vozidla Objednatelem potvrzující řádné 
vybavení drážního vozidla palubní částí ETCS a splnění všech povinností Zhotovitele 
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s tím souvisejících, vyjma povinnosti dodat palubní část ETCS ve verzi 3.6.0 (za 
kompletní převzetí se považuje rovněž převzetí palubní části ETCS ve verzi 3.4.0), 

e) ukončením Fáze Switch-on splnění všech povinností Zhotovitele souvisejících 
s vybavením drážního vozidla palubní částí ETCS, včetně schválení, 

f) prototypem první drážní vozidlo určené Objednatelem pro vybavení palubní částí ETCS 
v souladu s touto slmouvou, 

g) sériovým vybavením vybavení drážního vozidla palubní částí ETCS (vyjma vybavení 
prototypu palubní částí ETCS), 

h) switch-off (resp. ETCS-off, ETCS-vypnuto) znamená stav drážního vozidla, ve kterém 
se drážní vozidlo stává technicky vybaveným drážním vozidlem; palubní část ETCS je v 
tomto režimu vypnuta (tzv. ISOLATION mode) a je schválena jako součást 
elektrovýzbroje drážního vozidla příslušným orgánem; tato fáze je ukončena podpisem 
protokolu o ukončení fáze switch-off drážního vozidla Objednatelem; specifikace činnosti 
Zhotovitele v rámci této fáze plnění smlouvy je obsažena v příloze č. 4 této smlouvy. 
Řízení drážního vozidla probíhá ve stejném režimu jako před instalací a integrací palubní 
části ETCS, 

i)      switch-on (resp. ETCS-on, ETCS-zapnuto) znamená stav drážního vozidla, jehož cílem 
je schválení mobilní části systému ETCS jako plně aktivního a funkčního zabezpečovače 
drážního vozidla příslušným orgánem; tato fáze je ukončena podpisem protokolu o 
převzetí drážního vozidla vybaveného palubní částí ETCS Objednatelem; specifikace 
činnosti Zhotovitele v rámci této fáze plnění smlouvy je obsažena v příloze č. 4 této 
smlouvy, 

j) dokumentací dokumentace stanovená v bodech 20-22 v příloze č. 2 této smlouvy, 
k) technicky vybaveným drážním vozidlem drážní vozidlo vybavené palubní částí ETCS 

v režimu switch-off (ISOLATION mode), které pouze pro právní překážky spočívající 
v nedostatku schválení příslušným orgánem není způsobilé k provozu s využitím 
systému ETCS na síti Správy železnic, státní organizace, 

l)      vybavením drážního vozidla palubní částí ETCS činnosti Zhotovitele provedené na 
základě této smlouvy od prvního převzetí drážního vozidla Zhotovitelem pro předání 
drážního vozidla vybaveného palubní částí ETCS a veškeré související technické 
dokumentace a dokladů nezbytných k provozu vozidla Objednateli, 

m) vybaveným drážním vozidlem palubní částí ETCS drážní vozidlo, u kterého 
proběhlo celé vybavení drážního vozidla palubní částí ETCS. 

 
1. Dílo 
1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo, jež zahrnuje 

zhotovení předmětu díla, poskytnutí všech Souvisejících plnění a předání Dokladů 
specifikovaných v příloze č. 2 této smlouvy, (dále jen „dílo“). 

 
2. Předmět díla 
2.1. Předmětem díla je vybavení 10 kusů drážních vozidel Objednatele řady MVTV 2.2, jejichž 

seznam tvoří přílohu č. 6 této smlouvy, (mobilní částí ETCS aplikační úrovně Level 2 (L2), 
vyhovující základní normě 3 (Baseline 3) ve verzi 3.6.0 dle technické specifikace ERA (dále 
jen „palubní část ETCS“). Objednatel bude přechodně jako splnění předmětu smlouvy 
akceptovat i dodávku palubní části ETCS ve verzi 3.4.0, avšak pouze za předpokladu, že 
Zhotovitel následně zajistí budoucí přechod na verzi 3.6.0 pouze softwarovými prostředky 
(bez výměny hardware), v souladu s technickou specifikací pro interoperabilitu podle nařízení 
Evropské komise č. 2016/919 (TSI-CCS) a v souladu s ostatními platnými právními předpisy 
a Národním implementačním plánem ERTMS v podmínkách českého železničního systému. 
Případné náklady na přechod z verze 3.4.0 na verzi 3.6.0 nese Zhotovitel a jsou zahrnuty 
v ceně díla uvedené v článku 3 této smlouvy. Přechod z verze 3.4.0 na verzi 3.6.0 zajistí 
Zhotovitel bez zbytečného odkladu, jakmile to bude možné, podle oboustranně 
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odsouhlaseného harmonogramu, vždy však u každého drážního vozidla nejpozději do 
31.3.2025.  

2.2. Palubní část ETCS musí splňovat technické požadavky na vybavení speciálních drážních 
vozidel mobilních částí systému ETCS uvedené v příloze č. 2 této smlouvy a montážní práce 
musejí být prováděny minimálně v souladu s normami uvedenými tamtéž. 

2.3. Vybavení drážních vozidel palubní částí ETCS znamená vždy postupné dodání (retrofitting) 
mobilních částí ETCS aplikační úrovně (L2) vyhovující základní normě 3 (Baseline 3) ve verzi 
3.6.0 a zahrnuje veškeré nezbytné činnosti Zhotovitele od převzetí drážního vozidla od 
Objednatele až po předání drážního vozidla po technické i právní stránce plně způsobilého 
provozu zpět Objednateli s plně funkční palubní částí ETCS. Vybavení tak zahrnuje veškeré 
nezbytné činnosti, včetně např. zajištění návrhu vhodného konstrukčního řešení integrace 
palubní části ETCS do příslušné typové řady drážních vozidel, veškeré zkoušky, provedení 
montáže do jednotlivých drážních vozidel a jejich zprovoznění u jednotlivých drážních 
vozidel. Zhotovitel zajistí a předá zadavateli rovněž všechny doklady nezbytné pro 
provozování příslušného drážního vozidla na síti Správy železnic, státní organizace, včetně 
předání Průkazů způsobilosti se zapsanou změnou (dále jako „Doklady vozidel“) dle zákona č. 
266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění, vyhlášky č. 100/1995 Sb., v platném znění a 
vyhlášky č. 173/1995 Sb., v platném znění, tak, aby nic nebránilo provozování takto 
schválených drážních vozidel na úsecích, na kterých je provoz traťové části ETCS oznámen 
na portálu provozování dráhy v okamžiku dodání prvního vozidla (prototypu), dodání dalších 
vozidel série, resp. dodání mobilní části ETCS na drážní vozidlo. 
 

3. Cena díla a platební podmínky 
3.1. Cena za 1 ks prototypu bez DPH   [doplní účastník] Kč. 
3.2. Cena za 1 ks v sériové výrobě bez DPH  [doplní účastník] Kč. 
3.3. Cena za celý předmět díla v rozsahu 10 kusů drážních vozidel, z nichž 1 bude prototypem, 

bez DPH [doplní účastník] Kč.  
3.4. Výše DPH 21% za celý předmět díla bez DPH [doplní účastník] Kč. 
3.5. Cena za celý předmět díla v rozsahu 10 kusů drážních vozidel, z nichž 1 bude prototypem, 

včetně DPH  [doplní účastník] Kč. 
3.6. Cenu za prototyp a případnou DPH je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli po částech vždy 

na základě faktur Zhotovitele vystavených v následující výši a po splnění následujících 
podmínek: 
3.6.1. 1. platba (záloha) po nabytí účinnosti smlouvy na základě této smlouvy ve výši 

30 % z ceny prototypu; splatnost vystavené zálohové faktury bude v tomto případě 
60 kalendářních dní ode dne jejího doručení Objednateli; 

3.6.2. 2. platba po dosažení I. milníku dle přílohy č. 4 této smlouvy u prototypu ve výši 
50 % z ceny prototypu; 

3.6.3. 3. platba po dosažení IV. milníku dle přílohy č. 4 této smlouvy u prototypu zbylých 
20 % z ceny prototypu. 

3.7. Cenu za každý kus drážního vozidla v sériové výrobě a případnou DPH je Objednatel povinen 
uhradit Zhotoviteli po částech vždy na základě faktury Zhotovitele vystavené v následující 
výši a po splnění následujících podmínek: 
3.7.1. 1. platba po dosažení I. milníku dle přílohy č. 4 této smlouvy u drážního vozidla 

v sériové výrobě ve výši 80 % z ceny za 1 ks v sériové výrobě; 
3.7.2. 2. platba po dosažení IV. milníku dle přílohy č. 4 této smlouvy u drážního vozidla 

v sériové výrobě a předání všech souvisejících dokladů ve výši zbylých 20 % z ceny 
za 1 ks v sériové výrobě. 

3.8. Splatnost každé faktury bude vždy nejméně 60 dnů ode dne jejího doručení Objednateli, 
není-li výše výslovně uvedeno jinak. Přílohou každé faktury, kromě faktury dle bodu 3.6.1 
této smlouvy, musí být vždy akceptační protokol dokládající dosažení sjednaného milníku 
podepsaný pověřenými pracovníky obou smluvních stran. Objednatel není povinen 
Zhotoviteli, aniž by se tím dostal do prodlení, hradit žádné platby, pokud Zhotovitel 
Objednateli nepředloží bankovní záruku dle článku 3.10 této smlouvy, ačkoliv k tomu byl 
podle této smlouvy povinen, nebo bankovní záruka dle článku 3.9 této smlouvy nebo dle 
článku 3.10 této smlouvy pozbyla předčasně platnosti nebo nebyla ve lhůtě dle této smlouvy 
doplněna do její sjednané výše, a to až do okamžiku, kdy Zhotovitel zjedná nápravu. 
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3.9. Zhotovitel je povinen Objednateli před uzavřením této smlouvy předložit bankovní záruku za 
řádné plnění této smlouvy ve výši 30 % z ceny prototypu bez DPH a tuto bankovní záruku 
udržovat v platnosti: 
3.9.1. po celou dobu plnění této smlouvy až do převzetí posledního drážního vozidla 

vybaveného palubní částí ETCS Objednatelem (IV. milník dle přílohy č. 4 této 
smlouvy), 

3.9.2. dále minimálně 2 měsíce po vyhotovení akceptačního protokolu o předání a převzetí 
k poslednímu předávanému drážnímu vozidlu vybavenému palubní částí ETCS (IV. 
milník dle přílohy č. 4 této smlouvy) a 

3.9.3. dále do odstranění všech případných vad a nedostatků uvedených v akceptačním 
protokolu kteréhokoliv předaného a převzatého drážního vozidla vybaveného palubní 
částí ETCS (IV. milník dle přílohy č. 4 této smlouvy), 

3.9.4. předání záruční listiny za řádné plnění záručních podmínek dle článku 3.10 této 
smlouvy podle toho, která z těchto událostí nastane nejpozději. 

3.10. Zhotovitel je povinen Objednateli před předáním posledního drážního vozidla vybaveného 
palubní částí ETCS (IV. milník dle přílohy č. 4 této smlouvy) předložit bankovní záruku za 
řádné plnění záručních podmínek ve výši 5 % z ceny za celý předmět díla bez DPH a tuto 
bankovní záruku udržovat v platnosti: 
3.10.1. po celou dobu trvání záruční doby pro některé z drážních vozidel na základě této 

smlouvy, 
3.10.2. dále do odstranění všech případných vad a nedostatků oznámených Objednatelem 

v záruční době, (včetně případně aktualizace verze palubní části ETCS na 3.6.0), 
podle toho, která z těchto událostí nastane nejpozději. 

3.11. Objednatel bude mít nárok na plnění z bankovní záruky bez námitek a na první výzvu: 
3.11.1. u bankovní záruky dle článku 3.9 této smlouvy v případě, že Zhotovitel poruší 

jakékoliv své povinnosti z této smlouvy, zejména povinnost řádně a včas vybavit 
drážní vozidla Objednatele palubní částí ETCS v termínech dle této smlouvy, 

3.11.2. u bankovní záruky dle článku 3.10 této smlouvy v případě, že Zhotovitel poruší 
jakékoliv své povinnosti z této smlouvy, zejména povinnost odstraňovat vady díla ve 
sjednaných lhůtách nebo poskytovat jiná plnění v souvislosti s vadami díla, na která 
má Objednatel dle této smlouvy nárok. 

3.12. V případě plnění z bankovní záruky je Zhotovitel povinen do 30 dnů zajistit doplnění nebo 
nahrazení bankovní záruky do výše dle článku 3.9, resp. dle článku 3.10 této smlouvy. 
 

4. Místo a doba plnění 
4.1. Plnění této smlouvy musí probíhat v [konkrétní místo bude před podpisem této Smlouvy 

doplněno dle místa určeného Zhotovitelem]. Toto místo plnění je krytou vytápěnou halou, 
kterou si Zhotovitel pro tyto účely zajistil a Objednateli před uzavřením této smlouvy 
prokázal. Případná změna místa plnění je možná pouze po dohodě s Objednatelem a po 
prokázání zajištění jiných vhodných prostor na území Evropské unie Zhotovitelem. Předání a 
převzetí drážních vozidel se řídí článkem 5 této. 

4.2. Zhotovitel je povinen provést dílo a předat všechna drážní vozidla vybavená palubní částí 
ETCS Objednateli nejpozději do 31. 3. 2023.  

4.3. Zhotovitel je povinen provést jednotlivé etapy plnění předmětu díla dle harmonogramu 
zpracovaného Zhotovitelem v rámci jeho nabídky a akceptovaného Objednatelem, který tvoří 
přílohu č. 4 této smlouvy. 

4.4. Harmonogram bude zahrnovat pro každé drážní vozidlo, které má být vybaveno palubní částí 
ETCS, vždy: 
4.4.1. konkrétní termíny splnění každého z milníků dle přílohy č. 4 této smlouvy, 
4.4.2. konkrétní termíny každého předání drážního vozidla Zhotoviteli a jeho vrácení 

Objednateli v průběhu každé etapy dle přílohy č. 4 této smlouvy. 
4.5. Harmonogram bude Zhotovitel průběžně aktualizovat vždy tak, aby odpovídal aktuální 

situaci. Aktualizovaný harmonogram Zhotovitel vždy nejpozději do 3 pracovních dnů po jeho 
zpracování předá Objednateli k uplatnění případných připomínek. Připomínky Objednatele je 
Zhotovitel povinen do harmonogramu zapracovat. Aktualizace harmonogramu slouží pouze 
pro provozní plánování Objednatele a Zhotovitele a nemá vliv na povinnost dodržet závazné 
termíny dle této smlouvy a dle harmonogramu, který tvoří přílohu č. 4 této smlouvy, 
zejména termín provedení díla a předání všech drážních vozidel vybavených palubní částí 
ETCS objednateli dle článku 4.2 této smlouvy a dílčí milníky označené jako závazné v příloze 
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č. 4 této smlouvy. Aktualizace harmonogramu nejsou považovány za změnu této smlouvy a 
nevyžadují podpisy statutárních zástupců smluvních stran. 

4.6. Termíny uvedené v harmonogramu pro dokončení dílčích milníků definovaných v příloze č. 4 
této smlouvy jsou pro Zhotovitele u každého drážního vozidla závazné, pokud jsou v souladu 
s podmínkami této smlouvy a jejích příloh. 
Jedná se o milníky v rámci Etapy 1 – Prototyp: 

4.6.1. I. část - Fáze Switch-off – I. Milník, 
4.6.2. II. část - Fáze Switch-off - II. milník, 
4.6.3. III. část - Fáze Switch-on - III. milník, 
4.6.4. IV. část - Fáze Switch-on - IV. milník 

a v rámci Etapy 2 – Sériová realizace: 
4.6.5. I. část - Fáze Switch-off - I. milník, 
4.6.6. II. část - Fáze Switch-off - II. milník, 
4.6.7. III. část - Fáze Switch-on - III. milník, 
4.6.8. IV. část - Fáze Switch-on, IV. milník. 
4.7. Ostatní dílčí termíny a milníky uvedené v harmonogramu pro zhotovitele závazné nejsou a je 

možné je aktualizovat postupem dle článku 4.5 této smlouvy. 
 
 
5. Předání a převzetí drážních vozidel 
5.1. Předání a převzetí každého drážního vozidla bude vždy probíhat v domovském depu daného 

vozidla dle přílohy č. 6 této smlouvy. Veškeré náklady na veškerá předání a převzetí, vyjma 
nákladů spojených se součinností Objednatele, spojené s předáním a převzetím vozidla, 
hradí Zhotovitel. 

5.2. Nejméně 7 dnů ve fázi switch-off ve smyslu přílohy č. 4 této smlouvy, resp. 3 dny ve fázi 
switch-on ve smyslu přílohy č. 4 této smlouvy před plánovaným předáním drážního vozidla 
Zhotovitelem Objednateli je Zhotovitel povinen informovat kontaktní osobu Objednatele a 
pozvat Objednatele na předběžnou kontrolu drážního vozidla v místě plnění dle článku 4.1 
této smlouvy. V případě, že se Objednatel rozhodne předběžnou kontrolu v místě plnění dle 
článku 4.1 této smlouvy provést, je Zhotovitel povinen mu k tomu poskytnout veškerou 
potřebnou nebo Objednatelem vyžádanou součinnost a respektovat závěry příslušného 
pracovníka Objednatele ohledně způsobilosti drážního vozidla k předání Objednateli. 

5.3. V případě, že bude konkrétní drážní vozidlo v souladu s touto smlouvou předáváno a 
přebíráno vícekrát, platí ustanovení tohoto článku této smlouvy pro každé předání a převzetí. 
Smluvní strany mohou na základě oboustranné dohody u konkrétního drážního vozidla 
sjednat také jiné místo předání a/nebo převzetí v České republice.   

5.4. O každém předání a převzetí drážního vozidla bude sepsán písemný protokol o předání či 
převzetí. Vzor protokolu o předání je uveden v Příloze č. 7 Smlouvy. Vzor protokolu o 
převzetí je uveden v Příloze č. 8 Smlouvy. 

5.5. Nebezpečí škody na drážním vozidle přechází na přebírající stranu vždy okamžikem 
protokolárního převzetí vozidla. Zhotovitel tedy odpovídá za veškeré škody na konkrétním 
drážním vozidle a/nebo na palubní části ETCS nebo jiném zařízení drážního vozidla, a to od 
okamžiku protokolárního převzetí drážního vozidla Zhotovitelem do opětovného 
protokolárního a fyzického převzetí vozidla Objednatelem. Zhotovitel se odpovědnosti za 
případně vzniklou škodu zprostí, pokud prokáže, že škoda vznikla v důsledku okolností, které 
nezavinil, ani je nemohl předvídat a předejít jim. 

5.6. Drážní vozidla určená k vybavení palubní části ETCS budou Objednatelem vždy přistavena v 
provozuschopném stavu. V případě, že Objednatel tuto povinnost nesplní, je Zhotovitel 
oprávněn požadovat přistavení náhradního vozidla Objednatelem. Pokud takový postup 
nebude možný, nebo ho Objednatel z vážných důvodů odmítne, je Objednatel povinen 
zajistit odstranění závad na drážním vozidle a o dobu do odstranění závad na drážním vozidle 
se posouvají všechny termíny uvedené v harmonogramu v příloze č. 4 této smlouvy. 
Zhotovitel je povinen při protokolárním převzetí vozidla uvést do předávacího protokolu 
zjevné vady (poškození) drážního vozidla. Stejně tak Objednatel je povinen při protokolárním 
převzetí drážního vozidla uvést do předávacího protokolu zjevné vady (poškození) vozidla, 
které vznikly v době, kdy Zhotovitel nesl nebezpečí škody na drážním vozidle. Objednatel je 
oprávněn následně požadovat odstranění těchto vad po Zhotoviteli. V případě výskytu vad 
není Objednatel povinen vozidlo převzít do té doby, než Zhotovitel vytknuté vady odstraní. 



 
 

 
6/12 

   

 
  

 
 

5.7. Vlastnické právo k věcem zabudovaným do drážního vozidla přechází na Objednatele jejich 
zabudováním do drážního vozidla. Vlastnické právo k věcem dodaným do drážního vozidla 
přechází na Objednatele jejich prvním převzetím spolu s drážním vozidlem.  

5.8. Zhotovitel je oprávněn dodat pouze takové palubní části ETCS a poskytnout veškerá další 
plnění, která nevykazují žádné vady. Objednatel je oprávněn (nikoliv však povinen) převzít 
drážní vozidlo vybavené palubní částí ETCS (IV. milník dle přílohy č. 4 této smlouvy) i v 
případě, že nebudou splněny všechny podmínky pro řádné převzetí dle této smlouvy, ale 
drážní vozidlo bude schopno provozního nasazení pro předpokládané určení; avšak pouze za 
předpokladu, že vada, která řádné přejímce brání, nebrání používání vozidla, a to zejména s 
ohledem na provozní bezpečnost. V takovém případě se má drážní vozidlo vybavené palubní 
částí ETCS (IV. milník dle přílohy č. 4 této smlouvy) za řádně převzaté a zmíněná vada bude 
popsána v příslušném protokolu a následně odstraněna Zhotovitelem v termínu uvedeném v 
příslušném protokolu. Objednatel je povinen případně zjištěné vady odstranit v co nejkratším 
možném termínu vzhledem k druhu a rozsahu vady. 

5.9. Na opakované převzetí drážního vozidla vybaveného palubní částí ETCS (IV. milník dle 
přílohy č. 4 této smlouvy) po odstranění vad se vztahují předchozí ustanovení tohoto bodu 
smlouvy obdobně (včetně termínu oznámení převzetí předmětu plnění), nedohodnou-li se 
smluvní strany v konkrétním případě jinak. Náklady opakovaného převzetí drážního vozidla 
vybaveného palubní částí ETCS (IV. milník dle přílohy č. 4 této smlouvy) v průběhu a po 
odstranění vad jdou k tíži Zhotovitele. 

5.10. Objednatel je povinen se k návrhu konkrétního řešení instalace a integrace palubní části 
ETCS pro daný typ drážního vozidla (v rámci Fáze Switch-off - Prototyp) předloženého 
Zhotovitelem vyjádřit nejpozději do 7 dnů od jeho předložení včetně všech podkladů 
nezbytných pro jeho posouzení ze strany Objednatele. Důvodem pro odmítnutí návrhu 
konkrétního řešení instalace a integrace palubní části ETCS pro daný typ drážního vozidla 
může být pouze nesoulad s právními předpisy nebo technickými normami. Při schválení 
konkrétního řešení instalace a integrace palubní části ETCS pro daný typ drážního vozidla (v 
rámci Fáze Switch-off - Prototyp) oznámí Objednatel Zhotoviteli, jaké demontované součásti 
a díly drážních vozidel požaduje předat, a jaké demontované součásti a díly budou 
ponechány Zhotoviteli k využití nebo likvidaci. Zhotovitel je povinen vrátit Objednateli 
požadované demontované součásti a díly drážního vozidla vybaveného palubní částí ETCS 
nejpozději při převzetí tohoto drážního vozidla technicky vybaveného. Předávané součásti a 
díly budou zaznamenány v protokolu o Technickém převzetí nebo ve zvláštním protokolu. 
Zhotovitel je k demontovaným součástem a dílům vybaveného vozidla nepředávaným 
Objednateli v postavení původce odpadu ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve 
znění pozdějších předpisů. 

5.11. V případě, že bude Zhotovitel vybavovat drážní vozidla Objednatele palubní částí ETCS ve 
verzi 3.4.0, považuje se dílo za dokončené a převzaté dokončením a převzetím posledního 
drážního vozidla vybaveného palubní částí ETCS (IV. milník dle přílohy č. 4 této smlouvy), 
včetně všech souvisejících dokladů, Objednatelem. Update na verzi 3.6.0 bude Zhotovitelem 
poskytnut za stejných podmínek, jako by se jednalo o odstranění vady díla, na které se 
vztahuje záruka. Náklady na update na verzi 3.6.0, včetně veškeré související certifikace, 
testování a schvalovacích procesů, jsou v plném rozsahu zahrnuté do ceny díla a Zhotovitel 
nemá v této souvislosti právo na úhradu jakýchkoliv víceprací nebo na jakékoliv jiné 
navýšení ceny díla. 

 
6. Záruční doba 
6.1. Záruční doba činí [doplní účastník] měsíců (minimálně však 60 měsíců) od ukončení I. 

milníku dle přílohy č. 4 této smlouvy u daného drážního vozidla, neskončí však dříve než 50 
měsíců od protokolárního převzetí drážního vozidla vybaveného palubní částí ETCS (IV. 
milník dle přílohy č. 4 této smlouvy). 

6.2. V případě výskytu vad se záruční doba prodlužuje o dobu trvání vad. 
6.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit dostupnost náhradních dílů pro veškeré dodané plnění po celou 

záruční dobu a nejméně 10 let od protokolárního převzetí posledního drážního vozidla 
vybaveného palubní částí ETCS (IV. milník dle přílohy č. 4 této smlouvy). 

6.4. Pro postup při odstraňování reklamovaných vad se užijí pravidla uvedená v příloze č. 1 této 
smlouvy s výjimkou odstraňování vad označených Objednatelem jako havarijní. Zhotovitel je 
povinen odstranit Objednatelem reklamovanou vadu nejpozději do 30 dnů ode dne oznámení 
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vady Zhotoviteli. Jde-li o vadu označenou Objednatelem v reklamaci jako havarijní, je 
Zhotovitel povinen odstranit vadu nejpozději do 15 dnů ode dne oznámení vady Zhotoviteli. 

6.5. Ustanovení § 2112 Občanského zákoníku se neužije. Případné skryté vady díla je Objednatel 
u Zhotovitele povinen uplatnit v záruční době. 

6.6. Zhotovitel neodpovídá za vady přímo způsobené nesprávným nebo neodborným postupem 
pracovníků Objednatele nebo třetích osob. 

 
7. Poddodavatelé 
7.1. Na provedení díla se budou podílet poddodavatelé uvedení v příloze č. 5 této smlouvy, a to 

vždy v rozsahu uvedeném v příloze č. 5 této smlouvy. 
7.2. Zapojení odlišných poddodavatelů do plnění předmětu díla i změna rozsahu zapojení 

poddodavatelů uvedených v příloze č. 5 této smlouvy podléhají předchozímu písemnému 
souhlasu Objednatele. Každý poddodavatel musí plnit tu část předmětu díla, která odpovídá 
jím prokazované kvalifikaci v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky. Pokud by mělo dojít 
k plnění této části předmětu díla jinou osobou (ať již přímo dodavatelem, nebo odlišným 
poddodavatelem), je to možné pouze z výjimečných důvodů a po prokázání splnění 
odpovídající části kvalifikace touto jinou osobou; v opačném případě Objednatel souhlas 
neudělí. 

 
8. Licenční podmínky  
8.1. V případě, že výsledkem činnosti dle uzavřené smlouvy bude dílo podléhající režimu zákona 

číslo 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), uděluje 
Zhotovitel Objednateli licenci k tomuto dílu dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku. 
Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že povinnost poskytnout licenci a 
zdrojové kódy podle tohoto článku smlouvy se týká výhradně díla nově vzniklého nebo 
upraveného při plnění této smlouvy; netýká se naopak již existujících děl, která budou při 
plnění této smlouvy využita, jako např. software zařízení ETCS dodávaný spolu se zařízením 
jeho výrobcem. Pro vyloučení pochybností smluvní strany rovněž sjednávají, že z pohledu 
této smlouvy je zcela přípustná situace, kdy žádné dílo při plnění této smlouvy nově 
nevznikne ani nebude upraveno. 

8.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli nevýhradní, teritoriálně neomezenou licenci na celou dobu 
trvání autorských a majetkových práv. Ve stejném rozsahu poskytuje Zhotovitel Objednateli 
licenci i k části díla, lze-li část díla užít samostatně. Objednatel není povinen licenci využívat.  

8.3. Cena licence je zahrnuta v ceně díla. Tato licence opravňuje Objednatele k tomu, aby: 
a) bez omezení využíval dílo v rámci své činnosti, 
b) si pořídil neomezený počet kopií dodané dokumentace díla pro vlastní potřebu, 
c) aby sám nebo prostřednictvím třetích osob měnil, rozšiřoval a jinak upravoval 

dílo v souladu se svými potřebami, vyjma autorských děl, k nimž není 
poskytován zdrojový kód dle článku 8.1 této smlouvy. 

8.4. Zdrojový kód software, který byl vytvořen nebo upraven jako součást díla, bude předáván 
Objednateli na datovém nosiči vždy spolu s předáním drážního vozidla vybaveného palubní 
částí ETCS (IV. milník dle přílohy č. 4 této smlouvy). Za zdrojový kód software, který byl 
vytvořen nebo upraven jako součást díla, se nepovažuje firmware ani jiný základní software 
vlastního zařízení palubní části ETCS, považuje se však za něj případně vytvořené rozhraní 
mezi vlastním zařízením palubní části ETCS a systémy drážního vozidla. V takovém případě 
však postačí, pokud Zhotovitel Objednateli předá komentovaný popis rozhraní mezi 
zařízením palubní části ETCS nebo jinými zařízeními dodávanými Zhotovitelem a drážním 
vozidlem.  Na datovém nosiči dat musí být viditelně označeno „Zdrojový kód“ s označením 
části modifikace a jeho verze a den předání zdrojového kódu. Předání nosiče dat bude oběma 
Smluvními stranami potvrzeno v protokolu o kompletním převzetí drážního vozidla 
vybaveného palubní částí ETCS (IV. milník dle přílohy č. 4 této smlouvy).  

8.5. Povinnost Zhotovitele předávat zdrojový kód se použije i pro jakékoliv opravy, změny, 
doplnění, upgrade nebo update zdrojového kódu v rámci následného plnění této smlouvy 
anebo v době trvání záruky za jakost. Zdrojový kód musí obsahovat podrobný popis a 
komentář každého zásahu do zdrojového kódu. 

8.6. Objednatel nebude v průběhu provádění díla sám anebo prostřednictvím jiných osob 
zasahovat do zdrojového kódu. 
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8.7. Zhotovitel je povinen předat Objednateli zdrojový kód a související dokumentaci ve 
standardní podobě (to nejméně v kvalitě obvyklé pro open source projekty), vždy obsahující 
následující: 

(i) Kompletní zdrojové kódy celého díla. 
(ii) Uživatelskou příručku obsahující konkrétní popis uživatelského prostředí, funkcí a 

postupů pro zaškolení zaměstnanců. 
(iii) Administrátorskou příručku, popisující všechny parametry, které lze konfigurovat a 

popis dopadů změny konfigurace do systému. 
(iv) Technickou dokumentaci systému, pakliže se jedná o vícevrstvou architekturu, 

popis každé vrstvy zvlášť: 
 Datová vrstva – popis datové vrstvy čili tabulek v databázi včetně vazeb 

mezi tabulkami a včetně E-R schémat. 
 Aplikační vrstva – popis jádra systému, jeho funkcí, služeb a rozhraní. 

Dokumentace musí obsahovat kompletní popis architektury jádra systému, 
výčet a podrobný popis všech jeho funkcí, přehled a popis služeb, které 
jádro poskytuje dalším komponentám systému, modulům a knihovnám. 

 Prezentační vrstva – Dokumentace systému musí obsahovat drátové modely 
všech obrazovek uživatelského rozhraní včetně popisu funkcí prvků každé 
obrazovky. 

(v) Popis konfigurace provozního prostředí systému (serverová strana i klientská 
strana) 

(vi) Dokumentace musí obsahovat soupis všech požadavků na nastavení hardwarových 
a softwarových komponent běhového prostředí jako jsou: 
 mapování souborových systémů 
 požadavky na operační paměť a procesory 
 konfigurační parametry jednotlivých podpůrných Softwarových prostředků 

(např. specifika pro nastavení databáze, aplikačního serveru, webového 
serveru, apod.) 

(vii) Objednatel požaduje, aby tato dokumentace byla ve formátech XML DocBook 
(zdrojové) a PDF (export z XML zdroje pro snadnou distribuci uživatelům), nebo 
případně jiném formátu, který Objednatel schválí po vzájemné dohodě se 
Zhotovitelem. Všechny součásti dokumentace musí být verzované, opatřené 
seznamem autorů, přehledem změn jednotlivých verzí a musí být obsahově 
úplné pro tu část software, kterou popisují. Řešení musí obsahovat uživatelský 
manuál a popis software – jeho vlastností, struktura projektu, použité 
technologie (technická dokumentace). Součástí řešení je i dokumentace a 
automaticky generovaná dokumentace (Javadoc). Součástí dokumentace musí 
být zip archiv se zdrojovými soubory řešení a programátorskou dokumentací. 

8.8. Objednatel je oprávněn převést licenci na třetí osoby pouze spolu s drážním vozidlem, do 
kterého byla palubní část ETCS instalována. 

8.9. Při uplatnění práv třetí osobou na autorská práva nese následky případných sporů, včetně 
případného soudem přiznaného odškodnění těchto třetích osob, Zhotovitel. 

8.10. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn poskytnout výše uvedenou licenci a že má s autorem 
díla vypořádána autorská práva. V případě, že se toto prohlášení ukáže jako nepravdivé, se 
Zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu Objednateli ve výši 2.000.000,- Kč. Právo na 
náhradu škody přesahující smluvní pokutu není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno. 

 
9. Další ujednání 
9.1. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla a že disponuje 

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení díla. 
9.2. Kontaktními osobami smluvních stran jsou 

9.2.1. za Objednatele p. ……………………. , tel.: …………………. , e-mail: …………………….. , 
9.2.2. za Zhotovitele p. ……………………. , tel.: …………………. , e-mail: …………………….. . 
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9.3. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu účinnosti této smlouvy uzavřenou platnou a účinnou 
smlouvu pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škody způsobené Objednateli a třetím osobám 
při plnění této smlouvy na pojistnou částku nejméně 20.000.000,- Kč se spoluúčastí nejvýše 
5% (v případě vyjádření spoluúčasti v procentech) a nejvýše 1.000.000,- Kč (v případě 
vyjádření spoluúčasti v korunách). Trvání tohoto pojištění je Zhotovitel povinen Objednateli 
na jeho výzvu vždy nejpozději do 3 pracovních dnů prokázat. 

9.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně 
souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či 
hodnotě a datu uzavření této smlouvy. 

9.5. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle 
Objednatel. Nebude-li tato smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím 
registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně 
náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. 

9.6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, 
vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku (dále jen „obchodní 
tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny 
na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS. 

9.7. Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která 
v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato 
smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla 
uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu 
v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své 
obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním 
tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem 
vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení 
písemného oznámení druhé smluvní strany Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci 
dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. 
Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své 
obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak 
je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně 
sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky 
obchodního tajemství. 

9.8. Osoby uzavírající tuto smlouvu za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů, které jsou uvedeny v této smlouvě, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento 
souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

9.9. Pro potřeby implementace prostředků OPD2 publicity, musí být zajištěny prostředky publicity 
uvedené v MD dokumentu Ministerstva dopravy Pravidla pro žadatele a příjemce-Operační 
program doprava 2014-2020 (pozor tento dokument se nepravidelně aktualizuje), které 
naleznete na webu MD: http://www.opd.cz/slozka/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce. Plakát 
je upraven v Pravidlech v bodě 16.2, s. 235; 16.3, s.238; 16.4.2.2, s.240 loga (používáme 
logo zprostředkujícího subjektu OPD), Pamětní plaketa je upravena v bodě 16.2, s. 236. Pro 
každý projekt potřebujeme nejméně jeden kus plakátu (A3) a jeden kus plakety. Tyto 
prostředky publicity musí být naistalovány na místě, které je dostupné široké veřejnosti 
např. Praha hl.n. Grafický návrh plakátu a pamětní desky lze zajistit cestou Generátoru 
nástrojů povinné publicity evropských strukturálních a investičních fondů 
https://publicita.dotaceeu.cz/gen/krok1.  

9.10. Loga OPD2 naleznete také zde: http://web.opd.cz/wp-content/uploads/2015/07/Manuál-
vizuálního-stylu-2014-2020.pdf 

9.11. Odlišně od bodu 185 obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, smluvní 
strany ujednávají, že podstatným porušením této smlouvy je též prodlení Zhotovitele a 
Objednatele s plněním povinností vyplývajících Zhotoviteli a Objednateli z této smlouvy o 
více než 90 dní. 

 
10. Sankce  
10.1. Poruší-li Zhotovitel povinnost provést dílo a všechna drážní vozidla vybavená palubní částí 

ETCS předat Objednateli ve sjednané době dle článku 4.2 této smlouvy, je Zhotovitel 

http://www.opd.cz/slozka/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce
https://publicita.dotaceeu.cz/gen/krok1
http://web.opd.cz/wp-content/uploads/2015/07/Manuál-vizuálního-stylu-2014-2020.pdf
http://web.opd.cz/wp-content/uploads/2015/07/Manuál-vizuálního-stylu-2014-2020.pdf


 
 

 
10/12 

   

 
  

 
 

povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 6.750.000,- Kč za každé vozidlo, u 
kterého nebude zcela splněna povinnost provést dílo a předat vozidlo vybavené palubní částí 
ETCS (IV. milník dle přílohy č. 4 této smlouvy) Objednateli ve lhůtě dle článku 4.2 této 
smlouvy. Nárok Objednatele na tuto smluvní pokutu zanikne v případě, že i přes prodlení s 
dokončením díla bude Objednateli vyplacena dotace na realizaci díla v plné výši. V případě, 
že bude Objednateli vyplacena dotace na realizaci díla ve snížené výši, sníží se nárok 
Objednatele na tuto smluvní pokutu alikvotně k nevyplacené části dotace. Za nevyplacení, 
resp. snížení dotace se považuje i situace, kdy sice bude Objednateli poskytnuta platba ex 
ante, nicméně Objednatel bude mít povinnost prostředky vrátit. Úhrada smluvní pokuty 
podle tohoto článku 10.1 této smlouvy představuje paušalizovanou náhradu újmy spočívající 
v nevyplacení nebo krácení dotace na realizaci díla a odlišně od článku 10.6 této smlouvy tak 
Objednatel a Zhotovitel sjednávají, že Objednatel nemá v případě včasného uhrazení této 
smluvní pokuty Zhotovitelem právo na náhradu škody v podobě nevyplacení nebo krácení 
dotace na realizaci díla. 

10.2. Poruší-li Zhotovitel povinnost splnit konkrétní milník dle přílohy č. 4 této smlouvy, vyjma 
posledního milníku, v termínu dle harmonogramu, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 
od 16. kalendářního dne prodlení smluvní pokutu ve výši 0,01% z ceny díla za každý den 
prodlení. Cenou díla se pro účely tohoto ustanovení rozumí cena za daný počet kusů drážních 
vozidel bez DPH, u nichž se Zhotovitel dostal do prodlení se splněním milníku dle přílohy č. 4 
této smlouvy v termínu dle harmonogramu. 

10.3. Poruší-li Zhotovitel povinnost splnit poslední milník (IV. milník 2. Etapy u posledního 
drážního vozidla) dle přílohy č. 4 této smlouvy, v termínu dle harmonogramu, je Zhotovitel 
povinen uhradit Objednateli od 16. kalendářního dne prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05% 
z ceny díla za každý den prodlení. Cenou díla se pro účely tohoto ustanovení rozumí cena za 
daný počet kusů drážních vozidel bez DPH, u nichž se Zhotovitel dostal do prodlení se 
splněním milníku dle přílohy č. 4 této smlouvy v termínu dle harmonogramu. 

10.4. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit vadu díla ve sjednané době, je povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla za každý den prodlení až do 
odstranění vady. Cenou díla se pro účely tohoto ustanovení rozumí cena za daný počet kusů 
drážních vozidel bez DPH, u nichž se Zhotovitel dostal do prodlení s odstraněním vad. Jde-li o 
vadu, kterou Objednatel označil v reklamaci jako havárii, je Zhotovitel povinen uhradit 
smluvní pokutu ve dvojnásobné výši. 

10.5. Smluvní strany se dohodly, že celková maximální výše smluvních pokut z této smlouvy je 
omezena ve svém součtu do výše maximálně 100 % z ceny za celý předmět díla bez DPH.  

10.6. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty, ani jejím skutečným uhrazením, není 
dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se příslušná 
smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty. Smluvní strany 
se dohodly, že ustanovení § 2050 občanského zákoníku se na tuto smlouvu nepoužije. Tento 
článek 10.6 této smlouvy se neaplikuje na smluvní pokutu dle článku 10.1 této smlouvy 
v rozsahu uvedeném v čl. 10.1 této smlouvy. 

10.7. Smluvní strany se dohodly, že celková maximální výše škody, kterou bude jedna druhá 
smluvní strana povinna druhé smluvní straně v souvislosti s plněním této smlouvy nahradit je 
omezena ve svém součtu do výše maximálně 100 % z ceny za celý předmět díla bez DPH.  

 
11. Vyhrazená změna závazku dle § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek 
11.1. Počet drážních vozidel vybavovaných palubní částí ETCS se sníží, aniž by v té souvislosti 

došlo k dalším změnám podmínek dle této smlouvy, v případě, kdy nastanou následující 
okolnosti: 
11.1.1. Drážní vozidlo, které mělo být vybaveno palubní částí ETCS bude vyřazeno z provozu 

z důvodu jeho poškození a neschopnosti sloužit původně určenému účelu (toto 
nastává zahájením procedury likvidace vozidla dle vnitřních předpisů Objednatele). 

11.2. V případě snížení počtu drážních vozidel vybavovaných palubní částí ETCS postupem podle 
článku 11.1 této smlouvy o více než 1 drážní vozidlo, je Objednatel povinen Zhotoviteli 
uhradit vzniklé a prokázané účelně vynaložené náklady s přípravou na vybavení palubní částí 
ETCS u 2. a každého dalšího drážního vozidla, které v souladu s článkem 11.1 této smlouvy 
vybavovány palubní částí ETCS nebude. Má se za to, že účelně vynaložené náklady nevznikly, 
pokud se Zhotovitel o dané změně dozvěděl alespoň 100 dnů před tím, než měla být palubní 
část ETCS do daného vozidla zabudována. 
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12. Závěrečná ujednání 
12.1. Tato smlouva se řídí Obchodními podmínkami ke smlouvě o dílo č…….. (dále jen „Obchodní 

podmínky“). Odchylná ujednání ve smlouvě o dílo mají před zněním Obchodních podmínek 
přednost. 

12.2. Zhotovitel prohlašuje, že  
12.2.1. se zněním Obchodních podmínek se před podpisem této smlouvy seznámil, 
12.2.2. v dostatečném rozsahu se seznámil s veškerými požadavky Objednatele dle této 

smlouvy, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí 
sjednaného plnění v souladu s touto smlouvou. 

12.3. Smlouva o dílo je sepsána ve třech vyhotoveních, přičemž jedno vyhotovení obdrží 
Zhotovitel a dvě vyhotovení Objednatel. 

12.4. Veškerá práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této smlouvy a Obchodních 
podmínek se řídí českým právním řádem. 

12.5. Smluvní vztahy neupravené smlouvou a Obchodními podmínkami se řídí Občanským 
zákoníkem a dalšími právními předpisy. 

12.6. Všechny spory vznikající ze smlouvy a v souvislosti s ní budou dle vůle smluvních stran 
rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými. 

12.7. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. 
12.8. Poté, co Zhotovitel poprvé obdrží spolu se smlouvou o dílo i Obchodní podmínky v písemné 

formě, postačí pro veškeré další případy smluv o dílo mezi smluvními stranami pro to, aby se 
smlouva o dílo řídila Obchodními podmínkami, pokud smlouva o dílo na Obchodní podmínky 
pouze odkáže, aniž by bylo třeba Obchodní podmínky činit fyzickou součástí vyhotovení 
smlouvy o dílo, neboť Zhotoviteli již bude obsah Obchodních podmínek známý. 

12.9. Pokud některá ustanovení Obchodních podmínek nebo jejich část nelze vzhledem k povaze 
díla objektivně a zcela zřejmě použít, pak z takových ustanovení nebo jejich částí práva ani 
povinnosti smluvním stranám nevznikají. 

12.10. Zvláštní podmínky, na které odkazuje smlouva o dílo, mají přednost před zněním 
Obchodních podmínek, Obchodní podmínky se užijí v rozsahu, v jakém nejsou v rozporu 
s takovými zvláštními podmínkami. 

12.11. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li 
smlouva uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, 
jinak je účinná od okamžiku uzavření. 

 
Přílohy 
1. Obchodní podmínky 
2. Technické požadavky a příslušné normy 
3. Technická specifikace předmětu plnění (přílohu zpracuje účastník) 
4. Harmonogram (přílohu zpracuje účastník) 
5. Seznam poddodavatelů (přílohu zpracuje účastník) 
6. Seznam drážních vozidel pro část 2 veřejné zakázky (účastník předloží přílohu č. 1d 

zadávací dokumentace)  
7. Protokol o předání 
8. Protokol o převzetí 

 
 
 
 
V Praze, dne ____________    V ________________ dne ____________ 
 
 
 
 
 
_________________________________  ________________________________ 
Za Objednatele     Za Zhotovitele 
Bc. Jiří Svoboda, MBA     .................................... 
generální ředitel     ............................... 
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Tato Smlouva byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne: ……………………………….. . 
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Příloha č. 5c Zadávací dokumentace – Smlouva o dílo – část 3 VZ 
 
 

SMLOUVA O DÍLO NA VYBAVENÍ VOZIDEL ŘADY MVTV 2.3 PALUBNÍ ČÁSTÍETCS 
ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE: ………............... 

ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE:……………….. 
 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 

 
 
 
Objednatel: Správa železnic, státní organizace 
  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. 
  A 48384 
  Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
  IČO: 709 94 234, DIČ: CZ70994234 

zastoupená Bc. Jiřím Svobodou, MBA, generálním ředitelem 
                              
 
Zhotovitel: jméno osoby/název firmy 
  údaje o zápisu v evidenci 
  Sídlo: ……………………............................................. 
  IČO: …………………… , DIČ: ………………… 

Bankovní spojení: ......................... 
Číslo účtu: .................................... 

  údaje o statutárním orgánu nebo jiné oprávněné osobě 
   
 
Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem 
„Vybavení drážních vozidel Správy železnic palubní částíETCS“, č. j. veřejné zakázky: S8158/2020-
SŽDC-GŘ-O8 (dále jen „veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení této smlouvy tak budou 
vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.  
 
Účelem veřejné zakázky a této smlouvy je zajištění provozuschopnosti speciálních hnacích vozidel 
Správy železnic řady MVTV 2.3 v souvislosti se zaváděním systému ETCS dle nařízení Evropské 
komise č. 2016/919 (TSI-CCS) a vyhlášky Ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb., kterou se vydává 
dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů, zejména vyhlášky Ministerstva dopravy 
č. 78/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve 
znění pozdějších předpisů. 
 
Základní používané zkratky 

1. Pro účely této dohody se rozumí 
a) drážním vozidlem speciální drážní hnací vozidlo ve smyslu § 43 odst. 1 zákona o 

dráhách, ve vlastnictví Objednatele, jež má být vybaveno palubní částí ETCS podle této 
smlouvy, 

b) integrací palubní části ETCS propojení mobilní části systému ETCS s ostatními 
systémy vybaveného drážního vozidla, které vybavené drážní vozidlo obsahovalo v době 
předání Zhotoviteli, včetně provedení všech nezbytně nutných úprav drážního vozidla 
tak, aby byla zajištěna funkčnost jak palubní části systému ETCS, tak všech těchto 
jiných systémů, 

c) instalací palubní části ETCS provedení montáže palubní části ETCS do drážního 
vozidla (retrofitting), 

d) kompletním převzetím převzetí drážního vozidla Objednatelem potvrzující řádné 
vybavení drážního vozidla palubní částí ETCS a splnění všech povinností Zhotovitele 
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s tím souvisejících, vyjma povinnosti dodat palubní část ETCS ve verzi 3.6.0 (za 
kompletní převzetí se považuje rovněž převzetí palubní části ETCS ve verzi 3.4.0), 

e) ukončením Fáze Switch-on splnění všech povinností Zhotovitele souvisejících 
s vybavením drážního vozidla palubní částí ETCS, včetně schválení, 

f) prototypem první drážní vozidlo určené Objednatelem pro vybavení palubní částí ETCS 
v souladu s touto smlouvou, 

g) sériovým vybavením vybavení drážního vozidla palubní částí ETCS (vyjma vybavení 
prototypu palubní částí ETCS), 

h) switch-off (resp. ETCS-off, ETCS-vypnuto) znamená stav drážního vozidla, ve kterém 
se drážní vozidlo stává technicky vybaveným drážním vozidlem; palubní část ETCS je v 
tomto režimu vypnuta (tzv. ISOLATION mode) a je schválena jako součást 
elektrovýzbroje drážního vozidla příslušným orgánem; tato fáze je ukončena podpisem 
protokolu o ukončení fáze switch-off drážního vozidla Objednatelem; specifikace činnosti 
Zhotovitele v rámci této fáze plnění smlouvy je obsažena v příloze č. 4 této smlouvy. 
Řízení drážního vozidla probíhá ve stejném režimu jako před instalací a integrací palubní 
části ETCS, 

i)      switch-on (resp. ETCS-on, ETCS-zapnuto) znamená stav drážního vozidla, jehož cílem 
je schválení mobilní části systému ETCS jako plně aktivního a funkčního zabezpečovače 
drážního vozidla příslušným orgánem; tato fáze je ukončena podpisem protokolu o 
převzetí drážního vozidla vybaveného palubní částí ETCS Objednatelem; specifikace 
činnosti Zhotovitele v rámci této fáze plnění smlouvy je obsažena v příloze č. 4 této 
smlouvy, 

j) dokumentací dokumentace stanovená v bodech 20-22 v příloze č. 2 této smlouvy, 
k) technicky vybaveným drážním vozidlem drážní vozidlo vybavené palubní částí ETCS 

v režimu switch-off (ISOLATION mode), které pouze pro právní překážky spočívající 
v nedostatku schválení příslušným orgánem není způsobilé k provozu s využitím 
systému ETCS na síti Správy železnic, státní organizace, 

l)      vybavením drážního vozidla palubní částí ETCS činnosti Zhotovitele provedené na 
základě této smlouvy od prvního převzetí drážního vozidla Zhotovitelem pro předání 
drážního vozidla vybaveného palubní částí ETCS a veškeré související technické 
dokumentace a dokladů nezbytných k provozu vozidla Objednateli, 

m) vybaveným drážním vozidlem palubní částí ETCS drážní vozidlo, u kterého 
proběhlo celé vybavení drážního vozidla palubní částí ETCS. 

 
1. Dílo 
1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo, jež zahrnuje 

zhotovení předmětu díla, poskytnutí všech Souvisejících plnění a předání Dokladů 
specifikovaných v příloze č. 2 této smlouvy, (dále jen „dílo“). 

 
2. Předmět díla 
2.1. Předmětem díla je vybavení 8 kusů drážních vozidel Objednatele řady MVTV 2.3, jejichž 

seznam tvoří přílohu č. 6 této smlouvy, (mobilní částí ETCS aplikační úrovně Level 2 (L2), 
vyhovující základní normě 3 (Baseline 3) ve verzi 3.6.0 dle technické specifikace ERA (dále 
jen „palubní část ETCS“). Objednatel bude přechodně jako splnění předmětu smlouvy 
akceptovat i dodávku palubní části ETCS ve verzi 3.4.0, avšak pouze za předpokladu, že 
Zhotovitel následně zajistí budoucí přechod na verzi 3.6.0 pouze softwarovými prostředky 
(bez výměny hardware), v souladu s technickou specifikací pro interoperabilitu podle nařízení 
Evropské komise č. 2016/919 (TSI-CCS) a v souladu s ostatními platnými právními předpisy 
a Národním implementačním plánem ERTMS v podmínkách českého železničního systému. 
Případné náklady na přechod z verze 3.4.0 na verzi 3.6.0 nese Zhotovitel a jsou zahrnuty 
v ceně díla uvedené v článku 3 této smlouvy. Přechod z verze 3.4.0 na verzi 3.6.0 zajistí 
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Zhotovitel bez zbytečného odkladu, jakmile to bude možné, podle oboustranně 
odsouhlaseného harmonogramu, vždy však u každého drážního vozidla nejpozději do 
31.3.2025.  

2.2. Palubní část ETCS musí splňovat technické požadavky na vybavení speciálních drážních 
vozidel mobilních částí systému ETCS uvedené v příloze č. 2 této smlouvy a montážní práce 
musejí být prováděny minimálně v souladu s normami uvedenými tamtéž. 

2.3. Vybavení drážních vozidel palubní částí ETCS znamená vždy postupné dodání (retrofitting) 
mobilních částí ETCS aplikační úrovně (L2) vyhovující základní normě 3 (Baseline 3) ve verzi 
3.6.0 a zahrnuje veškeré nezbytné činnosti Zhotovitele od převzetí drážního vozidla od 
Objednatele až po předání drážního vozidla po technické i právní stránce plně způsobilého 
provozu zpět Objednateli s plně funkční palubní částí ETCS. Vybavení tak zahrnuje veškeré 
nezbytné činnosti, včetně např. zajištění návrhu vhodného konstrukčního řešení integrace 
palubní části ETCS do příslušné typové řady drážních vozidel, veškeré zkoušky, provedení 
montáže do jednotlivých drážních vozidel a jejich zprovoznění u jednotlivých drážních 
vozidel. Zhotovitel zajistí a předá zadavateli rovněž všechny doklady nezbytné pro 
provozování příslušného drážního vozidla na síti Správy železnic, státní organizace, včetně 
předání Průkazů způsobilosti se zapsanou změnou (dále jako „Doklady vozidel“) dle zákona č. 
266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění, vyhlášky č. 100/1995 Sb., v platném znění a 
vyhlášky č. 173/1995 Sb., v platném znění, tak, aby nic nebránilo provozování takto 
schválených drážních vozidel na úsecích, na kterých je provoz traťové části ETCS oznámen 
na portálu provozování dráhy v okamžiku dodání prvního vozidla (prototypu), dodání dalších 
vozidel série, resp. dodání mobilní části ETCS na drážní vozidlo. 
 

3. Cena díla a platební podmínky 
3.1. Cena za 1 ks prototypu bez DPH   [doplní účastník] Kč. 
3.2. Cena za 1 ks v sériové výrobě bez DPH  [doplní účastník] Kč. 
3.3. Cena za celý předmět díla v rozsahu 8 kusů drážních vozidel, z nichž 1 bude prototypem, bez 

DPH [doplní účastník] Kč.  
3.4. Výše DPH 21% za celý předmět díla bez DPH [doplní účastník] Kč. 
3.5. Cena za celý předmět díla v rozsahu 8 kusů drážních vozidel, z nichž 1 bude prototypem, 

včetně DPH  [doplní účastník] Kč. 
3.6. Cenu za prototyp a případnou DPH je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli po částech vždy 

na základě faktur Zhotovitele vystavených v následující výši a po splnění následujících 
podmínek: 
3.6.1. 1. platba (záloha) po nabytí účinnosti smlouvy na základě této smlouvy ve výši 

30 % z ceny prototypu; splatnost vystavené zálohové faktury bude v tomto případě 
60 kalendářních dní ode dne jejího doručení Objednateli; 

3.6.2. 2. platba po dosažení I. milníku dle přílohy č. 4 této smlouvy u prototypu ve výši 
50 % z ceny prototypu; 

3.6.3. 3. platba po dosažení IV. milníku dle přílohy č. 4 této smlouvy u prototypu zbylých 
20 % z ceny prototypu. 

3.7. Cenu za každý kus drážního vozidla v sériové výrobě a případnou DPH je Objednatel povinen 
uhradit Zhotoviteli po částech vždy na základě faktury Zhotovitele vystavené v následující 
výši a po splnění následujících podmínek: 
3.7.1. 1. platba po dosažení I. milníku dle přílohy č. 4 této smlouvy u drážního vozidla 

v sériové výrobě ve výši 80 % z ceny za 1 ks v sériové výrobě; 
3.7.2. 2. platba po dosažení IV. milníku dle přílohy č. 4 této smlouvy u drážního vozidla 

v sériové výrobě a předání všech souvisejících dokladů ve výši zbylých 20 % z ceny 
za 1 ks v sériové výrobě. 

3.8. Splatnost každé faktury bude vždy nejméně 60 dnů ode dne jejího doručení Objednateli, 
není-li výše výslovně uvedeno jinak. Přílohou každé faktury, kromě faktury dle bodu 3.6.1 
této smlouvy, musí být vždy akceptační protokol dokládající dosažení sjednaného milníku 
podepsaný pověřenými pracovníky obou smluvních stran. Objednatel není povinen 
Zhotoviteli, aniž by se tím dostal do prodlení, hradit žádné platby, pokud Zhotovitel 
Objednateli nepředloží bankovní záruku dle článku 3.10 této smlouvy, ačkoliv k tomu byl 
podle této smlouvy povinen, nebo bankovní záruka dle článku 3.9 této smlouvy nebo dle 
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článku 3.10 této smlouvy pozbyla předčasně platnosti nebo nebyla ve lhůtě dle této smlouvy 
doplněna do její sjednané výše, a to až do okamžiku, kdy Zhotovitel zjedná nápravu. 

3.9. Zhotovitel je povinen Objednateli před uzavřením této smlouvy předložit bankovní záruku za 
řádné plnění této smlouvy ve výši 30 % z ceny prototypu bez DPH a tuto bankovní záruku 
udržovat v platnosti: 
3.9.1. po celou dobu plnění této smlouvy až do převzetí posledního drážního vozidla 

vybaveného palubní částí ETCS Objednatelem (IV. milník dle přílohy č. 4 této 
smlouvy), 

3.9.2. dále minimálně 2 měsíce po vyhotovení akceptačního protokolu o předání a převzetí 
k poslednímu předávanému drážnímu vozidlu vybavenému palubní částí ETCS (IV. 
milník dle přílohy č. 4 této smlouvy) a 

3.9.3. dále do odstranění všech případných vad a nedostatků uvedených v akceptačním 
protokolu kteréhokoliv předaného a převzatého drážního vozidla vybaveného palubní 
částí ETCS (IV. milník dle přílohy č. 4 této smlouvy), 

3.9.4. předání záruční listiny za řádné plnění záručních podmínek dle článku 3.10 této 
smlouvy podle toho, která z těchto událostí nastane nejpozději. 

3.10. Zhotovitel je povinen Objednateli před předáním posledního drážního vozidla vybaveného 
palubní částí ETCS (IV. milník dle přílohy č. 4 této smlouvy) předložit bankovní záruku za 
řádné plnění záručních podmínek ve výši 5 % z ceny za celý předmět díla bez DPH a tuto 
bankovní záruku udržovat v platnosti: 
3.10.1. po celou dobu trvání záruční doby pro některé z drážních vozidel na základě této 

smlouvy, 
3.10.2. dále do odstranění všech případných vad a nedostatků oznámených Objednatelem 

v záruční době, (včetně případně aktualizace verze palubní části ETCS na 3.6.0), 
podle toho, která z těchto událostí nastane nejpozději. 

3.11. Objednatel bude mít nárok na plnění z bankovní záruky bez námitek a na první výzvu: 
3.11.1. u bankovní záruky dle článku 3.9 této smlouvy v případě, že Zhotovitel poruší 

jakékoliv své povinnosti z této smlouvy, zejména povinnost řádně a včas vybavit 
drážní vozidla Objednatele palubní částí ETCS v termínech dle této smlouvy, 

3.11.2. u bankovní záruky dle článku 3.10 této smlouvy v případě, že Zhotovitel poruší 
jakékoliv své povinnosti z této smlouvy, zejména povinnost odstraňovat vady díla ve 
sjednaných lhůtách nebo poskytovat jiná plnění v souvislosti s vadami díla, na která 
má Objednatel dle této smlouvy nárok. 

3.12. V případě plnění z bankovní záruky je Zhotovitel povinen do 30 dnů zajistit doplnění nebo 
nahrazení bankovní záruky do výše dle článku 3.9, resp. dle článku 3.10 této smlouvy. 
 

4. Místo a doba plnění 
4.1. Plnění této smlouvy musí probíhat v [konkrétní místo bude před podpisem této Smlouvy 

doplněno dle místa určeného Zhotovitelem]. Toto místo plnění je krytou vytápěnou halou, 
kterou si Zhotovitel pro tyto účely zajistil a Objednateli před uzavřením této smlouvy 
prokázal. Případná změna místa plnění je možná pouze po dohodě s Objednatelem a po 
prokázání zajištění jiných vhodných prostor na území Evropské unie Zhotovitelem. Předání a 
převzetí drážních vozidel se řídí článkem 5 této smlouvy. 

4.2. Zhotovitel je povinen provést dílo a předat všechna drážní vozidla vybavená palubní částí 
ETCS Objednateli nejpozději do 31. 3. 2023.  

4.3. Zhotovitel je povinen provést jednotlivé etapy plnění předmětu díla dle harmonogramu 
zpracovaného Zhotovitelem v rámci jeho nabídky a akceptovaného Objednatelem, který tvoří 
přílohu č. 4 této smlouvy. 

4.4. Harmonogram bude zahrnovat pro každé drážní vozidlo, které má být vybaveno palubní částí 
ETCS, vždy: 
4.4.1. konkrétní termíny splnění každého z milníků dle přílohy č. 4 této smlouvy, 
4.4.2. konkrétní termíny každého předání drážního vozidla Zhotoviteli a jeho vrácení 

Objednateli v průběhu každé etapy dle přílohy č. 4 této smlouvy. 
4.5. Harmonogram bude Zhotovitel průběžně aktualizovat vždy tak, aby odpovídal aktuální 

situaci. Aktualizovaný harmonogram Zhotovitel vždy nejpozději do 3 pracovních dnů po jeho 
zpracování předá Objednateli k uplatnění případných připomínek. Připomínky Objednatele je 
Zhotovitel povinen do harmonogramu zapracovat. Aktualizace harmonogramu slouží pouze 



 
 

 
5/12 

   

 
  

 
 

   

 
  

 

pro provozní plánování Objednatele a Zhotovitele a nemá vliv na povinnost dodržet závazné 
termíny dle této smlouvy a dle harmonogramu, který tvoří přílohu č. 4 této smlouvy, 
zejména termín provedení díla a předání všech drážních vozidel vybavených palubní částí 
ETCS objednateli dle článku 4.2 této smlouvy a dílčí milníky označené jako závazné v příloze 
č. 4 této smlouvy. Aktualizace harmonogramu nejsou považovány za změnu této smlouvy a 
nevyžadují podpisy statutárních zástupců smluvních stran. 

4.6. Termíny uvedené v harmonogramu pro dokončení dílčích milníků definovaných v příloze č. 4 
této smlouvy jsou pro Zhotovitele u každého drážního vozidla závazné, pokud jsou v souladu 
s podmínkami této smlouvy a jejích příloh. 
Jedná se o milníky v rámci Etapy 1 – Prototyp: 

4.6.1. I. část - Fáze Switch-off – I. Milník, 
4.6.2. II. část - Fáze Switch-off - II. milník, 
4.6.3. III. část - Fáze Switch-on - III. milník, 
4.6.4. IV. část - Fáze Switch-on - IV. milník 

a v rámci Etapy 2 – Sériová realizace: 
4.6.5. I. část - Fáze Switch-off - I. milník, 
4.6.6. II. část - Fáze Switch-off - II. milník, 
4.6.7. III. část - Fáze Switch-on - III. milník, 
4.6.8. IV. část - Fáze Switch-on, IV. milník. 
4.7. Ostatní dílčí termíny a milníky uvedené v harmonogramu pro zhotovitele závazné nejsou a je 

možné je aktualizovat postupem dle článku 4.5 této smlouvy. 
 
5. Předání a převzetí drážních vozidel 
5.1. Předání a převzetí každého drážního každého vozidla bude vždy probíhat v domovském depu 

daného drážního vozidla dle přílohy č. 6 této smlouvy. Veškeré náklady na veškerá předání a 
převzetí, vyjma nákladů spojených se součinností Objednatele, spojené s předáním a 
převzetím vozidla, hradí Zhotovitel. 

5.2. Nejméně 7 dnů ve fázi switch-off ve smyslu přílohy č. 4 této smlouvy, resp. 3 dny ve fázi 
switch-on ve smyslu přílohy č. 4 této smlouvy před plánovaným předáním drážního vozidla 
Zhotovitelem Objednateli je Zhotovitel povinen informovat kontaktní osobu Objednatele a 
pozvat Objednatele na předběžnou kontrolu drážního vozidla v místě plnění dle článku 4.1 
této smlouvy. V případě, že se Objednatel rozhodne předběžnou kontrolu v místě plnění dle 
článku 4.1 této smlouvy provést, je Zhotovitel povinen mu k tomu poskytnout veškerou 
potřebnou nebo Objednatelem vyžádanou součinnost a respektovat závěry příslušného 
pracovníka Objednatele ohledně způsobilosti drážního vozidla k předání Objednateli. 

5.3. V případě, že bude konkrétní drážní vozidlo v souladu s touto smlouvou předáváno a 
přebíráno vícekrát, platí ustanovení tohoto článku této smlouvy pro každé předání a převzetí. 
Smluvní strany mohou na základě oboustranné dohody u konkrétního drážního vozidla 
sjednat také jiné místo předání a/nebo převzetí v České republice.   

5.4. O každém předání a převzetí drážního vozidla bude sepsán písemný protokol o předání či 
převzetí. Vzor protokolu o předání je uveden v Příloze č. 7 Smlouvy. Vzor protokolu o 
převzetí je uveden v Příloze č. 8 Smlouvy. 

5.5. Nebezpečí škody na drážním vozidle přechází na přebírající stranu vždy okamžikem 
protokolárního převzetí vozidla. Zhotovitel tedy odpovídá za veškeré škody na konkrétním 
drážním vozidle a/nebo na palubní části ETCS nebo jiném zařízení drážního vozidla, a to od 
okamžiku protokolárního převzetí drážního vozidla Zhotovitelem do opětovného 
protokolárního a fyzického převzetí vozidla Objednatelem. Zhotovitel se odpovědnosti za 
případně vzniklou škodu zprostí, pokud prokáže, že škoda vznikla v důsledku okolností, které 
nezavinil, ani je nemohl předvídat a předejít jim. 

5.6. Drážní vozidla určená k vybavení palubní části ETCS budou Objednatelem vždy přistavena v 
provozuschopném stavu. V případě, že Objednatel tuto povinnost nesplní, je Zhotovitel 
oprávněn požadovat přistavení náhradního vozidla Objednatelem. Pokud takový postup 
nebude možný, nebo ho Objednatel z vážných důvodů odmítne, je Objednatel povinen 
zajistit odstranění závad na drážním vozidle a o dobu do odstranění závad na drážním vozidle 
se posouvají všechny termíny uvedené v harmonogramu v příloze č. 4 této smlouvy. 
Zhotovitel je povinen při protokolárním převzetí vozidla uvést do předávacího protokolu 
zjevné vady (poškození) drážního vozidla. Stejně tak Objednatel je povinen při protokolárním 
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převzetí drážního vozidla uvést do předávacího protokolu zjevné vady (poškození) vozidla, 
které vznikly v době, kdy Zhotovitel nesl nebezpečí škody na drážním vozidle. Objednatel je 
oprávněn následně požadovat odstranění těchto vad po Zhotoviteli. V případě výskytu vad 
není Objednatel povinen vozidlo převzít do té doby, než Zhotovitel vytknuté vady odstraní. 

5.7. Vlastnické právo k věcem zabudovaným do drážního vozidla přechází na Objednatele jejich 
zabudováním do drážního vozidla. Vlastnické právo k věcem dodaným do drážního vozidla 
přechází na Objednatele jejich prvním převzetím spolu s drážním vozidlem.  

5.8. Zhotovitel je oprávněn dodat pouze takové palubní části ETCS a poskytnout veškerá další 
plnění, která nevykazují žádné vady. Objednatel je oprávněn (nikoliv však povinen) převzít 
drážní vozidlo vybavené palubní částí ETCS (IV. milník dle přílohy č. 4 této smlouvy) i v 
případě, že nebudou splněny všechny podmínky pro řádné převzetí dle této smlouvy, ale 
drážní vozidlo bude schopno provozního nasazení pro předpokládané určení; avšak pouze za 
předpokladu, že vada, která řádné přejímce brání, nebrání používání vozidla, a to zejména s 
ohledem na provozní bezpečnost. V takovém případě se má drážní vozidlo vybavené palubní 
částí ETCS (IV. milník dle přílohy č. 4 této smlouvy) za řádně převzaté a zmíněná vada bude 
popsána v příslušném protokolu a následně odstraněna Zhotovitelem v termínu uvedeném v 
příslušném protokolu. Objednatel je povinen případně zjištěné vady odstranit v co nejkratším 
možném termínu vzhledem k druhu a rozsahu vady. 

5.9. Na opakované převzetí drážního vozidla vybaveného palubní částí ETCS (IV. milník dle 
přílohy č. 4 této smlouvy) po odstranění vad se vztahují předchozí ustanovení tohoto bodu 
smlouvy obdobně (včetně termínu oznámení převzetí předmětu plnění), nedohodnou-li se 
smluvní strany v konkrétním případě jinak. Náklady opakovaného převzetí drážního vozidla 
vybaveného palubní částí ETCS (IV. milník dle přílohy č. 4 této smlouvy) v průběhu a po 
odstranění vad jdou k tíži Zhotovitele. 

5.10. Objednatel je povinen se k návrhu konkrétního řešení instalace a integrace palubní části 
ETCS pro daný typ drážního vozidla (v rámci Fáze Switch-off - Prototyp) předloženého 
Zhotovitelem vyjádřit nejpozději do 7 dnů od jeho předložení včetně všech podkladů 
nezbytných pro jeho posouzení ze strany Objednatele. Důvodem pro odmítnutí návrhu 
konkrétního řešení instalace a integrace palubní části ETCS pro daný typ drážního vozidla 
může být pouze nesoulad s právními předpisy nebo technickými normami. Při schválení 
konkrétního řešení instalace a integrace palubní části ETCS pro daný typ drážního vozidla (v 
rámci Fáze Switch-off - Prototyp) oznámí Objednatel Zhotoviteli, jaké demontované součásti 
a díly drážních vozidel požaduje předat, a jaké demontované součásti a díly budou 
ponechány Zhotoviteli k využití nebo likvidaci. Zhotovitel je povinen vrátit Objednateli 
požadované demontované součásti a díly drážního vozidla vybaveného palubní částí ETCS 
nejpozději při převzetí tohoto drážního vozidla technicky vybaveného. Předávané součásti a 
díly budou zaznamenány v protokolu o Technickém převzetí nebo ve zvláštním protokolu. 
Zhotovitel je k demontovaným součástem a dílům vybaveného vozidla nepředávaným 
Objednateli v postavení původce odpadu ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve 
znění pozdějších předpisů. 

5.11. V případě, že bude Zhotovitel vybavovat drážní vozidla Objednatele palubní částí ETCS ve 
verzi 3.4.0, považuje se dílo za dokončené a převzaté dokončením a převzetím posledního 
drážního vozidla vybaveného palubní částí ETCS (IV. milník dle přílohy č. 4 této smlouvy), 
včetně všech souvisejících dokladů, Objednatelem. Update na verzi 3.6.0 bude Zhotovitelem 
poskytnut za stejných podmínek, jako by se jednalo o odstranění vady díla, na které se 
vztahuje záruka. Náklady na update na verzi 3.6.0, včetně veškeré související certifikace, 
testování a schvalovacích procesů, jsou v plném rozsahu zahrnuté do ceny díla a Zhotovitel 
nemá v této souvislosti právo na úhradu jakýchkoliv víceprací nebo na jakékoliv jiné 
navýšení ceny díla. 

 
6. Záruční doba 
6.1. Záruční doba činí [doplní účastník] měsíců (minimálně však 60 měsíců) od ukončení milníku 

č. 1 dle přílohy č. 4 této smlouvy u daného drážního vozidla, neskončí však dříve než 50 
měsíců od protokolárního převzetí drážního vozidla vybaveného palubní částí ETCS (IV. 
milník dle přílohy č. 4 této smlouvy). 

6.2. V případě výskytu vad se záruční doba prodlužuje o dobu trvání vad. 
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6.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit dostupnost náhradních dílů pro veškeré dodané plnění po celou 
záruční dobu a nejméně 10 let protokolárního převzetí posledního drážního vozidla 
vybaveného palubní částí ETCS (IV. milník dle přílohy č. 4 této smlouvy). 

6.4. Pro postup při odstraňování reklamovaných vad se užijí pravidla uvedená v příloze č. 1 této 
smlouvy s výjimkou odstraňování vad označených Objednatelem jako havarijní. Zhotovitel je 
povinen odstranit Objednatelem reklamovanou vadu nejpozději do 30 dnů ode dne oznámení 
vady Zhotoviteli. Jde-li o vadu označenou Objednatelem v reklamaci jako havarijní, je 
Zhotovitel povinen odstranit vadu nejpozději do 15 dnů ode dne oznámení vady Zhotoviteli. 

6.5. Ustanovení § 2112 Občanského zákoníku se neužije. Případné skryté vady díla je Objednatel 
u Zhotovitele povinen uplatnit v záruční době. 

6.6. Zhotovitel neodpovídá za vady přímo způsobené nesprávným nebo neodborným postupem 
pracovníků Objednatele nebo třetích osob. 

 
7. Poddodavatelé 
7.1. Na provedení díla se budou podílet poddodavatelé uvedení v příloze č. 5 této smlouvy, a to 

vždy v rozsahu uvedeném v příloze č. 5 této smlouvy. 
7.2. Zapojení odlišných poddodavatelů do plnění předmětu díla i změna rozsahu zapojení 

poddodavatelů uvedených v příloze č. 5 této smlouvy podléhají předchozímu písemnému 
souhlasu Objednatele. Každý poddodavatel musí plnit tu část předmětu díla, která odpovídá 
jím prokazované kvalifikaci v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky. Pokud by mělo dojít 
k plnění této části předmětu díla jinou osobou (ať již přímo dodavatelem, nebo odlišným 
poddodavatelem), je to možné pouze z výjimečných důvodů a po prokázání splnění 
odpovídající části kvalifikace touto jinou osobou; v opačném případě Objednatel souhlas 
neudělí. 

 
8. Licenční podmínky  
8.1. V případě, že výsledkem činnosti dle uzavřené smlouvy bude dílo podléhající režimu zákona 

číslo 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), uděluje 
Zhotovitel Objednateli licenci k tomuto dílu dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku. 
Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že povinnost poskytnout licenci a 
zdrojové kódy podle tohoto článku smlouvy se týká výhradně díla nově vzniklého nebo 
upraveného při plnění této smlouvy; netýká se naopak již existujících děl, která budou při 
plnění této smlouvy využita, jako např. software zařízení ETCS dodávaný spolu se zařízením 
jeho výrobcem. Pro vyloučení pochybností smluvní strany rovněž sjednávají, že z pohledu 
této smlouvy je zcela přípustná situace, kdy žádné dílo při plnění této smlouvy nově 
nevznikne ani nebude upraveno. 

8.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli nevýhradní, teritoriálně neomezenou licenci na celou dobu 
trvání autorských a majetkových práv. Ve stejném rozsahu poskytuje Zhotovitel Objednateli 
licenci i k části díla, lze-li část díla užít samostatně. Objednatel není povinen licenci využívat.  

8.3. Cena licence je zahrnuta v ceně díla. Tato licence opravňuje Objednatele k tomu, aby: 
a) bez omezení využíval dílo v rámci své činnosti, 
b) si pořídil neomezený počet kopií dodané dokumentace díla pro vlastní potřebu, 
c) aby sám nebo prostřednictvím třetích osob měnil, rozšiřoval a jinak upravoval 

dílo v souladu se svými potřebami, vyjma autorských děl, k nimž není 
poskytován zdrojový kód dle článku 8.1 této smlouvy. 

8.4. Zdrojový kód software, který byl vytvořen nebo upraven jako součást díla, bude předáván 
Objednateli na datovém nosiči vždy spolu s předáním drážního vozidla vybaveného palubní 
částí ETCS (IV. milník dle přílohy č. 4 této smlouvy). Za zdrojový kód software, který byl 
vytvořen nebo upraven jako součást díla, se nepovažuje firmware ani jiný základní software 
vlastního zařízení palubní části ETCS, považuje se však za něj případně vytvořené rozhraní 
mezi vlastním zařízením palubní části ETCS a systémy drážního vozidla. V takovém případě 
však postačí, pokud Zhotovitel Objednateli předá komentovaný popis rozhraní mezi 
zařízením palubní části ETCS nebo jinými zařízeními dodávanými Zhotovitelem a drážním 
vozidlem. Na datovém nosiči dat musí být viditelně označeno „Zdrojový kód“ s označením 
části modifikace a jeho verze a den předání zdrojového kódu. Předání nosiče dat bude oběma 
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Smluvními stranami potvrzeno v protokolu o kompletním převzetí drážního vozidla 
vybaveného palubní částí ETCS (IV. milník dle přílohy č. 4 této smlouvy).  

8.5. Povinnost Zhotovitele předávat zdrojový kód se použije i pro jakékoliv opravy, změny, 
doplnění, upgrade nebo update zdrojového kódu v rámci následného plnění této smlouvy 
anebo v době trvání záruky za jakost. Zdrojový kód musí obsahovat podrobný popis a 
komentář každého zásahu do zdrojového kódu. 

8.6. Objednatel nebude v průběhu provádění díla sám anebo prostřednictvím jiných osob 
zasahovat do zdrojového kódu. 

8.7. Zhotovitel je povinen předat Objednateli zdrojový kód a související dokumentaci ve 
standardní podobě (to nejméně v kvalitě obvyklé pro open source projekty), vždy obsahující 
následující: 

(i) Kompletní zdrojové kódy celého díla. 
(ii) Uživatelskou příručku obsahující konkrétní popis uživatelského prostředí, funkcí a 

postupů pro zaškolení zaměstnanců. 
(iii) Administrátorskou příručku, popisující všechny parametry, které lze konfigurovat a 

popis dopadů změny konfigurace do systému. 
(iv) Technickou dokumentaci systému, pakliže se jedná o vícevrstvou architekturu, 

popis každé vrstvy zvlášť: 
 Datová vrstva – popis datové vrstvy čili tabulek v databázi včetně vazeb 

mezi tabulkami a včetně E-R schémat. 
 Aplikační vrstva – popis jádra systému, jeho funkcí, služeb a rozhraní. 

Dokumentace musí obsahovat kompletní popis architektury jádra systému, 
výčet a podrobný popis všech jeho funkcí, přehled a popis služeb, které 
jádro poskytuje dalším komponentám systému, modulům a knihovnám. 

 Prezentační vrstva – Dokumentace systému musí obsahovat drátové modely 
všech obrazovek uživatelského rozhraní včetně popisu funkcí prvků každé 
obrazovky. 

(v) Popis konfigurace provozního prostředí systému (serverová strana i klientská 
strana) 

(vi) Dokumentace musí obsahovat soupis všech požadavků na nastavení hardwarových 
a softwarových komponent běhového prostředí jako jsou: 
 mapování souborových systémů 
 požadavky na operační paměť a procesory 
 konfigurační parametry jednotlivých podpůrných Softwarových prostředků 

(např. specifika pro nastavení databáze, aplikačního serveru, webového 
serveru, apod.) 

(vii) Objednatel požaduje, aby tato dokumentace byla ve formátech XML DocBook 
(zdrojové) a PDF (export z XML zdroje pro snadnou distribuci uživatelům), nebo 
případně jiném formátu, který Objednatel schválí po vzájemné dohodě se 
Zhotovitelem. Všechny součásti dokumentace musí být verzované, opatřené 
seznamem autorů, přehledem změn jednotlivých verzí a musí být obsahově 
úplné pro tu část software, kterou popisují. Řešení musí obsahovat uživatelský 
manuál a popis software – jeho vlastností, struktura projektu, použité 
technologie (technická dokumentace). Součástí řešení je i dokumentace a 
automaticky generovaná dokumentace (Javadoc). Součástí dokumentace musí 
být zip archiv se zdrojovými soubory řešení a programátorskou dokumentací. 

8.8. Objednatel je oprávněn převést licenci na třetí osoby pouze spolu s drážním vozidlem, do 
kterého byla palubní část ETCS instalována. 

8.9. Při uplatnění práv třetí osobou na autorská práva nese následky případných sporů, včetně 
případného soudem přiznaného odškodnění těchto třetích osob, Zhotovitel. 

8.10. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn poskytnout výše uvedenou licenci a že má s autorem 
díla vypořádána autorská práva. V případě, že se toto prohlášení ukáže jako nepravdivé, se 
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Zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu Objednateli ve výši 1.600.000,- Kč. Právo na 
náhradu škody přesahující smluvní pokutu není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno. 

 
9. Další ujednání 
9.1. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla a že disponuje 

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení díla. 
9.2. Kontaktními osobami smluvních stran jsou 

9.2.1. za Objednatele p. ……………………. , tel.: …………………. , e-mail: …………………….. , 
9.2.2. za Zhotovitele p. ……………………. , tel.: …………………. , e-mail: …………………….. . 

9.3. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu účinnosti této smlouvy uzavřenou platnou a účinnou 
smlouvu pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škody způsobené Objednateli a třetím osobám 
při plnění této smlouvy na pojistnou částku nejméně 20.000.000,- Kč se spoluúčastí nejvýše 
5% (v případě vyjádření spoluúčasti v procentech) a nejvýše 1.000.000,- Kč (v případě 
vyjádření spoluúčasti v korunách). Trvání tohoto pojištění je Zhotovitel povinen Objednateli 
na jeho výzvu vždy nejpozději do 3 pracovních dnů prokázat. 

9.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně 
souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či 
hodnotě a datu uzavření této smlouvy. 

9.5. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle 
Objednatel. Nebude-li tato smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím 
registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně 
náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. 

9.6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, 
vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku (dále jen „obchodní 
tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny 
na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS. 

9.7. Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která 
v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato 
smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla 
uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu 
v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své 
obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním 
tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem 
vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení 
písemného oznámení druhé smluvní strany Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci 
dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. 
Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své 
obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak 
je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně 
sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky 
obchodního tajemství. 

9.8. Osoby uzavírající tuto smlouvu za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů, které jsou uvedeny v této smlouvě, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento 
souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

9.9. Pro potřeby implementace prostředků OPD2 publicity, musí být zajištěny prostředky publicity 
uvedené v MD dokumentu Ministerstva dopravy Pravidla pro žadatele a příjemce-Operační 
program doprava 2014-2020 (pozor tento dokument se nepravidelně aktualizuje), které 
naleznete na webu MD: http://www.opd.cz/slozka/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce. Plakát 
je upraven v Pravidlech v bodě 16.2, s. 235; 16.3, s.238; 16.4.2.2, s.240 loga (používáme 
logo zprostředkujícího subjektu OPD), Pamětní plaketa je upravena v bodě 16.2, s. 236. Pro 
každý projekt potřebujeme nejméně jeden kus plakátu (A3) a jeden kus plakety. 
Tyto prostředky publicity musí být naistalovány na místě, které je dostupné široké veřejnosti 
např. Praha hl.n. Grafický návrh plakátu a pamětní desky lze zajistit cestou Generátoru 

http://www.opd.cz/slozka/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce
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nástrojů povinné publicity evropských strukturálních a investičních fondů 
https://publicita.dotaceeu.cz/gen/krok1.  

9.10. Loga OPD2 naleznete také zde: http://web.opd.cz/wp-content/uploads/2015/07/Manuál-
vizuálního-stylu-2014-2020.pdf 

9.11. Odlišně od bodu 185 obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, smluvní 
strany ujednávají, že podstatným porušením této smlouvy je též prodlení Zhotovitele a 
Objednatele s plněním povinností vyplývajících Zhotoviteli a Objednateli z této smlouvy o 
více než 90 dní. 

 
10. Sankce  
10.1. Poruší-li Zhotovitel povinnost provést dílo a všechna drážní vozidla vybavená palubní částí 

ETCS předat Objednateli ve sjednané době dle článku 4.2 této smlouvy, je Zhotovitel 
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 6.750.000,- Kč za každé vozidlo, u 
kterého nebude zcela splněna povinnost provést dílo a předat vozidlo vybavené palubní částí 
ETCS (IV. milník dle přílohy č. 4 této smlouvy) Objednateli ve lhůtě dle článku 4.2 této 
smlouvy. Nárok Objednatele na tuto smluvní pokutu zanikne v případě, že i přes prodlení s 
dokončením díla bude Objednateli vyplacena dotace na realizaci díla v plné výši. V případě, 
že bude Objednateli vyplacena dotace na realizaci díla ve snížené výši, sníží se nárok 
Objednatele na tuto smluvní pokutu alikvotně k nevyplacené části dotace. Za nevyplacení, 
resp. snížení dotace se považuje i situace, kdy sice bude Objednateli poskytnuta platba ex 
ante, nicméně Objednatel bude mít povinnost prostředky vrátit. Úhrada smluvní pokuty 
podle tohoto článku 10.1 této smlouvy představuje paušalizovanou náhradu újmy spočívající 
v nevyplacení nebo krácení dotace na realizaci díla a odlišně od článku 10.6 této smlouvy tak 
Objednatel a Zhotovitel sjednávají, že Objednatel nemá v případě včasného uhrazení této 
smluvní pokuty Zhotovitelem právo na náhradu škody v podobě nevyplacení nebo krácení 
dotace na realizaci díla. 

10.2. Poruší-li Zhotovitel povinnost splnit konkrétní milník dle přílohy č. 4 této smlouvy, vyjma 
posledního milníku, v termínu dle harmonogramu, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 
od 16. kalendářního dne prodlení smluvní pokutu ve výši 0,01% z ceny díla za každý den 
prodlení. Cenou díla se pro účely tohoto ustanovení rozumí cena za daný počet kusů drážních 
vozidel bez DPH, u nichž se Zhotovitel dostal do prodlení se splněním milníku dle přílohy č. 4 
této smlouvy v termínu dle harmonogramu. 

10.3. Poruší-li Zhotovitel povinnost splnit poslední milník (IV. milník 2. Etapy u posledního 
drážního vozidla) dle přílohy č. 4 této smlouvy, v termínu dle harmonogramu, je Zhotovitel 
povinen uhradit Objednateli od 16. kalendářního dne prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05% 
z ceny díla za každý den prodlení. Cenou díla se pro účely tohoto ustanovení rozumí cena za 
daný počet kusů drážních vozidel bez DPH, u nichž se Zhotovitel dostal do prodlení se 
splněním milníku dle přílohy č. 4 této smlouvy v termínu dle harmonogramu. 

10.4. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit vadu díla ve sjednané době, je povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla za každý den prodlení až do 
odstranění vady. Cenou díla se pro účely tohoto ustanovení rozumí cena za daný počet kusů 
drážních vozidel bez DPH, u nichž se Zhotovitel dostal do prodlení s odstraněním vad. Jde-li o 
vadu, kterou Objednatel označil v reklamaci jako havárii, je Zhotovitel povinen uhradit 
smluvní pokutu ve dvojnásobné výši. 

10.5. Smluvní strany se dohodly, že celková maximální výše smluvních pokut z této smlouvy je 
omezena ve svém součtu do výše maximálně 100 % z ceny za celý předmět díla bez DPH.  

10.6. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty, ani jejím skutečným uhrazením, není 
dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se příslušná 
smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty. Smluvní strany 
se dohodly, že ustanovení § 2050 občanského zákoníku se na tuto smlouvu nepoužije. Tento 
článek 10.6 této smlouvy se neaplikuje na smluvní pokutu dle článku 10.1 této smlouvy 
v rozsahu uvedeném v čl. 10.1 této smlouvy. 

10.7. Smluvní strany se dohodly, že celková maximální výše škody, kterou bude jedna druhá 
smluvní strana povinna druhé smluvní straně v souvislosti s plněním této smlouvy nahradit je 
omezena ve svém součtu do výše maximálně 100 % z ceny za celý předmět díla bez DPH.  

 

https://publicita.dotaceeu.cz/gen/krok1
http://web.opd.cz/wp-content/uploads/2015/07/Manuál-vizuálního-stylu-2014-2020.pdf
http://web.opd.cz/wp-content/uploads/2015/07/Manuál-vizuálního-stylu-2014-2020.pdf
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11. Vyhrazená změna závazku dle § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek 

11.1. Počet drážních vozidel vybavovaných palubní částí ETCS se sníží, aniž by v té souvislosti 
došlo k dalším změnám podmínek dle této smlouvy, v případě, kdy nastanou následující 
okolnosti: 
11.1.1. Drážní vozidlo, které mělo být vybaveno palubní částí ETCS bude vyřazeno z provozu 

z důvodu jeho poškození a neschopnosti sloužit původně určenému účelu (toto 
nastává zahájením procedury likvidace vozidla dle vnitřních předpisů Objednatele). 

11.2. V případě snížení počtu drážních vozidel vybavovaných palubní částí ETCS postupem podle 
článku 11.1 této smlouvy o více než 1 drážní vozidlo, je Objednatel povinen Zhotoviteli 
uhradit vzniklé a prokázané účelně vynaložené náklady s přípravou na vybavení palubní částí 
ETCS u 2. a každého dalšího drážního vozidla, které v souladu s článkem 11.1 této smlouvy 
vybavovány palubní částí ETCS nebude. Má se za to, že účelně vynaložené náklady nevznikly, 
pokud se Zhotovitel o dané změně dozvěděl alespoň 100 dnů před tím, než měla být palubní 
část ETCS do daného vozidla zabudována. 

 
12. Závěrečná ujednání 
12.1. Tato smlouva se řídí Obchodními podmínkami ke smlouvě o dílo č…….. (dále jen „Obchodní 

podmínky“). Odchylná ujednání ve smlouvě o dílo mají před zněním Obchodních podmínek 
přednost. 

12.2. Zhotovitel prohlašuje, že  
12.2.1. se zněním Obchodních podmínek se před podpisem této smlouvy seznámil, 
12.2.2. v dostatečném rozsahu se seznámil s veškerými požadavky Objednatele dle této 

smlouvy, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí 
sjednaného plnění v souladu s touto smlouvou. 

12.3. Smlouva o dílo je sepsána ve třech vyhotoveních, přičemž jedno vyhotovení obdrží 
Zhotovitel a dvě vyhotovení Objednatel. 

12.4. Veškerá práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této smlouvy a Obchodních 
podmínek se řídí českým právním řádem. 

12.5. Smluvní vztahy neupravené smlouvou a Obchodními podmínkami se řídí Občanským 
zákoníkem a dalšími právními předpisy. 

12.6. Všechny spory vznikající ze smlouvy a v souvislosti s ní budou dle vůle smluvních stran 
rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými. 

12.7. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. 
12.8. Poté, co Zhotovitel poprvé obdrží spolu se smlouvou o dílo i Obchodní podmínky v písemné 

formě, postačí pro veškeré další případy smluv o dílo mezi smluvními stranami pro to, aby se 
smlouva o dílo řídila Obchodními podmínkami, pokud smlouva o dílo na Obchodní podmínky 
pouze odkáže, aniž by bylo třeba Obchodní podmínky činit fyzickou součástí vyhotovení 
smlouvy o dílo, neboť Zhotoviteli již bude obsah Obchodních podmínek známý. 

12.9. Pokud některá ustanovení Obchodních podmínek nebo jejich část nelze vzhledem k povaze 
díla objektivně a zcela zřejmě použít, pak z takových ustanovení nebo jejich částí práva ani 
povinnosti smluvním stranám nevznikají. 

12.10. Zvláštní podmínky, na které odkazuje smlouva o dílo, mají přednost před zněním 
Obchodních podmínek, Obchodní podmínky se užijí v rozsahu, v jakém nejsou v rozporu 
s takovými zvláštními podmínkami. 

12.11. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li 
smlouva uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, 
jinak je účinná od okamžiku uzavření. 

 
Přílohy 
1. Obchodní podmínky 
2. Technické požadavky a příslušné normy 
3. Technická specifikace předmětu plnění (přílohu zpracuje účastník) 
4. Harmonogram (přílohu zpracuje účastník) 
5. Seznam poddodavatelů (přílohu zpracuje účastník) 
6. Seznam drážních vozidel pro část 3 veřejné zakázky (účastník předloží přílohu č. 1e 

zadávací dokumentace)  
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7. Protokol o předání 
8. Protokol o převzetí 

 
 
 
 
V Praze, dne ____________    V ________________ dne ____________ 
 
 
 
 
 
_________________________________  ________________________________ 
Za Objednatele     Za Zhotovitele 
Bc. Jiří Svoboda, MBA     .................................... 
generální ředitel     ............................... 
 
 
 
 
 
Tato Smlouva byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne: ……………………………….. . 
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soudem v Praze, spisová značka A 48384 
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Příloha č. 5d Zadívací dokumentace – Smlouva o dílo – část 4 VZ 
 
 
 

SMLOUVA O DÍLO NA VYBAVENÍ VOZIDEL ŘADY MTW 100 PALUBNÍ ČÁSTÍ ETCS 
ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE: ………............... 

ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE:……………….. 
 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 

 
 
 
Objednatel: Správa železnic, státní organizace 
  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. 
  A 48384 
  Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
  IČO: 709 94 234, DIČ: CZ70994234 

zastoupená Bc. Jiřím Svobodou, MBA, generálním ředitelem 
                              
 
Zhotovitel: jméno osoby/název firmy 
  údaje o zápisu v evidenci 
  Sídlo: ……………………............................................. 
  IČO: …………………… , DIČ: ………………… 

Bankovní spojení: ......................... 
Číslo účtu: .................................... 

  údaje o statutárním orgánu nebo jiné oprávněné osobě 
   
 
Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem 
„Vybavení drážních vozidel Správy železnic palubní částí ETCS“, č. j. veřejné zakázky: S8158/2020-
SŽDC-GŘ-O8 (dále jen „veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení této smlouvy tak budou 
vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.  
 
Účelem veřejné zakázky a této smlouvy je zajištění provozuschopnosti speciálních hnacích vozidel 
Správy železnic řady MTW 100 v souvislosti se zaváděním systému ETCS dle nařízení Evropské 
komise č. 2016/919 (TSI-CCS) a vyhlášky Ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb., kterou se vydává 
dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů, zejména vyhlášky Ministerstva dopravy 
č. 78/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve 
znění pozdějších předpisů. 
 
Základní používané zkratky 

1. Pro účely této dohody se rozumí 
a) drážním vozidlem speciální drážní hnací vozidlo ve smyslu § 43 odst. 1 zákona o 

dráhách, ve vlastnictví Objednatele, jež má být vybaveno palubní částí ETCS podle této 
smlouvy, 

b) integrací palubní části ETCS propojení mobilní části systému ETCS s ostatními 
systémy vybaveného drážního vozidla, které vybavené drážní vozidlo obsahovalo v době 
předání Zhotoviteli, včetně provedení všech nezbytně nutných úprav drážního vozidla 
tak, aby byla zajištěna funkčnost jak palubní části systému ETCS, tak všech těchto 
jiných systémů, 

c) instalací palubní části ETCS provedení montáže palubní části ETCS do drážního 
vozidla (retrofitting), 

d) kompletním převzetím převzetí drážního vozidla Objednatelem potvrzující řádné 
vybavení drážního vozidla palubní částí ETCS a splnění všech povinností Zhotovitele 
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s tím souvisejících, vyjma povinnosti dodat palubní část ETCS ve verzi 3.6.0 (za 
kompletní převzetí se považuje rovněž převzetí palubní části ETCS ve verzi 3.4.0), 

e) ukončením Fáze Switch-on splnění všech povinností Zhotovitele souvisejících 
s vybavením drážního vozidla palubní částí ETCS, včetně schválení, 

f) prototypem první drážní vozidlo určené Objednatelem pro vybavení palubní částí ETCS 
v souladu s touto smlouvou, 

g) sériovým vybavením vybavení drážního vozidla palubní částí ETCS (vyjma vybavení 
prototypu palubní částí ETCS), 

h) switch-off (resp. ETCS-off, ETCS-vypnuto) znamená stav drážního vozidla, ve kterém 
se drážní vozidlo stává technicky vybaveným drážním vozidlem; palubní část ETCS je v 
tomto režimu vypnuta (tzv. ISOLATION mode) a je schválena jako součást 
elektrovýzbroje drážního vozidla příslušným orgánem; tato fáze je ukončena podpisem 
protokolu o ukončení fáze switch-off drážního vozidla Objednatelem; specifikace činnosti 
Zhotovitele v rámci této fáze plnění smlouvy je obsažena v příloze č. 4 této smlouvy. 
Řízení drážního vozidla probíhá ve stejném režimu jako před instalací a integrací palubní 
části ETCS, 

i)     switch-on (resp. ETCS-on, ETCS-zapnuto) znamená stav drážního vozidla, jehož cílem 
je schválení mobilní části systému ETCS jako plně aktivního a funkčního zabezpečovače 
drážního vozidla příslušným orgánem; tato fáze je ukončena podpisem protokolu o 
převzetí drážního vozidla vybaveného palubní částí ETCS Objednatelem; specifikace 
činnosti Zhotovitele v rámci této fáze plnění smlouvy je obsažena v příloze č. 4 této 
smlouvy, 

j) dokumentací dokumentace stanovená v bodech 20-22 v příloze č. 2 této smlouvy, 
k) technicky vybaveným drážním vozidlem drážní vozidlo vybavené palubní částí ETCS 

v režimu switch-off (ISOLATION mode), které pouze pro právní překážky spočívající 
v nedostatku schválení příslušným orgánem není způsobilé k provozu s využitím 
systému ETCS na síti Správy železnic, státní organizace, 

l)      vybavením drážního vozidla palubní částí ETCS činnosti Zhotovitele provedené na 
základě této smlouvy od prvního převzetí drážního vozidla Zhotovitelem pro předání 
drážního vozidla vybaveného palubní částí ETCS a veškeré související technické 
dokumentace a dokladů nezbytných k provozu vozidla Objednateli, 

m) vybaveným drážním vozidlem palubní částí ETCS drážní vozidlo, u kterého 
proběhlo celé vybavení drážního vozidla palubní částí ETCS. 

 
1. Dílo 
1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo, jež zahrnuje 

zhotovení předmětu díla, poskytnutí všech Souvisejících plnění a předání Dokladů 
specifikovaných v příloze č. 2 této smlouvy, (dále jen „dílo“). 

 
2. Předmět díla 
2.1. Předmětem díla je vybavení 3 kusů drážních vozidel Objednatele řady MTW 100, jejichž 

seznam tvoří přílohu č. 6 této smlouvy, (mobilní částí ETCS aplikační úrovně Level 2 (L2), 
vyhovující základní normě 3 (Baseline 3) ve verzi 3.6.0 dle technické specifikace ERA (dále 
jen „palubní část ETCS“). Objednatel bude přechodně jako splnění předmětu smlouvy 
akceptovat i dodávku palubní části ETCS ve verzi 3.4.0, avšak pouze za předpokladu, že 
Zhotovitel následně zajistí budoucí přechod na verzi 3.6.0 pouze softwarovými prostředky 
(bez výměny hardware), v souladu s technickou specifikací pro interoperabilitu podle nařízení 
Evropské komise č. 2016/919 (TSI-CCS) a v souladu s ostatními platnými právními předpisy 
a Národním implementačním plánem ERTMS v podmínkách českého železničního systému. 
Případné náklady na přechod z verze 3.4.0 na verzi 3.6.0 nese Zhotovitel a jsou zahrnuty 
v ceně díla uvedené v článku 3 této smlouvy. Přechod z verze 3.4.0 na verzi 3.6.0 zajistí 
Zhotovitel bez zbytečného odkladu, jakmile to bude možné, podle oboustranně 
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odsouhlaseného harmonogramu, vždy však u každého drážního vozidla nejpozději do 
31.3.2025.  

2.2. Palubní část ETCS musí splňovat technické požadavky na vybavení speciálních drážních 
vozidel mobilních částí systému ETCS uvedené v příloze č. 2 této smlouvy a montážní práce 
musejí být prováděny minimálně v souladu s normami uvedenými tamtéž. 

2.3. Vybavení drážních vozidel palubní částí ETCS znamená vždy postupné dodání (retrofitting) 
mobilních částí ETCS aplikační úrovně (L2) vyhovující základní normě 3 (Baseline 3) ve verzi 
3.6.0 a zahrnuje veškeré nezbytné činnosti Zhotovitele od převzetí drážního vozidla od 
Objednatele až po předání drážního vozidla po technické i právní stránce plně způsobilého 
provozu zpět Objednateli s plně funkční palubní částí ETCS. Vybavení tak zahrnuje veškeré 
nezbytné činnosti, včetně např. zajištění návrhu vhodného konstrukčního řešení integrace 
palubní části ETCS do příslušné typové řady drážních vozidel, veškeré zkoušky, provedení 
montáže do jednotlivých drážních vozidel a jejich zprovoznění u jednotlivých drážních 
vozidel. Zhotovitel zajistí a předá zadavateli rovněž všechny doklady nezbytné pro 
provozování příslušného drážního vozidla na síti Správy železnic, státní organizace, včetně 
předání Průkazů způsobilosti se zapsanou změnou (dále jako „Doklady vozidel“) dle zákona č. 
266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění, vyhlášky č. 100/1995 Sb., v platném znění a 
vyhlášky č. 173/1995 Sb., v platném znění, tak, aby nic nebránilo provozování takto 
schválených drážních vozidel na úsecích, na kterých je provoz traťové části ETCS oznámen 
na portálu provozování dráhy v okamžiku dodání prvního vozidla (prototypu), dodání dalších 
vozidel série, resp. dodání mobilní části ETCS na drážní vozidlo. 
 

3. Cena díla a platební podmínky 
3.1. Cena za 1 ks prototypu bez DPH   [doplní účastník] Kč. 
3.2. Cena za 1 ks v sériové výrobě bez DPH  [doplní účastník] Kč. 
3.3. Cena za celý předmět díla v rozsahu 3 kusů drážních vozidel, z nichž 1 bude prototypem, bez 

DPH [doplní účastník] Kč.  
3.4. Výše DPH 21% za celý předmět díla bez DPH [doplní účastník] Kč. 
3.5. Cena za celý předmět díla v rozsahu 3 kusů drážních vozidel, z nichž 1 bude prototypem, 

včetně DPH  [doplní účastník] Kč. 
3.6. Cenu za prototyp a případnou DPH je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli po částech vždy 

na základě faktur Zhotovitele vystavených v následující výši a po splnění následujících 
podmínek: 
3.6.1. 1. platba (záloha) po nabytí účinnosti smlouvy na základě této smlouvy ve výši 

30 % z ceny prototypu; splatnost vystavené zálohové faktury bude v tomto případě 
60 kalendářních dní ode dne jejího doručení Objednateli; 

3.6.2. 2. platba po dosažení I. milníku dle přílohy č. 4 této smlouvy u prototypu ve výši 
50 % z ceny prototypu; 

3.6.3. 3. platba po dosažení IV. milníku dle přílohy č. 4 této smlouvy u prototypu zbylých 
20 % z ceny prototypu. 

3.7. Cenu za každý kus drážního vozidla v sériové výrobě a případnou DPH je Objednatel povinen 
uhradit Zhotoviteli po částech vždy na základě faktury Zhotovitele vystavené v následující 
výši a po splnění následujících podmínek: 
3.7.1. 1. platba po dosažení I. milníku dle přílohy č. 4 této smlouvy u drážního vozidla 

v sériové výrobě ve výši 80 % z ceny za 1 ks v sériové výrobě; 
3.7.2. 2. platba po dosažení IV. milníku dle přílohy č. 4 této smlouvy u drážního vozidla 

v sériové výrobě a předání všech souvisejících dokladů ve výši zbylých 20 % z ceny 
za 1 ks v sériové výrobě. 

3.8. Splatnost každé faktury bude vždy nejméně 60 dnů ode dne jejího doručení Objednateli, 
není-li výše výslovně uvedeno jinak. Přílohou každé faktury, kromě faktury dle bodu 3.6.1 
této smlouvy, musí být vždy akceptační protokol dokládající dosažení sjednaného milníku 
podepsaný pověřenými pracovníky obou smluvních stran. Objednatel není povinen 
Zhotoviteli, aniž by se tím dostal do prodlení, hradit žádné platby, pokud Zhotovitel 
Objednateli nepředloží bankovní záruku dle článku 3.10 této smlouvy, ačkoliv k tomu byl 
podle této smlouvy povinen, nebo bankovní záruka dle článku 3.9 této smlouvy nebo dle 
článku 3.10 této smlouvy pozbyla předčasně platnosti nebo nebyla ve lhůtě dle této smlouvy 
doplněna do její sjednané výše, a to až do okamžiku, kdy Zhotovitel zjedná nápravu. 
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3.9. Zhotovitel je povinen Objednateli před uzavřením této smlouvy předložit bankovní záruku za 
řádné plnění této smlouvy ve výši 30 % z ceny prototypu bez DPH a tuto bankovní záruku 
udržovat v platnosti: 
3.9.1. po celou dobu plnění této smlouvy až do převzetí posledního drážního vozidla 

vybaveného palubní částí ETCS Objednatelem (IV. milník dle přílohy č. 4 této 
smlouvy), 

3.9.2. dále minimálně 2 měsíce po vyhotovení akceptačního protokolu o předání a převzetí 
k poslednímu předávanému drážnímu vozidlu vybavenému palubní částí ETCS (IV. 
milník dle přílohy č. 4 této smlouvy) a 

3.9.3. dále do odstranění všech případných vad a nedostatků uvedených v akceptačním 
protokolu kteréhokoliv předaného a převzatého drážního vozidla vybaveného palubní 
částí ETCS (IV. milník dle přílohy č. 4 této smlouvy), 

3.9.4. předání záruční listiny za řádné plnění záručních podmínek dle článku 3.10 této 
smlouvy podle toho, která z těchto událostí nastane nejpozději. 

3.10. Zhotovitel je povinen Objednateli před předáním posledního drážního vozidla vybaveného 
palubní částí ETCS (IV. milník dle přílohy č. 4 této smlouvy) předložit bankovní záruku za 
řádné plnění záručních podmínek ve výši 5 % z ceny za celý předmět díla bez DPH a tuto 
bankovní záruku udržovat v platnosti: 
3.10.1. po celou dobu trvání záruční doby pro některé z drážních vozidel na základě této 

smlouvy, 
3.10.2. dále do odstranění všech případných vad a nedostatků oznámených Objednatelem 

v záruční době, (včetně případně aktualizace verze palubní části ETCS na 3.6.0), 
podle toho, která z těchto událostí nastane nejpozději. 

3.11. Objednatel bude mít nárok na plnění z bankovní záruky bez námitek a na první výzvu: 
3.11.1. u bankovní záruky dle článku 3.9 této smlouvy v případě, že Zhotovitel poruší 

jakékoliv své povinnosti z této smlouvy, zejména povinnost řádně a včas vybavit 
drážní vozidla Objednatele palubní částí ETCS v termínech dle této smlouvy, 

3.11.2. u bankovní záruky dle článku 3.10 této smlouvy v případě, že Zhotovitel poruší 
jakékoliv své povinnosti z této smlouvy, zejména povinnost odstraňovat vady díla ve 
sjednaných lhůtách nebo poskytovat jiná plnění v souvislosti s vadami díla, na která 
má Objednatel dle této smlouvy nárok. 

3.12. V případě plnění z bankovní záruky je Zhotovitel povinen do 30 dnů zajistit doplnění nebo 
nahrazení bankovní záruky do výše dle článku 3.9, resp. dle článku 3.10 této smlouvy. 
 

4. Místo a doba plnění 
4.1. Plnění této smlouvy musí probíhat v [konkrétní místo bude před podpisem této Smlouvy 

doplněno dle místa určeného Zhotovitelem]. Toto místo plnění je krytou vytápěnou halou, 
kterou si Zhotovitel pro tyto účely zajistil a Objednateli před uzavřením této smlouvy 
prokázal. Případná změna místa plnění je možná pouze po dohodě s Objednatelem a po 
prokázání zajištění jiných vhodných prostor na území Evropské unie Zhotovitelem. Předání a 
převzetí drážních vozidel se řídí článkem 5 této smlouvy. 

4.2. Zhotovitel je povinen provést dílo a předat všechna drážní vozidla vybavená palubní částí 
ETCS Objednateli nejpozději do 31. 3. 2023.  

4.3. Zhotovitel je povinen provést jednotlivé etapy plnění předmětu díla dle harmonogramu 
zpracovaného Zhotovitelem v rámci jeho nabídky a akceptovaného Objednatelem, který tvoří 
přílohu č. 4 této smlouvy. 

4.4. Harmonogram bude zahrnovat pro každé drážní vozidlo, které má být vybaveno palubní částí 
ETCS, vždy: 
4.4.1. konkrétní termíny splnění každého z milníků dle přílohy č. 4 této smlouvy, 
4.4.2. konkrétní termíny každého předání drážního vozidla Zhotoviteli a jeho vrácení 

Objednateli v průběhu každé etapy dle přílohy č. 4 této smlouvy. 
4.5. Harmonogram bude Zhotovitel průběžně aktualizovat vždy tak, aby odpovídal aktuální 

situaci. Aktualizovaný harmonogram Zhotovitel vždy nejpozději do 3 pracovních dnů po jeho 
zpracování předá Objednateli k uplatnění případných připomínek. Připomínky Objednatele je 
Zhotovitel povinen do harmonogramu zapracovat. Aktualizace harmonogramu slouží pouze 
pro provozní plánování Objednatele a Zhotovitele a nemá vliv na povinnost dodržet závazné 
termíny dle této smlouvy a dle harmonogramu, který tvoří přílohu č. 4 této smlouvy, 
zejména termín provedení díla a předání všech drážních vozidel vybavených palubní částí 
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ETCS objednateli dle článku 4.2 této smlouvy a dílčí milníky označené jako závazné v příloze 
č. 4 této smlouvy. Aktualizace harmonogramu nejsou považovány za změnu této smlouvy a 
nevyžadují podpisy statutárních zástupců smluvních stran. 

4.6. Termíny uvedené v harmonogramu pro dokončení dílčích milníků definovaných v příloze č. 4 
této smlouvy jsou pro Zhotovitele u každého drážního vozidla závazné, pokud jsou v souladu 
s podmínkami této smlouvy a jejích příloh. 
Jedná se o milníky v rámci Etapy 1 – Prototyp: 

4.6.1. I. část - Fáze Switch-off – I. Milník, 
4.6.2. II. část - Fáze Switch-off - II. milník, 
4.6.3. III. část - Fáze Switch-on - III. milník, 
4.6.4. IV. část - Fáze Switch-on - IV. milník 

a v rámci Etapy 2 – Sériová realizace: 
4.6.5. I. část - Fáze Switch-off - I. milník, 
4.6.6. II. část - Fáze Switch-off - II. milník, 
4.6.7. III. část - Fáze Switch-on - III. milník, 
4.6.8. IV. část - Fáze Switch-on, IV. milník. 
4.7. Ostatní dílčí termíny a milníky uvedené v harmonogramu pro zhotovitele závazné nejsou a je 

možné je aktualizovat postupem dle článku 4.5 této smlouvy. 
 
5. Předání a převzetí drážních vozidel 
5.1. Předání a převzetí každého drážního vozidla bude vždy probíhat v domovském depu daného 

drážního vozidla dle přílohy č. 6 této smlouvy. Veškeré náklady na veškerá předání a 
převzetí, vyjma nákladů spojených se součinností Objednatele, spojené s předáním a 
převzetím vozidla, hradí Zhotovitel. 

5.2. Nejméně 7 dnů ve fázi switch-off ve smyslu přílohy č. 4 této smlouvy, resp. 3 dny ve fázi 
switch-on ve smyslu přílohy č. 4 této smlouvy před plánovaným předáním drážního vozidla 
Zhotovitelem Objednateli je Zhotovitel povinen informovat kontaktní osobu Objednatele a 
pozvat Objednatele na předběžnou kontrolu drážního vozidla v místě plnění dle článku 4.1 
této smlouvy. V případě, že se Objednatel rozhodne předběžnou kontrolu v místě plnění dle 
článku 4.1 této smlouvy provést, je Zhotovitel povinen mu k tomu poskytnout veškerou 
potřebnou nebo Objednatelem vyžádanou součinnost a respektovat závěry příslušného 
pracovníka Objednatele ohledně způsobilosti drážního vozidla k předání Objednateli. 

5.3. V případě, že bude konkrétní drážní vozidlo v souladu s touto smlouvou předáváno a 
přebíráno vícekrát, platí ustanovení tohoto článku této smlouvy pro každé předání a převzetí. 
Smluvní strany mohou na základě oboustranné dohody u konkrétního drážního vozidla 
sjednat také jiné místo předání a/nebo převzetí v České republice.   

5.4. O každém předání a převzetí drážního vozidla bude sepsán písemný protokol o předání či 
převzetí. Vzor protokolu o předání je uveden v Příloze č. 7 Smlouvy. Vzor protokolu o 
převzetí je uveden v Příloze č. 8 Smlouvy. 

5.5. Nebezpečí škody na drážním vozidle přechází na přebírající stranu vždy okamžikem 
protokolárního převzetí vozidla. Zhotovitel tedy odpovídá za veškeré škody na konkrétním 
drážním vozidle a/nebo na palubní části ETCS nebo jiném zařízení drážního vozidla, a to od 
okamžiku protokolárního převzetí drážního vozidla Zhotovitelem do opětovného 
protokolárního a fyzického převzetí vozidla Objednatelem. Zhotovitel se odpovědnosti za 
případně vzniklou škodu zprostí, pokud prokáže, že škoda vznikla v důsledku okolností, které 
nezavinil, ani je nemohl předvídat a předejít jim. 

5.6. Drážní vozidla určená k vybavení palubní části ETCS budou Objednatelem vždy přistavena v 
provozuschopném stavu. V případě, že Objednatel tuto povinnost nesplní, je Zhotovitel 
oprávněn požadovat přistavení náhradního vozidla Objednatelem. Pokud takový postup 
nebude možný, nebo ho Objednatel z vážných důvodů odmítne, je Objednatel povinen 
zajistit odstranění závad na drážním vozidle a o dobu do odstranění závad na drážním vozidle 
se posouvají všechny termíny uvedené v harmonogramu v příloze č. 4 této smlouvy. 
Zhotovitel je povinen při protokolárním převzetí vozidla uvést do předávacího protokolu 
zjevné vady (poškození) drážního vozidla. Stejně tak Objednatel je povinen při protokolárním 
převzetí drážního vozidla uvést do předávacího protokolu zjevné vady (poškození) vozidla, 
které vznikly v době, kdy Zhotovitel nesl nebezpečí škody na drážním vozidle. Objednatel je 
oprávněn následně požadovat odstranění těchto vad po Zhotoviteli. V případě výskytu vad 
není Objednatel povinen vozidlo převzít do té doby, než Zhotovitel vytknuté vady odstraní. 
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5.7. Vlastnické právo k věcem zabudovaným do drážního vozidla přechází na Objednatele jejich 
zabudováním do drážního vozidla. Vlastnické právo k věcem dodaným do drážního vozidla 
přechází na Objednatele jejich prvním převzetím spolu s drážním vozidlem.  

5.8. Zhotovitel je oprávněn dodat pouze takové palubní části ETCS a poskytnout veškerá další 
plnění, která nevykazují žádné vady. Objednatel je oprávněn (nikoliv však povinen) převzít 
drážní vozidlo vybavené palubní částí ETCS (IV. milník dle přílohy č. 4 této smlouvy) i v 
případě, že nebudou splněny všechny podmínky pro řádné převzetí dle této smlouvy, ale 
drážní vozidlo bude schopno provozního nasazení pro předpokládané určení; avšak pouze za 
předpokladu, že vada, která řádné přejímce brání, nebrání používání vozidla, a to zejména s 
ohledem na provozní bezpečnost. V takovém případě se má drážní vozidlo vybavené palubní 
částí ETCS (IV. milník dle přílohy č. 4 této smlouvy) za řádně převzaté a zmíněná vada bude 
popsána v příslušném protokolu a následně odstraněna Zhotovitelem v termínu uvedeném v 
příslušném protokolu. Objednatel je povinen případně zjištěné vady odstranit v co nejkratším 
možném termínu vzhledem k druhu a rozsahu vady. 

5.9. Na opakované převzetí drážního vozidla vybaveného palubní částí ETCS (IV. milník dle 
přílohy č. 4 této smlouvy) po odstranění vad se vztahují předchozí ustanovení tohoto bodu 
smlouvy obdobně (včetně termínu oznámení převzetí předmětu plnění), nedohodnou-li se 
smluvní strany v konkrétním případě jinak. Náklady opakovaného převzetí drážního vozidla 
vybaveného palubní částí ETCS (IV. milník dle přílohy č. 4 této smlouvy) v průběhu a po 
odstranění vad jdou k tíži Zhotovitele. 

5.10. Objednatel je povinen se k návrhu konkrétního řešení instalace a integrace palubní části 
ETCS pro daný typ drážního vozidla (v rámci Fáze Switch-off - Prototyp) předloženého 
Zhotovitelem vyjádřit nejpozději do 7 dnů od jeho předložení včetně všech podkladů 
nezbytných pro jeho posouzení ze strany Objednatele. Důvodem pro odmítnutí návrhu 
konkrétního řešení instalace a integrace palubní části ETCS pro daný typ drážního vozidla 
může být pouze nesoulad s právními předpisy nebo technickými normami. Při schválení 
konkrétního řešení instalace a integrace palubní části ETCS pro daný typ drážního vozidla (v 
rámci Fáze Switch-off - Prototyp) oznámí Objednatel Zhotoviteli, jaké demontované součásti 
a díly drážních vozidel požaduje předat, a jaké demontované součásti a díly budou 
ponechány Zhotoviteli k využití nebo likvidaci. Zhotovitel je povinen vrátit Objednateli 
požadované demontované součásti a díly drážního vozidla vybaveného palubní částí ETCS 
nejpozději při převzetí tohoto drážního vozidla technicky vybaveného. 
Předávané součásti a díly budou zaznamenány v protokolu o Technickém převzetí nebo ve 
zvláštním protokolu. Zhotovitel je k demontovaným součástem a dílům vybaveného vozidla 
nepředávaným Objednateli v postavení původce odpadu ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

5.11. V případě, že bude Zhotovitel vybavovat drážní vozidla Objednatele palubní částí ETCS ve 
verzi 3.4.0, považuje se dílo za dokončené a převzaté dokončením a převzetím posledního 
drážního vozidla vybaveného palubní částí ETCS (IV. milník dle přílohy č. 4 této smlouvy), 
včetně všech souvisejících dokladů, Objednatelem. Update na verzi 3.6.0 bude Zhotovitelem 
poskytnut za stejných podmínek, jako by se jednalo o odstranění vady díla, na které se 
vztahuje záruka. Náklady na update na verzi 3.6.0, včetně veškeré související certifikace, 
testování a schvalovacích procesů, jsou v plném rozsahu zahrnuté do ceny díla a Zhotovitel 
nemá v této souvislosti právo na úhradu jakýchkoliv víceprací nebo na jakékoliv jiné 
navýšení ceny díla. 

 
6. Záruční doba 
6.1. Záruční doba činí [doplní účastník] měsíců (minimálně však 60 měsíců) od ukončení I. 

milníku dle přílohy č. 4 této smlouvy u daného drážního vozidla, neskončí však dříve než 50 
měsíců od protokolárního převzetí drážního vozidla vybaveného palubní částí ETCS (IV. 
milník dle přílohy č. 4 této smlouvy). 

6.2. V případě výskytu vad se záruční doba prodlužuje o dobu trvání vad. 
6.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit dostupnost náhradních dílů pro veškeré dodané plnění po celou 

záruční dobu a nejméně 10 let od protokolárního převzetí posledního drážního vozidla 
vybaveného palubní částí ETCS (IV. milník dle přílohy č. 4 této smlouvy). 

6.4. Pro postup při odstraňování reklamovaných vad se užijí pravidla uvedená v příloze č. 1 této 
smlouvy s výjimkou odstraňování vad označených Objednatelem jako havarijní. Zhotovitel je 
povinen odstranit Objednatelem reklamovanou vadu nejpozději do 30 dnů ode dne oznámení 
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vady Zhotoviteli. Jde-li o vadu označenou Objednatelem v reklamaci jako havarijní, je 
Zhotovitel povinen odstranit vadu nejpozději do 15 dnů ode dne oznámení vady Zhotoviteli. 

6.5. Ustanovení § 2112 Občanského zákoníku se neužije. Případné skryté vady díla je Objednatel 
u Zhotovitele povinen uplatnit v záruční době. 

6.6. Zhotovitel neodpovídá za vady přímo způsobené nesprávným nebo neodborným postupem 
pracovníků Objednatele nebo třetích osob. 

 
7. Poddodavatelé 
7.1. Na provedení díla se budou podílet poddodavatelé uvedení v příloze č. 5 této smlouvy, a to 

vždy v rozsahu uvedeném v příloze č. 5 této smlouvy. 
7.2. Zapojení odlišných poddodavatelů do plnění předmětu díla i změna rozsahu zapojení 

poddodavatelů uvedených v příloze č. 5 této smlouvy podléhají předchozímu písemnému 
souhlasu Objednatele. Každý poddodavatel musí plnit tu část předmětu díla, která odpovídá 
jím prokazované kvalifikaci v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky. Pokud by mělo dojít 
k plnění této části předmětu díla jinou osobou (ať již přímo dodavatelem, nebo odlišným 
poddodavatelem), je to možné pouze z výjimečných důvodů a po prokázání splnění 
odpovídající části kvalifikace touto jinou osobou; v opačném případě Objednatel souhlas 
neudělí. 

 
8. Licenční podmínky  
8.1. V případě, že výsledkem činnosti dle uzavřené smlouvy bude dílo podléhající režimu zákona 

číslo 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), uděluje 
Zhotovitel Objednateli licenci k tomuto dílu dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku. 
Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že povinnost poskytnout licenci a 
zdrojové kódy podle tohoto článku smlouvy se týká výhradně díla nově vzniklého nebo 
upraveného při plnění této smlouvy; netýká se naopak již existujících děl, která budou při 
plnění této smlouvy využita, jako např. software zařízení ETCS dodávaný spolu se zařízením 
jeho výrobcem. Pro vyloučení pochybností smluvní strany rovněž sjednávají, že z pohledu 
této smlouvy je zcela přípustná situace, kdy žádné dílo při plnění této smlouvy nově 
nevznikne ani nebude upraveno. 

8.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli nevýhradní, teritoriálně neomezenou licenci na celou dobu 
trvání autorských a majetkových práv. Ve stejném rozsahu poskytuje Zhotovitel Objednateli 
licenci i k části díla, lze-li část díla užít samostatně. Objednatel není povinen licenci využívat.  

8.3. Cena licence je zahrnuta v ceně díla. Tato licence opravňuje Objednatele k tomu, aby: 
a) bez omezení využíval dílo v rámci své činnosti, 
b) si pořídil neomezený počet kopií dodané dokumentace díla pro vlastní potřebu, 
c) aby sám nebo prostřednictvím třetích osob měnil, rozšiřoval a jinak upravoval 

dílo v souladu se svými potřebami, vyjma autorských děl, k nimž není 
poskytován zdrojový kód dle článku 8.1 této smlouvy. 

8.4. Zdrojový kód software, který byl vytvořen nebo upraven jako součást díla, bude předáván 
Objednateli na datovém nosiči vždy spolu s předáním drážního vozidla vybaveného palubní 
částí ETCS (IV. milník dle přílohy č. 4 této smlouvy). Za zdrojový kód software, který byl 
vytvořen nebo upraven jako součást díla, se nepovažuje firmware ani jiný základní software 
vlastního zařízení palubní části ETCS, považuje se však za něj případně vytvořené rozhraní 
mezi vlastním zařízením palubní části ETCS a systémy drážního vozidla. V takovém případě 
však postačí, pokud Zhotovitel Objednateli předá komentovaný popis rozhraní mezi 
zařízením palubní části ETCS nebo jinými zařízeními dodávanými Zhotovitelem a drážním 
vozidlem. Na datovém nosiči dat musí být viditelně označeno „Zdrojový kód“ s označením 
části modifikace a jeho verze a den předání zdrojového kódu. Předání nosiče dat bude oběma 
Smluvními stranami potvrzeno v protokolu o kompletním převzetí drážního vozidla 
vybaveného palubní částí ETCS (IV. milník dle přílohy č. 4 této smlouvy).  

8.5. Povinnost Zhotovitele předávat zdrojový kód se použije i pro jakékoliv opravy, změny, 
doplnění, upgrade nebo update zdrojového kódu v rámci následného plnění této smlouvy 
anebo v době trvání záruky za jakost. Zdrojový kód musí obsahovat podrobný popis a 
komentář každého zásahu do zdrojového kódu. 

8.6. Objednatel nebude v průběhu provádění díla sám anebo prostřednictvím jiných osob 
zasahovat do zdrojového kódu. 
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8.7. Zhotovitel je povinen předat Objednateli zdrojový kód a související dokumentaci ve 
standardní podobě (to nejméně v kvalitě obvyklé pro open source projekty), vždy obsahující 
následující: 

(i) Kompletní zdrojové kódy celého díla. 
(ii) Uživatelskou příručku obsahující konkrétní popis uživatelského prostředí, funkcí a 

postupů pro zaškolení zaměstnanců. 
(iii) Administrátorskou příručku, popisující všechny parametry, které lze konfigurovat a 

popis dopadů změny konfigurace do systému. 
(iv) Technickou dokumentaci systému, pakliže se jedná o vícevrstvou architekturu, 

popis každé vrstvy zvlášť: 
 Datová vrstva – popis datové vrstvy čili tabulek v databázi včetně vazeb 

mezi tabulkami a včetně E-R schémat. 
 Aplikační vrstva – popis jádra systému, jeho funkcí, služeb a rozhraní. 

Dokumentace musí obsahovat kompletní popis architektury jádra systému, 
výčet a podrobný popis všech jeho funkcí, přehled a popis služeb, které 
jádro poskytuje dalším komponentám systému, modulům a knihovnám. 

 Prezentační vrstva – Dokumentace systému musí obsahovat drátové modely 
všech obrazovek uživatelského rozhraní včetně popisu funkcí prvků každé 
obrazovky. 

(v) Popis konfigurace provozního prostředí systému (serverová strana i klientská 
strana) 

(vi) Dokumentace musí obsahovat soupis všech požadavků na nastavení hardwarových 
a softwarových komponent běhového prostředí jako jsou: 
 mapování souborových systémů 
 požadavky na operační paměť a procesory 
 konfigurační parametry jednotlivých podpůrných Softwarových prostředků 

(např. specifika pro nastavení databáze, aplikačního serveru, webového 
serveru, apod.) 

(vii) Objednatel požaduje, aby tato dokumentace byla ve formátech XML DocBook 
(zdrojové) a PDF (export z XML zdroje pro snadnou distribuci uživatelům), nebo 
případně jiném formátu, který Objednatel schválí po vzájemné dohodě se 
Zhotovitelem. Všechny součásti dokumentace musí být verzované, opatřené 
seznamem autorů, přehledem změn jednotlivých verzí a musí být obsahově 
úplné pro tu část software, kterou popisují. Řešení musí obsahovat uživatelský 
manuál a popis software – jeho vlastností, struktura projektu, použité 
technologie (technická dokumentace). Součástí řešení je i dokumentace a 
automaticky generovaná dokumentace (Javadoc). Součástí dokumentace musí 
být zip archiv se zdrojovými soubory řešení a programátorskou dokumentací. 

8.8. Objednatel je oprávněn převést licenci na třetí osoby pouze spolu s drážním vozidlem, do 
kterého byla palubní část ETCS instalována. 

8.9. Při uplatnění práv třetí osobou na autorská práva nese následky případných sporů, včetně 
případného soudem přiznaného odškodnění těchto třetích osob, Zhotovitel. 

8.10. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn poskytnout výše uvedenou licenci a že má s autorem 
díla vypořádána autorská práva. V případě, že se toto prohlášení ukáže jako nepravdivé, se 
Zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu Objednateli ve výši 600.000,- Kč. Právo na 
náhradu škody přesahující smluvní pokutu není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno. 

 
9. Další ujednání 
9.1. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla a že disponuje 

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení díla. 
9.2. Kontaktními osobami smluvních stran jsou 

9.2.1. za Objednatele p. ……………………. , tel.: …………………. , e-mail: …………………….. , 
9.2.2. za Zhotovitele p. ……………………. , tel.: …………………. , e-mail: …………………….. . 
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9.3. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu účinnosti této smlouvy uzavřenou platnou a účinnou 
smlouvu pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škody způsobené Objednateli a třetím osobám 
při plnění této smlouvy na pojistnou částku nejméně 20.000.000,- Kč se spoluúčastí nejvýše 
5% (v případě vyjádření spoluúčasti v procentech) a nejvýše 1.000.000,- Kč (v případě 
vyjádření spoluúčasti v korunách). Trvání tohoto pojištění je Zhotovitel povinen Objednateli 
na jeho výzvu vždy nejpozději do 3 pracovních dnů prokázat. 

9.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně 
souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či 
hodnotě a datu uzavření této smlouvy. 

9.5. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle 
Objednatel. Nebude-li tato smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím 
registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně 
náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. 

9.6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, 
vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku (dále jen „obchodní 
tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny 
na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS. 

9.7. Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která 
v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato 
smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla 
uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu 
v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své 
obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním 
tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem 
vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení 
písemného oznámení druhé smluvní strany Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci 
dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. 
Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své 
obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak 
je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně 
sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky 
obchodního tajemství. 

9.8. Osoby uzavírající tuto smlouvu za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů, které jsou uvedeny v této smlouvě, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento 
souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

9.9. Pro potřeby implementace prostředků OPD2 publicity, musí být zajištěny prostředky publicity 
uvedené v MD dokumentu Ministerstva dopravy Pravidla pro žadatele a příjemce-Operační 
program doprava 2014-2020 (pozor tento dokument se nepravidelně aktualizuje), které 
naleznete na webu MD: http://www.opd.cz/slozka/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce. Plakát 
je upraven v Pravidlech v bodě 16.2, s. 235; 16.3, s.238; 16.4.2.2, s.240 loga (používáme 
logo zprostředkujícího subjektu OPD), Pamětní plaketa je upravena v bodě 16.2, s. 236. Pro 
každý projekt potřebujeme nejméně jeden kus plakátu (A3) a jeden kus plakety. Tyto 
prostředky publicity musí být naistalovány na místě, které je dostupné široké veřejnosti 
např. Praha hl.n. Grafický návrh plakátu a pamětní desky lze zajistit cestou Generátoru 
nástrojů povinné publicity evropských strukturálních a investičních fondů 
https://publicita.dotaceeu.cz/gen/krok1.  

9.10. Loga OPD2 naleznete také zde: http://web.opd.cz/wp-content/uploads/2015/07/Manuál-
vizuálního-stylu-2014-2020.pdf 

9.11. Odlišně od bodu 185 obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, smluvní 
strany ujednávají, že podstatným porušením této smlouvy je též prodlení Zhotovitele a 
Objednatele s plněním povinností vyplývajících Zhotoviteli a Objednateli z této smlouvy o 
více než 90 dní. 

 
10. Sankce  

http://www.opd.cz/slozka/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce
https://publicita.dotaceeu.cz/gen/krok1
http://web.opd.cz/wp-content/uploads/2015/07/Manuál-vizuálního-stylu-2014-2020.pdf
http://web.opd.cz/wp-content/uploads/2015/07/Manuál-vizuálního-stylu-2014-2020.pdf
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10.1. Poruší-li Zhotovitel povinnost provést dílo a všechna drážní vozidla vybavená palubní částí 
ETCS předat Objednateli ve sjednané době dle článku 4.2 této smlouvy, je Zhotovitel 
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 6.750.000,- Kč za každé vozidlo, u 
kterého nebude zcela splněna povinnost provést dílo a předat vozidlo vybavené palubní částí 
ETCS (IV. milník dle přílohy č. 4 této smlouvy) Objednateli ve lhůtě dle článku 4.2 této 
smlouvy. Nárok Objednatele na tuto smluvní pokutu zanikne v případě, že i přes prodlení s 
dokončením díla bude Objednateli vyplacena dotace na realizaci díla v plné výši. V případě, 
že bude Objednateli vyplacena dotace na realizaci díla ve snížené výši, sníží se nárok 
Objednatele na tuto smluvní pokutu alikvotně k nevyplacené části dotace. Za nevyplacení, 
resp. snížení dotace se považuje i situace, kdy sice bude Objednateli poskytnuta platba ex 
ante, nicméně Objednatel bude mít povinnost prostředky vrátit. Úhrada smluvní pokuty 
podle tohoto článku 10.1 této smlouvy představuje paušalizovanou náhradu újmy spočívající 
v nevyplacení nebo krácení dotace na realizaci díla a odlišně od článku 10.6 této smlouvy tak 
Objednatel a Zhotovitel sjednávají, že Objednatel nemá v případě včasného uhrazení této 
smluvní pokuty Zhotovitelem právo na náhradu škody v podobě nevyplacení nebo krácení 
dotace na realizaci díla. 

10.2. Poruší-li Zhotovitel povinnost splnit konkrétní milník dle přílohy č. 4 této smlouvy, vyjma 
posledního milníku, v termínu dle harmonogramu, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 
od 16. kalendářního dne prodlení smluvní pokutu ve výši 0,01% z ceny díla za každý den 
prodlení. Cenou díla se pro účely tohoto ustanovení rozumí cena za daný počet kusů drážních 
vozidel bez DPH, u nichž se Zhotovitel dostal do prodlení se splněním milníku dle přílohy č. 4 
této smlouvy v termínu dle harmonogramu. 

10.3. Poruší-li Zhotovitel povinnost splnit poslední milník (IV. milník 2. Etapy u posledního 
drážního vozidla) dle přílohy č. 4 této smlouvy, v termínu dle harmonogramu, je Zhotovitel 
povinen uhradit Objednateli od 16. kalendářního dne prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05% 
z ceny díla za každý den prodlení. Cenou díla se pro účely tohoto ustanovení rozumí cena za 
daný počet kusů drážních vozidel bez DPH, u nichž se Zhotovitel dostal do prodlení se 
splněním milníku dle přílohy č. 4 této smlouvy v termínu dle harmonogramu. 

10.4. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit vadu díla ve sjednané době, je povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla za každý den prodlení až do 
odstranění vady. Cenou díla se pro účely tohoto ustanovení rozumí cena za daný počet kusů 
drážních vozidel bez DPH, u nichž se Zhotovitel dostal do prodlení s odstraněním vad. Jde-li o 
vadu, kterou Objednatel označil v reklamaci jako havárii, je Zhotovitel povinen uhradit 
smluvní pokutu ve dvojnásobné výši. 

10.5. Smluvní strany se dohodly, že celková maximální výše smluvních pokut z této smlouvy je 
omezena ve svém součtu do výše maximálně 100 % z ceny za celý předmět díla bez DPH.  

10.6. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty, ani jejím skutečným uhrazením, není 
dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se příslušná 
smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty. Smluvní strany 
se dohodly, že ustanovení § 2050 občanského zákoníku se na tuto smlouvu nepoužije. Tento 
článek 10.6 této smlouvy se neaplikuje na smluvní pokutu dle článku 10.1 této smlouvy 
v rozsahu uvedeném v čl. 10.1 této smlouvy.  

10.7. Smluvní strany se dohodly, že celková maximální výše škody, kterou bude jedna druhá 
smluvní strana povinna druhé smluvní straně v souvislosti s plněním této smlouvy nahradit je 
omezena ve svém součtu do výše maximálně 100 % z ceny za celý předmět díla bez DPH.  

 
11. Vyhrazená změna závazku dle § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek 
11.1. Počet drážních vozidel vybavovaných palubní částí ETCS se sníží, aniž by v té souvislosti 

došlo k dalším změnám podmínek dle této smlouvy, v případě, kdy nastanou následující 
okolnosti: 
11.1.1. Drážní vozidlo, které mělo být vybaveno palubní částí ETCS bude vyřazeno 

z provozu z důvodu jeho poškození a neschopnosti sloužit původně 
určenému účelu (toto nastává zahájením procedury likvidace vozidla dle 
vnitřních předpisů Objednatele). 

11.2. V případě snížení počtu drážních vozidel vybavovaných palubní částí ETCS postupem podle 
článku 11.1 této smlouvy o více než 1 drážní vozidlo, je Objednatel povinen Zhotoviteli 
uhradit vzniklé a prokázané účelně vynaložené náklady s přípravou na vybavení palubní částí 
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ETCS u 2. a každého dalšího drážního vozidla, které v souladu s článkem 11.1 této smlouvy 
vybavovány palubní částí ETCS nebude. Má se za to, že účelně vynaložené náklady nevznikly, 
pokud se Zhotovitel o dané změně dozvěděl alespoň 100 dnů před tím, než měla být palubní 
část ETCS do daného vozidla zabudována. 

 
12. Závěrečná ujednání 
12.1. Tato smlouva se řídí Obchodními podmínkami ke smlouvě o dílo č…….. (dále jen „Obchodní 

podmínky“). Odchylná ujednání ve smlouvě o dílo mají před zněním Obchodních podmínek 
přednost. 

12.2. Zhotovitel prohlašuje, že  
12.2.1. se zněním Obchodních podmínek se před podpisem této smlouvy seznámil, 
12.2.2. v dostatečném rozsahu se seznámil s veškerými požadavky Objednatele dle této 

smlouvy, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí 
sjednaného plnění v souladu s touto smlouvou. 

12.3. Smlouva o dílo je sepsána ve třech vyhotoveních, přičemž jedno vyhotovení obdrží 
Zhotovitel a dvě vyhotovení Objednatel. 

12.4. Veškerá práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této smlouvy a Obchodních 
podmínek se řídí českým právním řádem. 

12.5. Smluvní vztahy neupravené smlouvou a Obchodními podmínkami se řídí Občanským 
zákoníkem a dalšími právními předpisy. 

12.6. Všechny spory vznikající ze smlouvy a v souvislosti s ní budou dle vůle smluvních stran 
rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými. 

12.7. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. 
12.8. Poté, co Zhotovitel poprvé obdrží spolu se smlouvou o dílo i Obchodní podmínky v písemné 

formě, postačí pro veškeré další případy smluv o dílo mezi smluvními stranami pro to, aby se 
smlouva o dílo řídila Obchodními podmínkami, pokud smlouva o dílo na Obchodní podmínky 
pouze odkáže, aniž by bylo třeba Obchodní podmínky činit fyzickou součástí vyhotovení 
smlouvy o dílo, neboť Zhotoviteli již bude obsah Obchodních podmínek známý. 

12.9. Pokud některá ustanovení Obchodních podmínek nebo jejich část nelze vzhledem k povaze 
díla objektivně a zcela zřejmě použít, pak z takových ustanovení nebo jejich částí práva ani 
povinnosti smluvním stranám nevznikají. 

12.10. Zvláštní podmínky, na které odkazuje smlouva o dílo, mají přednost před zněním 
Obchodních podmínek, Obchodní podmínky se užijí v rozsahu, v jakém nejsou v rozporu 
s takovými zvláštními podmínkami. 

12.11. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li 
smlouva uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, 
jinak je účinná od okamžiku uzavření. 

 
Přílohy 
1. Obchodní podmínky 
2. Technické požadavky a příslušné normy 
3. Technická specifikace předmětu plnění (přílohu zpracuje účastník) 
4. Harmonogram (přílohu zpracuje účastník) 
5. Seznam poddodavatelů (přílohu zpracuje účastník) 
6. Seznam drážních vozidel pro část 4 veřejné zakázky (účastník předloží přílohu č. 1f 

zadávací dokumentace)  
7. Protokol o předání 
8. Protokol o převzetí 

 
 
 
 
V Praze, dne ____________    V ________________ dne ____________ 
 
 
 
 
 
_________________________________  ________________________________ 
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Za Objednatele     Za Zhotovitele 
Bc. Jiří Svoboda, MBA     .................................... 
generální ředitel     ............................... 
 
 
 
 
 
Tato Smlouva byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne: ……………………………….. . 
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Příloha č. 5e Zadávací dokumentace – Smlouva o dílo – část 5 VZ 
 
 
 

SMLOUVA O DÍLO NA VYBAVENÍ VOZIDEL ŘADY MUV 75 PALUBNÍ ČÁSTÍ ETCS 
ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE: ………............... 

ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE:……………….. 
 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 

 
 
 
Objednatel: Správa železnic, státní organizace 
  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. 
  A 48384 
  Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
  IČO: 709 94 234, DIČ: CZ70994234 

zastoupená Bc. Jiřím Svobodou, MBA, generálním ředitelem 
                              
 
Zhotovitel: jméno osoby/název firmy 
  údaje o zápisu v evidenci 
  Sídlo: ……………………............................................. 
  IČO: …………………… , DIČ: ………………… 

Bankovní spojení: ......................... 
Číslo účtu: .................................... 

  údaje o statutárním orgánu nebo jiné oprávněné osobě 
   
 
Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem 
„Vybavení drážních vozidel Správy železnic palubní částí ETCS“, č. j. veřejné zakázky: S8158/2020-
SŽDC-GŘ-O8 (dále jen „veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení této smlouvy tak budou 
vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.  
 
Účelem veřejné zakázky a této smlouvy je zajištění provozuschopnosti speciálních hnacích vozidel 
Správy železnic řady MUV 75 v souvislosti se zaváděním systému ETCS dle nařízení Evropské 
komise č. 2016/919 (TSI-CCS) a vyhlášky Ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb., kterou se vydává 
dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů, zejména vyhlášky Ministerstva dopravy 
č. 78/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve 
znění pozdějších předpisů. 
 
Základní používané zkratky 

1. Pro účely této dohody se rozumí 
a) drážním vozidlem speciální drážní hnací vozidlo ve smyslu § 43 odst. 1 zákona o  

dráhách, ve vlastnictví Objednatele, jež má být vybaveno palubní částí ETCS podle této 
smlouvy, 

b) integrací palubní části ETCS propojení mobilní části systému ETCS s ostatními 
systémy vybaveného drážního vozidla, které vybavené drážní vozidlo obsahovalo v době 
předání Zhotoviteli, včetně provedení všech nezbytně nutných úprav drážního vozidla 
tak, aby byla zajištěna funkčnost jak palubní části systému ETCS, tak všech těchto 
jiných systémů, 

c) instalací palubní části ETCS provedení montáže palubní části ETCS do drážního 
vozidla (retrofitting), 

d) kompletním převzetím převzetí drážního vozidla Objednatelem potvrzující řádné 
vybavení drážního vozidla palubní částí ETCS a splnění všech povinností Zhotovitele 
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s tím souvisejících, vyjma povinnosti dodat palubní část ETCS ve verzi 3.6.0 (za 
kompletní převzetí se považuje rovněž převzetí palubní části ETCS ve verzi 3.4.0), 

e) ukončením Fáze Switch-on splnění všech povinností Zhotovitele souvisejících 
s vybavením drážního vozidla palubní částí ETCS, včetně schválení, 

f) prototypem první drážní vozidlo určené Objednatelem pro vybavení palubní částí ETCS 
v souladu s touto smlouvou, 

g) sériovým vybavením vybavení drážního vozidla palubní částí ETCS (vyjma vybavení 
prototypu palubní částí ETCS), 

h) switch-off (resp. ETCS-off, ETCS-vypnuto) znamená stav drážního vozidla, ve kterém 
se drážní vozidlo stává technicky vybaveným drážním vozidlem; palubní část ETCS je v 
tomto režimu vypnuta (tzv. ISOLATION mode) a je schválena jako součást 
elektrovýzbroje drážního vozidla příslušným orgánem; tato fáze je ukončena podpisem 
protokolu o ukončení fáze switch-off drážního vozidla Objednatelem; specifikace činnosti 
Zhotovitele v rámci této fáze plnění smlouvy je obsažena v příloze č. 4 této smlouvy. 
Řízení drážního vozidla probíhá ve stejném režimu jako před instalací a integrací palubní 
části ETCS, 

i)     switch-on (resp. ETCS-on, ETCS-zapnuto) znamená stav drážního vozidla, jehož cílem 
je schválení mobilní části systému ETCS jako plně aktivního a funkčního zabezpečovače 
drážního vozidla příslušným orgánem; tato fáze je ukončena podpisem protokolu o 
převzetí drážního vozidla vybaveného palubní částí ETCS Objednatelem; specifikace 
činnosti Zhotovitele v rámci této fáze plnění smlouvy je obsažena v příloze č. 4 této 
smlouvy, 

j) dokumentací dokumentace stanovená v bodech 20-22 v příloze č. 2 této smlouvy, 
k) technicky vybaveným drážním vozidlem drážní vozidlo vybavené palubní částí ETCS 

v režimu switch-off (ISOLATION mode), které pouze pro právní překážky spočívající 
v nedostatku schválení příslušným orgánem není způsobilé k provozu s využitím 
systému ETCS na síti Správy železnic, státní organizace, 

l)      vybavením drážního vozidla palubní částí ETCS činnosti zhotovitele provedené na 
základě této smlouvy od prvního převzetí drážního vozidla Zhotovitelem pro předání 
drážního vozidla vybaveného palubní částí ETCS a veškeré související technické 
dokumentace a dokladů nezbytných k provozu vozidla Objednateli, 

m) vybaveným drážním vozidlem palubní částí ETCS drážní vozidlo, u kterého 
proběhlo celé vybavení drážního vozidla palubní částí ETCS. 

 
1. Dílo 
1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo, jež zahrnuje 

zhotovení předmětu díla, poskytnutí všech Souvisejících plnění a předání Dokladů 
specifikovaných v příloze č. 2 této smlouvy, (dále jen „dílo“). 

 
2. Předmět díla 
2.1. Předmětem díla je vybavení 44 kusů drážních vozidel Objednatele řady MUV 75 (mobilní částí 

ETCS aplikační úrovně Level 2 (L2), vyhovující základní normě 3 (Baseline 3) ve verzi 3.6.0 
dle technické specifikace ERA (dále jen „palubní část ETCS“). Objednatel bude přechodně 
jako splnění předmětu smlouvy akceptovat i dodávku palubní části ETCS ve verzi 3.4.0, 
avšak pouze za předpokladu, že Zhotovitel následně zajistí budoucí přechod na verzi 3.6.0 
pouze softwarovými prostředky (bez výměny hardware), v souladu s technickou specifikací 
pro interoperabilitu podle nařízení Evropské komise č. 2016/919 (TSI-CCS) a v souladu s 
ostatními platnými právními předpisy a Národním implementačním plánem ERTMS v 
podmínkách českého železničního systému. Případné náklady na přechod z verze 3.4.0 na 
verzi 3.6.0 nese Zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla uvedené v článku 3 této smlouvy. 
Přechod z verze 3.4.0 na verzi 3.6.0 zajistí Zhotovitel bez zbytečného odkladu, jakmile to 
bude možné, podle oboustranně odsouhlaseného harmonogramu, vždy však u každého 
drážního vozidla nejpozději do 31.3.2025.  
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2.2. Palubní část ETCS musí splňovat technické požadavky na vybavení speciálních drážních 
vozidel mobilních částí systému ETCS uvedené v příloze č. 2 této smlouvy a montážní práce 
musejí být prováděny minimálně v souladu s normami uvedenými tamtéž. 

2.3. Vybavení drážních vozidel palubní částí ETCS znamená vždy postupné dodání (retrofitting) 
mobilních částí ETCS aplikační úrovně (L2) vyhovující základní normě 3 (Baseline 3) ve verzi 
3.6.0 a zahrnuje veškeré nezbytné činnosti Zhotovitele od převzetí drážního vozidla od 
Objednatele až po předání drážního vozidla po technické i právní stránce plně způsobilého 
provozu zpět Objednateli s plně funkční palubní částí ETCS. Vybavení tak zahrnuje veškeré 
nezbytné činnosti, včetně např. zajištění návrhu vhodného konstrukčního řešení integrace 
palubní části ETCS do příslušné typové řady drážních vozidel, veškeré zkoušky, provedení 
montáže do jednotlivých drážních vozidel a jejich zprovoznění u jednotlivých drážních 
vozidel. Zhotovitel zajistí a předá zadavateli rovněž všechny doklady nezbytné pro 
provozování příslušného drážního vozidla na síti Správy železnic, státní organizace, včetně 
předání Průkazů způsobilosti se zapsanou změnou (dále jako „Doklady vozidel“) dle zákona č. 
266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění, vyhlášky č. 100/1995 Sb., v platném znění a 
vyhlášky č. 173/1995 Sb., v platném znění, tak, aby nic nebránilo provozování takto 
schválených drážních vozidel na úsecích, na kterých je provoz traťové části ETCS oznámen 
na portálu provozování dráhy v okamžiku dodání prvního vozidla (prototypu), dodání dalších 
vozidel série, resp. dodání mobilní části ETCS na drážní vozidlo. 
 

3. Cena díla a platební podmínky 
3.1. Cena za 1 ks prototypu bez DPH   [doplní účastník] Kč. 
3.2. Cena za 1 ks v sériové výrobě bez DPH  [doplní účastník] Kč. 
3.3. Cena za celý předmět díla v rozsahu 44 kusů drážních vozidel, z nichž 1 bude prototypem, 

bez DPH [doplní účastník] Kč.  
3.4. Výše DPH 21% za celý předmět díla bez DPH [doplní účastník] Kč. 
3.5. Cena za celý předmět díla v rozsahu 44 kusů drážních vozidel, z nichž 1 bude prototypem, 

včetně DPH  [doplní účastník] Kč. 
3.6. Cenu za prototyp a případnou DPH je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli po částech vždy 

na základě faktur Zhotovitele vystavených v následující výši a po splnění následujících 
podmínek: 
3.6.1. 1. platba (záloha) po nabytí účinnosti smlouvy, ne však dříve než 1.1.2021, na 

základě této smlouvy ve výši 30 % z ceny prototypu; splatnost vystavené zálohové 
faktury bude v tomto případě 60 kalendářních dní ode dne jejího doručení 
Objednateli; 

3.6.2. 2. platba po dosažení I. milníku dle přílohy č. 4 této smlouvy u prototypu ve výši 
50 % z ceny prototypu; 

3.6.3. 3. platba po dosažení IV. milníku dle přílohy č. 4 této smlouvy u prototypu zbylých 
20 % z ceny prototypu. 

3.7. Cenu za každý kus drážního vozidla v sériové výrobě a případnou DPH je Objednatel povinen 
uhradit Zhotoviteli po částech vždy na základě faktury Zhotovitele vystavené v následující 
výši a po splnění následujících podmínek: 
3.7.1. 1. platba po dosažení I. milníku dle přílohy č. 4 této smlouvy u drážního vozidla 

v sériové výrobě ve výši 80 % z ceny za 1 ks v sériové výrobě; 
3.7.2. 2. platba po dosažení IV. milníku dle přílohy č. 4 této smlouvy u drážního vozidla 

v sériové výrobě a předání všech souvisejících dokladů ve výši zbylých 20 % z ceny 
za 1 ks v sériové výrobě. 

3.8. Splatnost každé faktury bude vždy nejméně 60 dnů ode dne jejího doručení Objednateli, 
není-li výše výslovně uvedeno jinak. Přílohou každé faktury, kromě faktury dle bodu 3.6.1 
této smlouvy, musí být vždy akceptační protokol dokládající dosažení sjednaného milníku 
podepsaný pověřenými pracovníky obou smluvních stran. Objednatel není povinen 
Zhotoviteli, aniž by se tím dostal do prodlení, hradit žádné platby, pokud Zhotovitel 
Objednateli nepředloží bankovní záruku dle článku 3.10 této smlouvy, ačkoliv k tomu byl 
podle této smlouvy povinen, nebo bankovní záruka dle článku 3.9 této smlouvy nebo dle 
článku 3.10 této smlouvy pozbyla předčasně platnosti nebo nebyla ve lhůtě dle této smlouvy 
doplněna do její sjednané výše, a to až do okamžiku, kdy Zhotovitel zjedná nápravu. 
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3.9. Zhotovitel je povinen Objednateli před uzavřením této smlouvy předložit bankovní záruku za 
řádné plnění této smlouvy ve výši 30 % z ceny prototypu bez DPH a tuto bankovní záruku 
udržovat v platnosti: 
3.9.1. po celou dobu plnění této smlouvy až do převzetí posledního drážního vozidla 

vybaveného palubní částí ETCS Objednatelem (IV. milník dle přílohy č. 4 této 
smlouvy), 

3.9.2. dále minimálně 2 měsíce po vyhotovení akceptačního protokolu o předání a převzetí 
k poslednímu předávanému drážnímu vozidlu vybavenému palubní částí ETCS (IV. 
milník dle přílohy č. 4 této smlouvy) a 

3.9.3. dále do odstranění všech případných vad a nedostatků uvedených v akceptačním 
protokolu kteréhokoliv předaného a převzatého drážního vozidla vybaveného palubní 
částí ETCS (IV. milník dle přílohy č. 4 této smlouvy), 

3.9.4. předání záruční listiny za řádné plnění záručních podmínek dle článku 3.10 této 
smlouvy podle toho, která z těchto událostí nastane nejpozději. 

3.10. Zhotovitel je povinen Objednateli před předáním posledního drážního vozidla vybaveného 
palubní částí ETCS (IV. milník dle přílohy č. 4 této smlouvy) předložit bankovní záruku za 
řádné plnění záručních podmínek ve výši 5 % z ceny za celý předmět díla bez DPH a tuto 
bankovní záruku udržovat v platnosti: 
3.10.1. po celou dobu trvání záruční doby pro některé z drážních vozidel na základě této 

smlouvy, 
3.10.2. dále do odstranění všech případných vad a nedostatků oznámených Objednatelem 

v záruční době, (včetně případně aktualizace verze palubní části ETCS na 3.6.0), 
podle toho, která z těchto událostí nastane nejpozději. 

3.11. Objednatel bude mít nárok na plnění z bankovní záruky bez námitek a na první výzvu: 
3.11.1. u bankovní záruky dle článku 3.9 této smlouvy v případě, že Zhotovitel poruší 

jakékoliv své povinnosti z této smlouvy, zejména povinnost řádně a včas vybavit 
drážní vozidla Objednatele palubní částí ETCS v termínech dle této smlouvy, 

3.11.2. u bankovní záruky dle článku 3.10 této smlouvy v případě, že Zhotovitel poruší 
jakékoliv své povinnosti z této smlouvy, zejména povinnost odstraňovat vady díla ve 
sjednaných lhůtách nebo poskytovat jiná plnění v souvislosti s vadami díla, na která 
má Objednatel dle této smlouvy nárok. 

3.12. V případě plnění z bankovní záruky je Zhotovitel povinen do 30 dnů zajistit doplnění nebo 
nahrazení bankovní záruky do výše dle článku 3.9, resp. dle článku 3.10 této smlouvy. 
 

4. Místo a doba plnění 
4.1. Plnění této smlouvy musí probíhat v [konkrétní místo bude před podpisem této Smlouvy 

doplněno dle místa určeného Zhotovitelem]. Toto místo plnění je krytou vytápěnou halou, 
kterou si Zhotovitel pro tyto účely zajistil a Objednateli před uzavřením této smlouvy 
prokázal. Případná změna místa plnění je možná pouze po dohodě s Objednatelem a po 
prokázání zajištění jiných vhodných prostor na území Evropské unie Zhotovitelem. Předání a 
převzetí drážních vozidel se řídí článkem 5 této smlouvy. 

4.2. Zhotovitel je povinen provést dílo a předat všechna drážní vozidla vybavená palubní částí 
ETCS Objednateli nejpozději do 31. 12. 2024, přičemž nejméně 2 drážní vozidla vybavená 
palubní částí ETCS je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejpozději do 31. 12. 2022.  

4.3. Zhotovitel je povinen provést jednotlivé etapy plnění předmětu díla dle harmonogramu 
zpracovaného Zhotovitelem v rámci jeho nabídky a akceptovaného Objednatelem, který tvoří 
přílohu č. 4 této smlouvy. 

4.4. Harmonogram bude zahrnovat pro každé drážní vozidlo, které má být vybaveno palubní částí 
ETCS, vždy: 
4.4.1. konkrétní termíny splnění každého z milníků dle přílohy č. 4 této smlouvy, 
4.4.2. konkrétní termíny každého předání drážního vozidla Zhotoviteli a jeho vrácení 

Objednateli v průběhu každé etapy dle přílohy č. 4 této smlouvy. 
4.5. Harmonogram bude Zhotovitel průběžně aktualizovat vždy tak, aby odpovídal aktuální 

situaci. Aktualizovaný harmonogram Zhotovitel vždy nejpozději do 3 pracovních dnů po jeho 
zpracování předá Objednateli k uplatnění případných připomínek. Připomínky Objednatele je 
Zhotovitel povinen do harmonogramu zapracovat. Aktualizace harmonogramu slouží pouze 
pro provozní plánování Objednatele a Zhotovitele a nemá vliv na povinnost dodržet závazné 
termíny dle této smlouvy a dle harmonogramu, který tvoří přílohu č. 4 této smlouvy, 
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zejména termín provedení díla a předání všech drážních vozidel vybavených palubní částí 
ETCS objednateli dle článku 4.2 této smlouvy a dílčí milníky označené jako závazné v příloze 
č. 4 této smlouvy. Aktualizace harmonogramu nejsou považovány za změnu této smlouvy a 
nevyžadují podpisy statutárních zástupců smluvních stran. 

4.6. Termíny uvedené v harmonogramu pro dokončení dílčích milníků definovaných v příloze č. 4 
této smlouvy jsou pro Zhotovitele u každého drážního vozidla závazné, pokud jsou v souladu 
s podmínkami této smlouvy a jejích příloh. 
Jedná se o milníky v rámci Etapy 1 – Prototyp: 

4.6.1. I. část - Fáze Switch-off – I. Milník, 
4.6.2. II. část - Fáze Switch-off - II. milník, 
4.6.3. III. část - Fáze Switch-on - III. milník, 
4.6.4. IV. část - Fáze Switch-on - IV. milník 

a v rámci Etapy 2 – Sériová realizace: 
4.6.5. I. část - Fáze Switch-off - I. milník, 
4.6.6. II. část - Fáze Switch-off - II. milník, 
4.6.7. III. část - Fáze Switch-on - III. milník, 
4.6.8. IV. část - Fáze Switch-on, IV. milník. 
4.7. Ostatní dílčí termíny a milníky uvedené v harmonogramu pro zhotovitele závazné nejsou a je 

možné je aktualizovat postupem dle článku 4.5 této smlouvy. 
 
5. Předání a převzetí drážních vozidel 
5.1.  Předání a převzetí každého drážního vozidla bude vždy probíhat v domovském depu daného 

drážního vozidla dle přílohy č. 6 této smlouvy. Veškeré náklady na veškerá předání a 
převzetí, vyjma nákladů spojených se součinností Objednatele, spojené s předáním a 
převzetím vozidla, hradí Zhotovitel. 

5.2.  Nejméně 7 dnů ve fázi switch-off ve smyslu přílohy č. 4 této smlouvy, resp. 3 dny ve fázi 
switch-on ve smyslu přílohy č. 4 této smlouvy před plánovaným předáním drážního vozidla 
Zhotovitelem Objednateli je Zhotovitel povinen informovat kontaktní osobu Objednatele a 
pozvat Objednatele na předběžnou kontrolu drážního vozidla v místě plnění dle článku 4.1 
této smlouvy. V případě, že se Objednatel rozhodne předběžnou kontrolu v místě plnění dle 
článku 4.1 této smlouvy provést, je Zhotovitel povinen mu k tomu poskytnout veškerou 
potřebnou nebo Objednatelem vyžádanou součinnost a respektovat závěry příslušného 
pracovníka Objednatele ohledně způsobilosti drážního vozidla k předání Objednateli. 

5.3. V případě, že bude konkrétní drážní vozidlo v souladu s touto smlouvou předáváno a 
přebíráno vícekrát, platí ustanovení tohoto článku této smlouvy pro každé předání a převzetí. 
Smluvní strany mohou na základě oboustranné dohody u konkrétního drážního vozidla 
sjednat také jiné místo předání a/nebo převzetí v České republice.   

5.4. O každém předání a převzetí drážního vozidla bude sepsán písemný protokol o předání či 
převzetí. Vzor protokolu o předání je uveden v Příloze č. 7 Smlouvy. Vzor protokolu o 
převzetí je uveden v Příloze č. 8 Smlouvy. 

5.5. Nebezpečí škody na drážním vozidle přechází na přebírající stranu vždy okamžikem 
protokolárního převzetí vozidla. Zhotovitel tedy odpovídá za veškeré škody na konkrétním 
drážním vozidle a/nebo na palubní části ETCS nebo jiném zařízení drážního vozidla, a to od 
okamžiku protokolárního převzetí drážního vozidla Zhotovitelem do opětovného 
protokolárního a fyzického převzetí vozidla Objednatelem. Zhotovitel se odpovědnosti za 
případně vzniklou škodu zprostí, pokud prokáže, že škoda vznikla v důsledku okolností, které 
nezavinil, ani je nemohl předvídat a předejít jim. 

5.6. Drážní vozidla určená k vybavení palubní části ETCS budou Objednatelem vždy přistavena v 
provozuschopném stavu. V případě, že Objednatel tuto povinnost nesplní, je Zhotovitel 
oprávněn požadovat přistavení náhradního vozidla Objednatelem. Pokud takový postup 
nebude možný, nebo ho Objednatel z vážných důvodů odmítne, je Objednatel povinen 
zajistit odstranění závad na drážním vozidle a o dobu do odstranění závad na drážním vozidle 
se posouvají všechny termíny uvedené v harmonogramu v příloze č. 4 této smlouvy. 
Zhotovitel je povinen při protokolárním převzetí vozidla uvést do předávacího protokolu 
zjevné vady (poškození) drážního vozidla. Stejně tak Objednatel je povinen při protokolárním 
převzetí drážního vozidla uvést do předávacího protokolu zjevné vady (poškození) vozidla, 
které vznikly v době, kdy Zhotovitel nesl nebezpečí škody na drážním vozidle. Objednatel je 
oprávněn následně požadovat odstranění těchto vad po Zhotoviteli. V případě výskytu vad 
není Objednatel povinen vozidlo převzít do té doby, než Zhotovitel vytknuté vady odstraní. 
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5.7. Vlastnické právo k věcem zabudovaným do drážního vozidla přechází na Objednatele jejich 
zabudováním do drážního vozidla. Vlastnické právo k věcem dodaným do drážního vozidla 
přechází na Objednatele jejich prvním převzetím spolu s drážním vozidlem.  

5.8. Zhotovitel je oprávněn dodat pouze takové palubní části ETCS a poskytnout veškerá další 
plnění, která nevykazují žádné vady. Objednatel je oprávněn (nikoliv však povinen) převzít 
drážní vozidlo vybavené palubní částí ETCS (IV. milník dle přílohy č. 4 této smlouvy) i v 
případě, že nebudou splněny všechny podmínky pro řádné převzetí dle této smlouvy, ale 
drážní vozidlo bude schopno provozního nasazení pro předpokládané určení; avšak pouze za 
předpokladu, že vada, která řádné přejímce brání, nebrání používání vozidla, a to zejména s 
ohledem na provozní bezpečnost. V takovém případě se má drážní vozidlo vybavené palubní 
částí ETCS (IV. milník dle přílohy č. 4 této smlouvy) za řádně převzaté a zmíněná vada bude 
popsána v příslušném protokolu a následně odstraněna Zhotovitelem v termínu uvedeném v 
příslušném protokolu. Objednatel je povinen případně zjištěné vady odstranit v co nejkratším 
možném termínu vzhledem k druhu a rozsahu vady. 

5.9. Na opakované převzetí drážního vozidla vybaveného palubní částí ETCS (IV. milník dle 
přílohy č. 4 této smlouvy) po odstranění vad se vztahují předchozí ustanovení tohoto bodu 
smlouvy obdobně (včetně termínu oznámení převzetí předmětu plnění), nedohodnou-li se 
smluvní strany v konkrétním případě jinak. Náklady opakovaného převzetí drážního vozidla 
vybaveného palubní částí ETCS (IV. milník dle přílohy č. 4 této smlouvy) v průběhu a po 
odstranění vad jdou k tíži Zhotovitele. 

5.10. Objednatel je povinen se k návrhu konkrétního řešení instalace a integrace palubní části 
ETCS pro daný typ drážního vozidla (v rámci Fáze Switch-off - Prototyp) předloženého 
Zhotovitelem vyjádřit nejpozději do 7 dnů od jeho předložení včetně všech podkladů 
nezbytných pro jeho posouzení ze strany Objednatele. Důvodem pro odmítnutí návrhu 
konkrétního řešení instalace a integrace palubní části ETCS pro daný typ drážního vozidla 
může být pouze nesoulad s právními předpisy nebo technickými normami. Při schválení 
konkrétního řešení instalace a integrace palubní části ETCS pro daný typ drážního vozidla (v 
rámci Fáze Switch-off - Prototyp) oznámí Objednatel Zhotoviteli, jaké demontované součásti 
a díly drážních vozidel požaduje předat, a jaké demontované součásti a díly budou 
ponechány Zhotoviteli k využití nebo likvidaci.  
Zhotovitel je povinen vrátit Objednateli požadované demontované součásti a díly drážního 
vozidla vybaveného palubní částí ETCS nejpozději při převzetí tohoto drážního vozidla 
technicky vybaveného. Předávané součásti a díly budou zaznamenány v protokolu o 
Technickém převzetí nebo ve zvláštním protokolu. Zhotovitel je k demontovaným součástem 
a dílům vybaveného vozidla nepředávaným Objednateli v postavení původce odpadu ve 
smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

5.11. V případě, že bude Zhotovitel vybavovat drážní vozidla Objednatele palubní částí ETCS ve 
verzi 3.4.0, považuje se dílo za dokončené a převzaté dokončením a převzetím posledního 
drážního vozidla vybaveného palubní částí ETCS (IV. milník dle přílohy č. 4 této smlouvy), 
včetně všech souvisejících dokladů, Objednatelem. Update na verzi 3.6.0 bude Zhotovitelem 
poskytnut za stejných podmínek, jako by se jednalo o odstranění vady díla, na které se 
vztahuje záruka. Náklady na update na verzi 3.6.0, včetně veškeré související certifikace, 
testování a schvalovacích procesů, jsou v plném rozsahu zahrnuté do ceny díla a Zhotovitel 
nemá v této souvislosti právo na úhradu jakýchkoliv víceprací nebo na jakékoliv jiné 
navýšení ceny díla. 

 
6. Záruční doba 
6.1. Záruční doba činí [doplní účastník] měsíců (minimálně však 60 měsíců) od ukončení I. 

milníku dle přílohy č. 4 této smlouvy u daného drážního vozidla, neskončí však dříve než 50 
měsíců od protokolárního převzetí drážního vozidla vybaveného palubní částí ETCS (IV. 
milník dle přílohy č. 4 této smlouvy). 

6.2. V případě výskytu vad se záruční doba prodlužuje o dobu trvání vad. 
6.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit dostupnost náhradních dílů pro veškeré dodané plnění po celou 

záruční dobu a nejméně 10 let od protokolárního převzetí posledního drážního vozidla 
vybaveného palubní částí ETCS (IV. milník dle přílohy č. 4 této smlouvy). 

6.4. Pro postup při odstraňování reklamovaných vad se užijí pravidla uvedená v příloze č. 1 této 
smlouvy s výjimkou odstraňování vad označených Objednatelem jako havarijní. Zhotovitel je 
povinen odstranit Objednatelem reklamovanou vadu nejpozději do 30 dnů ode dne oznámení 
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vady Zhotoviteli. Jde-li o vadu označenou Objednatelem v reklamaci jako havarijní, je 
Zhotovitel povinen odstranit vadu nejpozději do 15 dnů ode dne oznámení vady Zhotoviteli. 

6.5. Ustanovení § 2112 Občanského zákoníku se neužije. Případné skryté vady díla je Objednatel 
u Zhotovitele povinen uplatnit v záruční době. 

6.6. Zhotovitel neodpovídá za vady přímo způsobené nesprávným nebo neodborným postupem 
pracovníků Objednatele nebo třetích osob. 

 
7. Poddodavatelé 
7.1. Na provedení díla se budou podílet poddodavatelé uvedení v příloze č. 5 této smlouvy, a to 

vždy v rozsahu uvedeném v příloze č. 5 této smlouvy. 
7.2. Zapojení odlišných poddodavatelů do plnění předmětu díla i změna rozsahu zapojení 

poddodavatelů uvedených v příloze č. 5 této smlouvy podléhají předchozímu písemnému 
souhlasu Objednatele. Každý poddodavatel musí plnit tu část předmětu díla, která odpovídá 
jím prokazované kvalifikaci v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky. Pokud by mělo dojít 
k plnění této části předmětu díla jinou osobou (ať již přímo dodavatelem, nebo odlišným 
poddodavatelem), je to možné pouze z výjimečných důvodů a po prokázání splnění 
odpovídající části kvalifikace touto jinou osobou; v opačném případě Objednatel souhlas 
neudělí. 

 
8. Licenční podmínky  
8.1. V případě, že výsledkem činnosti dle uzavřené smlouvy bude dílo podléhající režimu zákona 

číslo 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), uděluje 
Zhotovitel Objednateli licenci k tomuto dílu dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku. 
Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že povinnost poskytnout licenci a 
zdrojové kódy podle tohoto článku smlouvy se týká výhradně díla nově vzniklého nebo 
upraveného při plnění této smlouvy; netýká se naopak již existujících děl, která budou při 
plnění této smlouvy využita, jako např. software zařízení ETCS dodávaný spolu se zařízením 
jeho výrobcem. Pro vyloučení pochybností smluvní strany rovněž sjednávají, že z pohledu 
této smlouvy je zcela přípustná situace, kdy žádné dílo při plnění této smlouvy nově 
nevznikne ani nebude upraveno. 

8.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli nevýhradní, teritoriálně neomezenou licenci na celou dobu 
trvání autorských a majetkových práv. Ve stejném rozsahu poskytuje Zhotovitel Objednateli 
licenci i k části díla, lze-li část díla užít samostatně. Objednatel není povinen licenci využívat.  

8.3. Cena licence je zahrnuta v ceně díla. Tato licence opravňuje Objednatele k tomu, aby: 
a) bez omezení využíval dílo v rámci své činnosti, 
b) si pořídil neomezený počet kopií dodané dokumentace díla pro vlastní potřebu, 
c) aby sám nebo prostřednictvím třetích osob měnil, rozšiřoval a jinak upravoval 

dílo v souladu se svými potřebami, vyjma autorských děl, k nimž není 
poskytován zdrojový kód dle článku 8.1 této smlouvy. 

8.4. Zdrojový kód software, který byl vytvořen nebo upraven jako součást díla, bude předáván 
Objednateli na datovém nosiči vždy spolu s předáním drážního vozidla vybaveného palubní 
částí ETCS (IV. milník dle přílohy č. 4 této smlouvy). Za zdrojový kód software, který byl 
vytvořen nebo upraven jako součást díla, se nepovažuje firmware ani jiný základní software 
vlastního zařízení palubní části ETCS, považuje se však za něj případně vytvořené rozhraní 
mezi vlastním zařízením palubní části ETCS a systémy drážního vozidla. V takovém případě 
však postačí, pokud Zhotovitel Objednateli předá komentovaný popis rozhraní mezi 
zařízením palubní části ETCS nebo jinými zařízeními dodávanými Zhotovitelem a drážním 
vozidlem. Na datovém nosiči dat musí být viditelně označeno „Zdrojový kód“ s označením 
části modifikace a jeho verze a den předání zdrojového kódu. Předání nosiče dat bude oběma 
Smluvními stranami potvrzeno v protokolu o kompletním převzetí drážního vozidla 
vybaveného palubní částí ETCS (IV. milník dle přílohy č. 4 této smlouvy).  

8.5. Povinnost Zhotovitele předávat zdrojový kód se použije i pro jakékoliv opravy, změny, 
doplnění, upgrade nebo update zdrojového kódu v rámci následného plnění této smlouvy 
anebo v době trvání záruky za jakost. Zdrojový kód musí obsahovat podrobný popis a 
komentář každého zásahu do zdrojového kódu. 

8.6. Objednatel nebude v průběhu provádění díla sám anebo prostřednictvím jiných osob 
zasahovat do zdrojového kódu. 
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8.7. Zhotovitel je povinen předat Objednateli zdrojový kód a související dokumentaci ve 
standardní podobě (to nejméně v kvalitě obvyklé pro open source projekty), vždy obsahující 
následující: 

(i) Kompletní zdrojové kódy celého díla. 
(ii) Uživatelskou příručku obsahující konkrétní popis uživatelského prostředí, funkcí a 

postupů pro zaškolení zaměstnanců. 
(iii) Administrátorskou příručku, popisující všechny parametry, které lze konfigurovat a 

popis dopadů změny konfigurace do systému. 
(iv) Technickou dokumentaci systému, pakliže se jedná o vícevrstvou architekturu, 

popis každé vrstvy zvlášť: 
 Datová vrstva – popis datové vrstvy čili tabulek v databázi včetně vazeb 

mezi tabulkami a včetně E-R schémat. 
 Aplikační vrstva – popis jádra systému, jeho funkcí, služeb a rozhraní. 

Dokumentace musí obsahovat kompletní popis architektury jádra systému, 
výčet a podrobný popis všech jeho funkcí, přehled a popis služeb, které 
jádro poskytuje dalším komponentám systému, modulům a knihovnám. 

 Prezentační vrstva – Dokumentace systému musí obsahovat drátové modely 
všech obrazovek uživatelského rozhraní včetně popisu funkcí prvků každé 
obrazovky. 

(v) Popis konfigurace provozního prostředí systému (serverová strana i klientská 
strana) 

(vi) Dokumentace musí obsahovat soupis všech požadavků na nastavení hardwarových 
a softwarových komponent běhového prostředí jako jsou: 
 mapování souborových systémů 
 požadavky na operační paměť a procesory 
 konfigurační parametry jednotlivých podpůrných Softwarových prostředků 

(např. specifika pro nastavení databáze, aplikačního serveru, webového 
serveru, apod.) 

(vii) Objednatel požaduje, aby tato dokumentace byla ve formátech XML DocBook 
(zdrojové) a PDF (export z XML zdroje pro snadnou distribuci uživatelům), nebo 
případně jiném formátu, který Objednatel schválí po vzájemné dohodě se 
Zhotovitelem. Všechny součásti dokumentace musí být verzované, opatřené 
seznamem autorů, přehledem změn jednotlivých verzí a musí být obsahově 
úplné pro tu část software, kterou popisují. Řešení musí obsahovat uživatelský 
manuál a popis software – jeho vlastností, struktura projektu, použité 
technologie (technická dokumentace). Součástí řešení je i dokumentace a 
automaticky generovaná dokumentace (Javadoc). Součástí dokumentace musí 
být zip archiv se zdrojovými soubory řešení a programátorskou dokumentací. 

8.8. Objednatel je oprávněn převést licenci na třetí osoby pouze spolu s drážním vozidlem, do 
kterého byla palubní část ETCS instalována. 

8.9. Při uplatnění práv třetí osobou na autorská práva nese následky případných sporů, včetně 
případného soudem přiznaného odškodnění těchto třetích osob, Zhotovitel. 

8.10. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn poskytnout výše uvedenou licenci a že má s autorem 
díla vypořádána autorská práva. V případě, že se toto prohlášení ukáže jako nepravdivé, se 
Zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu Objednateli ve výši 8.800.000,- Kč. Právo na 
náhradu škody přesahující smluvní pokutu není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno. 

 
9. Další ujednání 
9.1. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla a že disponuje 

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení díla. 
9.2. Kontaktními osobami smluvních stran jsou 

9.2.1. za Objednatele p. ……………………. , tel.: …………………. , e-mail: …………………….. , 
9.2.2. za Zhotovitele p. ……………………. , tel.: …………………. , e-mail: …………………….. . 
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9.3. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu účinnosti této smlouvy uzavřenou platnou a účinnou 
smlouvu pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škody způsobené Objednateli a třetím osobám 
při plnění této smlouvy na pojistnou částku nejméně 20.000.000,- Kč se spoluúčastí nejvýše 
5% (v případě vyjádření spoluúčasti v procentech) a nejvýše 1.000.000,- Kč (v případě 
vyjádření spoluúčasti v korunách). Trvání tohoto pojištění je Zhotovitel povinen Objednateli 
na jeho výzvu vždy nejpozději do 3 pracovních dnů prokázat. 

9.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně 
souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či 
hodnotě a datu uzavření této smlouvy. 

9.5. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle 
Objednatel. Nebude-li tato smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím 
registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně 
náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. 

9.6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, 
vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku (dále jen „obchodní 
tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny 
na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS. 

9.7. Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která 
v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato 
smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla 
uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu 
v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své 
obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním 
tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem 
vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení 
písemného oznámení druhé smluvní strany Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci 
dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. 
Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své 
obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak 
je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně 
sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky 
obchodního tajemství. 

9.8. Osoby uzavírající tuto smlouvu za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů, které jsou uvedeny v této smlouvě, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento 
souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

9.9. Pro potřeby implementace prostředků OPD2 publicity, musí být zajištěny prostředky publicity 
uvedené v MD dokumentu Ministerstva dopravy Pravidla pro žadatele a příjemce-Operační 
program doprava 2014-2020 (pozor tento dokument se nepravidelně aktualizuje), které 
naleznete na webu MD: http://www.opd.cz/slozka/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce. Plakát 
je upraven v Pravidlech v bodě 16.2, s. 235; 16.3, s.238; 16.4.2.2, s.240 loga (používáme 
logo zprostředkujícího subjektu OPD), Pamětní plaketa je upravena v bodě 16.2, s. 236. Pro 
každý projekt potřebujeme nejméně jeden kus plakátu (A3) a jeden kus plakety. Tyto 
prostředky publicity musí být naistalovány na místě, které je dostupné široké veřejnosti 
např. Praha hl.n. Grafický návrh plakátu a pamětní desky lze zajistit cestou Generátoru 
nástrojů povinné publicity evropských strukturálních a investičních fondů 
https://publicita.dotaceeu.cz/gen/krok1.  

9.10. Loga OPD2 naleznete také zde: http://web.opd.cz/wp-content/uploads/2015/07/Manuál-
vizuálního-stylu-2014-2020.pdf 

9.11. Odlišně od bodu 185 obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, smluvní 
strany ujednávají, že podstatným porušením této smlouvy je též prodlení Zhotovitele a 
Objednatele s plněním povinností vyplývajících Zhotoviteli a Objednateli z této smlouvy o 
více než 90 dní. 

 
10. Sankce  

http://www.opd.cz/slozka/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce
https://publicita.dotaceeu.cz/gen/krok1
http://web.opd.cz/wp-content/uploads/2015/07/Manuál-vizuálního-stylu-2014-2020.pdf
http://web.opd.cz/wp-content/uploads/2015/07/Manuál-vizuálního-stylu-2014-2020.pdf
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10.1. Poruší-li Zhotovitel povinnost provést část díla a nejméně 2 drážní vozidla vybavená palubní 
částí ETCS předat Objednateli do 31. 12. 2022, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 6.750.000,- Kč za každé vozidlo, u kterého nebude zcela splněna 
povinnost provést dílo a předat vozidlo vybavené palubní částí ETCS (IV. milník dle přílohy č. 
4 této smlouvy) Objednateli do 31. 12. 2022. Nárok Objednatele na tuto smluvní pokutu 
zanikne v případě, že i přes prodlení s dokončením díla bude Objednateli vyplacena dotace 
na realizaci díla v plné výši. V případě, že bude Objednateli vyplacena dotace na realizaci díla 
ve snížené výši, sníží se nárok Objednatele na tuto smluvní pokutu alikvotně k nevyplacené 
části dotace. Za nevyplacení, resp. snížení dotace se považuje i situace, kdy sice bude 
Objednateli poskytnuta platba ex ante, nicméně Objednatel bude mít povinnost prostředky 
vrátit. Úhrada smluvní pokuty podle tohoto článku 10.1 této smlouvy představuje 
paušalizovanou náhradu újmy spočívající v nevyplacení nebo krácení dotace na realizaci díla 
a odlišně od článku 10.6 této smlouvy tak Objednatel a Zhotovitel sjednávají, že Objednatel 
nemá v případě včasného uhrazení této smluvní pokuty Zhotovitelem právo na náhradu 
škody v podobě nevyplacení nebo krácení dotace na realizaci díla. 

10.2. Poruší-li Zhotovitel povinnost splnit konkrétní milník dle přílohy č. 4 této smlouvy, vyjma 
posledního milníku, v termínu dle harmonogramu, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 
od 16. kalendářního dne prodlení smluvní pokutu ve výši 0,01% z ceny díla za každý den 
prodlení. Cenou díla se pro účely tohoto ustanovení rozumí cena za daný počet kusů drážních 
vozidel bez DPH, u nichž se Zhotovitel dostal do prodlení se splněním milníku dle přílohy č. 4 
této smlouvy v termínu dle harmonogramu. 

10.3. Poruší-li Zhotovitel povinnost splnit poslední milník (IV. milník 2. Etapy u posledního 
drážního vozidla) dle přílohy č. 4 této smlouvy, v termínu dle harmonogramu, je Zhotovitel 
povinen uhradit Objednateli od 16. kalendářního dne prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05% 
z ceny díla za každý den prodlení. Cenou díla se pro účely tohoto ustanovení rozumí cena za 
daný počet kusů drážních vozidel bez DPH, u nichž se Zhotovitel dostal do prodlení se 
splněním milníku dle přílohy č. 4 této smlouvy v termínu dle harmonogramu. 

10.4. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit vadu díla ve sjednané době, je povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla za každý den prodlení až do 
odstranění vady. Cenou díla se pro účely tohoto ustanovení rozumí cena za daný počet kusů 
drážních vozidel bez DPH, u nichž se Zhotovitel dostal do prodlení s odstraněním vad. Jde-li o 
vadu, kterou Objednatel označil v reklamaci jako havárii, je Zhotovitel povinen uhradit 
smluvní pokutu ve dvojnásobné výši. 

10.5. Smluvní strany se dohodly, že celková maximální výše smluvních pokut z této smlouvy je 
omezena ve svém součtu do výše maximálně 100 % z ceny za celý předmět díla bez DPH.  

10.6. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty, ani jejím skutečným uhrazením, není 
dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se příslušná 
smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty. Smluvní strany 
se dohodly, že ustanovení § 2050 občanského zákoníku se na tuto smlouvu nepoužije. Tento 
článek 10.6 této smlouvy se neaplikuje na smluvní pokutu dle článku 10.1 této smlouvy 
v rozsahu uvedeném v čl. 10.1 této smlouvy. 

10.7. Smluvní strany se dohodly, že celková maximální výše škody, kterou bude jedna druhá 
smluvní strana povinna druhé smluvní straně v souvislosti s plněním této smlouvy nahradit je 
omezena ve svém součtu do výše maximálně 100 % z ceny za celý předmět díla bez DPH.  

 
11. Závěrečná ujednání 
11.1. Tato smlouva se řídí Obchodními podmínkami ke smlouvě o dílo č…….. (dále jen „Obchodní 

podmínky“). Odchylná ujednání ve smlouvě o dílo mají před zněním Obchodních podmínek 
přednost. 

11.2. Zhotovitel prohlašuje, že  
11.2.1. se zněním Obchodních podmínek se před podpisem této smlouvy seznámil, 
11.2.2. v dostatečném rozsahu se seznámil s veškerými požadavky Objednatele dle této 

smlouvy, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí 
sjednaného plnění v souladu s touto smlouvou. 

11.3. Smlouva o dílo je sepsána ve třech vyhotoveních, přičemž jedno vyhotovení obdrží 
Zhotovitel a dvě vyhotovení Objednatel. 

11.4. Veškerá práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této smlouvy a Obchodních 
podmínek se řídí českým právním řádem. 
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11.5. Smluvní vztahy neupravené smlouvou a Obchodními podmínkami se řídí Občanským 
zákoníkem a dalšími právními předpisy. 

11.6. Všechny spory vznikající ze smlouvy a v souvislosti s ní budou dle vůle smluvních stran 
rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými. 

11.7. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. 
11.8. Poté, co Zhotovitel poprvé obdrží spolu se smlouvou o dílo i Obchodní podmínky v písemné 

formě, postačí pro veškeré další případy smluv o dílo mezi smluvními stranami pro to, aby se 
smlouva o dílo řídila Obchodními podmínkami, pokud smlouva o dílo na Obchodní podmínky 
pouze odkáže, aniž by bylo třeba Obchodní podmínky činit fyzickou součástí vyhotovení 
smlouvy o dílo, neboť Zhotoviteli již bude obsah Obchodních podmínek známý. 

11.9. Pokud některá ustanovení Obchodních podmínek nebo jejich část nelze vzhledem k povaze 
díla objektivně a zcela zřejmě použít, pak z takových ustanovení nebo jejich částí práva ani 
povinnosti smluvním stranám nevznikají. 

11.10. Zvláštní podmínky, na které odkazuje smlouva o dílo, mají přednost před zněním 
Obchodních podmínek, Obchodní podmínky se užijí v rozsahu, v jakém nejsou v rozporu 
s takovými zvláštními podmínkami. 

11.11. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li 
smlouva uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, 
jinak je účinná od okamžiku uzavření. 

 
Přílohy 
1. Obchodní podmínky 
2. Technické požadavky a příslušné normy 
3. Technická specifikace předmětu plnění (přílohu zpracuje účastník) 
4. Harmonogram (přílohu zpracuje účastník) 
5. Seznam poddodavatelů (přílohu zpracuje účastník) 
6. Seznam drážních vozidel pro část 5 veřejné zakázky (účastník předloží přílohu č. 1g 

zadávací dokumentace) 
7. Protokol o předání 
8. Protokol o převzetí 

 
 
 
 
V Praze, dne ____________    V ________________ dne ____________ 
 
 
 
 
 
_________________________________  ________________________________ 
Za Objednatele     Za Zhotovitele 
Bc. Jiří Svoboda, MBA     .................................... 
generální ředitel     ............................... 
 
 
 
 
 
Tato Smlouva byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne: ……………………………….. . 
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