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1.1 Plochy zařízení staveniště 

 
Pro úspěšnou realizaci stavby bylo vytipováno 33 vhodných ploch pro umístění různých druhů 

areálů zařízení staveniště. Tyto navržené plochy budou sloužit zhotoviteli jako zázemí jak sociální, 
kancelářské, strojní, materiálové, tak také jako meziskládky zeminy a ornice, které budou pro realizaci 
potřebné. 

Tyto plochy zařízení staveniště jsou ve své převážné většině umístěny mimo trvalý zábor 
stavebními objekty a provozními soubory, zařazenými do stavby. Výjimky tvoří plochy ve stanicích 
nebo stísněných prostorách, které svou funkci budou plnit dočasně, než zde budou vybudovány např. 
definitivní zpevněné plochy, nebo jiné PS, SO. Rovněž tak některé plochy se svým zřízením budou 
muset počkat na urovnání terénu, kácení, nebo případné demolice. Přes některé plochy jsou vedeny 
některé kabelové liniové objekty, které budou realizovány v průběhu stavby v krátkém časovém 
rozsahu, a proto zhotovitel přizpůsobí využívání těchto částí ploch pro skládkování tak, aby realizaci 
těchto SO umožnil. Plochy ZS budou v průběhu času výstavby proměňovány co do způsobu a 
intenzity jejich využití podle potřeb výstavby. 

Pokud jsou na plochách ZS stávající vzrostlé stromy, je nutné na začátku stavby zajistit jejich 
ochranu dostatčně pevným a odolným bedněním proti jejich poškození. Technický stav tohoto 
bednění bude kontrolován a bednění bude po případném poškození opravováno.  

Zhotovitel se rozhodne na začátku vlastní realizace, které plochy a v jakém rozsahu využije. 
Plochy, s kancelářským, sociálním zázemím a dočasným odstavováním vozidel a techniky zhotovitel 
oplotí.   

Vzhledem k tomu, že dodavatelské zajištění stavby bude předmětem konkurzního řízení, nelze 
předem stanovit potřeby dodavatelů v rámci zařízení staveniště. Předpokládá se, že zařízení 
staveniště si dodavatel nebo dodavatelé zřídí podle vlastního uvážení a to v prostoru stavby 

„Modernizace trati Brno-Přerov, 3. stavba Vyškov – Nezamyslice“ na 

plochách navržených v této PD. Umístění vedení stavby se předpokládá po jednotlivých úcesích trati 
ve služebních prostorách v železničních stanicích Vyškov, Ivanovice na Hané a Nezamyslice. 

Umístění a rozmístění areálů zařízení staveniště je navrženo tak, aby bylo možno realizovat 
jednotlivé stavební objekty. Technické i sociální vybavení areálu zařízení staveniště, staveništní 
komunikace, jejich zpevnění, případně jejich úprava není předmětem řešení technické části projektové 
dokumentace. 

Situování ploch zařízení staveniště je zakresleno v následných vyobrazeních v tomto textu 
zelenou barvou. Plochy budou sloužit pro krátkodobé skládkování materiálu jak na volné ploše, tak ve 
skladištních buňkách. Dále zde budou skladové buňky ručního nářadí a menší mechanizace. Rovněž 
tak budou v těchto areálech buňky jako úběžiště, kancelář a šatna, případně jídelna. Každý areál bude 
po dobu prací vybaven mobilními chemickými WC a rovněž soupravou ručních hasebních prostředků 
a hasicími přístroji. K vytápění kancelářských a šatnových buněk v období nepřízně počasí se 
doporučuje vytápění elektrické, které je z hlediska požárního nejbezpečnější. 

Plochy zařízení staveniště budou vybaveny kontejnery ke shromažďování a separaci odpadů. 
V rámci ploch ZS nebudou parkoviště pro nákladní automobily či stavební stroje. Ty budou přes 

noc či na období bez jejich potřeby odstavovány na oficielních parkovacích plochách, kde kromě lepší 
ochrany životního prostředí bude zajištěna i jejich lepší ostraha. V žádném případě se na 
automobilech či stavebních strojích nebude provádět v zařízení staveniště jejich mytí, údržba či 
opravy. Pro krátkodobá stání automobilů či techniky bude v každém areálu potřebný počet záchytných 
plechových nádob proti zamezení úkapů ropných látek. Rovněž tak bude ve skladištní buňce zajištěno 
několik balení Vapexu pro likvidaci nenadálých úniků při případné poruše mechanismů. 

Na vedení stavby bude vedena kniha o technických prohlídkách vozidel a technický dozor 
investora bude dohlížet na technický stav tohoto vozidlového parku. 

Všechny stroje a nákladní automobily budou muset být v dokonalém technickém stavu zejména 
z hlediska možných úkapů ropných látek. Na vedení stavby bude vedena kniha o technických 
prohlídkách vozidel a technický dozor investora bude dohlížet na technický stav tohoto vozidlového 
parku. 

Kriteriem pro výběr subdodavatelských firem je také soběstačnost firmy v péči o své zaměstnance 
z hlediska potřeb a nároků na ubytovací a stravovací kapacity. V žádném případě v  areálech ZS 
nebudou pracovníci ubytováváni v mobilních ubytovacích buňkách. Ubytovací kapacity jsou 
v potřebném množství v Otrokovicích a ve Zlíně. Z hlediska stravování je možné řešení dovozem 
stravy na pracoviště, případně odvozem pracovníků do stravovacích zařízení. 
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Zřízení ZS a úpravy (zpevnění) staveništních a přístupových komunikací je navrženo provádět 
před započetím konkrétních modernizačních prací ve stanici.  

Návoz materiálu je uvažován převážně po železnici, vlastní staveništní doprava je pak umožněna 
v převážné většině případů silniční dopravou. 

Plochy ZS a komunikace budou po dokončení modernizace uvedeny do původního stavu, 
v případě zemního povrchu se urovnají, zkypří a osejí travním semenem. Některé plochy ZS a 
komunikace, zpevňované pro potřeby stavby, mohou, po dohodě s investorem v zájmu správců nebo 
uživatelů, zůstat ponechány takto upravené (nebudou se uvádět do původního stavu). 

Při realizaci stavby nesmí být znečišťovány místní a silniční komunikace, materiál nelze skladovat 
na vozovce. Při realizaci stavby je třeba zabezpečit minimální prašnost zavedením vhodných opatření 
(zkrápění, čištění komunikací a použité mechanizace). 

 
Stavba se nachází v ochranném pásmu dráhy a v dalších stávajících ochranných pásmech 

inženýrských sítí a pozemních komunikací. Před zahájením stavby budou veškeré stávající inženýrské 
sítě vytýčeny a během stavby budou chráněny v celém obvodu staveniště, na plochách ZS a 
komunikacích, vhodným a se správcem sítě dohodnutým technickým opatřením (zapanelování, 
obednění, informační tabule o podjíždění vzdušného vedení s uvedením ochranného pásma, instalace 
varovných desek se šikmým žlutočerným vzorem v podjezdné výšce pod vzdušným vedením, 
ochranné sítě, tabule „trasa inženýrských sítí“, závory, zábrany apod. viz ilustrační obr.) 

 
 
V průběhu stavby musí být zajištěna bezpečnost osob pohybujících se v okolí stavby. Stavba 

musí být řádně označena informační tabulí s uvedením investora, zhotovitele, jména a kontaktu na 
stavbyvedoucího a s uvedením dalších informací. 

 
V bezprostřední blízkosti u vchodu bude umístěna kancelářská buňka s ostrahou, kde bude 

evidence přítomnosti pracovníků. Na této buňce budou vyvěšeny identifikační údaje o stavbě, požární 
a evakuační plán pro toto staveniště, seznam členů požární hlídky, veškerá potřebná telefonní čísla 
jednotek záchranného systému. Dále zde bude vyvěšeno oznámení o zahájení prací zaslané 
oblastnímu inspektorátu práce, a tabule „Stavba povolena“ ze stavebního povolení. 
Vzor nástěnky: 
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Typické schéma rozvržení plochy ZS (uvedený obecný vzor dopravního značení je pouze 

návodem a podkladem pro zhotovitele, který konkrétní dopravní značení vypracuje a projedná 
s příslušným DI PČR a příslušným silničním správním úřadem při jednání o zvláštním užívání 
komunikace): 

 
 

Značná část ploch ZS je umístěna na orné půdě. Na začátku stavby, při zřízení této plochy, 
musí být ornice sejmuta a umístěna v některé části této plochy, kde bude umístěna a ošetřována do 
doby po skončení stavby. Po skončení prací a využívání této plochy bude po odklizení veškerého 
materiálu z povrchu podorničí rozhrnuta zpět na své původní místo a urovnána do původní podoby. 
Nakládání s touto ornicí se řeší v rámci dočasného záboru. 

Tyto plochy ZS s ornicí vždy těsně přiléhají k hranici trvalého záboru, kde se s ornicí nakládá 
odlišným způsobem. Pro tuto ornici jsou vytipovány meziskládky (viz seznam ploch ZS níže), odkud 
bude ornice odvážena na úložiště, případně k dalšímu využití. 

Na začátku stavby se veškerá ornice z trvalého záboru odveze na skládkové plochy vyčleněné 
v rámci dočasných záborů ploch zařízení staveniště, kde budou po dobu stavby uskladněny a 
ošetřovány. Následně bude ornice postupně odvážena na místo určení, ať už v rámci stavebních 
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objektů, pro náhradní výsadby, nebo bude odvážena třetím subjektům. Množství, které zůstane na 
skládkách, pro něž se nenajde uplatnění, bude odváženo na skládky. Podrobněji v kapitole 1.4. 
Údaje o dopravních trasách. 

 
 
K recyklačním základnám: 
Obecně platí, že orgány životního prostředí a hygieny nemají výhrady, pokud jsou základny min. 200 
m od obytné zástavby. 
 
Vyškov: v průmyslovém areálu Vyškov; doporučuje se použít pro jistotu mobilní stěny + skrápění. 
Ivanovice: ve vzdálenosti 90 m obytné domy. Použít mobilní protihlukové stěny + skrápění pro 
omezení prašnosti. 

 
m2 

 

Recyklační 
základna  7 623 

Recyklační základna v průmyslovém areálu 

 
k.ú. Dědice u Vyškova 3482/69 štěrkodrtí zpevněná plocha skládky 

 
k.ú. Dědice u Vyškova 3477/11 zastavěná plocha a nádvoří 

 
k.ú. Dědice u Vyškova 3477/10 zastavěná plocha a nádvoří 

 
k.ú. Dědice u Vyškova 3477/9 štěrkodrtí zpevněná plocha skládky 

 
k.ú. Dědice u Vyškova 3482/108 štěrkodrtí zpevněná plocha skládky 

 
k.ú. Dědice u Vyškova 3482/63 štěrkodrtí zpevněná plocha skládky 

  

 

 

 
 

 

Recyklační základna 2 188 Recyklační základna ŠL Ivanovice 

 
k.ú. Ivanovice na Hané 1981/4 travnatá plocha s náletovými dřevinami  

     
Na těchto plochách je možné umístění stanice recyklace štěrkového lože. Recyklační linka se skládá 
z předtřídícího stroje, rotačního drtiče a sítového stroje. Stroje jsou napájeny z vlastního 
dieselagregátu, plnění stroje je prováděno kolovým nakladačem. Při provozu je podle potřeby možné 
skrápění podávaného materiálu vodou. Výkon stroje se pohybuje od 80-150t/h podle druhu 
zpracovávaného materiálu. Předtřídící stroj zbavuje vytěžený štěrk nežádoucích příměsí jako je 
zemina, patníky, balvany, malé stromky, drny, kování z pražců, části pražců. Drtiče jsou buď 
odrazové, nebo kuželové. Hmotnost strojů je cca 40t, při přepravě mají výšku cca 4 – 4,05m. Potřebná 
plocha pro recyklační linku je cca 900m2, což pro tuto plochu vyhovuje.  
       Předpokládá se, že z 50% budou využity pouze frakce 32 - 63 mm do štěrkového lože, ze 30% 
bude frakce  32 - 8 mm použita jako štěrkodrť do podkladních vrstev zapuštěného kolejového lože 
(před znovupoužitím bude provedena nová analýza na obsah NEL v sušině) a 20% 
ze zpracovávaného štěrkového lože -jemná frakce 0 - 8 mm bude od třídiče odvezena ke 
zneškodnění  - do násypů, ke zpevnění cest apod. Plocha ve směru k budovám bude odstíněna 
dostatečným oplocením proti hluku a prachu. 
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Jako plochy a prostory vhodné pro zřízení areálů zařízení staveniště byly vytipovány následující 

plochy Jejich situační zákres je proveden zelenou barvou v koordinačních situacích: 
 
ZS km 45,5 v žst. Vyškov 
Určení: všeobecná skládková plocha pro žst. Vyškov 
Plocha: 3 544 m2 
Charakter plochy: zpevněná plocha u koleje 
Pozemek: drážní 
Dopravní napojení: od nákladiště žst. Vyškov 
Katastrální území: Vyškov [788571] 

Parcelní 
číslo 

Číslo 
LV vlastník 

Výměra 
(m2) 

Typ 
parcely 

Druh 
pozemku 

Způsob 
využití 

Zábor 
(m2) 

3600/41 
6852 České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 

1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1 70808 KN 
Ostatní 
plocha 

dráha 3544 

Souřadnice lomových bodů plochy ZS: 
X=-569548.4375  Y=-1154460.0033   
X=-569534.4402  Y=-1154447.4691   
X=-569488.6191  Y=-1154380.9875   
X=-569461.5206  Y=-1154401.6706   
X=-569506.3563  Y=-1154467.1673   
X=-569521.7096  Y=-1154485.7237   
X=-569536.0639  Y=-1154475.5841   
X=-569536.0639  Y=-1154475.5841 
 

 
 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=w3a6QCRud_KyLQ7V0XlQdCK_Pdf8sKhjwHuGlSu27_kghTmoAUl55CxW3v1XdaAsyOr5inwfVm9_WY-lql8s67Z9EFGKewbg5OgyPX51te0OLE1WE2RKtA==
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ZS km 45,6 v žst. Vyškov 
Určení: všeobecná skládková plocha pro žst. Vyškov 
Plocha: 5 552 m2 
Charakter plochy: zpevněná plocha s kolejemi 
Pozemek: drážní 
Dopravní napojení: od nákladiště žst. Vyškov 
Katastrální území: Vyškov [788571] 

Parcelní 
číslo 

Číslo 
LV vlastník 

Výměra 
(m2) 

Typ 
parcely 

Druh 
pozemku 

Způsob 
využití 

Zábor 
(m2) 

3600/41 
6852 České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 

1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1 70808 KN 
Ostatní 
plocha 

dráha 5552 

Souřadnice lomových bodů plochy ZS: 
X=-569464.4769  Y=-1154393.7913   
X=-569349.1852  Y=-1154241.1298   
X=-569337.3604  Y=-1154250.9789   
X=-569353.1268  Y=-1154273.1395   
X=-569341.7947  Y=-1154281.5112   

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=w3a6QCRud_KyLQ7V0XlQdCK_Pdf8sKhjwHuGlSu27_kghTmoAUl55CxW3v1XdaAsyOr5inwfVm9_WY-lql8s67Z9EFGKewbg5OgyPX51te0OLE1WE2RKtA==
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X=-569439.3492  Y=-1154413.9820   
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ZS km 45,9 v žst. Vyškov 
Určení: všeobecná skládková plocha pro přemostění 
Plocha: 745 + 762 m2 
Charakter plochy: nezpevněná, zpevněná plocha 
Pozemek: mimodrážní, drážní 
Dopravní napojení: od příjezdných komunikací k podpěrám 
Katastrální území: Vyškov [788571] 

Parcelní 
číslo 

Číslo 
LV vlastník 

Výměra 
(m2) 

Typ 
parcely 

Druh 
pozemku 

Způsob 
využití 

Zábor 
(m2) 

3599/1 

3980 

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 

Veveří, 60200 Brno 18960 KN 

Vodní 
plocha 

Koryto 
vodního 
toku 
přirozené, 
nebo 
upravené 

167 

3599/28 

3980 

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 

Veveří, 60200 Brno 4238 KN 

Vodní 
plocha 

Koryto 
vodního 
toku 
přirozené, 
nebo 
upravené 

107 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=w3a6QCRud_KyLQ7V0XlQdCK_Pdf8sKhjwHuGlSu27_kghTmoAUl55CxW3v1XdaAsyOr5inwfVm9_WY-lql8s67Z9EFGKewbg5OgyPX51te0OLE1WE2RKtA==
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3600/40 

6850 Správa železniční dopravní cesty, státní 

organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 

11000 Praha 1 

 4160 KN  

Ostatní 
plocha 

dráha 195 

3424/1 
10001 Město Vyškov, Masarykovo náměstí 108/1, 

Vyškov-Město, 68201 Vyškov 9682 KN  
Ostatní 
plocha 

zeleň 133 

3628 
10001 Město Vyškov, Masarykovo náměstí 108/1, 

Vyškov-Město, 68201 Vyškov 1401 KN  
Ostatní 
plocha 

Ostatní 
komunikace 

141 

3629/6 
10001 Město Vyškov, Masarykovo náměstí 108/1, 

Vyškov-Město, 68201 Vyškov 391 KN  
Ostatní 
plocha 

Ostatní 
komunikace 

10 

        

3734 

10001 

Město Vyškov, Masarykovo náměstí 108/1, 

Vyškov-Město, 68201 Vyškov 962 KN  

Trvalý 
travní 
porost 

 28 

3502/4 

6850 Správa železniční dopravní cesty, státní 

organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 

11000 Praha 1 34859 KN  

Ostatní 
plocha 

dráha 255 

3425/2 

6850 Správa železniční dopravní cesty, státní 

organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 

11000 Praha 1 

 226 KN  

Ostatní 
plocha 

zeleň 12 

3425/1 
10001 Město Vyškov, Masarykovo náměstí 108/1, 

Vyškov-Město, 68201 Vyškov 18478 KN  
Ostatní 
plocha 

zeleň 445 

Souřadnice lomových bodů plochy ZS: 
X=-569169.0290  Y=-1154061.0218   
X=-569173.6539  Y=-1154066.2219   
X=-569158.8142  Y=-1154085.8666   
X=-569142.6254  Y=-1154103.0072   
X=-569134.1457  Y=-1154112.8295   
X=-569123.5455  Y=-1154115.5259   
X=-569117.9562  Y=-1154107.0518   
X=-569135.1087  Y=-1154095.1110   
X=-569146.2873  Y=-1154086.2517   
X=-569146.6726  Y=-1154080.8589 
 
X=-569164.9811  Y=-1154045.4218   
X=-569153.8033  Y=-1154025.9696   
X=-569151.6835  Y=-1154033.8662   
X=-569143.3961  Y=-1154050.0440   
X=-569124.7015  Y=-1154062.7552   
X=-569109.6695  Y=-1154073.3478   
X=-569110.8255  Y=-1154080.0886   
X=-569133.3743  Y=-1154070.4590   
X=-569151.2982  Y=-1154058.3254 
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ZS km 46,8 
Určení: všeobecná skládková plocha pro traťový úsek a silniční obchvat 
Plocha: 15 944 m2 
Charakter plochy: travnatá 
Pozemek: mimodrážní 
Dopravní napojení: od Vyškova 
Katastrální území:  Dědice u Vyškova (okres Vyškov); [788759] 

Parcelní 
číslo 

Číslo 
LV vlastník 

Výměra 
(m2) 

Typ 
parcely 

Druh 
pozemku 

Způsob 
využití 

Zábor 
(m2) 

4682 
3474 Římskokatolická farnost Vyškov, II. odboje 

167/2, Vyškov-Město, 68201 Vyškov 42114 KN 
Orná 
půda 

- 12463 

1402/31 
3474 Římskokatolická farnost Vyškov, II. odboje 

167/2, Vyškov-Město, 68201 Vyškov 7636 KN 
Ostatní 
plocha 

Jiná plocha 3481 

Souřadnice lomových bodů plochy ZS: 
X=-568775.5266  Y=-1153421.0328   
X=-568753.0503  Y=-1153329.3681   
X=-568664.6640  Y=-1153258.3432   
X=-568607.4751  Y=-1153207.7730   
X=-568551.5882  Y=-1153144.3363   
X=-568527.2896  Y=-1153110.9486   
X=-568515.7475  Y=-1153116.4119   
X=-568576.4945  Y=-1153224.1633   
X=-568598.7195  Y=-1153265.9069   

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=w3a6QCRud_KyLQ7V0XlQdCK_Pdf8sKhjwHuGlSu27_kghTmoAUl55CxW3v1XdaAsyOr5inwfVm9_WY-lql8s67Z9EFGKewbg5OgyPX51te0OLE1WE2RKtA==
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X=-568617.8551  Y=-1153296.2592   
X=-568674.6529  Y=-1153343.9127 

 

 
 
Recyklační základna  
Určení: recyklační základna v průmyslovém areálu 
Plocha: 7 623 m2 
Charakter plochy: zpevněná 
Pozemek: nedrážní 
Dopravní napojení: od průmyslové oblasti Vyškova 
Katastrální území:  Vyškov [788571] 

Parcelní 
číslo 

Číslo 
LV vlastník 

Výměra 
(m2) 

Typ 
parcely 

Druh 
pozemku 

Způsob 
využití 

Zábor 
(m2) 

3482/69 
9055 ESTRINA a.s., L. Pokorného 8/9, Zámostí, 

67401 Třebíč 377 KN 
Orná 
půda 

- 78 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=w3a6QCRud_KyLQ7V0XlQdCK_Pdf8sKhjwHuGlSu27_kghTmoAUl55CxW3v1XdaAsyOr5inwfVm9_WY-lql8s67Z9EFGKewbg5OgyPX51te0OLE1WE2RKtA==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=w3a6QCRud_KyLQ7V0XlQdCK_Pdf8sKhjwHuGlSu27_kghTmoAUl55CxW3v1XdaAsyOr5inwfVm9_WY-lql8s67Z9EFGKewbg5OgyPX51te0OLE1WE2RKtA==
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3477/11 

9055 

ESTRINA a.s., L. Pokorného 8/9, Zámostí, 

67401 Třebíč 56 KN 

Zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

- 56 

3477/10 

9055 

ESTRINA a.s., L. Pokorného 8/9, Zámostí, 

67401 Třebíč 87 KN 

Zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

- 64 

3477/9 
9055 ESTRINA a.s., L. Pokorného 8/9, Zámostí, 

67401 Třebíč 87 KN 
Ostatní 
plocha 

Manipulační 
plocha 

3183 

3482/108 
9055 ESTRINA a.s., L. Pokorného 8/9, Zámostí, 

67401 Třebíč 163 KN 
Orná 
půda 

- 163 

3482/63 
9055 ESTRINA a.s., L. Pokorného 8/9, Zámostí, 

67401 Třebíč 4651 KN 
Orná 
půda 

- 4106 

Souřadnice lomových bodů plochy ZS: 
X=-568410.8300  Y=-1153355.5700   
X=-568309.9167  Y=-1153435.8753   
X=-568302.5346  Y=-1153426.1266   
X=-568282.7423  Y=-1153401.7786   
X=-568275.7007  Y=-1153392.6481   
X=-568380.5624  Y=-1153303.6254   
X=-568410.8300  Y=-1153355.5700 
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ZS km 47,7 
Určení: všeobecná skládková plocha pro most 
Plocha: 1 034 m2 
Charakter plochy: travnatá 
Pozemek: nedrážní 
Dopravní napojení: od průmyslové oblasti Vyškova 
Katastrální území: Vyškov [788571] 

Parcelní 
číslo 

Číslo 
LV vlastník 

Výměra 
(m2) 

Typ 
parcely 

Druh 
pozemku 

Způsob 
využití 

Zábor 
(m2) 

3483/47 

5007 Oberbank Leasing JAF HOLZ, s.r.o., náměstí 

I. P. Pavlova 1789/5, Nové Město, 12000 

Praha 2 3708 KN 

Zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

Společný 
dvůr 

1034 

Souřadnice lomových bodů plochy ZS: 
X=-568237.1327  Y=-1152571.6238   
X=-568245.4907  Y=-1152592.5241   
X=-568168.9958  Y=-1152606.2748   
X=-568167.2202  Y=-1152601.9867 

 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=QHj2a7LX52Mi4Gb8TEjV80N4EYpUzcP5w1t47HdvDq5niuk0PfBihA6ijHMxM1ijQO2HDi5bWhfKLkSCOMhxzeIOoLvjopZ6277LwQ3cy8keXDuz0B_adA==
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ZS km 49,5 
Určení: plocha ZS pro tunel 
Plocha: 21 174 m2 
Charakter plochy: pole 
Pozemek: nedrážní 
Dopravní napojení: od dálnice a silnice II. třídy Vyškov – Pustiměř 
Katastrální území: Pustiměř [736911] 

Parcelní 
číslo 

Číslo 
LV vlastník 

Výměra 
(m2) 

Typ 
parcely 

Druh 
pozemku 

Způsob 
využití 

Zábor 
(m2) 

2836 
1508 ZOD Haná, družstvo se sídlem ve 

Švábenicích, č. p. 348, 68323 Švábenice 4243 KN 
Orná 
půda 

- 4243 

2835 

163 Brokešová Miroslava, Pustiměřské Prusy 19, 

68321 Pustiměř ½, Navrátil Petr Ing., č. p. 

103, 75366 Špičky 1/2 1058 KN 

Orná 
půda 

- 1058 

2834 
1362 Morava Pustiměř, družstvo, č. p. 117, 68321 

Pustiměř 1056 KN 
Orná 
půda 

- 1056 

2833 
857 Petríková Radka, Prostějovská 1001/11, 

Slatina, 62700 Brno 1707 KN 
Orná 
půda 

- 1707 

2832 

746 Moučková Marie, Puškinova 519/35, 

Dědice, 68201 Vyškov 1/3, Petržela 

František, Pustiměřské Prusy 140, 68321 

Pustiměř 2/3 1946 KN 

Orná 
půda 

- 1946 

2830 
296 

Kaláb Jiří Ing., č. p. 200, 29445 Jabkenice 8067 KN 
Orná 
půda 

- 7698 

2828 
1312 

Navrátilová Marie, č. p. 15, 68321 Pustiměř 7808 KN 
Orná 
půda 

- 3179 

2837 

10001 Obec Pustiměř, Pustiměřské Prusy 79, 

68321 Pustiměř 

 4271 KN 

Ostatní 
plocha 

Ostatní 
komuni 
kace 

241 

2829 
804 

Havránková Danuše, č. p. 17, 53345 Dolany 4518 KN 
Orná 
půda 

- 17 

Souřadnice lomových bodů plochy ZS: 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=QHj2a7LX52Mi4Gb8TEjV80N4EYpUzcP5w1t47HdvDq5niuk0PfBihA6ijHMxM1ijQO2HDi5bWhfKLkSCOMhxzeIOoLvjopZ6277LwQ3cy8keXDuz0B_adA==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=QHj2a7LX52Mi4Gb8TEjV80N4EYpUzcP5w1t47HdvDq5niuk0PfBihA6ijHMxM1ijQO2HDi5bWhfKLkSCOMhxzeIOoLvjopZ6277LwQ3cy8keXDuz0B_adA==
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X=-566607.6000  Y=-1151621.4200   
X=-566501.8550  Y=-1151485.1150   
X=-566533.2675  Y=-1151464.7196   
X=-566551.5016  Y=-1151475.8441   
X=-566663.0379  Y=-1151476.3175   
X=-566682.4563  Y=-1151477.2643   
X=-566682.0017  Y=-1151482.6963   
X=-566693.6412  Y=-1151497.6923   
X=-566755.4500  Y=-1151545.1000 

 
ZS km 50,0 
Určení: všeobecná skládková plocha pro Pustiměřský tunel 
Plocha: 30214 m2 
Charakter plochy: travnatá 
Pozemek: nedrážní 
Dopravní napojení: od dálnice a silnice II. třídy Vyškov - Pustiměř 
Katastrální území: Pustiměř [736911] 

Parcelní 
číslo 

Číslo 
LV vlastník 

Výměra 
(m2) 

Typ 
parcely 

Druh 
pozemku 

Způsob 
využití 

Zábor 
(m2) 

1663/45 
1746 Barvířová Miroslava, Jablonecká 715/9, 

Prosek, 19000 Praha 9 17895 KN 
Ostatní 
plocha 

Jiná 
plocha 

12580 

1663/44 
846 Procházková Jarmila, Karafiátová 376/37, 

Neředín, 77900 Olomouc 3334 KN 
Ostatní 
plocha 

Jiná 
plocha 

2825 

1663/43 
1001 Obec Pustiměř, Pustiměřské Prusy 79, 

68321 Pustiměř 1270 KN 
Ostatní 
plocha 

Jiná 
plocha 

1044 

1663/42 

1127 Maier Josef, Korandova 665/11, Stará Bělá, 

72400 Ostrava (1/2), Válková Marie, 

Junácká 963/109, Stará Bělá, 72400 Ostrava 

(1/2) 4758 KN 

Ostatní 
plocha 

Jiná 
plocha 

4429 

1663/41 
52 Přidal Jaroslav Ing., V Brňanech 385/82d, 

Brňany, 68201 Vyškov 4178 KN 
Ostatní 
plocha 

Jiná 
plocha 

3976 
 

1663/40 
1096 Suchomelová Jitka, Krátká 742/1, 69002 

Břeclav 1871 KN 
Ostatní 
plocha 

Jiná 
plocha 

1739 

1663/39 
1096 Suchomelová Jitka, Krátká 742/1, 69002 

Břeclav 1670 KN 
Ostatní 
plocha 

Jiná 
plocha 

1630 

1663/38 1001 Fryšavská Lenka, Záhumení 446, 67963 2823 KN Ostatní silnice 2079 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=QHj2a7LX52Mi4Gb8TEjV80N4EYpUzcP5w1t47HdvDq5niuk0PfBihA6ijHMxM1ijQO2HDi5bWhfKLkSCOMhxzeIOoLvjopZ6277LwQ3cy8keXDuz0B_adA==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=QHj2a7LX52Mi4Gb8TEjV80N4EYpUzcP5w1t47HdvDq5niuk0PfBihA6ijHMxM1ijQO2HDi5bWhfKLkSCOMhxzeIOoLvjopZ6277LwQ3cy8keXDuz0B_adA==
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Velké Opatovice (1/2), Horká Olga, 

Vychodilova 2525/4, Žabovřesky, 61600 

Brno (1/2) 

plocha 

 
Souřadnice lomových bodů plochy ZS: 
X=-566348.2205  Y=-1151331.2020   
X=-566348.2205  Y=-1151331.2020   
X=-566194.6121  Y=-1151343.5452   
X=-566188.7100  Y=-1151322.1100   
X=-566113.6358  Y=-1151164.3310   
X=-566108.0214  Y=-1151045.6248   
X=-566115.2333  Y=-1151041.6202   
X=-566181.7424  Y=-1151125.7173   
X=-566200.1726  Y=-1151136.1293   
X=-566294.0024  Y=-1151253.9452   
X=-566315.6379  Y=-1151283.5794 
X=-566315.6379  Y=-1151283.5794  
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ZS km 50,5 
Určení: plocha ZS pro tunel 
Plocha: 14 217 m2 
Charakter plochy: pole 
Pozemek: nedrážní 
Dopravní napojení: od dálnice a silnice II. třídy Vyškov – Pustiměř po staveništních 
komunikacích 
Katastrální území: Pustiměř [736911] 

Parcelní 
číslo 

Číslo 
LV vlastník 

Výměra 
(m2) 

Typ 
parcely 

Druh 
pozemku 

Způsob 
využití 

Zábor 
(m2) 

1662/3 
1286 Černá Anna, Velkopavlovická 4065/3, 

Židenice, 62800 Brno 764 KN 
Orná 
půda 

- 32 

1662/4 
197 Klimešová Vladimíra, Pustiměřské Prusy 

222, 68321 Pustiměř 989 KN 
Orná 
půda 

- 243 

1662/5 
848 

Pospíšil Martin, č. p. 231, 68321 Pustiměř 1420 KN 
Orná 
půda 

- 590 

1662/6 
819 SJM Dobeš Jaroslav a Dobešová Milena, č. 

p. 92, 68321 Drysice 1636 KN 
Orná 
půda 

- 802 

1662/7 
425 Ostrčilíková Kristýna, Na Dílech 353, 66463 

Žabčice 1863 KN 
Orná 
půda 

- 1083 

1662/8 

943 Morava Pustiměř, družstvo, č. p. 117, 68321 

Pustiměř ½, Přikrylová Barbora, 

Pustiměřské Prusy 18, 68321 Pustiměř ½. 1143 KN 

Orná 
půda 

- 686 

1662/9 
1284 

Wagner František, č. p. 230, 79829 Tištín 1187 KN 
Orná 
půda 

- 785 

1662/10 
1352 Peška Marek Ing., Močidla 308, 76361 

Pohořelice 2487 KN 
Orná 
půda 

- 1569 

1662/12 
1362 Morava Pustiměř, družstvo, č. p. 117, 68321 

Pustiměř 3611 KN 
Orná 
půda 

- 1970 

1662/13 
1362 Morava Pustiměř, družstvo, č. p. 117, 68321 

Pustiměř 2810 KN 
Orná 
půda 

- 1210 
 

1662/14 
306 SJM Polách Jan a Poláchová Soňa, č. p. 56, 

68321 Drysice 3031 KN 
Orná 
půda 

- 1068 

1662/15 

1369 Lankašová Jana, Pustiměřské Prusy 90, 

68321 Pustiměř ½, SJM Oharek Rudolf a 

Oharková Ludmila, Jarní 569/10, Vyškov-

Předměstí, 68201 Vyškov ½. 3448 KN 

Orná 
půda 

- 1015 

1662/16 
311 

Smejkal Miroslav, č. p. 79, 68321 Pustiměř 4112 KN 
Orná 
půda 

- 908 

1662/17 
1362 Morava Pustiměř, družstvo, č. p. 117, 68321 

Pustiměř 4076 KN 
Orná 
půda 

- 695 

Souřadnice lomových bodů plochy ZS: 
X=-565963.2835  Y=-1151443.6564   
X=-565964.5616  Y=-1151370.5494   
X=-565899.7500  Y=-1151295.3200   
X=-565830.5573  Y=-1151378.7193   
X=-565910.2009  Y=-1151478.2376   
X=-565963.2900  Y=-1151443.6545   
 
 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=QHj2a7LX52Mi4Gb8TEjV80N4EYpUzcP5w1t47HdvDq5niuk0PfBihA6ijHMxM1ijQO2HDi5bWhfKLkSCOMhxzeIOoLvjopZ6277LwQ3cy8keXDuz0B_adA==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=QHj2a7LX52Mi4Gb8TEjV80N4EYpUzcP5w1t47HdvDq5niuk0PfBihA6ijHMxM1ijQO2HDi5bWhfKLkSCOMhxzeIOoLvjopZ6277LwQ3cy8keXDuz0B_adA==
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ZS km 52,9 
Určení: všeobecná skládková plocha 
Plocha: 12 174 m2 
Charakter plochy: travnatá plocha s nálety keřů 
Pozemek: drážní 
Dopravní napojení:  od Ivanovic na Hané 
Katastrální území: Ivanovice na Hané [655848] 

Parcelní 
číslo 

Číslo 
LV vlastník 

Výměra 
(m2) 

Typ 
parcely 

Druh 
pozemku 

Způsob 
využití 

Zábor 
(m2) 

1981/1 

1217 Správa železniční dopravní cesty, státní 

organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 

11000 Praha 1 66486 KN 

Ostatní 
plocha 

dráha 12174 

Souřadnice lomových bodů plochy ZS: 
X=-563038.5253  Y=-1152510.2407   
X=-563008.2767  Y=-1152421.9791   
X=-562948.7879  Y=-1152332.9886   
X=-562912.5384  Y=-1152315.9596   
X=-562792.1903  Y=-1152292.2882   
X=-562846.9269  Y=-1152330.8146   
X=-562930.6800  Y=-1152397.7723   
X=-562972.8141  Y=-1152442.5095   
X=-563017.9906  Y=-1152501.5177   

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=QHj2a7LX52Mi4Gb8TEjV80N4EYpUzcP5w1t47HdvDq5niuk0PfBihA6ijHMxM1ijQO2HDi5bWhfKLkSCOMhxzeIOoLvjopZ6277LwQ3cy8keXDuz0B_adA==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=QHj2a7LX52Mi4Gb8TEjV80N4EYpUzcP5w1t47HdvDq5niuk0PfBihA6ijHMxM1ijQO2HDi5bWhfKLkSCOMhxzeIOoLvjopZ6277LwQ3cy8keXDuz0B_adA==
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X=-563029.2847  Y=-1152517.4243  

 
 
Recyklační základna ŠL km 53,5 v žst. Ivanovice na Hané 
Určení: Recyklační základna v žst. Ivanovice u deponie 
Plocha: 2 133 m2 
Charakter plochy: zpevněná plocha  
Pozemek: drážní 
Dopravní napojení: od žst. Ivanovice na Hané 
Katastrální území: Ivanovice na Hané [655848] 

Parcelní 
číslo 

Číslo 
LV vlastník 

Výměra 
(m2) 

Typ 
parcely 

Druh 
pozemku 

Způsob 
využití 

Zábor 
(m2) 

1981/4 
2188 České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 

1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1 64491 KN 
Ostatní 
plocha 

dráha 2188 

Souřadnice lomových bodů plochy ZS: 
X=-562467.6758  Y=-1152134.8379   
X=-562400.8736  Y=-1152112.6013   
X=-562391.2125  Y=-1152141.5811   
X=-562458.5980  Y=-1152163.2962 

 
ZS km 53,5 v žst. Ivanovice na Hané 
Určení: deponie zemin k nakládce do kontejnerových vlaků 
Plocha: 9 479 m2 
Charakter plochy: zpevněná plocha  
Pozemek: drážní 
Dopravní napojení: od žst. Ivanovice na Hané 
Katastrální území: Ivanovice na Hané [655848] 

Parcelní 
číslo 

Číslo 
LV vlastník 

Výměra 
(m2) 

Typ 
parcely 

Druh 
pozemku 

Způsob 
využití 

Zábor 
(m2) 

1981/4 2188 České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 64491 KN Ostatní dráha 9159 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=QHj2a7LX52Mi4Gb8TEjV80N4EYpUzcP5w1t47HdvDq5niuk0PfBihA6ijHMxM1ijQO2HDi5bWhfKLkSCOMhxzeIOoLvjopZ6277LwQ3cy8keXDuz0B_adA==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=QHj2a7LX52Mi4Gb8TEjV80N4EYpUzcP5w1t47HdvDq5niuk0PfBihA6ijHMxM1ijQO2HDi5bWhfKLkSCOMhxzeIOoLvjopZ6277LwQ3cy8keXDuz0B_adA==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=QHj2a7LX52Mi4Gb8TEjV80N4EYpUzcP5w1t47HdvDq5niuk0PfBihA6ijHMxM1ijQO2HDi5bWhfKLkSCOMhxzeIOoLvjopZ6277LwQ3cy8keXDuz0B_adA==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=QHj2a7LX52Mi4Gb8TEjV80N4EYpUzcP5w1t47HdvDq5niuk0PfBihA6ijHMxM1ijQO2HDi5bWhfKLkSCOMhxzeIOoLvjopZ6277LwQ3cy8keXDuz0B_adA==
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1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1 plocha 

1986 

2188 

České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 

1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1 320 KN 

Zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

- 320 

Souřadnice lomových bodů plochy ZS: 
X=-562400.8736  Y=-1152112.6013   
X=-562123.9376  Y=-1152019.3516   
X=-562113.3119  Y=-1152052.0271   
X=-562391.2125  Y=-1152141.5811   
X=-562391.2125  Y=-1152141.5811   
X=-562391.2125  Y=-1152141.5811 
 

 
 
ZS km 53,6 v žst. Ivanovice na Hané 
Určení: všeobecná skládková plocha 
Plocha: 1 863 m2 
Charakter ploch: travnatá plocha s nálety keřů  
Pozemek: drážní 
Dopravní napojení: od žst. Ivanovice na Hané 
Katastrální území: Ivanovice na Hané [655848] 

Parcelní 
číslo 

Číslo 
LV vlastník 

Výměra 
(m2) 

Typ 
parcely 

Druh 
pozemku 

Způsob 
využití 

Zábor 
(m2) 

1981/4 
2188 České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 

1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1 64491 KN 
Ostatní 
plocha 

dráha 1863 

Souřadnice lomových bodů plochy ZS: 
X=-562076.5713  Y=-1152019.2657   
X=-561979.3121  Y=-1151987.3195   
X=-561972.3335  Y=-1152004.4957   
X=-562070.8058  Y=-1152036.0298 
 
ZS km 53,7 v žst. Ivanovice na Hané 
Určení: všeobecná skládková plocha 
Plocha: 334 m2 
Charakter plochy: travnatá plocha  
Pozemek: drážní 
Dopravní napojení: od Ivanovic na Hané 
Katastrální území: Ivanovice na Hané [655848] 

Parcelní Číslo vlastník Výměra Typ Druh Způsob Zábor 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=QHj2a7LX52Mi4Gb8TEjV80N4EYpUzcP5w1t47HdvDq5niuk0PfBihA6ijHMxM1ijQO2HDi5bWhfKLkSCOMhxzeIOoLvjopZ6277LwQ3cy8keXDuz0B_adA==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=QHj2a7LX52Mi4Gb8TEjV80N4EYpUzcP5w1t47HdvDq5niuk0PfBihA6ijHMxM1ijQO2HDi5bWhfKLkSCOMhxzeIOoLvjopZ6277LwQ3cy8keXDuz0B_adA==
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číslo LV (m2) parcely pozemku využití (m2) 

1981/4 
2188 České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 

1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1 64491 KN 
Ostatní 
plocha 

dráha 415 

Souřadnice lomových bodů plochy ZS: 
X=-561973.2206  Y=-1151984.9143   
X=-561964.3103  Y=-1151983.6046   
X=-561943.8069  Y=-1151999.0690   
X=-561964.7380  Y=-1152006.1332 

 
 

ZS km 54,3 
Určení: meziskládky zeminy z traťového úseku 
Plocha: 1 585 m2 
Charakter plochy: pole 
Pozemek: mimodrážní 
Dopravní napojení: od Ivanovic na Hané a silnice 47 
Katastrální území: Ivanovice na Hané [655848] 

Parcelní 
číslo 

Číslo 
LV vlastník 

Výměra 
(m2) 

Typ 
parcely 

Druh 
pozemku 

Způsob 
využití 

Zábor 
(m2) 

2554 
10001 Město Ivanovice na Hané, Palackého 

náměstí 796/11, 68323 Ivanovice na Hané 47548 KN 
Orná 
půda 

- 1585 

Souřadnice lomových bodů plochy ZS: 
X=-561516.7342  Y=-1151837.0820   
X=-561522.4538  Y=-1151825.6949   
X=-561517.7067  Y=-1151817.5150   
X=-561441.4836  Y=-1151784.9932   
X=-561434.3623  Y=-1151800.6052 
 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=QHj2a7LX52Mi4Gb8TEjV80N4EYpUzcP5w1t47HdvDq5niuk0PfBihA6ijHMxM1ijQO2HDi5bWhfKLkSCOMhxzeIOoLvjopZ6277LwQ3cy8keXDuz0B_adA==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=QHj2a7LX52Mi4Gb8TEjV80N4EYpUzcP5w1t47HdvDq5niuk0PfBihA6ijHMxM1ijQO2HDi5bWhfKLkSCOMhxzeIOoLvjopZ6277LwQ3cy8keXDuz0B_adA==
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ZS km 54,7 
Určení: skládky ornice z traťového úseku 
Plocha: 3 300 m2 
Charakter plochy: pole 
Pozemek: mimodrážní 
Dopravní napojení: od Ivanovic na Hané od silnice 47 
Katastrální území: Ivanovice na Hané [655848] 

Parcelní 
číslo 

Číslo 
LV vlastník 

Výměra 
(m2) 

Typ 
parcely 

Druh 
pozemku 

Způsob 
využití 

Zábor 
(m2) 

2600 
2247 

Cvek Miroslav Ing., č. p. 98, 68201 Rybníček 64074 KN 
Orná 
půda 

- 302 

3196 
10001 Město Ivanovice na Hané, Palackého 

náměstí 796/11, 68323 Ivanovice na Hané 3023 KN 
Ostatní 
plocha 

Ostatní 
komunikace 

240 

2599 
2247 

Cvek Miroslav Ing., č. p. 98, 68201 Rybníček 68332 KN 
Orná 
půda 

- 838 

2598 
2247 

Cvek Miroslav Ing., č. p. 98, 68201 Rybníček 138486 KN 
Orná 
půda 

- 15238 

Souřadnice lomových bodů plochy ZS: 
X=-561139.9417  Y=-1151594.0301   
X=-561107.4879  Y=-1151517.5915   
X=-561059.0798  Y=-1151559.0823   
X=-561130.4303  Y=-1151609.1232   
 
 
ZS km 54,8 
Určení: meziskládky zeminy z traťového úseku 
Plocha: 13 317 m2 
Charakter plochy: pole 
Pozemek: mimodrážní 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=QHj2a7LX52Mi4Gb8TEjV80N4EYpUzcP5w1t47HdvDq5niuk0PfBihA6ijHMxM1ijQO2HDi5bWhfKLkSCOMhxzeIOoLvjopZ6277LwQ3cy8keXDuz0B_adA==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=QHj2a7LX52Mi4Gb8TEjV80N4EYpUzcP5w1t47HdvDq5niuk0PfBihA6ijHMxM1ijQO2HDi5bWhfKLkSCOMhxzeIOoLvjopZ6277LwQ3cy8keXDuz0B_adA==
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Dopravní napojení: od Ivanovic na Hané od silnice 47 
Katastrální území: Ivanovice na Hané [655848] 

Parcelní 
číslo 

Číslo 
LV vlastník 

Výměra 
(m2) 

Typ 
parcely 

Druh 
pozemku 

Způsob 
využití 

Zábor 
(m2) 

2598 
2247 

Cvek Miroslav Ing., č. p. 98, 68201 Rybníček 138486 KN 
Orná 
půda 

- 13317 

Souřadnice lomových bodů plochy ZS: 
X=-561105.9879  Y=-1151514.7118   
X=-561071.0822  Y=-1151387.5802   
X=-560955.6516  Y=-1151466.4915   
X=-561015.0104  Y=-1151524.3233   
X=-561056.6813  Y=-1151556.9847 

 
 

ZS km 55,5 
Určení: všeobecná skládková plocha pro kabelové objekty 
Plocha: 369 m2 
Charakter plochy: travnatá plocha  
Pozemek: drážní  
Dopravní napojení: od Chválkovic 
Katastrální území: Chvalkovice na Hané [655180] 

Parcelní Číslo vlastník Výměra Typ Druh Způsob Zábor 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=QHj2a7LX52Mi4Gb8TEjV80N4EYpUzcP5w1t47HdvDq5niuk0PfBihA6ijHMxM1ijQO2HDi5bWhfKLkSCOMhxzeIOoLvjopZ6277LwQ3cy8keXDuz0B_adA==
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číslo LV (m2) parcely pozemku využití (m2) 

3668 

522 Správa železniční dopravní cesty, státní 

organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 

11000 Praha 1 99211 KN 

Ostatní 
plocha 

dráha 369 

Souřadnice lomových bodů plochy ZS: 
X=-560562.7652  Y=-1150936.7353   
X=-560546.3966  Y=-1150945.3813   
X=-560523.4810  Y=-1150912.4332   

 
 
ZS km 55,7 
Určení: meziskládky zeminy z traťového úseku 
Plocha: 1 927 m2 
Charakter plochy: travnatá plocha 
Pozemek: drážní 
Dopravní napojení: od Chválkovic 
Katastrální území: Chvalkovice na Hané [655180] 

Parcelní 
číslo 

Číslo 
LV vlastník 

Výměra 
(m2) 

Typ 
parcely 

Druh 
pozemku 

Způsob 
využití 

Zábor 
(m2) 

3668 

522 Správa železniční dopravní cesty, státní 

organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 

11000 Praha 1 99211 KN 

Ostatní 
plocha 

dráha 1927 

Souřadnice lomových bodů plochy ZS: 
X=-560526.4582  Y=-1150872.3516   
X=-560523.7099  Y=-1150876.7347   
X=-560492.4873  Y=-1150854.4362   
X=-560457.9433  Y=-1150821.0794   
X=-560437.4477  Y=-1150802.3394   
X=-560419.3792  Y=-1150780.7944   
X=-560396.4688  Y=-1150746.2672   
X=-560398.5936  Y=-1150744.7022   
X=-560413.2825  Y=-1150763.2256   
X=-560426.6108  Y=-1150777.9471   
X=-560447.6559  Y=-1150790.3319   
X=-560480.1589  Y=-1150820.7096   
X=-560511.7265  Y=-1150858.7985   
 
 
 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=JD4c0wNPrtFwzfjU88UZc-V6PHd8z_XbEy-pnvfFqydfYSO8jFpHuLO_VYwM1r5F1kdUTwbQl2VmPWj3Bxe8cMKGP0Md38buhulcAdInPa-HU1_H_tkxwQ==
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ZS km 55,9 
Určení: všeobecná skládková plocha pro zast. Chválkovice 
Plocha: 919 m2 
Charakter plochy: travnatá plocha, uježděná plocha  
Pozemek: drážní, mimodrážní  
Dopravní napojení: od Chválkovic 
Katastrální území: Chvalkovice na Hané [655180] 

Parcelní 
číslo 

Číslo 
LV vlastník 

Výměra 
(m2) 

Typ 
parcely 

Druh 
pozemku 

Způsob 
využití 

Zábor 
(m2) 

3668 

522 Správa železniční dopravní cesty, státní 

organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 

11000 Praha 1 99211 KN 

Ostatní 
plocha 

dráha 63 

3097 
10001 Město Ivanovice na Hané, Palackého 

náměstí 796/11, 68323 Ivanovice na Hané 611 KN 
Orná 
půda 

- 389 

3096 

607 Čech Stanislav, Chvalkovice na Hané 136, 

68323 Ivanovice na Hané (1/2), Čech 

Vlastimír Ing., Luční 335, 25250 Vestec 

(1/2). 278 KN 

Orná 
půda 

- 157 

3095 
6 ZOD Haná, družstvo se sídlem ve 

Švábenicích, č. p. 348, 68323 Švábenice 288 KN 
Orná 
půda 

- 144 

3094 

249 Bahrová Ilona, č. p. 398, 74282 Jistebník 

(1/3), Kratochvilová Drahomíra, Polní 252/1, 

Brňany, 68201 Vyškov (1/3), ZOD Haná, 

družstvo se sídlem ve Švábenicích, č. p. 348, 

68323 Švábenice (1/3) 239 KN 

Orná 
půda 

- 110 

3093 

44 Bureš František Ing., č. p. 381, 68323 

Švábenice (5/8), Frgal Jiří Ing., Fragnerova 

519/16, Neředín, 77900 Olomouc (1/8), 

Hynštová Božena, Chvalkovice na Hané 

125, 68323 Ivanovice na Hané (2/32), Kříž 

Jaroslav Ing., Sadová 1155, 76361 

Napajedla (1/8), Procházka Antonín, 

Přemyslova 722/38, 68323 Ivanovice na 

Hané (2/32) 520 KN 

Orná 
půda 

- 95 

Souřadnice lomových bodů plochy ZS: 
X=-560387.3064  Y=-1150842.1048   
X=-560343.5193  Y=-1150781.7562   
X=-560338.0592  Y=-1150777.5580   
X=-560326.9043  Y=-1150784.8153   
X=-560381.9777  Y=-1150847.2241 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=JD4c0wNPrtFwzfjU88UZc-V6PHd8z_XbEy-pnvfFqydfYSO8jFpHuLO_VYwM1r5F1kdUTwbQl2VmPWj3Bxe8cMKGP0Md38buhulcAdInPa-HU1_H_tkxwQ==
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ZS km 56,2 
Určení: skládky ornice z traťového úseku 
Plocha: 221 m2 
Charakter plochy: pole 
Pozemek: mimodrážní 
Dopravní napojení: od Chválkovic 
Katastrální území: Chvalkovice na Hané [655180] 

Parcelní 
číslo 

Číslo 
LV vlastník 

Výměra 
(m2) 

Typ 
parcely 

Druh 
pozemku 

Způsob 
využití 

Zábor 
(m2) 

1211/20 
6 ZOD Haná, družstvo se sídlem ve 

Švábenicích, č. p. 348, 68323 Švábenice 653 KN 
Orná 
půda 

- 221 

Souřadnice lomových bodů plochy ZS: 
X=-560093.5389  Y=-1150479.8915   
X=-560092.6674  Y=-1150491.2160   
X=-560067.9470  Y=-1150481.3493   
X=-560078.7631  Y=-1150474.7589 
 
ZS km 56,3 
Určení: skládky ornice z traťového úseku 
Plocha: 2 712 m2 
Charakter plochy: pole 
Pozemek: mimodrážní 
Dopravní napojení: od Chválkovic 
Katastrální území: Chvalkovice na Hané [655180] 

Parcelní 
číslo 

Číslo 
LV vlastník 

Výměra 
(m2) 

Typ 
parcely 

Druh 
pozemku 

Způsob 
využití 

Zábor 
(m2) 

3099 
452 Očenášková Zuzana, Rychtáře Petříka 

1606/10, Hostivař, 10200 Praha 10 88 KN 
Orná 
půda 

- 88 

3100 

581 Šrubař David, Přemyslova 709/27, 68323 

Ivanovice na Hané (1/2), Šrubař Radim, 

Přemyslova 709/27, 68323 Ivanovice na 

Hané (1/2) 194 KN 

Orná 
půda 

- 194 

3101 
233 Procházka Jaromír, Chvalkovice na Hané 48, 

68323 Ivanovice na Hané 1411 KN 
Orná 
půda 

- 1411 

3102 10001 Město Ivanovice na Hané, Palackého 1323 KN Orná - 1323 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=JD4c0wNPrtFwzfjU88UZc-V6PHd8z_XbEy-pnvfFqydfYSO8jFpHuLO_VYwM1r5F1kdUTwbQl2VmPWj3Bxe8cMKGP0Md38buhulcAdInPa-HU1_H_tkxwQ==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=JD4c0wNPrtFwzfjU88UZc-V6PHd8z_XbEy-pnvfFqydfYSO8jFpHuLO_VYwM1r5F1kdUTwbQl2VmPWj3Bxe8cMKGP0Md38buhulcAdInPa-HU1_H_tkxwQ==
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náměstí 796/11, 68323 Ivanovice na Hané půda 

Souřadnice lomových bodů plochy ZS: 
X=-560122.3254  Y=-1150391.9114   
X=-560123.0245  Y=-1150379.8566   
X=-560122.3254  Y=-1150357.3195   
X=-560118.1295  Y=-1150326.2215   
X=-560091.9053  Y=-1150301.7626   
X=-560063.5834  Y=-1150337.2282 
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ZS km 57,8 
Určení: skládky ornice z traťového úseku 
Plocha: 13 984 m2 
Charakter plochy: pole 
Pozemek: mimodrážní 
Dopravní napojení: od Chválkovic 
Katastrální území: Chvalkovice na Hané [655180] 

Parcelní 
číslo 

Číslo 
LV vlastník 

Výměra 
(m2) 

Typ 
parcely 

Druh 
pozemku 

Způsob 
využití 

Zábor 
(m2) 

3674 
452 Očenášková Zuzana, Rychtáře Petříka 

1606/10, Hostivař, 10200 Praha 10 85156 KN 
Orná 
půda 

- 13984 

Souřadnice lomových bodů plochy ZS: 
X=-559605.7519  Y=-1149986.3484   
X=-559695.2274  Y=-1150020.5794   
X=-559695.2274  Y=-1150020.5794   
X=-559750.1528  Y=-1150079.5983   
X=-559750.1528  Y=-1150079.5983   
X=-559802.7161  Y=-1150003.4639   
X=-559802.7161  Y=-1150003.4639   
X=-559664.2209  Y=-1149913.4601   
X=-559628.7852  Y=-1149955.6586   

 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=JD4c0wNPrtFwzfjU88UZc-V6PHd8z_XbEy-pnvfFqydfYSO8jFpHuLO_VYwM1r5F1kdUTwbQl2VmPWj3Bxe8cMKGP0Md38buhulcAdInPa-HU1_H_tkxwQ==
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ZS km 57,9 
Určení: plocha ZS pro tunel 
Plocha: 6 503 m2 
Charakter plochy: pole 
Pozemek: nedrážní 
Dopravní napojení: od Chválkovic 
Katastrální území: Chvalkovice na Hané [655180] 

Parcelní 
číslo 

Číslo 
LV vlastník 

Výměra 
(m2) 

Typ 
parcely 

Druh 
pozemku 

Způsob 
využití 

Zábor 
(m2) 

3622 

183 SJM Tichý Antonín MVDr. a Tichá Jarmila, 

Chvalkovice na Hané 6, 68323 Ivanovice na 

Hané 4136 KN 

Orná 
půda 

- 1112 

3565 

183 SJM Tichý Antonín MVDr. a Tichá Jarmila, 

Chvalkovice na Hané 6, 68323 Ivanovice na 

Hané 4135 KN 

Orná 
půda 

- 1116 

3564 
337 Šášková Drahomíra, Chvalkovice na Hané 

158, 68323 Ivanovice na Hané 9272 KN 
Orná 
půda 

- 2181 

3563 

10001 

Město Ivanovice na Hané, Palackého 

náměstí 796/11, 68323 Ivanovice na Hané 2140 KN 

Ostatní 
plocha 

Ostatní 
komu 
nikace 

211 

3560 
259 Dohnal Vladislav, Chvalkovice na Hané 73, 

68323 Ivanovice na Hané 4912 KN 
Orná 
půda 

- 1545 

3559 
6 ZOD Haná, družstvo se sídlem ve 

Švábenicích, č. p. 348, 68323 Švábenice 4090 KN 
Orná 
půda 

- 41 

3562 

734 Gottwald Jiří, Končiny 119, 54941 Zábrodí 

¼, Macháčková Hana, Nádražní 712, 76811 

Chropyně 1/6, Neckařová Lea, Chvalkovice 

na Hané 221, 68323 Ivanovice na Hané ¼, 

ZOD Haná, družstvo se sídlem ve 

Švábenicích, č. p. 348, 68323 Švábenice 1/3. 28390 KN 

Orná 
půda 

- 298 

Souřadnice lomových bodů plochy ZS: 
X=-559532.2586  Y=-1150168.1150   
X=-559447.9822  Y=-1150098.7541   
X=-559443.9302  Y=-1150051.2375   
X=-559478.1470  Y=-1150057.9811   
X=-559486.8217  Y=-1150067.6151   
X=-559513.3278  Y=-1150075.3222   
X=-559551.4000  Y=-1150096.5168   
X=-559532.2586  Y=-1150168.1150   

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=QHj2a7LX52Mi4Gb8TEjV80N4EYpUzcP5w1t47HdvDq5niuk0PfBihA6ijHMxM1ijQO2HDi5bWhfKLkSCOMhxzeIOoLvjopZ6277LwQ3cy8keXDuz0B_adA==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=QHj2a7LX52Mi4Gb8TEjV80N4EYpUzcP5w1t47HdvDq5niuk0PfBihA6ijHMxM1ijQO2HDi5bWhfKLkSCOMhxzeIOoLvjopZ6277LwQ3cy8keXDuz0B_adA==
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ZS km 58,5 
Určení: plocha zpětného zásypu pro chválkovický tunel 
Plocha: 1 009m2 
Charakter plochy: pole 
Pozemek: mimodrážní 
Dopravní napojení: od Dřevnovic 
Katastrální území: Dřevnovice [633011] 

Parcelní 
číslo 

Číslo 
LV vlastník 

Výměra 
(m2) 

Typ 
parcely 

Druh 
pozemku 

Způsob 
využití 

Zábor 
(m2) 

1262 

350 

Horák Josef, č. p. 18, 79829 Tištín 8015 KN 

Trvalý 
travní 
porost 

- 1009 

Souřadnice lomových bodů plochy ZS: 
X=-559118.8668  Y=-1149929.2562   
X=-559078.8667  Y=-1149889.2756   
X=-559031.4154  Y=-1149876.0828   
X=-559033.4265  Y=-1149881.3813   
X=-559117.2598  Y=-1149931.7858   
 
 
ZS km 58,6 
Určení: plocha deponie zeminy pro chválkovický tunel 
Plocha: 13 694 m2 
Charakter plochy: pole 
Pozemek: mimodrážní 
Dopravní napojení: od Dřevnovic 
Katastrální území: Dřevnovice [633011] 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=AtsXss4ODy_Jy3feCeCd1zWPtrr1lbC46QA3B6ExMCLcqr27snEm_NyeS3b09gAC37ggpLLetZnavunsAId4sd6FR97pAZpvsbEaAVoS4lnj4sHAbXpaSA==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=AtsXss4ODy_Jy3feCeCd1zWPtrr1lbC46QA3B6ExMCLcqr27snEm_NyeS3b09gAC37ggpLLetZnavunsAId4sd6FR97pAZpvsbEaAVoS4lnj4sHAbXpaSA==
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Parcelní 
číslo 

Číslo 
LV vlastník 

Výměra 
(m2) 

Typ 
parcely 

Druh 
pozemku 

Způsob 
využití 

Zábor 
(m2) 

1238 350 

Gazda Libor, Nádražní 255, 79826 

Nezamyslice 8 015 KN 
Orná 
půda 

- 

11913 

1624 1 

Obec Dřevnovice, č. p. 44, 79826 

Dřevnovice 
558 

KN 
Orná 
půda 

- 

34 

1623 186 

Zapletal Oldřich, č. p. 57, 79829 Tištín 

 
1181 

KN 
Orná 
půda 

- 

375 

1622 344 Urbánek Ladislav, č. p. 11, 79829 Tištín 
1185 

KN 
Orná 
půda 

- 

257 

1241 186 

Zapletal Oldřich, č. p. 57, 79829 Tištín 

 
701 

KN 
Orná 
půda 

- 

701 

1240 344 Urbánek Ladislav, č. p. 11, 79829 Tištín 
699 

KN 
Orná 
půda 

- 

699 

1621 165 

Mišáková Jarmila, Lůčky 455, Bylnice, 76331 

Brumov-Bylnice 
4338 

KN 
Orná 
půda 

- 

275 

Souřadnice lomových bodů plochy ZS: 
X=-559148.1348  Y=-1149764.2010   
X=-559157.7511  Y=-1149737.4103   
X=-559011.4868  Y=-1149686.2532   
X=-558982.4812  Y=-1149785.2298   
X=-558982.4812  Y=-1149785.2298   
X=-558982.4812  Y=-1149785.2298   
X=-558982.4812  Y=-1149785.2298   
X=-558982.4812  Y=-1149785.2298   
X=-559104.4089  Y=-1149813.1681  

 
 



 „Modernizace trati Brno-Přerov, 3. stavba Vyškov – Nezamyslice“ 

B.8 Organizace výstavby 
B.8.1.1 Stavební postupy výstavby  35 

ZS km 59,1 
Určení: meziskládky zeminy z traťového úseku 
Plocha: 2 290 m2 
Charakter plochy: pole  
Pozemek: mimodrážní 
Dopravní napojení: od Dřevnovic 
Katastrální území: Dřevnovice [633011] 

Parcelní 
číslo 

Číslo 
LV vlastník 

Výměra 
(m2) 

Typ 
parcely 

Druh 
pozemku 

Způsob 
využití 

Zábor 
(m2) 

1279 
1 Obec Dřevnovice, č. p. 44, 79826 

Dřevnovice 16620 KN 
Orná 
půda 

- 2289 

Souřadnice lomových bodů plochy ZS: 
X=-558555.1782  Y=-1149822.8554   
X=-558428.3660  Y=-1149820.6521   
X=-558428.3660  Y=-1149820.6521   
X=-558494.8970  Y=-1149842.1239   
X=-558538.1291  Y=-1149861.5263 

 
 
 

ZS km 60,1 
Určení: skládka ornice z traťového úseku a plocha pro most 
Plocha: 2 252 m2 
Charakter plochy: pole  
Pozemek: mimodrážní 
Dopravní napojení: od Dřevnovic a Nezamyslic 
Dopravní napojení: od Dřevnovic 
Katastrální území: Dřevnovice [633011] 

Parcelní 
číslo 

Číslo 
LV vlastník 

Výměra 
(m2) 

Typ 
parcely 

Druh 
pozemku 

Způsob 
využití 

Zábor 
(m2) 

1113 

200 Fialová Bohumila, Plzeňská cesta 157/39, 

Hradiště, 32600 Plzeň (1/4), Pecina 

Bohumil, Vorlova 841/26, Beroun-Město, 

26601 Beroun (1/4),Pecina Vladimír, 

Barákova 146/26, 32600 Plzeň 

(1/4),Sýkorová Františka, Macháčkova 

818/34, 31800 Plzeň (1/4) 7732 KN 

Orná 
půda 

- 95 

1111 
283 Přidal Jaroslav Ing., V Brňanech 385/82d, 

Brňany, 68201 Vyškov 7272 KN 
Orná 
půda 

- 1610 

1109 
1 Obec Dřevnovice, č. p. 44, 79826 

Dřevnovice 6782 KN 
Ostatní 
plocha 

zeleň 547 

Souřadnice lomových bodů plochy ZS: 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=AtsXss4ODy_Jy3feCeCd1zWPtrr1lbC46QA3B6ExMCLcqr27snEm_NyeS3b09gAC37ggpLLetZnavunsAId4sd6FR97pAZpvsbEaAVoS4lnj4sHAbXpaSA==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=AtsXss4ODy_Jy3feCeCd1zWPtrr1lbC46QA3B6ExMCLcqr27snEm_NyeS3b09gAC37ggpLLetZnavunsAId4sd6FR97pAZpvsbEaAVoS4lnj4sHAbXpaSA==
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X=-557488.4993  Y=-1149698.9136   
X=-557419.4488  Y=-1149676.0637   
X=-557419.4488  Y=-1149676.0637   
X=-557403.8257  Y=-1149708.1332   
X=-557403.8257  Y=-1149708.1332   
X=-557439.1223  Y=-1149717.8968   
X=-557481.0282  Y=-1149717.5784 

 
ZS km 60,2 
Určení: skládka ornice z traťového úseku a plocha pro most 
Plocha: 7 143 m2 
Charakter plochy: pole  
Pozemek: mimodrážní 
Dopravní napojení: od Dřevnovic a Nezamyslic 
Katastrální území: Dřevnovice [633011] 

Parcelní 
číslo 

Číslo 
LV vlastník 

Výměra 
(m2) 

Typ 
parcely 

Druh 
pozemku 

Způsob 
využití 

Zábor 
(m2) 

1467 
394 

Horáková Jiřina, č. p. 7, 79826 Dřevnovice 5233 KN 
Orná 
půda 

- 161 

-14691468 
1 Obec Dřevnovice, č. p. 44, 79826 

Dřevnovice 6782 KN 
Ostatní 
plocha 

zeleň 374 

1469 

1 

Obec Dřevnovice, č. p. 44, 79826 

Dřevnovice 22630 KN 

Vodní 
plocha 

Vodní 
nádrž 
umělá 

2981 
+ 449 

1470 

236 Motal Mojmír, Glonenrstrasse 27, 85640, 

Putzbrunn, Německo (1/2), Motal Vladimir 

Slavomir Charle, Ringstrasse 8/8, 

Zachenberg, Spolková republika Německo 

(1/2). 602 KN 

Trvalý 
travní 
porost 

- 482 

1520 
179 

11 vlastníků 
402 

KN 
Orná 
půda 

- 252 

1519 
380 

Horáková Marta, č. p. 18, 79829 Tištín 
2 175 

KN 
Orná 
půda 

- 1778 

1518 

236 

Motal Mojmír, Glonenrstrasse 27, 85640, 

Putzbrunn, Německo (1/2), Motal Vladimir 

Slavomir Charle, Ringstrasse 8/8, 

Zachenberg, Spolková republika Německo 

(1/2). 

451 

KN 

Orná 
půda 

- 374 

1517 
1 

Obec Dřevnovice, č. p. 44, 79826 

Dřevnovice 
168 

KN 
Orná 
půda 

- 137 

1516 
350 

Horák Josef, č. p. 18, 79829 Tištín 
838 

KN 
Orná 
půda 

- 126 

Souřadnice lomových bodů plochy ZS: 
X=-557415.7612  Y=-1149757.2050   
X=-557382.7994  Y=-1149750.4310   
X=-557349.6961  Y=-1149809.8632   
X=-557435.1687  Y=-1149850.1925   
X=-557472.1353  Y=-1149772.9082   
 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=AtsXss4ODy_Jy3feCeCd1zWPtrr1lbC46QA3B6ExMCLcqr27snEm_NyeS3b09gAC37ggpLLetZnavunsAId4sd6FR97pAZpvsbEaAVoS4lnj4sHAbXpaSA==
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ZS km 60,5 v Nezamyslicích 
Určení: všeobecná skládková plocha pro žst. Nezamyslice 
Plocha: 4 329 m2 
Charakter plochy: pole  
Pozemek: drážní 
Dopravní napojení: od Dřevnovic a Nezamyslic a od koleje 
Katastrální území: Dřevnovice [633011] 

Parcelní 
číslo 

Číslo 
LV vlastník 

Výměra 
(m2) 

Typ 
parcely 

Druh 
pozemku 

Způsob 
využití 

Zábor 
(m2) 

1451 

86 Správa železniční dopravní cesty, státní 

organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 

11000 Praha 1 8969 KN 

Orná 
půda 

- 4329  

Souřadnice lomových bodů plochy ZS: 
X=-557079.9855  Y=-1149782.2005   

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=AtsXss4ODy_Jy3feCeCd1zWPtrr1lbC46QA3B6ExMCLcqr27snEm_NyeS3b09gAC37ggpLLetZnavunsAId4sd6FR97pAZpvsbEaAVoS4lnj4sHAbXpaSA==
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X=-557025.9251  Y=-1149748.7325   
X=-556997.5564  Y=-1149777.2901   
X=-557011.1132  Y=-1149798.6534   
X=-557022.2821  Y=-1149824.6427   
X=-557080.2972  Y=-1149825.2342 

 
 

 
ZS km 60,7 v Nezamyslicích 
Určení: všeobecná skládková plocha pro žst. Nezamyslice 
Plocha: 2 656 m2 
Charakter plochy: pole  
Pozemek: drážní 
Dopravní napojení: od koleje 
Katastrální území: Dřevnovice [633011] 

Parcelní 
číslo 

Číslo 
LV vlastník 

Výměra 
(m2) 

Typ 
parcely 

Druh 
pozemku 

Způsob 
využití 

Zábor 
(m2) 

1451 

86 Správa železniční dopravní cesty, státní 

organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 

11000 Praha 1 8969 KN 

Orná 
půda 

- 302 

1454 

86 Správa železniční dopravní cesty, státní 

organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 

11000 Praha 1 8951 KN 

Ostatní 
plocha 

Ostatní 
dopravní 
plocha 

1905 

Katastrální území: Nezamyslice nad Hanou [704393] 

Parcelní 
číslo 

Číslo 
LV vlastník 

Výměra 
(m2) 

Typ 
parcely 

Druh 
pozemku 

Způsob 
využití 

Zábor 
(m2) 

1287/12 
921 České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 

1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1 71528 KN 
Ostatní 
plocha 

dráha 449 

Souřadnice lomových bodů plochy ZS: 
X=-556953.5468  Y=-1149704.3366   
X=-556954.8709  Y=-1149699.5723   
X=-556954.8709  Y=-1149699.5723   
X=-556954.8709  Y=-1149699.5723   
X=-556882.0174  Y=-1149670.6543   
X=-556843.2512  Y=-1149660.9921   
X=-556817.7029  Y=-1149652.3158   
X=-556839.4054  Y=-1149673.1437   
X=-556879.9284  Y=-1149693.2199   
X=-556949.0450  Y=-1149723.1292   
 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=AtsXss4ODy_Jy3feCeCd1zWPtrr1lbC46QA3B6ExMCLcqr27snEm_NyeS3b09gAC37ggpLLetZnavunsAId4sd6FR97pAZpvsbEaAVoS4lnj4sHAbXpaSA==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=ndWKJwMMknA2ju9ZUZQV8DpYLXh57-RQ3DvUs0Vair6Ryn6bP8PUpsxhIH1te5NGQqmyXX5MmXollh9KtclPHZHSxk-d5KhrSKWUZuGDIfgbVHbpagth5g==
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ZS km 60,8 v Nezamyslicích 
Určení: možnost pronájmu všeobecné skládkové plochy pro žst. Nezamyslice 
Plocha: 7 322 m2 
Charakter plochy: průmyslový areál – travnatá plocha  
Pozemek: mimodrážní 
Dopravní napojení: od Dřevnovic a Nezamyslic 
Katastrální území: Dřevnovice [633011] 

Parcelní 
číslo 

Číslo 
LV vlastník 

Výměra 
(m2) 

Typ 
parcely 

Druh 
pozemku 

Způsob 
využití 

Zábor 
(m2) 

1015 
383 Metalšrot Tlumačov a.s., Mánesova 510, 

76362 Tlumačov 19079 KN 
Ostatní 
plocha 

Neplodná 
půda 

7322 

Souřadnice lomových bodů plochy ZS: 
X=-557086.7313  Y=-1149337.0128   
X=-557001.5823  Y=-1149302.3997   
X=-556916.7290  Y=-1149469.6449   
X=-556936.7648  Y=-1149480.2306   
X=-557001.9584  Y=-1149349.6304   
X=-557069.4396  Y=-1149378.0128 

 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=AtsXss4ODy_Jy3feCeCd1zWPtrr1lbC46QA3B6ExMCLcqr27snEm_NyeS3b09gAC37ggpLLetZnavunsAId4sd6FR97pAZpvsbEaAVoS4lnj4sHAbXpaSA==
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ZS km 61,0 v Nezamyslicích 
Určení: všeobecná skládková plocha pro žst. Nezamyslice 
Plocha: 1 233 m2 
Charakter plochy: zpevněná plocha nákladiště 
Pozemek: drážní 
Dopravní napojení: od žst. Nezamyslice 
Katastrální území: Nezamyslice nad Hanou [704393] 

Parcelní 
číslo 

Číslo 
LV vlastník 

Výměra 
(m2) 

Typ 
parcely 

Druh 
pozemku 

Způsob 
využití 

Zábor 
(m2) 

1287/12 
921 České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 

1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1 71528 KN 
Ostatní 
plocha 

dráha 1233 

Souřadnice lomových bodů plochy ZS: 
X=-556680.3168  Y=-1149472.1634   
X=-556571.5611  Y=-1149409.4314   
X=-556566.7066  Y=-1149418.5420   
X=-556631.7174  Y=-1149455.5674   
X=-556676.9443  Y=-1149480.2721   

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=ndWKJwMMknA2ju9ZUZQV8DpYLXh57-RQ3DvUs0Vair6Ryn6bP8PUpsxhIH1te5NGQqmyXX5MmXollh9KtclPHZHSxk-d5KhrSKWUZuGDIfgbVHbpagth5g==
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ZS km 61,2 v Nezamyslicích 
Určení: plocha pro kancelářské buňky v žst. Nezamyslice 
Plocha: 1 531 m2 
Charakter plochy: travnatá plocha  
Pozemek: drážní 
Dopravní napojení: od žst. Nezamyslice 
Katastrální území: Nezamyslice nad Hanou [704393] 

Parcelní 
číslo 

Číslo 
LV vlastník 

Výměra 
(m2) 

Typ 
parcely 

Druh 
pozemku 

Způsob 
využití 

Zábor 
(m2) 

1287/12 
921 České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 

1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1 71528 KN 
Ostatní 
plocha 

dráha 1531 

Souřadnice lomových bodů plochy ZS: 
X=-556372.4117  Y=-1149278.0157   
X=-556280.4747  Y=-1149220.2933   
X=-556275.1706  Y=-1149223.1203   
X=-556277.2345  Y=-1149229.5836   
X=-556280.7041  Y=-1149240.4332   
X=-556316.2117  Y=-1149258.7522   
X=-556343.6798  Y=-1149277.3235   
X=-556366.7214  Y=-1149286.7953 
 
 
ZS km 61,3 v Nezamyslicích 
Určení: plocha pro kancelářské buňky v žst. Nezamyslice 
Plocha: 405 m2 
Charakter plochy: pole  
Pozemek: drážní 
Dopravní napojení: od žst. Nezamyslice 
Katastrální území: Nezamyslice nad Hanou [704393] 

Parcelní 
číslo 

Číslo 
LV vlastník 

Výměra 
(m2) 

Typ 
parcely 

Druh 
pozemku 

Způsob 
využití 

Zábor 
(m2) 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=ndWKJwMMknA2ju9ZUZQV8DpYLXh57-RQ3DvUs0Vair6Ryn6bP8PUpsxhIH1te5NGQqmyXX5MmXollh9KtclPHZHSxk-d5KhrSKWUZuGDIfgbVHbpagth5g==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=ndWKJwMMknA2ju9ZUZQV8DpYLXh57-RQ3DvUs0Vair6Ryn6bP8PUpsxhIH1te5NGQqmyXX5MmXollh9KtclPHZHSxk-d5KhrSKWUZuGDIfgbVHbpagth5g==
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1287/12 
921 České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 

1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1 71528 KN 
Ostatní 
plocha 

dráha 405 

Souřadnice lomových bodů plochy ZS: 
X=-556318.4068  Y=-1149317.4190   
X=-556280.7700  Y=-1149293.7262   
X=-556279.2969  Y=-1149296.4643   
X=-556274.3944  Y=-1149296.7567   
X=-556270.2176  Y=-1149304.3951   
X=-556280.8116  Y=-1149306.4578   
X=-556280.8116  Y=-1149306.4578   
X=-556297.3223  Y=-1149313.1964   
X=-556315.6475  Y=-1149321.6877   
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ÚLOŽIŠTĚ PŘEBYTEČNÉHO MATERIÁLU – VYOBRAZENÍ 
 
BRATČICE – NĚMČIČKY: 
Plocha: 127154m2 
 

 
 

BRATČICE – MEDLOV: 
Plocha: 154 551 m2 
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MYDLOVARY: 

 

 
KAMENOLOM ONDRATICE: 
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ZASYPÁVANÉ ÚSEKY STÁVAJÍCÍ TRATI: 
 
Na poradě dne 31.10.218 bylo konstatováno, že v celé délce opouštěné trati se nenachází žádný biotop, který 

by bylo nutné zachovat z hlediska ochrany přírody. Proto budou vyplněna a přesypána všechna opouštěná 
zářezová tělesa stávající jednokolejné trati po snesení kolejových polí, vnějších prvků trakčního vedení, 
zabezpečovacího a sdělovacího zařízení a dalších objektů. Po tomto odstrojení zůstane v místě původního 
železničního tělesa morfologicky členitý pruh terénu s částmi příkopů a drážních stezek, který se zasypáním 
vyrovná a přísypem opatřeným ohumusováním toto těleso spolu s ponechanými stávajícími násypovými tělesy 
vytvoří v intravilánu krajiny liniový přírodní prvek.  

Zde bude možné rovněž realizovat náhradní výsadby dřevin. 
Jednou ze dvou výjimek je zářezové těleso za Vyškovem, mezi jeho průmyslovým areálem a dálnicí D46, kde 

je plánováno umístění obchvatné silniční komunikace. 
Druhou výjimkou je katastr Křižanovic, kde bude původní železniční těleso pouze zarovnáno. 
 

 
Pro 3. stavbu se jedná o následující plochy: 
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V následném vyobrazení jsou tyto plochy znázorněny fialovou barvou se světle hnědým tenkým popisem. 
Nové těleso modernizované železniční trati je zde zjednodušeně znázorněno následovně: 

silnější hnědá linie – těleso v zářezu, 
silnější zelená linie – těleso v násypu, 
silná modrá linie – těleso v tunelu, 
červená kilometráž 
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Výjezdy ze staveniště na veřejné komunikace budou opatřeny dopravním značením viz obr.: 
 

 
 
1.2. Společné objekty a sdružené zařízení staveniště 

 
S vybudování společných objektů pro účely zařízení staveniště se neuvažuje. Každý další 

případný dodavatel si zřizuje své vlastní zařízení staveniště dle vlastního uvážení na výše uvedených 
plochách. 

 
1.3. Voda, kanalizace, energie, telefon 
 

V jednotlivých nácestných železničních stanicích jsou možnosti připojení se na stávající rozvody 
vody, kanalizace, elektrické energie a telefonu. Místa připojení budou stanovena dohodou dodavatele 
a investora po projednání se správci těchto zařízení. Ve většině zařízení stavenišť SO a PS mimo 
obvod železniční stanice je zajištění elektrické energie a záměsové, ošetřovací i pitné vody 
problematické. Proto v případě těchto zařízení stavenišť se počítá s dovozem vody, zajištění elektrické 
energie se předpokládá především pomocí elektrocentrál. Odběry elektrické energie, maximální 
povolený příkon a způsob napojení musí být při realizaci projednán se správcem a majitelem 
odběrného místa. Betonová směs bude na stavbu dovážena.  

V železničních stanicích a na traťových úsecích jsou v provozu telefony ČD, které však 
zpravidla mají pouze místní spojení a tyto linky jsou používány pro potřeby dopravy. Proto nejlepší 
telefonické spojení je pomocí mobilních telefonů a vysílaček. 

 
1.4. Údaje o dopravních trasách 

 
Převážná část materiálu pro stavbu, zejména kolejová pole, výhybky, materiál pro montáž 

trakčního vedení a kabelového vedení, vnější prvky sděl. a zab. zař, veškeré prefabrikáty pro mosty, 
propustky, nástupiště apod. bude přepravována na stavbu přímo po železnici.  

Pro realizaci stavby se počítá s hlavním tahem po silnici I/47, případně dálnicí D1 a D47, které je 
těsně přilehlou silniční tepnou k modernizované trati Vyškov - Nezamyslice. Kromě tohoto hlavního 
tahu budou používány silnice R46, III/0462, III/4281, II/428, III/43314, III/43313, III/43312, III/4335. 
Používány dále budou silniční, místní a účelové komunikace v obcích a ve městech v prostoru stavby. 
Výřez z přílohy B.8.1.2 Situace dopravních tras 1:25 000: 
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V této situaci byly barevně odlišeny silniční komunikace, které budou sloužit pro velkoobjemovou 

přepravu přebytečné zeminy.  
Komunikace vyznačené v tomto výkrese tečkovanou fialovou linií, jsou stávající silniční 

komunikace s přepravou přebytečné zeminy; červenou, tečkovanou, tenčí barvou jsou zakresleny 
tři úseky panelových komunikací, které budou zařazeny do stavby pro odklonění toku těžké 
dopravy zemin z obytné zástavby. Na ostatních, tečkovaně, zeleně vyznačených úsecích, bude 
probíhat běžná staveništní doprava, jako přeprava osob, mechanizace, stavebních strojů a techniky, 
kusového materiálu, technologického zařízení apod. 
 
 

Rozbor přeprav přebytečných zemin v rámci třetí stavby, kdy podstatnou věcí je ochrana 
zástavby obce Drysice před zátěží průjezdem nákladních automobilů: 

 
Přes obec Drysice bude převážena přebytečná zemina do lomu Ondratice. Částečné odlehčení 

zástavby obce Drysice zajistí trasa v blízkosti obce Želeč, kde se vybuduje v ose polní cesty panelová 
komunikace v délce 1 600 m (červená linie), aby byla zemina převážena mimo tuto obec.  
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Zemina bude do lomu navážena vážena po třech trasách (fialové linie) podle vyobrazení viz níže. 

Tečkované trasy (viz situační vyobrazení níže) jsou vedeny po staveništních obslužných komunikacích 
a po stávajícím opuštěném železničním tělese, včetně železničního mostu na Přerovském zhlaví žst. 
Ivanovice na Hané. Čárkované trasy jsou vedeny po veřejné silniční síti. U každé trasy jsou uvedeny 
počty nákladních vozidlel za 24 hodin v období prvních tří let v rámci čtyřletého období trvání stavby 
(1926 – 1929). 

Kapacita Lomu Ondratice je 2,5 mil. tun, ostatní zamina bude odvážena z míst nakládky 
v Ivanovicích a v průmyslovém areálu Vyškov železniční kontejnerovou dopravou. 

Zástavba obce Drysice a trasa průjezdu nákladních automobilů: 

 
 
Nejdůležitějšími dopravními tepnami pro převážení přebytečných zemin na místa nakládky do 

železničních kontejnerů (Vyškov-průmyslový areál, Ivanovice) budou obslužné komunikace v patách 
budovaných násypů a na hranách zářezů a také neprovozovaná stávající trať. 
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Z tohoto vyobrazení rovněž vyplývá, že nákladní automobily se zeminou se nebudou pohybovat přes 
vlastní zástavbu obce Ivanovice na Hané. 
 
Pro úplnost informací uvádíme hodnody počtu těžkých nákladních vozidel na sčítacích místech 
v prostoru stavby při celostátních sčítáních 2010 a 2016: 
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Z hlediska minimalizace dopadu staveb na krajinný ráz, ochranu zemědělského půdního fondu, 
s ohledem na územní plány a zájmy obcí rozhodnuto, že veškerá přebytečná zemina bude ze stavby 
odvezena na úložiště. Pro obě stavby byly projednány možnosti uložení přebytečné zeminy na sedmi 
lokalitách; tabulka a graf jsou uvedeny na vyobrazení níže. Tato úložiště jsou projednána a přislíbená 
množství uložení včetně předpokládaných předně předběžných cen za uložení jsou potvrzena e-
mailovou poštou: 

 
Co největší množství této zeminy bude odváženo po železnici, v uzavřených kontejnerech 

Innofreight.  
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V daných časových etapách se železnicí odveze v kontejnerových vlacích všechna 

přebytečná zemina ve dvousměnných pracovních dnech za současného provozu 24 souprav 
kontejnerových vlaků: 
 

 
 
 

K množství zeminy, odváženému po železnici, jsou důležitá následující fakta: 
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Náklad jednoho kontejnerového vlaku by vezlo 118 nákladních automobilů Tatra 815 (12t). 
Zeminu do Mydlovar a Bratčic odveze 6 268 kontejnerových vlaků. 
Toto množství by muselo odvézt 737 000 nákladních aut Tatra 815, které svým provozem v tomto 
případě nezatíží silniční síť a okolní zástavbu. 
 

Součástí řešení odvozu zemin po železnici je také zřízení nakládkové a vykládkové koleje pro 
kontejnerové vlaky se souběžnou zpevněnou plochou v železniční stanici Hrušovany u Brna, která 
bude zřízena v rámci 2. stavby prodloužením odvratné koleje na Břeclavském zhlaví stanice. Vlastní 
překladiště bude umístěno rovněž ve směru na jih, naproti areálu firmy Ytong: 
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V zájmu minimalizace prašnosti při překládce bude zemina převážena v zakrytých kontejnerech a 
tyto budou v žst. Hrušovany pouze přeloženy ze železničních vozů jedním ze dvou překladačů 
Kalmar na nákladní automobily.  

Ucelený kontejnerový vlak s plnými kontejnery bude zasunut na tuto kusou kolej a během 
překládky s ním nebude posunováno (nebudou zde během překládky zvuky od cinkání nárazníků, 
troubení a hluková zátěž od provozu lokomotivy). Ve směru od Bratčických úložišť budou na 
překládkovou plochu najíždět nákladní automobily s prázdnými kontejnery. Překladač Kalmar prázdný 
kontejner uloží na železniční podvozek a na stejný automobil naloží kontejner plný, ze železničního 
vozu (vyobrazení viz výše na devítifotografii – dvě fotografie vpravo dole). Pozn.: první nákladní 

automobil přijede prázdný, aby udělal místo na železničním voze. 

Nákladní automobily z překládkové plochy na konkrétní úložiště pojedou po komunikacích mimo 
zástavbu. Některé části těchto komunikací budou podle jejich stavu opraveny a zpevněny: 
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Zemina z kontejnerů bude vysypána až na místě uložení v pískovně Bratčice druhým 

překladačem Kalmar (vyobrazení viz výše na devítifotografii – fotografie vlevo dole). 
Z důvodu snížení hlučnosti bude jako ochrana rodinných domků na protilehlé straně 

stanice instalována mobilní protihluková stěna podél vykládkové koleje v prostoru mezi touto 
kolejí a traťovými kolejemi ve směru na Břeclav. 

 
Další komoditou, která bude odvážena v nákladních automobilech ze stavby, je přebytečná 

ornice. Na stavbě je nutno skrýt ornici, která zde má značnou mocnost (tloušťku). Zpětně se však do 
stavby pro závěrečné úpravy zabuduje jen její část.  

 
Na začátku stavby se veškerá ornice z trvalého záboru odveze na skládkové plochy vyčleněné 

v rámci dočasných záborů ploch zařízení staveniště, kde budou po dobu stavby uskladněny a 
ošetřovány. Následně bude ornice postupně odvážena na místo určení, ať už v rámci stavebních 
objektů, pro náhradní výsadby, nebo bude odvážena třetím subjektům. Množství, které zůstane na 
skládkách, pro něž se nenajde uplatnění, bude odváženo na skládky. 

 
Převážení ornice se bude realizovat v nákladních automobilech. Na začátku stavby bude ornice 

odvážena na skládkové plochy po obslužných komunikacích, mimo silniční síť.  
 
Po skrytí ornice nastává období prvních tří let, z celkové čtyřleté doby výstavby, kdy 

dochází k těžení a odvážení přebytečné zeminy. Odvážení zbylého množství ornice nastane 
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v závěrečném roce výstavby, kdy již musí být přebytečná zemina ze staveniště odvezena, takže 
přepravy obou komodit nebudou na silniční síti kumulovány. 

 
Na následném vyobrazení je proveden hypotetický model odvozu přebytečného množství ornice 

ze skládkových ploch pro třetí stavbu. Cílové lokace, místa upotřebení a úložiště ornice budou známy 
až v průběhu stavby, proto tento rozbor je pouze modelový, pro představu o zatížení silniční sítě. 
Hypotézou tohoto modelu je rozdělení odvozů po přibližných polovinách ve směru na Olomouc a na 
Vyškov, snahou je co neméně zatížit zástavbu Obce Drysice. 

 
 
 

1.5. Pracovníci, jejich počet a sociální zabezpečení 
 
       Počet pracovníků na stavbě je věcí dodavatelů, jejich sociální zabezpečení si zajišťují dodavatelé 
svými kapacitami. 
 
1.6. Údaje o zvláštních opatřeních po dobu stavby 
 

Realizace jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů bude prováděna různými 
dodavateli stavebních a montážních prací. Souběh prací těchto dodavatelů a vzájemná koordinace 
postupu prací bude věcí vyššího dodavatele a stavebního dozoru investora.  

Provádění stavby a zejména pak výstavba trakčního vedení bude prováděna za částečně nebo 
úplně vyloučeného železničního provozu. 

Popis etapizace stavby a výlukové činnosti pro stavební a montážní práce je uveden v kapitole 
1.9. 

Výluky železničního provozu si vyžádají náhradní autobusovou dopravu po polovinách 
celého traťového úseku.  

Při realizaci stavby, zejména při provádění výkopových prací pro základy trakčního vedení a pro 
kabelové trasy, je nutné brát zřetel na stávající pozemní sítě a tyto je nutné před předáním staveniště 
řádně vytyčit. 
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Při výstavbě je nutné rovněž respektovat ochranná pásma spojů, plynovodů, vodovodů, 
kabelových vedení, vodních toků, pozemních komunikací, apod. 

Při provádění stavebních prací platí předpis SŽDC Bp1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci, který je platný od 01. 10. 2013.  

Současně jsou pracovníci dodavatelských organizací povinni dodržovat veškeré podnikové 
instrukce a nařízení související s bezpečností práce. 

Všichni pracovníci stavby musí být prokazatelně proškoleni a přezkoušeni. Veškeré práce musí 
provádět pracovníci, kteří mají patřičná opravnění a proškolení. Svařeči státní svařečskou zkoušku, 
řidiči a strojníci mechanismů příslušná oprávnění, totéž strojníci posunujících lokomotiv, strojníci 
kolejových jeřábů a mechanismů i s poznáním trati a železniční stanice. 

Stavební objekty a provozní soubory mají v projektové dokumentaci stanoveny technologické 
postupy výstavby, které je nutno dodržovat, i specifické požadavky na bezpečnost práce. Důležitá je 
požární bezpečnost při svařování kovů i PVC, či jiných izolací a podobně. Při výkopech rýh je třeba 
dbát na kvalitu bednění, pažení a průběžnou kontrolu jejich stavu.  

Všichni pracovníci na stavbě buduu vybaveni ochrannými a pracovními pomůckami, jako jsou 
bezpečnostní přílby, ochranné vesty, rukavice, nákoleníky, obuv s kovovými špičkami apod. dle 
charakteru jednotlivých prací. 

Na každém pracovišti vždy bude stanovena bezpečnostní hlídka, která bude vizuálně střežit 
pohyb pracovníků a železniční, silniční či strojní techniky. 

Realizace jednotlivých PS a SO bude prováděna různými dodavateli stavebních a montážních 
prací. Při souběhu prací těchto dodavatelů není nutné provádět z hlediska bezpečnosti práce zvláštní 
opatření, kromě zapínání elektrického vedení do provozu. Zde je nutná vzájemná koordinace postupu 
prací. 

Práce v blízkosti TV je možno provádět pouze za proudové výluky tohoto trakčního vedení. 
Rozsah výlukové činnosti pro stavební a montážní činnost je popsán v dopravní technologii. U 

mostních objektů je výluková činnost a způsob provádění zmíněn v technických zprávách jednotlivých 
stavebních objektů. 

Při realizaci stavby, zejména při provádění výkopových prací je nutné brát zřetel na stávající 
podzemní inženýrské sítě.  

S velkou odpovědností je nutné zabezpečit při předávání stavenišť vytýčení všech podzemních 
inženýrských sítí. Bez vytýčení nesmí být zahájeny jakékoliv zemní práce. Vzhledem k tomu, že 
existující podzemní řády většinou nejsou u správců řádně výškopisně a polohopisně zdokumentovány, 
je nutné před zahájením stavby, nejpozději při předávání staveniště, tyto vytýčit. 

Při výstavbě je nutné respektovat ochranná pásma: 
- organizací spojů 
- vodáren, kanalizací 
- energetických podniků 
- pozemních komunikací 
- vodních toků 
- pozorovacích objektů ČHMÚ 
Při manipulaci s jeřábem v blízkosti silnoproudých elektrických vedení je třeba důsledně dbát 

příslušných předpisů. Je zakázáno pracovat v ochranném pásmu vedení 22 kV a 110 kV bez 
předchozího souhlasu rozvodného závodu. Při manipulaci v ochranném pásmu je nutné zabezpečit 
vypnutí těchto vedení. Vypnutí zabezpečí příslušný RZ na požádání dodavatele. 

Ochrana pásma el. vedení (venkovních) od krajního vodiče na každou stranu: 
do 35 kV – 10m 
do 110kV – 15m 
do 220kV – 20m. 
Při provádění stavebních a montážních prací je nutno dodržovat zejména tyto bezpečnostní 

předpisy: 
Bezpečnostní předpisy ve stavebnictví B1 – B6 
základní předpis OP 16, OP 16/3, OP 16/4, OP 16/7, 
pro elektrická zařízení vyhl. č. 87/71 Sb. 
ČSN 34 10 08 
ČSN 34 31 09 
Dále elektrizační zákon, 
zak.č.79/1957,  
vyhl.104/78 Sb., 100/73 Sb., 87/73 Sb., 770/73 Sb., včetně novelizací, 
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silniční zákon, zákon o drahách a zákon o telekomunikacích. Současně jsou pracovníci 
dodavatelských organizací povinni dodržovat veškeré podnikové instrukce a nařízení související 
s bezpečností práce. 

Při stavebních pracích platí všechny obecně platné předpisy OBP. Vlastní staveniště se nachází 
na drážním pozemku, kde platí specifika předpisů ČD – OP16, včetně jeho návazných rozšíření. 
Všichni pracovníci stavby musí být prokazatelně proškoleni a přezkoušeni zástupcem SDC ve smyslu 
zmíněného předpisu. Dodavatel povede knihu, kde budou uvedeny všechny skutečnosti výše 
uvedené. Pracovník SDC bude provádět namátkové kontroly a přezkušování pracovníků stavby. 

Stavba probíhá v některých úsecích za současného provozu v sousední koleji, která bude 
pojížděna rychlostí 20 – 50 km/hod. Proto musí být prokazatelně postavena bezpečnostní hlídka 
zajišťující pracovní místo po dobu výkonu prací. Práce, kdy v době mimo výluku pojížděné koleje 
mohou mechanizační prostředky zasahovat do průjezdného průřezu této koleje, musí být sjednány 
s výpravčími sousedních železničních stanic. Protože práce budou probíhat i pod trakčním vedením, 
je nutno zajistit dohled jmenovaného pracovníka ČD. V žádném případě nesmí dojít k narušení 
systému trakčních opěr při provádění prací. 

Zemní těleso, které bude odtěžováno, obsahuje množství podzemních sítí, podélných i příčných. 
Situování souběhů a křížení je zřejmé z koordinační situace stavby. Jakékoli práce prováděné 
v blízkosti provozované sítě lze provádět pouze po prověření její prostorové polohy – vypískání a 
sondy budou provedeny na náklad zhotovitele stavebních prací a jsou podkladem pro zahájení prací. 
Výstavbou nesmí být narušeny nově zbudované sítě jakéhokoliv charakteru.  
 
Sociální náležitosti 

 -lékařská služba v Brně, Olomouci a Přerově 
 -policejní stanice v Brně, Olomouci a Přerově 
 -hasičská záchranná stanice v Brně, Olomouci a Přerově 
 

Požární bezpečnost 
 Z hlediska požární ochrany se jedná o stavbu, která nezvyšuje požární nebezpečí dotčeného 

území. U stávajících objektů nedotčených stavbou zůstává systém zásahu požární techniky dle 
dosavadního stavu.  

 Při zahájení stavby musí hlavní stavbyvedoucí zajistit spolupráci s hasičským požárním 
sborem v Brně, Olomouci a Přerově a získat potřebná povolení od požárního rady. Hasičský 
záchranný sbor musí dostat situaci se zákresem stavby a jednotlivými zařízeními staveniště 
s přístupovými trasami. 

 Na každém pracovišti musí být secvičena požární hlídka a bude zde vedena požární kniha, 
kde budou vedeny veškeré informace o stavu a kontrolách hasebních prostředků a veškerých 
hasebních zásazích. Knihu kontroluje Technický dozor investora a musí být vždy k dispozici kontrolám 
ze strany požárních orgánů. Na každém pracovišti musí být vypracován evakuační plán  a pracoviště 
musí být vybaveno hasícími přístroji a soupravou ručních hasebních prostředků. K vytápění 
kancelářských a šatnových buněk v období nepřízně počasí se doporučuje vytápění elektrické, které 
je z hlediska požárního nejbezpečnější. 

 
1.7. Vliv stavby na životní prostředí 
 

Rekonstrukce této dvoukolejné trati přinese během vlastní realizace řadu negativních vlivů na 
životní prostředí. Zejména lokální zvýšení hluku ze stavební mechanizace, zvýšení prašnosti a 
koncentrace zplodin výfukových plynů ze stavební techniky. 

Pro eliminaci těchto vlivů je nutno dbát na dodržování základních požadavků, stanovených např. 
protipožárními předpisy, bezpečnostními předpisy, havarijním řádem a podobnými materiály, jakož i 
následujícími zásadami: 

Při stavbě bude použita běžná mechanizace s využitím naftových motorů. Omezení nežádoucích 
vlivů se musí dosáhnout dobrou údržbou mechanizace a dobrou organizací práce. Seřízené motory 
musí mít normové hodnoty kouřivosti (seřízením vstřikovacích čerpadel), nulové hodnoty úkapů olejů, 
seřízené brzdy produkující minimum prachového azbestu. Proto o použití vozidel na stavbě musí 
dodavatelé požádat stavebního dozora investora na stavbě po předložení dokladu o garanční 
prohlídce vozidla. O těchto dokladech bude na stavbě vedena kniha, která může být veřejně 
kontrolovatelná. Parkování vozidel a mechanizace musí být prováděno s dodržením všech zásad 
ochrany přírodního a životního prostředí a to na zpevněných plochách v jednotlivých žst., zajištěné 
proti úniku olejů a pohonných hmot nádobami. Tyto parkovací plochy budou dodavatelům smluvně 
určeny a stavební dozor investora bude dbát na jejich dodržování. V žádném případě nebude možné 
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parkování v extravilánových zařízeních staveniště. Zaparkovaná vozidla budou uzamčena a střežena 
proti možnosti zcizení, ale i poškození z hlediska možného úniku ropných látek. 

Každý areál zařízení staveniště bude vybaven kontejnery ke shromažďování a separaci odpadů. 
Pro jízdy silničních vozidel je nutné co nejméně využívat volného terénu, při jízdě v uliční síti udržovat 
čistotu komunikací k tomu vyčleněnými pracovníky a při jízdě dodržovat stanovenou rychlost. 
K likvidaci hořlavého odpadu se nesmí využívat jejich pálení, ale odvoz na řízenou skládku.  

Při výjezdech automobilů a mechanismů ze staveniště na veřejné komunikace je nutné zajistit 
čištění veřejných komunikací od spadané zeminy, bláta či prachu shrnováním mechanismy, 
zametáním, smýváním, či skrápěním, aby nedocházelo ke znečišťování životního prostředí, ani 
ohrožení bezpečnosti silniční dopravy. 

Náklad na automobilech je nutno ukládat a zabezpečovat tak, aby nemohlo dojít k jejich uvolnění 
či spadnutí a k ohrožení obyvatel či pracovníků stavby, nebo úletům obalů, odpadu či jemných 
částeček do volného terénu při jízdě. 

Dobrou organizací práce je možné zajistit, aby se v časných ranních hodinách, či pozdních 
večerních hodinách neprováděly hlukově náročné práce, jako používání pneumatických kladiv či 
řezání na okružní pile. Rovněž je nutné pomocí vytěžování vozidel a organizaci práce maximálně 
snižovat četnost jízd nákladních automobilů, zejména průjezdů zástavbou. 

Z prostorů ZS nebude stavba produkovat žádné škodlivé odpady (pohonné hmoty, maziva, 
cement a přísady z betonových směsí, hmoty a látky pro izolace objektů apod.), které by v oblasti 
vodotečí a zvodnělého terénu mohly zapříčinit ekologickou havárii. Technologie a stavební postupy 
budou v tomto ohledu pro budoucí dodavatele podmiňující. 
 
Při provádění staveb nutno dodržovat: 
a) ochranu proti znečišťování přilehlých komunikací 
b) ochranu proti nadměrné prašnosti 
c) ochranu proti hluku a vibracím 
d) ochranu proti znečišťování podzemních i povrchových vod 
e) ochranu proti poničení vzrostlé zeleně. 
 
Během výstavby je třeba v blízkosti obytné zástavby dodržet následující opatření: 
" Veškerou stavební činnost lze provádět pouze v době od 7 do 21 hod (limit 65 dB). Případné 
požadavky na noční práce je třeba v předstihu konzultovat s orgány hygienické služby, které stanoví 
další podmínky. 
" Zvolit stroje s garantovanou nižší hlučností, dle možností umístit tyto stroje co nejdále od obytné 
zástavby.  
"  Minimalizovat pohyb mechanismů a těžké techniky v blízkosti obytné výstavby, hlučná stacionární 
zařízení stínit mobilními protihlukovými zástěnami s pohltivým povrchem  (útlum cca 4 - 8 dB(A)). 
" Kombinovat hlukově náročné práce s pracemi o nízké hlučnosti, tj. zkrátit provoz výrazných 
hlukových zdrojů v jednom dni a práci rozdělit do více dnů po menších časových úsecích (Při zkrácení 
provozní doby mechanizmů se snižuje celková průměrná hladina hluku pro 14-hodinovou pracovní 
dobu a zvyšuje se přípustný limit). 
" Včas informovat dotčené obyvatelstvo o plánovaných činnostech a tak mu umožnit odpovídající 
úpravu režimu dne. 
" Omezit dobu činnosti hlučných mechanizmů - podbíječka a sypání štěrku max. 2 hodiny denně, 
ostatní 8 hodin denně).  
Dodavatel stavby zajistí dodržení limitů hluku po dobu výstavby dle nařízení vlády č.148/2006 Sb. 
Investor závazně zakotví do smlouvy s dodavatelem režim činnosti mechanizmů uvedený v této práci. 
Za dodržení režimu bude zodpovědný stavbyvedoucí.   
 

2. Návrh postupu výstavby a dopravní opatření během výstavby. 
 
Na poradě byl přednesen pracovní časový harmonogram pro dvě varianty realizace staveb: 

Samostatná realizace 2. stavby (čtyři roky – předpoklad 2022 – 2025), následně 
Samostatná realizace 3. stavby (čtyři roky – předpoklad 2026 – 2029) 
Současná realizace 2. a 3. stavby (šest let – předpoklad 2022 – 2027): 
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