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Toto jsou Obchodni podminky ke Smlouvé a jsou zde upravena vSechna prava a povinnosti
neupravené ve Smlouveé.

1.

DEFINICE POJMU

1.1

Pokud ze smyslu ¢i vyznamu jednotlivych ustanoveni téchto Obchodnich podminek
¢i definic uvedenych ve Smlouvé (bez ptiloh) nevyplyva jinak, maji pojmy v téchto
Obchodnich podminkach a ve Smlouvé (bez pfiloh) s velkym pocatecnim pismenem

vyznam uvedeny nize:

Cena Dila

Cast Dila

Den zahajeni praci

Dilo

Dodatecna vyluka

Dokumentace
Zhotovitele

Harmonogram
plnéni

Interni pfedpisy
Objednatele

Jind opravnéna
osoba

Koordinator BOZP

Méf¥ici protokol

znamena celkovou castku, specifikovanou jako Cena Dila
v €lanku 3 a v pfiloze €. 4 Smlouvy

znamena stavebni objekt, provozni soubor nebo jinou cast
plnéni vymezenou v Harmonogramu plnéni

znamend datum, oznacené v Harmonogramu plnéni jako
,Den zahdjeni praci“ nevyplyva-li ze Smlouvy jinak

znamena plnéni, které je ve Smlouvé definované jako ,Dilo”

vyluka na trati poskytnutd Objednatelem nad ramec vyluk
uvedeny v Harmonogramu plnéni, nebo jiném schvaleném
planu wvyluk dle Smlouvy, véetné vyluk nutnych
k odstranovani vad a nedodélkt Dila, a to i v zarucéni dobé

znamena dokumentace zpracovana Zhotovitelem
v souvislosti s provadénim Dila, zjejiz povahy vyplyva, Ze
ma byt v pribéhu provadéni Dila nebo po jeho dokonceni

predana Objednateli

znamend grafické znazornéni predpokladaného postupu
provadéni Dila, sklddajici se zjednotlivych Casti Dila a
uvedeni termin( jejich dokonceni, které je pfiloZzeno ke
Smlouvé jako pfiloha €. 5

interni predpisy Objednatele, které jsou uvedeny
v Seznamu internich pfedpisd Objednatele nebo se kterymi
byl Zhotovitel prokazatelné sezndmen

tfeti osoba, ktera je opravnéna vici Zhotoviteli uplatriovat
prava z odpovédnosti za vady

koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci, dle
zdkona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci, ve znéni pozdéjsich
predpist

dokument zaznamenadvajici vysledek méreni a kontroly
ceny pfisluiné Casti Dila
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Nabidka Zhotovitele

Notifikovana osoba

Obchodni podminky
Objednatel

Podrobny
harmonogram

POV
Projekt

Predavaci protokol

Seznam internich
predpist
Objednatele

Smlouva

Soupis provedenych
praci

Stavenisté

Stat

Subdodavatel

SZDC
TDS
Technické podminky

Verejna zakazka

Zadavaci

znamend nabidka Zhotovitele jako uchazede v zaddvacim
fizeni na Verejnou zakazku

znamena osobu, oznaenou natizenim vlady ¢. 133/2005
Sb., o technickych poZadavcich na provozni a technickou
propojenost evropského Zelezni¢niho systému, ve znéni
pozdéjsich predpisti jako ,Notifikovand osoba“ a plnici
povinnosti vyplyvajici pro takovou osobu z pravnich
predpisl

znamena tento dokument, tvofici pfilohu ¢. 1 Smlouvy

znamena smluvni stranu, oznacenou ve Smlouvé jako
,Objednatel”

znamena dokument blize specifikujici Harmonogram plnéni
pofizeny dle postupu a v rozsahu dle odst. 3.6 Obchodnich
podminek

znamena plan organizace vystavby

znamend projektovou dokumentaci pfislusnou

provadéni stavby

pro

znamenad pisemny doklad vydany v souladu se Smlouvou,
prokazujici, Ze Zhotovitel predal veskeré plnéni, pfipadajici
na jednu Cést Dila

znamend seznam internich  predpisi  Objednatele

uvedenych v Technickych kvalitativnich podminkach staveb
statnich drah

znamena smlouvu o dilo, uzavienou mezi Zhotovitelem a
Objednatelem, jejiz soucasti jsou tyto Obchodni podminky

znamena pisemny seznam stavebnich a jinych praci, pfip. i
soupis dodaného materidlu za Ucelem zhotoveni Dila, které
byly provedeny v souladu se Smlouvou za Ucelem zhotoveni
Dila v pfislusném kalendafnim mésici

znamend Uzemi uréené k realizaci Dila a umisténi zafizeni
stavenisté

Ceska republika

s vz

podzhotovitel, ktery provadi ¢ast plnéni Smlouvy namisto
Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v pfiloze ¢. 8 Smlouvy

znamena zkratku ndzvu Objednatele
znamena technicky dozor stavebnika
znamena souhrn dokumentd, tvoricich ptilohu ¢. 2 Smlouvy

znamena verejnou zakazku, oznacenou ve Smlouvé jako
,Verejna zakazka“”

znamend dokument, oznaceny ve Smlouvé jako ,Zaddavaci
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2.

dokumentace dokumentace”

Zapis o predani a znamend pisemny dokument prokazujici predani celého
prevzeti Dila Dila Zhotovitelem a prevzeti Objednatelem

Zhotovitel znamend smluvni stranu, oznacenou ve Smlouvé jako

Ill

,Zhotovite

ZkusSebni provoz znamend proces ovéreni funkce dokonceného Dila jako
celku nebo jeho samostatné ¢asti v souladu se stavebnim
povolenim drazniho spravniho Gradu

Zvlastni technické znamend dokument, tvofici pfilohu ¢. 2 Smlouvy oznaceny
podminky jako ,,Zvlastni technické podminky*

VSEOBECNE POVINNOSTI ZHOTOVITELE

2.1

2.2

2.3

Zhotovitel se zavazuje provést Dilo:

2.1.1 nasv0j naklad a na své nebezpedi a ve sjednané dobé;

2.1.2 zplGsobem uvedenym ve Smlouvé, Zadavaci dokumentaci a Nabidce
Zhotovitele;

2.1.3 odborné a peclivé, v souladu s uznavanou obchodni praxi v daném oboru;

2.1.4 za pomoci sjednanych materidld a zafizeni a neni-li ve Smlouvé sjednano

nebo v Zadavaci dokumentaci uvedeno jinak materiall a zarizeni obvyklych,
bezpecnych a vhodnych pro poskytnuti fadného plnéni v rdmci provadéni
Dila, aby Dilo mohlo slouZit ucelu uvedenému v Zadavaci dokumentaci, jinak
ucelu obvyklému;

2.1.5 vsouladu suzemnim rozhodnutim, stavebnim povolenim a dalSimi

pfisluSnymi povolenimi a souhlasy; a

2.1.6  vsouladu s pravnimi predpisy, Internimi predpisy Objednatele, které se

tykaji predmétného Dila, a pfislusSnymi technickymi normami
aplikovatelnymi na druh Dila a ¢innosti uskute¢fiovanych pti provadéni Dila.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény obecné zavaznych pravnich predpis(,
Internich predpist Objednatele a norem, které se tykaji predmétného Dila, i pokud
k témto zménam dojde béhem provadeéni Dila a tyto zmény se maji vztahovat i na
Dilo jiz provadéné. Zména internich predpisi Objednatele je pro Zhotovitele
zavaznd okamZzikem prokazatelného sezndmeni Zhotovitele s ptislusnou zménou,
pficemZz Objednatel ma povinnost stakovou zménou Zhotovitele neprodlené
seznamit.

Zhotovitel se zavazuje predat TDS ke kontrole na vlastni naklady veskeré vzorky
materiall uvedené ve Smlouvé nebo vyZadané v pfimérené mire TDS a stim
souvisejici informace ke schvéleni v dostatecném predstihu pred tim, nez budou
tyto materidly pouzity pro zhotoveni Dila, neni-li sjedndno jinak. Zhotovitel se
zavazuje u kazdého vzorku zajistit vyznaceni plvodu a zamyslené poufZiti pro Dilo.
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2.4

25

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

Zhotovitel je odpovédny za pfimérenost, stabilitu a bezpecnost veskerych operaci
na Stavenisti a veskerych metod provadéni Dila a za vesSkerou Dokumentaci
Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje dodrZovat pokyny vydané TDS nebo jim povérené osoby
podminek vydané v pravomoci svéfené TDS na zakladé Smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje pisemné upozornit TDS v pfipadé, Ze by jakykoliv jeho pokyn, nebo obsah
pro Zhotovitele zdvazného dokumentu byl vrozporu se Smlouvou nebo mohl
ohrozit provadéni Dila nebo ucel, pro néz je Dilo zhotovovano, pokud si Zhotovitel
téchto skutecnosti je védom, nebo pokud by si jich mél byt védom pfi vynaloZeni
nalezité odborné péce.

Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit si prislusna opravnéni k provadéni
veskerych praci vramci zhotovovani Dila jako predmétu své Ccinnosti nebo
podnikani. Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané cinnosti, k nimz je potreba
urcitého opravnéni nebo dosazeného vzdélani, byly provadény fyzickymi osobami,
které maji kvykonu téchto cinnosti veskerd pfrislusna opravnéni a dosaZzené
vzdélani. Zhotovitel musi mit i vSechna ostatni opravnéni vyzadovana pro vykon
¢innosti spojenych s provadénim Dila, obecné zavaznymi pravnimi predpisy,
internimi predpisy Objednatele nebo Smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, Ze
veskerd opravnéni vyZzadovana Smlouvou zlstanou po celou dobu ucinnosti
Smlouvy v platnosti.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat a predat Objednateli po dokonceni veskerych
stavebnich praci v rdmci Dila dokumentaci skutecného provedeni stavby ve smyslu
zédkona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon),
ve znéni pozdéjsich predpist.

Na zakladé monitorovaciho systému, predepsaného Ministerstvem Dopravy CR
Odborem Fondl EU, znéhoZ vyplyva povinnost monitorovani postupu stavby
pomoci fyzickych ukazatell, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli
v pisemné formé a bez zbytecnych odkladd informace o uUdajich, tykajicich se
vyvoje projektu, ziskanych na zakladé pravidelnych méreni fyzickych ukazatel( a
jejich plnéni. V pfipadé potreby vyzve Objednatel Zhotovitele k poskytnuti
doplnujicich ¢i chybéjicich informaci, pficemzZ Zhotovitel je povinen tyto informace
bezodkladné poskytnout.

Zahrnuje-li zhotoveni Dila konstrukéni prvky, u nichz je dan pozadavek na zajisténi
interoperability ve smyslu nafizeni vlddy ¢. 133/2005 Sb., o technickych
poZadavcich na provozni a technickou propojenost evropského Zelezni¢niho
systému (resp. predpisu, nahrazujiciho toto nafizeni), Zhotovitel se zavazuje na
vlastni naklady zajistit ¢innosti Notifikované osoby u téchto prvk( za Gcelem vydani
prohlaseni o spinéni podminek interoperability ve smyslu predmétného nafrizeni.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vydani osvédceni o bezpecnosti nezavislého
posuzovatele podle nafizeni ES 352/2009 o pfijeti spolecné bezpecnostni metody
pro hodnoceni a posuzovani rizik, pokud je vydani takového osvédceni dle
uvedeného nafizeni tfeba zajistit.

Zhotovitel se zavazuje zajistit jako soucast plnéni Smlouvy informovanost Siroké
verejnosti o financovani Dila z prostfedk( poskytnutych Evropskou unii - Fondem
soudrznosti v ramci programu Operacni program Doprava na léta 2007 - 2013 a

Strana 6



Rekonstrukce vyhybek v Zst. Kfizanov — brodské zhlavi
Dil 2 — Zavazny vzor smlouvy
Cast 1, Priloha &. 1 - Obchodni podminky

2.12

2.13

2.14

Statnim fondem dopravni infrastruktury. Za tim Ucelem se Zhotovitel zavazuje
zajistit aplikaci vSech prostredkll propagace (véetné formy) stanovené v nafizeni
Komise (ES) €. 1083/2006, v Nafizeni Komise (ES) ¢. 1828/2006 (zejména billboardy,
pamétni desky, tiskova konference pfi pfilezitosti slavnostniho zahajeni a ukonceni
Dila, presentace projektu v tisku), vparametrech a poctu dle Zadavaci
dokumentace a v souladu s Pravidly pro publicitu spolufinancovanych projektd EU
v ramci OPD - Fond soudrznosti a Technickych specifikaci pro prostredky propagace
pro projekty spolufinancované z fondil ES, vydaném Smérnici SZDC €. 44, pod &.j.: S
9640/2012-FEU ze dne 29.2.2012, se kterymi se Zhotovitel pfed uzavienim
Smlouvy dlkladné seznamil. Dale je Zhotovitel povinen zajistit, aby ve vsech
informaénich materialech o provadéném Dile bylo vyobrazeno logo EU, logo SZDC a
loga Statniho fondu dopravni infrastruktury vcéetné uvedeni Udaje, Ze Dilo je
Caste¢né financovano z prostfedkl Evropské unie a Statniho fondu dopravni
infrastruktury s uvedenim Udaje o tom, jaké procento celkovych naklad( stavby je
financovano Evropskou unii a Statnim fondem dopravni infrastruktury. Objednatel
se zavazuje k vyse uvedenym ucellim poskytnout Zhotoviteli logo Statniho fondu
dopravni infrastruktury v elektronické podobé. Pfi plnéni vyse stanovenych
povinnosti je Zhotovitel povinen respektovat ustanoveni pfislusnych natizeni a
smérnic Evropského spolecenstvi a obecné zdvaznych pravnich predpisti Ceské
republiky. Pokyny pro zajisténi propagace EU pro tento projekt jsou uvedeny v
Pravidlech pro publicitu spolufinancovanych projektd EU v ramci OPD - Fond
soudrznosti, vydanych Smérnici SZDC ¢&. 44, pod &.j.: 9640/2012-FEU ze dne
29.2.2012. Jednotlivé prostifedky propagace mohou byt pfimérené aktualizovany
v pribéhu zhotovovani Dila bez nadroku na zménu Ceny Dila.

Zhotovitel se zavazuje vést, ukladat a spravovat zaznamy ohledné Ihat a vydajl
spojenych s provadénim Dila v souladu s pravnimi predpisy a pozadavky Evropské
komise, Evropského Uradu pro boj proti podvodim a Evropského Ucetniho dvora
pro zakazky spolufinancované z prostfedkll ES. Zhotovitel uchova potrebné
zaznamy tak, aby Objednatel nebo jim urcend osoba mohl po dobu 10 let po
predani Dila, ukonéeni Ucinnosti Smlouvy nebo po provedeni zavérecné platby,
podle toho, ktery termin nastane pozdéji, po predchozim ozndameni provést
kontrolu téchto vykazl a zaznam(. Zhotovitel zajisti a zaruCuje, Ze zaznamy a
vykazy vSech Subdodavatell nebo tretich osob, ktefi maji prospéch z prostredki
spolufinancovani ES, budou uchovany tak, aby bylo mozno radné provést jejich
kontrolu subjekty dle predchozi véty.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veSkerou soucinnost, vietné
predloZzeni dokladl souvisejicich s plnénim zakazky, pfi provadéni kontroly
Objednatele & Subdodavateld ze strany kontrolnich organt CR (NKU, SFDI, FU, MD
aj.), véetné kontroly vyzadané Evropskou komisi, Evropskym Ufadem pro boj proti
podvodim anebo Evropskym ucetnim dvorem a zavazuje se respektovat
Objednatelem, jim povérenou osobou ¢i kontrolnim organem urceny postup a
metodiku kontroly, zejména postupy, které jsou stanoveny v predpisech
Evropského spolecenstvi pro ochranu finan¢nich zajma Evropskych spoleéenstvi
proti zpronevére a jinym nesrovnalostem.

Zhotovitel se zavazuje do tficeti (30) dnli ode dne nabyti Uc¢innosti Smlouvy uzavfit
a predlozit Objednateli pojisténi uvedené v priloze ¢. 7 Smlouvy a toto udrZovat
v platnosti po celou dobu trvani Smlouvy a na vyzvu Objednatele kdykoli prokazat
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2.15

2.16

2.17

2.18

Objednateli existenci pojisténi uvedené v priloze ¢. 7 Smlouvy doloZzenim
pfislusnych smluv ¢i pisemnych potvrzeni.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze bude po celou dobu platnosti Smlouvy udrZovat
v platnosti certifikace, uvedené v pfiloze ¢. 7 Smlouvy a splfiovat po celou dobu
veskeré pozadavky pro ptiznani uvedenych certifikaci.

V ptipadé, Ze Zhotovitel prestane splfiovat podminky pro uzivani nékterého
z certifikatll popfipadé v pripadé, Zze platnost kteréhokoliv z certifikatl zanikne
v pribéhu trvani této Smlouvy a neni bezprostfedné poté obnovena, Zhotovitel je
povinen vyrozumét o této skutecnosti Objednatele a to do t¥i (3) pracovnich dnl
od okamziku vzniku této skutecnosti.

Zhotovitel je povinen do tficeti (30) dnl ode dne nabyti Ucinnosti Smlouvy
predloZit Objednateli pisemny pfislib banky, kterym Zhotovitel prokaze, ze ma
pristup k avérdm a dalsim finanénim zdrojlim ve vysi uvedené ve Smlouvé s tim, Ze
pfislib banky musi byt platny po celou dobu realizace stavebnich praci az do vydani
Zapisu o predani a prevzeti Dila.

Neni-li v pfiloze ¢. 7 Smlouvy poZadovano prokazani certifikace, ¢lanky 2.15 a 2.16
téchto Obchodnich podminek nebudou pouZzity.

3. DOBA PLNENI

3.1
3.2

3.3

34

3.5

Zhotovitel se zavazuje provadét Dilo v souladu s Harmonogramem plnéni.

Zhotovitel zahdji prace nejdrive ke Dni zahajeni praci. Pokud vsak stavebni ¢i jiné
verejnopravni povoleni nezbytné pro zahdjeni praci na Dile nabude pravni moci az
po Dni zahdjeni praci, zahdji Zhotovitel praci nejdrive dnem nabyti pravni moci
posledniho z pfislusnych nezbytnych verejnopravnich povoleni. Zhotovitel je
povinen oznamit TDS veskeré prekazky dle tohoto odstavce branici zahajeni praci
v Den zahdjeni praci a po odpadnuti prekazek dle tohoto odstavce den, kdy zah3ji
prace.

V ptipadé, Ze Zhotovitel ucinil vesSkeré ukony pro zajiSténi vefejnopravnich
opravnéni pro zahdjeni praci vden uvedeny v Harmonogramu plnéni s péci
radného hospodare, ale verejnopravni opravnéni nebyla bez zavinéni Zhotovitele
vydana, vznikd Zhotoviteli ndrok na zménu Harmonogramu plnéni dle odstavce
3.6.5 téchto Obchodnich podminek.

Zhotoviteli vznika narok na zménu Harmonogramu plnéni dle odstavce 3.6.5 téchto
Obchodnich podminek i v pfipadé, Ze Zhotovitel nemohl zahdjit prace vden
uvedeny v Harmonogramu plnéni z objektivnich dlvod( nespodivajicich na strané
Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje dokonc¢it Dilo a kazdou z Casti Dila ve Ihitach pro dokonéeni
stanovenych v Harmonogramu plnéni, pficemz:

3.5.1  za okamiik dokonéeni Casti Dila je povaZovan okamzik podpisu Pfedavaciho

protokolu TDS a Zhotovitelem, a

3.5.2 za okamzik dokonceni Dila je povazovan okamzik podpisu Zapisu o predani a

prevzeti Dila ze strany TDS a Zhotovitele.
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3.6 Podrobny harmonogram

3.6.1

3.6.2

3.6.3

3.6.4

3.6.5

V pripadé pisemného poZzadavku TDS na upfesnéni Harmonogramu plnéni je
Zhotovitel povinen pfedat TDS Podrobny harmonogram do 30 dnd od
doruceni pisemného poZzadavku TDS. Podrobny harmonogram bude
obsahovat:

3.6.1.1 casové upresnéni postupu, kterym hodla Zhotovitel provadét Dilo,
véetné vypracovani prislusné Dokumentace Zhotovitele,

3.6.1.2 cCasové upresnéni postupu zasobovani, vyroby zatizeni, dodavky na
Stavenisté, vystavby, montaze a zkouseni,

3.6.1.3 sled a nacasovani prohlidek a zkousek stanovenych ve Smlouvé a
3.6.1.4 pravodni zpravu, ktera obsahuje:

(i) vseobecny popis metod, podle kterych Zhotovitel hodla
postupovat, a hlavnich etap provadéni Dila, a

(ii) udaje o predpokladaném poctu pracovnikll Zhotovitele a
vsech typl vybaveni Zhotovitele, které jsou tfeba na
Stavenisti v kazdé ze zaznamenanych etap.

Pokud TDS do 21 dn( poté, co Podrobny harmonogram obdrzel, neoznami
Zhotoviteli, Ze Podrobny harmonogram neodpovidd Smlouvé a rozsah,
v némZ neodpovida, bude Zhotovitel postupovat v souladu s Podrobnym
harmonogramem podle svych dalSich povinnosti podle Smlouvy. Pracovnici
Objednatele budou opravnéni spoléhat se pti planovani svych cinnosti na
Podrobny harmonogram.

Zhotovitel se zavazuje postupovat dle TDS schvaleného Podrobného
harmonogramu. Pro schvéleni Podrobného harmonogramu se pouzije ¢lanek
11 téchto Obchodnich podminek obdobné.

Zhotovitel se zavazuje neprodlené oznamit TDS pravdépodobné budouci
udalosti nebo okolnosti, které by mohly negativné ovlivnit provadéni Dila,
vyzadat si dodatecné prace nad ramec Dila nebo opozdit provedeni Dila
oproti Harmonogramu plnéni. TDS mUzZe poZadovat, aby Zhotovitel predlozil
odhad predpoklddaného dopadu budouci udalosti nebo okolnosti a/nebo
navrh na zménu dle ¢lanku 17 téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel ma pravo na adekvatni prodlouZeni lhity pro predani Dila nebo
pfislugné Casti Dila v pfipadé&, 7e nastane nasleduijici:
3.6.5.1 zména Dila dle ¢lanku 17 téchto Obchodnich podminek,

3.6.5.2 okolnosti zakladajici dle Smlouvy narok na prodlouzeni Ih(ty nebo
zménu Harmonogramu plnéni podle nékterého c¢lanku téchto
Obchodnich podminek,

3.6.5.3 okolnosti vylucujici odpovédnost ve smyslu § 374 obchodniho
zakoniku, nebo

3.6.5.4 jakékoliv zpoZdéni, prekazka nebo opatfeni zplsobené nebo
pricitatelné Objednateli, TDS, pracovnikim Objednatele nebo
jinym dodavatelllm Objednatele na Stavenisti,
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3.7

3.8

3.9

pficemZz narok na adekvatni prodlouzeni |hity pro predani Dila nebo
prisluné Casti Dila vznikd pouze tehdy, kdy je prodlouzeni lhiity nezbytné
nutné a Zhotovitel objektivni divody pro prodlouZeni IhGty prokaze.

3.6.6 Jestlize se Zhotovitel domniva, Ze mu vznikl narok na prodlouzeni IhGty pro

plnéni nékteré z Dilich etap, je Zhotovitel povinen tyto skute¢nosti oznamit
Objednateli bezodkladné, nejpozdéji do 15 dnl, poté, co se o vzniku
skutecnosti, zakladajicich tento narok, dozvédél nebo mohl dozvédét a
soucasné predloZit Objednateli podrobné odivodnéni predlozeného naroku,
tj. veskeré podpulrné argumenty, na kterych se zakladaji vySe uvedené
tvrzené naroky.

3.6.7 V pripadé Ze Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy narok na prodlouZeni terminu

pro dokonéeni nékteré Casti Dila, Objednatel se zavazuje sjednat se
Zhotovitelem Upravu Harmonogramu plnéni formou pisemného dodatku
k této Smlouvé. Obsahem dodatku bude tprava doby plnéni pfislu$né Casti
Dila o dobu, po kterou trvala okolnost, zakladajici narok na prodlouZeni
terminu pro dokonéeni pfislu$né Casti Dila. Obsahem dodatku bude zarovef
prodlouzeni termind pro dokonéeni nasledujicich Casti Dila o tomu
odpovidajici dobu.

3.6.8 TDS je opravnén pozadovat vypracovani revidovaného Podrobného

harmonogramu v pfipadé uzavieni dodatku ke Smlouvé, ktery upravuje
Harmonogram plnéni, nebo v pfipadé prodleni Zhotovitele s pInénim Dila,
které se Zhotovitel zavazuje oznamit TDS neprodlené po jeho zjisténi.
Revidovany Podrobny harmonogram bude obsahovat i popis metod, které
hodla Zhotovitel pfijmout k tomu, aby se postup provadéni Dila urychlil a
dalsi terminy plnéni dle Harmonogramu plnéni byly v nejvyssi mozné mire
dodrZzeny. Pro schvaleni revidovaného Podrobného harmonogramu se
pouzije ¢lanek 11 téchto Obchodnich podminek obdobné.

3.6.9 Sankce za prodleni Zhotovitele nejsou schvalenim Podrobného

harmonogram dotceny.

TDS je opravnén kdykoli vydat Zhotoviteli pokyn, aby prerusil postup praci na
celém Dile nebo Césti Dila, pficem? Zhotovitel je timto pokynem vazan.

V ptipadé, ze TDS vyda Zhotoviteli pokyn pFerusit postup praci na Dile nebo Casti
Dila, zavazuje se Zhotovitel okamZité ukoncit veSkeré prace na provadéni Dila nebo
Casti Dila s vyjimkou praci, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo tfeti
osoby neutrpély Ujmu na svych pravech, zejména na Zivoté, zdravi, majetku nebo
bezpecnosti, a praci, které jsou nezbytné z hlediska dodrieni povinnosti
stanovenych obecné zavaznymi pravnimi predpisy a verejnopravnimi
rozhodnutimi.

Zhotovitel se zavazuje po dobu pFeruseni praci na Dile nebo Casti Dila zabezpeCit jiz
provedené Casti Dila pred jejich poskozenim, ztrdtou, zni¢enim nebo
znehodnocenim, zabezpedit Stavenisté z hlediska zajisténi ochrany bezpecnosti,
Zivota a zdravi tfetich osob a uskladnit jiz obstarany materidl, vybaveni a zatizeni a
zajistit jejich uschovu tak, aby nedoslo k jejich poskozeni, ztraté, zniceni nebo
znehodnoceni. Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany berou na védomi, Ze
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3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

Zhotovitel nemd narok na Uhradu nakladu spojenych s plnénim povinnosti dle
tohoto odstavce.

Po dobu pferudeni praci na Dile nebo Casti Dila nese Zhotovitel nebezpeti $kody na
vécech dle predchoziho odstavce, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Pferuseni zhotovovani Dila nebo Casti Dila dle odstavce 3.7 nezptisobuje prodlenti,
pfipadné se nezapocitdva do doby jiz vzniklého prodleni s plnénim povinnosti
Zhotovitele zhotovit Dilo nebo Cast Dila ve Ihité stanovené v Harmonogramu
plnéni. Zhotovitel vsak vyvine maximalni Usili ktomu, aby plvodni Ih(ty
v Harmonogramu plnéni byly dodrZzeny s vyjimkou pfipadd, kdy to neni objektivné
mozné. Zhotoviteli vtakovém pripadé vznikne narok na prodlouZeni Ihity pro
plnéni dle ¢lanku 3.6.5 téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel vsak nebude mit narok na prodlouzeni Ihlty v pfipadé, kdy k preruseni
dal TDS pokyn z dlvodu ndapravy vady v pfipadech, kdy preruseni ma pfricinu
vzniklou vadou Dokumentace Zhotovitele, vadou prace Zhotovitele nebo materialQ
které Zhotovitel pouZil nebo v pfipadé, Ze je Zhotovitel opominul chranit,
uskladriovat nebo zabezpecovat podle Smlouvy pokud mél takovou povinnost.

Jestlize preruseni prace na Dile trva vice nez 84 dnl, miZe Zhotovitel poZadat TDS
o souhlas s pokracovanim prace.

Zhotovitel se zavazuje obnovit prace na Dile bezodkladné poté, co mu byl dorucen
pokyn TDS k obnoveni praci.

Dodatecné vyluky:

3.15.1 Zhotovitel je v pfipadech, kdy neni z technickych divodl mozné, aby bylo

pokracovano ve zhotovovani Dila bez Dodatecnych vyluk, opravnén pisemné
pozadat Objednatele o poskytnuti Dodatecnych vyluk, a to alespon 70 dn(
pred terminem potiebné Dodatecné vyluky.

3.15.2 Objednatel se zavazuje projednat moZnost poskytnuti Dodatecné vyluky

s provozovatelem drahy a drdini dopravy a se vSemi dalSimi za¢astnénymi
subjekty a poskytnout Dodatec¢nou vyluku, nebrani-li tomu objektivni
okolnosti.

3.15.3 Zhotovitel se zavazuje za poskytnuti Dodatecné vyluky uhradit Objednateli

Castky uvedené ve Smlouvé. Objednatel je opravnén vystavit danovy doklad
pro uhradu castek za poskytnuti Dodatecnych vyluk, vidy k prvnimu dni
kalendarniho mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém jsou Dodatecné
vyluky poskytnuty. Danovy doklad bude mit splatnost tficet (30) dni a
v ostatnim se pouziji analogicky platebni podminky dle odst. 13.5 a nasl.
téchto Obchodnich podminek.

3.15.4 Zhotovitel se zaroven v souvislosti s poskytnutim Dodatec¢né vyluky zavazuje

uhradit veskeré opravnéné naklady uplatnéné Objednatelem c¢i pfislusSnymi
dopravci (v osobni i nakladni dopravé a nasazeni lokomotiv nezdvislé trakce,
véetné pripadného nasazeni nahradni autobusové dopravy), které vznikly
v souvislosti s takto poskytnutou Dodatecnou vylukou.
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4. ZAZNAMOVE A VYKAZOVACI POVINNOSTI ZHOTOVITELE

4.1

4.2

4.3

Zhotovitel se zavazuje zfidit a vést pro zhotovované Dilo typizovany stavebni denik
Objednatele, ktery bude obsahovat alespon ndsledujici udaje:

4.1.1 vycet provedenych stavebnich praci;

4.1.2 dokumenty prokazujici splnéni technickych, provoznich a bezpecnostnich
kvalitativnich pozadavka;

4.1.3 jakékoliv vyhrady Objednatele ¢i TDS k provedeni Casti Dila (vEetné
oznameni vad adrobnych vad) a dokumenty souvisejici s vyfizovanim
takovych vyhrad;

4.1.4  dalsi skutec¢nosti, které mohou nebo maji mit vliv na rddné provadéni Dila;

4.1.5 dalsi udaje dle pozadavkl platnych pravnich predpis(, zejména vyhlasky

Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve
znéni pozdéjsich predpisd,

pricemz dalsi podrobnosti pro vedeni stavebniho deniku jsou stanoveny Technickych
podminkach.

Zhotovitel se zavazuje vést stavebni denik nebo zajistit jeho vedeni az do dne
podpisu Zapisu o predani a prevzeti Dila Objednatelem. Po uzavieni bude stavebni
denik veden a uloZen v souladu s platnymi pravnimi predpisy. Denni zdznamy
o provadénych pracich se do stavebniho deniku budou zapisovat v den, kdy byly
tyto prace provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu.
Zhotovitel se zavazuje provadét zapisy do stavebniho deniku v origindle a dvou
kopiich, pficemz Zhotovitel kazdé pondéli (popfipadé nejblizsi nasledujici pracovni
den, pokud pondéli neni pracovnim dnem) predlozi TDS jednu z kopii stavebniho
deniku za predchozi tyden, neni-li s TDS sjednano jinak.

Zhotovitel se zavazuje kazdy mésic pfipravit zprdvu o postupu praci a ve trech
kopiich a rovnéz v elektronické formé je predat TDS. Prvni zprdva bude pokryvat
obdobi do konce prvniho kalendainiho mésice po Dni zahdjeni. Poté budou zpravy
predavany za kazidy kalendarni mésic zpétné, vidy do 7 dnl po skonceni
kalendarniho mésice, jehoZ se tykaji. Podavani zprav bude pokracovat, dokud
Zhotovitel neskon¢i vsechny prace, o nichZ je znamo, Ze dosud schdzeji k datu
dokonceni, uvedeném v Predavacim protokolu. Kazda zprava bude obsahovat:

4.3.1 diagramy a podrobné popisy postupu praci, véetné vSech stadii projektovych

praci, Dokumentace Zhotovitele, zdsobovani, vyroby, dodavky na Staveniste,
stavebnich praci, montazZe a zkouseni,

4.3.2 fotografie ukazujici stav vyroby a pokrok na Stavenisti,

4.3.3 u vyroby kazdé duleZité polozky zafizeni a materialll jméno vyrobce, misto

vyroby, postup v procentech a skute¢né nebo ocekavané udaje o:
4.3.3.1 zahdjeni vyroby,

4.3.3.2 inspekcich Zhotovitele, a

4.3.3.3 zkouskach;
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4.3.4 podrobné uUdaje uvadéjici pocet pracovnik(l Zhotovitele a pocty kazdého z
typl vybaveni Zhotovitele na Stavenisti,

43,5 kopie dokument( o zajisténi jakosti, vysledkl testl a certifikatd materiald,

4.3.6 bezpecnostni statistiky, vcetné podrobnosti o jakychkoliv riskantnich

nehodach a c¢innostech vztahujicich se k ekologickym aspektim a vztahlm
s verejnosti, a

4.3.7 srovnani skutecného a planovaného postupu, s podrobnostmi o veskerych

udalostech a okolnostech, které by mohly ohrozit dokonceni Dila v souladu
se Smlouvou, a o opatienich, ktera jsou (nebo budou) pfijata pro prekonani
prodleni se zhotovenim Dila.

5. OPRAVNENE OSOBY

51

5.2

53

Kazda ze smluvnich stran jmenuje opravnénou osobu Ci osoby. Opravnéné osoby
budou zastupovat smluvni stranu v zaleZitostech souvisejicich s plnénim Smlouvy.
Opravnéné osoby uvedené v pfiloze ¢. 6 Smlouvy nejsou opravnény ménit Smlouvu
pisemnymi dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutarnimi organy smluvnich stran
nebo osobami jinak zmocnénymi k ¢inéni Ukon jménem smluvni strany.

Jména a kontaktni Udaje oprdvnénych osob jsou uvedena v pfiloze ¢. 6 Smlouvy.
Kazda ze smluvnich stran je oprdvnéna jednostranné zménit své oprdvnéné osoby,
je vSak povinna na takovou zménu druhou smluvni stranu pisemné upozornit, a to
nejpozdéji do tii (3) pracovnich dnli pfed ucinnosti zmény. U&innost zmény
opravnénych osob vici druhé smluvni strané nastava uplynutim tretiho (3.)
pracovniho dne po doruceni oznameni o této zméné. Zména opravnénych osob
neni povaZovana za zménu Smlouvy. Nezbytnou podminkou pro zménu opravnéné
osoby, prostfednictvim které Zhotovitel v zadavacim Fizeni prokazoval kvalifikaci,
je, Ze Zhotovitel jako soucast svého upozornéni o zméné opravnéné osoby predlozi
pro tuto novou opravnénou osobu originaly nebo Uredné ovérené kopie dokladd,
jimiz v zadavacim tizeni prokazoval kvalifikaci opravnéné osoby.

Technicky dozor stavebnika (TDS) nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim
propojena.

6. PRACOVNICI ZHOTOVITELE

6.1

6.2

Béhem celého provadéni Dila a dale tak dlouho, jak to bude nutné pro splnéni
povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zajistit veskery nutny
dozor pro planovani, zajisténi, fizeni, inspekci a zkouseni praci v rdmci provadéni
Dila.

Dozor bude vykondvat dostatecny pocet osob majicich dostatecnou znalost
ceského jazyka i ¢innosti, které maji byt provedeny (véetné poZadovanych metod a
technik, rizik, kterd pravdépodobné mohou nastat, a metod ochrany pred
nehodami) pro uspokojivé a bezpecné provadéni Dila. Stavbyvedouci a zastupci
stavbyvedouciho musi mit takovou znalost ¢eského jazyka umoziujici operativni
komunikaci v ¢eském jazyce, pfipadné je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto ucely
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6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

na vlastni naklady prekladatele ¢i tlumocnika ve lh(tach a podle potreby tak, aby
nebylo naruseno provadéni Dila.

Pracovnici Zhotovitele budou ptrimérené kvalifikovani, vyskoleni a zkuseni pro své
femeslo nebo povolani. Zhotovitel se zavazuje odvolat z praci na provadéni Dila na
odlvodnénou Zadost TDS kteroukoliv osobu zaméstnanou na Stavenisti nebo pfi
provadeéni Dila, ktera podle minéni TDS:

6.3.1 sitrvale nespravné pocina nebo je nedbalj,

6.3.2  plni své povinnosti nekompetentné nebo nedbale,

6.3.3 neplni nékteré povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy pro Zhotovitele, nebo

6.3.4 trvale se chovd tak, Ze to ohroZuje bezpecnost, zdravi nebo ochranu

Zivotniho prostredi.

Zhotovitel se zavazuje v pfipadech, kdy je tfeba nahradit osoby odvolané TDS,
nahradit odvolané osoby osobami, které jsou pfimérené kvalifikované, vyskolené,
zkuSené pro své femeslo nebo povolani a splni pozadovanou kvalifikaci dle
Zadavaci dokumentace, pokud byla stanovena.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze veskeré jeho cinnosti na Zelezni¢ni dopravni cesté
budou provadény pod pfimym a trvalym vedenim odpovidajiciho poctu odborné a
zdravotné zpUsobilych zaméstnancl a zaméstnancl Subdodavatelll. Tito
zaméstnanci (vedouci zaméstnanci) budou povinni se na vyzvani prokazat platnymi
doklady zpUsobilosti vSem opravnénym zaméstnancim Objednatele a
zaméstnanclm prislusnych verejnych organ.

Zhotovitel se déle v souladu s pfislusSnym Internim predpisem Objednatele zavazuje
zajistit, Ze vSichni jeho zaméstnanci nebo zaméstnanci jeho Subdodavatel(, ktefi
budou vykondvat vedouci prace (tj. vystupovat jako vedouci zaméstnanci), budou
mit platné doklady zpUlsobilosti, které budou tyto zaméstnance opravnovat
provadét Cinnosti na Zelezni¢ni dopravni cesté (tj. doklady o odborné zpUsobilosti,
vydané na zékladé zmocnéni dle § 22 zakona €. 266/1994 Sb., o drahach, v platném
znéni; ovéreni zdravotni zpUsobilosti a proskoleni z bezpecnostnich predpisa.
Odbornou zpUsobilost musi Zhotovitel prokazat zplisobem a v rozsahu stanoveném
Smérnici SZDC €& 50 ,Pozadavky na odbornou zpisobilost dodavatelt pfi
¢innostech na drahach provozovanych statni organizaci Sprava Zeleznicni dopravni
cesty”, vydanou pod ¢.j.: 31175/08-OP ze srpna 2008, s ucinnosti od 01.09.2008,
v platném znéni).

Doklady zpUsobilosti se Zhotovitel zavazuje Objednateli doloZit pfed zahdajenim
praci na Zelezni¢ni dopravni cesté a pfi jakékoliv zméné se zavazuje
k bezodkladnému predloZeni kopii predmétnych dokladl zpUsobilosti. Do doby
dolozZeni uvedenych dokladd Objednateli, nemUzZe Zhotovitel provadét prace na
provozované Zelezni¢ni dopravni cesté.

Zhotovitel se zavazuje vsouladu sobecné zavaznymi prdvnimi predpisy a
prislusnymi Internimi predpisy Objednatele, zejména Predpisem SZDC Ob 1
,Vydavani povoleni ke vstupu do prostor Spravy Zelezni¢ni dopravni cesty, statni
organizace”, schvaleny GR SZDC dne 01.08.2011 pod &.j.: 28361/11-BEZ, s U&innosti
od 01.09.2011, v platném znéni zajistit, aby vSechny fyzické osoby, které se budou
pfi provadéni Dila pohybovat na draze nebo v obvodu drahy na mistech verejnosti
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6.9

6.10

nepristupnych, mély povoleni pro vstup do téchto prostor. Subjektem vydavajicim
predmétna povoleni pro vstup je odbor bezpecnosti Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze vSechny fyzické nebo prdvnické osoby, které se
budou podilet na provadéni Dila a budou pfitom provozovat drazni dopravu, budou
mit platnou licenci k provozovani draini dopravy, budou mit s prislusSnym
provozovatelem drahy uzavienu smlouvu o provozovani drazni dopravy a budou
splfiovat i dalsi povinnosti vyZadované prislusnymi ustanovenimi obecné zavaznych
pravnich predpis(. Zhotovitel se zavazuje pred zahajenim praci na provadéni Dila
dale zajistit, Ze jeho zaméstnanci a zaméstnanci jeho Subdodavatell, ktefi se
budou podilet na provozovani a organizovani drazni dopravy, budou mit zdravotni
a odbornou zpUsobilost vyZzadovanou obecné zavaznymi pravnimi predpisy a
pfislusnymi internimi predpisy Objednatele.

V ptipadé zahrani¢nich technickych pracovnik(i a pracovnich sil, se Zhotovitel
zavazuje zajistit, aby jim byla udélena veskerd prislusna povoleni k pobytu a
pracovni povoleni, pokud jsou takovd povoleni podle ceského pravniho fadu
nezbytna. Zhotovitel nese odpovédnost za navrat téchto zaméstnancli na misto,
kde byli najati nebo do mista bydlisté. V pripadé, Ze kdokoli z téchto zaméstnancl
nebo jejich rodinnych pfisludnikG v Ceské republice zemfe, zavazuje se Zhotovitel
zajistit vesSkerd opatfeni potrebnd pro jejich repatriaci a uhradit naklady stim
spojené.

7. SUBDODAVATELE

7.1

7.2

7.3

7.4

Pokud si Objednatel v zadavaci dokumentaci vyhradil pozadavek, Ze urcita vécné
vymezena cast predmétu plnéni nesmi byt plnéna Subdodavatelem, zavazuje se
Zhotovitel, Ze minimalné v takto vymezeném rozsahu provede Dilo vlastnimi
prostiedky s tim, Ze zbyvajici rozsah praci je opravnén realizovat prostrednictvim
subdodavek.

Zhotovitel se zavazuje smluvné zajistit, Ze jim vybrany Subdodavatel svoji ¢ast
plnéni v ramci provadéni Dila neprevede na dalSiho Subdodavatele. Zhotovitel je
opravnén prostrednictvim Subdodavatele provést jen takové plnéni Smlouvy, které
je pro prislusného Subdodavatele uvedeno v pfiloze ¢. 8 Smlouvy.

Vlastnimi prostfedky ve smyslu tohoto clanku se rozumi, Ze Zhotovitel musi
disponovat stroji a zatizenimi, materialy, lidskymi a financ¢nimi zdroji nezbytnymi
k provedeni pfisluiné Casti Dila. Pod pojmem disponovat se pro UGlely tohoto
¢lanku rozumi, Ze tyto stroje a zatizeni, materialy, lidské a financni zdroje musi mit
Zhotovitel pti plnéni predmétného Dila k dispozici, nemusi vSak byt v jeho
vlastnictvi.

Zhotovitel bude odpovidat za plnéni vSech svych Subdodavatell a Skodu jimi
zpUsobenou, stejné jako by slo o jednani Zhotovitele nebo jim zplsobenou Skodu.
Pokud neni stanoveno jinak:

7.4.1 Zhotovitel je bez dalsiho opravnén plnit pomoci Subdodavatel(, ktefi jsou

uvedeni v priloze Smlouvy, a to v rozsahu plnéni tam uvedeném;

7.4.2 Subdodavatelé uvedeni v pfiloze €. 8 Smlouvy, jejich podil v % na provadéni

Dila ani predmét jejich subdodavky se nebudou v pribéhu provadéni Dila
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7.5

ménit nebo dopliovat bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele
formou dodatku ke Smlouvé; nezbytnou podminkou pro zménu
subdodavatele, prostfednictvim kterého Zhotovitel v zaddvacim fFizeni
prokazoval kvalifikaci, je, Ze Zhotovitel jako soucast zadosti o schvaleni
predloZi pro takto nové schvalovaného subdodavatele origindly nebo uredné
ovérené kopie dokladl, jimiz v zadavacim fizeni prokazoval kvalifikaci
prostfednictvim plvodniho subdodavatele;

7.4.3 Zhotovitel oznami TDS nejméné 28 dnl predem predpokladané datum

zahdjeni kazdé subdodavatelské prace a poté ozndmi zahajeni takové prace
na Stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze Subdodavatel bude mit prislusna opravnéni
k provadeéni pfislusnych praci na Dile jako pfedmétu své ¢innosti nebo podnikani a
vybrané cinnosti. Zhotovitel dale odpovida za to, Ze Subdodavatel zajisti, aby
vybrané prace na Dile, knimZ je zapotrebi urcitého opravnéni ¢i dosazeného
vzdélani byly provadény fyzickymi osobami, které maji k vykonu téchto cinnosti
veskerd pozZzadovanad opravnéni a dosazené vzdélani. Zhotovitelem vybrany
Subdodavatel musi mit i vSechna ostatni opravnéni vyZzadovana pro vykon cinnosti
spojenych s provadénim Dila, obecné zdvaznymi pravnimi predpisy, Internimi
predpisy Objednatele nebo Smlouvou.

8. BEZPECNOST

8.1

8.2

8.3

Zhotovitel se pfi provadéni Dila zavazuje:

8.1.1 dodrZovat veskeré prislusné bezpecnostni predpisy,

8.1.2 dbat na bezpecnost vsech osob, které maji pravo pobyvat na Stavenisti,

8.1.3 vynakladdat pfimérené usili k tomu, aby na Stavenisti a Dile nebyly zbytecné
prekazky, a tak se zabranilo ohroZeni pritomnych osob,

8.1.4 poskytovat oploceni, osvétleni, ostrahu a hlidani Dila az do jeho dokonceni a
prevzeti Objednatelem podle ¢lanku 9 téchto Obchodnich podminek a

8.1.5 zajistovat veSkeré pomocné prace (véetné cest, chodnikl, ochrannych

zafizeni a plotl), které mohou byt nezbytné z dlivodi provadéni Dila a
k uzivani a ochrané verejnosti a vlastnikd a najemct pfilehlych pozemka.

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o tom, zda podle predpokladaného
planu provadéni Dila bude naplnéna néktera z podminek uvedenych pod pism. a)
nebo b) ustanoveni § 15 odst. 1 zakona €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich predpisli. O
této skutecnosti je Zhotovitel povinen pisemné informovat TDS, a to bezprostfedné
po uzavieni Smlouvy.

V ptipadé, 7e bude byt urcita Cast Dila provadéna vice nei jednim zhotovitelem,
napr. bude-li se jednat o sdruzeni zhotovitel( nebo Zhotovitel pfenecha v souladu
se Smlouvou uréitou Cast Dila k realizaci Subdodavateli, a na Stavenisti budou
plsobit soucasné zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele ve smyslu ustanoveni
§ 14 odst. 1 zdkona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecénosti a
ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjSich predpisl, je Zhotovitel povinen
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8.4

8.5

8.6

8.7

v takovém pripadé informovat Objednatele a soucasné o této skutecnosti e-mailem
informovat TDS, a to bezprostfedné po vzniku této skutecnosti.

Objednatel urc¢i a smluvné zajisti potfebny pocet Koordinator BOZP pro praci na
Stavenisti a zavazuje se o tom bezodkladné informovat Zhotovitele véetné uvedeni
kontaktnich informaci na Koordinatory BOZP. Zhotovitel se timto zavazuje
k soucinnosti s Koordinatorem BOZP po celou dobu provadéni Dila a dale se
zavazuje smluvné zavazat k soucinnosti s Koordinatorem BOZP po celou dobu
provadeéni Dila i vSsechny své Subdodavatele.

Zhotovitel vidy pfijme vSechna potfebna opatfeni k ochrané zdravi a bezpecnosti
pracovnikd Zhotovitele. Ve spolupraci s mistnimi zdravotnickymi organy Zhotovitel
zajisti, aby byl na Stavenisti a ve vSech kancelafich pracovnici Zhotovitele a
Objednatele vidy dosazitelny zdravotnicky persondl, zafizeni prvni pomoci,
osSetfovna a zachrannd sluzba a aby byla ucinéna vhodna opatfeni pro nutné
socialni a hygienické poZadavky a pro prevenci epidemii.

Zhotovitel zasle TDS podrobnosti o kazdé nehodé neprodlené poté, co k ni doslo.
Zhotovitel bude uchovéavat zaznamy a podavat zprdvy tykajici se ochrany zdravi,
bezpecnosti a zabezpeceni osob a skod na majetku podle toho, jak to bude TDS
odlvodnéné pozadovat.

Zhotovitel bude po celou dobu provadéni Dila pfijimat veSkerd odpovidajici
opatreni pro prevenci jakéhokoliv nezakonného, vytrznického nebo neukaznéného
chovani pracovnikli Zhotovitele nebo mezi nim a pro zajisténi klidu a ochrany osob
a majetku na Stavenisti a v jeho okoli.

9. PREDANI A PREVZETi DiLA

9.1

9.2

9.3

9.4

Pfedani a prevzeti Dila bude probihat postupné po jednotlivych Céstech Dila
v souladu s Harmonogramem plnéni a timto ¢lankem 9.

Zhotovitel se zavazuje v dostatecném predstihu, aby byl schopen dokondit
pfislu§nou Cast Dila v terminu dle Harmonogramu plnéni, oznamit TDS termin, ve
kterém bude pripraven provést prejimaci zkousky Casti Dila. Neni-li mezi TDS a
Zhotovitelem dohodnuto jinak, budou prejimaci zkousky provedeny do 14 dnl po
tomto datu v den nebo ve dnech, kdy to nafidi TDS. TDS o terminu pfejimacich
zkousek vyrozumi Objednatele.

Zhotovitel i Objednatel jsou opravnéni navrhnout TDS a TDS je opravnén i bez jejich
navrhu stanovit zdznamem do stavebniho deniku, aby byla pfedana pouze ucelend
¢ast Casti Dila stim, Ze prejimaci zkousky takové ¢asti Casti Dila musi byt
provedeny tak, aby celd Cést Dila byla provedena v terminu dle Harmonogramu
plnéni. O predani a prevzeti takové ¢&asti Casti Dila po provedeni piejimacich
zkousek bude vyhotoven Piedavaci protokol a takto pfedana a prevzatd ¢ast Césti
Dila jiz nebude predmétem prejimacich zkousek pfisluné Casti Dila jako celku. V
ostatnim se na predani a prevzeti ¢asti Casti Dila pfiméfené pouZiji nasledujici
ustanoveni.

Zhotovitel se zavazuje provést prejimaci zkousky v souladu s témito Obchodnimi
podminkami a s podminkami stanovenymi v Technickych podminkach a predat TDS
dokumentaci skutecného provedeni a prirucku provozu a udrzby v souladu
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9.5

9.6

s Technickymi podminkami dostate¢né podrobné tak, aby Objednatel mohl tuto
Cast Dila provozovat, udriovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a
opravovat.

Zkousky se fidi Obchodnimi podminkami nebo pfislusSnymi ustanovenimi
Technickych podminek. Pro zkousky plati, neni-li ve Smlouvé sjednano jinak, Ze:

9.5.1

9.5.2

9.5.3

9.54

9.5.5

9.5.6

Zhotovitel poskytne veskeré potieby, podklady a pracovniky nezbytné pro
ucinné provedeni zkousek;

TDS je opravnén zménit misto nebo detaily urcitych zkousek a poZadovat
provedeni dodatecnych zkousek a Zhotovitel se zavazuje uposlechnout
takovy pfislusny pokyn TDS;

Jestlize se TDS nedostavi na misto zkousek v ¢ase, ktery TDS oznami jako cas
zahajeni zkousek, mlzZe Zhotovitel pristoupit ke zkouskdm (nedostal-li od
TDS jiné pokyny), o nichz se poté bude mit za to, Ze byly provedeny
v pritomnosti TDS;

Jestlize Zhotovitel neprovede pfejimaci zkousky v terminu stanoveném TDS,
mzZe prejimaci zkousky provést Objednatel na riziko a naklady Zhotovitele.
O tom, Ze budou zkousky provedeny Objednatelem, musi byt Zhotovitel a
TDS v dostatecném predstihu pisemné informovdn, pficemZz mu musi byt
umoznéno, aby se prejimacich zkousek, provedenych Objednatelem, mohl
zUcastnit.

V ptipadé, Ze jsou pozadované zkousky fadné provedeny a TDS k nim nema
vyhrad, potvrdi TDS Zhotoviteli zapisy o zkouskach, nebo mu vyda certifikat
stejné platnosti a Zhotovitel a TDS podepisi Predavaci protokol. TDS je
opravnén podepsat Predavaci protokol pred terminem sjednanym
v Harmonogramu plnéni pro pfislunou Cast Dila jen s predchozim
pisemnym souhlasem Objednatele.

Jestlize TDS nebyl pfitomen zkouskam, ma se za to, Ze plné akceptuje
zkousku jako radné provedenou.

TDS je opravnén kdykoli pisemné, alespon zdznamem do stavebniho deniku,
pozadat Zhotovitele o to, aby byla Cast Dila zméFena. Zhotovitel je opravnén
kdykoli TDS pisemné navrhnout, aby bylo takové méreni Césti Dila provedeno. Po
zadznamu pozadavku TDS na provedeni zméreni Casti Dila do stavebniho deniku je
Zhotovitel povinen zajistit méFeni p¥isluiné Casti Dila dle nasledujicich podminek:

9.6.1 Zhotovitel se bezodkladné bud' zucastni méreni, nebo posle kvalifikovaného

zastupce, ktery bude pfi mérfeni asistovat TDS, a poskytne veskeré
podrobnosti poZzadované TDS.

9.6.2  Neni-li v Obchodnich podminkach uvedeno jinak, méfeni Casti Dila prob&hne

tak, Ze se bude mérit netto skutecné mnozstvi kazdé polozky zhotovovacich
praci a metoda méfeni bude v souladu se vSemi pouzitelnymi souvisicimi
dokumenty a vysledek méreni bude potvrzen podpisem Méficiho protokolu
TDS a Zhotovitelem, pficemz Méfici protokol vyhotovuje Zhotovitel.
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9.7

9.8

9.9

9.6.3

9.6.4

9.6.5

9.6.6

9.6.7

JestliZe se zhotovitel nezucastni méreni ani nevysle kvalifikovaného
zastupce, ani nepodepise Méfici protokol, bude méreni provedené TDS
(nebo v jeho zastoupeni) povazovano za presné.

Budou-li zhotovovaci prace méreny podle zaznami, budou tyto zdznamy
pfipraveny TDS. Zhotovitel se zucastni provéreni a podpisem Meéficiho
protokolu odsouhlasi zaznamy spolu s TDS. Jestlize se Zhotovitel provéreni
zaznamu nezucastni, budou zaznamy povaZovany za presné.

v v/

Jestlize Zhotovitel provéfi zaznamy a nebude s nimi souhlasit a/nebo
nepodepiSe Méfici protokol, potom Zhotovitel oznami TDS davody, které ho
vedly ktvrzeni, Ze zaznamy jsou nepresné. Po obdrZeni tohoto oznameni
TDS zkontroluje zaznamy, a bud’ je potvrdi, nebo zméni. Jestlize Zhotovitel
nepreda toto oznameni TDS do 10 dnU poté, co byl pozadan, aby provéril

v v/

zaznamy a podepsal Méfici protokol, budou zaznamy povaZovany za presné.

TDS vramci méfeni zkontroluje cenu pfislusné Casti Dila tim, Ze oceni
kazdou poloZzku prace za poutziti dohodnutého nebo stanoveného méreni a
pfislusnou sazbu nebo cenu za tuto polozku, nebo (neni-li tato polozka
uvedena) za podobnou praci, a to v souladu se stanovenou cenou, zejména
vykazem vymér, ve Smlouvé, resp. Nabidce Zhotovitele.

Vysledek méieni a kontroly ceny pfislusné Casti Dila bude potvrzen
podpisem Méficiho protokolu TDS a Zhotovitelem.

Jestlize v prib&hu prejimaci zkousky TDS zjisti, Ze pFislusnd Cast Dila neni
provedena radné a v souladu se Smlouvou, tak:

9.7.1
9.7.2

9.7.3

prislugna Cést Dila je povazovana za vadnou;

je TDS opravnén odmitnout podepsani Pfedavaciho protokolu, sudanim
dlvodl a uvedenim praci, jeZ ma Zhotovitel provést, aby bylo mozZno
Preddavaci protokol podepsat a naridit dalsi opakovani prejimacich zkousek
po provedeni téchto praci;

TDS nebo Zhotovitel mohou poZzadovat, aby se prejimaci zkousky kterékoliv
souvisejici prace, za stejnych podminek opakovaly, pficemz TDS poskytne
Zhotoviteli pfiméfenou lhdtu pro odstranéni nedostatkl odhalenych pfi
prejimacich zkouskach. Jestlize zdrieni a opakované zkouseni zpUsobi
Objednateli dodatecné naklady, zaplati Zhotovitel tyto naklady Objednateli
do 30 dni od doruceni pisemné vyzvy Zhotoviteli.

V ptipadé prevzeti Dila nebo Casti Dila s mengimi vadami, které podstatné neovlivni
uzivani Dila nebo Césti Dila k zamy$lenému UGéelu, uvede TDS do Predavaciho
protokolu vycet takovychto vad véetné uvedeni dodate¢né pfimérené Ihlty, ve
které se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit.

Dnem, ktery je uvedeny v Pfedavacim protokolu jako den splnéni vSech povinnosti
nezbytnych k ukon&eni pfisluiné Casti Dila, je pfisluina Cast Dila povaZovana za
predanou a Objednatelem prevzatou a pfislusna Cast Dila dle Harmonogramu
plnéni povaZovana za ukoncéenou, pficemz Predavaci protokol musi obsahovat:

9.9.1

datum, ke kterému byla splnéna posledni ze vSech povinnosti nezbytnych
k ukonéeni prisluiné Casti Dila;

Strana 19



Rekonstrukce vyhybek v Zst. Kfizanov — brodské zhlavi
Dil 2 — Zavazny vzor smlouvy
Cast 1, Priloha &. 1 - Obchodni podminky

9.10

9.11

9.9.2 podpisy Zhotovitele a TDS;
9.9.3 vymezeni, na kterou Cast Dila se Pfedavaci protokol vztahuje;

9.9.4 piipadné vady, které podstatné neovlivni uZivani Dila nebo Casti Dila

k zamyslenému ucelu, a Ihidty, ve kterych se Zhotovitel zavazuje tyto vady
odstranit.

Neni-li v Pfedavacim protokolu uvedeno jinak, nebude se mit za to, Ze Pfeddavaci
protokol pro Cast Dila potvrzuje dokonéeni terénnich Uprav nebo upravu jinych
ploch vyZadujicich uvedeni do ptvodniho stavu.

Spor o dokonéeni jednotlivé Casti Dila neni diivodem pro zastaveni praci dle
Smlouvy na jinych Castech Dila.

10. DOKONCENI DiLA

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Dilo jako celek bude povazovano za dokonéené ke dni podpisu Zapisu o pfedani a
prevzeti Dila Zhotovitelem i TDS s uvedenim data, kdy Zhotovitel spinil vSsechny své
povinnosti podle Smlouvy pro dokonceni Dila.

TDS podepise na pisemnou vyzvu Zhotovitele Zapis o predani a prevzeti Dila bez
zbytecného odkladu poté, co nastane posledni z nasledujicich skutecnosti:

10.2.1 Zhotovitel dokonéi a fadné preda viechny Casti Dila; a

10.2.2 Zhotovitel dokondi terénni Upravy a Upravy vsech ploch vyZzadujicich uvedeni
do plvodniho stavu, a to ve vztahu k celému Dilu; a

10.2.3 Zhotovitel v souladu se Smlouvou otestuje celé Dilo véetné odstranéni vsech
vad uvedenych v Pfeddvacich protokolech; a

10.2.4 Zhotovitel poskytne protokolarné Objednateli vSechnu Dokumentaci
Zhotovitele vcéetné kompletni geodetické dokumentace, dokumentace
skutecného provedeni staveb tvoricich predmét Dila a originald stavebnich
denikd.

Pro vylouceni vSech pochybnosti smluvni strany berou na védomi, Zze podminkou
pro dokonceni Dila neni provedeni Zkusebniho provozu.

Dnem podpisu Zapisu o predani a prevzeti Dila Zhotovitelem i TDS je Dilo
povaZovano za prevzaté a pouze Zapis o predani a prevzeti Dila bude dokladem
konecného prevzeti celého Dila, pficemz Zapis o predani a prevzeti Dila musi
obsahovat:

10.4.1 datum, ke kterému byla splnéna posledni ze vSech povinnosti nezbytnych
k dokonceni Dila jako celku;

10.4.2 podpisy Zhotovitele a TDS.

Po podpisu Zapisu o predani a prevzeti Dila Zhotovitelem i TDS zUstavaji nadale
v platnosti zavazky smluvnich stran ze Smlouvy, které v této dobé zUstavaji
nesplnény nebo z jejichz povahy vyplyva, Ze maji zlstat v platnosti i po dokonceni
Dila.

Do 28 dnli po podepsani Zapisu o predani a prevzeti Dila Zhotovitelem i TDS
Zhotovitel odstrani veskeré zbyvajici vybaveni Zhotovitele, nadbytecny material,
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odpad, sut a pomocné prace ze Stavenisté nebo jeho prislusné ¢asti tak, aby bylo
mozno Dilo nebo predavanou Cast Dila bezpe¢né provozovat a aby nebyl ohroZen
bezpecny a plynuly provoz drahy nebo drazni dopravy.

11. AKCEPTACE DOKUMENTU

111

11.2

11.3

11.4

115

11.6

11.7

Je-li v pribéhu provadéni Dila nezbytné vypracovat a odsouhlasit jakykoliv
dokument, ktery bude mit vliv na provadéni Dila dle Smlouvy, zavazuji se strany
postupovat v souladu s timto ¢lankem.

Zhotovitel se zavazuje predat prvni verzi dokumentu TDS k akceptaci ve Ihité
domluvené mezi Zhotovitelem a TDS v souladu s Harmonogramem plnéni, nebo
jinak stanovené v souladu se Smlouvou. V pochybnostech ma prednost lh(ta, ktera
byla za soucinnosti obou smluvnich stran vsouladu se Smlouvou stanovena
pozdéji.

TDS je opravnén vznést veskeré své vyhrady nebo pripominky k prvni verzi
dokumentu predloZené dle odst. 11.2 téchto Obchodnich podminek do patnacti
(15) pracovnich dnt od jejiho doruceni. Nevznese-li TDS ve stanovené lhGté k prvni
verzi dokumentu zadné vyhrady ani pfipominky, povazuji smluvni strany dokument
ve znéni jeho prvni verze za zavazny.

Vznese-li TDS ve stanovené I|h(té vyhrady nebo pfipominky kprvni verzi
dokumentu dle odst. 11.3 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel bez
zbyte¢ného odkladu (ve Ihaté primérené povaze vyhrady) provést veskeré
potifebné Upravy dokumentu dle vyhrad a pripominek TDS a takto upraveny
dokument predat jako jeho druhou verzi TDS k akceptaci.

TDS se zavazuje vznést vesSkeré své vyhrady nebo pfipominky k druhé verzi
dokumentu predlozené dle odst. 11.4 téchto Obchodnich podminek do patnacti
(15) pracovnich dnli od jejiho doruceni. Nevznese-li TDS ve stanovené lhaté
k druhé verzi dokumentu Zadné vyhrady ani pfipominky, povazuji smluvni strany
dokument ve znéni jeho druhé verze za zavazny.

Vznese-li TDS ve stanovené |hité své vyhrady nebo pfipominky k druhé verzi
dokumentu dle odst. 11.5 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel a
TDS smluvni strany zahdjit spole¢né jednani za uUcelem odstranéni veskerych
vzajemnych rozpori a akceptace dokumentu, a to nejpozdéji do péti (5) pracovnich
dnll od doruceni vyzvy kterékoliv smluvni strany k jednani.

V ptipadé, Ze dokument predstavuje zménu Smlouvy, véetné, nikoliv vSak vyluéné,
zménu termin( dle Harmonogramu plnéni, obsah dokumentu je pro strany zavazny
pouze v pfipadé, Ze je dokument vyhotoven ve formé radného pisemného dodatku
ke Smlouvé a podepsan obéma smluvnimi stranami.

12. CENA DiLA

121

12.2

Cena Dila je uvedena v ¢l. 3.3 Smlouvy a v pfiloze ¢. 4 Smlouvy, kde je vymezena dle
stavebnich objektl, provoznich soubor( ¢i jinych ¢asti Dila.

Zhotovitel potvrzuje, Ze je schopen zrealizovat predmét Verejné zakazky za cenu
uvedenou v ¢l. 3.3 Smlouvy a v pfiloze ¢. 4 Smlouvy, a to v plném rozsahu a
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12.3

124

12.5

12.6

12.7

potvrzuje, Ze cena uvedend v ¢l. 3.3 Smlouvy a v priloze ¢. 4 Smlouvy je cenou
konecnou a neprekrocitelnou a zahrnuje veskeré prace nezbytné pro fadné
dokonceni a predani Dila, pficemz muzZe byt ménéna vyhradné:
12.2.1 vpfipadé zmény vySe nebo zplsobu platby zdakonem stanovené dané
z pfidané hodnoty (DPH), pficemzZ v takovém pripadé se Cena Dila upravi
zpUsobem odpovidajicim zméné vyse nebo zplsobu odvodu DPH,

12.2.2 na zakladé pisemné dohody stran v souladu se ZVZ.

Cena veskerého zafizeni a materialll urcenych ke zhotoveni Dila a cena jejich
dodavky je zahrnuta v Cené Dila.

Cena Dila zahrnuje naklady na dopracovani projektového souhrnného feseni a
naklady na zpracovani dokumentace skutecného provedeni, véetné geodetické
dokumentace skutec¢ného provedeni, i naklady na ¢innost Notifikované osoby. Déle
obsahuje naklady na provedeni méreni, potfebnych pro zpracovani poZadované
dokumentace. Soucasti Ceny Dila jsou i ndaklady vSech cinnosti, které jsou
provadény v souvislosti s Pravidly pro publicitu spolufinancovanych projektd EU
v ramci OPD (billboard, pamétni deska, medialni prezentace, informacni materialy,
atd.) dle odst. 2.11 téchto Obchodnich podminek.

Cena Dila zahrnuje veskeré ndklady Zhotovitele na zhotoveni Dila. V cené Dila jsou
obsaZeny i naklady na vybudovani, provoz, udrzbu a likvidaci zafizeni Stavenisté
Zhotovitele i jeho Subdodavatell, naklady na zpracovani a projednani projektu
zafizeni Stavenisté ve smyslu zdkona ¢. 183/2006 Sh., o uzemnim planovani a
stavebnim fadu (stavebni zdkon) ve znéni pozdéjsSich predpist. V cené jsou
zahrnuty i nadklady odpadového hospodarstvi a Upravy pozemk a jejich uvedeni do
pGvodniho stavu, mérfeni hluku a vibraci, provedeni technickych revizi a
potiebnych komplexnich zkousek, naklady na ztizené podminky vystavby, dovozni
cla a jiné poplatky. Uzivani nemovitosti pro ucely zafizeni Stavenisté a vyuziti
docasnych zaborU hradi Zhotovitel.

Cena Dila zahrnuje i tzv. nezadatelné prace nezbytné pro zhotoveni Dila, které je
Zhotovitel povinen zajistit u pfislusné organizacni jednotky Objednatele v rozsahu
stanoveném Smérnici SZDC &. 55.

Zhotovitel prohlasuje, Ze Cena Dila je cenou nejvyse pripustnou a zahrnuje veskeré
naklady na zhotoveni Dila. Zhotovitel déale prohlasuje, Ze se seznamil se
Stavenistém a celym obsahem Zaddvaci dokumentace (v€. casti obsahujici
vykresovou cast, technické specifikace a Cast vykazu vymeér) a prohlasuje, Ze
projektova dokumentace je Uplna a dostatecna pro fadné zhotoveni funkéniho,
provozuschopného Dila zplsobilého a vhodného pro dany Ucel uZivani. Rozsah
praci pro zhotoveni Dila tedy zahrnuje i dalsi ¢innosti vyslovné neuvedené v této
Smlouvé, pokud je jejich provedeni nezbytné pro nalezité zhotoveni Dila, mimo jiné
vCetné praci a dodavek, jejichz potreba vyplyvd ze Zadavaci dokumentace, nejsou
podrobné stanoveny Objednatelem, avsak jsou nezbytné pro nalezité zhotoveni
Dila, a o kterych by Zhotovitel mél védét pfi vynaloZeni naleZité odborné péce, Ze
jsou nezbytné pro naleZité a kvalitni zhotoveni Dila pro dany ucel. Na Zadost
Objednatele je Zhotovitel dale povinen provést prace, které nejsou uvedeny v této
Smlouvé, zejména v povolenich, projektové dokumentaci, vykazu vymér nebo které
nevyplyvaji z dokumentl predanych Zhotoviteli ke dni uzavieni Smlouvy. Pokud
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nebylo mozZno s vynaloZzenim fadné odborné péce predpokladat, Ze takové prace
budou pro zhotoveni Dila dle této Smlouvy nezbytné, takové prace budou
predstavovat Zménu v souladu s ¢lankem 17 Zménové fizeni. Pro odstranéni
jakychkoli pochybnosti se ma za to, Ze pokud bylo mozné s vynaloZzenim fadné
odborné péce predpokladat, Ze takové prace budou nezbytné pro zhotoveni,
dokonceni Dila tak, aby Dilo bylo funkéni, provozuschopné a zpUsobilé k uZivani ke
svému Ucelu, nepredstavuji tyto prace Zménu Dila dle ¢lanku 17 a v takovém
pfipadé se ma za to, Ze tyto prace byly zahrnuty v Cené Dila.

13. PLATEBNi PODMINKY

131

13.2

13.3

13.4

135

13.6

13.7

13.8

Cena Dila bude hrazena na zakladé danovych doklad(, které budou vystaveny vzdy
na cenu stavebnich a jinych praci, které byly v predchazejicim kalendarnim mésici
provedeny v souladu se Smlouvou za ucelem zhotoveni Dila, a v pfipadé, Ze si to
vyzada Objednatel, i na cenu materiadlu dodaného v predchazejicim kalendarnim
mésici na Stavenisté za ucelem zhotoveni Dila a je fadné uskladnén a zabezpecen
pfed ztratou, poskozenim nebo znicenim, pficemzZ tyto stavebni a jiné prace ci
materidl musi byt zaznamenany v Soupisu provedenych praci potvrzeném
podpisem TDS.

Zhotovitel je opravnén vystavit dafovy doklad nejdfive k prvnimu dni kalendarniho
mésice nadchazejiciho po mésici, ve kterém byly provedeny fakturované prace, a
dorudit jej Objednateli nejpozdéji do desatého dne tohoto nadchazejiciho
kalendarniho mésice a Objednatel se zavazuje predmétnou castku uhradit dle
podminek v tomto ¢lanku Obchodnich podminek.

Objednatel je opravnén zadrzet z kazdé fakturované &astky za zhotoveni Casti Dila
¢astku ve vysi 10% z ¢astky uvedené na pfislusném danovém dokladu jako zajisténi
zavazku Zhotovitele zhotovit Dilo a odstranovat zarucni vady Dila v souladu se
Smlouvou.

Lhita splatnosti uvedena Zhotovitelem na dariovém dokladu nesmi byt kratsi nez
Sedesat (60) dnl od doruceni radného danového dokladu Objednateli.

Platba splatné c¢astky bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho
pfevodu na ucéet uréeny Zhotovitelem v pfisluiném dafiovém dokladu. Castka se
povaZuje za uhrazenou dnem pfipsani ¢astky na bankovni Gcet Zhotovitele.

Danovy doklad vystaveny Zhotovitelem musi splfiovat veskeré naleZitosti uvedené
ve Smlouvé nebo vyZadované obecné zdvaznymi pravnimi predpisy, zejména
zakonem ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist a
dale musi obsahovat pfiloZzenou kopii Soupisu provedenych praci potvrzeného
podpisem TDS.

V pfipadé, Ze danovy doklad nebude mit vySe uvedené nalezitosti, je Objednatel
opravnén zaslat jej ve lh(té splatnosti zpét Zhotoviteli k doplnéni, aniz se tak
dostane do prodleni se splatnosti; Ih(ta splatnosti pocdind béZet znovu
od opétovného doruceni nalezité doplnéné ¢i opravené faktury.

Datem uskutecnéni dil¢ich zdanitelnych plnéni na danovych dokladech vystavenych
Zhotovitelem bude vidy posledni den kalendarniho mésice, za ktery je darfovy
doklad vystaven.
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14. BANKOVNI ZARUKA

14.1

14.2

14.3

14.4

Zhotovitel se zavazuje do 10 dnll po podpisu Smlouvy poskytnout Objednateli
zaruku za provedeni Dila ve formé bankovni zaruky ve vysi uvedené ve Smlouvé;
jednu kopii zaruky zasle TDS do 10 dni od ucinnosti Smlouvy. Zaruka za provedeni
Dila bude vydana renomovanou bankou, kterd provozuje Cinnost v souladu se
zdkonem ¢. 21/1992 Sb., o bankach, ve znéni pozdéjsich pravnich predpisd, tj.
bankou se sidlem v Ceské republice nebo bankou se sidlem na tGzemi ¢lenského
statu EU s pobockou na uzemi Ceské republiky, je7 poZiva vyhodu jednotné licence

podle prava EU.

Zhotovitel zajisti, Ze bankovni zaruka za provedeni Dila bude platna a vymahateln3,
dokud nebude podepsan Zapis o predani a prevzeti Dila Zhotovitelem i TDS. Pokud
podminky bankovni zaruky za provedeni Dila specifikuji datum, kdy vyprsi
povinnosti pravnické osoby, kterd vydala bankovni zaruku ("datum ukonceni
platnosti") a Zhotovitel neziskal pravo na obdrzeni Zapisu o predani a prevzeti Dila
do data 30 dn(l pred datem ukondeni platnosti bankovni zaruky za provedeni Dila,
potom Zhotovitel podle toho prodlouZi platnost bankovni zaruky za provedeni Dila,
dokud neni Dilo dokoncéeno, vSechny zdvady odstranény a dokud Objednatel
neobdrzi bankovni zaruku na odstranéni vad podle ¢lanku 15 téchto Obchodnich
podminek.

Objednatel je opravnén uplatnit pravo z bankovni zaruky pouze v pfipadech,
pokud:

14.3.1 Zhotovitel neprodlouZi platnost bankovni zaruky za provedeni Dila,

v pripadech kdy je k tomu povinen dle Smlouvy, pficemz za téchto okolnosti
mUze Objednatel narokovat plnou vysi ¢astky bankovni zaruky za provedeni
Dila,

14.3.2 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou ¢astku podle toho, jak bylo mezi

stranami sjedndno, nebo jak bylo rozhodnuto osobou pfislusnou rozhodovat
o narocich dle Smlouvy v pfipadé vzneseni téchto narok( Objednatelem, do
40 dna po tomto souhlasu nebo rozhodnuti, nebo

14.3.3 Zhotovitel nespini dosud nesplnény zavazek do 40 dnl poté, co obdrzel

oznameni Objednatele, v némz bylo poZadovano splnéni takového zavazku.

Objednatel vrati bankovni zaruku za provedeni Dila Zhotoviteli do 20 dn( ode dne,
kdy TDS a Zhotovitel podepsali Zapis o pfedani a prevzeti Dila a kdy Objednatel od
Zhotovitele obdrzel bankovni zaruku na odstranéni vad, podle toho, ktery termin
nastane pozdéji.

15. PLATBA ZADRZNEHO

15.1

Objednatel je opravnén hojit se ze zadriného zadrzeného v souladu s odst. 13.3
Obchodnich podminek v pfipadé, Ze Zhotovitel:

15.1.1 je v prodleni se Zhotovenim Dila nebo Casti Dila, nebo
15.1.2 neodstrani zaruéni vady Casti Dila nebo Dila jako celku, nebo

15.1.3 nevydd Objednateli bankovni zaruku na odstranéni vad dle podminek

uvedenych nize.
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15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

15.8

Objednatel se zavazuje vratit ¢ast zadrzného Zhotoviteli dle odst. 13.3 Obchodnich
podminek ve vysi 50% celkové vyse zadriného, pripadné ponizenou o castku,
kterou si Objednatel opravnéné hojil své naroky, a to na bankovni Ucet Zhotovitele
nejpozdéji do Sedesati (60) dni ode dne podpisu Zapisu o predani a prevzeti Dila
Zhotovitelem i TDS.

Zhotovitel se zavazuje nejpozdéji do 60 dnl ode dne podpisu Zapisu o predani a
prevzeti Dila Zhotovitelem i TDS predat Objednateli bankovni zaruku na odstranéni
vad Dila. Bankovni zaruka na odstranéni vad Dila bude vystavena na castku
odpovidajici vysi 50% celkové vyse zadriného.

Objednatel se zavazuje prevést ¢ast zadrzného ve vysi 50% celkové vyse zadriného,
pfipadné poniZzenou o ¢astku, kterou si Objednatel opravnéné hojil své naroky, a to
na bankovni Géet Zhotovitele nejpozdéji do 40 dnli ode dne predloZeni bankovni
zaruky na odstranéni vad Objednateli, ne vSak pred podpisem Zapisu o predani a
prevzeti Dila Zhotovitelem i TDS.

Zhotovitel se zavazuje, ze bankovni zaruka na odstranéni vad bude vydana na dobu
Sesti (6) let, a to renomovanou bankou, kterd provozuje cinnost v souladu se
zdkonem ¢. 21/1992 Sb., o bankach, ve znéni pozdéjsich pravnich predpisd, tj.
bankou se sidlem v Ceské republice nebo bankou se sidlem na tUzemi €lenského
statu EU s pobockou na uzemi Ceské republiky, je7 poZiva vyhodu jednotné licence
podle prava EU.

Pokud podminky bankovni zaruky na odstranéni vad specifikuji datum ukonceni
platnosti bankovni zaruky na odstranéni vad a Zhotovitel neodstranil vSechny
zarucni vady do 30 dnu pfed timto datem ukonceni platnosti bankovni zaruky na
odstranéni vad, potom je Zhotovitel povinen platnost bankovni zaruky na
odstranéni vad prodlouzit, dokud nebudou vSechny zarucni vady odstranény.

Objednatel je opravnén uplatnit pravo z bankovni zaruky na odstranéni vad pouze
v pripadech, pokud:

15.7.1 Zhotovitel neprodlouZi platnost bankovni zaruky na odstranéni vad
v pripadé, Ze jeji platnost bude kratsi, nez je uvedeno v predchozim odstavci;
za téchto okolnosti miZe Objednatel poZadovat zaplaceni plné vyse castky
bankovni zaruky za odstranéni zarucnich vad,

15.7.2 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou ¢astku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjedndno, nebo jak bylo rozhodnuto osobou pfislusnou rozhodovat
o narocich dle Smlouvy v pfipadé vzneseni téchto narok( Objednatelem, do
40 dni po tomto souhlasu nebo rozhodnuti,

15.7.3 Zhotovitel neodstrani zaru¢ni vadu do 40 dn( poté, co obdrzel oznameni
Objednatele, v némz bylo poZzadovano odstranéni zarucni vady, nebo v jiné
pfimérené hté dodate¢né mu k tomu Objednatelem poskytnuté, nebo

15.7.4 nastanou okolnosti, které opravnuji Objednatele k odstoupeni od Smlouvy
podle ¢lanku 21 téchto Obchodnich podminek, bez ohledu na to, zda bylo
odstoupeni ozndmeno ¢i nikoliv.

Objednatel vrati bankovni zaruku na odstranéni vad zhotoviteli do 20 dnl poté, co
tato bankovni zaruka na odstranéni vad pozbude platnosti podle ustanoveni tohoto
¢lanku, véetné jejiho pfipadného prodlouzeni.
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16. VLASTNICKA PRAVA A UZiVACi PRAVA

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

Objednatel prohlasuje, Ze vSechny pozemky, na kterych ma byt zhotoveno Dilo
nebo zafizeno Stavenisté dle Projektu jsou ve vlastnictvi Statu a Objednatel k nim
ma pravo hospodafit jako s majetkem Statu ve smyslu zdkona ¢. 77/1997 Sb., o
statnim podniku, ve znéni pozdéjsich predpisi nebo Ze k pozemklim Objednatel
jinak zajistil pravo provést stavbu, neni-li ve Smlouvé uvedeno jinak.

Vlastnické pravo k vécem, které Zhotovitel poskytuje pro plnéni Smlouvy a které se
stanou soucasti nebo pfislusenstvim Dila nebo pozemku nebo které vznikaji jako
vysledek plnéni Smlouvy, nabyva okamizikem, kdy se staly soucasti nebo
pfislusenstvim Dila nebo kdy takto vznikly, Stat a Objednatel soucasné ziskava
odpovidajici pravo hospodareni.

Ustanoveni o vlastnickém pravu obsazené v ptredchozim odstavci neplati v pfipadé
Upravy, prelozky nebo jiného zasahu do siti technického vybaveni nebo jiné véci,
ktera je ve vlastnictvi jiné fyzické nebo pravnické osoby a které byly vyvolany
provadénim Dila. Vlastnické pravo ktakto upravené véci vsouladu sobecné
zavaznymi pravnimi predpisy neprechdzi a zlstava zachovano plvodnimu
vlastnikovi.

Nebezpeti $kody na zhotovovaném Dile nebo Césti Dila nese Zhotovitel a7 do
okamiiku Fadného predani prislusné Casti Dila, tzn. podpisu pfislu$ného
Predavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS.

V pripadé, Ze vysledkem ¢innosti Zhotovitele v souvislosti s plnénim Smlouvy bude
autorské dilo ve smyslu ustanoveni § 2 zdkona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském,
o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakond,
(autorsky zakon), ve znéni pozdéjsich predpist, Zhotovitel poskytuje k takovému
autorskému dilu jako celku nebo k jeho jednotlivym ¢astem ke dni vzniku takového
autorského dila Objednateli opravnéni jej uzit — licenci, a to vyhradni, umoznujici
vSechny zpUsoby uZiti autorského dila, potfebné pro naplnéni téelu Smlouvy a
pokracovani plnéni navazujici na Smlouvu a v mnoZstevnim rozsahu tomuto ucelu
pfiméfenému, sUzemnim rozsahem vymezenym Uzemim Ceské republiky
a tasovym rozsahem omezenym na dobu trvani majetkovych autorskych prav
k autorskému dilu, v€éetné mozZnosti zasahu do autorské dila, a to i prostfednictvim
tfetich osob, moZnosti udéleni podlicence a mozZnosti licenci prevést na treti osobu.
Pro wvylou€eni pochybnosti strany sjedndvaji, Ze odména veskerych licenci
poskytnutych na zakladé tohoto ¢lanku je jiz zahrnuta v Cené Dila.

7

17. ZMENOVE RIZENi

17.1

17.2

TDS je kdykoli v pribéhu provadéni Dila opravnén pozadat Zhotovitele o zménu
Dila, tedy o provedeni praci, jeZz nebyly soucasti plnéni dle Smlouvy, nebo
o neprovedeni praci, jez byly soucasti plnéni dle Smlouvy, ptipadné jiné provedeni
praci, nez jak bylo popsdano ve Smlouvé. Zhotovitel je povinen takové Zadosti
vyhovét.

Zhotovitel je opravnén na zakladé svého uvazeni ¢i na doporuceni sdm navrhovat
zmény plnéni Smlouvy. Jedna se zejména o zmény, které budou vylepsenim plnéni
Smlouvy, Usporou pro Objednatele nebo které fesi nové vzniklé situace.
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17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

17.8

17.9

17.10

Veskeré nové ¢ upravené Césti Dila, dotéené primo & nepfimo zménou, musi po
realizaci schvdlené zmény splhovat vSechny podminky Smlouvy ve znéni po
zapracovani pfisluiné zmény. Stejné tak celé Dilo a viechny Casti Dila musi po
provedeni zmény naddle splhovat vSechny podminky Smlouvy. Provedeni
schvalené zmény plnéni Smlouvy nema vliv na platnost veskerych ustanoveni
Smlouvy.

Navrhne-li TDS nebo Zhotovitel zménu plnéni Smlouvy, oznami takovou skutec¢nost
druhé strané a zaroven popiSe predmét zmeény, jeji dlvody, predpokladané
technické feSeni a predpokladané disledky zmény. Zména bude oznacena
poradovym cislem, timto Ukonem bude zahajeno zménové fizeni a obé strany na

vvs

nejblizSim jednani ndvrh zmény projednaiji.

Zhotovitel nasledné provede hodnoceni dopadid navrhované zmény na vysi Ceny
Dila (tj. prehled veskerych nakladd nebo Uspor touto zménou zpUsobenych) a
pfipadné téZz na terminy plnéni dle Harmonogramu plnéni a soucinnost
Objednatele apod. Zhotovitel provede toto hodnoceni v pisemné formé nejpozdéji
do patnacti (15) dnl od navrzeni zmény TDS nebo Zhotovitelem, nedohodne-li se
pisemné Zhotovitel s TDS jinak. Zhotovitel nema narok na odménu za provedeni
hodnoceni dopadl navrhované zmény.

Bude-li vysledkem navrhované zmény také zména ceny Dila, je Zhotovitel povinen
v hodnoceni dopad( navrhované zmény sestavit rozpocet nebo kvalifikovany
odhad zmény ceny pfislusnych ¢asti plnéni Smlouvy, kterych se zména dotyka (tj.
veskerych nakladl nebo Uspor touto zménou zplsobenych).

Objednatel na zakladé pisemného hodnoceni navrhované zmény navrh zmény
schvali nebo odmitne.

V pripadé schvéleni navrhu zmény Objednatelem musi byt nasledné zmény
sjednany pisemné ve formé dodatku ktéto Smlouvé podepsaného obéma
smluvnimi stranami.

V pripadé, Ze bude nezbytné, aby Zhotovitel proved! viceprace, které nebyly
vyslovné uvedeny v Zadavaci dokumentaci je Objednatel opravnén objednat tyto
viceprace u Zhotovitele, a to postupem v souladu se ZVZ.

Pro ocenéni plnéni na zakladé zménového fizeni a vicepraci dle predchoziho
odstavce se prednostné pouziji jednotkové ceny obsazené v Nabidce Zhotovitele,
pfipadné jednotkové ceny co nejvice odpovidajici z hlediska vécného, ¢asového a
mista plnéni. Pokud se druh vicepraci v Nabidce Zhotovitele nevyskytuje, porovna
se jejich skladba s ocenénymi pracemi a vyuZije se kvytvoreni nové nabidky
skladby obdobnych praci k vytvofeni porovndvaci polozky. Pouze v pfipadé, kdy
neexistuje ocenény druh viceprace ani porovnavaci prace, je Zhotovitel opravnén
vytvofit individudlni ocenéni poZadovanych vicepraci. V pfipadé, Ze nabidka
Zhotovitele bude obsahovat porovndvané polozky nebo individudlni ocenéni
vicepraci, je Objednatel opravnén posoudit takovou nabidku cenovymi specialisty a
v pfipadé, Ze nabidka Zhotovitele bude obsahovat nabidkovou cenu vyssi, neZ jaka
bude urcena cenovymi specialisty Objednatele, je Objednatel opravnén nabidku
Zhotovitele nepfijmout.
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17.11

17.12

17.13

Smluvni strany jsou pfi zménovych fizenich podle tohoto clanku povinny
postupovat vsouladu s kogentnimi ustanovenimi obecné zdvaznych pravnich
predpisl, zejména pak ZVZ.

Zhotovitel se zavazuje postupovat v ramci zménového fizeni tak, aby neohrozil
radné plnéni Smlouvy v souladu Harmonogramem plnéni.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po dobu zménového fizeni nebude cinit Zadné kroky,
které by znamenaly ohroZeni, znemoznéni ¢i navyseni ceny navrhované zmeény.
Vedlo-li by respektovani takového zavazku dle nazoru Zhotovitele ke zpoZdéni
Harmonogramu plnéni, je Zhotovitel povinen neprodlené takovou skutecnost
oznamit TDS.

18. ODPOVEDNOST ZA SKODU A OKOLNOSTI VYLUCUJiICl ODPOVEDNOST

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

Zhotovitel odpovida za veSkerou $kodu, kterd vznikne Objednateli nebo tretim
osobam v dlsledku poruseni povinnosti Zhotovitele stanovenych zakonem nebo na
zakladé pravnich predpist nebo v dlsledku poruseni povinnosti vyplyvajicich pro
Zhotovitele ze Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veskerou skodu, kterou Objednatel
utrpi v dlisledku poruseni povinnosti Zhotovitele stanovenych pravnimi predpisy
nebo na zadkladé pravnich predpisi nebo vdlsledku poruseni povinnosti
vyplyvajicich pro Zhotovitele ze Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veskerou skodu vzniklou na zakladé
radné uplatnénych narokl tretich osob, vzniklych v dlisledku poruseni jakékoliv
povinnosti Zhotovitele uvedené v tomto ¢lanku, a to véetné narokl vyplyvajicich
z uplatnéni prav tretich osob k dusevnimu ¢i priimyslovému vlastnictvi, které bylo
soucasti plnéni Zhotovitele. Zhotovitel se zaroven zavazuje v pfipadé, Ze poruseni
prav tretich prav osob je trvalého charakteru zajistit bez zbytecného odkladu a na
vlastni naklady, aby Dilo nebo jeho ¢ast nadale prava tretich osob neporusovalo.

Z4adna ze stran neni odpovédna za $kodu, pokud prokaze, 7e $koda byla zplsobena
okolnostmi vylucujicimi odpovédnost ve smyslu § 374 obchodniho zédkoniku, ¢imz
vSak nejsou dotéeny naroky Objednatele plynouci zporuseni povinnosti
Zhotovitele dle Smlouvy, jsou-li tyto pokryty pojistnymi smlouvami uvedenymi
v pfiloze €. 7 Smlouvy.

Zadnda ze stran neni odpovédnd za $kodu, pokud prokaZe, 7e $koda nevznikla
v pFicinné souvislosti s porusenim povinnosti smluvni strany v souvislosti s plnénim
Smlouvy, pfipadné prokaze, Ze Skoda neexistuje.

19. ODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKY

19.1

Zhotovitel odpovidé za viechny vady, které ma Dilo nebo Cést Dila v okamziku jeho
predani a prevzeti Objednatelem a déle za vady, které se na Dile nebo Casti Dila
objevi kdykoliv v pribéhu zaruc¢ni doby. Zhotovitel odpovida za vSechny vady, na
které se vztahuje zaruka za jakost, svyjimkou vad, které byly zplsobeny po
prechodu nebezpeci skody na Dile vnéjsimi udalostmi, jez nezpUsobil Zhotovitel
nebo osoby, s jejichz pomoci Zhotovitel pinil sv(j zavazek.
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19.2

19.3

19.4

19.5

19.6

19.7

19.8

19.9

19.10

Zhotovitel odpovida za vSechny vady, zplisobené:
19.2.1 jakoukoliv chybou v dokumentaci, za niZ odpovida Zhotovitel,
19.2.2 nesouladu zafizeni, materiall nebo provedeni Dila, se Smlouvou, nebo
19.2.3 tim, Ze Zhotovitel nesplnil jinou svou povinnost.

Zhotovitel uzavienim Smlouvy poskytuje zaruku za jakost Dila. Poskytnutim zaruky
za jakost Zhotovitel prejima zavazek, Ze zhotovené Dilo bude po celou zaru¢ni dobu
zpUsobilé k uZivani, ke kterému je svou povahou urceno a Ze po celou tuto zarucni
dobu bude mit vlastnosti vyzadované Smlouvou.

Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost v nize uvedenych zarucnich dobach, v nichz je
Objednatel opravnén Zhotoviteli vady oznamit a poZadovat jejich odstranéni:

19.4.1 na Zeleznicni svrSek a geometrické usporadani koleje (uzity material) v trvani
2 let,

19.4.2 na nosné konstrukce a jejich povrchy, na izolace proti vodé, izolace proti
vodé mostovek ocelovych most(, tunelll a celoplo$né izolace proti vodé
v tunelech v trvani 10 let,

19.4.3 na ostatni ¢asti Dila véetné Casti stavebnich a montaZnich v trvani 5 let,
pokud neni ve Smlouvé nebo kterékoliv jeji pfiloze uvedeno jinak.

Zaruéni doba za jakost po¢ina bézet ode dne piedani a pFevzeti Dila nebo Casti Dila,
kdy Casti Dila se rozumi stavebni objekt (SO), provozni soubor (PS) nebo jina ¢ast
plnéni vymezena v Harmonogramu plnéni. V pripadé prevzeti ¢asti Casti Dila pocina
bé7et zaruéni doba a? po prevzeti celé Casti Dila.

Zarucni doba nebéizi:

19.6.1 po dobu, po kterou Objednatel nemize Dilo, nebo jeho vadou dotéenou
Cast Dila, Fadné uzivat pro jeho vadu, za kterou odpovida Zhotovitel,

19.6.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstrariuje vady Dila nebo Casti Dila, za které
odpovida Zhotovitel a které sice nebrani Objednateli v fadném uzivani Dila
nebo Césti Dila, ale vyskytnou se opakované.

Nem(Ze-li Objednatel pro vadu Dila nebo Casti Dila uZivat kromé vadou dotéené
Casti Dila i jinou souvisejici Cast Dila, nebé%i ani zaruéni doba poskytnutd na tuto
souvisejici Cast Dila.

Zaruéni doba nebézZi vidy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanoveni Smlouvy
vznikla povinnost zapocit s odstranovanim vady, nejdrive vsak ode dne, kdy

Objednatel fakticky umozni Zhotoviteli zahajit prace na jejim odstranovani, az do
dne, kdy Zhotovitel preda Objednateli ptislusnou Cést Dila po odstranéni vady.

Zaruéni doba se prodluzuje vidy o dobu, po kterou tato zaruéni doba podle
pfedchozich ustanoveni nebézi.

Zaruku za jakost komponentl samostatné dodavanych od jinych vyrobcl se
Zhotovitel zavazuje poskytnout nejméné v délce 24 mésici ode dne predani a
prevzeti predmétného provozuschopného celku nebo jiné Casti Dila, jeho? je tento
komponent soucasti. V pfipadech, kdy by zarucni doba poskytnutd vyrobcem
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19.11

19.12

19.13

19.14

19.15

19.16

19.17

19.18

komponentu prekrocila vySe uvedenou dobu 24 mésicl, zavazuje se Zhotovitel
poskytnout Objednateli zaruku za jakost alespon v této delsi dobé.

V ptipadé, Ze Objednatel vzaruéni dobé opriavnéné uplatnil své pravo
z odpovédnosti Zhotovitele za vady, na jehoZ zakladé Zhotovitel pofidil a vymeénil
provozuschopné celky nebo komponenty samostatné dodavané od jinych vyrobc,
pocina ode dne nasledujiciho po dni jejich vymény béZet nova zdrucni doba v délce
24 mésicl.

Objednatel je opravnén v pfipadé, Zze prevede vlastnické pravo k Dilu nebo jeho
¢asti na treti osobu nebo v pripadé, Ze vlastnické pravo treti osoby je zaloZeno jiz
zakonem, prevést na tuto treti osobu prava z odpovédnosti Zhotovitele za vady.

Objednatel je povinen Zhotoviteli bez zbyte¢ného odkladu pisemné oznamit
skutecnost, Ze prava z odpovédnosti za vady je opravnéna vici Zhotoviteli uplatnit
Jind opravnéna osoba.

Jind opravnéna osoba je opravnéna uplatiiovat u Zhotovitele prava z odpovédnosti
za vady pouze v pfipadé, Ze Objednatel oznami Zhotoviteli toto jeji pravo podle
predchoziho odstavce nebo v pripadég, Ze jind opravnéna osoba Zhotoviteli toto své
pravo sama prokaze.

Objednatel nebo jind opravnéna osoba jsou opravnéni kdykoliv v prlibéhu zarucéni
doby zjisti, 7e Dilo nebo Cast Dila ma vady, pozadovat po Zhotoviteli jejich
odstranéni a Zhotovitel se zavazuje tyto vady bezplatné odstranit bezodkladné po
jejich nahldseni v dobé nezbytné nutné pro jejich odstranéni.

Objednatel nebo jind opravnéna osoba jsou povinni oznamit Zhotoviteli, Ze Dilo
nebo Cast Dila ma vady, a poZzadovat jejich odstranéni vidy bez zbyte¢ného
odkladu poté, kdy je zjistili pfi pfedani a pfevzeti Dila nebo Césti Dila a u vad, které
se objevi az v prlbéhu zarucni doby, bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy je zjistili
v pribéhu této zarucni doby. Objednatel nebo jind opravnénad osoba rovnéz
Zhotovitele upozorni na Skody vznikajici Objednateli v souvislosti se zjisténymi
vadami Dila.

Zhotovitel se zavazuje zapoéit s odstrafiovanim vad Dila nebo Casti Dila bez
zbytecného odkladu poté, kdy mu bude doru¢eno ozndmeni Objednatele nebo jiné
opravnéné osoby, 7e Dilo nebo Cast Dila ma vady vietné pozadavku na jejich
odstranéni. V odstrafiovani vad se Zhotovitel zavazuje bez preruseni pokracovat a
odstranit je v co nejkratsi technicky a technologicky mozné Ihité, kterou Zhotovitel
navrhne a Objednatel odsouhlasi. Nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé
olhité pro odstranéni vady, je Zhotovitel povinen odstranit vadu ve Ih(té
stanovené Objednatelem.

V pripadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, pfip.
Objednatelem urcené Ihité, je Objednatel nebo jind opravnéna osoba opravnén
zajistit odstranéni této vady vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na
naklady Zhotovitele. Takovymto postupem Objednatele nebude dotéena zaruka za
jakost poskytnutd Zhotovitelem na dotéenou Cast Dila véetné jejiho piipadného
prodlouZeni. Naklady na odstranéni vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli
na zakladé vyzvy k uhradé. Objednatel ma pravo vyuzit k uhradé ndakladl na
odstranéni vad své naroky vyplyvajici z bankovni zaruky na odstranéni vad.
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19.19

19.20

19.21

19.22

19.23

Za okolnosti vylucujici odpovédnost se nepovazuje jakakoli okolnost, jez vyplyva
z osobnich, zejména hospodarskych pomérl povinné strany.

Jestlize nem(iZe byt vada Ucinné odstranéna na Stavenisti a Objednatel s tim vyjadri
pisemny souhlas, mlZe Zhotovitel odvézt ze Stavenisté pro ucely opravy ty soucasti
zafizeni, které jsou vadné. V tomto pisemném souhlasu je Objednatel opravnén
pozadovat, aby Zhotovitel zvysil ¢astku bankovni zaruky na odstranéni vad o uplné
naklady na nahradu téchto soucasti, nebo aby poskytl jiné vhodné zaruky.

Jestlize je mozné, Ze odstranovani nékteré vady ovlivnilo vlastnosti Dila, mGze TDS
vyzadovat opakovani kterékoliv zkousky popsané ve Smlouvé. Tento poZadavek
bude oznadmen do 28 dnll poté, co byla vada odstranéna. Tyto zkousky budou
provedeny v souladu s podminkami pouZitymi pro predchozi zkousky, kromé toho,
Zze budou provedeny na riziko a ndaklady strany odpovédné za ndklady na
odstranéni vad.

V ptipadé, 7e je vada Dila nebo vada Casti Dila neodstranitelnd, zavazuje se
Zhotovitel dodat do 30 dnl od zjisténi této skutecnosti nahradni predmét plnéni
nebo poskytnout Objednateli pfimérenou slevu z Ceny Dila. Rozhodnuti, zda
Objednatel pfijme nahradni plnéni nebo slevu z Ceny Dila, je zcela v pravomoci
Objednatele.

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli pristup k Dilu, v rozsahu nezbytném
pro odstranéni vad.

20. SMLUVNIi POKUTA A UROK Z PRODLENI

20.1

20.2

20.3

204

V pripadé prodleni nékteré ze smluvnich stran s penézitym plnénim je druha
smluvni strana opravnéna pozadovat zaplaceni Uroku z prodleni ve vysi stanovené
obecné zavaznymi pravnimi predpisy.

V ptipadé prodleni Zhotovitele s predanim fadné provedené Casti Dila v terminech
a za podminek stanovenych Harmonogramem plnéni pro jednotlivé Césti Dila je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZzadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,1
% z ceny za prislusnou Cést Dila za kazdy zapocaty den prodleni.

V pripadé prodleni Zhotovitele se splnénim lhity uréené Objednatelem nebo TDS
nebo dohodnuté smluvnimi stranami pro odstranéni vad, véetné vad v zarucni
dobé, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty
ve vy3i 0,05 % z ceny dotéené Casti Dila za kazdy zapoc&aty den prodleni a za kazdy
pfipad a zapocaty den prodleni s odstranénim jednotlivé vady.

V pfipadé, Ze v prabéhu realizace stavby nebo v priabéhu zaruéni doby dojde
k negativni zméné (docasné nebo trvalé) dopravné-technologickych charakteristik
ve srovnani s jejich hodnotami dle schvalené dokumentace (napfiklad omezeni
dovolené rychlosti véetné rychlosti jizdy odbockou ve vlakové cesté, stanicni nebo
tratové provozni intervaly, kategorie ZZ, funkinost trakéniho napajeni nebo
osvétleni, ohfevl vyhybek apod.) v dobé trvani delsi nez 10 minut od ohlaseni, je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi
0,05 % z ceny dotéené Casti Dila za kaZdy zapocaty den trvani takové zmény, a to
i opakované a zaroven uhrazeni plné vyse penale uplatnéné vic¢i Objednateli ze
strany dopravcul. ProkaZe-li Zhotovitel, Ze takova zména nastala vlivem okolnosti,
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které nevyplyvaji z jeho Cinnosti nebo z vlastnosti doddvanych ¢asti Dila, popf.
které zpUsobil svou ¢innosti Objednatel, toto ustanoveni se nepouZije.

20.5 Vpfipadé, Ze Zhotovitel pisemné vyrozumi Objednatele, Ze v rozporu se Smlouvou
nebude pokracovat v provadéni Dila, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli
poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 5% zcelkové Ceny Dila za takovy
pfipad.

20.6  V pripadé prodleni Zhotovitele s terminem vyklizeni Stavenisté Ci jeho casti, je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi
0,05% z celkové Ceny Dila za kazidy zapocaty mésic prodleni az do dne vyklizeni
Stavenisté i jeho casti.

20.7  V ptipadé, ze Zhotovitel nesplni povinnost zabezpeéit jiz provedené Casti Dila po
dobu preruseni praci na Dile nebo Césti Dila dle odst. 3.9 Obchodnich podminek, je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi
0,5% z ceny viech dotéenych Casti Dila za kazdy takovy pfipad.

20.8 Vpftipadé, ze Zhotovitel povéfil provadénim Dila jiného Subdodavatele neZ toho,
ktery byl uveden v pfiloze Smlouvy, bez predchoziho pisemného souhlasu
Objednatele provedeného formou dodatku ke Smlouvé, je Objednatel opravnén po
Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1% z celkové Ceny Dila za
kazdy takovy pripad. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotceny.

20.9 Vpripadé, Ze Zhotovitel porusi povinnost fadné predat Objednateli dokumentaci
skute¢ného provedeni stavby vcetné jeji geodetické c¢asti podle podminek
stanovenych Smlouvou, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi 0,05% z celkové Ceny Dila za kazdy zapocaty mésic prodleni.

20.10 V pripadé, Ze Zhotovitel z dGvodld na strané Zhotovitele ukondéi vyluku nebo
samostatnou etapu (pouze v pfipadé etap, které nejsou ve stejné Casové poloze
nebo nejsou ve stejném mezistaniénim Useku nebo ZST) wvyluky v terminech
prekracujicich ¢asovy rozsah vyluky, plati nasledujici:

20.10.1 Zhotovitel se v pfipadech tykajicich se vlak(i osobni dopravy zavazuje uhradit
Objednateli niZze uvedené smluvni pokuty ve vysi podle prekroceni ¢i trvani
doby vyluky:
20.10.1.1- od 10 do 60 min. 500,- K¢ (slovy pét set korun ceskych) za

kazdych zapocatych 10 min. zpozdéni vlaku;
20.10.1.2- od 61 do 120 min. 400,- K¢ (slovy ctyfi sta korun ceskych) za
kazdych zapocatych 10 min. zpozdéni vlaku;

20.10.1.3- od 121 min. do 4 hod. 1500,- K¢ (slovy jeden tisic pét set korun
Ceskych) za kazdou zapocatou hodinu prekroceni doby trvani
vyluky;

20.10.1.4- od 4 do 12 hod. 1000,- K¢ (slovy jeden tisic korun ¢eskych) za
kazdou zapocatou hodinu prekroceni doby trvani vyluky;

20.10.1.5- pfti delSim prodlouzeni nez 12 hod. 500,- K¢ (slovy pét set korun
Ceskych) za kazdou zapocatou hodinu prekroceni doby trvani
vyluky.
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20.10.2 Zhotovitel se v prfipadech tykajicich se vlakll nakladni dopravy zavazuje
uhradit Objednateli niZze uvedené smluvni pokuty ve vysi podle prekroceni i
trvani doby vyluky:

20.10.2.1- od 61 do 120 min. 400,- K¢ (slovy Ctyti sta korun ceskych) za kazdy
zpozdény vlak;

20.10.2.2- od 121 min. do 4 hod. 1500,- K¢ (slovy jeden tisic pét set korun
Ceskych) za kazdou zapocatou hodinu prekroceni doby trvani vyluk,

20.10.2.3- od 4 do 12 hod. 1000,- K¢ (slovy jeden tisic korun ¢eskych) za
kazdou zapocatou hodinu prekroceni doby trvani vyluky,

20.10.2.4- pfti delSim prodlouzeni nez 12 hod. 500,- K¢ (slovy pét set korun
Ceskych) za kazdou zapocatou hodinu prekroceni doby trvani
vyluky.

20.10.3 Bez ohledu na vyse uvedené ustanoveni odstavce 20.10 téchto Obchodnich
podminek se smluvni pokuty nevztahuji na:

20.10.3.1prvnich 10 min. prekroceni doby trvani vyluky v pfipadé vlaku
osobni dopravy,

20.10.3.2prvnich 60 min. prekroceni doby trvani vyluky v pfipadé vlaku
nakladni dopravy,

20.10.3.3pfipady podle bod( 20.10.1.1, 20.10.1.2 a 20.10.2.1, kdy vlivem
prekrocené doby trvani vyluky doslo ke zpoZzdéni vlaku do 5 minut,

20.10.3.4prodlouzeni vyluky, které nema vliv na jizdu vlakd dopravce.

20.10.4 Za prekrocenou vyluku se nepovaZzuje vyluka, kterd byla pozdé zahdjena
z divodl na strané operatora, tj. smluvniho partnera provozovatele drahy
(Objednatele), ktery zajistuje obsluhu drahy, nebo dopravce a pfitom byl
celkovy c¢as vyluky dodrzZen.

20.10.5 Zhotovitel predloZi Objednateli seznam prekrocenych vyluk k posouzeni vidy
k poslednimu dni v mésici.

20.11 Zhotovitel uhradi Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1000,- K¢ (slovy jeden tisic
korun ceskych) za kazdy pripad, kdy Zhotovitel:
20.11.1 kona vyluku, kterd nebyla projedndna s pfisluSnym dopravcem nebo,
20.11.2 odiekne predem projednanou vyluku, nebo

20.11.3 zméni termin predem projednané vyluky.

20.11.4 Povinnost Uhrady smluvni pokuty dle ustanoveni odstavce 20.11 se vztahuje
pouze na pripady, které mély vliv na jizdu vlaku dopravce nebo pfipady dle
bodu 20.11.2 a 20.11.3, kdy jiZz dopravce zpracoval a predal Objednateli (jako
provozovateli drahy) své dil¢i opatfeni k dopravé s konkrétnim dopadem na
jizdu vlaku.

20.12 V pripadé, Zze Zhotovitel nesplini svoji povinnost stanovenou Smlouvou udrzovat po
celou dobu provadéni Dila v platnosti Objednatelem vyZzadované pojistné smlouvy
anebo nepredloZi Objednateli k prokazani splnéni této své povinnosti stanovené
doklady, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni
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20.13

20.14

20.15

20.16

20.17

20.18

20.19

pokuty ve vysi 0,02% z celkové Ceny Dila za kazdy den neplnéni této povinnosti.
Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotceny.

V ptipadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost poskytnout a predat Objednateli
bankovni zaruku za provedeni Dila nebo bankovni zaruku za odstranéni vad nebo
neudrzZuje v platnosti bankovni zaruky v rozsahu vyZzadovaném Smlouvou o dilo, je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi
0,03% z celkové Ceny Dila za kazdy den neplnéni této povinnosti. Ostatni naroky
Objednatele tim nejsou dotceny.

V ptipadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost poskytnout a predat Objednateli
bankovni pfislib nebo neudriuje v platnosti bankovni pfislib vrozsahu
vyzadovaném Smlouvou, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat
zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,02% z Ceny Dila za kazdy den neplnéni této
povinnosti. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotceny.

V pripadé, Ze Zhotovitel bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele
postoupil byt i jen ¢asteéné pohledavky souvisejici s provadénim Dila treti osobé, je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 3%
z celkové Ceny Dila za kazdy takovy pfipad. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou
dotceny.

V pripadé, Ze se na Stavenisti nachazeji pracovnici Zhotovitele ¢i dalsi osoby
vykonavajici pracovni cinnost v kolejisti nebo v blizkosti koleji bez prikazu
,Opravnéni ke vstupu do kolejisté”, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli
poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy zjiStény pfipad a za
kazdy kalendarni den aZz do dne, kdy Zhotovitel prokaze, Ze predmétni pracovnici
obdrzZeli prikaz ,Opravnéni ke vstupu do kolejisté“ nebo prestali vykonavat
pracovni ¢innost v kolejisti nebo v blizkosti koleji.

V pripadé, Ze Zhotovitel porusi svoji povinnost vést radnym zplsobem stavebni
denik nebo jednoduchy zaznam o stavbé, vcéetné dodrieni poZzadavk( jejich
obsahovych nalezitosti v souladu s obecné zdvaznymi predpisy a Smlouvou a jejimi
pfilohami, zejména odst. 4.1 a 4.2 Obchodnich podminek a Technickymi
podminkami, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZzadovat zaplaceni smluvni
pokuty ve vysi 1% z Ceny Dila, maximalné 200.000,- K¢ (slovy: dvé sté tisic korun
Ceskych) za kazdy zjistény pripad poruseni takové povinnosti. Pokud Zhotovitel
nezjedna ndapravu do 14 dnd, je povinen uhradit dal$i smluvni pokutu ve vysi
10.000,- K¢ (slovy: deset tisic korun Ceskych) za kazdy dalsi den, az do dne, kdy
odstrani veskeré nedostatky ve vedeni stavebniho deniku.

V ptipadé, ze Zhotovitel porusi svoji povinnost predat TDS zpravu o postupu praci
dle odst. 4.3 Obchodnich podminek je Objednatel opravnén po Zhotoviteli
poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,5% z Ceny Dila, maximalné 100.000,-
K¢ (slovy: jedno sto tisic korun Ceskych) za kazdy zjiStény pripad poruseni takové
povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjedna napravu do 14 dn(, je povinen uhradit dalsi
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ (slovy: pét tisic korun ¢eskych) za kazdy dalsi den,
az do dne, kdy predd TDS pfedmétnou zpravu o postupu praci.

V pripadé, ze Zhotovitel odmitne soucinnost nebo plnéni podminek koordinatora
BOZP pfi praci na Stavenisti, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZzadovat
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zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1% z Ceny Dila, maximalné 200.000,- K¢ (slovy dvé
sté tisic korun ceskych) za kazdy zjistény pripad.

20.20 V ptipadé, ze Zhotovitel v rozporu se Smlouvou pouZije pro Ucely realizace stavby
nemovitosti nebo umisti Dilo nebo jakoukoliv jeho Cést Dila na nemovitostech,
které k tomuto ucelu nebyly uréeny Projektem, pfipadné, na néz pro takové ucely
nebyla uzaviena smlouva, ktera Objednateli zaloZila prdvo pfedmétné nemovitosti
za Ucelem provedeni Dila uzit, je Objednatel nad ramec jinych opravnénych naroku
opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 200.000,- K¢
(slovy: dvé sté tisic korun Ceskych) za kazdé jednotlivé poruseni této povinnosti a
kaZzdou takto neopravnéné dotéenou nemovitost. Ostatni ndroky Objednatele tim
nejsou dotcéeny.

20.21 V ptipadé, Ze Zhotovitel v rozporu se Smlouvou nezajisti, aby kazda osoba, kterd se
podili na provadéni Dila na strané Zhotovitele, na vyzvu opravnéné osoby prokazala
splnéni prislusné odborné, zdravotni i jiné kvalifikace a zpUsobilosti poZadované
Smlouvou, pravnimi predpisy, Internimi predpisy, nebo jinymi ptredpisy zavaznymi
pro Zhotovitele, zavazuje se uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢
za kazdy pripad poruseni této povinnosti.

20.22 V ptipadé prodleni Zhotovitele se splnénim jiné povinnosti dle Smlouvy, nez je
uvedeno vyse, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni
pokuty ve vy3i 0,05% z ceny dotéené Casti Dila za kazdy zapoc&aty den prodleni.

20.23 Urok z prodleni nebo smluvni pokutu se povinnd smluvni strana zavazuje zaplatit
do 30 dnli ode dne doruceni pisemné vyzvy druhé smluvni strany.

20.24 Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo druhé smluvni strany na nahradu
Skody v pIné vysi.

20.25 Povinnost, jejiz splnéni bylo zajisténo smluvni pokutou, je povinna smluvni strana
zavazana plnit i po zaplaceni smluvni pokuty.

21. ODSTOUPENI OBJEDNATELE

21.1  Kromé jinych divodd, vyplyvajicich z pravnich predpist je Objednatel opravnén
odstoupit od Smlouvy, jestlize:

21.1.1 Zhotovitel je v prodleni se zhotovenim Dila nebo Césti Dila del$im neZ 60 dni.

21.1.2 Zhotovitel porusSuje svou povinnost dle Smlouvy, pokud zavadny stav
zdlvodu na strané Zhotovitele trva i po 30 dnech ode dne pisemného
upozornéni Objednatele na tuto skutec¢nost.

21.1.3 Zhotovitel nesplni svou povinnost poskytnout a udrZovat v platnosti
bankovni zaruku za provedeni Dila dle ¢lanku 14 nebo bankovni zaruku za
odstranéni vad dle ¢lanku 15 téchto Obchodnich podminek nebo nesplini
svoji povinnost predloZit a udrZovat po celou dobu provadeéni Dila v platnosti
nékterou z Objednatelem vyZadovanych pojistnych smluv.

21.1.4 Zhotovitel nesplni nékterou povinnost podle Smlouvy, a neuposlechne vyzvu
TDS, aby nesplnénou povinnost splnil a napravil dasledek poruseni
povinnosti ve stanovené primérené lh(té.
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21.2

21.3

214
21.5

21.1.5

21.1.6

21.1.7

21.1.8

21.1.9

z okolnosti je zjevné, Ze Zhotovitel neni schopen pokracovat v provadéni Dila
nebo Zhotovitel pisemné vyrozumi Objednatele v rozporu se Smlouvou, Ze
nebude pokracovat v provadéni Dila.

Zhotovitel nesplni vyzvu k odstranéni nékteré z vad dle odstavce 19.4 téchto
Obchodnich podminek, jestlize vada zbavuje Objednatele v zdasadé
veskerého prospéchu z Dila nebo C3sti Dila.

Zhotovitel porusi zavazek, Zze Subdodavatelé budou poskytovat plnéni dle
Smlouvy pouze v rozsahu dle pfilohy ¢. 8 Smlouvy nebo postoupi prava i
povinnosti ze Smlouvy bez pisemného souhlasu Objednatele.

Dojde u Zhotovitele k platebni neschopnosti, byl zrusen s likvidaci nebo bez
likvidace v pfipadé, Ze nema zadny majetek, Ze v(ci jeho majetku probéhlo
insolvenéni tizeni, vnémi bylo vyddno rozhodnuti o upadku nebo
insolven¢ni navrh byl zamitnut pro nedostatek majetku nebo byl konkurs
zrusen proto, Ze majetek byl zcela nepostacujici pro uspokojeni véritel(
nebo byla zavedena nucena sprava podle zvlastnich pravnich predpis(, jedna
s vériteli o podminkach vyrovnani dluhu, nebo vjeho obchodni cinnosti
pokracuje spravce konkursni podstaty, povérenec nebo spravce jmenovany
ve prospéch véfritell, jestlize byla proti Zhotoviteli nafizena exekuce nebo
pokud dojde k jakémukoliv jinému uUkonu nebo udalosti, které by mély
podobny efekt jako kterykoli z uvedenych ukonl nebo udalosti.

Zhotovitel, osoba na strané Zhotovitele nebo zastupce Zhotovitele se
v souvislosti s plnénim Smlouvy dopusti trestného cinu uplatkarstvi nebo
prijeti uplatku.

21.1.10 Jakékoli prohlaseni Zhotovitele dle Smlouvy se ukaze nepravdivym.

21.1.11 V pripadé okolnosti vylucujici odpovédnost, ktera znemoziuje provedeni

Dila.

21.1.12 Zhotovitel nepredloZi do doby zahajeni praci na Zelezni¢ni dopravni cesté

original nebo ovérenou kopii dokladu, prokazujiciho odbornou zpUsobilost
stanovenou zdkonem ¢.266/1994 Sb., o drahach, a provadécimi vyhlaskami
k tomuto zakonu, to vSe v platném znéni, kterym prokadze, Ze kazdy
pracovnik, ktery bude vykondvat vedouci prace, je opravnén provadét
¢innosti na Zelezni¢ni dopravni cesté.

Nastane-li kterdkoli z uddlosti nebo okolnosti uvedenych v odst. 21.1 Obchodnich
podminek, muiZe Objednatel odstoupit od Smlouvy pisemnym oznamenim
Zhotoviteli, které nabude ucinnosti patnacty (15.) den po doruceni Zhotoviteli.
Kromé toho v pfipadech uvedenych v bodech 21.1.8 a 21.1.9 téchto Obchodnich
podminek mulZze Objednatel odstoupit od Smlouvy oznamenim s okamiZitou
ucinnosti ke dni doruceni Zhotoviteli.

Rozhodnuti Objednatele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Objednatele podle Smlouvy.

Objednatel se zavazuje zaslat kopii ozndmeni o odstoupeni od Smlouvy téz TDS.

Zhotovitel se zavazuje, Ze dnem ucinnosti odstoupeni od Smlouvy:
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21.6

21.7

21.5.1 prestane provadét veskeré dalsi prace kromé téch, k nimz dal TDS pokyn pro
ochranu Zivota nebo majetku nebo pro bezpecnost Dila;

21.5.2 preda veskerou Dokumentaci Zhotovitele, zafizeni, materialy a dalsi prace,
za néZ obdrzel platbu;

21.5.3 odstrani ze Stavenisté veskeré dalsi vybaveni, kromé toho, co je nutné k
zajisténi bezpecnosti, a opusti Stavenisté; a

21.5.4 vréati Objednateli veskeré podklady a véci, které od ného za ucelem
provadeéni Dila prevzal.

Zhotovitel bere na védomi, Ze po odstoupeni mlze Objednatel dokoncit Dilo
a/nebo zarfidit, aby tak udinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou
vyuzit Dokumentaci Zhotovitele a dalsi dokumentace zhotovené Zhotovitelem
nebo v jeho zastoupeni.

Ke dni ucinnosti odstoupeni od Smlouvy ma Zhotovitel pravo na Uuhradu
prokazatelnych naklada za:

21.7.1 prace, které byly na Dile provedeny do okamziku ucinnosti odstoupeni a
nebyly Zhotoviteli zaplaceny jako plnéni za Cést Dila v rdmci jiné Casti Dila;

21.7.2 zafizeni a materidly, které Zhotovitel objednal pro zhotoveni Dila do dne
ucinnosti odstoupeni od Smlouvy, které byly dodany Zhotoviteli, nebo jejichz
dodavku je Zhotovitel povinen prijmout: tato zafizeni a materialy se stavaji
okamzikem jejich zaplaceni vlastnictvim Objednatele, pficemz Zhotovitel je
povinen je Objednateli vydat v misté urceném TDS;

21.7.3 odstranéni pomocnych praci a vybaveni Zhotovitele ze Stavenisté a
navraceni téchto véci do provozovny Zhotovitele na tizemi Ceské republiky.

22, ODSTOUPENI ZHOTOVITELE A NAROKY ZHOTOVITELE

221

22.2

22.3

224
22.5

Kromé jinych ddvod(, vyplyvajicich z pravnich predpisli je Zhotovitel opravnén
odstoupit od Smlouvy pouze jestlize:

22.1.1 TDS nepodepise Preddavaci protokol do 60 dnl poté, co Zhotovitel splnil
podminky pro jeho podpis ze strany TDS a Zhotovitel vyzval TDS k podpisu
Predavaciho protokolu;

22.1.2 Je Objednatel v prodleni s Uhradou splatné c¢astky vice nez 40 dnd od
vyprseni Ihdty splatnosti pfislusného danového dokladu a doruceni pisemné
vyzvy Zhotovitele k Uhradé predmétné splatné castky.

Odstoupeni Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto ¢lanku je Ucinné patnactym (15.)
dnem po doruceni pisemného odstoupeni od Smlouvy Objednateli.

Rozhodnuti Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Zhotovitele podle Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje zaslat kopii oznameni o odstoupeni od Smlouvy téz TDS.

ees

Ustanoveni odst. 21.5 aZ 21.7 Obchodnich podminek se pouziji i v pfipadé
odstoupeni Zhotovitele.
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Rekonstrukce vyhybek v Zst. Kfizanov — brodské zhlavi
Dil 2 — Zavazny vzor smlouvy
Cast 1, Priloha &. 1 - Obchodni podminky

23. RESENi SPORU

23.1  Spory vznikajici ze Smlouvy a v souvislosti s ni, budou postoupeny pfislusSnému

obecnému soudu Ceské republiky.
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