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1 ÚVOD 

 

1.1 Identifikační údaje 

Název stavby: Zřízení výhybny Bartoušov 

Stupeň dokumentace: DSP 

Část dokumentace:  B.2 Dopravní a provozní technologie 

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

 Stavební správa východ 
 Nerudova 1, 772 58 Olomouc 

Zhotovitel: PROJEKT servis spol. s r.o. 

Odpovědný projektant části: Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.  
 

Zpracovatelé: Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. 

 

1.2 Zadání a účel 
Účelem části B.2 dokumentace je: 

- analyzovat stávající stav na trati Jičín – Nymburk z hlediska technologie železniční 
dopravy 

- navrhnout výhledovou provozní koncepci zohledňující požadavky poptávky po 
přepravě v osobní i nákladní dopravě 

- na základě navržené provozní koncepce formulovat cílené požadavky na úpravy 
stávající dopravní infrastruktury 

- popsat organizaci výstavby a provozu během realizace 
 

1.3 Použité podklady 

Pro vypracování dokumentace provozní a dopravní technologie byly použity následující 
podklady: 

 Služební 

- služební pomůcky GVD 2019 a 2020, 
- staniční řády dotčených dopraven, 
- tabulky traťových poměrů, 
- statistické přehledy o výkonech traťových úseků a stanic 
 

 

2 SOUČASNÝ STAV 

Řešený úsek Kopidlno – Jičín je součástí regionální železniční trati č. 061 Nymburk – Jičín. Ta 
se nachází na území Středočeského a Královéhradeckého kraje, hraničním bodem je km 20,2 
mezi železniční stanicí Rožďalovice a zastávkou Mlýnec. Trať je spojnicí dvou okresních měst 
Nymburk (14 951 obyvatel) a Jičín (16 448 obyv.). Na trati dále leží významnější sídla Křinec 
(1 271 obyv.), Rožďalovice (1 624 obyv.) a Kopidlno (2 150 obyv., všechny údaje k 1. 1. 2017). 
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Nákladní je doprava je v úseku Kopidlno – Jičín téměř nulová, větší význam trať získává při 
odklonech nákladních vlaků způsobených výlukou jiných traťových úseků. Pro místní obsluhu je 
využíváno nákladiště a zastávka Staré Místo u Jičína s obsluhou ze železniční stanice Jičín. 

Doprava na trati byla zahájena v roce 1881, přičemž zaústění přímo do žst. Jičín bylo 
realizováno až roku 1927. Staničení trati popisuje následující tabulka: 

železniční stanice staničení 

Kopidlno 25,501 (541C) 

Jičín 41,953 (541C) = 17,499 (511A) = 0,000 (511A) 

Trať je do železniční stanice Jičín zaústěna společně s tratí č. 041 ze směru Ostroměř, 
současné vjezdy/odjezdy vlaků tedy nejsou možné. 

2.1 Stávající technická infrastruktura 

Identifikace řešeného úseku: 

Traťový úsek číslo (dle knižního JŘ)  061 Nymburk – Jičín 

Traťový úsek číslo (dle služebních pomůcek GVD)  541C Jičín – Nymburk město 

Zařazení v síti SŽDC, s.o. regionální dráha  

Technická infrastruktura:  

Délka traťového úseku  16,452 km 

Počet traťových kolejí  1 

Provoz pravostranný 

Trakce  nezávislá - motorová  

Traťové zabezpečovací zařízení Jičín – Kopidlno Mezistaniční úsek je bez TZZ, jízda vlaků je 
zabezpečována telefonickým dorozumíváním. 

Nejvyšší traťová rychlost  70 km/h  

je v dílčích úsecích omezena na:  70 km/h 60-65 km/h 50-55 km/h <50 km/h 

Kopidlno – Jičín délka v km 14,038 0,300 1,262 0,852 

podíl v % 85,327 1,823 7,671 5,179 

Jičín – Kopidlno délka v km 14,038 0,300 1,262 0,852 

podíl v % 85,327 1,823 7,671 5,179 

Zábrzdná vzdálenost  700 m 

Třída sklonu IX-X Kopidlno – Jičín VIII 

Třída zatížení (zatížení na nápravu/na běžný metr)  C4 (20 t / 8 t) 

Normativ délky vlaku  

 

osobní zastávkový 46 m 

osobní dálkový 55 m  

nákladní 255 m 

Úrovňové železniční přejezdy (výstražné kříže / 
světla / jen závory / závory + světla) 

16 (4 / 5 / 2 / 5) ks 

Železniční stanice a zastávky:  

název staničení 
km 

funkce zabezpeč. 
zařízení 

dopravní koleje vybavení 
pro os.dop. počet už. délka 

Kopidlno 25,501 mezilehlá 1. kat. 3 383 – 443 3x úr. nást. 

Pševes 28,432 zastávka, komerčně neobsazená zvýš.nást. 

Bartoušov zastávka 30,055 zastávka, komerčně neobsazená zvýš.nást. 
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Bartoušov 31,412 hláska, nákl. a zastávka, komerčně neobsazená zvýš.nást. 

Jičíněves 33,248 zastávka, komerčně neobsazená zvýš.nást. 

Nemyčeves 36,407 zastávka, komerčně neobsazená zvýš.nást. 

Staré Místo u Jičína 38,960 nákladiště a zastávka, komerčně neobsazená zvýš.nást. 

Jičín 41,953 odbočná 2. kat. 4 253 – 332 4x úr.nást. 

 

 

 

 

 

Normativ hmotnosti manipulačních (Mn) a vlečkových (Vleč) vlaků: 

Úsek 

Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady 

730 
731 

740 
741 
742 
743 

2 x 740 
2 x 741 
2 x 742  
2 x 743 

750 
751 
753 

2 x 750 
2 x 751 
2 x 753 

753.7  
755 

2 x 753.7  
2 x 755 

Kopidlno – Jičín 
T4 450 
T 420 
S 400 
U 350 

T4 600 
T 570 
S 550 
U 500 

T4 1100 
T 1050 
S 1000  
U 900 

T4 650 
T 630 
S 600 
U 500 

T4 1200 
T 1150 
S 1100  
U 900 

T4 700 
T 670 
S 650 
U 500 

T4 1300 
T 1250 
S 1200  
U 900 

Jičín – Kopidlno 
T4 550 
T 520 
S 500 
U 450 

T4 700 
T 670 
S 650 
U 600 

T4 1300 
T 1250 
S 1200  
U 1050 

T4 900 
T 870 
S 850 
U 700 

T4 1750 
T 1670 
S 1600  
U 1200 

T4 1000 
T 970 
S 950 
U 800 

T4 1900 
T 1850 
S 1800  
U 1400 
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2.2 Staniční technologie mezilehlých stanic 

2.2.1 Žst. Kopidlno 

Provozní charakter 

Stanice leží v km 25,501 trati Jičín – Nymburk město. Je stanicí: 

 smíšenou podle povahy práce, 

 mezilehlou pro řešenou trať, 

 odbočnou pro trať Bakov nad Jizerou – Dolní Bousov – odbočka Kamensko – Kopidlno. 

Přilehlé zastávky 

 zastávka Pševes 
o leží v km 28,432 mezi stanicemi Jičín – Kopidlno 
o odbavení cestujících a jejich zavazadel se provádí ve vlaku 
o čekárna zděná 
o zvýšené nástupiště s pevnou hranou délky 120 metrů, výška nástupní hrany do 200 

mm nad TK, nástupiště není bezbariérové 
o osvětlení je provedeno peronními stožárky, ovládáno automaticky 
o zastávka leží na jihovýchodním okraji místní části Pševes (obec Kopidlno), 

v docházkové vzdálenosti 

 zastávka Bartoušov zastávka 
o leží v km 30,055 mezi stanicemi Jičín – Kopidlno 
o odbavení cestujících a jejich zavazadel se provádí ve vlaku 
o čekárna zděná 
o zvýšené nástupiště s pevnou hranou délky 100 metrů, výška nástupní hrany 300 

mm nad TK, nástupiště není bezbariérové 
o osvětlení nástupiště v majetku obce 
o zastávka leží na jižním okraji osídlení místní části Bartoušov (obec Jičíněves), 

v docházkové vzdálenosti 

 hláska, nákladiště a zastávka Bartoušov 
o leží v km 31,412 mezi stanicemi Jičín – Kopidlno 
o odbavení cestujících a jejich zavazadel se provádí ve vlaku 
o čekárna ve zděné budově 
o nástupiště sypané dlouhé 76 metrů, výška nástupní hrany do 200 mm nad TK, 

nástupiště není bezbariérové 
o osvětlení nástupiště provedeno peronními stožárky, ovládáno hláskařem 
o kolejiště nákladiště odbočuje z traťové koleje výh. č. 1 v km 31,442 
o obsazena hláskařem, oddílová návěstidla v km 31,608 (Lo) a 31,390 (So) 
o zastávka leží mimo souvislé osídlení cca 1 km od místní části Žitětín (obec 

Jičíněves) 

 zastávka Jičíněves 
o leží v km 33,190 mezi stanicemi Jičín – Kopidlno 
o odbavení cestujících a jejich zavazadel se provádí ve vlaku 
o skleněný přístřešek pro cestující 
o zvýšené nástupiště s pevnou hranou délky 92 metrů, výška nástupní hrany 550 mm 

nad TK, nástupiště je bezbariérové 
o osvětlení nástupiště je provedeno peronními stožárky a je ovládáno automaticky 
o zastávka leží na severním okraji osídlení obce Jičíněves, v docházkové vzdálenosti 
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 zastávka Nemyčeves 
o leží v km 36,407 mezi stanicemi Jičín – Kopidlno 
o čekárna zděná 
o nástupiště s pevnou hranou délky 95 metrů, výška hrany 250 mm nad TK, 

nástupiště není bezbariérové 
o osvětlení nástupiště je provedeno peronními stožárky a je ovládáno závorářem 
o obsazena závorářem 
o zastávka leží mimo osídlení západně od obce Nemyčeves, v docházkové 

vzdálenosti 

 nákladiště a zastávka Staré Místo u Jičína 
o leží v km 38,960 mezi stanicemi Jičín – Kopidlno 
o čekárna zděná 
o nástupiště sypané, nezpevněné, délky 76 metrů, výška hrany do 200 mm nad TK, 

nástupiště není bezbariérové 
o osvětlení nástupiště je provedeno peronním stožárkem a je ovládáno automaticky 
o zastávka leží mimo osídlení východně od obce Staré Místo, průměrná docházková 

vzdálenost přes 1 km 

Vazba na sídelní infrastrukturu 

Žst. leží v západní části města. Obytné zóny především jižně a východně od žst. 
V přednádraží zastávka návazné autobusové dopravy. V docházkové vzdálenosti do 1 km 
občanská vybavenost. 

Nástupiště 

číslo u koleje č. délka (m) výška nad TK (mm) druh, vybavení 

I 3 167 200 úrovňové jednostranné vnitřní sypané 

II 1 50 250 úrovňové jednostranné vnitřní Tischer 

III 2 80 250 úrovňové jednostranné vnitřní Tischer 

Staniční koleje a jejich určení 

číslo druh délka / 
už. délka (m) 

poznámka (užití) 

1 dopravní 464 / 400 vjezdová, odjezdová a průjezdná pro všechny vlaky 

2 dopravní 453 / 376 vjezdová, odjezdová a průjezdná pro všechny vlaky 

3 dopravní 460 / 434 vjezdová, odjezdová a průjezdná pro všechny vlaky 

5 manipulační 296 nakládková a vykládková, odstavná pro zátěž 

4 manipulační 317 / 306 nakládková a vykládková kolej, kolej vhodná pro odstavování 
vozů s nebezpečnými věcmi a vysoce rizikovými nebezpečnými 
věcmi dle RID 

Sklonové poměry kolejí 

Kolej nejnepříznivější spád (‰) spád směrem k 

záhlaví směr Jičín 8,26 Kopidlno 

zhlaví směr Jičín 4,96 Kopidlno 

staniční koleje 0 – 

zhlaví směr Rožďalovice 9,7 Rožďalovice 

záhlaví směr Rožďalovice 9,7 Rožďalovice 

traťová kolej na odbočce Kamensko trať 541 5,25 Rožďalovice 

traťová kolej na odbočce Kamensko trať 542 13,8 Kopidlno 
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Zabezpečovací zařízení 

 staniční 
o SZZ 1. kategorie – nezávislá světelná návěstidla 

 traťové (mezistaniční úsek Kopidlno – Jičín) 
o bez TZZ, jízda vlaků je zabezpečována telefonickým dorozumíváním 
o v km  31,412 hláska Bartoušov 

 přejezdové (mezistaniční úsek Kopidlno – Jičín) 
o celkem 16 přejezdů, z toho: 

 4x bez PZZ (výstražný kříž) 
 2x PZM 
 5x PZS bez závor 
 5x PZS se závorami 

Elektrická zařízení 

 bez trakčního vedení 

 elektrický ohřev výhybek není nainstalován 

Přepravní obvod 

 osobní doprava 

o odbavení cestujících ve vnitrostátní přepravě včetně místenek 
o přístup do budovy stanice (včetně přístřešku před povětrnostními vlivy) není 

bezbariérový 
o bezbariérový přístup není na žádné nástupiště (dle ČSN 73 4959) 

 nákladní doprava 
o výpravní oprávnění pro vozové zásilky ve vnitrostátní i mezinárodní přepravě 
o vlečka č. 4616 „JARO Kopidlno“ je zaústěna v ŽST Kopidlno začátkem výhybky č. 9 

v km 25,500 
o vlečka č. 4606 „TEC – Cukrovar Kopidlno a.s.“ je zaústěna v ŽST Kopidlno 

výhybkou č. 13XA z koleje č. 3 
o vlečka č. 4613 „Vlečka M-SILNICE a.s. – obalovna Staré Místo“ je zaústěna do širé 

trati v nákladišti a zastávce Staré Místo u Jičína v km 38,776 pokračováním 
odbočné větve výhybky č. 1 

o vybavení: – 

Vazba na traťovou a staniční technologii 

V GVD 2019/2020 je: 

 Mn 84560 veden v úseku (Butoves –) Jičín – Nymburk vjezd. n. 

 Mn 84561 veden v úseku (Dobrovice –) Veleliby – Jičín (– Butoves) 

Provozní obsazení 

Na zabezpečení dopravní cesty jsou ve směně: 

 1 výpravčí, 2 dozorci výhybek 
 

2.2.2 Žst. Jičín 

Provozní charakter 
Stanice leží v km 17,499 trati Hradec Králové – Jičín – Turnov a v km 41,953 trati Jičín – Nymburk 
město. Je stanicí: 

 smíšenou podle povahy práce, 

 odbočnou pro řešenou trať, 
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 mezilehlou pro trať Hradec Králové – Jičín – Turnov. 
 

Vazba na sídelní infrastrukturu 
Železniční stanice se nachází v jihovýchodní, průmyslové části obce. Vzdálenost do centra cca cca 
1100 m, v docházkové vzdálenosti 500 m jen cca 1/10 obytných ploch obce a průmyslové areály. 

Nástupiště 

číslo u koleje č. délka 
(m) 

výška nad TK 
(mm) 

druh, vybavení 

I 9 200 300 jednostranné, úrovňové, pevná hrana typu SUDOP 

II 11 199 250 jednostranné, úrovňové, pevná hrana typu SUDOP 

III 13 197 250 jednostranné, úrovňové, pevná hrana typu SUDOP 

IV 15 194 300 jednostranné, úrovňové, pevná hrana typu SUDOP 

Staniční koleje a jejich určení 

číslo druh délka / 
užitečná 
délka (m) 

poznámka (užití) 

9 dopravní 297 / 253 vjezdová, odjezdová a průjezdná pro všechny vlaky 

11 dopravní 310 / 272 vjezdová, odjezdová a průjezdná pro všechny vlaky 

13 dopravní 354 / 314 vjezdová, odjezdová a průjezdná pro všechny vlaky 

15 dopravní 397 / 332 vjezdová, odjezdová a průjezdná pro všechny vlaky 

1 manipulační 106 kusá; pro potřeby OŘ 

2 manipulační 77 kusá; pro potřeby OŘ 

3 manipulační 103 kusá 

4 manipulační 50 kusá; pro potřeby OŘ 

5 manipulační 103 kusá 

7 manipulační 196 kusá; nakládková a vykládková kolej (boční rampa) 

9a manipulační 47 / 44 odstavná pro osobní a motorové vozy 

17 manipulační 45 / 41 montážní kolej (portálový jeřáb) 

90 spojovací 119 spojovací 

Sklonové poměry kolejí 

Kolej nejnepříznivější spád (‰) spád směrem k 

záhlaví směr Kopidlno 5,88 Kopidlno 

záhlaví směr Butoves 0,51 Butoves 

zhlaví směr Butoves a Kopidlno 0 – 

spojovací kolej 90 0 – 

dopravní a manipulační koleje 0 – 

zhlaví směr Libuň 0 – 

záhlaví směr Libuň 9,75 Jičín 

Zabezpečovací zařízení 

 staniční 
o SZZ 2. kategorie, mechanické staniční zabezpečovací zařízení 
o elektromotorické přestavníky na vybraných výhybkách 

 traťové (mezistaniční úsek Jičín – Kopidlno) 
o bez TZZ, jízda vlaků je zabezpečována telefonickým dorozumíváním 
o v km  31,412 hláska Bartoušov 
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 přejezdové (mezistaniční úsek Jičín – Kopidlno) 
o celkem 16 přejezdů, z toho: 

 4x bez PZZ (výstražný kříž) 
 2x PZM 
 5x PZS bez závor 
 5x PZS se závorami 

Elektrická zařízení 

 bez trakčního vedení 

 elektrický ohřev výhybek není nainstalován 

Přepravní obvod 

 osobní doprava 
o odbavení cestujících ve vnitrostátní přepravě včetně místenek 

o přístup do budovy stanice je bezbariérový včetně bezbariérově přístupné označené 
pokladní přepážky 

o bezbariérový přístup není na žádné nástupiště (dle ČSN 73 4959) 

 nákladní doprava 
o výpravní oprávnění pro vozové zásilky ve vnitrostátní i mezinárodní přepravě 
o vlečka č. 4603 „Seco Industries, s.r.o., vlečka Jičín“ je zaústěna do koleje č. 1 

výhybkou č. 20 
o vlečka č. 4604 „CEREA a.s. vlečka Jičín“ zaústěna do kol. č. 90 výh. č. 24 
o vlečka č. 4613 „Vlečka M-SILNICE a.s. – obalovna Staré Místo“ je zaústěna do širé 

trati v nákladišti a zastávce Staré Místo u Jičína v km 38,776 pokračováním 
odbočné větve výhybky č. 1 

o účelové kolejiště TO Jičín (koleje č. 4a, 6) je zaústěno výh. č. 8 a 18 
o vybavení: rampa boční 

Vazba na traťovou a staniční technologii 

V GVD 2019/2020 je: 

 Mn 84560 veden v úseku Butoves – Jičín (– Nymburk vjezd. n.) 

 Mn 84561 veden v úseku (Dobrovice – Veleliby –) Jičín – Butoves 

 Vleč 84890 veden v úseku Jičín – Staré Místo u Jičína 

 Vleč 84891 veden v úseku Staré Místo u Jičína – Jičín 
 
Provozní obsazení 
Na zabezpečení dopravní cesty jsou ve směně: 

 1 výpravčí, 1 dozorce výhybek 
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2.3 Propustnost 

Výpočet ukazatelů platného GVD (2019/2020) je proveden pro období dvouhodinové přepravní 
špičky (T = 120 minut) pro úsek Kopidlno – Jičín, který je rozdělen hláskou Bartoušov na dva 
prostorové oddíly. 

Ukazatel Název Jednotka 
Tvýp Výpočetní doba Minuta 

Tobs (Σ tobs) Celková doba obsazení Minuta 

Tstál (Σ tstál) Celková doba stálých manipulací Minuta 

Tvýl (Σ tvýl) Celková doba výluk Minuta 

tobs Průměrná doba obsazení prvku jedním vlakem Minuta 
Tmez,pož Požadovaná průměrná doba mezer mezi vlaky Minuta 
Nprav Počet pravidelných vlaků počet vlaků 

n Praktická propustnost počet vlaků 
Kprakt Koeficient využití praktické propustnosti % 
So Stupeň obsazení - 
z Záloha připadající na jeden pravidelný vlak Minuta 

Základním ukazatelem propustnosti je stupeň obsazení So. Pro výpočet praktické propustnosti 
a koeficientu jejího využití je uvažováno s maximální přípustnou hodnotou ve špičce So = 0,75. 

Níže jsou uvedeny ukazatele platného GVD. 

úsek Tvýp Tobs Tstál Tvýl Nprav tobs n Kprakt 
volné 
trasy 

So z 

Kopidlno - Jičín 120 108 0 0 4 27 3,11 120 0 0,9 3 

Z uvedeného plyne, že v úseku Kopidlno – Jičín činí praktická propustnost 3,11 vlaku za výpočetní 
období 120 minut. V platném GVD jsou za toto časové období prováženy 4 vlaky. Stupeň obsazení 
nabývá hodnoty 0,9 a koeficient využití praktické propustnosti je roven 120 %. Úsekem již nelze ve 
špičce provézt žádné dodatečné vlaky, stávající provoz překračuje limitní hodnoty So a Kprakt. 

3 PROVOZNÍ KONCEPCE 

3.1 Současný provozní koncept 

Na trati Jičín – Nymburk nejsou v současné době provozovány žádné vlaky dálkové dopravy ani 
v objednávce Ministerstva dopravy ani na komerční riziko dopravců. Vzhledem k existenci 
souběžné silnice I/32 a omezeného rozpočtu stavby nelze předpokládat s realizací projektu 
zásadní změnu v dosažitelných jízdních dobách a tedy ani provoz vlaků dálkové dopravy. 
Regionální doprava je objednávána Královéhradeckým a Středočeským krajem.  

3.1.1 Osobní doprava 

Kraje objednávají v GVD 2020 pouze obslužné vlaky kategorie Os s výjimkou několika spěšných 
vlaků. V relaci Nymburk – Jičín jede vlak kategorie Sp denně, v opačném směru je veden 
v pracovní dny v ranních hodinách vlak Sp Jičín – Nymburk, v neděli a svátek pár vlaků kategorie 
Sp v relaci Turnov – Jičín – Nymburk – Praha. 

V grafikonu 2020 jsou vlaky vedeny z uzlu Nymburk v minutě 00 s vazbou od dálkové i regionální 
dopravy, dále jsou dosahovány volné uzly Křinec v minutě 30, Kopidlno v minutě 00 – vynucen 
křižováním. V Jičíně jsou zajištěny směrové přestupní vazby v relaci Nymburk – Turnov. Vlaky jsou 
vedeny v celé trase ve dvouhodinovém intervalu, který je ve špičkách pracovního dne doplněn na 
hodinový interval. Jsou vedeny i posilové vlaky Nymburk – Křinec – Městec Králové, které 
nevyužívají řešený úsek. 
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Tab.1 Počet vlaků osobní dopravy v GVD 2020 

 denně jen pracovní dny sobota, neděle, svátek 

Kopidlno - Jičín 8 6 3 

Jičín - Kopidlno 7 6 4 

Celkem za oba směry  15 12 7 

Rozsah objednávané osobní dopravy na trati je dlouhodobě stabilní. 

3.1.2 Nákladní doprava 

Nákladní doprava na trati je v současné době zajišťována dopravcem ČD Cargo, který byl osloven 
s žádostí o analytická data současného stavu, prognózu výhledové nákladní dopravy a požadavky 
dopravce na infrastrukturu. Traťový úsek Jičín – Kopidlno spadá pod provozní jednotku Praha, 
pracoviště Nymburk. 

Stávající rozsah dopravy: 

 jeden pár Mn vlaků v úseku Kopidlno – Jičín a zpět v 2 a 4 (úterý a čtvrtek), 

 jeden pár Vleč vlaků v úseku Jičín – Staré Místo u Jičína a zpět v 2 a 4 (úterý a čtvrtek). 

Stávající rozsah nákladní přepravy je soustředěn do následujících tarifních bodů: Jičín, Staré Místo 
u Jičína a Kopidlno. 

Protože dopravce předpokládá i v budoucnu setrvalý stav v objemu nakládky a vykládky / přepravy 
v řešeném traťovém úseku není potřeba uvádět stávají objemy. 

Trasa Mn vlaků v GVD 2020, která má být i modelovou trasou pro výhledový provozní koncept, je 
konstruována pro vlak:  

 ve směru do Kopidlna: lok řady 742 + S 650 t, 400 m, 

 ve směru do Jičína: lok řady 742 + S 500 t, 350 m. 

3.2 Požadavky na výhledovou dopravu 

3.2.1 Osobní doprava 

3.2.1.1 Požadavky Královéhradeckého kraje 

Požadavky Královéhradeckého kraje byly zaslány písemně dopisem dne 21. 6. 2017. Požadavky 
Královéhradeckého kraje lze shrnout do následujících bodů.  

 V současné době používaný dopravní prostředek RegioNova bude na trati provozován 
pravděpodobně do r. 2029, následně dovrší ekonomickou i technickou životnost (i po případné 
modernizaci) a bude dle předpokladu nahrazen v roce 2030 dieselovou jednotkou řady 844 
nebo obdobnou dvoudílnou jednotkou a proto je nutné realizovat nástupiště délky min 60 m.  

 Základem provozu na trati 061 jsou osobní vlaky Jičín – Nymburk vedené v intervalu 60 minut 
ve špičkách pracovních dnů, 120 minut v sedlech pracovních dnů a během víkendů celodenně 
– jedná se tedy o 16 párů vlaků v pracovní dny a 9 párů vlaků o víkendech. 

 Tyto vlaky jsou doplněny dalšími osobními vlaky v úseku Křinec – Nymburk (v ranní špičce 
pracovních dnů je jeden z těchto vlaků veden až z Rožďalovic a jeden z Kopidlna). Dále je ve 
výhledu uvažováno s provozem víkendového spěšného vlaku z Prahy do Českého ráje a zpět. 

 Po realizaci stavby se předpokládá přeložení křižování vlaků v minutě X:00 ze stanice Kopidlno 
do výhybny Bartoušov. Tím dojde k odstranění dlouhých technologických časů, kdy vlaky 
v žel.st. Kopidlno vyčkávají z důvodu křižování na vlak opačného směru, a to v jednom směru 
obvykle 15 - 20 minut a v opačném směru obvykle 5 - 15 minut (plus nadbytečný pobyt v žel. 
st. Křinec). 



Dokumentace pro stavební povolení  „Zřízení výhybny Bartoušov“ Část B.2 

PROJEKT servis spol. s r.o. 13  

 Výhledový koncept z pohledu Královéhradeckého kraje je tedy model Nymburk cca X:10 
(vazba od rychlíků) – Křinec X:30 (vazba ze směru Městec Králové) – Kopidlno – Bartoušov 
X:00 – Jičín X:15. 

Objednatel předpokládá a po projektantovi požaduje navrhnout výhledový provozní koncept se 
současným rozsahem dopravních výkonů. 

3.2.1.2 Požadavky Středočeského kraje 

Středočeský kraj se prostřednictvím krajského organizátora dopravy v IDSK vyjádřil, že se zcela 
ztotožňuje se stanoviskem Královéhradeckého kraje. Tato shoda je jistou výhodou pro podporu 
řešené infrastrukturní investice. 

Požadavkem Středočeského kraje je tedy dlouhodobá stabilita uzlu Nymburk v minutu 00 a uzlu 
Křinec v minutu 30. Organizátor IDSK dále požaduje zkrácení cestovní doby Křinec – Jičín 
vybudováním výhybny Bartoušov s cílem přeložit křižování osobních vlaků a zkrátit tak pobyt 
v Kopidlně. 

Obměna vozového parku na této trati není v současné době prioritní, předpokládá se střednědobě 
zachování současné vozby s modernizovanými motorovými jednotkami řady 814.0, dlouhodobě 
přechod na moderní dieselové jednotky odpovídající řadě 844 nebo jednotky obdobných 
parametrů. 

Objednatel předpokládá a po projektantovi požaduje navrhnout výhledový provozní koncept se 
současným rozsahem dopravních výkonů. 

3.2.2 Nákladní doprava 

Výhledový rozsah:   

 jeden pár Mn vlaků v úseku Kopidlno – Jičín a zpět v 2 a 4 (úterý a čtvrtek), 

 jeden pár Vleč vlaků v úseku Jičín – Staré Místo u Jičína a zpět v 2 a 4 (úterý a čtvrtek).              

Dopravce ČD Cargo předpokládá obsluhovat Staré Místo u Jičína po dobu zájmu přepravce 
o železniční dopravu, v horizontu 2 let dopravce obsluhu určitě předpokládá. 

Staré Místo u Jičína je obsluhováno s uvolněním traťové koleje v nákladišti. Jedná se 
o pravidelnou trasu, vlak jede 2x v týdnu – v úterý a čtvrtek. Trasa a počet dní jízdy v kalendářním 
týdnu se přizpůsobuje požadavkům přepravců na celém vozebním rameni. V případě navýšení 
přeprav navýší dopravce počet dní jízdy nebo opačně. Do Starého Místa u Jičína jezdí nejvíce 
ucelené vlaky, které se po cca 10 vozech (dle typů vozů) přistavují na vlečku. Takové vlaky pak 
přistavuje dopravce i mimo kalendář jízdy Mn a Vlečkového vlaku trasami ad hoc. Obsluha probíhá 
v současné době tak, že ucelený vlak je přivezen z Nymburka do Jičína na Mn vlaku a poté 
vlečkovým vlakem dopraven z Jičína do Starého Místa u Jičína. 

Maximální parametry vlaků musí respektovat normy SJŘ pro příslušnou trať a hnací vozidlo, tj. 
v tomto případě pro vozidlo řady 742 = T4: 600 t / T: 570 t / S: 650 t/ U: 500 tun. Pokud je vlak 
těžší, vystaví se na vlak dvě hnací vozidla řady 742 a případně i postrk. Dopravce doporučuje pro 
výhledové trasy uvažovat s parametry dle již konstruovaných tras vlaků Mn 84560 a 84561, tj.: 

 ve směru do Kopidlna: lok řady 742 + S 650 t, 400 m, 

 ve směru do Jičína: lok řady 742 + S 500 t, 350 m. 

Obsluhy ramene Kopidlno – Jičín – Butoves předpokládá dopravce ČD Cargo i nadále ze směru 
od Nymburka, Křince. V případě rekonstrukce TZZ a SZZ v úseku Jičín – Kopidlno uvítá možnost 
obsluhy Starého Místa u Jičína i od Bartoušova s uvolněním traťové koleje i s možností neuvolnění 



Dokumentace pro stavební povolení  „Zřízení výhybny Bartoušov“ Část B.2 

PROJEKT servis spol. s r.o. 14  

traťové koleje. A to zejména ve vztahu k uskutečněné redukci kolejiště ve stanici Jičín, kde není 
dostatečná kolejová kapacita. 

Na obsluhu Starého Místa u Jičína je potřeba uvažovat minimální čas 40 minut, což je 
realizovatelné. Dopravce bude časově požadovat trasy ve stávajících trasách GVD 2019/20, které 
vyhovují jízdě vlaků v pracovní den, s parametry vlaků Mn 84560, 84561. 

Parametry výhybny Bartoušov by měly odpovídat v případě využití pro nákladní dopravu (což bylo 
vzhledem k objemu přepravy zavrhnuto) užitné délce minimálně 450 m jedné dopravní koleje. 
Dopravce ČD Cargo doporučuje zachovat a prodloužit stávající nevyužívanou manipulační kolej 
v Bartoušově na užitnou délku alespoň 300 m, a to z důvodů změny obsluhy Starého Místa 
u Jičína od Bartoušova po uskutečněné redukci kolejiště ve stanici Jičín (výstavba dopravního 
přestupního terminálu). Manipulační kolej v Bartoušově by poté posloužila k odstavení vozů při 
výměně vozů ve Starém Místě u Jičína. V případě, že bude u manipulační koleje ponechána 
zpevněná plocha, může manipulační kolej posloužit i k ložným manipulacím – obnova Výpravního 
oprávnění. Dopravce upozorňuje, že trať Nymburk – Kopidlno – Jičín slouží jako odklonová trať při 
výlukách v úseku Mladá Boleslav – Turnov a Turnov – Libuň. Odklonové vlaky jsou zde pak 
trasovány zejména v noční době.  

Výhledové napojení nových průmyslových areálů a nových zákazníků nákladní dopravy není 
dopravci známo, takové údaje / požadavky nemá k dispozici.  

3.3 Výpočet jízdních dob a sestava modelového grafikonu 

Jízdní řád, respektive přiložený grafikon, byl vytvořen ve speciálním software na tvorbu jízdních 
řádů FBS (FahrplanBearbeitungsSystem). Více informací o SW a reference na uživatele lze získat 
na www.irfp.cz. Do FBS byla zadána kompletně infrastrukturní data tratě 061 (KJŘ). Konkrétně se 
jednalo o polohy dopravních bodů na trati (stanice, zastávky, odbočky, …), polohy hradel, výškový 
profil a traťové rychlostní profily. Byl zadán aktuální rychlostní profil v GVD 2019 pro I=100 mm 
a dále několik návrhových dle rozsahu úprav infrastruktury. Návrhové rychlostní profily byly 
zpracovány pro nedostatek převýšení I=100 mm (klasický profil).  

Jízdní doby jsou počítány s přesností na čtyři desetinná místa a zaokrouhlovány v návrhové sekci 
na 0,1 minuty pro lepší přehled o časových rozdílech mezi infrastrukturními variantami. 
V konečných grafikonech jsou časové údaje uváděny na 0,5 minuty dle zvyklostí v českém 
prostředí. Při výpočtu bylo uvažováno s přechodem minimálně 0,5 minuty mezi zrychlením 
a zpomalením vlaku, tedy jízdou konstantní rychlostí, aby nevznikaly zbytečné energetické ztráty 
razantním stylem jízdy „tah-brzda“. Pro zajištění velmi dobré provozní stability jízdního řádu jsou 
uvažovány lineární přirážky k jízdním dobám ve výši 5 % pro všechny vlaky osobní dopravy. 
Standardní přirážka pro osobní vlaky v Německu je 3 – 4 %, ve Švýcarsku 7 – 8 %. Použité 
hodnoty tedy odpovídají standardům vyspělých železnic. Mírně vyšší lineární přirážky nad 4 % 
obvykle používaná v českých podmínkách jsou uvedeny proto, aby byl provozní koncept skutečně 
realizovatelný v praxi – v projektu stavby může dojít ke změně smyslu křižování, nebo k upřesnění 
rychlostního profilu směrem k nižším rychlostem. Vyšší rezerva by byla dosažitelná další úpravou 
infrastruktury nebo nasazením vozidel s lepší trakční charakteristikou. 

Pro výpočet jízdních dob byla zvolena dnešní standardní vozidla. Pro výpočet jízdních dob na 
spodní rychlostníky (I = 100 mm) je použito vozidlo řady 814.0 RegioNova dnes nasazované na 
výkony na této trati. Pro střednědobý horizont bylo zvoleno vozidlo řady 844 RegioShark. Způsob 
brždění a brzdící procenta byly u nových vozidel přizpůsobeny koncepci vozidel. Výstupem ze 
softwaru je jednak porovnání jízdních dob vybraných vozidel na různých rychlostních profilech 
a také prověření v modelových provozních konceptech. 

Základem pro stanovení rozsahu infrastrukturních úprav byly požadavky objednatelů regionální 
dopravy Královéhradeckého kraje a Středočeského kraje v zastoupení firmy IDSK na nový 
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provozní koncept. Objednatelé požadují vytvoření provozního konceptu na bázi integrálního 
taktového grafikonu, který je založen na principu vytvoření taktových uzlů v uzlových stanicích 
v čase symetrie tak, aby byly možné přestupy mezi všemi spoji všech linek a směrů. Sestava 
jízdního řádu pro požadovaný koncept zohledňuje dostupná místa pro křižování protijedoucích 
vlaků. Z uvedených grafikonů je zřejmé, že úspora v dobách pobytu v Kopidlně umožňuje realizaci 
požadovaného provozního konceptu. V reálném provozu pak dojde ke skutečným časovým 
úsporám pro cestující. 

Délka pobytů vlaků ve stanicích a zastávkách je obecně závislá na počtu vystupujících 
a nastupujících cestujících, konstrukci nástupišť a konstrukci vozidel. U vozidel bezbariérových 
(oba případy) je uvažováno s délkou pobytu 0,5 – 1,0 minuty v uzlech nebo významných stanicích, 
v zastávkách je uvažováno se zastavením na znamení (odpovídá současné praxi) s délkou pobytu 
0,3 minuty. 

3.4 Varianta bez projektu 

Objednatelé nepožadují ve variantě s projektem nárůst výkonů ani počtu spojů. Ve variantě bez 
projektu bude požadován stejný počet vlaků jako v GVD 2020, což odpovídá počtu vlaků 
s projektem. 

3.5 Varianta s projektem 

Požadované infrastrukturní varianty dopravny Bartoušov ze strany zadavatele jsou z pohledu 
dopravní technologie prověřeny v kapitole 2.4. Z projednání části Studie souboru staveb vyplynul 
požadavek dále zpracovat původní variantu 4a, ze které vzniklo několik dalších podvariant 
zkoumajících možnosti umístění železniční infrastruktury na dostupné drážní pozemky.  

Pro dopracování byla následně vybrána varianta, která v Bartoušově neuvažuje kolej pro nákladní 
dopravu. Objednatelé osobní dopravy nepožadují ve variantě s projektem nárůst výkonů ani počtu 
spojů. Ve variantě s projektem bude požadován stejný počet vlaků jako v GVD 2020, což odpovídá 
počtu vlaků varianty bez projektu. Počty vlaků jsou uvedeny v kapitole 4.1. V modelových 
grafikonech v přílohové části jsou uvedena jen obecná omezení jízdy vlaků, nikoli sezónní ani na 
den přesná, která vyplynou až z konkrétní objednávky na daný rok. 

3.5.1 Stavební uspořádání výhybny Bartoušov 

Stavebně se jedná o výhybnu se dvěma dopravními kolejemi určenými pouze pro pravidelné 
křižování osobních vlaků bez výměny cestujících. Užitné délky jsou ve staniční koleji č. 1 mezi 
návěstidly 98 m, ve staniční koleji č. 3 mezi návěstidly 99 m. Výhybky č. 1 a č. 2 budou vybaveny 
elektrickým ohřevem výhybek z důvodu pravidelného křižování vlaků osobní přepravy po celý den 
v intervalu jedenkrát za hodinu ve špičkovém období a jedenkrát za dvě hodiny v období sedla. 

V hlavní koleji je navržena rychlost 70 km/h, v předjízdné koleji rychlost 60 km/h z důvodu krátkých 
staničních kolejí, respektive dlouhé vzdálenosti od vjezdového návěstidla a požadavku na 
neprodlužování jízdních dob a snazšího ovládání vlaku strojvedoucím při pravidelném křižování ve 
stanici. 

V obvodu výhybny Bartoušov je umístěna zastávka Žitětín s nástupištěm délky 60 m, které je 
umístěno mezi přejezd I/32 a výhybku č. 1 a je kryto odjezdovým a cestovým návěstidlem 
z důvodu krytí přejezdu a také, dle požadavku OŘ Hradec Králové, z důvodu možnosti ukončení a 
zavedení vlaků v případě mimořádností nebo plánovaných výluk. Délka nástupiště 60 m vychází 
z délky výhledové vlakové jednotky po roce 2030, jednotka délky cca 42 m, a požadavku na 
viditelnost návěstidla 10 m a rezervy pro zastavení vlaku, která je důležitá hlavně u zastávek „na 
znamení“, což je i tento případ. 

Na zastávce Žitětín bude instalován akustický informační systém pro cestující. Generování 
akustických informací bude realizováno automaticky nebo manuálně prostřednictvím řídícího 
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počítače. Rozhlasové hlášení bude možné realizovat také ústně prostřednictvím IP terminálu 
(nebo prostřednictvím analogového pultu pro ústní hlášení) umístěném v dopravní kanceláři ve 
výhybně Bartoušov. Reproduktory akustického informačního systému budou instalovány na 
nástupišti zastávky Žitětín. 

Při návrhu informačního systému pro cestující je nutné dodržet Směrnici SŽDC č. 118 Orientační 
a informační systém v železničních stanicích a na železničních zastávkách ve znění změn. Bude 
tak dodržen jednotný formát předávání informací cestujícím. 

Pro telefonní zapojovač bude použita IP technologie telefonního zapojovače. V dopravní kanceláři 
ve výhybně Bartoušov bude instalován tlačítkový IP terminál pro místní obsluhu telefonního 
zapojovače a rozhlasu pro cestující. Na zapojovači bude možné obsluhovat traťový okruh ze 
směru Jičín, resp. Kopidlno a  prostřednictvím samostatných linek MB telefony od vjezdových 
návěstidel a stávající MB telefon na přejezdu „P4627“. Provoz zapojovače bude zálohován 
náhradním zapojovačem. 

V rámci této stavby nebude zřizován traťový rádiový systém ani zařízení místní rádiové sítě.  

Osvětlení výhybny Bartoušov bude řešeno staničními osvětlovacími lampami v prostoru výhybek 
č. 1 a č. 2. 

3.5.2 Osobní doprava 

Nevýhodou vybrané varianty, tj. výhybny se zastávkou (nástupištěm) umístěným v  obvodu 
výhybny, pro osobní dopravu je, že jeden z vlaků/směrů vždy čeká v rozvětvené části výhybny, než 
projede vlak druhého směru a to bez možnosti výměny cestujících. V případě trati Nymburk – Jičín 
vždy čeká vlak z Nymburku do Jičína a to z důvodu minimalizace intervalu křižování (vjezdu a 
odjezdu) při existenci přilehlého přejezdu s komunikací I/32. Výstraha přejezdu je počítači náprav 
spouštěna při jízdě do Nymburku za zastávkou Jičíněves, ve směru do Jičína už před zastávkou 
Bartoušov zastávka. Ve směru Jičín by tak muselo výpočtově dojít k rozsvícení povolující návěsti 
na odjezdovém návěstidle z Bartoušova ještě před zastavením vlaku směr Jičín v zastávce 
Bartoušov zastávka. Přejezd by byl uzavřen jak po dobu pobytování v zastávce Bartoušov 
zastávka, tak v zastávce Žitětín.  

Varianta provozu dle SŽDC, kdy na kolej č. 3 pojede vlak do Nymburku, vlak do Jičína bude mít 
postavenou cestu na kolej č. 1 a následně mu bude postavena cesta na kolej č. 1a a do tratě, je 
technicky/provozně možná, ale znamenala by konstrukčně kreslit trasu vlaku do Jičína 
s provozním zastavením ve Výh. Bartoušov, čímž by nebyla využita realizovaná traťová rychlost 
70 km/h v oblouku na kopidlnském zhlaví. Argumentace, že cestující, který právě nastoupil, vydrží 
čekat „více v klidu“ než cestující, který se chystá právě vystupovat je správná. Jistě by ve variantě 
SŽDC obstál i argument, že při projetí zastávky Žitětín ve směru Nymburk bude možné vlakovou 
cestu směr Jičín postavit ve skutečnosti dříve (úspora v dynamice jízdy) a tedy tak, aby nebylo 
nutné vlak do Jičína ve Výh. Bartoušov ani zastavovat ani brzdit. Vlak do Jičína pak bude moci 
projet též zastávku Žitětín, pokud tam nebude dán požadavek na zastavení. Tuto, vzhledem 
k počtu cestujících a četnosti zastavení vlaků v Bartoušově (Žitětíně), očekávanou praxi však nelze 
korektně uvádět v modelovém grafikonu a výpočtech. Průjezd zastávky musí proběhnout 
samozřejmě nejdříve v čase pravidelného odjezdu. Moderní vozidla umí neotevřít dveře v místě, 
kde není místo pro výměnu cestujících. Navíc poměr cestující z Bartoušova směr Jičín ku směru 
Nymburk je cca 2 ku 1. Z těchto důvodů je přiložený modelový grafikon navržen tak, jak je navržen. 
V praxi bude možné realizovat „praktičtější řešení“, které více zohlední zkušenosti z provozu, jako 
je využívání zastávek cestujícími/projíždění zastávek a možnosti stavení vlakových cest po 
úsecích, což v modelových výpočtech korektně nelze. 
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Výhodou zastávky v obvodu výhybny je, že obsluha nástupiště může být pro svoji provozní 
přehlednost realizována formou „na znamení“, tj. při nízkém počtu cestujících, který v Žitětíně je, 
existuje relativně častá možnost projetí zastávky, čímž se zvyšuje stabilita jízdního řádu. 

Požadavky na rychlosti ve vztahu k uspořádání zhlaví jsou zmíněny v kapitole 4.5.1. OŘ Hradec 
Králové požaduje, aby byl přilehlý přejezd na silnici I/32 krytý od výhybny návěstidlem. Bylo 
projednáno, že návěstidlo bude hlavní odjezdové a to z důvodu principu výpočtu dob jízdy. 
Výstraha na přejezdu v km 31,505 se spouští při jízdě (průjezdu) vlaku směr Jičín ještě před 
zastávkou Bartoušov zastávka.  

Při křižování vlaků vlak směr Jičín již čeká na křižování s vlakem opačného směru v obvodu 
výhybny Bartoušov na koleji např. č. 3 a tak po vjetí vlaku od Jičína směr Kopidlno na kolej č. 1 
s postavenou odjezdovou cestou na návěstidle L1; vlak od Jičína předtím již vjel do výhybny 
Bartoušov obvodu se zastávkou Žitětín na kolej č. 1a za návěstidlo S1a pro opačný směr jízdy, 
došlo k otevření přejezdu a ke zrušení výstrahy na něm; postaví výpravčí (po splnění podmínek - 
nabídka a přijetí vlaku + případné ostatní podmínky) normální obsluhou ZZ odjezdovou vlakovou 
cestu od návěstidla Sc3 do Jičína (k odjezdovému návěstidlu L pro opačný směr jízdy), vlaková 
cesta se postaví, na návěstidle Sc3 se rozsvítí návěst dovolující jízdu, ale na odjezdovém 
návěstidle S1a se návěst dovolující jízdu rozsvítí až po uzavření závor na přejezdu (během této 
doby zastaví vlak směr Jičín v prostoru nástupiště pro výstup a nástup cestujících). 

Úpravy na okolní infrastruktuře 

Realizace výhybny Bartoušov nevyžaduje přímo žádné investice do okolní infrastruktury s výjimkou 
drobných úprav v nákladním obvodu žst. Jičín pro Cargo. 

Realizace výhybny Bartoušov naopak podmiňuje a umožňuje Revitalizaci tratě Hradec Králové – 
Jičín – Turnov. Nové časové polohy na trati Hradec Králové – Jičín – Nymburk jsou znázorněny na 
síťové grafice pro vozidlo řady 844. Je zřejmé, že dosažení přestupních vazeb v Jičíně směr 
Turnov je možné s vozidly obou řad, ale jen při realizaci výhybny Bartoušov. 

Na žádost zadavatele je prověřena možnost přeložení křižování ze žst. Rovensko pod Troskami do 
žst. Hrubá Skála i bez revitalizačních investic. Při délce pobytu vlaku Os ve stanicích v Jičíně, 
Libuni a Rovensku pod Troskami po 1,0 minutě vychází časové polohy dle současných jízdních 
dob SŽDC následovně: Jičín 24-25, Libuň 33,5-34,5, Rovensko pod Troskami 51-52, Hrubá Skála 
příjezd 00,5. Pro opačný směr je nutné dodržet odjezd z Jičína v minutu 33, tedy Jičín 32-33, Libuň 
17-18, Rovensko pod Troskami 05-06, Hrubá Skála odjezd 56,5. Aby bylo možné přesunout 
křižování do Hrubé Skály, chybí 4,0 minuty + interval vjezdu a odjezdu (křižování). V každém 
směru je nutné uspořit alespoň 2,0 minuty a polovinu intervalu křižování. Možností je nasazení 
dynamičtějších vozidel a/nebo projetí některých zastávek mezi Hrubou Skálou a Ostroměří jako 
dalším místem křižování. Pokud by došlo k přeložení křižování, musela by být stanice Rovensko 
pod Troskami vybavena pro zavedení výluky dopravní služby. Jinak by došlo k nárůstu počtu 
výpravčích, protože stanice Hrubá Skála takto vybavená dnes je. 

3.5.3 Nákladní doprava 

Jízdní doby vlaků nákladní dopravy jsou patrné z výřezů grafikonu. Na trati Nymburk – Jičín lze 
identifikovat tři funkce pro nákladní dopravu: a) místní obsluha Mn vlaky, b) místní obsluha vlečky 
ve Starém Místě u Jičína a c) tranzitní (a odklonové) vlaky.  

Ad c) V současné době není ze strany dopravce možné kvantifikovat požadavek na počet 
a časové polohy tranzitních vlaků. V aktuálním grafikonu takové vlaky nejsou pravidelně vedeny. 
Dle v přílohách uvedených návrhů grafikonů je možné provést i ve špičce osobní dopravy 
(hodinový takt vlaků Os) jeden nákladní vlak za 1 hodinu, pokud pojedou všechny nákladní vlaky 
v jednom směru. V případě jízdy tranzitních nákladních vlaků v obou směrech, je zde problém 
s počtem dopravních kolejí v žst. Rožďalovice a žst. Křinec, které jsou využity osobními vlaky, 
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respektive nejsou volné pro vzájemné křižování dvou nákladních vlaků. V případě obousměrného 
provozu lze provést v hodinové špičce osobní dopravy 2 vlaky opačných směrů jednou za 5 hodin 
za podmínky, že se vzájemně nepotkají na křižování v celé trati. Železniční výhybna Bartoušov 
situaci mezi Kopidlnem a Křincem v období provozu osobních vlaků nezlepší natolik, aby projelo 
více nákladních vlaků. V noční přestávce provozu osobní dopravy je při křižování dvou 
protijedoucích nákladních vlaků v Křinci možno provést 2 vlaky za 2 hodiny, pokud by byla 
k dispozici výhybna Bartoušov s dostatečně dlouhou kolejí pro křižování nákladních vlaků, bylo by 
možné v nočním období provést 2 tranzitní vlaky za 1 hodinu. 

Ad a+b) Hlavním úkolem nákladní dopravy na trati je místní obsluha.  

Požadavky ČDC 

Vlečka ve Starém Místě u Jičína je obsluhována skupinami o 10 vozech, délka soupravy vozů 
100 m. Skupiny 10 vozů jsou dnes do Jičína vezeny na vlacích Mn 84560 a Mn 84561 nebo jako 
ucelený vlak o 40 vozech. Vlečka je pak obsluhována vlečkovým vlakem jedoucím mezi Jičínem 
a Starým Místem u Jičína. V případě uceleného vlaku jsou vozy odstaveny v Jičíně. Pro obsluhu 
vlečky je využita lokomotiva z Mn 84560 a Mn 84561 nebo ve dnech, kdy tyto vlaky nejedou, 
z manipulačních vlaků Turnov – Jičín. Požadavkem ČD Cargo je také zachování časových poloh 
Mn 84560 a Mn 84561 z důvodu délky a rozložení pracovních směn personálu dopravce. Proto 
i časové polohy a místa zastavení (obsluhy) jsou v návrhu inspirovány současnými trasami Mn 
vlaků. 

Návrh obsluhy nákladní dopravou ve vybrané variantě 

V žst. Jičín budou k dispozici 4 dopravní koleje v osobní části nádraží. Osobní doprava musí být 
organizována v době manipulace s Mn vlaky nákladního dopravce takovým způsobem, aby využila 
pouze 3 dopravní koleje. Osobní vlaky z trati Hradec Králové – Jičín – Turnov mohou zabrat 
maximálně 2 koleje, osobní vlaky z trati Nymburk – Jičín pouze jednu kolej. Případné odstavené 
soupravy osobních vlaků (motorové jednotky) mohou stát vlevo od staniční budovy (za úrovňovým 
přechodem) na koleji č. 9. Vlaky z trati Nymburk – Jičín obracejí hned na následující spoje zpět 
a mohou tedy využít kolej č. 9 před přechodem. Díky přeložení křižování do Bartoušova bude na 
obrat v Jičíně nově cca 29 minut. Tedy dostatečně dlouhá doba včetně rezervy na snížení 
případného zpoždění. Volná kolej č. 15 bude využita manipulačním vlakem. 

Pokud budou vozy pro vlečku ve Starém Místě u Jičína vezeny na Mn vlacích, pak bude souprava 
Mn vlaku po obsluze Butovsi odstavena v Jičíně na koleji č. 15 a vozy na vlečku budou přistaveny 
stejným způsobem jako v současné době – bude odvěšeno 10 vozů, které budou vlaky Vleč 
přistaveny na vlečku. Případně mohou být vozy pro vlečku před obsluhou Butovsi odstaveny 
v Jičíně na koleji č. 15 nebo č. 3 nebo č. 5, aby neobsazovaly dopravní kolej č. 15. 

V případě jízdy uceleného vlaku o 40 vozech bude probíhat obsluha následovně. Skupina 20 vozů 
bude odstavena v Kopidlně na manipulační koleji č. 4 (užitná délka 316 m je plně postačující). 
Zbylých 20 vozů pojede do Jičína, kde bude 10 vozů odstaveno na kolej č. 3 nebo č. 5 a skupina 
10 vozů bude přistavena na vlečku ve Starém Místě. V případě výměny dvou skupin o 10 vozech 
na vlečce bude druhých 10 vozů odstaveno v Jičíně na koleji č. 5 nebo č. 3. Druhý den proběhne 
na vlečce výměna pomocí lokomotivy z Mn vlaků Turnov – Jičín. Třetí den bude pomocí Mn 84560 
a Mn 84561 nebo samostatnými vlaky přistaveno do Jičína z Kopidlna zbývajících 20 vozů na kolej 
č. 15. Kromě obsluhy vlečky bude v Jičíně vyměněno 20 vozů z koleje č. 15 a 10+10 z kolejí č. 3 
a č. 5, tj. 20 vozů z prvních dvou dní bude následně samostatným vlakem nebo na pravidelných 
Mn 84560 odvezeno do Nymburku nebo do Kopidlna na manipulační kolej č. 4. Čtvrtý den 
proběhne na vlečce výměna pomocí lokomotivy z Mn vlaků Turnov – Jičín. Vozy budou odstaveny 
v Jičíně na kolejích č. 3 a č. 5. Následně bude oněch 20 vozů svezeno pátý den samostatným 
vlakem nebo následující týden pravidelným Mn vlakem do Nymburku, případně se k nim přidá 
v Kopidlně odstavených 20 vozů, aby vznikl opět ucelený vlak o 40 vozech. 



Dokumentace pro stavební povolení  „Zřízení výhybny Bartoušov“ Část B.2 

PROJEKT servis spol. s r.o. 19  

Z výše navržené technologie obsluhy vlečky ve Starém Místě plyne, že při pravidelném 
střednědobém (v řádu jednotek dní) obsazení manipulačních kolejí č. 3 a č. 5 v Jičíně a č. 4 
v Kopidlně není nutné budovat manipulační kolej pro odstavení vozů ve výhybně Bartoušov. Je 
však nutné zachovat koleje č. 3 a č. 5 v Jičíně pro časté odstavení vozů. Navržená technologie 
nevyžaduje oproti současnému stavu zavedení žádných vlakových tras navíc. Časová náročnost 
pro jednu směnu ČDC (obsluha Mn 84560 a Mn 84561) odpovídá současnému stavu. 

Rozsah v počtu vozů a v tunách vykládky a nakládky vychází z provedených přeprav, jejichž 
přehled je uveden v příloze jako kapitola 8.5.  

3.5.4 Úspory času 

Doby jízdy byly upraveny dle konečné podoby infrastruktury. Ve vybrané variantě je rychlost v  
kolejích č. 1 a 1a i v navazujících traťových úsecích 70 km/h. Do předjízdné koleje pro pravidelné 
křižování osobních vlaků je navržena rychlost 60 km/h tak, aby nedocházelo k prodloužení jízdní 
doby nižší rychlostí v odbočné větvi výhybky. Rychlost 70 km/h využijí především projíždějící vlaky 
a vlaky vedené jednotkami řady 844. Vozidlo 814.0 se předpokládá dle objednatelů od současnosti 
do roku 2029, vozidlo 844 od roku 2030 do konce hodnotícího období. 

Hlavním přínosem projektu je zkrácení pobytu osobních vlaků v Kopidlně a tím dob jízdy Nymburk 
– Jičín díky přesunu křižování do výhybny Bartoušov. Ve směru Nymburk – Jičín je úspora doby 
jízdy cca 10 minut pro vozidlo řady 814.0 a 14,5 minuty pro vozidlo řady 844. Ve směru Jičín – 
Nymburk je úspora doby jízdy 13 minut pro vozidlo řady 814.0 a 13,5 minuty pro vozidlo řady 844. 

Výhybna Bartoušov umožní končit/začínat vlaky na zastávce Žitětín v obvodu výhybny Bartoušov 
jen ve směru od/do Jičína, protože k vlastnímu obratu soupravy dojde až ve výhybně Bartoušov, 
což umožní zkrátit výluky na úsek Bartoušov – Kopidlno oproti dnešní praxi Jičín – Kopidlno. 

Tab.2 Doby jízdy pro vybranou variantu 
referenční vlak

traťový úsek JD pobyt celkem JD pobyt celkem JD pobyt celkem JD pobyt celkem
Nymburk hl.n. - Veleliby 4,0 0,5 4,5 3,7 0,5 4,2 3,2 0,5 3,7
Veleliby - Jíkev 4,0 ▲ 4,0 4,3 0,3 4,6 4,0 0,3 4,3
Jíkev - Oskořínek 3,0 ▲ 3,0 3,2 0,3 3,5 2,9 0,3 3,2
Oskořínek - Křinec 6,5 1,0 7,5 5,9 7,0 12,9 5,7 7,0 12,7
Křinec - Ledečky 5,5 ▲ 5,5 5,3 0,3 5,6 4,9 0,3 5,2
Ledečky - Rožďalovice 2,5 1,0 3,5 2,6 0,5 3,1 2,4 0,5 2,9
Rožďalovice - Mlýnec 5,5 ▲ 5,5 4,7 0,3 5,0 nejede 4,3 0,3 4,6
Mlýnec - Kopidlno 4,5 17,0 21,5 4,4 1,0 5,4 4,2 1,0 5,2
Kopidlno - Pševes 4,0 ▲ 4,0 3,6 0,3 3,9 3,3 0,3 3,6
Pševes - Bartoušov zast. 2,5 ▲ 2,5 2,4 0,3 2,7 1,9 0,3 2,2
Bartoušov zast. - Bartoušov 3,0 ▲ 3,0 1,9 1,6 3,5 1,7 1,8 3,5
Bartoušov - Žitětín - - - 1,0 0,3 1,3 1,0 0,3 1,3
Žitětín - Jičíněves 3,0 ▲ 3,0 2,6 0,3 2,9 2,2 0,3 2,5
Jičíněves - Nemyčeves 5,5 ▲ 5,5 4,0 0,3 4,3 3,5 0,3 3,8
Nemyčeves - St. Místo u J. 3,0 ▲ 3,0 3,1 0,3 3,4 2,9 0,3 3,2
St. Místo u J. - Jičín 4,0 4,0 3,8 3,8 3,6 3,6
celkem 60,5 19,5 80,0 56,5 13,6 70,1 0,0 0,0 0,0 51,7 13,8 65,5

referenční vlak

traťový úsek JD pobyt celkem JD pobyt celkem JD pobyt celkem JD pobyt celkem
Jičín - St. Místo u J. 4,0 ▲ 4,0 3,8 0,3 4,1 3,6 0,3 3,9
St. Místo u J. - Nemyčeves 3,5 ▲ 3,5 3,0 0,3 3,3 2,8 0,3 3,1
Nemyčeves - Jičíněves 4,0 ▲ 4,0 3,7 0,3 4,0 3,4 0,3 3,7
Jičíněves - Žitětín 3,0 ▲ 3,0 2,3 0,3 2,6 2,1 0,3 2,4
Žitětín - Bartoušov - - - 0,6 průjezd 0,6 0,4 průjezd 0,4
Bartoušov - Bartoušov zast. 2,0 ▲ 2,0 1,6 0,3 1,9 1,4 0,3 1,7
Bartoušov zast. - Pševes 3,0 ▲ 3,0 2,2 0,3 2,5 2,0 0,3 2,3
Pševes - Kopidlno 3,5 6,0 9,5 3,5 1,7 5,2 nejede 3,3 4,9 8,2
Kopidlno - Mlýnec 4,5 ▲ 4,5 4,3 0,3 4,6 4,1 0,3 4,4
Mlýnec - Rožďalovice 5,0 0,5 5,5 4,6 0,5 5,1 4,4 0,5 4,9
Rožďalovice - Ledečky 2,5 ▲ 2,5 2,4 0,3 2,7 2,2 0,3 2,5
Ledečky - Křinec 6,0 8,0 14,0 5,5 1,0 6,5 5,2 1,0 6,2
Křinec - Oskořínek 6,0 ▲ 6,0 5,7 0,3 6,0 5,5 0,3 5,8
Oskořínek - Jíkev 4,0 ▲ 4,0 3,2 0,3 3,5 2,9 0,3 3,2
Jíkev - Veleliby 4,5 ▲ 4,5 4,2 0,5 4,7 4,0 0,5 4,5
Veleliby - Nymburk hl.n. 4,0 4,0 3,6 3,6 3,2 3,2
celkem 59,5 14,5 74,0 54,2 6,7 60,9 0,0 0,0 0,0 50,5 9,9 60,4

* *
▲ pobyt kratší než 0,5 minuty

* Pobyt v Kopidlně lze rozdělit mezi Kopidlno a Rožďalovice tak, aby pobytoval minimální počet cestujících

814.0 844
GVD 2017 s projektem GVD 2017 s projektem

814.0 844
GVD 2017 s projektem GVD 2017 s projektem

 
Z tabulky je zřejmá úspora cca 10,0 – 14,5 minuty dle směru a typu vozidla. 
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3.5.5 Požadavky na počet zaměstnanců řízení provozu 

Původní záměr modernizace traťového zabezpečovacího zařízení a zavedení dálkové obsluhy 
není z důvodu aktuálně platných předpisů a výše investice realizovatelný. Výhybna Bartoušov 
bude tedy místně obsluhovaná. Pro případ zavedení výluky dopravní služby budou návěstidla L, 
Lc1a, L1, S, Sc1, S1a vybavena indikátorem pro dávání návěsti Neplatné návěstidlo. Provoz 
vyžaduje službu zaměstnance řízení provozu od cca 6:00 do cca 21:30, což vyžaduje turnusově 
cca 4 výpravčí. 

3.5.6 Kategorizace železničních stanic a zastávek dle UIC CODE 180 

Výhybna se zastávkou spadá do kategorie E dle UIC CODE 180. Dílčí kritéria jsou vyhodnocena 
následovně: k (A) = 1 (méně cestujících než 400 za pracovní den), k (T) = 1 (počet vlaků menší 
než 30), k (P) = 1 (jedna nástupní hrana), k (S) = 1 (plocha menší než 1.000 m2), k (I) = 1 (1 bod 
za místa pro odstavení jízdních kol). 

3.6 Propustnost 

Předmětem prověření propustnosti jsou dva dílčí traťové úseky oddělené ŽST Jičín, výhybnou 
Bartoušov a ŽST Kopidlno.  

Tab.3 Ukazatelé propustnosti obecně 

Ukazatel Název Jednotka 
Tvýp Výpočetní doba Minuta 

Tobs (Σ tobs) Celková doba obsazení Minuta 

Tstál (Σ tstál) Celková doba stálých manipulací Minuta 

Tvýl (Σ tvýl) Celková doba výluk Minuta 
tobs Průměrná doba obsazení prvku jedním vlakem Minuta 

Tmez,pož Požadovaná průměrná doba mezer mezi vlaky Minuta 
Nprav Počet pravidelných vlaků počet vlaků 

n Praktická propustnost počet vlaků 
Kprakt Koeficient využití praktické propustnosti % 
So Stupeň obsazení - 
z Záloha připadající na jeden pravidelný vlak Minuta 

Za základní ukazatel propustnosti je považován stupeň obsazení So. Dle předpisu SŽDC (ČSD) 
D24 je dovoleno dosažení hodnoty 0,67 pro celoden. Hodnoty 0,75 je dovoleno dosáhnout pouze 
pro období maximálně 4 hodin dopravní špičky. Zároveň jsou hodnoceny ukazatele praktická 
propustnost n, který nesmí být nižší než požadovaný počet pravidelných vlaků, a ukazatel 
praktická propustnost, který ukazuje, kolik rezervy je v jízdním řádu obsaženo pro vedení dalších 
vlaků, respektive stabilitu jízdního řádu. Praktická propustnost by neměla u navrhovaných staveb 
překračovat hodnotu 100%. Níže jsou v tabulce 4 uvedeny výsledky výpočtů propustnosti pro 
období dopravní špičky (Tvýp = 120 min.) a pro celoden (Tvýp = 1440 min.). Také dle předpisu SŽDC 
SM124 jsou spočtené hodnoty pod úrovní požadovaných optimálních hodnot pro nOPT, SOPT. 

Tab.4 Ukazatelé propustnosti pro navržený provozní koncept vybrané varianty 

úsek Tvýp Tobs Tstál Tvýl Nprav tobs n Kprakt volné trasy So z 

Jičín – Bartoušov 120 68 0 0 4 17,00 5,29 76 1 0,57 13,00 

Bartoušov – Kopidlno 120 37 0 0 4 9,25 9,73 41 5 0,31 20,75 

Jičín – Bartoušov 1440 476 0 0 30 15,87 60,81 49 30 0,33 32,13 

Bartoušov – Kopidlno 1440 247 0 0 28 8,82 109,37 26 81 0,17 42,61 

Z tabulky č. 4 plyne, že jsou všechny hodnoty ukazatelů propustnosti v přípustných hodnotách pro 
období přepravní špičky i pro celoden a že požadovaný počet vlaků lze provést v dostatečné 
kvalitě. 
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4 SOUHRN NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ 

Popis se týká řešeného úseku Kopidlno – Jičín. 

4.1 Výhledový stav technické infrastruktury 

Identifikace řešeného úseku: 

Traťový úsek číslo (dle knižního JŘ)  061 Nymburk – Jičín 

Traťový úsek číslo (dle služebních pomůcek GVD)  541C Jičín – Nymburk město 

Zařazení v síti SŽDC, s.o. regionální dráha  

Technická infrastruktura:  

Délka traťového úseku  16,436 km 

Počet traťových kolejí  1 

Provoz  pravostranný 

Trakce  nezávislá - motorová  

Traťové zabezpečovací zařízení Jičín – Kopidlno Mezistaniční úsek je bez TZZ, jízda vlaků je 
zabezpečována telefonickým dorozumíváním. 

Nejvyšší traťová rychlost  70 km/h  

je v dílčích úsecích omezena na:  70 km/h 60-65 km/h 50-55 km/h <50 km/h 

Kopidlno – Jičín délka v km 14,542 0,300 0,742 0,852 

podíl v % 88,5 1,8 4,5 5,2 

Jičín – Kopidlno délka v km 14,542 0,300 0,742 0,852 

podíl v % 88,5 1,8 4,5 5,2 

Zábrzdná vzdálenost  700 m 

Třída sklonu IX-X Kopidlno – Jičín VIII 

Třída zatížení (zatížení na nápravu/na běžný metr)  C4 (20 t / 8 t) 

Normativ délky vlaku  

 

osobní zastávkový 46 m 

osobní dálkový 55 m  

nákladní 255 m 

Úrovňové železniční přejezdy (výstražné kříže / 
světla / jen závory / závory + světla) 

16 (4 / 5 / 2 / 5) ks 

Železniční stanice a zastávky:  

název staničení 
km 

funkce zabezpeč. 
zařízení 

dopravní koleje vybavení 
pro os.dop. počet už. délka 

Kopidlno 25,501 mezilehlá 1. kat. 3 383 – 443 3x úr. nást. 

Pševes 28,432 zastávka, komerčně neobsazená zvýš.nást. 

Bartoušov zastávka 30,055 zastávka, komerčně neobsazená zvýš.nást. 

Výhybna Bartoušov 31,174 
(31,400) 

mezilehlá 3. kat. 2 98 – 99 není 

Žitětín 31,339 zast. v obvodu výhybny, komerčně neobsazená zvýš. nást. 

Jičíněves 33,248 zastávka, komerčně neobsazená zvýš.nást. 

Nemyčeves 36,407 zastávka, komerčně neobsazená zvýš.nást. 

Staré Místo u Jičína 38,960 nákladiště a zastávka, komerčně neobsazená zvýš.nást. 

Jičín 41,953 odbočná 2. kat. 4 253 – 332 4x úr.nást. 
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Normativ hmotnosti manipulačních (Mn) a vlečkových (Vleč) vlaků: 

Úsek 

Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady 

730 
731 

740 
741 
742 
743 

2 x 740 
2 x 741 
2 x 742  
2 x 743 

750 
751 
753 

2 x 750 
2 x 751 
2 x 753 

753.7  
755 

2 x 753.7  
2 x 755 

Kopidlno – Jičín 
T4 450 
T 420 
S 400 
U 350 

T4 600 
T 570 
S 550 
U 500 

T4 1100 
T 1050 
S 1000  
U 900 

T4 650 
T 630 
S 600 
U 500 

T4 1200 
T 1150 
S 1100  
U 900 

T4 700 
T 670 
S 650 
U 500 

T4 1300 
T 1250 
S 1200  
U 900 

Jičín – Kopidlno 
T4 550 
T 520 
S 500 
U 450 

T4 700 
T 670 
S 650 
U 600 

T4 1300 
T 1250 
S 1200  
U 1050 

T4 900 
T 870 
S 850 
U 700 

T4 1750 
T 1670 
S 1600  
U 1200 

T4 1000 
T 970 
S 950 
U 800 

T4 1900 
T 1850 
S 1800  
U 1400 
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4.2 Staniční technologie mezilehlých stanic 

4.2.1 Žst. Kopidlno 

Provozní charakter 

Stanice leží v km 25,501 trati Jičín – Nymburk město. Je stanicí: 

 smíšenou podle povahy práce, 

 mezilehlou pro řešenou trať, 

 odbočnou pro trať Bakov nad Jizerou – Dolní Bousov – odbočka Kamensko – Kopidlno. 

Přilehlé zastávky 

 zastávka Pševes 
o leží v km 28,432 mezi výhybnou Bartoušov a stanicí Kopidlno 
o odbavení cestujících a jejich zavazadel se provádí ve vlaku 
o čekárna zděná 
o zvýšené nástupiště s pevnou hranou délky 120 metrů, výška nástupní hrany do 200 

mm nad TK, nástupiště není bezbariérové 
o osvětlení je provedeno peronními stožárky, ovládáno automaticky 
o zastávka leží na jihovýchodním okraji místní části Pševes (obec Kopidlno), 

v docházkové vzdálenosti 

 zastávka Bartoušov zastávka 
o leží v km 30,055 mezi výhybnou Bartoušov a stanicí Kopidlno 
o odbavení cestujících a jejich zavazadel se provádí ve vlaku 
o čekárna zděná 
o zvýšené nástupiště s pevnou hranou délky 100 metrů, výška nástupní hrany 300 

mm nad TK, nástupiště není bezbariérové 
o osvětlení nástupiště v majetku obce 
o zastávka leží na jižním okraji osídlení místní části Bartoušov (obec Jičíněves), 

v docházkové vzdálenosti 

Vazba na sídelní infrastrukturu 

Žst. leží v západní části města. Obytné zóny především jižně a východně od žst. 
V přednádraží zastávka návazné autobusové dopravy. V docházkové vzdálenosti do 1 km 
občanská vybavenost. 

Nástupiště 

číslo u koleje č. délka (m) výška nad TK (mm) druh, vybavení 

I 3 167 200 úrovňové jednostranné vnitřní sypané 

II 1 50 250 úrovňové jednostranné vnitřní Tischer 

III 2 80 250 úrovňové jednostranné vnitřní Tischer 

Staniční koleje a jejich určení 

číslo druh délka / 
už. délka 

(m) 

poznámka (užití) 

1 dopravní 464 / 400 hlavní staniční kolej; vjezdová, odjezdová a průjezdná pro všechny 
vlaky 

2 dopravní 453 / 376 vjezdová, odjezdová a průjezdná pro všechny vlaky 

3 dopravní 460 / 434 vjezdová, odjezdová a průjezdná pro všechny vlaky 

5 manipulační 296 nakládková a vykládková, odstavná pro zátěž 
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číslo druh délka / 
už. délka 

(m) 

poznámka (užití) 

4 manipulační 317 / 306 nakládková a vykládková kolej, kolej vhodná pro odstavování vozů 
s nebezpečnými věcmi a vysoce rizikovými nebezpečnými věcmi dle 
RID 

Sklonové poměry kolejí 

kolej nejnepříznivější spád (‰) spád směrem k 

záhlaví směr Bartoušov 8,26 Kopidlno 

zhlaví směr Bartoušov 4,96 Kopidlno 

staniční koleje 0 – 

zhlaví směr Rožďalovice 9,7 Rožďalovice 

záhlaví směr Rožďalovice 9,7 Rožďalovice 

traťová kolej na odbočce Kamensko trať 541 5,25 Rožďalovice 

traťová kolej na odbočce Kamensko trať 542 13,8 Kopidlno 

Zabezpečovací zařízení 

 staniční 
o SZZ 1. kategorie – nezávislá světelná návěstidla 

 traťové (mezistaniční úsek Kopidlno – Bartoušov) 
o bez TZZ, jízda vlaků je zabezpečována telefonickým dorozumíváním 

 přejezdové (mezistaniční úsek Kopidlno – Bartoušov) 
o celkem 7 přejezdů, z toho: 

 2x bez PZZ (výstražný kříž) 
 1x PZM 
 3x PZS bez závor 
 1x PZS se závorami 

 

Elektrická zařízení 

 bez trakčního vedení 

 elektrický ohřev výhybek není nainstalován 

 

Přepravní obvod 

 osobní doprava 

o odbavení cestujících ve vnitrostátní přepravě včetně místenek 
o přístup do budovy stanice (včetně přístřešku před povětrnostními vlivy) není 

bezbariérový 
o bezbariérový přístup není na žádné nástupiště (dle ČSN 73 4959) 

 nákladní doprava 
o výpravní oprávnění pro vozové zásilky ve vnitrostátní i mezinárodní přepravě 
o vlečka č. 4616 „JARO Kopidlno“ je zaústěna v ŽST Kopidlno začátkem výhybky č. 9 

v km 25,500 
o vlečka č. 4606 „TEC – Cukrovar Kopidlno a.s.“ je zaústěna v ŽST Kopidlno 

výhybkou č. 13XA z koleje č. 3 
o vybavení: – 
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Vazba na traťovou a staniční technologii 

V GVD 2019/2020 je: 

 Mn 84560 veden v úseku (Butoves –) Jičín – Nymburk vjezd. n. 

 Mn 84561 veden v úseku (Dobrovice –) Veleliby – Jičín (– Butoves) 

Provozní obsazení 

Na zabezpečení dopravní cesty jsou ve směně: 

 1 výpravčí, 2 dozorci výhybek 

4.2.2 Výh. Bartoušov 

Provozní charakter 

Výhybna leží v km 31,174 (střed kolejiště), resp. 31,400 (výpravní budova) trati Jičín – Nymburk 
město.  

Přilehlé zastávky 

 zastávka Žitětín – zastávka v obvodu výhybny 
o leží v km 31,339 v obvodu výhybny Bartoušov 
o odbavení cestujících a jejich zavazadel se provádí ve vlaku 
o čekárenský přístřešek 
o bezbariérové nástupiště z „L“ bloků dlouhé 60 metrů, výška nástupní hrany 550 mm 

nad TK 
o osvětlení nástupiště je provedeno peronními stožárky  
o akustický informační systém pro cestující, hlášení realizováno automaticky nebo 

manuálně prostřednictvím řídicího počítače, reproduktory umístěny na nástupišti 
o zastávka leží mimo souvislé osídlení cca 1 km od míst. části Žitětín (obec Jičíněves) 

 zastávka Jičíněves 
o leží v km 33,190 mezi stanicí Jičín a výhybnou Bartoušov 
o odbavení cestujících a jejich zavazadel se provádí ve vlaku 
o skleněný přístřešek pro cestující 
o zvýšené nástupiště s pevnou hranou délky 92 metrů, výška nástupní hrany 550 mm 

nad TK, nástupiště je bezbariérové 
o osvětlení nástupiště je provedeno peronními stožárky a je ovládáno automaticky 
o zastávka leží na severním okraji osídlení obce Jičíněves, v docházkové vzdálenosti 

 zastávka Nemyčeves 
o leží v km 36,407 mezi stanicí Jičín a výhybnou Bartoušov 
o čekárna zděná 
o nástupiště s pevnou hranou délky 95 metrů, výška hrany 250 mm nad TK, 

nástupiště není bezbariérové 
o osvětlení nástupiště je provedeno peronními stožárky a je ovládáno závorářem 
o obsazena závorářem 
o zastávka leží mimo osídlení západně od obce Nemyčeves, v docházkové 

vzdálenosti 

 nákladiště a zastávka Staré Místo u Jičína 
o leží v km 38,960 mezi stanicí Jičín a výhybnou Bartoušov 
o čekárna zděná 
o nástupiště sypané, nezpevněné, délky 76 metrů, výška hrany do 200 mm nad TK, 

nástupiště není bezbariérové 
o osvětlení nástupiště je provedeno peronním stožárkem a je ovládáno automaticky 
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o zastávka leží mimo osídlení východně od obce Staré Místo, průměrná docházková 
vzdálenost přes 1 km 

Vazba na sídelní infrastrukturu 

Výhybna Bartoušov leží mimo souvislé osídlení cca 1 km od místní části Žitětín (obec Jičíněves). 

Nástupiště 

Viz zastávka Žitětín (v obvodu výhybny) 

Staniční koleje a jejich určení 

číslo druh délka / 
už. délka 

(m) 

poznámka (užití) 

1 dopravní 124/98 hlavní dopravní kolej; vjezdová, odjezdová a průjezdná pro všechny vlaky 

3 dopravní 126/99 vjezdová, odjezdová a průjezdná pro všechny vlaky 

1a dopravní 160/130 spojovací, průjezdná pro všechny vlaky 

Sklonové poměry kolejí 

Kolej nejnepříznivější spád (‰) spád směrem k 

záhlaví směr Jičín 0 – 

zhlaví směr Jičín 0 – 

staniční koleje 2,35 Kopidlno 

zhlaví směr Kopidlno 2,35 Kopidlno 

záhlaví směr Kopidlno 14,39 Kopidlno 

Zabezpečovací zařízení 

 staniční 
o SZZ 3. kategorie – elektronické stavědlo s obslužným pracovištěm dle JOP, se 

zabezpečením posunových cest 

 traťové 
o mezistaniční úsek výhybna Bartoušov – ŽST Kopidlno 

 bez TZZ, jízda vlaků je zabezpečována telefonickým dorozumíváním, 
kontrola volnosti (s její indikací) pomocí počítače náprav 

o mezistaniční úsek výhybna Bartoušov – ŽST Jičín 
 bez TZZ, jízda vlaků je zabezpečována telefonickým dorozumíváním, 

kontrola volnosti (s její indikací) pomocí počítače náprav 

 přejezdové 
o mezistaniční úsek výhybna Bartoušov – ŽST Kopidlno 

 celkem 7 přejezdů, z toho: 

 2x bez PZZ (výstražný kříž) 

 1x PZM 

 3x PZS bez závor 

 1x PZS se závorami 
o mezistaniční úsek výhybna Bartoušov – ŽST Jičín 

 celkem 9 přejezdů, z toho: 

 2x bez PZZ (výstražný kříž) 

 1x PZM 

 2x PZS bez závor 

 4x PZS se závorami 
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Elektrická zařízení 

 bez trakčního vedení 

 elektrický ohřev výhybek 

Přepravní obvod 

 osobní doprava 
o zastávka Žitětín v obvodu výhybny Bartoušov 

 nákladní doprava 
o bez výpravního oprávnění 
o vlečka č. 4613 „Vlečka M-SILNICE a.s. – obalovna Staré Místo“ je zaústěna do širé 

trati v nákladišti a zastávce Staré Místo u Jičína v km 38,776 pokračováním 
odbočné větve výhybky č. 1 

o vybavení: – 

Vazba na traťovou a staniční technologii 

V GVD 2019/2020 je: 

 Mn 84560 veden v úseku (Butoves –) Jičín – Nymburk vjezd. n. 

 Mn 84561 veden v úseku (Dobrovice –) Veleliby – Jičín (– Butoves) 

 Vleč 84890 veden v úseku Jičín – Staré Místo i Jičína 

 Vleč 84891 veden v úseku Staré Místo u Jičína – Jičín 

Provozní obsazení 

Na zabezpečení dopravní cesty jsou ve směně: 

 1 výpravčí 
 

4.2.3 Žst. Jičín 

Provozní charakter 

Stanice leží v km 17,499 trati Hradec Králové – Jičín – Turnov a v km 41,953 trati Jičín – Nymburk 
město. Je stanicí: 

 smíšenou podle povahy práce, 

 odbočnou pro řešenou trať, 

 mezilehlou pro trať Hradec Králové – Jičín – Turnov. 
 
Vazba na sídelní infrastrukturu 

Železniční stanice se nachází v jihovýchodní, průmyslové části obce. Vzdálenost do centra cca 
1100 m, v docházkové vzdálenosti 500 m jen cca 1/10 obytných ploch obce a průmyslové areály. 

Nástupiště 

číslo u koleje č. délka 
(m) 

výška nad TK 
(mm) 

druh, vybavení 

I 9 200 300 jednostranné, úrovňové, pevná hrana typu SUDOP 

II 11 199 250 jednostranné, úrovňové, pevná hrana typu SUDOP 

III 13 197 250 jednostranné, úrovňové, pevná hrana typu SUDOP 

IV 15 194 300 jednostranné, úrovňové, pevná hrana typu SUDOP 

Staniční koleje a jejich určení 

číslo druh délka / už. délka (m) poznámka (užití) 

9 dopravní 297 / 253 vjezdová, odjezdová a průjezdná pro všechny vlaky 

11 dopravní 310 / 272 vjezdová, odjezdová a průjezdná pro všechny vlaky 
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číslo druh délka / už. délka (m) poznámka (užití) 

13 dopravní 354 / 314 vjezdová, odjezdová a průjezdná pro všechny vlaky 

15 dopravní 397 / 332 vjezdová, odjezdová a průjezdná pro všechny vlaky 

1 manipulační 106 kusá; pro potřeby OŘ 

2 manipulační 77 kusá; pro potřeby OŘ 

3 manipulační 103 kusá 

4 manipulační 50 kusá; pro potřeby OŘ 

5 manipulační 103 kusá 

7 manipulační 196 kusá; nakládková a vykládková kolej (boční rampa) 

9a manipulační 47 / 44 odstavná pro osobní a motorové vozy 

17 manipulační 45 / 41 montážní kolej (portálový jeřáb) 

90 spojovací 119 spojovací 

Sklonové poměry kolejí 

kolej nejnepříznivější spád (‰) spád směrem k 

záhlaví směr Kopidlno 5,88 Kopidlno 

záhlaví směr Butoves 0,51 Butoves 

zhlaví směr Butoves a Kopidlno 0 – 

spojovací kolej 90 0 – 

dopravní a manipulační koleje 0 – 

zhlaví směr Libuň 0 – 

záhlaví směr Libuň 9,75 Jičín 

Zabezpečovací zařízení 

 staniční 
o SZZ 2. kategorie, elektromechanické ústřední stavědlo 
o elektromotorické přestavníky na vybraných výhybkách 

 traťové (mezistaniční úsek ŽST Jičín – výhybna Bartoušov) 
o bez TZZ, jízda vlaků je zabezpečována telefonickým dorozumíváním 

 přejezdové (mezistaniční úsek ŽST Jičín – výhybna Bartoušov) 
o celkem 9 přejezdů, z toho: 

 2x výstražný kříž 
 1x PZM 
 2x PZS bez závor 
 4x PZS se závorami 

Elektrická zařízení 

 bez trakčního vedení 

 elektrický ohřev výhybek není nainstalován 
Přepravní obvod 

 osobní doprava 
o odbavení cestujících ve vnitrostátní přepravě včetně místenek 

o přístup do budovy stanice je bezbariérový včetně bezbariérově přístupné označené 
pokladní přepážky 

o bezbariérový přístup není na žádné nástupiště (dle ČSN 73 4959) 

 nákladní doprava 
o výpravní oprávnění pro vozové zásilky ve vnitrostátní i mezinárodní přepravě 
o vlečka č. 4603 „Seco Industries, s.r.o., vlečka Jičín“ je zaústěna do koleje č. 1 

výhybkou č. 20 
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o vlečka č. 4604 „CEREA a.s. vlečka Jičín“ zaústěna do kol. č. 90 výh. č. 24 
o vlečka č. 4613 „Vlečka M-SILNICE a.s. – obalovna Staré Místo“ je zaústěna do širé 

trati v nákladišti a zastávce Staré Místo u Jičína v km 38,776 pokračováním 
odbočné větve výhybky č. 1 

o účelové kolejiště TO Jičín (koleje č. 4a, 6) je zaústěno výh. č. 8 a 18 
o vybavení: rampa boční 

 
Vazba na traťovou a staniční technologii 
V GVD 2019/2020 je: 

 Mn 84560 veden v úseku Butoves – Jičín (– Nymburk vjezd. n.) 

 Mn 84561 veden v úseku (Dobrovice – Veleliby –) Jičín – Butoves 

 Vleč 84890 veden v úseku Jičín – Staré Místo i Jičína 

 Vleč 84891 veden v úseku Staré Místo u Jičína – Jičín 
 
Provozní obsazení 

Na zabezpečení dopravní cesty jsou ve směně: 
1 výpravčí, 1 dozorce výhybek, 1 vedoucí posunu 
 

4.3 Traťová technologie 

4.3.1 Traťová rychlost 

Traťová rychlost se mění pouze v oblasti výhybny Bartoušov. Návrhový traťový rychlostní profil je 
uveden jednotlivě pro oba směry v následující tabulce. 

Tab.5 Tabulka návrhového traťového rychlostního profilu 

Název rel. km staničení rel. km V [km/h] rel. km V [km/h]

Jičín 0 41,953 0 40 0 40

0,553 70 0,553 70

Staré Místo u Jičína 2,993 38,96 2,525 55 2,525 55

3,267 70 3,267 70

Nemyčeves 5,546 36,407

Jičíněves 8,705 33,248

Výh. Bartoušov 10,544 31,409 10,683 70 10,683 70

Bartoušov zastávka 11,898 30,055 11,203 70 11,203 70

Pševes 13,525 28,428 13,398 65 13,398 65

13,698 70 13,698 70

Kopidlno 16,452 25,501 16,153 40 16,153 40

Dopravny V do Nymburku V do Jičína
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5 ORGANIZACE VÝSTAVBY 

5.1 Hlavní zásady při stanovení dopravních výluk 

1) Výluková propustnost není spočtena, protože se jedná o jednokolejnou trať, na které je 
plánován běžný provoz nebo je uvažováno s vyloučením provozu; 

2) Vypnutí staničního zabezpečovacího zařízení a jeho úpravy/napojení na nové prvky 
železničního svršku budou probíhat v době vyloučení provozu; 

3) Omezení rychlosti – kolem pracovního místa V = 50 km/h, je ale předpokládáno, že práce 
budou probíhat za úplného vyloučení provozu; 

4) Dopravní opatření jsou navrhovaná na provoz dle GVD 2020. Je nutno je brát orientačně; 

5) Výluky je třeba koordinovat s případnými výlukami na okolních tratích; 

6) Jednotliví přepravci budou o případném zákazu nakládky a vykládky informování 
prostřednictvím PO. Jednotliví přepravci se před plánovanými výlukami předzásobí nebo 
budou obslouženi přes Chlumec nad Cidlinou a Ostroměř;  

7) Osobní doprava bude v době vyloučení železničního provozu zajištěna náhradní 
autobusovou dopravou. Na přání objednatele bude snaha o zachování železničního 
provozu v období letní turistické sezóny, tj. začátek prací až v září nebo později, ale tak, 
aby se projekt stihl realizovat v jedné stavební sezóně. 

5.2 Organizace náhradní autobusové dopravy 

V době nepřetržité kolejové výluky v délce 60 dní bude obsluha úseku Jičín – Kopidlno zajištěna 
následovně. 

 Osobní doprava nahrazena autobusem: 

o Spoje projíždějící Nemyčeves po silnicích II/502, I/32, III/28032 a II/280; spoje 
obsluhující Nemyčeves po silnicích II/502, I/16, III/32840, III/32838, III/32837, I/32, 
III/28032 a II/280. 

o Počet autobusů za vlakové spoje byl konzultován s dopravcem České dráhy, a.s. Za 
na většinu vlaků Os a některé vlaky Sp je počítáno jen s jedním autobusem délky 
12 m. Vlaky Sp 1936 (Sp 1488) a Sp 1937 (Sp 1489) budou nahrazeny dvěma 
autobusy, jedou v 6 a +, stejně jako 2 vlaky v pracovní dny. 

o Délka linky 16 km bez zájezdu do Nemyčevsi (dle dopravce ČD, a.s. – současná 
praxe - 3 spoje v pracovní dny, 2 spoje v nepracovní dny), 18 km se zájezdem do 
Nemyčevsi. Počet nahrazených vlakových spojů celkem 26 v pracovní den a 22 
v nepracovní den, celkový výkon pro předpokládanou délku výluky 44 pracovních 
dnů a 16 dnů pracovního volna cca 29.138 km. 

o Vzhledem k nízké vytíženosti zastávky Staré Místo u Jičína a relativně vysoké 
četnosti spojů linkové dopravy lze – dle současné praxe – spoje NAD za vlaky 
kategorie Os vézt z Jičína přes Popovice a Vitiněves do Nemyčevsi a dále do 
Kopidlna. 

 Vlaky nákladní dopravy: 

Kopidlno bude obslouženo z Nymburku, Jičín odklonem přes Ostroměř nebo Libuň (dle relace), 
Staré Místo u Jičína bude bez obsluhy, případně je možné zvážit jízdu s vypnutým traťovým 
zabezpečovacím zařízením z Jičína. 
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Je předpokládáno, že autobusy budou využity efektivně s minimálními prostoji v koncových uzlech. 
V Kopidlně bude krátký obrat autobusu na zpětný spoj. Za vozidla umožňující přepravu osob se 
sníženou schopností orientace a pohybu by měl být nasazen autobus low entry.  

6 VÝJIMKY 

Navržené řešení nevyžaduje výjimek. 
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7 SEZNAM PŘÍLOH 

7.1 Modelové grafikony 

Vozidlo řady 814.0 
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Vozidlo řady 844 
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7.2 Traťové jízdní řády 

Sada ukazuje celodenní jízdní řád pro vozidlo řady 814.0. Od roku 2030, kdy se předpokládá 
nasazení vozidla řady 844, dojde ke zkrácení jízdních dob, provozní koncept (a místa křižování) 
však zůstane zachován. V tabulce JŘ jsou uvedeny všechny vlaky osobní dopravy pouze 
v řešeném úseku Kopidlno – Jičín. V úseku Kopidlno – Nymburk jsou vedeny také další vlaky 
v rozsahu GVD 2020. Jsou uvedena jen obecná omezení jízdy vlaků, nikoli sezónní, ani na den 
přesná, která vyplynou až z konkrétní objednávky na daný rok (GVD). 

 

směr Nymburk – Jičín 

 

směr Jičín – Nymburk  
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7.3 Síťová grafika znázorňující provozní koncept a přestupní vazby 

 

GVD 2020
Jičín

směr Turnov 33 24 směr Hradec Králové

30 24 33 směr Hradec Králové

33

29 29
37 37

04 04
00 00 Kopidlno

47 47
06 06

28 28 Městec
24 25 Křinec Králové

24 03
33 52

22 27
32 27

04 09
51 47 Nymburk hl.n.

směr Mladá Boleslav 04
směr Rumburk 08 51 07 směr Kolín

směr Ústí nad Labem 37 46 35 48 směr Kolín

směr Praha 06 16 56 18 směr Kolín

směr Praha 02 49 00 01 směr Trutnov

směr Poříčany 16 53 55
11

  

Vysvětlivky:

odjezd lichá hodina xx
příjezd sudá hodina yy

takt 60 min
takt 120 min
vlak dálkové dopravy
vlak regionální dopravy

 

 

 

vozidlo 814.0
Jičín

směr Turnov 33 24 směr Hradec Králové

30 24 33 směr Hradec Králové

33

16
45

51
10 Kopidlno

50
11

32 Městec
29 Křinec Králové

24 03
38 00

25
30

07
48 Nymburk hl.n.

směr Mladá Boleslav 04
směr Rumburk 10 51 07 směr Kolín

směr Ústí nad Labem 38 44 37 48 směr Kolín

směr Praha 06 12 56 14 směr Kolín

směr Praha 02 49 00 01 směr Trutnov

směr Poříčany 28 53 55
16

 

vozidlo 844 + Revitalizace H. Králové - Turnov
Jičín

směr Turnov 23 22 směr Hradec Králové

37 22 38 směr Hradec Králové

38

15
46

51
08 Kopidlno

50
12

33 Městec
29 Křinec Králové

24 03
38 00

26
30

09
47 Nymburk hl.n.

směr Mladá Boleslav 04
směr Rumburk 10 51 07 směr Kolín

směr Ústí nad Labem 38 44 37 48 směr Kolín

směr Praha 06 12 56 14 směr Kolín

směr Praha 02 49 00 01 směr Trutnov

směr Poříčany 28 53 55
16
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7.4 Celodenní modelové grafikony 

Vozidlo řady 814.0 

 



Dokumentace pro stavební povolení  „Zřízení výhybny Bartoušov“ Část B.2 

PROJEKT servis spol. s r.o. 37  

 

 

 



Dokumentace pro stavební povolení  „Zřízení výhybny Bartoušov“ Část B.2 

PROJEKT servis spol. s r.o. 38  

 



Dokumentace pro stavební povolení  „Zřízení výhybny Bartoušov“ Část B.2 

PROJEKT servis spol. s r.o. 39  

7.5 Objem nákladní dopravy na vlečce ve Starém Místě u Jičína 

Vykládka 

Vůz počet U
Vůz tuny U 
(dle NHM 

Datum 
konce - Rok

Datum 
konce - 

Vozidlo 
Interval Zásilka NHM Pozice název

10 500 2012 27.3.2012 Tams Rudy hliníkové a jejich koncentráty

2 98,995 2014 9.10.2014 Zas Hnojiva minerální nebo chemická

1 50,85 2014 9.10.2014 Zas Hnojiva minerální nebo chemická

3 149,983 2014 14.10.2014 Zas Hnojiva minerální nebo chemická

4 199,974 2014 20.10.2014 Zas Hnojiva minerální nebo chemická

4 199,949 2014 30.10.2014 Zas Hnojiva minerální nebo chemická

3 149,925 2014 31.10.2014 Zas Hnojiva minerální nebo chemická

3 149,928 2014 13.11.2014 Zas Hnojiva minerální nebo chemická

3 149,959 2014 18.11.2014 Zas Hnojiva minerální nebo chemická

3 149,994 2014 25.11.2014 Zas Hnojiva minerální nebo chemická

4 199,983 2014 2.12.2014 Zas Hnojiva minerální nebo chemická

9 224,65 2015 29.1.2015 Tdns Hnojiva minerální nebo chemická

1 24,85 2015 29.1.2015 Tds Hnojiva minerální nebo chemická

5 124,8 2015 5.2.2015 Tdns Hnojiva minerální nebo chemická

5 124,85 2015 5.2.2015 Tds Hnojiva minerální nebo chemická

10 250,8 2015 12.2.2015 Tdns Hnojiva minerální nebo chemická

7 173,95 2015 24.2.2015 Tdns Hnojiva minerální nebo chemická

3 75,85 2015 24.2.2015 Tds Hnojiva minerální nebo chemická

10 250,25 2015 17.7.2015 Tds Hnojiva minerální nebo chemická

2 49,8 2015 24.7.2015 Tds Hnojiva minerální nebo chemická

8 200,8 2015 24.7.2015 Tds Hnojiva minerální nebo chemická

2 50,15 2015 4.8.2015 Tdns Hnojiva minerální nebo chemická

8 201 2015 4.8.2015 Tds Hnojiva minerální nebo chemická

6 150,8 2015 11.8.2015 Tdns Hnojiva minerální nebo chemická

4 100,45 2015 11.8.2015 Tds Hnojiva minerální nebo chemická

10 252,45 2015 29.8.2015 Tds Hnojiva minerální nebo chemická

10 250,4 2015 4.9.2015 Tdns Hnojiva minerální nebo chemická

10 252,55 2015 16.9.2015 Tds Hnojiva minerální nebo chemická

4 101,5 2015 2.10.2015 Tdns Hnojiva minerální nebo chemická

6 153,85 2015 2.10.2015 Tds Hnojiva minerální nebo chemická

4 200,3 2015 20.11.2015 Zaces Hnojiva minerální nebo chemická

3 149,6 2015 20.11.2015 Zaes Hnojiva minerální nebo chemická

1 55,65 2015 20.11.2015 Zas Hnojiva minerální nebo chemická

6 300,45 2015 27.11.2015 Zaces Hnojiva minerální nebo chemická

1 50,1 2015 27.11.2015 Zaes Hnojiva minerální nebo chemická

1 55,7 2015 27.11.2015 Zas Hnojiva minerální nebo chemická

4 200,65 2015 4.12.2015 Zaces Hnojiva minerální nebo chemická

2 99,85 2015 4.12.2015 Zaes Hnojiva minerální nebo chemická

2 111,3 2015 4.12.2015 Zas Hnojiva minerální nebo chemická

5 250,95 2015 18.12.2015 Zaces Hnojiva minerální nebo chemická

2 100,4 2015 18.12.2015 Zaes Hnojiva minerální nebo chemická

1 55,65 2015 18.12.2015 Zas Hnojiva minerální nebo chemická

3 150,2 2016 12.1.2016 Zaces Hnojiva minerální nebo chemická

2 100,1 2016 12.1.2016 Zaes Hnojiva minerální nebo chemická

3 167,35 2016 12.1.2016 Zas Hnojiva minerální nebo chemická

5 250,2 2016 2.9.2016 Zaces Hnojiva minerální nebo chemická

1 50 2016 2.9.2016 Zaes Hnojiva minerální nebo chemická

2 111,55 2016 2.9.2016 Zas Hnojiva minerální nebo chemická

5 250,6 2016 7.9.2016 Zaces Hnojiva minerální nebo chemická

1 49,6 2016 7.9.2016 Zaes Hnojiva minerální nebo chemická

2 111,4 2016 7.9.2016 Zas Hnojiva minerální nebo chemická

5 250,9 2016 13.9.2016 Zaces Hnojiva minerální nebo chemická

2 100,4 2016 13.9.2016 Zaes Hnojiva minerální nebo chemická

1 55,8 2016 13.9.2016 Zas Hnojiva minerální nebo chemická

4 200,6 2016 23.9.2016 Zaces Hnojiva minerální nebo chemická

3 150,1 2016 23.9.2016 Zaes Hnojiva minerální nebo chemická

1 55,6 2016 23.9.2016 Zas Hnojiva minerální nebo chemická

2 99,85 2016 2.11.2016 Zaces Hnojiva minerální nebo chemická

3 149,3 2016 2.11.2016 Zaes Hnojiva minerální nebo chemická

3 161,5 2016 2.11.2016 Zas Hnojiva minerální nebo chemická

1 25,25 2016 21.12.2016 Tdns Hnojiva minerální nebo chemická

30 753,8 2016 21.12.2016 Tds Hnojiva minerální nebo chemická

9 222,1 2016 21.12.2016 Tds Hnojiva minerální nebo chemická

1 25,3 2017 1.2.2017 Tdns Hnojiva minerální nebo chemická

39 980,55 2017 1.2.2017 Tds Hnojiva minerální nebo chemická

10 252,75 2017 9.5.2017 Tdns Hnojiva minerální nebo chemická

14 700,95 2017 24.10.2017 Zaces Hnojiva minerální nebo chemická

4 199,8 2017 24.10.2017 Zaes Hnojiva minerální nebo chemická

2 111,45 2017 24.10.2017 Zas Hnojiva minerální nebo chemická

11 549,8 2017 6.11.2017 Zaces Hnojiva minerální nebo chemická

8 398,8 2017 6.11.2017 Zaes Hnojiva minerální nebo chemická

1 57,8 2017 6.11.2017 Zas Hnojiva minerální nebo chemická

31 778,55 2017 13.11.2017 Tdns Hnojiva minerální nebo chemická

9 226,8 2017 13.11.2017 Tds Hnojiva minerální nebo chemická 
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Nakládka 

Vůz počet U
Vůz tuny U 
(dle NHM 

Datum 
konce - Rok

Datum 
podeje - 

Vozidlo 
Interval Zásilka NHM Pozice název

3 64,93 2014 14.10.2014 Zas Železniční vozy jako dopravní pros

3 64,25 2014 21.10.2014 Zas Železniční vozy jako dopravní pros

4 84,95 2014 30.10.2014 Zas Železniční vozy jako dopravní pros

4 84,9 2014 31.10.2014 Zas Železniční vozy jako dopravní pros

3 63,9 2014 13.11.2014 Zas Železniční vozy jako dopravní pros

3 62,75 2014 18.11.2014 Zas Železniční vozy jako dopravní pros

3 63,9 2014 25.11.2014 Zas Železniční vozy jako dopravní pros

3 63,02 2014 2.12.2014 Zas Železniční vozy jako dopravní pros

4 84,9 2014 4.12.2014 Zas Železniční vozy jako dopravní pros

9 128,7 2015 3.2.2015 Tdns Železniční vozy jako dopravní pros

1 12,75 2015 3.2.2015 Tds Železniční vozy jako dopravní pros

5 71,75 2015 10.2.2015 Tdns Železniční vozy jako dopravní pros

5 64,52 2015 10.2.2015 Tds Železniční vozy jako dopravní pros

10 143 2015 17.2.2015 Tdns Železniční vozy jako dopravní pros

7 100,1 2015 26.2.2015 Tdns Železniční vozy jako dopravní pros

3 38,58 2015 26.2.2015 Tds Železniční vozy jako dopravní pros

10 126,26 2015 21.7.2015 Tds Železniční vozy jako dopravní pros

10 128,34 2015 28.7.2015 Tds Železniční vozy jako dopravní pros

2 28,55 2015 7.8.2015 Tdns Železniční vozy jako dopravní pros

8 101,09 2015 7.8.2015 Tds Železniční vozy jako dopravní pros

6 85,95 2015 14.8.2015 Tdns Železniční vozy jako dopravní pros

4 50,55 2015 14.8.2015 Tds Železniční vozy jako dopravní pros

10 125,61 2015 1.9.2015 Tds Železniční vozy jako dopravní pros

10 143,15 2015 8.9.2015 Tdns Železniční vozy jako dopravní pros

10 126,06 2015 18.9.2015 Tds Železniční vozy jako dopravní pros

4 56,95 2015 6.10.2015 Tdns Železniční vozy jako dopravní pros

6 75,3 2015 6.10.2015 Tds Železniční vozy jako dopravní pros

4 96,1 2015 24.11.2015 Zaces Železniční vozy jako dopravní pros

3 74,5 2015 24.11.2015 Zaes Železniční vozy jako dopravní pros

1 21 2015 24.11.2015 Zas Železniční vozy jako dopravní pros

6 146,25 2015 1.12.2015 Zaces Železniční vozy jako dopravní pros

1 23,55 2015 1.12.2015 Zaes Železniční vozy jako dopravní pros

1 21,1 2015 1.12.2015 Zas Železniční vozy jako dopravní pros

4 97,15 2015 8.12.2015 Zaces Železniční vozy jako dopravní pros

2 51,05 2015 8.12.2015 Zaes Železniční vozy jako dopravní pros

2 41,85 2015 8.12.2015 Zas Železniční vozy jako dopravní pros

5 122,8 2015 21.12.2015 Zaces Železniční vozy jako dopravní pros

2 48 2015 21.12.2015 Zaes Železniční vozy jako dopravní pros

1 20,85 2015 21.12.2015 Zas Železniční vozy jako dopravní pros

3 70,1 2016 15.1.2016 Zaces Železniční vozy jako dopravní pros

2 47,55 2016 15.1.2016 Zaes Železniční vozy jako dopravní pros

3 63,15 2016 15.1.2016 Zas Železniční vozy jako dopravní pros

5 119,9 2016 6.9.2016 Zaces Železniční vozy jako dopravní pros

1 22,2 2016 6.9.2016 Zaes Železniční vozy jako dopravní pros

2 42,45 2016 6.9.2016 Zas Železniční vozy jako dopravní pros

5 122,45 2016 9.9.2016 Zaces Železniční vozy jako dopravní pros

1 24,5 2016 9.9.2016 Zaes Železniční vozy jako dopravní pros

2 42,4 2016 9.9.2016 Zas Železniční vozy jako dopravní pros

5 115,95 2016 16.9.2016 Zaces Železniční vozy jako dopravní pros

2 49,35 2016 16.9.2016 Zaes Železniční vozy jako dopravní pros

1 21,05 2016 16.9.2016 Zas Železniční vozy jako dopravní pros

4 95,75 2016 27.9.2016 Zaces Železniční vozy jako dopravní pros

3 75,25 2016 27.9.2016 Zaes Železniční vozy jako dopravní pros

1 21,1 2016 27.9.2016 Zas Železniční vozy jako dopravní pros

2 45,5 2016 4.11.2016 Zaces Železniční vozy jako dopravní pros

3 75,25 2016 4.11.2016 Zaes Železniční vozy jako dopravní pros

3 65,05 2016 4.11.2016 Zas Železniční vozy jako dopravní pros

1 14,19 2017 3.1.2017 Tdns Železniční vozy jako dopravní pros

39 493,32 2017 3.1.2017 Tds Železniční vozy jako dopravní pros

10 126,53 2017 2.2.2017 Tds Železniční vozy jako dopravní pros

10 125,99 2017 6.2.2017 Tds Železniční vozy jako dopravní pros

10 124,73 2017 8.2.2017 Tds Železniční vozy jako dopravní pros

1 14,19 2017 10.2.2017 Tdns Železniční vozy jako dopravní pros

9 114,39 2017 10.2.2017 Tds Železniční vozy jako dopravní pros

10 143,25 2017 12.5.2017 Tdns Železniční vozy jako dopravní pros

5 120,45 2017 25.10.2017 Zaces Železniční vozy jako dopravní pros

1 22,85 2017 25.10.2017 Zaes Železniční vozy jako dopravní pros

1 21,05 2017 25.10.2017 Zas Železniční vozy jako dopravní pros

4 92,3 2017 27.10.2017 Zaces Železniční vozy jako dopravní pros

2 47,65 2017 27.10.2017 Zaes Železniční vozy jako dopravní pros

1 20,95 2017 27.10.2017 Zas Železniční vozy jako dopravní pros

5 118,75 2017 31.10.2017 Zaces Železniční vozy jako dopravní pros

1 22 2017 31.10.2017 Zaes Železniční vozy jako dopravní pros

5 119,4 2017 7.11.2017 Zaces Železniční vozy jako dopravní pros

2 51,65 2017 7.11.2017 Zaes Železniční vozy jako dopravní pros

3 67,85 2017 8.11.2017 Zaces Železniční vozy jako dopravní pros

3 72,35 2017 8.11.2017 Zaes Železniční vozy jako dopravní pros

1 20,95 2017 8.11.2017 Zas Železniční vozy jako dopravní pros

3 67,95 2017 10.11.2017 Zaces Železniční vozy jako dopravní pros

3 72,45 2017 10.11.2017 Zaes Železniční vozy jako dopravní pros

10 143,15 2017 14.11.2017 Tdns Železniční vozy jako dopravní pros

10 143,2 2017 15.11.2017 Tdns Železniční vozy jako dopravní pros

5 71,5 2017 16.11.2017 Tdns Železniční vozy jako dopravní pros

5 64,45 2017 16.11.2017 Tds Železniční vozy jako dopravní pros

6 85,9 2017 17.11.2017 Tdns Železniční vozy jako dopravní pros

4 49,35 2017 17.11.2017 Tds Železniční vozy jako dopravní pros 


