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Záznam z jednání 
Datum:  19.5.2020 
Místo:  místo stavby – železniční přejezd P5387 v km 12,607 
Stavba: Výstavba PZS přejezdu P5387 v km 12,607 trati Hradec Králové – Turnov 
Stupeň:  DSP/PDPS 
Přítomni: viz prezenční listina  
 
Průběh jednání: 
Jednání bylo svoláno z důvodu nutnosti uzavření návrhu technického řešení železničního propustku. Na jednání byli 
přítomni zástupci dotčených orgánů - viz prezenční listina. Na místě byly představeny tyto možné varianty řešení: 
 
1) Náhrada železničního propustku silničním propustkem a převedení srážkových vod a vod z jednotné kanalizace 
do drážního propustku v km 12,670 a dále do pole 
   - tato varianta byla zamítnuta ze strany vodoprávního úřadu (konzultováno telefonicky). Vyžadovalo by to 
zatrubnění kanalizace vedené v otevřeném drážním příkopu a řešení kanalizace až po mlýnský náhon, do kterého je 
vyústěna v současné době. Navíc by se jednalo o změnu odtokových poměrů v oblasti. 
 
2) Náhrada stávajícího propustku ŽB troubou patkovou o profilu DN 800mm (profil z hlediska hydrotechniky 
vyhovující, rozměrově nevyhovující) 
   - vzhledem k nedostatečné výšce štěrkového lože nad propustkem a nevyhovující statice trub byla tato varianta 
zamítnuta 
 
3) Náhrada stávajícího propustku ŽB troubou hrdlovou o profilu DN 600mm (profil nevyhovující z hlediska 
hydrotechniky, rozměrově vyhovující) 
   - varianta použití trub DN 600 mm byla zamítnuta vzhledem ke špatné čistitelnosti zaneseného potrubí v 
budoucnu 
 
4) Náhrada stávajícího propustku ocelovou troubou tlamového průřezu (profil hydrotechnicky vyhovující) 
   - použití ocelové trouby bylo zamítnuto vzhledem k agresivitě přitékajících vod z kanalizace, a také vzhledem k 
malé výšce přesypání konstrukce 
 
Žádná z prezentovaných variant 1-4 nebyla v rámci jednání schválena.  
 
Na poradě bylo nově dohodnuto: 
- kanalizační potrubí a potrubí propustku budou samostatné konstrukce 
- stávající železniční propustek bude vybourán a v jeho ose bude provedeno pod kolejí prodloužení stávající 
kanalizace (v majetku obce Dohalice) 
- demolice propustku a prodloužení kanalizace bude v rámci stavby samostatný stavební objekt. Na tyto projekční 
vícepráce (kanalizace) bude řešen dodatek smlouvy s investorem. 
- nový železniční propustek bude navržen ze ŽB rámových prefabrikátů, varianta možného použití rámového 
prefabrikátu bude zkreslena, prověřena a poté zaslána ke schválení 
- osa propustku v novém stavu bude posunuta proti směru staničení trati 
- profil rámových prefabrikátů bude stanoven na základě hydrotechnického výpočtu, a také na základě prostorových 
možností (tloušťka štěrkového lože) 
- vzhledem k minimální výrobní světlé výšce rámových prefabrikátů 1,0 m bude prefabrikát zapuštěn a dno bude 
dobetonováno 
- vlevo trati na vtoku do nového propustku bude vzhledem k přilehlému terénu vybudována nová ŽB šachta krytá 
kompozitním roštem, do které bude zaústěn drážní příkop 
- vpravo trati bude provedena ŽB šachta krytá kompozitním roštem, do této šachty bude zaústěn výtok nového 
propustku a také nově prodloužené kanalizační potrubí – nutné před případnou realizací stanovit, kdo bude vlastnit 
tuto šachtu – předpokládáme, že obec. S tím lze z hlediska vodoprávního úřadu souhlasit i z důvodu správy šachty. 
- z výtokové šachty bude voda dále odtékat stávajícím propustkem DN 500mm (v majetku obce Dohalice), které 
bude v místě napojení do šachty upraveno 
 
Zapsal : Ing. Ondřej Brozda , Jaromír Kielor  
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