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1 Popis změny 
 
Železniční přejezd představující křížení železniční tratě 311A (číslování dle TTP - tabulky traťových poměrů), Krnov - Bludov, dle 
prohlášení o dráze: 774 00 Mikulovice státní hranice - Hanušovice a účelové komunikace v železničním km 28,238. Organizování 
a provozování drážní dopravy na trati Mikulovice st. hr. - Hanušovice je dle předpisu SŽDC D1. Trať je jednokolejná neelektrizovaná. 
Záměrem investora a obsahem předkládané dokumentace je výstavba přejezdového zabezpečovacího zařízení, jehož součásti 
je pokládka kabelizace, reléového domku s venkovními prvky u přejezdu v žkm 28,238 (P4290). Také se bude zřizovat elektrická přípojka 
k novému RD. Zabezpečením přejezdu se zruší trvalé omezení rychlosti. Rychlost jízdy přes přejezd se zvedne na traťovou 
rychlost 60km/h. Jedná se o stavbu trvalou. Účel užívání se stavbou nemění. 
 
Členění stavby na provozní soubory a stavební objekty 
Stavba obsahuje technologickou a stavební část, které jsou rozděleny na jednotlivé provozní soubory a stavební objekty takto: 
 
D.1 Technologická část 

D.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) 
PS 01 Kabelizace a vazby na SZZ 

D.1.3 Přejezdové zabezpečovací zařízení (PZZ) 
PS 02 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 28,238 

E. Stavební část 
E.3 Trakční a energetická zařízení 

E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 
   SO 01 Elektrická přípojka PZZ   
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2 Podklady 

Dokumentace projektu: 
 
Projektová dokumentace na stavbu: „Výstavba PZS v km 28,238 (P4290) trati Hanušovice - Mikulovice“ 
Stupeň dokumentace: v projektu 
Zpracovatel:  SB projekt s r.o. 

 ul. Kasárenská 4063/4 
  695 01 Hodonín 

 
 Hlavní inženýr projektu:    Ing. Marian Kiss, číslo autorizace: 1202238 

 
Poskytnuta byla: Průvodní zpráva, souhrnná část. 
 
Legislativa: 
Nařízení komise EU č. 402/2013  
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES, v aktuálním znění (Směrnice 2004/49/ES zrušena směrnicí 2016/798 s účinností 
od 16. června 2020) 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES 
Vyhláška 177/1995 Sb., stavební a technický řád 
Zákon o drahách č. 266/1994 Sb., v platném znění 
Vyhláška č 100/1995 Sb. 
Vyhláška 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

 
Normy: 
ČSN EN 50126 
ČSN EN 31010 
ČSN 33 32 10 Rozvodná zařízení. Společná ustanovení  
ČSN ISO 3864 /ČSN ISO 3864-1/ Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky 
ČSN EN 61140 ed.3 Ochrana před úrazem elektrickým proudem. Společná hlediska pro instalaci a zařízení 
ČSN 33 2000-4-442 Elektrické předpisy – Elektrická zařízení – část 4: Bezpečnost – kapitola 44: Ochrana proti přepětí – Oddíl 442: 
Ochrana zařízení nn při zemních poruchách v síti vysokého napětí 
ČSN 33 2000-5-54 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí – část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení – Uzemnění, ochranné 
vodiče a vodiče ochranného pospojování Zákon o drahách č. 266/1994 Sb., v platném 
ČSN 33 2000-4-442 Elektrické předpisy – Elektrická zařízení – část 4: Bezpečnost – kapitola 44: Ochrana proti přepětí – Oddíl 442: 
Ochrana zařízení nn při zemních poruchách 
ČSN EN 62040-2 Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) 
ČSN EN ISO 9241-1. Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály. 
ČSN 34 26 13 železniční zabezpečovací zařízení. Kolejové obvody a vnější podmínky pro jejich činnost 
TNŽ 34 26 20 Železniční zabezpečovací zařízení. Staniční a traťové zabezpečovací zařízení  
ČSN 37 6605 ed2. Připojování elektrických zařízení celostátních drah na elektrický rozvod 
ČSN 33 2000-4-481 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení  
ČSN EN 61140 ed. 2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení 
ČSN 73 6301 Projektování železničních drah 
TNŽ 73 6949 odvodnění železničních tratí a stanic 
ČSN 730420 Přesnost vytyčování staveb 
ČSN 736380 Železniční přejezdy a přechody 
ČSN 73 6201 Projektování a prostorové uspořádání mostních objektů 
ČSN 73 6320 Průjezdné průřezy na drahách 
ČSN 73 6310 Navrhování železničních stanic 
ČSN 34 2600 ed. 2 (342600) – Drážní zařízení - Železniční zabezpečovací zařízení 
ČSN 34 2650 ed.2 Železniční zabezpečovací zařízení - Přejezdová zabezpečovací zařízení 
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 76 3006 Označení podzemních vedení výstražnými foliemi 
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ČSN 33 2000-3   Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Stanovení základních 
charakteristik  prostředí 

ČSN 33 2000-4 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Bezpečnost   
ČSN 33 2000-5       Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení – Výběr a stavba elektrických  

zařízení 
ČSN 33 0165 Elektrické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi 
ČSN 33 4590           Zařízení elektrické zabezpečovací signalizace 
 
 
 
Ostatní zdroje: 
Postupy a metodiky analýz a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií – VÚBP Praha 
Předpis SŽDC  S4 Železniční spodek 
TA 69 Stavba místních kabelových sítí 
Předpis SŽDC D1 
Směrnice SŽDC č 11 a č. 67 
SŽDC E2 
SŽDC E3 Předpis pro trakční napájecí a spínací stanice 
SŽDC E4 
SŽDC E6 Předpis pro činnost elektrodispečinků 
SŽDC E10 
SŽDC Ob1 díl II Vydávání povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro cizí subjekt 
SŽDC Bp 1 
Předpis SŽDC S2 
Předpis SŽDC S3 
Předpis SŽDC S5 
Předpis SŽDC Z1 je SŽDC (ČD) Z1,– Předpis pro obsluhu staničních a traťových zabezpečovacích zařízení  
Předpis SŽDC Z2 je SŽDC (ČD) Z2– Předpis pro obsluhu přejezdových zabezpečovacích zařízení 
 
 



 

Aplikace řízení rizik dle nařízení komise (EU) 402/2013 

Stavba „Výstavba PZS v km 28,238 (P4290) trati Hanušovice - Mikulovice“ 

Datum 23. 9. 2020 Vydání č. V. 1 

 

ARRANO GROUP s.r.o.,  
Adresa sídla: Střední Novosadská 10, 779 00 Olomouc - Nové Sady,   

IČO: 26792303 ; DIČ: CZ26792303   www.arranogroup.cz 
6 

 

3 Popis celé fáze hodnocení a jeho grafické vyjádření 

Nejdříve se vymezí systém, kterého se bude určování, hodnocení a proces řízení rizik týkat.  

V první fázi se provede předběžná analýza jednotlivých změn a určí se její dopad na bezpečnost. Je nutné provést separaci změn, které 

nemají dopad na bezpečnost. Dále bude posouzena významnost změn s vlivem na bezpečnost, přičemž určení dopadu a posouzení 

významnosti změn bude provedeno bodovou metodou. 

U všech významných změn s vlivem na bezpečnost se vyhotoví záznam o nebezpečí, samostatně vždy pro jedno každé nebezpečí, a 

následně se provede řízení rizik.  

Řízení rizik musí obsahovat: 

- Analýzu rizik  

- Hodnocení rizik (kategorizace přípustnosti) 

- Usměrnění rizik (případná konkrétní úprava změny) 

Pokud se musí riziko usměrňovat, je nutné také provést: 

- Opakovanou analýzu rizik 

- Opakované hodnocení rizik a 

- Porovnání úrovní rizik před a po usměrnění 

 

V případě, že je riziko hodnoceno (určení kritérií přijatelnosti rizika) kodexem správné praxe nebo obdobným referenčním systémem 

bez odchylek, je možné řízení rizik v této fázi ukončit, jelikož jsou již podmínky přijatelnosti stanoveny. Pokud hodnotíme riziko 

jednoznačným odhadem, je nutné stanovit podmínky pro přijatelná rizika a ostatní usměrnit. Je-li tedy nutné riziko usměrňovat, musí 

se proces řízení rizik opakovat, aby se prokázalo snížení rizika na přijatelnou úroveň. 
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2
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+

obdobný 
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systém

Záznam do 
záznamu o 

nebezpečí 2

Konec procesu

3

Jednoznačný 
odhad

Analýza rizik

Je riziko 
přijatelné?

Za jakých 
podmínek?

podmínka 1

Zápis do 
záznamu o 

nebezpečí 3
Konec procesu

podmínka 2 podmínka 3

Úprava změny s 
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snížení rizika
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Odchylný 
referenční 

systém

Jednoznačný 
odhad

Zápis do 
záznamu o 

nebezpečí 4
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přijatelné?

Konec procesu

5

Obdobný 
referenční 

systém

Zápis do 
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nebezpečí 5
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nemusí použít

Má změna 
dopad na 

bezpečnost?

- 
- 

+
+

-

-
+

+

Obrázek č. 1 



 

Analýza rizik u této stavby bude provedena pomocí brainstormingu a Ishikawova diagramu. Touto způsobem zjistíme možná rizika a 

jejich závažnost. Ovšem v našem případě, je nutné zde zahrnout určitá kritéria, která vyloučí podhodnocení rizika. Ke klasifikaci 

nebezpečí se nejdříve najde klíčové slovo popisující následky, které se nejlépe hodí v dané situaci, a poté zjistíme závažnost daných 

rizik z uvedených nebezpečí. 

Výstupem bude klasifikovaný seznam nebezpečí s definovanými úrovněmi závažnosti.  

Tato metoda bude v případě nedostatečnosti výsledků, doplněna další analytickou metodou. Poté u zjištěných rizik zkontrolujeme a 

zapíšeme zásady jejich přijatelnosti podle kodexu správné praxe, popř. obdobného referenčního systému. V případě jednoznačného 

odhadu rizik, stanovíme podmínky přijatelnosti rizika sami. V případě, že riziko nebude přijatelné, provedeme úpravu změny a poté 

celý proces opakujeme, tak dlouho, dokud nebude riziko přijatelné.  

3.1 Seznam SO a PS 
 
D.1 Technologická část 

D.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) 
PS 01 Kabelizace a vazby na SZZ 

D.1.3 Přejezdové zabezpečovací zařízení (PZZ) 
PS 02 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 28,238 

E. Stavební část 
E.3 Trakční a energetická zařízení 

E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 
 SO 01 Elektrická přípojka PZZ 

3.2 Rozdělení do celků pro účely této dokumentace 

Do celků pro aplikaci řízení rizik nejsou zařazeny PS a SO, které jsou provizorního nebo dočasného charakteru, přeložky kabelů atd. 

 Staniční zabezpečovací zařízení  

 Přejezdové zabezpečovací zařízení  

 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 
 
Při zpracování všech projektů drážních staveb je věnována prioritní pozornost tomu, aby byly splněny požadavky právních předpisů na 
bezbariérové užívání zrekonstruovaných staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 
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4 Zjištění vlivu na bezpečnost 

4.1  Popis hodnocení vlivu na bezpečnost 

Nejdříve se stanoví podmínky, znaky a bodové hodnocení pro stanovení zda má změna vliv na bezpečnost.  

Hodnocení se provede bodově, přičemž určité počty bodů mají dané významy, viz níže u tabulek č. 1 a 2. 

 

Hodnocení bude provedeno tabulkovou metodou s použitím podmiňovacích znaků. V začátku procesu se provede hodnocení, zda 

systém podléhá kolaudačnímu souhlasu nebo jednomu ze schválení podle určených paragrafů zákona o drahách.  

Pokud změna získá alespoň 1 bod, provede se její další hodnocení: 

 zda se změna týká železničního systému  

a  

 jestli změna slouží v systému k provozování dráhy.  

V případě, že v druhé fázi hodnocení získá změna min. 2 body, jedná se o změnu s vlivem na bezpečnost (viz tabulka č. 2) a je tedy 

nutné zjistit, zda je to změna významná či nevýznamná. Viz bod č. 5 – určení významnosti změn. 

4.2 Hodnocení vlivu na bezpečnost 

Podmínky:  

a) podléhá kolaudačnímu souhlasu podle § 122 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") 

b) podléhá schválení podle § 43 odst. 3 zákona č. 266/1994 Sb. o drahách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o 

drahách")  

c) podléhá schválení podle § 47 zákona o drahách 

d) podléhá schválení podle § 43 odst. 7 v závislosti na §62 vyhlášky 173/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se vydává 

dopravní řád drah 

e) podléhá schválení podle § 43b zákona o drahách 

Znaky: 

 

   postup 

Bodové hodnocení: 

0 – nesplňuje podmínku 

1 – splňuje podmínku 
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Seznam hodnocených souborů změn: 

 Staniční zabezpečovací zařízení  

 Přejezdové zabezpečovací zařízení  

 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 
 
 

Hodnocení: 

Podle prvních podmínek viz výše. Má-li změna hodnotu =1 nebo >1, je hodnocena jako změna s vlivem na bezpečnost a provede se, 

její další hodnocení viz tabulka č. 1.  

Změna / podmínky a) b) c) d) e) Součet 

Staniční zabezpečovací zařízení  1 0 1 0 0 2 

Přejezdové zabezpečovací zařízení  1 0 1 0 0 2 

Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání 
odpojovačů 

1 0 1 0 0 2 

 

 

0 bodů – dále se nehodnotí 
     1 = a < bodů – změna podléhá dalšímu hodnocení  
 
 

 

 

 
2 body změna má vliv na bezpečnost systému 

0 – 1 bod změna nemá vliv na bezpečnost sytému 

  

Systém/kritérium 
Týká se změna železničního 
systému? 

Slouží změna v systému k 
provozování dráhy? Součet 

Staniční zabezpečovací zařízení  1 1 2 

Přejezdové zabezpečovací zařízení  1 1 2 

Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové 
ovládání odpojovačů 

1 1 2 

Tabulka č. 2 

Tabulka č. 1 
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4.3 Výsledek hodnocení vlivu na bezpečnost 

Hodnocením došlo k rozdělení změn s vlivem na bezpečnost a bez vlivu, viz následující body: 

4.3.1  Změny bez vlivu na bezpečnost 
 

Na této stavbě se nenacházejí tyto změny bez vlivu na bezpečnost: 
 

4.3.2 Změny s vlivem na bezpečnost 
 

 Staniční zabezpečovací zařízení  

 Přejezdové zabezpečovací zařízení  

 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 

S těmito změnami je nutné dále pracovat, aby se zjistilo, jak jsou významné. 
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5 Určení významnosti změn 

5.1  Popis hodnocení významnosti změny 

Hodnocení bude provedeno bodovým hodnocením podle šesti kritérií. Hodnocením všech kritérií, lze dosáhnout, maximálního 

bodového zisku 6 bodů a minimálního 0 bodů. 

Všechny změny systémy ohodnoceny více jak 3 body, budou automaticky brány, jako změny významné. 

Všechny změny, které budou mít méně nebo rovno 3 bodů jsou nevýznamné, avšak nesmí mít v bodě a), b), c) rovno nebo více 

než 0,5 body a v bodech d), e), f) nesmí mít rovno 1 bodu. V tom případě se jedná o změnu významnou. 

 

Změny podléhající dalšímu hodnocení, po návrhu týmu hodnotitelů: 

 Staniční zabezpečovací zařízení  

 Přejezdové zabezpečovací zařízení  

 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 

 

5.2 Hodnocení významnosti změny 

Kritéria pro hodnocení významnosti změny: 

(a) důsledek selhání: věrohodný nejhorší scénář v případě selhání posuzovaného systému s přihlédnutím k existenci bezpečnostních 

bariér mimo systém; 

Úroveň závažnosti Důsledek selhání vztaženo k osobám a životnímu prostředí Dílčí váha 
závažnosti 

Katastrofická 
Vážná nehoda (ve smyslu zák. č. 266, §49) 1 

Kritická 
Nehoda (ve smyslu zák. č. 266, §49) 0,5 

Okrajová 
Incident (ve smyslu zák. č. 266, §49) 0,25 

Nevýznamná 
Anomálie od normálního stavu, např. odchylka ve způsobu provozu a obsluhy 0 

 

 

  

Tabulka č. 3 
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(b) nový prvek použitý při zavádění změny: to se týká jak toho, co je inovativní v železničním odvětví, tak i toho, co je nové pouze pro 

organizaci zavádějící změnu;  

Úroveň inovace Rozsah inovace Dílčí váha 
závažnosti 

vysoká 
Řešení nebo zařízení dosud v železničním odvětví nepoužívané 

1 

střední 
Řešení nebo zařízení používané v železničním odvětví 

0,5 

malá  Schválené řešení nebo zařízení v železničním odvětví a v ČR, nikoliv u provozovatele, který 
změnu navrhuje 

0,25 

Nevýznamná 
U provozovatele schválené řešení (nebo zařízení) 

0 

 

 
(c) složitost změny; 

Složitost změny Rozsah změny Dílčí váha 
závažnosti 

vysoká 
Změna prováděná na velkém množství provázaných zařízení subsystému nebo na více 
subsystémech (např. modernizace trati) a současně se mění způsob obsluhy a údržby 
(příklad – zavedených systému ETCS L2)  1 

střední 

Změna prováděná na velkém množství provázaných zařízení subsystému nebo na více 
subsystémech (např. modernizace trati, modernizace stanice), ale proces obsluhy a údržby 
nových zařízení včetně provozních předpisů byl již dříve u provozovatele zaveden a jeho 
principy se nemění  0,5 

malá  

Změna prováděná současně na více zařízeních subsystému nebo na několika propojených 
zařízeních subsystému (např. modernizace jednoho nebo několika propojených 
přejezdových zabezpečovacích zařízení, staničního zabezpečovacího zařízení, traťového 
zabezpečovacího zařízení), na jednom nebo několika souvisejících stavebních objektech, 
atd., ale proces obsluhy a údržby byl u provozovatele zaveden a jeho principy se nemění 0,25 

Nevýznamná 
Změna nebo rekonstrukce, která se provádí na jednom zařízení subsystému nebo jeho 
části, nemění se proces obsluhy a proces údržby je stejný nebo jednodušší 0 

 

 
(d) sledování: nemožnost sledovat zavedenou změnu během celé doby životnosti systému a provést vhodné zásahy; 

Možnost sledování Rozsah sledování 
Dílčí váha 
závažnosti 

žádná 
Nemožné sledování stavů nových prvků, např. trvalé zakrytí prvků stavební konstrukcí, 
zazdění, zalití betonem, … 1 

částečná 
Možnost sledování změny pouze pomocí dosud u provozovatele nezavedených, nákladných 
nebo složitých diagnostických metod 0,5 

Úplná, dálkově Možnost sledování pomocí diagnostických metod, navržených se změnou nad rámec 
zavedené preventivní údržby  0,25 

Úplná Snadné sledování stavu pomocí zavedených (standartních) postupů preventivní údržby 0 
 

 
  

Tabulka č. 4 

Tabulka č. 5 

Tabulka č. 6 
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(e) vratnost: nemožnost navrátit systém do stavu před změnou; 

Možnost vratnosti Rozsah vratnosti Dílčí váha 
závažnosti 

žádná 
Nevratná (z legislativních důvodů, změn vlastnických práv nebo technické 
nerealizovatelnosti) 1 

částečná Vratná s vynaložením vysokých nákladů a složitých provozních změn 0,5 
nákladná Vratná s uplatněním provozních změn nebo nízkých nákladů 0,25 

úplná 
Vratná, vratná s vynaložením nízkých nákladů, vraná s uplatněním jednoduchých provozních 
změn 0 

 
(f) adicionalita: posouzení významnosti změny s přihlédnutím ke všem nedávným změnám 

Adicionalita Významnost změny s přihlédnutím ke všem nedávným změnám Dílčí váha 
závažnosti 

vysoká Vliv, který zvyšuje důsledek selhání předchozích změn 1 

střední Vliv nezvyšující důsledek selhání, má pouze vliv na složitosti předchozích změn, vratnost a 
možnost jejich sledování 0,5 

malá  Vliv nezvyšující důsledek žádného předchozího kritéria u dříve posouzených změn 0,25 
nevýznamná Žádný vliv 0 

Hodnocení významnosti změn: 

Systém/kritérium a) b) c) d) e) f) Součet 

Staniční zabezpečovací zařízení  0,25 0 0 0 0,25 0 0,5 

Přejezdové zabezpečovací zařízení  1 0 0,25 0,25 0,25 0 1,75 

Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání 
odpojovačů 0,25 0 0 0 0,25 0 0,5 

 

 

Všechny změny, které mají víc jak 3 body, jsou automaticky změny významné. Změny s počtem bodů nižším nebo rovným 3 bodů, nesmí 

mít v bodech a), b), c) hodnotu vyšší nebo rovnou 0,5 body a v bodech d), e), f) hodnotu rovnou 1 bodu. 

  

Tabulka č. 9 

Tabulka č. 7 

Tabulka č. 8 
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5.3 Výsledek hodnocení významnosti změny 

Seznam významných změn bez vlivu na bezpečnost: 
 
Na této stavbě se nacházejí tyto významné změny bez vlivu na bezpečnost: 
 

 Staniční zabezpečovací zařízení  

 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 

Seznam významných změn s vlivem na bezpečnost: 
 

 Přejezdové zabezpečovací zařízení  

 
Na všechny výše uvedené významné změny s vlivem na bezpečnost, musí být dále aplikován proces řízení rizik. Vyhotovení záznamu 
o nebezpečí a provedení analýzy rizik. 
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6 Aplikace řízení rizik 
 
Jelikož rekonstrukcí stavby „Výstavba PZS v km 28,238 (P4290) trati Hanušovice - Mikulovice“ nastanou změny s vlivem na bezpečnost, je 

potřeba provést analýzu pro identifikaci nebezpečí a rizik z nich plynoucí.  

Tento dokument se bude zabývat jak identifikací nebezpečí a rizik, tak jejich hodnocením a návrhem zásady přijatelnosti rizika, popř. opatřením, 

pro přijatelnost rizika.  

 
Nebezpečí a rizika budou identifikována pomocí dvou metod – brainstormingu a Ishikawovým diagramem.  

Brainstorming je skupinová kreativní technika. Cílem je generování co nejvíce nápadů na dané téma. Užívá se v celé řadě oblastí - od řešení 
problémů až po generování vysoce kreativních nápadů. Používá se v managementu, marketingu i při vědecké činnosti. 

Tým se během brainstormingu zabýval minimálně těmito otázkami:  

a) určení systému, např. zamýšlený účel;  

b) popřípadě funkce a prvky systému (včetně například lidských, technických a provozních prvků);  

c) hranice systému, včetně ostatních vzájemně se ovlivňujících systémů;  

d) fyzická rozhraní (tj. vzájemně se ovlivňující systémy) a funkční rozhraní (tj. funkční vstup a výstup);  

e) prostředí systému (např. proudění energie a tepla, nárazy, vibrace, elektromagnetické rušení, použití v provozu);  

Ishikawův diagram (Ishikawa diagram) nazývaný též diagram příčin a následků, diagram rybí kosti, nebo Ishikawa je jednoduchá analytická 
technika pro zobrazení a následnou analýzu příčin a následků. Princip diagramu Ishikawa vychází z jednoduché kauzality - každý následek 
(problém) má svou příčinu nebo kombinaci příčin. Jeho cílem je tedy analýza a určení nejpravděpodobnější příčiny řešeného problému. 

Dále bude provedeno hodnocení závažnosti daného nebezpečí pomocí čtyřstupňové klasifikace, přičemž jednotlivé stupně mají určitou míru 

závažnosti. 

Jelikož se jedná o železniční systém a provedené změny jsou v souladu s platnými právními předpisy, provede se hodnocení zásad přijatelností 
rizika podle kodexu správné praxe. V případě, že tato metoda nepokryje veškerá nebezpečí, navrhnou se dodatečná opatření pomocí 
obdobného referenčního systému nebo jednoznačným odhadem rizika a specifikují se podmínky přijatelnosti rizika.  

 

Podle Nařízení komise (EU) 402/2013, je určeno: 

Používání kodexů správné praxe a hodnocení rizik  

 
Prvním krokem v procesu řízení rizik je určit v dokumentu, který vypracuje navrhovatel, úkoly jednotlivých účastníků a rovněž jejich činnosti v 
oblasti řízení rizik. Navrhovatel koordinuje úzkou spolupráci mezi jednotlivými dotčenými účastníky podle jejich příslušných úkolů za účelem 
řízení nebezpečí a zajištění souvisejících bezpečnostních opatření. 

 

Přijatelnost rizik posuzovaného systému se vyhodnotí pomocí jedné či více z těchto zásad přijatelnosti rizik:  

a) používání kodexů správné praxe;  

b) porovnání s obdobnými systémy;  

c) jednoznačný odhad rizik.  

Identifikace nebezpečí  
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Navrhovatel pomocí rozsáhlých odborných znalostí příslušného týmu systematicky určuje veškerá přiměřeně předvídatelná nebezpečí pro celý 
posuzovaný systém, popřípadě jeho funkce a rozhraní.  

 

Všechna zjištěná nebezpečí je nutno zapsat do záznamu o nebezpečí.  

 

Navrhovatel s podporou ostatních dotčených účastníků a na základě požadavků uvedených v bodě analyzuje, zda je jedno či několik nebezpečí 
náležitě pokryto používáním příslušných kodexů správné praxe.  

 

Kodexy správné praxe musí splňovat přinejmenším tyto požadavky:  

a) jsou obecně uznávány v železničním odvětví. Pokud tomu tak není, musí být kodexy správné praxe odůvodněny a být přijatelné pro subjekt 

pro posuzování;  

b) jsou důležité pro usměrňování uvažovaných nebezpečí v posuzovaném systému;  

c) jsou veřejně dostupné pro všechny účastníky, kteří je chtějí používat.  

Je-li jedno či více nebezpečí usměrňováno kodexy správné praxe, které splňují požadavky viz výše, pak rizika spojená s těmito nebezpečími se 
považují za přijatelná. To znamená, že:  

a) tato rizika není nutno dále analyzovat;  

b) používání kodexů správné praxe je zapsáno v záznamu o nebezpečí jako bezpečnostní požadavek s ohledem na příslušná nebezpečí. 

 

Aby mohlo výt provedeno nezávislé posouzení bezpečnosti na železnici, je potřeba, aby bylo podle nařízení komise (EU) 402/2013, vymezen 
posuzovaný systém a zda zahrnuje tyto činnosti:  

a) postup pro posuzování rizik, který určí nebezpečí, rizika, související bezpečnostní opatření a výsledné bezpečnostní požadavky, jež musí 
posuzovaný systém splňovat;  

b) prokázání shody systému se stanovenými bezpečnostními požadavky a  
c) řízení všech zjištěných nebezpečí a souvisejících bezpečnostních opatření.  

 

Tento proces řízení rizik se opakuje a je zobrazen ve schématu v dodatku k nařízení komise (EU) 402/2013. Proces končí tehdy, je-li prokázána 
shoda systému se všemi bezpečnostními požadavky, které jsou nezbytné k přijetí rizik spojených se zjištěným nebezpečím.  

 

Záznam (záznamy) o nebezpečí vytváří nebo aktualizuje (pokud již existují) navrhovatel během období zpracování návrhu a provádění až do 
přijetí změny nebo do doby předložení zprávy o posouzení bezpečnosti.  

Záznam o nebezpečí sleduje pokrok při sledování rizik spojených se zjištěným nebezpečím. 

Jelikož jsou tyto záznamy o nebezpečí vytvářeny ve fázi projektové, je nutné je aktualizovat v průběhu výstavby, podle skutečných změn.  

 

Významné změny s vlivem na bezpečnost: 

 

 Přejezdové zabezpečovací zařízení  
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6.1 Záznam o nebezpečí – Železniční zabezpečovací zařízení 
 
Na základě Brainstormingu, bylo identifikováno několik nebezpečí, která mohou nastat, po provedení navrhovaných změn na železničním 
zabezpečovacím zařízení: 
 

     
 
 
 
 
 
Železniční 
zabezpečovací  
zařízení 
 
 
 
 
 
 
Výše uvedená nebezpečí mohou vyvolat tato rizika: 
 

­ Nesprávně navržené parametry konstrukce zařízení – vykolejení, vykolejení s následnou srážkou.  
 

­ Nevhodný typ zařízení – vykolejení či srážka. 
 

­ Nevyhovující kvalita prací – vykolejení či srážka. 
 

­ Nevyhovující kvalita materiálu – vykolejení, srážka. 
 

­ Nesprávně navržené parametry stavby – vykolejení, srážka. 
 

­ Nesprávně provedený návrh parametrů stavby a propojení se současným stavem – vykolejení a následnou srážka. 
 

­ Nedodržení rozhledových podmínek – vykolejení, srážka. 
 

­ Viditelnost návěstidel – srážka, vykolejení či srážka s následným vykolejením, zranění osob. 
 

­ Vliv lidského činitele – srážka či vykolejení, úraz elektrickým proudem. 
 

­ Klimatické podmínky – srážka či vykojení. 
 

­ Důlní vlivy – poškození drážního zařízení, nefunkčnost zařízení, pád zařízení do trati vedoucí ke srážce s drážním vozidlem. 
 

­ Zvýšení traťové rychlosti – srážka, vykolejení či srážka s následným vykolejením, zranění osob. 
 

­ Skryté vady – např. porušení výhybky – možná srážka či vykolejení 
 

­ Degradace materiálu – srážka, vykolejení nebo úraz elektrickým proudem. 
 
Přehled nejzávažnějších rizik plynoucí z výše uvedených nebezpečí: 

- Vykolejení – zranění či usmrcení osob. 
- Srážka, srážka s následným vykolejením – zranění či usmrcení osob. 
- Úraz elektrickým proudem – zranění osob či usmrcení osob.  

Degradace 
materiálu Nevhodný typ 

zařízení  

Nevyhovující 
kvalita prací 

Nevyhovující 
kvalita 
materiálu 

Nesprávně navržené 
parametry 
konstrukce zařízení 
 

Nesprávně 
navržené 
parametry 
stavby 
 

Vliv 
lidského 
činitele 

Klimatické 
podmínky 

Obrázek č. 2 

Skryté 
vady 

Nedodržení 
rozhledových 
podmínek 

Zvýšení traťové 
rychlosti 

Viditelnost 
návěstidel 

Nesprávně 
provedený návrh 
parametrů stavby a 
propojení se 
současným stavem 
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Nebezpečí Nutná opatření / 
zodpovědnost 

Kategorie 
závažnosti  

Zásady 
přijatelnosti  

Předpisy 
Shoda 

s bezpečnostními 
parametry 

Nesprávně 
navržené 
parametry 
konstrukce 
zařízení 

Sledovat vhodnost 
navržených parametrů 
stavby v souladu se 
současným stavem a 
požadavky v daném 
místě. Během užívání 
sledovat zda nedochází 
k nechtěným vlivům. / 
projektant, investor, 
zhotovitel 

4 
Usměrněno zcela 
kodexem správné 

praxe 
 ČSN 73 0039 

Navrhování objektů 
na poddolovaném 
území 

 ČSN 34 26 13 
železniční 
zabezpečovací 
zařízení. Kolejové 
obvody a vnější 
podmínky pro jejich 
činnost 

 TNŽ 34 26 20 
Železniční 
zabezpečovací 
zařízení. Staniční a 
traťové 
zabezpečovací 
zařízení 

 Zákon o drahách č. 
266/1994 Sb., 
v platném 

 Vyhláška č 
100/1995 Sb. 

 Směrnice SŽDC č 
11 a č. 67 

 SŽDC E4 
 SŽDC E2 
 SŽDC Ob1 
 SŽDC Bp 1 
 ČSN 73 6301 

Projektování 
železničních drah 

 Směrnice SŽDC č 
11 a č. 67 a č. 34 

ANO 

Nevhodný typ 
zařízení 

Zhotovitel doloží 
dokumentaci zařízení, 
kde bude doložena jeho 
vhodnost pro danou 
oblast, budou zde 
stanoveny provozní 
podmínky, které budou 
předány provozovateli. 
Ten je zapracuje do 
svého pracovního 
postupu kontrolních 
prohlídek a údržby.  / 
projektant, investor, 
zhotovitel 

4 
Usměrněno zcela 
kodexem správné 

praxe 
ANO 

Nevyhovující 
kvalita prací 

Provozovatel si na 
základě požadavků 
výrobce a zkušeností 
z dané oblasti nastaví ve 
spolupráci s oddělením 
provozu a bezpečnosti 
nastaví podmínky pro 
kontrolu zařízení, aby 
mohly být včas 
identifikovány veškeré 
abnormality. / investor, 
hlavní zhotovitel 

4 

Usměrněno zcela 
kodexem správné 

praxe 
 

ANO 

Nevyhovující 
kvalita materiálu 

Provozovatel si na 
základě požadavků 
výrobce a zkušeností 
z dané oblasti nastaví ve 
spolupráci s oddělením 
provozu a bezpečnosti 
nastaví podmínky pro 
kontrolu zařízení, aby 
mohly být včas 
identifikovány veškeré 
abnormality. / investor, 
hlavní zhotovitel 

4 
Usměrněno zcela 
kodexem správné 

praxe 
ANO 
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Nesprávně 
navržené 
parametry stavby  

Na přejezdech, kde jsou 
zřízeny chodníky, musí 
být provedena akustická 
signalizace pro nevidomé 
a na chodníku varovné a 
bezpečnostní pásy. 
Závory vybavit zarážkou 
pro nevidomé. V případě, 
že nebude na rozhraní 
(dráha – obec) přechod 
uzpůsoben pro nevidomé, 
je doporučeno 
neaktivovat akustickou 
signalizaci pro nevidomé 
na přejezdu. / investor, 
zhotovitel, projektant 

4 
Usměrněno zcela 
kodexem správné 

praxe 
ANO 

Nesprávně 
navržené 
parametry stavby 
se současným 
stavem 

Sledovat provádění prací 
a ladění s projektem 
návrhu v kontextu se 
současným stavem / 
Projektant, zhotovitel, 
investor 

4 
Zcela usměrněno 
kodexem správné 

praxe 
ANO 

Nedodržení 
rozhledových 
podmínek 

Před uvedením do 
provozu byla provedena 
kontrola, zda nedochází 
ke zhoršování 
rozhledových podmínek. 
Během užívání 
kontrolovat, zda nedošlo 
k vychýlení zařízení a zda 
nedochází ke zhoršení 
rozhledových podmínek. / 
investor, zhotovitel, 
projektant 

4 
Usměrněno zcela 
kodexem správné 

praxe 
ANO 

Viditelnost 
návěstidel 

Během provozu 
kontrolovat zda navržená 
zařízení a jejich umístění 
dovoluje dostatečnou a 
včasnou viditelnost 
návěstidel a zda nedošlo 
k vychýlení od své osy. / 
investor, zhotovitel, 
projektant 

4 
Usměrněno zcela 
kodexem správné 

praxe 
ANO 

Vliv lidského 
činitele 

Všechny osoby musí mít 
potřebnou kvalifikaci od 
projektu po kolaudaci, 
musí být pravidelně 
školeni / investor, 
projektant, zhotovitel 

4 
Usměrněno zcela 
kodexem správné 

praxe 
ANO 

Klimatické 
podmínky 

Stanovit v jakém 
klimatickém období musí 
proběhnout ověřovací 
provoz. / projektant, 
investor, zhotovitel 

4 
Usměrněno zcela 
kodexem správné 

praxe 

 ČSN 73 0039 
Navrhování objektů 
na poddolovaném 
území 

 ČSN 34 26 13 
železniční 

ANO 

Zvýšení traťové Přizpůsobit tomu vhodně 4 Usměrněno zcela ANO 
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rychlosti veškeré návěsti, 
předzvěsti v souvislosti se 
zábrzdnou vzdáleností. / 
projektant, investor, 
provozovatel 

kodexem správné 
praxe 

zabezpečovací 
zařízení. Kolejové 
obvody a vnější 
podmínky pro jejich 
činnost 

 TNŽ 34 26 20 
Železniční 
zabezpečovací 
zařízení. Staniční a 
traťové 
zabezpečovací 
zařízení 

 Zákon o drahách č. 
266/1994 Sb., 
v platném 

 Vyhláška č 
100/1995 Sb. 

 Směrnice SŽDC č 
11 a č. 67 a č. 34 

 SŽDC E4 
 SŽDC Ob1 
 SŽDC Bp 1 

Skryté vady 

Je vhodné nastavit 
období ověřovacího 
provozu. Nechat doložit 
certifikáty. / investor, 
provozovatel 

4 
Usměrněno zcela 
kodexem správné 

praxe 
ANO 

Degradace 
materiálu 

Před montáží provést 
prohlídku. Nechat si 
doložit dokumentaci o 
ověření kvality použitých 
materiálů. / TDI investora 
a zhotovitele 
Provádět pravidelné 
kontroly / provozovatel 

4 
Usměrněno zcela 
kodexem správné 

praxe 

 Směrnice SŽDC č. 
67, č. 11 a č. 34 

 Vyhláška 177/1995 
Sb., stavební a 
technický řád 

 Předpis SŽDC S2 
 Předpis SŽDC S3 
 Předpis SŽDC S5 

ANO 

 
 
 
Kategorie závažnosti: 
Závažnost u každého nebezpečí je posuzováno bodovým hodnocením ve čtyřstupňové klasifikaci: 

Úroveň závažnosti Důsledek selhání vztaženo k osobám a životnímu prostředí Stupeň 
závažnosti 

Katastrofická 
Těžká havárie – těžká zranění, usmrcení většího počtu osob, hmotná škoda velkého 
rozsahu 4 

Kritická 
Vážná nehoda – lehká zranění většího počtu osob, těžké zranění nebo usmrcení menšího 
počtu osob, větší hmotné škody 3 

Okrajová Nehoda – hmotná škoda, zranění menšího počtu osob (max. 2 osoby) 2 

Nevýznamná Anomálie – odchylka od normálního provozního stavu 1 

  

Tabulka č. 10 

Tabulka č. 11 
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7 Závěr: 

7.1 Aplikaci řízení rizik podléhaly tyto objekty: 

 Staniční zabezpečovací zařízení  

 Přejezdové zabezpečovací zařízení  

 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 

7.2 Hodnocení vlivu na bezpečnost: 
 

Níže uvedené změny, jsou určeny jako změny s vlivem na bezpečnost. 
 

 Staniční zabezpečovací zařízení  

 Přejezdové zabezpečovací zařízení  

 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 

7.3 Záznamy o nebezpečí, byly vypracovány na významné změny s vlivem na bezpečnost 
 

 Přejezdové zabezpečovací zařízení  
 
Na tyto skupiny změn, byly zpracovány záznamy o nebezpečí. Nebezpečí a následná rizika byla hodnocena čtyřstupňovou klasifikací, kde 
4 znamená nejvyšší stupeň rizikovosti a 1 nejnižší. 

 
Z těchto záznamů vyplývá, že byla hodnocena tato nebezpečí: 
 
­ Nesprávně navržené parametry konstrukce zařízení – vykolejení, vykolejení s následnou srážkou.  

 
­ Nevhodný typ zařízení – vykolejení či srážka. 

 
­ Nevyhovující kvalita prací – vykolejení či srážka. 

 
­ Nevyhovující kvalita materiálu – vykolejení, srážka. 

 
­ Nesprávně navržené parametry stavby – vykolejení, srážka. 

 
­ Nesprávně provedený návrh parametrů stavby a propojení se současným stavem – vykolejení a následnou srážka. 

 
­ Nedodržení rozhledových podmínek – vykolejení, srážka. 

 
­ Viditelnost návěstidel – srážka, vykolejení či srážka s následným vykolejením, zranění osob. 

 
­ Vliv lidského činitele – srážka či vykolejení, úraz elektrickým proudem. 

 
­ Klimatické podmínky – srážka či vykojení. 

 
­ Důlní vlivy – poškození drážního zařízení, nefunkčnost zařízení, pád zařízení do trati vedoucí ke srážce s drážním vozidlem. 

 
­ Zvýšení traťové rychlosti – srážka, vykolejení či srážka s následným vykolejením, zranění osob. 
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­ Skryté vady – např. porušení výhybky – možná srážka či vykolejení 

 
­ Degradace materiálu – srážka, vykolejení nebo úraz elektrickým proudem. 
 
A z nich plynoucí nejzávažnější rizika: 
 
­ Vykolejení – zranění či usmrcení osob. 

­ Srážka, srážka s následným vykolejením – zranění či usmrcení osob. 

­ Úraz elektrickým proudem – zranění osob či usmrcení osob.  

 
Nejčastější hodnocení v jednotlivých skupinách: 
 
Nebezpečí, byla nejčastěji hodnocena stupněm rizikovosti tedy č. 4 a č. 3.  
 

Ve skupinách takto: 

 Přejezdové zabezpečovací zařízení – převážně 4 stupeň. 
 
 
Všechna nebezpečí a rizika z nich plynoucí, jsou na této stavbě ZCELA USMĚRNĚNA KODEXEM SPRÁVNÉ PRAXE. Jelikož se jedná o 
fázi projektu, je vhodné provést nové hodnocení v případě zásadních změn či po ukončení stavby. 
 


