s SPRAVA

z ZELEZNIC

Priloha k nabidce

Nazev akce:

+ETCS Praha Uhrinéves - Praha hl. n.
(mimo)"

Vsechny nasledujici Udaje museji byt vyplnény pfed podanim Nabidky (s vyjimkou polozek,
u nichz byly vloZzeny poZadavky Objednatele).

Véechny odkazy na jednotlivé Cladnky a Pod-¢lanky uvedené v této Pfiloze k nabidce znamenaji
odkazy na Clanky a Pod-clanky Smluvnich podminek.

1.1.2.2 Nazev a adresa Objednatele

Sprava Zeleznic, statni organizace

se sidlem: Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto

ICO: 70994234 DIC: CZ70994234

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze,
spisova znacka A 48384

1.1.2.3 Nazev a adresa Zhotovitele
VLOZI ZHOTOVITEL

1.1.2.4 IJméno (nazev) a adresa Spravce stavby

Ing. Jan Kokes

Sprava zeleznic, statni organizace
Stavebni sprava zapad,
Sokolovska 278/1955,

190 00 Praha 9

1.1.4.17 Faktura

U zhotovovani Dila, které je spolufinancovéno z prostfedki OPD 3 nebo CEF, budou Faktury
vystaveny dle vzoru specifikovaného ve Smérnici SZDC ¢C. 41 v platném znéni, ktery Objednatel
zasle Zhotoviteli v elektronické podobé. U zhotovovani Dila, které je financovano z narodnich
zdrojl, budou Faktury vystavené v souladu s Pravnimi predpisy. Vystavené Faktury se maji za
kompletni, obsahuji-li kromé nélezitosti stanovenych Pravnimi predpisy také nasledujici prilohy:
a) Soupis zjistovacich protokold,
b) Zzjistovaci protokoly,

c) Za tuto publikaci odpovida pouze jeji autor. Evropska unie nenese odpovédnost za
jakékoli vyuziti informaci v ni obsazenych.

Spolufinancovano Nastrojem Evropské
unie pro propojeni Evropy

Za tuto publikaci odpovida pouze jeji autor. Evropska unie nenese odpovédnost za jakékoli vyuziti informaci v ni obsazenych.



d) Spravcem stavby odsouhlaseny soupis provedenych praci.

Pro vylouceni pochybnosti se uvadi, ze Zhotovitel mdze za icelem splnéni povinnosti podle tohoto
odstavce 1.1.4.17 predlozit Objednateli spoleCné s Fakturou také podkladové dokumenty
predklddané spolecné s Vyuctovanim, obsahuji-li informace pozadované v pism. a) az c) tohoto
odstavce 1.1.4.17.

Faktury vystavené v souladu s ¢lankem 14 bude Zhotovitel dorucovat nékterym (jednim) z nize
uvedenych zpUsobd:

e v elektronické podobé na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz,
nebo

e datovou zpravou na identifikadtor datové schranky: uccchjm nebo

e v listinné podobé na adresu Sprava Zeleznic, statni organizace, Centralni financni
uctarna Cechy, Namésti Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.

1.1.5.6 Definice sekci

Sekce nejsou specifikovany

1.3 Elektronické prenosové systémy

Elektronickym prenosovym systémem ve smyslu pod-¢lanku 1.3 se rozumi zasilani elektronickych
dokumentd prostiednictvim verejné datové sité do datové schranky Objednatele s ID: uccchjm
nebo zasilani elektronické posty emailem na emailovou adresu ¢lena Personalu objednatele, ktery
je opravnén v dané véci za Objednatele jednat. Emailova adresa prislusného clena Personalu
objednatele bude Zhotoviteli sdélena Spravcem stavby. Zménu nebo doplnéni dalsiho bankovniho
spojeni Zhotovitele ve smyslu ¢lanku 14.7 lze v elektronické formé provést vylucné na zakladé
zadosti dorucené do datové schranky Objednatele specifikované v této Priloze k nabidce.

1.4 Rozhodné pravo

Smlouva se fidi ¢eskym pravem.

1.4 Rozhodujici jazyk

Rozhodujicim jazykem je Cesky jazyk.

1.4 Komunikacni jazyk
Komunikacnim jazykem je Cesky jazyk.
1.7 Postoupeni

Doplriuje se druhy odstavec, soucasny druhy odstavec se stava tretim.

v

Pokud dojde v souladu se zakonem €. 134/2016 Sb. o zadavani verejnych zakazek ke zméné
v 0sobé Zhotovitele a nasledkem pravniho nastupnictvi v souvislosti s pfeménou Zhotovitele,
jeho smrti nebo prevodem jeho zdvodu, popfipadé ¢asti zavodu, je novy Zhotovitel povinen do 5
pracovnich dnli ode dne, kdy nastanou pravni G¢inky zmény, predlozit Objednateli dokumenty
prokazujici, ze spliiuje kritéria kvalifikace stanovend v zadavaci dokumentaci zadavaciho fizeni.
Marné uplynuti této Ih{ty je divodem pro pokyn Spravce stavby o pferuseni praci dle Pod-¢lanku
8.8 [Preruseni prace] z divodd na strané Zhotovitele.

1.14 Spolecna Gcast dvou a vice zhotovitell

V pripadé zhotovovani Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spole¢nou nabidkou nesou
odpovédnost za plnéni jejich povinnosti ze Smlouvy vSichni Zhotovitelé spolec¢né a nerozdilné.
Jako vedouci Zhotovitel je uréen VYPLNI ZHOTOVITELE (dale jen Vedouci zhotovitel). Vedouci
zhotovitel prohladuje, Ze je opravnén ve vécech Smlouvy zastupovat kazdého ze ZhotovitelQ,
jakoz i vSechny Zhotovitele spole¢né a je opravnén rovnéz za né prijimat pokyny a platby
Objednatele. Vystavovat danové doklady - faktury za cinnosti vykonavané v pfipadech
zhotovovani Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spoleénou nabidkou je povinen vUci
Objednateli pouze Vedouci zhotovitel, tj. na dafiovém dokladu bude uveden (identifikovan) jako
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osoba uskutecnujici ekonomickou cinnost jako poskytovatel sluzby (v souladu se zakonem
¢.235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty).

Vedouci zhotovitel musi své zmocnéni prokazat doloZzenim prislusného zmocnéni, které tvofi
Pfilohu ¢. 6 Smlouvy o dilo. Zmocnéni Vedouciho zhotovitele musi trvat po celou dobu trvani této
Smlouvy. Zména Vedouciho zhotovitele musi byt oznamena Spravci stavby spolu se sdélenim
souhlasu ostatnich Zhotoviteld. U&innost zmény Vedouciho zhotovitele vici Objednateli nastava
uplynutim tretiho pracovniho dne po doruceni ozndmeni o této zméné. Ke zméné bankovniho
spojeni miZe dojit pouze postupem uvedenym v pod-€lanku 14.7 Smluvnich podminek.

2.1 Pravo pristupu na stavenisté

Pfistup na Stavenisté bude Zhotoviteli umoznén od Data zahajeni praci do dne predani
Dokumentt souvisejicich s predanim Dila dle pod-¢&lanku 7.9.

2.3 Personal objednatele

Ve vécech smluvnich a obchodnich (vyjma podpisu Smlouvy o dilo a pfipadné jejich zmén
a dodatkd):

Mgr. Petr Hocky

Sprava Zeleznic, statni organizace

Stavebni sprava zapad,

Sokolovska 1955/278,

190 00 Praha 9

e-mail: hockyp@spravazeleznic.cz, mobil 606 796 307

Ve vécech technickych

Ing. Jan Kokes

Sprava Zeleznic, statni organizace

Stavebni sprava zapad,

Sokolovska 1955/278,

190 00 Praha 9

e-mail: kokes@spravazeleznic.cz, mobil 606 625 602

Technicky dozor stavebnika (TDS) - hlavni inZenyr stavby:
Vladimir Richtr DiS.

Sprava zeleznic, statni organizace

Stavebni sprava zapad,

Sokolovska 1955/278,

190 00 Praha 9

e-mail: richtr@spravazeleznic.cz, mobil 724 275 185

Ve véci kontroly poziti alkoholu a/nebo navykovych latek

Ing. Martin Sestak

Sprava zeleznic, statni organizace

Stavebni sprava zapad

Sokolovska 1955/278, 190 00 Praha 9

Pracovisté: SusSicka 25, 326 00 Plzen

e-mail: SestakM@spravazeleznic.cz, mobil 602 708 920

3.1 Povinnosti a pravomoc spravce stavby

Spravce stavby je opravnén na zadost Zhotovitele upravit délku Iht uvedenych v Technické
specifikaci nebo v dalSich predpisech vydanych Objednatelem pro ty SO a PS, u kterych je mezi
Datem zahdjeni praci a zahdjenim realizace téchto SO a PS kratsi Casovy Usek, nez jsou tyto
pozadované |hity.

3.1 Zajisténi souhlasu objednatele

Zvlastnim souhlasem se v pfipadé ustanoveni dle bodu (2) tohoto pod-¢lanku rozumi uzavieni
dodatku ke Smlouvé o dilo.

Pfiloha k nabidce
~ETCS Praha Uhfinéves - Praha hl. n. (mimo)" 3/9



4.2 Zajisténi splnéni smlouvy

Bankovni zaruku za provedeni Dila je Zhotovitel povinen poskytnout ve vysSi alespon 10 %
z nabidkové ceny uvedené v Dopise nabidky, tj. [VLOZI ZHOTOVITEL] K¢.

Bankovni zaruku za odstranéni vad Dila je Zhotovitel povinen poskytnout alespon ve vysi 5 %
z nabidkové ceny uvedené v Dopis nabidky, tj. [VLOZI ZHOTOVITEL] K¢.

4.2.1 Bankovni zaruka za plInéni dila
Doplrniuje se novy paty odstavec a poradi dalsich se tak o jedno misto posunuje.

V pripadé, Zze dojde v souladu s Pod-¢lankem 1.7 ke zméné v osobé Zhotovitele, musi byt
Objednateli do 7 dnd poté, co nastanou pravni G&inky zmé&ny, ptedlozena Bankovni zaruka za
provedeni Dila vystavena pro nového Zhotovitele. Objednatel vrati pfedchozi Bankovni zaruku za
provedeni Dila Zhotoviteli do 21 dn( poté, co obdrzi Bankovni zaruku za provedeni Dila
vystavenou pro nového Zhotovitele.

4.2.2 Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila

Doplriuje se novy Ctvrty odstavec a poradi dalsich se tak o jedno misto posunuje.

V pripadé, Ze dojde v souladu s Pod-Clankem 1.7 ke zméné v osobé Zhotovitele, musi byt
Objednateli do 7 dnl poté, co nastanou pravni Gc¢inky, predloZena Bankovni zaruka za odstranéni
vad Dila vystavena pro nového Zhotovitele. Objednatel vrati pfedchozi Bankovni zaruku za
odstranéni vad Dila Zhotoviteli do 21 dn{ poté, co obdrzi Bankovni zaruku za odstranéni vad Dila
vystavenou pro nového Zhotovitele.

4.3 Zastupce zhotovitele
[VLOZI ZHOTOVITEL]

4.4.4

Doplriuje se bod (d):

Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby, které Zhotovitel uvedl v Nabidce dodavatele za ucelem
splnéni kvalifika¢nich predpokladl stanovenych v Zadavaci dokumentaci, se podilely na plnéni
Dila dle jejich pisemného zavazku k poskytnuti ur¢eného plnéni. Zhotovitel je povinen poskytnout
soucinnost k tomu, aby Spravce stavby byl schopen identifikovat osoby poskytujici plnéni na jeho
strané.

4.27 Smluvni pokuta
VysSe smluvni pokuty dle jednotlivych ustanoveni Smluvnich podminek ¢ini:
Pod-clanek 4.27 (a)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 1% z nabidkové ceny uvedené v Dopise
nabidky za kazdy takovy pfipad.

Pod-c¢lanek 4.27 (b) a pod-¢lanek 8.1

Za kazdy zapocaty den prodleni se splnénim zavazného milniku pro financni plnéni je Zhotovitel
povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z minimalni ¢astky stanovené pro pfislusny
zavazny milnik ve smyslu pod-¢ldnku 4.28. Neni-li v této Priloze k nabidce u pfislusného
zavazného milniku stanovena minimalni ¢astka finanéniho pInéni, je Zhotovitel povinen uhradit
smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z nabidkové ceny uvedené v Dopise nabidky.

Za kazdy zapocaty den prodleni se zahajenim provéadéni Dila do 14 dnl ode dne ozndmeni o Datu
zahdjeni praci dle pod-clanku 8.1 je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,1 %
z nabidkové ceny uvedené v Dopise nabidky.

Pod-¢lanek 4.27 (c)
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Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 10 000 K¢ za kazdé poruseni povinnosti.
Pod-c¢lanek 4.27 (d)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ¢asti Smluvni ceny odpovidajici
pfislusné Sekci, s jejimz dokoncenim je Zhotovitel v prodleni, ato za kazdy zapocaty den
prodleni.

Pod-c¢lanek 4.27 (e) a pod-¢lanek 8.7

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysSi 0,1 % z ¢asti Smluvni ceny odpovidajici
prislusné Sekci, ktera nemohla byt uvedena do provozu, a to za kazdy zapocaty den prodleni.

Pod-c¢lanek 4.27 (f)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ¢asti Smluvni ceny odpovidajici
Sekci (nebo Sekcim), které se nedokoncena prace, vada nebo poskozeni tyka, a to za kazdy
jednotlivy pfipad a za kazdy zapocaty den prodleni.

Pod-c¢lanek 4.27 (g)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu
nabidky za kazdy zapocaty den prodleni.

Pod-&lanek 4.27 (h)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu
nabidky za kazdy zapocaty den prodleni.

Pod-&lanek 4.27 (i)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,02 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu
nabidky za kazdy pfipad a za kazdy zapocaty den prodleni.

Pod-¢&lanek 4.27(j)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu za kazdy pfipad poruseni povinnosti ve vysi 3%
z nabidkové ceny uvedené v Dopisu nabidky.

Pod-&lanek 4.27 (k)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 1 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu
nabidky, maximalné vSak 20 000 K¢ za kazdy zjistény pripad. Pokud Zhotovitel nezjedna napravu
do 14 dnl ode dne zépisu Objednatele do Stavebniho deniku o zjisténi nedostatku, je povinen
uhradit dalsi smluvni pokutu ve vysi 10 000 K¢ za kazdy dalsi den, az do dne, kdy odstrani
veskeré nedostatky ve vedeni Stavebniho deniku nebo jednoduchého zaznamu o stavbé.

Pod-clanek 4.27 (1)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vySi 0,5 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu
nabidky, maximalné vSak 100 000 K¢, za kazdy zjistény pripad takové povinnosti. Pokud
Zhotovitel nezjedna napravu do 14 dn{, je povinen uhradit dal$i smluvni pokutu ve vy 5 000
K¢ za kazdy dalsi den, a to az do dne, kdy predmétnou Zpravu o postupu praci preda Spravci
stavby.

Pod-c¢lanek 4.27 (m)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 1 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu
nabidky, maximalné vSak 200 000 K¢, za kazdy zjistény pripad.

Pod- ¢lanek 4.27 (n)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 10 000 K¢ za kazdé zjisténi poruseni
povinnosti.

Pod-clanek 4.27 (o)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 100 000 K¢ za kazdy jednotlivy pripad
poruseni povinnosti.

Pod-¢lanek 4.27 (p)

Pfiloha k nabidce
~ETCS Praha Uhfinéves - Praha hl. n. (mimo)" 5/9



Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu
nabidky za kazdy zapocaty den prodleni.

Pod-clanek 4.27 (q)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu
nabidky za kazdy zapocaty den prodleni.

Pod-c¢lanek 4.27 (r)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 10 000 K¢ za kazdou, byt zapodatou hodinu,
kdy trva jeho prodleni se spinénim povinnosti odstranit na zakladé vyzvy Spravce stavby vzniklé
pratahy a pokracovat fadné v pracich na Dile béhem trvani sjednanych nebo stanovenych vyluk.

Pod-c¢lanek 4.27 (s)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 1% z nabidkové ceny uvedené v Dopisu
nabidky za kazdy pfipad poruseni povinnosti.

Pod-¢lanek 4.27 (t)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi a za podminek stanovenych ve smlouvé
0 zpracovani osobnich udajd, kterd je Pfilohou &. 5 Smlouvy o dilo.

4.27 Maximalni celkova vyse smluvnich pokut

Maximalni celkova vySe smluvnich pokut uhrazenych Zhotovitelem za poruseni Smilouvy je
stanovena ve vysi 30 % nabidkové ceny uvedené v Dopise nabidky.

4.28 Postupné zavazné milniky

Postupné zavazné milniky nejsou stanoveny.

4.30 Vyluky

V souladu se zménou predpisu Objednatele ,,D 7/2 Organizovani vylukovych ¢innosti* se upravuje
text tohoto pod-¢lanku, a to:

Odstavec 4 nové zni:

Zhotovitel je v prib&hu provadéni Dila opréavnén pozadat Objednatele o roz&ifeni doby
a/nebo rozsahu vyluky oproti vylukdm podle predchoziho Pod-odstavce tohoto Pod-
¢lanku. Takto poskytnuta vyluka je ,Dodate¢nou vylukou®. Zadost o Dodate¢nou vyluku
musi Zhotovitel dorucit Objednateli nejméné 120 dni pred zacatkem mésice, ve kterém
ma byt Dodatecna vyluka zahdjena. V pripadech, kdy je jiz vydan ROV, je Dodatec¢na
vyluka uvazovana a pocitdna ve vztahu k jiz vydanému ROV. Pro vylouceni pochybnosti
se sjednava, ze za Dodatecnou vyluku se povazuje i kazdd samostatna etapa vyluky
v ROV.

Odstavec 6 nové zni:

Vyluka nad ramec terminu ¢i rozsahu vyluk uvedenych ve Smlouvé, Harmonogramu nebo
vydaném rozkazu o vyluce (ROV) o kterou Zhotovitel Objednatele pozada méng, nez 120
dni pred zacatkem meésice, ve kterém ma byt vyluka zahdjena, ¢i ke které dojde
prekrocenim sjednaného vylukového ¢asu o vice nez 1 hodinu bez predchoziho podani
pisemné Zadosti je ,Prekro¢enou vylukou". Za Prekrocenou vyluku v délce vice nez 1
hodina se Zhotovitel zavazuje uhradit veskery Cas PrekroCené vyluky, a to vCetné prvni
zapocaté hodiny. Pro vylouceni pochybnosti se sjedndva, ze za Prekrocenou vyluku se
povazuje ikazda samostatnd etapa vyluky v ROV. Za kazdou zapocatou hodinu
PrekroCené vyluky je Zhotovitel povinen uhradit Uplatu za kazdou zapocatou hodinu
v nasledujici vysi:

e vyluka trakéniho vedeni tratové koleje 5.000 K¢ v¢. DPH / zapocata hodina,

e vyluka tratové koleje 10.000 K¢ v¢. DPH / zapocata hodina,
e vyluka dvou a vice tratovych koleji 20.000 K¢ v¢. DPH / zapocata hodina,
e vyluka stanicnich koleji - dopravni 5.000 K¢ v¢. DPH / zapocata hodina,
e vyluka ostatnich koleji 1.000 K¢ v¢. DPH / zapocata hodina,
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e vyluka zabezpecovaciho zafizeni 5.000 K¢ v¢. DPH / zapocata hodina.

5.1 Doba pro oznameni chyb, nedostatkdi nebo jinych vad v Pozadavcich
objednatele

Zhotovitel je povinen oznamit Spravci stavby chyby, nedostatky nebo jiné vady nalezené
v Pozadavcich objednatele (véetné& parametr( projektové dokumentace a vypoétl, jsou-li takové)
a v referencnich prvcich uvedenych v pod-c¢lanku 4.7 [Vytyceni] do 14-ti dni od Data zahajeni
praci.

8.2 Doba pro dokonceni

Zhotovitel je povinen dokoncit celé Dilo vCetné pfislusné dokumentace dle pod-Clanku 7.9 do
25 mésicl od Data zahajeni praci.

Lhdty stanovené v odst. 8.3.3 VSeobecnych technickych podminek a Ihdty stanovené v pod-
¢lanku 7.9 Smluvnich podminek se nepouZiji a nahrazuji se lh{tou nejpozdé&ji do 3 mésici po
dokonéeni kone&ného prejimaciho fizeni posledni ¢asti Dila, tj. do 3 mésicl od vydani posledniho
Potvrzeni o prevzeti ¢asti Dila.

8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedeni do provozu

Zhotovitel je povinen dokoncit Dilo v rozsahu nezbytném pro Ucely uvedeni Dila nebo Sekce do
provozu za podminek stavebniho zakona a zakona o drahach nejpozdéji do 22 mésict od Data
zahajeni praci .

8.7 Nahrada skody za zpozdéni

Zhotovitel nahradi Objednateli ve smyslu pod-¢lanku 8.7 Skodu vzniklou zpozdénim ve vysi
prevysujici uhrazenou ¢astku smluvni pokuty uhrazené Zhotovitelem za takové zpozdéni podle
pod-¢lanku 4.27.

8.7 Maximalni ¢astka nahrady skody za zpozdéni

Celkova vyse nahrady Skody za zpozdéni je stanovena ve vysi Prijaté smluvni Castky.

11.1 Délka zarucni doby

Zhotovitel poskytuje na Dilo zaruku v nize uvedené délce pocinaje ode dne vydani Potvrzeni
o prevzeti

e na zelezni¢nim svrsku (uzity materidl) a geometrického usporadani koleje (uzity
material) v trvani 2 let,

e na nosné konstrukce a jejich povrchy, na izolace proti vodé, izolace proti vodé
mostovek ocelovych mostd, tunell a celoplo$né izolace proti vodé v tunelech v trvani
10 let,

e na ostatni ¢asti Dila v€etné ¢asti stavebnich a montaznich v trvani 5 let, pokud neni
ve Smlouvé nebo kterékoliv jeji priloze uvedeno jinak.

Zaruku za jakost komponentd samostatné doddvanych od jinych zhotovitelG (vyrobcl) se
Zhotovitel zavazuje poskytnout nejméné v délce 24 mésici ode dne vydani Potvrzeni o prevzeti
Sekce, jejiz je tento komponent soucasti. V pfipadech, kdy by Zarucni doba poskytnuta vyrobcem
komponentu pFekrocila vy$e uvedenou dobu 24 mésicl, zavazuje se Zhotovitel poskytnout
Objednateli zaruku za jakost alespon v této delSi dobé.

V pfipadé, Ze Objednatel v Zarucni dobé opravnéné uplatnil své préavo z odpovédnosti Zhotovitele
za vady, na jehoz zakladé Zhotovitel poridil a vyménil provozuschopné celky nebo komponenty
samostatné dodavané od jinych vyrobcd, po¢ina ode dne nésledujiciho po dni jejich vymény bézet
nové Zaruéni doba v délce 24 mésicd.
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13.1 Pravo na variaci

V souladu s tpravou ve smérnici Objednatele SZDC SM 105 Zmény b&hem vystavby mohou byt
prace obsazené ve zménovém listu zahrnuty do Vyuctovani az po podpisu zménového listu a
uzavreni dodatku ke Smlouvé o dilo obsahujici tuto zménu.

13.5 Podminéné obnosy

Podminéné obnosy poskytnuty nebudou.

13.8 Upravy cen v dasledku zmén naklada

Upravy cen v ddsledku zmén nakladll nejsou povoleny.

14.2 Zalohova platba

Zalohova platba se neposkytuje.

14.3 Zadost o potvrzeni priibézné platby
Platebni obdobi se stanovuje Ctvrtletni, a to 16. 11. - 28. 2. (resp. 29.2), 1. 3. - 31. 5., 1. 6. -31. 8.,
1. 9. - 15. 11. kazdého kalendarniho roku.
14.5 Technologické materialy urcené pro dilo
Technologické zafizeni a Materidly k zaplaceni po dodani na Stavenisté 14.5 (c):
balizy,
HW radioblokovych central,
Technologické domky BTS,
Anténni stozary BTS
14.6 Vydani potvrzeni priibézné platby

Do patého odstavce se za pododstavec pism.(f) doplfiuje dalsi pododstavec pism.(g):

(g) neprokaze znovu splnéni kvalifikace po zméné v osobé Zhotovitele podle Pod-Clanku 1.7
[Postoupeni],

14.6 Castka, ktera mtize byt z Priibézné platby zadrzena v pfripadé poruseni
Smlouvy

Objednatel mize v pripadé porudeni nékteré povinnosti dle pod-odstavce (c) aZ (f) zadrzet ¢astku
ve vysi 10 % z Pribézné platby.

14.6 Minimalni ¢astka Potvrzeni priibézné platby

Minimalni ¢astka Potvrzeni prib&zné platby neni stanovena.

14.15 Mény platby

Smluvni cena a jakakoli jind platba provedena na zdkladé Smlouvy musi byt zaplacena v ¢eskych
korunach.

15.2 Odstoupeni objednatelem
Dosavadni text prvniho odstavce v pododstavci pism.(d) se rusi a nahrazuje textem:

(d) zada celé Dilo podzhotoviteli, postoupi Smlouvu bez pozadované dohody nebo v pfipadé
zmény v osobé Zhotovitele nepredlozi Objednateli dokumenty dle pod-¢lanku 1.7,
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18.1 Obecné pozadavky na pojisténi
Zhotovitel predloZi a poskytne Objednateli v dale uvedenych Ihdtach:
e dlkaz, Ze pojisténi popsanad v ¢ldanku 18 jsou v platnosti, kdykoliv na vyZzadani
Objednatele, a to do 2 pracovnich dni od obdrzeni ?adosti Objednatele;

e kopii pojistek pro pojisté&ni popsanych v ¢lanku 18 do 2 pracovnich dnd od Data
zahajeni praci.

18.2 Pojisténi dila a vybaveni zhotovitele

Zhotovitel je povinen uzavfit pojistnou smlouvu na majetkové pojisténi ,all risk" dle pod-¢lanku
18.2 s pojistnym plnénim sjednanym minimalné ve vysi nabidkové ceny (bez DPH) uvedené
v Dopisu nabidky.

Toto stavebné montazni pojisténi na hodnotu Dila uzavie Zhotovitel v nasledujicim rozsahu:
e pojisténi majetkovych $kod ,proti vdem rizikim®" (all-risks)
e pojisténi odpovédnosti Zhotovitele bé&hem zaruéniho obdobi min. 24 mésicl
e pojisténi rizika projektanta (vadny projekt a konstrukce)
e pojisténi rizika vyrobce (vyrobni vada)
e pojisténi okolniho majetku
e pojiSténi pfevzatého majetku od Objednatele
e pojisténi nakladd na demolice, vyklizeni a odvoz suti
e pojisténi kiizové odpovédnosti zhotovitele a jeho Podzhotovitell

e pojisténymi podle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel
a Podzhotovitelé smluvné vazani na budovaném Dile.

e maximalni spolutiCast ve vysi 10 % Smluvni ceny, ne vsak vyssi nez 1 mil. KC.

Pojisténymi dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvné
vazani na budovaném Dile.

20.2 az 20.8 Rozhodovani sporii

Rozhodovani spori je upraveno dle varianty B.
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