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30337/2018-SŽDC-GŘ-O8 

Dodatek č. 1 

Smlouvy o dílo pod č. 14834/2018-SŽDC-GŘ-O8 

  

Smluvní strany: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

sídlo: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384 

IČO: 709 94 234 

DIČ: CZ70994234  

Zastoupená: Ing. Marcelou Pernicovou, náměstkyní GŘ pro provozuschopnost dráhy 

 (dále jen „Objednatel“) 
 

a 
 

Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera 

Sídlo: Studentská 95, 532 10, Pardubice - Polabiny 

údaje o zápisu v evidenci: veřejná vysoká škola zřízená zákonem č.  111/1998 Sb., o vysokých školách a 

o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) 

IČO: 002 16 275 

DIČ: CZ00216275 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Zastoupená: doc. Ing. Liborem Švadlenkou, Ph.D., děkanem Dopravní fakulty Jana Pernera 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

u z a v í r a j í 

tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) jako dohodu o změně Smlouvy o dílo, číslo smlouvy 

Objednatele: č. 14834/2018-SŽDC-GŘ-O8  , číslo smlouvy Zhotovitele: SD585001/82/50620, uzavřené 

smluvními stranami dne 19. 03. 2018 (dále jen „Smlouva“). 
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Tento Dodatek smluvní strany uzavírají v souladu s Článkem 7.7. Smlouvy. 

1.2. Tento Dodatek uzavírají smluvní strany z důvodu odlišnosti pravidel financování smluvního 

výzkumu u Zhotovitele oproti financování požadovanému ve Smlouvě a dále z důvodu změny 

kontaktní osoby na straně Zhotovitele. 

 

2. PŘEDMĚT DODATKU 

2.1. Tímto Dodatkem se ruší odstavec 3.4. Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním: 

− První část ceny díla 45% (Etapa 1) ve výši 810 000,- Kč bez DPH bude uhrazena po předání 

akceptačního protokolu, a to na základě odevzdání rozpracovaného díla – Průběžná zpráva 

za 1. rok dle harmonogramu a časové specifikace viz Příloha č. 2 Smlouvy. Druhá část ceny 

díla 55% (Etapa 2), tj. částka 990 000,- Kč bez DPH, bude uhrazena po dokončení díla a 

podpisu akceptačního protokolu. 

 

2.2. Tímto Dodatkem se ruší odstavec 4.2. Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:  

− Zhotovitel je povinen provést Dílo nejpozději do 15. 11. 2019, přičemž dílčí termín pro 

Etapu 1 je stanoven do 15. 11. 2018. 

 

2.3. Tímto Dodatkem se ruší odstavec 6.2.1 Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním: 

− za Zhotovitele: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny. 

3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že jak tento Dodatek, tak i Smlouva, ke které je uzavírán, 

podléhají uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních 

stran, předmětu Dodatku (i Smlouvy), jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku.  

3.3. Zaslání Dodatku a Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle 

Objednatel. Nebude-li tento Dodatek a Smlouva zaslány k uveřejnění a/nebo uveřejněna 

prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé 

smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout 

mohla. 

3.4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto Dodatku a ve 

Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto Dodatku, nepovažují za 

obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které 

nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS. 
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3.5. Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu tohoto Dodatku či Smlouvy, 

která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Dodatku a Smlouvy v registru smluv znečitelněna, 

nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Dodatek a Smlouva v důsledku takového 

označení byly uveřejněny způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran 

Dodatek a Smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi Dodatku a Smlouvy, které druhá smluvní 

strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto Dodatku, nebude Objednatel 

jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým 

postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí 

doručení písemného oznámení druhé smluvní strany Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci 

dotčených částí Dodatku a Smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství 

považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své 

obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je 

vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit 

Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního 

tajemství. 

3.6. Osoby uzavírající tento Dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, 

které jsou uvedeny v tomto Dodatku a Smlouvě, spolu s Dodatkem a se Smlouvou v registru smluv. 

Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

3.7. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) 

vyhotovení a jedno (1) vyhotovení obdrží Zhotovitel.  

3.8. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 

toho k němu připojují svoje podpisy. 

3.9. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek 

uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný 

od okamžiku uzavření. 

 

 

V Praze, dne 4.6.2018     V Pardubicích, dne 20.6.2018 

 

 

 

_____________________________   _____________________________ 

Ing. Marcela Pernicová     Ing. Libor Švadlenka, Ph.D. 

náměstkyně GŘ pro provozuschopnost dráhy  děkan Dopravní fakulty Jana Pernera 

 


