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1. PREAMBULE 
 

Pokud některá ustanovení těchto ,,Obchodních podmínek na realizaci opravných 
prací u OŘ Ústí nad Labem“ (dále jen „Obchodní podmínky“) nelze vzhledem 
k povaze prováděného díla použít, jsou po odsouhlasením objednatelem neúčinná. 

2. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 
 
2. 1. Následující pojmy, výrazy a zkratky obsažené ve smlouvě o dílo nebo jejích 

přílohách budou mít níže uvedené významy.  

2. 1. 1. OBECNÉ POJMY 

Smlouva o dílo 

Smlouvou o dílo se rozumí dokument označený jako „Smlouva o dílo“ a všechny 
jeho přílohy, které jsou ve smlouvě o dílo jako její přílohy označeny. Smlouvu o dílo 
dále tvoří všechny podklady závazné pro provedení díla, které jsou v ní jako takové 
uvedeny. 

Obchodní podmínky 

Obchodními podmínkami se rozumí dokument vypracovaný objednatelem a 
označený jako „Obchodní podmínky na realizaci staveb u OŘ Ústí nad Labem“, 
který tvoří přílohu smlouvy o dílo. Obchodní podmínky obsahují ustanovení 
obchodněprávní povahy včetně platebních podmínek, jimiž se smluvní strany při 
provádění díla řídí. 

Technické podmínky na realizaci stavby  

Technickými podmínkami na realizaci stavby se rozumí dokument vypracovaný 
objednatelem a označený jako „Technické podmínky na realizaci opravných prací u 
OŘ Ústí nad Labem“, který tvoří přílohu smlouvy o dílo a který obsahuje technické 
zásady a postupy závazné pro provádění díla. 

Technické specifikace  

Technickými specifikacemi se rozumí dokument vypracovaný objednatelem a 
označený jako „Technické specifikace“, který obsahuje vyžadované technické 
charakteristiky prací, materiálů nebo služeb, které mají být použity nebo dodány.  

Seznam SO a PS 

Seznamem SO a PS se rozumí dokument označený jako „Seznam SO a PS“, který 
tvoří přílohu smlouvy o dílo a který obsahuje seznam stavebních objektů a 
provozních souborů, které budou v rámci předmětného díla realizovány. Stavební 
objekty a provozní soubory jsou v tomto seznamu specifikovány zejména uvedením 
jejich číselného označení, názvu a ceny.  

Zadávací podmínky 

Zadávacími podmínkami se rozumí veškeré požadavky zadavatele, které byly 
obsaženy v oznámení zadávacího řízení, které byly dále upřesněny v zadávací 
dokumentaci a které musely být zhotovitelem v jeho nabídce splněny. Zadávací 
podmínky tvoří v souladu se smlouvou o dílo jeden z podkladů závazných pro 
provedení díla. 

Zadávací dokumentace 

Zadávací dokumentací se rozumí souhrn dokumentů specifikovaných obecně 
závaznými právními předpisy a konkretizovaných zadavatelem v oznámení 
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zadávacího řízení, které vymezovaly předmět veřejné zakázky v podrobnostech 
nezbytných pro zpracování nabídky.  

Nabídka 

Nabídkou se rozumí souhrn dokumentů, který uchazeč podal jako návrh smlouvy 
v rámci zadávacího řízení a který byl zadavatelem vybrán jako nejvhodnější. 
Nabídka tvoří v souladu se smlouvou o dílo jeden z podkladů závazných pro 
provedení díla. 

Rozhodnutí o p řidělení ve řejné zakázky 

Rozhodnutím o přidělení veřejné zakázky se rozumí písemné rozhodnutí zadavatele 
o tom, kterému uchazeči byla přidělena veřejná zakázka. Rozhodnutí o přidělení 
veřejné zakázky tvoří v souladu se smlouvou o dílo jeden z podkladů závazných pro 
provedení díla. 

Projekt stavby  

Projektem stavby se rozumí projektová dokumentace, kterou pro realizaci 
předmětné stavby zajistil objednatel a která byla ve stavebním řízení ověřena 
příslušným stavebním úřadem (pokud bylo vedeno). Projekt stavby tvoří v souladu 
se smlouvou o dílo jeden z podkladů závazných pro provedení díla. 

Realizační dokumentace  

Realizační dokumentací se rozumí dokumentace částí díla specifikovaných ve 
smlouvě o dílo nebo jejích přílohách, kterou se zhotovitel zavázal vypracovat pro 
provedení konkrétních prací na díle (např. dokumentace zařízení staveniště, 
výkresy výztuže a bednění a pod). 

Položkový rozpo čet 

Položkový rozpočet vymezuje druh, jakost a množství požadovaných prací, dodávek 
nebo služeb potřebných ke zhotovení stavby a je podkladem pro zpracování 
nabídkové ceny. 

 

2. 1. 2. STRANY A OSOBY 

Objednatel 

Účastníkem smlouvy o dílo na straně objednatele může být i více osob. Rozsah 
práv a povinností jednotlivých účastníků na straně objednatele je vymezen ve 
smlouvě o dílo. V textu smlouvy o dílo a jejích přílohách bude v tomto případě pojem 
objednatel používán v jednotném čísle.  

Pracovní tým objednatele 

Pracovním týmem objednatele se rozumí tým zaměstnanců objednatele, které 
objednatel jmenoval pro účely provádění díla. 

Technický dozor objednatele 

Technickým dozorem objednatele se rozumí občasný výkon kontroly a dohledu nad 
způsobem provádění díla vykonávaný členy pracovního týmu objednatele. 

Vrchní technický dozor (Vedoucí pracovního týmu, Hl avní inženýr stavby) 

Vrchní technický dozor (Vedoucí pracovního týmu, Hlavní inženýr stavby) je člen 
týmu zaměstnanců vykonávajících technický dozor objednatele, který byl 
objednatelem jmenován jako jeho vedoucí.  
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Zhotovitel 

Účastníkem smlouvy o dílo na straně zhotovitele může být i více osob, které 
v souladu s obecně závaznými právními předpisy uzavřely smlouvu o sdružení nebo 
jinou závaznou dohodu, kterou připouští právní řád České republiky a z níž vyplývá, 
že jsou vůči objednateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých 
v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky zavázáni společně a nerozdílně. 
V textu smlouvy o dílo a jejích přílohách bude v tomto případě pojem zhotovitel 
používán v jednotném čísle.  

Pracovní tým zhotovitele 

Pracovním týmem zhotovitele se rozumí tým zaměstnanců zhotovitele, které 
zhotovitel jmenoval pro účely provádění díla. 

Podzhotovitel 

Podzhotovitelem se rozumí právnická nebo fyzická osoba, kterou zhotovitel 
v souladu se smlouvou o dílo a jejími přílohami pověřil provedením části díla.  

Autorský dozor projektanta  

Autorským dozorem projektanta se rozumí činnost projektanta, kterou projektant 
ověřuje a kontroluje soulad prováděné stavby a projektové dokumentace, která byla 
ověřena ve stavebním řízení. Autorský dozor projektanta vykonává zhotovitel 
projektové dokumentace.  

Veškeré své připomínky a podněty ke způsobu provádění díla podle předmětného 
projektové dokumentace jako jednoho z podkladů, které jsou pro provádění díla 
závazné, je zhotovitel stavby oprávněn uplatňovat vůči zhotoviteli projektové 
dokumentace prostřednictvím objednatele nebo zápisem ve stavebním deníku. 

Geotechnický dozor objednatele 

Geotechnickým dozorem objednatele se rozumí občasný výkon kontroly a dohledu 
nad prováděním díla z hlediska geologického a z hlediska kvality materiálů 
zabudovaných do železničního spodku a svršku. Geotechnický dozor pro 
objednatele vykonává odborně způsobilá fyzická nebo právnická osoba.  

Veškeré své připomínky a podněty ke způsobu provádění díla z hlediska 
geotechnického je zhotovitel stavby oprávněn uplatňovat vůči osobě provádějící 
geotechnický dozor prostřednictvím objednatele nebo zápisem ve stavebním 
deníku. 

 

2. 1. 3. DALŠÍ POJMY  

Cena za dílo 

Cena za dílo je částka, kterou se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli za 
provedení díla a jejíž výše je uvedena ve smlouvě o dílo. 

Staveništ ě 

Staveniště je místo, na kterém bude umístěna stavba, jejíž zhotovení je předmětem 
plnění dle smlouvy o dílo, a dále místo určené projektem stavby pro zařízení 
staveniště a pro přístupové cesty na staveniště. 

Soupis provedených prací 

Soupis provedených prací je dokument, který obsahuje soupis všech prací a 
dodávek, které byly na díle nebo jeho části skutečně provedeny za dohodnuté 
období. Soupis provedených prací vypracovává zhotovitel. Soupis provedených 
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prací musí být následně odsouhlasen zaměstnancem vykonávajícím technický 
dozor objednatele. Soupis provedených prací je podkladem pro vystavení 
zjišťovacího protokolu. 

Zjiš ťovací protokol 

Zjišťovací protokol je dokument, který obsahuje ocenění prací a dodávek 
provedených na díle nebo jeho části za dohodnuté období s jejich členěním na 
jednotlivé SO a PS. Zjišťovací protokol vypracovává zhotovitel. Zjišťovací protokol 
musí být následně odsouhlasen zaměstnancem vykonávajícím technický dozor 
objednatele. Podkladem pro vypracování zjišťovacího protokolu je soupis 
provedených prací. Zjišťovací protokol tvoří nedílnou součást každého daňového 
dokladu, který bude zhotovitel vystavovat. 

Zápis o TBZ 

Zápis o TBZ je doklad o provedení technicko bezpečnostní zkoušky požadované 
obecně závaznými právními předpisy, popř. jinými podklady závaznými pro 
provedení díla, kterou se ověřuje způsobilost stavby dráhy k užívání a která je 
nezbytnou podmínkou pro povolení zkušebního provozu příslušným speciálním 
stavebním úřadem. 

Přejímací řízení 

Přejímacím řízením se rozumí proces, při kterém zhotovitel předává a objednatel 
přejímá řádně provedené dílo nebo jeho část. 

Protokol o díl čím předání a p řevzetí části díla 

Protokol o dílčím předání a převzetí části díla je dokument, kterým zhotovitel 
předává část díla objednateli. Protokol o dílčím předání a převzetí části díla musí 
obsahovat zejména veškeré údaje a doklady o rozsahu a jakosti provedené části 
díla, o vadách, které byly při předání a převzetí části díla zjištěny včetně 
stanovení dodatečné přiměřené lhůty pro jejich odstranění, a prohlášení smluvních 
stran o předání a převzetí části díla. 

Závěrečný protokol o p ředání a p řevzetí díla 

Závěrečný protokol o předání a převzetí díla je doklad, kterým objednatel potvrzuje, 
že dílo bylo jako celek provedeno řádně a že toto dílo přejímá. 

Změnové řízení 

Změnovým řízením se rozumí proces, v rámci něhož jsou na základě podnětu 
některé ze smluvních stran příslušnými orgány objednatele projednány změny 
provádění díla zejména povahy technické, finanční nebo vyžadující změny projektu 
stavby nebo doby provádění díla oproti jejímu povolení nebo dokumentaci stavby 
ověřené stavebním úřadem. V rámci tohoto procesu prověřuje objednatel za 
součinnosti zhotovitele projektu stavby potřebnost, účelnost a efektivnost 
navrhované změny. Výsledkem změnového řízení je zamítnutí navrhované změny 
nebo její schválení, případně podmíněné schválení, až po povolení změny stavby 
před dokončením příslušným stavebním úřadem. 

Vícepráce 

Za vícepráce se považují veškeré práce, dodávky nebo služby potřebné ke 
zhotovení stavby, které nebyly obsaženy v položkovém rozpočtu nebo sjednány ve 
smlouvě o dílo a jejích přílohách a jejichž provedení bude objednatel po zhotoviteli 
požadovat. 

 

 



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Obchodní podmínky na realizaci opravných prací u OŘ Ústí nad Labem   

 7 
 

Méněpráce   

Za méněpráce se považují veškeré práce, dodávky nebo služby, které byly 
obsaženy v položkovém rpzpočtu nebo sjednány ve smlouvě o dílo, u nichž bude 
objednatel po zhotoviteli požadovat, aby tyto činnosti neprováděl. 

Okolnost vylu čující odpov ědnost 

Okolností vylučující odpovědnost se pro účely smlouvy o dílo rozumí překážky, které 
nastaly nezávisle na vůli povinné smluvní strany a brání jí ve splnění její povinnosti, 
jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její 
následky překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala. 

Provozuschopný celek 

Provozuschopný celek je část díla, kterou lze ze strany objednatele samostatně 
užívat. 

Komponent 

Komponent je zařízení nebo výrobek samostatně dodávaný od jiných výrobců.  

Dílčí část díla 

Provedené a odsouhlasené práce na stavbě nebo převzaté stavební objekty 
a provozní soubory stavby. 

 

2. 1. 4. KOMUNIKACE 

Právo 

Smlouva o dílo a její přílohy se budou řídit platnými obecně závaznými právními 
předpisy České republiky. 

Jazyk 

Ve všech záležitostech souvisejících s předmětnou smlouvou o dílo budou zástupci 
smluvních stran komunikovat v českém jazyce (dále jen „komunikační jazyk“). 

Všechny osoby zastupující některou ze smluvních stran nebo jednající za tuto 
stranu musí plynně ovládat komunikační jazyk. Jestliže tento jazyk plynně 
neovládají, jsou povinny zajistit, aby byl po celou dobu provádění díla k dispozici 
kvalifikovaný tlumočník. 

Všechny doklady, které si budou smluvní strany podle smlouvy o dílo předkládat, 
musí být v komunikačním jazyce nebo v původním jazyce současně s jejich 
překladem do komunikačního jazyka. U všech úředních listin musí být takový 
překlad úředně ověřen. 

Písemné oznámení 

Pokud je ve smlouvě o dílo nebo jejích přílohách stanovena smluvní straně 
povinnost oznámit druhé smluvní straně nějakou skutečnost písemně, rozumí se tím 
vedle oznámení formou doručení dopisu prostřednictvím držitele poštovní licence 
nebo jiného provozovatele poštovních služeb i zápis ve stavebním deníku.  

Výše uvedené však neplatí, pokud je smlouvou o dílo nebo jejími přílohami 
vyžadován kvalifikovaný způsob oznámení. V těchto případech je smluvní strana 
povinna doručit druhé smluvní straně předmětné oznámení stanoveným způsobem. 

Prostřednictvím držitele poštovní licence nebo jiného provozovatele poštovních 
služeb je smluvní strana povinna doručit písemnost na adresu sídla druhé smluvní 
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strany nebo na adresu pro doručování, která je uvedena ve smlouvě o dílo nebo 
byla druhé smluvní straně jako adresa pro doručování písemně oznámena. 

Lhůty 

Pokud je ve smlouvě o dílo nebo jejích přílohách uvedena lhůta počítaná podle dnů 
nebo měsíců, rozumí se tím vždy kalendářní dny nebo měsíce, není-li uvedeno 
jinak. 

 
 
3. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE  

 
3. 1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla dohodnutou cenu za 

dílo. Cenu za provedení díla se objednatel zavazuje zaplatit v souladu s platebními 
podmínkami stanovenými ve smlouvě o dílo. 

3. 2. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít. Objednatel se 
zavazuje dílo převzít za podmínek stanovených ve smlouvě o dílo a jejích přílohách. 

3. 3. Objednatel se zavazuje v případech stanovených smlouvou o dílo nebo jejími 
přílohami poskytnout zhotoviteli při provádění díla potřebnou součinnost, a to vždy 
tak, aby nedošlo k ohrožení či narušení plynulého provádění díla v souladu se 
schváleným harmonogramem postupu prací.  

3. 4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli podklady, které jsou podle smlouvy o dílo 
závazné pro provedení díla a které zhotovitel neměl v okamžiku uzavření smlouvy 
o dílo k dispozici.  

Objednatel se zavazuje zhotoviteli postupně předávat i případné změny výše 
uvedených podkladů. 

3. 5. Objednatel se zavazuje zhotoviteli předat všechny věci určené k provedení díla, 
které má objednatel podle smlouvy o dílo a jejích příloh a podkladů závazných pro 
provedení díla opatřit.  

Objednatel se takto zavazuje zhotoviteli předat zejména vyzískaný materiál, jehož 
zpětné zapracování do předmětu díla bude po zhotoviteli v souladu s projektem 
stavby požadovat.  

Všechny věci, které objednatel opatřil k provedení díla, předal zhotoviteli, a které 
nebyly k provedení díla použity nebo které nebyly do předmětu díla zapracovány, se 
zhotovitel zavazuje bez zbytečného odkladu vrátit zpět objednateli. 

3. 6. Objednatel se zavazuje za podmínek stanovených smlouvou o dílo a jejími 
přílohami předat zhotoviteli staveniště a umožnit mu užívání nemovitostí, které jsou 
podle projektu stavby určeny pro umístění stavby.  

3. 7. Protože zhotovitel zhotovuje stavbu na pozemcích objednatele nebo na pozemcích, 
které objednatel pro její zhotovení opatřil, má objednatel vlastnické právo resp.právo 
hospodaření ke zhotovované stavbě od samého počátku.  

Výše uvedené neplatí v případě úpravy, přeložky nebo jiného zásahu do sítí 
technického vybavení nebo jiného zařízení, které je ve vlastnictví jiné fyzické nebo 
právnické osoby a který byl vyvolán prováděním díla. Vlastnické právo k takto 
upravenému zařízení se v souladu s obecně závaznými právními předpisy nemění a 
zůstává zachováno původnímu vlastníkovi. 

3. 8. Pro účely provádění díla jmenuje objednatel vlastní pracovní tým objednatele.  

Pracovní tým objednatele budou tvořit: 
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přednosta příslušné správy, případně náměstek ředitele OŘ pro provoz 
infrastruktury a zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele, 
v odůvodněných případech i úředně oprávněný zeměměřický inženýr.  

Členové pracovního týmu objednatele budou oprávněni zastupovat objednatele ve 
věcech souvisejících s prováděním díla při pracovních jednáních se zástupci 
zhotovitele a jeho podzhotovitelů, zástupci zhotovitele projektu stavby, správními 
úřady apod. Nabývat práv ve prospěch objednatele nebo brát na objednatele 
povinnosti budou členové pracovního týmu objednatele oprávněni pouze za 
podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy.  

 Pokud nebudou členové pracovního týmu objednatele jmenovitě uvedeni ve 
smlouvě o dílo, zavazuje se objednatel před zahájením prací na provádění díla 
předat zhotoviteli soupis členů pracovního týmu objednatele, který bude obsahovat 
jméno a příjmení člena pracovního týmu a jeho pracovní zařazení pro provádění 
díla. 

Případnou změnu členů pracovního týmu objednatele se objednatel zavazuje 
oznámit zhotoviteli způsobem stanoveným ve smlouvě o dílo a jejích přílohách. 

3. 9. Objednatel je za podmínek stanovených smlouvou o dílo a jejími přílohami oprávněn 
kontrolovat provádění díla a vykonávat dohodnuté nebo stanovené zkoušky. 

Objednatel je oprávněn výše uvedené činnosti vykonávat zejména prostřednictvím 
zaměstnanců vykonávajících technický dozor objednatele, nebo prostřednictvím 
osoby oprávněné vykonávat geotechnický dozor objednatele. 

3. 10. Objednatel je oprávněn zejména prostřednictvím zaměstnanců vykonávajících 
technický dozor objednatele udílet zhotoviteli pokyny k provádění díla s výjimkou 
takových, které by překážely v řádném provádění díla, znemožňovaly dokončení 
díla nebo které by vylučovaly odpovědnost zhotovitele za vady díla. Pokyny pro 
provádění díla musí objednatel udělovat písemně nebo formou zápisu do 
stavebního deníku. Ve výjimečných a neodkladných případech je objednatel 
oprávněn udílet pokyny též ústně s jejich následným bezodkladným oznámením 
písemnou formou. Pokyny objednatele je zhotovitel při provádění díla vázán. 

3. 11. Objednatel posuzuje, projednává a schvaluje návrhy změn provádění díla zejména 
povahy technické, finanční nebo vyžadující změny projektu stavby nebo doby 
provádění díla. Po schválení navržených změn projektu stavby ve změnovém řízení 
a po splnění dalších podmínek stanovených smlouvou o dílo a jejími přílohami je 
objednatel oprávněn předložit zhotoviteli požadavek na jejich provedení. V případě, 
že předmětem změnového řízení jsou podstatné změny provádění díla, je 
nezbytným předpokladem pro jejich provedení uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. 

Objednatel dále eviduje dokumentaci dokončených částí stavby a případné 
vícepráce či méněpráce.  

3. 12. Objednatel se zavazuje zajistit, že všichni jeho zaměstnanci pověření podílet se na 
provádění díla, budou: 

- při jeho provádění poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost v souladu 
s podmínkami stanovenými smlouvou o dílo a jejími přílohami,  

- dodržovat povinnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy na úseku 
bezpečnosti práce, pokud budou vstupovat na staveniště. 
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4. TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE 
 
4. 1. Objednatel je oprávněn vykonávat technický dozor objednatele prostřednictvím 

svých zaměstnanců vykonávajících technický dozor.  

4. 2. Pokud bude technický dozor konkrétní stavby vykonáván více zaměstnanci, bude 
vedením zaměstnanců vykonávajících technický dozor objednatele pověřen 
zaměstnanec vykonávající vrchní technický dozor. 

4. 3. Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele budou zajišťovat technický 
dozor objednatele v souladu se smlouvou o dílo a jejími přílohami a v souladu 
s interními předpisy objednatele, které jsou pro provádění díla závazné.  

4. 4. Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele dohlíží, zda zhotovitel 
provádí dílo v souladu se všemi podklady převzatými od objednatele a pokyny 
danými mu objednatelem, které jsou v souladu se smlouvou o dílo a jejími přílohami 
pro provedení díla závazné (ve smlouvě o dílo a jejích přílohách jsou uváděny jako 
„podklady a pokyny, které jsou pro provedení díla závazné“). 

4. 5. Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele se účastní všech 
rozhodujících jednání, řízení, kontrol a zkoušek souvisejících s prováděním díla od 
zahájení jeho provádění a předání staveniště až do jeho předání a převzetí, dále se 
účastní případných jednání spojených se zahájením zkušebního provozu a 
kolaudačního. 

4. 6. Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele předávají zhotoviteli 
staveniště a nemovitosti určené v projektu stavby jako nemovitosti určené pro 
umístění stavby a případně též nemovitosti určené pro zařízení staveniště a pro 
přístup na staveniště. Po ukončení prací na předmětných nemovitostech tyto 
nemovitosti protokolárně přebírají zpět od zhotovitele. Pro tyto účely zabezpečují 
vyhotovení protokolu o zpětném předání nemovitostí po ukončení prací. 

4. 7. Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele přejímají od zhotovitele 
veškeré práce provedené na díle a všechny dokončené dodávky nebo jejich 
dokončené části a provádí kontrolu věcného a finančního plnění, cenové správnosti 
a úplnosti dokladů předkládaných k zaplacení ceny za dílo. V souvislosti s přejímkou 
provedených prací a dodávek odsouhlasují a podepisují soupis provedených prací a 
zjišťovací protokol.  

4. 8. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací na díle upozorňují zaměstnanci vykonávající 
technický dozor objednatele zápisem do stavebního deníku. V souvislosti se 
zjištěnými nedostatky jsou oprávněni po zhotoviteli žádat odstranění jakýchkoliv 
zjištěných vad a za tím účelem stanovit zhotoviteli přiměřenou lhůtu. 

4. 9. Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele jsou oprávněni dohlížet, zda 
zhotovitel ve stanovených lhůtách odstranil vady, které byly zjištěny v průběhu 
provádění prací na díle, při přejímacím řízení nebo při kolaudaci stavby a přejímá 
práce a dodávky, které byly na díle provedeny za účelem odstranění těchto vad. 

4. 10. V průběhu provádění díla jsou zaměstnanci vykonávající technický dozor 
objednatele oprávněni kontrolovat práce, které mají být zakryty nebo které budou při 
přejímacím řízení nepřístupné a oprávněni kontrolovat dodržování platných předpisů 
na úseku ochrany životního prostředí, zejména v oblastech nakládání s odpady, 
nakládání s chemickými látkami a chemickými přípravky, ochrany vod, prevence 
havárií, emisí hluku a vibrací, ochrany přírody a ochrany ovzduší. 

4. 11. . O kontrole těchto prací jsou oprávněni provést zápis ve stavebním deníku. 

4. 12. Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele jsou oprávněni zapisovat 
záznamy do stavebního deníku, a to zejména o změnách projektu stavby, 
o nárocích objednatele a odpovědnosti zhotovitele za vadné provádění díla. 
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Záznamem ve stavebním deníku jsou výše uvedení zaměstnanci dále oprávněni 
upozornit zhotovitele na případné nedostatky v dodržování bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a na všechny ostatní důležité okolnosti související s prováděním 
díla. Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele jsou dále oprávněni 
kontrolovat zápisy ve stavebním deníku. 

4. 13. Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele jsou oprávněni kontrolovat, 
zda práce na díle postupují v souladu s podmínkami stanovenými smlouvou o dílo a 
jejími přílohami a upozorňovat zhotovitele na nedodržování termínů. 

4. 14. Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele přejímají od zhotovitele 
dokumentaci skutečného provedení stavby. 

4. 15. Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele spolupracují se zhotovitelem 
na přípravě výlukových rozkazů, kontrolují práce vykonávané ve výlukách a průběh 
výlukových prací. V souvislosti s pracemi na díle prováděnými ve výlukách kontrolují 
i čas a datum zahájení a ukončení výluk, oznámení o ukončení prací a možnost 
dřívějšího ukončení výluky. 

4. 16. Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele jsou oprávněni po zhotoviteli 
vyžadovat a od něj přejímat předepsané doklady prokazující, že práce na díle a 
ostatní výkony a dodávky byly provedeny v souladu s podklady, které jsou pro 
provedení díla závazné, za splnění podmínek (jako např. rychlost, zatížení apod.) 
stanovených smlouvou o dílo a jejími přílohami umožňují zahájit zkušební provoz. 
Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele dále kontrolují, zda zhotovitel 
vykonává zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, které jsou stanoveny podklady 
závaznými pro provedení díla, účastní se těchto zkoušek, kontrolují jejich výsledky a 
požadují po zhotoviteli předložení dokladů, které prokazují kvalitu provedených 
prací, výkonů a dodávek (atesty, protokoly apod.). 

4. 17. Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele jsou oprávněni vstupovat na 
staveniště, do dílen a skladů zhotovitele v době, kdy v těchto prostorách zhotovitele 
probíhá činnost související s prováděním díla. Jsou oprávněni vyžádat si od 
zhotovitele k nahlédnutí výsledky kvalitativních zkoušek, výrobní výkresy a další 
podklady, podle nichž je dílo prováděno. 

4. 18. Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele jsou oprávněni vznášet 
námitky vůči kterékoliv fyzické nebo právnické osobě, která byla zaměstnána nebo 
najata zhotovitelem nebo některým z jeho podzhotovitelů a která nesplňuje 
kvalifikační předpoklady pro výkon svěřených prací nebo při provádění prací 
zanedbává řádné vykonávání svých povinností nebo ohrožuje bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci nebo způsobuje škodu na majetku objednatele nebo třetích 
osob a požadovat po zhotoviteli její okamžité odvolání. Takovou osobu je zhotovitel 
povinen bez prodlení odvolat a nahradit jinou.  

4. 19. V případě, že objednatel při provádění díla zjistí, že práce na díle nebo jeho části 
provádí podzhotovitel, který nebyl pověřen jejich provedením v souladu se smlouvou 
o dílo a jejími přílohami, má zaměstnanec vykonávající technický dozor objednatele 
právo nařídit přerušení prací na díle nebo jeho části až do doby, kdy zhotovitel 
takovéhoto podzhotovitele z provádění prací na díle odvolá. 

4. 20. V případě, že objednatel při provádění díla zjistí, že se zhotovitel dopustil hrubého 
porušení technologické kázně nebo činnosti, kterou by byla ohrožena bezpečnost 
provozování dráhy nebo drážní dopravy, má zaměstnanec vykonávající technický 
dozor objednatele oprávnění nařídit přerušení prací na díle a dohodnout se 
zhotovitelem další postup při provádění díla. Výše uvedené porušení povinností ze 
strany zhotovitele se bude považovat za podstatné porušení smluvních povinností a 
zakládá na straně objednatele právo odstoupit od smlouvy o dílo.  
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5. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE 
 
5. 1. Zhotovitel se uzavřením předmětné smlouvy o dílo zavazuje řádně a včas provést 

dílo dle předmětu smlouvy o dílo a jejích příloh.  

5. 2. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje postupovat s odbornou péčí. 

5. 3. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v souladu se všemi podmínkami stanovenými 
smlouvou o dílo a jejími přílohami a se všemi podklady a pokyny, které jsou pro 
provedení díla závazné. 

Žádný z podkladů, které jsou pro provedení díla závazné a které zhotovitel převzal 
od objednatele, není zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného svolení 
objednatele užít k jiným účelům, než je provádění díla, zejména je takto nesmí 
poskytnout třetím osobám.  

Zhotovitel není dále oprávněn bez předchozího písemného svolení objednatele užít 
ani žádnou jinou skutečnost obchodní, výrobní či technické povahy, která by byla 
výsledkem činnosti zhotovitele spojené s prováděním díla (např. dokumentace, 
kterou má zhotovitel podle smlouvy o dílo a jejích příloh vytvořit v rámci provádění 
díla). 

5. 4. Zhotovitel se zavazuje zajistit materiální, výrobní a personální kapacity, které jsou 
nezbytné pro provedení díla v souladu se smlouvou o dílo a se všemi podklady a 
pokyny, které jsou pro provedení díla závazné. 

5. 5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad a na své 
nebezpečí. 

Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele převést 
na jinou osobu práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy o dílo a jejích příloh. 

5. 6. Zhotovitel se zavazuje, že provedené dílo bude mít při jeho předání a převzetí a 
poté i po celou záruční dobu jakost předpokládanou smlouvou o dílo a všemi 
podklady a pokyny, které jsou pro provedení díla závazné, zejména pak 
předpokládané projektem stavby, obecně závaznými právními předpisy, technickými 
normami, vnitřními předpisy objednatele, a že bude po celou dobu jeho životnosti 
způsobilé pro použití k účelu, k němuž je určeno.  

5. 7. Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených předmětnou smlouvou o dílo a 
jejími přílohami odstranit případné vady díla.  

5. 8. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle. V případě vzniku škody na 
prováděném díle je zhotovitel povinen tuto škodu bez zbytečného odkladu odstranit.  

Nebezpečí škody na díle nebo jeho části přechází na objednatele okamžikem 
oboustranného podpisu protokolu o dílčím předání a převzetí části díla. 

Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech, které pro provedení díla opatřil 
objednatel a které objednatel předal zhotoviteli, až do doby, kdy je zapracuje do 
předmětu díla nebo kdy je vrátí objednateli. 

5. 9. Pro účely řízení prací na prováděném díle jmenuje zhotovitel pracovní tým 
zhotovitele.  

Vedoucím pracovního týmu zhotovitele bude zhotovitelem jmenovaný ředitel stavby. 
Ředitel stavby je povinen před zahájením provádění díla jmenovat jednoho nebo 
více svých zástupců, kteří budou oprávněni jej zastupovat po dobu jeho 
nepřítomnosti. Členy pracovního týmu zhotovitele budou dále osoby, které budou 
oprávněny v souvislosti s prováděním díla jednat ve věcech technických, 
ekonomických, zeměměřických, právních apod. 
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Členové pracovního týmu zhotovitele budou oprávněni zastupovat zhotovitele ve 
věcech souvisejících s prováděním díla při pracovních jednáních se zástupci 
objednatele, zástupci zhotovitele projektu stavby, správními úřady, poradenskou 
firmou objednatele apod. Nabývat práv ve prospěch zhotovitele nebo brát na 
zhotovitele povinnosti budou členové pracovního týmu zhotovitele oprávněni pouze 
za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy.  

 Pokud nebudou členové pracovního týmu zhotovitele jmenovitě uvedeni ve smlouvě 
o dílo, zavazuje se zhotovitel před zahájením prací na provádění díla předat 
objednateli soupis členů pracovního týmu zhotovitele, který bude obsahovat jméno a 
příjmení člena pracovního týmu a jeho pracovní zařazení pro provádění díla. 

V případě změny člena pracovního týmu je zhotovitel povinen předložit objednateli 
kopii dokladů o kvalifikaci a způsobilosti nového člena pracovního týmu. 

 Odpovědnýstupce zhotovitele, jeho zástupci i ostatní členové pracovního týmu 
zhotovitele jsou oprávněni a povinni jménem zhotovitele přijímat pokyny, které je 
zhotoviteli oprávněn dávat objednatel podle článku 3. těchto obchodních podmínek.  

5. 10. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že veškeré jeho činnosti na železniční dopravní cestě 
budou prováděny pod přímým vedením odborně a zdravotně způsobilých 
zaměstnanců. Tito zaměstnanci jsou povinni se na vyzvání prokázat platnými 
doklady způsobilosti všem oprávněným zaměstnancům objednatele a 
zaměstnancům příslušných správních úřadů. 

Zhotovitel se dále v souladu infrastruktury interními předpisy objednatele zavazuje 
zajistit, že všichni jeho zaměstnanci nebo zaměstnanci jeho podzhotovitelů, kteří 
budou vykonávat vedoucí práce, budou mít platné doklady způsobilosti, které budou 
tyto zaměstnance opravňovat provádět činnosti na železniční dopravní cestě. Tuto 
skutečnost se zhotovitel zavazuje objednateli doložit před zahájením prací na 
provádění díla předložením kopií předmětných dokladů způsobilosti, pokud tyto 
doklady již nepředložil ve své nabídce. 

5. 11. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby všechny fyzické osoby, které se budou při 
provádění díla pohybovat na dráze nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti 
nepřístupných, měly v souladu s obecně závaznými právními předpisy a interními 
předpisy objednatele povolení pro vstup do těchto prostor. Vydávajícím subjektem je 
SŽDC s.o., odbor krizového řízení. 

5. 12. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že všechny fyzické nebo právnické osoby, které se 
budou podílet na provádění díla a budou přitom provozovat drážní dopravu, budou 
mít s příslušným provozovatelem dráhy uzavřenu smlouvu o provozování drážní 
dopravy a budou splňovat i další povinnosti vyžadované obecně závaznými 
právními předpisy.  

Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací na provádění díla zajistit, že jeho 
zaměstnanci a zaměstnanci jeho podzhotovitelů, kteří se budou podílet na 
provozování a organizování drážní dopravy, budou mít zdravotní a odbornou 
způsobilost vyžadovanou obecně závaznými právními předpisy a interními předpisy 
objednatele. 

5. 13. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla včetně doby potřebné pro 
odstraňování případných vad chránit veškerý majetek objednatele i všech třetích 
osob před jeho poškozením, znehodnocením, zničením nebo ztrátou a učinit 
veškerá opatření na ochranu života a zdraví svých zaměstnanců, zaměstnanců 
svých podzhotovitelů, zaměstnanců objednatele a všech třetích osob. 

5. 14. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla včetně doby potřebné pro 
odstraňování případných vad plnit veškeré povinnosti stanovené obecně závaznými 
právními předpisy na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajistit tak 
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bezpečnost a ochranu zdraví všech fyzických osob, které jsou oprávněny se 
zdržovat na staveništi.  

Staveniště se zhotovitel zavazuje za podmínek stanovených obecně závaznými 
právními předpisy zařídit, uspořádat a vybavit tak, aby bylo možno dílo provádět 
řádně a bezpečně. Zhotovitel se v souvislosti se zařízením, uspořádáním a 
vybavením staveniště zavazuje zajistit, aby byl na staveniště zamezen přístup 
osobám, které nejsou oprávněny se na staveništi zdržovat. 

5. 15. Zhotovitel se zavazuje umožnit stavebnímu úřadu a jím přizvaným dotčeným 
orgánům a autorizovaným osobám vstupovat na staveniště, nahlížet do 
dokumentace stavby a vytvářet další předpoklady pro výkon kontroly.  

5. 16. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla včetně doby potřebné pro 
odstraňování případných vad plnit veškeré povinnosti stanovené obecně závaznými 
právními předpisy na úseku ochrany životního prostředí.  

 Zhotovitel se zejména zavazuje zajistit veškerá opatření, kterými na co nejnižší 
možnou míru sníží vliv stavebních prací, které budou při provádění díla probíhat, na 
životní prostředí a zdraví obyvatel a jejich obtěžování nad míru přiměřenou 
poměrům hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a 
tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi. 

5. 17. Zhotovitel odpovídá za dostatečnost, stálost a bezpečnost všech činností na 
staveništi a všech metod výstavby. 

Zhotovitel odpovídá za veškeré dokumenty, které je podle smlouvy o dílo a jejích 
příloh povinen vyhotovit v souvislosti s prováděním díla, za jím navržené 
technologické postupy výstavby a za jím navržené a s objednatelem dohodnuté 
změny způsobu provádění díla oproti podkladům a pokynům, které jsou pro 
zhotovení díla závazné.  

5. 18. Zhotovitel odpovídá za veškeré své vybavení, zařízení, materiál a obdobné věci, 
které umístí na staveniště. 

5. 19. Zhotovitel za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy odpovídá 
za případné porušení práva jiné osoby z průmyslového nebo jiného duševního 
vlastnictví v důsledku použití předmětu díla. 

5. 21. Zhotovitel se v souvislosti s prováděním díla zavazuje zajistit vhodné podmínky pro 
výkon práce zaměstnancům objednatele, kteří budou členy pracovního týmu 
objednatele. 

5. 22. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele 
postoupit byť i jen částečně práva a povinnosti související s prováděním díla třetí 
osobě. 

5. 23. Zhotovitel se zavazuje splnit veškeré další povinnosti, které mu při provádění díla 
stanoví uzavřená smlouva o dílo a její přílohy, obecně závazné právní předpisy a 
všechny podklady a pokyny objednatele, které jsou pro provedení díla závazné. 

 
 
6. PODZHOTOVITELÉ  
 
6. 1. Zhotovitel je povinen při provádění díla realizovat vlastními kapacitami práce 

minimálně v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací. Rozsah prací realizovaný 
vlastními kapacitami zhotovitele a jednotlivými podzhotoviteli bude odpovídat 
rozdělení finančních objemů například v členění dle SO a PS, jak byly uvedeny 
v nabídce zhotovitele. 
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6. 2. Provedením zbývajících prací je zhotovitel oprávněn pověřit i jiné osoby jako své 
podzhotovitele.  

6. 3. Zhotovitel je v souladu s výše uvedeným ustanovením oprávněn provedením díla 
pověřit pouze ty podzhotovitele, které jmenovitě uvedl ve své nabídce.  

Jiné podzhotovitele než ty, kteří byli uvedeni v nabídce zhotovitele, je zhotovitel 
oprávněn pověřit provedením díla jen s předchozím písemným souhlasem 
objednatele.  

Předchozí písemný souhlas objednatele nemusí zhotovitel získat pro: 

- zajištění pracovních sil, 

- nákup materiálu, výrobků nebo zařízení, které splňují podmínky stanovené ve 
smlouvě o dílo a jejích přílohách.  

6. 4. Podzhotovitel, který byl pověřen provedením díla, již není oprávněn provedením 
jemu svěřených prací na díle pověřit jinou osobu. To nevylučuje použití licenčních 
subdodávek na příslušném SO nebo PS. 

6. 5. Pokud zhotovitel pověří provedením díla podzhotovitele, má odpovědnost, jako by 
dílo prováděl sám. 

6. 6. Podzhotovitelem se rozumí i dodavatel technologických zařízení. 
 
 
 
7. CENA ZA DÍLO, PLATEBNÍ PODMÍNKY A ZM ĚNA CENY 
 
7. 1. Objednatel se zavazuje zhotoviteli za řádně provedené dílo zaplatit cenu 

dohodnutou ve smlouvě o dílo. Cenu za dílo se objednatel zavazuje zaplatit 
v souladu se smlouvou o dílo a jejími přílohami a v souladu s příslušnými obecně 
závaznými právními předpisy. 

7. 2. Cena za dílo obsahuje podrobnou rekapitulaci nákladů, je zpracována po 
jednotlivých stavebních objektech a provozních souborech s oceněním měrných 
jednotek dle položkového rozpočtu.  

7. 3. Zhotovitel uzavřením smlouvy o dílo prohlašuje, že cena za dílo, kterou uvedl ve své 
nabídce, obsahuje ocenění díla v rozsahu všech prací a technologických postupů 
nutných k řádnému dokončení díla bez vad a je si vědom toho, že z těchto důvodů 
nebude v průběhu provádění díla zvyšována cena za jeho provedení. 

7. 4. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla (v oddělených 
položkách).  

Cena za dílo obsahuje zejména: 

- Základní rozpočtové náklady (ZRN) 

- Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) 

zařízení staveniště 

ztížené podmínky výstavby 

- geodetická činnost 

- koordinační a kompletační činnost 

- zkoušky a revize 

- ostatní (náklady na činnosti, které mohou vzniknout při realizaci a nelze je 
zařadit do předchozích nákladů) 
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Součástí nákladů stavby je i skládkovné a náklady na pořízení dokumentace 
skutečného provedení stavby 

Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit vlastníkům nemovitostí, které nejsou ve 
vlastnictví objednatele a které bude zhotovitel potřebovat pro účely provádění díla, 
zejména pro účely zařízení staveniště a přístupu na staveniště. Cena za jejich  
užívání je součástí nákladů na ZS v rámci dohodnuté ceny za dílo. 

7. 5. Objednatel nebude od zhotovitele požadovat úhradu nákladů vzniklých mu 
objízdnými jízdami vlaků po dobu povolených výluk. Tyto náklady nejsou do ceny za 
dílo zahrnuty. Náklady, vzniklé překročením doby povolených výluk z příčin na 
straně zhotovitele, nese zhotovitel. 

7. 6. Cenu za dílo, popř. jeho dílčí části, se objednatel zavazuje zhotoviteli zaplatit jen na 
základě daňových dokladů, které byly objednateli doručeny a jím odsouhlaseny.  

Zhotovitel uskutečňuje jednotlivá dílčí zdanitelná plnění jen za řádně provedené 
a objednatelem odsouhlasené práce na stavebních objektech nebo provozních 
souborech, nebo za řádně provedené a převzaté stavební objekty nebo provozní 
soubory. Z hlediska zákona o dani z přidané hodnoty (ZDPH) je datum uskutečnění 
zdanitelného plnění (DUZP) u provedených a odsouhlasených prací vždy 
k poslednímu kalendářnímu dni v měsíci, s výjimkou měsíce prosince. Za prosinec 
je DUZP dohodnuto mezi oběma smluvními stranami dopisem, který je nedílnou 
součástí smlouvy o dílo.  DUZP v případě předání a převzetí části díla je dnem 
převzetí.  

7. 7. Daňový doklad za dílčí zdanitelné plnění s náležitostmi dle ZDPH zhotovitel 
vystavuje nejpozději do 15 dnů po DUZP (viz bod 7.6.). Nedílnou součástí tohoto 
dílčího daňového dokladu je protokol o předání a převzetí části díla nebo zjišťovací 
protokol se soupisem provedených prací na stavebních objektech nebo souborech, 
případně další smlouvou o dílo sjednané dokumenty odsouhlasené oběma stranami.  

7. 8. Daňové doklady za dílčí zdanitelná plnění doručuje zhotovitel objednateli 
neprodleně po jejich vystavení. 

7. 9. Konečný daňový doklad, který musí mít náležitosti daňového dokladu ZDPH, lze 
vystavit jen na základě závěrečného protokolu o předání a převzetí celého díla 
podepsaného oběma smluvními stranami. Konečný daňový doklad se vystavuje 
nejpozději do 15 dnů ode dne podpisu závěrečného protokolu (tento den je DUZP) a 
bude neprodleně po vystavení doručen objednateli. Součástí konečného daňového 
dokladu bude soupis všech odsouhlasených daňových dokladů vystavených za 
jednotlivá dílčí plnění. 

Výše zdanitelného plnění, na které je konečný daňový doklad vystaven, musí 
odpovídat finančnímu ohodnocení na díle provedených a převzatých prací, 
stavebních objektů a provozních souborů, které budou potvrzeny a objednatelem 
odsouhlaseny ve zjišťovacím protokolu. Podkladem pro vypracování zjišťovacího 
protokolu bude i soupis všech provedených a převzatých prací, stavebních objektů 
a provozních souborů.  

7. 10. Na vystaveném daňovém dokladu musí být uvedeno číslo smlouvy o dílo včetně 
čísel případně již uzavřených dodatků ke smlouvě.  

Všechny daňové doklady musí být vystaveny v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy a musí obsahovat údaje těmito předpisy vyžadované.  

Nedílnou součástí každého daňového dokladu musí být vždy zjišťovací protokol 
vystavený na základě soupisu provedených prací, případně i protokol o dílčím 
předání a převzetí části díla a případně jiné dokumenty požadované objednatelem 
nebo příslušnými obecně závaznými právními předpisy.  
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Zhotovitel je povinen vystavovat daňové doklady se zřetelem na pravidla režimu 
přenesené daňové povinnosti dle § 92a ZDPH, při splnění podmínek § 92e ZDPH. 

 

Každý da ňový doklad musí být doru čen na adresu:  

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,  

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,  

Železničářská 1386/31 

400 03 Ústí nad Labem 

 

Na daňových dokladech je nutno uvád ět jako plátce: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město 

IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 

Zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 

Úplný název stavby v souladu s touto smlouvou. 

 

7. 11. V případě, že daňový doklad nebude mít všechny náležitosti uvedené ve smlouvě 
o dílo a jejích přílohách nebo vyžadované obecně závaznými právními předpisy, je 
objednatel oprávněn vrátit jej zhotoviteli bez zaplacení s uvedením důvodu, pro 
který jej vrací. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje bez zbytečného odkladu 
vystavit a objednateli doručit nový daňový doklad, v němž odstraní objednatelem 
uvedené vady. Oprávněným vrácením daňového dokladu zhotoviteli přestává 
objednateli běžet lhůta splatnosti, celá lhůta běží znovu ode dne doručení 
opraveného daňového dokladu. 

Objednatel se zavazuje na základě vystaveného daňového dokladu uhradit 
účtovanou část ceny za dílo do 60dnů ode dne doručení tohoto daňového dokladu 
objednateli, přičemž zhotovitel souhlasí s možností dělených plateb, tj.zvlášť platby 
základu daně a zvlášť DPH do 60 dnů ode dne doručení daňového dokladu 
objednateli. Dnem úhrady je vždy den odepsání předmětné finanční částky z účtu 
objednatele. 

Objednatel si vyhrazuje právo pozastavit zhotoviteli až 10% z každé uplatněné 
částky bez DPH s výjimkou částek uplatněných v měsíci listopadu a prosinci a 
částky uplatněné konečným daňovým dokladem na celé dílo, tzv. zádržné. 
Objednatel je oprávněn uplatnit zádržné v případě, že dílo nebo jeho část budou 
předány s drobnými vadami nebo nedodělky, které nebrání uvedení do provozu, 
zkušebního provozu nebo prozatímního užívání ke zkušebnímu provozu. Zadrženou 
částku se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli do 14 dnů ode dne, kdy budou 
zjištěné vady nebo nedodělky odstraněny. Nezbytným předpokladem pro zaplacení 
zadržené částky bude, že objednatel potvrdí protokol o odstranění předmětných 
vad.  

Případné vady nebo nedodělky zjištěné na částech díla, jejichž zaplacení zhotovitel 
uplatňuje v měsících listopadu nebo prosinci nebo konečným daňovým dokladem za 
celé dílo, se zhotovitel zavazuje zajistit tak, že na účet objednatele jako jistotu složí 
finanční částku ve výši 10% z uplatněných částek. Tuto jistotu se objednatel 
zavazuje vrátit zpět zhotoviteli do 14 dnů ode dne, kdy budou zjištěné vady nebo 
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nedodělky odstraněny. Nezbytným předpokladem pro vrácení složené jistoty bude, 
že objednatel potvrdí protokol o odstranění předmětných vad.  

7. 12. Změnu ceny díla lze provést pouze písemným dodatkem ke smlouvě o dílo. 

7. 13. Ceny měrných jednotek uvedené v nabídce zhotovitele jsou po celou dobu výstavby 
neměnné, jejich soupis je závazný a je přiložen k nabídce zhotovitele.  

V případě uvedení různých cen (jednotkových i sumárních) u téhož stavebního 
objektu nebo provozního souboru v tištěné a v digitální formě nabídky, platí tištěná 
forma nabídky. 

7. 14. Změna ceny za dílo je možná pouze v případě, že se: 

- v průběhu provádění díla zjistí potřeba provést pro jeho řádné dokončení práce, 
dodávky nebo služby neobsažené v položkovém rozpočtu a objednatel bude 
provedení těchto činností po zhotoviteli požadovat jako vícepráce nebo 

- v průběhu provádění díla zjistí, že pro jeho řádné dokončení není potřeba 
provést všechny práce, dodávky nebo služby obsažené v položkovém rozpočtu 
a objednatel bude po zhotoviteli požadovat, aby tyto činnosti jako méněpráce 
neprováděl.  

V případě, že změna ceny za dílo (v souladu s bodem 7.12.), popř. jeho části nebo 
dílčí části bude provedena až po uplynutí příslušného DUZP, zhotovitel vystaví 
opravný daňový doklad, a to nejpozději do 15 dnů ode dne provedení této změny.   

7. 15. V případě víceprací budou požadované činnosti ze strany zhotovitele oceněny jejich 
měrnými jednotkovými cenami uvedenými v nabídce zhotovitele.  

V případě, že objednatel bude požadovat provedení činností, které nelze ocenit 
měrnými jednotkovými cenami uvedenými v nabídce zhotovitele, budou tyto činnosti 
po jejich vzájemně odsouhlasené položkové skladbě oceněny ze strany zhotovitele 
novými jednotkovými cenami, které budou maximálně na úrovni ceníkových 
jednotkových cen URS, případně Katalogů udržovacích prací a dodávek traťového 
hospodářství. V případě, že nebude možno stanovit cenu předmětných činností 
podle těchto ceníků, bude cena stanovena individuální kalkulací zhotovitele 
přiměřeně podle obdobných položek obsažených v nabídce zhotovitele nebo 
v ojedinělých zdůvodněných případech individuální kalkulací navrženou 
zhotovitelem a odsouhlasenou objednatelem.  

7. 16. Nezbytným předpokladem pro provedení víceprací a jejich následné účtování je 
kladný výsledek předchozího změnového řízení, předložení nabídky zhotovitele na 
provedení víceprací, přijetí nabídky objednatelem a uzavření dodatku ke smlouvě 
o dílo. 

7. 17. Provedené vícepráce se zhotovitel zavazuje vykazovat zásadně samostatně po 
jednotlivých dotčených SO nebo PS. 

Změnové položky musí mít nové samostatné označení, aby jejich vykazování bylo 
průkazné a odlišené. 

7. 18. V případě, že objednatel bude po zhotoviteli požadovat, aby neprováděl některé 
činnosti obsažené v položkovém rozpočtu (méněpráce), zavazuje se zhotovitel 
uzavřít s objednatelem dodatek ke smlouvě o dílo, jehož předmětem bude snížení 
ceny za dílo o ceny těchto neprovedených činností, které jsou obsaženy v nabídce 
zhotovitele. 

7. 19. Výše vedlejších rozpočtových nákladů bude v případě změny ceny za dílo 
stanovena v nabídce zhotovitele na provedení víceprací vždy individuálně 
s ohledem na jejich rozsah nezbytný pro provedení požadovaných víceprací. Výše 
vedlejších rozpočtových nákladů však nesmí přesáhnout jejich procentuální sazbu 
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uvedenou u změnou dotčeného SO nebo PS v nabídce zhotovitele. V případě 
víceprací nebo prodloužení termínu ukončení díla lze u nákladů na zařízení 
staveniště kalkulovat a hradit jen prokázané náklady na jeho provozování. Zhotovitel 
se zavazuje objednateli prokázat, že výše vedlejších rozpočtových nákladů 
obsažená v jeho nabídce je oprávněná. Zhotovitel je oprávněn tyto vedlejší 
rozpočtové náklady účtovat pouze v případě, že prokáže objednateli jejich 
oprávněnost. 

7. 20. Zhotovitel se zavazuje, že bez odsouhlasení objednatele a zhotovitele projektu 
stavby nebude provádět jakékoliv změny projektovaných parametrů a technologií 
prováděného díla. 

7. 21. Jsou-li součástí dodávek Smlouvy o dílo komponenty, které je nutno upravovat 
mimo stavbu, stávají se tyto dodávky majetkem objednatele buď při prvním dodání 
na stavbu, bez ohledu na to, že mohou být poté ještě upravovány mimo stavbu, 
nebo při jejich převzetí ve výrobním zařízení (skladech, manipulačních prostor 
a podobně) u výrobce těchto komponentů.  

 
 
8. PŘERUŠENÍ PRACÍ 
 
8. 1. Objednatel je oprávněn nařídit zhotoviteli přerušení prací na provádění díla nebo 

jeho části v případě, že: 

- zhotovitel neprovádí dílo v souladu se všemi podklady a pokyny, které jsou pro 
provedení díla závazné, nebo si při jeho provádění počíná takovým způsobem, 
že dochází k ohrožení bezpečného provozování dráhy, drážní dopravy, 
bezpečnosti, života nebo zdraví osob nebo při provádění díla porušuje závazné 
technologické postupy,  

- zhotovitel neoznámí objednateli skryté překážky, které znemožňují provedení 
díla dohodnutým způsobem bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil, a 
nenavrhne zároveň objednateli změnu díla,  

- zhotovitel nezajistil ve stanoveném termínu odstranění skrytých překážek 
dohodnutým způsobem, 

- práce na díle nebo jeho části provádí podzhotovitel, který nebyl pověřen jejich 
provedením v souladu se smlouvou o dílo a jejími přílohami.  

Nařízení přerušení prací na provádění díla nebo jeho části je objednatel povinen 
zhotoviteli písemně oznámit. V oznámení je objednatel oprávněn dožadovat se toho, 
aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo nadále prováděl 
řádným způsobem. K tomuto účelu je oprávněn dát zhotoviteli pokyny, jak má dále 
při odstraňování vad a dalším provádění díla postupovat a stanovit zhotoviteli 
přiměřenou lhůtu, ve které má zhotovitel odstranit vady a opět započít s řádným 
prováděním díla. Jestliže tak zhotovitel v této dodatečně poskytnuté lhůtě neučiní, 
bude to považováno za podstatné porušení povinností ze strany zhotovitele 
zakládající oprávnění objednatele odstoupit od smlouvy o dílo se všemi důsledky, 
které jsou s takovýmto odstoupením z důvodů na straně zhotovitele spojeny. 
Veškeré náklady na odstranění vad vzniklých vadným prováděním díla nese 
zhotovitel. 

Přerušení prací na provádění díla z důvodů na straně zhotovitele v souladu s tímto 
bodem nemá vliv na termíny dohodnuté ve smlouvě o dílo a jejích přílohách. 

8. 2. Zhotovitel je oprávněn přerušit práce provádění díla nebo jeho části v nezbytném 
rozsahu v případě, že: 
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- objednatel nesplní svou povinnost poskytnout zhotoviteli při provádění díla 
potřebnou součinnost, a to ani v dodatečně mu k tomu zhotovitelem 
poskytnutých přiměřených lhůtách, 

- při provádění díla upozorní objednatele na nevhodnou povahu podkladů nebo 
pokynů objednatele, které jsou pro provedení díla závazné a tyto podklady nebo 
pokyny znemožňují provedení díla řádným způsobem. Zhotovitel je v tomto 
případě oprávněn přerušit práce na provádění díla až do doby, kdy obdrží od 
objednatele nové podklady nebo pokyny nebo kdy mu bude doručeno písemné 
oznámení objednatele, že na provádění díla s použitím předaných podkladů 
nebo daných pokynů trvá, 

- při provádění díla zjistil skryté překážky, které znemožňují provedení díla 
dohodnutým způsobem, a tyto překážky objednateli řádně oznámil.  

O dobu, po kterou zhotovitel musel práce na provádění díla nebo jeho části přerušit 
z důvodů na straně objednatele v souladu s tímto bodem, se prodlužuje lhůta pro 
dokončení díla nebo příslušné části díla, na které musely být práce přerušeny. 

V případě, že objednatel v termínu do 5 pracovních dnů od doručení písemného 
oznámení o přerušení prací na provádění díla sdělí zhotoviteli, že trvá na provedení 
díla s použitím předaných podkladů nebo daných pokynů, které zhotovitel 
v oznámení o přerušení stavby uvedl, je zhotovitel povinen obnovit práce na 
provádění díla bezodkladně po doručení tohoto sdělení objednatele do sídla 
zhotovitele, nejpozději však dnem následujícím po dni tohoto doručení. Vyjde-li 
dodatečně najevo, že závazný podklad nebo pokyn objednatele nebránil provedení 
díla řádným způsobem, má objednatel právo na náhradu všech škod, které mu 
zhotovitel neoprávněným přerušením prací způsobil. 

8. 3. Smluvní strana, která je oprávněna nařídit přerušení prací na provádění díla nebo 
jeho části nebo tyto práce přerušit, je povinna tuto skutečnost oznámit druhé 
smluvní straně formou zápisu do stavebního deníku a současně i jako poštovní 
zásilku s dodejkou.  

V oznámení musí být uveden termín, ke kterému se práce na provádění díla 
přerušují. V oznámení musí být dále uveden důvod, pro který se práce na provádění 
díla přerušují a odkaz na příslušné ustanovení smlouvy o dílo nebo jejích příloh, 
obecně závazného právního předpisu nebo jiného podkladu či pokynu, který je pro 
provedení díla závazný, který byl porušen a pro který se práce na provádění díla 
přerušují.  

8. 4. Případné přerušení prací na provádění díla nebo jeho části, které bude vyplývat ze 
schválených technologických postupů a které bude delší než 7 kalendářních dnů, 
zapíší smluvní strany do příslušného stavebního deníku. 

8. 5. V případě, že objednatel nařídí zhotoviteli přerušení prací na provádění díla nebo 
jeho části, zavazuje se zhotovitel okamžitě ukončit veškeré práce na provádění díla 
nebo jeho části s výjimkou prací, které nesnesou odkladu, aby objednatel nebo třetí 
osoby neutrpěly újmu na svých právech, zejména na životě, zdraví, majetku nebo 
bezpečnosti. 

8. 6. Po dobu přerušení prací na provádění díla nebo jeho části se však zhotovitel 
zavazuje zajistit provedení těch prací, které jsou nezbytné z hlediska dodržení 
povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy a veřejnoprávními 
rozhodnutími a dále zabezpečit již provedené části díla před jejich poškozením, 
ztrátou, znehodnocením nebo zničením a zabezpečit staveniště z hlediska zajištění 
ochrany bezpečnosti, života a zdraví třetích osob.  

8. 7. V případě přerušení prací na provádění díla nebo jeho části se zhotovitel zavazuje 
uskladnit již obstaraný materiál, výrobky a zařízení a zajistit jejich úschovu tak, aby 
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nedošlo k jejich poškození, ztrátě, znehodnocení nebo zničení. Po dobu přerušení 
prací na díle nebo jeho části nese zhotovitel nebezpečí škody na těchto věcech, 
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

8. 8. Smluvní strany se mohou dohodnout, že výše uvedený materiál, výrobky nebo 
zařízení převezme od zhotovitele objednatel. V tomto případě ponese objednatel od 
okamžiku jejich převzetí nebezpečí škody na těchto věcech.  

V případě, že se smluvní strany dohodnou na převzetí materiálu, výrobků nebo 
zařízení objednatelem, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli cenu za tyto věci. 
Zhotovitel se zavazuje vystavit a doručit objednateli daňový doklad, na základě 
kterého se objednatel zavazuje uhradit cenu za takto předané věci. Cenou se 
rozumí vždy cena, za kterou zhotovitel předmětné věci pořídil. Tuto skutečnost se 
zhotovitel zavazuje prokázat příslušným dokladem. O předání a převzetí věcí se 
smluvní strany zavazují pořídit samostatný zápis do stavebního deníku. 

8. 9. Smluvní strany se mohou dohodnout, že po přerušení prací na provádění díla 
převezme objednatel zpět staveniště. Pro tento případ se objednatel zavazuje, že 
dále ponese náklady na jeho udržování, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
O této skutečnosti pořídí smluvní strany samostatný zápis, jehož jedno vyhotovení 
obdrží každá z nich. 

8. 10. Smluvní strana, která nese odpovědnost za přerušení prací na provádění díla nebo 
jeho části, se zavazuje druhé smluvní straně nahradit náklady, které v souvislosti 
s přerušením prací prokazatelně vynaložila, a nahradit škodu, která jí v souvislosti 
s přerušením prací prokazatelně vznikla. To neplatí v případě, že přerušení prací na 
provádění díla bylo způsobeno v důsledku existence okolnosti vylučující 
odpovědnost. 

8. 11. Obnovení prací na provádění díla nebo jeho části je možné pouze v případě, že 
odpadnou nebo budou odstraněny překážky, pro které byly tyto práce přerušeny, 
nebo v případě dohody smluvních stran na změně díla.  

Zhotovitel se zavazuje znovu započít práce na díle nebo jeho části bez zbytečného 
odkladu poté, kdy odpadnou nebo budou odstraněny překážky, pro které byly práce 
na provádění díla přerušeny nebo kdy se smluvní strany dohodnou na změně díla. 

8. 12. Při opětovném zahájení prací na provádění díla se smluvní strany zavazují před 
vlastním zahájením prací vykonat potřebné technické prohlídky za účasti zástupců 
smluvních stran. 

 
 
9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA   
 
9. 1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním 

objednateli. 

9. 2. Předání a převzetí díla bude probíhat postupně po jednotlivých částech, kterými se 
obvykle rozumí jednotlivé stavební objekty a provozní soubory (SO a PS), není-li 
smluvními stranami dohodnuto jinak.  

9. 3. Zhotovitel se zavazuje písemně (případně telefonicky nebo elektronicky) oznámit 
objednateli, že je dílo nebo jeho část připravena k předání a převzetí, včetně 
uvedení termínu, kdy se předání a převzetí uskuteční. Oznámení bude zasláno 
nejméně pět dní před termínem předání a převzetí. 

Před předáním díla nebo jeho části objednateli je zhotovitel povinen uspořádat 
stroje, výrobní zařízení, zbylý materiál a odpady na staveništi tak, aby bylo možno 
dílo nebo jeho část řádně převzít a provozovat.  
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9. 4. Objednatel se zavazuje k přejímacímu řízení přizvat své odpovědné osoby a útvary 
tak, aby bylo z jeho strany možné dílo nebo jeho část převzít. 

9. 5. Zhotovitel se zavazuje k přejímacímu řízení přizvat příslušné správní úřady, jejichž 
účast je stanovena obecně závaznými právními předpisy, a případně i třetí osoby, 
jejichž účast bude podle povahy předávané části díla nezbytná. 

9. 6. Objednatel je oprávněn převzít od zhotovitele dílo nebo jeho část i v případě, že 
dílo nebo jeho část bude mít vady, které podle výsledků všech požadovaných 
zkoušek samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uvedení do provozu, 
zkušebního provozu nebo prozatímního užívání ke zkušebnímu provozu, za 
současného splnění všech dalších podmínek stanovených smlouvou o dílo a jejími 
přílohami. 

9. 7. O předání a převzetí části díla smluvní strany vyhotoví protokol o dílčím předání a 
převzetí části díla.  

O předání a převzetí díla jako celku smluvní strany vyhotoví závěrečný protokol 
o předání a převzetí díla. 

Vyhotovení výše uvedených protokolů se zavazuje zajistit objednatel.  

Výše uvedené protokoly budou vyhotoveny v takovém počtu, aby po jednom 
vyhotovení obdržel vždy objednatel, provozovatel dráhy a zhotovitel a případně též 
další subjekty, které se budou předání a převzetí díla nebo jeho části účastnit a 
budou protokol z tohoto předání a převzetí vyžadovat.  

V případě, že při předání a převzetí díla nebo jeho části zjistí objednatel vady díla 
včetně drobných vad dle předchozího bodu, je oprávněn v protokolu o předání a 
převzetí díla nebo jeho části poskytnout zhotoviteli dodatečnou přiměřenou lhůtu, 
ve které se zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit. 

9. 8. Podmínkou pro předání a převzetí díla nebo jeho části je úspěšné provedení všech 
zkoušek a kontrolních měření předepsaných obecně závaznými právními předpisy, 
smlouvou o dílo a jejími přílohami a ostatními podklady, které jsou pro provedení 
díla závazné.  

K účasti na předepsaných zkouškách nebo kontrolních měřeních se zhotovitel 
zavazuje objednatele pozvat v předstihu včetně uvedení termínu, ve kterém se 
zkoušky nebo měření uskuteční.  

Nejpozději při přejímacím řízení se zhotovitel zavazuje předat objednateli všechny 
doklady související s provedením výše uvedených zkoušek a měření. Předložení 
všech těchto dokladů je nezbytnou podmínkou pro převzetí díla nebo jeho části 
objednatelem. Doklady o provedených zkouškách budou součástí protokolu 
o dílčím předání a převzetí části díla nebo závěrečného protokolu o předání a 
převzetí díla. 

9. 9. Pro případ, že pro ověření funkce dokončeného díla nebo jeho části bude nezbytné 
zavést zkušební provoz, poskytuje zhotovitel objednateli podpisem smlouvy o dílo 
předběžný souhlas s prozatímním užíváním díla nebo jeho části, které budou 
předány a převzaty do zkušebního provozu. 

9. 10. Jestliže zhotovitel i přes včasné upozornění objednatele, že dílo nebo jeho část 
není řádně připraveno k předání a převzetí, na jeho předání a převzetí trvá a 
v průběhu přejímacího řízení se zjistí, že dílo nebo jeho část skutečně nebylo řádně 
připraveno k předání a převzetí, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli veškeré 
náklady tím vzniklé.  

Přejímací řízení bude ve výše uvedeném případě přerušeno až do doby, kdy bude 
dílo skutečně řádně připraveno k předání a převzetí. 
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10. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY 
 
10. 1. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které objednateli nebo třetím osobám 

způsobil při provádění díla porušením svých právních povinností. 

10. 2. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá i za škody, které při provádění díla způsobil 
jeho podzhotovitel. 

10. 3. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré finanční částky, které byly 
objednateli ve správním, soudním či jiném obdobném řízení uloženy jako pokuty či 
jiné majetkoprávní sankce za zhotovitelem způsobené porušení právních povinností. 

10. 4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré finanční částky, které na 
objednateli uplatnila jakákoliv třetí osoba za zhotovitelem způsobené porušení 
právních povinností. Takto se zhotovitel zavazuje uhradit například i škodu, která 
vznikla provozovateli drážní dopravy v důsledku zpoždění vlaků, které bylo 
způsobeno porušením povinností zhotovitele při provádění díla. 

10. 5. Objednatel odpovídá zhotoviteli za všechny škody, které mu v souvislosti 
s prováděním díla způsobil porušením svých právních povinností. 

10. 6. Povinná smluvní strana se zavazuje nahradit druhé smluvní straně způsobenou 
škodu v penězích do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy jí byla doručena písemná 
výzva druhé smluvní strany k náhradě škody. 

10. 7. Smluvní strana, která porušila svoji právní povinnost, však neodpovídá za škodu, 
která vznikla v důsledku porušení její právní povinnosti způsobeného okolnostmi 
vylučujícími odpovědnost. 

 
 
11. POJIŠTĚNÍ 
 
11. 1. Zhotovitel se zavazuje, že před zahájením prací na provádění díla bude mít 

uzavřenu pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude zejména pojištění jeho 
odpovědnosti za škodu způsobenou při provádění díla objednateli nebo jakékoliv 
třetí osobě na majetku, životu či zdraví.  

11. 2. Všechny vyžadované pojistné smlouvy je zhotovitel povinen udržovat v platnosti po 
celou dobu trvání smluvního vztahu. 

Zhotovitel se zavazuje oznámit pojistitelům všechny změny v charakteru, rozsahu 
nebo plánu provádění díla a zajistí přiměřenost pojistek po celou dobu provádění 
díla.  

11. 3. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli kdykoliv na jeho požádání předá kopie 
platných pojistných smluv a stvrzenek o zaplacení posledního pojistného za účelem 
kontroly plnění povinností zhotovitele stanovených tímto článkem. 

 
 
12. ZÁRUKA ZA JAKOST A ODPOV ĚDNOST ZA VADY 
 
12. 1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno řádně a včas a v souladu se 

všemi podmínkami stanovenými smlouvou o dílo a jejími přílohami a podklady a 
pokyny, které jsou pro provedení díla závazné.  

Dílo nebo jeho část, která nesplňuje výše uvedené požadavky, má vady. 

12. 2. Zhotovitel podpisem smlouvy o dílo poskytuje záruku za jakost díla. Poskytnutím 
záruky za jakost zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po celou záruční dobu 
způsobilé k užívání, ke kterému je svou povahou určeno a že po celou tuto záruční 
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dobu bude mít vlastnosti vyžadované smlouvou o dílo a jejími přílohami a podklady 
a pokyny, které jsou pro provedení díla závazné.  

Tento závazek zhotovitel přejímá i v případě, že provedením jednotlivých částí díla 
pověřil třetí osoby. 

12. 3. Záruční doba za jakost díla nebo jeho části počíná běžet ode dne předání a převzetí 
díla nebo jeho části. 

12. 4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže dílo nebo jeho vadou 
dotčenou část řádně užívat pro jeho vadu, za kterou odpovídá zhotovitel. 

Záruční doba neběží také po dobu, po kterou zhotovitel odstraňuje vady díla nebo 
jeho části, za které odpovídá zhotovitel a které sice nebrání objednateli v řádném 
užívání díla nebo jeho vadou dotčené části, ale vyskytnou se opakovaně.  

Nemůže-li objednatel pro vadu díla nebo jeho části užívat kromě vadou dotčené 
části díla i jinou související část díla, neběží ani záruční doba poskytnutá na tuto 
související část díla. 

Záruční doba neběží vždy pouze na konkrétní část díla, která je vadou dotčena, 
a na všechny související části díla, které nemůže objednatel pro předmětnou vadu 
díla nebo jeho části užívat. 

Záruční doba neběží vždy ode dne, kdy zhotoviteli podle ustanovení smlouvy o dílo 
a jejích příloh vznikla povinnost započít s odstraňováním vady, nejdříve však ode 
dne, kdy objednatel fakticky umožní zhotoviteli zahájit práce na jejím odstraňování, 
až do dne, kdy zhotovitel předá objednateli vadou dotčené dílo nebo jeho část po 
jejím odstranění.  

Záruční doba se prodlužuje vždy o dobu, po kterou tato záruční doba podle 
předchozích ustanovení neběží. 

12. 5. Zhotovitel podpisem smlouvy o dílo poskytuje na provedené dílo nebo jeho části 
záruku za jakost v délkách uvedených v Technických kvalitativních podmínkách 
(TKP) staveb státních drah. 

Na železniční svršek z užitého materiálu a na geometrické uspořádání koleje 
poskytuje zhotovitel záruku za jakost v délce 2 let. 

Na izolace proti vodě, izolace proti vodě mostovek ocelových mostů, tunely a 
celoplošné izolace proti vodě v tunelech poskytuje zhotovitel záruku za jakost 
v délce 10 let. 

Na stavební a montážní práce poskytuje zhotovitel záruku za jakost v délce 5 let. 

Na části díla, u nichž není v TKP staveb ČD nebo ve smlouvě o dílo a jejích 
přílohách délka záruční doby uvedena, poskytuje zhotovitel záruku za jakost v délce 
5 let, pokud není dále uvedeno jinak. 

V případě, že třetí osoba, kterou zhotovitel pověřil provedením části díla, poskytuje 
záruku za jakost delší než 5 let, zavazuje se zhotovitel poskytnout objednateli tuto 
delší záruku za jakost. 

12. 6. Záruka za jakost komponentů samostatně dodávaných od jiných výrobců, jako jsou 
např. baterie, relé, počítače apod., se řídí záručními podmínkami těchto výrobců. 

Záruku za jakost komponentů se však zhotovitel zavazuje poskytnout nejméně 
v délce 24 měsíců ode dne předání a převzetí předmětného provozuschopného 
celku nebo jiné části díla, jehož je tento komponent součástí. V případech, kdy by 
záruční doba poskytnutá výrobcem komponentu překročila výše uvedenou dobu 24 
měsíců, zavazuje se zhotovitel poskytnout objednateli záruku za jakost v této delší 
době.  
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Zhotovitel je povinen současně při předání jednotlivých SO a PS, jichž jsou výše 
uvedené komponenty součástí, předat objednateli příslušné doklady, které prokazují 
poskytnutí záruky konkrétním výrobcem těchto komponentů. Výše uvedené doklady 
musí být objednateli poskytnuty v českém jazyce. 

V případě, že se po uplynutí záruční doby poskytnuté na jednotlivé komponenty 
objeví na těchto komponentech vada, hradí náklady na pořízení nových 
komponentů objednatel, resp. správce DLHM. V případě, že se vada na těchto 
komponentech objeví ještě v průběhu záruční doby poskytnuté zhotovitelem na 
provozuschopný celek nebo jinou část díla, jehož jsou součástí, zavazuje se 
zhotovitel až do okamžiku uplynutí této záruční doby zajistit výměnu dotčených 
celků nebo komponentů a nese náklady s touto výměnou spojené. 

V případě, že objednatel v záruční době oprávněně uplatnil své právo 
z odpovědnosti zhotovitele za vady, na jehož základě zhotovitel pořídil a vyměnil 
provozuschopné celky nebo komponenty samostatně dodávané od jiných výrobců, 
počíná ode dne následujícího po dni jejich výměny běžet nová záruční doba v délce 
24 měsíců. 

12. 7. Zhotovitel odpovídá za všechny vady, které má dílo nebo jeho část v okamžiku jeho 
předání a převzetí a dále za vady, které se na díle nebo jeho části objeví kdykoliv 
v průběhu záruční doby. 

12. 8. Zhotovitel neodpovídá za vady, které spočívají v okolnosti vylučující jeho 
odpovědnost. 

Zhotovitel dále neodpovídá za vady, které byly způsobeny nevhodnou povahou 
podkladů nebo pokynů objednatele, které jsou pro provedení díla závazné, nebo 
nevhodnou povahou věcí, které měl podle smlouvy o dílo opatřit objednatel a které 
objednatel požadoval do díla zapracovat, pokud přitom zhotovitel neporušil svoji 
povinnost při vynaložení odborné péče upozornit objednatele na nevhodnost těchto 
podkladů, pokynů nebo věcí a pokud na jejich použití objednatel i přes takové 
upozornění trval. 

12. 9. Objednatel je oprávněn v případě, že převede vlastnické právo k dílu nebo jeho 
části na třetí osobu nebo v případě, že vlastnické právo třetí osoby je nezaloženo již 
zákonem, převést na tuto třetí osobu práva z odpovědnosti zhotovitele za vady.  

Objednatel je povinen zhotoviteli bez zbytečného odkladu písemně oznámit 
skutečnost, že práva z odpovědnosti za vady je oprávněna vůči zhotoviteli 
uplatňovat třetí osoba (dále jen „jiná oprávněná osoba“).  

Jiná oprávněná osoba je oprávněna uplatňovat u zhotovitele práva z odpovědnosti 
za vady pouze v případě, že objednatel oznámí zhotoviteli toto její právo podle 
předchozího odstavce nebo v případě, že jiná oprávněná osoba zhotoviteli toto své 
právo sama prokáže. 

12. 10. Objednatel nebo jiná oprávněná osoba jsou oprávněni kdykoliv, kdy při předání a 
převzetí díla nebo jeho části nebo v průběhu záruční doby zjistí, že dílo nebo jeho 
část má vady, požadovat po zhotoviteli jejich odstranění a zhotovitel se zavazuje 
tyto vady bezplatně odstranit ve lhůtách stanovených v souladu s těmito obchodními 
podmínkami.  

Objednatel nebo jiná oprávněná osoba jsou povinni oznámit zhotoviteli, že dílo nebo 
jeho část má vady, a požadovat jejich odstranění vždy bez zbytečného odkladu 
poté, kdy je zjistili při předání a převzetí díla nebo jeho části a u vad, které se objeví 
až v průběhu záruční doby, bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistili v průběhu 
této záruční doby.  

12. 11. Zhotovitel se zavazuje započít s odstraňováním vad díla nebo jeho části bez 
zbytečného odkladu poté, kdy mu bude doručeno oznámení objednatele nebo jiné 
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oprávněné osoby, že dílo nebo jeho část má vady včetně požadavku na jejich 
odstranění. V odstraňování vad se zhotovitel zavazuje bez přerušení pokračovat a 
odstranit je v co nejkratší technicky a technologicky možné lhůtě nebo v dodatečné 
přiměřené lhůtě, kterou mu objednatel pro odstranění vad v oznámení poskytl.  

12. 12. V případě, že zhotovitel nebude považovat požadavek objednatele nebo jiné 
oprávněné osoby na odstranění vad za oprávněný, zavazuje se nejpozději do 10 
dnů ode dne, kdy mu bude doručeno oznámení, že dílo nebo jeho část má vady, 
písemně oznámit objednateli nebo jiné oprávněné osobě, že jejich požadavek na 
odstranění vad odmítá včetně uvedení důvodů odmítnutí. 

V případě, že zhotovitel požadavek objednatele nebo jiné oprávněné osoby na 
odstranění vad odmítne, zavazují se smluvní strany uskutečnit šetření v místě 
výskytu vad za účelem prokázání, zda je požadavek objednatele nebo jiné 
oprávněné osoby na jejich odstranění oprávněný či nikoliv. O tomto šetření sepíší 
smluvní strany zápis jehož jedno vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran. 

12. 13. V případě, že se na díle objeví v průběhu záruční doby vady, za které odpovídá 
zhotovitel a které ovlivňují bezpečnost a plynulost provozování dráhy nebo drážní 
dopravy, zavazuje se zhotovitel odstranit tyto vady nejpozději do 24 hodin od 
okamžiku, kdy mu budou objednatelem nebo jinou oprávněnou osobou oznámeny, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak.   

V případě, že zhotovitel výše uvedenou povinnost nesplní, je objednatel oprávněn 
zajistit odstranění těchto vad na náklad zhotovitele. Takovýmto postupem 
objednatele nebude dotčena záruka za jakost poskytnutá zhotovitelem na dotčenou 
část díla včetně jejího případného prodloužení. 

12. 14. V případě, že je vada díla nebo vada jeho části neodstranitelná, zavazuje se 
zhotovitel dodat do 30 dnů od zjištění této skutečnosti náhradní předmět plnění 
nebo poskytnout objednateli přiměřenou slevu z ceny díla. Rozhodnutí, zda 
objednatel přijme náhradní plnění nebo slevu z ceny díla, je zcela v pravomoci 
objednatele.  

12. 15. Pokud zhotovitel nesplní svoji povinnost odstranit vady ve lhůtách stanovených 
v tomto článku, je objednatel nebo jiná oprávněná osoba oprávněn tyto vady sám 
odstranit na náklady zhotovitele. Takovýmto postupem objednatele nebo jiné 
oprávněné osoby není dotčena záruka za jakost poskytnutá zhotovitelem na 
dotčenou část díla ani její prodloužení dle příslušných ustanovení tohoto článku. 

 
12. 16. Pokud zhotovitel uzná odpovědnost za vadu díla, nemůže toto své rozhodnutí 

následně odvolat bez souhlasu objednatele. 
 
 
13. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ – SMLUVNÍ POKUTA A ÚROK Z PRODLENÍ 
 
13. 1. V případě prodlení některé ze smluvních stran s peněžitým plněním je druhá 

smluvní strana oprávněna požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené 
obecně závaznými právními předpisy. Takto požadovaný úrok z prodlení se povinná 
smluvní strana zavazuje uhradit.  

13. 2. V případě, že zhotovitel nebude řádně plnit převzaté závazky, je objednatel 
oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení a zhotovitel je povinen objednateli 
zaplatit níže uvedené smluvní pokuty: 

13. 2. 1. V případě prodlení zhotovitele s předáním řádně provedeného díla nebo jeho 
části v termínech a za podmínek stanovených smlouvou o dílo a jejími přílohami 
je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 
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0,05% z celkové ceny díla nebo z ceny jeho části dotčené prodlením, minimálně 
však ve výši 500,- Kč, za každý započatý den prodlení. 

13. 2. 2. V případě prodlení zhotovitele se splněním jiného termínu, než je termín uvedený 
v předchozím bodě, stanoveného ve smlouvě o dílo nebo jejích přílohách je 
objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 
500,- Kč za každý započatý den prodlení. 

13. 2. 3. V případě prodlení zhotovitele se splněním dodatečné lhůty poskytnuté 
objednatelem nebo dohodnuté smluvními stranami pro odstranění vad zjištěných 
při předání a převzetí díla nebo jeho části nebo v průběhu záruční doby je 
objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 
500,- Kč za každý případ a započatý den prodlení. 

13. 2. 4. V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení staveniště je objednatel 
oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 20.000,- Kč 
za každý den prodlení až do dne vyklizení staveniště. 

13. 2. 5. V případě, že zhotovitel pověřil prováděním díla jiného podzhotovitele než toho, 
který byl uveden v nabídce zhotovitele, bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 500.000,- Kč. 

13. 2. 6. V případě, že zhotovitel nesplní svoji povinnost řádně předat objednateli 
dokumentaci skutečného provedení stavby včetně její geodetické části podle 
podmínek stanovených smlouvou o dílo a jejími přílohami, je objednatel oprávněn 
po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý 
započatý den prodlení. 

13. 2. 7. V případě, že zhotovitel vyzve objednatele k přejímce provedených prací, které 
mají být zakryty nebo které budou při přejímacím řízení nepřístupné a tyto 
nebudou provedeny dle předchozích písemných připomínek objednatele ve 
stavebním deníku, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každou marně započatou hodinu přítomnosti 
zaměstnance vykonávajícího technický dozor objednatele na stavbě. 

13. 2. 8. V případě, že zhotovitel z důvodu na straně zhotovitele překročí dobu povolené 
výluky uvedenou v rozkazu o výluce, je objednatel oprávněn po zhotoviteli 
požadovat zaplacení smluvní pokuty: 

- ve výši 300,- Kč za každou minutu, o kterou zhotovitel překročí dobu 
povolené výluky, pokud překročení doby povolené výluky nepřesáhne 
toleranci 20 minut na dvou a vícekolejných tratích nebo toleranci 10 minut na 
jednokolejných tratích, 

- ve výši 50.000,- Kč za každou, byť i jen započatou hodinu překročení doby 
povolené výluky, pokud překročení doby povolené výluky překročí toleranci 
20 minut na dvou a vícekolejných tratích nebo toleranci 10 minut na 
jednokolejných tratích. 

13. 2. 9. V případě, že zhotovitel odřekne výluku zařazenou do schváleného týdenního 
plánu výluk, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 10.000,- Kč za každou takto odřeknutou výluku a uhradit 
objednateli všechny prokazatelně vynaložené náklady spojené s odvoláním 
výluky. 

13. 2. 10. V případě, že zhotovitel nesplní svoji povinnost stanovenou smlouvou o dílo a 
jejími přílohami udržovat po celou dobu provádění díla v platnosti objednatelem 
vyžadované pojistné smlouvy a nebo odmítne objednateli k prokázání splnění 
této své povinnosti předložit stanovené doklady, je objednatel oprávněn po 
zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 100.000,- Kč. 
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13. 2. 11. V případě, že z důvodu vady díla nebo jeho části, za kterou odpovídá zhotovitel, 
bude nutno v průběhu záruční doby za jakost díla nebo jeho části zavést 
pomalou jízdu, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý den trvání pomalé jízdy a za každé 
snížení rychlosti o každých 10 km/hod oproti rychlosti předpokládané projektem 
stavby. 

13. 2. 12. V případě, že zhotovitel jinak poruší své závazky, které uzavřením smlouvy o dílo 
převzal, nebo nesplní jinou svoji povinnost, je objednatel oprávněn po zhotoviteli 
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 20.000,- Kč za každý takový případ. 

13. 2. 13. V případě, že zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele 
postoupil byť i jen částečně pohledávky související s prováděním díla třetí osobě, 
je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty. 
U staveb se smluvní cenou dle SOD do 10mil.Kč je výše pokuty 100tis.Kč. 
U staveb se smluvní cenou dle SOD nad 10mil.Kč se smluvní pokuta stanoví 
procenty ze smluvní ceny dle následujícího postupu: 

Základní výše smluvní pokuty 100 tis.Kč + 0,8% z ceny díla nad 10 mil.Kč. 

13. 2. 14. V případě, že zhotovitel nepředloží průkaz „Oprávnění ke vstupu do kolejiště“, 
kterým je zaměstnancům zhotovitele a řidičům mechanizmů dáno oprávnění 
vykonávat pracovní činnost v kolejišti nebo v blízkosti kolejí a nepředloží–li kopie 
dokladů výše uvedených osob o absolvování kabinetu bezpečnosti práce, je 
objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 
1.000,- Kč za každý zjištěný případ za každý kalendářní den až do dne, kdy 
zhotovitel stanovenými doklady prokáže požadované předpoklady. 

13. 2. 15. V případě, že: 

a) bezpečnostní hlídky zhotovitele nebudou mít viditelné označení, nebo 
b) zhotovitel nesprávně vytyčí pracovní místo nebo jej neoznačí vůbec a 

poruší tím předpis ČD, OP 16, nebo  
c) zhotovitel nezapaží výkopy tam, kde to projekt stavby nebo normy 

a předpisy vyžadují, neprovede svahování, nezajistí schůdné prostory, 
nebo 

d) objednatel nebo koordinátor BOZP zjistí nepořádek na pracovišti, který 
může ohrozit bezpečnost při práci,  

 
je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 10.000,- Kč. za každé jednotlivé prokazatelné porušení povinností. 
 

13. 2. 16. V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost vést řádným způsobem stavební 
deník (případně jednoduchý záznam o stavbě) včetně dodržení požadavků jejich 
obsahových náležitostí v souladu s obecně závaznými předpisy a smlouvou 
o dílo a jejími přílohami, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 1% z ceny díla, maximálně 200 000 Kč. Pokud 
zhotovitel nezjedná nápravu do 14 dnů, je povinen uhradit další smluvní pokutu 
ve výši 10000Kč za každý další den až do dne, kdy odstraní veškeré nedostatky 
ve vedení stavebního deníku. 

13. 2. 17. V případě, že zhotovitel nezajistí realizaci prací minimálně 12 hodin denně včetně 
sobot a nedělí po dobu konání nepřetržité výluky trvající déle než 36 hodin, je 
objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 
3 000,- za každou započatou nevyužitou hodinu realizace prací. 

13. 3. Pokud je povinná smluvní strana v prodlení se zaplacením smluvní pokuty, zavazuje 
se uhradit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši stanovené obecně 
závaznými právními předpisy. 
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13. 4. Úrok z prodlení nebo smluvní pokutu se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit do 
30 dnů ode dne, kdy jí bude doručena písemná výzva druhé smluvní strany. 

13. 5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu 
škody, která vznikla v důsledku porušení povinnosti, jejíž splnění bylo zajištěno 
smluvní pokutou. 

13. 6. Povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, je povinná smluvní strana 
zavázána plnit i po zaplacení smluvní pokuty.  

 
 
14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
 

14. 1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy o dílo pouze v případech 
stanovených smlouvou o dílo nebo jejími přílohami nebo v případech stanovených 
obecně závaznými právními předpisy. 

14. 2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo v případě podstatného porušení 
povinností ze strany zhotovitele. Za podstatné porušení smluvních povinností ze 
strany zhotovitele se považuje zejména: 

- zjistí-li objednatel při kontrole provádění díla, že zhotovitel neprovádí dílo 
v souladu se smlouvou o dílo a jejími přílohami nebo v souladu s podklady a 
pokyny, které jsou pro provedení díla závazné a zhotovitel, přestože byl 
objednatelem vyzván k provádění díla řádným způsobem a k odstranění 
případných vad vzniklých vadným prováděním díla, tak v objednatelem mu 
poskytnuté přiměřené lhůtě neučinil, 

- jestliže je zhotovitel v prodlení s plněním svých povinností více než 15 
kalendářních dnů oproti termínům stanoveným ve smlouvě o dílo nebo jejích 
přílohách , 

- jestliže zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele pověří 
prováděním díla jiného podzhotovitele než toho, který byl uveden v nabídce 
zhotovitele, nebo i jen částečně postoupí práva a povinnosti spojená 
s prováděním díla třetí osobě, 

- jestliže zhotovitel nebo jeho podzhotovitel poskytne nebo nařídí poskytnout 
zaměstnanci objednatele nebo třetí osobě úplatek, dar, prémii nebo jinou 
cennou věc nebo jiný majetkový či osobní prospěch jako stimulaci za účelem 
získání neoprávněného prospěchu v souvislosti se smlouvou o dílo, 

- zhotovitel neudržuje v platnosti pojistné smlouvy v rozsahu vyžadovaném 
smlouvou o dílo a jejími přílohami Obchodními podmínkami. 

Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, pokud: 

- byl na zhotovitele podán zjevně odůvodněný návrh na zahájení insolvenčního 
řízení, 

- zhotovitel vstoupí do likvidace, 

- nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany 
ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 30 dnů znemožní některé ze  
smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy, 

- existují opodstatněné důvody pro prohlášení společnosti zhotovitele za 
neplatnou dle § 68a obchodního zákoníku.  

14. 3. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli v plném rozsahu zvýšené náklady na 
dokončení díla, které objednateli vzniknou následkem toho, že odstoupil od smlouvy 
o dílo z důvodů na straně zhotovitele.  
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14. 4. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy o dílo v případě, že 
zhotovitel při provádění díla zjistí skryté překážky, které znemožňují provedení díla 
dohodnutým způsobem a smluvní strany se nedohodnou na změně smlouvy o dílo a 
způsobu jeho provádění. 

14. 5. Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy o dílo je povinna odstoupení od 
smlouvy oznámit druhé smluvní straně písemně formou poštovní zásilky s dodejkou.  

Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení 
o odstoupení druhé smluvní straně.  

14. 6. Okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy o dílo zanikají všechna 
práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy o dílo se 
však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů 
mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle smluvních 
stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

14. 7. V případě, že dojde k účinnému odstoupení od smlouvy o dílo, se zhotovitel 
zavazuje: 

- okamžitě ukončit veškeré práce na provádění díla s výjimkou prací, které 
nesnesou odkladu, aby objednatel nebo třetí osoby neutrpěly újmu na svých 
právech, zejména na životě, zdraví, majetku nebo bezpečnosti, 

- do 10 dnů ode dne, kdy odstoupení od smlouvy o dílo nabude účinnosti, vyklidit 
a předat zpět objednateli staveniště, 

- do 10 dnů ode dne, kdy odstoupení od smlouvy o dílo nabude účinnosti, zjistit 
rozsah všech prací, které byly na díle skutečně provedeny ode dne posledního 
zjištění do doby ukončení prací na provádění díla a které byly objednatelem 
převzaty, a předat objednateli k odsouhlasení a potvrzení zjišťovací protokol, 

- v souladu s výše uvedeným zjištěným rozsahem prací provedených na díle 
vystavit a doručit objednateli daňový doklad za účelem úhrady na díle skutečně 
provedených a objednatelem převzatých prací, 

- vrátit objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem provedení 
díla převzal, 

- předat objednateli veškeré doklady a dokumenty vztahující se k již 
provedenému dílu nebo jeho části, 

- předat objednateli veškerý materiál, výrobky a zařízení, které již byly 
objednatelem uhrazeny, 

- bez zbytečného odkladu nahradit objednateli škodu, která mu odstoupením 
vznikla v případě, že objednatel odstoupil od smlouvy o dílo z důvodu na straně 
zhotovitele.  

14. 8. V případě odstoupení od smlouvy o dílo se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli 
část ceny za dílo, která odpovídá rozsahu prací, jež byly na díle provedeny do 
okamžiku jejich ukončení poté, kdy odstoupení od smlouvy o dílo nabylo účinnosti. 

Objednatel je oprávněn snížit úhradu části ceny za dílo o částku odpovídající výši 
škody, která objednateli vznikla v důsledku odstoupení od smlouvy o dílo z důvodů 
na straně zhotovitele.   

Objednatel není povinen od zhotovitele převzít a zhotoviteli uhradit cenu za vadně 
provedené dílo nebo jeho část. 

14. 9. Jestliže dojde k odstoupení od smlouvy o dílo před dokončením díla, je objednatel 
oprávněn zajistit provedení zbylé části díla prostřednictvím jiného zhotovitele. 

 


