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Záznam z koordinační porady  

k zpracovávání  

Aktualizace studie proveditelnosti  

Modernizace trati Olomouc – Prostějov - Nezamyslice 

Porada se uskutečnila dne 09.02.2018 od 9:00hod, v sídle Krajského úřadu – Regionálního centra 

Olomouc, Jeremenkova 40b, v poradní místnosti ve 14.patře. 

Přítomní:   Dle přiložené prezenční listiny 

ÚVOD 

Úvodem byl představen zadavatel studie (SŽDC s.o.) a zhotovitel (MORAVIA CONSULT Olomouc). Byl 

prezentován hlavní záměr aktualizace  studie, včetně dílčího cíle - koordinovat záměry návrhu 

modernizace trati se záměry města Prostějov. Dále byly prezentovány dostupné  územní studie 

„Veřejná prostranství přednádražního prostoru (dopravní terminál)“ zpracovatel BRAK architects, 

pořizovatel Magistrát stat. města Prostějov a „Územní studie Barákova – Vrahovická – propojení 

Držovice“ zpracovatel ateliér-F, pořizovatel Magistrát stat. města Prostějov.      

KOORDINACE ZÁJMŮ VRAHOVICKÁ 

Projektant – připomíná technické řešení dle studie proveditelnosti modernizace trati, tj. zachování 

podjezdu v místech stávajícího přejezdu. Jsou konstatovány výhody a nevýhody varianty. Výhody – 

snazší průchodnost, menší majetkové dopady, snazší koordinovanost zájmů navazujících investic a 

koordinujících staveb (např. projekt rekonstrukce silnice II/150, Olomoucký kraj). Nevýhody – zhoršení 

situace s vjezdy do areálu ANAH Prostějov a Agrostroj Prostějov, zhoršení vjezdu k čerpací stanici 

společnosti Benzina. Dále bylo prezentováno řešení dle „Územní studie Barákova – Vrahovická – 

propojení Držovice“. Byla konstatována náročnost případné koordinace a přípravy tohoto řešení. SDŽC 

se může podílet pouze návrhem podjezdu, navazující úpravy komunikací by musely být řešeny jako 

samostatné a koordinované záměry stavby města a kraje. Byl vznesen dotaz k závaznosti studie 

Vrahovické.  

Zástupci města Prostějov – Bylo konstatováno, že „Územní studie Barákova – Vrahovická – propojení 

Držovice“ není závazná. Studie v komplexním rozsahu řešila dopravní změny a propojení ulic Barákova 

a Vrahovická s dílčím řešením a odsunutím podjezdu pod tratí do nové polohy. Bylo konstatováno, že 

odsunutí podjezdu přináší složitější majetkové vypořádání a náročnější územní projednatelnost. 

Zástupci města Prostějov bylo konstatováno, že jsou si vědomi rizik obou řešení – odsunuté polohy 

(Ateliér F) a neodsunuté polohy (SŽDC).  

Závěr –  byla nalezena shoda, že ve studii modernizace trati bude i nadále sledována poloha podjezdu 

Vrahovická v poloze rušeného přejezdu.  

KOORDINACE ZÁJMŮ PODCHOD PRO CESTUJÍCÍ A PROPOJENÍ „ZANÁDRAŽÍ“ A „PŘEDNÁDRAŽÍ“ 

Projektant – připomíná řešení dle územní studie Veřejná prostranství přednádražního prostoru 

(dopravní terminál), které mimo jiné navrhuje podchod propojující prostranství přednádraží a 
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zanádraží. Nově navrhovaný podchod má podcházet pod stávající výpravní budovou (VB), v ose 

současného přístupu do haly výpravní budovy, se vstupem do podchodu z přednádraží s výstupy do 

haly VB a protažením do zanádraží. V zanádraží je vazba na návrh P+R a výhledovou možnost návrhu 

administrativních ploch. Dále je konstatováno, že není zřejmý přínos prodloužení podchodu pro 

cestující vlakem, současně je upozorněno na technickou náročnost řešení průchodu podchodu pod 

stávající budovou. Bylo konstatováno, že zájem SŽDC je buď využít zárodek stávajícího podchodu, nebo 

návrh nového podchodu s výstupy pouze na 1.nástupiště a nové ostrovní nástupiště. Protažení pod 

budovou není zájmem SŽDC, současně není podporováno umístění podchodu osově do vstupu VB. 

Prodloužení podchodu do zanádraží bylo dále diskutováno – viz níže.  

Mimo řešení podchodu bude studie ověřovat úpravu kolejiště, zejména stávající odstavné koleje č.23, 

která je v kolizi s řešením studie města. V případě nemožnosti zrušení koleje bude navrženo přimknutí 

koleje do prostor demolovaných skladů, aby byl co nejvíce uvolněn prostor a plochy dráhy pro 

potenciální zájmy města Prostějov. Případně bude navrženo zkrácení koleje, aby hlavní příjezdy do 

oblasti nebyly předěleny odstavnou kolejí.          

Zástupci města Prostějov –  bylo konstatováno, že studie „Veřejná prostranství přednádražního 

prostoru (dopravní terminál)“ není závazná. Cílem prodloužení podchodu do zanádraží bylo zkrátit 

přístup cestujícím z vlaku do průmyslového areálu včetně možnosti využití P+R. Současně s tím vytvořit 

průchod a propojení oblasti pro veřejnost (necestující). Město nemá údaje a počtech pracujících 

v průmyslové oblasti používajících k dopravě vlak.  

Zástupce OŘ Olomouc –  konstatuje, že v zanádraží v současnosti stává až 50aut. Přiklání se k návrhu 

prodloužení podchodu do „za nádraží“ a vytvoření parkovacích ploch.  

Dále byla diskutována možnost využití podchodu pro průchozí. V případě přístupu z 1. nástupiště by 

podchod mohl zůstat otevřený i po uzavření VB.   

Závěr –  Byla nalezena shoda, že poloha podchodu bude optimalizována dle potřeb SŽDC (např. 

možnost využití stávajícího zárodku podchodu), současně studie SŽDC nebude řešit prodloužení pod 

výpravní budovou. Prodloužení do zanádraží zůstává otevřené.  (Nad rámec porady bylo dohodnuto se 

zástupci města Prostějov předání informativních podkladů – průzkumu o počtech zaměstnanců 

v průmyslovém areálu, s potenciálním využitím podchodu pro zaměstnance – cestující vlakem, návštěvy 

průmyslového areálu, průchozí využívající podchodu,  a využití pro P+R)  

 

PŘIPOMÍNKY K ZÁZNAMU v termínu do 28.2.2018 

23.2.2018 Ing. Lužný (MM Prostějov): upozorňuje na nutné vyřešení obsluhy objektů v areálu  bývalého 
Agrostroje a slévárny Anah, vhodné předjednání s majitelem Ing. Miloušem Pourem, aby nevznikli 
komplikace v rámci územního řízen 
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Závěr 

Záznam byl zpracován v dobré víře zaznamenat všechna rozhodující vyjádření a stanoviska přítomných. 
Záznam byl odeslán účastníkům porady k odsouhlasení s lhůtou k vyjádření a případné korekci znění. 

 

V Olomouci dne 28.02.2018              Zapsal:   Ing. Dušan Šembera 

                                                                                                       tel.:  777 867 581 

                                                                                                                  e-mail: sembera@moravia.cz 

Přílohy:  Listina přítomných 




