
Oprava trati v úseku Liběšice - Ústěk + Ústěk
Liběšice - Úštěk + Úštěk

2022-08-05 - 2022-09-19
DEN DATUM KOL 58,048 59,000 60,000 61,000 62,000 62,279
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Reprofilace příkopů+odstranění vegetace

Reprofilace příkopů+odstranění vegetace

Reprofilace příkopů+odstranění vegetace

O
pr

av
a 

M
O

O
pr

av
a 

M
O

O
pr

av
a 

M
O

O
pr

av
a 

M
O

O
pr

av
a 

M
O

Rozvoz kolejnicových pasů

Přihrnutí pro SČ

Strojní čištění

Předštěrkování

Doplnění štěrku
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ASP 0.podbití

ASP-APK

Montáž pražcových kotev Montáž pražcových kotev Montáž pražcových kotev

Montáž pražcových kotev Montáž pražcových kotevMontáž pražcových kotev

Svařování

Úprava stezek

Dokončovací práce+montáž čítačů a lan. propojení

Demontáž čítačů a lan. propojení

Svoz kolejnic
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