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"Rekonstrukce ZST Semily” HARMOGRAM VYSTAVBY

Nézev Gkolu ?:::1 ‘Zdnﬂjmf ‘Doknnbmf ‘Phdchndcl ’Wﬁzvy zdroja
*ZST Semily” 383 dny 0
Zah&jenT pract 0 dny
UkongenT pract 0 dny
Vyluky
Stavebni postupy
Stavebni postup & 1 + pFipravné préce 151 dny 1 1
StavebnT postup & 2A 35 dny I ]
Stavebni postup &. 2B 63 dny 1 I
Stavebni postup & 3 + dokonZovaci préice 59 dny l
Stavebni préce po stavebnich postupech c
StavebnT postup & 1 + pFipravné préce 151 dny i )
Zah&jenT v§luky 0 dny
Demont&z kolejT & 3.5 5 dny O
Demont&2 koleje & 4 5 dny 1
Demolice objektu 30 dny 1 ]
Demolice podchodu 25 dny 18 M 1
Prelozka plynu — priprava doklada 30 dny [ 1
PaZenT pro podchod mezi koleji 1 a 2; 1 a 3 4 dny i u
Podchod 1. &@st 110 dny 23
N&stupistd & 2 a opdmd sténa, pristup 50 dny 19
Kabelovod 1. &&st 50 dny 19
Odvodné&nt 25 dny 19
Spodek koleje &. 4 15 dny 24 l
Svriek koleje &. 4 10 dny 28
Zabezpetovaci a sdélovaci zaFizent 151 dny L 1
Konec vyluky 0 dny
Stavebn? postup &. 2A 35 dny I i )
Zah&jenT vgluky 0 dny
Plyn — prelozka 30 dny 34
Demont62 pFejezdu 5 dny 34,47
Demont&2 vyhybek V1 a V2 5 dny 34,47
Nastupist& &. 1 30 dny
Podchod 2. &ast 30 dny 34,47
Kabelovod 2. &&st 35 dny 34,47
Prejezd P3083 15 dny 36
Zkou$enT ZabZa¥ 5 dny 43,54
Zabezpe&ovaci a sd&lovaci zafizent 30 dny 34,47
Konec v§luky 0 dny
Stavebni postup &. 2B 63 dny I 1
Zah&jenT vyluky 0 dny <1
Demolice ptvodniho néstupists 2 10 dny 47 i
N&stupist® & 1 — v& Pristfesku 40 dny 38 © 1
Podchod 2. &ast 63 dny I 1
Spodek koleje & 1 a 3 15 dny 48 h i
Svrek koleje & 1 a 3 v& V3 8 dny 51 P
Silnoproud 63 dny I 1
ZabezpetovacT a sdélovacl zafizent 63 dny I P
Konec v{luky 0 dny
StavebnT postup & 3 + dokon&ovaci préce 59 dny I
ZahdjenT v§luky 0 dny
Demont4Z vghybek V4 a V5 5 dny 58 }
Propojeni podchodu + dokon&ent 30 dny 58
Spodek pod V2 a V4 5 dny 60 l
Svriek V2 a V4 5 dny 61 l
ZkousenT ZabZar celé Zst 10 dny 62 l
Dokon&enT vSech PS a SO 9 dny 63
Odstran&nf zafizenT stavenists 9 dny 63
Oklid a Gpravy ploch po zaFizenf stavenists 9 dny 63
Konec vyluky 0 dny

(\ Okol Souhrnng 0 I Neaktivni milnTk Pouze s dobou trvant Pouze zah&jent C Vné&jsT milntk <o Prab&h rutné Gkolu
\_) Rozd&lenf Souhrn projektu 0 I Neaktivni souhrn 0 [ Rubnr dkoly zehmut8 v souhrmném Gkev————————— Pouze s datem dokon&eni I Kone&ng termin <
Milntk < Neaktivn Gkol Ru&nf Gkol I I Ru&nf souhm 1 Vn&jsT Gkoly Probsh

Vypracoval: Ing. Ondfej Lemmermann
Cast: B.8 (islo prilohy: 3.
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