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Datum 01. srpna  2022    
    
    

Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám na zakázku 

„Praha Vyšehrad - Zpracování PD pro revitalizaci objektu bývalého st. č. 2 v žst. 
Praha Vyšehrad“ 

Dodatečná informace č. 1 na základě dotazu k výzvě k podání nabídky vzneseného jedním 
z účastníků výše uvedené zakázky na její realizaci pod č.j. 27059/2022-SŽ-OŘ PHA-OVZ ze 
dne 25. 07. 2022. 

Dotaz č. 1: 
Prosím o upřesnění termínu plnění – není uveden pro inženýrskou činnost, termín plnění pro 
odevzdání díla k připomínkám je tedy včetně projednání a i stavebního povolení?  

Odpověď: 
Termín je konečný vč. inženýrské činnosti. 

Dotaz č. 2: 
Pokud ano, lze předpokládat, že nelze splnit – samotné řízení min. 3 měsíce + 20 dní nabytí 
právní moci (15 + min. 5 na doručení), min. 2 měsíce na projednání s památkáři (NPÚ + 
Magistrát) – zde lze předpokládat ale spíše 4 měsíce. Pokud by tedy bylo ukončení díla včetně 
IČ k 15.2.2023, tak by dokumentace musela být zpracována v půlce srpna 2022. Součástí díla 
jsou i průzkumné práce, které musí předcházet zpracování PD – např. restaurátorský průzkum 
barevnosti fasády, což by již časově nebylo možné.  

Odpověď: 

V Dílu 2 Závazný vzor smlouvy, článku 4. Termín plnění, se mění termín takto: 

Původní termín plnění: 

Zahájení prací:  srpen 2022 – ihned po nabytí účinnosti   smlouvy  uveřejněním      
v Registru smluv  

      Ukončení prací:          15. února 2023 

Předání PD k připomínkám:  15. února 2023  

Ukončení díla:          28. února 2023 

Nový termín plnění: 

Zahájení prací:  srpen 2022 – ihned po nabytí účinnosti   smlouvy  uveřejněním 
v Registru smluv  

 
  Ukončení prací:           15. května 2023 

Předání PD k připomínkám:   15. května 2023  

Ukončení díla:           31. května 2023 

 

 



  

 

2/3    
 

 

Dotaz č. 3: 
Součástí Zadávací dokumentace je i Stavebně – historický průzkum, který v závěru stanovuje:  
Cit:  
„Stavební obnova objektu by se měla soustředit na návrat k původní podobě objektu včetně  
barevného řešení detailů stavby. Je třeba ovšem podotknout, že rekonstrukční práce lze zahájit  
až ve chvíli, kdy se podaří vyřešit složitou situaci hlavní budovy nádraží. V současném stavu,  
kdy je areál bez využití a chátrá, není účelné ani možné provést celkovou obnovu objektu  
stavědla. Investici do památkové rekonstrukce stavby za současné situace považujeme za  
předčasnou. Dokonce nelze ani doporučit demontáž zazdívek otvorů. Naopak považujeme za  
nutné provedení základních zabezpečovacích prací, které zamezí či zpomalí pokračující  
degradaci stavby.“ A „……obnova stavby však musí být realizována v kontextu celého 
památkově chráněného areálu. Z veřejně dostupných informací ale k obnově hlavní budovy 
dosud nedochází – má Zadavatel k této situaci vyjádření nebo stanovisko Odboru památkové 
péče a NPÚ?  

Odpověď: 
Jedná se pouze o doporučení zpracovatele SHP, nikoliv závazné stanovisko.  

Objekt výpravní budovy žst. Vyšehrad není v právu hospodaření Správy železnic, státní 
organizace. Tento objekt má soukromého vlastníka se sídlem mimo ČR. Legitimní právní 
prostředky pro výzvu majitele dotčeného objektu pro započetí opravných prací má pouze 
Magistrát hl.m. Prahy – odbor památkové péče na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči § 9 odst. 1 jako povinnosti pečovat o zachování kulturní památky, udržovat ji v 
dobrém stavu a chránit ji před ohrožením, poškozením a znehodnocením. 

Odborem památkové péče je oprava stavědla č.2 vyžadována v zahájeném správním řízením, 
na základě kterého bylo právě výběrové řízení na opravu objektu vypsáno samostatně i bez 
vazby na opravu ostatních objektů, které nejsou v právu hospodaření Správy železnic, s.o. 

Dotaz č. 4: 
Je součástí plnění i zajištění kácení dřevin (včetně dendrologického průzkumu, který bude k 
tomu pravděpodobně nezbytný) tak, jak požaduje Stavebně historický průzkum?  

Odpověď: 
Vlastní práce na vykácení dřevin nejsou součástí plnění zhotovitele PD. Součástí plnění jsou 
průzkumy a projednání, zahrnutí případných prací na kácení dřevin do projektové dokumentace 
pro provedení stavby a položkového rozpočtu pro výběr zhotovitele stavebních prací. 

Dotaz č. 5: 
Je ze strany Zadavatele vyřešeno cit. SHP: „Rovněž je třeba vyřešit adekvátní funkci a 
zabezpečení budovy, která je v současnosti zcela bez využití.“ ? Je případné zabezpečení 
projednáno s Odborem památkové péče a NPÚ? Jaké má být funkční využití objektu?  

Odpověď: 
Požadavky na možné zabezpečení a varianty možností samotného využití budou vyplývat 
variantně až ze zpracované projektové dokumentace uchazečem včetně projednání s orgány 
státní správy a následného  projednání a schválení možností se zadavatelem (Správy železnic, 
s.o.). 

Dotaz č. 6: 
Bude vítěznému uchazeči předána Projektová dokumentace „Zaměření drážního domku“ od 
společnosti KK Architekti s.r.o. v elektronické podobě v otevřené verzi (např. *.dwg)?  

Odpověď: 
Výkresy v otevřené podobě ve formátu *.dwg zadavatel nedisponuje. 

Dotaz č. 7: 
V ZD je odkaz na přílohu č. 15 (str. 5 Výzvy ZD – ta ale není k dispozici): cit. Výzva k podání 
nabídky:  

„ Součástí PD je provedení identifikace předpokládaných nebezpečí a návrh způsobu na  
jejich usměrnění ve smyslu NK EU č. 402/2013. Vzor formuláře je uveden v příloze č. 15.“ 

Odpověď: 
Ve  výzvě k podání nabídky v čl. 4.2 je uveden odkaz na přílohu č. 15. Zmiňovaná příloha je 
součástí zadávací dokumentace a je uveřejněna na E-ZAKu jako Díl 3_4. 
 

Ostatní ustanovení Výzvy k podání nabídky zůstávají v platnosti.  
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Závěr 

 
Z důvodu vytvoření dostatečného prostoru pro zpracování nabídek uchazeči, rozhodl zadavatel 
o změně v článku 12. OBSAH A PODÁVÁNÍ NABÍDEK bodu 12.1 takto: 
 
Původní znění:  Nabídky musí být podány nejpozději do 03. 08. 2022 do 08:00 hodin. 
 
Nové znění:  Nabídky musí být podány nejpozději do 10. 08. 2022 do 07:00 hodin. 
 
 
 
 

Ing. Pavel Stejskal, v.r. 
vedoucí odboru veřejných zakázek 
Oblastní ředitelství Praha 
 
 
 
Přílohy 

Příloha: Závazný vzor smlouvy 

Za správnost: 
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