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A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1 Identifikační údaje o stavbě 

 
Název stavby:   Revitalizace trati Lovosice – Česká Lípa 
 

ISPROFIN/ISPROFOND:   500 354 0007 
 
 
Místo stavby:   regionální trať č. 087 Lovosice – Česká Lípa 
 

Katastrální území:   Lovosice, Žalhostice, Píšťany, Litoměřice, Trnovany u Litoměřic, 
Zahořany u Litoměřic, Velký Újezd u Litoměřic, Ploskovice, Býčkovice, 
Horní Nezly, Horní Řepčice, Chotiněves, Liběšice u Litoměřic, Dolní 
Chobolice, Trnobrany, Zimoř, Úštěk, Starý Týn, Ličenice, Dubičná, Lukov 
u Úštěku, Blíževedly, Kravaře v Čechách, Stvolínky, Holany, Zahrádky u 
České Lípy 

 

Druhy a parcelní čísla pozemků:   

Stavbu nelze umístit pouze na pozemcích drah, tj. na pozemcích 
ČR, na kterých má právo hospodařit SŽ, s.o. a pozemcích ČD, a.s. 
(pozemky ČD a.s. jsou ale z pohledu stavby cizí a využití těchto pozemků 
bude řešeno formou Smlouvy o právu provedení stavby). 

Pro potřeby stavby jsou zřízeny trvalé i dočasné zábory na 
nedrážních pozemcích. Součástí jsou i věcná břemena pro inženýrské sítě 
překládané nebo nově zřizovaní, zejména přípojky pro nově 
zabezpečované žel. přejezdy světelně signalizačním zařízením.  

Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru 
nemovitostí jsou součástí Dokladové části, část 5 – Geodetický podklad 
pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů 

      
Obec:   Lovosice, Žalhostice, Píšťany, Litoměřice, Trnovany, Křešice, 

Býčkovice, Ploskovice, Liběšice, Horní Řepčice, Chotiněves, Liběšice, 
Úštěk, Blíževedly, Kravaře, Stvolínky, Holany, Zahrádky 

 
Kraj:    Ústecký, Liberecký 
 

 
Předmět dokumentace: 
 

Stupeň dokumentace:   Dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 
 

             Charakter stavby:    Rekonstrukce železniční trati 

             Specifikace stavby:    Veřejná drážní stavba liniového charakteru 

Odvětví:    Železniční doprava 
 
Trvání stavby:   Jedná se o stavbu trvalou 
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Účel užívání stavby: Stavba „Revitalizace trati Lovosice – Česká Lípa“ je stavbou dráhy 
ve smyslu Stavebního zákona a Zákona o drahách. 

Stavba slouží pro provozování drážní dopravy osobní a nákladní. 
Širší vazby: 

 

Význam tratě:  Železniční trať SŽDC č.539D Lovosice – Česká Lípa hl.n. je spojnicí 

Ústeckého a Libereckého kraje. Jedná se o regionální dráhu. Z této trati 

odbočuje v ŽST Žalhostice regionální železniční trať SŽDC č.539E 

Žalhostice – Velké Žernoseky. Z ŽST Lovosice pokračuje návazná 

celostátní železniční trať SŽDC č.527A Praha - Bubeneč – Děčín hl.n. a 

regionální železniční tratě SŽDC č.539B Lovosice – Louny a č.539A 

Řetenice - Lovosice, z ŽST Česká Lípa hl.n. návazné celostátní železniční 

tratě SŽDC č.540D Děčín východ – Liberec, č.540A Bakov n.J. – Česká 

Lípa hl.n. a č.540B Česká Lípa hl.n. - Jedlová. Trať Lovosice – Česká Lípa 

hl.n. je frekventovanou v osobní dopravě.  

 

Požadované parametry: maximální dosažená rychlost   100 km/h 

Zábrzdná vzdálenost     

- v úseku Lovosice – Liběšice    700 m 

- v úseku Liběšice – Česká Lípa   400 m 

traťová třída zatížení     C3 

prostorová průchodnost vymezená průjezdným průřezem
 Z-GC 

 

Interoperabilita: Stavba " Revitalizace trati Lovosice – Česká Lípa“ se nachází na 
regionální železniční trati, která nespadá do vybrané železniční 
sítě ČR pro posouzení shody s technickými specifikacemi 
interoperability.   

 

1.2 Identifikační údaje o stavebníkovi 

 
Objednatel:  Správa železnic, státní organizace  

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město  
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 

 
Zastoupený: Správa železnic, státní organizace, státní organizace  

Stavební správa západ se sídlem v Praze  
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 

 

Správce investice:      Správa železnic, státní organizace 
  Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 
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  Železničářská 1386/31 
  400 03 Ústí nad Labem 

Nadřízený orgán:      Ministerstvo dopravy 
      Nábřeží L. Svobody 12 
      110 00 Praha 1 

 

1.3 Identifikační údaje o zpracovateli dokumentace 

 

Hlavní projektant stavy: STRABAG Rail, a.s. 
(dle SOD): Železničářská 1385/29 
 400 03 Ústí nad Labem 
 IČ:25429949 
 Hlavní projektant stavby:  Ing. David Rúža 
     ČKAIT – 0401446 
     Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby 
Zpracovatelé jednotlivých PS a SO: 
 

Zabezpečovací a sdělovací zařízení:  Ing. Josef Hrnčíř  

     ČKAIT – 27304 
  Autorizovaný inženýr pro technologická zařízení 

staveb 
 

 

Železniční svršek a spodek:    Ing. Tomáš Chaloupka  

     ČKAIT – 0401437 
     Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby 
 

            Nástupiště:     Ing. Miroslav Rykl 
     ČKAIT – 0400329 
     Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby 

 

            Železniční přejezdy a přechody:  Ing. Miroslav Rykl 
     ČKAIT – 0400329 
     Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby 

 

              
           Mosty, propustky a zdi:   Ing. Martin Plšek 
     ČKAIT 0402483 

  Autorizovaný inženýr pro Mosty a inženýrské 
konstrukce 

 
     Ing. Martin Klomínsky 
     ČKAIT 0402181 

  Autorizovaný inženýr pro Mosty a inženýrské 
konstrukce 
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     Ing. Michal Bernát 
  Autorizovaný inženýr pro Mosty a inženýrské 

konstrukce 
     č. autorizace: 0301483 

 

             Pozemní komunikace:   Ing. David Rúža 
     ČKAIT – 0401446 
     Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby 

 

             Pozemní objekty budov:   Ing. David Rúža 
     ČKAIT – 0401446 
     Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby 

 

Zastřešení nástupišť a orientační systém: 

     Ing. Miroslav Rykl 
     ČKAIT – 0400329 
     Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby 

 

Ohřev výhybek:     Ing. Josef Hrnčíř  

     ČKAIT – 27304 
  Autorizovaný inženýr pro technologická zařízení 

staveb 

 

Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů: 

      Ing. Josef Hrnčíř  

     ČKAIT – 27304 
  Autorizovaný inženýr pro technologická zařízení 

staveb 
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A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

 

Členění dokumentace vychází z dokumentu SŽDC SM11 Dokumentace staveb SŽDC. Rozsah 
dokumentace byl přiměřeně upraven dle charakteru a rozsahu stavby. 

Systém číslování provozních souborů (PS) a stavebních objektů (SO) je vytvořen pomocí 
šestimístného kódu, ve kterém jednotlivé číslice znamenají: 

 

První dvojčíslí XX-xx-xx značí úsek stavby 

01 ŽST Lovosice 

02 Lovosice - Žalhostice 

03 ŽST Žalhostice 

04 Žalhostice - Litoměřice hor. n. 

05 ŽST Litoměřice hor. n.  

06 Litoměřice hor. n. - Liběšice 

07 ŽST Liběšice 

08 Liběšice - Úštěk 

09 ŽST Úštěk 

10 Úštěk - Blíževedly 

11 ŽST Blíževedly 

12 Blíževedly - Zahrádky u České Lípy 

13 ŽST Zahrádky u České Lípy 

14 Zahrádky u České Lípy - Česká Lípa 

15 ŽST Česká Lípa 

16 Žalhostice - Velké Žernoseky 

17 ŽST Velké Žernoseky 

20 Celá stavba 

 

Druhé dvojčíslí xx-XX-xx značí profesi 

D DOKUMENTACE OBJEKTŮ 
D.1.1 ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ 

01 zabezpečovací zařízení 

  

D.1.2 ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ 

02 sdělovací zařízení 

  

D.1.3 SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE 

03 silnoproudá technologie 

  

D.1.4 OSTATNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

04 ostatní technologická zařízení 

  

D.2 STAVEBNÍ ČÁST 
D.2.1 INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 

D.2.1.1 ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK A SPODEK 

10 železniční svršek 

11 železniční spodek 

12 sanace svahů, skal a pod. 

13 výstroj trati 
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D.2.1.2 NÁSTUPIŠTĚ 
14 nástupiště, rampy 

  

D.2.1.3 ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY 
15 železniční přejezdy a přechody 

  

D.2.1.4 MOSTY, PROPUSTKY, ZDI 
20 železniční mosty, podchody 

21 železniční propustky 

22 silniční mosty 

23 silniční propustky 

24 opěrné zdi 

25 zárubní a obkladní zdi 

26 lávky, krakorce 

  

D.2.1.5 OSTATNÍ INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 

70 slaboproudá vedení 

71 silnoproudá vedení 

72 ostatní inženýrské sítě 

90 rekultivace 

91 příprava území 

  

D.2.1.6 POTRUBNÍ VEDENÍ 

73 vodovody 

74 plynovody 

75 kanalizace 

76 teplovody 

77 zatrubněné vodoteče 

  

D.2.1.7 ŽELEZNIČNÍ TUNELY 

27 železniční tunely 

  

D.2.1.8 POZEMNÍ KOMUNIKACE 

30 pozemní komunikace 

31 zpevněné plochy 

32 staveništní komunikace 

33 dopravní opatření 

  

D.2.1.9 KABELOVODY, KOLEKTORY 

80 kabelovody, kolektory 

  

D.2.1.10 PROTIHLUKOVÉ OBJEKTY 

50 protihlukové stěny 

  

D.2.2 POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY 

40 pozemní objekty budov, oplocení 

41 zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích 

42 individuální protihluková opatření 

43 orientační systém 

44 demolice 

45 ostatní 
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D.2.3 TRAKČNÍ A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ 
D.2.3.1 TRAKČNÍ VEDENÍ 

60 trakční vedení 

  

D.2.3.4 OHŘEV VÝMĚN 

61 elektrický ohřev výměn 

  

D.2.3.5 ELEKTRICKÉ PŘEDTÁPĚCÍ ZAŘÍZENÍ 

62 elektrické předtápěcí zařízení 

  

D.2.3.6 ROZVODY VN, NN, OSVĚTLENÍ A DOO 

63 silnoproudá vedení (nn, vn, vvn, vo), DOÚO 

64 rozvody 6kV 

  

D.2.3.7 UKOLEJNĚNÍ KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ 

65 ukolejnění a trakční propojení 

  

D.2.3.8 VNĚJŠÍ UZEMNĚNÍ 

66 vnější uzemnění 

 

Třetí dvojčíslí xx-xx-XX znamená pořadové číslo objektu/souboru v profesi 

S ohledem na omezený rozsah stavby jsou některé standardně řešené části dokumentace 
nevyužity resp. neobsazeny. 

 

Technologická část 

D.1 TECHNOLOGICKÁ ČÁST 
D.1.1 Zabezpečovací zařízení 
D.1.1.1 Staniční zapezpečovací zařízení (SZZ) 

D.1.1.1.1 PS 03-01-01 ŽST Žalhostice, SZZ 

D.1.1.1.2 PS 05-01-01 ŽST Litoměřice hor.n., úprava SZZ 

D.1.1.1.3 PS 07-01-01 ŽST Liběšice, úprava SZZ 

D.1.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ) 

D.1.1.2.1 PS 02-01-01 Lovosice - Žalhostice, TZZ 

D.1.1.2.2 PS 04-01-01 Žalhostice - Litoměřice hor.n., TZZ 

D.1.1.2.3 PS 06-01-01 Litoměřice hor.n. - Liběšice, TZZ 

D.1.1.3 Přejezdové zabezpečovací zařízení (PZZ) 

D.1.1.3.1 PS 08-01-04 Žel. přejezd ev. km 59,696, PZZ 

D.1.1.3.2 PS 10-01-09 Žel. přejezd ev. km 67,487, PZZ 

D.1.1.3.3 PS 12-01-08 Žel. přejezd ev. km 74,557, PZZ 

D.1.1.3.4 PS 12-01-10 Žel. přejezd ev. km 76,078, PZZ 

D.1.1.3.5 PS 12-01-11 Žel. přejezd ev. km 76,540, PZZ 

D.1.1.3.6 PS 12-01-12 Žel. přejezd ev. km 77,012, PZZ 

D.1.1.5 Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení (DOZ) 
D.1.1.5.1   PS 20-01-01 Lovosice - Česká Lípa, DOZ 

 
D.1.2 Sdělovací zařízení 
D.1.2.2 Rozhlasové zařízení 

D.1.2.2.1 PS 02-02-01 Zast. Lovosice závod, rozhlas pro cestující 

D.1.2.2.2 PS 03-02-06 ŽST Žalhostice, rozhlas pro cestující 
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D.1.2.2.3 PS 04-02-01 Zast. Litoměřice Cihelna, rozhlas pro cestující 

D.1.2.2.4 PS 06-02-01 Zast. Trnovany u Litoměřic, rozhlas pro cestující 

D.1.2.2.5 PS 06-02-02 Zast. Ploskovice, rozhlas pro cestující 

D.1.2.2.6 PS 06-02-03 Zast. Horní Řepčice, rozhlas pro cestující 

D.1.2.2.7 PS 07-02-05 ŽST Liběšice, rozhlas pro cestující 

D.1.2.2 Rozhlasové zařízení 

D.1.2.2.1 PS 03-02-04 ŽST Žalhostice, sdělovací zařízení 

D.1.2.4 Elektrická požární a zabezpečovací signalizace 

D.1.2.4.1 PS 03-02-05 ŽST Žalhostice, EZS 

D.1.2.5 Dálkový kabel (DK), dálkový optický kabel (DOK), závěsný optický kabel (ZOK) 

D.1.2.5.1 PS 03-02-02 Žalhostice - Liběšice, DOK 
    

D.1.2.7 Informační systém pro cestující 

D.1.2.7.1 PS 03-02-07 ŽST Žalhostice, informační zařízení 

D.1.2.7.2 PS 03-02-08 ŽST Žalhostice, kamerový systém 

D.1.2.7.3 PS 05-02-07 ŽST Litoměřice hor.n., kamerový systém 
    

D.1.2.10 Přenosový systém 
D.1.2.10.1 PS 03-02-03 Žalhostice - Liběšice, přenosové zařízení 

D.1.2.11 Rádiové systémy 

D.1.2.11.1 PS 05-02-08 ŽST Litoměřice h.n., BTS 

D.1.2.11.2 PS 06-02-04 Zast. Trnovany u Litoměřic, BTS 

D.1.2.11.3 PS 06-02-05 Zast. Horní Řepčice, BTS 

D.1.2.12 DOZ a další nadstavbové systémy (DDTS ŽDC, …) 

D.1.2.12.1 PS 03-60-01 Žalhostice - Liběšice, DDTS ŽDC 

 

Stavební část 

D.2 STAVEBNÍ ČÁST 
D.2.1 Inženýrské objekty 
D.2.1.1 Kolejový svršek a spodek 

D.2.1.1.1 
SO 03-10-01 ŽST Žalhostice, železniční svršek 

SO 03-11-01 ŽST Žalhostice, železniční spodek 

D.2.1.1.2 
SO 04-10-01 Žalhostice - Litoměřice hor. n., železniční svršek 

SO 04-11-01 Žalhostice - Litoměřice hor. n., železniční spodek 

D.2.1.1.3 
SO 06-10-01 Litoměřice hor. n. - Liběšice, železniční svršek 

SO 06-11-01 Litoměřice hor. n. - Liběšice, železniční spodek 

D.2.1.1.4 
SO 08-10-01 Liběšice - Úštěk, železniční svršek 

SO 08-11-01 Liběšice - Úštěk, železniční spodek 

D.2.1.1.5 
SO 10-10-01 Úštěk - Blíževedly, železniční svršek 

SO 10-11-01 Úštěk - Blíževedly, železniční spodek 

D.2.1.1.6 
SO 12-10-01 Blíževedly - Zahrádky u České Lípy, železniční svršek 

SO 12-11-01 Blíževedly - Zahrádky u České Lípy, železniční spodek 

D.2.1.1.8 SO 20-13-01 Lovosice - Česká Lípa, výstroj trati 

D.2.1.2 Nástupiště 

D.2.1.2.1 SO 03-14-01 ŽST Žalhostice, nástupiště 

D.2.1.2.2 SO 06-14-01 Zast. Trnovany u Litoměřic, nástupiště 

D.2.1.3 Přejezdy a přechody 

D.2.1.3.1 SO 02-15-01 Žel. přejezd ev. km 40,081, úprava žel. přejezdu 

D.2.1.3.2 SO 04-15-01 Žel. přejezd ev. km 40,800, úprava žel. přejezdu 

D.2.1.3.3 SO 04-15-02 Žel. přejezd ev. km 41,487, úprava žel. přejezdu 
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D.2.1.3.4 SO 04-15-03 Žel. přejezd ev. km 41,715, úprava žel. přejezdu 

D.2.1.3.5 SO 06-15-02 Žel. přejezd ev. km 44,267, úprava žel. přejezdu 

D.2.1.3.6 SO 06-15-03 Žel. přejezd ev. km 44,691, úprava žel. přejezdu 

D.2.1.3.7 SO 06-15-04 Žel. přejezd ev. km 45,442, úprava žel. přejezdu 

D.2.1.3.8 SO 06-15-05 Žel. přejezd ev. km 46,827, úprava žel. přejezdu 

D.2.1.3.9 SO 06-15-06 Žel. přejezd ev. km 47,486, úprava žel. přejezdu 

D.2.1.3.10 SO 06-15-07 Žel. přejezd ev. km 47,949, úprava žel. přejezdu 

D.2.1.3.12 SO 06-15-10 Žel. přejezd ev. km 54,358, úprava žel. přejezdu 

D.2.1.3.13 SO 06-15-11 Žel. přejezd ev. km 55,163, úprava žel. přejezdu 

D.2.1.3.14 SO 06-15-13 Žel. přejezd ev. km 55,751, úprava žel. přejezdu 

D.2.1.3.15 SO 06-15-14 Žel. přejezd ev. km 56,944, úprava žel. přejezdu 

D.2.1.3.16 SO 06-15-15 Žel. přejezd ev. km 57,226, úprava žel. přejezdu 

D.2.1.4 Mosty, propustky a zdi 

D.2.1.4.1 SO 04-20-01 Železniční most v ev. km 42,604 - přestavba na propustek 

D.2.1.4.2 SO 06-20-03 Železniční most v ev. km 50,058 

D.2.1.4.3 SO 06-20-04 Železniční most v ev. km 50,306 - přestavba na propustek 

D.2.1.4.4 SO 06-20-05 Železniční most v ev. km 51,311 

D.2.1.4.5 SO 08-20-02 Železniční most v ev. km 61,051 

D.2.1.4.7 SO 14-20-07 Demolice žel. mostu v ev. km 83,475 

D.2.1.4.8 SO 02-21-01 Železniční propustek v ev. km 40,035 

D.2.1.4.9 SO 03-21-01 Železniční propustek v ev. km 40,116 

D.2.1.4.10 SO 03-21-03 Železniční propustek v ev. km 40,589 

D.2.1.4.11 SO 04-21-01 Železniční propustek v ev. km 40,903 

D.2.1.4.12 SO 04-21-03 Železniční propustek v ev. km 41,354 

D.2.1.4.13 SO 04-21-04 Železniční propustek v ev. km 41,527 

D.2.1.4.14 SO 04-21-05 Železniční propustek v ev. km 41,721 

D.2.1.4.15 SO 04-21-06 Železniční propustek v ev. km 42,128 

D.2.1.4.16 SO 04-21-07 Železniční propustek v ev. km 42,423 

D.2.1.4.17 SO 06-21-04 Železniční propustek v ev. km 45,999 

D.2.1.4.18 SO 06-21-05 Železniční propustek v ev. km 46,058 

D.2.1.4.19 SO 06-21-07 Železniční propustek v ev. km 47,200 

D.2.1.4.20 SO 06-21-10 Železniční propustek v ev. km 47,936 

D.2.1.4.21 SO 06-21-11 Železniční propustek v ev. km 47,961 

D.2.1.4.22 SO 06-21-23 Železniční propustek v ev. km 54,427 

D.2.1.4.23 SO 06-21-28 Železniční propustek v ev. km 55,758 

D.2.1.4.24 SO 06-21-29 Železniční propustek v ev. km 55,978 

D.2.1.4.26 SO 06-21-34 Železniční propustek v ev. km 57,407 

D.2.1.4.28 SO 10-21-28 Železniční propustek v ev. km 68,825 

D.2.1.4.29 SO 12-21-06 Železniční propustek v ev. km 70,679 

D.2.1.4.30 SO 12-21-09 Železniční propustek v ev. km 71,230 

D.2.1.4.31 SO 12-21-12 Železniční propustek v ev. km 71,970 

D.2.1.4.32 SO 12-21-35 Železniční propustek v ev. km 78,732 

D.2.1.5 Ostatní inženýrské objekty (inženýrské sítě a hydrotechnické objekty) 

D.2.1.5.1 SO 20-70-01 Lovosice - Česká Lípa, úprava a ochrana sdělovacího vedení CETIN 

D.2.1.5.2 SO 20-70-02 Lovosice - Česká Lípa, úprava a ochrana sdělovacího vedení TUDC 

D.2.1.5.3 SO 20-70-03 Lovosice - Česká Lípa, úprava a ochrana zabezpečovacího vedení SSZT 

D.2.1.5.4 SO 20-71-01 Lovosice - Česká Lípa, úprava a ochrana silnoproudých vedení ČEZ Distribuce 

D.2.1.5.5 SO 20-71-02 Lovosice - Česká Lípa, úprava a ochrana silnoproudých vedení SČVK 

D.2.1.5.6 SO 20-71-03 Lovosice - Česká Lípa, úprava a ochrana silnoproudých vedení LOVOCHEMIE 

D.2.1.6 Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace) 

D.2.1.6.1 SO 20-73-01 Lovosice - Česká Lípa, úprava a ochrana vedení vodovodu SČVK 
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D.2.1.6.3 SO 20-74-01 Lovosice - Česká Lípa, úprava a ochrana vedení plynovodu  

D.2.1.6.5 SO 20-75-01 Lovosice - Česká Lípa, úprava a ochrana vedení kanalizace SČVK 

D.2.1.6.7 SO 20-76-01 Lovosice - Česká Lípa, úprava a ochrana vedení teplovodu ENERGIE Holding 

D.2.1.6.9 SO 05-75-01 ŽST Litoměřice hor. n., úprava vpustí 
    

D.2.1.8 Pozemní komunikace 

D.2.1.8.1 SO 05-30-01 ŽST Litoměřice hor. n., přístupový chodník k VB 

D.2.1.8.2 SO 05-30-02 ŽST Litoměřice hor. n., úpravy komunikací 
    

D.2.2 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů 
D.2.2.1 Pozemní objekty budov (provozní, technologické, skladové) 

D.2.2.1.1 SO 01-40-01 ŽST Lovosice, úprava ústředního stavědla 

D.2.2.1.2 SO 03-40-01 ŽST Žalhostice, stavební úprava VB 

D.2.2.2 Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích 

D.2.2.2.1 SO 03-41-01 ŽST Žalhostice, přístřešky pro cestující 

D.2.2.2.2 SO 06-41-01 Zast. Trnovany u Litoměřic, přístřešky pro cestující 
    

D.2.2.4 Orientační systém 

D.2.2.4.1 SO 03-43-01 ŽST Žalhostice, orientační systém 

D.2.2.4.2 SO 06-43-01 Zast. Trnovany u Litoměřic, orientační systém 
    

D.2.3 Trakční a energetická zařízení 
    

D.2.3.4 Ohřev výhybek (elektrický, plynový) 

D.2.3.4.1 SO 03-61-01 ŽST Žalhostice, EOV 

D.2.3.4.2 SO 11-61-01 ŽST Blíževedly, EOV 
    

D.2.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 

D.2.3.6.1 SO 03-63-01 ŽST Žalhostice, přípojka NN 

D.2.3.6.2 SO 03-63-02 ŽST Žalhostice, venkovní osvětlení 

D.2.3.6.3 SO 04-63-02 Žalhostice - Litoměřice hor. n., rekonstrukce přípojky NN pro PZZ přejezdu ev. km 41,487 

D.2.3.6.4 SO 04-63-03 Žalhostice - Litoměřice hor. n., přípojka NN pro PZZ přejezdu ev. km 41,715  

D.2.3.6.5 SO 05-63-02 ŽST Litoměřice hor. n., venkovní osvětlení 

D.2.3.6.6 SO 05-63-03 ŽST Litoměřice hor. n., úpravy osvětlení 

D.2.3.6.7 SO 06-63-04 Litoměřice hor. n. - Liběšice, přípojka NN pro PZZ přejezdu ev. km 45,422 

D.2.3.6.8 SO 06-63-05 Litoměřice hor. n. - Liběšice, přípojka NN pro PZZ přejezdu ev. km 46,827 

D.2.3.6.9 SO 06-63-07 Litoměřice hor. n. - Liběšice, rekonstrukce přípojky NN pro PZZ přejezdu ev. km 47,949 

D.2.3.6.11 SO 06-63-10 Litoměřice hor. n. - Liběšice, rekonstrukce přípojky NN pro PZZ přejezdu ev. km 54,358 

D.2.3.6.12 SO 06-63-11 Litoměřice hor. n. - Liběšice, přípojka NN pro PZZ přejezdu ev. km 55,163 

D.2.3.6.13 SO 06-63-13 Litoměřice hor. n. - Liběšice, rekonstrukce přípojky NN pro PZZ přejezdu ev. km 55,751 

D.2.3.6.14 SO 06-63-14 Litoměřice hor. n. - Liběšice, přípojka NN pro PZZ přejezdu ev. km 56,944 

D.2.3.6.15 SO 06-63-15 Litoměřice hor. n. - Liběšice, rekonstrukce přípojky NN pro PZZ přejezdu ev. km 57,226 

D.2.3.6.16 SO 06-63-17 Zast. Trnovany u Litoměřic, venkovní osvětlení 

D.2.3.6.17 SO 06-63-19 Zast. Ploskovice, venkovní osvětlení 

D.2.3.6.18 SO 06-63-21 Zast. Horní Řepčice, venkovní osvětlení 

D.2.3.6.19 SO 08-63-03 Liběšice - Úštěk, přípojka NN pro PZZ přejezdu ev. km 59,696 

D.2.3.6.20 SO 10-63-08 Úštěk - Blíževedly, rekonstrukce přípojky NN pro PZZ přejezdu ev. km 67,487 

D.2.3.6.21 SO 12-63-07 Blíževedly - Zahrádky u České Lípy, přípojka NN pro PZZ přejezdu ev. km 74,557 

D.2.3.6.22 SO 12-63-09 Blíževedly - Zahrádky u České Lípy, přípojka NN pro PZZ přejezdu ev. km 76,078 

D.2.3.6.23 SO 12-63-10 Blíževedly - Zahrádky u České Lípy, přípojka NN pro PZZ přejezdu ev. km 76,540 

D.2.3.6.24 SO 12-63-11 Blíževedly - Zahrádky u České Lípy, přípojka NN pro PZZ přejezdu ev. km 77,012 
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Objekty podléhající technicko - bezpečnostní zkoušce 

Stavba není rozdělena na etapy. Zahájení nepřetržité výluky železničního provozu ve všech třech 
dotčených traťových úsecích bude provedeno současně. Jednotlivé traťové úseky bude možné postupně 
uvádět do provozu. Nejprve bude možné zprovoznit úsek tratě mezi Úštěkem a Českou Lípou a poté 
bude možné zajistit železniční provoz u zbylých 2 traťových úseků. Jako první úsek ŽST Lovosice – ŽST 
Litoměřice a nakonec traťový úsek ŽST Litoměřice h. n. – ŽST Úštěk. Po ukončení vždy daného úseků, 
bude zahájen jeho zkušební provoz. Příslušné stavební objekty a provozní soubory podléhající 
přezkoušení jsou stanoveny v základních a profesních předpisech a normách. 

Jedná-li se o určená technická zařízení ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění 
pozdějších předpisů, která podléhají dozoru podle tohoto zákona, je vždy nezbytné pro konstrukci, 
výrobu a provoz dodržet požadavky vyhlášky č.100/1995 Sb. Zhotovitel stavby může předat určená 
technická zařízení jen s jejich platným průkazem způsobilosti, který zhotovitel stavby zajistí na svůj 
náklad. 

Podle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, se před zahájením 
zkušebního provozu na částech stavby, provede technickobezpečnostní zkouška. Podmínky a 

rozsah technickobezpečnostní zkoušky a zkušebního provozu určuje vyhláška č. 177/1995 Sb. 

(hlava třetí). 

Seznam provozních PS a SO podléhající technickobezpečnostní zkoušce: 

- PS 03-01-01 ŽST Žalhostice, SZZ 
- PS 05-01-01 ŽST Litoměřice hor.n., úprava SZZ 
- PS 07-01-01 ŽST Liběšice, úprava SZZ 
- PS 02-01-01 Lovosice - Žalhostice, TZZ 
- PS 04-01-01 Žalhostice - Litoměřice hor.n., TZZ 
- PS 06-01-01 Litoměřice hor.n. - Liběšice, TZZ 
- PS 08-01-04 Žel. přejezd ev. km 59,696, PZZ 
- PS 10-01-09 Žel. přejezd ev. km 67,487, PZZ 
- PS 12-01-08 Žel. přejezd ev. km 74,557, PZZ 
- PS 12-01-10 Žel. přejezd ev. km 76,078, PZZ 
- PS 12-01-11 Žel. přejezd ev. km 76,540, PZZ 
- PS 12-01-12 Žel. přejezd ev. km 77,012, PZZ 
- PS 20-01-01 Lovosice - Česká Lípa, DOZ 
- PS 02-02-01 Zast. Lovosice závod, rozhlas pro cestující 
- PS 03-02-06 ŽST Žalhostice, rozhlas pro cestující 
- PS 04-02-01 Zast. Litoměřice Cihelna, rozhlas pro cestující 
- PS 06-02-01 Zast. Trnovany u Litoměřic, rozhlas pro cestující 
- PS 06-02-02 Zast. Ploskovice, rozhlas pro cestující 
- PS 06-02-03 Zast. Horní Řepčice, rozhlas pro cestující 
- PS 07-02-05 ŽST Liběšice, rozhlas pro cestující 
- PS 03-02-04 ŽST Žalhostice, sdělovací zařízení 
- PS 03-02-05 ŽST Žalhostice, EZS 
- PS 03-02-07 ŽST Žalhostice, informační zařízení 
- PS 03-02-08 ŽST Žalhostice, kamerový systém 
- PS 05-02-07 ŽST Litoměřice hor.n., kamerový systém 
- PS 05-02-08 ŽST Litoměřice d.n., BTS 
- PS 06-02-04 Zast. Trnovany u Litoměřic, BTS 
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- PS 06-02-05 Zast. Horní Řepčice, BTS 
- SO 03-10-01 ŽST Žalhostice, železniční svršek 
- SO 03-11-01 ŽST Žalhostice, železniční spodek 
- SO 04-10-01 Žalhostice - Litoměřice hor. n., železniční svršek 
- SO 04-11-01 Žalhostice - Litoměřice hor. n., železniční spodek 
- SO 06-10-01 Litoměřice hor. n. - Liběšice, železniční svršek 
- SO 06-11-01 Litoměřice hor. n. - Liběšice, železniční spodek 
- SO 08-10-01 Liběšice - Úštěk, železniční svršek 
- SO 08-11-01 Liběšice - Úštěk, železniční spodek 
- SO 10-10-01 Úštěk - Blíževedly, železniční svršek 
- SO 10-11-01 Úštěk - Blíževedly, železniční spodek 
- SO 12-10-01 Blíževedly - Zahrádky u České Lípy, železniční svršek 
- SO 12-11-01 Blíževedly - Zahrádky u České Lípy, železniční spodek 
- SO 03-14-01 ŽST Žalhostice, nástupiště 
- SO 06-14-01 Zast. Trnovany u Litoměřic, nástupiště 
- SO 02-15-01 Žel. přejezd ev. km 40,081, úprava žel. přejezdu 
- SO 04-15-01 Žel. přejezd ev. km 40,800, úprava žel. přejezdu 
- SO 04-15-02 Žel. přejezd ev. km 41,487, úprava žel. přejezdu 
- SO 04-15-03 Žel. přejezd ev. km 41,715, úprava žel. přejezdu 
- SO 06-15-02 Žel. přejezd ev. km 44,267, úprava žel. přejezdu 
- SO 06-15-03 Žel. přejezd ev. km 44,691, úprava žel. přejezdu 
- SO 06-15-04 Žel. přejezd ev. km 45,442, úprava žel. přejezdu 
- SO 06-15-05 Žel. přejezd ev. km 46,827, úprava žel. přejezdu 
- SO 06-15-06 Žel. přejezd ev. km 47,486, úprava žel. přejezdu 
- SO 06-15-07 Žel. přejezd ev. km 47,949, úprava žel. přejezdu 
- SO 06-15-10 Žel. přejezd ev. km 54,358, úprava žel. přejezdu 
- SO 06-15-11 Žel. přejezd ev. km 55,163, úprava žel. přejezdu 
- SO 06-15-13 Žel. přejezd ev. km 55,751, úprava žel. přejezdu 
- SO 06-15-14 Žel. přejezd ev. km 56,944, úprava žel. přejezdu 
- SO 06-15-15 Žel. přejezd ev. km 57,226, úprava žel. přejezdu 
- SO 04-20-01 Železniční most v ev. km 42,604 
- SO 06-20-03 Železniční most v ev. km 50,058 
- SO 06-20-04 Železniční most v ev. km 50,306 
- SO 06-20-05 Železniční most v ev. km 51,311 
- SO 08-20-02 Železniční most v ev. km 61,051 
- SO 02-21-01 Železniční propustek v ev. km 40,035 
- SO 03-21-01 Železniční propustek v ev. km 40,116 
- SO 03-21-03 Železniční propustek v ev. km 40,589 
- SO 04-21-01 Železniční propustek v ev. km 40,903 
- SO 04-21-03 Železniční propustek v ev. km 41,354 
- SO 04-21-04 Železniční propustek v ev. km 41,527 
- SO 04-21-05 Železniční propustek v ev. km 41,721 
- SO 04-21-06 Železniční propustek v ev. km 42,128 
- SO 04-21-07 Železniční propustek v ev. km 42,423 
- SO 06-21-04 Železniční propustek v ev. km 45,999 
- SO 06-21-05 Železniční propustek v ev. km 46,058 
- SO 06-21-07 Železniční propustek v ev. km 47,200 
- SO 06-21-10 Železniční propustek v ev. km 47,936 
- SO 06-21-11 Železniční propustek v ev. km 47,961 
- SO 06-21-23 Železniční propustek v ev. km 54,427 
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- SO 06-21-28 Železniční propustek v ev. km 55,758 
- SO 06-21-29 Železniční propustek v ev. km 55,978 
- SO 06-21-34 Železniční propustek v ev. km 57,407 
- SO 10-21-28 Železniční propustek v ev. km 68,825 
- SO 12-21-06 Železniční propustek v ev. km 70,679 
- SO 12-21-09 Železniční propustek v ev. km 71,230 
- SO 12-21-12 Železniční propustek v ev. km 71,970 
- SO 12-21-35 Železniční propustek v ev. km 78,732 
- SO 03-61-01 ŽST Žalhostice, EOV 
- SO 11-61-01 ŽST Blíževedly, EOV 
- SO 05-63-02 ŽST Litoměřice hor. n., venkovní osvětlení 
- SO 03-63-02 ŽST Žalhostice, venkovní osvětlení 
- SO 05-63-02 ŽST Litoměřice hor. n., venkovní osvětlení 
- SO 05-63-03 ŽST Litoměřice hor. n., úpravy osvětlení 
- SO 06-63-17 Zast. Trnovany u Litoměřic, venkovní osvětlení 
- SO 06-63-19 Zast. Ploskovice, venkovní osvětlení 
- SO 06-63-21 Zast. Horní Řepčice, venkovní osvětlení 

 

Objekty s přímou vazbou na parametry interoperability 

Stavba " Revitalizace trati Lovosice – Česká Lípa“ se nachází na regionální železniční trati spojující 
Lovosice s Českou Lípou. Tato stavba nespadá do vybrané železniční sítě ČR pro posouzení shody 
s technickými specifikacemi interoperability. Z tohoto důvodu stavba neobsahuje žádné stavební objekty 
ani provozní soubory s přímou návazností na interoperabilitu. 

 

 

A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

Základním podkladem pro zhotovení dokumentace je smlouva o dílo, jejíž nedílnou součástí je 
zadávací dokumentace a Nabídka zhotovitele. 

Dalším ze základních podkladů je aktualizace přípravné dokumentace stavby „Revitalizace trati 
Lovosice – Česká Lípa“ zpracovaná v srpnu roku 2017 zpracovaná firmou STRABAG Rail, a.s.“.  

V druhé řadě patří k závazným podkladům legislativní podklady (platné v době uzavření 
smlouvy) zahrnující obecně závazné právní předpisy, zákony a vyhlášky, technické normy a interní 
předpisy, směrnice a vzorové listy – podrobněji viz následující část, kde je uveden jejich demonstrativní 
výčet. 

Třetí kategorií podkladů jsou technické podklady charakterizující současný stav trati (vč. 
zastávek, železničních stanic, umělých staveb, přejezdů a ostatního zařízení zabezpečovacího, 
sdělovacího i silnoproudého) a provozu na ní. Mezi důležité vstupní údaje a podklady patří i seznámení 
s vlastní tratí rekognoskací terénu – místní šetření za účasti správce ap.  

Stavba bude navržena podle všech platných zákonů, vyhlášek, technických norem, předpisů, 
směrnic, OTP, TKP a vzorových listů v souladu se zadáním. 

Uvádějí se pouze nejdůležitější podklady pro zpracování dokumentace, podrobněji v jednotlivých 
profesních částech. 
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Smluvní podklady 

 požadavky zadavatele uvedené ve výzvě 

 požadavky zadavatele uvedené ve smlouvě o dílo 

 Zvláštní technické podmínky (12.12. 2018) 

 

Právní dokumenty a technické předpisy 

Při zpracování byly respektovány jako výchozí podklady zejména: 

 národní zákony a vyhlášky 

 technické normy 

 interní normy, předpisy, směrnice, technické specifikace, vzorové listy, výnosy, pokyny a 
další dokumenty platné pro stavby SŽDC s.o. 

Při posuzování aktuálnosti legislativních podkladů se vychází z nabytí jejich účinnosti před 
zahájením prací na projektu, pokud není uvedeno jinak. 

 

Národní zákony a vyhlášky 

 zákon č. 266/1994 Sb. o drahách, v platném znění 

 vyhláška č. 48/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává 
stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů 

 vyhláška č. 47/2018 Sb, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává 
dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů  

 zákon č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy a státní organizaci Správa 
železniční dopravní cesty, v platném znění 

 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) 
v platném znění 

 zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, v platném znění 

 zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění 

 zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění 

 zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění 

 zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění 

 zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění 

 vyhlášky č. 246/2001, o stanovení požární bezpečnosti a výkonu státního požárního 
dozoru, v platném znění 

 Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, včetně 
prováděcí vyhlášky č. 13/1994 Sb., v platném znění 

 zákon č. 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě, v platném znění, 
včetně prováděcích předpisů v platném znění 
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 Zákon č. 350/2011 Sb. Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně 
některých zákonů (chemický zákon) 

 Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění, včetně prováděcích předpisů 
v platném znění 

 Zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění 

 Zákon č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích v platném znění 

 Zákon č. 100/2001 Sb., Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) 

 Vyhláška č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 
staveb, v platném znění 

 Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

 Vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 

 Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání 
na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s 
odpady 

 Nařízení vlády č.133/2005 Sb. o technických požadavcích na provozní a technickou 
propojenost evropského železničního systému, v platném znění, 

 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací, v platném znění 

 

Státní technické normy 

Jsou uvedeny pouze rozhodující, přehled základních technických norem je uveden v příloze č. 5 
Vyhlášky Ministerstva dopravy č.177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, v 
platném znění. 

 ČSN 73 6301 Projektování železničních drah 

 ČSN 73 6310 Navrhování železničních stanic 

 ČSN 73 6320 - Prostorová průchodnost na dráze celostátní, dráhách regionálních a 
místních a vlečkách normálního rozchodu - Národní požadavky 

 ČSN 73 6360 – 1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její 
prostorová poloha, část 1: Projektování 

 ČSN 73 6360 – 2/Z1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její 
prostorová poloha, část 1: Stavba a přejímka, provoz a údržba 

 ČSN 73 6201/Z1 Projektování mostních objektů 

 ČSN 73 6380/Z3 Železniční přejezdy a přechody 

 ČSN 73 4959 Nástupiště a nástupištní přístřešky na drahách celostátních, regionálních a 
vlečkách 

 ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 /Z2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná 
opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
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 ČSN 34 2650 (ed. 2) Železniční zabezpečovací zařízení - Přejezdová zabezpečovací 
zařízení 

 ČSN 83 9061 (839061) Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, 
porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích 

 

Technické normy a předpisy železnic 

 TNŽ 34 2620 Železniční zabezpečovací zařízení, staniční a traťové zabezpečovací zařízení 

 TNŽ 73 6311 Navrhování kolejišť ve stanovištích a dopravnách 

 TNŽ 73 6949 Odvodnění železničních tratí a stanic 

 SŽDC D1 – Dopravní a návěstní předpis 

 SŽDC (ČD) D24 - Předpis pro zjišťování propustnosti železničních tratí 

 SŽDC SM124 – Zjišťování kapacity dráhy 

 SŽDC S3 - Železniční svršek 

 SŽDC S 3/2 - Bezstyková kolej 

 SŽDC S4 - Železniční spodek 

 SŽDC S5 - Správa mostních objektů 

 SŽDC Bp1 – Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

 Vzorové listy železničního spodku 

 Mostní vzorové listy 

 Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (3. vydání, 6. změna) 

 

Ostatní dokumentace a podklady 

 místní šetření a rekognoskace terénu 

 fotodokumentace 

 nákresný přehled železničního svršku 

 schéma zabezpečovacího zařízení 

 tabulky traťových poměrů 

 údaje o počtu přepravených cestujících 

 počty zaměstnanců, příjmy, nehody 

 plánky stanic 

 výrobní porady:  

1. - vstupní porada ze dne 9.7.2019 konaná v zasedací místnosti 
firmy SŽDC, s.o. OŘ ÚL 

2. – výrobní porada mostů a propustků ze dne 22.10. 2019 konaná 
v zasedací místnosti firmy STRABAG Rail a.s. 



 

Revitalizace trati Lovosice – Česká Lípa       

Průvodní zpráva    

STRABAG Rail a.s.  Ústí nad Labem   08/2020                                                                                             strana  19/  20 

 

3. - výrobní porada žel. svršku a spodku, nástupiště, přejezdů, 
dopravní technologie, pozemních objektů a souvisejících 
stavebních objektů ze dne 24.10. 2019 konaná v zasedací 
místnosti firmy STRABAG Rail a.s. 

4. - výrobní porada k projednání připomínek ze dne 31.1.2020 
konaná v zasedací místnosti firmy STRABAG Rail a.s. 

 

 

 katalogy výrobců 

 zákres stávajících inženýrských sítí drážních správců 

 zákres stávajících inženýrských sítí nedrážních správců 

 

Geodetické a mapové podklady 

Zaměření SŽG Praha (2013), JTSK, Bpv : 

 TÚ 1131, Lovosice - Česká Lípa hl. n. km 36,931 – 84,535 

 JŽM 1001 079 - ŽST Velké Žernoseky (2006) 

 JŽM 1131 075-078 (reambulace 2013) 

 Doměření STRABAG Rail a.s., 01/2017 

 

Mapové podklady : 

 digitální katastrální mapa (DKM) 

k.ú Píšťany, Žalhostice, Litoměřice, Trnovany u Litoměřic, Úštěk, Blíževedly a Kravaře 
v Čechách, k.ú Česká Lípa, k.ú Holany, k.ú Lovosice, k.ú Sosnová u Č.Lípy, k.ú Okřešice u 
Č.Lípy, k.ú Stvolínky, k.ú Zahrádky u Č.Lípy 

 

 katastrální mapa digitalizovaná (KMD) 

k.ú. Zahořany u Litoměřic, Velký Újezd u Litoměřic, Ploskovice, Býčkovice, Horní Nezly, 
Horní Řepčice, Chotiněves, Liběšice u Litoměřic, Dolní Chobolice, Trnobrany, Zimoř, Starý 
Týn, Ličenice, Dubičná, Chotěšov u Vrbičan a Lukov u Úštěku 

 

Průzkumy  

 Průzkum železničního spodku, 4G consite s.r.o., 03/2014 

 Průzkum železničního svršku - Kontaminace štěrkového lože, 4G consite s.r.o., 03/2014 

 Průzkum mostních objektů, 4G consite s.r.o., 03/2014 

 Průzkum stávajících inženýrských sítí, Viamont DSP a.s., 02/2014 

 Dendrologický průzkum, Ing. Maritn Černý, DiS., 06/2014 

 Biologický průzkum, Ekopontis, s.r.o., 11/2019 
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 Doplňkový geotechnický průzkum, GTS geotechnické služby, 10/2016 

 Dendrologický průzkum, Ekopontis, s.r.o., 11/2019 

 Stavebně technický průzkum Ústředního stavědla v ŽST Lovosice, STRABAG Rail a.s., 
09/2019 

 Akustická studie, Ekopontis, s.r.o., 11/2019 

 Rozptylová studie Ekopontis, s.r.o., 11/2019 

 

Správní rozhodnutí ze zpravování přechozí fáze projektové dokumentace: 

 Rozhodnutí Drážního úřadu o změně rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční 
dráhy s pozemní komunikací v úrovní kolejí – „Železniční přejezd v km 40,081 trati 
Lovosice – Česká Lípa“ ze dne 25. října 2017 

 Rozhodnutí Drážního úřadu o změně rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční 
dráhy s pozemní komunikací v úrovní kolejí – „Železniční přejezd v km 40,800 trati 
Lovosice – Česká Lípa“ ze dne 25. října 2017 

 Rozhodnutí Drážního úřadu o změně rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční 
dráhy s pozemní komunikací v úrovní kolejí – „Železniční přejezd v km 41,487 trati 
Lovosice – Česká Lípa“ ze dne 25. října 2017 

 Rozhodnutí Drážního úřadu o změně rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční 
dráhy s pozemní komunikací v úrovní kolejí – „Železniční přejezd v km 41,715 trati 
Lovosice – Česká Lípa“ ze dne 25. října 2017 

 Rozhodnutí Drážního úřadu o změně rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční 
dráhy s pozemní komunikací v úrovní kolejí – „Železniční přejezd v km 44,277 trati 
Lovosice – Česká Lípa“ ze dne 25. října 2017 

 Rozhodnutí Drážního úřadu o změně rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční 
dráhy s pozemní komunikací v úrovní kolejí – „Železniční přejezd v km 45,442 trati 
Lovosice – Česká Lípa“ ze dne 25. října 2017 

 Rozhodnutí Drážního úřadu o změně rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční 
dráhy s pozemní komunikací v úrovní kolejí – „Železniční přejezd v km 46,827 trati 
Lovosice – Česká Lípa“ ze dne 25. října 2017 

 Rozhodnutí Drážního úřadu o změně rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční 
dráhy s pozemní komunikací v úrovní kolejí – „Železniční přejezd v km 47,486 trati 
Lovosice – Česká Lípa“ ze dne 25. října 2017 

 Rozhodnutí Drážního úřadu o změně rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční 
dráhy s pozemní komunikací v úrovní kolejí – „Železniční přejezd v km 48,926 trati 
Lovosice – Česká Lípa“ ze dne 25. října 2017 

 Rozhodnutí Drážního úřadu o změně rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční 
dráhy s pozemní komunikací v úrovní kolejí – „Železniční přejezd v km 55,163 trati 
Lovosice – Česká Lípa“ ze dne 25. října 2017 

 Rozhodnutí Drážního úřadu o změně rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční 
dráhy s pozemní komunikací v úrovní kolejí – „Železniční přejezd v km 56,944 trati 
Lovosice – Česká Lípa“ ze dne 25. října 2017 
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 Rozhodnutí Drážního úřadu o změně rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční 
dráhy s pozemní komunikací v úrovní kolejí – „Železniční přejezd v km 59,696 trati 
Lovosice – Česká Lípa“ ze dne 25. října 2017 

 Rozhodnutí Drážního úřadu o změně rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční 
dráhy s pozemní komunikací v úrovní kolejí – „Železniční přejezd v km 67,487 trati 
Lovosice – Česká Lípa“ ze dne 25. října 2017 

 Rozhodnutí Drážního úřadu o změně rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční 
dráhy s pozemní komunikací v úrovní kolejí – „Železniční přejezd v km 74,557 trati 
Lovosice – Česká Lípa“ ze dne 23. října 2017 

 Rozhodnutí Drážního úřadu o změně rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční 
dráhy s pozemní komunikací v úrovní kolejí – „Železniční přejezd v km 76,078 trati 
Lovosice – Česká Lípa“ ze dne 23. října 2017 

 Rozhodnutí Drážního úřadu o změně rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční 
dráhy s pozemní komunikací v úrovní kolejí – „Železniční přejezd v km 76,540 trati 
Lovosice – Česká Lípa“ ze dne 23. října 2017 

 Rozhodnutí Drážního úřadu o změně rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční 
dráhy s pozemní komunikací v úrovní kolejí – „Železniční přejezd v km 77,012 trati 
Lovosice – Česká Lípa“ ze dne 23. října 2017 

 

 

Vyjádření účastníků územního řízení: 

 Městský úřad Litoměřice, stavební úřad – souhlas s vydáním stavebního povolení 
Drážním úřadem, jako speciálním stavebním úřadem pro stavbu „Revitalizace trati 
Lovosice – Česká Lípa“ v úseku Žalhostice – Býčkovice, ze dne 16.3. 2017 

 Městský úřad Úštěk, odbor výstavby a ŽP – vyjádření, že stavba „Revitalizace trati 
Lovosice – Česká Lípa“ na území obcí Liběšice u Litoměřic, Horní Řepčice, Chotiněves a 
Úštěk je v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území, ze dne 20.3. 2017 

 Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad – vyjádření, že navržená část stavby 
„Revitalizace trati Lovosice – Česká Lípa“ v katastrálních územích Blíževedly, Kravaře 
v Čechách, Stvolínky, Holany, Zahrádky u České Lípy a Česká Lípa je v souladu se záměry 
územního plánování, ze dne 3.8. 2017 

 

 

 

Vypracoval: Lukáš Harvan DiS.                                    V Ústí nad Labem: únor 2020 

 

 


