


 

Technická zpráva
Dopravní opatření

 

Název akce: Revitalizace trati Lovosice – Česká Lípa str. 1/23 

Vypracoval: Lukáš Harvan, DiS. 

 

Obsah: 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY............................................................................................................ 2 

1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ .............................................................................................. 2 
1.2 Identifikační údaje o stavebníkovi ............................................................................................ 4 
1.3 Identifikační údaje o zpracovateli dokumentace ........................................................................ 4 

2. DOPRAVNÍ OPATŘENÍ – SILNIČNÍ ČÁST ................................................................................................ 5 
3. DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - ŽELEZNIČNÍ ČÁST .......................................................................................... 20 
4. PŘÍLOHY ......................................................................................................................................... 23 

 



 

Technická zpráva
Dopravní opatření

 

Název akce: Revitalizace trati Lovosice – Česká Lípa str. 2/23 

Vypracoval: Lukáš Harvan, DiS. 

 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 

 

Název stavby:   Revitalizace trati Lovosice – Česká Lípa 

 

ISPROFIN/ISPROFOND:   500 354 0007 

 

 

Místo stavby:  regionální trať č. 087 Lovosice – Česká Lípa 

 

Katastrální území:  Lovosice, Žalhostice, Píšťany, Litoměřice, Trnovany u Litoměřic, 
Zahořany u Litoměřic, Velký Újezd u Litoměřic, Ploskovice, Býčkovice, Horní 
Nezly, Horní Řepčice, Chotiněves, Liběšice u Litoměřic, Dolní Chobolice, 
Trnobrany, Zimoř, Úštěk, Starý Týn, Ličenice, Dubičná, Lukov u Úštěku, 
Blíževedly, Kravaře v Čechách, Stvolínky, Holany, Zahrádky u České Lípy 

 
Druhy a parcelní čísla pozemků:   

Stavbu nelze umístit pouze na pozemcích drah, tj. na pozemcích ČR, na 
kterých má právo hospodařit SŽ, s.o. a pozemcích ČD, a.s. (pozemky ČD a.s. 
jsou ale z pohledu stavby cizí a využití těchto pozemků bude řešeno formou 
Smlouvy o právu provedení stavby). 

Pro potřeby stavby jsou zřízeny trvalé i dočasné zábory na nedrážních 
pozemcích. Součástí jsou i věcná břemena pro inženýrské sítě překládané nebo 
nově zřizovaní, zejména přípojky pro nově zabezpečované žel. přejezdy 
světelně signalizačním zařízením.  

Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí 
jsou součástí Dokladové části, část 5 – Geodetický podklad pro projektovou 
činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů 

      
Obec:  Lovosice, Žalhostice, Píšťany, Litoměřice, Trnovany, Křešice, Býčkovice, 

Ploskovice, Liběšice, Horní Řepčice, Chotiněves, Liběšice, Úštěk, Blíževedly, 
Kravaře, Stvolínky, Holany, Zahrádky 

 
Kraj:    Ústecký, Liberecký 
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Předmět dokumentace: 

 

Stupeň dokumentace:   Dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 

 

             Charakter stavby:   Rekonstrukce železniční trati 

             Specifikace stavby:   Veřejná drážní stavba liniového charakteru 

Odvětví:    Železniční doprava 

 

Trvání stavby:   Jedná se o stavbu trvalou 

 

Účel užívání stavby: Stavba „Revitalizace trati Lovosice – Česká Lípa“ je stavbou dráhy ve 
smyslu Stavebního zákona a Zákona o drahách. 

Stavba slouží pro provozování drážní dopravy osobní a nákladní. 

Širší vazby: 

 

Význam tratě:  Železniční trať SŽDC č.539D Lovosice – Česká Lípa hl.n. je spojnicí 

Ústeckého a Libereckého kraje. Jedná se o regionální dráhu. Z této trati 

odbočuje v ŽST Žalhostice regionální železniční trať SŽDC č.539E Žalhostice – 

Velké Žernoseky. Z ŽST Lovosice pokračuje návazná celostátní železniční trať 

SŽDC č.527A Praha - Bubeneč – Děčín hl.n. a regionální železniční tratě SŽDC 

č.539B Lovosice – Louny a č.539A Řetenice - Lovosice, z ŽST Česká Lípa hl.n. 

návazné celostátní železniční tratě SŽDC č.540D Děčín východ – Liberec, 

č.540A Bakov n.J. – Česká Lípa hl.n. a č.540B Česká Lípa hl.n. - Jedlová. Trať 

Lovosice – Česká Lípa hl.n. je frekventovanou v osobní dopravě.  

 
Požadované parametry:  maximální dosažená rychlost    100 km/h 

Zábrzdná vzdálenost     700 m 
traťová třída zatížení      C3 
prostorová průchodnost vymezená průjezdným průřezem Z-GC 

 
Interoperabilita: Stavba " Revitalizace trati Lovosice – Česká Lípa“ se nachází na 

regionální železniční trati, která nespadá do vybrané železniční sítě ČR 
pro posouzení shody s technickými specifikacemi interoperability.
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1.2 Identifikační údaje o stavebníkovi 
 

Objednatel:  Správa železnic, státní organizace  

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město  

IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 

 

Zastoupený: Správa železnic, státní organizace, státní organizace  

Stavební správa západ se sídlem v Praze  

Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 

 

Správce investice:      Správa železnic, státní organizace 
  Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 
  Železničářská 1386/31 
  400 03 Ústí nad Labem 

Nadřízený orgán:      Ministerstvo dopravy 
      Nábřeží L. Svobody 12 
      110 00 Praha 1 

 

1.3 Identifikační údaje o zpracovateli dokumentace 
 

Hlavní projektant stavy: STRABAG Rail, a.s. 
(dle SOD): Železničářská 1385/29 
 400 03 Ústí nad Labem 
 IČ:25429949 
 Hlavní projektant stavby:  Ing. David Rúža 
     ČKAIT – 0401446 
     Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby 

 

Zpracovávaný objekt:  Dopravní opatření 

Vypracoval: 

Lukáš Harvan DiS. 
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2. DOPRAVNÍ OPATŘENÍ – SILNIČNÍ ČÁST 

Staveniště se nachází na jednokolejné železniční trati. V rámci stavby dojde k rekonstrukci 15 
železničních přejezdů, u kterých dojde ke zřízení nové přejezdové konstrukce a nového přejezdového 
zabezpečovacího zařízení a 6 přejezdů, kde bude realizováno pouze jejich zabezpečení. V rámci 
rekonstrukce PZZ u těchto přejezdů dojde ke zřízení nových kabelových tras, u kterých je přechod 
přes pozemní komunikace navržen pomocí protlaků. Díky tomu nebude nutná uzavírka dotčených 
komunikací procházejících těmito přejezdy. U jednoho železničního přejezdu dojde také k jeho 
rozšíření o chodník (ev. km 44,267). Součástí stavby bude též rekonstrukce železničního mostu v km 
51,311 vedoucího nad silnicí spojující obce Býčkovice a Velký Újezd. Součástí stavby bude přeložení 
stávající uliční vpusti v ulici Nerudova. Podél celého úseku stavby dojde k vybudování ploch zařízení 
stavenišť a přístupů na staveniště a s tím spojených nových výjezdů ze stavby. Všechny tyto výše 
uvedené stavební činnosti budou mít vliv na dopravní omezení zřízená během jejich provádění.  

 

Návrh dočasného dopravního značení během uzavírek jednotlivých přejezdů a dalších omezení 
jsou označeny písmeny A-X, popsány níže a vyznačeny v příloze č. 1 této technické zprávy. 

 
Pracovní místa budou osazena přenosnými svislými dopravními značkami. Při jejich umisťování se 

bude postupovat dle TP 65 s odchylkami stanovenými TP 66. 
 
Dopravní značky musí být provedeny jako retroreflexní. Jejich rozměry jsou stanoveny VL 6.1 a VL 

6.2. Vodorovná vzdálenost bližšího okraje přenosné značky od jízdního nebo pomocného pruhu je 0,3 
m – 4,0 m. Přenosné značky se umisťují spodním okrajem ve výšce nejméně 0,6 m nad úrovní vozovky 
a pokud možno v jednotné výšce v rámci jednoho pracovního místa. 

 

Zrušení platnosti některých značek bude rozhodnuto až při samotném osazováním přechodného 
svislého značení a bude provedeno škrtnutím nebo překrytím páskou s oranžovo-černým pruhem, 
která musí být v šířce min. 50 mm a provedena z takového materiálu, aby při odstraňování nedošlo k 
poškození činné plochy značky. Doporučuje se užít pásky z retroreflexního materiálu třídy R1 dle ČSN 
EN 12899-1.  

 

Uzavírky jednotlivých přejezdů budou trvat přibližně 5 dní pro každou stavební operaci (vynětí 
stávajícího přejezdu – vložení nové přejezdové konstrukce). Pro silně frekventované přejezdy 
(dopravní omezení K a Q) a přejezdy nalézající se v centru města Litoměřice (dopravní omezení V a X) 
doporučuji uzavírky provést o víkendu (od pátku veček do neděle večer), v době s menší intenzitou 
dopravy. 

Během výluky daného traťového úseku bude v celém tomto úseku vypnuto zabezpečovací 
zařízení, stávající železniční přejezdy na trati, které jsou zabezpečeny světelným zabezpečovacím 
zařízením, budou do doby aktivace přejezdového zabezpečovacího zařízení do provozu z každé 
osazeny svislou dopravní značkou IP22 - Pozor přejezdové zabezpečovací zařízení mimo provoz.  

 
Dopravní omezení - A 

V místě železničního přejezdu ležícího na místní komunikaci v obci Žalhostice (km 40,081 žel. 
trati) dojde z důvodu zřízení nové přejezdové konstrukce a nového přejezdového zabezpečovacího 
zařízení k jeho úplné uzavírce. Doba uzavírky přejezdu je navržena na 5 dní. Uzavírka přejezdu bude 
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řešena objížďkou. Po celou dobu uzavírky přejezdu dojde k umístění dopravního značení 
vyznačujícího navrženou objížďku.  

Objízdná trasa je navržena přes sousední přejezd ležící na místní komunikaci v km 40,800. 
Z tohoto důvodu nesmí dojít současně k úplné uzavírce obou těchto přejezdů.  

Uzavírka je navržena dle TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních 
komunikacích – II. vydání. 

 

K uzavření přejezdu bude použita zábrana pro označení uzavírky Z2 osázená 5ti ks výstražných 
světel typu 1 S7. Světlo se umisťuje nad příslušnou značku a musí odpovídat příslušným předpisům 
(ČSN EN 12352). Dále se zde osadí Zákaz vjezdu všech vozidel B1. Na obou stranách příjezdu 
k přejezdu dojde min. 5 dní před plánovanou uzavírkou k umístění DZ Změna místní úpravy IP22. Na 
místní komunikaci vedoucí směrem k přejezdu bude osazena DZ Slepá pozemní komunikace IP10a, 
doplněná o dodatkové tabulky E13 (text: železniční přejezd uzavřen). Na silnici II/261, před 
křižovatkou s místní komunikací vedoucí k uzavřenému přejezdu, ve směru jak od Litoměřic, tak i od 
Žernosek budou osazeny DZ Slepá pozemní komunikace IP10b, doplněné o dodatkovou tabulku E13 
(text: železniční přejezd uzavřen). Na místní komunikaci vedoucí nad kolejištěm, ve směru k přejezdu 
bude osazena DZ Slepá pozemní komunikace IP10a, doplněná o dodatkové tabulky E13 (text: 
železniční přejezd uzavřen). Objízdná trasa bude na křižovatkách značena Směrovými tabulemi pro 
vyznačení objížďky IS11c. 

 
Dopravní omezení - B 

V místě železničního přejezdu ležícího na místní komunikaci v obci Žalhostice (km 40,800 žel. 
trati) dojde z důvodu zřízení nové přejezdové konstrukce a nového přejezdového zabezpečovacího 
zařízení k jeho úplné uzavírce. Doba uzavírky přejezdu je navržena na 5 dní. Uzavírka přejezdu bude 
řešena objížďkou. Po celou dobu uzavírky přejezdu dojde k umístění dopravního značení 
vyznačujícího navrženou objížďku. Objízdná trasa je navržena přes sousední přejezd ležící na místní 
komunikaci v km 40,081. Z tohoto důvodu nesmí dojít současně k úplné uzavírce obou těchto 
přejezdů.  

Uzavírka je navržena dle TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních 
komunikacích – II. vydání. 

 
K uzavření přejezdu bude použita zábrana pro označení uzavírky Z2 osázená 5ti ks výstražných 

světel typu 1 S7. Světlo se umisťuje nad příslušnou značku a musí odpovídat příslušným předpisům 
(ČSN EN 12352). Dále se zde osadí Zákaz vjezdu všech vozidel B1. Na obou stranách příjezdu 
k přejezdu dojde min. 5 dní před plánovanou uzavírkou k umístění DZ Změna místní úpravy IP22. Na 
silnici II/261, před křižovatkou s místní komunikací vedoucí k uzavřenému přejezdu, ve směru jak od 
Litoměřic, tak i od Žernosek budou osazeny DZ Slepá pozemní komunikace IP10b, doplněné o 
dodatkovou tabulku E13 (text: železniční přejezd uzavřen). Před křižovatkou místních silnic vedoucích 
k uzavřenému přejezdu dojde k osazení DZ Slepá pozemní komunikace IP10a a IP10b, které budou 
doplněny o dodatkovou tabulku E13 (text: železniční přejezd uzavřen). Na místní komunikaci vedoucí 
k přejezdu v km 40,800, před křižovatkou s místní komunikací vedoucí nad kolejištěm, bude osazena 
DZ Změna místní úpravy IP22 s textem „pozor železniční přejezd uzavřen“ doplněnou šipkou směřující 
vlevo. Objízdná trasa bude na křižovatkách značena Směrovými tabulemi pro vyznačení objížďky 
IS11c. 
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Dopravní omezení - C 
V místě železničního přejezdu ležícího na místní komunikaci v obci Žalhostice (km 41,487 žel. 

trati) dojde z důvodu zřízení nové přejezdové konstrukce a nového přejezdového zabezpečovacího 
zařízení k jeho úplné uzavírce. Doba uzavírky přejezdu je navržena na 5 dní. Tento přejezd zajišťuje 
jediný přístup ke dvěma celoročně obývaným objektům. V době uzavírky přejezdu dojde 
k vybudování provizorní přejezdové konstrukce tak, aby byl zajištěn trvalý přístup do dané lokality. Po 
celou dobu uzavírky přejezdu dojde k umístění dopravního značení vyznačujícího navrhované 
dopravní omezení.  

Uzavírka je navržena dle TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních 
komunikacích – II. vydání. 

 
K uzavření přejezdu bude použita zábrana pro označení uzavírky Z2 osázená 5ti ks výstražných 

světel typu 1 S7. Světlo se umisťuje nad příslušnou značku a musí odpovídat příslušným předpisům 
(ČSN EN 12352). Dále se zde osadí Zákaz vjezdu všech vozidel B1.  

 

Dopravní omezení - E 
V místě železničního přejezdu (km 41,715) ležícího na nezpevněné polní cestě spojující ulici Dr. 

Karla Fialy se zemědělskými pozemky dojde z důvodu zřízení nové přejezdové konstrukce a nového 
přejezdového zabezpečovacího zařízení k jeho úplné uzavírce. Doba uzavírky přejezdu je navržena na 
5 dní. Tento přejezd zajišťuje jediný přístup do dané oblasti a před jeho plánovanou uzavírkou dojde 
k obeznámení všech majitelů nemovitostí ležících v oblasti přístupné tímto přejezdem. Po celou dobu 
uzavírky přejezdu dojde k umístění dopravního značení vyznačujícího navrhované dopravní omezení. 

 Uzavírka je navržena dle TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních 
komunikacích – II. vydání. 

 
K uzavření přejezdu bude použita zábrana pro označení uzavírky Z2 osázená 5ti ks výstražných 

světel typu 1 S7. Světlo se umisťuje nad příslušnou značku a musí odpovídat příslušným předpisům 
(ČSN EN 12352). Dále se zde osadí Zákaz vjezdu všech vozidel B1. Na příjezdu od silnice II/261 
směrem k přejezdu dojde min. 5 dní před plánovanou uzavírkou k umístění DZ Změna místní úpravy 
IP22. 

 

Dopravní omezení - F 
V prostoru stávající zastávky Litoměřice Cihelna (v km 42,680 žel. trati), podél levé strany ulice 

vedoucí k železniční zastávce dojde ke zřízení provizorní přístupové komunikace do prostoru 
staveniště. V tomto místě bude po celou dobu výstavby docházet k častému výjezdu vozidel 
z prostoru staveniště na přilehlou místní komunikaci. V místě této úpravy dojde k dopravnímu 
omezení této komunikace z důvodu výjezdu stavební mechanizace a vozidel stavby z prostoru 
staveniště. Po celou dobu výstavby bude prostor dopravního omezení osazen svislými dopravními 
značkami. 

Uzavírka je navržena dle TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních 
komunikacích – II. vydání. 

 

Na místní komunikaci vedoucí podél železniční zastávky Litoměřice Cihelna, jak ze směru od ul. 
Kamýcká, tak i ze směru od ulice Mládežnická dojde k osazení dvou DZ Změna místní úpravy IP22 
s textem „pozor výjezd vozidel stavby“.  
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Dopravní omezení - G 

V místech železničních přejezdů ležících v km 44,267, 59,696, 67,487, 74,557, 76,078, 76,540 a 
77,012 dojde k realizaci nového přejezdového zabezpečovacího zařízení. Součástí zřízení nového 
zabezpečení přejezdu bude pokládka nové kabelizace a s tím související dopravní omezení pozemních 
komunikací procházejících přes tyto přejezdy. Nové kabelové trasy pod pozemní komunikací zde 
budou řešeny formou protlaku. Z tohoto důvodu nebude nutná úplná uzavírka dotčené komunikace. 
Dojde zde jen k dopravnímu omezení po dobu realizace nového přejezdového zabezpečovacího 
zařízení.   

Návrh dočasného dopravního značení během dopravních omezení u jednotlivých přejezdů: 

Dopravní omezení G.1 – železniční přejezd P3341 (ev. km 44,267) 

V místě železničního přejezdu (ev. km 44,267) ležícího v ulici Osvobození, v obci Litoměřice dojde 
k výstavbě nového světelného výstražníku. Doba dopravního omezení je zde navržena na 3 dny. Po 
tuto dobu budou před a za přejezdem jak ze směru od ulice Sokolovská, tak ze směru od ulice 
Liberecká osazeny dopravní značky dle typového schématu B/2. (před pracovním prostorem z obou 
směrů dojde k osazení DZ A15 „Práce“, pracovní místo bude ohraničeno příčně zábranami s min. 3 
výstražnými světly typu 1 a podélně oboustrannými směrovacími deskami, před pracovním 
prostorem ve směru omezeného jízdního pruhu dojde k osazení DZ C4b „Přikázaný směr jízdy vlevo“). 
Před přejezdem z obou směrů bude umístěna DZ Změna místní úpravy IP22 s textem „pozor 
zabezpečovací zařízení mimo provoz“. 

Dopravní omezení G.2 – železniční přejezd P3357 (ev. km 59,696) 

V místě železničního přejezdu (ev. km 59,696) ležícího na silnici III/24070 vedoucí z Trnobran do 
Zimoře dojde k realizaci protlaku pro umístění nové kabelizace. Doba dopravního omezení je zde 
navržena na 2 dny. Po tuto dobu budou před a za přejezdem jak ze směru od Zimoře, tak ze směru od 
Trnobran osazeny DZ A15 „Práce“, pracovní místo bude ohraničeno příčně zábranami s min. 3 
výstražnými světly typu 1 a podélně oboustrannými směrovacími deskami. Před pracovním 
prostorem ve směru omezeného jízdního pruhu dojde k osazení DZ C4b „Přikázaný směr jízdy vlevo“. 
Před přejezdem z obou směrů bude umístěna DZ Změna místní úpravy IP22 s textem „pozor 
zabezpečovací zařízení mimo provoz“ a DZ B20a „nejvyšší povolená rychlost“ – 20 km/h. 

Dopravní omezení G.3 – železniční přejezd P3367 (ev. km 67,492) 

V místě železničního přejezdu (ev. km 67,487) ležícího na silnici I/15 vedoucí z Úštěka do Kravař 
dojde k realizaci protlaku pro umístění nové kabelizace. Doba dopravního omezení je zde navržena na 
5 dnů. Po tuto dobu budou před a za přejezdem jak ze směru od Úštěka, tak ze směru od Kravař 
osazeny DZ A15 „Práce“, pracovní místo bude ohraničeno příčně zábranami s min. 3 výstražnými 
světly typu 1 a podélně oboustrannými směrovacími deskami. Před pracovním prostorem ve směru 
omezeného jízdního pruhu dojde k osazení DZ C4b „Přikázaný směr jízdy vlevo“. Před přejezdem 
z obou směrů bude umístěna DZ Změna místní úpravy IP22 s textem „pozor zabezpečovací zařízení 
mimo provoz“ a DZ B20a „nejvyšší povolená rychlost“ – 20 km/h. 

Dopravní omezení G.4 – železniční přejezd P3376 (ev. km 74,557) 

V místě železničního přejezdu (ev. km 74,557) ležícího na místní nezpevněné komunikaci spojující 
silnici I/15 s obcí Malý Bor dojde k realizaci protlaku pro umístění nové kabelizace. Doba dopravního 
omezení je zde navržena na 2 dny. Po tuto dobu budou před a za přejezdem jak ze směru od silnice 
I/15, tak ze směru od obce Malý Bor osazeny DZ A15 „Práce“ a DZ B20a „nejvyšší povolená rychlost“ 
– 20 km/h.  
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Dopravní omezení G.5 – železniční přejezd P3378 (ev. km 76,078) 

V místě železničního přejezdu (ev. km 76,078) ležícího na místní komunikaci vedoucí ze silnice 
I/15 k Mlýnskému rybníku dojde k realizaci protlaku pro umístění nové kabelizace. Doba dopravního 
omezení je zde navržena na 2 dny. Po tuto dobu budou před a za přejezdem jak ze směru od silnice 
I/15, tak ze směru od obce Malý Bor osazeny dopravní značky dle typového schématu B/2. (před 
pracovním prostorem z obou směrů dojde k osazení DZ A15 „Práce“, pracovní místo bude ohraničeno 
příčně zábranami s min. 3 výstražnými světly typu 1 a podélně oboustrannými směrovacími deskami, 
před pracovním prostorem ve směru omezeného jízdního pruhu dojde k osazení DZ C4b „Přikázaný 
směr jízdy vlevo“). Před přejezdem z obou směrů bude umístěna DZ Změna místní úpravy IP22 
s textem „pozor zabezpečovací zařízení mimo provoz“. 

Dopravní omezení G.6 – železniční přejezd P3379 (ev. km 76,540) 

V místě železničního přejezdu (ev. km 76,540) ležícího na místní komunikaci vedoucí z obce 
Hostíkovice k Milčanskému rybníku dojde k realizaci protlaku pro umístění nové kabelizace. Doba 
dopravního omezení je zde navržena na 2 dny. Po tuto dobu budou před a za přejezdem jak ze směru 
od silnice I/15, tak ze směru od obce Malý Bor osazeny dopravní značky dle typového schématu B/2. 
(před pracovním prostorem z obou směrů dojde k osazení DZ A15 „Práce“, pracovní místo bude 
ohraničeno příčně zábranami s min. 3 výstražnými světly typu 1 a podélně oboustrannými 
směrovacími deskami, před pracovním prostorem ve směru omezeného jízdního pruhu dojde 
k osazení DZ C4b „Přikázaný směr jízdy vlevo“). Před přejezdem z obou směrů bude umístěna DZ 
Změna místní úpravy IP22 s textem „pozor zabezpečovací zařízení mimo provoz“. 

Dopravní omezení G.7 – železniční přejezd P3380 (ev. km 77,012) 

V místě železničního přejezdu (ev. km 77,012) ležícího na polní cestě vedoucí ze silnice I/15 
k trvale obydlené usedlosti k realizaci protlaku pro umístění nové kabelizace. Doba dopravního 
omezení je zde navržena na 2 dny. Po tuto dobu budou před a za přejezdem jak ze směru od silnice 
I/15, tak ze směru od obce Malý Bor osazeny dopravní značky dle typového schématu B/2. (před 
pracovním prostorem z obou směrů dojde k osazení DZ A15 „Práce“, pracovní místo bude ohraničeno 
příčně zábranami s min. 3 výstražnými světly typu 1 a podélně oboustrannými směrovacími deskami, 
před pracovním prostorem ve směru omezeného jízdního pruhu dojde k osazení DZ C4b „Přikázaný 
směr jízdy vlevo“). Před přejezdem z obou směrů bude umístěna DZ Změna místní úpravy IP22 
s textem „pozor zabezpečovací zařízení mimo provoz“. 

 
Dopravní omezení - H 

V místě železničního přejezdu ležícího v ulici K Výtopně a navazující polní cesty pokračující za 
tímto přejezdem (km 45,442 žel. trati) dojde z důvodu zřízení nové přejezdové konstrukce a nového 
přejezdového zabezpečovacího zařízení k jeho úplné uzavírce. Doba uzavírky přejezdu je navržena na 
5 dní. Uzavírka přejezdu bude řešena objížďkou. Po celou dobu uzavírky přejezdu dojde k umístění 
dopravního značení vyznačujícího navrženou objížďku. Objízdná trasa je navržena přes přejezd ležící 
v ul. Žitenická v km 44,694. Z tohoto důvodu nesmí dojít současně k úplné uzavírce obou těchto 
přejezdů.  

Uzavírka je navržena dle TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních 
komunikacích – II. vydání. 

 
K uzavření přejezdu bude použita zábrana pro označení uzavírky Z2 osázená 5ti ks výstražných 

světel typu 1 S7. Světlo se umisťuje nad příslušnou značku a musí odpovídat příslušným předpisům 
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(ČSN EN 12352). Dále se zde osadí Zákaz vjezdu všech vozidel B1. Na obou stranách příjezdu 
k přejezdu dojde min. 5 dní před plánovanou uzavírkou k umístění DZ Změna místní úpravy IP22. Na 
silnici I/15, před křižovatkou s ulicí K výtopně vedoucí k uzavřenému přejezdu, ve směru jak od 
Litoměřic, tak i od Úštěka budou osazeny DZ Změna místní úpravy IP22 s textem „pozor železniční 
přejezd uzavřen“ doplněnou šipkou směřující vlevo (ve směru od Litoměřic) a šipkou směřující vpravo 
(ve směru od Úštěka). V ulici k Výtopně směrem k přejezdu bude umístěna DZ Slepá pozemní 
komunikace IP10a. V ulici Žitenická před křižovatkou s polní cestou, která vede k uzavřenému 
přejezdu, ve směru jak od Litoměřic, tak i od Žitenic budou osazeny DZ Slepá pozemní komunikace 
IP10b. Na začátku polní cesty, ve směru k přejezdu dojde k umístění DZ Změna místní úpravy IP22 
s textem „pozor železniční přejezd uzavřen“. 

 
 

Dopravní omezení - I 
V místě železničního přejezdu ležícího na místní nezpevněné komunikaci spojující silnici I/15 

s usedlostí ležící za tímto přejezdem (km 46,827 žel. trati) dojde z důvodu zřízení nové přejezdové 
konstrukce a nového přejezdového zabezpečovacího zařízení k jeho úplné uzavírce. Doba uzavírky 
přejezdu je navržena na 5 dní. Tento přejezd zajišťuje jediný přístup k celoročně obývanému 
samostatně stojícímu objektu, který se nachází ve vzdálenosti cca 20 m od přejezdu.  Před jeho 
plánovanou uzavírkou dojde k obeznámení majitelů nemovitosti ležící za tímto přejezdem. V době 
uzavírky přejezdu dojde pouze k vybudování provizorní lávky pro pěší tak aby byl umožněn přístup 
k danému objektu umístěnému za přejezdem. Po celou dobu uzavírky přejezdu dojde k umístění 
dopravního značení vyznačujícího navrhované dopravní omezení.  

Uzavírka je navržena dle TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních 
komunikacích – II. vydání. 

 
K uzavření přejezdu bude použita zábrana pro označení uzavírky Z2 osázená 5ti ks výstražných 

světel typu 1 S7. Světlo se umisťuje nad příslušnou značku a musí odpovídat příslušným předpisům 
(ČSN EN 12352). Dále se zde osadí Zákaz vjezdu všech vozidel B1. 
 

Dopravní omezení - J 
Před vjezdem do obce Trnovany (v km 47,220 žel. trati), podél levé strany silnice I/15 směrem na 

Liběšice dojde ke zřízení provizorní přístupové komunikace do prostoru staveniště. V tomto místě 
bude po celou dobu výstavby docházet k častému výjezdu vozidel z prostoru staveniště na přilehlou 
výše uvedenou silnici I třídy. V místě této úpravy dojde k dopravnímu omezení silnice I/15 z důvodu 
výjezdu stavební mechanizace a vozidel stavby z prostoru staveniště. Po celou dobu výstavby bude 
prostor dopravního omezení osazen svislými dopravními značkami vyznačujícími toto dopravní 
omezení. 

Dopravní omezení je navrženo dle TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních 
komunikacích – II. vydání. 

 
Na silnici I/15, před místem, kde bude docházet k výjezdu vozidel z prostoru staveniště, jak ze 

směru od Litoměřic, tak i ze směru od Trnovan dojde k osazení dvou DZ Změna místní úpravy IP22 
s textem „pozor výjezd vozidel stavby“, před těmito DZ dojde k umístění sloupku s DZ Nejvyšší 
dovolená rychlost B20a - 50 km/h a DZ Zákaz předjíždění B21a. Před touto dopravní značkou dojde 
k umístění DZ Nejvyšší dovolená rychlost B20a - 70 km/h. Za místem častého výjezdu vozidel stavby 
dojde v obou směrech k umístění DZ Konec všech zákazů B26. 
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Dopravní omezení - K 
V místě železničního přejezdu ležícího na silnici I/15, za výjezdem z obce Trnovany směrem na 

Liběšice (km 47,949 žel. trati) dojde z důvodu zřízení nové přejezdové konstrukce a nového 
přejezdového zabezpečovacího zařízení k jeho úplné uzavírce. Doba uzavírky přejezdu je navržena na 
7 dní. Uzavírka přejezdu bude řešena objížďkami pro jednotlivé druhy dopravy (tranzitní, místní 
autobusová doprava a osobní místní doprava). Po celou dobu uzavírky přejezdu dojde k umístění 
dopravního značení vyznačující navržené objížďky.  

 
Objízdná trasa pro osobní místní dopravu bude vedena ve směru na Litoměřice přes Ploskovice, 

Žitenice do Litoměřic (silnicemi III/26015, III/2619 a III/25847). Ve směru na Úštěk bude objízdná 
trasa pro osobní místní dopravu vedena přes Třeboutice, Křešice, Zahořany a Velký Újezd (silnicemi 
II/261, III/26111 a III/26112). Pro tranzitní dopravu je objízdná trasa navržena přes Křešice, Polepy, 
Hrušovany, Jištěrpy do Liběšic (silnicemi II/261 a II/240). Objízdná trasa pro místní autobusovou 
dopravu bude vedena přes Ploskovice, Žitenice do Litoměřic (silnicemi III/26015, III/2619 a III/25847). 

 
Uzavírka je navržena dle TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních 

komunikacích – II. vydání. 
 
K uzavření přejezdu bude použita zábrana pro označení uzavírky Z2 osázená 5ti ks výstražných 

světel typu 1 S7. Světlo se umisťuje nad příslušnou značku a musí odpovídat příslušným předpisům 
(ČSN EN 12352). Dále se zde osadí Zákaz vjezdu všech vozidel B1. Na obou stranách příjezdu 
k přejezdu dojde min. 5 dní před plánovanou uzavírkou k umístění DZ Změna místní úpravy IP22. Na 
silnici I/15 za poslední křižovatkou za obcí Trnovany, směrem na Úštěk dojde k osazení DZ Slepá 
pozemní komunikace IP10a doplněná o dodatkovou tabulku E13 (text: železniční přejezd uzavřen). Na 
místní komunikaci v obci Trnovany před křižovatkou se silnicí I/15, na výjezdu z Trnovan ve směru na 
Úštěk dojde k osazení DZ Slepá pozemní komunikace IP10b doplněná o dodatkovou tabulku E13 
(text: železniční přejezd uzavřen). V obci Trnovany, na silnici I/15, ve směru na Liběšice dojde 
k umístění DZ Změna místní úpravy IP22 s textem „pozor železniční přejezd uzavřen“.  Na silnici I/15, 
ve směru na Úštěk, před křižovatkou s kruhovým objezdem s ulicemi Nádražní a Na Kocandě a před 
křižovatkou s kruhovým objezdem u Kauflandu dojde k osazení DZ Změna místní úpravy IP22 s textem 
„pozor železniční přejezd Trnovany uzavřen“.  Na silnici I/15, na výjezdu z Litoměřic ve směru na 
Úštěk dojde k umístění DZ Slepá pozemní komunikace IP10a, doplněná o dodatkovou tabulku E13 
(text: železniční přejezd uzavřen) a dodatkovou tabulku E3a (text: 2 km). Na silnici I/15, ve směru na 
Litoměřice, za křižovatkou se silnicí III/26015 dojde k umístění DZ Slepá pozemní komunikace IP10a, 
doplněná o dodatkovou tabulku E13 (text: železniční přejezd uzavřen) a dodatkovou tabulku E3a 
(text: 1 km). Na silnici III/26015, ve směru od Ploskovic, před křižovatkou se silnicí I/15 bude osazena 
DZ Změna místní úpravy IP22 s textem „pozor železniční přejezd uzavřen“ doplněnou šipkou směřující 
vpravo. Na silnici I/15, ve směru na Litoměřice, před křižovatkou se silnicí III/26015 dojde k umístění 
DZ Změna místní úpravy IP22 s textem „pozor železniční přejezd Trnovany uzavřen“. Na silnici I/15, za 
obcemi Horní a Dolní Řepčice, ve směru na Litoměřice dojde k umístění dojde k umístění dvou DZ 
Návěst před objížďkou (upravená) IS11a. V obci Liběšice, na silnici II/240, před křižovatkou se silnicí 
I/15, ve směru ke křižovatce dojde k osazení DZ Návěst před objížďkou (upravená) IS11a. Na silnici 
I/15, v obci Liběšice, před křižovatkou se silnicí II/240, ve směru na Litoměřice dojde k osazení DZ 
Návěst před objížďkou (upravená) IS11a. Objízdné trasy budou na křižovatkách značeny Směrovými 
tabulemi pro vyznačení objížďky IS11b s textem Liběšice a Litoměřice, doplněné o piktogramy 
osobního a nákladního automobilu. 
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Dopravní omezení - M 
Podél pravé strany silnice I/15 ve směru na Úštěk, u odbočky na Ploskovice a v místě sjezdu 

k železniční zastávce Ploskovice (v km 50,058, 50,320 a 50,550 žel. trati), dojde k vybudování ploch 
zařízení staveniště. V těchto místech bude po celou dobu výstavby docházet k častému výjezdu 
vozidel z prostoru staveniště na přilehlou výše uvedenou silnici I třídy. V místě této úpravy dojde 
k dopravnímu omezení silnice I/15 z důvodu výjezdu stavební mechanizace a vozidel stavby 
z prostoru staveniště. Po celou dobu výstavby bude prostor dopravního omezení osazen svislými 
dopravními značkami vyznačujícími toto dopravní omezení. 

 
Dopravní omezení je navrženo dle TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních 

komunikacích – II. vydání. 
 
Na silnici I/15, před úsekem, kde bude docházet k výjezdu vozidel z prostoru staveniště, jak ze 

směru od Litoměřic, tak i ze směru od Liběšic dojde k osazení dvou DZ Změna místní úpravy IP22 
s textem „pozor výjezd vozidel stavby“, před těmito DZ dojde k umístění sloupku s DZ Nejvyšší 
dovolená rychlost B20a - 50 km/h a DZ Zákaz předjíždění B21a. Před touto dopravní značkou dojde 
k umístění DZ Nejvyšší dovolená rychlost B20a - 70 km/h. Za místem častého výjezdu vozidel stavby 
dojde ve směru na Liběšice k umístění DZ Konec všech zákazů B26. 

 
Dopravní omezení - N 
Nad silnicí spojující obce Býčkovice a Velký Újezd dojde v rámci stavby k rekonstrukce 

železničního mostu v km 51,311. Po dobu rekonstrukce tohoto mostu dojde k dopravnímu omezení 
na silnici procházející pod tímto mostem. Rekonstrukce mostu bude spočívat v celkové přestavbě 
mostu za použití nové monolitické železobetonové desky. Celá výstavba mostu je navržena na 10 
týdnů. Během této doby dojde k úplné uzavírce silnice III/26112 vedoucí pod tímto mostem. Po celou 
dobu výstavby bude prostor dopravního omezení osazen svislými dopravními značkami vyznačujícími 
toto dopravní omezení.  

Uzavírka je navržena dle TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních 
komunikacích – II. vydání. 
 

Objízdná trasa pro osobní místní dopravu bude vedena přes Horní Řepčice, Sedlec a Zahořany 
(silnicemi I/15, III/24066, III/26113 a III/26111).  

 
K uzavření přejezdu bude použita zábrana pro označení uzavírky Z2 osázená 5ti ks výstražných 

světel typu 1 S7. Světlo se umisťuje nad příslušnou značku a musí odpovídat příslušným předpisům 
(ČSN EN 12352). Dále se zde osadí Zákaz vjezdu všech vozidel B1. Na obou stranách příjezdu 
k přejezdu dojde min. 5 dní před plánovanou uzavírkou k umístění DZ Změna místní úpravy IP22. Na 
místní silnici vedoucí od silnice I/15 k uzavřenému silničnímu podjezdu, před společnou křižovatkou 
se silnicí III/26112 dojde k osazení DZ Slepá pozemní komunikace IP10b doplněná o dodatkovou 
tabulku E13 (text: silniční podjezd uzavřen). Za touto dopravní značkou dojde k umístění DZ Přikázaný 
směr jízdy zde vlevo C3b. Na silnici III/26112, ve směru od silnice I/15 k uzavřenému silničnímu 
podjezdu dojde k osazení DZ Slepá pozemní komunikace IP10a doplněná o dodatkovou tabulku E13 
(text: silniční podjezd uzavřen). Na silnici I/15, před křižovatkou se silnicemi III/26010 a III/26112, ve 
směru jak na Litoměřice, tak i na Liběšice dojde k osazení DZ Změna místní úpravy IP22 s textem 
„pozor silniční podjezd uzavřen“ doplněné o šipku směřující vlevo (ve směru na Litoměřice) a o šipku 
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směřující vpravo (ve směru na Liběšice). Na silnici III/26010, ve směru na Velký Újezd, před 
křižovatkou se silnicí I/15 dojde k osazení DZ Změna místní úpravy IP22 s textem „pozor silniční 
podjezd uzavřen“.  Na silnici III/26112, na výjezdu z obce Velký Újezd, ve směru na Býčkovice dojde 
k umístění DZ Slepá pozemní komunikace IP10a, doplněná o dodatkovou tabulku E13 (text: silniční 
podjezd uzavřen) a dodatkovou tabulku E3a (text: 1 km). Na místních komunikacích ležících v obci 
Velký Újezd, před křižovatkou se silnicí III/26112, dojde k umístění dvou DZ Slepá pozemní 
komunikace IP10b, doplněné o dodatkovou tabulku E13 (text: železniční podjezd uzavřen). Na silnici 
III/26111, v obci Zahořany, před křižovatkou se silnicí III/26112, ve směru od Křešic bude osazena DZ 
Změna místní úpravy IP22 s textem „pozor silniční podjezd Býčkovice uzavřen“. Na silnici III/26111, 
v obci Zahořany, před křižovatkou se silnicí III/26112, ve směru od Horních Řepčic bude osazena DZ 
Změna místní úpravy IP22 s textem „pozor silniční podjezd Býčkovice uzavřen“ doplněná o šipku 
směřující vpravo. Objízdné trasy budou na křižovatkách značeny Směrovými tabulemi pro vyznačení 
objížďky IS11b s textem Zahořany a Býčkovice, doplněné o piktogramy osobního a nákladního 
automobilu. 
 

Dopravní omezení - O 
V místě železničního přejezdu ležícího na silnici III/24066 vedoucí z Horních Řepčic do Třebutiček, 

(km 54,358 žel. trati) dojde z důvodu zřízení nové přejezdové konstrukce a nového přejezdového 
zabezpečovacího zařízení k jeho úplné uzavírce. Doba uzavírky přejezdu je navržena na 5 dní. 
Uzavírka přejezdu bude řešena objížďkami pro jednotlivé druhy dopravy (tranzitní a osobní místní 
doprava). Po celou dobu uzavírky přejezdu dojde k umístění dopravního značení vyznačujícího 
navrženou objížďku. 

 
Uzavírka je navržena dle TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních 

komunikacích – II. vydání. 
 
Objízdná trasa bude vedena přes Chotiněves, Hrušovany, Encovany a Třebutičky (silnicemi I/15, 

III/24067, II/240, III/24064 a III/26066).  
 
K uzavření přejezdu bude použita zábrana pro označení uzavírky Z2 osázená 5ti ks výstražných 

světel typu 1 S7. Světlo se umisťuje nad příslušnou značku a musí odpovídat příslušným předpisům 
(ČSN EN 12352). Dále se zde osadí Zákaz vjezdu všech vozidel B1. Na obou stranách příjezdu 
k přejezdu dojde min. 5 dní před plánovanou uzavírkou k umístění DZ Změna místní úpravy IP22. 
V obci Horní Řepčice, na silnici III/24066, před poslední křižovatkou s místní komunikací vedoucí do 
centra obce dojde ve směru k přejezdu k umístění DZ Slepá pozemní komunikace IP10a doplněná o 
dodatkovou tabulku E13 (text: železniční přejezd uzavřen). Na místní komunikaci ležící v obci Horní 
Řepčice, před křižovatkou se silnicí III/24066, ve směru k silnici III/24066 dojde k osazení DZ Slepá 
pozemní komunikace IP10b doplněná o dodatkovou tabulku E13 (text: železniční přejezd uzavřen). 
Na silnici I/15, před křižovatkou se silnicí III/24066 ležící v obci Horní Řepčice, ze směru jak od 
Litoměřic, tak i od Liběšic dojde k umístění DZ Změna místní úpravy IP22 s textem „pozor železniční 
přejezd uzavřen“ doplněnou šipkou směřující vpravo (ve směru od Litoměřic) a doplněnou šipkou 
vlevo (ze směru od Liběšic). Na silnici III/24066, na výjezdu z obce Třebutičky, ve směru na Horní 
Řepčice dojde k umístění DZ Změna místní úpravy IP22 s textem „pozor železniční přejezd Horní 
Řepčice uzavřen“. Na silnici III/24064, před křižovatkou se silnicí III/24066 ležící v obci Encovany, ve 
směru na Hrušovany dojde k umístění DZ Změna místní úpravy IP22 s textem „pozor železniční 
přejezd Horní Řepčice uzavřen“ doplněnou šipkou směřující vlevo. Na silnici III/24066, před 
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křižovatkou se silnicí III/26113 dojde ve směru na Horní Řepčice k umístění DZ Slepá pozemní 
komunikace IP10a doplněná o dodatkovou tabulku E13 (text: železniční přejezd uzavřen). Na silnici 
III/26113, před křižovatkou se silnicí III/24066 dojde ve směru na Horní Řepčice k umístění DZ Slepá 
pozemní komunikace IP10a doplněná o dodatkovou tabulku E13 (text: železniční přejezd uzavřen). 
Objízdné trasy budou na křižovatkách značeny Směrovými tabulemi pro vyznačení objížďky IS11c. 

 
Dopravní omezení - P 
V místě železničního přejezdu ležícího na silnici III/24067, spojující silnici I/15 z Chotiněvsí (km 

55,163 žel. trati) dojde z důvodu zřízení nové přejezdové konstrukce a nového přejezdového 
zabezpečovacího zařízení k jeho úplné uzavírce. Doba uzavírky přejezdu je navržena na 5 dní. 
Uzavírka přejezdu bude řešena objížďkou. Po celou dobu uzavírky přejezdu dojde k umístění 
dopravního značení vyznačujícího navrženou objížďku. Objízdná trasa je navržena přes sousední 
přejezd ležící na silnici I/15 (km 55,751) a dále vedena přes Liběšice a Chotiněves. Z tohoto důvodu 
nesmí dojít současně k úplné uzavírce obou těchto přejezdů. 

 
Uzavírka je navržena dle TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních 

komunikacích – II. vydání. 
 
Objízdná trasa bude vedena přes Liběšice a Chotiněves (silnicemi I/15, II/240 a III/24067).  
 
K uzavření přejezdu bude použita zábrana pro označení uzavírky Z2 osázená 5ti ks výstražných 

světel typu 1 S7. Světlo se umisťuje nad příslušnou značku a musí odpovídat příslušným předpisům 
(ČSN EN 12352). Dále se zde osadí Zákaz vjezdu všech vozidel B1. Na obou stranách příjezdu 
k přejezdu dojde min. 5 dní před plánovanou uzavírkou k umístění DZ Změna místní úpravy IP22. Na 
silnici I/15, před křižovatkou se silnicí III/24067 dojde jak ze směru od Litoměřic, tak i od Liběšic 
k umístění DZ Slepá pozemní komunikace IP10b doplněná o dodatkovou tabulku E13 (text: železniční 
přejezd uzavřen). Na silnici III/24067, ve směru od silnice I/15 k uzavřenému přejezdu dojde k osazení  
DZ Slepá pozemní komunikace IP10a doplněná o dodatkovou tabulku E13 (text: železniční přejezd 
uzavřen). V obci Chotiněves, na místní komunikaci vedoucí ke křižovatce se silnicí III/24067 dojde 
z obou stran ve směru ke křižovatce k umístění DZ Slepá pozemní komunikace IP10b doplněná o 
dodatkovou tabulku E13 (text: železniční přejezd uzavřen). Za touto křižovatkou, na silnici III/24067, 
ve směru k rušenému přejezdu dojde k umístění DZ Slepá pozemní komunikace IP10a, doplněná o 
dodatkovou tabulku E13 (text: železniční přejezd uzavřen) a dodatkovou tabulku E3a (text: 1 km). Na 
silnici II/240, před křižovatkou se silnicí III/24067 v obci Chotiněves jak ze směru od Liběšic, tak i ze 
směru od Polep dojde k umístění DZ Změna místní úpravy IP22 s textem „pozor železniční přejezd 
uzavřen“ doplněnou šipkou směřující vpravo (ve směru od Liběšic) a doplněnou šipkou směřující 
vlevo (ve směru od Polep). 
 

Dopravní omezení - Q 
V místě železničního přejezdu ležícího na silnici I/15, v úseku mezi Horními Řepčicemi a 

Liběšicemi (km 55,751 žel. trati) dojde z důvodu zřízení nové přejezdové konstrukce a nového 
přejezdového zabezpečovacího zařízení k jeho úplné uzavírce. Doba uzavírky přejezdu je navržena na 
5 dní. Uzavírka přejezdu bude řešena objížďkami pro jednotlivé druhy dopravy (tranzitní, místní 
autobusová doprava a osobní místní doprava). Po celou dobu uzavírky přejezdu dojde k umístění 
dopravního značení vyznačující navržené objížďky. 
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Uzavírka je navržena dle TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních 
komunikacích – II. vydání. 

 
Objízdná trasa pro osobní místní dopravu bude vedena přes Liběšice a Chotiněves (silnicemi I/15, 

II/240 a III/26067). Pro tranzitní dopravu je objízdná trasa navržena přes Liběšice, Polepy a Křešice 
(silnicemi I/15, II/240 a II/261). Objízdná trasa pro místní autobusovou dopravu bude vedena přes 
Horní Chobolice, Dolní Chobolice a Soběnice (silnicemi III/24072, III/24071 a III/24073). 
 

K uzavření přejezdu bude použita zábrana pro označení uzavírky Z2 osázená 5ti ks výstražných 
světel typu 1 S7. Světlo se umisťuje nad příslušnou značku a musí odpovídat příslušným předpisům 
(ČSN EN 12352). Dále se zde osadí Zákaz vjezdu všech vozidel B1. Na obou stranách příjezdu 
k přejezdu dojde min. 5 dní před plánovanou uzavírkou k umístění DZ Změna místní úpravy IP22. Na 
silnici I/15, před křižovatkou se silnicí III/24067 za obcí Horní Řepčice, směrem na Úštěk dojde 
k osazení DZ Slepá pozemní komunikace IP10a doplněná o dodatkovou tabulku E13 (text: železniční 
přejezd uzavřen) a dodatkovou tabulku E3a (text: 1500 m). Na silnici III/24067, před křižovatkou se 
silnicí I/15 dojde k osazení DZ Slepá pozemní komunikace IP10b doplněná o dodatkovou tabulku E13 
(text: železniční přejezd uzavřen). Na silnici I/15, ve směru na Litoměřice, za křižovatkou se silnicí 
III/24072, na výjezdu z Liběšic dojde k osazení DZ Slepá pozemní komunikace IP10a doplněná o 
dodatkovou tabulku E13 (text: železniční přejezd uzavřen) a dodatkovou tabulku E3a (text: 1500 m).  
Na silnici III/24072, před křižovatkou se silnicí I/15 ležící v obci Liběšice dojde k osazení DZ Změna 
místní úpravy IP22 s textem „pozor železniční přejezd I/15 uzavřen“ doplněné o šipku směřující 
vpravo.  Na silnici I/15, před křižovatkami se silnicemi II/240 a III/24072, ve směru na Litoměřice 
dojde k umístění DZ Návěst před objížďkou (upravená) IS11a. Na silnici II/240, před křižovatkou se 
silnicí I/15 ležící v obci Liběšice, ve směru od Trnobran dojde k osazení DZ Změna místní úpravy IP22 
s textem „pozor železniční přejezd I/15 uzavřen“ doplněné o šipku směřující vpravo. Na silnici I/15, ve 
směru na Liběšice, na výjezdu z Horních Řepčic dojde k osazení DZ Změna místní úpravy IP22 s textem 
„pozor železniční přejezd I/15 uzavřen“. Na silnici I/15, ve směru na Úštěk, před křižovatkou s 
kruhovým objezdem s ulicemi Nádražní a Na Kocandě a před křižovatkou s kruhovým objezdem u 
Kauflandu dojde k osazení DZ Návěst před objížďkou (upravená) IS11a. Na silnici I/15, v obci 
Litoměřice, za křižovatkou s kruhovým objezdem s ulicemi Nádražní a Na Kocandě a za křižovatkou 
s kruhovým objezdem u Kauflandu dojde k osazení DZ Slepá pozemní komunikace IP10a doplněná o 
dodatkovou tabulku E13 (text: železniční přejezd uzavřen) a dodatkovou tabulku E3a (text: 10 km). 
Objízdné trasy budou na křižovatkách značeny Směrovými tabulemi pro vyznačení objížďky IS11b 
s textem Liběšice a Litoměřice, doplněné o piktogramy osobního a nákladního automobilu. 

 
Dopravní omezení - R 
V místě železničního přejezdu (km 56,944) ležícího na nezpevněné místní komunikaci vedoucí k 

zemědělské usedlosti dojde z důvodu zřízení nové přejezdové konstrukce a nového přejezdového 
zabezpečovacího zařízení k jeho úplné uzavírce. Doba uzavírky přejezdu je navržena na 5 dní. Tento 
přejezd zajišťuje jediný dostatečný přístup ke samostatně stojícímu zemědělskému objektu. K tomuto 
objektu se dá dostat i po stávající polní cestě, která nezaručuje dostatečnou dostupnost pro osobní 
automobily. Z tohoto důvodu dojde v době uzavírky přejezdu k vybudování provizorní přejezdové 
konstrukce tak, aby byl zajištěn trvalý přístup do dané lokality. Po celou dobu uzavírky přejezdu dojde 
k umístění dopravního značení vyznačujícího navrhované dopravní omezení. 
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Uzavírka je navržena dle TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních 
komunikacích – II. vydání. 

 
K uzavření přejezdu bude použita zábrana pro označení uzavírky Z2 osázená 5ti ks výstražných 

světel typu 1 S7. Světlo se umisťuje nad příslušnou značku a musí odpovídat příslušným předpisům 
(ČSN EN 12352). Dále se zde osadí Zákaz vjezdu všech vozidel B1. 
 

Dopravní omezení - S 
V místě železničního přejezdu (km 57,226) ležícího na silnici III/24072 vedoucí z obce Dolní Chobolice 
do Liběšic dojde z důvodu zřízení nové přejezdové konstrukce a nového přejezdového 
zabezpečovacího zařízení k jeho úplné uzavírce. Doba uzavírky přejezdu je navržena na 5 dní. 
Uzavírka přejezdu bude řešena objížďkou. Po celou dobu uzavírky přejezdu dojde k umístění 
dopravního značení vyznačujícího navrženou objížďku. 
 

Uzavírka je navržena dle TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních 
komunikacích – II. vydání. 
 

Objízdná trasa bude vedena přes Liběšice, Trnobrany a Horní Chobolice (silnicemi I/15, II/240, 
III/24071 a III/24072). 
 

K uzavření přejezdu bude použita zábrana pro označení uzavírky Z2 osázená 5ti ks výstražných 
světel typu 1 S7. Světlo se umisťuje nad příslušnou značku a musí odpovídat příslušným předpisům 
(ČSN EN 12352). Dále se zde osadí Zákaz vjezdu všech vozidel B1. Na obou stranách příjezdu 
k přejezdu dojde min. 5 dní před plánovanou uzavírkou k umístění DZ Změna místní úpravy IP22.Na 
místních komunikací ležících v obci Dolní Chobolice, které vedou podél koleje ke křižovatám se silnicí 
III/24072 (těsně u uzavřeného přejezdu) dojde ve směru ke křižovatce k umístění DZ Zákaz 
odbočování vpravo B24a doplněné o dodatkové tabulky E13 (text: železniční přejezd uzavřen). Na 
silnici III/24072 ležící v obci Dolní Chobolice, směrem k uzavřenému přejezdu dojde k osazení DZ 
Slepá pozemní komunikace IP10a doplněná o dodatkovou tabulku E13 (text: železniční přejezd 
uzavřen). Na místních komunikacích ležících v obci Dolní Chobolice, před křižovatkami se silnicí 
III/24072, ve směru ke křižovatce dojde k umístění DZ Změna místní úpravy IP22 s textem „pozor 
železniční přejezd uzavřen“ doplněné o šipku směřující vlevo. Na silnici III/24072, za křižovatkou se 
silnicí III/24071, ve směru na Dolní Chobolice dojde k umístění DZ Slepá pozemní komunikace IP10a 
doplněná o dodatkovou tabulku E13 (text: železniční přejezd uzavřen) a dodatkovou tabulku E3a 
(text: 1 km).  Na silnici III/24071, před křižovatkou se silnicí III/24072 ve směru jak na Horní 
Chobolice, tak i ve směru na Trnobrany dojde k osazení DZ Změna místní úpravy IP22 s textem „pozor 
železniční přejezd uzavřen“ doplněnou o šipku směřující vpravo (ve směru na Trnobrany) a 
doplněnou o šipku směřující vlevo (ve směru na Horní Chobolice).  Na silnici I/15, v obci Liběšice, před 
křižovatkou se silnicí III/24072 ve směru jak na Liběšice, tak i ve směru na Horní Řepčice dojde 
k osazení DZ Změna místní úpravy IP22 s textem „pozor železniční přejezd uzavřen“ doplněnou o 
šipku směřující vpravo (ve směru na Horní Řepčice) a doplněnou o šipku směřující vlevo (ve směru na 
Liběšice).  Objízdné trasy budou na křižovatkách značeny Směrovými tabulemi pro vyznačení objížďky 
IS11c. 
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Dopravní omezení - T 
Podél pravé strany místní komunikace vedoucí z železniční stanice Liběšice směrem na Dolní 

Chobolice (v km 57,550 žel. trati) dojde ke zřízení provizorní přístupové komunikace do prostoru 
staveniště. V tomto místě bude po celou dobu výstavby docházet k častému výjezdu vozidel 
z prostoru staveniště na přilehlou místní komunikaci. V místě této úpravy dojde k dopravnímu 
omezení této komunikace z důvodu výjezdu stavební mechanizace a vozidel stavby z prostoru 
staveniště. Po celou dobu výstavby bude prostor dopravního omezení osazen svislými dopravními 
značkami (pozor výjezd vozidel stavby) vyznačujícími toto dopravní omezení. 
 

Uzavírka je navržena dle TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních 
komunikacích – II. vydání. 

 

Na místní komunikaci vedoucí podél železniční trati vedoucí k ŽST Liběšice, dojde jak ze směru od 
železniční stanice, tak i ze směru od silnice III/24072 k osazení dvou DZ Změna místní úpravy IP22 
s textem „pozor výjezd vozidel stavby“. 
 

Dopravní omezení - U 
V místě železničního přejezdu ležícího na místní komunikaci vedoucí z Trnovan do obce Podviní, 

(km 47,486 žel. trati) dojde z důvodu zřízení nové přejezdové konstrukce a nového přejezdového 
zabezpečovacího zařízení k jeho úplné uzavírce. Doba uzavírky přejezdu je navržena na 5 dní. 
Uzavírka přejezdu bude řešena objížďkou. Objízdná trasa je navržena přes přejezd ležící v ul. Žitenická 
v Litoměřicích (ev. km 44,694). Z tohoto důvodu nesmí dojít současně k úplné uzavírce obou těchto 
přejezdů. 

 
Uzavírka je navržena dle TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních 

komunikacích – II. vydání. 
 
Objízdná trasa bude vedena přes obce Podviní, Žitenice a Litoměřice (silnicemi III/25847 a I/15). 
 
K uzavření přejezdu bude použita zábrana pro označení uzavírky Z2 osázená 5ti ks výstražných 

světel typu 1 S7. Světlo se umisťuje nad příslušnou značku a musí odpovídat příslušným předpisům 
(ČSN EN 12352). Dále se zde osadí Zákaz vjezdu všech vozidel B1. Na obou stranách příjezdu 
k přejezdu dojde min. 5 dní před plánovanou uzavírkou k umístění DZ Změna místní úpravy IP22. Na 
silnici I/15, v místě obce Trnovany, před křižovatkou s místní komunikací vedoucí do obce Podviní 
dojde jak ve směru jak na Litoměřice, tak i ve směru na Liběšice dojde k osazení DZ Změna místní 
úpravy IP22 s textem „pozor železniční přejezd uzavřen“ doplněnou o šipku směřující vpravo (ve 
směru na Litoměřice) a doplněnou o šipku směřující vlevo (ve směru na Liběšice).  Na místní 
komunikaci vedoucí z obce Podviní, na výjezdu z obce směrem k uzavřenému přejezdu, dojde 
k umístění DZ Slepá pozemní komunikace IP10a doplněná o dodatkovou tabulku E13 (text: železniční 
přejezd uzavřen). V obci Žitenice, na silnici III/25847, před křižovatkou s místní komunikací vedoucí 
do Podviní dojde jak ve směru jak na Litoměřice, tak i ve směru na Pohořany dojde k osazení DZ 
Změna místní úpravy IP22 s textem „pozor železniční přejezd uzavřen“ doplněnou o šipku směřující 
vpravo (ve směru na Pohořany) a doplněnou o šipku směřující vlevo (ve směru na Litoměřice). Na 
místní komunikaci vedoucí ze Žitenic do Podviní, na výjezdu ze Žitenic, ve směru na Podviní dojde k 
umístění DZ Slepá pozemní komunikace IP10a doplněná o dodatkovou tabulku E13 (text: železniční 
přejezd uzavřen) a dodatkovou tabulku E3a (text: 1 km). Na této místní komunikaci, za křižovatkou se 
silnicí III/25847, ve směru na Trnovany dojde k umístění DZ Slepá pozemní komunikace IP10a 
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doplněná o dodatkovou tabulku E13 (text: železniční přejezd uzavřen) a dodatkovou tabulku E3a 
(text: 2 km). Objízdné trasy budou na křižovatkách značeny Směrovými tabulemi pro vyznačení 
objížďky IS11c. 

 
Dopravní omezení - V 
V místě železničního přejezdu v km 44,267 ležícího v obci Litoměřice, v ulici Osvobození dojde 

z důvodu zřízení nové přejezdové konstrukce a nového přejezdového zabezpečovacího zařízení k jeho 
úplné uzavírce. Doba uzavírky přejezdu je navržena na 5 dní. Uzavírka přejezdu bude řešena 
objížďkou. Po celou dobu uzavírky přejezdu dojde k umístění dopravního značení vyznačujícího 
navrženou objížďku. 

Návrh dopravního omezení je navržen dle TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na 
pozemních komunikacích – II. vydání. 

 
Objízdná trasa bude vedena ulicemi Nerudova, Daliborova, Čechova, Bratří Čapků a Svojsíkova. 
 
K uzavření přejezdu bude použita zábrana pro označení uzavírky Z2 osázená 5ti ks výstražných 

světel typu 1 S7. Světlo se umisťuje nad příslušnou značku a musí odpovídat příslušným předpisům 
(ČSN EN 12352). Dále se zde osadí Zákaz vjezdu všech vozidel B1. Na obou stranách příjezdu 
k přejezdu dojde min. 5 dní před plánovanou uzavírkou k umístění DZ Změna místní úpravy IP22. 
V ulici Osvobození, před křižovatkou s ulicí Svojsíkova, ve směru k přejezdu dojde k osazení DZ Změna 
místní úpravy IP22 s textem „pozor železniční přejezd uzavřen“. Před touto značkou dojde k osazení 
DZ Návěsť před objížďkou (upravená) IS11a. V ulici Osvobození, před křižovatkou s ulicí Liberecká, ve 
směru k přejezdu dojde k osazení DZ Přikázaný směr jízdy vlevo C03b. Před touto značkou dojde 
k osazení DZ Změna místní úpravy IP22 s textem „pozor železniční přejezd uzavřen“. V ulici Liberecká, 
před křižovatkou s ulicí Osvobození, směrem ke křižovatce dojde k osazení DZ Zákaz odbočení vlevo 
B24b. Před touto dopravní značkou dojde k umístění DZ Změna místní úpravy IP22 s textem „pozor 
železniční přejezd uzavřen“ doplněnou o šipku směřující vlevo. V ulici Nerudova, před křižovatkou 
s ulicemi Sokolovská a Osvobození, směrem ke křižovatce od ulice Revoluční dojde k osazení DZ Zákaz 
odbočení vpravo B24a. Před touto značkou dojde k umístění DZ Změna místní úpravy IP22 s textem 
„pozor železniční přejezd uzavřen“ doplněnou o šipku směřující vpravo a DZ Návěst před objížďkou 
(upravená) IS11a. V ulici Nerudova, před křižovatkou s ulicemi Sokolovská a Osvobození, směrem ke 
křižovatce od ulice Žitenická dojde k osazení DZ Zákaz odbočení vlevo B24b. Před touto značkou, ve 
stejném směru dojde k umístění DZ Změna místní úpravy IP22 s textem „pozor železniční přejezd 
uzavřen“ doplněnou o šipku směřující vlevo a DZ Návěst před objížďkou (upravená) IS11a. V ulici 
Sokolovská, před křižovatkou s ulicemi Nerudova a Osvobození, směrem k přejezdu dojde k umístění 
DZ Změna místní úpravy IP22 s textem „pozor železniční přejezd uzavřen“. Před touto dopravní 
značkou, ve stejném směru dojde k osazení DZ Návěst před objížďkou (upravená) IS11a. Objízdná 
trasa bude na křižovatkách značena Směrovými tabulemi pro vyznačení objížďky IS11c. 

 
 

Dopravní omezení - W 
V obci Litoměřice, v ulici Nerudova, poblíž křižovatky ulic Nerudova, Sokolovská dojde v rámci 

stavby k přeložení stávající uliční vpusti. Stavební práce spojené s touto přeložkou si vynutí uzavírku 
části ulice Nerudova, v místě křížení s ulicí Sokolovská. Doba uzavírky ulice je navržena na dobu 3 dní. 
Uzavírka ulice bude řešena objížďkou. Po celou dobu uzavírky přejezdu dojde k umístění dopravního 
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značení vyznačujícího navrženou objížďku. Objízdná trasa je navržena ulicemi Vančurova, Kozinova a 
Sokolovská. 

 
Uzavírka je navržena dle TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních 

komunikacích – II. vydání. 
 
Objízdná trasa bude vedena ulicemi Husova, Nerudova, Osvobození, Svojsíkova, Bratří Čapků a 

Čechova. 
 
K uzavření ulice Nerudova bude použita zábrana pro označení uzavírky Z2 osázená 5ti ks 

výstražných světel typu 1 S7. Světlo se umisťuje nad příslušnou značku a musí odpovídat příslušným 
předpisům (ČSN EN 12352). Dále se zde osadí Zákaz vjezdu všech vozidel B1. V ulici Nerudova, za 
křižovatkou s ulicí Vančurova, směrem k uzavřené části komunikace dojde k umístění DZ Slepá 
pozemní komunikace IP10a. V ulici Nerudova, před křižovatkou s ulicí Vančurova, směrem ke 
křižovatce s ulicemi Sokolovská a Husova dojde k osazení DZ Změna místní úpravy IP22 s textem 
„pozor ulice Nerudova uzavřena“. V ulici Vančurova, před křižovatkou s ulicí Nerudova dojde 
k umístění DZ Změna místní úpravy IP22 s textem „pozor ulice Nerudova uzavřena“ doplněná o šipku 
směřující vlevo. Před touto dopravní značkou, ve stejném směru dojde k umístění DZ Návěst před 
objížďkou (upravená) IS11a. V ulici Osvobození, před křižovatkou s ulicemi Nerudova a Sokolovská, ve 
směru k této křižovatce dojde k umístění DZ Zákaz odbočování vlevo B24b. Před touto dopravní 
značkou, ve stejném směru dojde k umístění DZ Změna místní úpravy IP22 s textem „pozor ulice 
Nerudova uzavřena“ doplněná o šipku směřující vlevo. V ulici Osvobození, před železničním 
přejezdem, směrem ke křižovatce s ulicemi Nerudova a Sokolovska dojde k umístění DZ Návěst před 
objížďkou (upravená) IS11a. V ulici Sokolovská, před křižovatkou s ulicemi Nerudova a Osvobození, ve 
směru k této křižovatce dojde k umístění DZ Zákaz odbočování vpravo B24a. Před touto dopravní 
značkou, ve stejném směru dojde k umístění DZ Změna místní úpravy IP22 s textem „pozor ulice 
Nerudova uzavřena“ doplněná o šipku směřující vpravo. V ulici Sokolovská, před dopravní značkou 
IP22, směrem ke křižovatce s ulicemi Nerudova a Osvobození dojde k umístění DZ Návěst před 
objížďkou (upravená) IS11a. V ulici Nerudova, před křižovatkou s ulicemi Osvobození a Sokolovská, 
směrem ke křižovatce dojde k osazení DZ Změna místní úpravy IP22 s textem „pozor ulice Nerudova 
uzavřena“. Před touto dopravní značkou, ve stejném směru dojde k osazení DZ Návěst před objížďkou 
(upravená) IS11a. V ulici Vančurova, za křižovatkou s ulicí Vančurova dojde ve směru k ulici Kozinova 
k osazení DZ Zákaz zastavení B28. V ulici Vančurova, za křižovatkami s ulicemi Kozinova a Havlíčkova, 
ve směru k ulici Nerudova dojde k umístění DZ Zákaz zastavení B28. V ulici Kozinova, za křižovatkou 
s ulicí Vančurova, ve směru k ulici Sokolovká dojde k umístění DZ Zákaz zastavení B28. Objízdné trasy 
budou na křižovatkách značeny Směrovými tabulemi pro vyznačení objížďky IS11c. 

 
 

Po celou dobu uzavírky (z hlediska automobilové dopravy) všech výše uvedených přejezdů bude 
na těchto přejezdech nepřetržitě zajištěn bezpečný průchod chodcům včetně osob s tělesným i 
zrakovým postižením. 

 

Dopravní omezení - X 
V místě železničního přejezdu v km 44,691 ležícího v obci Litoměřice, (na styku ulic Osvobození a 

Sokolovská) dojde z důvodu zřízení nové přejezdové konstrukce a nového přejezdového 
zabezpečovacího zařízení k jeho úplné uzavírce. Doba uzavírky přejezdu je navržena na 5 dní. 
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Uzavírka přejezdu bude řešena objížďkou. Po celou dobu uzavírky přejezdu dojde k umístění 
dopravního značení vyznačujícího navrženou objížďku. 

Návrh dopravního omezení je navržen dle TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na 
pozemních komunikacích – II. vydání. 

 
Objízdná trasa bude vedena ulicemi Dalimilova, Sokolovská, Osvobození, Svojsíkova, Bratří Čapků 

a Čechova. 
 
K uzavření přejezdu bude použita zábrana pro označení uzavírky Z2 osázená 5ti ks výstražných 

světel typu 1 S7. Světlo se umisťuje nad příslušnou značku a musí odpovídat příslušným předpisům 
(ČSN EN 12352). Dále se zde osadí Zákaz vjezdu všech vozidel B1. Na obou stranách příjezdu 
k přejezdu dojde min. 5 dní před plánovanou uzavírkou k umístění DZ Změna místní úpravy IP22. 
V ulici Daliborova, před křižovatkou s ulicemi Topolčianská a Čechova, ve směru k přejezdu dojde 
k osazení DZ Změna místní úpravy IP22 s textem „pozor železniční přejezd uzavřen“. Před touto 
značkou dojde k osazení DZ Návěst před objížďkou (upravená) IS11a. V ulici Čechova, před 
křižovatkou s ulicí Daliborova, ve směru ke křižovatce dojde k osazení DZ Změna místní úpravy IP22 
s textem „pozor železniční přejezd uzavřen“ doplněnou o šipku směřující vlevo. Před touto značkou, 
ve stejném směru dojde k umístění DZ Návěst před objížďkou (upravená) IS11a. V ulici Topolčianská, 
před křižovatkou s ulicemi Daliborova a Čechova, směrem ke křižovatce dojde k osazení DZ Změna 
místní úpravy IP22 s textem „pozor železniční přejezd uzavřen“ doplněnou o šipku směřující vpravo. 
Před touto značkou, ve stejném směru dojde k umístění DZ Návěst před objížďkou (upravená) IS11a. 
V ulici Husova, před křižovatkou s ulicí Žitenická, směrem ke křižovatce dojde k osazení DZ Změna 
místní úpravy IP22 s textem „pozor železniční přejezd uzavřen“ doplněnou o šipku směřující vpravo. 
Před touto značkou dojde k umístění DZ Návěst před objížďkou (upravená) IS11a. V ulici U Trati, před 
křižovatkou s ulicemi Žitenická a Husova, směrem ke křižovatce dojde k osazení DZ Změna místní 
úpravy IP22 s textem „pozor železniční přejezd uzavřen“ doplněnou o šipku směřující vlevo.  Před 
touto značkou dojde k umístění DZ Návěst před objížďkou (upravená) IS11a. V ulici Žitenická, před 
křižovatkou s ulicemí Dalimilova, směrem k přejezdu dojde k umístění DZ Změna místní úpravy IP22 
s textem „pozor železniční přejezd uzavřen“. Před touto dopravní značkou, ve stejném směru dojde 
k osazení DZ Návěst před objížďkou (upravená) IS11a. V ulici K Interně, před křižovatkou s ulicí 
Žitenická, směrem ke křižovatce dojde k osazení DZ Změna místní úpravy IP22 s textem „pozor 
železniční přejezd uzavřen“ doplněnou o šipku směřující vlevo.  Před touto značkou dojde k umístění 
DZ Návěst před objížďkou (upravená) IS11a. Objízdná trasa bude na křižovatkách značena Směrovými 
tabulemi pro vyznačení objížďky IS11c. 
 

3. DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - ŽELEZNIČNÍ ČÁST 

 

Stavební práce spojené se stavbou „Revitalizace trati Lovosice – Česká Lípa“ se dotknou traťových 
úseků ŽST Žalhostice – ŽST Litoměřice h. n., ŽST Litoměřice h. n. – ŽST Úštěk a ŽST Úštěk - ŽST Česká 
Lípa. Z důvodu, že se jedná o stavbu ležící na jednokolejné trati, bude nutná výluka železničního 
provozu celého úseku tratě mezi Lovosicemi a Českou Lípou. 

 

Stavba není rozdělena na etapy. Stavební práce budou prováděny v jednom stavebním postupu 
s postupným uváděním do provozu. Zahájení nepřetržité výluky železničního provozu ve všech třech 
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dotčených traťových úsecích bude provedeno současně. Celková doba trvání nepřetržité výluky 
železničního provozu na traťovém úseku ŽST Litoměřice h. n. – ŽST Úštěk na 151 dní. Na traťovém 
úseku ŽST Úštěk – ŽST Česká Lípa dojde k rekonstrukci 5 propustků a přejezdového zabezpečovacího 
zařízení na 8 přejezdech. Délka výluky je zde navržena na dobu 3 týdnů.  

  
 

3.1 Výluky a dopravní opatření 
 

Nákladní železniční doprava - v dotčeném traťovém úseku je v současnosti minimální. V době 
výluky traťového úseku Lovosice – Úštěk – Česká Lípa bude možné pro železniční nákladní dopravu 
využívat objízdné trasy Česká Lípa – Benešov nad Ploučnicí – Děčín – Lovosice s dostačující třídou 
zatížení. 

 
 

Osobní železniční doprava - během revitalizace trati Lovosice – Česká Lípa dojde k vyloučení 
železničního provozu v celého traťového úseku. V tomto období bude železniční osobní doprava 
řešena náhradní autobusovou dopravou. Největší objem stavebních prací je v úsecích mezi 
Žalhosticemi a Litoměřicemi a mezi Litoměřicemi a Liběšicemi, kde je navržená nepřetržitá výluka 
železničního provozu na 151 dní. Na traťovém úseku ŽST Úštěk – ŽST Česká Lípa dojde k rekonstrukci 
5 propustků, k demolici 1 železničního mostu a k rekonstrukci přejezdového zabezpečovacího zařízení 
na 5 přejezdech. Celková doba trvání nepřetržité výluky železničního provozu na tomto traťovém 
úseku je navržena na 47 dní.  Rekonstrukce traťového úseku mezi Žalhosticemi a Litoměřicemi včetně 
stanice Žalhostice bude realizována do 115 dní od zahájení výluky železničního provozu. Z tohoto 
důvodu dojde po dokončení stavebních prací spojených s výlukou, nejprve ke zprovoznění úseku 
tratě mezi Úštěkem a Českou Lípou a poté budou uvedeny do provozu zbylé 2 traťové úseky. Jako 
první z těchto dvou zbylých traťových úseků bude uveden do provozu úsek ŽST Lovosice – ŽST 
Litoměřice a nakonec traťový úsek ŽST Litoměřice h. n. – ŽST Úštěk. Náhradní autobusová doprava 
bude s ohledem na uvádění jednotlivých úseků trati do provozu rušena a prováděna pouze ve 
zbývajících vyloučených úsecích. 

Nejvyšší frekvence pohybu cestujících je v úseku mezi Litoměřicemi a Lovosicemi. Denně na tomto 
úseku tratě využije železniční dopravu až 1200 osob. V úseku mezi Litoměřicemi a Úštěkem a 
Úštěkem a Českou Lípou využije železniční dopravu přibližně 350 osob. Z tohoto důvodu je stanovení 
doby jízdního řádu náhradní autobusové dopravy a zajištění návaznosti navazujících vlakových spojů 
prioritní vlaková stanice Lovosice. Jízdní řád náhradní autobusové dopravy bude přizpůsoben 
vlakovému jízdnímu řádu a s tím spojených navazujících vlakových přípojů v ŽST Lovosice. 
V současnosti dosahuje osobní doprava v úseku mezi Litoměřicemi horní nádraží a Lovosicemi 
půlhodinového taktu a v úseku od Litoměřic na Českou Lípu dvouhodinového taktu. Náhradní 
autobusová doprava bude navržena tak, aby byla plně schopna pojmout současné množství 
přepravovaných cestujících. Během hlavní dopravní špičky v úseku mezi Lovosicemi a Litoměřicemi se 
intenzita cestujících často pohybuje přes 50 osob. Z tohoto důvodu bude náhradní autobusová 
doprava v době od 5 hod. do 9 hod. a od 13 hod. do 17 hod zajištěna dvěmi autobusovými linkami, 
tak aby byla zajištěna dostatečná přepravní kapacita. První linka bude kopírovat vlakové zastávky 
v úseku mezi Lovosicemi, Litoměřicemi, Úštěkem až do České Lípy (v době výluky do Liběšic bude 
NAD provozována jen do Úštěka).  Druhá linka bude vedena na přímé lince Lovosice – Žalhostice – 
Litoměřice. V době mimo dopravní špičku bude náhradní autobusová doprava zajištěna pomocí jedné 
autobusové linky. V úseku mezi Litoměřicemi a Českou Lípou bude z důvodu nižší intenzity cestujících 
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(méně jak 50 osob) náhradní autobusová doprava zajištěna jednou autobusovou linkou. Jízdní řád 
v ŽST Česká Lípa bude upraven tak, aby navazující vlakové spoje čekali na příjezd autobusů od 
Litoměřic.  

Po ukončení výluky traťového úseku mezi Úštěkem a Českou Lípou, bude náhradní autobusová 
doprava provozována pouze do ŽST Úštěk. Za předpokladu, že dojde k úpravě grafikonu na traťovém 
úseku mezi Českou Lípou a Úštěkem tak, aby nedošlo ke křižování v Blíževedlech, bude možné 
železniční provoz v tomto úseku tratě zajistit pomocí pouze jednoho motorového osobního vozu. 

 
 

3.2 Trasy náhradní autobusové dopravy 
 

Trasy náhradní autobusové dopravy 
Výluka celého úseku tratě Lovosice – Česká Lípa 

Linka č.1 TÚ Lovosice – Litoměřice – Úštěk – Česká Lípa: 
ŽST Lovosice – Lovosice závod (u společnosti PREOL, v místě stávající autobusové zast. „Lovosice 
záv.2“) – obec Žalhostice (u křižovatky k ŽST Žalhostice) – část města Litoměřice Cihelna (v místě 
stávající autobusové zast. „Stránského Luna“) – ŽST Litoměřice h. n. – obec Trnovany  (v místě 
stávající autobusové zast. „Trnovany“)– zast. Ploskovice (na silnici I/15, v místě stávající autobusové 
zast. „Ploskovice rozcestí“)– obec Horní Řepčice (na silnici I/15, v místě stávající autobusové zast. 
„Horní Řepčice“) – ŽST Liběšice  (v místě stávající autobusové zast. „Liběšice žel. stanice“)– ŽST Úštěk 
– zast. Dubičná (v místě stávající železniční zastávky) – ŽST Blíževedly (v místě stávající autobusové 
zast. „Blíževedly žel. stanice“) – žel. zast. Kravaře – obec Stvolínky (v místě stávající autobusové zast. 
„Stvolínky“) – ŽST Zahrádky u České Lípy – ŽST Česká Lípa 
 
Linka č.2 TÚ Lovosice – Litoměřice: 
 ŽST Lovosice – obec Žalhostice (u křižovatky k ŽST Žalhostice) – ŽST Litoměřice h. n. 
 
 
Výluka TÚ Lovosice – Litoměřice h. n. a TÚ Litoměřice h.n. - Úštěk 

Linka č.1 TÚ Lovosice – Litoměřice – Úštěk – Česká Lípa: 
ŽST Lovosice – Lovosice závod (u společnosti PREOL, v místě stávající autobusové zast. „Lovosice 
záv.2“) – obec Žalhostice (u křižovatky k žst. Žalhostice) – část města Litoměřice Cihelna (v místě 
stávající autobusové zast. „Stránského Luna“) – ŽST Litoměřice h. n. – obec Trnovany  (v místě 
stávající autobusové zast. „Trnovany“)– zast. Ploskovice (na silnici I/15, v místě stávající autobusové 
zast. „Ploskovice rozcestí“)– obec Horní Řepčice (na silnici I/15, v místě stávající autobusové zast. 
„Horní Řepčice“) – ŽST Liběšice  (v místě stávající autobusové zast. „Liběšice žel. stanice“)– ŽST Úštěk  
 
Linka č.2 TÚ Lovosice – Litoměřice: 
 ŽST Lovosice – ŽST Litoměřice h. n. 
 
V době uzavírky železničních přejezdů v km 47,949 a v km 55,751 křižujících silnici I/15 bude po dobu 
1 x 5 a 1x 7 dní náhradní autobusová doprava vedena po následujících trasách: 
 
Uzavírka přejezdu v km 47,949 u obce Trnovany: 
Linka č.1 TÚ Litoměřice – Úštěk: 
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ŽST Litoměřice h. n. – obec Trnovany (v místě stávající autobusové zast. „Trnovany“) dále zpět do 
Litoměřic, přes obce Žitenice, Maškovice, Ploskovice a po silnici III/26015 – zast. Ploskovice (na silnici 
I/15, v místě stávající autobusové zast. „Ploskovice rozcestí“)– obec Horní Řepčice (na silnici I/15, v 
místě stávající autobusové zast. „Horní Řepčice“) – ŽST Liběšice  (v místě stávající autobusové zast. 
„Liběšice žel. stanice“) – ŽST Úštěk  
 
Uzavírka přejezdu v km 55,751 mezi obcemi Horní Řepčice a Liběšicemi: 
ŽST Litoměřice h. n. – obec Trnovany (v místě stávající autobusové zast. „Trnovany“)– zast. Ploskovice 
(na silnici I/15, v místě stávající autobusové zast. „Ploskovice rozcestí“) – zast. Liběšice Dolní Řepčice, 
dále po silnici III/24073 do Soběnic a pak po III/24071 do Horních Chobolic a dále po III/24072 do 
Dolních Chobolic – ŽST Liběšice  (v místě stávající autobusové zast. „Liběšice žel. stanice“) – ŽST Úštěk  
 

4. PŘÍLOHY 

 

- Návrh dočasného dopravního značení  
- Souhlasné stanovisko Policie ČR, Dopravní inspektorát Litoměřice 
- Souhlasné stanovisko Policie ČR, Dopravní inspektorát Česká Lípa 
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Uzavírka je navržena dle TP 66 Zásady pro označování pracovních
míst na pozemních komunikacích - II. vydání (schéma B/15).
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Návrh objízdné trasy - A
uzavírka železničního přejezdu č. P3334 v km 40,081
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Návrh objízdné trasy - X
uzavírka železničního přejezdu č. P3342 v km 44,694

vyznačení objížďky

Uzavírka je navržena dle TP 66 Zásady pro označování pracovních
míst na pozemních komunikacích - II. vydání (schéma B/15).
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Návrh objízdné trasy - C
uzavírka železničního přejezdu č. P3336 v km 41,487
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Uzavírka je navržena dle TP 66 Zásady pro označování pracovních
míst na pozemních komunikacích - II. vydání (schéma B/15).
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Návrh objízdné trasy - E
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Uzavírka je navržena dle TP 66 Zásady pro označování pracovních
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Dopravní omezení - F
ulice Předměstí - v místě žel. zast. Litoměřice Cihelna

míst na pozemních komunikacích - II. vydání (schéma B/15).
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Uzavírka je navržena dle TP 66 Zásady pro označování pracovních
míst na pozemních komunikacích - II. vydání (schéma B/15).
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Uzavírka je navržena dle TP 66 Zásady pro označování pracovních
míst na pozemních komunikacích - II. vydání (schéma B/15).
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Uzavírka je navržena dle TP 66 Zásady pro označování pracovních
míst na pozemních komunikacích - II. vydání (schéma B/15).
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Návrh objízdné trasy - K
uzavírka železničního přejezdu č. P3346 v km 47,949
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Uzavírka je navržena dle TP 66 Zásady pro označování pracovních
míst na pozemních komunikacích - II. vydání (schéma B/15).
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Návrh objízdné trasy - K.1
uzavírka železničního přejezdu č. P3346 v km 47,949
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Dopravní omezení - M
silnice I/15 v úseku  Trnovany - Horní Řepčice
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Uzavírka je navržena dle TP 66 Zásady pro označování pracovních
míst na pozemních komunikacích - II. vydání (schéma B/15).
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Návrh objízdné trasy - N
uzavírka silničního podjezdu na silnici

III/26112 Býčkovice - Velký Újezd

vyznačení objížďky pro tranzitní dopravu
vyznačení objížďky pro místní osobní dopravu
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Návrh značení dopravního omezení - N.1
uzavírka silničního podjezdu na silnici

III/26112 Býčkovice - Velký Újezd
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Uzavírka je navržena dle TP 66 Zásady pro označování pracovních
míst na pozemních komunikacích - II. vydání (schéma B/15).
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Návrh objízdné trasy - O
uzavírka železničního přejezdu č. P3349 v km 54,358

vyznačení objížďky jedním směrem
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Návrh značení dopravního omezení - O.1

Z2 +  S7

Z2 +  S7

uzavírkou  železničního přejezdu
2 x cedule IP22

ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD
UZAVŘEN

POZOR

umístit min. 5 dní před plánovanou

IP 10a

E13 železniční
přejezd
uzavřen

silniční
podjezd

uzavřen
E

 1
3

IP
 1

0
b

IP 10aE13

železničnípřejezduzavřen

IP 10aE13

železničnípřejezduzavřen

IS
 11c

text: železniční přejezd uzavřen

ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD

UZAVŘEN

POZO
R

IP
 2

2
IP

 2
2

ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD

           UZAVŘEN POZOR

IS 11c

uzavírka železničního přejezdu č. P3349 v km 54,358



© 2019 Microsoft Corporation © 2019 HERE 

Návrh objízdné trasy - P
uzavírka železničního přejezdu č. P3350 v km 55,163

vyznačení objížďky
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Návrh objízdné trasy - Q
uzavírka železničního přejezdu č. P3352 v km 55,751

vyznačení objížďky pro tranzitní dopravu
vyznačení objížďky pro osobní místní dopravu

vyznačení objížďky pro místní autobusovou dopravu
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Dopravní omezení - Q.1
uzavírka železničního přejezdu č. P3352 v km 55,751
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Dopravní omezení - R
uzavírka železničního přejezdu č. P3353 v km 56,944
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Z2 +  S7

Uzavírka je navržena dle TP 66 Zásady pro označování pracovních
míst na pozemních komunikacích - II. vydání (schéma B/15).
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Návrh objízdné trasy - S
uzavírka železničního přejezdu č. P3354 v km 57,226

vyznačení objížďky jedním směrem
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Návrh objízdné trasy - S.1
uzavírka železničního přejezdu č. P3354 v km 57,226
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Uzavírka je navržena dle TP 66 Zásady pro označování pracovních
míst na pozemních komunikacích - II. vydání (schéma B/15).
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Dopravní omezení - T
místní komunikace spojující ŽST Liběšice a silnici III/24072
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Návrh objízdné trasy - U
uzavírka železničního přejezdu č. P3345 v km 47,486

vyznačení objížďky
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Uzavírka je navržena dle TP 66 Zásady pro označování pracovních
míst na pozemních komunikacích - II. vydání (schéma B/15).

Návrh objízdné trasy - U.1
uzavírka železničního přejezdu č. P3345 v km 47,486
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Uzavírka je navržena dle TP 66 Zásady pro označování pracovních
míst na pozemních komunikacích - II. vydání (schéma B/15).

  1 r=1300 m
      2

  1 r=1300 m
      3

  3 r=300 m
      2

  3 r=300 m      1

  3 r=300 m
      3

  3 r=300 m
      4

S
1

Lc2

L1

L3

3

S
e5

S
e6

S

C

B

A

D
F

E

B

C

A

E

D

km
 44,073

km
 4

4
,0

1
0

S
3

km
 44,128

km
 44,174

km
 44,320

km
 44,744

km
 44,684

Ro=4000m

181 964

k
m

 4
4

,0
8

2-2,000‰282,00m
1,430‰185,22m

Ro=4000m

181 964

k
m

 4
4

,0
8

2

-2,000‰126,82m
1,430‰147,67m

3

K
O

 
k
m

 4
3

,9
8

9

Z
O

 

k
m

 4
4

,0
0

3

K
O

 

k
m

 4
4

,0
1

3

Z
O

 

k
m

 4
4

,0
6

0

K
O

 

k
m

 4
4

,1
2

5

Z
O

 

km
 4

4
,1

7
7

K
O

 

km
 4

4
,1

8
7

ZO
 

km
 4

4
,1

9
7

K
O

 

km
 4

4
,1

9
2

K
O

 

km
 4

4
,2

3
2

Z
O

 

k
m

 4
4

,2
6

7

K
O

 

k
m

 4
4

,1
5

4

Z
O

 

2

3

60

km
 44,135

60

km
 44,144

50

km
 44,145

1
nást.90m

nást.90m

nást.90m

0,6

dl.

dl.

dl.

dl.

0,4 dl.

dl.

Přechod
km

 44,140

bet.obr.

dl.

dl.

Litoměřice horní nádraží

Návrh objízdné trasy - V
uzavírka železničního přejezdu č. P3341 v km 44,267

vyznačení objížďky
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Návrh dopravního omezení - W
úplná uzavírka ulice Nerudova

vyznačení objížďky
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Návrh objízdné trasy - X
uzavírka železničního přejezdu č. P3342 v km 44,694

vyznačení objížďky

Uzavírka je navržena dle TP 66 Zásady pro označování pracovních
míst na pozemních komunikacích - II. vydání (schéma B/15).
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Žádost o vyjádření k návrhu DIO na akci „Revitalizace trati Lovosice - Česká Lípa“ – 
stanovisko  
  

      Dopravní inspektorát Policie ČR KŘPLK v České Lípě jako příslušný dotčený orgán státní správy 
ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích dle ustanovení § 77 odst. 2 

písm. b) zákona číslo 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 
zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) Vám na základě Vaší žádosti ze dne 13. 3. 
2020 ohledně vydání stanoviska k návrhu přechodné úpravy dopravního značení v souvislosti 
s revitalizací trati Lovosice Česká Lípa sděluje následující: 
      DI Česká Lípa souhlasí s předloženým návrhem přechodné úpravy provozu na akci „Revitalizace 
trati Lovosice - Česká Lípa“. 
      Toto stanovisko není podkladem k vydání stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních 
komunikacích dle ustanovení § 77 odstavec 1 písmene c) „zákona“ a vydání rozhodnutí na zvláštní 
užívání a uzavírku provozu na dotčených komunikacích dle ustanovení § 24 a § 25 zákona číslo 
13/1997Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů. 
 
Vyřizuje:  Dopravní inženýr  –  por. Bc. Milan Bradáč  –  974 471 822 

  735 788 701 
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