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Sanace násypového zemního tělesa Březová nad Svitavou – Svitavy 224,600 
– 225,000 

SO 01-21-01 Železniční propustek v ev. km 224,878 
DUSP/PDPS 

Technická zpráva 
1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Stavba: Sanace násypového zemního tělesa Březová nad Svitavou – Svitavy 

224,600 – 225,000 

Stupeň dokumentace:  Dokumentace pro společné povolení – DUSP 

    Projektová dokumentace pro provádění stavby PDPS 

Objednatel:   Správa železnic, státní organizace 

    Stavební správa východ  
    Nerudova 1,  779 00 Olomouc  
    IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 

Zhotovitel:   SAGASTA, s.r.o.  

    Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 

    IČ 45274517  DIČ CZ45274517  

Projekt SO:   SO 01-21-01  Železniční propustek v ev. km 224,878 

Hlavní inženýr projektu: Ing. Emil Špaček, e-mail: emil.spacek@sagasta.cz, tel. 603 775 232 

Odpovědný projektant objektu: Ing. Dávid Kuczik, e-mail: david.kuczik@sagasta.cz, tel. 720 053 341 

Spolupracoval: Ing. Martin Knytl 

Správce mostního objektu: Správa železnic, státní organizace, Stavební správa východ 

Katastrální území: Hradec nad Svitavou [647233] 
Okres:    Svitavy 
Kraj:    Pardubický 
Trať SŽ:  Brno hl. n. – Česká Třebová 260  

Traťový úsek: 2002 Brno hl. n. (mimo) – České Třebová os. n. (mimo) 
 

Definiční úsek: DÚ – 18 Březová nad Svitavou - Svitavy 

2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE - NAVRŽENÝ STAV 

Staničení: evidenční km  224,878 
stavební km  224,873 532 

Situování mostního objektu v terénu:  Propustek se nachází v širé trati 

Počet kolejí na propustku: 1 

Počet otvorů: 1 

Šikmost propustku: 90,00° 

Železniční svršek na propustku: kolejnice 60 E2, betonové pražce B91 S/1 

Poloměr oblouku: kol.č.1 – přímá 
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 kol. č. 2 - přímá 

Sklonové poměry: kol.č.1 - stoupá 6,00 ‰ 

 kol.č.2 - stoupá 5,97 ‰ 

Převýšení: kol.č.1 - 0 mm 

 kol.č.2 - 0 mm 

Trakce: střídavá 25 kV, 50 Hz 

Prostorové uspořádání: propustek navržen pro průjezdný průřez VMP dle ČSN 73 
6201, 

 VMP = 3,0 m + 125 mm rezerva 
Traťová rychlost v novém stavu: 140 km/h  

Účel objektu, překonávané překážky:  

mostní otvor č. 1:  

občasný vodní tok 

staničení tratě: km 224,873 532 (kolej č.1) 

úhel křížení: 90,00 

volná výška: 1,20 m (nový stav) 

rozpětí: 1,30 m (nový stav) 

světlost otvoru: 1,20 m (nový stav) 

 

Třída zatížení: D4/120, D2/160 

 
Řešený traťový úsek: 

 Úsek stavby se nachází na železniční trati Brno hl. n. (mimo) – České Třebová os. n. 
(mimo), TÚ 2002, dle Jízdního řádu 2017 na trati č. 260 Brno hl. n. – Česká Třebová. 
 Stavební pozemek je definován místem stavby, tedy dvoukolejná trať definičního úseku 18 
Březová nad Svitavou - Svitavy v km 224,600 – 225,000 
 Správcem předmětného traťového úseku je Stavební správa Východ 

3 ÚČEL STAVBY 

Stavba „Sanace násypového zemního tělesa Březová nad Svitavou – Svitavy 224,600 – 
225,000“ je umístěna na tělese stávající železniční trati Brno hl.n. – Česká Třebová, dvoukolejná, 
elektrizovaná. Správcem předmětného traťového úseku je SŽ, s. o., Stavební správa Východ. 

Hlavním cílem je odstranění nestabilního násypového zemního tělesa na neúnosném podloží, 
což bylo příčnou opakovaného rozpadu GPK v řešeném úseku. Součástí stavby je i sanace propustku, 
což přispěje k funkčnosti reprofilace celkového odvodnění násypu zemního tělesa a zároveň prodlouží 
životnost objektu. 

4 ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

Projektová dokumentace vychází ze záměru projektu na uvedený traťový úsek. Dokumentace 
navazuje na předchozí technické řešení, koncepce řešení se nemění. 

Zpracovaná dokumentace ve stupni DUSP / PDPS slouží jako podklad pro stavební řízení na 
uvedenou stavbu a následně pro výběr zhotovitele. Dokumentace navazuje na předchozí záměr projek-
tu a v koordinaci se souvisejícími SO a PS stanovuje podmínky pro realizaci stavby na základě odsou-
hlasené koncepce a v duchu stanovisek dotčených orgánů a organizací. 
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5 ROZSAH NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ 

Stávající konstrukce se nachází v širé trati. Veškerá polohová orientace se váže na vyrovnáva-
né vedení os kolejí na propustku resp. koryto překonávaného občasného vodního toku. 

Vzhledem k tomu, že  

 Stávající nosná konstrukce a spodní stavba nevykazují žádná zásadní porušení, trouby jsou 
bez prasklin, čelní zdi mají poškozenou povrchovou vrstvu betonu, římsy mají odlámané 
hrany a degradovaný povrch, otvor propustku a okolí vtoku je čisté 

 Šířkové uspořádání na stávajícím objektu prostorově vyhovuje a zajišťuje stabilitu uprave-
ného tvaru železničního spodku i s odpovídající šířkou drážní stezky 

 

navrhuje se  

sanace  objektu  
 

která zahrne  

 Ubourání stávajících říms a výstavbu nových žb říms kotvených do stávající čelní zdi 

 Očištění a sanaci pohledových ploch čelních zdí 

 Odstranění stávajícího zábradlí bez náhrady 

 Provedení nového odláždění na vtoku a nad římsami a oprava spárování dlažby na výtoku 

 

6 STÁVAJÍCÍ STAV OBJEKTU 

6.1 Základní údaje - tabulka 

 

druh nosné konstrukce (pro všechny konstrukce) betonové prefabrikované trouby DN1200 

popis spodní stavby včetně křídel (pro všechny části 
spodní stavby) 

Masivní čelní zdi betonové 

počet mostních otvorů 1 

délka přemostění  1,20 m 

délka mostu 5,00 m 

rozpětí nosné konstrukce (pro všechny otvory a nosné 
konstrukce) 

1,30 m 

stavební výška (pro všechny otvory a nosné konstruk-
ce) 

4,24 m 

výška obrysu kolejového lože (rozhodující) 2,35 m 

volná výška pod mostem (pro všechny otvory a nosné 
konstrukce) 

1,20 m 

světlost kolmá (pro všechny otvory a nosné konstrukce 
a části spodní stavby) 

1,20 m 

šikmost mostu – pravá/levá kolmá 

velikost úhlu šikmosti 89° 

úhel (úhly) křížení s přemosťovanou překážkou (pře-
kážkami) 

89° 
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šikmá světlost (pro všechny otvory a nosné konstruk-
ce) 

1,20 m 

šířka propustku 20,91 m 

rok výroby (výstavby) dosavadní nosné konstrukce - 
při rekonstrukcích (pro všechny nosné konstrukce) 

1998 

rok výroby (výstavby) dosavadní spodní stavby – při 
rekonstrukcích (pro všechny části spodní stavby) 

1998 

rok poslední rekonstrukce nebo opravy objektu – při 
rekonstrukcích (pro všechny nosné konstrukce a části 
spodní stavby) 

 

údaje o dosavadní zatížitelnosti nebo návrhovém pa-
rametru (je-li znám) (pro všechny nosné konstrukce a 
části spodní stavby) 

D4-120 

stavební stav objektu (klasifikace stavu dle předpisu 
SŽDC S5) (pro všechny nosné konstrukce a části 
spodní stavby) 

2 

6.2 Popis jednotlivých částí objektu 

Propustek z r. 1998 převádí dvoukolejnou trať přes občasnou vodoteč. Konstrukčně se jedná o 
propustek z prefabrikovaných betonových trub TZR 154-120 DN 1200. Na vtoku i výtoku je zřízena 
betonová čelní zeď s monolitickou římsou. Okolí vtoku a výtoku je odlážděno kamenem do betonu. 
Šířka objektu je 20,91 m (vzdálenost čel říms), sklon propustku je 1,9 %.   

Propustek nebyl doposud rekonstruován. Stav propustku je dobrý, na vtoku i výtoku mají čelní 
zídky poškozené betonové povrchy, římsy jsou degradované, mají odlámané hrany. Betonové trouby 
jsou bez defektů, otvor je suchý bez průsaků.  Stavební stav propustku je hodnocen klasifikačním 
stupněm 2. 

U stávajícího propustku je vedena řada sítí, všechny jsou vedeny v prostoru před čelními zdmi. 
Vlevo jsou vedeny metalické kabely a nízké napětí Cetin, vpravo  sdělovací a zabezpečovací kabely 
SŽ SSZT a SŽ SEE, optický kabel ČD Telematika. 

6.3 Výsledky průzkumných prací 

V řešeném úseku byl proveden komplexní geotechnický průzkum. Poblíž řešeného propustku 
(km 224,878) byla provedena sonda DPH1 (těžká dynamická penetrační zkouška). 

Pod KL a pod konstrukční vrstvou se nachází vrstvy jílu až prachovitého jílu (F8/F6) tuhé 
konzistence do hl. 4,0 m. Pod těmito vrstvami je vrstva tl. 2,0 m navětralého jílovce (F8 CE), dále pak 
pískocvec a jílovec zcela zvětralý (R6) do hl. 8,7 m. Od této hloubky se vyskytují pískovce navětralé 
(R6-R5). Ustálenou hladinu pozemní vody se nepodařilo zastihnout. 

 Dále byl proveden stavebně technický průzkum, kompletní dokument je součástí přílohy 
N.1.6.2. Jeho součástí jsou výsledky zkoušek k ověření parametrů rozhodujících prvků konstrukce.  

Byly zjištěny charakteristické pevnosti betonu v tlaku u těchto částí: 

- čela propustku 44,3 MPa (odpovídá betonu třídy C30/37) 

- trubní prefabrikáty propustku 52,9 MPa (odpovídá betonu třídy C40/50) 

Doporučením je odstranění degradovaného betonu z pohledových čel propustku do hl. cca 10-15 mm 
s následnou reprofilací sanační maltou a uzavřením ochranným antikarbonatačním pružným nátěrem.  
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7 NOVÝ STAV OBJEKTU 

7.1 Koncepce navrženého řešení 

V rámci sanace propustku bylo navrženo ubourání stávajících říms, výstavba nových žb říms 
kotvených do stávajících čelních zídek. Betonové pohledové plochy čelních zdí budou očištěny a re-
profilovány sanační maltou.   

V okolí výtoku bude opraveno spárování kamenné dlažby. Na vtoku bude provedeno nové od-
láždění kamenem do betonu vzhledem k novému zaústění žlabovek odvodnění žel. spodku. Nad obě-
ma římsami bude svah také zpevněn dlažbou z kamene do betonu. 

7.2 Návrhové zatížení 

Traťová třída zatížení v řešeném úseku je D4/120 a D2/160.  

7.3 Prostorové uspořádání na objektu 

7.3.1 Použitý VMP 

Propustek se nachází v širé trati,  v přímé, s otevřeným kolejovým ložem. Traťová rychlost na 
propustku je 140 km/h. Pro návrh uspořádání mostu použit volný mostní průřez VMP 3,0 s příslušnou 
rezervou dle ČSN 73 6201.  

7.3.2 Stanovení vzdálenosti překážky od osy koleje na objektu 

Stanovení vzdálenosti překážky od osy koleje  je dáno ustanoveními čl. 4.2.10-4.2.18 ČSN 
736201 plus rezerva 125 mm  pro mosty s kolejovým ložem.  

7.3.3 Rozměry kolejového lože 

Šířkové uspořádání kolejového lože plně respektuje jeho nutný obrys včetně dle ČSN 73 6201, 
čl. 14.2.3-9., volná šířka kolejového lože činí 2200 mm od osy koleje s rezervou 60 mm podle ČSN 73 
6201, čl. 14.2.4 + 7. 

Objekt je přesypaný, s rezervou je dodržena minimální tloušťka kolejového lože pod ložnou 
plochou pražce min. 350 mm.  

7.4 Železniční svršek na objektu 
Stávající kolejový rošt bude nahrazen novým – kolejnice 60 E2 na betonových pražcích B91 

(rozdělení „u“). Geometrická poloha koleje bude optimalizována, zřízena bude bezstyková kolej a 
realizovány budou drážní stezky v předepsané šířce. Navržené je otevřené kolejové lože. 

7.5 Prostorové uspořádání pod objektem 

Prostorové uspořádání pod objektem se nemění, volná výška 1,2 m, volná šířka 1,2 m.  

7.6 Návrhové charakteristiky objektu v novém stavu 

Druh nosné konstrukce:  Železobetonová patková trouba o světlosti otvoru 1,2 m 

Uspořádání:  železniční propustek s přesypávkou převádějící dopravu na 2 kolejích, otevřeně uspo-
řádaný 

Počet mostních otvorů:  1 

Délka přemostění:  1,20 m 

Délka propustku: 5,00 m 

Rozpětí nosné konstrukce:  1,30 m 

Stavební výška:   4,27 m 
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Volná výška pod propustkem:  1,20 m 

Výška mostu:  5,53 m  

Volná šířka na propustku: VMP 3,0 + rezerva 125 mm 

Šířka propustku: 20,97 m 

Šikmost objektu:  kolmá 

Úhel křížení s přemosťovanou překážkou: 89,000 

Uložení nosné konstrukce: plošné na základové desce 

Statické působení: rámová přesypaná konstrukce  

Zatížitelnost konstrukce: nosná konstrukce:           ZUIC= 1,04 

  přechodnost D4-120 a D2-160 

7.7 Zemní práce 

7.7.1 Výkopy 

V rámci sanace objektu nejsou prováděny žádné výkopy. 

7.7.2 Zásypy 

V rámci sanace objektu nejsou prováděny žádné zásypy, všechny práce související se sanací 
násypového tělesa jsou součástí železničního spodku. 

7.8 Bourací a demoliční práce 

Bourací a demoliční práce se týkají stávajících říms, které budou ubourány spolu s částí čel-
ních zídek do roviny, na které budou následně zbudovány nové římsy. Ubouraná rovina bude respek-
tovat spodní hranu stávajících říms. Dále bude v rámci napojení nových žlabovek žel. spodku na vtoku 
do objektu vybourána stávající kamenná dlažba před objektem, ponecháno bude pouze odláždění ku-
želů kolem čela. 

7.9 Zakládání 

Plošné založení objektu se během opravy nemění.  

7.10 Spodní stavba 

Spodní stavbou se rozumí betonový základ pro uložení trub a čelní zídky. Opravou objektu 
budou dotčeny pouze betonové povrchy svislých čelních zídek.  

7.10.1 Sanace betonových povrchů svislých čelních zídek 

Navrhuje se reprofilace svislých ploch sanační maltou jednovrstvou a dvouvrstvou (kompletní 
provedení vč. sanační malty, pasivačního nátěru, adhezního můstku a všech potřebných materiálů a 
souvisejících prací) – rozsah dle výkresu nového stavu. 

Obecně se předpokládá tato skladba sanačních vrstev: 

- Otryskání ploch na zdravý beton  

- spojovací můstek, zajišťující lepší přilnutí správkové hmoty k původnímu betonu, 

- reprofilace do původního tvaru, 

- stěrka S5 

- celoplošný sjednocující nátěr – 100 % plochy nad terénem 

Hrubá reprofilace opravnou maltou 
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Pro hrubou reprofilaci poškozených částí svislých ploch čel. Hrubá reprofilace byla definována při 
tloušťkách 6 – 15 mm. Předpokládá se na 100% ploch. Po dokončení bude přetažena jemnou reprofi-
lací. 

Jemná reprofilace maltou 

Pro jemnou reprofilaci svislých ploch čel propustku, jedná se o tl. 1-5 mm. Předpokládá se na 100% 
ploch. 

 

Povrchy betonových konstr. je nutno provést bez dodatečných úprav v perfektní kvalitě. 

7.11 Nosná konstrukce 

7.11.1 Nosná konstrukce 

Nosnou konstrukci objektu tvoří stávající prefabrikované železobetonové trouby TZR 154,120 
ve sklonu 1,9%. Propustek je sestavený z 8 dílů. Opravou objektu nebude nosná konstrukce dotčena. 

7.11.2 Římsy 

Římsy budou zhotoveny z betonu C30/37-XC4,XF3. Římsy jsou provedeny na vodorovné 
ubourané ploše na čelních zídkách. Šířka říms je 440mm. Římsy jsou opatřeny okapním nosem a na 
rubu ozubem pro ukončení izolace. Římsy jsou navrženy na obou čelních zídkách stejné, vodorovné 
na délce 5,0 m. Horní povrch římsy je spádován jednostranně k vnitřnímu líci ve sklonu 4%.  

Všechny neoznačené hrany ve výkresu tvaru betonové konstrukce musí být ohraněny min. 20 
mm/20 mm. 

7.11.3 Ložiska 

Nejsou navržena. 

7.11.4 Zábradlí 

Zábradlí je na objektu je stávající dvoumadlové složené ze sloupků L 80x80x8 a madel 
L70x70x6, délka 5 m. Sloupky jsou zabetonované v patkách. Zábradlí bude v rámci sanace objektu 
odstraněno bez náhrady, v novém stavu není třeba (poloha propustku v extravilánu, výška terénu pod 
římsami je 1,7 m).  

7.12 Zásady řešení a požadavky na vodotěsné izolace 

Povrchy betonu ve styku se zeminou, které nejsou chráněny jiným způsobem, budou opatřeny 
asfaltovými ochrannými nátěry (ALP + 2xALN). Týká se to rubu římsy a rubu odhalené části čelních 
zdí. 

7.13 Protikorozní ochrana a povrchová úprava nosných konstrukcí  

7.13.1 Protikorozní ochrana oceli 

PKO nebude na tomto objektu aplikováno. 

7.13.2 Povrchová úprava betonu 

Zhotovitel musí vždy vypracovat technologický předpis provádění, který musí být schválen 
odborným orgánem investora. Požadavky na provádění jsou stanoveny v TKP staveb státních drah, 
kapitola 25. Technologický předpis musí obsahovat způsob úpravy povrchu odpovídající konkrétním 
podmínkám jednotlivých objektů. 
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Na nových betonových konstrukcích se požaduje povrchová úprava betonu v následujícím 
rozsahu 

Římsy – Cl-d 

7.14 Způsob ochrany proti účinkům bludných proudů 

S ohledem na charakter sanace objektu nejsou žádná opatření prováděna. 

7.15 Ostatní technické souvislosti 

7.15.1 Odvedení vody z objektu 

Voda je odváděna stávajícím korytem. Na rubových částech není navrženo další odvodnění. 
Hladina podzemní vody nebyla zastižena. K ústí do propustku jsou přivedeny žlabovky odvodnění 
železničního spodku, v rámci výškového napojení bude vybouráno stávající odláždění a provedeno 
nově. 

7.15.2 Přechody do trati, terénní úpravy 

Vzhledem k umístění otevřenému kolejovému loži se neřeší přechody do pláně. V kolejích ne-
ní navrženo ZKPP v souladu s S4, SŽDC.  

7.15.3 Ukolejnění 

Ukolejnění se tohoto objektu netýká. 

7.15.4 Opevnění svahu a úpravy pod mostem  

Svah nad novými žb římsami bude na šířce 1000 mm odlážděny lomovým kamenem tl. 150 
mm do bet. lože tl. 100 mm. Spárování bude provedeno cementovou maltou. Tyto svahy budou prove-
deny ve sklonu 1:1.5 a ukončeny prahy.   

Stávající odláždění kolem čelních zídek bude očištěno a spárování opraveno. Svahy mimo od-
láždění budou ohumusovány a zatravněny.  

V rámci napojení žlabovek odvodnění žel. spodku bude provedeno nové odláždění na vtoku, 
provedeno bude lomovým kamenem tl. 200 mm do bet. lože tl. 100 mm, spárováno bude cementovou 
maltou. Odláždění bude ukončeno prahem 0,3x0,6 m.  

Kamenná dlažba je navržena z kamenů uložených do kamenného lože tloušťky min. 100 mm s 
vyspárováním spár cementovou maltou. Šířka spár mezi kameny je max. 30 mm (lokálně lze připustit 
až 45 mm). Kámen pro opevnění musí být trvanlivý, odolný proti obrusu a mrazu, minimální pevnosti 
v tlaku 50 MPa, max. nasákavosti 1,5 % objemové hmotnosti a součinitelem odolnosti mrazu 0,75 (při 
25 rozmrazovacích cyklech). Vhodné jsou vyvřelé horniny, zejména žuly. Naopak nevhodné jsou hor-
niny, které snadno měknou či vylouhováním ztrácejí soudržnost. Při volbě materiálu a provádění 
opevnění je nutno respektovat požadavky dané TKP kap. 5 a vzorovým listem železničního spodku Ž6 
- Železniční těleso ve styku s vodními díly a toky.) 

Podkladní beton pod veškerou kamennou dlažbou bude zpevněn KARI sítí 8/150/150. 

7.15.5 Trakční vedení na mostním objektu 

Trakční vedení nebude opravou dotčeno. 

7.15.6 Zvláštní zařízení 

Objekt nepodléhá řízení o umístění zvláštního zařízení. Není známo, že by toto zařízení na ob-
jektu bylo umístěno.  
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7.15.7 Tabulky letopočtu 

Nejsou navrženy. 

7.15.8 Zajišťovací a geodetické značky 

Zajišťovací značky nejsou navrženy. 

7.16 Odchylky proti platným normám a předpisům, udělené výjimky 

Odchylky proti předpisům nejsou, výjimky z norem se nepožadují. 

8 ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA 

Není požadována.  

  

9 POŽADAVKY NA MATERIÁL 

9.1 Beton pro konstrukce 

Minimální třída a stupeň odolnosti betonu musí být v každé konstrukční části v souladu 
s požadavky ČSN EN 206+A1 vč. Změn a TKP SSD kapitola 18 Betonové mosty a konstrukce, třetí 
aktualizované vydání, změna č.8.  

Pro stavbu jsou navrženy tyto betony: 

Římsy: 

 Beton C30/37 – XC4, XF3 (CZ, TKP17SSD) - Cl 0,40 - Dmax16-S4 

 max. průsak 20 mm dle ČSN EN 12 390-8 

 

Podkladní beton pod dlažbu: 

Beton C20/25 - XF3 (CZ, TKP17SSD) - Cl 1,00 - Dmax22-S3 

Ukončovací prahy odláždění: 

Beton C25/30 - XF3 (CZ, TKP17SSD) - Cl 1,00 - Dmax22-S3 

9.2 Betonářská výztuž 

Betonářská výztuž bude B500B dle ČSN EN 10080. 

Požadavky pro výztuž do betonu jsou stanoveny v TKP kap. 18. 

Požadovaný dokument  kontroly materiálu (inspekční certifikát):  

Materiál bude dodán s dokumenty kontroly jakosti dle ČSN EN 10204 : 

- pro veškerou výztuž      - specifická kontrola   3.1, 

- přídavný materiál pro svařování  - specifická kontrola  3.1, 
 

9.3 Kolejové lože 

Kolejové lože není dodávkou v rámci uvedeného SO, musí však splňovat níže uvedené 
požadavky včetně zákazu použití recyklátu na objektu.  
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Pro kolejové lože platí obecné technické podmínky „Kamenivo pro kolejové lože“ – č. j. 
59110/2004-O13, technické kvalitativní podmínky kapitola 7, „Kolejové lože“ - č. j. TÚDC-
S3916/2012 a předpis SŽDC S3 část desátá. Ustanovení těchto obecných technických a kvalitativních 
podmínek je třeba dodržet při veškerých dodávkách kameniva pro kolejové lože včetně využití 
recyklovaného kameniva ze stávajícího kolejového lože. 

Nové kolejové lože je navrženo z kameniva hrubého drceného, frakce 32/63. Tloušťka štěrko-
vého lože  je 0.35 m pod ložnou plochou pražce. Recyklované kamenivo se uvažuje použít při bázi 
pláně železničního spodku s doplněním vrstvy nového štěrku příp. pod stezkou při zapuštěném štěrko-
vém loži. Recyklované kamenivo se nepoužije na mostech a v části zpevněné konstrukce pražco-
vého podloží ZKPP). 

 

10 ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ STAVBY, POSTUP VÝSTAVBY 

10.1 Návrh postupu provádění prací 

Sanace propustku bude realizována ve dvou fázích a práce s tím spojené si nevyžádají výluku 
na trati. Předpokladem je realizace opravy propustku v 15 dnech. Detailní harmonogram výstavby 
v příloze P2 této Technické zprávy. 

Členění na etapy z hlediska technologie výstavby: 

10.1.1 Stavební postup č.1 (10 dnů) 

- demolice stávajících říms 
- navrtání a vlepení bet. výztuže pro kotvení nové římsy 
- nové římsy (bednění, výztuž, betonáž) 
- nátěr proti zemní vlhkosti, zásypy 
- očištění a reprofilace pohledových betonových ploch 

10.1.2 Dokončovací práce (5 dnů) 

- odláždění nad římsami a oprava spárování stávající dlažby 
- terénní úpravy 

10.1.3 Zvláštní pokyny a doporučení 

Nejsou.  

10.1.4 Technologie výstavby 

Zemní práce a budování říms budou vykonány běžnými stavebními technologiemi. 

10.2 Zajištění dosavadních provozů 

Drážní i mimodrážní provoz je sice stavbou omezen, ale je zajištěn prostřednictvím opatření v 
rámci POV. 

10.3 Požadavky na výluky, omezení rychlosti a další provozní omezení 

Požadavky na výluky v rámci SO nejsou. 

10.3.1 Výluky trati SŽ 

Výluky pro realizaci SO nad rámec stavebních postupů nejsou požadovány.  
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10.3.2 Omezení pro provoz na trati SŽ 

Dlouhodobá výluka v rámci celé opravy násypového tělesa, pro opravné práce na propustku není 
třeba vyloučení dopravy.  

10.3.3 Narušení cizích zájmů 

Přeložky sítí drážních a mimodrážních jsou v rozsahu dotčení výstavbou objektu včetně ná-
vazností řešeny v rámci navazujících objektů. 

10.4 Časové souvislosti s výstavbou sousedních objektů 

10.4.1 Územní podmínky 

V prostoru mostu se vyskytuje řada sítí: 
 ČD Telematika – optický kabel (vpravo podél násypu trati) 
 SŽ SSZT– sdělovací a zabezpečovací zařízení (vpravo podél násypu trati) 
 SŽ SEE (vpravo podél násypu trati) 
 Cetin – metalické kabely (vlevo podél násypu trati) 
 NN Cetin – podzemní vedení nízkého napětí (vlevo podél násypu trati) 

10.4.2 Seznam souvisejících objektů 

SO 01-10-01 Źelezniční svršek 

SO 01-11-01 Źelezniční spodek 

SO 01-81-01 Úprava trakčního vedení 

SO 01-86-01 Ochrana kabelového vedení CETIN 

SO 01-86-02 Úprava vedení SEE 

PS 01-01-10 Ochrana traťového zabezpečovacího zařízení 

PS 01-02-50 Ochrana sdělovacích zařízení ČD Telematika 

 

10.4.3 Souvislost s výstavbou navazujících objektů 

Dokumentace je zpracována v koordinaci s navazujícími objekty v rámci stavebních postupů  
a to včetně souvisejících staveb. Sanace objektu bude v blízké návaznosti především s objektem želez-
ničního spodku (SO 01-11-01), který bude zahrnovat sanační práce na nestabilním násypu. Tyto práce 
jsou svým začátkem situovány právě nad stávající propustek v km 224,878. 

10.5 Přístupy na staveniště 

Přístupy na staveniště jsou po drážním tělese.  

Napojení stavby na inženýrské sítě je v místě stavby omezené, vzhledem k realizaci podle sta-
vebních postupů bude provedeno  převážně mobilními zdroji.  

10.6 Dopad výstavby objektu na celkovou technologii stavby 

Dopady výstavby jsou zahrnuty do celkového POV stavby a koordinovány s ostatními staveb-
ními činnostmi. Podrobnosti jsou řešeny v části Organizace výstavby. 

10.7 Přehled budoucích vlastníků a správců 

Uvažovaným vlastníkem a správcem mostního objektu je Správa železnic, státní organizace – 
Stavební správa Východ. 
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10.8 Předávání části stavby do užívání 

Stavba a její části budou předány do užívání po jejich dokončení. Neuvažuje se předčasné uží-
vání mostní konstrukce. 

11 VYTÝČENÍ OBJEKTU 

Vytýčení objektu bude provedeno podle souřadnic bodů na spodní stavbě (základové desce). 
Další body mohou být vytyčeny na základě kót, uvedených ve výkresové dokumentaci.  

Veškeré souřadnice jsou uvedeny v globálním systému S-JTSK, výšky v systému Bpv.  

Přesnost vytýčení dle ČSN 73 0420-1 a 730420-2. Pro vytýčení bude použita platná vytyčova-
cí síť stavby.  

12 DOTČENÉ NORMY A PŘEDPISY, POUŽITÁ LITERATURA 

Předpisy SŽ: 

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, 3. aktualizované vydání,  

Směrnice generálního ředitele SŽDC č. 11/2006, Dokumentace pro přípravu staveb na želez-
ničních tratích celostátních a regionálních, 

Směrnice generálního ředitele SŽDC č. 16/2005, Hlavní zásady modernizace a optimalizace 
vybrané železniční sítě České republiky, 

SŽDC Bp1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

SŽDC S 3 Železniční svršek, 

SŽDC S 4 Železniční spodek, 

SŽDC S 5 Správa mostních objektů, 

SŽDC S 5/4 Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí, 

SŽDC SR 5/7 (S) Ochrana žel. mostních objektů proti účinkům bludných proudů, 

SŽDC S 66 Základní předpis pro prostorovou průchodnost a přechodnost vozů na tratích celo-
státních drah v České republice, 

TNŽ 73 6280 Navrhování a provádění vodotěsných izolací žel. mostních objektů, 

MVL 649 Železobetonové trubní propustky 

Návrhové normy 

ČSN EN 1990 Eurokód : Zásady navrhování konstrukcí, 

ČSN EN 1991 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí, 

ČSN EN 1992 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí, 

ČSN EN 1993 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí, 

ČSN EN 1997 Eurokód 7: Navrhování geotechnických kon OCstrukcí, 

ČSN EN 206 Beton: Specifikace vlastnosti, výroba a shoda, 

ČSN 73 6201 Navrhování mostních objektů, 

ČSN 73 6200 Mosty - Terminologie a třídění, 

ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů, 

ČSN 73 0037 Zemní tlak na stavební konstrukce, 
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13 POKYNY PRO PROVOZOVÁNÍ A ÚDRŽBU OBJEKTU 

Vzhledem k jednoduchosti konstrukce bude prováděna pouze běžná revize a údržba. 
Povinnosti správce mostu dle ČSN 736220: 

- veškeré písemnosti týkající se objektu (projekt, mostní list, záznamy o prohlídkách, 
opravách, rekonstrukcích) tvoří mostní archív, správce je povinen vést ho po dobu 
životnosti mostu 

- správce provádí (zajišťuje) pravidelně 1 x ročně vizuální běžnou prohlídku 
- po maximálně 6 letech zadává správce oprávněné osobě hlavní prohlídku mostu 
- v případě mimořádné situace (přejezd nadměrného břemena, živelné události – 

povodeň, náraz vozidla do konstrukce, požár apod.) objedná správce mimořádnou 
prohlídku 

Nestavební údržba – může správce provádět vlastními silami: 
- pravidelné čištění koryta pod mostem a v jeho okolí 
- odstraňování vegetace uchycené na objektu i bezprostředním okolí 

Stavební údržba – objednává správce u odborné firmy, jedná se o tyto práce: 
- oprava povrchu betonu říms a čelních zdí 
- obnova PKO na zábradlí 

Frekvence těchto oprav je asi 15 let podle výsledků běžné nebo hlavní prohlídky. 
 
 
 

Zpracoval:      Ing. Martin Knytl        

Sagasta s.r.o.  
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14 PŘÍLOHA 1 – ZÁPISY Z PORAD, PŘIPOMÍNKY 

Záznam ze vstupní porady (26.05.2021, MS Teams) 
- V dotčeném úseku se nachází železniční most v evid. km 224,770 a propustek v km 
224,878 
- V těsné blízkosti navrhované sanace se nachází také most v ev. km 224,555 a 225,036 
- Při návrhu musí být splněny požadavky na přechodnost a prostorovou průchodnost 
drážních vozidel 
- Požadováno je D4/120 a D2/160 
- Bude proveden stavebnětechnický průzkum stavbou dotčených mostních objektů 
- U všech stávajících mostních objektů musí být stanovena zatížitelnost a prokázána 
požadovaná přechodnost 

 

Připomínky k projektu 

(zpracovala Ing. Seidlová, tel: 606 708 805): 
SO 01-21-01 Železniční propustek v km 224,878 

- V názvu požadujeme u stávajících objektů uvádět evidenční km s popisem v ev. km. 
Bylo doplněno (Kuczik) 

- Upravte rozpisky dle posledního platného „Manuálu“. Bylo opraveno (Kuczik) 
- Vzhledem k novému zaústění příkopu do propustku požadujeme doložit hydrotechnic-

ký výpočet. Bylo doplněno (Kuczik) 
Technická zpráva 

- Třídu zatížení a zatížitelnost požadujeme D4/120 a D2/160. Bylo opraveno (Kuczik) 
- Kap. 5 - slovo oprava nahraďte jiným - např. sanace (v celé TZ). Bylo opraveno 

(Kuczik) 
- Kap. 7.3.3 - nesmysl - objekt je přesypán. Bylo opraveno (Kuczik) 
- Jaké výkopy, jaké zásypy? Popište skutečně navržené práce zkoordinované 

s železničním spodkem. Bylo opraveno (Kuczik) 
- Kap. 7.14 - nesmysl - popište konkrétní stav - žádná opatření se neprovádí. Bylo opra-

veno (Kuczik) 
- Betony požadujeme dle platných norem. Bylo opraveno (Kuczik) 

Příloha 2.1 situace 

- Nesouhlasí s koordinační situací. Bylo opraveno (Kuczik) 
Příloha 2.3 nový stav 

- Vykreslete odvodnění železničního spodku a jeho zaústění do propustku.  Bylo dopl-
něno (Kuczik) 

- Opravdu zůstane stávající zábradlí ve stezce? Zkreslete rozsah úprav náspu (viz po-
délný řez). Zábradlí bude odstraněno. V novém stavu nebude navrženo (Kuczik) 

- Doplňte nové svahy do pohledů. Bylo doplněno (Kuczik) 
- Doplňte rozsah úprav náspu do půdorysu. Bylo doplněno (Kuczik) 
- Odláždění požadujeme 1,0 m a ukončené prahy. Bylo doplněno (Kuczik) 
- Vykreslete kabely. Bylo doplněno (Kuczik) 
- Doplňte dělení prací. Bylo doplněno (Kuczik) 
- Chybí soupis prací. Bylo doplněno (Kuczik) 
- Zkoordinujte SO s ostatními SO a PS. Bylo zkoordinováno (Kuczik) 

 

(zpracoval Ing. Teichman, tel. 972 341 368, Teichman@spravazeleznic.cz ) 
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SO 01-21-01 železniční propustek v km 224,878 
- V TZ v části 2. je uvedena pouze TTZ Bylo opraveno (Kuczik) D4/120, doplnit 

D2/160. Chybně uveden řešený traťový úsek Retz (OBB) – Kutná Hora. 
- V TZ v kap. 7.2. uvedena TTZ D4/140, správně D4/120 a D2/160 (případně 140). By-

lo opraveno (Kuczik) 
- Zábradlí nad propustkem bude nejspíše odstraněno při budování nového zemního těle-

sa. Uvažuje se o novém zábradlí, nebo bude využito stávající? Zábradlí bude odstra-
něno. Bylo opraveno (Kuczik) 
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POPIS PRACÍ / TÝDEN -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

výkopy, demolice stávajících říms

navrtání a vlepení bet. Výztuže

nové římsy (bednění, výztuž, betonáž)

nátěr, zásypy

očištění a reprofilace čelních zdí

dokončovací práce - odláždění nad římsami, oprava spárování
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16 PŘÍLOHA 3 – HYDROTECHNICKÝ VÝPOČET 

Podélný sklon koryta i 1,8 %
Drsnostný součinitel n 0,01

1 letý průtok Q1 0,1 m3/s
100 letý průtok Q100 2,4 m3/s

Variační rozpětí Q100/Q1 24,00
Součinitel pro KNP 1,50

Kontrolní návrhový průtok KNP QKNP 3,60 m3/s

Průměr otvoru D 1,2 m

Průtočná plocha S 1,131 m2
Omočený obvod O 3,7699 m

Hydraulický poloměr R 0,30 m

Rychlostní součinitel C 81,82 m0,5/s

Kapacita otvoru Qkap 6,80 m3/s

POSOUZENÍ NP Qkap > Q100
6,80 > 2,40 VYHOVUJE

POSOUZENÍ KNP Qkap > QKNP

6,80 > 3,60 VYHOVUJE  
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