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P ——— Zhotoveni stavby

1. SPECIFIKACE PREDMETU DILA

1.1.
1.1.1.

1.1.2.

1.2.

Uéel a rozsah predmétu Dila

Predmétem dila je zpracovani Projektové dokumentace pro provadéni staveb dokumentace (PDPS),
zhotoveni stavby a vypracovani dokumentace skuteéného provedeni stavby ,Modernizace pfejezdd na
trati Plana u Marianskych Lazni - Tachov”. Cilem stavby je zvySeni bezpecnosti silni¢ni i vlakové dopravy na
prejezdech a odstranéni propadu rychlosti, ¢imz dojde ke zkraceni jizdnich dob na trati Domazlice — Plana u
Maridnskych Lazni. Stavba fesi nahradu stavajicich zabezpeceni vystraznymi kfizi na prejezdech P777 v km
3,222, P778 v km 3,935, P779 v km 5,475, P780 v km 5,895, P781 v km 6,453, P783 v km 9,563 a P784
v km 10,712 novymi svételnymi piejezdovymi zabezpecovacimi zafizenimi bez zdvor kategorie PZS 3SBL
v souladu s platnou €SN 34 2650.

Rozsah dila ,,Modernizace prejezdli na trati Planda u Marianskych Lazni - Tachov” je dan schvalenymi
dokumentacemi projektového souhrnného feseni stavby. Pro potreby zhotoveni stavby bude pred zahdjeni
stavby provedeno dopracovani projektového souhrnného feseni stavby (realizacni dokumentace stavby)
v rozsahu jednotlivych PS a SO. Zhotoveni stavby bude provedeno v rozsahu zaddvacich podminek a
schvdlenych projektovych dokumentaci. Po realizaci bude zhotovena dokumentace skute¢ného provedeni
dle pfislusné SoD a obchodnich podminek.

Umisténi stavby

Stavba bude probihat na trati ¢. 184 Domazlice - Pland u Marianskych Lazni dle JR ( TTP: 717A); REG059
DomaZlice — Pland u Maridnskych Lazni; TU 0332 Plana u Marianskych Lazni - Tachov,

TUDU 0332 02 Plana u Maridnskych Lazni - Tachov.
Stavba leZici na Uzemi Plzeriského kraje, okres Tachov.

Hlavni stavebni ¢innost bude probihat v rozsahu hranic pozemk@ Ceské republiky s pradvem hospodateni
SZDC s. o. Stavba dale zasahuje rovnés na pozemky ve vlastnictvi Ceskych drah, a.s., SUS Plzeriského kraje,
Obce Lom u Tachova, na pozemky v majetku Statniho statku Jene¢, Lest €R s. p., RESPO s.r.0., na pozemek
pana Miroslava Huddka, Statniho pozemkového fondu, mésta Tachov a na pozemek ve vlastnictvi
spole¢nosti Lu¢ina-Studanka s.r.o.

Obvod stavenisté je uréen Uzemnim rozsahem stavby a hranicemi pozemkd, na nichZ bude stavba
provadéna — jde o katastralni Uzemi Lom u Tachova, Brod nad Tichou, Vitkov a Tachov.

Obvod stavby - zkm 2,400 — 7,300 a 8,750 — 11,850.

Drazni Ufad, stavebni sekce — oblast Plzef, Skroupova 11, 301 36 Plzef vydal pod ¢.j. DUCR-9918/15/Kx,
9919/15/Kx, DUCR-9920/15/Kx a DUCR-9921/15/Kx ze dne 19.02.2015 a DUCR-9962/15/Kx, DUCR-
9946/15/Kx a DUCR-10029/15/Kx ze dne 20.02.2015 rozhodnuti o0 zméné rozsahu a zpUsobu zabezpeceni
krizeni Zelezni¢ni drahy s pozemni komunikaci v Grovni .

Pro stavbu bylo vydano Stavebni povoleni Draznim Gfadem Plzeri ve smyslu zakona ¢.183/2006 Sb., o
uzemnim planovani a stavenim radu (stavebni zakon).

PREHLED VYCHOZiICH PODKLADU

2.1.

Projektova dokumentace

2.1.1. Projektové souhrnné feSeni staveb

e ,Vystavba PZS v km 3,222 a 3,935 na trati Plana u Marianskych Lazni - Tachov”

e ,Vystavba PZS v km 5,475; 5,895 a 6,453 na trati Plana u Marianskych Lazni- Tachov”

e  ,Vystavba PZS v km 9,563 a 10,712 na trati Plana u Marianskych Lazni - Tachov“
zpracovatel dokumentace TMS Projekt s.r.o., datum 10/2017.
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2.2. Souvisejici dokumentace

2.2.1.

2.2.2.

Posuzovaci protokol projektu SZDC
e &j.:23661/20175ZDC-SSZ-UT2-Voj
e  &.j.123663/20175ZDC-SSZ-UT2-Voj
e  &.j.123664/20175ZDC-SSZ-UT2-Voj

Stavebni povoleni ¢.j.:
e DUCR-10565/17/Kn ze dne 21.02.2017 nabyti pravni moci dne 10.03.2017.
e DUCR-11025/17/Kn ze dne 22.02.2017 nabyti pravni moci dne 12.03.2017.
e DUCR-11138/17/Kn ze dne 22.02.2017 nabyti pravni moci dne 18.03.2017.

3. KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

3.1.1.

V ramci zpracovavani PSR probéhla koordinace sjiz dokonéenou stavbou OR Plzeri ,Optimalizace
tratovych rychlosti trati Plana u Marianskych Lazni — Tachov”.

4. ZVLASTNi TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA PROVEDENI DiLA

4.1. Vseobecné

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

4.1.6.

4.1.7.

Uchazec obdrizi jako soucast zadavaci dokumentace i kompletni digitalni verzi projektové dokumentace
stavby. V rdmci zaddvaci dokumentace uchazec obdrzi souhrnny soupis praci a vykaz vymér v tisténé a
digitdlni formé. V pripadé nesouladu mezi Udaji v tisténé podobé (a soucasné v digitalni podobé
v uzaviené formé ve formatu *.pdf) a otevienou (*.xls) formou, plati oteviena forma *.xls, Podrobnéji viz
Dil 5 Soupis praci, Cast 1 Komentar k soupisu praci.

Pred zahajenim praci na objektech, jejichZz soucasti jsou ,,Urcena technicka zarizeni” ve smyslu vyhlasky ¢.
100/1995 Sb., zadavatel poZaduje predlozeni dokladu o tom, Ze uchaze¢ ma zajisténou spolupraci
pravnické osoby podle ust. §47 odst. 4 zdkona €. 266/1994 Sb. o drahach v platném znéni pro vSechny
druhy ,,Urcenych technickych zarizeni“, dotéenych vystavbou. Z tohoto dokladu musi byt zfejmé, Ze se
vztahuje k plnéni predmétné zakazky a bez jeho predloZeni nebude mozné zahdjit prace na vyse
uvedenych objektech.

Pfed zahdjenim realizace (zejména vykopovych praci a kabelizace) zajisti zhotovitel vytyéeni hranic
drazniho pozemku, aby nedoslo béhem realizace k dotéeni nebo zaboru cizich pozemkd. V pfipadé, Ze by
presto k takovému zaboru doslo, bude feseni vzniklych problému véci a pIné k tizi zhotovitele.

Pred zapocetim stavby bude prechodné dopravni znaceni predloZeno zhotovitelem stavby k odsouhlaseni
Policii CR, DI ptislusného okresniho pracoviité Policie pro pfipadnou Gpravu a doplnéni s ohledem na
aktudlni stav silni¢ni sité.
soucasti predmétu dila je dale:

e veskerd geodeticka méfeni nutna k provedeni dila,

e  zajisténi dozoru v obvodu stavby.

Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti s objednatelem po celou dobu trvani stavby v tom smyslu, Ze mu
umozni uzivat prostory a vybaveni zafizeni stavenisté pro praci pracovniho tymu objednatele (poskytnuti
nezbytnych kanceldrskych prostor pro TDS, geotechnického konzultanta a koordinatora BOZP vcetné
parkovacich mist atd.). Naklady na vySe uvedenou soucinnost jsou zahrnuty v nabidce zhotovitele a jsou
tak soucasti nakladll na zafizeni stavenisté.

Po vytyceni kabelovych tras a pfed zahdajenim vykopovych praci je zhotovitel povinen svolat jednani
v dané Zeleznicni stanici a prilehlém mezistani¢nim Useku za Gcasti zhotovitele projektové dokumentace
sdélovaciho a zabezpecovaciho zafizeni a silnoproudu, jednotlivych podzhotovitel( a objednatele. Cilem
je na misté upresnit a zkoordinovat jednotlivé trasy a zkoordinovat provadéni jednotlivych praci.
Z jednani je zhotovitel povinen provést zaznam. Zhotovitel musi byt pfipraven na chyby a lokalni zmény
v presnosti Udajl o polohach stavajicich inzenyrskych siti.
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4.1.8.

4.1.9.

4.1.10.

4.1.11.

4.1.12.

4.1.13.

4.1.14.

4.1.15.

4.1.16.

4.1.17.

4.1.18.

4.1.19.

4.1.20.

4.1.21.

4.1.22.

Zhotovitel musi vramci prejimacich fizeni vytvofit Casovy prostor pro cinnost odbornych komisi
objednatele v rozmezi cca 10 az 30 dni pfed predanim stavby (nebo jeji ¢asti) objednateli v zavislosti na
rozsahu zafizeni.

Zhotovitel musi v dostatecném predstihu prfed ukoncenim jednotlivych stavebnich postupl a vyluk
predat povérenému pracovnikovi objednatele vsechny potfebné podklady pro zpracovani udprav
stani¢niho fadu ve smyslu piedpisu SZDC D5.

Zhotovitel bude respektovat pfipadné podminky, pfipominky a poZadavky vefejnopravnich organ, které
budou obsaZeny ve stavebnim povoleni.

Predani stavenisté zhotoviteli zajisti objednatel az po podpisu smlouvy o dilo obéma stranami a po nabyti
pravni moci stavebniho povoleni.

Zhotovitel bude ve svém technickém FeSeni respektovat technické feSeni projednané a schvalené
v projektu stavby. Pfipadné vicendklady na dodatecné zajisténi splnéni poZadavk( zadavatele dané
projektem stavby z dlivodu nemoznosti dodavaného zafizeni splnit tyto poZadavky ponese zhotovitel ke
své tizi.

Objednatel dlrazné upozoriiuje zhotovitele, Ze veskeré naklady souvisejici s vlastni realizaci véetné
dopravy dodavek a materidll, odvozem a likvidaci odpadil, nastavenim parametrd, oZivenim,
dodavatelskym a komisiondlnim prezkousenim, uvedenim stavby do zkuSebniho a trvalého provozu,
mérenim hladiny hluku nové budovanych PZS, geodetickym zamérenim skutecného provedeni stavby
véetné vypracovani dokumentace skutecného provedeni stavby, provedenim technickych revizi a
potfebnych komplexnich vyzkousSeni, vystavenim reviznich zprav, protokold UTZ a TBZ si zhotovitel
zahrne do ocenéni polozek pfedaného vykazu vymeér.

Objednatelem nebudou akceptovany Zadné pozdéjsi pozadavky na viceprace vyplyvajici z dlvodu
opomenuti ¢i zvoleni nevhodného technického feseni zhotovitelem. Objednatel upozornuje zhotovitele,
Ze stavba neni vyvojovym pracovistém zhotovitele a Ze veskeré naklady na odstranéni nedostatk
skutec¢né dodavané technologie oproti navrhu technického feseni deklarovanému v nabidce ponese
zhotovitel na své ndklady. Objednatel si vyhrazuje pravo na predloZeni pouze jednoho technického
feSeni, ze strany zhotovitele, varianty se nepfipoustéji.

Zhotovitel predloZi ve své nabidce konkrétni navrh technického feseni jednotlivych PS a SO, ktery bude
splfiovat poZadavky schvaleného projektu stavby (PSR) s respektovénim pFipominek posuzovaciho a
schvalovaciho procesu dle posuzovaciho a schvalovaciho protokolu.

Uzivani drdznich a zejména mimodrdaznich nemovitosti pro Ucely zafizeni stavenisté a pfistupovych cest,
jakoZ i vyuziti docasnych zdbord nad ramec uvedeny v projektovém souhrnném ftesSeni si v predstihu
projedna s vlastniky téchto nemovitosti a pIné hradi zhotovitel.

Na stavbé mUze zhotovitel pouZit pouze takova nova zafizeni, vyrobky a soucasti, je jich platny ovérovaci
provoz bude kladné ukoncen nejpozdéji do terminu odevzdani a prevzeti tohoto zafizeni (nebo SO a PS,
které toto zafizeni obsahuje). NavrZena zafizeni musi splinovat podminku kompatibility se zafizenimi,
ktera jsou pouZita v navazujicich tratovych usecich.

Zhotovitel je povinen pred zahdjenim praci na predmétné casti dila zajistit souhlas s ovérovacim
provozem a stanoveni podminek pro tento provoz v pfipadé zafizeni nezavedeného u objednatele (dle
smérnice SZDC &. 34).

Po dobu vystavby do uvedeni do provozu, budou zneplatnény vsechny namontované vystrazniky
na prejezdu zakrytim svétlo-nepropustnym povlakem z RETRO REFLEXNIHO MATERIALU, odolného viem
povétrnostnim vlivim, oznacené na sSikmo umisténym kfizem s oranZovo-cernym pruhem (v souladu
s 3.46. TP 65 MD ze dne 20.9.2002). Maximalni doba zakryti jsou 3 mésice! Toto je opatfeni k odstranéni
duplicity v dopravnim znaceni.

Na dobu nezbytné nutnou (6 — 12 mésicl), odborné zplsobilou firmou (vyhrazena Zivnost), bude osazeno
(dle projektu a projednani) prenosné dopravni znaceni (v poctu odpovidajicimu poctu komunikaci) IP 22
zvyraznéné zelenoZlutym okrajem s textem POZOR -A22- ZMENA ZABEZPECENI PREJEZDU.

Vyziskany materidl ze stavby z(lstdvd v majetku Objednatele. Vyziskany materidl prevezme
protokolarné Oblastni reditelstvi v Hradci Kralové.

Predani dila bude zahajeno na zdkladé oznameni zhotovitele o ukonceni praci na dile nebo jeho
provozuschopné ¢asti. K zahdjeni prejimaciho fizeni zhotovitel pfipravi fadné dokoncené dilo bez vad a
nedodélkd v provozuschopném stavu s ukonéenym komplexnim vyzkousenim.

5214



5/05¢

Sprava zelezni¢ni dopravni cesty

»Modernizace prejezd(l na trati Plana u Marianskych Lazni - Tachov “
Ptiloha €. 2c) — Zvlastni technické podminky,
Zhotoveni stavby

4.1.23. Soucasti oznameni zhotovitele o ukonceni dila nebo jeho provozuschopné ¢asti budou doklady potifebné

4.1.24.

4.1.25.

4.1.26.

4.1.27.

4.1.28.

k pfeddni a pfevzeti dila:
e  Protokol o mistnim (tstnim) $etieni (provéreni zplisobilost UTZ),
e  Protokol o provedeni technické prohlidky a zkousky UTZ,
e  Prislusné tabulky dle predpisu T 200,
e Vychozi revize elektrického zafizeni,
e Osvédceni o jakosti a kompletnosti,
e  Zhodnoceni komplexniho vyzkouseni,
e Doklady, které poZaduje Drazni ufad.

K prejimacimu fizeni zhotovitel predloZi dvé soupravy projektové dokumentace skutecného provedeni
dila a preda je objednateli. Digitalni formu zpracuje dle smérnice SZDC & 117 , Piedavani digitalni
dokumentace z investiéni vystavby SZDC “ ze dne 24. 3. 2017.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v prGbéhu zkuSebniho provozu povede zaznamy o pribéhu zkusebniho
provozu (denik zkusebniho provozu) a ve spolupraci s objednatelem bude fesit zavady, které z pribéhu
zkusebniho provozu vyplynou. Na zavér zkuSebniho provozu zpracuje jeho pisemné vyhodnoceni.
Pisemné vyhodnoceni zkuSebniho provozu bude odsouhlaseno objednatelem ¢i osobou, uréenou
objednatelem, napt. spradvcem pfislusné technologie. Povinnosti zhotovitele ke stavbé kon¢i az po vydani
souhlasu odpovédného pracovisté SZDC s.o. s trvalym provozem zafizeni.

Soucasti plnéni dila je provedeni kompletni kolaudace stavby dle jednotlivych PS a SO dany schvalenym
projektem stavby (PSR).

Zhotovitel si smluvné zajisti pristupové cesty na stavenisté s prisluSnymi sprdvci ¢i majiteli dotéenych
pozemkd.

V pripadé, Ze se vramci stavby vyskytnou nebezpecné odpady, zajisti zhotovitel na své naklady jejich
likvidaci odbornou firmou.

4.2. Doklady predkladané zhotovitelem

4.2.1.

4.3, Pro
4.3.1.

4.3.2.

Pfed zahajenim praci na objektech, jejichZ soucasti jsou ,,Urcena technicka zafizeni” ve smyslu vyhlasky ¢.
100/1995 Sb. v platném znéni, zadavatel pozaduje predloZeni dokladu o tom, Ze uchaze¢ ma zajisténou
spolupréci pravnické osoby podle ust. §47 odst. 4 zdkona ¢. 266/1994 Sbh. o drahach v platném znéni pro
vSechny druhy ,,Ur¢enych technickych zafizeni”, dotéenych vystavbou. Z tohoto dokladu musi byt zfejmé,
Ze se vztahuje k pInéni pfedmétné zakazky a bez jeho predloZeni nebude mozné zahdjit prace na vyse
uvedenych objektech

jektova dokumentace pro provadéni stavby (realizacni dokumentace)

Soucasti predmétu dila je i vyhotoveni Projektové dokumentace pro provadéni staveb (realizacni
dokumentace), zpracované v podrobnostech, urlujicich zdvazné pozadavky tvarové/hmotové,
materidlové, technologické atechnické, dispozi¢ni a provozni, mnozstvi, jakost a charakteristické
vlastnosti stavebniho dila ainstalovanych zafizeni nutnych k provedeni stavby, véetné dokumentace
vyrobni, montdini a dilenské (projektové dokumentace staveb drah a staveb na draze pro provadéni
stavby a to dle vyhlasky ¢. 146/2008 Sb., pfiloha €. 6), pfislusnych TKP Staveb statnich drah a Smérnice
generalniho feditele ¢. 11/2006 v platném znéni zejména pro:
e PS prejezdového zabezpeclovaciho zafizeni véetné navaznosti na technologie sdélovaciho a
zabezpecCovaciho zafizeni a vcetné zapracovani prechodovych stavd sdélovaciho
a zabezpecovaciho zafizeni v souladu s POV.
e PSsdélovaciho zafizeni, véetné zapracovani prechodovych stav(.
e Zpracovani technologickych postupl (TP) provadéni praci vcéetné kontrolniho a zkusebniho
planu v jednotlivych etapach stavby (predevsim v planované vyluce) jednotlivych SO a PS
v pfiméreném rozsahu nutném pro realizaci stavby.

Za dodani schvélené souvisejici vykresové dokumentace pro ostatni stavebni postupy zodpovida
zhotovitel stavby v souladu se Smérnici GR SZDC ¢. 11/2006, Ptiloha €. 4 v platném znéni.

4.4. Dokumentace skutec¢ného provedeni stavby

4.4.1.

Zhotovitel stavby se zavazuje:

e  zajistit v souladu s podminkami stavebniho povoleni a v souladu se zavéry dil¢ich zprav o
posouzeni subsystéma interoperability zapracovani vSech stanovenych podminek a vyhotoveni
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dokumentace stavby dle skutecného stavu provedeni dila véetné zakresleni zmén (ve dvou
vyhotovenich v papirové formé) a preda ji objednateli k odsouhlaseni a k vyznaceni pfipadnych
poZadovanych Uprav nejpozdéji 7 dni pred zahajenim prejimaciho fizeni dila v souladu
s draznimi pfedpisy,

odevzdat objednateli dokumentaci skutecného provedeni stavby ve formé odpovidajici draznim
predpisim v trvalém provedeni (Cernotisk) a v digitdlni formé do 3 mésicli ode dne, kdy byl
vydan Protokol o prevzeti praci pro celé dilo. Zmény budou zaméreny s presnosti odpovidajici
CSN 73 0212-4, odevzdani bude ve formétu oteviené a uzaviené formé tj. *.docx, *.xlsx, *.dgn
a ve formatu Treelnfo,

prokdazat zavaznym zplisobem zajisténi zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby
ve vlastni nabidce,

dodat objednateli digitalni dokumentaci skutecného stavu na CD nosiCich ve Cctyrech
vyhotovenich,

Ze odpovida za soulad tisténé a digitalni podoby dokumentace,

Ze geodetickou ¢ast dokumentace zpracuje podle predpisd pfislusnych ke geodetické
dokumentaci s tim, Ze v pfipadé prfeddvani zmén bude rozsah geodetické dokumentace
rozSifen o vykresy vSech koordinacnich situaci, véetné stavajiciho stavu a stdvajicich
podzemnich vedeni a zafizeni ve formatu *.dgn v souradnicich S-JTSK. Seznam soufadnic bude
téz dodan v digitdlnim souboru typu *.asc. V pfipadé odkupl pozemkd, ¢i uzavirani vécnych
bfemen s mimodraznimi subjekty, budou soucasti geodetické dokumentace Oddélovaci
geometrické plany.

4.4.2. Zhotovitel digitdlni dokumentace stavby poskytuje zaruku za:

obsah a spravnost dodanych médii skutecného provedeni stavby po dobu dvou let po uplynuti
zarucni doby dila,
soulad s papirovou podobou dokumentace po dobu dvou let po uplynuti zaru¢ni doby dila,

uplnost dokumentace po dobu archivace u objednatele, to je do skonceni zaruky a vyporadani
posledni reklamace,

funkénost dokumentace a editovatelnost soubor(i po dobu archivace u objednatele, to je do
skonceni vSech zaruk a vyporadani posledni reklamace,

za soulad dokumentace skutecného provedeni se skute¢nosti po dobu existence dila (stavby),
za Casti, u kterych zhotovitel uplatriuje ochranu podle autorského prava, a to po celou dobu
trvani poZadovanych prav,

v ramci geodetického zaméreni odevzda zhotovitel oddélovaci plany.

4.4.3. Soucasti dokumentace dle skute¢ného stavu provedeni kromé jiného budou:

technické zpravy opravené a doplnéné o konkrétni udaje o pouZitém materidlu tam, kde tyto
udaje zhotovitel projektové dokumentace nesmi uvadét,

km polohy zac¢atkl a konca staveb,

dokumentace skute¢ného provedeni vystroje drahy,
vysledky méreni elektromagnetické kompatibility (EMC),
soupis pouzitych vyjimek z predpisli a norem,

protokol o zavérecném méreni kabeld,

revizni zpravy,

protokoly o technickobezpecnostni zkousce.

4.4.4. Dokumentace skutecného provedeni stavby bude dodana v Sesti vyhotovenich a v 6x digitalni podobé.

4.5. Sdélovaci a zabezpecovaci zafizeni

4.5.1.

Na stavbé mUze Zhotovitel pouZit pouze takova zafizeni, kterd jsou provozovatelem drahy schvalena pro
provoz na celostatnich a regionalnich drahach Ceské republiky; pokud pouZije vyrobky nebo &asti, které
nejsou schvaleny pro provoz na drahach celostatnich a regionélnich bude postupovat dle smérnice SZDC
¢.34/2007 Smérnice pro uvadéni do provozu vyrobkd, které jsou soucasti sdélovacich a zabezpedovacich
zafizeni a zafizeni elektrotechniky a energetiky na Zelezni¢ni dopravni cesté ve vlastnictvi statu statni
organizace Sprava Zzelezni¢ni dopravni cesty; stavba bude ukonfena az po Uspésném ukonceni
ovérovacich provozl téchto zafizeni.
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4.5.2.

Prejezd P777 v km 3,222

Pfejezd P777 v km 3,222 na trati Plana u Maridnskych Lazni — Tachov se kFizi s ucelovou komunikaci v
katastru obce Brod nad Tichou. Tento prejezd bude nové zabezpelen pFejezdovym zabezpelovacim
zatizenim tfidy PZS 3SBL dle CSN 34 2650. Dojde k poufiti ekonomicky vyhodného reléového systému s
elektronickymi doplriiky. Na prejezdu budou osazeny dva vystrazniky. Vystrazniky budou plastové s
pozitivni signalizaci a nerozbitnymi optikami, které budou osazeny dopravni znackou A32a ,Vystrazni ktiz
pro Zeleznicni prejezd jednokolejny.” Technologie bude umisténa do reléového domku umisténého v
blizkosti prejezdu. Spousténi vystrahy na prejezdu bude automatické, pomoci pocitacl néaprav se
smérovymi vystupy. Pro vyhodnoceni prljezdu vlaku prejezdem bude vyuZito prekfizeni vnitfnich
snimacd pocitac¢li ndprav. Zafizeni bude vybaveno diagnostikou pro prenos diagnostickych informaci o
stavu a €innosti PZZ do pracovisté udrzby v Plané u Marianskych Lazni. Pro pfenos bude vyuZit stavajici
opticky kabel. Nouzové napajeni bude z akumuldtorové baterie, kterd bude dimenzovdna na 8 - mi
hodinovy provoz. Priblizovaci Useky PZS jsou vypocteny a situovany na tratovou rychlost 60 km/hod.
Prejezd P778 v km 3,935

Pfejezd P778 v km 3,935 na trati Pland u Marianskych Lazni — Tachov se kFiZi se silnici 111/1984 v katastru
obce Lom u Tachova. Tento prejezd bude nové zabezpecen prejezdovym zabezpecovacim zafizenim tridy
PZS 3SBL dle €SN 34 2650. Dojde k pouZiti ekonomicky vyhodného reléového systému s elektronickymi
doplnky. Na prejezdu budou osazeny dva vystrazniky. Vystrazniky budou plastové s pozitivni signalizaci a
nerozbitnymi optikami, které budou osazeny dopravni znackou A32a ,Vystrazni kfiz pro Zzelezni¢ni
prejezd jednokolejny.” Technologie bude umisténa do reléového domku umisténého v blizkosti prejezdu.
Spousténi vystrahy na prejezdu bude automatické, pomoci pocitacli naprav se smérovymi vystupy. Pro
vyhodnoceni prljezdu vlaku prejezdem bude vyuZito prekfizeni vnitfnich snimacld pocitacd ndprav.
Zatizeni bude vybaveno diagnostikou pro prenos diagnostickych informaci o stavu a ¢innosti PZZ do
pracovisté udrzby v Plané u Maridanskych Lazni. Pro pfenos bude vyuzZit stavajici opticky kabel. Nouzové
napajeni bude z akumuldtorové baterie, kterd bude dimenzovana na 8 - mi hodinovy provoz. Pfiblizovaci
useky PZS jsou vypocteny a situovany na tratovou rychlost 60 km/hod.

Piejezd P779 v km 5,475

Ptejezd P779 v km 5,475 na trati Pland u Marianskych Lazni — Tachov se kfiZi se silnici 111/1984 v katastru
obce Lom u Tachova. Tento prejezd bude nové zabezpecen prejezdovym zabezpecovacim zafizenim tridy
PzS 3SBL dle €SN 34 2650. Dojde k pouziti ekonomicky vyhodného reléového systému s elektronickymi
doplnky. Na prejezdu budou osazeny dva vystrazniky. Vystrazniky budou plastové s pozitivni signalizaci a
nerozbitnymi optikami, které budou osazeny dopravni zna¢kou A32a , Vystrazni kfiz pro Zelezni¢ni prejezd
jednokolejny.” Technologie bude umisténa do reléového domku umisténého v blizkosti prejezdu.
Spousténi vystrahy na prejezdu bude automatické, pomoci pocitacli naprav se smérovymi vystupy. Pro
vyhodnoceni prijezdu vlaku prejezdem bude vyuZito prekfizeni vnitfnich snimact pocitacd naprav.
Zarizeni bude vybaveno diagnostikou pro prenos diagnostickych informaci o stavu a cinnosti PZZ do
pracovisté udrzby v Plané u Marianskych Lazni. Pro prenos bude vyuZit stavajici opticky kabel. Nouzové
napajeni bude z akumulatorové baterie, ktera bude dimenzovana na 8 - mi hodinovy provoz. PribliZzovaci
Useky PZS jsou vypocteny a situovany na tratovou rychlost 60 km/hod.

Prejezd P780 v km 5,895

Prejezd P780 v km 5,895 na trati Pland u Marianskych Lazni — Tachov se kfiZi s mistni obsluznou
komunikaci v katastru obce Lom u Tachova. Tento prejezd bude nové zabezpelen prejezdovym
zabezpedovacim zafizenim tiidy PZS 3SBL dle €SN 34 2650. Dojde k poufiti ekonomicky vyhodného
reléového systému s elektronickymi doplfiky. Na prejezdu budou osazeny dva vystrazniky. Vystrazniky
budou plastové s pozitivni signalizaci a nerozbitnymi optikami, které budou osazeny dopravni znackou
A32a ,Vystrazni kfizZ pro zelezni¢ni prejezd jednokolejny.” Pfejezd P780 se nachazi v intravildnu obce Lom
u Tachova a budou doplnény o zafizeni s dalkové ovladanou zvukovou signalizaci pro osoby s omezenou
schopnosti orientace a pohybu. PZS musi poskytovat tomuto zafizeni urCené stavové informace pro
jednotlivé akustické signaly. Technologie bude umisténa do reléového domku umisténého v blizkosti
prejezdu. Spousténi vystrahy na prejezdu bude automatické, pomoci pocitacl naprav se smérovymi
vystupy. Pro vyhodnoceni prljezdu vlaku prejezdem bude vyuZito prekfizeni vnitfnich snimacd pocitaca
naprav. Zatizeni bude vybaveno diagnostikou pro prenos diagnostickych informaci o stavu a ¢innosti PZZ
do pracovisté udrzby v Plané u Maridnskych Lazni. Pro prenos bude vyuzit stavajici opticky kabel. Nouzové
napajeni bude z akumulatorové baterie, ktera bude dimenzovana na 8 - mi hodinovy provoz. Pfiblizovaci
Useky PZS jsou vypocteny a situovany na tratovou rychlost 60 km/hod.

Prejezd P781 v km 6,453
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4.5.3.

4.5.4.

Pfejezd P781 v km 6,453 na trati Pland u Marianskych Lazni — Tachov se kfiZi se silnici 111/1984 v katastru
obce Lom u Tachova. Tento prejezd bude nové zabezpelen pfejezdovym zabezpecovacim zafizenim tfidy
PZS 3SBL dle CSN 34 2650. Dojde k pouZiti ekonomicky vyhodného reléového systému s elektronickymi
dopliky. Na prejezdu budou osazeny dva vystrazniky, s nichZ jeden bude doplnén o jednu svétlovou
desku. Vystrazniky budou plastové s pozitivni signalizaci a nerozbitnymi optikami, které budou osazeny
dopravni znackou A32a ,Vystrazni kfiz pro Zeleznicni prejezd jednokolejny.” Prejezd P780 se nachazi v
intravilanu obce Lom u Tachova a budou doplnény o zatizeni s dalkové ovladanou zvukovou signalizaci pro
osoby s omezenou schopnosti orientace a pohybu. PZS musi poskytovat tomuto zafizeni uréené stavové
informace pro jednotlivé akustické signaly. Technologie bude umisténa do reléového domku umisténého
v blizkosti prejezdu. Spousténi vystrahy na prejezdu bude automatické, pomoci pocitacd néaprav se
smérovymi vystupy. Pro vyhodnoceni prijezdu vlaku prejezdem bude vyuZito prekfizeni vnitinich snimacu
pocitacl naprav. Zafizeni bude vybaveno diagnostikou pro prenos diagnostickych informaci o stavu a
¢innosti PZZ do pracovisté udrzby v Plané u Marianskych Lazni. Pro prenos bude vyuZit stavajici opticky
kabel. Nouzové napdjeni bude z akumulatorové baterie, ktera bude dimenzovana na 8 - mi hodinovy
provoz. PribliZovaci Useky PZS jsou vypocteny a situovany na tratovou rychlost 60 km/hod.

Prejezd P783 v km 9,563

Pfejezd P783 v km 9,563 na trati Pland u Maridanskych Lazni — Tachov se kfizi s mistni komunikaci v
katastru obce Vitkov. Tento prejezd bude nové zabezpecen prejezdovym zabezpecovacim zafizenim tfidy
PZS 3SBL dle €SN 34 2650. Dojde k pouZiti ekonomicky vyhodného reléového systému s elektronickymi
doplnky. Na prejezdu budou osazeny dva vystrazniky. Vystrazniky budou plastové s pozitivni signalizaci a
nerozbitnymi optikami, které budou osazeny dopravni znackou A32a ,Vystrazini kfiz pro Zelezni¢ni prejezd
jednokolejny.” Technologie bude umisténa do reléového domku umisténého v blizkosti prejezdu.
Spousténi vystrahy na prejezdu bude automatické, pomoci pocita¢li ndprav se smérovymi vystupy. Pro
vyhodnoceni prljezdu vlaku prejezdem bude vyuZito prekfizeni vnitinich snimacG pocitacl naprav.
Zatizeni bude vybaveno diagnostikou pro prenos diagnostickych informaci o stavu a Cinnosti PZZ do
pracovisté udrzby v Plané u Maridnskych Lazni. Pro pfenos bude vyuZit stdvajici opticky kabel. Nouzové
napdjeni bude z akumulatorové baterie, ktera bude dimenzovana na 8 - mi hodinovy provoz. PfibliZzovaci
useky PZS jsou vypocteny a situovany na tratovou rychlost 60 km/hod.

Prejezd P784 v km 10,712

Pfejezd P784 v km 10,712 na trati Plana u Maridnskych Lazni — Tachov se kfiZi s verejnou ucelovou
komunikaci v katastru obce Tachov. Tento pfejezd bude nové zabezpelen prejezdovym zabezpefovacim
zafizenim tiidy PZS 3SBL dle CSN 34 2650. Dojde k pouziti ekonomicky vyhodného reléového systému s
elektronickymi doplriky. Na prejezdu budou osazeny dva vystrazniky, z nichZ jeden bude doplnén o jednu
svétlovou desku. Vystrazniky budou plastové s pozitivni signalizaci a nerozbitnymi optikami, které budou
osazeny dopravni znackou A32a ,Vystrazni kiiz pro Zeleznicni prejezd jednokolejny.” Prejezd P784 se
nachazi v intravilanu obce Tachov a bude doplnén o zafizeni s dalkové ovladanou zvukovou signalizaci pro
osoby s omezenou schopnosti orientace a pohybu. PZS musi poskytovat tomuto zafizeni uréené stavové
informace pro jednotlivé akustické signaly. Technologie bude umisténa do reléového domku umisténého
v blizkosti prejezdu. Spousténi vystrahy na prejezdu bude automatické, pomoci pocitacl naprav se
smérovymi vystupy. Pro vyhodnoceni prljezdu vlaku prejezdem bude vyuZito prekfizeni vnitfnich snimaci
pocitacl naprav. Zafizeni bude vybaveno diagnostikou pro prenos diagnostickych informaci o stavu a
¢innosti PZZ do pracovisté udrzby v Plané u Marianskych Lazni. Pro prenos bude vyuZit stavajici opticky
kabel. Nouzové napdjeni bude z akumulatorové baterie, ktera bude dimenzovédna na 8 - mi hodinovy
provoz. PfibliZzovaci Useky PZS jsou vypocteny a situovany na tratovou rychlost 60 km/hod.

Zhotovitel v pfipadé jakékoli zmény oproti projektu stavby zpracuje aktualizaci tabulek pfejezdll a zajisti
jejich odsouhlaseni a schvaleni prislusnymi odbornymi Gtvary SZDC pted zahajenim realizace stavby.

Doporucujeme, aby technologické celky byly dodany jako celek od jednoho odborného dodavatele, ktery
bude schopen rucit za bezchybnou funkci jako celku a ne pouze za jednotlivé ¢asti systému.

4.6. Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zafizeni

4.6.1.

4.6.2.

Kontrolni zkousky zafizeni elektro a silnoproudé rozvody budou provedeny dle pfrislusnych TKP.
V souladu s TKP vyZaduje objednatel komplexni vyzkouseni dodavky v SirSim neZz v TKP uvedeném
rozsahu.

Kontroly a zkousky pred uvedenim rozvoden do ovérovaciho provozu (pod napéti):
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4.6.3.

4.6.4.

e VSeobecné zakladni podminky:
- ukoncené hlavni montazni prace, zprovoznéné technologické zafizeni, blokovaci podminky atd.;

- vyhotovené vychozi revizni zprdvy v€etné provedenych zkousek zafizeni z hlediska el. bezpe€nosti
(dle €SN 33 3505 ed.2, 33 1500 véetné zmén, izolaéni stavy kabeld, napétové zkousky, dotykova
napéti, uzemnéni apod.) a pfedepsanych protokold;

- vybaveni telekomunikaénim zafizenim, zprovoznéni Fidici techniky, pfenosi UDR véetné& doplnéni
UDR na fidicim stfedisku elektrodispecera.

e Kontrola technologického zafizeni:
- dodrzeni vzdalenosti mezi Zivymi a nezivymi vodivymi ¢astmi (konstrukce apod.);
- utésnéni kabelovych vstup(l (proti vodé, hlodavcim atd.);
- vybaveni bezpecnostnimi tabulkami, osazeni popisnych tabulek zatizeni apod.;
- kontrola funkce elektroinstalace, temperovani pristrojli a rozvodny, osvétleni;
- ochrana proti korozi, barevné a bezpecnostni natéry, barevné znaceni vodi¢d a kabel(;
- splnéni podminek z hlediska bezpecnosti prace a ekologickych pozadavkd.

e Zkousky a provéreni spravné funkce fidicich a pomocnych obvod(, blokovani, ovladani a signalizace
technologického zafizeni dle jednotlivych zplsobt obsluhy (tzn. mistni, dalkova, uUstfedni).

¢ Kontrola dokumentace, vyrobnich vykrest a jejich opravy dle skuteéného provedeni atd..

Pfi praci musi byt dodrzeny vSechny normy a bezpecnostni pfedpisy v platném znéni tykajici elektrického
zatizenfi a rozvod(.

Vystavba novych svételnych prejezdovych zabezpecovacich zatizeni vyZzaduje nové elektrické pripojky
NN pro vySe uvedené prejezdy.

Technické reseni napdjeni

Prejezdy P777, P778, P779, P780 a P781

Napojeni elektrické 3f pfipojky nn je navrieno ze zastavky Lom u Tachova, ze které je jiz napajen
rozvadéc osvétleni. Z nové vybudovaného elektromérného pilitku RE3 budou kabelem o celkové délce
3950 m napdjeny prfes RP777 a RP778 prejezdy v km 3,222 a 3,935. Pfipojka bude zakonéena u prejezdu
vné reléového domku. Z pfipojného mista Lom u Tachova budou napajeny téZ prejezdy ze soubéiné
pfipravované stavby, v km 5,474; 5,895 a 6,453. V RP bude umisténo pfepinani sit/zalozni zdroj, vypinani
v€. délkového vypinani z RD a pfepétové ochrany.

Prejezdy P783 a P784

Vytypované misto napojeni elektrické 3f pripojky nn je reléovd mistnost (RM) v Zst. Tachov. Zde je v

soucasnosti nainstalovan oddélovaci transformdator o vykonu 3 kVA, ktery napdji technologii pfejezdu v
zkm 75,081/11,242. Vzhledem k pfipojeni dalSich prejezdovych technologii bude oddélovaci
transformdtor nahrazen novym o vy3§im vykonu. Z néj budou dile smyckové napajeny podruiné
rozvadéce RP784 a RP783. Pro odbér elektrické energie bude slouZit stavajici elektromér E2. V RP bude
umisténo pfepinani sit/zalozni zdroj, vypinani v¢. délkového vypinani z RD a prepétové ochrany.

4.7. STAVEBNI OBJEKTY

4.7.1.

4.7.2.

4.7.3.

Zelezniéni spodek

V rdmci stavby bude provedena sanace Zelezni¢niho spodku, véetné nového odvodnéni na vyse
uvedenych prejezdech v rozsahu schvalené dokumentace PSR.

Zelezni¢ni svriek pro prejezdy P777 a P778

Zelezni¢ni svréek bude v km 3,915 - 3,955 v misté prejezdu novy. V Useku sanace budou snesena
kolejova pole tv. S49 na drevénych praZcich v celkové délce 40 m a nahrazena novym kolejovym polem
tv. 49E1 na uzitych praZcich betonovych o dl. 2,42m, hmotnosti 270 kg s Zebrovymi podkladnicemi.
Upevnéni bude v misté prejezdu s antikorozni Upravou. Kolejové loZe bude zfizeno v délce 40 m min. tl.
0,35 m pod loZnou plochou prazc. V celém Useku snesené koleje bude kolejové loZe nové a upraveno
do predepsaného tvaru, tj. od km 3,839 do km 4,040.

Zelezniéni svriek pro prejezdy P779, P780 a P781
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4.7.4.

4.7.5.

4.7.6.

4.7.7.

4.7.8.

4.7.9.

Zelezni¢ni svréek bude v misté piejezdu P781 a Useku novy s kolejnicemi tvaru 49E1 na ocelovych ,Y“
praicich s upevnénim S 15. Upevnéni bude v misté pfejezdu s antikorozni Upravou. V Useku s novymi
prazci v km 6,364 637 - 6,549 073 budou snesena kolejova pole s kolejnicemi tv. S49 na dfevénych
prazcich (vyjmuty Usek zahrnuje cely oblouk véetné obou krajnich pfechodnic, tj. v délce 184,5m). V
tomto rozsahu bude odstranéno stavajici kolejové loze v celé jeho tloustce (podle geotechnického
prazkumu tl. 0,6 m od ulozné plochy praZce vlevo koleje — prevysena ¢ast).

Zelezniéni svriek pro prejezdy P783 a P784

Zelezniéni svriek bude v km 9,550 - 9,575 tj. v dl. 25m novy, kolejnice tvaru 49E1 (S49). V PSR je
navrhovano sneseni betonovych praicl ve vétdim rozsahu nei je vyména kolejnic dle pofadavku GR
013. Rozsah osazeni novych betonovych prazci je tedy v km 9,543 - 9,583 (t.j. dl. 40m). V Useku kde se
budou ménit jen praZce, budou kolejnice zachovany. Nové kolejové loZze bude zfizeno v délce 40m v tl.
0,35 m pod loZznou plochou prazct (rozsah vymény prazcu). V celém Useku snesené koleje a v Usecich se
smérovou a vyskovou uUpravou koleje bude kolejové loZze nové, upravené do predepsaného tvaru dle
SZDC S3.

Zelezniéni svriek v km 10,380 — 10,793 (dl. 413,7m) bude novy tvaru 49E1 na ocelovych Y praZcich s
upevnénim S15. V Useku sanace budou snesena kolejovd pole tv. S49 na dfevénych praZcich a
nahrazena novym kolejovym polem tvaru 49E1 na praZcich ocelovych Y s upevnénim S 15. Upevnéni
bude v misté prejezdu P784 s antikorozni Upravou véetné prazcl Y dle platnych TPD. Kolejové loZe bude
zfizeno v délce 413,7m tl. 0,30 m pod loZznou plochou Y prazcl. V celém Useku snesené koleje a v
Usecich se smérovou a vyskovou Upravou koleje bude kolejové loZe nové, upravené do predepsaného
tvaru dle SZDC S3.

Po provedeni stavebnich praci na Zelezni¢nim svrsku bude kolej v celém Useku Uprav opétovné svatena
do BK.

Prejezdova konstrukce v km 3,935

Stdvajici prejezdovd konstrukce ze Zivice bude vybourdna. Novd navriend konstrukce prejezdu je
celopryzova z vnéjéich a vnitinich pryzovych panelil. Sitka prejezdové konstrukce je z diivodu $ikmosti
(46°) navrzena v dl. 9m. Pred vlastnim Zelezni¢nim prejezdem vpravo, tj. smérem od obce Lom u
Tachova je v komunikaci, podélné s osou koleje, navrzen odvodnovaci Zlab z polymerického betonu (dl.
monobloku 1m) o celkové délce 9 m.

Prejezdova konstrukce v km 6,453

Stdvajici Sife prejezdu je 6,76 m s prejezdovou Upravou ze Zivice. Nové navrzend konstrukce prejezdu je
plastbetonova z vnéjsich a vnitfnich paneld. Site konstrukce zelezniéniho prejezdu je navriena na 6m, tj.
5 skladebnych modull 8. 1,20 m. Plastbetonova prejezdovéd vozovka musi byt schvalena pro pouZiti v
podminkach SZDC tj. musi mit odsouhlasené TP. S TP je nutné se seznamit pred vkladanim prejezdové
konstrukce, nebot TP obsahuji i technologické pokyny a upfesnéni pro konkrétni typ prejezdové
konstrukce.

Prejezdova konstrukce v km 9,563

Stdvajici Sife prejezdu je 4,80 m. Nové navrZzena konstrukce prejezdu je celopryzova, slozend z vnéjsich a
vnitinich pryZovych panel. Site konstrukce Zelezni¢niho prejezdu je navriena v jednotlivych ¢éstech v
odchylnych délkach a ,odskoceni”, z diivodu Sikmosti prejezdu. Délka Upravy komunikace je navriena
vlevo prejezdu 6,3 m. Vpravo pfejezdu jsou Upravy komunikace navrzeny 6,5 m od vnéjsiho lice zavérné
zidky. Ukonceni nové komunikace bude zhotoveno ze silni¢nich obrubnikl uloZenych na lezato v
betonovém lozZi kvuli celistvosti nové zhotovené konstrukce vozovky napojujici se na mistni komunikaci.
Celopryiova prejezdovéa konstrukce musi byt schvalend pro pouziti v podminkach SZDC tj. musi mit
odsouhlasené TP. S TP je nutné se seznamit pfed vkladanim prejezdové konstrukce, nebot TP obsahuji i
technologické pokyny a upresnéni pro konkrétni typ prejezdové konstrukce.

Pfejezdova konstrukce v km 10,712

Stdvajici Sife prejezdu je 5,15 m s prejezdovou Upravou ze Zelezobetonové desky s vydievou. Nové
navrzend prejezdova konstrukce bude tvofena vnitfnimi a vnéjSimi prejezdovymi panely z
polymerového betonu uloZzenymi prostfednictvim pryZovych prvki na patach kolejnic a na
prefabrikovanych zavérnych zidkach. Povrch desek bude opatfen zdrsnélou obrusnou deskou. Site je
navrZzena na 6,00m, tj. 5 skladebnych modull $ifky 1,20m. Ukonceni nové komunikace bude zhotoveno
ze silniénich obrubnikd uloZenych na leZato v betonovém loZi kvdli celistvosti nové zhotovené

konstrukce vozovky napojujici se na mistni komunikaci. PryZova prejezdova vozovka musi byt schvélena
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4.8.

4.7.10.

4.7.11.

pro pouziti v podminkach SZDC tj. musi mit odsouhlasené TP. S TP je nutné se seznamit pied vkladanim
prejezdové konstrukce, nebot TP obsahuji i technologické pokyny a upfesnéni pro konkrétni typ
prejezdové konstrukce.

Pfestavba propustku v km 3,946

Stavajici deskovy propustek s nosnou konstrukci z kamennych kvadrd a opér z kamenného zdiva bude
vybouran. Novou nosnou konstrukci vytvofi Zelezobetonové prefabrikované patkové trouby kruhového
profilu DN 800. Pod troubami na stdvajicim zakladu z kamenného zdiva bude zikladovd deska z
vyztuzeného betonu.

Sanace propustku v km 6,443

Stavajici trubni propustek nad obéasnou vodoteci bude z pfevdiné vétsiny zachovan, stejné jako odtok z
Sachty je napojen na mistni kanalizaci, se spddem do obce Lom u Tachova. Nosna trubni konstrukce
bude zachovana. Sanovany budou pouze narusené betonové ¢asti propustku. Jedna se o vtokovou fimsu
a vytokovou Sachtu. Stavajici konstrukce rimsy a Sachty se ubouraji na nutnou Uroven (zdravé jadro). V
obkladu bude vyustén trativod odvodnéni Zelezni¢niho prejezdu.

Zivotni prostredi a nakladani s odpady

4.8.1.

4.8.2.

V souladu se stanoviskem Povodi Vitavy, s.p. zn. 46889/2015-342/Fr SP-2015/9560 z 10.12.2015 (viz
H.1.16) se zhotovitel zavazuje zpracovat havarijni plan liniové stavby, jehoZz obsah bude odpovidat
pozadavkiim vyhlasky ¢. 450/2005 Sb. Tento havarijni plan zhotovitel pfedloZi zhotovitel nejprve k
odbornému stanovisku sprdvci povodi a nasledné zajisti schvédleni formou rozhodnuti vodopravniho
Ufadu. PFi tvorbé havarijniho planu lze z ¢3sti vyuZit informace jiz uvedené v kap. F.1.15 projektu stavby
(tato kap. neni plnohodnotnym havarijnim planem ve smyslu vyhlasky ¢. 450/2005 Sb.).

Zhotovitel v souladu s VTP predlozZi objednateli jako podklad ke kolaudaénimu fizeni Zavére¢nou zpravu o
nakladani s odpady dle poZadavk( interniho predpisu objednatele (Smérnice SZDC ¢. 96 pro nakladani s
odpady).

GEODETICKA DOKUMENTACE

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

Odstavec 6.2.3. ve VTP/R/07/16 se nahrazuje znénim:

,Planované preloZeni ZGB zajisti Zhotovitel u spravce ZBP, kterého vyzve k souginnosti neprodlené po
zjisténi této skutecnosti. Dojde-li u ZGB k jeho zniceni, poskozeni, neopravnénému premisténi nebo
udinéni nepouzitelnym musi byt toto neprodlené projedndno se spravcem ZBP. Planované prelozeni,
obnoveni nebo premisténi mlze byt uskute¢néno pouze spravcem ZBP nebo jen s jeho souhlasem.
Naklady na tuto ¢innost jsou soucdasti Smluvni ceny.”

Za odstavec 6.2.9.ve VTP/R/07/16 se vkladaji nové odstavce:

6.2.10. Zhotovitel se zavazuje zajistit predepsana geodetickd kontrolni méreni (napr. vyskové méreni
skutecného provedeni podkladnich vrstev Zelezni¢niho spodku a odvodnéni), dale provedeni kontroly
geodetické ¢innosti prislu$nou SZG dle TKP.

6.2.11. Zhotovitel se zavazuje zajistit méreni posunli a pretvoreni stavebnich objektl a jejich casti,
véetné stdvajicich objektd nadzemni zéstavby, podle projektu méfeni posunl a pretvoreni, pokud jsou
v Projektu predepsdna a pokud tato méreni nebyla zajisténa prostrednictvim Objednatele nezavisle.”

Nazev Podkapitoly 6.3. Méreni skutecného provedeni stavby a zhotoveni geodetické ¢asti dokumentace
skuteéného provedeni stavby ve VTP/R/07/16 se méni na:

s vz

,6.3. Méreni skutecného provedeni stavby, zhotoveni geodetické casti dokumentace skutecného
provedeni PS a SO a souborné zpracovani geodetické casti dokumentace skutecného provedeni
stavby”.

Za odstavec 6.3.1.ve VTP/R/07/16 se vkladaji nové odstavce:

6.3.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit polohové a vyskové zaméreni skutecného provedeni dokoncenych
PS a SO nebo jejich casti geodetickymi metodami na vytyCovaci sit’ v souradnicovém systému S-JTSK
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5.1.5.

5.1.6.

5.1.7.

5.1.8.

5.1.9.

a ve vyskovém systému Bpv, a to u Zelezni¢niho svrsku, staveb Zelezni¢niho spodku a dalSich predmétd
méreni, kterd zasahuji nebo mohou zasahovat do prljezdného prafezu nebo volného schidného a
manipulacniho prostoru ve 2. tfidé presnosti a u ostatnich predmétl méreni ve 3. tfidé presnosti.

6.3.3. Zpusob mérfeni a zobrazeni predmétli méreni stanovuje pfislusny vnitini predpis Objednatele
(SZDC M20/MP006 Opatieni k zamérovani objektd zelezni¢ni dopravni cesty ¢.j. $4730/2016_SZDC-013
(Géinnost od 15.2.2017) a SZDC M20/MP005 Metodicky pokyn pro tvorbu prostorovych dat pro mapy
velkého méfitka ¢&.j. $620/2016-SZDC-013 (ucinnost od 1.9.2016)) a jiné obecné platné technické
predpisy.

6.3.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit polohové a vySkové zaméfeni podzemnich vedeni a zafizeni
technické infrastruktury az po polohovém a vyskovém zaméreni skutecného provedeni geodetickymi

metodami pred zakrytim (vyhldgka ¢. 31/1995 Sb.). Tuto skuteénost vyznac¢i UOZI Zhotovitele do
stavebniho deniku.

6.3.5. Zpracovani geodetické ¢asti dokumentace skute¢ného provedeni PS nebo SO nebo jejich &asti
zhotovovanych vramci provadéni Dila bude Zhotovitelem provedeno podle pfislusnych vnitfnich
predpisti Objednatele.

Odstavce 6.3.3.2 2 6.3.3.3 (nové 6.3.7.2. a 6.3.7.3) ve VTP/R/07/16 se nahrazuji znénim:

6.3.7.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit prostfednictvim UOZI objednatele u spravce mapovych dél pro
ZDC vécnou kontrolu souborného zpracovani geodetické ¢asti dokumentace skute¢ného provedeni Dila.

6.3.7.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit prostfednictvim UOZI objednatele u spravce datového modelu
(SZDC, TUDC) kontrolu formalni spravnosti souborného zpracovani geodetické ¢asti dokumentace
skutecného provedeni Dila.

Za odstavec 6.3.6. (nové 6.3.10) ve VTP/R/07/16 se vkladaji nové odstavce:

6.3.11. Souborné zpracovani geodetické ¢asti dokumentace skute¢ného provedeni Dila musi obsahovat
potvrzeni UOZI Zhotovitele, 7e dokumentace je kompletni a obsahuje geodetickou ¢ast dokumentace
skutecného provedeni vsech PS a SO podle ¢l. 6.3.2..

6.3.12. Zajisténi prostorové polohy koleji se Zhotovitel zavazuje zajistit ve smyslu predpisti Objednatele
fady S a TKP v soucinnosti s pfislusSnym spravcem prostorové polohy koleje.

Odstavec 6.3.9.3. (nové 6.3.15.3.) ve VTP/R/07/16 zni:

6.3.15.3. Zhotovitel vyhotovi graficky navrh nového ohranieni pozemkl nebo jejich casti, které jsou
trvale zabrany pro provedeni Dila. Hranice drazniho pozemku budou navrZeny dle ustanoveni prislusné
technické normy (CSN 73 6301 Projektovani Zelezniénich drah) a hranice pozemk( pozemnich komunikaci
dle ustanoveni zakona ¢. 13/1997 Sbh., o pozemnich komunikacich a vyhlasky ¢. 104/1997 Sb., kterou se
provadi zakon o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpist. Parcely pro jednotlivé kategorie
a tfidy pozemnich komunikaci budou vytvofeny podle ustanoveni vyhlasky ¢. 104/1997 Sb., ve znéni
pozdéj$ich predpist. Siti silniéniho pomocného pozemku urdi spravce pozemni komunikace. Graficky
navrh nového ohraniceni pozemk( se Zhotovitel zavazuje projednat s UOZI Objednatele, stavajicim
vlastnikem (spravcem) a budoucim vlastnikem (spravcem).

Za odstavec 6.3.9. (nové 6.3.15.) ve VTP/R/07/16 se vklada novy odstavec:

6.3.16. Zhotovitel musi zajistit kontrolni méfeni prostorové polohy koleje a jejiho definitivniho zajisténi
po nasledné smérové a vyikové Upravé koleji a vyhybek u pfislugné SZG. Dle smérnice SZDC €. 55 Vykony
v souvislosti s realizaci planu investi¢ni vystavby Zelezni¢ni dopravni infrastruktury, ¢lanek 3.2., patfi toto
kontrolni méfeni mezi vykony, které provadi OJ SZDC jako uréené prace pro zhotovitele (tj. nemohou byt
provedeny zhotovitelem), provadéné jako soucast dodavky dila pro zhotovitele stavby, financované
z rozpoctu stavby.

Digitalni dokumentace stavby bude vsouladu se Smérnici SZDC ¢. 117 odevzdana zhotovitelem
ke kontrole na SZDC, s.o., Stavebni spravu zépad, a to v dostate¢ném predstihu terminu pro odevzdani
digitalni dokumentace stanoveném ve smlouvé o dilo. Pfipadné upresnujici informace ke zpracovani
geodetické digitalni dokumentace poskytne UOZI objednatele.

ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

6.1.1.

Stavenisté je vymezeno télesem drahy viz ¢l. 1.2. ZTP
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6.1.2. Objednatel poZaduje pred zahajenim praci svolat jednani, na kterém bude se Zhotovitelem stavby
dohodnut postup pfi tvorbé vylukovych rozkaz(l ve smyslu ustanoveni predpisu SZDC D7/2. Podrobnosti
tykajici se samotné vystavby budou reseny samostatné na pravidelnych kontrolnich dnech v pribéhu
celé realizace stavby.

6.1.3. Zhotovitel, jako soucasti nabidky predloZi navrh radkového casového harmonogramu praci véetné
platebniho kalendare zahrnujiciho terminy realizace stavby, zahrnujici koordinaci se soubéziné
probihajicimi stavbami, vylukovou ¢innost s maximalnim vyuzZitim jednotlivych vyluk zabezpecovaciho
zafizeni. Pfi ndvrhu harmonogramu Zhotovitelem poZaduje Zadavatel minimalizovat délku vyluk a
omezeni zelezni¢niho provozu.

- Dle planovanych rocnich vyluk je pro stavbu zajisténa 15denni nepfetrzita vyluka plus po tfech tydnech
provozu bude nutna jednodenni vyluka tratové koleje v rozsahu 8 hodin.
Stavba vzhledem k jejimu rozsahu nevyZaduje rozsahlé zafizeni stavenisté. Skladku materidlu bude mozné
zfidit v prostoru zastavky Lom u Tachova (pozemek SZDC s.0.). Material musi byt uloZeny tak, aby nebranil
volnému vstupu na pozemky za prejezdem, popf. neohrozoval bezpecnost Zelezni¢ni dopravy. Stavenisté
je pristupné po vefejnych komunikacich a té7 z koleji SZDC. P¥i realizaci stavby nesmi dochazet k
ohroZovani a nadmérnému obtéZovani okoli hlukem a prachem. Ddle nesmi dochdazet k ohrozovani
silniéniho a Zelezni¢niho provozu, zneéistovani komunikaci, ovzdusi a vod.
Po dobu uzavirky musi byt provedeno dopravni znaceni odpovidajici platnym predpisim. Uzavirka bude
pfi realizaci stavby feSena v souladu se zakonem poddani Zadosti na pfislusny Silni¢ni spravni arad s
dostate¢nym c¢asovym predstihem.

Uvedenad délka vyluk je pro Zhotovitele maximalni a neprekrocitelna.

6.1.4. V casovém harmonogramu postupu praci zpracovaném Zhotovitelem je nutno zohlednit dodrzovani
a maximalni vyuziti pridélenych vylukovych c¢asli, tomu odpovidajici nasazeni lidskych a technickych
zdrojU a pripadné zavedeni 12 hodinového sménného provozu. Béhem celé doby vystavby je potreba
plynule realizovat vSsechny dalsi prace, avsak tak, aby byla dodrzena lh(ta vystavby. Zadavatel poZaduje,
aby ukonceni vylukovych praci nebylo planovédno na dny pracovniho volna a pracovniho klidu, pfipadné
v pracovni dny po 16.00 hod.

6.1.5. V pfipadé, Ze Zhotovitel bude poZadovat nad ramec projektu poskytnuti pozemku, ke kterému ma
objednatel pravo hospodafit, musi byt tento pozadavek predloZen objednateli nejméné Ctyfi mésice pred
predpokladanou dobou najmu predmétného pozemku.

6.1.6. V pripadé neocekavanych nutnych technologickych prestdvek je zhotovitel povinen bezodkladné tuto
skutecnost oznamit investorovi souc¢asné s navrhem reseni dalSiho postupu stavby.

6.1.7. Pokud si zhotovitel zvoli jiné plochy pro zafizeni stavenisté Ci jiné pristupové cesty, je povinen si jejich
vyuZiti projednat s vlastniky a s ptislusSnymi organy.

7. SOUVISEJiICi DOKUMENTY A PREDPISY

7.1.1. Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecn& zavaznymi pravnimi predpisy Ceské republiky
a EU, technickymi normami a s internimi predpisy a dokumenty Objednatele (smérnice, vzorové listy,
TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

7.1.2. Objednatel umoznuje Zhotoviteli pfistup ke vSem svym internim predpisim a dokumentlm nasledujicim
zplsobem:

Sprava Zeleznicni dopravni cesty, statni organizace

Technicka ustfedna dopravni cesty,

Oddéleni typové dokumentace

Nerudova 1

772 58 Olomouc

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782,
e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.
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