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ZÁPIS ZE ZÁVĚREČNÉ MULTIPROFESNÍ PORADY 
 

 

Název stavby: „Rekonstrukce mostu v km 3,040 trati Ústí nad Labem - Střekov – Ústí 

nad Labem západ“ 

Stupeň dokumentace: DUSP+PDPS 

Místo porady:  online přes Microsoft Teams 

Datum:   21.01.2022 

Účastníci:   viz prezenční listina 

Hlavní inženýr stavby: Ing. Pavel Vozka (Správa železnic, státní organizace, SSZ)  

Hlavní inženýr projektu: Ing. Aleš Sršeň (VALBEK) 

    Zástupce HIPa: Ing. Radek Navrátil (VALBEK) 

Všeobecně 

Předmětem jednání bylo potvrzení/upřesnění technického řešení rekonstrukce mostu a dotčené 
technické infrastruktury. 

K rekonstrukci mostu (zapsal Ing. Radek Navrátil) 

Byly prezentovány jednotlivé výkresy, mimo výkresů výztuže a k nim byly vzneseny následující 
připomínky. 

Nový stav mostu – půdorys 

• doplnit sklony svahových kuželů mostu 
• prodloužit dobetonávku křídla vč. římsy a zábradlí cca 1,0 m za hranu terénu svahového 

kuželu 
• kolejové lože zakreslit do půdorysu (před a za mostem je uzavřené kolejové lože, tj. bez 

přechodů za křídly mostu) 
• dilatace říms zakreslit do půdorysu a okótovat 
• popsat drenáž 
• popsat schodiště (výstupní čára + rozměry a počet stupňů) 

Nový stav mostu – podélný řez 

• ve stávajících přechodových oblastech mostu je škvára, zvážit rozsah výměny zeminy 
v přechodových oblastech (zejména za opěrou O2) a použití separační vrstvy 

• doplnit kótu hloubky tryskové injektáže 
• u pramencových zemních kotev a tryskové injektáže budou výměry v soupise prací 

s rezervou, z důvodu možného proudění podzemní vody a nutnosti reinjektáží. Kořeny 
kotev budou prodlouženy, z důvodu zajištění lepšího zakotvení za lokání smykovou plochou 
na překlopení opěry. Globální smyková plocha je přerušena sloupy tryskové injektáže. 

Nový stav mostu – pohled 

• nezobrazovat skryté hrany a konstrukce 

Nový stav mostu – příčné řezy 

• zakreslit stávající stav (kolej) 
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• doplnit kótu nejmenší tloušťky kolejového lože, s ohledem na lomený podélný sklon 
spřažené betonové desky (spádování k odvodňovačům) 

• obecně ke všem dispozičním výkresům – z popisů konstrukcí odstranit třídu beton a stupeň 
vlivu prostředí a uvést na všech výkresech do samostatné přehledné tabulky 

Výkopy a demolice 

• v tuto chvíli bez připomínek 

Podchycení opěry O2 sloupy tryskové injektáže 

• doplnit výkaz materiálu 

Zemní kotvy 

• na výkresech sjednotit popis zemních kotev (lanové/pramencové) 

Sanace stávajících betonových povrchů 

• v tuto chvíli bez připomínek 

Výkres vytyčení dobetonávek spodní stavby 

• v tuto chvíli bez připomínek 

Výkres vytyčení nosné konstrukce 

• v tuto chvíli bez připomínek 

Výkres vytyčení říms 

• v tuto chvíli bez připomínek 

Ocelová nosná konstrukce v delším poli 

• v tuto chvíli bez připomínek – do čistopisu doplnit nadvýšení, detailu spojů a popis svarů 

Ocelová nosná konstrukce v kratším poli 

• v tuto chvíli bez připomínek – do čistopisu doplnit nadvýšení, detailu spojů a popis svarů 

Revizní lávky opěr 

• místo nerezového navrhnout kompozitní FRP rošt 

Tvar dobetonávek opěry O1 

• v tuto chvíli bez připomínek 

Tvar dobetonávek pilíře P1 

• v tuto chvíli bez připomínek 

Tvar dobetonávek opěry O2 

• v tuto chvíli bez připomínek 

Tvar spřažené desky nosné konstrukce v delším poli 

• v tuto chvíli bez připomínek 

Tvar spřažené desky nosné konstrukce v kratším poli 

• v tuto chvíli bez připomínek 
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Tvar říms nosné konstrukce 

• v tuto chvíli bez připomínek 

Tvar říms spodní stavby 

• v tuto chvíli bez připomínek 

Spřahovací výztuž dobetonávek 

• v tuto chvíli bez připomínek 

Ložiska v delším poli 

• v tuto chvíli bez připomínek 

Ložiska v kratším poli 

• v tuto chvíli bez připomínek 

Zachycení tahových reakcí v ložiskách 

• v tuto chvíli bez připomínek 

Mostní závěry 

• prověřit s ohledem na změnu izolace (na bezešvou) 

Schéma skladby SVI 

• upravit izolaci mostovky resp. žlabu kolejového lože na bezešvou (Typ A) 
• v popisu izolace opravit SŽDC na SŽ 
• u skladby izolace je uvedeno, že bude použitý „u SŽ schválený SVI“, tj. z popisu izolace 

vypustit tloušťky asfaltových pásů a geotextilí, a gramáže geotextilií 

Detaily izolace a těsnění spar 

• upravit s ohledem na změnu izolace (na bezešvou) 

Odvodnění nosné konstrukce 

• v tuto chvíli bez připomínek 

Odvodnění spodní stavby 

• v tuto chvíli bez připomínek 

Detail měřící destičky a tabulky letopočtu 

• doplnit poznámku, že zakreslení destiček pouze na jedné straně pohledu mostu je pouze 
informativní, ale destičky je nutné umístit vždy na straně revizních přístupů opěr 

Zábradlí 

• upravit tloušťku svarů dle MVL 720 

Výplň zábradlí proti odletujícímu štěrku 

• upravit rozsah zábrany proti odletujícímu štěrku, tj. pouze v místě nosné konstrukce a 
stávajícího rovnoběžného křídla opěry O1 

• místo výplně z pletiva navrhnout výplň z kompozitu (FRP) – investorem bude zaslán vzor 
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Revizní schodiště a terénní úpravy 

• s ohledem na širší souvislosti zakreslit odvodnění spodní stavby 

Dopravní technologie (zapsal Ing. Radek Navrátil, Ing. Marek Peřina) 

Dopravní technologie vychází zcela ze Záměru projektu, ve stupni DUSP+PDPS byl pouze 
aktualizován výlukový grafikon vlakové dopravy, který vychází ze současného GVD 2021/2022. 

Železniční svršek a spodek (zapsal Ing. Radek Navrátil, Ing. Jan Zvěřina) 

Železniční svršek a spodek je v souladu se Záměrem projektu, došlo pouze k upřesnění rozsahu 
rekonstrukce svršku s ohledem na související objekty a stavby a upřesnění rozsahu rekonstrukce 
spodku s ohledem na provedené průzkumy a svršek (odvodnění, KPP, ZKPP). 

Zabezpečovací zařízení (zapsal Ing. Radek Navrátil, Ing. Marcel Caltík) 

Úprava zabezpečovacího zařízení je v souladu se Záměrem projektu a je vyvolána posunem 
výhybky č. 101. Úpravy na zabezpečovacím zařízením jsou koordinovány se souvisejícími SO/PS a 
stavebními postupy, při čemž nedojde ke změně závěrových tabulek. 

Sdělovací zařízení (zapsal Ing. Radek Navrátil) 

Je řešena ochrana stávajících sdělovacích kabelů pod mostem a mezi kolejemi č. 134 a 137a. Na 
mostě budou umístěny nové kabelové žlaby pro uložení stávajících a budoucích inženýrských sítí. 

Ohřev výměn. Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání odpokovačů: (zapsal Ing. Radek 
Navrátil, Ing. Jovan Pejc) 

Pro novou výhybku č. 101 je navržen nový ohřev výměn, v souladu se Záměrem projektu. Dotčená 
kabeláž pro EOV bude demontována a nahrazena novou od výhybky č. 114. Ovládání a zařazení v 
systému DDTS zůstane zachováno. 

Kabel VN se dočasně přeloží na sousední železniční most v ev. km 0,700 a až po jeho rekonstrukci 
se osadí do chráničky v kolejovém loži mostu v ev. km 3,040. Kabely odpojovače a NN se odpojí, 
dočasně smotají za opěru O2 a po rekonstrukci mostu se osadí do chráničky v kolejovém loži. 

Trakční vedení: (zapsal Ing. Radek Navrátil, Ing. Pavol Beňo) 

V souladu se Záměrem projektu se uvažuje se s novým trakčním vedením v rozsahu stavby dle 
změny konfigurace kolejiště. V dlouhodobé nickolejné výluce bude beznapěťový stav mezi 
odpojovači č. 401, 407 a 447. V krátkodobých nočních výlukách bude, pro rekonstrukci koleje u 
výhybky č. 114 za odpojovačem 447, vypnuta i část trakce za odpojovačem 447. 

Zásady organizace výstavby (zapsal Ing. Radek Navrátil) 

Byly prezentovány výkresové části a k nim byly vzneseny následující připomínky. 

Situace 

• v tuto chvíli bez připomínek 

Harmonogram 

• v tuto chvíli bez připomínek 
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Ing. Radek Navrátil 
projektant mostních staveb 

Valbek, spol. s r.o. 
 

Schémata stavebních postupů 

• upřesnit výluky s ohledem na rekonstrukci koleje u výhybky č. 114, kde část koleje se 
nachází za odpojovačem 447 a je tedy v čase dlouhodobé výluky pod napětím – kolej od 
výhybky č. 144 po odpojovač 447 bude snesena a rekonstruována v časech snesení 
stávajících a osazení nových nosných konstrukcí mostu, kde se uvažuje při jeřábnických 
pracích s krátkodobými nočními výlukami souběžného trakčního vedení (podél mostu a za 
opěrou křižuje kolej č.1) a tedy i částí kolejí za odpojovačem 447 v délce 4 h (při snesení) a 
4 h (při osazení). 

Schéma postupu rekonstrukce mostu 

• v tuto chvíli bez připomínek 

Schéma ochranné skruže pod mostem 

• v tuto chvíli bez připomínek 

Dopravně inženýrská opatření 

• odbor dopravy magistrátu města Ústí nad Labem s navrženým DIO souhlasí (zasláno 
emailem od p. Romana Vlčka, vedoucího oddělení údržby majetku na Odboru dopravy a 
majetku Magistrátu města Ústí nad Labem) 

• SÚS Ústeckého kraje s navrženým DIO a ZOV souhlasí (zasláno emailem od Ing. Jana Sýkory,  
vedoucího správního úseku UL, SÚS ÚK – provoz UL), který na základě zaslaných podkladů 
uvádí následující: 

- s termínem realizace od pol. 05/2023 do 10/2023 souhlasíme 
- před zahájením požadujeme předložit ke schválení DIO 
- naše komunikace II/613 nebude stavbou dotčena (pouze dopravní omezení) 
- nutno respektovat protipovodňová zařízení 
- v případě znečištění či poškození naší silnice (estakády) při stavbě toto neprodleně 

odstranit 

Životní prostředí (zapsal Ing. Radek Navrátil) 

Zmíněn dopad stavby na životní prostředí, který považujeme vzhledem k rozsahu a umístění stavby 
za nevýznamný. 

 
Vypracováno: V Praze, 21.01.2022 
 
Přílohy: 

• Prezenční listina 
• Prezentace ze závěrečné multiprofesní porady 

 
Zapsal: 

 
 

 

 



 

 

PREZENČNÍ LISTINA 

Ze závěrečné multiprofesní porady: 
Rekonstrukce mostu v km 3,040 trati Ústí nad Labem - Střekov – Ústí nad Labem západ 
 
Konáno dne: 
21.1.2022 od 9:00 formou online schůzky přes MS Teams 
 
 

číslo organizace jméno a příjmení telefon e-mail podpis 

1 Valbek, spol. s.r.o. Radek Navrátil 731 683 853 radek.navratil@valbek.cz 

2 Valbek, spol. s.r.o. Marek Peřina 771 129 121 marek.perina@valbek.cz 

3 Valbek, spol. s.r.o. Jan Zvěřina 724 345 278 jan.zverina@valbek.cz 

4 Valbek, spol. s.r.o. Jovan Pejić 770 197 470 jovan.pejic@valbek.cz 

5 Valbek, spol. s.r.o. Aleš Sršeň 778 534 363 ales.srsen@valbek.cz 

6 Valbek&Prodex spol. s r.o. Marcel Caltík +421 907 920 710 marcel.caltik@vpx.sk 

7 Valbek&Prodex spol. s r.o. Pavol Beňo +421 918 874 290 pavol.beno@vpx.sk 

8 SŽ, SSZ Pavel Vozka 725 962 806 vozka@spravazeleznic.cz  

9 SŽ, SSZ Tomáš Moravka 702 209 093 Moravka@spravazeleznic.cz 

10 SŽ, GŘ O6 Lenka Seidlová 606 708 805 seidlova@spravazeleznic.cz 

11 SŽ, GŘ O13, OMT David Zeman 725 775 096 zemand@spravazeleznic.cz 

12 SŽ, OŘ UNL, SMT Kateřina Zemanová 702 117 693 zemanovak@spravazeleznic.cz 

13 SŽ, OŘ UNL, PO DCN Rudolf Klikar 601 395 115 klikar@spravazeleznic.cz 



 

 

PREZENČNÍ LISTINA 

číslo SŽ, CDP Praha Petr Smejkal 725 573 060 SmejkalP@spravazeleznic.cz  

14 organizace jméno a příjmení telefon e-mail 

15 SŽ, GŘ O24 Ondřej Winkler 734 644 301 winklero@spravazeleznic.cz 

16 SŽ, OŘ UNL Martin Měkota 724 496 795 mekota@spravazeleznic.cz 

17 SŽ, OŘ UNL, ST Ing. Petr Klíma 724 245 196 klima@spravazeleznic.cz 

18 SŽ, GŘ O12 Petr Kuník 725 805 797 kunik@spravazeleznic.cz 

19 SŽ, OŘ UNL, SSZT Vojtěch Zpěvák 702 067 783 zpevak@spravazeleznic.cz 

20 
Krajský úřad Ústeckého kraje 
- odbor dopravy a silničního 

hospodářství 
Jiří Bárta 475 657 329 barta.j@kr-ustecky.cz (zastoupení za 

paní Kudrnovou) 

21 SŽ, GŘ O11 Ing. Jaroslav Daněk 725 767 812 danek@spravazeleznic.cz OMLUVEN 

22 SŽ, GŘ O13 Ing. Ludmila Chudějová 722 962 013 chudejova@spravazeleznic.cz OMLUVENA 
 
 
POZN: Prezenční listina byla zpracována formou online formuláře Microsoft 365 - Forms. 



„Rekonstrukce mostu v km 3,040
trati Ústí nad Labem - Střekov – Ústí nad Labem západ“

DUSP+PDPS
Projektová dokumentace pro společné povolení (DUSP)
Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Praha, 21. 01. 2022

Investor: Správa železnic, státní organizace
Zastoupená: Stavební správou západ
HIS: Ing. Pavel Vozka

Zpracovatel: „Společnost VALBEK - PRODEX“

Společníci: Valbek spol. s r.o

Valbek&Prodex spol. s r.o.

HIP: Ing. Aleš Sršeň (VALBEK)

Zástupce HIPa: Ing. Radek Navrátil (VALBEK)

Rekonstrukce mostu v km 3,040 
trati Ústí nad Labem - Střekov – Ústí nad Labem západ



Rekonstrukce mostu v km 3,040 
trati Ústí nad Labem - Střekov – Ústí nad Labem západ

Dílo Termín plnění Popis činností prováděných v dané etapě

4. Dílčí 
etapa

29.01.2022 Návrh technického řešení DUSP + PDPS k připomínkovému řízení

5. Dílčí 
etapa

29.03.2022 Dílčí předání DUSP + PDPS se zapracovanými připomínkami bez dokladové části

6. Dílčí 
etapa

29.5.2022 Podání žádosti o společné povolení.

7. Dílčí 
etapa

29.8.2022 Nabytí právní moci společného povolení

… … …

9. Dílčí 
etapa

Předpoklad
03/2023-11/2023

Realizace stavby

Rekonstrukce mostu v km 3,040 
trati Ústí nad Labem - Střekov – Ústí nad Labem západ

Místo stavby – Ústí nad Labem:

TÚ 1003 (kolej č.1)
Ústí nad Labem – Střekov (mimo) 
– Ústí nad Labem západ (mimo)

DÚ 2A (staniční obvod)
Ústí nad L. západ ZV 101 (kol. 1)
- hr. TO Děčín východ/TO Ústí

Otvor č.1:
Silnice II/613 (E442) směr CENTRUM

Otvor č.2:
Silnice II/613 (E442) směr D8
Lávka pro chodce
Řeka Bílina
Za opěrou O1:
Lanová dráha Větruše
Křížení s tratí TÚ 0594

Střekov Ústí n/L západ

StřekovÚstí n/L západ



Rekonstrukce mostu v km 3,040 
trati Ústí nad Labem - Střekov – Ústí nad Labem západ

Doplňující údaje o stavbě

Rozsah stavby: most v ev. km 3,040 + předpolí mostu v nutném rozsahu

(vymístění výhybky č. 101 z přechodové oblasti mostu)
Správce mostu: Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Kategorie dráhy: celostátní (TSI P5/F2), elektrifikovaná

Kategorie žel. trati: 1. třída (z hlediska mostů)

Třída zatížení: D4

Traťová rychlost: 50 km/hod (na mostě 40 km/hod)

Trakční soustava: 3 kV SS

Související stavby:

• Oprava rozvodů elektrické energie v ŽST Ústí nad Labem západ – oprava 
trakčního vedení k. 1-27 (SEE)

• Ostatní opravné práce OŘ Ústí nad Labem – oprava mostu v ev. km 3,113

• Studie proveditelnosti nové vysokorychlostní tratě Praha –Drážďany

Rekonstrukce mostu v km 3,040 
trati Ústí nad Labem - Střekov – Ústí nad Labem západ

Stávající stav mostu:
Rozpětí mostu: 15,10 m + 33,00 m

Nosná konstrukce: K01 je ocelová, trámová plnostěnná s horní mostovkou

K02 je ocelová, trámová příhradová s horní mostovkou

Úhel uložení: 41° (šikmé)

Spodní stavba: masivní tížné opěry a pilíř - železobeton

Uložení koleje: mostnice s pojistnými úhelníky

Prostorové uspořádání: nevyhovující VMP 3,0

Stavební stav: 3/3 (zejména špatný stav ocelové konstrukce a ložisek)

Požadavky na nový stav mostu:

Třída zatížení: D2/160 a D4/120

Nosná konstrukce: nová NK s průběžným kolejovým ložem

Spodní stavba: min. sanace betonových povrchů



Rekonstrukce mostu v km 3,040 
trati Ústí nad Labem - Střekov – Ústí nad Labem západ

Rozsah stavby vyvolaný rekonstrukcí mostu: km 2,714 - 3,244 (cca 530 m)

Schéma rekonstrukce mostu:
1. Snesení stávající NK + demolice částí spodní stavby 3. Osazení nové ocelové nosné konstrukce

2. Zajištění opěry O2 + dobetonávky spodní stavby 4. Zhotovení spřažené betonové desky

Rekonstrukce mostu v km 3,040 
trati Ústí nad Labem - Střekov – Ústí nad Labem západ

Rekonstrukce mostu v km 3,040
• Nový stav mostu - půdorys

• Nový stav mostu - podélný řez

• Nový stav mostu - pohled

• Nový stav mostu - příčné řezy

• Výkopy a demolice

• Podchycení opěry O2 sloupy tryskové injektáže

• Zemní kotvy

• Sanace stávajících betonových povrchů

• Výkres vytyčení dobetonávek spodní stavby

• Výkres vytyčení nosné konstrukce

• Výkres vytyčení říms

• Seznam souřadnic vytyčovaných bodů

• Ocelová nosná konstrukce v delším poli

• Ocelová nosná konstrukce v kratším poli

• Revizní lávky opěr

• Tvar dobetonávek opěry O1

• Tvar dobetonávek pilíře P1

• Tvar dobetonávek opěry O2

• Tvar spřažené desky nosné konstrukce v delším poli

• Tvar spřažené desky nosné konstrukce v kratším poli

• Tvar říms nosné konstrukce

• Tvar říms spodní stavby

• Spřahovací výztuž dobetonávek

• Výkresy výztuže …

• Ložiska v delším poli

• Ložiska v kratším poli

• Zachycení tahových reakcí v ložiskách

• Mostní závěry

• Schéma skladby SVI

• Detaily izolace a těsnění spar

• Odvodnění nosné konstrukce

• Odvodnění spodní stavby

• Detail měřící destičky a tabulky letopočtu

• Zábradlí

• Výplň zábradlí proti odletujícímu štěrku

• Revizní schodiště a terénní úpravy



Rekonstrukce mostu v km 3,040 
trati Ústí nad Labem - Střekov – Ústí nad Labem západ

Dopravní technologie:

• dopravní technologie zcela vychází ze Záměru projektu

• po rekonstrukci mostu bude zachována stávající koncepce vlakové dopravy, rychlost v 
kolejích (odstraněno snížení rychlosti na mostě) a výhybkách, směrové a sklonové (mírné 
zlepšení v místě mostu) poměry, trakce apod,

• uvažovaný výlukový grafikon vlakové dopravy vychází ze současného GVD 2021/2022. V 
případě potřeby v uzlu Ústí nad Labem funguje městská hromadná doprava jako adekvátní 
způsob NAD mezi ŽST Ústí nad Labem západ a ŽST Ústí nad Labem Střekov

Rekonstrukce mostu v km 3,040 
trati Ústí nad Labem - Střekov – Ústí nad Labem západ

Železniční svršek:

• podélný sklon na mostě v ev. km 3,040 je konstantní + 14,1 ‰ (snížení z 16,6 ‰)

• rekonstrukce svršku - před mostem včetně výhybky v nové poloze a za mostem – v 
nutném rozsahu pro plynulé směrové a výškové napojení na stávající traťové koleje č. 1, 
137a a 134

Nový kolejový rošt bude tvořen betonovými pražci s bezpodkladnicovým pružným 
upevněním a kolejnicemi tvaru 60 E2. 
Výhybka č. 101 bude vymístěna z přechodové oblasti mostu (posun směrem do stanice). 
Výhybka bude nová, tvaru 1:9-300 na betonových pražcích s pružným upevnění a 
kolejnicemi tvaru 60 E2

• Za účelem snížení nivelety v koleji č. 134 bude za koncem rekonstrukce po výh. č. 114 
snesen žel. svršek. Do kol. lože bude vložen užitý kolejový rošt s bet. pražci, tuhým 
upevněním a kol. tv. R65.

• Kolejový rošt bude svařen do bezstykové koleje



Rekonstrukce mostu v km 3,040 
trati Ústí nad Labem - Střekov – Ústí nad Labem západ

Železniční spodek:

• rozsah rekonstrukce žel. spodku (= rozsah žel. svršku) je dán polohou stávajících mostních 
objektů, výškou opěry mostu v ev. km 3,040 a posunem výhybky č. 101

• Pod výhybkou a pod navazujícími kolejemi č. 137a a 134 - KPP typu 2.1 ze štěrkodrti 
frakce 0/63 mm v tl. 0,25 m

• v přechodových oblastech mostu - ZKPP ze štěrkodrti frakce 0/63 mm v tl. 0,50 m

• odvodnění koleje č. 134 a výhybky č. 101 je v rozsahu rekonstrukce uvažováno pomocí 
skloněné zemní pláně a trativodu s drenážním potrubím, vyústěného do stávajícího 
příkopu

• odvodnění koleje č. 137a a č. 1 nad přechodovými oblastmi je uvažováno vsakem do 
přechodového klínu a do drenáží za rubem mostních opěr

Rekonstrukce mostu v km 3,040 
trati Ústí nad Labem - Střekov – Ústí nad Labem západ

Zabezpečovací zařízení:

• na mostě nejsou ve správě SSZT Ústí nad Labem žádné kabely zabezpečovacího zařízení

• demontáž venkovních prvků zabezpečovacího zařízení a po rekonstrukci jejich uvedení do 
původního stavu a přezkoušení (posun návěstidel Se101, Se102 a Se103)

• uvažuje se s dodávkou nových venkovních prvků zabezpečovacího zařízení



Rekonstrukce mostu v km 3,040 
trati Ústí nad Labem - Střekov – Ústí nad Labem západ

Sdělovací zařízení:

• na mostě nejsou ve správě SSZT Ústí nad Labem žádné kabely sdělovacího zařízení

• dálkový kabel pod mostem a dálkový optický kabel mezi kolejemi č. 134 a 137a budou 
před stavbou vytýčeny a při použití těžké techniky ochráněny před poškozením

• na mostě jsou navrženy nové kabelové žlaby pro uložení stávajících inženýrských sítí a 
budoucích (rezerva) zabezpečovacích a sdělovacích kabelů

Rekonstrukce mostu v km 3,040 
trati Ústí nad Labem - Střekov – Ústí nad Labem západ

Ohřev výměn:

• na novou výhybku č. 101 bude instalován nový ohřev, dotčená kabeláž pro EOV bude 
demontována a nahrazena novou od výhybky č. 114

• ovládání a zařazení v systému DDTS zůstane zachováno

Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů:

• kabely VN a NN se dočasně přeloží na sousední železniční most v ev. km 0,700 a až po 
jeho rekonstrukci se osadí do chráničky v kolejovém loži mostu v ev. km 3,040

• kabel odpojovače se odpojí, dočasně smotá za opěru O2 a po rekonstrukci mostu se osadí 
do chráničky v kolejovém loži



Rekonstrukce mostu v km 3,040 
trati Ústí nad Labem - Střekov – Ústí nad Labem západ

Výřez ze schéma napájení a dělení trakčního vedení ŽST Ústí n.L. západ:

Trakční vedení:

• uvažuje se s novým trakčním vedení v rozsahu stavby dle změny konfigurace kolejiště 
(posun výhybky č. 101 směrem od mostu do stanice)

• upravené trolejové vedení je navrženo pro rychlost do 50 km/hod

• rozsah zatrolejování kolejí se realizací úprav nemění

Rekonstrukce mostu v km 3,040 
trati Ústí nad Labem - Střekov – Ústí nad Labem západ

Polohový plán – úprava na začátku rekonstrukce

Polohový plán – úprava na konci rekonstrukce



Rekonstrukce mostu v km 3,040 
trati Ústí nad Labem - Střekov – Ústí nad Labem západ

Zásady organizace výstavby:
• Přípravné práce – zařízení staveniště, výroba ocelových konstrukcí

• Stavební postup č. 1 – dlouhodobá nickolejná výluka, veškeré stavební práce

• Dokončovací práce

Rekonstrukce mostu v km 3,040 
trati Ústí nad Labem - Střekov – Ústí nad Labem západ

Etapizace výstavby:



Rekonstrukce mostu v km 3,040 
trati Ústí nad Labem - Střekov – Ústí nad Labem západ

Snesení/osazení ocelových konstrukcí – jeřáb 750 t:

Ochranná skruž pod mostem:

Rekonstrukce mostu v km 3,040 
trati Ústí nad Labem - Střekov – Ústí nad Labem západ

Dopravně-inženýrská opatření – dopravní omezení pod mostem:



Rekonstrukce mostu v km 3,040 
trati Ústí nad Labem - Střekov – Ústí nad Labem západ

Dopravně-inženýrská opatření – úplná uzavírka pod mostem (2-krát v délce 1-2 hodin):

Rekonstrukce mostu v km 3,040 
trati Ústí nad Labem - Střekov – Ústí nad Labem západ

Životní prostředí:

• stavba se nachází na hranici velkoplošně chráněného území – CHKO České středohoří

• stavba se nenachází v oblasti NATURA 2000

• stavba se nachází na území nadregionálního biokoridoru – ÚTP ÚSES ČR (1996)

• stavba se nenachází na migračně významném území

• stavba se nenachází v dobývacím prostoru

• stavba se nenachází v památkové zóně

• stavba se nenachází v ochranném pásmu vodních zdrojů

• stavba se nenachází v oblasti přírodních biotopů (nejbližší je ve svahu kopce pod Větruší)

Odpadové hospodářství:

• štěrkodrť, zemina - skládka ostatního odpadu (S-002) nebo nebezpečného odpadu (S-NO)

Kácení:

• neuvažuje se – proběhlo v rámci údržby

Ochrana vod:

• havarijní a povodňový plán



Děkuji
Vám za pozornost

Prosím zúčastněné o zápis do prezenční listiny.


