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A)   OBECNÉ PODMÍNKY 

Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit, bude-li třeba, přísunovými cestami pro dopravu 

materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování 

a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., dále k ohrožování 

bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, zejména se zřetelem na osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace, k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod. Nesmí 

také docházet k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím 

technického vybavení a požárním zařízením. 

Činnost na staveništi bude probíhat na základě předem stanovených postupů a výluk kolejí. 

Navrhovaným postupům výstavby odpovídá návrh členění objektové skladby a způsob 

technického řešení PS a SO. 

Rozhodující práce v kolejišti budou prováděny při výlukách železničního provozu. Doba trvání 

jednotlivých výluk je navržena dle objemu prací a s ohledem na zachování nezbytného 

železničního provozu a obsluhy vykládkových kolejí. V nepřetržitých výlukách kolejí jsou 

zahrnuty také práce na rekonstrukci dalších objektů a zařízení, zejména mostů, trakčním 

vedení a sdělovacím a zabezpečovacím zařízení v příslušném úseku. Délky výluk jsou navrženy 

jako maximální a jejich upřesnění (tj. zkrácení) bude záviset na kapacitě a technologii 

dodavatele prací. 

B)  CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ 

Veškerá stavební činnost bude probíhat v rámci pozemků v majetku/majetkové správě Správy 

železnic s.o. a Českých drah a.s. Úkolem ZOV je navrhnout postup realizace s maximální 

efektivností stavební činnosti bez zásahů do mimodrážních pozemků. 

Činnost na staveništi bude probíhat při využívání ploch ZS a dalších ploch jako dočasných 

stavenišť pro terénní úpravy, pokládku sítí, manipulaci a skladování.  Předání staveniště a 

zřizování ZS bude organizováno podle postupu výstavby. Rozhodující část stavebních a 

montážních prací bude probíhat na stávajícím a budoucím železničním tělese a na plochách ZS. 

C)  NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ 

INFRASTRUKTURU 

Hlavní železniční dopravní trasou bude příjezd po traťové koleji ze sousedních železničních 

stanic ŽST Liberec a ŽST Raspenava   

Hlavní silniční příjezdovou trasou je silniční komunikací I/13 s odbočkou na komunikace 

III/2904 a III/2907 k přejezdu P2828 nebo návaznými obslužnými komunikacemi v obci Mníšek 

k nákladišti před výpravní budovou ŽST Mníšek u Liberce.  Dalšími účelovými nebo místními 

komunikacemi je možný také příjezd k žel. přejezdům P2825, P 2826, P2827, P2829 
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D)   VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A 

POZEMKY 

Životní prostředí v bezprostřední blízkosti bude po dobu trvání stavby dočasně zhoršeno. 

Vlivem zásobování stavby stavebním materiálem dojde k nárůstu hlučnosti a prašnosti. 

Organizací výstavby jsou tyto negativní vlivy eliminovány na co nejmenší míru a na co nejkratší 

časový úsek. 

E)   OCHRANA OKOLÍ A POŽADAVKY NA ASANACE, 

DEMOLICE, KÁCENÍ ZELENĚ 

Stavba nevyžaduje žádnou speciální ochranu jejího okolí  

V rámci stavby neprobíhají žádné asanace a demolice 

Kácení náletových dřevin je součástí pouze těchto stavebního objketu SO 30-01 Liberec – 

Mníšek u L., sanace skalních zářezů 

Ve všech případech se jedná o mladé náletové stromy (stáří 10 - 15 let), které ve výšce 130 cm 

nad zemi nemají obvod 80 cm. V případě Úseku I. a II. se jedná o stromy břízy bělokoré (Betula 

pendula) a ve dvou případech o javor klen (Acer pseudoplatanus). V případě Úseku II. se jedná 

ve 100 % o stromy břízy bělokoré (Betula pendula). V Úseku III. se jedná o stromy dubu letního 

(Quercus robur). 

F)  DOČASNÉ A TRVALÉ ZÁBORY STAVENIŠTĚ 

Trvalé zábory staveniště stavba nevyžaduje 

Dočasný zábor pozemku po dobu stavby určený zejména pro příjezd na stavbu a částečně jako 

zařízení staveniště se nachází na pozemku  p.č. 967/14 v katastrálním území Mníšek u Liberce 

[697605] . Jedná se o prostor stávajícího nákladiště, drážní pozemek ve vlastnictví organizace 

České dráhy a.s.  se kterou je vyjednán souhlas k tomuto účelu.  

G)   POŽADAVKY NA BEZBARIÉROVÉ OBCHOZÍ TRASY 

Stavba probíhá na veřejnosti nepřístupných pozemcích a nevyžaduje bezbariérové obchozí 

trasy.  
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H)   PRODUKOVANÁ MNOŽSTVÍ ODPADŮ 

S veškerými odpady bude nakládáno dle zákona č. 541/2020 Sb. ve znění změn a doplňků. 

Odpady, které budou vznikat v průběhu výstavby, budou přechodně shromažďovány na 

určených místech (plochách), odděleně podle svého druhu. Shromážděné odpady budou 

průběžně, po dosažení technicky a ekonomicky optimálního množství, odváženy příslušnou 

firmou, disponující oprávněním k této činnosti, mimo areál staveniště.  

Za odpady vzniklé při stavebních pracích odpovídá dodavatelská stavební resp. montážní firma, 

se kterou před zahájením stavby projedná provozovatel objektu (resp. investor) konkrétní 

způsob nakládání s odpady vznikajícími při realizaci stavby. 

Zhotovitel stavby se stává nositelem odpovědnosti za dodržení ustanovení zákona č. 

541/2020 Sb. o odpadech, v platném znění a jeho prováděcích předpisů. 

Některé druhy odpadů budou využity buď jako druhotná surovina (železný šrot) nebo využity 

v rámci stavby (nekontaminovaná zemina a štěrk – odvoz do prostoru budoucích sanitárních 

kolejí). Veškerý další odpadový materiál bude likvidován na náklad zhotovitele stavby 

prostřednictvím osoby resp. organizace oprávněné k odstranění odpadů ve smyslu zákona o 

odpadech č. 541/2020 Sb. 

S případnými kontaminovanými materiály (např. impregnované dřevěné pražce, …) bude 

naloženo jako s nebezpečným odpadem rovněž prostřednictvím osoby resp. organizace 

oprávněné k odstranění odpadů ve smyslu zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. 

Následným provozem opravených objektů a zařízení nevzniknou žádné další rizikové zdroje, 

nebezpečné odpady případně jiné nežádoucí vlivy mající nežádoucí dopad na životní prostředí. 

 
Zatřídění odpadů dle vyhlášky 8/2021 Sb a  jeho předpokládané množství. 

Přehled předpokládaných odpadů, které vzniknou při provádění výše uvedených bouracích 

prací je uveden v následující tabulce: 
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07 02 99 Odpady jinak blíže neurčené 

 

Pryžové podložky 

 

O 

 

2,13 odvoz na skládku  

 

15 01 01 Obaly papírové  Obaly papírové O 

 

0,05 Recyklace, odvoz na skládku  
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15 01 02 Obaly plastové  Obaly plastové O 

 

0,04 Recyklace, odvoz na skládku  

 

16 02 14 Elektrošrot Vyřazená elektrická zařízení 

a přístroje 

O 

 

0,1 Recyklace, odvoz na skládku  

 

17 01 01 Beton, cihly, tašky a keramika Beton z demolic objektů O 1457,2 recyklace, odvoz na skládku  

 

17 02 03 Plasty 

 

PE podložky O 1,05 odvoz na skládku  

 

17 02 04 Sklo, plasty a dřevo obsahující 

nebezpečné látky nebo 

nebezpečnými látkami 

znečištěné 

železniční pražce dřevěné 

kontaminované 

N 153,4 odvoz na skládku NO 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod 

číslem 17 03 01 

 

živičná konstrukce přejezdů N 56,12 odvoz na skládku NO 

 

17 04 11 Kabely a vodiče bez 

nebezpečných látek 

Kabely a vodiče bez 

nebezpečných látek 

O 

 

0,07 recyklace, odvoz na skládku  

 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod 

číslem 17 05 03 

 

Výkopová zemina - odkop O 14 510 využití v rámci stavby resp. 

odvoz na skládku 

 

 

 

17 05 07 Lokálně znečištěný štěrk a 

zemina z kolejiště (výhybky) 

štěrk z kolejiště (výhybky) N 136,7 odvoz na skládku NO 

17 05 08 Štěrk ze železničního svršku 

neuvedený pod číslem 17 05 07 

štěrk z kolejiště O 3799 odvoz na skládku 

https://websouhlasy.inisoft.cz/pardubickykraj../katalog.php?akce=vse&js=1
https://websouhlasy.inisoft.cz/pardubickykraj../katalog.php?akce=vse&js=1
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20 03 01 Směsný komunální odpad Směsný komunální odpad O 0,4  odvoz na skládku 

I) BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ 

V rámci bilance zemních prací se předpokládá přebytek výkopů nad násypy.  Přebytečná 

zemina bude odvážena na skládku.  Vytěžené štěrkové lože bude recyklováno a v maximální 

možné míře znovu využito pro potřebu stavby 

J) OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 

Životní prostředí v místě stavby může být po dobu trvání stavby dočasně zhoršeno. Vlivem 

demontáže a převozu materiálu dojde k dočasnému nárůstu hlučnosti a prašnosti. Tyto 

negativní vlivy budou zhotovitelem eliminovány na co nejmenší míru a na co nejkratší časový 

úsek. V rámci prováděných prací musí zhotovitel zvolit takovou techniku, aby nedošlo k 

překročení nejvyšších přípustných hodnot hluku a vibrací (Hygienický předpis č. 41, svazek 

37/77). Musí být dodržena všechna protihluková opatření navržená ke snížení hluku ze 

stavební činnosti, která zajistí dodržení limitů ve venkovním chráněném prostoru staveb. 

Ekologické aspekty provádění zemních prací a jejich negativních vlivů na životní prostředí 

upravuje zákonné opatření, které vymezuje základní pojmy a stanoví zásady ochrany životního 

prostředí a povinnosti právnických a fyzických osob při ochraně a zlepšování stavu životního 

prostředí a při využívání přírodních zdrojů 

Z mechanizačních prostředků a strojů nesmí unikat olej, ani pohonné hmoty. Pokud nevyhoví 

těmto požadavkům, nemohou být na stavbě použity. 

Při provádění stavby nesmí dojít k ohrožení kvality a čistoty vod možným únikem ropných látek 

či pohonných hmot v místech zařízeních stavenišť nebo případně při vlastních pracích na 

železničním spodku a svršku. Z těchto důvodů je nutné na stavbě dodržovat bezpečnostní 

opatření při nakládání s ropnými produkty. Pro všechny plochy zařízení stavenišť platí 

následující opatření: 

• Stavební nebo jinou činností nesmí dojít k znečištění zdroje podzemní vody. 

• Při doplňování pohonných hmot nebo případných opravách a údržbě umisťovat pod stojící 
mechanismy záchytné nádoby. 
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• Zásoby pohonných hmot skladované na ploše staveniště nepřekročí objem pro jednodenní 
spotřebu. 
Při dodržení všech zásad pro nakládání s ropnými látkami lze konstatovat, že nebudou 

ohroženy povrchové ani podzemní vody. 

Po dokončení stavby dojde k opětovnému zlepšení životního prostředí. Stavbou nebudou 

dotčeny žádné složky přírody. Po ukončení stavby bude terén zbaven odpadů a upraven. 

Celkový vliv provozu na životní prostředí nebude v žádném případě negativní. 

K) ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI 

PRÁCI  

K všeobecným povinnostem zhotovitele díla ve vztahu k zajištění bezpečnosti při stavební 

činnosti patří i úkol zabránit následkům rizik, vyplývajících z drážního provozu, pracuje–li se na 

provozovaných kolejích, nebo v jejich blízkosti. Zhotovitel je odpovědný za řádné a 

prokazatelné seznámení svých pracovníků s právními předpisy, technickými normami a 

předpisy, které se týkají bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát na jejich dodržování. 

Rozsah seznámení musí odpovídat obsahu činnosti příslušných pracovníků. 

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců 

při práci s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví, která se týkají výkonu práce. 

(odst. 1 § 101 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce) 

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní 

prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

přijímáním opatření k předcházení rizikům (odst. 1 §102 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet 

rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik. 

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a 

procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na 

základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění. K 

tomu je povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

zejména stav výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových 

faktorů pracovních podmínek a dodržet metody a způsob zjištění a hodnocení rizikových 

faktorů (viz odst. 3 § 102 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

Realizace opatření musí vždy odpovídat požadavkům bezpečnostních předpisů, norem a jiných 

závazných předpisů, návodům výrobce, technologickým a pracovním postupům příp. místním 

bezpečnostním předpisům, a také závazným dokumentům správců inženýrských sítí a 

dokumentů týkajících se střetu s železniční dopravou, s dopravou silniční a dopravou na 

vodních tocích. 

Všechna opatření musí odpovídat požadavkům legislativních předpisů, norem a jiných 

závazných předpisů, návodům výrobců, technologickým a pracovním postupům příp. místním 

bezpečnostním předpisům, a také závazným dokumentům a požadavkům správců 
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inženýrských sítí a legislativním předpisům, závazným předpisům, normám a směrnicím 

týkajících se kontaktu se železniční dopravou nebo s dopravou silniční. 

Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní a stavebně montážní práce 

nebo udržovací práce pro jinou právnickou osobu (Správu železnic s.o., správci inženýrských 

sítí, atd.) na jejím pracovišti či zařízení, zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště 

pro bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny pouze, pokud je pracoviště náležitě 

zajištěno a vybaveno. 

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení a dopravní prostředky a nářadí 

byly z hlediska BOZP vhodné pro práci, při které budou používány. 

Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy, tak aby byly 

dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti. 

Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví je 

zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky, zavést signály nebo instrukce týkající se 

BOZP. 

Zajištění BOZP se týká všech osob, které se s  vědomím zhotovitele zdržují na staveništi. 

Zajištění BOZP se vztahuje i na osoby mimo pracovněprávní vztahy tj. např. osoby samostatně 

výdělečně činné. 

Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou 

zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních 

k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště a spolupracovat při 

zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti.  

Práce a povinnosti cizích právnických a fyzických osob v prostorách provozované železniční 

dopravní cesty z hlediska BOZP v rámci stavby. 

Pro zhotovitele stavby jsou smluvně závazný předpisy:  

 SŽ Bp1 Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při 

činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované Správou 

železnic, státní organizací 

SŽ Bp2 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zaměstnanců Správy železnic, státní 

organizace 

SŽ Bp3 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech v 

prostorách Správy železnic, státní organizace 

Zhotovitel stavby je povinen zajistit provádění prací odborně způsobilými osobami dle předpisu 

SŽ Zam1 – Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní 

dopravy“. 

Zhotovitel stavby je povinen zajistit provádění prací osobami zdravotně způsobilými ve smyslu 

vyhlášky č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při 

provozování dráhy a drážní dopravy 

Zhotovitel stavby zajistí, aby všechny fyzické osoby, které se budou při provádění díla 

pohybovat na dráze nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti nepřístupných, měly povolení 

pro vstup do těchto prostor. Povolení se vydává dle předpisu SŽ Ob1 díl II. 

https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy?inheritRedirect=true
https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy?inheritRedirect=true
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Přehled základních legislativních předpisů BOZP platných pro oblast stavebnictví: 

- Z č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění 

- Z č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek BOZP), v platném 
znění 

- Z.č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, v platném znění 

- NV č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, v platném znění 

- NV 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v platném znění 

- NV 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, 
v platném znění 

- NV 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, v platném znění 

- NV 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, 
které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními 
prostředky, v platném znění 

- NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků, 
v platném znění 

- NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném 
znění 

- NV 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a signálů, 
v platném znění 

- NV 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném 
znění 

- NV 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, v platném znění 

- Vyhl.č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, v platném znění 

- Vyhl.č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé 
podmínky k jejich bezpečnosti, v platném znění 

- Vyhl.č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé 
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění 

- Vyhl.č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé 
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění 

- Vyhl. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce 
a technických zařízení, v platném znění 

- Vyhl.č. 73/2010 Sb., stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich 
zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti, v platném znění 

- Vyhl.č. 100/1995 Sb., odborná způsobilost v elektrotechnice na zařízení UTZ, kterou se 
stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a 
jejich konkretizace 

- Vyhl.č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a 
nahřívání živic v tavných nádobách, v platném znění 

- Vyhl.č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, 
limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů  a podmínky odběru 
biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitostí 
hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, v platném znění 



 
Oprava trati v úseku Krásná Studánka – Mníšek u Liberce 

 

Prodin a.s. 

K Vápence 2745 

530 02 Pardubice  Stránka | 11 

- Vyhl.č.394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí 
azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací, v platném 
znění. 

Další požadavky související se stavební činností na železniční dopravní cestě: 

 
- SŽ Bp1 Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při 

činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované Správou 

železnic, státní organizací 

- SŽ Bp2 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zaměstnanců Správy železnic, státní 

organizace 

- SŽ Bp3 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech v 

prostorách Správy železnic, státní organizace 

- předpis SŽ Zam 1 –  Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a 

drážní dopravy 

L) ÚPRAVY PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ 

VÝSTAVBOU DOTČENÝCH STAVEB 

Opravené nástupiště v ŽST. Mníšek u Liberce  bude zřízeno pro užívaní s osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace, v souladu s požadavky vyhlášky 398/2009 Sb. Návrh nástupiště 

je zároveň zpracován dle platné legislativy, podle které se řídí projektování nástupišť zejména 

dle normy ČSN 73 4957, a dle vzorového listu železničního spodku Ž 8 Nástupiště a Ž 8.7 

Bezpečnostní a orientační pásy na nástupištích. Nástupiště bude vybaveno vodící linií s funkcí 

varovného pásu šířky 0,4m.  

Pro pochozí plochu nástupiště budou použity nástupištní dlažební desky, které jsou již 

opatřeny vodící línií šířky 0,4m ve vzdálenosti 0,8m od okraje. Na vodící linii je umístěno 

kontrastní optické značení šířky 0,15m. Kontrastní optické značení v šířce 150 mm bude 

provedeno žlutou barvou (odstín 6200 podle ČSN), a to na části vodicí linii bližší k nástupní 

hraně. Povrchová úprava za dlažební deskou bude tvořena betonovou dlažbou.  

Pro hmatové prvky musí být užit materiál dle vládního nařízení 163/2002 sb. a dle technického 

návodu TN TZÚS 12.03.04.–06. 

Úprava povrchů nástupišť a přístupových cest 

Povrch pochozích ploch (nástupiště a přístupový chodník) musí být rovný, pevný a upravený 

proti skluzu dle vyhlášky 398/2009 Sb.. Nášlapná vrstva musí mít: 

a) součinitel smykového tření nejméně 0,5, nebo 

b) hodnotu výkyvu kyvadla nejméně 40, nebo 

c) úhel kluzu nejméně 10°,  

 popřípadě ve sklonu pak: 

d) součinitel smykového tření nejméně 0,5 + tg a, nebo 

e) hodnotu výkyvu kyvadla nejméně 40 x (1 + tg a), nebo 

https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy?inheritRedirect=true
https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy?inheritRedirect=true
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f) úhel kluzu nejméně 10° x (1 + tg a), 

a je úhel sklonu ve směru chůze. 

Pro nástupiště a přístupový chodník musí být užit materiál dle vládního nařízení 163/2002 Sb. 

nebo 190/2002 Sb. 

M)  DOPRANÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ PRO REALIZACI 

STAVBY 

Realizace stavby vyžaduje dopravně inženýrská opatření při opravě konstrukcí železničních 

přejezdů P2825, P 2826, P2827, P2828, P2829. Návrh DIO s vyznačením vedení a dopravního 

značení objízdných tras je součástí stavebních objektů jednotlivých přejezdů v části D.2.1.3 

projektové dokumentace  

N) SPECIÁLNÍ PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 

Mimo stanovených výluk bude stavba prováděna za stálého železničního provozu. Při 

provádění stavby v blízkosti provozované koleje je nutno upravit rychlost v provozované koleji 

na max. 50 km/h. Při provádění stavby za železničního provozu je bezpodmínečně nutné 

dodržet všechny zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (viz. kapitola  „K“ této zprávy)  

O)  POSTUP VÝSTAVBY 

Viz. harmonogram výstavby – příloha B.8.3 

P)  POŽADAVKY NA VÝLUKY VEŘEJNÉ DOPRAVY 

Z hlediska výlukové činnosti se předpokládá provedení stavby takto: 

Délka výluky: 75 N – zahrnuto v ročním plánu výluk od 1.7.2024 do 13.9.2024 

 

Vyloučí se: 

kolejově traťová kolej Liberec – Raspenava včetně ŽST. Mníšek u Liberce 

 

Další opatření: 

- vlaky osobní dopravy odřeknuty a nahrazeny autobusy ND dle opatření dopravce 
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- předpokládá se provedení této stavby v částečném výlukovém zákrytu s akcemi 

„Rekonstrukce mostu v km 162,879 trati Liberec – Černousy“ a „Údržba, 

opravy a odstraňování závad u SMT (most v km 161,062 a propustek v km 167,720)“  

 

 Upozornění projektanta:  pokud bude alespoň jedna z výše uvedených souběžných staveb prováděna 

v úplném výlukovém  zákrytu, tj.  1.7.- 13.9.2024, tak provedení stavby „Oprava trati v úseku Krásná 

Studánka – Mníšek u Liberce“ není z důvodu kolejového „odříznutí“ od sítě SŽ (po celou dobu výluky) 

za předložených nákladů realizovatelné z důvodu nemožného návozu materiálu (drážní štěrk) a 

nájezdu kolejové mechanizace (ASP  +pluh ŠL) v průběhu stavby ze sítě SŽ ! Z výše uvedeného důvodu 

navržený harmonogram stavby předpokládá, že kolej přes uvedené mostní stavby bude zprůjezdněna 

za nejvýše za 48 dní od počátku výluky.  

Q) ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ S VYZNAČENÍM VJEZDU 

Zařízení staveniště se navrhuje umístit na parcele č. 1024/8 podél účelového kolejiště Správy 

tratí Liberec a na parcele č. 967/14  v  k. ú. Mníšek u Liberce  na stávající nákladiště.   

Příjezd je možný silniční komunikací III/2907 a návaznými obslužnými místními komunikacemi 

v obci Mníšek.   

 

  

  

 

vypracoval: Ing. David Derka 
PRODIN a.s. 

tel.724 229 346 
 


