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B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku 
Umístění stavby je dáno polohou stávající železniční trati. 

Návrh koncepčního řešení vyplynul ze zadávací dokumentace stavby a ze schváleného záměru 
projektu zpracovaného firmou AF-CITYPLAN s.r.o. (12/2018) a dokumentací pro územní rozhodnutí 
zpracovanou společností AFRY CZ s.r.o. (05/2020). 

Stavba „Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou“ se nachází na území města Hrádek nad Nisou  
a je vedena na stávajícím tělese dráhy, v úrovni okolního terénu, na náspech, příp. na umělých 
stavbách, ležících na území resp. pozemcích určených, dle územních plánů dotčených VÚC pro 
umístění dráhy, kde je vyčleněn koridor pro vedení železniční trati. 

Stavba, včetně napojení přilehlých úseků trati na technologická zařízení, se nachází na území 
měst a obcí Hrádek nad Nisou, Chotyně. Rozhodující stavební činnost bude probíhat na pozemcích 
dráhy, které leží v katastrálním území: 

 Hrádek nad Nisou  kód katastrální území: 647403  
 Chotyně   kód katastrální území: 653153 

Rozhodným stavebním úřadem ve věci umístění stavby a územním řízením je pověřen Městský 
úřad Hrádek nad Nisou, odbor výstavby a územní správy.  

Stavba je rekonstrukcí stávajícího zařízení dráhy a nezmění dosavadní využití a zastavěnost 
území. 

 

b) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací 
Pro stavbu platí Závazná část územního plánu sídelního útvaru města Hrádek nad Nisou. 

Uvedený územní plán a jeho změny jsou platné a navržená stavba „Rekonstrukce ŽST Hrádek 
nad Nisou“, obecně odpovídající stavbě veřejně prospěšné, je s nimi v souladu. 

Stavba je dle § 5 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů 
stavbou veřejně prospěšnou. 

 

c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území 

Na stavbu „Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou“ není vydána žádná výjimka z obecných 
požadavků na využívání území, které jsou definovány  vyhl. č. 501/2006 Sb. 

 

d) Závazná stanoviska dotčených orgánů 
Požadavky dotčených orgánů státní správy jsou přehledně dokladované v části dokumentace E.1 

Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů. 

V průběhu přípravy je záměr průběžně projednáván. Požadavky vzešlé z těchto jednání  
a z následných stanovisek jsou, v případě, že to je technicky možné, do dokumentace zapracovány. 

Dále je projednáváno řešení vyvolaných přeložek dotčených inženýrských sítí s jejich majiteli, 
příp. správci. Jejich vyjádření jsou přehledně dokladované v části dokumentace E.4.1 Stanoviska 
vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení a E.4.2 
Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby a provádění prací, dále pak 
jednotlivě v příslušných stavebních objektech řešících přeložky jednotlivých inženýrských sítí. 
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e) Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika 

(včetně zdrojů nerostů a podzemních vod) 

Geomorfologie a geologie 

Z regionálně-geologického hlediska náleží řešené území k terciérním uloženinám Žitavské 
pánve. Předkvartérní podklad je budován neogenními sedimenty spodního miocénu, hrádeckého 
souvrství. Jedná o málo zpevněné jíly, které jsou ve vrstevním sledu jezerních sedimentů střídány 
polohami písčitých jílů, jílovitého štěrku a jílovci plastického poloskalního charakteru. 

Kvartérní pokryv je v tvořen eolickými a eolicko-deluviálními uloženinami a navážkami. 

Eolickodeluviální sedimenty vznikali sedimentací prachových částic při činnosti větru a jejich 
dalším rozmytím ronovým snosem. Svoji roli také hrálo možné gravitačním promísení s písčitými  
a štěrkovitými sedimenty okrajové části terasy Lužické Nisy. V rámci řešeného území mají kvartérní 
zeminy litologicky prakticky jednotný charakter, který klasifikujeme převažující třídou vápnitého 
písčitého jílu, lokálně s podřízenými laminami s vyšším podílem písčité či štěrkovité frakce. 

Povrch řešeného prostoru je překryt polohou navážek o mocnosti nepravidelně až přes 2,0 m, 
charakteru štěrku hlinitého až štěrku s příměsí jemnozrnné zeminy. 

Hydrogeologie 

Hydrogeologické podmínky jsou determinovány vysokou propustností navážek a velmi nízkou 
propustností hlubšího kvartérního nebo terciérního podkladu. Obzor podzemních vod byl 
průzkumnými pracemi zastižen v sondě J4, kde došlo k velmi slabému průsaku v úrovni 4,60m pod 
terénem. Nárůst vlhkosti v dokumentovaném profilu byl nicméně natolik nízký, že nebylo možné 
odebrat fyzický vzorek podzemní vody. Podzemní vodu klasifikujeme stupněm XA1 dle ČSN EN 206 
(agresivita na cement) a stupněm III dle ČSN 03 8375 (agresivita na ocel, CO2, agr). 

Zájmové území náleží hydrogeologickému rajónu 1420 Kvartér a miocén Žitavské pánve, číslo 
hydrologického pořadí 2-04-07-0370-0-00, název toku: Lužická Nisa. Zájmové území není součástí 
chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV). Zájmové území náleží povodí lososových vod. 
Zájmové území není chráněno pro balneologické účely. 

Poddolovaná území, ložiska nerostných surovin a sesuvy  

Ložiska nerostných surovin, chráněná ložisková území, dobývací prostory a prognózní zdroje ve 
smyslu zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, se v trase záměru nevyskytují. 
Z pohledu nahromadění nerostných zásob se nejblíže nacházejí dvě lokality prognózního zdroje 
Hrádek nad Nisou-Liberecko (jíly) na severním okraji města (ID 9364800). Lokalita západně od 
průmyslové zóny leží v těsné blízkosti konce úpravy rekonstruované tratě.   

Důlní díla, sesuvná ani poddolovaná území se v dotčeném území nenacházejí.   

Tektonika a seismická aktivita 

Zájmovém území není znám výskyt tektonické linie, která by významným způsobem měnila 
platnost předloženého vyhodnocení. 

Zájmové území dosahuje seizmického zrychlení AgR = 0,04g dle ČSN EN 1998-x, změny Z4. 

Klimatické poměry 

Zájmové území náleží klimatickému rajonu MT3, mírně teplý až teplý, vlhký. Průměrná teplota 
dosahuje 7,5 – 8,5°C, průměrný roční úhrn srážek činí 700-900mm. Index mrazu činí 375°C/d. 
Hloubka promrzání dle ČSN 73 6114 dosahuje 1,0m. 

 

f) Výčet a závěry provedených průzkumů 

Údaje o provedených a navrhovaných průzkumech provedených zadavatelem 

 předkategorizace materiálu žel. svršku (SŽ, s.o., TÚDC Praha, 2019) 
 stávající dokumentace výpravní budovy 
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Údaje o provedených a navrhovaných průzkumech provedených dodavatelem v rámci 
zpracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby  (DÚR) 

 Geotechnický a stavebnětechnický průzkum (Geotechnik.cz, Mgr. Jaromír Lešner, 11/2018) 
 Souhrnná zpráva 
 Průzkum železničního spodku 
 Mosty, propustky, zdi (převzato z archivní dokumentace 2008) 
 Kontaminace štěrkového lože - Zápis (protokol) o prohlídce stavby před připravovanou 

optimalizací stavby dopravní infrastruktury 
 Stavebnětechnický průzkum budov (TESTAV – LAB s.r.o., 10/2017) 
 Stavebnětechnický průzkum mostních a inženýrských objektů (ČVÚT v Praze, Kloknerův 

ústav, 2018/2019) 
 Biologický průzkum – zoologický a botanický průzkum (Adventure Lab, s.r.o.., 09/2017  

a 04/2019) 
 Dendrologický průzkum (Ekologievpraxi, Mgr. Et Mgr. Šenčík 04/2019) 
 Hluková studie (Revita engineering, 04/2019) 
 Korozní měření (2019) 

Údaje o provedených a navrhovaných průzkumech provedených dodavatelem v rámci 
zpracování dokumentace pro stavební povolení  (DSP) 

 Doplnění geotechnického průzkumu a radonového průzkumu výpravní budovy (WALTEC 
GDS, s.r.o. 2021) 

 Doplnění geotechnického a stavebnětechnického průzkumu železničního mostu v ev. km 
20,368 (WALTEC GDS, s.r.o./Ing. Jiří Habarta, CSc. Zkoušení a diagnostika staveb 

 Korozní průzkum (První korozní spol. s r.o., 2021 
 Stavebnětechnický průzkum budov (Diagnostika staveb Dostál a Potužák s.r.o., 2021) 
 Doplnění geotechnického průzkumu v místech s umístěním odpařovacích a vsakovacích 

objektů 
 Návrhy PP dle nové SŽ 4 a na základě výsledků předchozích průzkumů 
 Doplnění IGP/GTP žel. přejezdu P2812 
 IGP/GTP reléových domků 
 Kontaminace pražcového podloží (Geo Vision s.r.o.) 

Průzkum inženýrských sítí 

Stávající inženýrské sítě jsou zakresleny podle podkladů předaných jednotlivými správci. 
Kvalita získaných podkladů je rozdílná, převážně chybí výškové údaje. Platnost uvedených informací 
je časově omezena. Kopie podkladů od jednotlivých správců sítí jsou k dispozici u zpracovatele DSP. 
Vyjádření jednotlivých správců sítí jsou v dokladové části dokumentace E.6.3.2 Ověření stávajících 
inženýrských sítí, dále pak jednotlivě v příslušných stavebních objektech řešících přeložky 
jednotlivých inženýrských sítí. Před zahájením stavebních prací v blízkosti sítí, je třeba zažádat jejich 
správce o přesné vytyčení a veškeré stavební práce v jejich blízkosti provádět s ohledem na příslušná 
ustanovení o práci v jejich ochranných pásmech. 

Jednotlivé inženýrské sítě jsou zakresleny v situacích v měřítku 1 : 1 000 a jsou součástí také 
přílohy C.3 Koordinační situační výkres. Jednotlivé inženýrské sítě jsou rozlišeny typem čáry 
 a je u nich uveden název správce sítě. 

Použité geodetické a mapové podklady a podmínky založení měřické sítě 

Projektant převzal elektronicky od SŽG Praha následující geodetické a mapové podklady: 

 Geodetické a mapové podklady (včetně železničního bodového pole) TÚ 1051 Stará Paka 
(mimo) – Liberec (včetně) v km 160,250 - 160,972, na trati TÚ 0941 Liberec (mimo) - 
Zittau (DBAG) (mimo) v km 0,750 - 1,200 a v km 9,800 - 11,376, na trati TU 0951 
Liberec (mimo) - Zawidów (PKP) (část) v km 160,934 - 161,425. Technickou zprávu 
ze dne 26.8.2020 ověřil pod číslem 14/2020 ing. J. Balcárek 
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 Geodetické a mapové podklady (včetně železničního bodového pole) na trati TÚ 0941 
Liberec (mimo) - Zittau (DBAG) (mimo) v km 19,555 - 20,714. Technickou zprávu  
ze dne 17.8.2020 ověřil pod číslem 13/2020 ing. J. Balcárek 

 
Na základě údajů z technických zpráv a ověření v terénu v průběhu doměření je stávající zaměření 
úplným, správným a vhodným geodetickým podkladem (podle §13 odst. 2 b) vyhlášky 31/1995). 
 
Další mapové podklady použité pro projekt: 

 katastrální mapa 
 ortofotomapa 
 základní mapa ČR 1 : 10 000 

Závěry stavebně technického průzkumu, případně stavebně historického 

Zpracovaný geotechnický a stavebnětechnický průzkum obsahuje komplexní výsledky ze všech 
provedených průzkumů tj. geotechnický a stavebnětechnický průzkum pro DSP. 

Průzkum železničního spodku – metodika průzkumných prací 

Výsledky všech průzkumných prací pražcového podloží v posuzovaném úseku jsou doloženy 
v přílohách samostatné části dokumentace E.6.3. Geotechnický, hydrogeologický  
a stavebnětechnický průzkum. 

Průzkum byl zpracován na základě studia dostupné archivní geologické dokumentace, 
evidované v ČGS - Geofondu Praha, studia geologických map, podrobné prohlídky řešeného území  
a vyhodnocení výsledků provedených průzkumných a laboratorních prací. 

Průzkum byl zpracován v souladu se Zákonem o geologických pracích č. 62/1988Sb a jeho 
prováděcími vyhláškami. Výstupy využívají klasifikaci dle norem ČSN 73 1005, SŽ S3, SŽ S4, TKP 
(kapitoly 3,6,7,18), ČSN EN 1997/1,2, ČSN EN ISO 14688 a ČSN EN ISO 14689 (geotechnický 
průzkum, zatřiďování a zkoušení zemin a hornin), ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa 
pozemních komunikací, ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací, ČSN 72 1006 Kontrola 
zhutnění zemin a sypanin, ČSN EN 206 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda  
a ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod. ČSN EN 1998-x Navrhování konstrukcí odolných 
proti zemětřesení. Informativně jsou uvedeny také hodnoty dle normy ČSN 73 1001 Základová půda 
pod plošnými základy a ČSN 73 3050 Zemní práce, které jsou t.č. již neplatné bez náhrady. 

Rozsah prací byl specifikován vzájemným jednáním. Cílem prací bylo: 
 Upřesnění geotechnických parametrů zemin v pražcovém podloží 
 Upřesnění podmínek realizace podchodu 
 Zhodnocení podmínek vsakování srážkových vod 
 Zhodnocení kontaminace štěrkového lože 

V rámci geotechnického průzkumu byl rozsah vzorků a laboratorní rozbory a zkoušky 
následující: 

 12 ručně kopaných sond mezi pražci v ose koleje do úrovně zemní pláně a jejich dokumentaci. 
Prolongace sond maloprofilovým vrtem na hloubku 1,50m. 

 12 statických zatěžovacích zkoušek dle ČSN 72 1002, přílohy B 
 2 maloprofilové jádrové vrty délky 3,0m, využité pro vsakovací zkoušku 
 2 maloprofilové jádrové vrty pro stanovení podmínek provádění podchodu k nástupištím  

a podjezdu Husovy ulice 
 Odběr 12 poloporušených vzorků zemin z pláně a jejich laboratorní rozbor – zrnitost 

(geotechnické zatřídění) 
 Odběru 2 vzorků jemnozrnné komponenty ve štěrku pražcového podloží pro účely 

komplexního posouzení kontaminace štěrkového lože, adekvátní laboratorní zkoušky 

Výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 

Statická posouzení prokazující, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ní působící v průběhu 
výstavby a užívání nemělo za následek: 
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 poškození (zřícení) stavby nebo její části, 
 větší stupeň nepřípustného přetvoření, 

jsou uvedeny v dokumentacích jednotlivých stavebních objektů. V rámci stavby „Rekonstrukce 
ŽST Hrádek nad Nisou“ se toto týká zejména části dokumentace D.2.1.1. Kolejový svršek a spodek, 
D.2.1.4 Mosty, propustky a zdi a D.2.2.1 Pozemní objekty budov. 

g) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
DSP stavby „Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou“ je navrženo v souladu se zákonem 

č. 266/1994 Sb. o drahách, vyhláškou č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, vyhláškou 
č. 242/1996 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 176/1995 Sb., vyhláškou č. 177/1995 Sb., 
kterou se vydává stavební a technický řád drah ve znění vyhlášky č. 243/1996 Sb. a vyhlášky 
č. 346/2000 Sb. a v souladu s vyhláškou č. 174/1994 Sb. 

Navržené řešení optimalizace trati vyžaduje souhlasy s odchylným řešením, výjimek  
a úlevových řešení z norem a předpisů: 

Úleva návrhu uvolňovací rychlosti u návěstidla Lc4 v ŽST Hrádek nad Nisou v rámci DSP 
stavby č.j.: 37234/2021-SŽ-GŘ-O14 z 25.5.2021 je součástí dokladové části dokumentace E.6.1. 

 

h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Přírodní zdroje a poddolovaná území 

Horninové prostředí jako jedna ze základních složek životního prostředí ovlivňuje svojí stavbou 
a vlastnostmi využití území především prostřednictvím těchto faktorů: 

 zdroje nerostných surovin 
 poddolovaná území 
 svahové deformace 

Zájmové území není dotčeno pozůstatky těžby surovin. 

Viz. též kapitola této zprávy B.1.e) Geologická, geomorfologická a hydrogeologická 
charakteristika (včetně zdrojů nerostů a podzemních vod). 

Záplavové území 

Záměr se nachází v povodích 2-04-07-037 Lužická Nisa a 2-04-07-038 Oldřichovský potok.    

Záměr nekříží žádné vodní toky, v jeho blízkosti se současně nenacházejí ani žádné vodní 
plochy. Nejbližším vodním tokem je bezejmenný přítok Lužické Nisy, který protéká cca 150 m jižně 
od záměru, kde nedaleko také pramenní. Řeka Lužická Nisa potom protéká cca 300 m daleko od 
záměru. Její záplavové území Q100 ani aktivní zóna se s ním nedostávají do kontaktu. Po státní 
hranici ČR/Polsko protéká Oldřichovský potok.  

Záměr neprochází žádnou lokalitou ohroženou přívalovými povodněmi – tzv. kritickými body  
a jejich přispívajícími povodími.  

 

i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 

Údaje o ochranných pásmech a hranicích chráněných území dotčených výstavbou 

(se zvláštním zřetelem na stavby, které jsou kulturními památkami nebo nejsou kulturními památkami, 
ale jsou v památkových rezervacích nebo památkových zónách a s uvedením způsobu jejich ochrany) 

Ochranné pásmo dráhy 

Ochranné pásmo dráhy tvoří prostor po obou stranách dráhy, jehož hranice jsou vymezeny 
svislou plochou vedenou u dráhy celostátní a u dráhy regionální 60 m od osy krajní koleje, nejméně 
však ve vzdálenosti 30 m od hranic obvodu dráhy. Obvod dráhy u dráhy celostátní a u dráhy 
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regionální je vymezen svislými plochami vedenými hranicemi pozemků, které jsou určeny pro 
umístění dráhy a její údržbu (viz. zákon č. 266/1994 v platném znění). 

Ochranné pásmo silnic I. třídy 

Ochranným pásmem silnic I. třídy se rozumí prostor ohraničený svislými plochami vedenými 
do výšky 50 m a ve vzdálenosti 50 m od osy přilehlého pásu vozovky. 

Ochranné pásmo silnic II a III. třídy 

Ochranným pásmem silnic II. a III. třídy se rozumí prostor ohraničený svislými plochami 
vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti 15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu.  

Ochranné pásmo elektrického vedení 

Veškerá kabelová vedení nová i stávající mají stanovené hranice ochranného pásma 1 m pro 
vedení do 110kV a 3 m pro vedení nad 110kV od krajního kabelu na každou stranu. 

Ochranné pásmo venkovního vedení je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou 
stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče 
vedení na každou stranu: 

u napětí nad 1kV do 35kV včetně .................... 1 m pro závěsná kabelová vedení 

u napětí nad 1kV do 35kV včetně .................... 2 m pro vodič s izolací 

u napětí nad 1kV do 35kV včetně .................... 7 m pro vodič bez izolace 

u napětí nad 35kV do 110kV včetně ................ 12 m 

u napětí nad 110kV do 220kV včetně .............. 15 m 

u napětí nad 220kV do 400kV včetně .............. 20 m 

u napětí nad 400kV .......................................... 30 m 

Ochranné pásmo plynovodů 

u plynovodů a přípojek do Ø 200 mm včetně ......................................................................... 4 m 

u plynovodů a přípojek od Ø 200 mm do 500 mm včetně ...................................................... 4 m 

u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a přípojek, jimiž se rozvádějí plyny v zastavěném 
území obce …..................................................................................................................................... 1 m 

U plynových zařízení se dále podle zákona č. 222/1994 Sb. stanovuje bezpečnostní pásmo, které 
je definováno stejně jako ochranné pásmo, ale je pro:  

vysokotlaký plynovod do DN 100 ..................... 15 m 

vysokotlaký plynovod do DN 250 ..................... 20 m 

Plynová vedení ve městech, sídlištích a souvisle zastavěných obcích se nechrání ochrannými 
pásmy. 

Ochranné pásmo telekomunikací 

Ochranné pásmo podzemního telekomunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení. 

Územní systém ekologické stability 

Nástrojem, který pomáhá zajišťovat ekologickou stability krajiny, zajišťuje mj. vzájemnou 
provazbu ekologicky cenných území, je „Územní systém ekologické stability (ÚSES)“. Žádné 
skladebné části (biocentra, biokoridory, interakční prvky) na nadregionální, regionální a lokální úrovni 
se v blízkosti záměru nenacházejí. Pouze Oldřichovský potok protékající po státní hranici ČR/Polsko 
je součástí ÚSES.   

Pozemky určené k plnění funkce lesa a zemědělský půdní fond (PUPFL, ZPF). 

Záměr bude spojen se vznikem trvalého záboru malého rozsahu na území k.ú. Hrádek nad 
Nisou, kde dojde k záboru části pozemku p.č. 89/1 (zahrada). Trvalý zábor bude 56 m2, půjde o půdu  
v I. třídě ochrany zařazené do BPEJ 6.12.00. Ke skrývce je potom navrženo pouze 44 m2, zbylých cca 
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12 m2 tvoří pařez stromu, kameny a štěrk.  Množství skryté ornice je 11 m3.Dočasné zábory ZPF 
nejsou stanoveny, resp. k nim nedojde. Záměr se z většiny nachází pouze na stávajících pozemcích 
dráhy.   

Záměr nebude spojen se vznikem trvalých ani dočasných záborů lesní půdy. Záměr se bude 
nacházet na stávajících pozemcích dráhy. Současně nedojde ani k jeho vstupu do vzdálenosti 50 m od 
okraje lesa.    

Problematika je podrobně řešena v samostatné příloze této zprávy B.6 Popis vlivů stavby  
na životní prostředí a jeho ochrana. 

Zvláště chráněná území 

Velkoplošná ani maloplošná zvláště chráněná území se v dotčeném území nenacházejí. 
Nejbližším maloplošným zvláště chráněným územím je přírodní památka Bílé kameny, která leží cca 
5,5 km od záměru.  

Natura 2000 

Evropsky významná lokalita (EVL) se v dotčeném území nevyskytuje. Nejbližší EVL (Západní 
jeskyně, CZ0514667) je vzdálena cca 7,5 km jižním směrem. Ptačí oblast (PO) se v dotčeném území 
rovněž nevyskytuje. Nejbližší PO (Jizerské hory, CZ0511008) je vzdálena cca 15,5 km východním 
směrem. 

Na základě rozhodnutí Odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu Libereckého 
kraje zn. KULK 28084/2019 ze dne 18.4.2019, dle §45i zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, nemůže mít záměr samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významný vliv na soustavu 
lokalit Natura 2000, jejich předměty ochrany a celistvost.   

Památné stromy 

V dotčeném území se nevyskytují žádné památné stromy. 

Ochrana krajinného rázu a přírodní parky  

Přírodní park, který se vymezuje za účelem ochrany krajinného rázu, se v dotčeném území 
nenachází.  

Významnými krajinnými prvky jsou dle § 3 zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy. Dále takové 
části přírody a krajiny, které zaregistruje příslušný orgán ochrany přírody (např. mokřady, remízy, 
meze, trvalé travní plochy, stepní trávníky, skalní útvary apod.). VKP „ze zákona“ ani registrované 
VKP se nedostávají do kontaktu se záměrem. Toto potvrzuje i vyjádření Odboru životního prostředí 
Magistrátu města Liberec č.j. MML/ZPOP/Kou/077537/19-SZ077537/19/2 ze dne 13.5.2019, z 
kterého vyplývá, že nedojde k zásahu do významných krajinných prvků.  

Nejbližšími VKP jsou Oldřichovský potok protékající po státní hranici ČR/Polsko s nivou  
a řeka Lužická Nisa s nivou.    

Kulturní památky a památkově chráněná území 

Kulturní památky ani památkově chráněná území se v blízkosti záměru nevyskytují. Centrum 
Hrádku nad Nisou je prohlášeno za městskou památkovou zónu, záměr však v tomto chráněném území 
neleží. V rámci památkové zóny se poté vyskytuje několik cenných objektů prohlášených za nemovité 
kulturní památky, mj. areál kostela sv. Bartoloměje.   

Dotčené území se nachází v I. kategorii ÚAN (popř. č. SAS 03-13-08/1 Hrádek nad Nisou), tzn. 
území s pozitivně prokázanými a bezpečně předpokládanými nálezy. Zbytek tratě poté náleží do III. 
kategorie ÚAN (území, na němž dosud nebyl rozpoznán a pozitivně prokázán výskyt archeologických 
nálezů a prozatím tomu nenasvědčují žádné indicie, ale předmětné území mohlo být osídleno či jinak 
využito člověkem).   
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Ochrana rostlin a živočichů 

Biologický průzkum pro letní aspekt byl proveden v červenci a srpnu 2017. Jarní aspekt byl 
následně  doplněn v dubnu 2019 (Adventure Lab, s.r.o., 2017, resp. 2019).  

Letní aspekt 

Biotopy zasaženého území jsou silně ovlivněny člověkem a nemají vysokou přírodní hodnotu. 
Jedná se převážně o ruderální porosty podél tělesa tratě. Určitou výjimkou je porost přiléhající  
ke křižovatce ulic Oldřichovská-Stará, který je tvořen starými ovocnými stromy a je tak potenciálně 
vhodným biotopem pro vývoj bezobratlých, stejně jako potravním stanovištěm ptáků.      

Ze zákonem chráněných druhů živočichů byly v dotčeném území zjištěny výskyty čmeláků 
(Bombus sp.), mravenců (Formica sp.), ještěrky obecné (Lacerta agilis) a slepýše křehkého (Anguis 
fragilis), které mohou být záměrem ovlivněny. Zjištěné druhy ptáků a savců patří k běžným druhům v 
rámci ČR a rozsah budoucího záměru, díky jejich mobilitě nijak výrazněji nesnižuje kvalitu území pro 
jejich výskyt. 

Z botanického hlediska nebyly v území dotčeném záměrem nalezeny žádné chráněné druhy 
rostlin, druhy zapsané v Červeném seznamu květeny ČR nebo druhy chráněné v rámci soustavy 
Natura 2000. Nachází se zde pouze běžné druhy rostlin typických pro městskou vegetaci a vegetaci 
železničních náspů.   

Jarní aspekt 

V území nebyly oproti stavu v roce 2017 nově objeveny žádné zákonem chráněné ani jinak 
ochranářsky cenné druh flóry.  

V území nebyly oproti stavu v roce 2017 nově objeveny žádné zákonem chráněné ani jinak 
ochranářsky cenné druhy fauny. 

Problematika je podrobně řešena v samostatné příloze této zprávy B.6 Popis vlivů stavby  
na životní prostředí a jeho ochrana. 

Navrhovaná nová ochranná pásma a chráněná území 

Při změně polohy zařízení, z které vyplývá nutnost upravit průběh stávajícího ochranného 
pásma, bude tento aktualizovaný průběh stanoven na základě upravené a geodeticky fixované polohy 
zařízení po dokončení realizace stavby. 

Ochranné pásmo dráhy tvoří prostor po obou stranách dráhy, jehož hranice jsou vymezeny 
svislou plochou vedenou u dráhy celostátní a u dráhy regionální 60 m od osy krajní koleje, nejméně 
však ve vzdálenosti 30 m od hranic obvodu dráhy. Obvod dráhy u celostátní dráhy a u regionální 
dráhy je vymezen svislými plochami vedenými hranicemi pozemků, které jsou určeny pro umístění 
dráhy a její údržbu (viz. zákon č. 266/1994 v platném znění). 

Vzhledem k faktu, že se jedná o rekonstrukci stávajícího stavu, není nutné provést změnu OPD.  

Ochranná pásma ostatních elektrických, kabelových nebo jiných vedení jsou uvedena 
v předchozí kapitole této souhrnné zprávy. 

 

j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Asanace 

V rámci stavby není požadováno. 

Bourací práce 

K demolicím jsou navrženy ty objekty: 
 které jsou v kolizi s novým kolejovým řešením 
 které jsou svým technickým stavem již překonané 
 které nemají technické opodstatnění - funkční náplň 
 které jsou ve špatném stavu 
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 které nevyhovují nové technologii 

Demolované stavby budou ovzorkovány na látky škodlivé ŽP s důrazem na azbest.  
Před demolicí je nutné zjistit napojení objektů na inženýrské sítě a vedení IS, které je v dosahu 
demolice. Objekt bude odpojen od IS, odstraněno jeho vybavení a provedena vlastní demolice. 
Demolice se provede včetně základových konstrukcí většinou do hloubky cca 0,5 m pod terén, pokud 
okolnosti nepožadují odstranění konstrukcí až na rostlou zeminu nebo jiné řešení. V případě 
podsklepení nebo odkrytí jímky, šachty apod. se provede zasypání zeminou a zhutnění. Následně se 
provede kontrola zhutněných zásypů. Studny nejsou předmětem demolic. Terén okolo objektu se 
uvede do stavu, který odpovídá okolnímu povrchu. 

Stručné údaje o rozsahu demolic jednotlivých objektů jsou uvedeny v kap. B.1.1., d) Zásady 
technického řešení, část D.2.1.4 Mosty, propustky a zdi a D.2.2 Pozemní objekty, této souhrnné 
technické zprávy, podrobné údaje jsou pak součástí jednotlivých stavebních objektů. 

Kácení porostů 

Viz. kapitola této zprávy B.5  

Pro stavbu byl zpracován dendrologický průzkum (AFRY CZ, 2021), ten je aktualizací 
dendrologického průzkumu zpracovaného v rámci DÚR pro záměr „Rekonstrukce ŽST Hrádek nad 
Nisou“ (Mgr. Senčík, 2019). 

Kácení dřevin je zpracováno v samostatném SO 15-92-01.   
Problematika je podrobně řešena v samostatné příloze této zprávy B.6 Popis vlivů stavby  

na životní prostředí a jeho ochrana. 

 

k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Záměr bude spojen se vznikem trvalého záboru malého rozsahu na území k.ú. Hrádek nad 
Nisou, kde dojde k záboru části pozemku p.č. 89/1 (zahrada). Trvalý zábor bude 56  m2, půjde o půdu 
v I. třídě ochrany zařazené do BPEJ 6.12.00. Ke skrývce je potom navrženo pouze 44 m2, zbylých cca 
12 m2 tvoří pařez stromu, kameny a štěrk. Množství skryté ornice je 11 m3. Dočasné zábory ZPF 
nejsou stanoveny, resp. k nim nedojde. Záměr se z většiny nachází pouze na stávajících pozemcích 
dráhy. V rámci DSP nedochází k navýšení záborů ZPF. 

Problematika je podrobně řešena v samostatné příloze této zprávy B.6 Popis vlivů stavby  
na životní prostředí a jeho ochrana. 

 

l) Územně technické podmínky 
Stavba „Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou“ má charakter liniové železniční stavby, určené 

pro provoz vlaků osobní a nákladní dopravy. Účelem užívání je dopravní stavba. 

Předpokladem pro napojení na stávající technickou infrastrukturu nebo realizaci přeložek 
inženýrských sítí je projednání s jejich správci.  

Technická infrastruktura 

V prostoru novostavby, kde se odehrává rozhodující stavební činnost, bude stavba napojená  
na stávající sítě technické infrastruktury – vodovod, kanalizace a energetika nebo budou řešeny nové 
přípojky k již stávajícím sítím. 

V rámci realizace stavby budou provedeny stavební úpravy na nevyhovujících křížení  
a souběhů drážních inženýrských sítí i sítí cizích majitelů a správců. Jedná o přeložky nebo ochranu 
sítí ve správě či majetku těchto organizací: 

Drážní organizace 
 SŽ, s.o. OŘ Hradec Králové – Správa tratí HK 
 SŽ, s.o. OŘ Hradec Králové - Správa mostů a tunelů 
 SŽ, s.o. OŘ Hradec Králové - Správa sdělovací a zabezpečovací techniky HK 
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 SŽ, s.o. OŘ Hradec Králové – Správa elektrotechniky a energetiky 
 SŽ, s.o. OŘ Hradec Králové - Správa budov a bytového hospodářství 
 SŽ, s.o. SPS Hradec Králové – Správa pozemních staveb 
 ČD, a.s. Regionální správa majetku Praha 
 ČD Telematika a.s. 

Energetické organizace 
 ČEZ Distribuce, a.s. 

Plynárenské a teplárenské organizace 
 GasNet, s.r.o. 

Vodohospodářské organizace 
 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

Teplárenské organizace 

 H-therma, a.s. 

Ostatní organizace 

 Město hrádek nad Nisou 

Podmiňující, vyvolané a jiné související investice a předpoklady resp. nároky na jejich zabezpečení 

Pro realizaci stavby nejsou nutné žádná podmiňující investice, vše potřebné pro dosažení 
zadaného cíle je řešeno v rámci této stavby.  

Z vyvolané investice lze považovat přeložky a zabezpečení stávajících inženýrských sítí cizích 
majitelů a správců nacházejících se v bezprostřední blízkosti stavby. Dále pak přeložky a úpravy 
stávajících komunikací dotčených jak samotnou stavbou, tak staveništní dopravou po dobu realizace 
stavby. 

Veřejná dopravní infrastruktura 

Silniční dopravní systém 

Využitím přilehlé silniční sítě – silnice III. třídy, městské a místní komunikace města Hrádek 
nad Nisou. V rámci stavby bude řešeno dočasné omezení provozu na místních komunikacích města  
a na silnicích III. třídy. 

Z hlediska veřejné dopravy se v blízkosti ŽST Hrádek nad Nisou nacházejí zastávky linkových 
autobusů veřejné autobusové dopravy.  

Železniční dopravní systém 
Řešená stavba se nachází v ŽST Hrádek nad Nisou ležící na trati Liberec – Zittau – Rybniště,  

v jízdním řádu označené jako trať č. 089, dle TTP č. 157D. Stavba leží na celostátní trati. Trať není 
zařazená v síti TEN-T, v síti národních koridorů ani v síti Evropských nákladních koridorů. Jedná se  
o trať s nezávislou trakcí, nejvyšší traťová rychlost v úseku Liberec – Hrádek nad Nisou je 100 km/h,  
v úseku Hrádek nad Nisou – Hrádek nad Nisou st. hr. je traťová rychlost 70 km/h. Dovolená traťová 
třída zatížení je C3. Průjezdný průřez je Z-GC. Dle směrnice SŽ SM122 Kategorizace železničních 
stanic a zastávek dle UIC CODE 180 spadá ŽST Hrádek nad Nisou do kategorie D, s celkovým 
počtem 320 cestujících za den využívajících vlak a s celkovou hodnotou C rovno 1,70, což jí řadí  
na dělenou 484. až 150. pozici mezi všemi železničními stanicemi a zastávkami ve správě SŽ.  

Napojení na železniční dopravní infrastrukturu zůstávají zachována v místech před  
a za železniční stanicí, kde se koleje rekonstruované stanice napojují do stávajícího stavu traťových 
úseků. 

m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje 
Jedná se o rekonstrukci železniční trati. Samotné stavební práce budou probíhat zejména  

na pozemcích dráhy, ve vlastnictví SŽ, s.o., příp. ČD, a.s., a částečně na pozemcích jiných vlastníků. 
Hranice dráhy bude překročena (či už samotnou stavební činností nebo např. plochami pro zařízení 
staveniště). Tyto dotčené pozemky budou vykoupeny, příp. pronajaty. Podrobný přehled dočasných  
je pak uveden v části dokumentace E.5.2 Geodetická dokumentace, Majetkoprávní část. 
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Pro plochy ZS jsou navrženy dočasné zábory převážně do 1 roku. 

Podkladem pro záborový elaborát (majetkoprávní část geodetické dokumentace) byla katastrální 
mapa v digitální formě.  

Úplnost a přesnost evidence pozemků je zpracovaná projektantem na základě dat katastru 
nemovitostí ve stavu k datu 1.6.2021. Je třeba počítat s tím, že může dojít v průběhu stavebního řízení 
i v průběhu realizace stavby ke změnám ve stavu katastru nemovitostí. 

Veškeré zábory včetně uvedení věcných břemen jsou podrobně zpracovány v části E.5 
Geodetická dokumentace. 

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 

Podrobný přehled pozemků je pak uveden v části dokumentace E.5.2 Geodetická dokumentace, 
Majetkoprávní část. 

o) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Koordinace se souběžnými a navazujícími stavbami 

V prostoru staveniště a v jeho okolí se aktuálně nachází připravované další investice a stavby 
SŽ, s.o., ČD, a.s., cizích investorů na pozemcích SŽ, s.o. a ČD, a.s. a v ochranném pásmu dráhy  
a stavby na stavbou dotčeném území, které bezprostředně souvisí nebo navazují na stavbu 
„Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou“. 

Akce bude koordinována nebo bude navazovat na následující akce: 

„Rekonstrukce ŽST Chrastava“, Záměr projektu, SŽ s.o., 2018 

„Výstavba TZZ v úseku Zittau – Hrádek nad Nisou“, Realizace, SŽ s.o. , 2018. 

„Modernisierung Bf Zittau und ESTW Zittau“ 

 „Liberec ON – (Ostrovní budova, 1. a 3. nástupiště)“ 

„Reko MS Hrádek nad Nisou – Liberecká I“, DPS, GasNet, s.r.o., 2017. 

 „Reko MS Hrádek nad Nisou – Liberecká II“, DPS, GasNet, s.r.o., 2017 

 „Zvýšení bezpečnosti ul.. Liberecká (pod přejezdem), Hrádek nad Nisou“, DÚR/DSP, 2021 

 „Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou – ulice Nádražní“, DUSP, 2023/2024 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Uvedený záměr „Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou“, který má charakter liniové železniční 

stavby je stavbou dráhy a to v návaznosti na definice v příslušných ustanoveních zákona č. 266/1994 
Sb. o drahách. V souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a jeho 
prováděcích vyhlášek se jedná o soubor staveb. 

Stavba je kompletní rekonstrukcí stávající železniční stanice Hrádek nad Nisou  
a z technologického hlediska přilehlých traťových úseků Hrádek nad Nisou - Zittau a Hrádek nad 
Nisou - Chrastava. V souladu se závěry Centrální komise ministerstva dopravy má stavba a její 
příprava probíhat společně se stavbou Rekonstrukce ŽST Chrastava. 

Stavba nemění dosavadní využití a zastavěnost území. 

b) Účel užívání stavby 
Stavba „Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou“ má charakter liniové železniční stavby, určené 

pro provoz vlaků osobní a nákladní dopravy. Účelem užívání je dopravní stavba. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 
Stavba „Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou“ má charakter trvalé stavby. 
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d) Celkový popis dopravní koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby 
s ohledem na umístění stavby a na účel stavby 

Hlavním přínosem stavby je úspora času při křižování vlaků, které se dosáhne jak rekonstrukcí 
zabezpečovacího zařízení, tak zvýšením rychlosti ve staničních kolejích. Zrychlení křižování vlaků 
přispěje ke zkrácení cestovních dob. 

Dalším cílem této stavby je zlepšení stávajícího nevyhovujícího stavu a zajištění bezpečného  
a spolehlivého provozování železniční dopravní cesty. 

Koncepce vychází z potřeby rekonstrukce SZZ ŽST Hrádek nad Nisou na zařízení 3. kategorie  
s cílem zkrácení staničních provozních intervalů. Dojde k rekonstrukci nástupišť, podchodu a zřízení 
výtahů pro umožnění bezbariérového přístupu na nástupiště. Součástí stavby je i vybudování TZZ 3. 
kategorie. Současně se stavbou nahradí, nebo uvedou do požadovaného normového stavu také některá 
další dožitá nebo funkčně již nevyhovující provozní zařízení a objekty. Dojde k podstatnému zvýšení 
kultury cestování pro cestující veřejnost. 

Řešená stavba se nachází v ŽST Hrádek nad Nisou ležící na trati Liberec – Zittau – Rybniště,  
v jízdním řádu označené jako trať č. 089, dle TTP č. 157D. Stavba leží na celostátní trati. Trať není 
zařazená v síti TEN-T, v síti národních koridorů ani v síti Evropských nákladních koridorů. Jedná se  
o trať s nezávislou trakcí, nejvyšší traťová rychlost v úseku Liberec – Hrádek nad Nisou je 100 km/h,  
v úseku Hrádek nad Nisou – Hrádek nad Nisou st. hr. je traťová rychlost 70 km/h. Dovolená traťová 
třída zatížení je C3. Průjezdný průřez je Z-GC. Dle směrnice SŽ SM122 Kategorizace železničních 
stanic a zastávek dle UIC CODE 180 spadá ŽST Hrádek nad Nisou do kategorie D, s celkovým 
počtem 320 cestujících za den využívajících vlak a s celkovou hodnotou C rovno 1,70, což jí řadí na 
dělenou 484. až 150. pozici mezi všemi železničními stanicemi a zastávkami ve správě SŽ. 

Napojení na železniční dopravní infrastrukturu zůstávají zachována v navazujících traťových 
úsecích Chrastava – Hrádek nad Nisou a Chrastava - Liberec. 

Na trati je provozovaná mezinárodní osobní a nákladní doprava. V osobní dopravě je úsekem 
Liberec – Hrádek nad Nisou v GVD 2017 vedeno: 

- 13 párů vlaků Trilex Liberec – Varnsdorf – Rybniště/Seifhennersdorf 

- 5 párů vlaků Trilex Express Liberec – Zittau – Dresden 

- 9 párů vlaků Trilex Liberec – Hrádek nad Nisou, z toho 1 o víkendech a 6 pouze v pracovní 
dny. 

Tranzitní nákladní doprava přes železniční přechod Hrádek nad Nisou – Zittau není 
provozována. 

Vlastníkem výše uvedené železniční trati je ČR zastoupená SŽ s.o., která je zároveň jejich 
provozovatelem, místním správcem je OŘ Hradec Králové. Provozovatelem drážní dopravy osobní  
je aktuálně k danému datu Die Länderbahn GmbH DLB , v nákladní dopravě pak převážně ČD Cargo, 
a.s. Výše uvedená trať je neelektrifikovaná. 

Připravovaná stavba řeší rekonstrukci kolejiště v ŽST Hrádek nad Nisou vč. železničního 
spodku, rekonstrukci nástupišť pro dosažení výšky hran nástupišť 550 mm na TK a výstavbu 
přístupových komunikací. Pro všechna nástupiště bude zřízen bezbariérový přístup výstavbou šikmých 
přístupových komunikací a výtahů na nástupiště. V návaznosti na rekonstrukci nástupišť  
a přístupových komunikací dojde ke zřízení nového podchodu. 

Součástí této stavby bude také rekonstrukce zabezpečovacího a sdělovacího zařízení  
a energetických zařízení. Z hlediska zabezpečovacího zařízení dojde mimo jiné k rekonstrukci 
zabezpečení důležitého železničního přejezdu.  

Kolejové úpravy vyvolají dále sanace i zrušení několika mostních objektů. V rámci stavby 
dojde také k částečné rekonstrukci výpravní budovy, spočívají především v  realizace nové, adekvátně 
dimenzované společné čekárny pro cestující železniční a autobusové dopravy, navíc doplněné novým 
hygienickým zázemím splňujícím požadavky interoperability. 

V rámci rekonstrukce stanice dojde ke změně konfigurace stanice, dle požadavků zadání a pro 
splnění cílů dopravní technologie: 
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 Vybudováno bude vnější nástupiště s výškou hrany 550 mm nad TK u hlavní koleje s přímou 
vazbou na nově zřizované autobusové zastávky v přednádražním prostoru a VB. U tohoto 
nástupiště bude umožněno spojování a rozpojování souprav. 

 Vybudováno bude ostrovní nástupiště s výškou hrany 550 mm nad TK u předjízdné koleje pro 
umožnění křižování vlaků. Nástupiště bude přístupné podchodem z prostoru od autobusových 
zastávek přednádražního prostoru. 

 V hlavní a předjízdné koleji bude zvýšena rychlost. 

 Železniční přejezd v ev. km 19,922 (P2816) bude zjednokolejněn. 

 Na mostě ev. km 20,368 se zřídí průběžné štěrkové lože. 

V rámci objektu železničního svršku a spodku se ve stanici navrhuje kompletní rekonstrukce 
dopravních kolejí včetně sanace železničního spodku a zřízení funkčního odvodnění. Návrhová třída 
zatížení v dopravních kolejích bude C3 a průjezdný průřez Z-GC. Rekonstrukce manipulačních kolejí 
se navrhuje v nezbytném rozsahu navržený úprav vyplývajícího z nového řešení v dopravních 
kolejích. V rámci úpravy konfigurace kolejiště se navrhuje posunutí krajní výhybky na chrastavském 
zhlaví za železniční přejezd ev. km 19,922. Z krajní výhybky je realizováno odbočení do předjízdné 
koleje č. 2 pro rychlost 60 km/h a do koleje č. 4 pro rychlost 50 km/h. Zjednokolejněním přejezdu 
dojde ke zvýšení bezpečnosti ale i snížení nároků na zajištění provozuschopnosti. 

Základní údaje o kapacitě stavby 

Začátek stavby: km 19,556 (kabelová vedení od km 18,955) 

Konec stavby:  km 20,704 (kabelová vedení do km 21,665) 

Délka stavby:  1,148 km (kabelová vedení 2,710 km) 

Staničení trati je navrženo s plynulým navázáním na staničení předchozího úseku tj. na 
schválený PSS TU 0941 před ŽST Hrádek nad Nisou. Na konci úprav, za železniční stanicí, dochází 
ke skoku staničení, dle velikosti zkrácení/prodloužení trasy oproti PSS. 

Začátek úprav železničního svršku je ve stávajícím km 19,555 960, konec úprav je v km 20,704 
137, kde dochází ke skoku ve staničení. 

Staniční zabezpečovací zařízení: 

 3. kategorie typu elektronické stavědlo 

 počet výhybek zabezpečených SZZ              6 ks 

Železniční svršek: 

 49 E1   nový       1 460 m 

 49 E1   regenerovaný             88 m 

Počet nově vložených výhybek: 

 tvar 49 E1  nové            6 ks 

Sanace žel. spodku: 

konstrukční vrstvy          5 410 m3 

výkopy                      12 000 m3 

Elektrický ohřev výměn:                  5 ks 

Výtahy: 

 na nástupiště                   2 ks 

Nástupiště: 

 Ostrovní  nové          110 m 

 Vnější   nové        110 m 

Žel. mosty, propustky, zdi: 

 železniční mosty   rekonstrukce         1 ks 

      demolice         2 ks 
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      nové                      1 ks 

 propustky    demolice         1 ks 

  zdi     rekonstrukce         1 ks 

Demolice: 

 nemovitosti s parcelním číslem     1022 m3 OP 

Pozemní stavby:  

 Obestavěný prostor      6953 m3 

  Zastavěná plocha      910,3 m2  

Požadavky na zábory cizích pozemků: 

Pozemek A dle UMVŽST (převod na SŽ s.o.)           30300 m2 

trvalý                                                                                     2120 m2 

dočasný                                                                               13170 m2 

Kácení: 

Mimolesní zeleň:  

 odstranění zapojených porostů dřevin                        6979 m2 

 kácení stromů (kmen)               67 ks 

 kácení s odstraněním pařezů nad obvod 0,8 [m]                   32 ks 

  
Projektované kapacity stavby včetně základních technických parametrů a údaje o 
provozu a navrhovaných technologiích a zařízeních 

Prostorová průchodnost pro ložnou míru:     Z-GC 

Přechodnost pro mostní objekty: C3/přidružená traťová rychlost (max. 
120 km/h) 

Třída zatížení:         C3 

Tabulka rychlostí v kolejích v železniční stanici: 
Kolej č. Rychlost [km.h-1] 
 Stávající I≤100mm 
5 40 - 
3 40 - 
1 80/70 80 
2 60/40 60 
4 40 50 
6 40 40 
8 40 40 
10 40 - 
12 40 - 

Zabezpečovací zařízení:   3. Kategorie 

 

e) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 
na stavby 

Navržené řešení optimalizace trati si nevyžaduje souhlasy s odchylným řešením, výjimek  
a úlevových řešení z norem a předpisů. 
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f) Závazná stanoviska dotčených orgánů 
Požadavky dotčených orgánů státní správy jsou přehledně dokladované v části dokumentace E.1 

Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů. 

 

g) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
Viz. kapitola B.1g) této zprávy. 

 

h) Základní bilance stavby 

Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody 
Energetická bilance 

ENERGETICKÁ BILANCE - VB Hrádek nad Nisou

Poznámka: Jedná se o část SŽ (Elektroměr) - byty mají samostatné elektroměry

Odběr Pi (kW) b(-) Psz(kW) b(-) Psl(kW)

Zabezpečovací zařízení 43,0 0,32 13,8 0,32 13,8

Sdělovací zařízení 15,0 1,00 15,0 1,00 15,0

Osvětlení - venkovní (areálové) 9,0 0,80 7,2 0,80 7,2

Zásuvkové stojany 6,0 0,50 3,0 0,50 3,0

Elektrický ohřev EOV 45,0 1,00 45,0 0,00 0,0

Výtahy 22,0 0,30 6,6 0,30 6,6

Elektroinstalace VB - osvětlení (550m2 á 10W/m2) 5,5 0,70 3,9 0,60 3,3

Elektroinstalace VB - zásuvkové rozvody (550m2 á 20W/m2) 11,0 0,50 5,5 0,50 5,5

Elektroinstalace VB - nájemci (160m2 á 70W/m2) 11,2 0,70 7,8 0,70 7,8

TZB - vzduchotechnika (pohony) 2,8 0,85 2,4 0,85 2,4

TZB - vzduchotechnika (ohřevy) 3,4 0,85 2,9 0,00 0,0

TZB - chlazení (splity) 4,4 0,75 3,3 0,85 3,7

TZB - RTCH (přímotopy) 7,5 0,10 0,8 0,00 0,0

TZB - RTCH (ostatní) 0,1 1,00 0,1 1,00 0,1

TZB - zdravotechnika 3,3 0,30 1,0 0,30 1,0

CELKEM 189,2 118,2 69,4

Maximální soudobý odběr - Psmax(kW) 118,2

Vzájemná soudobost všech odběrů - b(-) 0,80

Odhad skutečně odebíraného soudobého příkonu - Pb(kW) 94,5

Výpočtový proud - Iv (A) 144

Hodnota hlavního jističe před elektroměrem 3x160A

ZIMA LÉTO
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ENERGETICKÁ BILANCE - PRO BYTY

Poznámka: Jedná se o část bytů, VB má samostatný elektroměr

ODBĚR Pi (kW) b(-) Psz(kW) b(-) Psl(kW)

BYT 11,0 0,50 5,5 0,50 5,5

8X BYTY 88,0 0,50 44,0 0,50 44,0

Maximální soudobý odběr - Psmax(kW) 44,0

Vzájemná soudobost všech odběrů - b(-) 0,45

Odhad skutečně odebíraného soudobého příkonu - P 19,8

Výpočtový proud - Iv (A) 30

Hodnota hlavního jističe před elektroměrem 3x20A

ZIMA LÉTO

 
 

Celková spotřeba vody 
Výpočet odtoku dešťových vod 

Výpočet a nutná kapacita vsaku odtoku dešťových vod je uvedena v části D.2.1.6.2 Potrubní 
vedení (kanalizace) této zprávy. 

Hydrotechnické výpočty 
S ohledem na rozsah liniové stavby jsou hydrotechnické výpočty doloženy v jednotlivých 

stavebních objektech. 

Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení veřejné komunikační sítě 
V rámci stavby nejsou požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení veřejné 

komunikační sítě. 

Požadavky na kapacity elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační 
sítě 

V rámci stavby nejsou požadavky na kapacity elektronického komunikačního zařízení veřejné 
komunikační sítě. 

 

i) Základní předpoklady výstavby 

Předpokládané termíny zahájení a dokončení stavby 

Předpokládané termíny realizace stavby vyplývají z časového postupu prací, uvedené 
v samostatné příloze souhrnné technické zprávy B.8 Zásady organizace výstavby, a to na základě 
podkladů obdržených od zadavatele stavby, které sleduje v plánovacích podkladech. 

V souladu se závěry Centrální komise ministerstva dopravy má stavba a její příprava probíhat 
společně se stavbou Rekonstrukce ŽST Chrastava. Dle této zásadní připomínky je organizace 
výstavby navržena pro obě stavby současně. 

Zahájení stavby: 1. 9. 2022 

Dokončení stavby: 30. 11. 2023 

Délka stavby:   455 dní 

V zimním období je navržena technologická přestávka. Každý stavební postup je zahájen 
přípravnými pracemi, během kterých připraví zhotovitel staveniště tak, aby následně mohl plynule 
zahájit realizaci stavby dle navržených stavebních postupů a zakončena je dokončovacími pracemi. 

Zásady realizace výstavby 
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Předpokládané datum zahájení stavby je stanoveno na 1.9.2022, předpokládané datum 
dokončení stavby je stanoveno na 30.11.2023. V roce 2022 a v zimních měsících roku 2023 jsou 
navrženy přípravné práce (výroba zabezpečovacího zařízení, kácení vegetace, výkop kabelových tras, 
příprava staveniště), během kterých zhotovitel staveniště připraví.  

Stavební postupy uvažují se souběžnou realizací staveb „Rekonstrukce ŽST Chrastava“  
a „Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou“. Stavba je z hlediska stavebních postupů navržena 
následovně: 

Stavební postup č. 0 – přípravné práce: V celém úseku stavby bude prováděno kácení vegetace 
pro výkop kabelových tras a následně vlastní výkopové práce na kabelových trasách. Bude probíhat 
příprava a vypracování realizační dokumentace a výroba prvků zabezpečovacího zařízení. Délka prací 
210 dní, bez výluk. 

Stavební postup č. 1: V celém úseku stavby budou pokračovat práce na výkopech a pokládce 
kabelových tras. V ŽST Hrádek nad Nisou bude probíhat demontáž stávajících kolejí č. 3, 5, 8, 10 a 12 
a dojde k zahájení výstavby nového podchodu (vstupního schodiště) v km 20,163 v prostoru 
přednádraží. Délka prací 61 dní s vyloučením části kolejí Hrádek nad Nisou, bez NAD. 

Stavební postup č. 2 – hlavní stavební postup: Budou prováděny hlavní práce na stavebních 
objektech železničním svršku a spodku v Hrádku nad Nisou, demolice stávajícího ostrovního 
nástupiště a výstavba nového ostrovního. Bude probíhat demontáž stávajícího ostrovního a výstavba 
nového ostrovního + vnějšího nástupiště v ŽST Hrádek nad Nisou. Bude provedena demolice 
stávajících podchodů v km 19,900 a 20,210, rekonstrukce přejezdu v km 19,922, rekonstrukce mostu  
v km 20,368 a bude pokračovat výstavba nového podchodu v km 20,163 pod všemi kolejemi. Bude 
probíhat rekonstrukce výpravní budovy v Hrádku nad Nisou. V závěrečné fázi tohoto stavebního 
postupu bude aktivováno nové zabezpečovací zařízení. Délka prací 153 dní s vyloučením kolejí,  
ve fázi A (50 dní) nickolejný provoz v úseku Liberec – Hrádek nad Nisou, ve fázi B (103 dní) 
nickolejný provoz v celém úseku Liberec – Zittau. Ve fázi A v úseku Liberec – Hrádek nad Nisou, ve 
fázi B v celém úseku Liberec - Zittau navržena NAD. 

Stavební postup č. 3 – dokončovací práce: V ŽST Hrádek nad Nisou budou pokračovat 
dokončovací práce na výstavbě nových podchodů, výstavba přístupových chodníků v okolí výpravních 
budov a v prostoru přednádraží a dokončovací práce na rekonstrukci výpravní budovy. Délka prací 30 
dní, bez výluk.  

Požadavky na výluky veřejné dopravy 

Železnice 

Nepřetržité vyloučení provozu: 

Nepřetržitá výluka provozu Liberec - Zittau -  150 dní.  

j) Orientační náklady stavby 
Celkové investiční náklady vycházejí ze schváleného záměru projektu a aktuálně jsou stanoveny 

na 422,3 mil. Kč. 

- Uvedeny jsou celkové investiční náklady stavby C.1.1. stanovené dle přílohy C. Směrnice 
SŽDC č. 20. 

B.2.2 Zásady urbanistického, architektonického začlenění stavby do území, její 
vzhled a výtvarné řešení 

Základním motivem bylo hledat navázání na architektonicko-urbanistické hodnoty jak 
historických budov nádraží, tak i nalézt vztah k okolnímu prostředí a přírodě.  Jedná se o oblast 
Jizerských a Lužických hor, kde dřevo v architektuře a dřevěné stavby mají svou historickou tradici.  
I některé rušené části nádraží mají nyní výrazné dřevěné prvky a konstrukce (např. přístřešek  
v Chrastavě, ale i jiné).  Vzhledem k těmto souvislostem byl tento materiál a princip uplatněn  
i v nových návrzích revitalizací nádraží.  
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Zastřešení nástupišť a přístřešky 

Projekt architektonického řešení přístřešků a zastřešení ŽST Hrádek nad Nisou řeší komplexní 
vizuální zpracování prvků v návaznosti na okolní parter. Stanoveným cílem je tvorba plně funkčního 
řešení s důrazem na soudobé potřeby uživatelů, dodržení veškerých platných vyhlášek, standardů  
a designové pojetí revitalizace prostoru záměru.  
 
Hlavní myšlenky:  

 Sjednocení prostoru mezi autobusovou a železniční stanicí  
 Jednoduchost prostoru  
 Ocelové zastřešení s propisující se vlaštovkou do konstrukce se sešikmeným podhledem  
 Podhled opláštěný alucobondem v barvě ladící k výpravní budově (terracota)  
 Výpravní budova v barvě terracota (omítka, s kombinací bílých rámů oken a dveří). Barva 

jako propojující prvek mezi starým a novým.  
 Betonové stěny budou jemně umělecky pojednány. Grafika trojmezí pojednána formou 

montovaného barevného nebo antracitového plechu. 
 

Přístřešky na ostrovních nástupištích – vlaštovky i přístřešky na bočních nástupištích mají 
logicky ocelovou konstrukci, podhledové konstrukce (ochrana před holuby) jsou řešeny plnoplošným 
obkladem z kompozitních desek typu „bond“ zavěšené na vlastní kovové podkonstrukci. Tento 
podhled bude odnímatelný a demontovatelný, nad ním budou vedeny trasy instalací pro 
elektrorozvody, slaboproud a podobně. Osvětlení bude liniové, integrováno v těchto podhledech. 
Informační systém bude podvěšený tak, aby podchodná výška byla minimálně 2.500 mm.  

Podchody 

Na nádraží v Hrádku nad Nisou bude zrušen stávající podchod a bude vytvořen nový. Stávající 
trojúhelníkové zastřešení autobusového terminálu bude demontováno a odstraněno. Do vzniklého 
meziprostoru mezi výpravní budovu a sklad českých drah bude umístěno nové zastřešení  
s podchodem, který bude propojovat autobusovou stanici, podchod, první nástupiště a ostrovní 
nástupiště. Nové zastřešení je v subtilním duchu, lehké ocelové konstrukce s kruhovými ocelovými 
sloupy, střešní krytinou z trapézového plechu a alucobondovým podhledem. Celkově konstrukce bude 
působit velmi transparentně a přehledně. Je zachováno v celém prostoru bezbariérové řešení prostoru. 
Výtahové šachty jsou obloženy stejným obkladem jako je podhled konstrukce. Do obkladu jsou 
schovány svody a tříděný odpad.  

Barevné řešení konstrukce je laděno k výpravní budově a bude barevně podobné. Sloupy a atika 
bude v barvě DB 703, podhled bude ve světlejším odstínu fasádní barvy a betonové stěny budou  
z pohledového betonu (veškeré barvy budou vyvzorkovány před realizací).  

Konstrukce přístřešku bude doplněna o drobnou architekturu v podobě laviček, odpadkových 
košů, nádob na posypový materiál, informační a orientační systém apod… Tříděný odpad  
je zabudován do obkladu u výtahové šachty, jak na ostrovním nástupišti, tak u výpravní budovy. 

Výpravní budova a navázání na okolní zástavbu 

Rekonstrukce nádražní budovy Hrádek bude spočívat jednak v úpravě vnitřních prostor, 
zejména využití prostorů pro novou technologii, sociální zařízení a čekárnu, kanceláře a bytové 
jednotky ve 2.NP (viz. část stavební) a jednak se bude jednat o celkovou opravu fasády i střechy. 
Budou vyměněna všechna okna, omítka fasády bude opravena, povrchy sjednoceny a opatřeny novým 
fasádním nátěrem. Stávající profilace fasády (všechny šambrány, bosáž i sokl domu) bude zachována, 
tak aby nebyl narušen či znehodnocen historický výraz budovy. Sokl objektu bude po celém obvodu 
sanován a opatřen systémem proti zvýšenému namáhání odstřikující vodou. Nová okna budou jako 
nyní bílá, fasáda bude mít barvu světlého okru, případná barva soklu bude mít odstín středního okru. 
Tam, kde z důvodů technologie bude nutno upravit okna, budou mít tato okna event. neprůhledná skla 
-  původní rytmus a dělení fasády zůstává zachován a neporušen. 
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B.2.3 Celkové stavebně technické a technologické řešení 

a) Popis celkové koncepce stavebně technického a technologického řešení 
Stavba je kompletní rekonstrukcí stávající železniční stanice Hrádek nad Nisou  

a z technologického hlediska přilehlých traťových úseků Hrádek nad Nisou - Zittau a Hrádek nad 
Nisou - Chrastava. V souladu se závěry Centrální komise ministerstva dopravy má stavba a její 
příprava probíhat společně se stavbou Rekonstrukce ŽST Chrastava. 

Koncepce vychází z potřeby rekonstrukce SZZ ŽST Hrádek nad Nisou na zařízení 3. kategorie s 
cílem zkrácení staničních provozních intervalů. Dojde k rekonstrukci nástupišť, podchodu a zřízení 
výtahů pro umožnění bezbariérového přístupu na nástupiště. Součástí stavby je i vybudování TZZ 3. 
kategorie a technické připravenosti na implementaci ETCS dle MD do roku 2033. Současně  
se stavbou nahradí, nebo uvedou do požadovaného normového stavu také některá další dožitá nebo 
funkčně již nevyhovující provozní zařízení a objekty. Dojde k podstatnému zvýšení kultury cestování 
pro cestující veřejnost. 

Stručný popis stavby 

Hlavním přínosem stavby je úspora času při křižování vlaků, které se dosáhne jak rekonstrukcí 
zabezpečovacího zařízení, tak zvýšením rychlosti ve staničních kolejích. Zrychlení křižování vlaků 
přispěje ke zkrácení cestovních dob. 

Dalším cílem této stavby je zlepšení stávajícího nevyhovujícího stavu a zajištění bezpečného  
a spolehlivého provozování železniční dopravní cesty. 

Připravovaná stavba řeší rekonstrukci kolejiště v ŽST Hrádek nad Nisou vč. železničního 
spodku, rekonstrukci nástupišť pro dosažení výšky hran nástupišť 550 mm na TK a výstavbu 
přístupových komunikací. Pro všechna nástupiště bude zřízen bezbariérový přístup výstavbou šikmých 
přístupových komunikací a výtahů na nástupiště. V návaznosti na rekonstrukci nástupišť  
a přístupových komunikací dojde ke zřízení nového podchodu. 

Součástí této stavby bude také rekonstrukce zabezpečovacího a sdělovacího zařízení  
a energetických zařízení. Z hlediska zabezpečovacího zařízení dojde mimo jiné k rekonstrukci 
zabezpečení důležitého železničního přejezdu.  

Kolejové úpravy vyvolají dále sanace i zrušení několika mostních objektů. V rámci stavby 
dojde také k částečné rekonstrukci výpravní budovy, spočívají především v  realizace nové, adekvátně 
dimenzované společné čekárny pro cestující železniční a autobusové dopravy v těsné blízkosti nově 
zřizované autobusové zastávky, navíc doplněné novým hygienickým zázemím splňujícím požadavky 
interoperability. 

V rámci rekonstrukce stanice dojde ke změně konfigurace stanice dle požadavků zadání a pro 
splnění cílů dopravní technologie: 

• Vybudováno bude vnější nástupiště s výškou hrany 550 mm nad TK u hlavní koleje s přímou 
vazbou na autobusovou zastávku a VB. U tohoto nástupiště bude umožněno spojování  
a rozpojování souprav. 

• Vybudováno bude ostrovní nástupiště s výškou hrany 550 mm nad TK u předjízdné koleje 
pro umožnění křižování vlaků. Nástupiště bude přístupné podchodem z přednádražního 
prostoru. 

• V hlavní a předjízdné koleji bude zvýšena rychlost. 

• Železniční přejezd v ev. km 19,922 (P2816) bude zjednokolejněn. 

• Na mostě ev. km 20,368 se zřídí průběžné štěrkové lože. 
V rámci objektu železničního svršku a spodku se ve stanici navrhuje kompletní rekonstrukce 

dopravních kolejí včetně sanace železničního spodku a zřízení funkčního odvodnění. Návrhová třída 
zatížení v dopravních kolejích bude C3 a průjezdný průřez Z-GC. Rekonstrukce manipulačních kolejí 
se navrhuje v nezbytném rozsahu navržený úprav vyplývajícího z nového řešení v dopravních 
kolejích. V rámci úpravy konfigurace kolejiště se navrhuje posunutí krajní výhybky na chrastavském 
zhlaví za železniční přejezd ev. km 19,922. Z krajní výhybky je realizováno odbočení do předjízdné 
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koleje č. 2 pro rychlost 60 km/h a do koleje č. 4 pro rychlost 50 km/h. Zjednokolejněním přejezdu 
dojde ke zvýšení bezpečnosti ale i snížení nároků na zajištění provozuschopnosti. 

Zhodnocení staveniště 

Na hlavním staveništi a podél staveniště jsou podzemní a nadzemní rozvody a zařízení.  
Na základě podkladů jednotlivých správců sítí byla příslušná vedení zakreslena do koordinačních 
situací C.3 Koordinační situační výkres. Inženýrské sítě jsou v těchto situacích vyznačeny 
odpovídajícím typem čáry s uvedením jejich správce. Vyjádření jednotlivých správců sítí jsou 
v dokladové části dokumentace E.4. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, 
dále pak jednotlivě v příslušných stavebních objektech řešících přeložky jednotlivých inženýrských 
sítí. Přesnost údajů o polohách sítí, zejména podzemních, jsou v jednotlivých odvětvích různorodé. 
Zatímco někteří správci předali polohy svých zařízení v souřadnicích, u jiných jsou údaje orientační. 
V rámci stavebního řízení, nejpozději však před zahájením stavebních prací v blízkosti sítí, zejména 
tam, kde souřadnice chybějí, je třeba požádat jejich správce o vytyčení, příp. o provedení kontrolních 
sond a doplnit tak jejich polohu a úplnost. Práce budou probíhat podle podmínek příslušného správce, 
pokud možno za jeho účasti a jeho pokynů v již předaných vyjádřeních. Případné nesrovnalosti 
zjištěné při určování polohy sítí musí být vždy řešeny za účasti správce daného zařízení před 
zahájením stavebních prací. 

Před stavební činností a v některých lokalitách v průběhu prací bude nutno přeložit stávající 
vedení. V místech, kde jsou trasy sítí v blízkosti stavebních úprav, např. u výstavby nového nástupiště, 
je počítáno s jejich přeložením, a to podle potřeby s definitivním, nebo s provizorním. S výměnou 
kabelů se počítá pouze v nejnutnějším rozsahu. Na potřebnou dobu budou sítě odpojeny. Bude-li 
možné provést provizorní přeložení či krátkodobé vyřazení sítě z provozu, bude provedeno její 
ochránění a přizpůsoben postup prací v blízkosti sítí. 

 

b) Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody 
Viz. kapitola B.2.1.h) Základní bilance stavby této zprávy. 

 

c) Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s 
vyzískaným materiálem 

Bilance odpadů 

V průběhu realizace stavby vzniknou odpady, se kterými je povinností původce odpadu 
(zhotovitele stavby) nakládat dle platné legislativy na úseku odpadového hospodářství. Dle této 
legislativy je třeba postupovat při nakládání s odpady, tzn. vyřešení způsobu jejich shromažďování, 
dopravy, využití, případného odstranění. 

Odpadové hospodářství stavby bude probíhat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb.,  
o odpadech a dále v souladu s vyhláškou č. 8/2021 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů a všemi 
dalšími příslušnými vyhláškami k zákonu o odpadech. Při kolaudačním řízení budou předloženy 
doklady o nezávadném odstranění odpadů. Zhotovitel stavby – původce odpadu (bude před zahájením 
stavby určen investorem) si před zahájením výstavby vyjasní vztahy odpovědnosti za nakládání  
s odpady do doby jejich využití (převezme vlastní odpovědnost, nebo smluvním vztahem zajistí 
odpovědnost nakládání s odpady prostřednictvím oprávněné osoby). Původce odpadů zabezpečí 
využití nebo odstranění odpadů, které v rámci stavebních prací vzniknou a to tak, že veškeré odpady 
předá oprávněné osobě, která je oprávněna k nakládání s odpady podle výše uvedeného zákona  
o odpadech. Před předáním odpadů budou odpady shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů 
a kategorií a zabezpečeny před znehodnocením – zejména nakládání s nebezpečnými odpady a plnění 
ohlašovacích povinností. 

Poloha, umístění a vzdálenost zařízení pro nakládání s odpady uvedené v projektu odpadového 
hospodářství slouží pro účely stavebního řízení. Umístění skládek není podkladem pro výběrové řízení 
na zhotovitele stavby. Výběr zařízení pro nakládání s odpady je v kompetenci zhotovitele stavby.      
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S ohledem na rozsah liniové stavby je problematika dokladována v samostatné příloze této 
souhrnné technické zprávy s označením B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
(část B.6.6 – Odpadové hospodářství). 

Využití dosavadního hmotného majetku 

V rámci návrhu jednotlivých SO a PS stavby „Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou“ budou, 
pro potřeby umístění nových technologií, využity stávající objekty ve vlastnictví SŽ, s.o. Jedná  
o prostory stávající výpravní budovy ŽST Hrádek nad Nisou, pro umístění nových technologií a nové 
čekárny pro cestující. Novým technologiím bude přizpůsobeno vnitřní uspořádání budovy. 

Materiál železničního svršku bude na základě rozvahy a dle předkategorizace, která zjistí jeho 
stav, určen k dalšímu případnému využití. Bude přitom respektována Směrnice SŽ č. 42 Hospodaření 
s vyzískaným materiálem. 

Materiál štěrkového lože bude dle zjištěné využitelnosti recyklován a použit do podkladních 
vrstev pražcového podloží, resp. ke zlepšení základových poměrů. 

 

d) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 

Viz. kapitola B.1.l) Územně technické podmínky této zprávy. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Přístupnost a užívání stavby se týká všech cestujících, včetně zdravotně postižených osob  
se sníženou schopností pohybu a orientace, tj. osob se ztrátou, nebo omezenou schopností zraku, 
sluchu a pohybu. K osobám se sníženou schopností pohybu řadíme i osoby s dětskými kočárky, malé 
děti, staré lidi, těhotné ženy a dočasně postižené. 

Bezbariérová přístupnost a užívání stavby je řešena: 

 pro cestující s omezenou schopností pohybu 
 pro cestující s omezenou schopností orientace 

Bezbariérová přístupnost cestujících pohybově postižených 

Přístupnost stavby pro těžce pohybově postižené je úrovňový přístup bez prahu a překonání 
nutných výšek pomocí ramp či výtahu s úpravou pro zdravotně postižené, popřípadě vertikálně 
zdvihací plošiny. 

Bezbariérová přístupnost cestujících s omezenou schopností orientace 

Pro orientaci, podle stupně postižení, používá cestující k získání informací zbytky zraku, hmat 
a sluch. Silně slabozrací využívají přednostně zásady pro nevidomé a slabozrací pak i další orientaci 
např. na vodících liniích kontrastních barev. Všechna nová nástupiště v žel. stanicích a zastávkách, 
přístupné cestujícím, budou opatřeny reliéfním a barevným značením zajišťující bezpečný pohyb 
cestujících s omezenou schopností orientace. 

Stavba je navržena tak, aby splňovala Nařízení Komise (EU) č. 1300/2014, o technických 
specifikacích pro interoperabilitu týkajících se přístupnosti železničního systému Unie pro osoby  
se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (TSI-PRM), vztahující 
se dle vyhlášky. č. 398/2009 Sb., § 1, odst. 3, na stavbu dráhy zařazené do evropského železničního 
systému. 

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, se část 
navrhované stavby, nespadající pod působnost těchto TSI-PRM, jako jsou vyvolané úpravy stávajících 
komunikací, posuzuje podle §2, odst. (1) c) – stavba občanského vybavení v částech určených pro 
užívání veřejnosti. Dokumentace stavby splňuje požadavky § 5 (Přístupy do staveb) uvedených 
v Příloze 1 vztahující se k uvedenému druhu stavby. 



Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou  PDPS 

 Souhrnná technická zpráva 24/75 

Požadavky na technické parametry staveb a zařízení 

Nástupiště 

Nástupiště bude splňovat následující parametry: 

 max. hodnota příčného sklonu dlažby bude 2%, 
 součinitel smykového tření povrchu nástupišť, souvisejících nástupištních ploch  

a přístupových chodníků a zjišťovaný ve smyslu ČSN 74 4130 musí mít hodnotu min. μ = 0,5 
tgα (α …úhel sklonu), 

 min. šířka veřejnosti přístupné části nástupiště je závislá na délce překážky, 
 min. 2 000 mm od nástupní hrany při délce překážky do 10 m, 
 min. 2 400 mm od nástupní hrany při délce překážky přes 10 m, 
 poloha všech nově navržených konstrukcí, vybavení nástupišť je navržena tak, aby mezi 

hranou nástupiště a danými zmiňovanými objekty byla zachována vzdálenost 2 000 mm, 
 min. vzdálenost mobiliáře od okraje signálního pásu činící 1 000 mm, nejlépe 1 500 mm, 
 veškeré překážky (sloupy osvětlení, rozhlasu atd) jsou umístěny ve vzdálenosti min. 1 000 

mm od okraje signálního pásu nebo doprostřed signálního pásu. 

Bezpečnostní a orientační pásy na nástupišti 

Při situování bezpečnostních a orientačních pásů bylo použito: 

 Vzorové listy SŽ Ž8.7 – Změna č. 2, 
 Bezbariérové užívání staveb – Renata Zdařilová, metodika k vyhlášce č. 398/2009 Sb.,  

o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 
 Technická specifikace pro interoperabilitu týkající se osob s omezenou schopností pohybu  

a orientace, 
 Doporučený standart technický – Navrhování staveb pro samostatný a bezpečný pohyb 

nevidomých a slabozrakých osob – Ing. Petr Lněnička, Viktor Dudr, 
 Vyhláška č. 398/2009 Sb Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích 

zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace z roku 2009, 
 Materiály z nichž budou vytvořené bezbariérové úpravy musí splňovat nařízení vlády  

č. 163/2002 Sb. a Technické návody TZÚS 12.03.04. 

Schodiště 

Schodiště budou splňovat následující parametry: 

 pochozí plocha – součinitel smykového tření min 0,5, 
 přední okraj schodišťového stupně do vzdálenosti 40 mm – součinitel smykového tření min 

0,6 Dle ČSN 73 4130, 
 madla budou kontrastní, odsazená 40 mm od zdi. 

Zábradlí 

Zábradlí byla zřizována v následujících případech (dle ČSN 74 3305 – Ochranná zábradlí): 

 všude tam, kde je potřeba zabránit uživatelům drážních zařízení (cestujícím, přepravcům 
apod.) použít jiných než vyhrazených cest, 

 u východů z budov, tam kde je nebezpečí přímého vstupu do koleje nebo na provozovanou 
komunikaci, na kterou není dostatečný rozhled, 

 v případech, kdy výškový rozdíl mezi pochozí plochou a upraveným terénem, plochou je 500 
mm a větší, 

 zábradlí při výstupu z podchodu na železniční nástupiště bude mít na pravém madle umístěn 
hmatový štítek. 

Komunikace 

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. 

Přechody pro chodce budou doplněny bezbariérovými úpravami (varovný – 40 cm a signální – 
80 cm pás) a budou nasvíceny speciálním přechodovým svítidlem. Všude kde je navržen snížený 
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obrubník mezi chodníkem a vozovkou (například ve vjezdech) bude zřízený varovný pás z hmatné 
dlažby z odlišné barvy. 

Materiály z nichž budou vytvořené bezbariérové úpravy musí splňovat nařízení vlády  
č. 163/2002 Sb. a Technické návody TZÚS 12.03.04. 

Volně stojící nábytek a zařízení 

 všechen volně stojící nábytek a zařízení opticky kontrastuje se svým okolím a nemá ostré 
hrany, 

 všechen volně stojící nábytek a zařízení je umístěno tak, aby nepřekáželo nevidomým nebo 
zrakově postiženým osobám, jeho poloha je zjistitelná nevidomými osobami používající hůl, 
na nástupištích jsou umístěny lavičky s opěradly zad, z nichž jedna třetina je vybavena 
opěrkami. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Rekonstruovaná železniční stanice Hrádek nad Nisou (nástupiště, přístupové komunikace  
a přístřešek pro cestující) jsou veřejně přístupným prostorem a splňují všechny bezpečnostní 
podmínky pro přístup cestujících, včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Jsou 
vybaveny také orientačním systémem a z hlediska bezpečnosti pádu osob a zamezení vstupu do 
kolejiště jsou nástupiště ukončena zábradlím. Součástí mobiliáře jsou také boxy na posypový materiál 
potřebný k zabezpečení protiskluznosti plochy nástupiště v zimním období. 

a) Popis splnění zásadních požadavků příslušných předpisů a norem ochrany před 
vlivy trakčních a energetických vedení 

Vyhodnocení stavby „Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou“ z hlediska zákona č. 309/2006 Sb. 
§15 a NV č. 591/2006 Sb. přílohy č.5 

Více zhotovitelů Stavba  a staveniště 
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zahájení stavby: 09/2022, konec stavby: 11/2023 

Předpokládaný počet zhotovitelů: 6 (včetně hlavních podzhotovitelů)   

Předpokládaný průměrný počet osob: 80 

Předpokládaná doba stavby: 15 měsíců = 315 pracovních dní, 315 x 80 = 25200 osobodní  

Rizikové práce ve smyslu NV č. 591/2006 Sb. přílohy 5 vyskytující se na stavbě „Rekonstrukce 
ŽST Hrádek nad Nisou“ 

1. Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy 
ve výkopu o hloubce větší než 5 m – práce ve stavebních jámách mostních objektů – SO 15-20-02  
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2. Práce související s používání nebezpečných vysoce toxických chemických látek a přípravků – 
stavební chemie a nátěrové hmoty na SO mostních objektů a pro SO pozemních objektů 

7. Zemní práce prováděné protlačováním – předpokládá se při pracích na SO Přeložky 
silnoproudých zařízení a Potrubní vedení 

6. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě technického 
vybavení – ochranná pásma IS v zájmovém území stavby, práce v železniční dopravní cestě a jejím 
OP 

11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, 
betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb – práce na SO železničního svršku, 
SO nástupišť, SO mostních objektů,  SO železničních přejezdů, SO přeložek inženýrských sítí, SO 
zastřešení nástupišť 

Z výše uvedených důvodů je zadavatelem stavby Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou  písemně určen 
koordinátor BOZP na staveništi při přípravě a bude písemně určen pro realizaci stavby.  Pro stavbu je 
zpracován plán BOZP na staveništi. Zadavatel stavby je povinen doručit oznámení o zahájení prací 
oblastnímu inspektorátu práce příslušnému dle místa staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním 
staveniště zhotoviteli. 

Oblastní inspektorát práce pro zaslání oznámení o zahájení prací obsahujícího náležitosti dle 
přílohy č. 4 NV č. 591/2006 Sb. 

OIP pro Ústecký a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem – SNP 2720/21, 400 11 Ústí nad 
Labem 

Tel: 950 179 711 

Email: usti@suip.cz 

Datová schránka: xy7efgi 

Základní přehled prací, které budou prováděny na staveništi: 

Kácení zeleně, zemní práce – strojní i ruční, železářské práce, betonářské práce, zednické práce, 
malířské a natěračské práce, montážní práce, bourací práce, svařování, natavování izolačních 
materiálů, práce s elektrickým zařízením, práce spojené s dopravou, skladováním a manipulací 
materiálu a stavebních prvků, práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky, práce 
v provozované dopravní cestě, práce v provozované dopravní cestě s nevyloučenou drážní dopravou, 
práce se speciálními stroji pro práci na železniční dopravní cestě, práce v ochranných pásmech 
inženýrských sítí. 

Základní podmínky BOZP pro práci v prostorách Správy železnic, státní organizace  
a v provozované železniční dopravní cestě: 

ZHOTOVITEL STAVBY SE BUDE ŘÍDIT PŘEDPISY: 

- SŽ Bp1 POKYNY PROVOZOVATELE DRÁHY K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI  
A K OCHRANĚ ZDRAVÍ OSOB PŘI ČINNOSTECH A POHYBU V JEHO PROSTORÁCH  
A V PROSTORÁCH ŽELEZNIČNÍ DRÁHY PROVOZOVANÉ SPRÁVOU ŽELEZNIC, STÁTNÍ 
ORGANIZACÍ 

- SŽ Bp3 - BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ NA STAVBÁCH A PŘI STAVEBNÍCH 
ČINNOSTECH V PROSTORÁCH SPRÁVY ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE,  
V AKTUÁLNÍM ZNĚNÍ 

ZHOTOVITEL BUDE AKCEPTOVAT PODMÍNKY PRO BOZP UVEDENÉ  
VE STAVEBNÍCH POVOLENÍCH  

ZHOTOVITEL BUDE AKCEPTOVAT PODMÍNKY UVEDENÉ VE VYJÁDŘENÍCH 
SPRÁVCŮ DOTČENÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 
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ZHOTOVITEL ZAJISTÍ ODBORNOU ZPŮSOBILOST  SVÝCH PRACOVNÍKŮ DLE 
PŘEDPISU SŽ Zam1 – O ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI A ZNALOSTI OSOB PŘI PROVOZOVÁNÍ 
DRÁHY A DRÁŽNÍ DOPRAVY !! 

ČINNOST CIZÍHO PRÁVNÍHO SUBJEKTU V PROSTORÁCH SPRÁVY ŽELEZNIC 
NEBO NA DRÁZE PROVOZOVANÉ SPRÁVOU ŽELEZNIC 

Činnost CPS (CPS = cizí právní subjekt) v prostorách SŽ musí být v souladu s právními  
a ostatními předpisy, včetně vnitřních předpisů SŽ. 

CPS smějí vykonávat činnosti v prostorách SŽ pouze na základě písemně sjednané smlouvy 
mezi oběma zúčastněnými stranami (pokud tato činnost nevychází z obecně závazných právních 
předpisů či norem). Smlouva musí mimo jiné vždy obsahovat: 

- konkrétní ujednání k zajištění BOZP 

- vzájemnou oboustrannou informaci o všech rizicích možného ohrožení zdraví a života všech 
osob nebo alespoň odkaz na uvedená předaná rizika,  

- závazek CPS, že všechny jeho osoby, jakož i osoby jeho subdodavatelů, které se budou podílet 
na jeho činnostech v prostorách SŽ, budou mít způsobilost vyžadovanou obecně závaznými právními 
předpisy, 

- závazek CPS, že všechny jeho osoby, stejně jako osoby jeho subdodavatelů, které se budou 
podílet na jeho činnostech v prostorách SŽ, budou mít způsobilost vyžadovanou interními předpisy 
SŽ, 

- jména kontaktních osob včetně kontaktních údajů 

V případě smluv s dodavateli/zhotoviteli, kteří budou vykonávat práce na zařízení v provozované 
železniční dopravní cestě, je nutné nad rámec bodů uvedených v předešlém odstavci do smluv 
zapracovat i tyto údaje: 

- povinnost dodavatelů/zhotovitelů zajistit, aby činnosti byly prováděny pod přímým vedením odborně 
a zdravotně způsobilé osoby, která je povinna se prokázat platnými doklady způsobilosti, a to všem 
oprávněným zaměstnancům SŽ a zaměstnancům a příslušníkům státní správy České republiky, pokud 
je jimi vyzvána, 

- stanovení vedoucích prací nebo alespoň závazek, že dodavatel/zhotovitel nahlásí odpovědnému 
zaměstnanci SŽ vedoucího prací nejpozději 24 hodin před započetím prací, 

- závazek, že dodavatel/zhotovitel před zahájením prací předá odpovědnému zaměstnanci SŽ jmenný 
seznam všech osob podílejících se na realizaci díla s platnými doklady o vstupu do dopravní cesty, 

- závazek dodavatele/zhotovitele, že všechny fyzické nebo právnické osoby, které se budou podílet na 
realizaci díla a budou přitom provozovat drážní dopravu, budou mít s provozovatelem dráhy 
uzavřenou smlouvu o provozování drážní dopravy a budou splňovat i další povinnosti vyžadované  
s uvedenou činností, 

závazek dodavatele/zhotovitele, že před zahájením prací zajistí, že jeho osoby a osoby subdodavatelů, 
které se budou podílet na provádění díla, budou prokazatelně seznámeny s aktuálním zněním tohoto 
předpisu, a že budou tento předpis dodržovat,  

- závazek dodavatele/zhotovitele, že všechny jeho osoby a osoby jeho subdodavatelů, které se budou  
s jeho vědomím pohybovat v provozované dopravní cestě, byly před zahájením prací seznámeny 
s podmínkami výkonu činnosti na pracovišti, 

- závazek dodavatele/zhotovitele, že bude dodržovat příslušné ustanovení ZDD, která SŽ vymezí  
ve smlouvě, 

- souhlas dodavatele/zhotovitele s oprávněním provozovatele dráhy provádět u všech osob, které 
dodavatel/zhotovitel používá při realizaci díla, kontrolu, zda tyto osoby nejsou pod vlivem alkoholu 
nebo jiných návykových látek. 
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Součástí smluv musí být rovněž i řešení otázky kontroly a případných sankcí. 

CPS zabezpečí stanovení a dodržování podmínek požární bezpečnosti při provozované činnosti  
ve smyslu § 15 vyhlášky 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 
požárního dozoru (např. technologický postup prací prováděných CPS musí v případě použití řezání  
s využitím rozbrušovacích agregátů popř. otevřeného ohně či využití technologického spalování 
obsahovat způsob určení podmínek požární bezpečnosti při činnostech souvisejících s realizací prací 
tak, aby bylo eliminováno riziko případného vzniku požáru či šíření požáru do okolí). 

Každý pracovní úraz CPS, ke kterému došlo v prostorách SŽ, musí být v souladu s příslušnou 
platnou legislativou nahlášen bez prodlení SŽ 

Přehled základních právních předpisů BOZP ve vztahu ke stavbě: 

Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce (v platném znění) 

Zákon č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích 
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek BOZP) (v platném znění) 

NV č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
 při práci na staveništích 

NV č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci  
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

NV č. 168/2002 Sb. kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které  
je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 

NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 
ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků 

NV č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí 

b) Řešení ochranných opatření proti vlivu bludných proudů na základě výsledků 
korozních průzkumů 

Podrobně řešeno v samostatné části dokumentace E.6.3.2 Korozní měření. 

 

B.2.6 Základní popis technologických objektů a technických zařízení 

D.1 Technologická část 

D.1.1 Železniční zabezpečovací zařízení 

Výchozí údaje 

 Jednokolejná trať č. 501 00 Liberec – Hrádek nad Nisou st. hr. dle prohlášení o dráze, vedená 
v TTP pod číslem 547D se začátkem trati v Liberci a koncem trati ve Varnsdorfu, je trať s nezávislou 
trakcí s traťovou rychlostí 100 km/h a zábrzdnou vzdáleností 700 m. Na trati se nachází stanice 
Liberec, Chrastava, Hrádek nad Nisou, Zittau, Grossschönau (Sachs) a Varnsdorf. Drážní doprava  
je na trati organizována a řízena podle předpisu SŽ D1. 

 V rámci stavby dojde k rekonstrukci (modernizaci) staničního (SZZ) zabezpečovacího zařízení 
v ŽST Hrádek nad Nisou. Zabezpečovací zařízení v ŽST Hrádek nad Nisou bude v cílovém stavu po 
dokončení stavby „Rekonstrukce ŽST Chrastava“ dálkově ovládáno z nového regionálního 
dispečerského pracoviště (RDP) v ŽST Liberec. V uvedené stanici se nachází 1 úrovňové křížení  
s pozemními komunikacemi, které bude nahrazeno novým PZS kategorie plynoucí z rozhodnutí  
o způsobu zabezpečení přejezdů vydaném DÚ. 
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 Cílem stavby je zvýšení bezpečnosti železniční dopravy a zkrácení staničních provozních 
intervalů v ŽST Hrádek nad Nisou. Současně bude vybudována diagnostika dle Technické specifikace 
TS 2/2007 Z, a to minimálně stavová diagnostika. Bude položena nová kabelizace pro zabezpečovací 
zařízení. 

 Stavba bude probíhat na pozemcích investora, tj. SŽ s. o., na pozemcích v majetku ČD a. s. a na 
některých sousedních pozemcích cizích vlastníků. To v případě, že pozemek investora nelze použít 
(velikost, terén, odvodnění, aj.). Umístění zabezpečovacího zařízení (př. technologický objekt, 
kabelová trasa, aj.) bude s vlastníky těchto pozemků odsouhlaseno.  

 

D.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení 

PS 15-01-11 ŽST Hrádek nad Nisou, SZZ 

Stávající stav zabezpečovacího zařízení 

 V ŽST Hrádek nad Nisou je v činnosti stávající SZZ 2. kategorie podle SŽ (ČD) TNŽ 34 2620 
elektromechanického typu (vzor 5007). Řídící přístroj je umístěn v dopravní kanceláři a stavědlové 
přístroje pak na stavědlech St. 1 a St. 2 na zhlavích stanice. Návěstidla jsou světelná, výhybky jsou 
zabezpečeny mechanickými přestavníky, kontrola volnosti úseků kolejiště není provedena a vlakové 
cesty jsou vybavovány pomocí izolovaných kolejnic. Vnitřní výstroj SZZ a TZZ je umístěna v reléové 
místnosti ve výpravní budově.  Přejezd P2816 v km 19,922 na chrastavském zhlaví je zabezpečen 
PZM2S podle ČSN 34 2650 ed.2 a je uzavírán ručně signalistou ze St.1. 

Řešení zabezpečovacího zařízení 

 V ŽST Hrádek nad Nisou bude stanice kolejově rekonstruována. Nové kolejiště ŽST bude 
zabezpečeno SZZ 3.kategorie podle SŽ (ČD) TNŽ 34 2620 – elektronickým  stavědlem s počítači 
náprav, které bude v cílovém stavu po dokončení stavby „Rekonstrukce ŽST Chrastava“ dálkově 
ovládáno z nového regionálního dispečerského pracoviště (RDP) v ŽST Liberec; po dokončení této 
stavby bude ŽST Hrádek nad Nisou ovládán místně. V SZZ bude integrované TZZ - AH směr 
Chrastava a bude do něj uvázáno nové TZZ 3. kategorie podle SŽ (ČD) TNŽ 34 2620 vybudováno  
v rámci stavby „Výstavba TZZ v úseku Zittau – Hrádek nad Nisou“. Pro zjišťování volnosti 
kolejových úseků budou navrženy počítače náprav. Počítač náprav bude splňovat požadavky podle 
platných technických specifikací pro interoperabilitu subsystému řízení a zabezpečení (Nařízení 
Komise (EU) 2016/919 ve znění 2019/776). Vzhledem k tomu, že počítač náprav je prvek 
interoperability, musí mít instalovaný počítač náprav prvkový certifikát (dle Nařízení Komise 
2016/919 ve znění 2019/776) včetně souvisejícího souboru notifikované osoby. Z důvodu umožnění 
„rychlého“ spojování a rozpojování vlaků bude zařízení umožňovat návěstění jízdy na cílovou kolej 
podle rozhledových poměrů dle TS 5/2010-Z pro všechny dopravní koleje. Při návrhu umístění 
hlavních návěstidel byly zohledněny dokumenty „Zásady pro návrh technického řešení ETCS  
ve vazbě na kolejová řešení dopraven“, TS 1/2019-Z, vydání I. „Vlaková cesta s prodlouženou 
ochrannou dráhou“, TNŽ 34 2620 zejména ustanovení uvedené v kapitole 4 a jejích podkapitolách  
a ustanovení uvedené zejména v §7 Vyhlášky č. 173/1995 Sb.. Umístění vnitřního zařízení SZZ  
a dopravní kanceláře bude v adaptovaných prostorech stávající vstupní haly se vstupem do stávajícího 
podchodu, pro SZZ budou potřebné místnosti SÚ a místnost zdrojů zabezpečovacího zařízení, tyto 
technologické místnosti budou klimatizovány. Skříň DOZ ve stavědlové ústředně bude v rámci této 
stavby dodána nevystrojená. Její výstroj a oživení bude realizováno až v rámci stavby „Rekonstrukce 
ŽST Chrastava“. Základní napájení SZZ bude zajištěno elektrickou přípojkou 3x400V/230V, 50 Hz 
z veřejné sítě, jako náhradní zdroj bude zřízený stacionární dieselagregát s automatickým startem. 
Jako nouzový zdroj budou sloužit bezúdržbové akumulátorová baterie s automatickým dobíječem  
a měničem.  Přejezd P2816 v km 19,922 na chrastavském zhlaví bude v rámci stavby zjednokolejněn  
a bude navržena změna způsobu jeho zabezpečení na kategorii 3ZBI podle ČSN 34 2650 ed.2  
se sekvenčně sklápěnými celými závorami a signalizací pro nevidomé. PZZ bude vybudováno nové. 
Přibližovací úseky budou počítány pro traťovou rychlost 100 km/h. Přejezd bude v dokumentaci 
označen jako „H1“. Vnitřní výstroj PZZ bude umístněná ve SÚ SZZ Hrádek nad Nisou.                                                    
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ŽST Hrádek nad Nisou, provizorní SZZ 

 Tato část PS řeší zabezpečení provozu v železniční stanici v období stavebních postupů. Toto 
zařízení bude zabezpečovat omezený dopravní program v nejnutnějším rozsahu daném stavem 
kolejiště konkrétního stavebního postupu. Stávající vnější zabezpečovací zařízení bude upraveno  
a doplněno při zabezpečení stavebních postupů a při aktivaci nového zařízení. Rozsah úprav bude 
navržen v souvislosti se stavebními postupy. Při vjezdových a odjezdových vlakových cestách budou 
jízdy vlaků dovolovány původními nebo novými návěstidly podle stavu přestavby kolejiště. Posun 
bude řízen v souladu s příslušnými dokumenty a předpisy Správy železnic a jednotlivých 
provozovatelů drážní dopravy (dopravců). Stávající kabely ve stanici porušené při rekonstrukci 
staničních kolejí budou nahrazeny podle rozsahu poškození provizorními kabely v provizorních 
kabelových trasách s mělkým krytím. Při stavebních postupech bude postupně demontováno 
zabezpečovací zařízení pro uvolnění staveniště. Přilehlý mezistaniční úsek Hrádek nad Nisou – Zittau 
bude v době stavby zabezpečen stávajícím traťovým zabezpečovacím zařízením 3. kategorie podle SŽ 
(ČD) TNŽ 34 2620 vybudovaným v rámci stavby „Výstavba TZZ v úseku Zittau – Hrádek nad 
Nisou“. V přilehlém mezistaničním úseku Chrastava – Hrádek nad Nisou budou v době stavby jízdy 
vlaků zabezpečovány pomocí telefonického dorozumívání. Demontáže všech prvků zabezpečovacího 
zařízení jsou zahrnuty v této části PS. 

 

ŽST Hrádek nad Nisou, klimatizace místností technologie 

 Tato část PS řeší klimatizaci pro udržení patřičné teploty v technologických místnostech 
zabezpečovacího zařízení, tj ve SÚ a v místnosti zdrojů zabezpečovacího zařízení. Stavědlová 
ústředna včetně místnosti zdrojů zab. zař. bude vybavena chladícími jednotkami pro udržení 
požadované teploty. Tyto jednotky budou umožňovat pokročilou dálkovou diagnostiku klimatizace 
technologických místností s přenosem informací do DDTS. Jednotky budou zdvojeny tak, aby  
v případě poruchy postačil výkon jedné k udržení patřičné normové teploty. 

 

D.1.2. Železniční sdělovací zařízení 

Dokumentace je koordinována se stavbou „Rekonstrukce ŽST Chrastava“. Stavba 
„Rekonstrukce ŽST Chrastava“ bude probíhat současně s touto stavbou, a tak na sebe úzce navazují. 

 Součástí stavby „Rekonstrukce ŽST Chrastava“ je i vybudování nového regionálního 
dispečerského pracoviště (RDP) v Liberci. Konečným cílem je možnost ovládání celé trati až do 
Hrádku nad Nisou právě z tohoto pracoviště. V Chrastavě se počítá s bezobslužným provozem, 
v Hrádku nad Nisou bude záložní ovládací pracoviště. 

D.1.2.1 Místní kabelizace 

PS 15-02-11.01 ŽST Hrádek nad Nisou, místní kabelizace 

Optická kabeláž bude vybudována ke dvěma rozvaděčům pro EOV. Součástí místní kabelizace 
bude optika do rozvaděčů na nástupiště (2x na stěně výtahové šachty Tato optická kabeláž  
na nástupiště bude sloužit pro napojení dalšího sdělovacího zařízení (kamery, informační zařízení, 
výtah). Na 2. nástupiště budou kabely vedeny v kabelových trasách ve stávajícím podchodu který bude 
pro veřejnost zrušen. 1. Nástupiště budou kabely vedeny přes kabelovou šachtu u vstupu do VB a dále 
1. nástupištěm až k výtahové šachtě. V rámci Mk bude vybudováno metalické napojení skladu  
a celnice kabelem typu TCEPKPFLEY.  

PS 15-02-11.02 ŽST Hrádek nad Nisou - úprava kabelizace CETIN 

Stávající vedení společnosti Cetin je v obvodu ŽST Hrádek nad Nisou v několika místech 
dotčeno stavebními úpravami. Křížení v kilometru 19,650 bude upraveno tak, že stávající kabelové 
vedení bude přeloženo do nových chrániček uložených pod kolejemi. 
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V křížení v kilometru 19,914 dojde k náhradě dotčených kabelů. Pro přeložení kabelu DCKO 
4RP1,3 + 12 DM 0,9 bude vložena nová kabelová délka TCEPKPFLE 15XN0,8.  

Pro přeložení kabelu TCKOPV 300P 0,5 bude vložena kabelová délka TCEPKPFLE 150XN0,6, tato 
vložená kabelová délka povede až do rozvaděče SR HRNN76. V místech křížení s kolejemi budou 
nově vložené úseky vedení uloženy do kabelové chráničky. 

Stávající kabel 15Xn0,4 a HDPE trubka, které napojují výpravní budovu budou při stavbě 
ochráněny a přeloženy do dělené chráničky. V případě nutnosti bude kabel a HDPE chránička 
nahrazen novým úsekem vedení. V tom případě je zapotřebí novou kabelovou spojku umístit do 
chodníku. Kabelová skříňka MIS 1 bude nahrazena za novou, zapouštěnou do fasády. Z nové skříňky 
MIS 1 bude napojen novým kabelem TCEPKFLE 5XN0,4 objekt skladu. Stávající samonosný kabel 
směr restaurace bude nahrazen kabelem TCEPKFLE 5XN0,4, který bude uložen v zemní trase. Tento 
kabel bude ukončen na zdi bývalé restaurace v nové poloze. 

Pro prostup kabelů ze zemní trasy do rozvaděče budou u MIS 1 i rozvaděče na stěně bývalé restaurace 
připraveny chráničky, které budou umístěny pod omítkou. Z rozvaděčů budou připraveny chráničky 
do půdního prostoru, kde budou chráničky ukončeny v elektroinstalační krabici. Propoj mezi 
rozvaděčem a ektroinstalační krabicí bude realizován kabelem SYKFY 10x2x0,5. Z elektroinstalační 
krabice povedou půdním prostorem přípojky k jednotlivým bytům. Přípojky budou do bytů přivedeny 
přes strop. 

D.1.2.2 Rozhlasové zařízení 

PS 15-02-21 ŽST Hrádek nad Nisou, rozhlasové zařízení 

Nová IP rozhlasová ústředna se zesilovačem bude ve stanici umístěna ve sdělovací místnosti 
výpravní budovy. Ozvučeny novými reproduktory budou všechna nová nástupiště a čekárna  
ve výpravní budově. K umístění reproduktorového zařízení bude využita kombinace osvětlovacích 
stožárů a zastřešení nástupišť. V místě zastřešení nástupiště budou reproduktory integrovány  
do podhledu nástupiště. Rozhlas bude ovládán automaticky z informačního serveru z RDP Liberec,  
do kterého se dodá potřebný SW a licence. 

D.1.2.3 Integrovaná telekomunikační zařízení 

PS 15-02-31 ŽST Hrádek nad Nisou, telefonní zapojovač a technologická datová síť 

V obvodu ŽST Hrádek nad Nisou se navrhuje vybudování IP technologické sítě, která umožní 
propojení všech sdělovacích systémů, budovaných v rámci této stavby. Součástí sítě bude i zřízení 
rozvodů pro formou strukturované kabeláže. 

V Hrádku nad Nisou bude na záložním pracovišti umístěn dotykový terminál. V rámci tohoto 
PS bude vybudován náhradní telefonní zapojovač. Komunikační část výtahů bude propojena  
do služební telefonní sítě, řídící do DDTS. 

V rámci tohoto provozního souboru bude vybudováno nové hodinové zařízení v žst. 

D.1.2.4 Elektrická požární a zabezpečovací signalizace 

PS 15-02-41 ŽST Hrádek nad Nisou, EZS 

V rámci tohoto PS je navrhován nový systém pro detekci požáru. Systém je navrhován z důvodu 
umístění nákladných technologii. Detektory kouře jsou umístěny především v místnostech  
s technologii z důvodu vyššího rizika požáru. Tlačítka pro manuální spuštění požárního poplachu jsou 
umístěna v každé z hlídaných místností. V rámci tohoto PS je dále vybudován systém EZS z důvodu 
umístěný nákladných technologii. Systém EZS bude hlídat technologické místnosti a prostory  
ze kterých je možné se k technologickým místnostem. V každé z hlídaných místností bude umístěna 
klávesnice se čtečkou karet. Místnosti budou zabezpečeny odděleně. Systém EZS bude začleněn  
do DDTS. 

D.1.2.6 Informační systém pro cestující 
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 PS 15-02-71 ŽST Hrádek nad Nisou, informační systém 

V rámci tohoto PS bude vybudovaný nový informační systém v ŽST Hrádek nad Nisou. V ŽST 
Hrádek nad Nisou budou osazena nástupiště, vstup do podchodu, podchod a čekárna. Informační 
tabule budou ve většině případů datově napojeny do Switchů ve výtahových šachtách. Technologie 
nutná k provozu informačního zařízení, bude umístěna ve výpravní budově, ve sdělovací místnosti. 
 

D.1.2.7 Jiné sdělovací zařízení 

PS 15-02-91 ŽST Hrádek nad Nisou, kamerový systém 

V rámci tohoto PS bude vybudován nový kamerový systém v ŽST Hrádek nad Nisou. Kamerový 
server bude umístěn ve sdělovací místnosti ve výpravní budově. Kamerový systém bude osazen  
na všech nástupištích, výtazích a příchodu do podchodu. V rámci stavby bude připraveno trubkování 
pro budoucí bezpečnostní kamerový systém a elektrické zámky ve výpravní budově. 

 

D.1.2.9 Rádiové systémy 

PS 15-02-81 ŽST Hrádek nad Nisou, úprava MRS 

Požaduje se zachování stávajících místních rádiových sítí. Z uvedeného důvodu je navržen nový 
blok základnových radiostanic na bázi IP technologie. Rádiové spojení MRS bude v provedení IP  
v ŽST Hrádek nad Nisou i ŽST Chrastava opět s možností ovládání jak ze ŽST Liberec, tak ZP 
Hrádek nad Nisou (pro možnost údržby infrastruktury na budoucí trati DOZ). 

D.1.2.10 DOZ a další nadstavbové systémy (DDTS ŽDC, …) 

 PS 15-02-92 ZŠT Hrádek nad Nisou, DDTS + integrační koncentrátor 

Předpokládá se zřízení integračního koncentrátoru (InK) a zařízení v rozsahu příslušné směrnice 
TS 2/2008-ZSE (v aktuálním znění). Nezapomenout je třeba na venkovní skříně s klimatizací, dálkové 
ovládání osvětlení, diagnostiku výtahů (vč. kabelizace) dle předpisu S10 včetně dálkového ovládání 
výtahu dle tohoto předpisu z prostředí DDTS (vč. kabelizace). Stavědlové místnosti budou vybaveny 
klimatizací s pokročilou diagnostikou poruch a přenosem do DDTS. 

Na přejezdech je nutné počítat do každého PZS domku s 1 párem metalického vedení navíc pro 
každý objekt do nejbližší ŽST s InK pro zapracování dveřních kontaktů do DDTS. 

S ohledem na nemožnost zajistit sekundární napájení ZZ, bude v ŽST Hrádek nad Nisou 
instalován náhradní napájecí zdroj v podobě stacionárního dieselagregátu. Kontrolované funkce DDTS 
zajistí minimálně v rozsahu běh při výpadku distribuční sítě, porucha ZZEE, nízká hladina PHM. 

Ink a zařízení v rozsahu příslušné směrnice TS 2/2008-ZSE (v aktuálním znění), bude 
instalován ve VB ve sdělovací místnosti, bude připojen na sítě LTDS a TDS. V rámci PS bude 
doplněn SW na InS a na příslušných klientských pracovištích. 

D.1.3. Silnoproudá technologie včetně DŘT 

D.1.3.7 Provozní rozvod silnoproudu 

PS 15-03-71 ŽST Hrádek nad Nisou, Rozvodna nn 

V ŽST Hrádek nad Nisou bude navržen nový elektroměrový rozváděč RE1 (řeší ESI) pro 
měření odběru SŽ od dodavatele s hodnotou hlavního jističe 160A. Z tohoto elektroměrového 
rozváděče bude proveden nový vývod do nové rozvodny nn do hlavního rozváděče stanice, 
označeného RH. Vývod je navržen kabelem AYKY-J 4x185 (řeší ESI). V přívodu bude rozváděč RH 
vybaven hlavním vypínačem 250A. Záložní napájení ZZ bude zajištěno ze záložního zdroje 
(dieselagregát). 
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Nová rozvodna nn bude situována do bývalého prostoru čekárny, kde bude vybudován nový 
technologický objekt rozvodny nn. V nové rozvodně nn umístěn nový hlavní rozváděč stanice RH 
včetně zálohované části (pole č.3), rozváděč osvětlení RO, rozváděč RU (zdroj 24VDC) a rozváděč 
ASX pro DŘT a DDTS.  

D.1.4 Osobní výtahy, schodišťové výtahy, eskalátory 

D.1.4.1 Osobní výtahy, schodišťové výtahy, eskalátory 

PS 15-04-11 ŽST Hrádek nad Nisou, výtahy k přístupu na nástupiště 

Pro přístup osob se sníženou pohyblivostí a orientací budou na nástupiště zřízeny celkem 2 
výtahy, tedy technologie samoobslužných výtahů. Požadované vnitřní světlé rozměry jsou 2100mm x 
1100mm x výška 2100mm. Výtahy budou průchozí s posuvnými dveřmi, rychlost 1m/s, nosnost 13 
osob. Stěny a dveře budou v provedení kartáčovaný nerez plech. Uvnitř kabin bude umístěna 
ovladačová kombinace rovněž v nerez provedení. Dorozumívací zařízení z výtahu a kamera bude 
součástí dodávky výtahu. Nouzové signály z výtahů budou přenášeny do systému dálkové diagnostiky. 

D.1.4.4 Ostatní technologická zařízení 

PS 15-04-51 ŽST Hrádek nad Nisou, NNZ (dieselagregát) 

Naproti stávajícího technologického objektu u severní strany výpravní budovy (na druhé straně 
kolejiště oproti výpravní budově v místě vedle bývalého šturcu) bude postaven technologický domek, 
který bude obsahovat záložní zdroj elektrické energie. Technologický objekt bude připojen 
podzemním vedením s novou rozvodnou. 

V novém technologickém domku bude umístěn záložní zdroj elektrické energie o výkonu 
60kVA. U zdroje bude instalován rozváděč záskoku s automatickým přepínáním záskoku ZZEE 
(ATS). Přívod ke zdroji bude z nezálohované části a vývod povede do zálohované části rozváděče RH 
z nové rozvodny NN. Náhradní zdroj má zajistit nepřerušenou dodávku elektrické energie minimálně 
po dobu 8h. Odvětrání technologického objektu bude navrženo pomocí odsávacího ventilátoru. 
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B.2.7 Základní technický popis stavebních objektů 

D.2 Stavební část 

D.2.1 Inženýrské objekty 

D.2.1.1 Kolejový svršek a spodek 

SO 15-10-01 ŽST Hrádek nad Nisou, železniční svršek 

SO 15-11-01 ŽST Hrádek nad Nisou, železniční spodek 

Železniční svršek 

Stávající stav 

ŽST Hrádek nad Nisou je mezilehlou stanicí na trati Liberec – Hrádek nad Nisou – (Zittau) – 
Varnsdorf st. hr. - Varnsdorf v km 20,203. 

Tato trať je označena v jízdním řádu pro cestující pod číslem 089, v tabulkách traťových 
poměrů číslem 157 D, definiční úsek 0941F1 ŽST Hrádek nad Nisou. Trať je součástí dráhy 
celostátní, jednokolejné s nezávislou trakcí. Dovolená traťová třída zatížení je C3. Trať je zařazena dle 
ČSN EN 1991-2/Z4 do 3. třídy tratí z hlediska mostů. Maximální traťová rychlost v úseku Liberec – 
Hrádek nad Nisou je 100 km/h, v úseku Hrádek nad Nisou – státní hranice je 70 km/h. Podle 
prohlášení o dráze se úsek uveden pod číslem 501 00. 

Podle nařízení Komise (EU) č. 1299/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technických specifika-
cích pro interoperabilitu subsystému infrastruktura železničního systému v Evropské unii je trať 
zařazena do kategorie – tratě osobní P5, kategorie nákladní F4. 

Ve stanici je 10 kolejí, 4 dopravní koleje (č. 1, 2-2a, 4 a 6) a 5 manipulačních kolejí (č. 3, 5, 8, 
10 a 12). Všechny manipulační koleje jsou ukončeny kuse s napojením na žitavském zhlaví.  

Vlečka č. 4305 KORTAN Hrádek nad Nisou odbočuje z 12. koleje výhybkou č. 11. Vlečka není 
provozována – zákaz jízdy drážních vozidel. 

Rychlost v hlavní koleji č. 1 před krajní výhybkou č. 2 je 80 km/h, přes stanici a v navazujícím 
úseku za stanicí je rychlost 70 km/h. Ve staničních kolejích je pak rychlost 40 km/h, pouze na 
žitavském zhlaví je rychlost z/do koleje č. 2a 60 km/h. 

Mezi manipulačními kolejemi č. 10 a 12 je zpevněná veřejná nakládková a vykládková plocha v 
dl. cca 190 m a v koleji č. 12 na ni navazuje boční rampa. U koleje č. 5 je boční rampa se skladem. 
Kolej č. 5 je ale nesjízdná a boční rampa se skladištěm již neplní svůj původní účel. 

Užitečné délky dopravních kolejí č. 1, 2, 2a, 2+2a, 4, 6 jsou dle zaměřených návěstidel 385, 
317, 90, 572, 507, 363 m. 

Užitečné délky v manipulačních kolejích č. 3, 5, 8, 10, 12 jsou dle zaměřených zarážedel, 
námezníků a výkolejek 76, 167, 243, 221, 302 m. 

Směrově je na chrastavském zhlaví kolej ve složeném oblouk o poloměrech 670/858/877 m  
a převýšení 40 mm. V tomto oblouku je i krajní výhybka č. 2. Od přejezdu ev. km 19,922 až k mostu 
ev. km 20,368 je kolejiště v přímé vyjma první koleje, kde je za přejezdem a před mostem směrový 
oblouk. Za mostem ev. km 20,368 pak navazuje oblouk o poloměru 900 m bez převýšení, v kterém  
je vložena výhybka č. 23. Krajní výhybka č. 25 je až za obloukem v přímé. 

Před stanicí trať klesá směrem do stanice sklonem cca 3 až 5 ‰. Kolejiště stanice v užitečné 
délce kolejí je cca ve vodorovné až v klesání do sklonu cca 0,5 ‰. Hned za mostem začíná niveleta 
klesat sklonem 10 až 11 ‰ do trati. 

Materiál železničního svršku je různého tvaru a staří. 
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Kolejnice v dopravních kolejích č. 1, 2, 4 byly částečně obnoveny v r. 2005 výziskem tvaru S49 
a R65. Původní svršek je zde z materiálu S49 a T. Ostatní koleje jsou S49 a T, jsou zde ale i kolejnice 
S41 z roku 1942 až 1945. 

Pražce v dopravních kolejích č. 1, 2, 4 byly částečně obnoveny v r. 2005 výziskem betonových 
pražců SB6 a nových bukových pražců. Původní pražce jsou dřevěné a betonové SB3/4. V ostatních 
kolejích jsou pražce dřevěné a betonové PB2/PB3, SB3/4, SB5, SB8, DOSTA T8, PAB. 

Výhybky ve stanici jsou stupňové ve svršku A, T i novější poměrové ve svršku S49 většinově 
na dřevěných pražcích, ale jsou zde i výhybky na ocelových pražcích. 

V přilehlých traťových úsecích ke zhlaví jsou kolejnice tvaru S49 na pražcích SB6. 

Ve stanici jsou některé koleje svařeny do bezstykové koleje. Hlavní kol. č. 1 je svařena z trati až 
k výhybce č. 14. Dále až do konce stanice není svařena. Svařena je až za výh. č. 25 v trati. Kolej č. 2  
je celá svařená do BK mezi výhybkami č. 5 a 20. Kolej č. 4 je svařena od výh. č. 2 až do km 19,982. 
Ve stanici jsou svařeny výh. č. 14, 15, 20, 23, 25. 

Kolejové lože je převážně znečistěné a lokálně porostlé vegetací. Dle provedených kopaných 
sond dosahuje mocnost kolejového lože cca od 10 do výjimečně 35 cm od ložné plochy pražce. Vyšší 
mocnosti kolejového lože byly zjištěny pouze v kol. č. 1. Svrchní vrstvy byly v obnovovaných částech 
kolejiště průzkumem charakterizovány jako čistý štěrk. Kol. č. 8 a 12 je silně zanesena substrátem, že 
kolejnice a pražce nejsou vidět. 

Vzhledem ke stáří kolejového roštu a jeho opotřebení a stavu kolejového lože je nutná jeho 
rekonstrukce. 

Navrhovaný stav 

Předmětem řešení objektu železničního svršku je obecně rekonstrukce stávajícího svršku, 
úprava geometrické polohy kolejí za účelem zlepšení geometrických parametrů koleje, změny  
v uspořádání kolejiště pro splnění požadavků zadání stavby a plánovaných dopravních funkcí stanice.  

V daném SO železničního svršku je řešena rekonstrukce kolejiště a změna konfigurace stanice  
s těmito cíli: 

• Vybudování vnějšího nástupiště s výškou hrany 550 mm nad TK u hlavní koleje s přímou 
vazbou na autobusovou zastávku vedle VB.  

• Vybudování ostrovního nástupiště s výškou hrany 550 mm nad TK u předjízdné koleje pro 
umožnění rychlého křižování vlaků. Nástupiště bude přístupné podchodem z prostoru od VB a od 
autobusové zastávky.  

• Zvýšení rychlosti v hlavní a předjízdné koleji pro zrychlení křižování. 

• Zjednokolejnit železniční přejezd P2816 ev. km 19,922. 

• Na mostě ev. km 20,368 umožnit návrh konstrukce s průběžným štěrkovým ložem  
a zredukovat počet mostních konstrukcí. 

• Odstranit nepotřebné části kolejiště. 

Návrh řešení rekonstrukce železničního svršku se navrhuje od km 19,555 960, kde začíná 
směrová a výšková úprava a samotná rekonstrukce kolejového roštu od km 19,606 972.  

Konec objektu je v km 20,704 199, kde končí směrová a výšková úprava koleje a samotná 
rekonstrukce kolejového roštu pak končí v km 20,634 199. 

V rámci úpravy konfigurace kolejiště se navrhuje posunutí krajní výhybky na chrastavském 
zhlaví za železniční přejezd P2816 ev. km 19,922. Z krajní výhybky je realizováno odbočení  
do předjízdné koleje č. 2 pro rychlost 60 km/h a do koleje č. 4 pro rychlost 50 km/h. 
Zjednokolejněním přejezdu dojde ke zvýšení bezpečnosti, ale i snížení nároků na zajištění provozu-
schopnosti. 
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V prostoru staničních kolejích dojde k přesunu stávající koleje č. 2 do polohy dnešního 
nástupiště, aby mohlo vzniknout ostrovní nástupiště mezi kolejí č. 2 a 4. Osy zbývajících staničních 
kolejí zůstávají zachovány přibližně dle stávajícího stavu. 

K podstatné změně uspořádání kolejiště dojde na žitavském zhlaví, a to zejména z důvodu 
snížení počtu mostních konstrukcí na mostě ev. km 20,368 přes ulici Husova. Kolej č. 2 bude zapojena 
do koleje č. 1 před mostem pro rychlost 60 km/h. Kolej č. 4 je z důvodu zachování dostatečné užitečné 
délky pro vlaky nákladní dopravy zaústěna až za mostem ev. km 20,368 výhybkou č. 6. Zaústění  
do koleje č. 1 je obloukovou výhybkou pro rychlost 50 km/h. V obloukové výhybce není navrženo 
převýšení. Tím dojde ke snížení počtu mostních konstrukcí z dnešních čtyř na dvě. Osové vzdálenosti 
kolejí na mostě jsou navrženy tak, aby bylo možné navrhnout dva samostatné jednokolejné mosty s 
kolejovým ložem a se sníženou stavební výškou při použití mostovky z tzv. tlustostěnných ocelových 
plechů. 

Do koleje č. 4 je před mostem vložena výhybka pro napojení manipulačních kolejí č. 6 a 8. 

Stávající koleje č. (stávající číslování) 3, 5, 8 a 12 budou sneseny bez náhrady. 

Navržená konfigurace stanice umožní rychlé křižování vlaků na kolejích č. 1 a 2, které budou 
obě vybaveny novými nástupišti. V hlavní koleji na zhlavích i ve stanici byla zvýšena rychlost na 80 
km/h. Traťový oblouk před chrastavským zhlavím je navržen pro výhledovou rychlost 100 km/h, 
kterou bude mít smysl zavést po rekonstrukci traťového úseku směrem na Chrastavu, který  
je ve směrově příznivých poměrech. Oblouk na žitavském zhlaví o poloměru R= 900 m, ve kterém  
se nachází výhybka č. 6, je navržen bez převýšení z důvodu jednoduchosti zhlaví, zachování shodné 
nivelety kolejí v oblasti mostu ev. km 20,368 a zejména z důvodu lomu sklonů situovaného těsně  
za mostem, jehož zabolení je na celou délku přechodnice. Tento oblouk je navržen pro rychlost 80 
km/h, výhledově je možné v něm zavést rychlost V/V130 = 80/85 km/h. 

Na začátku a konci úprav je směrové řešení napojeno na projekt PPK TU 0941. 

Kolejový rošt v dopravních kolejích a v přípojných polích nových výhybek se v celém rozsahu 
prací navrhuje nový. Navrhují se kolejnice tvaru 49E1 na betonových pražcích s pružným 
bezpodkladnicovým upevněním dl. 2,6 m v rozdělení „c“. 

V manipulačních kolejích se vzhledem k malému rozsahu úprav navrhuje využít výzisk ze 
stavby. V tomto stupni se uvažuje s využitím kolejnic a pražců SB6 nebo SB8. Pokud bude 
vyzískaného materiálu nedostatek, použije se nový shodných charakteristik jako pro dopravní koleje. 

Všechny výhybky budou vzhledem k navrženým tvarům nové 2. generace svršku 49E1  
s čelisťovými závěry, s pružným podkladnicovým upevněním na betonových pražcích, se srdcovkou  
s kovaným tepelně zpracovaným hrotem klínu a nadvýšenými překovanými křídlovými kolejnicemi 
tepelně zpracovanými v oblasti přechodu kola z křídlové kolejnice na hrot klínu a naopak (SK).  
V hlavní koleji a předjízdné koleji budou výhybky vybaveny žlabovými pražci. V pravidelně 
pojížděných směrech do odbočky ve výh. č. 1 a 4 budou pojížděné plochy (ohnutý jazyk a přímá 
opornice) zpevněné perlitizací. 

Kolejnice a výhybky budou v celé stanici v rozsahu úprav svařeny do bezstykové koleje dle 
předpisu SŽDC S3/2 a napojeny na BK v navazujících traťových úsecích. 

V souladu s TKP kapitola 8 se provede v rámci stavby úprava pojížděných ploch kolejnic 
broušením nebo frézováním v hlavní koleji. 

Kolejové lože bude v celém prostoru stanice zapuštěné. Na chrastavském zhlaví bude začátek 
zapuštěného kolejového lože před přejezdem P2816 ev.km 19,922, konec bude 5 m za krajní výhybku 
č. 6. V traťových úsecích vně stanici bude kolejové lože otevřené. 

Kolejové lože bude min. tloušťky 350 mm od ložné plochy pražce pro traťovou, staniční hlavní 
a předjízdné koleje s betonovými pražci. Pro ostatní staniční koleje s betonovými pražci bude min. 
tloušťky 300 mm od ložné plochy pražce. 

Kolejové lože se navrhuje z nového a recyklovaného materiálu.  
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Stávající kolejové lože se navrhuje odtěžit v kolejích, kde kopanými sondami bylo zjištěno 
alespoň v tl. 10 cm pod pražce a zároveň v dané koleji budou probíhat odkopávky pro železniční 
spodek.  

Část kolejového lože se zřetelným znečištěním ropnými látkami z výhybek je navrženo 
přednostně odtěžit před zahájením odtěžování kolejového lože a uložit na skládce jako nebezpečný 
odpad bez dalších úprav. 

Vytěžené kolejové lože bude recyklováno na recyklační základně zřízené v rámci stavby. 

Železniční spodek 

Stávající stav 

Na chrastavském zhlaví je trať před stanicí od začátku úprav v zářezu. Od přejezdu ev. km 
19,922 až za výpravní budovu cca do km 20,250 je kolejiště stanice v úrovni okolního terénu a dále 
pak přechází do náspu přes most ev. km 20,368. V náspu je drážní těleso až cca do km 20,5, kde se 
vpravo přimyká v úrovni kolejiště ulice U Gumovky, vlevo pokračuje drážní těleso v mírném náspu až 
před propustek ev. km 20,640 a dále je v mírném zářezu až do konce úprav. Od mostu ev. km 20,368 
až do km 20,480 je vpravo mezi kolejištěm a souběžnou ulicí U Gumovky opěrná zeď výšky od cca 4 
m až po 0,5 m. Na protilehlé straně podél ulice Větrná je zemní svah, který dosahuje u mostu ev. km 
20,368 výšky cca 3,5 m. 

Z regionálně-geologického hlediska náleží řešené území k terciérním uloženinám Žitavské 
pánve. Předkvartérní podklad je budován neogenními sedimenty spodního miocénu, hrádeckého 
souvrství. Jedná o málo zpevněné jíly, které jsou ve vrstevním sledu jezerních sedimentů střídány 
polohami písčitých jílů, jílovitého štěrku a jílovci plastického poloskalního charakteru. 

Kvartérní pokryv je tvořen eolickými a eolicko-deluviálními uloženinami a navážkami. V rámci 
řešeného území mají kvartérní zeminy litologicky prakticky jednotný charakter, který klasifikujeme 
převažující třídou vápnitého písčitého jílu, lokálně s podřízenými laminami s vyšším podílem písčité či 
štěrkovité frakce. Povrch řešeného prostoru je překryt polohou navážek o mocnosti nepravidelně až 
přes 2,0 m, charakteru štěrku hlinitého až štěrku s příměsí jemnozrnné zeminy. 

Hydrogeologické podmínky jsou determinovány vysokou propustností navážek a velmi nízkou 
propustností hlubšího kvartérního nebo terciérního podkladu. Obzor podzemních vod byl 
průzkumnými pracemi zastižen v sondě J4 (v podjezdu Husovy ulice), kde došlo k velmi slabému 
průsaku v úrovni 4,60 m pod terénem. 

Na základě vyhodnocení provedeného průzkumu pražcového podloží a archivních podkladů lze 
konstatovat, že přímé pražcové podloží je tvořeno převážně jílovitými zeminami, omezeně také 
sanačními materiály písčitoštěrkovité povahy, kterými byla v minulosti pláň v problematických 
místech upravena. 

Hladina podzemní vody nebyla v provedených kopaných sondách zastižena. Pro ověření 
podmínek pro vsakování byly provedeny ve dvou místech vsakovací zkoušky, které potvrdili malou 
propustnost podloží (filtrační součinitel 1,8.10-6 m/s).  

Odvodnění železničního spodku ve stanici nebylo nalezeno. 

Navrhovaný stav 

Hlavní náplní tohoto objektu je zřízení konstrukčních vrstev pražcového podloží a zesílených 
konstrukcí pražcového podloží v místě přechodů na mostní objekty a železniční přejezdy a 
vybudování nového odvodňovacího systému tělesa železničního spodku.  

Návrh řešení rekonstrukce železničního spodku se navrhuje v rozsahu rekonstrukce 
železničního svršku, tzn. od km 19,606 do km 20,634. 

Z důvodu zjištěné nízké únosnosti zemní pláně, charakteristik zemin v podloží a z důvodu 
příčného posunu kolejí mimo původní osy navrhuje použít KPP typu 6 se zlepšením zeminy zemní 
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plně pojivy a s podkladní vrstvou ze štěrkodrti. KPP se navrhuje ve všech dopravních kolejích a 
výhybkách. 

U mostních objektů a přejezdů jsou navrženy přechody ze zemního tělesa na mosty a přejezdy 
zesílenou konstrukcí pražcového podloží podle konstrukčních požadavků předpisu S4. Navrhuje se 
konstrukce s podkladní vrstvou ze štěrkodrti a štěrkodrti stabilizované cementem. 

Odvodňovací zařízení železničního spodku je navrženo podle obecných zásad předpisu S4 a 
vzorového listu Ž3. 

Odvodnění v zářezu před stanici se navrhuje pomocí oboustranných zpevněného příkopu. Ty 
jsou před přejezdem vyústěny do horských vpustí a svodným potrubím vyústěny do odpařovacího 
příkopu za přejezdem. 

Stanice je odvodněna trativodním systémem rozdělným novým podchodem zhruba na dvě 
povodí. Úsek od přejezdu až k podchodu se navrhuje vyústit do odpařovacího příkopu se za-
sakováním zřízeného mezi přejezdem a koncem kusých kolejí č. 6 a 8. Úsek mezi novým podchodem 
a mostem ev. km 20,368 je vyústěn vpravo kolejiště do vsakovacího objektu s bezpečnostním 
přepadem na svah do vegetace u ul. Husova 

Za mostem ev. km 20,368 vpravo koleje č. 4 je krátký trativod z důvodu odvedení vody od 
opěrné zdi, který je vyústěn vlevo po svahu do příkopu u paty drážního tělesa. 

Navazující úsek až do konce úprav je odvodněn odřezem na svah. 

V oblasti rušeného propustku ev. km 20,646, ke kterému jsou dnes spádovány příkopy na levé 
straně, bude zřízena horská vpusť, která je vzhledem k nemožnosti zaústění do městské kanalizace 
vyústěna do vsakovacího objektu na protilehlé straně, co nejdále od kolejiště v rámci drážního 
pozemku. Z důvodu nezahlubování vyústění horské vpusti a celého vsakovacího objektu je navrženo 
upravit výšku přilehlých příkopů jejich přizvednutím v blízkosti vpusti. Vzhledem k použití 
minimálních sklonů a zlepšení nátoku do horské vpusti jsou navrženy v okolí horské vpusti příkopy 
zpevněné příkopovou tvárnicí TZZ4. 

Vzhledem k omezeným možnostem vyústění odvodnění na terén nebo do kanalizací se navrhuje 
mezi přejezdem a koncem koleje č. 8 odpařovací příkop se zasakováním v ploše celého dna délky 
109,0 m a proměnlivé šířky ve dně od 4 do 8,5 m. Do tohoto příkopu jsou vyústěny příkopy 
odvodňující zářez před stanicí a dále část kolejiště od přejezdu až cca do úrovně nového podchodu. 
Vzhledem k umístění příkopu vede zpevněné plochy u dnešní kol. č. 12 se uvažuje i s povodím této 
plochy. Retenční objem příkopu zohledňuje i prodloužení příkopů před stanicí na délku celého zářezu 
před, tj. cca od km 19,5. Bezpečnostní přepad není navržen. 

Dle požadavku objednatele byl navržen pro vyústění trativodů z kolejiště cca mezi podchodem a 
mostem ev. km  20,368 vsakovací objekt na pravé straně kolejiště s bezpečnostním přepadem. Objekt 
se navrhuje jako vsakovací žebro půdorysného rozměru 6 x 17,5 m hloubky 3,85 m. V něm jsou 
umístěny dvě šachty ze studničních skruží DN 1500. Bezpečnostní přepad tohoto objektu je navržen 
na svah.  

V oblasti rušeného propustku ev. km 20,646, ke kterému jsou dnes spádovány příkopy vlevo 
tratě, není možnost vyústění příkopů na terén ani do městské kanalizace, proto se navrhuje vsakovací 
objekt. Objekt se navrhuje jako vsakovací žebro půdorysného rozměru 5 x 21 m hloubky 3,6 m. V 
něm jsou umístěny dvě šachty ze studničních skruží DN 1500.  

Z důvodu výstavby odpařovacího příkopu je nutné v rámci železničního spodku zdemolovat 
stávající boční rampu podél stávající koleje č. 12. Spolu s demolicí rampy bude vybourán i zpevněný 
kryt v rozsahu nového odpařovacího příkopu. 
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SO 15-14-01 ŽST Hrádek nad Nisou, výstroj a značení trati 

Stávající stav 

V rámci stavby dojde, z důvodu rozsáhlých úprav železničního spodku a změně geometrie 
koleje, ke snesení stávající výstroje trati. Jedná se zejména o prvky staničení tratě, tj. kilometrové a 
hektometrové kameny, sklonovníky a rychlostníky. 

Navrhovaný stav 

Objekt řeší rozmístění staničníků, rychlostníků a sklonovníků. 

Staničníky budou rozmístěny dle Předpisu SŽ M21. Před a za stanicí budou kamenné 
(železobetonové) staničníky umístěny do polohy rovnající se vždy přesné hodnotě lichého hektometru 
staničení tratě z vnější strany tratě vlevo. Staničníky tabulové se umístí na samostatných sloupcích 
vpravo tratě v poloze odpovídající hodnotě sudého hektometru. 

V prostoru staničních kolejí mimo zhlaví se navrhuje z důvodu přehlednosti použít pouze 
kamenné (železobetonové) staničníky umístěné mezi kolej č. 1 a 2. 

Rychlostníky budou osazeny dle Předpisu SŽDC D1. Vzhledem k tomu, že stávající rychlost 
před stanicí je 80 km/h a ve stanici a za stanicí je 70 km/h osadí se nově rychlostník 70 km/h v km 
20,700 ve směru na Žitavu a rychlostník 80 km/h v opačném směru. Předvěstníky není potřeba 
osazovat, protože rozdíl rychlostí je 10 km/h. 

V lomech sklonů se sklonem vyšším než 5‰, se umístí sklonovníky. Jedná se o km 20,382, kde 
bude klesání tratě „15“ dl. 284 m a v km 20,666 klesání tratě „10“ dl. 90 m (k nejbližšímu sklonovníku 
dle projektu PPK). V opačném směru budou osazeny sklonovníky stoupání tratě analogicky. 

 

D.2.1.2 Nástupiště 

SO 15-12-01  ŽST Hrádek nad Nisou, nástupiště 

Stávající stav 

Ve stávajícím stavu má stanice pouze jedno ostrovní oboustranné nástupiště. Ostrovní 
oboustranné nástupiště je mezi kolejemi č. 1 a 2. Přístupné je pro cestující pouze podchodem ev. km 
20,210 přímo z haly výpravní budovy a to pouze schodišti.  

Nástupiště je v převážné délce v přímé. Na chrastavském zhlaví se nástupiště zužuje u obou 
kolejí dle směrových oblouku za výh. č. 5. Na žitavském zhlaví je nástupiště podél koleje č. 2 v přímé 
až do konce, v koleji č. 1 je za výh. č. 14 ve směrovém oblouku na který navazuje výh. č. 15 a 
nástupištní hrana je u odbočné větve této výhybky. 

Začátek nástupiště je ve stávajícím km 20,005 a konec je v km 20,297 dle zaměřených 
staničníků. Nástupní hrany u obou kolejí jsou dle zaměření shodně stavební délky 277 m. Šířka 
nástupiště je ve střední části cca 7,0 m. Na začátku nástupiště na chrastavském zhlaví je nástupiště 
široké cca 5,0 m a na konci nástupiště na žitavském zhlaví cca 3,2 m. Výška hrany je vzhledem k 
stavu nástupiště i kolejiště proměnná řádově kolem hodnoty 300 mm nad spojnicí TK. 

Nástupiště je ve střední části kolem výstupu z podchodu zastřešené v délce 103 m. Konstrukce 
nástupiště je od začátku nástupiště až do začátku zastřešení ve stávajícím km 20,134 typu SUDOP s 
konzolovými deskami K150 a prostor mezi deskami je z nezpevněného krytu, který je prorostlý 
trávou. Ve zbývající části nástupiště je konstrukce tvořena betonovou zídkou s nástupištní hranou z 
tvárnice Tischer a dlážděného krytu z žulových kostek. Nástupiště je střechovitě vyspádováno do 
kolejiště. 

Mezi nástupištěm a VB je v km 20,191 služební přechod z betonových panelů v kombinaci s 
výdřevou. 

Nástupiště je osvětleno v zastřešené části osvětlením uchyceném na zastřešení, v části bez 
zastřešení samostatnými lampami. Dále je zde staniční rozhlas. 
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Mobiliář tvoří několik laviček a odpadkových košů. Na začátku zastřešení je umístěn box na 
posypový materiál. Orientační systém zde tvoří cedule označující číslo koleje, šipku k východu do 
podchodu a směry Liberec/Zittau, Varnsdorf. 

Stav nástupiště je celkově nevyhovující, směrová a výšková poloha hrany vykazuje značný 
rozptyl, povrch z konzolových desek je nerovný, nástupiště není vybaveno prvky pro nevidomé a není 
bezbariérově přístupné s výškou hrany 550 mm nad TK. Není vybaveno odpovídajícím orientačním 
systémem a informačním systémem. Oproti potřebám současné osobní dopravy je nástupiště zbytečně 
dlouhé a nevyužívané. Přístup na nástupiště pouze podchodem vyústěným do vestibulu VB 
neumožňuje přímý přestup hrana – hrana na okolní chodníkové plochy a přilehlou autobusovou 
zastávku. 

Navrhovaný stav 

V souvislost s celkovou změnou konfigurace stanice se dle požadavků zadání navrhuje nově 
jedno vnější nástupiště u hlavní koleje č. 1 přístupné od VB a autobusové zastávky a jedno ostrovní 
oboustranné nástupiště mezi kolejemi č. 2 a 4, které bude bezbariérově přístupné podchodem z 
přednádraží.   

Nové vnější nástupiště č. 1 u koleje č. 1 je situováno celé v přímé v km 20,071 – 20,181 a 
navrhuje se délky 110 m. Šířka nástupiště se navrhuje 3,0 m. Přístup na nástupiště je přímo od 
autobusové zastávky v prostoru mezi VB a budovou skladu. V tomto prostoru bude také umístěno 
schodiště a výtah do podchodu na ostrovní nástupiště. Výškové řešení v koleji č. 1 je navrženo tak, 
aby zpevněné plochy navazovali přímo na plochu nástupiště bez nutnosti zřizovat rampy a schody. 
Aby byl přístup na vnější nástupiště a k podchodu co nejvíce přiblížen cestujícím, je od přejezdu ev. 
km 19,922 v ul. Liberecká zřízen podél koleje č. 1 přístupový chodník k čelu nástupiště č. 1, který pak 
pokračuje až k VB. K tomuto chodníku se také připojuje nový chodník od přechodu v ulici Nádražní u 
křižovatky s ulicí Liberecká. Obdobně je od mostu ev. km 20,368 z ulice Husova zřízen podél koleje 
č. 1 přístupový chodník k čelu nástupiště č. 1, který pak pokračuje podél VB až ke vstupu do 
podchodu.  

Nové ostrovní oboustranné nástupiště č. 2 je situováno celé v přímé v km 20,101 – 20,211 mezi 
kolejí č. 2 a 4 v osové vzdálenosti 9,850 m a navrhuje se délky 110 m pro potřeby osobní dopravy. 
Šířka nástupiště je 6,50 m. Přístup na nástupiště je přímo od VB a autobusové zastávky podchodem, 
který bude vybaven schodištěm a pro zajištění bezbariérového přístupu též výtahem. 

Obě nová nástupiště budou s výškou hrany 550 mm nad TK. Hrana nástupiště bude ve vzdá-
lenosti 1,67 m od koleje č. 1 a 2 a ve vzdálenosti 1,68 m od koleje č. 4 z důvodu přilehlého směrového 
oblouku o poloměru 300 m.  

Nástupiště se navrhují s konstrukcí hrany typu L založených na vrstvě podkladního betonu bez 
konzolových desek podle vzorového listu železničního spodku Ž8.42. Povrch nástupiště bude z dlažby 
a bude vyspádován střechovitě sklonem 2 % do kolejí na ostrovním nástupišti a sklonem 2 % směrem 
od koleje na vnějším nástupišti. Na nástupištích budou zřízeny prvky pro bezpečný pohyb nevidomých 
dle vzorového listu železničního spodku Ž8.7 a dle výnosu ze dne 4. 5. 2015 č.j. 16456/2015-O13 v 
souladu s vyhláškou MD č. 177/1995 Sb., Rozhod-nutím Komise evropských společenství 
C(2007)6033 ze dne 21. prosince 2007 a vyhlášky MMR č.398/2009 Sb. Pro bezpečný pohyb 
cestujících budou dále nástupiště a přístupy vybaveny zábradlím dle platné legislativy. V místě před 
vstupem do podchodu a výtahu budou zřízeny odvodňovací žlábky zaústěné do kanalizace.  

Nástupiště budou ukončena zemním svahem sypaným do L profilů ve sklonu 1:2. Služební 
schůdky na koncích nástupišť se nenavrhují, protože by vzhledem k navrženým přístupovým cestám 
mohly být využívány cestujícím, což není žádoucí. 

Na nástupištích dojde k osazení nového mobiliáře nástupiště, který bude tvořen odpadkovými 
koši (směsné i na tříděný odpad), boxy na posyp, lavičkami s područkami a vitrínami. 
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D.2.1.3 Železniční přejezdy 

SO 15-13-01 Železniční přejezd v ev. km 19,922 

Záměrem tohoto stavebního objektu je železniční přejezd s označením P2816. Tento přejezd se 
nachází na chrastavském zhlaví ve staničení km 19,222. 

V rámci stavby dojde k zjednokolejnění přejezdu a dojde ke změně způsobu jeho zabezpečení. 
Aktuálně se zde nachází podchod pro chodce o délce 24,0 m. Tento podchod bude v rámci SO 15-20-
01 demolován. 

V důsledku těchto změn zde návrh počítá s vybudováním oboustranného chodníku pro pěší, 
jenž by navazoval na stávající část chodníku na pravé straně směrem do centra. Na straně druhé 
směrem k silnici I/35 by poté namísto zrušeného podchodu vznikl chodník nový. Tento chodník by 
dosahoval šířky 2,0 m. Z hlediska bezbariérového užívání staveb návrh počítá s umístěním 
přirozených vodících linií v podobě zvýšených obrub. V místě před sekvenčně sklápěnými závorami 
dochází k osazení signálních a varovných pásů. V prostoru za závorami poté chodníková část 
pokračuje, kde v prostoru kolejiště přechází přes závěrnou zídku v celopryžové panely. Následně opět 
dochází k osazení signálního a varovného pásu a následnému napojení na stávající chodník. V místě 
kolejiště bude chodníková část vymezena vodorovným dopravním značením typu V4 (0,25). 

Součástí stavebních úprav v daném místě je i výměna stávající konstrukce vozovky v rozsahu 
daném situací včetně odvodnění spočívající ve výměně stávajícího příčného odvodňovacího žlabu. 
Tento žlab bude dimenzován na třídu dopravního zatížení D400. 

Napojení na stávající vozovku bude řešeno prostřednictvím proříznutí spáry a ošetřením 
asfaltovou zálivkou. 

D.2.1.4 Mosty, propustky a zdi 

SO 15-20-01, Železniční most v ev. km 19,900 - demolice podchodu 

Stávající podchod převádí pěší přes železniční přejezd. Nosná konstrukce je tvořena 
zabetonovanými nosníky. Jedná se o deskovou, prostě uloženou konstrukci na kluzné vrstvě. V rámci 
rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou dojde k demolici stávajícího podchodu bez náhrady a k jeho 
zasypání po úroveň zemní pláně. Stávající podchod bude odstrojen (vybavení, podlahy, zábradlí, 
elektroinstalace). Následně bude provedena kompletní demolice mostovky podchodu a částečná 
demolice stěn podchodu. Stěny budou zdemolovány minimálně 1,5 m pod úroveň temene kolejnice 
nových kolejí. Prostor podchodu pod kolejemi bude vyplněn betonem C8/10. V podchodu bude 
umístěna revizní betonová šachta teplovodu, který probíhá pod podchodem. V rámci demolice 
podchodu bude provedena demolice přístřešků. 

SO 15-20-02, Železniční most v ev. km 20,151 podchod 

V rámci rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou dojde k výstavbě nového podchodu pro cestující, 
který umožní mimoúrovňový a bezbariérový přístup na ostrovní nástupiště z prostoru výpravní budovy 
a autobusového nádraží. Objekt je rozdělen na dilatační celky. Nosnou konstrukci podchodu pod koleji 
tvoří monolitický železobetonový uzavřený rám světlej šířky 3,0 m, světlej výšky min. 2,5 m. Nad 
podchodem bude průběžné kolejové lože. Na tubus navazují dvě schodiště s výtahovými šachtami.  
Světlá šířka schodiště DC1 je 3,0 m, schodiště DC2 je 1,8 m. Světlé rozměry výtahových šachet jsou 
1,65x2,65 m. Podchod bude budován do ochranný těsnící vany. Je navržená celoplošní izolace 
s ochranou. Konstrukce bude založená plošně a budovaná v otevřené stavební jámě. Povrch pochůzní 
plochy bude tvořen žulovou dlažbou s protiskluzovou úpravou. Na schodišti jsou navrženy 
oboustranné ocelová madla ve dvou výškových úrovních. Výstupy z podchodu budou zastřešené. 
V podchodu bude osazený odvodňovací žlab překrytí roštem se zaústěním do sběrných čerpacích 
jímek. Podchod bude vybaven elektroinstalací a osvětlením.  
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SO 15-20-03, Železniční most v ev. km 20,210, demolice podchodu 

Stávající podchod spojuje výpravní budovu s nástupištěm. Nosná konstrukce je tvořena 
zabetonovanými nosníky. Jedná se o deskovou, prostě uloženou konstrukci na kluzné vrstvě. Spodní 
stavba je tvořena dvěma zděnými opěrami z kamenného zdiva. Stávající podchod bude odstrojen 
(vybavení, podlahy, schodišťové bloky, zábradlí, elektroinstalace), ve stávající podlaze budou 
provedeny drenážní vrty, které budou vyplněna štěrkem. Zbylá podlaha bude vyspádována do drenážní 
rýhy pomocí spádového betonu. Následně bude provedena kompletní demolice mostovky podchodu a 
částečná demolice stěn podchodu. Stěny budou zdemolovány minimálně 1,5 m pod úroveň temene 
kolejnice nových kolejí. Následně bude podchod oddělen od stávající výpravní budovy. Otvor do 
výpravní budovy bude dozděn a zaizolován. Hydroizolace bude napojena na systém hydroizolace 
obvodových stěn výpravní budovy. Prostor schodiště ve výpravní budově je součástí jiných stavebních 
objektů.  Prostor podchodu pod nástupišti a kolejemi bude vyplněn betonem C8/10. 

SO 15-20-04, Železniční most v ev. km 20,368 

Stávající nosná konstrukce je tvořena čtyřmi samostatnými ocelovými plnostěnnými trámovými 
konstrukcemi. Jednotlivé konstrukce jsou tvořeny dvojčitými nosníky výšky 0,42 m o rozpětí 10,80 m. 
Osové vzdálenosti jednotlivých nosníků jsou u všech konstrukcí 0,6 m mezi nosníky 1 a 2 a 3 a 4. 
Příčné ztužení každé samostatné konstrukce je zajištěno pomocí nýtovaných prvků výšky 0,37 m a 
délky 0,88 m. Osová vzdálenost ztužení je 1,40 m. Podélné ztužení je tvořeno zdvojenými L profily. 
Prostory mezi dvojicemi ocelových I profilů jsou vyplněny roštovými konstrukcemi s pochozím 
plechem. Na rošty po obou stranách mostu je uchyceno zábradlí z L profilů 

Nově navržená nosná konstrukce bude provedena z tlustostěnných plechů konstrukčního 
systému extrémně stlačené výšky. Každá převáděná kolej bude míst vlastní ocelovou nosnou 
konstrukci.  

Obě ocelové konstrukce budou šířky 5,48 m (bez konzol). Hlavní nosníky budou komorové, po 
délce mostu s proměnnou výškou. Rozpětí nosné konstrukce je pro pravý (půdorysně přímý) most 
11,19 m a pro levý (půdorysně šikmý) most 11,20 m, délka přemostění 9,93 m. Po obou stranách 
mostu jsou navrženy konzoly délky 0,68 m zajišťující VMP 3,0 m na mostě. V prostoru mezi 
jednotlivé nosné konstrukce bude na konzoly uložen pochozí FRP rošt. Ocelové konzoly budu 
uchyceny na hlavní nosníky. Na konzolách bude umístěno ocelové zábradlí z L profilů výšky 1,1 m. 
Na každou konzolu bude osazen pochozí FRP rošt. Každá nosná konstrukce bude uložena na spodní 
stavbu pomocí čtyř ložisek, mezi ložisky nad opěrami bude pnut svařovaný I průřez koncového 
příčníku. Na tlustostěnnou spodní desku mezi hlavní nosníky bude uloženo průběžné kolejové lože. 

Nosná konstrukce je uložená na hrncová ložiska, staticky působí jako prostý nosník. Spodní 
stavbu budou tvořit železobetonové opěry s vetknutými rovnoběžnými křídly a s jedním kolmým 
křídlem (opěrnou stěnou). Založení spodní stavby je na mikropilotách. 

SO 15-21-01, Propustek v ev. km 20,641 – demolice 

Přes propustek vede jednokolejná trať. Je tvořen segmentovou kamennou klenbou uloženou na 
kamenných masivních opěrách s neznámou tloušťkou. Světlá šířka propustku je 1,4 m. Propustek je z 
obou stran rozšířen rámovou konstrukcí ze železobetonu. V rámci rekonstrukce ŽST Hrádek nad 
Nisou dojde k demolici a zasypání stávajícího propustku bez jeho náhrady. U vtoku do propustku 
dojde k zaslepení kanalizační roury. Následně bude provedena kompletní demolice mostovky 
propustku a částečná demolice jeho opěr. Opěry budou zdemolovány k patám mostní klenby a 
minimálně 1,5 m pod úroveň temene kolejnice nových kolejí. Prostor propustku bude do úrovně 
demolice vyplněn betonem C8/10. Následně bude zasypán zeminou a zhutněn po vrstvách o minimální 
tloušťce 0,3 m. 

SO 15-23-01, Opěrná zeď v km 20,379 – 20,484 vpravo 

Stávající opěrná zeď je situována vpravo ve staničení od km 20,379 do km 20,484. Opěrná zeď 
je tvořena kamenným řádkovým zdivem. Délka opěrné zdi je 105 m. Její výška nad terénem je 
proměnná od 4,1 m na začátku do 1,1 m na konci. Opěrná zeď je vybavena ocelovým zábradlím. V 
rámci rekonstrukce dojde k sanaci opěrné zdi, výměně římsy a výměně stávajícího zábradlí za nové. 
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Povrch zdi bude celoplošně očištěn vodním paprskem. Následně bude provedena lokální sanace 
kamenného zdiva. Mezery mezi kameny budou vysekány na soudržné pojivo a následně bude 
provedeno hloubkové přespárování. Římsové kameny budou odstraněny a bude zde zhotovena 
železobetonová monolitická římsa z betonu. Provedena bude ve stejné geometrii jako původní 
kamenná římsa. Na římse bude osazeno nové ocelové úhelníkové zábradlí. 

D.2.1.5 Ostatní inženýrské objekty 

 D.2.1.5.2 Přeložky silnoproudých zařízení 

SO 15-30-01 ŽST Hrádek nad Nisou, přeložka vn vedení (podchod v ev. km 19,900) 

Účel stavby 

Tato část dokumentace řeší přeložku stávajícího kabelového vedení VN 22 kV v majetku ČEZ 
Distribuce a.s. Stávající kabely jsou uloženy v prostoru stávajícího podchodu pro pěší v žkm 19,900, 
který bude zrušen v rámci rekonstrukce železniční stanice.  
Dále řeší přeložku stávajícího kabelového vedení a svítidla veřejného osvětlení. Stávající kabel je 
uložen v prostoru stávajícího podjezdu v žkm 20,368, který bude v rámci rekonstrukce železniční 
stanice rekonstruován. 

Navrhovaný stav  

SO 15-30-01 ŽST Hrádek nad Nisou, přeložka kabelů VN a kabelů ČEZ 

Návrh přeložky zemních kabelových vedení vychází z předpokládané demolice podchodu pro 
pěší v žkm 19,900. Stavbou budou dotčeny stávající kabely VN 22 kV v majetku ČEZ Distribuce a.s., 
které jsou v kolizi s plánovanou demolicí. Stávající kabely jsou uloženy v chráničce na roštu v 
technické části podchodu pro pěší. V dostatečné vzdálenosti od připravované demolice budou stávající 
zemní kabely VN na obou stranách hranice stavby odkopány a přerušeny. Na jejich konce budou 
naspojkovány nové zemní kabely VN, které budou uloženy mimo prostor stavby.  
Trasa nových kabelů je zřejmá z výkresu 2/0001 „Situace“. 
 
SO 15-30-02 ŽST Hrádek nad Nisou, úprava VO (most v ev. km 20,368) 

Návrh přeložky kabelového vedení a svítidla VO vychází z předpokládané rekonstrukce 
železničního mostu v žkm 20,368. Stavbou bude dotčen stávající kabel a svítidlo VO v majetku města 
Hrádek nad Nisou, které jsou v kolizi s plánovanou rekonstrukcí železničního mostu. Stávající kabel je 
uložen v ochranné ocelové trubce upevněné na pilíři mostu a je ukončen v silničním svítidle VO, 
umístěném na pilíři mostu těsně pod mostovkou. Svítidlo a ochranná trubka včetně kabelu budou 
z pilíře demontovány, napájení bude odpojeno ve stávajícím pilíři VO před mostem u křižovatky ulic 
Husova a Větrná. Po ukončené rekonstrukci mostu bude stávající kabel uložen do nové ocelové trubky 
a ukončen ve dvou nových svítidlech VO, která nahradí stávající. 
Trasa nového kabelu a umístění nového svítidla je zřejmé z výkresu 2/0002 „Situace“. 

D.2.1.6 Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace) 

 D.2.1.6.1 Potrubní vedení (kanalizace) 

Splaškové vody 

Přípojky splaškové kanalizace, které byly napojeny do venkovní jednotné kanalizace budou 
zrekonstruované a budou napojené do nové navržené jednotné kanalizace SO 15-31-02. V návaznosti 
na rekonstrukci výpravní budovy je navržena nová splašková kanalizační přípojka v místě nových 
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toalet. Přípojka bude napojena do nové jednotné kanalizace. Kanalizační přípojky budou provedeny 
dle technických standardů provozovatele kanalizace SČVK a.s. 

V rámci rekonstrukce výpravní budovy budou instalovány klimatizace do všech prostor pro 
cestující veřejnost. Odvod kondenzátu z klimatizací bude napojen přes zápachovou uzávěru do 
stávajících a nových svodů splaškové kanalizace. Vnitřní splašková kanalizace bude součástí 
rekonstrukce výpravní budovy. 

SO 15-31-01 ŽST Hrádek nad Nisou, dešťová kanalizace 

 Stavební objekt řeší odvádění srážkových vod z části střechy výpravní budovy, 
z odvodňovacích žlabů nových zpevněných ploch, ze zastřešení nástupišť a přečerpávané vody (ČS1 a 
ČS2) z nově budovaného podchodu. Nová dešťová kanalizace bude napojena do nové přípojky 
jednotné kanalizace SO 15-31-05, která bude vybudována místo rušené stávající jednotné kanalizace 
v místě stávajícího autobusového terminálu Hrádek. Nová kanalizace bude ve správě SŽ, s.o. 

Stoka D1 bude z části vedena pod 2. nástupištěm s křížením kolejového prostoru, následně 
bude vedena pod novou zpevněnou plochou u schodiště podchodu a bude napojena do nové navržené 
přípojky jednotné kanalizace SO 15-31-05 v místě stávajícího autobusového terminálu Hrádek, který 
bude demolován. Místo terminálu budou vybudovány nové zpevněné plochy a zastřešení.  
Stoka D1-1 bude vedena mezi výpravní budovou a 1. nástupištěm.  
Stoka D2 bude vedena podél schodiště podchodu a podél 1. nástupiště v chodníku směrem k ul. 
Liberecká.  
Stoky D1 a D2 budou sloužit zároveň jako trubní retence DN800 v celkové délce 39,1 m o objemu 20 
m2. V šachtě ŠJP1 bude osazen vertikální vírový ventil s regulovaným odtokem Q= 4l/s. 

Do nové dešťové kanalizace D1 a D1-1 budou kromě nových odvodňovacích žlabů OŽ1 a 
OŽ2, nových dešťových svodů ze zastřešení přepojeny i 2 stávající dešťové svody výpravní budovy a 
odvodnění nových sklepních světlíků.  
Odvodňovací žlaby OŽ1 a OŽ2 budou vybaveny štěrbinovým nástavcem. 

V jižní části výpravní budovy bude zrušen septik včetně přípojky v délce cca 18 m. Septik 
bude vyčerpán a odvezen na nejbližší čistírnu odpadních vod a následně bude jímka vyplněná 
zhutněnou zeminou. Poklopy budou odstraněné. 

Kanalizace pod kolejovým prostorem bude uložena do chráničky PE100 d355x21,1 mm v 
délce cca 13 m. 
 
Stoka “D1“ je navržena z plastového potrubí DN250 SN16 délky 23,4 m resp. z potrubí DN800 SN16 
délky 18,6 m. Celková délka stoky „D1“ je 42,0 m. 
Stoka “D1-1“ je navržena z plastového potrubí DN250 SN16 délky 13 m. 
Stoka “D2“ je navržena z plastového potrubí DN250 SN16 délky 16,0 m resp. z potrubí DN800 
SN16 délky 20,5 m. Celková délka stoky „D2“ je 36,5 m. 
Přípojky od odvodňovacích prvků jsou navrženy z plastového potrubí DN100 - DN150 min. SN12 
celkové délky cca 82 m. 
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Bilance odtoku dešťových vod 

Do kanalizace budou vypouštěny jen nekontaminované srážkové vody ze střech a pochozích 
zpevněných ploch. 

č. Intenzita návrhového deště (t=15 min.) i = 152,0 [l/s.ha]   

povodí - srážkoměrná stanice Souš, periodicita p = 0,5 [1/rok]   

  Typ povrchu F [m2] y 
Fred 
[m2] Q [l/s] 

  Střecha - výpravní budova 920 1,00 920 13,98 

  Zastřešení - nástupiště 820 1,00 820 12,46 

  Zastřešení - BUS terminal 234 1,00 234 3,56 

  Odtok - stávající stav 1974 1 1974 30,00 

1 Střecha - výpravní budova 920 1,00 920 13,98 

2 Zastřešení - 1. nástupiště/podchod  562 1,00 562 8,54 

3 Zastřešení - 2. nástupiště 367 1,00 367 5,58 

  Odtok - nový stav 1849 1 1849 28,10 

  Rozdíl -125   -125 -1,90 

  Průměrný roční úhrn srážek - Liberecký kraj: 893 mm 1651 m3 

  Průměrný roční odtok:     1651 m3 

 

Čerpání srážkových vod z podchodu 

Do čerpací jímky bude osazeno ponorné drenážní (kalové) čerpadlo. Výtlačné potrubí bude 
z jímky vyvedeno v připravené nice v betonové konstrukci až nad konstrukci podchodu a bude 
napojeno do revizní šachty dešťové kanalizace vedené podél nástupiště. Za čerpadlem bude na 
výtlačném potrubí osazen pryžový kompenzátor, zpětný ventil a uzavírací ventil. 

Výtlačné potrubí pro čerpací jímku ČS1 je navrženo z plastového potrubí PE100 d50x4,6 mm 
SDR11 (DN40, PN16) délky 10,5 m (celkové délka včetně svislé části je 17 m). 

Výtlačné potrubí pro čerpací jímku ČS2 je navrženo z plastového potrubí PE100 d50x4,6 mm 
SDR11 (DN40, PN16) délky 7 m (celkové délka včetně svislé části je 13 m). 

Parametry navržených čerpadel: 
Q= 7,2 m3/h (2,0 l/s) 
H= 8,7 m 
P1 = 1,1 Kw (3x400 V) 
 

Čerpací jímka bude také vybavena měřením hladiny v součinnosti s řídící jednotkou čerpadla 
(spínací a vypínací hladina, max. hladina – alarm. signalizace). Řídící jednotka se signalizací chodu a 
poruchy čerpadla bude umístěna ve výpravní budově. K čerpadlům bude nutné zabezpečit přívod 
elektrické energie a ovládací kabely. 

Odvodnění nástupišť 

 Dešťové vody ze zastřešení nástupišť budou odvedeny do navržené dešťové kanalizace. 
Svislé dešťové svody DN100 budou napojeny do kanalizace přes typovou dvorní vpust 
z polymerického betonu vybavenou zápachovou uzávěrou (viz výkres detailů napojení). Dešťové vody 
z nástupišť budou příčným sklonem odvedeny do drenážního systému železničního spodku. 
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Odvodnění železničního svršku a spodku 

 Dle rozsahu rekonstrukce železničního svršku bude provedena rekonstrukce železničního 
spodku včetně jejího odvodnění trativodním systémem. Trativodní systém je součástí části D.2.1.1 
Železniční svršek a spodek. 
 
Návrh retenční dešťové nádrže dle úhrnné řady dešťů
- rozdělení intenzity dle Šifaldova deště
i ... průměrná intenzita návrhových dešťů (Trupl) stanice: Mimoň
návrhová perioda [roky]: 5 p = 0,2

odvodňovaná plocha F [m2] 1159,00
průměrný odtokový součinitel y 1,00
konstantní přítok Qpřít . [l/s] 0,00
odtok z retenční nádrže Qodt. [l/s] 4,00
návrhová intenzita pro kanalizaci i(kan) [l/s.ha] 148,00
rezerva kanalizace (násobek Qn) 3,00

t i Vpřít . Vodt. Vn(prům.) Vn(Šifalda)

[min] [l/s.ha] [m3] [m3] [m3] [m3]
5 318,0 11,06 1,20 9,86 10,19

10 235,0 16,34 2,40 13,94 14,28
15 187,0 19,51 3,60 15,91 16,36
20 155,0 21,56 4,80 16,76 17,42
30 117,0 24,41 7,20 17,21 18,40
40 95,7 26,62 9,60 17,02 18,75
60 70,9 29,58 14,40 15,18 18,04
90 52,0 32,54 21,60 10,94 16,20
120 41,6 34,71 28,80 5,91 14,24

Návrhový objem retenční nádrže: 17,21 18,75
Doba vyprázdnění nádrže (max.= 8 hod.) [hod.] 1,20 1,30  

SO 15-31-02 ŽST Hrádek nad Nisou, jednotná kanalizace 

             Stavební objekt řeší odvádění splaškových vod a dešťových vod ze stávající výpravní budovy. 
Do kanalizace budou dále napojeny i nově navržené sklepní světlíky výpravní budovy. Nová jednotná 
kanalizace bude napojena do stávající revizní šachty v silnici v ul. Nádražní před výpravní budovou. 
Jednotná kanalizace bude ve správě SŽ, s.o. 

V rámci provádění jednotné kanalizace budou zrekonstruované stávající přípojky dešťových 
svodů vč. lapače střešních splavenin, přípojky splaškové kanalizace v místech jejich napojení 
z budovy a provedeny i nové přípojky splaškové kanalizace v místech nových sociálních zařízení a 
sklepních světlíků. Na přípojkách budou osazeny plastové revizní šachty DN425.  
Stoka J1 bude vedena podél severní a západní fasády výpravní budovy a bude napojena do stávající 
revizní šachty v silnici v ul. Nádražní před výpravní budovou. Stávající šachta v místě napojení má hl. 
cca 2,89 m s dnem na kotě cca 266,03 m n.m. Stoka J1-1 bude vedena v chodníku podél jihozápadní 
fasády výpravní budovy a bude napojena do stoky J1. 
V rámci provádění nové jednotné kanalizace bude zrušeno cca 70 m splaškových a dešťových 
kanalizačních přípojek z výpravní budovy. Všechny přípojky budou přepojeny do nové jednotné 



Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou  PDPS 

 Souhrnná technická zpráva 47/75 

kanalizace. Rušené potrubí bude odstraněno v rámci zemních prací nebo bude vyplněno 
cementopopílkovou směsí. 
Z důvodu neznámých tras a funkcí stávající kanalizace kolem výpravní budovy bude nutné prověřit 
funkci každé rušené sítě nebo šachty. Budou zrušeny jen nefunkční objekty resp. objekty a potrubí na 
splaškové a dešťové kanalizaci, jejich funkci nahradí nová jednotná kanalizace. Před realizací 
kanalizace je nutné v navržené trase podél výpravní budovy v místech křížení provést kopané sondy a 
ověřit hloubku křížených stávajících sítí. 
 
Stoka “J1“ je navržena z plastového potrubí DN250 SN12 délky 95,1 m. 
Stoka “J1-1“ je navržena z plastového potrubí DN250 SN12 délky 18 m. 
Přípojky od dešťových svodů, vnitřní splaškové kanalizace, sklepních světlíků a uličních vpustí 
jsou navrženy z plastového potrubí DN100-DN150 min. SN12 v celkové délce cca 96 m. 
Do kanalizace budou vypouštěny jen nekontaminované srážkové vody ze střech resp. pochozích 
zpevněných ploch a odpadní vody komunálního charakteru, jejichž složení nepřekračuje hodnoty dané 
kanalizačním řádem provozovatele stokové sítě SčVK a.s.. Případná technologická odpadní voda bude 
předčištěná na hodnoty vyhovující kanalizačnímu řádu nebo likvidována jiným způsobem. 

D.2.1.6.2 Potrubní vedení (voda) 

SO 15-32-01 – ŽST Hrádek nad Nisou, přeložka vodovodu PE 90 

Stavební objekt řeší přeložku stávajícího vodovodu PE90 v místě rušeného podchodu v ev. km 
19,900. Vodovod je veden v stávajícím podchodu pod železniční tratí. Vodovod bude přeložen mimo 
objekt podchodu. 

Stávající vodovod PE90 (DN80) ve správě SčVK a.s. bude přeložen mimo objekt rušeného 
podchodu pod železniční tratí v ev.km 19,900 podél ul. Liberecká. Přeložka bude vedena 
v nezpevněné ploše jižně od stávajícího podchodu a bude před podchodem napojena na stávající 
vodovod PE100 d90 resp. za podchodem napojena na stávající vodovod OC DN100. Propojení bude 
provedeno pomocí multitoleranční spojky „Waga“ jištěné proti posunu. Za propojením budou na obou 
koncích přeložky umístěny uzávěry se zemní teleskopickou soupravou a litinovým poklopem. Na trase 
přeložky budou osazeny 2 podzemní hydranty, HVZ1 na začátku trasy v nejvyšším místě ve funkci 
vzdušníku a HVP1 v nejnižším místě ve funkci kalníku. 

Vodovod bude veden v hloubce s min. krytím 1,5 m a v min. sklonu 0,3%. 

Před zahájením výkopových prací na navrženém vodovodu bude nutné provést kopané sondy 
v místě napojení a zjistit přesnou polohu, materiál, průměr a hloubku stávající vodovodu. 

Přeložka vodovodu je navržena z plastového potrubí PE100 d90x8,2 mm SDR11 (DN80, 
PN16) v délce 39,15 m. 

Vodovod bude v místě křížení železniční tratě bude proveden bezvýkopovou technologií a bude 
uložen do chráničky PE100 d160x9,5 mm SDR17 (DN150,PN10) v délce 20 m.  

Tlaková zkouška a hygienické zabezpečení vodovodu bude provedeno dle požadavek 
provozovatele a platných vyhlášek a norem. 

V rámci přeložky bude zrušeno cca 44 m stávajícího potrubí. Rušené potrubí bude odstraněno 
po provedení přeložky v rámci SO 15-20-01 demolice podchodu. Nefunkční potrubí zůstávající v zemi 
bude zaslepeno nebo vyplněno cemento-popílkovou směsí. 
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SO 15-32-02 – ŽST Hrádek nad Nisou, vodovodní přípojky 

Předpokládaná dimenze stávající přípojky je DN50. V místě rozdvojení stávající přípojky bude 
osazena nová vodoměrná šachta. Jižní stávající vodovodní přípojky od místa rozdvojení bude 
zrekonstruována, severní vodovodní přípojka zrušena. V důsledku osazení nové vodoměrné šachty 
bude rozvod od šachty do výpravní budovy veden jako rozvod vody pro výpravní budovu, přípojka 
bude končit vodoměrem v nové vodoměrné šachtě. Rozvod pro jižní část budovy bude prodloužen o 
20 m do nově navržených toalet v rámci rekonstrukce výpravní budovy. Trasy rozvodů vody budou 
z převážné části obdobné stávajícím trasám přípojek. Před realizací budou prověřeny pozice 
stávajících vstupů vodovodního potrubí do výpravní budovy a v těchto místech vč. míst s novým 
rozvodem vody budou vysazeny odbočky z hlavní trasy vodovodu. 

Vodoměrná šachta je navržena jako prefabrikovaná s vnitřními rozměry 1,2x1,0x1,5 m 
(LxBxH). Ve vodoměrné šachtě bude umístěna vodoměrná sestava dle technických standardů 
provozovatele vodovodu. Alternativně bude možné šachtu vybudovat jako zděnou nebo plastovou při 
zachování vnitřních rozměrů dle požadavek SčVK a.s. a zachování statické únosnosti šachty 
v pojížděné ploše. 

Fakturační vodoměrná sestava bude zahrnovat: 

- Sedlový ventil 
- Redukce 
- Vodoměr 
- Uklidňující kus 
- Integrovaná zpětná klapka 
- Sedlový ventil 
- Výpustní ventil 

Provozovatelem vodovodní přípojky bude SčVK a.s. 

Větev 1 je navržena z plastového potrubí PE100 d63x5,8 mm SDR11 (DN50, PN16) v délce 27,2 m 
s jedním odbočením d40x3,7 mm SDR11 (DN32, PN16) v délce 3,0 m. 

Větev 2 je zrušena. 

PODMÍNKY NAPOJENÍ NEMOVITOSTI  NA VEŘEJNÝ VODOVODNÍ ŘAD: 

 vnitřní rozvody vody musí být před napojením na vodovodní přípojku technicky způsobilé 

 rozvody vody z jiných zdrojů (např. studna, dešťová nádrž…) nesmí být propojeny s rozvody 
vody z veřejného vodovodu!  

Tlaková zkouška a hygienické zabezpečení přípojky bude provedeno dle požadavek 
provozovatele a platných vyhlášek a norem. 

V rámci rekonstrukce vodovodních přípojek bude zrušeno cca 52 m stávajícího potrubí. 
Rušené potrubí bude odstraněno v rámci zemních prací. 

SPOTŘEBA VODY: 
Dle informací od správce má výpravní budova Hrádek nad Nisou celkovou roční spotřebu vody cca 
750 m3 a z toho toalety pro veřejnost mají spotřebu 190 m3. 
Potřeba vody dle vybavenosti výpravní budovy Hrádek nad Nisou: 

 skladba bytů – 2x (garsoniéra), 5x (2+kk), 1x (3+kk) = cca 18 osob 
 počet zaměstnanců (retaily + kanceláře SŽ, s.o.) – 19 osob 
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 předpokládaná denní frekvence cestujících na železnici – 200 osob 
 

BILANČNÍ VÝPOČET POTŘEBY VODY 
(dle vyhl. 428/2001 ve znění 48/2014)  

Kancelář (1) 9 osob 
Komerce (2) 10 osob 
Byty (3) 18 osob 
Cestující, kteří navštívi WC (4) 200 osob 

Roční spotřeba vody Kancelář 18000 l/r 

Roční spotřeba vody Komerce 14000 l/r 
Roční spotřeba vody byty 35000 l/r 

Roční spotřeba vody cestující 7300 l/r 

Koeficient souč. Qd,max 1,29   
Koeficient souč. Qh,max 2,3   

Počet hodin denně Kanceláře 14 h 
Počet hodin denně Komerce 8 h 
Počet hodin denně byty 24 h 
Počet hodin denně cestující 14 h 

Potřeba teplé vody - Kancelář 40 l/os.d 
Počet dnů za rok - Kancelář 365 d 

Potřeba teplé vody -Komerce 15 l/os.d 
Počet dnů za rok - nájemní 
jednotky 250 d 

Potřeba teplé vody - byty 82 l/os.d 
Počet dnů za rok - byty 365 d 

Potřeba teplé vody - cestující 5 l/os.d 
Počet dnů za rok - cestující 365 d 

 

   

VÝPOČET POTŘEBY VODY – bytové prostory    
dle ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů čl. 5.1.2a)    

Obytné budovy, administrativa atd. počet z. p. 
jmenovi
tý výtok 

  QA^2*n 

Zařizovací předměty n [ks] QA [l/s]   [l/s] 

Automatická pračka 6 0,200   0,240 

Dřez 6 0,200   0,240 

Myčka nádobí 6 0,150   0,135 

Sprcha 6 0,200   0,240 

Umyvadlo 11 0,200   0,440 

Výlevka 1 0,200   0,040 

WC s nádržkovým splachovačem 17 0,150   0,383 

Výpočtový průtok 53 
QD = 
√Σ(QA^2*n) 1,311 

Opravný koef. dle metodického pokynu MZe č. 10 535/2002-6000 ko =  0,55 

Max. průtok vodoměrem   
Qmax. = QD * 
ko 0,721 

Velikost vodoměru   
Qn (qp) = 1/2 
Qmax 0,360 

(dle met. pokynu MZ 10 535/2002 – 6000)   Qn 
[m3/
h] 1,297 
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Do vodoměrné šachty je navržen vodoměr DN20 (2,5 m3/hod). Technické specifikace 
vodoměru určí provozovatel vodovodu SčVK a.s. 

V rámci rekonstrukce bude zrušeno cca 56 m stávajícího potrubí. Rušené potrubí bude 
odstraněno v rámci výkopových prací nebo bude zaslepeno reps. vyplněno cemento-popílkovou směsí. 

D.2.1.6.3 Potrubní vedení (plyn) 

Reko MS Hrádek nad Nisou – Liberecká II 

Přeložka plynovodu bude provedena v rámci samostatné akce, rekonstrukce plynovodu 
v Liberecké ulici, kde investorem je GasNet, s.r.o. - „Reko MS Hrádek nad Nisou – Liberecká II“, 
DPS. Železniční akce a rekonstrukce plynovodu budou časově i věcně koordinovány. 

V místě demolovaného podchodu dojde k vymístění plynovodního potrubí a provedení nové 
přeložky mimo stávající objekt demolovaného podchodu. 

Nový STL plynovod PE 100 RC dn 90 bude napojen na STP PE 100 RC dn 90 u č.p. 300, který 
bude vybudován v rámci akce „Reko MS Hrádek nad Nisou – Liberecká I“ v roce 2019 – 2020. Odtud 
bude nový STL plynovod veden v místě odstraněného podchodu a dále pod kolejemi v ochranné 
trubce. Na západní straně drážního pozemku bude tento STL plynovod napojen na STP PE 100 RC dn 
90 vybudovaný v rámci stavby „Reko MS Hrádek nad Nisou – Liberecká II – 1. etapa“. Stávající NTL 
plynovod DN 200 bude pod drážním pozemkem odpojen a zaslepen. 

D.2.1.8 Pozemní komunikace 

SO 15-50-01 Úpravy stávajících komunikací (před a po stavbě) 

Tento stavební objekt obsahuje návrh oprav vozovek stávajících komunikací poškozených 
v průběhu stavby. Poškození komunikací může nastat vlivem těžké staveništní dopravy nebo z důvodu 
zvětšení intenzity dopravy na některých komunikacích, po kterých budou vedeny objízdné trasy 
v některých fázích výstavby. Navrhované přístupy na stavbu či objízdné trasy jsou součástí příloh této 
projektové dokumentace: B.8 POV Plán organizace výstavby. Pro účely SO 15-30-01 se počítá s 
opravami stávajících silnic III. třídy a místních komunikací, a to na komunikacích, které vedou z 
prostor staveniště na komunikace vyšších tříd. S úpravami silnic I. a II. třídy tento SO nepočítá, jelikož 
se předpokládá, že jejich stav bude vzhledem k jejich významu uspokojivý a že poměr vyvolané 
staveništní dopravy k jejich celkovému zatížení bude zanedbatelný. Stejně tak není uvažováno s 
úpravami místních komunikací u jednotlivých zemníků, respektive skládek, neboť i zde je předpoklad, 
že do těchto objektů je běžně směrována doprava odpovídající obdobnému zatížení. Součástí objektu 
je i vybudování provizorních staveništních komunikací s napojením na stávající komunikace.   

Před zahájením stavebních prací bude na základě zvolených technologických postupů 
zhotovitele a po domluvě s investorem proveden podrobný pasport komunikací, které budou sloužit 
jako přístupové komunikace na staveniště nebo objízdné trasy. Po dokončení stavby bude na základě 
pasportu a skutečného stavu komunikací rozhodnuto o rozsahu a způsobu opravy stávajících 
komunikací poškozených stavbou.  

Předpoklad oprav stávajících komunikací poškozených v průběhu stavby se bude sestávat 
z odfrézování poškozených horních asfaltových vrstev (ložné a obrusné) a následné položení nových 
asfaltových vrstev (ložné a obrusné) ve stejné tloušťce. Na nejvíce poškozených místech budou 
provedeny lokální sanace a konstrukce vozovky bude nahrazena v celé tloušťce. Přesný rozsah oprav 
není prozatím znám. Bude stanoven po skončení stavby. 

Některé komunikace, které budou sloužit jako přístup na staveniště tak i jako objízdné trasy 
bude pravděpodobně nutné upravit ještě před zahájením stavby. Přesný rozsah bude stanoven 
v následujícím stupni dokumentace. Důvodem jsou možné změny v technickém stavu (šířkové 
uspořádání, konstrukce vozovek) dotčených komunikací oproti stávajícímu stavu a době při zahájení 
stavby. 
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SO 15-52-02  ŽST Hrádek nad Nisou, přístupové komunikace  (SŽ,s.o.) 

Stávající stav 

Ve stávajícím stavu přístupové komunikace přímo na nástupiště nejsou, protože přístup na 
ostrovní nástupiště je pouze podchodem z VB. V části prostoru se nacházejí zpevněné chodníky kolem 
výpravní budovy a stávajícímu autobusovému terminálu, který bude zdemolován. 

V prostoru budoucích pěších komunikací (chodníků vedoucích mezi ulicemi Liberecká a 
Husova) se v současné době nacházejí vedlejší koleje ŽST Hrádek nad Nisou.  

Navrhovaný stav 

V souvislost s celkovou změnou konfigurace stanice se dle požadavků zadání navrhuje nově 
jedno vnější nástupiště u hlavní koleje č. 1 přístupné od VB a ulice Nádražní a jedno ostrovní 
oboustranné nástupiště mezi kolejemi č. 2 a 4, které bude bezbariérově přístupné podchodem 
z přednádražního prostoru. 

Přistupové komunikace ve správě SŽ se skládají ze tří částí: 

- Chodník vedoucí podél koleje č. 1 od železničního přejezdu (Liberecká ulice) k výpravní 
budově (zpevněné ploše mezi VB a prostorami dopravce Ländebahn. 

- Chodník vedoucí podél koleje č. 1 od výpravní budovy k ulici Husova 

- Zpevněná plocha, kterou tvoří prostor mezi výpravní budovou, prostorami dopravce 
Länderbahn a ulicí Nádražní.  

Chodník v úseku Liberecká ulice – VB 

Chodník kopíruje vedení koleje č. 1, je navržený v šířce 2,0 m. V první části vede podél 
provizorní autobusové točny, která bude sloužit v době výstavby jako prostor pro umístění 
autobusových zastávek městské a regionální autobusové dopravy, tak i náhradní autobusové dopravy 
po doby výluky železniční dopravy. V druhé části vede podél nástupiště č.1, od kterého je chodník 
oddělen zeleným pásem šířky cca 2,0 m. Chodník je navržený s povrchem z betonové dlažby.  

Chodník vedoucí podél koleje č. 1 od výpravní budovy k ulici Husova 

Chodník začíná u jihovýchodního rohu výpravní budovy a v první části vede mezi výpravní 
budovou a nástupištěm č. 1. Od nástupiště je výškově oddělený jedním schodišťovým stupněm. 
V druhé části (od konce nástupiště č.1) se kopíruje směr koleje č. 1 a je veden v úrovni stávajícího 
terénu. Ve staničení cca km 0,105 00 se odklání od koleje a klesá po železničním tělese k ulici 
Husova. V úvodu klesání chodníku je na levé straně chodníku navržena gabionová zeď délky 20 m, 
díky které stavba nezasahuje do pozemku č. 1598/10. Na konci úseku se chodník napojuje na stávající 
chodník v ulici Husova. 

Zpevněná plocha, kterou tvoří prostor mezi výpravní budovou, prostorami dopravce 
Länderbahn a ulicí Nádražní.  

Zpevněná plocha mezi výpravní budovou, objektem Českých drah (sídlo Länderbahn) a ulicí 
nádražní tvoří hlavní prostor, který bude zajišťovat přístup na nástupiště, do výpravní budovy 
(čekárny) a k ulici Nádražní, kde se nacházejí autobusové zastávky. V této ploše je vyústěno schodiště 
a výtah z podchodu, který zajišťuje přístup k ostrovnímu nástupišti. Plocha je navržena s povrchem 
z betonové dlažby a je větší části zastřešena, zastřešení navazuje na zastřešení nástupiště č. 1. 

SO 15-52-03 ŽST Hrádek nad Nisou, přístupové komunikace (město) 

Stávající stav 

V současném stavu se nacházejí přístupové komunikace (ve správě města) pouze podél ulice 
Nádražní a v prostoru autobusového terminálu. Autobusový terminál se nachází mezi výpravní 
budovou a objektem českých drah, kde nyní sídlí dopravce Länderbahn. Terminál se skládá 
z autobusové točny se zastávkami a zastřešení. Dispoziční uspořádání je nevyhovující, autobusy 
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nedokáži zajet k nástupní hraně zastávek a nastupování do autobusů musí být realizované mimo 
nástupní hranu. Z tohoto důvodu bude autobusový termínál odstraněn a bude vybudován prostor pro 
přestup mezi dráhou a autobusovou dopravou. Převážná část tohoto prostoru bude součástí SO 15-52-
02. 

Navrhovaný stav 

Stavební objekt řeší chodník podél rekonstruované části ulice Nádražní, který přiléhá k železniční 
stanici. Začíná podél objektu Českých drah a vede severně podél ulice Nárační. Konec úpravy se 
nachází u levostranného oblouku ulice před vjezdem na parkoviště u VB. Šířka chodníku je proměnná 
mezi 2,5 – 3,5 m a závisí na uspořádání ulice Nádražní (SO 15-52-06). Povrch je navržen z betonové 
dlažby. 

SO 15-52-04 ŽST Hrádek nad Nisou, úprava komunikace a chodníku, žel. přejezd (KSS LK) 

 Stávající stav 

 Tento stavební objekt řeší úpravu navazující silnice III/2716 na železniční přejezd včetně 
chodníků. Od železničního přejezdu silnice III/2716 stoupá, je široká cca 8,50 m s chodníkem na levé 
straně o šířce cca 2,0 m. Na pravé straně na železniční přejezd nenavazuje chodník. Na této straně se 
nachází podchod, který se na chodník Liberecké ulice napojuje cca 25 m od přejezdu. 

 Stávající železniční přejezd je dvojkolejný. Křížení je šikmé pod úhlem 47⸰. Délka přejezdu (v 
kolmém směru) mezi závorami je 17 m.  

 Navrhovaná stav 

  Navrhované úpravy silnice III/2716 se odvíjí od úprav kolejového řešení v místě železničního 
přejezdu. Železniční přejezd je nově navržen jako jednokolejný s nulovým převýšením kolejnic. Touto 
úpravou dojde ke zmenšení plochy přejezdu. V rámci úprav přejezdu bude zrušený stávající podchod 
pro pěší. 

 Stavební úpravy silnice III/2716 spočívají ve výškové úpravě nivelety, která se přizpůsobuje 
novému uspořádání ž.přejezdu. Napojení přejezdu je zakrouženo výškovými oblouky. Na jižní straně 
silnici je v úseku zrušeného podchodu navržen chodník. 

SO 15-52-05  ŽST Hrádek nad Nisou, úprava komunikace a chodníku, žel. přejezd (město) 

 Stávající stav 

 Tento stavební objekt řeší úpravu navazující silnice III/2716 na železniční přejezd včetně 
chodníků. Od železničního přejezdu silnice III/2716 klesá a cca 30 m za železničním přejezdem 
přechází do pravostranného oblouku. V prostoru oblouku se nachází křižovatka s místní komunikací. 
Silnice je široká cca 8,00 m s chodníky na obou stranách komunikace. Na pravé straně na železniční 
přejezd nenavazuje chodník. Na této straně se nachází podchod, vstup do podchodu je v těsné blízkosti 
železničního přejezdu.  

 Stávající železniční přejezd je dvojkolejný. Křížení je šikmé pod úhlem 47⸰. Délka přejezdu (v 
kolmém směru) mezi závorami je 17 m.  

 Navrhovaná stav 

 Navrhované úpravy silnice III/2716 se odvíjí od úprav kolejového řešení v místě železničního 
přejezdu. Železniční přejezd je nově navržen jako jednokolejný s nulovým převýšením kolejnic. Touto 
úpravou dojde ke zmenšení plochy přejezdu. V rámci úprav přejezdu bude zrušený stávající podchod 
pro pěší. 

 Stavební úpravy silnice III/2716 spočívají ve výškové úpravě nivelety, která se přizpůsobuje 
novému uspořádání ž.přejezdu. Napojení přejezdu je zakrouženo výškovými oblouky. Na jižní straně 
silnici je v úseku zrušeného podchodu navržen chodník. 
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D.2.2 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů 

D.2.2.1 Pozemní objekty budov (provozní, technologické, skladové) 

SO 15-71-01 ŽST Hrádek nad Nisou, rekonstrukce výpravní budovy 

Stávající stav 

Výpravní budova (VB) ŽST Hrádek nad Nisou se nachází na stavební parcele p.č. 1763/1, k.ú. 
Hrádek nad Nisou, je ve správě a vlastnictví Správy železnic, s.o.  

Stavba VB pocházející ze začátku 20. století je z části dvoupodlažní (západní a východní část 
objektu), a z části jednopodlažní (střední část objektu). Budova je částečně podsklepená. 
Dvoupodlažní části stavby jsou nad podkrovím s půdou opatřeny sedlovými a valbovými střechami, 
jejichž krov je dřevěný. Jednopodlažní část (střední část objektu) je opatřena sedlovými a pultovými 
střechami. Střešní krytinu tvoří asfaltové šindele, na pultových střechách asfaltové pásy.  

VB je zděná stavba. Zdivo je smíšené: cihla a kámen. Klenby sklepů jsou cihelné. Fasádu tvoří 
členěná omítka a pískovcové rámy kolem vstupních a okenních otvorů.  

Prostory v 1. NP slouží provozu dráhy a komerčním účelům. Ve 2.NP v západní části jsou 
umístěny byty a ve východní části jsou byty a nocležny. 

VB je s ostrovním nástupištěm komunikačně propojena podchodem. Podchod je z VB přístupný 
z prostoru vestibulu schodištěm (střední část objektu).  

Rekonstrukce VB bude provedena v celém rozsahu budovy. V objektu se bude měnit dispozice 
za účelem vzniku nové čekárny a hygienického zázemí, komerčních prostor, technického zázemí 
budovy, kancelářských prostor a ve 2.NP nových bytových jednotek. Dále se budou měnit okna a 
dveře, stropy mezi 1.NP a 2.NP, střešní krytina a proběhnou lokální opravy stropu nad 2.NP, krovu a 
fasády včetně nové malby. 

Navrhovaný stav 

Stropy nad 1NP: 

 Stávající strop nad 1.NP je dřevěný trámový se záklopem a je ve špatném technickém stavu. 
Proto bude demontován v celém rozsahu. Strop bude nahrazen novým z ocelových svařovaných 
profilů umístěných na podbetonování do stávajících kapes po dřevěných trámech v rozpětí dle 
stávajících trámů. Na profilech bude kotven trapézový plech s nadbetonováním. Na spodní straně bude 
kotven zavěšený podhled ze sádrokartonu a kazetových desek. 

Technologické místnosti: 

V místech nových technologických místností ve střední části 1.NP je nutno zbourat zděné 
zábradlí kolem schodiště. Sloupy umístěné v rozích schodišťového prostoru zůstanou zachovány. Jsou 
nosným prvkem pro průvlak, který tvoří podpůrnou konstrukci dřevěného krovu. Vstup do podchodu 
bude na hranici budovy zazděn, posléze zabetonován a zastropen (viz SO 15-20-03 Železniční most v 
ev. Km 20,210 -  demolice podchodu). Stávající a doplňovaná podlaha budou ve shodné výškové 
úrovni. Část rušeného podchodu bude stavebně upravena a využita jako technologická / kabelová 
šachta a podlahové kanály pro rozvod kabeláže do technologických místností.  

Vstup do jednopodlažního objektu bude zachován včetně prosklené stěny zádveří. Ve vestibulu  
budou vybudovány nové technologické místnosti. Ve vestibulu vznikne chodba s jednotlivými vstupy 
do technologických místností: stavědlová ústředna, sdělovací místnost, technologická  šachta, 
rozvodna NN a dopravní kancelář včetně zázemí, která je situována v místě stávající restaurace. 
Stávající veřejná WC-ženy budou zbourány a poslouží jako sklad, který bude sloužit obsluze 
technologických místností. Stávající veřejné WC-muži zůstane zachováno, zrekonstruováno a bude 
sloužit obsluze technických místností. Na WC bude doplněna výlevka. 

Ve stávají čekárně bude vybourána celá skladba podlahy a nahrazena novou včetně podlahových 
kanálů pro vedení kabeláže pro rozvodnu NN, stavědlovou ústřednu a sdělovací místnost. Část těchto 
podlahových kanálů bude zřízeno v místě rušeného výstupu z podchodu. Podlahové kanály budou ústit 
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do dvoupodlažní technologické šachty zřízené též v rámci rušeného podchodu. Kabelové trasy budou 
na úrovni stávajícího podchodu vyústěny ven mimo objekt. Vstup do technologické šachty je v 
přízemí, vstup ke kabelům na úrovni podchodu po instalovaném žebříku. Ve stávající čekárně dojde k 
demontáži stávajících dřevěných obkladů. V tomto prostoru budou vyzděny příčky z cihelných bloků 
včetně omítek, maleb a výplní vnitřních otvorů. Místnosti budou opatřeny elektrickými přímotopy, 
chladícími jednotkami a novou elektroinstalací. Stávající okenní výplně budou vyměněny.  

Nově vzniklé technologické místnosti a místnost dopravní kanceláře jsou zařazeny do 
bezpečnostní zóny – třídy C dle Samostatné přílohy E SM 07. V dalším stupni dokumentace budou 
prostory na základě jejich zatřídění zabezpečeny.   

Čekárna: 

Přestavba prostoru pro cestující proběhne v místnostech, které jsou v současné době využívány 
převážně pro komerční účely. Přestavbou těchto prostor vznikne nová čekárna, WC pro cestující 
muže, ženy, osoby používající vozík pro invalidy, úklidová komora a nová plynová kotelna, dále 
vzniknou nové prostory pro komerční využití a související hygienická zázemí. Tyto místnosti splňují 
vyhlášku 398/2009 Sb., TNŽ 73 4955, ČSN 73 4108. Místnost kabiny pro imobilní osoby je navržena 
s vyklápěcím přebalovacím pultem. Vstupní dveře na veřejné toalety je opatřen zámkem a doplněn 
automatem, který je umístěn v komunikačním prostoru před toaletami mužů i žen dle pokynu PO-
22/2019-GŘ.  

V dotčených místnostech budou vybourány podlahy, nenosné příčky a části nosných zdí. V těchto 
prostorech vzniknou výše vyjmenované místnosti, které budou rozděleny SDK příčkami, případně 
zděnými stěnami z keramických bloků. Stěny v rámci hygienických zázemí budou obloženy novými 
obklady a na podlahy budou položeny nové dlažby. Veškeré zdi v dotčených prostorech budou 
opatřeny novými omítkami a vymalovány. V prostorech hygienických zázemí budou nové výplně 
vnitřních otvorů, umývadla, toalety a v prostoru imobilního WC bude přebalovací pult. Dveře na 
toalety budou opatřeny zámkem a doplněny automatem. V dotčených částech bude nová 
elektroinstalace, rozvody ZTI (rozvody budou vedeny v předstěnách z SDK) a nová topná tělesa. Celá 
čekárna, chodby apod. budou opatřeny novými omítkami a vymalovány, pochozí část podlahy bude z 
kamenné dlažby a sokl bude do výšky 400mm. 

Veškeré nové prostory budou vybaveny novými podhledy. V rámci hygienických zázemí budou 
instalovány sádrokartonové podhledy z desek vhodných do vlhkého prostředí. V rámci čekárny a 
komerčních prostor budou instalovány podhledy kazetové z minerálních desek. 

Dopravní kancelář: 

V místnostech nevyužívané stávající restaurace bude vybudována dopravní kancelář s 
hygienickým zázemím, šatnou a denní místností. Tyto místnosti budou rozděleny SDK příčkami. 
Vstupy do dopravní kanceláře jsou z prostoru chodby a z venkovního prostoru (u kolejiště). V celém 
prostoru bude bouraná celá skladba podlahy a nahrazena skladbou novou. V této části bude nová 
elektroinstalace, rozvody ZTI a nová teplovodní otopná soustava včetně  těles. V prostoru nového WC 
bude nově osazeno umývadlo, toaleta a sprchový kout.   

Veškeré nové prostory budou vybaveny novými podhledy. V rámci hygienických zázemí budou 
instalovány sádrokartonové podhledy z desek vhodných do vlhkého prostředí. V rámci kanceláře a 
denní místnosti budou instalovány podhledy kazetové z minerálních desek. 

Asanace prostoru v 1PP: 

Z důvodu zanedbaného stavu 1PP je nutné odstranit degradované omítky na zdivu a stropech 
(cihelných klenbách) ve sklepích. Spáry zdiva budou proškrábnuty a vyčištěny, následně potom budou 
spáry vyspárovány (zpevněny) sanační maltou.  

Z důvodu vzlínající vlhkosti z podloží budou stěny v úrovni soklu izolovány vodorovnými 
chemickými infuzními clonami. Chemické clony budou propojeny v interiéru budovy s vodorovnou 
hydroizolací podlah, vně objektu s hydroizolační úpravou soklu. Izolace stěn clonami je navržena v 
tomto rozsahu: 
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vnější a vnitřní stěny přestavovaných a rekonstruovaných prostor  

obvodové zdivo celé budovy  

Součástí navrhovaných sanačních zásahů je i úprava a redukce sklepních světlíků. Ty jsou v 
dnešní době značně degradované, výplně otvorů rozbité a stávají se tak zásadním zdrojem vlhkosti v 
objektu. Světlíky budou odstraněny a nahrazeny novými plastovými; okna světlíků budou zazděna, 
opatřena větracími průduchy a ventilátory. Sklepní prostory budou nuceně větrány. Větrání bude 
probíhat pravidelně v nastaveném časovém režimu a nárazově v případě zvýšené vlhkosti.   

Bytové jednotky 2NP: 

 Z důvodu rekonstrukce stropní konstrukce nad 1.NP budou odstraněny všechny příčky 2.NP, 
podlahy, instalace a zařizovací předměty. Strop nad 2.NP bude zbaven podhledu a zkontrolován stav 
stávajících dřevěných stropních nosníků. Vadné části stropu budou opraveny případně vyměněny. 

 Rekonstrukcí 2.NP vzniknou 4 bytové jednotky v levé části dispozice (1x 1+KK, 2x 2+KK, 1x 
3+KK) a 4 bytové jednotky v pravé části dispozice (3x 2+KK, 1x 1+KK) a další společné prostory. 

 Nové příčky 2.NP budou zděné a sádrokartonové, včetně předstěn. Na nový strop budou 
položeny nové podlahy s keramickou dlažbou nebo laminátovými deskami.  

Rekonstrukce krovu a střešní krytiny: 

Konstrukci dřevěného krovu vaznicové soustavy tvoří stojatá stolice. Ze stavebně technického 
průzkumu z 1/ 2018 vyplývá, že konstrukce krovu a prkenné bednění střechy jsou původní, bez oprav, 
bez ochranných nátěrů. Některé konce vazných trámů jsou volné, nejsou zazděny. Některá zhlaví 
vazných trámů jsou zazděná a nahnilá. Nahnilá zhlaví budou odstraněna a nahrazena ocelovými 
příložkami. 

Dožilá střešní krytina z asfaltových šindelů a pásů bude včetně klempířských výrobků z 
pozinkovaného plechu nahrazena za novou krytinou téhož materiálového provedení včetně veškerých 
kompletačních výrobků z lakovaného plechu a hromosvodu. S ohledem na výměnu střešní krytiny a 
technický stav budou původní sněhové zábrany a komínové lávky odstraněny a nahrazeny novými. 
Střešní krytina bude vyměněna v celém rozsahu zastřešení VB. 

Stávající komínové hlavy nad úrovní střechy objektu mají rozpadlé nebo lokálně narušené zdivo. 
Komínové hlavy budou 0,5m pod úrovní střešní roviny odbourány a nově vyzděny. Podhledy ve 2.NP 
budou zavěšené sádrokartonové. 

Rekonstrukce fasády a výměna stávajících výplní vnějších otvorů: 

Je navržena kompletní rekonstrukce fasády, budou kompletně odstraněny soklové partie 
poškozené vzlínající a odstřikující vodou, budou vyspraveny nesoudržné a jinak degradované části 
omítky (lokálně), stejně tak budou vyspraveny omítky v místech navrhovaných stavebních zásahů. 
Profilace fasády (šambrány kolem oken, profilace říms, atd.) bude zachována. Plochy fasády budou 
sjednoceny finální štukovou vrstvou a opatřeny novou fasádní malbou v barvě korálové červené RAL 
3016 a bílé RAL 9010.   

Součástí rekonstrukce je výměna stávajících dřevěných i plastových výplní okenních a dveřních 
otvorů, které jsou v 1PP, 1NP a 2NP. Stávající okna a dveře nevyhovují současným tepelně 
technickým požadavkům. Výplně budou demontovány a nahrazeny dřevěnými splňující současné 
tepelně technické normy. Římsy a parapety budou opatřeny oplechováním z lakovaného plechu. 

Vnitřní instalace: 

ZTI – kanalizace - Vnitřní splašková kanalizace je vyměněna za novou v plném rozsahu v celém 
objektu. V suterénu bude svodné potrubí napojeno na areálovou kanalizaci ve stávajících prostupech. 
Ve výšce napojení stávající kanalizace. Veškerá kanalizace bude odvětrána nad střechu. Odpadní 
potrubí bude vedeno s odhlučněného potrubí. Před prostupem obvodovou a napojení na areálovou 
kanalizaci bude osazen čistící kus. 
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Dešťové vody budou ze střechy VB svedeny novými přípojkami dešťové a jednotné kanalizace do 
stávajícího řadu obecní jednotné kanalizace. 

ZTI – vodovod - V projektu dojde ke kompletní obnově vodovodního potrubí za nové. Objekt je ve 
stávajícím stavu napojen na 2 přípojná místa. Nově bude objekt napojen pouze jedním přípojným 
místem s dimenzí potrubí odpovídající potřebám celého objektu. Ohřev teplé vody (TV) je řešen 
centrálně pro všechny spotřební místa s navrženou cirkulací. Vodoměry s uzávěry budou přístupné 
přes volně nebo přes revizní dvířka a to buď v podhledu nebo v předstěnách. Jednotlivé byty budou 
samostatně uzaviratelné a budou mít samostatný vodoměr na TV+SV. Potrubí bude vedeno 
v podhledech nebo instalačních stěnách a potrubí bude obaleno patřičnou izolací. 

Plynovod - Stávající rozvody plynu budou od HUP na fasádě objektu kompletně demontovány. 
Projekt řeší napojení plynové kotelny v m.č. C.103 - dopojení na stávající HUP. Potrubí od HUP 
povede ve zdi do skříně s plynoměrem + HU kotelny ve vstupní hale C.101  

Vytápění - Zdrojem tepla pro celý objekt jsou nově instalovány dva plynové kotle, každý o max. 
tepelném výkonu 63 kW. Teplovodní kotle budou instalovány v místnosti kotelny C.103 v 1.NP. 
Instalované kotle jsou třídy B, tj. vzduch pro provoz spotřebiče se přivádí z venkovního prostoru 
individuálně, za pomocí VZT jednotek. Spaliny jsou odváděny do venkovního prostoru odvodem 
spalin nad střechu budovy.  

Teplotní spád nově navržených zdrojů tepla bude 70/50 °C. Pro zachycení změn objemu vody, je 
každý kotel vybavený přídavnou expanzní nádobou o objemu 8 l. Na vratném potrubí za 
termohydraulickým rozdělovačem je připojena expanzní nádrž o objemu 100 l a max. prac. tlaku 6 
bar.  

Součástí zdroje tepla je kompletní zabezpečovací zařízení (pojistné ventily) a oběhové teplovodní 
čerpadlo.  

Ohřev TV bude zajištěn stacionárním zásobníkem TV o objemu 600 l. 

Oba kotle jsou napojeny na termohydraulický rozdělovač, z kterého potrubí vede do rozdělovače, 
sběrače, odkud jsou vyvedeny jednotlivé měřené větvě, dle provozních celků. 

Otopná soustava je pojištěna pojistným ventilem umístěným na každém kotli s otevíracím tlakem 4 
bary. 

Vlastní vytápění v místnostech v 1.NP bude prováděno z rozdělovače, sběrače větvemi dle 
jednotlivých měřených celků. Předávání tepla bude řešeno deskovými otopnými tělesy v jednotlivých 
místnostech. Každé otopné těleso bude osazeno termostatickým ventilem s termostatickou hlavicí. Ve 
veřejně přístupných místnostech budou tělesa osazena termostatickými hlavicemi v provedení 
antivandal. Připojení každého tělesa bude pomocí ventilů a šroubení se spodním, středovým 
připojením. 

Z rozdělovače, sběrače jsou pomocí stoupaček napojeny dva bytové rozdělovače ve 2.NP, odkud je 
potrubí vedeno k jednotlivým bytovým jednotkám v podlaze. Jednotlivé pobytové místnosti jsou 
vytápěny deskovými topnými tělesy se spodním připojením, v koupelnách jsou navrženy trubková 
topná tělesa, pro dodatečné pokrytí tepelných ztrát jsou v některých koupelnách navrženy elektrické 
topné rohože. 

Příprava TV bude probíhat v zásobníkovém ohřívači 1.107 o objemu 600 l, umístěným v kotelně. 
Zásobník je napojen na větev na rozdělovači, sběrači. Profese MaR zajistí přednostně ohřev TV před 
vytápěním. 

Vytápění místností technologie a přilehlých prostor řeší profese VZT. 

Demontovány budou stávající rozvody UT v celém objektu, včetně otopných těles, zdroje tepla, 
potrubí. 
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Vzduchotechnika a chlazení  

Zařízení VZT.1 – Větrání sklepů 

Větrání sklepů v 1.PP je nucené, podtlakové, pomocí dvou odvodních potrubních ventilátorů a pomocí 
více malých kruhových přívodních otvorů v anglických dvorkách. Větrací otvory jsou opatřeny 
malými protidešťovými žaluziemi. Prostorové uspořádání přívodních a odvodních otvorů zajistí 
křížové provětrání suterénních prostor. Chod zařízení je od spínače osvětlení u vstupu do sklepa 
s časovým doběhem, dále automaticky od hygrostatu, případně i podle časového programu s možností 
pravidelného cyklického provětrávání. 

Zařízení VZT.2 – Větrání čekárny, veřejného hygienického zázemí a hygienického zázemí pro 
komerční prostory 

Větrání čekárny a sousedních hygienických zázemí je nucené podtlakové, pomocí potrubních 
ventilátorů, které budou umístěny pod stropem v hygienických zázemích nad podhledem. Přívod 
čerstvého vzduchu do čekárny je ventilačními štěrbinami v oknech, štěrbiny by byly vyráběny v rámci 
repasování oken. 

Přiváděný čerstvý vzduch dále podtlakově větrá hygienická zázemí přefukem z čekárny přes dveřní 
mřížky, dále prochází do koncových místností spárou podříznutých dveří. Výfuk odpadního vzduchu 
je nad střechu. Chod zařízení se předpokládá trvalý, případně podle časového programu. Výkon 
otopných těles v čekárně bude krýt tepelné ztráty větráním – zajišťuje profese RTCH. 

Zařízení VZT.3 – Větrání hyg. zázemí u kanceláří a u technologických místností 

Větrání hygienického zázemí u kanceláří v pravé části budovy a u technologických místností 
v centrální části budovy je nucené, podtlakové, pomocí potrubních ventilátorů, které jsou umístěny 
pod stropem v hygienických zázemích nad podhledem. Přívod vzduchu by byl zajištěn ventilačními 
štěrbinami v oknech. Výfuk odpadního vzduchu je vždy nad střechu objektu. Spínání zařízení se 
předpokládá s osvětlením a s časovým doběhem, případně cyklicky dle časového programu. 

Zařízení VZT.4 – Větrání a chlazení technologických místností  

Větrání technologických místností (stavědlové ústředny, sdělovací místnosti, rozvodny NN, 
technologické šachty a skladu) je přirozené, trvalé, zajišťující minimální výměnu vzduchu, přívod 
vzduchu bude zajištěn ventilačními štěrbinami v oknech.  

Technologické prostory budou vybaveny chladícími jednotkami SPLIT. Zařízení pro každou z 
chlazených místností se skládá z vnitřní výparníkové jednotky v nástěnném provedení a venkovní 
kompresorové jednotky osazené na fasádě ve střední části objektu. Chladicí zařízení pro stavědlovou 
ústřednu a sdělovací místnost je 100% zálohované. 

Zařízení VZT.5 – Větrání dopravní kanceláře  

Větrání dopravní kanceláře a zázemí je nucené rovnotlaké kompaktní podstropní rekuperační 
jednotkou s filtrací, zpětným ziskem tepla (ZZT) a elektrickým ohřívačem. Větrací jednotka je 
umístěna nad podhledem šatny. Nasávání čerstvého vzduchu a výfuk odpadního vzduchu je ze střechy 
objektu. Distribuci přiváděného vzduchu zajišťují vířivé anemostaty a talířové ventily, na odvodu jsou 
talířové ventily. Vzduch je veden kruhovým pozinkovaným potrubím SPIRO, v potrubí jsou 
integrovány absorpční tlumiče hluku. Potrubí sání venkovního vzduchu je opatřeno tepelnou izolací. 
Mezi dopravní kanceláří, šatnou a zázemím je zajištěn přefuk vzduchu dveřními stěnovými mřížkami, 
případně jsou použity bezprahové dveře. Řízení VZT jednotky je integrovanou automatickou regulací 
s časovým programem na konstantní teplotu přívodního vzduchu. Nástěnný kabelový ovladač je 
umístěn v dopravní kanceláři. Větrání denní místnosti je možné také přirozeně oknem. 

Zařízení VZT.6 – Větrání komerčních prostor  

V nádražním objektu jsou tři komerční prostory s okny orientovanými směrem ke dráze. Větrání 
malého komerčního prostoru – novinový stánek – je navrženo malou rekuperační jednotkou 
s elektrickým ohřevem, umístěnou v podhledu zázemí. 
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Dva větší komerční prostory jsou určeny pro skladování. Větrání je navrženo nucené podtlakové. 
Větrání bude zajišťovat vždy jeden odvodní ventilátor umístěný v podkrovním prostoru. Pro přívod 
vzduchu budou v oknech osazeny štěrbiny.  

Zařízení VZT.7 - Větrání kanceláří  

V přízemí v pravé části nádražního objektu jsou kancelářské prostory. Vzhledem k nižší akustické 
zátěži (mimo silnici, orientace fasády směrem od dráhy) je větrání navrženo jako přirozené okny. 
Větrání hygienického zázemí u kancelářských prostor bude zajištěno zařízením VZT 3. 

Zařízení VZT.8 - Větrání bytů  

V podlaží 2.NP jsou v levé části objektu situovány čtyři bytové jednotky, v pravé části rovněž čtyři 
bytové jednotky. 

Větrání bytových jednotek je navrženo nucené podtlakové, malými energeticky úspornými potrubními 
ventilátory umístěnými v podkroví nad každým bytem, s odsáváním z hygienického zázemí a výfukem 
vzduchu nad střechu objektu. Přívod čerstvého větracího vzduchu bude ventilačními okenními 
štěrbinami s hlukovým útlumem.   

V kuchyňských koutech budou nad elektrickými sporáky digestoře s odvodem do venkovního 
prostoru.  V době chodu odsávání je nutné zajistit přívod vzduchu otevřeným oknem. Digestoře budou 
dodávkou kuchyňské technologie. Předmětem projektu VZT je příprava výfukového potrubí od 
digestoře do venkovního prostoru.  

Zařízení VZT.9 - Větrání kotelny  

Kotelna se nachází v 1.NP v místnosti C.103.  VZT musí zajistit přívod spalovacího vzduchu, musí 
zajistit havarijní větrání při úniku plynu, hygienickou výměnu vzduchu 0,5x/h  a odvod tepelné zátěže 
z prostoru kotelny v zimním i letním období. Výpočtem byla zjištěna tato množství větracího vzduchu: 

Spalovací vzduch – 150 m3/h 

Hygienické větrání - 25 m3/h 

Havarijní větrání – 215 m3/h 

Větrání pro odvod tepelné zátěže v zimě – 250 m3/h 

Větrání pro odvod tepelné zátěže v létě – 750 m3/h 

Vzhledem k tomu, že jsme limitováni dodávkou elektrické energie, bude větrání kotelny rozděleno do 
dvou sestav. V sestavě pro přívod spalovacího vzduchu, který v zimě musí mít minimální teplotu  10 
°C, bude klapka, filtr, elektrický ohřívač s topným výkonem 1,5 kW, ventilátor a tlumiče. Sání 
větracího vzduchu bude ze střechy, vzduch se přivede do kotelny u podlahy. cChod tohoto zařízení je 
nutný pro provoz kotlů, zařízení bude napojeno na centrální systém MaR, který zajistí správnou 
funkčnost chodu větrání. 

Druhá sestava bude navržena na odvod tepelné zátěže v létě a bude pracovat na přívodu v sestavě  
ventilátor a tlumiče hluku (bez ohřevu). Chod zařízení bude řízen od maximální dovolené teploty 
v kotelně (35-38°C ) a případně podle časového programu.  

Odvod vzduchu bude přetlakem pod stropem kotelny, vzduch se bude vyfukovat nad střechu objektu. 

Silnoproudé elektroinstalace - Stávající přípojka z distribuční sítě NN (E.ON) do přípojkové skříně 
na fasádě VB bude zachována. Samotná přípojková skříň (KS.1) bude osazena pojistky 3x250A a 
bude z napájen elektroměrový rozvaděč RE.1.01. Z RE.1.01 bude napájen rozvaděč RH v rozvodně 
NN. 

V objektu se nachází 8 bytových jednotek celkem, které budou napájeny samostatně od distributora 
ČEZ. Druhé nadzemní podlaží je rozděleno na dvě sekce, každá má svůj vlastní elektroměrový 
rozvaděč s fakturačním měřením pro 4 byty a společné prostory (chodby, sklady, kotelnu a úklidovou 
komoru). Bytový rozvaděč bude vyzbrojen 3x20A hlavním jističem. Instalace jednotlivých bytů bude 
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provedena dle ČSN 33_2130_ed3. Každá bytová jednotka bude vybavena přívodem pro varnou desku 
(na samostatném okruhu). Vytápění bude provedeno teplovodně.  

 napěťová soustava: 

NN :   3+N+PE, 50Hz, 230/400V, TN-C-S 

DA :  3+N+PE, 50Hz, 230/400V, TN-S (mobilní dieselagregát) 

 rozdělení soustavy TN-C na TN-S bude provedeno v RH a podružných rozváděčích  

 bod rozdělení bude přizemněn ke svorkovnici ochranného pospojování HOP.1.01 
 ochrana před úrazem elektrickým proudem bude provedena dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 

Základní : Automatickým odpojením od zdroje v sítích TN 

Doplňková :  Proudové chrániče (u vybraných okruhů), ochranné pospojování 

 stupeň dodávky elektrické energie dle ČSN 34 1610 

3 – běžná zařízení 

 Zkratové poměry 

vypočtený zkratový proud na přípojnici hlavního rozváděče objektu Ik‘‘ < 10,0 kA 

 kompenzace jalové energie 

v rámci výpravní budovy není kompenzace jalové složky energie provedena 

D.2.2.2  Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích 

SO 15-74-01 ŽST Hrádek nad Nisou, zastřešení nástupišť a vstupů do podchodu 

Hlavní komunikační osa pohybu cestujících bude nově směřována jižně od výpravní budovy do 
prostoru stávajícího autobusového terminálu. Na nově realizovaný podchod SO 15-20-02 přímo 
navazují objekty zastřešení výstupu z podchodu u vnějšího nástupiště a autobusové zastávky (tzv. 
terminál) a objekt zastřešení ostrovního nástupiště. 

Nosné sloupy jsou navrženy z hladké bezešvé silnostěnné trubky profilu TR 406,4x25, kotvené 
cca 0,75 m pod úrovní dlažby do železobetonové monolitické základové patky. V případě uložení 
ocelových prvků na železobetonové konstrukce podchodu je kotvení řešeno pomocí předem 
zabetonovaných svorníků.  

Na sloupech jsou uloženy základní příčné nosníky z válcovaných profilů HEB220, resp. 
HEB240. Vnější část nosníku se zvedá pod úhlem 15° (ZN1.1, ZN 1.3 – kratší strana pod úhlem 36°) 
směrem k lemovacímu profilu UPE240, který obíhá po celém obvodu konstrukce. Nad sloupy jsou 
v podélném směru uloženy středové vaznice z profilů UPE270, které tvoří páteřní nosník – obě 
vaznice budou propojeny úhelníky, které ztužují vaznice proti vybočení a zároveň slouží jako podpora 
mezistřešního žlabu. Ke středovým vaznicím budou dále navařeny krátké konzoly pro uložení 
kabelových žlabů.  

Výkopy pro základové patky budou svahované. Pod patkou bude provedena vrstva podkladního 
betonu. Horní povrch patek bude spádován ve sklonu min. 4 %. Boční stěny i horní povrch budou 
opatřeny ochranným nátěrem proti zemní vlhkosti ALP + 2x ALN. Každá základová patka bude 
opatřena zemnícím vodičem, který bude vytažen cca 5 m do plochy konstrukce nástupiště. Bude 
zajištěna primární ochrana krytí ocelové výztuže v betonu 50mm pro IV. Kategorii. 

Terminál (ZN 1.2) – Zastřešení výstupu z podchodu mezi výpravní budovou a objektem skladů 
je konstrukčně navrženo jako symetrická ocelová dvousloupová konstrukce, která kromě vlastních 
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ocelových sloupů využívá jako podpory výtahovou šachtu (šachta je součástí podchodu SO 15-20-02). 
Konstrukce mezi osou A a kolejištěm plní funkci zastřešení vnějšího nástupiště.  

Půdorysně odpovídá zastřešení obdélníkovému tvaru o rozměrech 14,85 x 25,5 m. Vnitřní část 
tvořící obdélník půdorysu 8,80 x 19,80 m, vymezený podpůrnými konstrukcemi, má rovný podhled se 
světlou výškou 3,85 až 4,05 m, proměnnou dle spádování zpevněných ploch. 

Po celém obvodu je tato střední část lemována pásem šířky 2,85 m, jehož geometrie odpovídá 
„křídlu vlaštovky“ použitému na ostrovním a vnějším nástupišti. Světlá výška na vnější hraně 
nástupiště je 4,5 m. 

Rozteč sloupů v modulové ose rovnoběžné s kolejištěm je 8,35 m, vzdálenost mezi sloupy ve 
směru kolmo k nástupišti je 9,50 m.  

Celková plocha zastřešení je 378,68 m2.  

Zastřešení vnějšího nástupiště (ZN 1.1, 1.3) – Boční „křídla“ zastřešení vnějšího nástupiště 
přímo navazují na konstrukci terminálu, jsou však navrženy jako samostatný konstrukční celek. Křídla 
jsou navzájem osově symetrická. Základní geometrie zastřešení – jedná se o jednosloupovou 
konstrukci, s asymetrickým příčným průřezem tvaru „V“.  

Půdorysný rozměr jednoho křídla je 20,5 x 4,8 m. Směrem k výpravní budově přesahuje 
půdorysný průmět zastřešení o 0,95 m hranu nástupiště a překrývá tak částečně chodník vedený 
souběžně s nástupištěm. Minimální odstup mezi hranou zastřešení a fasádou výpravní budovy je 1,5 
m. Světlá výška zastřešení na hraně nástupiště je 4,5 m, ve sloupovém pruhu 3,75 m.  

Nosné sloupy rozteče 7,0 m jsou umístěny mimo základní šířku nástupiště (3,0 m), která tak 
zůstává volná bez rušivých prvků.  S ohledem na omezení excentrického namáhání ocelové konstrukce 
a současně při zohlednění vizuálně, uživatelsky a montážně přijatelného sklonu opláštění konstrukce 
bylo zvoleno předložené asymetrické řešení.  

Celková plocha zastřešení (součet za obě křídla) je 196,8 m2.  

Ostrovní nástupiště – Zastřešení ostrovního nástupiště je konstrukčně navrženo jako 
symetrická ocelová jednosloupová a dvousloupová konstrukce (nad schodištěm), která kromě 
vlastních ocelových sloupů využívá jako podpory výtahovou šachtu (šachta je součástí podchodu SO 
15-20-02).  

Půdorysný rozměr zastřešení je 56,5 x 6,5 m. Světlá výška zastřešení na hraně nástupiště je 4,5 
m, v ose nástupiště 3,75 m. 

Osová vzdálenost sloupů je 10,0 m. Nosná konstrukce je rozdělena na čtyři dilatační celky. 
Mezi kotvením do pevných betonových konstrukcí mezi osami 21-22, 23-24, 25-26 je, zejména z 
důvodu teplotní roztažnosti, jsou navrženy dilatovaná pole. 

Celková plocha zastřešení je 367,25 m2.  

D.2.2.4 Orientační systém 

SO 15-77-01 ŽST Hrádek nad Nisou, orientační systém 

Předložený návrh počítá s kompletní výměnou tabulí orientačního systému ve stanici i na 
nástupištích.  

Jelikož prostor stávající čekárny a přístupu do podchodu bude dle nového návrhu veřejnosti 
nepřístupný, bude hlavní tabule s názvem stanice přemístěna blíže nového terminálu, odkud budou 
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cestující naváděni ke vstupu do podchodu, vnějšímu nástupišti a čekárně. Další tabule na fasádě 
výpravní budovy bude orientována směrem do kolejiště. 

Na vjezdu do stanice (na zhlaví) budou umístěny 4ks jednostranných tabulí s názvem stanice, 
které budou s osou koleje svírat cca 45° a budou umístěny tak, aby nezasahovaly do průjezdného 
profilu vnějších kolejí. Na vnějším nástupišti bude rovnoběžně s osou koleje umístěna samostatně 
stojící oboustranná tabule, viditelná z průchodu mezi skladovou budovou a novým parkovištěm. Na 
ostrovním nástupišti a na terminálu bude z konstrukce zastřešení svěšena oboustranná tabule, další 
jednostranné tabule budou ukotveny k obvodovým profilům ocelové konstrukce na obou koncích 
zastřešení nástupišť. Poněvadž se jedná o poslední stanici přes státní hranicí, budou oboustranné tabule 
ve středu nástupišť realizovány jako prosvětlené. 

Pohyb ve stanici je upraven příslušnými směrovými tabulemi – nad schodišti budou umístěny 
směrové tabule s číslem koleje vedlejšího nástupiště přístupného podchodem a dále zde bude 
vyznačena bezbariérová cesta pro opuštění nástupiště – směr cesty k výtahu. V podchodu bude také 
vyznačen směr výstupu k autobusové zastávce. 

Informování cestujících o poloze zastavení vlaku je řešeno standardním systémem číslování 
hrany nástupiště a rozdělením nástupiště do sektorů. Tabulky s číslem hrany nástupiště a označením 
sektoru budou zavěšeny na novou konstrukci zastřešení, mimo zastřešení budou přednostně využity 
navržené stožáry veřejného osvětlení, staničního rozhlasu apod. 

Na koncích ostrovního nástupiště budou na samostatné sloupky osazeny tabule „Průchod pro 
pěší zakázán“ a na vybraných místech obou nástupišť budou ukotveny tabule „Zákaz kouření“. Vnější 
nástupiště bude v délce zastřešení a na obou koncích přímo přístupné pro veřejnost z přilehlé zpevněné 
plochy, resp. chodníku. 

Další sestavy tabulí s piktogramy budou navigovat cestující do čekárny a z ní přístupné nové 
veřejné WC. 

V místech vstupu do budovy pro cestující a v místech vstupu do podchodu budou instalovány 
OHM. 

D.2.2.5 Demolice 

SO 15-78-01 ŽST Hrádek nad Nisou, demolice stavědla St.1 

Jedná se o samostatně stojící stavědlový objekt z 1. poloviny 20. století, obdélníkového 
půdorysu o celkové zastavěné ploše 60 m2. Budova bez popisného čísla se nachází jižně od stanice, u 
přejezdu v ul. Liberecká, na pozemku:  

 - parc. č. 1667, k.ú. Hrádek nad Nisou, vlastník pozemku Česká republika, ve správě SŽ, s.o.  

Dopravně je stavba přístupná z ulice Liberecká. 

Objekt je v původním stavu, za dobu své existence prošel pouze dílčími stavebními úpravami 
(oprava fasády, střechy, interiér služební místnosti). 

Objekt je nepodsklepený, se dvěmi nadzemními podlažími, zastřešený valbovou střechou. 
Směrem od komunikace navazuje na hlavní hmotu budovy novodobý přízemní přístavek zastřešený 
pultovou střechou.  

Budova je založena pravděpodobně na základových pasech, hloubka založení nebyla ověřena.  
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Obvodové stěny tl. 450 mm jsou vyzděny z plných pálených cihel, stejně jako vnitřní nosné 
zdivo tl. 300 mm a dělící příčky tl. 150 mm. Ve 2.NP je dělící příčka provedena jako dřevotřísková. 
Pro lepší výhled obsluhujícího personálu je fasáda orientovaná do kolejiště doplněna v patře arkýřem. 

Budova je nezateplená, omítaná, s kamenným soklem.  

Strop mezi technologickým prostorem a služební místností je z ocelových nosníků, mezi které 
jsou ze spodní strany vloženy izolační polystyrénové desky. Vnitřní schodiště křivočaré, dřevěné. 

Krov valbové střechy je přístupný revizním otvorem ve stropě služební místnosti. Střešní 
krytina je novodobá z asfaltových šindelů. Odvodnění střechy je řešeno klempířsky okapovými žlaby a 
dešťovými svody. 

Podlahová krytina - PVC. Vnitřní povrchy stěn jsou omítané, za umyvadlem doplněné 
keramickým obkladem, vnitřní stěny přístavku bez omítky. 

Okna v přízemí jsou novodobá ze skleněných tvarovek, vstupní dveře novodobé ocelové, kryté 
stříškou. V patře jsou okna dřevěná zdvojená, s meziskelními žaluziemi. Vnitřní dveře v přízemí 
převážně původní dřevěné do obložkové zárubně, v patře novodobé osazené do zárubně ocelové. 

Dispoziční řešení – v přízemí objektu je chodbou přístupná technická místnost s řetězovými 
kladkami a drátovody a sklad v přístavku. Celé 2.NP plní funkci služební místnosti s hradlovou skříní 
a mechanickou částí výhybkářského přístroje. Vytápění objektu je řešeno podokenními plynovými 
topidly (tzv. vafky). Vnitřní elektroinstalace je vedena převážně povrchově v lištách. Objekt je 
vybaven elektromechanickým zabezpečovacím zařízením. 

Objekt je napojen na inženýrské sítě: 

•  plyn (RWE) 
•  voda (SCVK) 
•  přívod elektrické energie 
•  sdělovací a zabezpečovací rozvody SSZT 
• odkanalizování je řešeno venkovní odpadní jímkou 

Plynovodní přípojka NTL je ukončena na jižní fasádě HUP. Dle archivní dokumentace vede 
jižně od stavědla napříč kolejištěm kanalizační stoka. V průběhu místního šetření však nebyly na místě 
identifikovány povrchové znaky, které by potvrdily trasu a funkčnost potrubí. Skutečný stav nutno 
ověřit na místě při provádění bouracích prací v kolejišti. 

Terén stavby je rovinný, pouze na jihozápadní straně k budově přiléhá zemní val překrývající do 
terénu částečně zapuštěný sklepní prostor. Vzhledem k předpokládanému zakomponování okolních 
ploch do stavby budoucí točny je uvažováno s demolicí sklepa a srovnáním terénních nerovností. 
Jihozápadně od budovy se nachází vzrostlý strom (jasan ztepilý), který je určen ke kácení (SO 15-92-
01). 

SO 15-78-02 ŽST Hrádek nad Nisou, odstranění stávajícího zastřešení nástupiště  

Zastřešení nástupiště je situováno na pozemku:  

 - parc. č. 1598/1, k.ú. Hrádek nad Nisou, vlastník České dráhy, a.s. 

Zastřešení ostrovního nástupiště je půdorysného rozměru cca 102 x 6,6m. Jedná se o 
jednosloupovou nýtovanou konstrukci s dřevěnou střechou. Konstrukce zastřešení je tvořena příčnými 
příhradovými nosníky vzdálenými od sebe 4m. Ty spočívají na nýtovaných sloupech (osová 
vzdálenost 12 m), v mezilehlých polích jsou vynášeny podélnými příhradovými nosníky. Nad 
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podchodem tvoří nosnou konstrukci střechy 2 nýtované rámy, ve zbylé části nástupiště jsou sloupy 
situovány do podélné osy zastřešení. Střecha s asfaltovou krytinou, spádovaná ke střednímu žlabu v 
ose přístřešku, byla v nedávné době opravena, včetně dešťových svodů. Konstrukci střechy tvoří 
dřevěné vlašské krokve rozměru 100/130 mm, na nichž je bednění z dřevotřískových desek. Stěny 
podél schodiště mají parapet z plechových výplní, prosvětlení zajišťují velká okna členěná kovovými 
příčlemi do malých tabulí. 

Přesná datace vzniku přístřešku není známa a není tedy možné s jistotou určit, zda je 
materiálem konstrukce ocel nebo svářkové železo. 

Současný stavebně-technický stav konstrukce zastřešení nástupiště byl posouzen samostatným 
průzkumem (Stavebně-technický průzkum přístřešku na nástupišti nádraží v Chrastavě, zpracovatel 
Diagnostika staveb Dostál a Potužák, s.r.o., terénní práce 12/2020, závěrečná zpráva 05/2021). Cílem 
průzkumu bylo ověřit současný technický stav konstrukcí a poskytnout podklady pro rozhodnutí o 
možnosti jejich rekonstrukce a případného dalšího využití. Průzkum stavu nosné konstrukce spočíval v 
odborné prohlídce a v posouzení úbytku tloušťky průřezů v úrovni terénu. 

Výsledkem průzkumu je konstatování, že stav nýtované konstrukce v úrovni terénu je díky 
dlouhodobému působení povětrnosti kritický. K tomu přispívá působení vlhkosti a pravděpodobně i 
agresivní prostředí při použití posypové soli v zimním období. Oslabení sloupů korozí je kritické, což 
po statické stránce ohrožuje stabilitu konstrukce především v krajních méně tuhých úsecích.  

Případná sanace konstrukce byla vyhodnocena jako obtížná a pracná, zejména pokud by se 
potvrdilo, že je vyrobena ze svářkového železa.  

Z výše uvedených důvodů a dále s ohledem na celkovou plánovanou dispoziční změnu řešení 
příchodu na nástupiště bylo rozhodnuto přistoupit k demolici stávajícího zastřešení nástupiště a jejímu 
nahrazení konstrukcí novou (viz SO 15-74-01).  

Demolice základů a prvků pod úrovní dlažby bude součástí demolice zpevněných ploch a 
konstrukce stávajícího nástupiště – součást SO 15-12-01. 

SO 15-78-03 ŽST Hrádek nad Nisou, demolice stavědla St.2 

Jedná se o samostatně stojící stavědlový objekt z 1. poloviny 20. století, obdélníkového 
půdorysu o celkové zastavěné ploše 44 m2. Budova bez popisného čísla se nachází severně od stanice, 
u přejezdu v ul. Oldřichovská, na pozemku:  

 - parc. č. 1692, k.ú. Hrádek nad Nisou, vlastník pozemku Česká republika, ve správě SŽ, s.o.  

Dopravně je stavba přístupná z ulice Větrná a z kolejiště.  

Objekt je v původním stavu, za dobu své existence prošel pouze dílčími stavebními úpravami 
(oprava fasády, střechy, interiér služební místnosti). Z hlediska hmotového a dispozičního řešení je 
budova identická se stavědlem St. I, objekty se navzájem liší osazením do terénu. 

Objekt je zapuštěn do svahu tělesa železničního náspu, s jedním podzemním podlažím 
částečně zapuštěním do terénu a dvěmi podlažími nadzemními. Z ul. Větrná je přímý vstup do 
podzemního podlaží, hlavní vchod pro obsluhu je z opačné strany z úrovně kolejiště.  

Budova je založena pravděpodobně na základových pasech, hloubka založení nebyla ověřena.  

Suterén je členěn do 3 sklepních prostor zastropených valenou klenbou, samostatně 
přístupných z exteriéru. Obvodové stěny jsou z jednostranně lícovaného kamenného zdiva. Příčné 
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nosné stěny jsou neomítané, vyzděné z kamene na maltu a mají tl. cca 1100 mm, valené klenby jsou 
rovněž z lomového kamene.  

Obvodové stěny nadzemních podlaží tl. 450 mm jsou vyzděny z plných pálených cihel, stejně 
jako vnitřní nosné zdivo tl. 300 mm a dělící příčky tl. 150 mm. Ve 2.NP je dělící příčka provedena 
jako dřevotřísková. Pro lepší výhled obsluhujícího personálu je fasáda orientovaná do kolejiště 
doplněna v patře arkýřem. 

Budova je nezateplená, omítaná, vnější pohledově exponovaný líc obvodových stěn 
podzemního podlaží je vyzděn opracovanými kamennými bloky.  

Vnitřní schodiště křivočaré, dřevěné. Strop mezi technologickým prostorem a služební 
místností je z ocelových nosníků.  

Budova je zastřešena valbovou střechou. Krov je přístupný revizním otvorem ve stropě 
služební místnosti. Střešní krytina je novodobá z asfaltových šindelů. Odvodnění střechy je řešeno 
klempířsky okapovými žlaby a dešťovými svody. 

Podlahová krytina - PVC. Vnitřní povrchy stěn jsou omítané, za umyvadlem doplněné 
keramickým obkladem. 

Okna v přízemí jsou novodobá ze skleněných tvarovek, vstupní dveře novodobé ocelové, kryté 
stříškou. V patře jsou okna dřevěná zdvojená, s meziskelními žaluziemi. Vnitřní dveře v přízemí 
převážně původní dřevěné do obložkové zárubně. 

Dispoziční řešení – v přízemí objektu je chodbou přístupná technická místnost s řetězovými 
kladkami a drátovody a sklad v přístavku. Celé 2.NP plní funkci služební místnosti s hradlovou skříní 
a mechanickou částí výhybkářského přístroje. Vytápění objektu je řešeno podokenními plynovými 
topidly (tzv. vafky). Vnitřní elektroinstalace je vedena převážně povrchově v lištách. Objekt je 
vybaven elektromechanickým zabezpečovacím zařízením. 

Objekt je napojen na inženýrské sítě: 

• plyn (RWE)  
• voda (SCVK)  
• kanalizace (SCVK) 
• přívod elektrické energie 
• sdělovací a zabezpečovací rozvody SSZT 

Plynovodní přípojka NTL je zakončena pilířkem s HUP přístupným z ul. Větrná.  

Terén stavby je svažitý. V těsné blízkosti budovy je v ulici Větrná skupina vzrostlých stromů 
(jasan, javor, habr), které je potřeba při provádění bouracích prací náležitě ochránit. 

SO 15-78-04 ŽST Hrádek nad Nisou, odstranění zastřešení zastávky "Terminál"  

Zastřešení autobusových zastávek, tzv. Terminál Hrádek, byl otevřen v červnu 2006.  

Otevřená konstrukce zastřešení se nachází na pozemcích: 

 - parc. č. 1768/4 (Město Hrádek nad Nisou), k.ú. Hrádek nad Nisou 

 - parc. č. 1763/2 (Město Hrádek nad Nisou), k.ú. Hrádek nad Nisou 

 - parc. č. 1598/7 (Město Hrádek nad Nisou), k.ú. Hrádek nad Nisou  

Půdorys objektu je tvořen rovnostranným trojúhelníkem o délce strany 23 m. Ocelová 
konstrukce střechy je nesena 3 kruhovými ocelovými sloupy, opláštěnými do půdorysného tvaru 
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trojúhelníka. V opláštění sloupů jsou skrytě vedeny dešťové svody a kabeláž. Světlá výška zastřešení 
je z důvodu podjezdu autobusy rovna 4,5 m. Prosvětlení plochy pod zastřešením je řešeno pomocí 
jehlanového světlíku z polykarbonátu s hliníkovou nosnou konstrukcí. 

Nosná konstrukce zastřešení je tvořena 3 vnějšími a vnitřními, navzájem propojenými 
příhradovými nosníky. Hlavní vazníky jsou uloženy na krátkých příhradových nosnících 
vykonzolovaných z každého sloupu. Horní a spodní pásnice všech příhradových vazníků jsou z 
uzavřených profilů obdélníkového průřezu, diagonály tvoří kruhové trubky.  Konstrukční výška 
vazníků je cca 1,40m. Horní pásnice nosníků jsou vzájemně propojeny rovnoběžnými vaznicemi á 1,6 
m, které slouží jako nosná konstrukce střešního pláště. Všechny ocelové profily jsou provedeny jako 
žárově zinkované.  

Založení je řešeno hlubinně na pilotách pr. 0,6 m, vetknutých do skalního podloží. Sloupy jsou 
pak kotveny přes patní desky do rozšířené hlavice piloty pr. 0,8 m.  

Opláštění sloupů a atiky je provedeno z hliníkových obkladových desek, viditelně mechanicky 
kotvených k podkladní konstrukci. U paty je opláštění sloupu ochráněno bezpečnostní zábranou z 
nerezových trubek. Ze dvou stran orientovaných do ulice Nádražní je na čelním opláštění vyveden 
nápis „TERMINÁL HRÁDEK“ sestavený z jednotlivých hliníkových písmen výšky 0,9 m.  

Skladba střešního pláště (dle PD pro stavení povolení) – plnoplošné bednění z dřevěných 
impregnovaných prken, parozábrana, spádová vrstva z polystyrénbetonu, hydroizolační folie.  

Osvětlení přístřešku je řešeno bodovými svítidly zavěšenými k nosné konstrukci střechy.  

Součástí přístřešku jsou i prvky mobiliáře – samostatně stojící informační panel (ocelový rám 
kotvený na 2 sloupech obdélníkového průřezu), 5 samostatně stojících laviček, zástěna kolem laviček 
(sloupky se stěnovou výplní v kombinaci dřevěných prken a prosvětlovacích pásů z plexiskla / 
polykarbonátu). Před zahájením bourcích prací budou demontovatelné prvky mobiliáře nabídnuty 
vlastníkovi k případnému dalšímu využití či uskladnění.  

Po sejmutí vrstev stávajících zpevněných ploch bude identifikována přesná úroveň kotvení 
sloupů a na základě toho bude rozhodnuto o rozsahu nezbytně nutného odbourání hlavy piloty. Sloup 
nejblíže vozovky je v kolizi s nástupní hranou nové autobusové zastávky – odbourání konstrukce pod 
úrovní terénu je nutné na kótu cca 269,0 mn.m. Sloup nejblíže kolejišti je v kolizi se základovou 
patkou nového zastřešení terminálu – odbourání piloty na úroveň min. 267,40 mn.m. Sloup u objektu 
skladů – pilotu nutno ubourat na kótu cca 269,40 mn.m pro možnost realizace nového souvrství 
pochozí dlážděné plochy. 

Součástí SO 15-78-04 je i demontáž přístřešku se stojany na kola umístěného v nice mezi 
stávajícím hlavních vchodem do budovy a jižním křídlem. Přístřešek je umístěn na pozemku: 

 - parc. č. 1763/1 (Česká republika, ve správě SŽ, s.o.), k.ú. Hrádek nad Nisou.  

Vlastník objektu není projektantovi znám. Přístřešek je obdélníkového půdorysu rozměrů cca 
8 x 5m. Konstrukční řešení přístřešku sestává ze 3 sloupů umístěným na okraji a ve středu podélné osy 
objektu. Sloupy jsou v horní třetině výšky rozdvojeny a tvoří podpory hlavních příčných nosníků. Na 
tyto příčné vazby jsou shora uloženy na každé straně 3 vaznice, které plní funkci nosné konstrukce pro 
střešní plášť z trapézového plechu. Střešní krytina je spádovaná do mezistřešního žlabu vedeného v 
podélné ose sloupů a napojeného na dešťový svod. Pod žlabem jsou současně instalována osvětlovací 
tělesa. Střešní konstrukce je po obvodu kryta plechovou kapotáží. Ve výšce cca 0,3m nad zemí jsou 
sloupy propojeny podélným nosníkem, k němuž jsou z obou stran ukotveny vlastní stojany na kola. 
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Celkem je zde umožněno parkování až 32 jízdních kol. Veškeré ocelové prvky jsou v pozinkované, 
bez další povrchové úpravy. 

Přístřešek bude demontován z důvodu kolize při provádění sanačních prací v úrovni soklu, 
nové fasády a zejména realizace nových tras areálové kanalizace. Stávající dlážděná plocha v 
bezprostředním okolí přístřešku vykazuje známky nevhodně řešeného odvodnění, celý prostor je 
vlhký, s výskytem mechů a řas. Po demolici přístřešku a provedení stavebních prací na výpravní 
budově a položení nových inženýrských sítí bude celý prostor niky předlážděn a doplněn o nové 
jednoduché stojany na kola. 

Betonové základy pod sloupky budou dle potřeby ubourány na úroveň cca 269,1 mn.m. 

D.2.2.6 Drobná architektura a oplocení 

SO 15-79-01 ŽST Hrádek nad Nisou, drobná architektura a oplocení 

Stavební objekt řeší mobiliář v exteriéru a interiéru železniční stanice Hrádek nad Nisou. Část 
prvků mobiliáře bude sloužit i pro cestující využívající autobusovou zastávku v místě nově 
budovaného zastřešení vstupu do podchodu. Veškerý mobiliář podléhá pokynu SŽ PO-20/2019 
Moderní design a architektura nádraží a zastávek v ČR – Mobiliář.  

Venkovní prvky mobiliáře – 8x lavička trojmístná (typ A.2), 5x nádoba na směsný odpad (typ 
B.2), 2x sestava nádob na tříděný odpad (typ B.4), 2x nádoba na posyp, obloukové stojany na jízdní 
kola (typ D).  

Vnitřní prvky mobiliáře – 2x lavička trojmístná (typ A.1), 1x sestava nádob na tříděný odpad 
(typ B.3), 2x informační panel A0 (typ F.4) 

D.2.3 Trakční a energetická zařízení 

D.2.3.4 Ohřev výměn (elektrický – EOV) 

SO 15-84-01 ŽST Hrádek nad Nisou, EOV 

Tato část projektová dokumentace řeší elektrický ohřev výhybek v ŽST Hrádek nad Nisou 
v rozsahu určeném dopravní technologií. Jedná se celkem o ohřev 5 ks výhybek o celkovém 
instalovaném výkonu 44,2 kW. El.ohřev bude instalován na výhybce č. 1, 2 a 4, 5, 6. Napájení celého 
příkonu EOV bude zajištěno z rozvodny NN z rozvaděče RH ve výpravní budově. 

Vlastní rozvod k jednotlivým ohřevům výhybek bude proveden z rozvaděče R-EOV příslušné 
skupiny (REOV1 a REOV2). Nový ohřev je navržen systémem EOV v provedení s použitím 
proudových chráničů v jednotlivých větvích napájení souprav EOV. 

Energetická bilance 

(REOV1)                                                   : Pi     =              17,7 kW 

(REOV2)                                                   : Pi     =              26,5 kW 

    Celkem  : Pi =              44,2 kW 
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D.2.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 

SO 15-86-01 ŽST Hrádek nad Nisou, rozvody NN a VO 

Vzhledem ke stavebním úpravám vybudování nových nástupišť, podchodu, terminálu a 
kolejovým úpravám bude stávající osvětlení (osv. stožárky) odpojeno, demontováno a nahrazeno 
novým, včetně nového rozvaděče RO. V rámci tohoto objektu budou demontovány stávající 
osvětlovací stožáry JŽ (29ks) v kolejišti včetně všech svítidel na výpravní budově. 

Osvětlení nástupišť, podchodu a přístupové cesty nejsou součástí tohoto projektu. 

Osvětlení zhlaví zajistí 8m stožárky. U vstupu do podchodu, na nástupiště budou instalovány 
orientační hlasové majáčky připojené z rozvaděče RO. Na ostrovním nástupišti a mezi koleji 6 a 8 
budou instalovány zásuvkové stojany ZS1, ZS2. 

K osvětlení se použijí sklopné osvětlovací stožáry o výšce 8 m. Na osvětlovacích stožárech jsou 
osazena svítidla 1xLED 53W pro osvětlení přejezdu budou stožáry osazena svítidly o výkonu 41W. 
Nové osvětlení je navrženo v souladu se směrnicí SŽ E11 a v souladu s ČSN EN 12464-2 ed. 12/2014. 
Rozsah a intenzity osvětlení budou stanoveny protokolem o určení venkovního osvětlení dráhy, dle 
směrnice SŽ E11. 

SO 15-86-02 ŽST Hrádek nad Nisou, osvětlení 1.nástupiště 

Nové osvětlení je navrženo v souladu se směrnicí SŽ E11 a v souladu s ČSN EN 12464-2 ed. 
12/2014. Rozsah a intenzity osvětlení budou stanoveny protokolem o určení venkovního osvětlení 
dráhy, dle směrnice SŽ E11. Ovládání osvětlení bude zajištěno PLC automatem v rozváděči pro 
osvětlení (RO). PLC bude zapojeno do datové přenosové sítě a bude začleněno do ovládání 
venkovního osvětlení ŽST v systému DDTS. Ovládání osvětlení je navrženo ze společného rozváděče 
ovládání EOV+VO, umístěného v rozvodně NN s možností umístění klienta v dopravní kanceláři. 
Osvětlení bude provedeno svítidly se zdroji LED, instalovanými na sklopných, žárově zinkovaných 
stožárech ve výši 6m nad zemí ukotvených na betonových základech 

SO 15-86-03 ŽST Hrádek nad Nisou, osvětlení 2. nástupiště 

Vzhledem k celkové rekonstrukci nástupišť včetně podchodu pod kolejemi je navrženo nové 
venkovní osvětlení celé zastávky a přístupových cest. Nové venkovní osvětlení nezastřešených částí 
nástupišť a přístupové cesty je navrženo svítidly LED instalovaných na sklopných 6m stožárcích. 
Stožárky musí umožňovat instalaci zařízení osvětlení současně se zařízením rozhlasu. Osvětlení 
zastřešených částí nástupišť je řešeno LED svítidly upevněnými na konstrukci zastřešení.  

SO 15-86-04 ŽST Hrádek nad Nisou, osvětlení podchodu 

Projekt tohoto stavebního objektu řeší návrh nového osvětlení v novém podchodu k nástupišti 
č.1 a nástupišti č. 2 v ŽST Hrádek nad Nisou. Součástí tohoto stavebního objektu je i další el. instalace 
v podchodu - připojení výtahů, temperování výtahových šachet, zásuvky pro připojení kalového 
čerpadla a rezerva pro připojení případné čistící mechanizace. 

Nové vnitřní osvětlení v podchodu bude řešeno LED svítidly. Celé osvětlení podchodu bude 
řešeno ze zajištěné sítě. Svítidla budou typu antivandal umístěnými v nice podhledu. Nové osvětlení je 
navrženo v souladu se směrnicí SŽ E11 a v souladu s ČSN EN 12464-2 ed. 12/2014. Rozsah a 
intenzity osvětlení budou stanoveny protokolem o určení venkovního osvětlení dráhy, dle směrnice SŽ 
E11. Osvětlení v chodbě podchodu a na schodištích je řešeno tak, aby byly dodrženy parametry 
osvětlenosti dané normami ČSN 12 464-1 ref. č. 5.53.3 a ČSN EN 12 464-2 ref.č. 5.12.15  dle 
protokolu o vymezení pracovních ploch. 

SO 15-86-05 ŽST Hrádek nad Nisou, osvětlení přístupové cesty 

Nová osvětlovací soustava přístupové cesty bude tvořena 14ks u paty sklopným osvětlovacím 
stožárem o výšce 6m, který bude osazen LED svítidlem se zdrojem o výkonu 15W. Osvětlení je 
napájeno kabelovým přívodem CYKY 4x6 mm2. Součástí tohoto objektu je i osvětlení nového 
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terminálu, který je navržen LED svítidly SCALI IP54 třída izolace II. Svítidla se upevní na nosnou 
konstrukci zastřešení v řadě. Osvětlení se připojí z rozvaděče RO ve výpravní budově kabelem CYKY 
5x2,5mm2. 

Ovládání osvětlení je navrženo prostřednictvím řídícího PLC v rozvaděči osvětlení ŽST 
Dálkové ovládání a diagnostika systému osvětlení a napájení budou zapojeny do systému DDTS. 
Nové osvětlení je navrženo v souladu s předpisem SŽ E11 a v souladu s ČSN EN 12464-2 ed. 
12/2014. Rozsah a intenzity osvětlení budou stanoveny protokolem o určení venkovního osvětlení 
dráhy, dle předpisu SŽ E11.  

D.2.4 Ostatní stavební objekty 

SO 15-92-01 ŽST Hrádek nad Nisou, kácení  

Problematika kácení mimolesní zeleně je včetně tabelárních a grafických příloh řešena 
v samostatné příloze B.6.4 Dendrologický průzkum a SO 15-92-01 Kácení. 

Návrhový stav počítá s kácením dřevin (stromů, keřů či zapojených porostů), které se dostávají 
do kolize s plánovaným záměrem. Kácení mimolesní zeleně je nutné provést především z důvodů 
bezpečnostních, a to pro: 

• Zachování rozhledových poměrů a zajištění stability drážního tělesa. 

• Zajištění odstupové vzdálenosti od živých a neživých částí trakčního vedení ve smyslu TKP a 
odpovídajících normativů. Pro dodržení bezpečných vzdáleností dřevin – stromů do výšky cca 9,5 m 
od temene kolejnice pro zajištění vzdálenosti porostů od elektrického zařízení VN, z důvodů 
bezpečnostních je třeba počítat s odstraněním jednotlivých stromů, které svou stabilitou ohrožují 
bezpečnost provozu. 

• Obnovy stávajícího tělesa dráhy, odvodnění. 

• Úpravy mostů a propustků, výstavby nových mostních objektů.   

• Zajištění přístupu k trati v rámci stavby, popř. v zařízení staveniště.  

• Kácení v místě pozemních objektů, silničních komunikací, pokládky kabelových vedení. 

V souvislosti se záměrem bylo zmapováno celkem 12 127 m2 porostů dřevin (křovin a 
zapojených porostů) a 145 stromů (kmenů – některé stromy jsou vícekmeny, viz poznámka v tabulce 
zmapovaných dřevin). Z toho je v k.ú. Hrádek nad Nisou navrženo na kácení 6 979 m2 porostů dřevin 
(křovin a zapojených porostů) a 67 stromů. Zbývající dřeviny jsou navrženy k zachování a ochraně 
během stavební činnosti. Tyto dřeviny je obecně nutné účinně chránit ve smyslu ČSN 83 9061 
Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a ploch při stavebních pracích.  

 Kácení dřevin je navrženo dle §8 odst. 1) zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů a bude provedeno výhradně pro potřeby stavby „Rekonstrukce ŽST 
Hrádek nad Nisou“. Vzhledem k povaze stavby, jejích jednotlivých stavebních objektů, a charakteru 
zmapované vegetace nejsou žádné položky navrženy na kácení dle odst. 2 zákona, tj. v režimu 
ohlášení pro zajištění provozuschopnosti železniční dráhy nebo zajištění plynulé a bezpečné drážní 
dopravy na dráze.  

   Ve stupni DÚR bylo vydáno stanovisko ke kácení některých dřevin dle čj. OSZP-1063/2020-
VYE ze dne 7.2.2020. Stanovisko bylo vydáno pouze pro potřeby územního řízení, v rámci stavebního 
řízení bude proces povolování kácení dřevin veden dle §8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.       

SO 15-96-01 ŽST Hrádek nad Nisou, náhradní výsadba 

V rámci tohoto SO jsou navrženy výsadby alejových stromů, keřů a trvalkových záhonů v okolí 
výpravní budovy. Návrh vychází z dendrologického průzkumu, který je samostatnou součástí 
dokumentace B.6 Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana (B.6.4 Dendrologický 
průzkum) a návrhu kácení dřevin provedeného v SO 15-92-01. Výsadby byly navrženy na vhodných 
plochách v okolí výpravní budovy, které jsou projektovou dokumentací určeny k vysazení zeleně.  
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Vegetační úpravy jsou navrženy na těchto pozemcích v k.ú. Hrádek nad Nisou a lze je doporučit 
jako náhradní výsadbu dle §9 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

• 1598/1, 120/3, 1691, 89/1, 1768/4, 1763/1, 1598/7, 1763/2, 1768/1, 1598/13, 1768/4, 1598/8, 
1767, 164/1, 1247/1, 1247/10, 798. 

Na pozemku 1768/4 před výpravní budovou je navržena výsadba jedné jabloně drobnoplodé se 
skalníkem vrbolistým. Záhon půdopokryvné růže je potom umístěn v místě terminálu a příchodu do 
stanice (pozemky p.č. 1598/1, 1598/13, 1598/7, 1768/1, 1763/2). Další vegetační úpravy jsou 
provedeny u přejezdu, kde jsou navrženy k výsadbě tři lípy velkolisté, devět ambroní západních a 
plochy keřů s půdopokryvnou růží, kručinkou barvířskou, levandulí úzkolistou a svatolinou 
cypřišovou. V téže lokalitě jsou potom navrženy i trvalkové záhony, zbytek ploch je určen k 
zatravněné běžnou směsí (p.č. 1598/1, 1598/8, 1767, 164/1). Trvalkové záhony jsou potom ještě 
umístěny před výpravní budovou na pozemku p.č. 1763/1. Podobně jako u přejezdu, tak i v dalších 
částech záměru jsou lokálně vymezeny plochy pro zatravnění (např. podél chodníku k ulici Husova 
nebo na ostrůvku u přechodu před výpravní budovou. Podrobný popis vegetačních úprav je uveden 
v SO 15-96-01.   

V rámci tohoto stavebního objektu bylo navrženo celkem k výsadbě 13 ks alejových stromů, 580 ks 
okrasných keřů, 5 589 ks trvalek a 16 767 ks cibulovin, trávník bude založen na ploše 830 m2. 

Náhradní výsadby ve smyslu §9 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, může 
orgán ochrany přírody uložit ve svém rozhodnutí o povolení kácení dřevin jako kompenzaci 
ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin. Současně může uložit následnou péči o dřeviny po 
nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na dobu pěti let.   

 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení stavby 

Posouzení technických podmínek požární ochrany je řešeno v  samostatné příloze této zprávy 
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení. 

 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Kritéria tepelně technického hodnocení se netýká předmětné stavby. 

 

B.2.10  Hygienické řešení stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby jsou součástí návrhu jednotlivých SO a PS. Toto se týká 
především pracovního prostředí provozních zaměstnanců provozovatele dopravní infrastruktury. Ve 
stavbě nejsou navrhovány provozy či zařízení se stálou obsluhou, všechna zařízení budou ve 
výhledovém stavu ovládána dálkově. Proto je pracovní prostředí v nových provozních objektech 
navrhováno na občasnou přítomnost servisních pracovníků. 

Z hlediska vnějšího prostředí je rozhodující stav železničního svršku. Nový železniční svršek a 
nové moderní soupravy s diskovými brzdami zlepší stav hlukového zatížení stávající obytné zástavby 
a zajistí dodržení hygienického limitu. Obdobně příznivý vliv bude mít nový železniční svršek i na 
vibrace.  

Po dobu realizace stavby lze očekávat zvýšenou prašnost v lokalitě stavby. Toto bude 
eliminováno požadavky na technické a organizační opatření zhotovitele stavby. V cílovém stavu 
nebude stavba zdrojem zvýšení emisí v okolí železniční tratě.  
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B.2.11  Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Stavební konstrukce a materiály jsou navrženy tak, aby odolávaly vnějším vlivům (dáno 
samotnou konstrukcí a životností, na kterou jsou navrženy). Obecně lze říci, že charakterem stavby 
(liniová dopravní stavba) je dáno, že se jí standardně uvažovaná ochrana netýká, a že tyto objekty a 
zařízení podléhají drážním normám, OTP, TKP a dalším předpisům, ze kterých plynou jak podmínky 
pro zřízení, tak i podmínky pro následující údržbu zabezpečující jejích ochranu před negativními 
účinky vnějšího prostředí. 

a) Ochrana před pronikáním radonu 
Dotčené území se nachází v 1. kategorii radonového indexu (nízká kategorie). 

Problematika hlukové zátěže je podrobně řešena v samostatné příloze této zprávy B.6  Popis 
vlivů stavby na životní prostředí. 

b) Ochrana před bludnými proudy 
Podrobně řešeno v samostatné části dokumentace E.6.3.2 Korozní měření. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 
Zájmové území dosahuje seizmického zrychlení AgR = 0,04g dle ČSN EN 1998-x, změny Z4. 

d) Ochrana před hlukem a vibracemi 
Pro zjištění stávající hlukové zátěže z provozu dráhy a stanovení možných negativních dopadů 

stavby na své okolí byla zpracována akustická studie s hlukovými mapami (Revita engineering, s.r.o., 
2021), resp. byla provedena aktualizace hlukové studie z DÚR. Hluku z provozu dráhy byl prověřen 
pro současný stav v roce 2021 i výhled po rekonstrukci do roku 2030.     

Navýšením maximální traťové rychlosti nedojde u referenčních bodů k významnému nárůstu 
hlukové expozice. Změna navýšení hlukového ukazatele vlivem rychlosti bude eliminována realizací 
nového kolejového svršku s pružným bezpodkladnicovým uložením kolejnic. Navýšení hlukového 
ukazatele vlivem změny intenzit dopravy bude stejně jako výše eliminováno realizací nového 
kolejového svršku s pružným bezpodkladnicovým uložením kolejnic. Ve výhledovém stavu se v denní 
době navrhuje nevýznamné navýšení počtu vlaků Os z Liberce do Hrádku n. Nisou a v úseku ke státní 
hranici potom je výhled beze změny. V noční době jsou počty vlaků Os z Liberce do Hrádku n. Nisou 
beze změny a v úseku ke státní hranici se potom je navrhuje navýšení výhled ze 3 na 6 průjezdů. 
Výpočtově jsou ve stávajícím stavu řešeny dvě nákladní soupravy (ř. 742 + 11vozů) na 4. kolej, ve 
výhledu potom pouze jedna. U ostatních referenčních bodů dochází ke změně hlukového ukazatele v 
denní době v rozmezí od -0.8 do -4.8 dB, v noční době potom od -2.0 do –2.3 dB. 

Za účelem zhodnocení vlivu hluku z provozu dráhy na okolí byly vypočteny hlukové izofóny a 
graficky byl znázorněn rozsah těchto vlivů při stávajícím a výhledovém provozu v r. 2030. Dle 
výsledků výpočtu a měření hluku drážního provozu bylo zjištěno, že při pravidelném stávajícím a 
výhledovém provozu lze u řešených venkovních chráněných prostorů staveb očekávat nepřekračování 
hygienických limitů hluku LAeq,T = 60 dB (A) pro 16 hodin v denní době a hygienického limitu 
hluku LAeq,T = 55 dB (A) pro 8 hodin v noční době v ochranném pásmu dráhy a hygienických limitů 
hluku LAeq,T = 55 dB (A) pro 16 hodin v denní době a hygienického limitu hluku LAeq,T = 50 dB 
(A) pro 8 hodin v noční době mimo ochranné pásmo dráhy. Za stávajícího a výhledového stavu 
hlučnosti není nutné přijímat žádná protihluková opatření. 

Vzhledem k charakteru této stavby se částečné navýšení hlukové zátěže předpokládá pouze na 
přechodné období výstavby. Rekonstrukce bude probíhat za pomocí obvyklých stavebních 
mechanizací pro daný typ záměru (nákladní automobily, pokladače kolejových polí, bagry, jeřáby, 
dvoucestná rypadla, automatické strojí podbíječky, strojní čističky, apod.). Konkrétní nasazení 
stavební mechanizace je v kompetenci zhotovitele stavby.   
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Při této fázi výstavby se limitní izofona 65,0 dB pro denní dobu pohybuje ve vzdálenosti cca 8-
12 m od osy koleje. V řešeném úseku s předpokládaným nasazení této mechanizace nedojde k 
překročení hygienického limitu u žádného obytného objektu. 

Při realizaci záměru bude v prostoru ŽST, mezi kolejištěm a Starou ulicí, umístěna mobilní 
recyklační linka stavební suti. Pro provoz recyklační linky byla zpracována hluková mapa, vstupem do 
výpočtu byl modelový příklad recyklační linky. Konkrétní nasazení mechanizace je i v tomto případě 
v kompetenci zhotovitele stavby. Z hlukové mapy vyplývá, že ve směru k nejbližší obytné zástavbě 
západně od ŽST bude akustická emise částečně tlumena současnou drážní zástavbou.     

Problematika hlukové zátěže je podrobně řešena v samostatné příloze této zprávy B.6 Popis 
vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana. 

e) Ovzduší 

Problematika kvality ovzduší je řešena v rámci rozptylové studie, která byla v rámci územního 
řízení spolu s posudkem rozptylové studie předložena orgánům ochrany ovzduší.  

Na základě vydaných stanovisek k problematice ochrany ovzduší bylo dotčenými orgány 
konstatováno, že během realizací staveb rekonstrukcí žel. stanic Hrádek nad Nisou a Chrastava dojde 
pouze k lokálnímu a dočasnému zhoršení kvality ovzduší v období výstavby, a to v místech recyklace 
štěrkového lože, v okolí dočasných deponií a přístupových cest. Z hlediska ochrany ovzduší je tedy 
možno výše uvedené stavby realizovat za doporučených podmínek. 

Ve stupni dokumentace ke stavebnímu povolení byly rozptylové studie aktualizovány a na 
základě vypočtených hodnot jednotlivých imisních příspěvků sledovaných škodlivých látek a 
pětiletých průměrů imisního pozadí za období 2015 – 2019 zveřejněných ČHMÚ, bylo opět 
konstatováno, že během realizace stavby nedojde k překročení platných imisních limitů a stavby lze 
realizovat. 

Problematika ovzduší je podrobně řešena v samostatné příloze této zprávy B.6 Popis vlivů 
stavby na životní prostředí a jeho ochrana. 

f) Protipovodňová opatření 
Záměr nekříží žádné vodní toky, v jeho blízkosti se současně nenacházejí ani žádné vodní 

plochy. Nejbližším vodním tokem je bezejmenný přítok Lužické Nisy, který protéká cca 150 m jižně 
od záměru, kde nedaleko také pramenní. Řeka Lužická Nisa potom protéká cca 300 m daleko od 
záměru. Její záplavové území Q100 ani aktivní zóna se s ním nedostávají do kontaktu. Po státní 
hranici ČR/Polsko protéká Oldřichovský potok.  

Záměr neprochází žádnou lokalitou ohroženou přívalovými povodněmi – tzv. kritickými body a 
jejich přispívajícími povodími.  

 
V době výstavby bude využit stávající a následně nový systém odvodnění trati. V případě 

zemních prací na úpravě železničního spodku a svršku bude v místech, kde má půda sklon k erozi 
použito podélného odvodnění pláně, např. příkop na okraji pláně spodku s odvodem vody odolným 
proti erozi.  

g) Ochrana před ostatními účinky 

Údaje o sesuvech, tektonice a poddolovaném území jsou popsány v kapitole B.1.e) Geologická, 
geomorfologická a hydrogeologická charakteristika této zprávy. 

h) Staré ekologické zátěže 
Na základě místního šetření byla v bezprostřední blízkosti železniční tratě u ŽST zjištěna bývalá 

stáčírna PHM a olejů. V dané lokalitě je proto nutno předpokládat zvýšené riziko kontaminace (úniky 
nebezpečných látek do půdy nebo podzemních vod). Stáčírna se nachází v blízkosti vlečky.  
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V oddálenější poloze vůči záměru se nachází ekologická zátěž Kolora Hrádek nad Nisou, ta je 
evidována v průmyslovém areálu u Legionářské ulice (cca 80 m od záměru).   

B.3 Připojení stavby na technickou infrastrukturu 

Viz. kapitola této zprávy B.1.l) Územně technické podmínky. 

B.4 Dopravní řešení a základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie 

a) Popis dopravního řešení včetně traťové a staniční dopravní technologie  

Řešená stavba se nachází v ŽST Hrádek nad Nisou ležící na trati Liberec – Zittau – Rybniště, v 
jízdním řádu označené jako trať č. 089, dle TTP č. 157D. Stavba leží na celostátní trati. Trať není 
zařazená v síti TEN-T, v síti národních koridorů ani v síti Evropských nákladních koridorů. Jedná se o 
trať s nezávislou trakcí, nejvyšší traťová rychlost v úseku Liberec – Hrádek nad Nisou je 100 km/h, v 
úseku Hrádek nad Nisou – Hrádek nad Nisou st. hr. je traťová rychlost 70 km/h. Dovolená traťová 
třída zatížení je C3. Průjezdný průřez je Z-GC. Dle směrnice SŽ SM122 Kategorizace železničních 
stanic a zastávek dle UIC CODE 180 spadá ŽST Hrádek nad Nisou do kategorie D, s celkovým 
počtem 320 cestujících za den využívajících vlak a s celkovou hodnotou C rovno 1,70, což jí řadí na 
dělenou 484. až 150. pozici mezi všemi železničními stanicemi a zastávkami ve správě SŽ. 

Výhledový rozsah dálkové dopravy odpovídá záměrům Ministerstva dopravy ČR jakožto 
objednatele dálkové osobní dopravy. Regionální doprava je objednávána Libereckým krajem 
prostřednictvím společnosti KORID LK a výhledový stav je ve shodě s plánovanou obslužností 
Libereckého kraje. S uvedeným rozsahem souhlasí i odbor O26 SŽ. 

Osobní doprava je stabilizovaná, objednatelem je liberecký kraj a v součinnosti se sousedními 
objednateli (ústecký kraj a německý ZVON) realizuje výběrové řízení na dopravce pro období let 
2019-2031, ve kterém požaduje ve špičkách vedení 2 párů vlaků v hodině, z toho 1 do Žitavy a 1 do 
Hrádku nad Nisou. Poptávaný rozsah dopravy byl ilustrován jízdním řádem a oběhy vozidel 
současného dopravce. 

Na trati se nepředpokládá tranzitní nákladní doprava ve vztahu se zahraničím. 

Pro místní obsluhu Hrádku nad Nisou a Chrastavy se předpokládá vedení manipulačních vlaků 
podle potřeby. 

S ohledem na rozsah problematiky je tato problematika podrobněji řešena v samostatné příloze 
této souhrnné technické zprávy B.4 Základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Viz. kapitola této zprávy B.1.l) Územně technické podmínky. 

c) Doprava v klidu 
Doprava v klidu není prioritně předmětem této stavby. 

d) Pěší a cyklistické stezky 
Pěší a cyklistické stezky nejsou prioritně předmětem stavby.  

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Kácení mimolesní zeleně 

Problematika kácení mimolesní zeleně je včetně tabelárních a grafických příloh řešena 
v samostatné příloze B.6.4 Dendrologický průzkum a SO 15-92-01 Kácení. 

Součástí DSP je také projekt vegetačních úprav SO 15-96-01. V rámci tohoto SO jsou navrženy 
výsadby alejových stromů, keřů a trvalkových záhonů v okolí výpravní budovy.   
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Kácení lesních dřevin (PUPFL) 

Záměr nebude spojen se vznikem trvalých ani dočasných záborů lesní půdy. Záměr se bude nacházet 
na stávajících pozemcích dráhy. Současně nedojde ani k jeho vstupu do vzdálenosti 50 m od okraje 
lesa.  

Terénní úpravy 

Lokality pro případnou náhradní výsadbu budou stanoveny dodatečně dle požadavků orgánů 
ochrany přírody. Součástí projektové dokumentace je SO 15-96-01, který obsahuje návrh vegetačních 
úprav, a který lze také doporučit jako náhradní výsadbu dle §9 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. Vegetační úpravy jsou navrženy na těchto pozemcích v k.ú. Hrádek nad Nisou: 

• 1598/1, 120/3, 1691, 89/1, 1768/4, 1763/1, 1598/7, 1763/2, 1768/1, 1598/13, 1768/4, 1598/8, 
1767, 164/1, 1247/1, 1247/10, 798. 

V rámci stavby nejsou navrhovány terénní úpravy s cílem měnit reliéf okolního území stavby. 
Všechny nové zemní svahy, vzniklé v důsledku stavební činnosti, budou opatřeny vegetační ochranou, 
budou tedy ozeleněny. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

S ohledem na rozsah liniové stavby je problematika dokladována v samostatné příloze této 
zprávy B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana. Stručný popis problematiky je 
uveden v kapitole této zprávy B.1.i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv 
stavby na odtokové poměry v území. 

Dle rozhodnutí Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje, 
č.j. KULK 28084/2019, nenaplňuje záměr „Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou“ ustanovení §4 odst. 
1 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a nepodléhá tedy posouzení dle toho zákona.  

Při realizaci záměru bude na staveništi přítomna mobilní recyklační linka. Na základě 
prostudování DÚR Odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje 
bylo ve stanovisku č.j. KULK 54553/2019 ze dne 12.8.2019 řečeno, že provoz mobilní recyklační 
linky nenaplňuje ustanovení §4 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., a nepodléhá tedy posouzení (ve vazbě 
na tyto parametry: kapacita 100 t/hod, recyklace 3 793 t materiálu, délka recyklace cca 38 pracovních 
hodin = cca 4-5 pracovních dnů).       

Na základě rozhodnutí Odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu Libereckého 
kraje zn. KULK 28084/2019 ze dne 18.4.2019, dle §45i zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, nemůže mít záměr samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významný vliv na soustavu 
lokalit Natura 2000, jejich předměty ochrany a celistvost. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

V rámci stavby se nezřizuje ani neruší žádné zařízení CO. Opatření vyplývající z požadavků 
civilní ochrany na využití staveb k ochraně obyvatelstva se nedotýkají stavby „Rekonstrukce ŽST 
Hrádek nad Nisou“. Řešení zásad prevence závažných havárií a zón havarijního plánování bude řešeno 
v případě potřeby v dalším stupni projektové přípravy. Obecně je nutno pro eliminaci vzniku možných 
havarijních situací dodržet bezpečnostní opatření vyplývající z příslušných právních předpisů a norem. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

Stručný popis problematiky viz kapitola B.2.1.i) Základní předpoklady stavby. S ohledem na 
rozsah liniové stavby  je problematika dokladována v samostatné příloze této zprávy B.8 Zásady 
organizace výstavby. Součástí zprávy B.8 ZOV jsou i kapitoly B.8.2 Havarijní plán. 

B.8.2 Havarijní plán 
Plánovaná realizace záměru „Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou“, s sebou nese pro uživatele 

celého provozního území stavby zvýšené nebezpečí z hlediska povrchových nebo podzemních vod. V 
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souladu s ustanovením § 39, odst. 2, písmena a) zákona č. 254/2001 Sb., vodního zákona proto 
vyplývá povinnost zpracovat havarijní plán, zahrnující opatření pro případ vzniku havárie.  

Zpracovaný havarijní plán pro dobu výstavby záměru je součástí kapitoly B.8.2. Havarijní plán 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

V rámci projektu „Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou“, byla provedena řada 
hydrotechnických výpočtů. 

Cílem těchto výpočtů bylo stanovit kapacity stávajících či navrhovaných mostních otvorů přes 
vodoteče na trati, případně navrhnout vhodná technická opatření tak, aby zabezpečila trať proti 
rizikům povodní. 

Dalším krokem bylo zabezpečit trať a přilehlé okolí proti problémům se srážkovými vodami. To 
bylo řešeno především návrhem vhodných opatření, jako jsou drážní příkopy, drenáže, svodné 
kanalizace a vsakovací objekty. 

Cílem odvodnění trati bylo v maximální možné míře minimalizovat vliv trati na své okolí tj. co 
nejméně narušit stávající odtokové poměry. Cílem těchto opatření je likvidovat srážkové vody vsakem 
v místě dopadu, případně pomocí drážních příkopů je svést mimo oblasti intravilánu, nebo pomocí 
trativodů do vsakovacích objektů, aby nedocházelo k ohrožení majetku. 

Pokud už bylo přistoupeno k napojení vod do kanalizace, bylo toto řešení řádně projednáno 
s jejím správcem. V případě napojení do kanalizace se ve stavbě jedná o rekonstrukci, případně 
doplnění stávajícího napojení. 
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