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Výpravní budova

Budova správy železnic
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DEMOLICE DESKY A KLENEB

NOSNÁ KONSTRUKCE

LITINOVÉ SLOUPY BUDOU VYJMUTY A ODVEZENY NA REPASOVÁNÍ. PÍSKOVCOVÉ KVÁDRY A ČÁSTI CIHELNÝCH OPĚR BUDOU DEMOLOVÁNY.

•DEMOLICE SPODNÍ STAVBY

KONSTRUKCE BUDE ROZŘEZÁNA NA MENŠÍ DÍLY A VYJMUTA POMOCÍ JEŘÁBU. DEMOLICE MOHOU PROBÍHAT POUZE ZA VYLOUČENÉHO PROVOZU.

•DEMOLICE KONSTRUKCE V KOLEJI

V ROZSAHU MOSTU A NAD OPĚRAMI BUDE ODSTRANĚN ŽEL. SVRŠEK.

•ODSTRANĚNÍ ŽEL. SVRŠKU

V PROSTORU LEVÉHO NOSNÍKU JE SKRUŽ V TĚSNÉ BLÍZKOSTI TRAMVAJOVÉ TRATI A NUTNÉ DBÁT PŘESNÉHO UMÍSTĚNÍ.

KONSTRUKCE BUDOU PODEPŘENY U KAŽDÉHO SLOUPU. U KONSTRUKCE POD MANIPULAČNÍ PLOCHOU TAKÉ U OPĚR.

•PODEPŘENÍ MOSTŮ

V PŘÍPADĚ TRAMVAJOVÉ TRATĚ JE NUTNÉ ZAJISTIT PROVIZORNÍ OCHRANU TROLEJE, KTEROU NENÍ MOŽNÉ SNÉST.

Z KONSTRUKCE BUDOU ODSTRANĚNY VŠECHNY VRSTVY VČETNĚ CIHELNÝCH KLENEB. DEMOLICE MOHOU PROBÍHAT POUZE ZA VYLOUČENÉHO PROVOZU.

•DEMOLICE KONSTRUKCE POD MANIPULAČNÍ PLOCHOU

Stavební postupy - podélný řez

Rekonstrukce mostu v km 155,900 trati 
Břeclav - Brno
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SPRÁVA
ŽELEZNIC

T: +420 533 312 000
E: info@exprojekt.cz

Stavebník/Investor:

Adresa:
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Adresa:
Kontakt:

Hlavní projektant (HIP):

Adresa:

Zástupce investora:

Adresa:

Paré:Jiná ověření:

Zhotovitel objektu:

Heršpická 758/13, 619 00 Brno

Zhotovitel díla: EXprojekt s.r.o.

EVROPSKÁ UNIE

Operační program Doprava
Evropské strukturální a investiční fondy

Ministerstvo dopravy

infrastruktury
Státní fond dopravní
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Stupeň dokumentace:

Označení objektu/komplexu:

Označení části:

Označení investora:

Měřítko:
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TUDU:

Název přílohy:

Název dílčí části přílohy:

Katastrální území:
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Zakázka:

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Stavební správa východ

Nerudova 1, 779 00 Olomouc

Ing. David Rose, Ing. Radek Šíp -

Ing. Jaroslav Sedláček Ing. Jaroslav Sedláček

Souhrnná technická zpráva

Zásady organizace výstavby

Jihomoravský 2001 JC

DUSL + PDPS

30.11.2023
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-
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000 Definitivní odevzdání dokumentace Ing. Radek Šíp

Schéma stavebních postupů

Město Brno [610003]

4. 002

Orientační schéma:

Česká Třebová

Odstavné nádraží "S"Břeclav Mos ev. km 155,900

T: +420 858 570 444
E: moravia@moravia.cz

Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

30.11.2023


