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Správa železnic, státní organizace
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Břeclav - Brno
Rekonstrukce mostu v km 155,900 trati 

ŽST Brno hl.n., most ev. km 155,900
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Stavební postupy půdorys et. 2

SO 10-20-01 Rekonstrukce mostu v km 155,900 trati Břeclav - Brno
Stavební postupy půdorys et. 2 1:100
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Budova správy železnic

BENEŠOVANÁDRAŽNÍ

KŘENOVÁ

2

-

2

-

Demolice

20
0

20
00

20
00

20
00

32
25

20
00

1000350020002000108802000108802000200035001000

20
0

20
00

20
00

20
00

32
25

20
00

20
0

20
00

20
00

20
00

32
25

20
00

16
00
0

R
15
00
0

R
14
00
0

R
13
00
0

R

16000
R

15000
R

14000
R

13000
R

DEMOLICE DESKY A KLENEB

NOSNÁ KONSTRUKCE

LITINOVÉ SLOUPY BUDOU VYJMUTY A ODVEZENY NA REPASOVÁNÍ. PÍSKOVCOVÉ KVÁDRY A ČÁSTI CIHELNÝCH OPĚR BUDOU DEMOLOVÁNY.

•DEMOLICE SPODNÍ STAVBY

KONSTRUKCE BUDE ROZŘEZÁNA NA MENŠÍ DÍLY A VYJMUTA POMOCÍ JEŘÁBU. DEMOLICE MOHOU PROBÍHAT POUZE ZA VYLOUČENÉHO PROVOZU.

•DEMOLICE KONSTRUKCE V KOLEJI

V ROZSAHU MOSTU A NAD OPĚRAMI BUDE ODSTRANĚN ŽEL. SVRŠEK.

•ODSTRANĚNÍ ŽEL. SVRŠKU

V PROSTORU LEVÉHO NOSNÍKU JE SKRUŽ V TĚSNÉ BLÍZKOSTI TRAMVAJOVÉ TRATI A NUTNÉ DBÁT PŘESNÉHO UMÍSTĚNÍ.

KONSTRUKCE BUDOU PODEPŘENY U KAŽDÉHO SLOUPU. U KONSTRUKCE POD MANIPULAČNÍ PLOCHOU TAKÉ U OPĚR.

•PODEPŘENÍ MOSTŮ

V PŘÍPADĚ TRAMVAJOVÉ TRATĚ JE NUTNÉ ZAJISTIT PROVIZORNÍ OCHRANU TROLEJE, KTEROU NENÍ MOŽNÉ SNÉST.

Z KONSTRUKCE BUDOU ODSTRANĚNY VŠECHNY VRSTVY VČETNĚ CIHELNÝCH KLENEB. DEMOLICE MOHOU PROBÍHAT POUZE ZA VYLOUČENÉHO PROVOZU.

•DEMOLICE KONSTRUKCE POD MANIPULAČNÍ PLOCHOU


