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Rekonstrukce a výstavba nového mostu
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PLOCHY NÁSTUPIŠTĚ A MANIPULAČNÍ PLOCHY ZA OPĚRAMI OBNOVENA A NAVÁZÁNY NA NOVOU DESKU MOSTU. (SO 10-50-02)

ASFALTOVÉ PLOCHY POD MOSTEM BUDOU OBNOVENY DO PŮVODNÍHO STAVU.(SO 10-50-01)

•OBNOVY POVRCHŮ POD MOSTEM A NA NÁSTUPIŠTI

SDĚLOVACÍ KABEL BUDE ZE STÁVAJÍCÍHO ZÁBRADLÍ MOSTU PŘELOŽEN DO KABELOVÉ TRASY NA NOVÉ KONSTRUKCI MOSTU  (SO 10-30-01).

•PŘELOŽKY SÍTÍ

ODSUNUTÉ TRAKČNÍ VEDENÍ BUDE NAVRÁCENO DO PŮVODNÍ POLOHY (SO 10-81-01)

•TRAKČNÍ VEDENÍ

OSAZENÍ DŘEVĚNÝCH PRAŽCŮ A NOVÉHO ŽEL. SVRŠKU. (SO 10-10-01)

•ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK

K ŠÍŘCE LOŽE POUZE 3,0 M. NENÍ MOŽNÉ PROVÉST SYPÁNÍ ZE SOUSEDNÍ KOLEJE. (SO 10-10-01)

PO UMÍSTĚNÍ ANTIVIBRAČNÍCH ROHOŽÍ BUDE PROVEDENO ŠTĚRKOVÉ LOŽE. PŘÍ POKLÁDCE DBÁT ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI VZHLEDEM

•KOLEJOVÉ LOŽE

PROVEDENÍ ZÁSYPŮ ZA OPĚRAMI ZE ŠTĚRKODRTÍ.

•ZÁSYPY

STÁVAJÍCÍ OMÍTKY A VÝPLNĚ OTVORŮ BUDOU PROVEDENY NOVÉ. NA POVRCHU KLENEB BUDE PROVEDENA ASFALTOVÁ IZOLACE.

•SANACE OPĚR

PO ETAPÁCH BUDE BETONOVÁNA ŽELEZOBETONOVÁ DESKA.

•BETONÁŽ SPŘAŽENÉ DESKY NA KONSTRUKCI POD MANIPULAČNÍ PLOCHOU.

KONSTRUKCE BUDE ULOŽENA POMOCÍ JEŘÁBU NA PODPŮRNÉ VĚŽE A SVAŘENA. BUDE PROVEDENA PROTIKOROZNÍ OCHRANA A IZOLACE.

•OSAZENÍ A SVAŘENÍ NOVÉ KONSTRUKCE POD KOLEJÍ.

V LINII NOVÉ TRASY SÍTÍ BUDOU PROVEDENY PROSTUPY ROHEM ZDĚNÉ BUDOVY.

•PROVEDENÍ PROSTUPŮ KABELŮ BUDOVOU.

KONSTRUKCE BUDE SPUŠTĚNA DO PŮVODNÍ POLOHY NA PŮVODNÍ LOŽISKA.

•SPUŠTĚNÍ KONSTRUKCE POD MANIPULAČNÍ PLOCHOU.

NA KTEROU SE NAVLEČOU PŮVODNÍ LITINOVÉ SLOUPY. POD KONSTRUKCÍ POD MANIPULAČNÍ PLOCHOU BUDOU OSAZENY PŮVODNÍ SLOUPY.

POD NOVOU KONSTRUKCÍ POD KOLEJÍ BUDOU DO ZÁKLADŮ UKOTVENY NOVÉ SLOUPY Z OCELOVÉ TRUBKY,

•OSAZENÍ LITINOVÝCH SLOUPŮ

BUDOU VYBETONOVÁNY NOVÉ ZÁKLADY PILÍŘŮ, ÚLOŽNÉ PRAHY A ZÁVĚRNÉ ZÍDKY NA OPĚRÁCH. 

•BETONÁŽE SPODNÍ STAVBY

BUDE PROVEDENA NOVÁ KONZOLA NA LEVÉM NOSNÍKU A PROTIKOROZNÍ OCHRANA. 

Z KONSTRUKCE SE ODSTRANÍ KONZOLY, BUDE OTRYSKÁNA A DO PŘÍČNÍKŮ BUDOU UMÍSTĚNY SPŘAHOVACÍ TRNY.

•REKONSTRUKCE KONSTRUKCE POD MANIPULAČNÍ PLOCHOU.

PŘESNÁ POLOHA KANALIZACE A BUDE JÍ PŘIZPŮSOBENO ZESÍLENÍ SPODNÍ STAVBY POMOCÍ MIKROPILOT. 

PROCHÁZÍ ZÁKLADY PILÍŘŮ, PŘÍMO POD SLOUPY MOSTU, KANALIZACE PRŮMĚRU 300 MM. PŘI STAVBĚ BUDE ZJIŠTĚNA

PRO PROVEDENÍ MIKROPILOT JE NUTNÉ ČÁSTEČNĚ ROZEBRAT PODPŮRNOU SKRUŽ. DLE ARCHIVNÍ DOKUMENTACE

BUDOU PROVEDENY INJEKTÁŽE ZÁKLADŮ PILÍŘŮ A MIKROPILOTY. DO ZÁKLADŮ BUDOU NAVRTÁNY SPŘAHOVACÍ TRNY.

•SANACE A ZESÍLENÍ SPODNÍ STAVBY


