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Správa železnic, státní organizace 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

www.spravazeleznic.cz 

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 

Železničářská 1386/31 

400 03 Ústí nad Labem 

 

 

 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo  

 

Číslo smlouvy Objednatele E650-S-1207/2025, č.j. 17284/2025-SŽ-OŘ UNL-OVZ 

Číslo smlouvy Zhotovitele 066-PVO/2025 

 
 
 
Objednatel: Správa železnic, státní organizace 
  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. 

  A 48384 
  Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
  IČO 70994234, DIČ CZ70994234 

  zastoupená Ing. Martinem Kašparem, ředitelem organizační jednotky,   
      na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019 

 
Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace 
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 
Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, PSČ 400 03  
Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě: 
ePodatelnaORUNL@spravazelenic.cz  

                      Adresa pro zasílání daňových dokladů: 

  Správa železnic, státní organizace 
                      Centrální finanční účtárna Čechy 
 Pardubice, Náměstí Jana Pernera 217, PSČ 530 02 

Adresa pro zasílání daňových dokladů v elektronické podobě: 
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz 

 

 

 
Zhotovitel: AŽD Praha s.r.o. 
  Sídlo: Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10 
  IČO 48029483, DIČ CZ 48029483 

Bankovní spojení: xxx 
Číslo účtu: xxx 

  zastoupen xxx, obchodním ředitelem, na základě plné moci 

 
(společně dále též jako „Smluvní strany“) 

 

1 Úvodní ustanovení 

1.1 Smluvní strany na základě výsledků výběrového řízení veřejné zakázky s názvem 

„Dodávka a montáž ochranných krytů balíz v obvodu SSZT OŘ UNL“, evid. č. 

veřejné zakázky 65025021 uzavřely dne 17. 03. 2025 Smlouvu o dílo (dále jen 
„Smlouva“). 

1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 9., odstavec 9.7 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku 

č. 1 (dále jen „Dodatek“). 
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2 Předmět dodatku 

2.1 Článek 3., odstavec 3.1 až 3.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem 
v následujícím znění: 
3.1 Cena bez DPH    2 962 438,00 Kč.  

3.2 Výše DPH 21%          622 111,98 Kč. 

3.3 Cena včetně DPH   3 584 549,98 Kč. 

Rozpis cen víceprací a méněprací je součástí Změnového listu č. 1, který tvoří přílohu č. 

1 tohoto Dodatku. 

2.2 Přílohy Smlouvy se ruší a nahrazují následujícím zněním: 
1. Obchodní podmínky 

2. Technická zpráva  

2a Balízy – seznam krytů 

3. Oceněný položkový rozpočet 

4. Harmonogram  

5. Plná moc Ing. Petra Faltuse 

6.  Změnový list č. 1 

3 Závěrečná ujednání 

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti 

beze změn. 
3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvní stranou a účinností dnem 

uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední 
Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle 
§ 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS). 

3.3 Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její 
elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tento Dodatek 

z jakéhokoliv důvodu nebude vyhotoven v elektronické podobě, bude sepsán ve třech 
vyhotoveních, přičemž jedno vyhotovení obdrží Poskytovatel a dvě vyhotovení Objednatel. 

3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v 
registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o 

identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření 
tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru 

smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna 
prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po 
druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla 
nebo vzniknout mohla.  

3.5 Součást tohoto Dodatku jsou přílohy: 

Příloha č. 1 (Příloha č. 6 Smlouvy) Změnový list č. 1  

 

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a 

na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.  

 

 

 

 

Elektronicky podepsáno dne 30.06.2025  Elektronicky podepsáno dne 25.06.2025 

……………………………………………………   …………………………………………………   

Za Objednatele:     Za Zhotovitele: 

Ing. Martin Kašpar     xxx 
ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  obchodní ředitel  

Správa železnic, státní organizace   AŽD Praha s.r.o. 
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ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku 
(dodávky, služby) 

 

Č. j.:  17269/2025-SŽ-OŘ UNL-OVZ 

Název veřejné zakázky 
Dodávka a montáž ochranných krytů balíz v 

obvodu SSZT OŘ UNL 

Evidenční číslo veřejné zakázky 65025021 

Číslo původní Smlouvy E650-S-1207/2025 

Pořadové číslo změnového listu  1 

Čeho se změna dotýká Změny typu ochranných krytů balíz 

 

Popis změny vč. Odůvodnění 

Méněpráce 

ŽST Cheb 

Na dřevěné pražce není možné montovat ochranné kryty balíz typu BAT-12. Z tohoto důvodu 

nedošlo k montáži ochranných krytů balíz typu BAT-12 v počtu 8 kusů 

Vícepráce 

ŽST Cheb 

Z důvodu výměny dřevěných pražců za betonové museli být nově osazeny ochranné kryty 

balíz typu CHRT v počtu 2 kusů. 

 

Cena díla dle SOD (bez DPH) 3 043 598,- 

Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků) --- 

Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL 2 962 438,- 

   

Změny z tohoto ZL celkem Kč 
% změna z ceny 
SoD - § 222/5, 6 

% změna z ceny 

SoD – § 222/4 

VÍCEPRÁCE 13 100,-  0,45 

MÉNĚPRÁCE 94 260,-  3,09 

SALDO (§ 222/5 a/nebo 6)                                

SOUČET HODNOT de minimis (222/4) 3,55 

 

Rekapitulace celkových změn v procentuálním 

vyjádření 
Saldo [%]  

(§ 222/5 a/nebo 6) 

Změny de 
minimis [%] 

(§ 222/4) 

Hodnota předchozích změn (dodatků)  - 

Hodnota změn tohoto ZL  3,55 

CELKEM  3,55 

 

 

Navržený způsob zatřídění změn: § 222/4 



 

 

2/2 
   

 
 
 

 

1) Zhotovitel: zástupce zhotovitele, název subjektu  

 

 
 
Jméno: xxx  Datum: 24. 06. 2025  Podpis xxx 
 
 

2) Stanovisko zástupce Objednatele 

ve věcech realizace:     Doporučuji☒ Nedoporučuji☐ 
 

 
 

 
 
Jméno: xxx  Datum: 24. 06. 2025  Podpis xxx 
 
 

3) Stanovisko přednosty odborné správy 

nebo vedoucího odborného útvaru:  Doporučuji☒ Nedoporučuji☐ 
 

 
 

 
 
Jméno: xxx  Datum: 24. 06. 2025  Podpis xxx 
 

4) Stanovisko právníka OŘ:    Doporučuji☒ Nedoporučuji☐ 
 
 
 
 
 

Jméno: xxx  Datum: 24. 06. 2025  Podpis xxx 

 

5) Stanovisko NPI OŘ:    Doporučuji☒ Nedoporučuji☐ 
 
 

 
 
 
Jméno: xxx  Datum: 24. 06. 2025  Podpis xxx 
 

6) Rozhodnutí ředitele OŘ o návrhu změny: Schvaluji☒  Zamítám☐ 

Schvaluji s podmínkou ☐ 

 
 

 
 
 
Jméno:  xxx  Datum: 24. 06. 2025  Podpis xxx 
 

Seznam příloh: 

1) Rozpis ocenění změn položek 
 



Příloha č.1 Rozpis ocenění změn položek Dodávka a montáž ochranných krytů balíz v obvodu SSZT OŘ UNL

Typ kód popis MJ
počet 

ks
cena za 1ks

cena 

celkem
méněpráce vícepráce

M
123456789

Ochrana balízy typ AŽD BAT-12 kus
8 xxx xxx 68 400,00 -

M

7592030055

Balízy a magnetické informační body Nosič 

balízy s připevněním na betonový pražec 

vrtáním pomocí sady kus 2 xxx xxx - 9800,00

K

7592005162

Montáž balízy do kolejiště pomocí 

mezikolejnicového upevňovadla (Clamp, Vortok 

apod) - V ceně jsou započítány náklady na 

odkopání štěrku, montáž mezikolejnicového 

upevňovadla, úpravu štěrkového lože a montáž 

balízy. kus 8 xxx xxx 18 392,00 -

K

7592005165

Montáž balízy na nosič balíz na betonový pražec 

připevněný vrtáním pomocí sady - Vceně jsou 

započítány náklady na rozměření a vyvrtání děr 

do pražce, vyfoukání děr kompresorem, usazení 

hmoždinek na chemickou kotvu, montáž nosiče 

a montáž balízy. kus 2 xxx xxx - 3300,00

K 7592005166 Montáž balízy na upevňovací sadu kus 8 xxx xxx 2 032,00 -

K
7592007160 Demontáž balízy úplná včetně upevňovací sady kus 6 xxx xxx 4 302,00 -

K 7592007162 Demontáž balízy z upevňovací sady kus 6 xxx xxx 1 134,00 -

Celkem 94 260,00 13 100,00


