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Záznam ze vstupní všeprofesní porady 

ke zpracováv

„Rozšíření CDP Přerov 

v úrovni dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby (DSP+PDPS),

která se uskutečnila dne 20.10. 2022
prostředí microsoft teams.  

Přítomní:   Dle přiložené prezenční listiny

Omluveni: Ing. Jakub Vaněk, Ing. Milan Stehlík, Anna Krakovská

Úvod: 

Předmětem svolané porady bylo seznámení pozvaných účastníků s
které vychází z platného územního rozhodnutí a z
dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby. 

Účelem svolané porady k
dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby vyjadřovala požadavky a potřeby 
objednatele stavby, tj. Správy žele

Záznam: 

Všeobecně: 
Termíny zpracování projektové dokumentace jsou následující:
1) předání projektové dokumentace k
2) odevzdání projektové dokumentace vč. žádosti o SP
     
 
Dopravní technologie 
ÚVOD 
Hlavním cílem dopravní technologie v
zpracovat cílové obsazení dispečerských sálů dle řízených oblastí. 
 
1) STÁVAJÍCÍ STAV 
V současném stavu jsou z CDP Přerov řízeny
odbočné tratě. Do dálkového řízení je zahrnut téměř celý II. a III. tranzitní železniční koridor vyjma 

Účastníci jednání byli pořadatelem v úvodu obeznámeni se skutečností, že zpracování jejich osobních údajů 
v prezenční listině - se děje za účelem a po dobu nutnou k plnění smluvních povinností a ochrany oprávněných zájmů v
s GDPR a vnitřními předpisy MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. Tyto údaje budou dále předány spolu se zápisem z
všem přítomným účastníkům. Účastníci mají právo na přístup ke svým údajům, jejich opravu, výmaz nebo omezení jejich 
zpracování a právo podat stížnost dozorovému úřadu.
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áznam ze vstupní všeprofesní porady 

ke zpracovávané dokumentaci 

Rozšíření CDP Přerov – nová budova“

dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby (DSP+PDPS),

.10. 2022, distanční formou (videokonferencí), v komunikačním 

le přiložené prezenční listiny 

Ing. Jakub Vaněk, Ing. Milan Stehlík, Anna Krakovská, Ing. Radovan Martínek

Předmětem svolané porady bylo seznámení pozvaných účastníků s
platného územního rozhodnutí a z něj vyplývajících požadavků na zpracování 

dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby.  

Účelem svolané porady k DSP+PDPS bylo potvrdit navržené řešení
dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby vyjadřovala požadavky a potřeby 

Správy železnic, státní organizace. 

Termíny zpracování projektové dokumentace jsou následující: 
1) předání projektové dokumentace k připomínkám   19.4. 2023 
2) odevzdání projektové dokumentace vč. žádosti o SP  30.8. 2023 

     (připomínka

Hlavním cílem dopravní technologie v rámci projektu „Rozšíření CDP Přerov 
zpracovat cílové obsazení dispečerských sálů dle řízených oblastí.  

V současném stavu jsou z CDP Přerov řízeny nejdůležitější železniční tratě na Moravě a
odbočné tratě. Do dálkového řízení je zahrnut téměř celý II. a III. tranzitní železniční koridor vyjma 

úvodu obeznámeni se skutečností, že zpracování jejich osobních údajů 
se děje za účelem a po dobu nutnou k plnění smluvních povinností a ochrany oprávněných zájmů v

řními předpisy MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. Tyto údaje budou dále předány spolu se zápisem z
všem přítomným účastníkům. Účastníci mají právo na přístup ke svým údajům, jejich opravu, výmaz nebo omezení jejich 

vému úřadu. 
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áznam ze vstupní všeprofesní porady  

“ 

dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby (DSP+PDPS), 

komunikačním 

, Ing. Radovan Martínek 

 

Předmětem svolané porady bylo seznámení pozvaných účastníků s řešením této stavby, 
něj vyplývajících požadavků na zpracování 

potvrdit navržené řešení, aby zpracovávaná 
dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby vyjadřovala požadavky a potřeby 

 
 

řipomínka CDP Přerov) 

rámci projektu „Rozšíření CDP Přerov – nová budova“ je 

nejdůležitější železniční tratě na Moravě a jejich 
odbočné tratě. Do dálkového řízení je zahrnut téměř celý II. a III. tranzitní železniční koridor vyjma 

úvodu obeznámeni se skutečností, že zpracování jejich osobních údajů - uvedených 
se děje za účelem a po dobu nutnou k plnění smluvních povinností a ochrany oprávněných zájmů v souladu 

řními předpisy MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. Tyto údaje budou dále předány spolu se zápisem z porady 
všem přítomným účastníkům. Účastníci mají právo na přístup ke svým údajům, jejich opravu, výmaz nebo omezení jejich 
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příhraničního traťového úseku Bernhardsthal 
zpracování předchozího stupně PD došlo dle mapy SŽ DOZ k začlenění dálkového řízení traťového 
úseku Lanžhot – Kúty. 
Aktuálně je na CDP 8 sálů + 1 cvičný sál.
Ve stávajícím stavu prostorově již nevyhovují sály v místnostech č. 3.03 (Přerov 
3.08 (Přerov – Břeclav). Současné nejvytíženější sály není dále možné více rozšiřovat a navyšovat 
personální potřebu. Sály, které z kapacitních důvodů vyhovují, se potýkají s tím, že jsou zase po 
ergonomické stránce nevyhovující.
Realizace sálu pro uzel Brno (Brno
Šlapanice, Blažovice, Brno-dolní n., Brno
odsunuta do nové budovy. 
 
2) NAVRHOVANÝ STAV 
Navrhovaný stav respektuje Pokyn generálního ředitele „Pracoviště pro dálkové řízení“ SŽ PO
01/2021-GŘ, jenž stanovuje, které tratě se budou ve výhledovém stavu dálkově řídit z CDP Přerov. 
V cílovém stavu budou z CDP Přerov dálkově řízeny nejdůležitější ž
jejich významné odbočné tratě, které na ně navazují a dopravně souvisejí. Na základě úzké 
spolupráce se zástupci CDP Přerov bylo pro tyto tratě v předchozím stupni PD stanoveno cílové 
personální obsazení a poté bylo provedeno ro
tak, aby byl cílový stav vyhovující z
Navrhuje se realizovat 6 nových dispečerských sálů ve 3 patrech + sál pro VRT ve formě 
prostorové rezervy v samostatném patře nové budovy CDP Přerov. Ve stávající budově se uvažuje s 
vybudováním záložního sálu a také rozšíření cvičeného sálu.
Dle propočtů se předpokládá, že v 6 nových dispečerských sálech bude přítomno ve směně až 107 
dispečerů a operátorů železniční dopravy.
     
 
D.1 Technologická část 

D.1.1 Zabezpečovací zařízení 

PS 11 Technologie DOZ pro CDP_2 Přerov

Projekt pro stavební povolení bude vycházet z
připravuje specifikace pro zobrazování výhradního provozu pod systémem ETCS v
na který musí být technické řešení připraveno. Bohužel nejsou dosud k
podklady pro přípravu tohoto zobrazení vzhledem k
metodika řádně připravena! 

V průběhu 11/2022 připraví projektant několik návrhů, které budou projednávány s
následně bude svoláno jednání k 

V současnosti lze však definovat, že požadavky na rozsa
provozu systému ETCS L2 jsou zcela odlišné od stávajících zvyklostí. Zároveň je nutné brát ohled 
na skutečnost, že na řízených tratích byl v
SŽ se zavázalo přejít na výhradní provoz ETCS na těchto tratích do 5let od první i
respektive do 1.1.2025 dle Národního implementačního plánu.
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příhraničního traťového úseku Bernhardsthal – Břeclav na jihu Moravy. Oproti stavu v době 
předchozího stupně PD došlo dle mapy SŽ DOZ k začlenění dálkového řízení traťového 

Aktuálně je na CDP 8 sálů + 1 cvičný sál. 
Ve stávajícím stavu prostorově již nevyhovují sály v místnostech č. 3.03 (Přerov 

Břeclav). Současné nejvytíženější sály není dále možné více rozšiřovat a navyšovat 
personální potřebu. Sály, které z kapacitních důvodů vyhovují, se potýkají s tím, že jsou zase po 
ergonomické stránce nevyhovující. 
Realizace sálu pro uzel Brno (Brno-Židenice-Modřice, odb. Brno-Černovice, Brno

dolní n., Brno-jih, Chrlice, Sokolnice, Křenovice h.n., Holubice) je 

Navrhovaný stav respektuje Pokyn generálního ředitele „Pracoviště pro dálkové řízení“ SŽ PO
GŘ, jenž stanovuje, které tratě se budou ve výhledovém stavu dálkově řídit z CDP Přerov. 

CDP Přerov dálkově řízeny nejdůležitější železniční tratě na Moravě a 
jejich významné odbočné tratě, které na ně navazují a dopravně souvisejí. Na základě úzké 
spolupráce se zástupci CDP Přerov bylo pro tyto tratě v předchozím stupni PD stanoveno cílové 

poté bylo provedeno rozdělení těchto tratí do jednotlivých dispečerských sálů 
tak, aby byl cílový stav vyhovující z dopravního hlediska, jejich spádovosti i kapacitního hlediska.
Navrhuje se realizovat 6 nových dispečerských sálů ve 3 patrech + sál pro VRT ve formě 

ezervy v samostatném patře nové budovy CDP Přerov. Ve stávající budově se uvažuje s 
vybudováním záložního sálu a také rozšíření cvičeného sálu. 
Dle propočtů se předpokládá, že v 6 nových dispečerských sálech bude přítomno ve směně až 107 

orů železniční dopravy. 
      Ing. Patrik Kouřil

PS 11 Technologie DOZ pro CDP_2 Přerov 

Projekt pro stavební povolení bude vycházet z předchozího stupně stavby. V
e pro zobrazování výhradního provozu pod systémem ETCS v

na který musí být technické řešení připraveno. Bohužel nejsou dosud k dispozici žádné závazné 
podklady pro přípravu tohoto zobrazení vzhledem k tomu, že ze strany SŽ

průběhu 11/2022 připraví projektant několik návrhů, které budou projednávány s
 definici dalšího postupu přípravy stavby. 

současnosti lze však definovat, že požadavky na rozsah zobrazení v
provozu systému ETCS L2 jsou zcela odlišné od stávajících zvyklostí. Zároveň je nutné brát ohled 
na skutečnost, že na řízených tratích byl v minulosti nasazen systém ETCS ve smíšeném provozu a 

radní provoz ETCS na těchto tratích do 5let od první i
5 dle Národního implementačního plánu. 

      Ing. Martin Raibr
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Břeclav na jihu Moravy. Oproti stavu v době 
předchozího stupně PD došlo dle mapy SŽ DOZ k začlenění dálkového řízení traťového 

Ve stávajícím stavu prostorově již nevyhovují sály v místnostech č. 3.03 (Přerov – Česká Třebová), 
Břeclav). Současné nejvytíženější sály není dále možné více rozšiřovat a navyšovat 

personální potřebu. Sály, které z kapacitních důvodů vyhovují, se potýkají s tím, že jsou zase po 

Černovice, Brno-Slatina, 
jih, Chrlice, Sokolnice, Křenovice h.n., Holubice) je 

Navrhovaný stav respektuje Pokyn generálního ředitele „Pracoviště pro dálkové řízení“ SŽ PO-
GŘ, jenž stanovuje, které tratě se budou ve výhledovém stavu dálkově řídit z CDP Přerov.  

elezniční tratě na Moravě a 
jejich významné odbočné tratě, které na ně navazují a dopravně souvisejí. Na základě úzké 
spolupráce se zástupci CDP Přerov bylo pro tyto tratě v předchozím stupni PD stanoveno cílové 

zdělení těchto tratí do jednotlivých dispečerských sálů 
dopravního hlediska, jejich spádovosti i kapacitního hlediska. 

Navrhuje se realizovat 6 nových dispečerských sálů ve 3 patrech + sál pro VRT ve formě 
ezervy v samostatném patře nové budovy CDP Přerov. Ve stávající budově se uvažuje s 

Dle propočtů se předpokládá, že v 6 nových dispečerských sálech bude přítomno ve směně až 107 

Ing. Patrik Kouřil 

předchozího stupně stavby. V současnosti se 
e pro zobrazování výhradního provozu pod systémem ETCS v prostředí JOP, 

dispozici žádné závazné 
tomu, že ze strany SŽ, s.o. nebyla tato 

průběhu 11/2022 připraví projektant několik návrhů, které budou projednávány s O14 a 

h zobrazení v prostředí výhradního 
provozu systému ETCS L2 jsou zcela odlišné od stávajících zvyklostí. Zároveň je nutné brát ohled 

minulosti nasazen systém ETCS ve smíšeném provozu a 
radní provoz ETCS na těchto tratích do 5let od první instalace, 

Ing. Martin Raibr 



 
  

 
 

S3/Záznam z porady/Verze C 

  

 
IČ: 64610357, DIČ: CZ64610357                                     
Společnost byla zapsána do Obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v

 

Potřeba rozšíření zobrazení na VEZO, s
V této záležitosti proběhne 4.11. 2022 jednání s
dořešena do 02/2023. 
Řídicí dispečerské sály oproti DÚR se nebudou upravovat, jejich navržená konfigurace
zůstanou zachovány. 
     
 
O14 nad rámec uvedeného na samotném jednání doplňuje následující: 
Pro zobrazování provozu na JOP u tratích se systémem ETCS budou na infrastruktuře Správy 
železnic, státní organizace, uplatněny v plném rozsahu aktuální platné požadavky na J
systém ETCS L2 byly podmínky zobrazování na JOP doplněny dokumentem „Požadavky na 
implementaci funkcí souvisejících s ETCS do JOP“ vydaným SŽ (v době vydání SŽDC) s.o., O14 
dne 16. září 2019, pod č.j. 55928/2019
smíšeným provozem, tak na tratě s výhradním provoz
na zařízení nasazovaná v rámci ověřovací provozu. Na základě výsledků ověřovacího provozu 
mohou být tyto požadavky aktualizovány a dále upř
Dále je pro tratě s výhradním provozem ETC
rozšíření povelů a indikací JOP. Přitom možné rozšíření JOP formou vydání příslušného standardu 
je také vázáno na možnost protokolárního přezkoušení nových
souvisejícího funkčního chování SZZ.
 
D.1.2 Sdělovací zařízení včetně DDTS

Úprava a doplnění kabelizace –
kabelizaci Správy železnic. Dále se v
zafouknout optickou kabelizaci pro potřeby kamerového systému, PZTS a EKV a dalších 
technologií. Zároveň bude provedeno optické
(energocentrum, vstupní brány a další).
 
Datová a sdělovací technologie
v samotném objektu CDP se navrhuje vybudovat novou technologickou datovou síť a datovou síť 
Intranet. 
 
Elektrická požární signalizace (EPS)
prostory pro technologii, chodby, kancelářské prostory a ostatní prostory vytipované požárním 
specialistou a definované v požárně bezpečnostním řešení (PBŘ) chránit systémem elektrické 
požární signalizace (EPS). 
 
Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS) a elektronická kontrola vstupu (EKV)
vzhledem k charakteru nového objektu CDP Přerov se zde navrhuje vybudovat systém PZTS (dříve 
EZS), který zamezí přístupu nekompetentních osob do důležitých technologických mí
i zajištění vstupu do objektu před nepovolanými osobami.
 
Perimetrický systém – perimetrický systém bude sloužit jako vnější obvodová ochrana celého 
areálu CDP Přerov. Perimetrický systém bude umístěn na oplocení a bude detekovat změny na 
oplocení (vibracemi, narušení, poškození) a zároveň bude spolupracovat s
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Potřeba rozšíření zobrazení na VEZO, s ohledem na výhradní provoz, bude pokryta
této záležitosti proběhne 4.11. 2022 jednání s O14 GŘ SŽ. Problematika automatizace bude 

Řídicí dispečerské sály oproti DÚR se nebudou upravovat, jejich navržená konfigurace

    zaznamenáno z příspě

O14 nad rámec uvedeného na samotném jednání doplňuje následující:  
Pro zobrazování provozu na JOP u tratích se systémem ETCS budou na infrastruktuře Správy 
železnic, státní organizace, uplatněny v plném rozsahu aktuální platné požadavky na J

podmínky zobrazování na JOP doplněny dokumentem „Požadavky na 
souvisejících s ETCS do JOP“ vydaným SŽ (v době vydání SŽDC) s.o., O14 

dne 16. září 2019, pod č.j. 55928/2019-SŽDC-GŘ-O14. Tento dokument se aplikuje jak na tratě se 
na tratě s výhradním provozem. Aktuálně je použití dokumentu omezeno 

v rámci ověřovací provozu. Na základě výsledků ověřovacího provozu 
aktualizovány a dále upřesněny. 

Dále je pro tratě s výhradním provozem ETCS s benefity u Správy železnic interně diskutováno
rozšíření povelů a indikací JOP. Přitom možné rozšíření JOP formou vydání příslušného standardu 

také vázáno na možnost protokolárního přezkoušení nových povelů a indikací, a to včetně
souvisejícího funkčního chování SZZ. 

D.1.2 Sdělovací zařízení včetně DDTS  

– navrhuje nový objekt CDP Přerov napojit na novou sdělovací 
kabelizaci Správy železnic. Dále se v rámci této části navrhuje položit ochranné trubky HDPE a 
zafouknout optickou kabelizaci pro potřeby kamerového systému, PZTS a EKV a dalších 
technologií. Zároveň bude provedeno optické, případně metalické, připojení ostatních objektů 
(energocentrum, vstupní brány a další). 

Datová a sdělovací technologie – pro připojení technologií a zařízení na řízených tratích a 
samotném objektu CDP se navrhuje vybudovat novou technologickou datovou síť a datovou síť 

Elektrická požární signalizace (EPS) – navrhuje se veškeré dispečerské sály včetně jejich zázemí, 
prostory pro technologii, chodby, kancelářské prostory a ostatní prostory vytipované požárním 

požárně bezpečnostním řešení (PBŘ) chránit systémem elektrické 

hový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS) a elektronická kontrola vstupu (EKV)
charakteru nového objektu CDP Přerov se zde navrhuje vybudovat systém PZTS (dříve 

EZS), který zamezí přístupu nekompetentních osob do důležitých technologických mí
i zajištění vstupu do objektu před nepovolanými osobami. 

perimetrický systém bude sloužit jako vnější obvodová ochrana celého 
areálu CDP Přerov. Perimetrický systém bude umístěn na oplocení a bude detekovat změny na 
oplocení (vibracemi, narušení, poškození) a zároveň bude spolupracovat s kamerovým systém.
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pokryta automatizací.  
O14 GŘ SŽ. Problematika automatizace bude 

Řídicí dispečerské sály oproti DÚR se nebudou upravovat, jejich navržená konfigurace a obsazení 

příspěvku na poradě 

Pro zobrazování provozu na JOP u tratích se systémem ETCS budou na infrastruktuře Správy 
železnic, státní organizace, uplatněny v plném rozsahu aktuální platné požadavky na JOP. Pro 

podmínky zobrazování na JOP doplněny dokumentem „Požadavky na 
souvisejících s ETCS do JOP“ vydaným SŽ (v době vydání SŽDC) s.o., O14 

aplikuje jak na tratě se 
. Aktuálně je použití dokumentu omezeno 

v rámci ověřovací provozu. Na základě výsledků ověřovacího provozu 

u Správy železnic interně diskutováno 
rozšíření povelů a indikací JOP. Přitom možné rozšíření JOP formou vydání příslušného standardu 

povelů a indikací, a to včetně 

navrhuje nový objekt CDP Přerov napojit na novou sdělovací 
rhuje položit ochranné trubky HDPE a 

zafouknout optickou kabelizaci pro potřeby kamerového systému, PZTS a EKV a dalších 
připojení ostatních objektů 

pro připojení technologií a zařízení na řízených tratích a 
samotném objektu CDP se navrhuje vybudovat novou technologickou datovou síť a datovou síť 

spečerské sály včetně jejich zázemí, 
prostory pro technologii, chodby, kancelářské prostory a ostatní prostory vytipované požárním 

požárně bezpečnostním řešení (PBŘ) chránit systémem elektrické 

hový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS) a elektronická kontrola vstupu (EKV) – 
charakteru nového objektu CDP Přerov se zde navrhuje vybudovat systém PZTS (dříve 

EZS), který zamezí přístupu nekompetentních osob do důležitých technologických místností, jakož 

perimetrický systém bude sloužit jako vnější obvodová ochrana celého 
areálu CDP Přerov. Perimetrický systém bude umístěn na oplocení a bude detekovat změny na 

kamerovým systém. 
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Autonomní samočinný hasicí systém (ASHS)
s výhledem do budoucna se navrhujeme vybudovat systém ASHS. Navrhuje se chránit prostory 
nového technologického zázemí (datové centrum) a dvou serveroven ve 2.NP.
 
Kamerový systém – v návaznosti na předchozí části se navrhuje v
sledovat a zaznamenávat pohyb ve
místnostech kamerovým systémem. Stejně tak se navrhuje sledovat a zaznamenávat přilehlý okol
prostor objektu CDP Přerov. 
 
Vnitřní sdělovací a datové rozvody
datových rozvodů v novém objektu CDP Přerov včetně dodávky a osazení 19
Dále je součástí výstavba přístupových bodů (access points) umožňující pokrytí WiFi signálem.
 
Dálková diagnostika technologických systémů ŽDC (DDTS ŽDC)
zapojení určených technických zařízení do systému dálkové diagnostiky železniční infrastruktury 
(DDTS ŽDC). Veškeré přenosy a sběr dat budou navrženy v souladu s
2/2008-ZSE „Dálková diagnostika technolog
znění. Systém bude umožňovat jeho případné rozšíření a doplnění v souladu s pokračujícími a 
navazujícími stavbami. 

Součástí této části bude i úprava a přemístění stávající technologie ve stávajícím objekt
CDP_1 v místnosti 2.17. Nepředpokládají se úpravy (demontáž/přemístění) v
v současné době je umístěna technologie GSM

S ohledem na charakter navrhovaných prostor bude chlazení IT rozvaděčů řešeno systémem 
vnitřních jednotek, které budou pomocí chladivového potrubí připojeny k
kondenzačním jednotkám. Navrhované chladicí jednotky jsou speciálně navrženy pro montáž na 
horní kryty IT rozvaděčů ve velkých datových sálech a větších serverovnách a jsou navrženy pro 
použití jako uzavřená studená ulička s redundancí N+1.
Podrobnější technické řešení bude projednáno na výrobní poradě.
 
Požadavky: 
Na poradě odbor SŽ O14 vznesl požadavek na realizaci klimatizačních jednotek v
serverovnách (2.18 a 2.19) identickým způsobem (uzavř
je řešeno v místnosti 2.20 (Technologické zázemí/Datové centrum). Potvrzení tohoto požadavku je 
na organizační složce SŽ SŽT (Správa železničních informačních technologií) nejpozději do 
15.11.2022.    

 
D.1.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT

Pro napájení stávající budovy a nové budovy CDP se vybuduje samostatný objekt 
energocentra. S ohledem na napájení kritické infrastruktury je objekt energo
technologicky tvořen dvěma redundantními částmi (stavebně / požárně oddělenými). Technologická 
kapacita energocentra je v redundanci 2N tj.  k dispozici je přesně dvakrát tolik kapacity, které jsou 
potřeba pro zajištění 100% provoz
ale nedojde k výpadku, protože provoz je zajištěn přes druhou větev, která je zcela identická. 
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tonomní samočinný hasicí systém (ASHS) – s ohledem na koncepci nového prostoru a 
výhledem do budoucna se navrhujeme vybudovat systém ASHS. Navrhuje se chránit prostory 

nového technologického zázemí (datové centrum) a dvou serveroven ve 2.NP.

návaznosti na předchozí části se navrhuje v novém objektu CDP Přerov 
sledovat a zaznamenávat pohyb ve společných prostorách a v důležitých technologických 
místnostech kamerovým systémem. Stejně tak se navrhuje sledovat a zaznamenávat přilehlý okol

Vnitřní sdělovací a datové rozvody – náplní této části je výstavba nových hodinových, telefonních a 
novém objektu CDP Přerov včetně dodávky a osazení 19

ových bodů (access points) umožňující pokrytí WiFi signálem.

Dálková diagnostika technologických systémů ŽDC (DDTS ŽDC) – předmětem této části je 
zapojení určených technických zařízení do systému dálkové diagnostiky železniční infrastruktury 
(DDTS ŽDC). Veškeré přenosy a sběr dat budou navrženy v souladu s technickou specifikací TS 

ZSE „Dálková diagnostika technologických systémů železniční dopravní cesty“ v
znění. Systém bude umožňovat jeho případné rozšíření a doplnění v souladu s pokračujícími a 

Součástí této části bude i úprava a přemístění stávající technologie ve stávajícím objekt
místnosti 2.17. Nepředpokládají se úpravy (demontáž/přemístění) v

umístěna technologie GSM-R. 
ohledem na charakter navrhovaných prostor bude chlazení IT rozvaděčů řešeno systémem 

é budou pomocí chladivového potrubí připojeny k
kondenzačním jednotkám. Navrhované chladicí jednotky jsou speciálně navrženy pro montáž na 
horní kryty IT rozvaděčů ve velkých datových sálech a větších serverovnách a jsou navrženy pro 

uzavřená studená ulička s redundancí N+1. 
Podrobnější technické řešení bude projednáno na výrobní poradě. 

Na poradě odbor SŽ O14 vznesl požadavek na realizaci klimatizačních jednotek v
serverovnách (2.18 a 2.19) identickým způsobem (uzavřená studená ulička s redundancí N+1) jako 

místnosti 2.20 (Technologické zázemí/Datové centrum). Potvrzení tohoto požadavku je 
na organizační složce SŽ SŽT (Správa železničních informačních technologií) nejpozději do 

       

D.1.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT 

napájení stávající budovy a nové budovy CDP se vybuduje samostatný objekt 
ohledem na napájení kritické infrastruktury je objekt energo centra jak stavebně tak 

technologicky tvořen dvěma redundantními částmi (stavebně / požárně oddělenými). Technologická 
redundanci 2N tj.  k dispozici je přesně dvakrát tolik kapacity, které jsou 

potřeba pro zajištění 100% provozu. Vše 2x. Při výpadku jakékoliv dílčí části tedy dojde k poruše, 
ale nedojde k výpadku, protože provoz je zajištěn přes druhou větev, která je zcela identická. 
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s ohledem na koncepci nového prostoru a 
výhledem do budoucna se navrhujeme vybudovat systém ASHS. Navrhuje se chránit prostory 

nového technologického zázemí (datové centrum) a dvou serveroven ve 2.NP. 

novém objektu CDP Přerov 
důležitých technologických 

místnostech kamerovým systémem. Stejně tak se navrhuje sledovat a zaznamenávat přilehlý okolní 

náplní této části je výstavba nových hodinových, telefonních a 
novém objektu CDP Přerov včetně dodávky a osazení 19“ rackových skříní. 

ových bodů (access points) umožňující pokrytí WiFi signálem. 

předmětem této části je 
zapojení určených technických zařízení do systému dálkové diagnostiky železniční infrastruktury 

technickou specifikací TS 
ických systémů železniční dopravní cesty“ v platném 

znění. Systém bude umožňovat jeho případné rozšíření a doplnění v souladu s pokračujícími a 

Součástí této části bude i úprava a přemístění stávající technologie ve stávajícím objektu 
místnosti 2.17. Nepředpokládají se úpravy (demontáž/přemístění) v místnosti č. 2.18 kde 

ohledem na charakter navrhovaných prostor bude chlazení IT rozvaděčů řešeno systémem 
é budou pomocí chladivového potrubí připojeny k venkovním 

kondenzačním jednotkám. Navrhované chladicí jednotky jsou speciálně navrženy pro montáž na 
horní kryty IT rozvaděčů ve velkých datových sálech a větších serverovnách a jsou navrženy pro 

Na poradě odbor SŽ O14 vznesl požadavek na realizaci klimatizačních jednotek v obou 
ená studená ulička s redundancí N+1) jako 

místnosti 2.20 (Technologické zázemí/Datové centrum). Potvrzení tohoto požadavku je 
na organizační složce SŽ SŽT (Správa železničních informačních technologií) nejpozději do 

  
Ing. Martin Štrof 

napájení stávající budovy a nové budovy CDP se vybuduje samostatný objekt 
centra jak stavebně tak 

technologicky tvořen dvěma redundantními částmi (stavebně / požárně oddělenými). Technologická 
redundanci 2N tj.  k dispozici je přesně dvakrát tolik kapacity, které jsou 

u. Vše 2x. Při výpadku jakékoliv dílčí části tedy dojde k poruše, 
ale nedojde k výpadku, protože provoz je zajištěn přes druhou větev, která je zcela identická. 
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Primární napájení je tvořeno z LDSž na hladině 22kV pomocí trafostanic TS22/0,4kV. 
dvou redundantní větví je osazena trafostanice 22/0,4 
transformátoru (T1,T2, každý o výkonu 1600kA) 
dynamickou rotační UPS (DRU
provedení o výkonu 100% pokrytí spotřeb CDP se zásobami phm na 8hodin provozu. Trafostanice 
22/0,4 každé větve je připojena kruhově na hladině VN s
přívodní samostatné linky VN). Nově veškeré el. rozvod
V nových rozvodech el. energie z energocentra nebudou nezálohované vývody. Z energocentra 
budou 2 vývodové redundantní větve (A+B), z těchto větví se napojí jak nová 
stávající rozvodna nn ve stávajícím CDP
spolehlivost to vyžaduje, se předpokládá u navazujících profesí osazení redundantních zdrojů 
napájených z obou nezávislých větví.

V trafostanici TS 2 a TS 6 dojde k úpravám na základě nové smlouvy o připojen
distribuční soustavě ČEZ D. Technické řešení vychází z jednání s distributorem el. energie ČEZ D, 
kde byly projednány předběžné podmínky připojení s ohledem na navýšení rezervovaného příkonu. 
Ve stávající rozvaděčích R22kV dojde k výměně přístrojových 
obchodního měření dle tech. podmínek připojení a provede se parametrizaci terminálů/ochran. 
Nově bude položeno přívodní kabelové vedení VN z nově osazených sousedních objektů s 
osazenými rozvaděči 22kV ČEZ D.

V areálu TS 2 a TS6 budou umístěny objekty pro osazení VN technologií ČEZ D, jedná se 
o monolitické jednopodlažní železobetonové skelety (součást tohoto PS) vyhovující prostorově pro 
osazení technologie ČEZ D. 
     
 
D.1.4 Ostatní technologická zařízení 

PS 41 Výtahy 
V nové budově CDP (SO 01) jsou osazeny celkem 3 výtahy. 

Jedná se o 2 osobní výtahy v
pravý, mají nosnost 1000 kg a jsou určeny pro max. 13 osob. Obsluhují 6 sta
bez strojovny. Výtahová kabina je osazena pouze předním vstupem.

Třetí výtah je umístěn ve spojovacím krčku mezi novou budovou CDP a stávající budovou 
CDP. 

Jedná se o nákladní a evakuační výtah. Tento výtah má nosnost 1275 kg
Rozměr kabiny a dveří je uzpůsoben pro manipulaci s
v obou budovách. Tento výtah obsluhuje 7 stanic. Je opatřen sedmi předními vstupy a dvěma 
zadními vstupy, z důvodu různých výškových úrovní nové a stávající bu
podlaží. Tímto je dosaženo bezbariérového přístupu do všech podlaží obou objektů.
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LDSž na hladině 22kV pomocí trafostanic TS22/0,4kV. 
vou redundantní větví je osazena trafostanice 22/0,4 (TS9.1, TS9.2) 

(T1,T2, každý o výkonu 1600kA) pro 100% pokrytí spotřeb CDP zálohovaná 
UPS A, DRUPS B každá o výkonu 1700kA) 

provedení o výkonu 100% pokrytí spotřeb CDP se zásobami phm na 8hodin provozu. Trafostanice 
22/0,4 každé větve je připojena kruhově na hladině VN s možností napájení ze dvou stran (dvě 
přívodní samostatné linky VN). Nově veškeré el. rozvody budou zálohovány tímto systémem. 

nových rozvodech el. energie z energocentra nebudou nezálohované vývody. Z energocentra 
budou 2 vývodové redundantní větve (A+B), z těchto větví se napojí jak nová 
stávající rozvodna nn ve stávajícím CDP. U kritických technologických zařízení

se předpokládá u navazujících profesí osazení redundantních zdrojů 
obou nezávislých větví. 

V trafostanici TS 2 a TS 6 dojde k úpravám na základě nové smlouvy o připojen
distribuční soustavě ČEZ D. Technické řešení vychází z jednání s distributorem el. energie ČEZ D, 
kde byly projednány předběžné podmínky připojení s ohledem na navýšení rezervovaného příkonu. 
Ve stávající rozvaděčích R22kV dojde k výměně přístrojových transformátorů proudu v polích 
obchodního měření dle tech. podmínek připojení a provede se parametrizaci terminálů/ochran. 
Nově bude položeno přívodní kabelové vedení VN z nově osazených sousedních objektů s 
osazenými rozvaděči 22kV ČEZ D. 

TS6 budou umístěny objekty pro osazení VN technologií ČEZ D, jedná se 
o monolitické jednopodlažní železobetonové skelety (součást tohoto PS) vyhovující prostorově pro 

   Ing. Karel Košař, Ing. Martin Marek

hnologická zařízení  

nové budově CDP (SO 01) jsou osazeny celkem 3 výtahy.  
Jedná se o 2 osobní výtahy v blízkosti schodiště nové budovy CDP. Tyto dva výtahy, levý a 

pravý, mají nosnost 1000 kg a jsou určeny pro max. 13 osob. Obsluhují 6 stanic, a jedná se o výtahy 
bez strojovny. Výtahová kabina je osazena pouze předním vstupem. 

Třetí výtah je umístěn ve spojovacím krčku mezi novou budovou CDP a stávající budovou 

Jedná se o nákladní a evakuační výtah. Tento výtah má nosnost 1275 kg
Rozměr kabiny a dveří je uzpůsoben pro manipulaci s technologickým zařízením

obou budovách. Tento výtah obsluhuje 7 stanic. Je opatřen sedmi předními vstupy a dvěma 
důvodu různých výškových úrovní nové a stávající budovy CDP na úrovni 4. a 5. 

podlaží. Tímto je dosaženo bezbariérového přístupu do všech podlaží obou objektů.
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LDSž na hladině 22kV pomocí trafostanic TS22/0,4kV. V každé ze 
(TS9.1, TS9.2) o výkonu osazeného 

pro 100% pokrytí spotřeb CDP zálohovaná 
B každá o výkonu 1700kA) v bez výpadkovém 

provedení o výkonu 100% pokrytí spotřeb CDP se zásobami phm na 8hodin provozu. Trafostanice 
možností napájení ze dvou stran (dvě 
y budou zálohovány tímto systémem. 

nových rozvodech el. energie z energocentra nebudou nezálohované vývody. Z energocentra 
budou 2 vývodové redundantní větve (A+B), z těchto větví se napojí jak nová budova CDP, tak 

. U kritických technologických zařízení, jejichž 
se předpokládá u navazujících profesí osazení redundantních zdrojů 

V trafostanici TS 2 a TS 6 dojde k úpravám na základě nové smlouvy o připojení k 
distribuční soustavě ČEZ D. Technické řešení vychází z jednání s distributorem el. energie ČEZ D, 
kde byly projednány předběžné podmínky připojení s ohledem na navýšení rezervovaného příkonu. 

transformátorů proudu v polích 
obchodního měření dle tech. podmínek připojení a provede se parametrizaci terminálů/ochran. 
Nově bude položeno přívodní kabelové vedení VN z nově osazených sousedních objektů s 

TS6 budou umístěny objekty pro osazení VN technologií ČEZ D, jedná se 
o monolitické jednopodlažní železobetonové skelety (součást tohoto PS) vyhovující prostorově pro 

Martin Marek  

blízkosti schodiště nové budovy CDP. Tyto dva výtahy, levý a 
nic, a jedná se o výtahy 

Třetí výtah je umístěn ve spojovacím krčku mezi novou budovou CDP a stávající budovou 

Jedná se o nákladní a evakuační výtah. Tento výtah má nosnost 1275 kg, nebo 17osob. 
technologickým zařízením, umístěným 

obou budovách. Tento výtah obsluhuje 7 stanic. Je opatřen sedmi předními vstupy a dvěma 
dovy CDP na úrovni 4. a 5. 

podlaží. Tímto je dosaženo bezbariérového přístupu do všech podlaží obou objektů. 
 Sylva Oravová 
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D.2 Stavební část 

D.2.1 Inženýrské objekty  

D.2.1.1 Inženýrské sítě  

SO 11 Přeložky inženýrských sítí
Situováním  nových objektů energocentra a garáží dojde k vyvolaným  úpravám na 

stávajících rozvodech NN v areálu CDP.
Nová  kabelová skříň KS 113 v pilíři se osadí ke štítu nově  budovaných garáží

Na  stávající napájecí kabel  AYKY 3x150+70mm
nové trase se napojí nová skříň KS 113 u budoucího objektu SO 04.  
Délka přeložky AYKY 3x150+70mm

Z nové kabelové skříně KS 113 se napojí :
- novým samostatným kabelem AYKY 4x35mm
přečerpávací stanici. Z kabelové skříně KS 8 se odpojí a demontuje vývod na 
přeložky AYKY 4x35mm2 - 30 m
- novým  samostatným kabelem AYKY 4x35mm
na hranici pozemku  ( náhrada za R2 a R10)
Délka přeložky AYKY 4x35mm2

Do pilíře s kabelovou skříní KS9 se osadí  také
za původní  ER), do kterého se přemístí stávající dvoje měření zahrádek. Stávající kabely
do zahrádek se v potřebné délce odkopou a přepojí se do nově  zřízeného rozvaděče ER.

Nové trasy kabelů včetně nových skříní KS113,
tak, aby doba  výpadku napájení přečerpávací stanice  a zahrádek  při přepojování  byla minimální 
a ještě před demolicí stávajících objektů.

Kabely v nových trasách budou uloženy v případě volného terénu a chodníku  ve výkopu s 
hloubkou krytí 0,7 m, v komunikaci a pojízdných plochách v kabelové chráničce s hloubkou krytí 
1,0 m. 
     
 
SO 12 Úprava kabelového rozvodu VN 22 kV

Dokumentace řeší úpravu stávajícího a výstavbu nového rozvodu vn 22kV v
Přerov. Řešení si vyžádaly požadavky na výstavbu rozšíření stávajícího objektu CDP v
elektrodispečinku Správy železnic. 

Stávající rozvod 22kV v
22/0,4kV zemními kabely AXEKVCEY 3x240.  

Pro napájení nového energocentra (EGC) pro 
objektem transformovny TS8 odpojí a přeruší stávající 
jsou uloženy v zemi (pod komunikac
TS9) v EGC pro přístavbu CDP. Nový objekt EGC bude napojen smyčkou mezi TS2 a TS6. Vn 
rozváděče (TS9.1 a TS9.2) obou pol
stávající TS8.  
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Přeložky inženýrských sítí 
nových objektů energocentra a garáží dojde k vyvolaným  úpravám na 

areálu CDP. 
Nová  kabelová skříň KS 113 v pilíři se osadí ke štítu nově  budovaných garáží

Na  stávající napájecí kabel  AYKY 3x150+70mm2 se pomocí spojky napojí nový kabel  a v 
nové trase se napojí nová skříň KS 113 u budoucího objektu SO 04.   
Délka přeložky AYKY 3x150+70mm2 - 55 m 

Z nové kabelové skříně KS 113 se napojí : 
novým samostatným kabelem AYKY 4x35mm2 v nové trase  stávající  kabelová s

. Z kabelové skříně KS 8 se odpojí a demontuje vývod na 
30 m. 

novým  samostatným kabelem AYKY 4x35mm2 v nové trase   nová kabelová skříň KS 9 v pilíři   
za R2 a R10) 

2 - 190 m. 
Do pilíře s kabelovou skříní KS9 se osadí  také nový elektroměrový rozvaděč ER

, do kterého se přemístí stávající dvoje měření zahrádek. Stávající kabely
otřebné délce odkopou a přepojí se do nově  zřízeného rozvaděče ER.

Nové trasy kabelů včetně nových skříní KS113, KS9 a rozvaděč ER  musí být realizovány  
tak, aby doba  výpadku napájení přečerpávací stanice  a zahrádek  při přepojování  byla minimální 

ještě před demolicí stávajících objektů.. 
Kabely v nových trasách budou uloženy v případě volného terénu a chodníku  ve výkopu s 

hloubkou krytí 0,7 m, v komunikaci a pojízdných plochách v kabelové chráničce s hloubkou krytí 

       

Úprava kabelového rozvodu VN 22 kV 
Dokumentace řeší úpravu stávajícího a výstavbu nového rozvodu vn 22kV v

Přerov. Řešení si vyžádaly požadavky na výstavbu rozšíření stávajícího objektu CDP v
elektrodispečinku Správy železnic.  

Stávající rozvod 22kV v areálu CDP slouží k napájení areálové transformovny TS8 
22/0,4kV zemními kabely AXEKVCEY 3x240.   

Pro napájení nového energocentra (EGC) pro novou budovu CDP se před stávajícím 
objektem transformovny TS8 odpojí a přeruší stávající dvojice přívodních kabelů 

komunikací) a po naspojkování se zatáhnou do nového vn rozváděče (ozn. 
TS9) v EGC pro přístavbu CDP. Nový objekt EGC bude napojen smyčkou mezi TS2 a TS6. Vn 
rozváděče (TS9.1 a TS9.2) obou polovin energocentra budou mít mezi sebou kabelově vřazenu 
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nových objektů energocentra a garáží dojde k vyvolaným  úpravám na 

Nová  kabelová skříň KS 113 v pilíři se osadí ke štítu nově  budovaných garáží- objekt SO 04. 
spojky napojí nový kabel  a v 

v nové trase  stávající  kabelová skříň KS 8 pro  
. Z kabelové skříně KS 8 se odpojí a demontuje vývod na buňku. Délka 

v nové trase   nová kabelová skříň KS 9 v pilíři   

elektroměrový rozvaděč ER (náhrada 
, do kterého se přemístí stávající dvoje měření zahrádek. Stávající kabely - odvody 

otřebné délce odkopou a přepojí se do nově  zřízeného rozvaděče ER. 
KS9 a rozvaděč ER  musí být realizovány  

tak, aby doba  výpadku napájení přečerpávací stanice  a zahrádek  při přepojování  byla minimální  

Kabely v nových trasách budou uloženy v případě volného terénu a chodníku  ve výkopu s 
hloubkou krytí 0,7 m, v komunikaci a pojízdných plochách v kabelové chráničce s hloubkou krytí 

 Anna Krakovská 

Dokumentace řeší úpravu stávajícího a výstavbu nového rozvodu vn 22kV v areálu CDP 
Přerov. Řešení si vyžádaly požadavky na výstavbu rozšíření stávajícího objektu CDP v areálu 

napájení areálové transformovny TS8 

CDP se před stávajícím 
vojice přívodních kabelů vn 22kV, které 

) a po naspojkování se zatáhnou do nového vn rozváděče (ozn. 
TS9) v EGC pro přístavbu CDP. Nový objekt EGC bude napojen smyčkou mezi TS2 a TS6. Vn 

ovin energocentra budou mít mezi sebou kabelově vřazenu 
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Kabelový rozvod vn bude uložen v zemi odděleně, jak vzájemně, tak od ostatních 
inženýrských sítí, pod zpevněnými plochami v obetonovaných chráničkách, mimo zpevněné plochy 
v betonovém žlabu s víkem. 

    
 
SO 13 Kabelový rozvod NN 0,4 kV

Stávající objekt CDP Přerov je napájen 0,4kV z
zemními kabely přes kabelovodnou šachtu s
místnost v 1.NP do hlavní rozvodny nn ve 2.NP CDP. 

Záložní zdroj napájení (dieselgenerátor 500kVA) s
v samostatném kontejneru uvnitř areálu.  Od záložního zdroje (DA) je položena dvojice kabelů 
AYKY 3x240+120, která je zataže
ve 2.NP (RHZ-2).  Od rozváděče rotační UPS je položen kabel AYKY 3x240+120; kabel je 
ukončen v rozváděči RHA v rozvodně ve 2.NP.

V novém řešení, s novou budovou CDP a energocentrem, bude napáj
provedeno přímo z rozvodny nn nového EGC z
trvale napájen z transformátoru A a dynamické rotační UPS (DRUPS). Pro napájení rozváděče RH
2 původně napájeného z distribuce, tj. z
přívodních kabelů AYKY 3x240+120.  Nové napájení rozváděče zálohované sítě RHZ
napájeného z DA) bude dvojicí kabelů AYKY 3x240+120. Hlavní rozváděč zajištěné sítě (RAH) 
bude napájen jedním kabelem AYKY 3x240+
napojená v hlavním rozváděči nn větve „A“ v
kabelové šachty do stávající rozvodny nn ve 2.NP stávajícího objektu CDP. Pro napojení bude 
využita část kabelovodu v blízkosti stávajícího CDP.

Stávající objekt CDP napájený z
náhradní záložní zdroj, dieselgenerátor 500kVA s
odpojen.  

Pro napájení nového objektu přístavby CDP budou z
v samostatné trase v zemi 3 paralelní skupiny napájecích kabelů (pro přenos max. 1500kW 
výkonu). První skupina, bezvýpadková napájecí větev „A“ v
sestavu jednožilových kabelů) do sestavy skříní čá
obdobného typu označení „B“ též samostatně do druhé místnosti pro větev „B“. Další kabel, 
uložený též samostatně a požárně oddělený, bude z
v samostatné místnosti v požárním rozvád

Všechny kabely do novostavby nové budovy CDP budou zataženy přes nový kabelovod 
s kabelovými šachtami do objektu a ukončeny v
uvedených skupin ve třech samostatných rozvodnách nn v

Nově navrhovaný objekt garáží v
kabelového rozvodu, který bude ukončen v
kabel bude napojen z volné vývodové rezervy v
stávajícího CDP má dostatečnou kapacitu. Další nn vývod z
v blízkosti nově navrženého parkoviště pro osobní vozy OŘ SEE. Skříň KS1 umožní napojení 
nabíjecích stojanů pro elektromobily. Pro areál OŘ SEE jsou uvažována 3 nab
stojanů, tj. pro 6 elektroaut. Nově instalované kabelové skříně KS1, KS2 budou přizemněny páskem 
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SO 13 Kabelový rozvod NN 0,4 kV 
Stávající objekt CDP Přerov je napájen 0,4kV z areálové transformovny TS8 22/0,4kV 

zemními kabely přes kabelovodnou šachtu s chráničkami pod komunikací a dále přes kabelovou 
1.NP do hlavní rozvodny nn ve 2.NP CDP.  

Záložní zdroj napájení (dieselgenerátor 500kVA) s rotační DC/AC UPS (RUPS) je umístěn 
samostatném kontejneru uvnitř areálu.  Od záložního zdroje (DA) je položena dvojice kabelů 

AYKY 3x240+120, která je zatažena na vstupní jistič rozváděče zálohovaného napájení v
2).  Od rozváděče rotační UPS je položen kabel AYKY 3x240+120; kabel je 

rozvodně ve 2.NP. 
novou budovou CDP a energocentrem, bude napáj

rozvodny nn nového EGC z trvale zajištěné sítě 3x400V z
transformátoru A a dynamické rotační UPS (DRUPS). Pro napájení rozváděče RH

distribuce, tj. z nn rozváděče v TS8, bude položena nová dvojice 
přívodních kabelů AYKY 3x240+120.  Nové napájení rozváděče zálohované sítě RHZ

DA) bude dvojicí kabelů AYKY 3x240+120. Hlavní rozváděč zajištěné sítě (RAH) 
bude napájen jedním kabelem AYKY 3x240+120. Kabeláž k těmto třem hlavním rozváděčům 

hlavním rozváděči nn větve „A“ v energocentru bude vedena v
kabelové šachty do stávající rozvodny nn ve 2.NP stávajícího objektu CDP. Pro napojení bude 

sti stávajícího CDP. 
Stávající objekt CDP napájený z nn 0,4kV rozvodny transformovny TS8, dále pak přes 

náhradní záložní zdroj, dieselgenerátor 500kVA s rotační UPS 160kVA bude od těchto zdrojů 

Pro napájení nového objektu přístavby CDP budou z rozvodny nn EGC položeny 
zemi 3 paralelní skupiny napájecích kabelů (pro přenos max. 1500kW 

výkonu). První skupina, bezvýpadková napájecí větev „A“ v samostatné kabelové skupině (půjde o 
sestavu jednožilových kabelů) do sestavy skříní části „A“ v místnosti „A“, druhá skupina 
obdobného typu označení „B“ též samostatně do druhé místnosti pro větev „B“. Další kabel, 
uložený též samostatně a požárně oddělený, bude z rozváděčové skupiny „A“, s ukončením 

samostatné místnosti v požárním rozváděči RPO.  
Všechny kabely do novostavby nové budovy CDP budou zataženy přes nový kabelovod 

kabelovými šachtami do objektu a ukončeny v hlavních nn rozváděčích 2.NP novostavby výše 
uvedených skupin ve třech samostatných rozvodnách nn v přístavbě.  

rhovaný objekt garáží v oddělené části areálu OŘ SEE bude napájen z nového 
kabelového rozvodu, který bude ukončen v nové kabelové skříni KS2 na objektu garáží. Tento 

volné vývodové rezervy v rozvodně nn stávající TS8, která po odpojení
stávajícího CDP má dostatečnou kapacitu. Další nn vývod z TS8 bude pro kabelovou skříň KS1 

blízkosti nově navrženého parkoviště pro osobní vozy OŘ SEE. Skříň KS1 umožní napojení 
nabíjecích stojanů pro elektromobily. Pro areál OŘ SEE jsou uvažována 3 nab
stojanů, tj. pro 6 elektroaut. Nově instalované kabelové skříně KS1, KS2 budou přizemněny páskem 
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Kabelový rozvod vn bude uložen v zemi odděleně, jak vzájemně, tak od ostatních 
inženýrských sítí, pod zpevněnými plochami v obetonovaných chráničkách, mimo zpevněné plochy 

 Ing. Karel Košař 

areálové transformovny TS8 22/0,4kV 
chráničkami pod komunikací a dále přes kabelovou 

rotační DC/AC UPS (RUPS) je umístěn 
samostatném kontejneru uvnitř areálu.  Od záložního zdroje (DA) je položena dvojice kabelů 

na na vstupní jistič rozváděče zálohovaného napájení v rozvodně 
2).  Od rozváděče rotační UPS je položen kabel AYKY 3x240+120; kabel je 

novou budovou CDP a energocentrem, bude napájení stávajícího CDP 
trvale zajištěné sítě 3x400V z okruhu „A“, který 

transformátoru A a dynamické rotační UPS (DRUPS). Pro napájení rozváděče RH-
če v TS8, bude položena nová dvojice 

přívodních kabelů AYKY 3x240+120.  Nové napájení rozváděče zálohované sítě RHZ-2 (původně 
DA) bude dvojicí kabelů AYKY 3x240+120. Hlavní rozváděč zajištěné sítě (RAH) 

těmto třem hlavním rozváděčům 
energocentru bude vedena v kabelovodu přes 

kabelové šachty do stávající rozvodny nn ve 2.NP stávajícího objektu CDP. Pro napojení bude 

nn 0,4kV rozvodny transformovny TS8, dále pak přes 
rotační UPS 160kVA bude od těchto zdrojů 

zvodny nn EGC položeny 
zemi 3 paralelní skupiny napájecích kabelů (pro přenos max. 1500kW 

samostatné kabelové skupině (půjde o 
místnosti „A“, druhá skupina 

obdobného typu označení „B“ též samostatně do druhé místnosti pro větev „B“. Další kabel, 
rozváděčové skupiny „A“, s ukončením 

Všechny kabely do novostavby nové budovy CDP budou zataženy přes nový kabelovod 
hlavních nn rozváděčích 2.NP novostavby výše 

oddělené části areálu OŘ SEE bude napájen z nového 
nové kabelové skříni KS2 na objektu garáží. Tento 

rozvodně nn stávající TS8, která po odpojení 
TS8 bude pro kabelovou skříň KS1 

blízkosti nově navrženého parkoviště pro osobní vozy OŘ SEE. Skříň KS1 umožní napojení 
nabíjecích stojanů pro elektromobily. Pro areál OŘ SEE jsou uvažována 3 nabíjecí místa se dvojicí 
stojanů, tj. pro 6 elektroaut. Nově instalované kabelové skříně KS1, KS2 budou přizemněny páskem 
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FeZn uloženým v rýze na dně výkopu v
provedeno připojení na uzemnění objektu. 

Na parkovišti nové budovy CDP bude instalována skříň KS3 pro napájení 2 míst s 
dvojicemi stojanů po 22kW s rezervou. Jelikož nová legislativa vyžaduje výstavbu většího počtu, až 
1 nabíjecí místo pro 5 stání, je nově navržený kabelový rozvod uvažován na
stojanů na parkovišti CDP bude mimo zdroje DRUPS, ze
transformovny TS8 22/0,4kV v sousedním areálu elektrodispečinku. 
     
 
SO 14 Uzemnění energocentra 

Dokumentace řeší výstavbu uzemně
vystavěn v areálu Správy železnic v
poblíž kolejiště žst.. Hodnota uzemnění objektu energocentra bude vycházet z
technologie vn 22kV, je uvažováno s hodnotou nižší než 2 ohmy. Před zpracováním dalšího stupně 
dokumentace bude provedeno měření zemního odporu v
měření a následných výpočtů bude upraven rozsah uzemnění s
uzemnění nedalekého rozšiřovaného objektu nové budovy CDP. S
tělesa se stejnosměrnou trakcí 3kV DC se předpokládá provedení příslušných opatření k
vlivů stejnosměrných proudů na uzemňovací síť.      
     
 
SO 17 Venkovní osvětlení, vč. úpravy stávajícího

Stávající areál elektrodispečinku s objektem CDP je opatřen venkovním osvětlením, kter
tvoří ocelové stožárky různé výšky od 5
různého stáří. Světelné zdroje jsou ve výbojkovém provedení 50W
z podstatné části napojen na rozváděč osvětlení situovaný v
kabely typu CYKY jsou různého stáří, js
komunikacemi. Intenzity osvětlení jednotlivých částí areálu jsou různých hodnot od normových po 
hodnoty nižší než dnes platné.    

V rámci přestavby areálu a z důvodu stavby nové budovy CDP vedle stávajícího C
provedena rozsáhlá úprava areálových ploch spojená s demontáží stávajících a instalací nových 
osvětlovacích bodů. S ohledem na tento rozsah úprav bude proveden zcela nový kabelový rozvod 
VO a bude provedena nová instalace osvětlovacích bodů. Rozvod
bude umožňovat ovládání jednotlivých skupin osvětlovacích těles tak, aby příslušná plocha či 
skupina ploch mohly být osvětlovány samostatně. Areály CDP a OŘ OC budou provozovány 
odděleně, zapínací bod pro areál OŘ bude v obj
     
 
SO 18 Přeložka kabelů 6 kV 

Dokumentace řeší přeložku stávajícího rozvodu vn 6 kV v
vyžádala zjištěná kolize stávající kabelové trasy s
elektrodispečinku Správy železnic. Stávající rozvod 6 kV v
kolejištěm žst. Přerov slouží k napájení transformovny 6 kV/0,4 kV zemními kabely AYKCY 3x50.  
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rýze na dně výkopu v délce min. 15m s tím, že u KS2 na objektu garáží bude 
provedeno připojení na uzemnění objektu.  

parkovišti nové budovy CDP bude instalována skříň KS3 pro napájení 2 míst s 
rezervou. Jelikož nová legislativa vyžaduje výstavbu většího počtu, až 

1 nabíjecí místo pro 5 stání, je nově navržený kabelový rozvod uvažován na tuto k
stojanů na parkovišti CDP bude mimo zdroje DRUPS, ze stávající rozvodny nn objektu 

sousedním areálu elektrodispečinku.  
       

Dokumentace řeší výstavbu uzemnění novostavby objektu energocentra SO 02, který bude 
areálu Správy železnic v blízkosti rozšiřované budovy CDP v 

poblíž kolejiště žst.. Hodnota uzemnění objektu energocentra bude vycházet z
uvažováno s hodnotou nižší než 2 ohmy. Před zpracováním dalšího stupně 

dokumentace bude provedeno měření zemního odporu v místě stavby energocentra a dle výsledků 
měření a následných výpočtů bude upraven rozsah uzemnění s tím, že je třeba vzít ohled i na 
uzemnění nedalekého rozšiřovaného objektu nové budovy CDP. S ohledem na blízkost železničního 
tělesa se stejnosměrnou trakcí 3kV DC se předpokládá provedení příslušných opatření k
vlivů stejnosměrných proudů na uzemňovací síť.        

       

SO 17 Venkovní osvětlení, vč. úpravy stávajícího 
Stávající areál elektrodispečinku s objektem CDP je opatřen venkovním osvětlením, kter

tvoří ocelové stožárky různé výšky od 5m (sadové stožárky) do 10m (standardní stožáry VO) a 
různého stáří. Světelné zdroje jsou ve výbojkovém provedení 50W-150W. 

podstatné části napojen na rozváděč osvětlení situovaný v objektu elektrodispečinku. Celoplastové 
kabely typu CYKY jsou různého stáří, jsou uloženy v zemi ve volném terénu a příčně pod 
komunikacemi. Intenzity osvětlení jednotlivých částí areálu jsou různých hodnot od normových po 

 
V rámci přestavby areálu a z důvodu stavby nové budovy CDP vedle stávajícího C

provedena rozsáhlá úprava areálových ploch spojená s demontáží stávajících a instalací nových 
osvětlovacích bodů. S ohledem na tento rozsah úprav bude proveden zcela nový kabelový rozvod 
VO a bude provedena nová instalace osvětlovacích bodů. Rozvod bude obsahovat několik větví a 
bude umožňovat ovládání jednotlivých skupin osvětlovacích těles tak, aby příslušná plocha či 
skupina ploch mohly být osvětlovány samostatně. Areály CDP a OŘ OC budou provozovány 
odděleně, zapínací bod pro areál OŘ bude v objektu TS8.  

       

Dokumentace řeší přeložku stávajícího rozvodu vn 6 kV v areálu CDP Přerov. Řešení si 
vyžádala zjištěná kolize stávající kabelové trasy s výstavbou nové budovy CDP v

Správy železnic. Stávající rozvod 6 kV v areálu CDP v místě mezi oplocením a 
napájení transformovny 6 kV/0,4 kV zemními kabely AYKCY 3x50.  
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tím, že u KS2 na objektu garáží bude 

parkovišti nové budovy CDP bude instalována skříň KS3 pro napájení 2 míst s 
rezervou. Jelikož nová legislativa vyžaduje výstavbu většího počtu, až 

tuto kapacitu. Napájení 
stávající rozvodny nn objektu 

 Ing. Karel Košař 

ní novostavby objektu energocentra SO 02, který bude 
 Přerově v Tovární ul. 

poblíž kolejiště žst.. Hodnota uzemnění objektu energocentra bude vycházet z požadavků 
uvažováno s hodnotou nižší než 2 ohmy. Před zpracováním dalšího stupně 

místě stavby energocentra a dle výsledků 
tím, že je třeba vzít ohled i na 
ohledem na blízkost železničního 

tělesa se stejnosměrnou trakcí 3kV DC se předpokládá provedení příslušných opatření k zamezení 

 Ing. Karel Košař 

Stávající areál elektrodispečinku s objektem CDP je opatřen venkovním osvětlením, které 
(standardní stožáry VO) a 

. Rozvod osvětlení je 
objektu elektrodispečinku. Celoplastové 
zemi ve volném terénu a příčně pod 

komunikacemi. Intenzity osvětlení jednotlivých částí areálu jsou různých hodnot od normových po 

V rámci přestavby areálu a z důvodu stavby nové budovy CDP vedle stávajícího CDP bude 
provedena rozsáhlá úprava areálových ploch spojená s demontáží stávajících a instalací nových 
osvětlovacích bodů. S ohledem na tento rozsah úprav bude proveden zcela nový kabelový rozvod 

bude obsahovat několik větví a 
bude umožňovat ovládání jednotlivých skupin osvětlovacích těles tak, aby příslušná plocha či 
skupina ploch mohly být osvětlovány samostatně. Areály CDP a OŘ OC budou provozovány 

 Ing. Karel Košař 

areálu CDP Přerov. Řešení si 
výstavbou nové budovy CDP v areálu 

místě mezi oplocením a 
napájení transformovny 6 kV/0,4 kV zemními kabely AYKCY 3x50.   
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Stávající kabel se v místě mimo plochy předpokládané stavební činnosti na obou kon
přeruší a naspojkuje na novou část kabelu, která bude položena mimo stavbu ve směru blíže ke 
kolejišti.  

Po ukončení stavební činnosti bude provizorní přeložka kabelu 6 kV zrušena a kabel 
vrácen do polohy blíže k nové budově CDP. 
     
     
D.2.1.2 Potrubní vedení  

SO 21 Venkovní vodovod 
Stávající stav 

Ve stávajícím stavu se nachází areálový rozvod vody s
s plastovou vodoměrnou šachtou situovanou při oplocení a vjezdu do původní nejstarší části CDP, 
tedy na východní straně celkové situace. Z
materiálu HDPE vnějšího průměru D 110 zásobovány objekty: Elektrodispečink 
stanoviště, Elektrodispečink – západ. Před napojením stávajícího objektu CDP je v
Řídicím stanovištěm umístěn nadzemní požární hydrant H 100. Dále areálový rozvod vody 
pokračuje k poslednímu zásobovanému objektu CDP z
v materiálu rPE vnějšího průměru D 63. 

V pozemku č. 5827/10 se nachází další vodoměrná šachta, v
v technicky bídném stavu. 

V rozsahu úprav stávajícího areálu není uvažováno s
vodovodu vč. vodovodní přípojky.  
 
Nový stav 

V rámci návrhu nového areálu CDP2 nebude využita stávající vodovodní přípojka na 
parcele č. 5755/2, určená pro stávající areál CDP1 a OŘ. Navrhovaný areál CDP2 je přibližně 
kapacitně obdobný jako stávající areál CDP1. Zároveň je stávající areál
a venkovní hydranty, kapacitně na maximu. Proto je navrženo využití stávající přípojky vody na 
parcele č. 5827/10, která je ukončena ve stávající vodoměrné
v navrhovaném areálu CDP2. Jedná se 

Stáří a stav této vodovodní přípojky je naprosto nevyhovující a bude tedy v
rozsahu rekonstruována, vč. vodoměrné šachty! V
trasa přesunuta a upravena vůči původní poloze a to na parcelu č. 5764/3. Nová přípojka bude 
provedena v dimenzi o světlosti potrubí DN 100. Napojovací bod nové přípojky bude v
původního napojení. Napojení na vodovodní řad bude provedeno vysazením TP kusu 100/100,
TP kusem vzniklý konec vodovodního řadu bude zaslepen víčkem. Těsně za odbočením na 
vodovodní přípojce bude osazeno šoupě s
podkladní betonové desce. S ohledem na prostorové možnosti nově navrženéh
vodoměrná šachta umístěna těsně za hranicí parcel veřejných pozemků, v
celého areálu.  

V rámci zdolávání požáru bude v
Požární hydrant bude o stejném DN 100 jako ar
hydrantu bylo upřesněno – změněno s
požárního zásahu nebyla ohrožena dostupnost hydrantu hasiči. Dle PBŘS tak bude hydrant 
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místě mimo plochy předpokládané stavební činnosti na obou kon
přeruší a naspojkuje na novou část kabelu, která bude položena mimo stavbu ve směru blíže ke 

Po ukončení stavební činnosti bude provizorní přeložka kabelu 6 kV zrušena a kabel 
nové budově CDP.  

       

Ve stávajícím stavu se nachází areálový rozvod vody s vodovodní přípojkou PE D 90 
plastovou vodoměrnou šachtou situovanou při oplocení a vjezdu do původní nejstarší části CDP, 

y na východní straně celkové situace. Z této vodovodní přípojky jsou dále areálovým rozvodem 
materiálu HDPE vnějšího průměru D 110 zásobovány objekty: Elektrodispečink 

západ. Před napojením stávajícího objektu CDP je v
cím stanovištěm umístěn nadzemní požární hydrant H 100. Dále areálový rozvod vody 

poslednímu zásobovanému objektu CDP z roku 2010, tato část rozvodu je provedena 
u rPE vnějšího průměru D 63.  

pozemku č. 5827/10 se nachází další vodoměrná šachta, v současnosti neužívaná

rozsahu úprav stávajícího areálu není uvažováno s úpravami na stávajícím areálovém 
vodovodu vč. vodovodní přípojky.   

rámci návrhu nového areálu CDP2 nebude využita stávající vodovodní přípojka na 
parcele č. 5755/2, určená pro stávající areál CDP1 a OŘ. Navrhovaný areál CDP2 je přibližně 
kapacitně obdobný jako stávající areál CDP1. Zároveň je stávající areál CDP1, s
a venkovní hydranty, kapacitně na maximu. Proto je navrženo využití stávající přípojky vody na 
parcele č. 5827/10, která je ukončena ve stávající vodoměrné šachtě a je k

navrhovaném areálu CDP2. Jedná se o přípojku o DN 80 v šedé litině, v technicky špatném stavu.
Stáří a stav této vodovodní přípojky je naprosto nevyhovující a bude tedy v

rozsahu rekonstruována, vč. vodoměrné šachty! V důsledku rekonstrukce této přípojky bude její 
a a upravena vůči původní poloze a to na parcelu č. 5764/3. Nová přípojka bude 

dimenzi o světlosti potrubí DN 100. Napojovací bod nové přípojky bude v
původního napojení. Napojení na vodovodní řad bude provedeno vysazením TP kusu 100/100,
TP kusem vzniklý konec vodovodního řadu bude zaslepen víčkem. Těsně za odbočením na 
vodovodní přípojce bude osazeno šoupě s teleskopickou zemní soupravou a litinovým poklopem na 

ohledem na prostorové možnosti nově navrženéh
vodoměrná šachta umístěna těsně za hranicí parcel veřejných pozemků, v první zóně za oplocením 

rámci zdolávání požáru bude v areálu umístěn požární hydrant v 
Požární hydrant bude o stejném DN 100 jako areálový rozvod vody. Umístění tohoto požárního 

změněno s ohledem na zvětšení energocentra
požárního zásahu nebyla ohrožena dostupnost hydrantu hasiči. Dle PBŘS tak bude hydrant 
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místě mimo plochy předpokládané stavební činnosti na obou koncích 
přeruší a naspojkuje na novou část kabelu, která bude položena mimo stavbu ve směru blíže ke 

Po ukončení stavební činnosti bude provizorní přeložka kabelu 6 kV zrušena a kabel 

 Ing. Karel Košař

vodovodní přípojkou PE D 90 
plastovou vodoměrnou šachtou situovanou při oplocení a vjezdu do původní nejstarší části CDP, 

této vodovodní přípojky jsou dále areálovým rozvodem 
materiálu HDPE vnějšího průměru D 110 zásobovány objekty: Elektrodispečink - východ, Řídicí 

západ. Před napojením stávajícího objektu CDP je v prostoru před 
cím stanovištěm umístěn nadzemní požární hydrant H 100. Dále areálový rozvod vody 

roku 2010, tato část rozvodu je provedena 

současnosti neužívaná, 

úpravami na stávajícím areálovém 

rámci návrhu nového areálu CDP2 nebude využita stávající vodovodní přípojka na 
parcele č. 5755/2, určená pro stávající areál CDP1 a OŘ. Navrhovaný areál CDP2 je přibližně 

CDP1, s ohledem na vnitřní 
a venkovní hydranty, kapacitně na maximu. Proto je navrženo využití stávající přípojky vody na 

šachtě a je k dispozici pro využití 
technicky špatném stavu. 

Stáří a stav této vodovodní přípojky je naprosto nevyhovující a bude tedy v celém svém 
důsledku rekonstrukce této přípojky bude její 

a a upravena vůči původní poloze a to na parcelu č. 5764/3. Nová přípojka bude 
dimenzi o světlosti potrubí DN 100. Napojovací bod nové přípojky bude v místě 

původního napojení. Napojení na vodovodní řad bude provedeno vysazením TP kusu 100/100, kdy 
TP kusem vzniklý konec vodovodního řadu bude zaslepen víčkem. Těsně za odbočením na 

teleskopickou zemní soupravou a litinovým poklopem na 
ohledem na prostorové možnosti nově navrženého areálu bude 

první zóně za oplocením 

 počtu 1 ks nadzemní. 
eálový rozvod vody. Umístění tohoto požárního 

hledem na zvětšení energocentra tak, aby v případě 
požárního zásahu nebyla ohrožena dostupnost hydrantu hasiči. Dle PBŘS tak bude hydrant 
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v dostupnosti cca 110 m od nejvzdál
vzdálenost bude vyhovující). 

Rozvody vody, v místech křížení s
DN 200 PVC KG SN 8.  

Celková délka vodovodní přípojky bude cca 18,5 m z materiálu HDPE RC 
Areálový rozvod vody bude celkové délky cca 110,0 m z

Bilance potřeby vody je uvažována původní, dle zám
Bude upřesněno vlastním výpočtem části ZTI
 

Předpokládané množství spotřeby vody:
Maximální průtok – vodoměr = 0,841
(bude finálně upřesněno požadavkem VaK Přerov, a.s.)
 
SO 22 Venkovní kanalizace 
Stávající stav 

Ve stávajícím stavu se v
splašková, dešťová a jednotná. Jednotlivé kanalizační rozvody jsou kombinovány dle původního 
konceptu odkanalizování, tedy před a po stavbě CDP 1 z
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dostupnosti cca 110 m od nejvzdálenější části budovy (dle požadavku normy

místech křížení s komunikacemi, budou protaženy ochrannými trubkami 

Celková délka vodovodní přípojky bude cca 18,5 m z materiálu HDPE RC 
Areálový rozvod vody bude celkové délky cca 110,0 m z materiálu HDPE RC 100.

Bilance potřeby vody je uvažována původní, dle záměru projektu, viz výpočet dále.
Bude upřesněno vlastním výpočtem části ZTI (potvrdit počet sprchovaných osob)

Předpokládané množství spotřeby vody: 
0,841 l/s = 3,03 m3/h => NAVRŽEN VODOMĚR Qn 5

(bude finálně upřesněno požadavkem VaK Přerov, a.s.) 

Ve stávajícím stavu se v areálu nachází kanalizace základní typologie a to kanalizace 
splašková, dešťová a jednotná. Jednotlivé kanalizační rozvody jsou kombinovány dle původního 
konceptu odkanalizování, tedy před a po stavbě CDP 1 z roku 2010. Takto se v
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sti budovy (dle požadavku normy < 150 m => 

komunikacemi, budou protaženy ochrannými trubkami 

Celková délka vodovodní přípojky bude cca 18,5 m z materiálu HDPE RC 100. 
materiálu HDPE RC 100. 

ěru projektu, viz výpočet dále. 
(potvrdit počet sprchovaných osob) – Ing. Vrána. 

 

NAVRŽEN VODOMĚR Qn 5 

areálu nachází kanalizace základní typologie a to kanalizace 
splašková, dešťová a jednotná. Jednotlivé kanalizační rozvody jsou kombinovány dle původního 

roku 2010. Takto se v areálu nachází 
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jednotné stoky odvádějící splaškovou a dešťovou odpadní vodu z
východ, Řídící stanoviště, Elektrodispečink 
materiálu – kamenina o světlosti 200 mm. Dále se v
CDP 1 z roku 2010 a to samostatně vedená kanalizace ze střechy CDP 1 svedená do retenčně 
vsakovací galerie situované mezi odstavné stání a energocentrálou. Na tuto část dešťové kanalizace 
je dále napojeno odvodnění komu
taktéž do retenčně vsakovací galerie.

Budova CDP 1 je soustavou přípojek splaškové kanalizace, respektive napojením 4 
ležatých svodů napojena na splaškovou a jednotnou kanalizaci, která dále 
dešťové odpadní vody až do původní přečerpávací stanice situované při soustavě garáží v
stávajícího areálu. Na tuto jednotnou stoku je napojena dešťová kanalizace dvou střešních svodů 
z Trafostanice, které jsou napojeny na sa
jednotnou stoku napojeny původní jednotné kameninové stoky, viz výše a dále je také napojený 
bezpečnostní přepad z retenčně vsakovací galerie. Před zaústěním do přečerpávací stanice, jsou na 
tuto jednotnou stoku ještě napojeny stávající uliční vpusti zbudované s
stavby CDP 1 z roku 2010. Jako poslední připojená stoka se v
okraji, dešťový svod z kolejiště dráhy (2x cca 100m trativody). 

Veškeré rozvody stávající kanalizace vybudované v
DN 125 (jednotlivé střešní svody), DN 160 (splaškové přípojky), DN 200 a 250 (páteřní areálové 
stoky).  

Napojení na veřejnou kanalizaci se v
správě VaK Přerov, a.s., kdy je tato stoka výškově situována nejvýše vůči ostatním stokám v
území. Z tohoto důvodu je areál vybaven přečerpávací stanicí, bez které není možno odpadní vody 
z areálu odvádět. 
Nový stav 

Se změnou – úpravou zadání, respektive rozšířením projektu i na části stávajícího a 
původního areálu CDP, bude nutno oddělit stávající kanalizaci s
s dešťovými vodami, které je nutno a možno jen zachytit při přívalových deštích a následn
čerpací stanicí odvádět do veřejné kanalizace a to v
nakládání s dešťovými vodami je nutno vytvořit dostatečnou retenci pro srážkové vody na celém 
areálu spadlých a to včetně vybraných zelených ploch (např. 
kolejištěm a CDP 1, apod.). Takto vzniknou dvě samostatně orientované retenční galerie z
plastových voštinových boxů s 95% retenčním prostorem pro zachycení přívalových vln extrémních 
dešťů.  

Navrženy jsou tedy retenč
samostatně řešeného CDP 2) a RG 2 o objemu cca 200 m
stávající zpevněné plochy areálu CDP). 

V rámci návrhu nového areálu CDP
kterou bude nutno zbudovat i ve stávajícím areálu! Kdy stávající rozvody jednotných stok budou 
užity pouze pro splaškovou kanalizaci (hlavně z
výstavby) a veškeré dešťové vody budou nově svedeny do nové části
aby byly napojeny na retenční galerie. Dešťové vody z
nových, budou předčištěny přes odlučovače ropných látek (v situaci značených zkratkou ORL).
Následně budou regulovaným odtokem plyn
retenované dešťové vody společně se splaškovými čerpat do veřejné kanalizace. Jednotlivé 
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jednotné stoky odvádějící splaškovou a dešťovou odpadní vodu z provozů Elektrodispečink 
východ, Řídící stanoviště, Elektrodispečink – západ. Tyto rozvody jsou pravděpodobně původního 

kamenina o světlosti 200 mm. Dále se v areálu nachází kanalizace z
roku 2010 a to samostatně vedená kanalizace ze střechy CDP 1 svedená do retenčně 

vsakovací galerie situované mezi odstavné stání a energocentrálou. Na tuto část dešťové kanalizace 
je dále napojeno odvodnění komunikací při CDP 1, které přes sorpční šachtu odvádí dešťovou vodu 
taktéž do retenčně vsakovací galerie. 

Budova CDP 1 je soustavou přípojek splaškové kanalizace, respektive napojením 4 
ležatých svodů napojena na splaškovou a jednotnou kanalizaci, která dále 
dešťové odpadní vody až do původní přečerpávací stanice situované při soustavě garáží v
stávajícího areálu. Na tuto jednotnou stoku je napojena dešťová kanalizace dvou střešních svodů 

Trafostanice, které jsou napojeny na samotný konec splaškové kanalizace. Dále jsou na tuto 
jednotnou stoku napojeny původní jednotné kameninové stoky, viz výše a dále je také napojený 

retenčně vsakovací galerie. Před zaústěním do přečerpávací stanice, jsou na 
u stoku ještě napojeny stávající uliční vpusti zbudované s komunikacemi v

roku 2010. Jako poslední připojená stoka se v areálu objevuje při nejjižnějším 
kolejiště dráhy (2x cca 100m trativody).  

Veškeré rozvody stávající kanalizace vybudované v roce 2010 jsou materiálu PVC světlostí 
DN 125 (jednotlivé střešní svody), DN 160 (splaškové přípojky), DN 200 a 250 (páteřní areálové 

Napojení na veřejnou kanalizaci se v této lokalitě jedná o koncový úsek kanalizační stoky ve 
správě VaK Přerov, a.s., kdy je tato stoka výškově situována nejvýše vůči ostatním stokám v

tohoto důvodu je areál vybaven přečerpávací stanicí, bez které není možno odpadní vody 

úpravou zadání, respektive rozšířením projektu i na části stávajícího a 
původního areálu CDP, bude nutno oddělit stávající kanalizaci s ohledem na hospodaření 

dešťovými vodami, které je nutno a možno jen zachytit při přívalových deštích a následn
čerpací stanicí odvádět do veřejné kanalizace a to v omezeném množství. Z 

dešťovými vodami je nutno vytvořit dostatečnou retenci pro srážkové vody na celém 
areálu spadlých a to včetně vybraných zelených ploch (např. mezi objekty garáží, odvodnění mezi 
kolejištěm a CDP 1, apod.). Takto vzniknou dvě samostatně orientované retenční galerie z

95% retenčním prostorem pro zachycení přívalových vln extrémních 

Navrženy jsou tedy retenční galerie RG o objemu cca 157 m3 (dle původního návrhu 
samostatně řešeného CDP 2) a RG 2 o objemu cca 200 m3 (dle rozšířeného rozsahu zadání o 
stávající zpevněné plochy areálu CDP).  

rámci návrhu nového areálu CDP 2 bude tedy vybudována nová oddílná kan
kterou bude nutno zbudovat i ve stávajícím areálu! Kdy stávající rozvody jednotných stok budou 
užity pouze pro splaškovou kanalizaci (hlavně z důvodu nepřerušeného provozu CDP během 
výstavby) a veškeré dešťové vody budou nově svedeny do nové části dešťových stok CDP 2, tak 
aby byly napojeny na retenční galerie. Dešťové vody z komunikací, jak upravených stávajících, tak 
nových, budou předčištěny přes odlučovače ropných látek (v situaci značených zkratkou ORL).
Následně budou regulovaným odtokem plynule odtékat do nové čerpací stanice, která bude takto 
retenované dešťové vody společně se splaškovými čerpat do veřejné kanalizace. Jednotlivé 
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provozů Elektrodispečink - 
západ. Tyto rozvody jsou pravděpodobně původního 

u nachází kanalizace z doby výstavby 
roku 2010 a to samostatně vedená kanalizace ze střechy CDP 1 svedená do retenčně 

vsakovací galerie situované mezi odstavné stání a energocentrálou. Na tuto část dešťové kanalizace 
nikací při CDP 1, které přes sorpční šachtu odvádí dešťovou vodu 

Budova CDP 1 je soustavou přípojek splaškové kanalizace, respektive napojením 4 
ležatých svodů napojena na splaškovou a jednotnou kanalizaci, která dále odvádí splaškové a 
dešťové odpadní vody až do původní přečerpávací stanice situované při soustavě garáží v jižní části 
stávajícího areálu. Na tuto jednotnou stoku je napojena dešťová kanalizace dvou střešních svodů 

motný konec splaškové kanalizace. Dále jsou na tuto 
jednotnou stoku napojeny původní jednotné kameninové stoky, viz výše a dále je také napojený 

retenčně vsakovací galerie. Před zaústěním do přečerpávací stanice, jsou na 
komunikacemi v rámci 

areálu objevuje při nejjižnějším 

roce 2010 jsou materiálu PVC světlostí 
DN 125 (jednotlivé střešní svody), DN 160 (splaškové přípojky), DN 200 a 250 (páteřní areálové 

ový úsek kanalizační stoky ve 
správě VaK Přerov, a.s., kdy je tato stoka výškově situována nejvýše vůči ostatním stokám v tomto 

tohoto důvodu je areál vybaven přečerpávací stanicí, bez které není možno odpadní vody 

úpravou zadání, respektive rozšířením projektu i na části stávajícího a 
ohledem na hospodaření 

dešťovými vodami, které je nutno a možno jen zachytit při přívalových deštích a následně novou 
 důvodu samostatného 

dešťovými vodami je nutno vytvořit dostatečnou retenci pro srážkové vody na celém 
mezi objekty garáží, odvodnění mezi 

kolejištěm a CDP 1, apod.). Takto vzniknou dvě samostatně orientované retenční galerie z PP 
95% retenčním prostorem pro zachycení přívalových vln extrémních 

(dle původního návrhu 
(dle rozšířeného rozsahu zadání o 

vybudována nová oddílná kanalizace, 
kterou bude nutno zbudovat i ve stávajícím areálu! Kdy stávající rozvody jednotných stok budou 

důvodu nepřerušeného provozu CDP během 
dešťových stok CDP 2, tak 

komunikací, jak upravených stávajících, tak 
nových, budou předčištěny přes odlučovače ropných látek (v situaci značených zkratkou ORL). 

ule odtékat do nové čerpací stanice, která bude takto 
retenované dešťové vody společně se splaškovými čerpat do veřejné kanalizace. Jednotlivé 
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množství včetně regulace odtoků z
v souladu s požadavkem provozovatele kanalizací na množství vypouštěných vod do veřejné stoky 
(je nutné dodržet požadavek VaK Přerov s
kanalizace). Pro veškeré dešťové vody tak regulovaný odtok Qc (z obou nádrží) představuje 
dohromady průtok cca 4,9 l/s při celkové požadované retenci cca 351 m3 dešťové vody (dle 
výpočtu ČSN 75 90 10 a TNV 75 9011 
povoleném odtoku 3 l/(s.ha) je jako rozhodující srážka s
15,95 mm/hod (pro srážkoměrnou stanici Klášterní Hradisko v
zařízení bude v délce max 20 hodin, což splní požadavek na dobu prázdnění < 24 hod. Maximální 
přítok dešťových vod může dosahovat až hodnoty
dohromady). Splaškové vody CDP 2, viz bilance níže, představuje přítok na čerpací stanici 
v průměru cca 1,1 l/s. Při úvaze obdobného přítoku z
cca 2,5 l/s, s ostatními provozy (Elektrodispečink východ 
3,0 l/s. Při společném čerpání bude tak z
tato hodnota výjimečně překročena až pod požadovanou hranici 12 l/s, zároveň představuj
pro případný nadlimitní stav, mimo hodnoty uvažované normou pro přetečení bezpečnostním 
přepadem. 

Splašková kanalizace bude, přes nově navrženou přečerpávací stanici, napojena do 
jednotného rozvodu kanalizace na pozemku č. 5761/
potrubí DN 120 mm) z čerpací stanice zaústěn v
bude gravitačně pokračovat rekonstruovanou kanalizační přípojkou o DN 250 v
do koncové šachty veřejné kanaliz
bude umístěna šachta Š1 s osazenou dvojitou zpětnou klapkou proti vzduté vodě.

 Stávající přečerpávací stanice ve stávajícím areálu CDP
kanalizačních stok, retencí, odlučovačů apod., odpojena přepojením na novou čerpací stanici a 
následně bude zrušen její provoz. 

 Stávající retenčně vsakovací galerie při CDP 1 bude návrhem tohoto projektu 
zrušena, v rámci celkových potřeb stavby upraveného zadání. Zrušení bude proveden
přepojení stávající přečerpávací stanice CDP 1, a současně před zahájením stavebních prací na 
nových stavebních objektech (zejména nových garáží 
 

Předpokládané množství splaškových odpadních vod
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množství včetně regulace odtoků z retenčních nádrží budou navrženy dle jednotlivých bilancí 
m provozovatele kanalizací na množství vypouštěných vod do veřejné stoky 

je nutné dodržet požadavek VaK Přerov s max. průtokem splaškových vod < 12 l/s do veřejné 
). Pro veškeré dešťové vody tak regulovaný odtok Qc (z obou nádrží) představuje 

hromady průtok cca 4,9 l/s při celkové požadované retenci cca 351 m3 dešťové vody (dle 
výpočtu ČSN 75 90 10 a TNV 75 9011 – Hospodaření se srážkovými vodami), kdy při specifickém 
povoleném odtoku 3 l/(s.ha) je jako rozhodující srážka s dobou trvání 120 min
15,95 mm/hod (pro srážkoměrnou stanici Klášterní Hradisko v Olomouci). Doba prázdnění celého 

délce max 20 hodin, což splní požadavek na dobu prázdnění < 24 hod. Maximální 
přítok dešťových vod může dosahovat až hodnoty cca 400 l/s (ze všech zpevněných ploch 
dohromady). Splaškové vody CDP 2, viz bilance níže, představuje přítok na čerpací stanici 

průměru cca 1,1 l/s. Při úvaze obdobného přítoku z CDP 1 celkově představuje hodnotu na úrovni 
ozy (Elektrodispečink východ – západ, Řídící stanoviště) celkově max. 

3,0 l/s. Při společném čerpání bude tak z areálu odváděno průměrně cca 8 l/s (4,9 + 3,0), kdy bude 
tato hodnota výjimečně překročena až pod požadovanou hranici 12 l/s, zároveň představuj
pro případný nadlimitní stav, mimo hodnoty uvažované normou pro přetečení bezpečnostním 

Splašková kanalizace bude, přes nově navrženou přečerpávací stanici, napojena do 
rozvodu kanalizace na pozemku č. 5761/31, kdy bude výtlak (HDPE RC 100 o světlosti 

čerpací stanice zaústěn v šachtě Š2 (uklidňovací a revizní šachta) a dále 
bude gravitačně pokračovat rekonstruovanou kanalizační přípojkou o DN 250 v
do koncové šachty veřejné kanalizace ve správě VaK Přerov, a.s. V poslední šachtě celého areálu 

osazenou dvojitou zpětnou klapkou proti vzduté vodě.
Stávající přečerpávací stanice ve stávajícím areálu CDP 1 bude po dokončení všech 

lučovačů apod., odpojena přepojením na novou čerpací stanici a 
následně bude zrušen její provoz.  

Stávající retenčně vsakovací galerie při CDP 1 bude návrhem tohoto projektu 
rámci celkových potřeb stavby upraveného zadání. Zrušení bude proveden

přepojení stávající přečerpávací stanice CDP 1, a současně před zahájením stavebních prací na 
nových stavebních objektech (zejména nových garáží – objektu SO 04). 

Předpokládané množství splaškových odpadních vod pro CDP 2: 
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retenčních nádrží budou navrženy dle jednotlivých bilancí 
m provozovatele kanalizací na množství vypouštěných vod do veřejné stoky 

max. průtokem splaškových vod < 12 l/s do veřejné 
). Pro veškeré dešťové vody tak regulovaný odtok Qc (z obou nádrží) představuje 

hromady průtok cca 4,9 l/s při celkové požadované retenci cca 351 m3 dešťové vody (dle 
Hospodaření se srážkovými vodami), kdy při specifickém 

dobou trvání 120 min o intenzitě deště i = 
Olomouci). Doba prázdnění celého 

délce max 20 hodin, což splní požadavek na dobu prázdnění < 24 hod. Maximální 
cca 400 l/s (ze všech zpevněných ploch 

dohromady). Splaškové vody CDP 2, viz bilance níže, představuje přítok na čerpací stanici 
CDP 1 celkově představuje hodnotu na úrovni 

západ, Řídící stanoviště) celkově max. 
areálu odváděno průměrně cca 8 l/s (4,9 + 3,0), kdy bude 

tato hodnota výjimečně překročena až pod požadovanou hranici 12 l/s, zároveň představuje rezervu 
pro případný nadlimitní stav, mimo hodnoty uvažované normou pro přetečení bezpečnostním 

Splašková kanalizace bude, přes nově navrženou přečerpávací stanici, napojena do nového 
e výtlak (HDPE RC 100 o světlosti 

šachtě Š2 (uklidňovací a revizní šachta) a dále 
bude gravitačně pokračovat rekonstruovanou kanalizační přípojkou o DN 250 v pozemku 5826/4 až 

poslední šachtě celého areálu 
osazenou dvojitou zpětnou klapkou proti vzduté vodě. 

bude po dokončení všech 
lučovačů apod., odpojena přepojením na novou čerpací stanici a 

Stávající retenčně vsakovací galerie při CDP 1 bude návrhem tohoto projektu 
rámci celkových potřeb stavby upraveného zadání. Zrušení bude provedeno v současném 

přepojení stávající přečerpávací stanice CDP 1, a současně před zahájením stavebních prací na 

 



 
  

 
 

S3/Záznam z porady/Verze C 

  

 
IČ: 64610357, DIČ: CZ64610357                                     
Společnost byla zapsána do Obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v

 

Maximální průtok (přes přečerpávací stanici) = 
Denní předpokládaná produkce splaškových vod 26,93 m3/den. Roční předpokládaná produkce 
splaškových vod 9.828,0 m3/rok.

Dešťová voda ze zpevněných ploch a střech bude svedena samostatným kanalizačním 
rozvodem do nově navržené retenční galerie RG
v samostatných šachtách osazeny regulované odtoky s

Dešťová kanalizace bude rozdělena na část jímající dešťové vody ze střešních rovin a 
z komunikací bez odstavného stání a zvlášť na dešťovou kanalizaci odvádějící srážky z
s odstavným stáním přes odlučovač lehkých kapalin (ropných látek) ORL a s
na retenční galerii RG a RG 2.  

Před nátokem všech dešťových vod do
pro oddělení zbylých hrubých nečistot s
 
Předpokládané množství dešťových vod:
Maximální průtok dešťových vod (ze všech zpevněných ploch) = 400,0 
Maximální průtok dešťových vod (pouze vody oddělené přes ORL) = cca 2x 35,0 l/s. 
Maximální průtok (regulovaný odtok dešťové vody ze všech ploch) Qc = max 
Maximální celkové čerpané množství odpadních vod = (4,9 + 3,0) = cca 8,0 l/s < 12 l/s.
Na průtok 35,0 l/s je navržen odlučovač lehkých kapalin ORL, který bude jímat dešťové vody ze 
zpevněných ploch komunikací a zejména z
sedimentační kalovou jímku cca 4 m
 

Veškeré odpadní vody, dešťové i splaškové budou z
stanici (ČS), kdy těsně před touto čerpací stanicí budou splaškové vody ředěny s
z regulátorů odtoků (celkem 4,9 l/s). Takto budou následně veškeré odpadní 
výtlakem HDPE RC 100 DN 120 napojeny na rekonstruovanou kanalizační přípojku splaškové 
kanalizace - do šachty na parcele č. 5761/31. Součástí čerpadel bude i měření čerpaného množství 
odpadních vod, zejména s ohledem na stanovení skutečného 

Materiálové řešení stok je navrhováno v
tlakových rozvodů HDPE RC 100. Přesné délky jednotlivých stok budou předmětem dalšího 
postupu prací na projektu. 

Materiálové řešení jednotlivých šachet je navrhováno převážně z
(bude-li vyžadováno statikou, nebo vhodnějším řešením). Šachtové poklopy budou vzduchotěsné, 
ve vozovkách betonové zatížitelnosti třídy D400, v chodnících a volném terénu litinové třídy B125. 
 
SO 23 Přečerpávací stanice 
Stávající stav 

Ve stávajícím stavu se v 
minulého století. Stanice dodnes jímá dešťovou a splaškovou odpadní vodu, kterou následně 
přečerpává, viz část Stávající sta
posílena o další shodné čerpadlo Sigma 
posílen společný výtlak na potrubí o DN 80. Od roku 2010 je tato přečerpávací stanice prakticky 
beze změn. 
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(přes přečerpávací stanici) = 1,09 l/s = 3,93 m3/h. 
Denní předpokládaná produkce splaškových vod 26,93 m3/den. Roční předpokládaná produkce 
splaškových vod 9.828,0 m3/rok. 

Dešťová voda ze zpevněných ploch a střech bude svedena samostatným kanalizačním 
retenční galerie RG a RG 2 v CDP_2. Z těchto nádrží budou poté 

samostatných šachtách osazeny regulované odtoky s napojením na čerpací stanici.
Dešťová kanalizace bude rozdělena na část jímající dešťové vody ze střešních rovin a 

komunikací bez odstavného stání a zvlášť na dešťovou kanalizaci odvádějící srážky z
odstavným stáním přes odlučovač lehkých kapalin (ropných látek) ORL a s 

Před nátokem všech dešťových vod do retencí bude na kanalizaci osazena filtrační šachta 
pro oddělení zbylých hrubých nečistot s bezpečnostním přepadem do splaškové kanalizace (BP). 

Předpokládané množství dešťových vod: 
Maximální průtok dešťových vod (ze všech zpevněných ploch) = 400,0 l/s. 
Maximální průtok dešťových vod (pouze vody oddělené přes ORL) = cca 2x 35,0 l/s. 
Maximální průtok (regulovaný odtok dešťové vody ze všech ploch) Qc = max 
Maximální celkové čerpané množství odpadních vod = (4,9 + 3,0) = cca 8,0 l/s < 12 l/s.
Na průtok 35,0 l/s je navržen odlučovač lehkých kapalin ORL, který bude jímat dešťové vody ze 
zpevněných ploch komunikací a zejména z ploch odstavných stání. Takto navržený objekt bude mít 
sedimentační kalovou jímku cca 4 m3, sorpční a koalescenční filtr.  

Veškeré odpadní vody, dešťové i splaškové budou z areálu odváděny čerpáním přes čerpací 
stanici (ČS), kdy těsně před touto čerpací stanicí budou splaškové vody ředěny s

regulátorů odtoků (celkem 4,9 l/s). Takto budou následně veškeré odpadní 
výtlakem HDPE RC 100 DN 120 napojeny na rekonstruovanou kanalizační přípojku splaškové 

do šachty na parcele č. 5761/31. Součástí čerpadel bude i měření čerpaného množství 
ohledem na stanovení skutečného množství odpadních vod dešťových. 

Materiálové řešení stok je navrhováno v PVC, případně PP u splaškové kanalizace a u 
tlakových rozvodů HDPE RC 100. Přesné délky jednotlivých stok budou předmětem dalšího 

tlivých šachet je navrhováno převážně z PP, případně z
li vyžadováno statikou, nebo vhodnějším řešením). Šachtové poklopy budou vzduchotěsné, 

ve vozovkách betonové zatížitelnosti třídy D400, v chodnících a volném terénu litinové třídy B125. 

 areálu nachází přečerpávací stanice zbudovaná v
minulého století. Stanice dodnes jímá dešťovou a splaškovou odpadní vodu, kterou následně 
přečerpává, viz část Stávající stav SO 22 Kanalizace. Během přístavby CDP 1, byla stanice 
posílena o další shodné čerpadlo Sigma – GFRU o výkonu 1,1 kW a max. 6 l/s. S
posílen společný výtlak na potrubí o DN 80. Od roku 2010 je tato přečerpávací stanice prakticky 
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Denní předpokládaná produkce splaškových vod 26,93 m3/den. Roční předpokládaná produkce 

Dešťová voda ze zpevněných ploch a střech bude svedena samostatným kanalizačním 
ěchto nádrží budou poté 

ím na čerpací stanici.  
Dešťová kanalizace bude rozdělena na část jímající dešťové vody ze střešních rovin a 

komunikací bez odstavného stání a zvlášť na dešťovou kanalizaci odvádějící srážky z komunikací 
 následným napojením 

retencí bude na kanalizaci osazena filtrační šachta 
bezpečnostním přepadem do splaškové kanalizace (BP).  

Maximální průtok dešťových vod (pouze vody oddělené přes ORL) = cca 2x 35,0 l/s.  
Maximální průtok (regulovaný odtok dešťové vody ze všech ploch) Qc = max 4,9 l/s. 
Maximální celkové čerpané množství odpadních vod = (4,9 + 3,0) = cca 8,0 l/s < 12 l/s. 
Na průtok 35,0 l/s je navržen odlučovač lehkých kapalin ORL, který bude jímat dešťové vody ze 

ploch odstavných stání. Takto navržený objekt bude mít 

areálu odváděny čerpáním přes čerpací 
stanici (ČS), kdy těsně před touto čerpací stanicí budou splaškové vody ředěny s dešťovými 

regulátorů odtoků (celkem 4,9 l/s). Takto budou následně veškeré odpadní vody čerpány a 
výtlakem HDPE RC 100 DN 120 napojeny na rekonstruovanou kanalizační přípojku splaškové 

do šachty na parcele č. 5761/31. Součástí čerpadel bude i měření čerpaného množství 
množství odpadních vod dešťových.  

PVC, případně PP u splaškové kanalizace a u 
tlakových rozvodů HDPE RC 100. Přesné délky jednotlivých stok budou předmětem dalšího 

PP, případně z ŽB dílců 
li vyžadováno statikou, nebo vhodnějším řešením). Šachtové poklopy budou vzduchotěsné, 

ve vozovkách betonové zatížitelnosti třídy D400, v chodnících a volném terénu litinové třídy B125.  

areálu nachází přečerpávací stanice zbudovaná v cca 70. letech 
minulého století. Stanice dodnes jímá dešťovou a splaškovou odpadní vodu, kterou následně 

v SO 22 Kanalizace. Během přístavby CDP 1, byla stanice 
GFRU o výkonu 1,1 kW a max. 6 l/s. S touto úpravou byl 

posílen společný výtlak na potrubí o DN 80. Od roku 2010 je tato přečerpávací stanice prakticky 
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Nový stav 
V rámci návrhu nového areálu CDP

splaškové kanalizace, která bude 
5761/31 a dále pak bude gravitačně pokračovat rekonstruovanou kanalizační p
v pozemku 5826/4 až do koncové šachty veřejné kanalizace ve správě VaK Přerov, a.s

Čerpací stanice je navrhována jako ŽB válcová nádrž se založením v
úrovní terénu (bude přesněji upraveno statickým výpočtem a celko
Průměr nádrže je uvažován cca 3,0 m, akumulační prostor je navrhován o velikosti cca 10,0 m3, což 
představuje dobu úplného prázdnění 20 min. při čerpání 8 l/s. Osazení ČS bude vybaveno dvojicí 
čerpadel (s 100% skladovou záloho
střídat v provozu, v případě vyšších přítoků budou čerpat synchronně. Přesné typy čerpadel budou 
upřesněny postupem prací na projektu.  

ČS bude opatřena uzávěrem přítoku v
akumulačním prostorem, dvěma ponornými kalovými čerpadly, nerezovým žebříkem, odvětráním a 
přívody silnoproudu a slaboproudu (MaR). 
 
Předpokládané množství splaškových odpadních vod:
Maximální průtok přes přečerpávací stanici = 

Výtlak kanalizace bude zaústěn v uklidňovací šachtě na již jednotné areálové kanalizaci a 
bude dál pokračovat jednotnou přípojkou do veřejné kanalizace.

Akumulační objem ČS je navržen na velikost cca 10,0 m3, kdy při bezdeštném přítoku 
odpadních vod bude doba plnění cca 1 hod a doba prázdnění 15 min (při 11 l/s čerpání). Takto bude 
provoz ČS představovat cca 24 denních cyklů po 15 minutách, tedy celkem cca 180 min/d
provozu na jedno čerpadlo, což představuje roční vytížení cca 1100 hod/čerpadlo/rok. Při provozu 
ČS za deště, bude doba plnění cca 21 min a při stejném množství čerpání (11 l/s) budou čerpadla 
střídána v pravidelných intervalech po dobu trvání deště, ma
(doba prázdnění retenčních galerií). V
tedy celkem 10 hod. 
 
SO 24 Retenční galerie 
Stávající stav 

Ve stávajícím stavu se v areálu nachází retenčně vsakovací gale
stání a energocentrálou. Retenčně vsakovací galerie je zhotovena z
celkových rozměrů 9,6 x 4,2 x 0,84 m 
Pod takto vytvořenou retenční nád
propustných spodních vrstev. Dno nádrže je umístěno cca 2,0 m pod terénem. Dle HGP se v
vyskytuje poměrně vysoká hladina spodní vody, která dosahuje úrovně až cca 2,0 
Takto zhotovená retenčně vsakovací nádrž však již nevyhovuje požadavkům dnes platných norem 
(ČSN 75 9010 a TNV 75 9011 
2013!), kdy je zejména nutno dodržet min. 1,0 m mocnou vrstvu propustné zem
vsakovací nádrží a hladinou podzemní vody. Tato normová podmínka je stávajícím řešením zcela 
nedodržena. 
Nový stav 

Na základě závěrů z IG průzkumu (Rozšíření CDP Přerov 
č. 2020-028, ev. číslo Geofondu 671/2
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rámci návrhu nového areálu CDP 2 bude vybudována nová 
splaškové kanalizace, která bude výtlakem napojena do uklidňovací šachty Š2 v

31 a dále pak bude gravitačně pokračovat rekonstruovanou kanalizační p
pozemku 5826/4 až do koncové šachty veřejné kanalizace ve správě VaK Přerov, a.s

Čerpací stanice je navrhována jako ŽB válcová nádrž se založením v hloubce cca 7,0 m pod 
úrovní terénu (bude přesněji upraveno statickým výpočtem a celkovými požadavky na provoz ČS). 
Průměr nádrže je uvažován cca 3,0 m, akumulační prostor je navrhován o velikosti cca 10,0 m3, což 
představuje dobu úplného prázdnění 20 min. při čerpání 8 l/s. Osazení ČS bude vybaveno dvojicí 
čerpadel (s 100% skladovou zálohou, pro případ neopravitelné poruchy), které se budou pravidelně 

případě vyšších přítoků budou čerpat synchronně. Přesné typy čerpadel budou 
upřesněny postupem prací na projektu.   

ČS bude opatřena uzávěrem přítoku v poslední šachtě před čerpací stanicí, kalovým košem, 
akumulačním prostorem, dvěma ponornými kalovými čerpadly, nerezovým žebříkem, odvětráním a 
přívody silnoproudu a slaboproudu (MaR).  

Předpokládané množství splaškových odpadních vod: 
Maximální průtok přes přečerpávací stanici = (4,9 + 3,0) = cca 8,0 l/s < 12 l/s 

Výtlak kanalizace bude zaústěn v uklidňovací šachtě na již jednotné areálové kanalizaci a 
bude dál pokračovat jednotnou přípojkou do veřejné kanalizace. 

objem ČS je navržen na velikost cca 10,0 m3, kdy při bezdeštném přítoku 
odpadních vod bude doba plnění cca 1 hod a doba prázdnění 15 min (při 11 l/s čerpání). Takto bude 
provoz ČS představovat cca 24 denních cyklů po 15 minutách, tedy celkem cca 180 min/d
provozu na jedno čerpadlo, což představuje roční vytížení cca 1100 hod/čerpadlo/rok. Při provozu 
ČS za deště, bude doba plnění cca 21 min a při stejném množství čerpání (11 l/s) budou čerpadla 

pravidelných intervalech po dobu trvání deště, maximálně však po dobu 20,0 hod celkem 
(doba prázdnění retenčních galerií). V tomto případě bude každé z čerpadel v 

areálu nachází retenčně vsakovací galerie situovaná mezi odstavné 
stání a energocentrálou. Retenčně vsakovací galerie je zhotovena z PP voštinových boxů Rainbox II 
celkových rozměrů 9,6 x 4,2 x 0,84 m – tedy o celkové kubatuře 33,8 m3, obalených v
Pod takto vytvořenou retenční nádrží je vytvořen štěrkový polštář o mocnosti 1,8 m až do úrovně 
propustných spodních vrstev. Dno nádrže je umístěno cca 2,0 m pod terénem. Dle HGP se v
vyskytuje poměrně vysoká hladina spodní vody, která dosahuje úrovně až cca 2,0 
Takto zhotovená retenčně vsakovací nádrž však již nevyhovuje požadavkům dnes platných norem 
(ČSN 75 9010 a TNV 75 9011 – Hospodaření se srážkovými vodami – pozn. Platnost od roku 
2013!), kdy je zejména nutno dodržet min. 1,0 m mocnou vrstvu propustné zem
vsakovací nádrží a hladinou podzemní vody. Tato normová podmínka je stávajícím řešením zcela 

IG průzkumu (Rozšíření CDP Přerov – Nová budova IGP, březen 2020, 
028, ev. číslo Geofondu 671/2020, zpracovatel: GeoTec-GS, a.s. Chmelová 2920/6 PSČ: 
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2 bude vybudována nová přečerpávací stanice 
uklidňovací šachty Š2 v pozemku č. 

31 a dále pak bude gravitačně pokračovat rekonstruovanou kanalizační přípojkou o DN 250 
pozemku 5826/4 až do koncové šachty veřejné kanalizace ve správě VaK Přerov, a.s.  

hloubce cca 7,0 m pod 
vými požadavky na provoz ČS). 

Průměr nádrže je uvažován cca 3,0 m, akumulační prostor je navrhován o velikosti cca 10,0 m3, což 
představuje dobu úplného prázdnění 20 min. při čerpání 8 l/s. Osazení ČS bude vybaveno dvojicí 

u, pro případ neopravitelné poruchy), které se budou pravidelně 
případě vyšších přítoků budou čerpat synchronně. Přesné typy čerpadel budou 

d čerpací stanicí, kalovým košem, 
akumulačním prostorem, dvěma ponornými kalovými čerpadly, nerezovým žebříkem, odvětráním a 

 = 28,8 m3/h. 
Výtlak kanalizace bude zaústěn v uklidňovací šachtě na již jednotné areálové kanalizaci a 

objem ČS je navržen na velikost cca 10,0 m3, kdy při bezdeštném přítoku 
odpadních vod bude doba plnění cca 1 hod a doba prázdnění 15 min (při 11 l/s čerpání). Takto bude 
provoz ČS představovat cca 24 denních cyklů po 15 minutách, tedy celkem cca 180 min/den 
provozu na jedno čerpadlo, což představuje roční vytížení cca 1100 hod/čerpadlo/rok. Při provozu 
ČS za deště, bude doba plnění cca 21 min a při stejném množství čerpání (11 l/s) budou čerpadla 

ximálně však po dobu 20,0 hod celkem 
 provozu cca ½ času, 

rie situovaná mezi odstavné 
PP voštinových boxů Rainbox II 

tedy o celkové kubatuře 33,8 m3, obalených v geotextilii. 
rží je vytvořen štěrkový polštář o mocnosti 1,8 m až do úrovně 

propustných spodních vrstev. Dno nádrže je umístěno cca 2,0 m pod terénem. Dle HGP se v lokalitě 
vyskytuje poměrně vysoká hladina spodní vody, která dosahuje úrovně až cca 2,0 – 2,5 m pod terén. 
Takto zhotovená retenčně vsakovací nádrž však již nevyhovuje požadavkům dnes platných norem 

pozn. Platnost od roku 
2013!), kdy je zejména nutno dodržet min. 1,0 m mocnou vrstvu propustné zeminy mezi retenčně 
vsakovací nádrží a hladinou podzemní vody. Tato normová podmínka je stávajícím řešením zcela 

Nová budova IGP, březen 2020, 
GS, a.s. Chmelová 2920/6 PSČ: 
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106 00 Praha 10, Bc. Eduard Žáček) vyplývá, že základové poměry a zejména hydrogeologické 
podmínky pro vsakování jsou složité, vrstva vhodná pro vsakování zcela zvodnělá a svrchní vrstvy 
navážek nejsou vhodné s hrozbou kontaminace, a z

Dešťové vody v rámci návrhu nového areálu CDP
nádrže v CDP 1, která bude následně zrušena, ale budou vybudovány dvě nezávislé retenční nádrže
Takto budou vytvořeny retence pro zachycení přívalových vln extrémních dešťů dle níže uvedené 
bilance. 

 
Navrženy jsou tedy retenční galerie RG o objemu cca 157 m3 (dle původního návrhu 

samostatně řešeného CDP 2) a RG 2 o objemu cca 200 m3 (dle rozšířenéh
stávající zpevněné plochy areálu CDP). 

- RG bude půdorysných rozměrů 6,0 x 21,6 m a výšky 1,21 m
- RG 2 bude půdorysných rozměrů 6,0 x 2
 
Před každou nádrží bude umístěn filtr hrubých nečistot s

Za nádržemi budou umístěny regulátory odtoku v
vybaveny bezpečnostním přepadem pro případ nadlimitních srážek. 

Retence budou vybaveny větracími a přístupnými šachticemi údržby s
monitoringu a tlakového čištění s obnovením plné původní kapacity a tedy i správné funkce.

 
Předpokládané množství dešťových vod (dle ČSN 75 9010 a TNV 75 9011):

Výpočtem byly stanoveny bilance veškerých dešťových vod ze střešních rovin, komunikací, 
chodníků a parkovacích stání se stanovením příslušných odtokových součinitelů pro jednotlivé 
plochy. 

Jako rozhodující byl stanoven déšť při délce trvání 
(stanice Klášterní hradisko – Olomouc). Maximální objem retence činní 
výše zmíněné plochy s dobou prázdnění 

Příloha: výpočet množství dešťových vod dle ČSN 75 9010 a TNV 75 9011
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106 00 Praha 10, Bc. Eduard Žáček) vyplývá, že základové poměry a zejména hydrogeologické 
podmínky pro vsakování jsou složité, vrstva vhodná pro vsakování zcela zvodnělá a svrchní vrstvy 

hrozbou kontaminace, a z tohoto důvodu není vsakování navrženo. 
rámci návrhu nového areálu CDP 2 nebudou svedeny do stávající retenční 

bude následně zrušena, ale budou vybudovány dvě nezávislé retenční nádrže
Takto budou vytvořeny retence pro zachycení přívalových vln extrémních dešťů dle níže uvedené 

Navrženy jsou tedy retenční galerie RG o objemu cca 157 m3 (dle původního návrhu 
samostatně řešeného CDP 2) a RG 2 o objemu cca 200 m3 (dle rozšířenéh
stávající zpevněné plochy areálu CDP).  

RG bude půdorysných rozměrů 6,0 x 21,6 m a výšky 1,21 m 
bude půdorysných rozměrů 6,0 x 27,6 m a výšky 1,21 m 

Před každou nádrží bude umístěn filtr hrubých nečistot s přepadem do splaškové kan
Za nádržemi budou umístěny regulátory odtoku v samostatných šachtách, které budou navíc 
vybaveny bezpečnostním přepadem pro případ nadlimitních srážek.  

Retence budou vybaveny větracími a přístupnými šachticemi údržby s
tlakového čištění s obnovením plné původní kapacity a tedy i správné funkce.

Předpokládané množství dešťových vod (dle ČSN 75 9010 a TNV 75 9011): 
Výpočtem byly stanoveny bilance veškerých dešťových vod ze střešních rovin, komunikací, 

parkovacích stání se stanovením příslušných odtokových součinitelů pro jednotlivé 

Jako rozhodující byl stanoven déšť při délce trvání 120 minut s intenzitou 
Olomouc). Maximální objem retence činní 351,0

dobou prázdnění 20 hod, při povoleném regulovaném odtoku Qc = 

Příloha: výpočet množství dešťových vod dle ČSN 75 9010 a TNV 75 9011 
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106 00 Praha 10, Bc. Eduard Žáček) vyplývá, že základové poměry a zejména hydrogeologické 
podmínky pro vsakování jsou složité, vrstva vhodná pro vsakování zcela zvodnělá a svrchní vrstvy 

tohoto důvodu není vsakování navrženo.  
2 nebudou svedeny do stávající retenční 

bude následně zrušena, ale budou vybudovány dvě nezávislé retenční nádrže. 
Takto budou vytvořeny retence pro zachycení přívalových vln extrémních dešťů dle níže uvedené 

Navrženy jsou tedy retenční galerie RG o objemu cca 157 m3 (dle původního návrhu 
samostatně řešeného CDP 2) a RG 2 o objemu cca 200 m3 (dle rozšířeného rozsahu zadání o 

 

přepadem do splaškové kanalizace. 
samostatných šachtách, které budou navíc 

Retence budou vybaveny větracími a přístupnými šachticemi údržby s možností 
tlakového čištění s obnovením plné původní kapacity a tedy i správné funkce.  

Výpočtem byly stanoveny bilance veškerých dešťových vod ze střešních rovin, komunikací, 
parkovacích stání se stanovením příslušných odtokových součinitelů pro jednotlivé 

intenzitou 15,95 mm/h 
351,0 m3 pro veškeré viz 

odtoku Qc = 4,9 l/s.  
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D.2.1.3 Pozemní komunikace  

SO 31 Komunikace a zpevněné plochy 
Areál je dopravně napojen na MK na ul. Moštěnská. Vnitroareálové komunikace jsou 

navrženy s šířkou vozovky 6,0 m, resp. 3,5 m. Kryt vozovky je navržen z
komunikace je řešeno pomocí uličních 
chodníky šířky 2,0 m. Chodníky jsou vůči povrchu vozovky zvýšené o 0,15 m, chodník okolo 
energocentra je vyvýšen o 0,02 m. V
vyhrazeno pro vozidla přepravující osoby těžce postižené nebo těžce pohybově postižené, 4 stání 
jsou vyhrazena pro elektrovozy (jsou navrženy dvě nabíjecí stanice), 19 stání je vyhrazeno pro 
služební vozidla a 3 stání jsou vyhrazena pro lehká užitková vozidla (dodávk
parkovacích stání je určeno pro zaměstnance. Mimo výše uvedená stání jsou před areálem navržena 
3 parkovací stání pro návštěvy, z
postižené či těžce pohybově postižené.

Součástí tohoto stavebního objektu je také úprava stávající místní komunikace na ul. 
Moštěnská v místě napojení sjezdu z areálu CDP v
úprava stávající veřejně přístupné účelové komunikace vedoucí ke stávajícím garážím.

    

O24 GŘ SŽ upozorňuje, že dle vyjádření gestora vyhlášky č. 268/2009 Sb. (MMR) a 
z praktických zkušeností při jednání se stavebním úřadem se požadavky vyhlášky na dobíjecí stání 
týkají především veřejných parkovišť nikoliv firemních 
bude proto případně upřesněn. 
 
SO 32 Komunikace a zpevněné plochy 

Areál OŘ je dopravně napojen na stávající MK na ul. Moštěnská, a také na areál CDP. 
V rámci tohoto SO jsou navrženy vnitroareálové komunikace s
Kryt komunikací je navržen z asfaltobetonu. Odvodnění komunikace je řešeno pomocí uličních 
vpustí a liniových žlabů. Dále jsou navrženy chodníky šířky 2,0 m a zpevněné manipulační plochy 
u jednotlivých objektů v areálu. Uvnitř areálu je navrženo 34 parkovacích stání, z
vyhrazena pro vozidla přepravující osoby těžce postižené či těžce pohybově postižené, 6 je 
vyhrazeno pro elektrovozy (jsou navrženy 3 nabíjecí stanice) a 3 jsou 
Pro zaměstnance je určeno 23 parkovacích stání.

Součástí tohoto SO je také úprava stávající MK na ul. Moštěnská v
z areálu OŘ. 

V rámci dokumentace ve stupni DSP+PDPS dojde k
zajištění přístupu k parkovacím stáním vyhrazeným pro vozidla přepravující osoby těžce postižené 
nebo těžce pohybově postiženě v
stavební objekty (např. oplocení).

O24 GŘ SŽ upozorňuje, že dle vyjádření gestora vyhlášky č. 268/2009 Sb. (MMR) a 
z praktických zkušeností při jednání se stavebním úřadem se požadavky vyhlášky na dobíjecí stání 
týkají především veřejných parkovišť nikoliv firemních (areálových). Návrh počtu 
bude proto případně upřesněn. 
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Komunikace a zpevněné plochy – areál CDP 
Areál je dopravně napojen na MK na ul. Moštěnská. Vnitroareálové komunikace jsou 

šířkou vozovky 6,0 m, resp. 3,5 m. Kryt vozovky je navržen z asfaltobetonu. Odvodnění 
komunikace je řešeno pomocí uličních vpustí a liniových žlabů.  Podél komunikací jsou navrženy 
chodníky šířky 2,0 m. Chodníky jsou vůči povrchu vozovky zvýšené o 0,15 m, chodník okolo 
energocentra je vyvýšen o 0,02 m. V areálu je navrženo celkem 123 parkovacích stání, z

ro vozidla přepravující osoby těžce postižené nebo těžce pohybově postižené, 4 stání 
jsou vyhrazena pro elektrovozy (jsou navrženy dvě nabíjecí stanice), 19 stání je vyhrazeno pro 
služební vozidla a 3 stání jsou vyhrazena pro lehká užitková vozidla (dodávk
parkovacích stání je určeno pro zaměstnance. Mimo výše uvedená stání jsou před areálem navržena 
3 parkovací stání pro návštěvy, z nichž jedno je vyhrazeno pro vozidla přepravující osoby těžce 
postižené či těžce pohybově postižené. 

ohoto stavebního objektu je také úprava stávající místní komunikace na ul. 
místě napojení sjezdu z areálu CDP v délce cca 66 m. Součástí tohoto SO je také 

úprava stávající veřejně přístupné účelové komunikace vedoucí ke stávajícím garážím.
      Ing. Petr Nevlud

O24 GŘ SŽ upozorňuje, že dle vyjádření gestora vyhlášky č. 268/2009 Sb. (MMR) a 
praktických zkušeností při jednání se stavebním úřadem se požadavky vyhlášky na dobíjecí stání 

týkají především veřejných parkovišť nikoliv firemních (areálových). Návrh počtu nabíjecích míst 

Komunikace a zpevněné plochy – areál OŘ Olomouc (nově OŘ Ostrava)
Areál OŘ je dopravně napojen na stávající MK na ul. Moštěnská, a také na areál CDP. 

ženy vnitroareálové komunikace s šířkou vozovky 6,0 m resp.  3,5 m. 
asfaltobetonu. Odvodnění komunikace je řešeno pomocí uličních 

vpustí a liniových žlabů. Dále jsou navrženy chodníky šířky 2,0 m a zpevněné manipulační plochy 
areálu. Uvnitř areálu je navrženo 34 parkovacích stání, z

vyhrazena pro vozidla přepravující osoby těžce postižené či těžce pohybově postižené, 6 je 
vyhrazeno pro elektrovozy (jsou navrženy 3 nabíjecí stanice) a 3 jsou vyhrazena pro služební vozy. 
Pro zaměstnance je určeno 23 parkovacích stání. 

Součástí tohoto SO je také úprava stávající MK na ul. Moštěnská v místě napojení sjezdu 

rámci dokumentace ve stupni DSP+PDPS dojde k úpravě tras chodníků, a to za ú
parkovacím stáním vyhrazeným pro vozidla přepravující osoby těžce postižené 

nebo těžce pohybově postiženě v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb. Tato úprava bude mít vliv na jiné 
stavební objekty (např. oplocení).  

4 GŘ SŽ upozorňuje, že dle vyjádření gestora vyhlášky č. 268/2009 Sb. (MMR) a 
praktických zkušeností při jednání se stavebním úřadem se požadavky vyhlášky na dobíjecí stání 

týkají především veřejných parkovišť nikoliv firemních (areálových). Návrh počtu 
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Areál je dopravně napojen na MK na ul. Moštěnská. Vnitroareálové komunikace jsou 
asfaltobetonu. Odvodnění 

vpustí a liniových žlabů.  Podél komunikací jsou navrženy 
chodníky šířky 2,0 m. Chodníky jsou vůči povrchu vozovky zvýšené o 0,15 m, chodník okolo 

areálu je navrženo celkem 123 parkovacích stání, z nichž je 6 
ro vozidla přepravující osoby těžce postižené nebo těžce pohybově postižené, 4 stání 

jsou vyhrazena pro elektrovozy (jsou navrženy dvě nabíjecí stanice), 19 stání je vyhrazeno pro 
služební vozidla a 3 stání jsou vyhrazena pro lehká užitková vozidla (dodávky). Zbylých 91 
parkovacích stání je určeno pro zaměstnance. Mimo výše uvedená stání jsou před areálem navržena 

nichž jedno je vyhrazeno pro vozidla přepravující osoby těžce 

ohoto stavebního objektu je také úprava stávající místní komunikace na ul. 
délce cca 66 m. Součástí tohoto SO je také 

úprava stávající veřejně přístupné účelové komunikace vedoucí ke stávajícím garážím. 
Ing. Petr Nevlud 

O24 GŘ SŽ upozorňuje, že dle vyjádření gestora vyhlášky č. 268/2009 Sb. (MMR) a 
praktických zkušeností při jednání se stavebním úřadem se požadavky vyhlášky na dobíjecí stání 

(areálových). Návrh počtu nabíjecích míst 

(nově OŘ Ostrava) 
Areál OŘ je dopravně napojen na stávající MK na ul. Moštěnská, a také na areál CDP. 

šířkou vozovky 6,0 m resp.  3,5 m. 
asfaltobetonu. Odvodnění komunikace je řešeno pomocí uličních 

vpustí a liniových žlabů. Dále jsou navrženy chodníky šířky 2,0 m a zpevněné manipulační plochy 
areálu. Uvnitř areálu je navrženo 34 parkovacích stání, z nichž 2 jsou 

vyhrazena pro vozidla přepravující osoby těžce postižené či těžce pohybově postižené, 6 je 
vyhrazena pro služební vozy. 

místě napojení sjezdu 

úpravě tras chodníků, a to za účelem 
parkovacím stáním vyhrazeným pro vozidla přepravující osoby těžce postižené 

souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb. Tato úprava bude mít vliv na jiné 

Ing. Petr Nevlud 

4 GŘ SŽ upozorňuje, že dle vyjádření gestora vyhlášky č. 268/2009 Sb. (MMR) a 
praktických zkušeností při jednání se stavebním úřadem se požadavky vyhlášky na dobíjecí stání 

týkají především veřejných parkovišť nikoliv firemních (areálových). Návrh počtu nabíjecích míst 
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Areál OŘ Olomouc je po reorganizaci
    

     
D.2.1.4 Kabelovody  

SO 41 Kabelovod 
Pro novou budovu CDP je navržena nová kabelová trasa situov

propojí stávající budovu CDP s novou 
sdělovacích, informačních zařízení s
zařízení.  

Konstrukce kabelovodu je navrže
sebe, v provedení proti tlakové vodě. V
navrženy železobetonové,  únosnost poklopů je navržena podle míst

Kabel. šachty budou vybaveny drátěnými rošty pro uložení kabelových tras, stupadly a 
vodotěsnými,  uzamykatelnými poklopy.  Celková délka kabelovodu je cca 161m.

    
 
D.2.2 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních ob

D.2.2.1 Pozemní objekty budov

SO 01 Nová budova CDP 
Nová budova CDP navazuje na s

Olomouc (nově OŘ Ostrava).   
Nový objekt je šestipodlažní, nepodsklepený, zastřešený plochou střechou. 6.NP je 

hmotově ustoupené. Venkovní jednotky klimatizace budou zahrnuty v
jednotlivých podlaží navazují na stávající objekt CDP. Pro vzájemné propojení budov je vyu
stávajícího venkovního požárního schodiště, které je stavebně upraveno (doplněno nové prosklené 
opláštění, nově přistavěn nákladní výtah). U jižního štítu je umístěno ocelové požární schodiště 
opláštěné tahokovem.  

 

Zastavěná plocha (vč. požárního sch
Obestavěný prostor (SO 01 Nová budova CDP)
Obestavěný prostor (vč. požárního schodiště a spojovacího krčku)

 
Stavebně – konstrukční řešení    

Založení budovy přístavby bude na základových pasech a na 
Nosnou konstrukci objektu tvoří 
(základní osový modul 6 x 6 - 7,2m), stropy 
Vodorovné ztužení tvoří dvě monolitick
schodiště (slouží i jako CHÚC) je navrženo také železobetonové, obložené keramickou dlažbou. 
Výplňové zdivo bude vyzděno z 
střeše budou vybudovány chodníky 
a revizních pracovníků) pro zabránění
klimatizačních jednotek budou sloužit ocelové plošiny z

Atiky a římsy budou doplněny o mechanické zábrany proti
plašičů ptáků. Kotevní systém bude umožňovat čištění fasády.
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po reorganizaci nově areál OŘ Ostrava. 
      (připomínka SSV SŽ)
       

CDP je navržena nová kabelová trasa situovaná v areálu CDP, která
novou budovou CDP. Trasa zajistí spojení zabezpečovacích, 

sdělovacích, informačních zařízení s centrálním dispečerským pracovištěm a zaji

Konstrukce kabelovodu je navržena ze dvou devítiotvorových multikanál
provedení proti tlakové vodě. V trase je navrženo šest kabelových šachet. Šachty jsou 

navrženy železobetonové,  únosnost poklopů je navržena podle místa a situování kabel. šachet. 
hty budou vybaveny drátěnými rošty pro uložení kabelových tras, stupadly a 

vodotěsnými,  uzamykatelnými poklopy.  Celková délka kabelovodu je cca 161m.
     Ing. Hana Kuglerová

D.2.2 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních ob

D.2.2.1 Pozemní objekty budov 

Nová budova CDP navazuje na stávající budovu CDP Přerov, která se nachází v

Nový objekt je šestipodlažní, nepodsklepený, zastřešený plochou střechou. 6.NP je 
hmotově ustoupené. Venkovní jednotky klimatizace budou zahrnuty v
jednotlivých podlaží navazují na stávající objekt CDP. Pro vzájemné propojení budov je vyu
stávajícího venkovního požárního schodiště, které je stavebně upraveno (doplněno nové prosklené 
opláštění, nově přistavěn nákladní výtah). U jižního štítu je umístěno ocelové požární schodiště 

(vč. požárního schodiště a spojovacího krčku):  
(SO 01 Nová budova CDP):    
(vč. požárního schodiště a spojovacího krčku): 

 
Založení budovy přístavby bude na základových pasech a na železobetonových

Nosnou konstrukci objektu tvoří oproti předchozímu stupni PD montovaný 
7,2m), stropy železobetonové montované (předpjat

Vodorovné ztužení tvoří dvě monolitická železobetonová jádra s výtahy a šachtami VZT. Centrální 
schodiště (slouží i jako CHÚC) je navrženo také železobetonové, obložené keramickou dlažbou. 

 keramických bloků. Střecha je plochá jednoplášťová
střeše budou vybudovány chodníky – velkoformátová betonová dlažba na terčích 

bránění poškození stř. krytiny. Pro umístění venkovních VZT a 
klimatizačních jednotek budou sloužit ocelové plošiny z pororoštů.  

tiky a římsy budou doplněny o mechanické zábrany proti sedání
Kotevní systém bude umožňovat čištění fasády. 
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(připomínka SSV SŽ) 

areálu CDP, která 
u CDP. Trasa zajistí spojení zabezpečovacích,  

a zajistí napájení těchto  

na ze dvou devítiotvorových multikanálů, uložených vedle 
trase je navrženo šest kabelových šachet. Šachty jsou 

a situování kabel. šachet.  
hty budou vybaveny drátěnými rošty pro uložení kabelových tras, stupadly a 

vodotěsnými,  uzamykatelnými poklopy.  Celková délka kabelovodu je cca 161m. 
Ing. Hana Kuglerová 

D.2.2 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů 

se nachází v areálu OŘ 

Nový objekt je šestipodlažní, nepodsklepený, zastřešený plochou střechou. 6.NP je 
hmotově ustoupené. Venkovní jednotky klimatizace budou zahrnuty v hmotě 6.NP. Výšky 
jednotlivých podlaží navazují na stávající objekt CDP. Pro vzájemné propojení budov je využito 
stávajícího venkovního požárního schodiště, které je stavebně upraveno (doplněno nové prosklené 
opláštění, nově přistavěn nákladní výtah). U jižního štítu je umístěno ocelové požární schodiště 

 1062 m2 
 27 510 m3 

 29 630 m3 

železobetonových pilotách. 
 železobetonový skelet 

montované (předpjaté panely Spiroll). 
výtahy a šachtami VZT. Centrální 

schodiště (slouží i jako CHÚC) je navrženo také železobetonové, obložené keramickou dlažbou. 
Střecha je plochá jednoplášťová, pochůzí. Na 

velkoformátová betonová dlažba na terčích (přístup servisních 
Pro umístění venkovních VZT a 

sedání ptactva, s využitím 
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Vnitřní rozvody potrubí pro inženýrské sítě, klimatizace, topení 
instalačních šachtách přístupných ze všech podlaží; rozvody budou přístupné pro kontrolu a opravy, 
tj. s rozebíratelnými kryty.  

 

Dispoziční řešení 
V 1.NP je umístěn centrální vstup s

zaměstnanců (šatny včetně soc. zařízení), relaxační místnost, prostor pro vstupy kabelů, skladové 
prostory a technické zázemí. 

Ve 2.NP jsou prostory pro umístění technologického zařízení a
Ve 3. – 5.NP je navrženo šest říd

technickým, administrativním a sociálním zázemím. 
Hmotově ustoupené 6.NP je rezervované pro zatím nespecifikované řídicí sály VRT, mimo 

nich bude obsazeno strojovnou vzduchotechniky, rozvodnami, administrativním a sociálním 
zázemím. V prostoru střešní části 6.NP budou umístěny venkovní klimatizační jednotky (dle HA 
MmPřerova nelze umístit na střechu).

U centrálního schodiště 
navržen jeden nákladní výtah pro potřeby manipulace s
doplňováním nebo výměně, který bude vyústěn až na úroveň střechy pro potřeby instalace a údržby 
zařízení. 
 
Architektonické řešení fasád 

Architektonické řešení fasád vychází z
v 3.NP – 5.NP (a následně v 6.NP) jsou prosvětleny okny, které jsou proti nežádoucímu přehřívání 
v letním období navrženy s vyšším solárním faktorem (SF) a doplněny exteriérovými

2.NP je technologické podlaží, které má naopak minimální požadavky na umístění 
okenních otvorů. Parter je řešen hmotově i materiálově odlišený, hlavní vstup do budovy je 
pohledově akcentován skleněnou markýzou. Provozní vstup umístěný ve štítu
požární únik.  

Hlavní plochy fasád jsou provětrávané montované fasády z
desek, parter je obložen velkoplošným obkladem z montovaných plechových kazetových fasádních 
panelů.    

 

Sumarizace architektonického řeše
Fasáda hlavní    

 Fasáda parteru    
Ustoupené podlaží    
Plochá střecha    
Požární schodiště   
Okna, dveře, velkoplošné zasklení
Markýza nad hlavním vstupem 
Podlahy    
Vnitřní dveře    
Interiérové podhledy   
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dy potrubí pro inženýrské sítě, klimatizace, topení 
ých ze všech podlaží; rozvody budou přístupné pro kontrolu a opravy, 

1.NP je umístěn centrální vstup s recepcí. Dále jsou v tomto podlaží prostory pro zázemí 
zaměstnanců (šatny včetně soc. zařízení), relaxační místnost, prostor pro vstupy kabelů, skladové 

NP jsou prostory pro umístění technologického zařízení a technického zázem
NP je navrženo šest řídicích sálů (velké a zdvojené) s nutným technologickým,

administrativním a sociálním zázemím.  
Hmotově ustoupené 6.NP je rezervované pro zatím nespecifikované řídicí sály VRT, mimo 

u vzduchotechniky, rozvodnami, administrativním a sociálním 
prostoru střešní části 6.NP budou umístěny venkovní klimatizační jednotky (dle HA 

MmPřerova nelze umístit na střechu). 
centrálního schodiště jsou navrženy dva osobní výtahy. V místě s

navržen jeden nákladní výtah pro potřeby manipulace s technologickým zařízením při jejím 
, který bude vyústěn až na úroveň střechy pro potřeby instalace a údržby 

ické řešení fasád vychází z provozní náplně jednotlivých podlaží. Řídicí sály 
6.NP) jsou prosvětleny okny, které jsou proti nežádoucímu přehřívání 

vyšším solárním faktorem (SF) a doplněny exteriérovými
2.NP je technologické podlaží, které má naopak minimální požadavky na umístění 

okenních otvorů. Parter je řešen hmotově i materiálově odlišený, hlavní vstup do budovy je 
pohledově akcentován skleněnou markýzou. Provozní vstup umístěný ve štítu

Hlavní plochy fasád jsou provětrávané montované fasády z velkoplošných cihelných 
desek, parter je obložen velkoplošným obkladem z montovaných plechových kazetových fasádních 

Sumarizace architektonického řešení: 
 montovaná odvětrávaná cihelná (terakotová) 

(pro představu: Moeding – Longotron; dále nebude uváděno
 montovaná odvětrávaná fasáda z cementových/HPL desek
 montovaná odvětrávaná fasáda z kompozitních desek
 modifikované živičné pásy s břidličným posypem 
 ocelová konstrukce + tahokov 

Okna, dveře, velkoplošné zasklení hliníkové + izolační trojsklo 
 ocelová konstrukce + bezpečnostní sklo 

 velkoplošná keramická dlažba, zátěžové PVC
 sendvičová konstrukce (CPL laminát) 
 sádrokartonové, montované kazetové, akustické
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dy potrubí pro inženýrské sítě, klimatizace, topení budou vedeny v 
ých ze všech podlaží; rozvody budou přístupné pro kontrolu a opravy, 

tomto podlaží prostory pro zázemí 
zaměstnanců (šatny včetně soc. zařízení), relaxační místnost, prostor pro vstupy kabelů, skladové 

technického zázemí. 
nutným technologickým, 

Hmotově ustoupené 6.NP je rezervované pro zatím nespecifikované řídicí sály VRT, mimo 
u vzduchotechniky, rozvodnami, administrativním a sociálním 

prostoru střešní části 6.NP budou umístěny venkovní klimatizační jednotky (dle HA 

místě spojovacího krčku je 
technologickým zařízením při jejím 

, který bude vyústěn až na úroveň střechy pro potřeby instalace a údržby 

provozní náplně jednotlivých podlaží. Řídicí sály 
6.NP) jsou prosvětleny okny, které jsou proti nežádoucímu přehřívání 

vyšším solárním faktorem (SF) a doplněny exteriérovými žaluziemi.  
2.NP je technologické podlaží, které má naopak minimální požadavky na umístění 

okenních otvorů. Parter je řešen hmotově i materiálově odlišený, hlavní vstup do budovy je 
pohledově akcentován skleněnou markýzou. Provozní vstup umístěný ve štítu budovy slouží i jako 

velkoplošných cihelných 
desek, parter je obložen velkoplošným obkladem z montovaných plechových kazetových fasádních 

montovaná odvětrávaná cihelná (terakotová) fasáda  
; dále nebude uváděno) 

cementových/HPL desek 
kompozitních desek 

břidličným posypem  

 
velkoplošná keramická dlažba, zátěžové PVC 

sádrokartonové, montované kazetové, akustické 
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Interiér 
V rámci předchozího stupně PD bylo řešeno pouze ideové vybavení říd
zaměstnanců v 1.NP. V tomto stupni PD bude vybavení jednotlivých místností řešeno komplexně 
v designové návaznosti na architektonické řešení interiérů stávající budovy CDP. Dále je v
stupni PD předpokládáno podrobné řešení interiérových prvků pevně spojených se stavbou 
(povrchy podlah, podhledy, obklady stěn…). Navržené řešení bude prezentováno na dalších 
poradách po detailnějším rozpracování stavebních výkresů.
     
 
Zdravotně technické instalace 
Vnitřní kanalizace 

Svodná potrubí splaškové i dešťové kanalizace povedou v
provedena u splaškové kanalizace z
Změny v místech napojení na areálovou kanalizaci oproti předchozímu stupni projektové 
dokumentace nepředpokládáme, mohly by být vyvolány pouze řešením základů, které zatím přesně 
neznáme. 

Splašková odpadní potrubí budou provedena z
povedou v instalačních šachtách, sádrokartonových krytech v
předstěnách a budou opatřena větracími potrubími z
odpadních potrubí umožní snadný přístup v
odpadních potrubí budou vedeny pod stropem a podle potřeby zakryty podhledem. 

Připojovací potrubí od zařizovacích předmětů budou vedena v
omítkou a pod stropem a podle potřeby zakryta podhledem

Kondenzát z klimatizačních zařízení bude sveden potrubím z
přes vodní a mechanické zápachové uzávěrky. Kondenzát z
neutralizační zařízení sveden do průtočné podlahové vpusti v
kanalizaci. 

Střecha bude odvodněna vyhřívanými střešními vtoky uspořádanými podle skladby střechy 
tak, aby na ně byly připojeny všechny hydroizolační vrstvy i parozábrana. Na střešní vtoky budou 
navazovat vnitřní dešťová odpadní potrubí provede
vedená v instalačních šachtách a sádrokartonových krytech v
zalomených odpadních potrubí budou vedeny pod stropem a zakryty podhledem. 
potrubí umožní snadný přístup v
budovy budou tepelně izolována. V
budou součástí projektu stavební části.

Vnitřní vodovod 
Vnitřní vodovod bude napojen na 

potrubí bude v budově vyústěno v
uzávěr objektu. Změnu v místě napojení na areálový vodovod oproti předchozímu stupni projektové 
dokumentace nepředpokládáme, mohlo by dojít pouze k
vyvoláno konstrukcí základů, jejichž rozměry zatím přesně neznáme.

Ležaté potrubí bude vedeno pod stropem 1. a 3. NP. Důvodem vedení části ležatého potrubí 
ve 3. NP je nutnost vedení vodovodního potrubí mimo chráněnou únikovou cestu. Z
potrubí budou napojeny ohřívače vody a stoupací potrubí. Stoupací potrubí povedou v
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D bylo řešeno pouze ideové vybavení říd
tomto stupni PD bude vybavení jednotlivých místností řešeno komplexně 

designové návaznosti na architektonické řešení interiérů stávající budovy CDP. Dále je v
D předpokládáno podrobné řešení interiérových prvků pevně spojených se stavbou 

(povrchy podlah, podhledy, obklady stěn…). Navržené řešení bude prezentováno na dalších 
poradách po detailnějším rozpracování stavebních výkresů. 

    Ing. arch. Skoumal, Ing

Svodná potrubí splaškové i dešťové kanalizace povedou v zemi pod podlahou 1. NP a budou 
provedena u splaškové kanalizace z polypropylénu a z PVC KG a u dešťové kanalizace z

místech napojení na areálovou kanalizaci oproti předchozímu stupni projektové 
dokumentace nepředpokládáme, mohly by být vyvolány pouze řešením základů, které zatím přesně 

Splašková odpadní potrubí budou provedena z plastových trub a tvarovek tlu
instalačních šachtách, sádrokartonových krytech v koutech místností a instalačních 

předstěnách a budou opatřena větracími potrubími z PP HT vyvedenými nad střechu. 
odpadních potrubí umožní snadný přístup v případě mimořádných oprav. Ležaté části zalomených 
odpadních potrubí budou vedeny pod stropem a podle potřeby zakryty podhledem. 

Připojovací potrubí od zařizovacích předmětů budou vedena v instalačních předstěnách, pod 
omítkou a pod stropem a podle potřeby zakryta podhledem.  

klimatizačních zařízení bude sveden potrubím z PPR do splaškové kanalizace 
přes vodní a mechanické zápachové uzávěrky. Kondenzát z kondenzačních kotlů bude přes 
neutralizační zařízení sveden do průtočné podlahové vpusti v kotelně napojené na

Střecha bude odvodněna vyhřívanými střešními vtoky uspořádanými podle skladby střechy 
tak, aby na ně byly připojeny všechny hydroizolační vrstvy i parozábrana. Na střešní vtoky budou 
navazovat vnitřní dešťová odpadní potrubí provedená z plastových trub a tvarovek tlumicích hluk a 

instalačních šachtách a sádrokartonových krytech v koutech místností. Ležaté části 
zalomených odpadních potrubí budou vedeny pod stropem a zakryty podhledem. 

přístup v případě mimořádných oprav. Dešťová odpadní potrubí uvnitř 
budovy budou tepelně izolována. V atikách střech budou zřízeny nouzové (havarijní) přepady, které 
budou součástí projektu stavební části. 

Vnitřní vodovod bude napojen na areálový vodovod pitné vody. Hlavní přívodní H
budově vyústěno v montážní šachtě pod podlahou 1. NP, kde bude umístěn hlavní 

místě napojení na areálový vodovod oproti předchozímu stupni projektové 
dpokládáme, mohlo by dojít pouze k posunutí místa napojení, které by bylo 

vyvoláno konstrukcí základů, jejichž rozměry zatím přesně neznáme. 
Ležaté potrubí bude vedeno pod stropem 1. a 3. NP. Důvodem vedení části ležatého potrubí 

vodovodního potrubí mimo chráněnou únikovou cestu. Z
potrubí budou napojeny ohřívače vody a stoupací potrubí. Stoupací potrubí povedou v
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D bylo řešeno pouze ideové vybavení řídicích sálů a zázemí 
tomto stupni PD bude vybavení jednotlivých místností řešeno komplexně 

designové návaznosti na architektonické řešení interiérů stávající budovy CDP. Dále je v tomto 
D předpokládáno podrobné řešení interiérových prvků pevně spojených se stavbou 

(povrchy podlah, podhledy, obklady stěn…). Navržené řešení bude prezentováno na dalších 

Ing. arch. Skoumal, Ing. Patrik Pluskal 

zemi pod podlahou 1. NP a budou 
PVC KG a u dešťové kanalizace z PVC KG. 

místech napojení na areálovou kanalizaci oproti předchozímu stupni projektové 
dokumentace nepředpokládáme, mohly by být vyvolány pouze řešením základů, které zatím přesně 

plastových trub a tvarovek tlumicích hluk, 
koutech místností a instalačních 

PP HT vyvedenými nad střechu. Zakrytí 
Ležaté části zalomených 

odpadních potrubí budou vedeny pod stropem a podle potřeby zakryty podhledem.  
instalačních předstěnách, pod 

PPR do splaškové kanalizace 
kondenzačních kotlů bude přes 
kotelně napojené na splaškovou 

Střecha bude odvodněna vyhřívanými střešními vtoky uspořádanými podle skladby střechy 
tak, aby na ně byly připojeny všechny hydroizolační vrstvy i parozábrana. Na střešní vtoky budou 

plastových trub a tvarovek tlumicích hluk a 
koutech místností. Ležaté části 

zalomených odpadních potrubí budou vedeny pod stropem a zakryty podhledem. Zakrytí odpadních 
Dešťová odpadní potrubí uvnitř 

atikách střech budou zřízeny nouzové (havarijní) přepady, které 

areálový vodovod pitné vody. Hlavní přívodní HDPE 
montážní šachtě pod podlahou 1. NP, kde bude umístěn hlavní 

místě napojení na areálový vodovod oproti předchozímu stupni projektové 
posunutí místa napojení, které by bylo 

Ležaté potrubí bude vedeno pod stropem 1. a 3. NP. Důvodem vedení části ležatého potrubí 
vodovodního potrubí mimo chráněnou únikovou cestu. Z ležatého 

potrubí budou napojeny ohřívače vody a stoupací potrubí. Stoupací potrubí povedou v instalačních 
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šachtách a sádrokartonových krytech v
potrubí budou vedeny pod stropem a zakryty podhledem. 
přístup v případě mimořádných oprav.
v instalačních předstěnách, pod omítkou a pod stropem v
vody budou opatřena cirkulačním potrubím. Cirkulace bude nucená zajišťovaná cirkulačním 
čerpadlem umístěným u ohřívačů v kotelně. 

Požární vodovod bude oddělen za vstupem potrubí do budovy a dále veden jako samostatné 
ležaté a stoupací potrubí k hadicovým systémům pro první zásah. Ležaté potrubí požárního 
vodovodu a odbočky k hadicovým systémům povedou pod stropem zakryta podhledem. Stoupací 
potrubí požárního vodovodu bude vedeno v
vodovodu z potrubí studené pitné vody bude osazen uzávěr, ochranná jednotka EA a vypouštěcí 
kohout. Hadicové systémy s tvarově stálou hadicí DN 25 budou osazeny ve výklencích na 
chodbách. 

Materiálem potrubí vnitřního vodovodu budou u potrubí pitné vody třívrstvé 
RCT s čedičovými vlákny a u požárního vodovodu trubky ocelové závitové pozinkované. 
Rozvodné i cirkulační potrubí teplé vody bude tepelně izolováno. Rovněž potrubí studené pitné 
vody bude tepelně izolováno. Potrubí požárního vodovodu bude obale

Příprava teplé vody 
Příprava teplé vody bude ústřední ve dvou nepřímo ohřívaných zásobníkových ohřívačích 

umístěných v kotelně v 1.NP. Každý z
špička, ve které se, podle sdělení 
v následujícím stupni projektu potvrzen
tepelné energie přivedena otopná voda ze
využijí teplo z chladivového systému na ohřev vody (
východ). Pro přípravu teplé vody se uvažuje s celkem třemi jednotkami o celkovém topném výkonu 
75,0 kW. Jako záložní zdroj tepla budou v
o výkonu 10 kW. 

Plynovodní přípojka 
Z důvodů požadavků firmy GASNet byl pro vyjádření projekt plynovodní přípojky a 

domovního plynovodu zpracován jako projekt pro stavební řízení. Změny v
nepředpokládáme.  

Do areálu je přivedena stávající středotlaká plynovodní přípojka z
napojená na stávající STL distribuční plynovod z
zemním plynem stávající budovu CDP a bude využita také k zásobování nové budovy
CDP.  
V souvislosti s rozšířením odběru zemního plynu bude odstraněna stávající plechová skříň s
regulátorem tlaku a plynoměrem G
mm. Stávající přípojka bude ukončena stávajícím hlavním uzávěrem plynu (HUP) v
umístěné na hranici pozemku. Kromě HUP bude v
filtr, rotační plynoměr G-65 s obtokem doplněný o přepočítávač množství, ukazovací tlakoměr a 
teploměr. Dále bude v této skříni osazen nový regulátor tlaku R/72 
Regulátor tlaku pro novou budovu (přístavbu) bude osa
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šachtách a sádrokartonových krytech v koutech místností. Ležaté části zalomených stoupacích 
ubí budou vedeny pod stropem a zakryty podhledem. Zakrytí stoupacích potrubí umožní snadný 

případě mimořádných oprav. Podlažní rozvodná a připojovací potrubí budou vedena 
instalačních předstěnách, pod omítkou a pod stropem v podhledu. Ležatá a 

vody budou opatřena cirkulačním potrubím. Cirkulace bude nucená zajišťovaná cirkulačním 
čerpadlem umístěným u ohřívačů v kotelně.  

Požární vodovod bude oddělen za vstupem potrubí do budovy a dále veden jako samostatné 
cí potrubí k hadicovým systémům pro první zásah. Ležaté potrubí požárního 

hadicovým systémům povedou pod stropem zakryta podhledem. Stoupací 
potrubí požárního vodovodu bude vedeno v instalační šachtě. V místě odbočení požárního 

potrubí studené pitné vody bude osazen uzávěr, ochranná jednotka EA a vypouštěcí 
tvarově stálou hadicí DN 25 budou osazeny ve výklencích na 

Materiálem potrubí vnitřního vodovodu budou u potrubí pitné vody třívrstvé 
čedičovými vlákny a u požárního vodovodu trubky ocelové závitové pozinkované. 

Rozvodné i cirkulační potrubí teplé vody bude tepelně izolováno. Rovněž potrubí studené pitné 
vody bude tepelně izolováno. Potrubí požárního vodovodu bude obaleno plstěným pásem.

Příprava teplé vody bude ústřední ve dvou nepřímo ohřívaných zásobníkových ohřívačích 
1.NP. Každý z ohřívačů bude mít objem 500 l, aby byla pokryta odběrová 

špička, ve které se, podle sdělení uživatele (CDP Přerov), sprchuje 20 osob, tento údaj by měl být i 
následujícím stupni projektu potvrzen. Do topné vložky těchto ohřívačů bude z

tepelné energie přivedena otopná voda ze speciálních vnitřních VZT jednotek, které přednostně 
tému na ohřev vody (odsouhlaseno objednatele

). Pro přípravu teplé vody se uvažuje s celkem třemi jednotkami o celkovém topném výkonu 
75,0 kW. Jako záložní zdroj tepla budou v ohřívačích vody osazeny elektrické topné vložky, každá 

důvodů požadavků firmy GASNet byl pro vyjádření projekt plynovodní přípojky a 
domovního plynovodu zpracován jako projekt pro stavební řízení. Změny v

lu je přivedena stávající středotlaká plynovodní přípojka z
napojená na stávající STL distribuční plynovod z PE potrubí dn 90. Tato stávající přípojka zásobuje 
zemním plynem stávající budovu CDP a bude využita také k zásobování nové budovy

rozšířením odběru zemního plynu bude odstraněna stávající plechová skříň s
regulátorem tlaku a plynoměrem G-40 a nahrazena skříní novou o rozměrech 1500x1900x1100 
mm. Stávající přípojka bude ukončena stávajícím hlavním uzávěrem plynu (HUP) v
umístěné na hranici pozemku. Kromě HUP bude v nové skříni na středotlakém p

obtokem doplněný o přepočítávač množství, ukazovací tlakoměr a 
této skříni osazen nový regulátor tlaku R/72 pro stávající budovu CDP. 

Regulátor tlaku pro novou budovu (přístavbu) bude osazen ve skříňce u fasády této budovy.
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koutech místností. Ležaté části zalomených stoupacích 
Zakrytí stoupacích potrubí umožní snadný 

Podlažní rozvodná a připojovací potrubí budou vedena 
podhledu. Ležatá a stoupací potrubí teplé 

vody budou opatřena cirkulačním potrubím. Cirkulace bude nucená zajišťovaná cirkulačním 

Požární vodovod bude oddělen za vstupem potrubí do budovy a dále veden jako samostatné 
cí potrubí k hadicovým systémům pro první zásah. Ležaté potrubí požárního 

hadicovým systémům povedou pod stropem zakryta podhledem. Stoupací 
místě odbočení požárního 

potrubí studené pitné vody bude osazen uzávěr, ochranná jednotka EA a vypouštěcí 
tvarově stálou hadicí DN 25 budou osazeny ve výklencích na 

Materiálem potrubí vnitřního vodovodu budou u potrubí pitné vody třívrstvé trubky z PP-
čedičovými vlákny a u požárního vodovodu trubky ocelové závitové pozinkované. 

Rozvodné i cirkulační potrubí teplé vody bude tepelně izolováno. Rovněž potrubí studené pitné 
no plstěným pásem. 

Příprava teplé vody bude ústřední ve dvou nepřímo ohřívaných zásobníkových ohřívačích 
ohřívačů bude mít objem 500 l, aby byla pokryta odběrová 

, tento údaj by měl být i 
. Do topné vložky těchto ohřívačů bude z důvodu úspory 

speciálních vnitřních VZT jednotek, které přednostně 
objednatelem, Stavební správou 

). Pro přípravu teplé vody se uvažuje s celkem třemi jednotkami o celkovém topném výkonu 
ktrické topné vložky, každá 

důvodů požadavků firmy GASNet byl pro vyjádření projekt plynovodní přípojky a 
domovního plynovodu zpracován jako projekt pro stavební řízení. Změny v tomto projektu 

lu je přivedena stávající středotlaká plynovodní přípojka z PE potrubí dn 40 
PE potrubí dn 90. Tato stávající přípojka zásobuje 

zemním plynem stávající budovu CDP a bude využita také k zásobování nové budovy (přístavby) 

rozšířením odběru zemního plynu bude odstraněna stávající plechová skříň s HUP, 
40 a nahrazena skříní novou o rozměrech 1500x1900x1100 

mm. Stávající přípojka bude ukončena stávajícím hlavním uzávěrem plynu (HUP) v nové skříni 
nové skříni na středotlakém plynovodu osazen 

obtokem doplněný o přepočítávač množství, ukazovací tlakoměr a 
pro stávající budovu CDP. 

zen ve skříňce u fasády této budovy. 
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Plynové spotřebiče 
  
Plynové spotřebiče v nové budově
 
Plynový kondenzační kotel,
 
Plynové spotřebiče ve stávající budově (stávající spotřebiče)
 
Plynový kondenzační kotel,
 

Plynové kondenzační kotle v
III. kategorie podle ČSN 07 0703. Odkouření kotlů bude provedeno do společného komínového 
průduchu vedoucího uvnitř dispozice objektu (požadavek na umíst
dispozice) a vyústěného na střeše objektu mimo jakékoliv nasávací otvory VZT. Komín bude 
převyšovat atiku střechy min. o 1,0 m podle ČSN 73 4201.

Domovní plynovod 
Přívod plynu do stávající budovy bude nově připojen v

stávající budovu osazen nový regulátor tlaku R/72 s
2,4 až 3,4 kPa. Regulátor pro stávající budovu bude nastaven na výstupní přetlak 2,7 kPa. Jedná se 
o zachování původního přetlaku plynu v
bude opatřen odfukovacím potrubím vyvedeným 600 mm nad střechu skříně HUP. Za tímto 
regulátorem bude osazen deformační tlakoměr o průměru 160 mm třídy přesnosti 1,6%.

Pro přívod plynu do nové budovy je navržen n
povede souběžně se stávajícím nízkotlakým domovním plynovodem pro stávající budovu. Navržené 
řešení je zvoleno z důvodu zachování stávajícího nízkotlakého přívodu plynu do kotelny ve 
stávající budově, který bude zachován z důvodu stávajícího přetlaku plynu 2,7 kPa a objemu plynu 
v potrubí jako akumulačního prostoru. U fasády nové budovy bude umístěna skříňka, ve které bude 
osazen regulátor tlaku plynu typu B40 s
regulátorem budou osazeny kulové kohouty.

Materiálem potrubí vnějšího domovního plynovodu bude PE 100 SDR 11. V
s kabelovými kanály bude vnější plynovod opatřen PE chráničkou přesahující kabelový kanál na 
každou stranu nejméně o 1 m a na
desce. Kabely křižující plynovod budou uloženy do betonových chrániček přesahujících plynovod 
na každou stranu nejméně o 1 m. 

Plynovodní potrubí uvnitř nové budovy bude ocelové se svařovanými spoji 
volně podél stěn a pod stropem skladu MTZ, chodby a kotelny. Prostupy potrubí stěnami budou 
opatřeny chráničkami. Podhled zakrývající plynovod bude opatřen větracími mřížkami. Na přívodu 
plynu do kotelny bude v chodbě ve výklenku v
kotelny - kulový kohout s ručním ovládáním a automatický havarijní ventil. Havarijní ventil uzavře 
přívod plynu, pokud detekční systém v
 únik plynu v kotelně (při 10% dolní meze výbušnosti);
 stoupnutí teploty vzduchu v kotelně na 45 °C;
 zaplavení kotelny; 
 výskyt škodlivých látek nad přípustné koncentrace (oxid uhelnatý).
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nové budově 

Plynový kondenzační kotel,  90 kW,   9,52 m3/h,  

Plynové spotřebiče ve stávající budově (stávající spotřebiče) 

Plynový kondenzační kotel,  80 kW,   10,5 m3/h,  

Plynové kondenzační kotle v nové budově budou tvořit kaskádu a budou umístěné v
III. kategorie podle ČSN 07 0703. Odkouření kotlů bude provedeno do společného komínového 
průduchu vedoucího uvnitř dispozice objektu (požadavek na umístění komínového tělesa do 
dispozice) a vyústěného na střeše objektu mimo jakékoliv nasávací otvory VZT. Komín bude 
převyšovat atiku střechy min. o 1,0 m podle ČSN 73 4201. 

Přívod plynu do stávající budovy bude nově připojen v nové skříni HU
stávající budovu osazen nový regulátor tlaku R/72 s nastavitelným výstupní přetlakem v
2,4 až 3,4 kPa. Regulátor pro stávající budovu bude nastaven na výstupní přetlak 2,7 kPa. Jedná se 
o zachování původního přetlaku plynu v domovním plynovodu stávající budovy. Regulátor R/72 
bude opatřen odfukovacím potrubím vyvedeným 600 mm nad střechu skříně HUP. Za tímto 
regulátorem bude osazen deformační tlakoměr o průměru 160 mm třídy přesnosti 1,6%.

Pro přívod plynu do nové budovy je navržen nový středotlaký domovní plynovod, jehož část 
povede souběžně se stávajícím nízkotlakým domovním plynovodem pro stávající budovu. Navržené 
řešení je zvoleno z důvodu zachování stávajícího nízkotlakého přívodu plynu do kotelny ve 

zachován z důvodu stávajícího přetlaku plynu 2,7 kPa a objemu plynu 
potrubí jako akumulačního prostoru. U fasády nové budovy bude umístěna skříňka, ve které bude 

osazen regulátor tlaku plynu typu B40 s pevně nastaveným výstupním přetlakem 2,1 kPa. Před 
regulátorem budou osazeny kulové kohouty. 

Materiálem potrubí vnějšího domovního plynovodu bude PE 100 SDR 11. V
kabelovými kanály bude vnější plynovod opatřen PE chráničkou přesahující kabelový kanál na 

každou stranu nejméně o 1 m a na vyšším konci opatřenou čichačkou s poklopem na podkladní 
desce. Kabely křižující plynovod budou uloženy do betonových chrániček přesahujících plynovod 

 
Plynovodní potrubí uvnitř nové budovy bude ocelové se svařovanými spoji 

volně podél stěn a pod stropem skladu MTZ, chodby a kotelny. Prostupy potrubí stěnami budou 
opatřeny chráničkami. Podhled zakrývající plynovod bude opatřen větracími mřížkami. Na přívodu 

chodbě ve výklenku v blízkosti dveří do kotelny osazen hlavní uzávěr 
ručním ovládáním a automatický havarijní ventil. Havarijní ventil uzavře 

přívod plynu, pokud detekční systém v kotelně zaznamená: 
kotelně (při 10% dolní meze výbušnosti); 

kotelně na 45 °C; 

výskyt škodlivých látek nad přípustné koncentrace (oxid uhelnatý). 
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  3 ks  

  3 ks  

nové budově budou tvořit kaskádu a budou umístěné v kotelně 
III. kategorie podle ČSN 07 0703. Odkouření kotlů bude provedeno do společného komínového 

ění komínového tělesa do 
dispozice) a vyústěného na střeše objektu mimo jakékoliv nasávací otvory VZT. Komín bude 

nové skříni HUP, kde bude pro 
nastavitelným výstupní přetlakem v rozmezí 

2,4 až 3,4 kPa. Regulátor pro stávající budovu bude nastaven na výstupní přetlak 2,7 kPa. Jedná se 
m plynovodu stávající budovy. Regulátor R/72 

bude opatřen odfukovacím potrubím vyvedeným 600 mm nad střechu skříně HUP. Za tímto 
regulátorem bude osazen deformační tlakoměr o průměru 160 mm třídy přesnosti 1,6%. 

ový středotlaký domovní plynovod, jehož část 
povede souběžně se stávajícím nízkotlakým domovním plynovodem pro stávající budovu. Navržené 
řešení je zvoleno z důvodu zachování stávajícího nízkotlakého přívodu plynu do kotelny ve 

zachován z důvodu stávajícího přetlaku plynu 2,7 kPa a objemu plynu 
potrubí jako akumulačního prostoru. U fasády nové budovy bude umístěna skříňka, ve které bude 

pevně nastaveným výstupním přetlakem 2,1 kPa. Před a za 

Materiálem potrubí vnějšího domovního plynovodu bude PE 100 SDR 11. V místě křížení 
kabelovými kanály bude vnější plynovod opatřen PE chráničkou přesahující kabelový kanál na 

poklopem na podkladní 
desce. Kabely křižující plynovod budou uloženy do betonových chrániček přesahujících plynovod 

Plynovodní potrubí uvnitř nové budovy bude ocelové se svařovanými spoji a bude vedeno 
volně podél stěn a pod stropem skladu MTZ, chodby a kotelny. Prostupy potrubí stěnami budou 
opatřeny chráničkami. Podhled zakrývající plynovod bude opatřen větracími mřížkami. Na přívodu 

dveří do kotelny osazen hlavní uzávěr 
ručním ovládáním a automatický havarijní ventil. Havarijní ventil uzavře 
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Detekční systém bude rovněž opticky a zvukově signalizovat výše uvedené závady. 
Havarijní ventil se uzavře také při vypnutí elektrického proudu. Uzavření havarijního ventilu při 
ostatních havarijních stavech bude prováděno, pokud zařízení kotelny nebude mo
z provozu automaticky jiným způsobem. Otevření havarijního ventilu bude pouze ruční. 

Plynovod v kotelně bude opatřen ocelovým potrubím pro odvzdušnění a odplynění 
spojovaným svařováním, opatřeným dvěma kulovými kohouty a vedeným volně pod
stropem a po fasádě nad střechu budovy. Dále bude v
s předřazeným kulovým uzavíracím kohoutem a ukazovací tlakoměr o průměru 160 mm třídy 
přesnosti 1,6%. Před každým kotlem bude osazen kulový uzavírací kohout. 
připojení kotle musí být odolná proti teplotě nejméně 650 °C po dobu 30 min.

    
 
Vzduchotechnika a chlazení 

Nucené větrání bude řešeno pro šatny a technické zázemí v
technologické místnosti převážně umístěné v
objektu, a to podle druhu potřebného větrání a dispozice objektu. 

VZT zařízení budou zálohována dle samostatného dokumentu. Záloha větrání bude 
spočívat v osazení druhého motoru p

VZT jednotky budou zajišťovat filtraci, ohřev vzduchu v
větráním a letní chlazení pro pokrytí tepelných zisků větráním. V
zajišťovat vlhčení přiváděného vzduchu tak, aby para
kancelářích odpovídaly požadavkům pro vnitřní pracovní prostředí. VZT zařízení pro říd
budou umožňovat i řízenou úpravu vlhkosti přiváděného vzduchu v
Vzduch bude do jednotlivých obsluhovaných prostor transportován 
pozink. potrubím vedoucím v šachtě přilehlé ke

Centrální VZT jednotka bude v
Jako teplonosné medium pro VZT jednotky je uvažováno s

plynovými kotly. Chlazení bude zajištěno systémy přímého chlazení 
každou VZT jednotku (principiálně se jedná o TČ vzduch/vzduch s
přívodního vzduchu jednotlivých VZT jednotek). 

Vlhčení bude zajištěno pomocí elektrických parních vyvíječů umístěných v
VZT jednotky ve strojovně VZT.

Běžné VRV / VRF systémy (
ekologickým chladivem např. R410a) přímého chlazení s vnitřními cirkulačními jednotkami 
v kazetovém nebo nástěnném provedení budou využity pro běžné kanceláře a případně pro jiné 
místnosti vyžadující chlazení. 

Celoroční dochlazování technických místností pro potřeby instalované technologie bude 
zajištěno cirkulačními chladicími jednotkami přímého chlazení typu VRV / VRF 
systémy s teplonosným mediem v
v podstatě TČ vzduch/vzduch. Tento typ je uvažován z
výkonu a dlouhých tras potrubí díky umístění venkovních kondenzačních jednotek na střeše 
objektu. Každý ze systémů VRV / VRF bude tvořeny jednou venk
potřebným počtem vnitřních jednotek v
jednotkami propojena chladivovým Cu potrubím a komunikační kabeláží. Tyto systémy budou 
řešeny odděleně pro potřeby chlazení prostor 
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Detekční systém bude rovněž opticky a zvukově signalizovat výše uvedené závady. 
Havarijní ventil se uzavře také při vypnutí elektrického proudu. Uzavření havarijního ventilu při 
ostatních havarijních stavech bude prováděno, pokud zařízení kotelny nebude mo

provozu automaticky jiným způsobem. Otevření havarijního ventilu bude pouze ruční. 
kotelně bude opatřen ocelovým potrubím pro odvzdušnění a odplynění 

spojovaným svařováním, opatřeným dvěma kulovými kohouty a vedeným volně pod
stropem a po fasádě nad střechu budovy. Dále bude v kotelně osazen vzorkovací kohout 

předřazeným kulovým uzavíracím kohoutem a ukazovací tlakoměr o průměru 160 mm třídy 
přesnosti 1,6%. Před každým kotlem bude osazen kulový uzavírací kohout. 
připojení kotle musí být odolná proti teplotě nejméně 650 °C po dobu 30 min.

      Ing. Jakub Vrána

Nucené větrání bude řešeno pro šatny a technické zázemí v 1.NP, kanceláře, říd
stnosti převážně umístěné v 2.NP. Větrání bude rozděleno do funkčních celků 

objektu, a to podle druhu potřebného větrání a dispozice objektu.  
VZT zařízení budou zálohována dle samostatného dokumentu. Záloha větrání bude 

osazení druhého motoru pro pohon ventilátoru. 
VZT jednotky budou zajišťovat filtraci, ohřev vzduchu v zimním období pro pokrytí ztrát 

větráním a letní chlazení pro pokrytí tepelných zisků větráním. V zimním období bude jednotka 
zajišťovat vlhčení přiváděného vzduchu tak, aby parametry vnitřního prostředí v
kancelářích odpovídaly požadavkům pro vnitřní pracovní prostředí. VZT zařízení pro říd
budou umožňovat i řízenou úpravu vlhkosti přiváděného vzduchu v letním období (odvlhčování). 
Vzduch bude do jednotlivých obsluhovaných prostor transportován izolovaným 

šachtě přilehlé ke strojovně VZT. 
lní VZT jednotka bude v provedení splňující tzv. „Ecodesign 2018“

Jako teplonosné medium pro VZT jednotky je uvažováno s teplou vodou 
plynovými kotly. Chlazení bude zajištěno systémy přímého chlazení – samostatné zdroje pro 

principiálně se jedná o TČ vzduch/vzduch s předáváním chladu do 
přívodního vzduchu jednotlivých VZT jednotek).  

Vlhčení bude zajištěno pomocí elektrických parních vyvíječů umístěných v
VZT jednotky ve strojovně VZT. 

Běžné VRV / VRF systémy (systém s tenkým měděným izolovaným potrubím naplněným 
ekologickým chladivem např. R410a) přímého chlazení s vnitřními cirkulačními jednotkami 

kazetovém nebo nástěnném provedení budou využity pro běžné kanceláře a případně pro jiné 

Celoroční dochlazování technických místností pro potřeby instalované technologie bude 
cími jednotkami přímého chlazení typu VRV / VRF 

teplonosným mediem v podobě ekologického chladiva R410a, princ
podstatě TČ vzduch/vzduch. Tento typ je uvažován z důvodu velkého instalovaného chlad

výkonu a dlouhých tras potrubí díky umístění venkovních kondenzačních jednotek na střeše 
objektu. Každý ze systémů VRV / VRF bude tvořeny jednou venkovní kondenzační jednotkou a 
potřebným počtem vnitřních jednotek v nástěnném provedení. Venkovní jednotka bude s
jednotkami propojena chladivovým Cu potrubím a komunikační kabeláží. Tyto systémy budou 
řešeny odděleně pro potřeby chlazení prostor s osobami a prostor s technologiemi.
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Detekční systém bude rovněž opticky a zvukově signalizovat výše uvedené závady. 
Havarijní ventil se uzavře také při vypnutí elektrického proudu. Uzavření havarijního ventilu při 
ostatních havarijních stavech bude prováděno, pokud zařízení kotelny nebude moci být odstaveno 

provozu automaticky jiným způsobem. Otevření havarijního ventilu bude pouze ruční.  
kotelně bude opatřen ocelovým potrubím pro odvzdušnění a odplynění 

spojovaným svařováním, opatřeným dvěma kulovými kohouty a vedeným volně podél stěn, pod 
kotelně osazen vzorkovací kohout 

předřazeným kulovým uzavíracím kohoutem a ukazovací tlakoměr o průměru 160 mm třídy 
přesnosti 1,6%. Před každým kotlem bude osazen kulový uzavírací kohout. Případná hadice pro 
připojení kotle musí být odolná proti teplotě nejméně 650 °C po dobu 30 min. 

Ing. Jakub Vrána 

1.NP, kanceláře, řídicí sály i 
2.NP. Větrání bude rozděleno do funkčních celků 

VZT zařízení budou zálohována dle samostatného dokumentu. Záloha větrání bude 

zimním období pro pokrytí ztrát 
zimním období bude jednotka 

metry vnitřního prostředí v řídicích sálech a 
kancelářích odpovídaly požadavkům pro vnitřní pracovní prostředí. VZT zařízení pro řídicí sály 

letním období (odvlhčování). 
izolovaným čtyřhranným 

provedení splňující tzv. „Ecodesign 2018“. 
teplou vodou vyráběnou 

samostatné zdroje pro 
předáváním chladu do 

Vlhčení bude zajištěno pomocí elektrických parních vyvíječů umístěných v blízkosti dané 

tenkým měděným izolovaným potrubím naplněným 
ekologickým chladivem např. R410a) přímého chlazení s vnitřními cirkulačními jednotkami 

kazetovém nebo nástěnném provedení budou využity pro běžné kanceláře a případně pro jiné 

Celoroční dochlazování technických místností pro potřeby instalované technologie bude 
cími jednotkami přímého chlazení typu VRV / VRF – jedná se o 

podobě ekologického chladiva R410a, princip systému je 
důvodu velkého instalovaného chladicího 

výkonu a dlouhých tras potrubí díky umístění venkovních kondenzačních jednotek na střeše 
ovní kondenzační jednotkou a 

nástěnném provedení. Venkovní jednotka bude s vnitřními 
jednotkami propojena chladivovým Cu potrubím a komunikační kabeláží. Tyto systémy budou 

technologiemi. 
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IČ: 64610357, DIČ: CZ64610357                                     
Společnost byla zapsána do Obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v

 

Dle požadavku uživatele (CDP Přerov)
osazení druhého plnohodnotného systému, tj. venkovní i vnitřní jednotky včetně propojujícího Cu 
potrubí (plná 100% záloha). 

Vybrané systémy pro chlazení technologických zařízení budou navrženy v tzv. 
třítrubkovém provedení, které umožňuje předávání tepla vzniklé
mezi jednotlivými vnitřními jednotkami (tzn. v podstatě současné chlazení i topení). Toto teplo v
systému nebude použito na vytápění jiných prostor ani nebude standardně mařeno "vyfouknutím" 
do venkovního prostředí přes venkovní kondenzační jednotky, ale
vnitřními jednotkami osazenými v systému přímého chlazení. Tyto vnitřní j
využít teplo z chladivového systému, protože v sobě mají instalovaný malý kompresorový okruh, 
který z teplotního potenciálu chladiva 40
výpadku provozu výše uvedeného
patrony, které budou v provozu pouze při havarijním stavu VRV systému nebo v případě nutnosti 
krátkodobé zkoušky funkčnosti el. ohřevu. Vše bude řízeno nadřazeným systémem MaR.

Pro požární větrání CHÚC „A“, re
ventilátory pro 10, resp. 25 násobnou výměnu vzduchu. Vzduch bude rozveden stoupacím potrubím 
v samostatné šachtě do všech obsluhovaných podlaží a vyfukován v

    
 
Zařízení pro vytápění staveb 

Na poradě byla představena koncepce vytápění budovy SO01. Pro tuto budovu bude 
projektován zdroj tepla - plynová kotelna s plynovými kondenzačními kotli o celkovém výkonu 
270kW. Plynová kotelna bude připravovat ohřev topné vody pro vytápění a pro vzduchote
jednotky. Ohřev teplé vody bude realizován pomocí rekuperace tepla ze systému VRV a jako 
bivalentní zdroj bude soužit elektrická energie v

Zdroj tepla bude umístěn v
tří plynových kondenzačních kotlů o celkovém výkonu v
připravovat ohřev topné vody pro vytápění a pro vzduchotechnické jednotky. Odkouření bude 
provedeno do společného komínového průduchu vedoucího uvnitř dis
vyústěn na střeše objektu mimo jakékoliv nasávací otvory VZT a dále bude převyšovat atiku min. 
1,0m nad její úroveň dle ČSN 73 4201. Prostor kotelny bude samostatný požární úsek, kde se bude 
jednat o kotelnu III. kategorie. Dále 
kategorie) bude vybavena detekčním systémem se samočinným uzávěrem plynného paliva 
(umístěno na vnitřním vedení plynu na chodbě před místností 1.19), který samočinně uzavře přívod 
plynného paliva do kotelny při překročení mezních parametrů indikovaných detekčním systémem. 
Detekční systém bude mít dvoustupňovou funkci: 1. stupeň 
místa pobytu obsluhovatele, 2. stupeň 
bude možné pouze manuálním způsobem, a to osobou oprávněnou s
(osvědčení o způsobilosti topiče k
koncentrace plynného paliva (mezní hodnota 10% dolní meze výbušnosti), t
v kotelně (mezní hranice 45 °C), koncentrace plynného paliva (mezní hodnota 20% dolní meze 
výbušnosti) a koncentraci oxidu uhelnatého (mezní hodnota dle hygienických předpisů). Kotelna 
bude opatřena osvětlením vyhovujícím hygienickým předpis
dveří kotelny (v bezprostřední blízkosti) bude umístěno tlačítko pro bezpečnostní vypnutí kotelny. 
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uživatele (CDP Přerov) budou vybrané místnosti zálohovány v
osazení druhého plnohodnotného systému, tj. venkovní i vnitřní jednotky včetně propojujícího Cu 

y pro chlazení technologických zařízení budou navrženy v tzv. 
třítrubkovém provedení, které umožňuje předávání tepla vzniklé chlazením technologických prostor 
mezi jednotlivými vnitřními jednotkami (tzn. v podstatě současné chlazení i topení). Toto teplo v
systému nebude použito na vytápění jiných prostor ani nebude standardně mařeno "vyfouknutím" 
do venkovního prostředí přes venkovní kondenzační jednotky, ale bude využito speciálními 
vnitřními jednotkami osazenými v systému přímého chlazení. Tyto vnitřní jednotky umí přednostně 
využít teplo z chladivového systému, protože v sobě mají instalovaný malý kompresorový okruh, 
který z teplotního potenciálu chladiva 40-50°C dokáže vyrobit vodu o teplotě až 80°C
výpadku provozu výše uvedeného systému budou do nádrží teplé vody instalovány elektrické 
patrony, které budou v provozu pouze při havarijním stavu VRV systému nebo v případě nutnosti 
krátkodobé zkoušky funkčnosti el. ohřevu. Vše bude řízeno nadřazeným systémem MaR.

Pro požární větrání CHÚC „A“, resp. „B“ budou navrženy dva samostatné přívodní
ventilátory pro 10, resp. 25 násobnou výměnu vzduchu. Vzduch bude rozveden stoupacím potrubím 

samostatné šachtě do všech obsluhovaných podlaží a vyfukován v nejvyšším místě dané CHÚC.
       

Na poradě byla představena koncepce vytápění budovy SO01. Pro tuto budovu bude 
plynová kotelna s plynovými kondenzačními kotli o celkovém výkonu 

270kW. Plynová kotelna bude připravovat ohřev topné vody pro vytápění a pro vzduchote
jednotky. Ohřev teplé vody bude realizován pomocí rekuperace tepla ze systému VRV a jako 
bivalentní zdroj bude soužit elektrická energie v podobě elektrických topných tyčí. 

Zdroj tepla bude umístěn v místnosti 1.19 v 1NP objektu SO01. Bude se jedn
tří plynových kondenzačních kotlů o celkovém výkonu v součtu 270kW. Plynová kotelna bude 
připravovat ohřev topné vody pro vytápění a pro vzduchotechnické jednotky. Odkouření bude 
provedeno do společného komínového průduchu vedoucího uvnitř dispozice objektu. Komín bude 
vyústěn na střeše objektu mimo jakékoliv nasávací otvory VZT a dále bude převyšovat atiku min. 
1,0m nad její úroveň dle ČSN 73 4201. Prostor kotelny bude samostatný požární úsek, kde se bude 
jednat o kotelnu III. kategorie. Dále vzhledem k charakteru zdroje tepla (plynová kotelna III. 
kategorie) bude vybavena detekčním systémem se samočinným uzávěrem plynného paliva 
(umístěno na vnitřním vedení plynu na chodbě před místností 1.19), který samočinně uzavře přívod 

kotelny při překročení mezních parametrů indikovaných detekčním systémem. 
Detekční systém bude mít dvoustupňovou funkci: 1. stupeň – optická a zvuková signalizace do 
místa pobytu obsluhovatele, 2. stupeň – blokovací funkce (uzavření přívodu plynu). Odbloko
bude možné pouze manuálním způsobem, a to osobou oprávněnou s příslušným osvědčením 
(osvědčení o způsobilosti topiče k obsluze nízkotlakých kotlů). Detekční systém bude detekovat 
koncentrace plynného paliva (mezní hodnota 10% dolní meze výbušnosti), t

kotelně (mezní hranice 45 °C), koncentrace plynného paliva (mezní hodnota 20% dolní meze 
výbušnosti) a koncentraci oxidu uhelnatého (mezní hodnota dle hygienických předpisů). Kotelna 
bude opatřena osvětlením vyhovujícím hygienickým předpisům pro účel místnosti. U vstupních 
dveří kotelny (v bezprostřední blízkosti) bude umístěno tlačítko pro bezpečnostní vypnutí kotelny. 
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budou vybrané místnosti zálohovány v podobě 
osazení druhého plnohodnotného systému, tj. venkovní i vnitřní jednotky včetně propojujícího Cu 

y pro chlazení technologických zařízení budou navrženy v tzv. 
chlazením technologických prostor 

mezi jednotlivými vnitřními jednotkami (tzn. v podstatě současné chlazení i topení). Toto teplo v 
systému nebude použito na vytápění jiných prostor ani nebude standardně mařeno "vyfouknutím" 

bude využito speciálními 
ednotky umí přednostně 

využít teplo z chladivového systému, protože v sobě mají instalovaný malý kompresorový okruh, 
50°C dokáže vyrobit vodu o teplotě až 80°C. Pro případ 

ou do nádrží teplé vody instalovány elektrické 
patrony, které budou v provozu pouze při havarijním stavu VRV systému nebo v případě nutnosti 
krátkodobé zkoušky funkčnosti el. ohřevu. Vše bude řízeno nadřazeným systémem MaR. 

sp. „B“ budou navrženy dva samostatné přívodní 
ventilátory pro 10, resp. 25 násobnou výměnu vzduchu. Vzduch bude rozveden stoupacím potrubím 

nejvyšším místě dané CHÚC. 
 Ing. Jiří Ell 

Na poradě byla představena koncepce vytápění budovy SO01. Pro tuto budovu bude 
plynová kotelna s plynovými kondenzačními kotli o celkovém výkonu 

270kW. Plynová kotelna bude připravovat ohřev topné vody pro vytápění a pro vzduchotechnické 
jednotky. Ohřev teplé vody bude realizován pomocí rekuperace tepla ze systému VRV a jako 

podobě elektrických topných tyčí.  
1NP objektu SO01. Bude se jednat o kaskádu 

součtu 270kW. Plynová kotelna bude 
připravovat ohřev topné vody pro vytápění a pro vzduchotechnické jednotky. Odkouření bude 

pozice objektu. Komín bude 
vyústěn na střeše objektu mimo jakékoliv nasávací otvory VZT a dále bude převyšovat atiku min. 
1,0m nad její úroveň dle ČSN 73 4201. Prostor kotelny bude samostatný požární úsek, kde se bude 

charakteru zdroje tepla (plynová kotelna III. 
kategorie) bude vybavena detekčním systémem se samočinným uzávěrem plynného paliva 
(umístěno na vnitřním vedení plynu na chodbě před místností 1.19), který samočinně uzavře přívod 

kotelny při překročení mezních parametrů indikovaných detekčním systémem. 
optická a zvuková signalizace do 

blokovací funkce (uzavření přívodu plynu). Odblokování 
příslušným osvědčením 

obsluze nízkotlakých kotlů). Detekční systém bude detekovat 
koncentrace plynného paliva (mezní hodnota 10% dolní meze výbušnosti), teplotu vzduchu 

kotelně (mezní hranice 45 °C), koncentrace plynného paliva (mezní hodnota 20% dolní meze 
výbušnosti) a koncentraci oxidu uhelnatého (mezní hodnota dle hygienických předpisů). Kotelna 

ům pro účel místnosti. U vstupních 
dveří kotelny (v bezprostřední blízkosti) bude umístěno tlačítko pro bezpečnostní vypnutí kotelny. 
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Kotelna bude pod občasným dohledem, a to osobou s
osvědčením (osvědčení o způsobilost

Rozvod topné vody bude veden do kombinovaného rozdělovače a sběrače, kde budou dále 
vedeny topné větve pro objekt a to: 

 
1. Větev zázemí – chodby, fitness
2. Větev kanceláře 
3. Větev sály 
4. Větev sály 
5. Větev VZT 
6. Větev šatny – celé 1NP 

 
Celý topný systém bude pracovat s

docházelo k vysokému využití kondenzačního režimu.
Otopná soustava v objektu bude teplovodní s

nuceně větrána, tedy tepelné ztráty větráním budou kryty ohřevem přívodního vzduchu ve VZT 
jednotce. Otopná tělesa budou navržena pouze k pokrytí tepelných ztrát prostupem tepla. Soustava 
bude vertikální s ležatým rozvodem. Prostupy stoupacích potrubí přes patra bude řešeno umístěním 
do šachet či budou situovány kolem obvodových stěn vertikální potrubí prostupující konstrukcemi 
stropů a podlah. Potrubí vedoucí přes požární úseky budou utěsněna požárními ucpávkami 
s příslušnou odolností a příslušného typu dle materiálu potrubí a protékají

    
 
Měření a regulace  

V technologických místnostech objektu (plynová kotelna, strojovny VZT, ÚT, CHL, 
rozvodny EL nebo SLB) nebo na jednotlivých zařízeních (např. střešní VZT jednotky) budou 
umístěny rozvaděče MaR s DDC podstanicemi a příslušnou silovou elektroinstalací. Volně 
programovatelné DDC podstanice řídí technologické procesy prostřednictvím periferních prvků 
nebo signálovým napojením na ostatní systémy TZB např. Elektro, ZTI, atd. S
rozvaděčů MaR bude koncipována i ochrana zařízení MaR před atmosférickým přepětím 
v koordinaci s ostatními elektroprofesemi.

Vzájemně budou rozvaděče (podstanice) pospojeny komunikační datovou linkou. 
Komunikace (výměna dat) probíhá jednak mezi jednotlivými r
na automatizační úrovni) a jednak mezi podstanicemi a řídící grafickou centrálou (vertikální 
komunikace mezi automatizační úrovní a úrovní managementu). Grafická PC stanice bude umístěna 
ve velínu, jejím úkolem je vizualiz
technologií z velínu, zobrazování a zpracování alarmů, vytváření trendů, archivace dat a mnoho 
dalších funkcí. 

Klima v jednotlivých místnostech (kanceláře, dispečerské sály) bude řízeno individuálním 
prostorovým komunikativním systémem (IRC), který kromě řízení teploty prostoru může 
kontrolovat obsazenost místnosti, měřit osvětlenost, řídit dle aktuální potřeby osvětlenost 
prostřednictvím osvětlení místnosti, zastíněním ovlivňovat potřebu chladu místno
elementy instalované v těchto místnostech a to automaticky nebo dle požadavku obsluhy. IRC 
regulace bude komunikativně napojena na grafickou řídící stanici, kde správa objektu získá přehled 
o aktuálním nastavení a parametrech IRC regulac
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Kotelna bude pod občasným dohledem, a to osobou s patřičným proškolením a s
osvědčením (osvědčení o způsobilosti topiče k obsluze nízkotlakých kotlů).  

Rozvod topné vody bude veden do kombinovaného rozdělovače a sběrače, kde budou dále 
vedeny topné větve pro objekt a to:  

chodby, fitness 

Celý topný systém bude pracovat s návrhovým teplotním spádem 70/50°C, tak aby 
vysokému využití kondenzačního režimu. 

objektu bude teplovodní s otopnými tělesy, kde většina objektu bude 
ráty větráním budou kryty ohřevem přívodního vzduchu ve VZT 

jednotce. Otopná tělesa budou navržena pouze k pokrytí tepelných ztrát prostupem tepla. Soustava 
ležatým rozvodem. Prostupy stoupacích potrubí přes patra bude řešeno umístěním 

šachet či budou situovány kolem obvodových stěn vertikální potrubí prostupující konstrukcemi 
stropů a podlah. Potrubí vedoucí přes požární úseky budou utěsněna požárními ucpávkami 

příslušnou odolností a příslušného typu dle materiálu potrubí a protékajícího média.
      Ing. Petr Komínek

technologických místnostech objektu (plynová kotelna, strojovny VZT, ÚT, CHL, 
rozvodny EL nebo SLB) nebo na jednotlivých zařízeních (např. střešní VZT jednotky) budou 

s DDC podstanicemi a příslušnou silovou elektroinstalací. Volně 
programovatelné DDC podstanice řídí technologické procesy prostřednictvím periferních prvků 
nebo signálovým napojením na ostatní systémy TZB např. Elektro, ZTI, atd. S

vaděčů MaR bude koncipována i ochrana zařízení MaR před atmosférickým přepětím 
ostatními elektroprofesemi. 

Vzájemně budou rozvaděče (podstanice) pospojeny komunikační datovou linkou. 
Komunikace (výměna dat) probíhá jednak mezi jednotlivými rozvaděči (horizontální komunikace 
na automatizační úrovni) a jednak mezi podstanicemi a řídící grafickou centrálou (vertikální 
komunikace mezi automatizační úrovní a úrovní managementu). Grafická PC stanice bude umístěna 
ve velínu, jejím úkolem je vizualizace řízených procesů, přehledné ovládání a monitorování 

velínu, zobrazování a zpracování alarmů, vytváření trendů, archivace dat a mnoho 

Klima v jednotlivých místnostech (kanceláře, dispečerské sály) bude řízeno individuálním 
prostorovým komunikativním systémem (IRC), který kromě řízení teploty prostoru může 
kontrolovat obsazenost místnosti, měřit osvětlenost, řídit dle aktuální potřeby osvětlenost 
prostřednictvím osvětlení místnosti, zastíněním ovlivňovat potřebu chladu místno

těchto místnostech a to automaticky nebo dle požadavku obsluhy. IRC 
regulace bude komunikativně napojena na grafickou řídící stanici, kde správa objektu získá přehled 
o aktuálním nastavení a parametrech IRC regulace s možností centrálního ovládání.
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patřičným proškolením a s příslušným 

Rozvod topné vody bude veden do kombinovaného rozdělovače a sběrače, kde budou dále 

návrhovým teplotním spádem 70/50°C, tak aby 

otopnými tělesy, kde většina objektu bude 
ráty větráním budou kryty ohřevem přívodního vzduchu ve VZT 

jednotce. Otopná tělesa budou navržena pouze k pokrytí tepelných ztrát prostupem tepla. Soustava 
ležatým rozvodem. Prostupy stoupacích potrubí přes patra bude řešeno umístěním 

šachet či budou situovány kolem obvodových stěn vertikální potrubí prostupující konstrukcemi 
stropů a podlah. Potrubí vedoucí přes požární úseky budou utěsněna požárními ucpávkami 

cího média. 
Ing. Petr Komínek 

technologických místnostech objektu (plynová kotelna, strojovny VZT, ÚT, CHL, 
rozvodny EL nebo SLB) nebo na jednotlivých zařízeních (např. střešní VZT jednotky) budou 

s DDC podstanicemi a příslušnou silovou elektroinstalací. Volně 
programovatelné DDC podstanice řídí technologické procesy prostřednictvím periferních prvků 
nebo signálovým napojením na ostatní systémy TZB např. Elektro, ZTI, atd. S ohledem na umístění 

vaděčů MaR bude koncipována i ochrana zařízení MaR před atmosférickým přepětím 

Vzájemně budou rozvaděče (podstanice) pospojeny komunikační datovou linkou. 
ozvaděči (horizontální komunikace 

na automatizační úrovni) a jednak mezi podstanicemi a řídící grafickou centrálou (vertikální 
komunikace mezi automatizační úrovní a úrovní managementu). Grafická PC stanice bude umístěna 

ace řízených procesů, přehledné ovládání a monitorování 
velínu, zobrazování a zpracování alarmů, vytváření trendů, archivace dat a mnoho 

Klima v jednotlivých místnostech (kanceláře, dispečerské sály) bude řízeno individuálním 
prostorovým komunikativním systémem (IRC), který kromě řízení teploty prostoru může 
kontrolovat obsazenost místnosti, měřit osvětlenost, řídit dle aktuální potřeby osvětlenost 
prostřednictvím osvětlení místnosti, zastíněním ovlivňovat potřebu chladu místnosti, ovládat další 

těchto místnostech a to automaticky nebo dle požadavku obsluhy. IRC 
regulace bude komunikativně napojena na grafickou řídící stanici, kde správa objektu získá přehled 

možností centrálního ovládání. 
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Systém bude otevřený, tzn. bude umožňovat datové napojení třetích stran otevřenými 
rozhraními a protokoly (TCP/IP, BacNet, Modbus, Lon, KNX, DALI, OPC, SQL atd.). Datové 
napojení se předpokládá zejména pro systémy chlazen
chlazení v místnostech technologie), systémy osvětlení, systémy prostorové klimatizace. Systém 
bude i po kompletaci umožňovat bezproblémové rozšíření či doplnění pro případné další etapy 
výstavby. Systém vyžaduje PC pracoviště ve velínu nebo místnosti správce systému, lze ale zřídit i 
vzdálené řídící pracoviště/vzdálený přístup např. přes WEB rozhraní, posílat alarmová hlášení přes 
SMS, e-mail atd. téměř kamkoli. Pro vzdálený přístup do systému MaR bude využito IP
resp. GSM.  

Do systému MaR v nové budově budou začleněny i části systému MaR z
Energocentrum a SO 04 Novostavba garáží.

    
 

Rozváděče MaR, včetně grafické
koncentrátoru DDTS ŽDC (dálková diagnostika technologických systémů železniční dopravní 
cesty), v souladu s technickou specifikací 2/2008
systémů železniční dopravní cesty“ (dtto. D.1.2 Sdělovací zařízení včetně DDTS 
diagnostika technologických systémů ŽDC (DDTS ŽDC).
     
 
Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně ochrany před bleskem

Základní napájení nové budovy
transformátory 22/0,4kV. SO 02 bude pro záložní napájení dále obsahovat 2x dynamickou
UPS (DRUPS).  

Napájení stávajícího CDP bude provedeno z nového energocentra (EGC) v
Kabeláž bude položena do stávající rozvodny nn, přičemž v
nn rozšířena.  

Pro napájení nového objektu CDP budou z
trasách v zemi 3 samostatné skupiny napájecích kabelů. První skupina, bezvýpadková 
větev „A“ v samostatné kabelové skupině (jde o sestavu jednožilových kabelů) do sestavy skříní 
části „A“ v místnosti „A“, druhá skupina obdobného typu označení „B“ též samostatně do druhé 
místnosti pro větev „B“. Další přívod bude pouze pro napáje
též samostatně a požárně oddělen s
RPO bude ukončen v samostatné místnosti pro požární rozváděč RPO. Instalace budovy bude 
z rozváděčové skupiny napájené z
pomocí přepínaných stykačů v hlavním rozváděči instalace ve 2.NP.  Hlavní rozvodny „A“, „B“, 
RPO, budou ve 2.NP s napojením přes kabelovou místnost v

Všechny kabely do nové budovy CDP
do objektu a ukončeny v rozváděčích výše uvedených skupin.

Rozváděče typu „A“ a „B“ budou redundantně napájet základní technologie v
CDP, napájení bude plně bezvýpadkové, napěťově a frekvenčně stabilní na ú
Kabeláž z obou větví bude zatažena do technologických rozváděčů, tj. rozváděčů v
zabezpečovací, sdělovací a další vybraná zařízení, která vyžadují vysokou spolehlivost provozu bez 
výpadku na úrovni UPS. 

Rozváděč R-PO v 2.NP bude napájet pouze požárně bezpečnostní zařízení (evakuační 
výtah, požární větrání únikových cest aj.).
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Systém bude otevřený, tzn. bude umožňovat datové napojení třetích stran otevřenými 
rozhraními a protokoly (TCP/IP, BacNet, Modbus, Lon, KNX, DALI, OPC, SQL atd.). Datové 
napojení se předpokládá zejména pro systémy chlazení (VRV, tepelná čerpadla, autonomní systémy 

místnostech technologie), systémy osvětlení, systémy prostorové klimatizace. Systém 
bude i po kompletaci umožňovat bezproblémové rozšíření či doplnění pro případné další etapy 

PC pracoviště ve velínu nebo místnosti správce systému, lze ale zřídit i 
vzdálené řídící pracoviště/vzdálený přístup např. přes WEB rozhraní, posílat alarmová hlášení přes 

mail atd. téměř kamkoli. Pro vzdálený přístup do systému MaR bude využito IP

nové budově budou začleněny i části systému MaR z
Energocentrum a SO 04 Novostavba garáží. 

      Ing. Vladimír Zalabák

é PC stanice ve velínu, požadujeme propojit do integračního
koncentrátoru DDTS ŽDC (dálková diagnostika technologických systémů železniční dopravní 

v souladu s technickou specifikací 2/2008-ZSE „Dálková diagnostika technologických 
dopravní cesty“ (dtto. D.1.2 Sdělovací zařízení včetně DDTS 

technologických systémů ŽDC (DDTS ŽDC). 
     (připomínka 

Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně ochrany před bleskem 
nové budovy CDP bude z objektu nového energocentra SO02 s

transformátory 22/0,4kV. SO 02 bude pro záložní napájení dále obsahovat 2x dynamickou

Napájení stávajícího CDP bude provedeno z nového energocentra (EGC) v
ena do stávající rozvodny nn, přičemž v objektu stávajícího CDP bude rozvodna 

Pro napájení nového objektu CDP budou z rozvodny nn EGC položeny v
zemi 3 samostatné skupiny napájecích kabelů. První skupina, bezvýpadková 

samostatné kabelové skupině (jde o sestavu jednožilových kabelů) do sestavy skříní 
místnosti „A“, druhá skupina obdobného typu označení „B“ též samostatně do druhé 

místnosti pro větev „B“. Další přívod bude pouze pro napájení požárního rozváděče RPO, uložen 
též samostatně a požárně oddělen s garantovanou funkčností pro dobu stanovenou PBŘ. Přívod pro 

samostatné místnosti pro požární rozváděč RPO. Instalace budovy bude 
rozváděčové skupiny napájené z obou větví A, B, která je vytvořena sloučením obou přívodů 

hlavním rozváděči instalace ve 2.NP.  Hlavní rozvodny „A“, „B“, 
napojením přes kabelovou místnost v 1.NP.  

nové budovy CDP budou zataženy přes venkovní kabelovodnou šachtu 
rozváděčích výše uvedených skupin. 

Rozváděče typu „A“ a „B“ budou redundantně napájet základní technologie v
napájení bude plně bezvýpadkové, napěťově a frekvenčně stabilní na ú

obou větví bude zatažena do technologických rozváděčů, tj. rozváděčů v
zabezpečovací, sdělovací a další vybraná zařízení, která vyžadují vysokou spolehlivost provozu bez 

P bude napájet pouze požárně bezpečnostní zařízení (evakuační 
výtah, požární větrání únikových cest aj.). 

  

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.; č.ú.: 107-4045530257/0100 
Ostravě, oddíl B, vložka 1217, dne 30.1.1996. 

Legionářská 1085/8, 779 00  Olomouc
444,  IDS:  kjee9md

www.moravia.cz

p r o j e k t o v á ,  i n ž e n ý r s k á  a  k o n z u l t a č n í  s p o l e č n o s t
d r ž i t e l  c e r t i f i k á t ů  I S O  9 0 0 1 : 2 0 1 6  a  I S O  4 5 0 0 1 : 2 0 1 8

S
tr

án
ka

 2
7 

Systém bude otevřený, tzn. bude umožňovat datové napojení třetích stran otevřenými 
rozhraními a protokoly (TCP/IP, BacNet, Modbus, Lon, KNX, DALI, OPC, SQL atd.). Datové 

í (VRV, tepelná čerpadla, autonomní systémy 
místnostech technologie), systémy osvětlení, systémy prostorové klimatizace. Systém 

bude i po kompletaci umožňovat bezproblémové rozšíření či doplnění pro případné další etapy 
PC pracoviště ve velínu nebo místnosti správce systému, lze ale zřídit i 

vzdálené řídící pracoviště/vzdálený přístup např. přes WEB rozhraní, posílat alarmová hlášení přes 
mail atd. téměř kamkoli. Pro vzdálený přístup do systému MaR bude využito IP připojení 

nové budově budou začleněny i části systému MaR z SO 02 

Ing. Vladimír Zalabák 

PC stanice ve velínu, požadujeme propojit do integračního 
koncentrátoru DDTS ŽDC (dálková diagnostika technologických systémů železniční dopravní 

ZSE „Dálková diagnostika technologických 
dopravní cesty“ (dtto. D.1.2 Sdělovací zařízení včetně DDTS - Dálková 

připomínka O23 GŘ SŽ) 

objektu nového energocentra SO02 s 2 
transformátory 22/0,4kV. SO 02 bude pro záložní napájení dále obsahovat 2x dynamickou rotační 

Napájení stávajícího CDP bude provedeno z nového energocentra (EGC) v obj. SO13. 
objektu stávajícího CDP bude rozvodna 

rozvodny nn EGC položeny v samostatných 
zemi 3 samostatné skupiny napájecích kabelů. První skupina, bezvýpadková napájecí 

samostatné kabelové skupině (jde o sestavu jednožilových kabelů) do sestavy skříní 
místnosti „A“, druhá skupina obdobného typu označení „B“ též samostatně do druhé 

ní požárního rozváděče RPO, uložen 
garantovanou funkčností pro dobu stanovenou PBŘ. Přívod pro 

samostatné místnosti pro požární rozváděč RPO. Instalace budovy bude 
větví A, B, která je vytvořena sloučením obou přívodů 

hlavním rozváděči instalace ve 2.NP.  Hlavní rozvodny „A“, „B“, 

eny přes venkovní kabelovodnou šachtu 

Rozváděče typu „A“ a „B“ budou redundantně napájet základní technologie v nové budově 
napájení bude plně bezvýpadkové, napěťově a frekvenčně stabilní na úrovni UPS zdrojů. 

obou větví bude zatažena do technologických rozváděčů, tj. rozváděčů v místnostech pro 
zabezpečovací, sdělovací a další vybraná zařízení, která vyžadují vysokou spolehlivost provozu bez 

P bude napájet pouze požárně bezpečnostní zařízení (evakuační 
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Rozváděč RPO a rozváděče skupiny „A 
avšak s krátkou (méně než dvousekundovou) prodlevou napájení, tj. do do
stykačová kombinace mezi rozváděči. Napájení stavební elektroinstalace a stavební technologie 
(VZT, CHL, UTO, ZTI, aj.) bude z

S ohledem na změnu konstrukčního sytému je nutno dořešit koncepci hromosvodu s 
ohledem na požadavky ČSN 62305, ČSN P IEC/TS 61

Osvětlení v budově CDP bude řešeno svítidly s
napájení bude zálohované. Únikové cesty budou doplněny nouzovými svítidly. Nouzové únikové 
osvětlení bude řešeno jednak svítidly s
protipanickými svítidly.  

Pro osvětlení dispečerských sálů budou vybrána světelně co nejkvalitnější svítidla nepřímo 
svítící, s možností manuální či automatické regulace jasu.
Chodby budou opatřeny min. dvoustupňovým řízením intenzity osvětlení (
ovládání této funkce bude jak automatické, tak místními tlačítky u hlavních vstupů.
     
 
SO 02 Energocentrum 
Úvod 

Stávající trafostanice umístěná v areálu OŘ je pro uvažovaný rozsah rozšíření areálu CDP 
kapacitně nedostatečná, totéž platí i pro záložní zdroj stávající budovy CDP.   

Je navržen nový jednopodlažní objekt zhruba obdélníkového půdorysu o rozměrech 
24,10x18,86m a výšce atiky v nejvyšším místě zhruba 7
dvojice dynamických rotačních
Součástí energocentra budou také zařízení zajišťující zásobování areálu elektrickou energií 
transformátory, tlumivky, rozvaděče NN a VN umístěné v
 
Dispoziční řešení 

Skladba místností objektu byla navržena v kontextu použité technologie a nutnosti zajištění 
jejího bezporuchového provozu. Objekt obsahuje tyto místnosti: 
akumulátorovna I (102), trafokobka I 22/0,4kV
PHM I (106), náhradní zdroj I (107), náhradní zdroj II (108), sklad PHM
rozvodna II VN (111), Rozvodna II NN (112
(114). 

Do budovy bude vstupovat kabelovod v místnosti rozvodna
výjimkou náhradních zdrojů (107 a 108) mají navržený kabelový prostor pro pohodlné zatažení 
kabeláže. Pro místnosti náhradních zdrojů (107 a 108) jsou připraveny masivní otvory do fasády a
stropu pro umístění přívodu a odvodu vzduchu nebo spalin. Tyto otvory budou osazeny tlumiči.

V objektu se nachází dvě místnosti pro uložení pohonných hmot. Je uvažováno s
o objemu 4m3 instalovanou v každé místnosti. Tato nádoba bude mít dvojitý pl
záchytnou jímku pro případ úniku paliva. Jímky hloubky 1,2m se budou nacházet také pod 
transformátory a tlumivkami, které jsou navrženy jako olejové.

První nadzemní podlaží objektu je zvýšeno na úroveň 1,0m na upraveným okolním 
terénem pro zajištění odolnosti proti případné povodni.

Do objektu se bude vstupovat přes vyrovnávací schodiště
do jaké místnosti se vstupuje. Ocelové zábradlí
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Rozváděč RPO a rozváděče skupiny „A - B“ pro běžnou spotřebu budou zálohovány, 
krátkou (méně než dvousekundovou) prodlevou napájení, tj. do doby, než spolehlivě přepne 

stykačová kombinace mezi rozváděči. Napájení stavební elektroinstalace a stavební technologie 
(VZT, CHL, UTO, ZTI, aj.) bude z této skupiny „A - B“. 

ohledem na změnu konstrukčního sytému je nutno dořešit koncepci hromosvodu s 
ledem na požadavky ČSN 62305, ČSN P IEC/TS 61 312-2.  

budově CDP bude řešeno svítidly s LED zdroji dle ČSN EN 12
napájení bude zálohované. Únikové cesty budou doplněny nouzovými svítidly. Nouzové únikové 
osvětlení bude řešeno jednak svítidly s piktogramy ukazujícími směr úniku a dop

Pro osvětlení dispečerských sálů budou vybrána světelně co nejkvalitnější svítidla nepřímo 
možností manuální či automatické regulace jasu. 

Chodby budou opatřeny min. dvoustupňovým řízením intenzity osvětlení (
ovládání této funkce bude jak automatické, tak místními tlačítky u hlavních vstupů.

       

Stávající trafostanice umístěná v areálu OŘ je pro uvažovaný rozsah rozšíření areálu CDP 
itně nedostatečná, totéž platí i pro záložní zdroj stávající budovy CDP.   

Je navržen nový jednopodlažní objekt zhruba obdélníkového půdorysu o rozměrech 
atiky v nejvyšším místě zhruba 7,0m nad UT. Objekt je určen pro uložení 
rotačních UPS, zajišťující napájení CDP v případě výpadku elektřiny. 

Součástí energocentra budou také zařízení zajišťující zásobování areálu elektrickou energií 
transformátory, tlumivky, rozvaděče NN a VN umístěné v účelových místnostech. 

Skladba místností objektu byla navržena v kontextu použité technologie a nutnosti zajištění 
jejího bezporuchového provozu. Objekt obsahuje tyto místnosti: Rozvodna I NN
akumulátorovna I (102), trafokobka I 22/0,4kV (103), rozvodna I VN (104), tlumivka I

(106), náhradní zdroj I (107), náhradní zdroj II (108), sklad PHM II (109), tlumivka II (110
Rozvodna II NN (112), trafokobka II 22/0,4kV (11

ovat kabelovod v místnosti rozvodna I VN (104), všechny místnosti s 
výjimkou náhradních zdrojů (107 a 108) mají navržený kabelový prostor pro pohodlné zatažení 
kabeláže. Pro místnosti náhradních zdrojů (107 a 108) jsou připraveny masivní otvory do fasády a
stropu pro umístění přívodu a odvodu vzduchu nebo spalin. Tyto otvory budou osazeny tlumiči.

objektu se nachází dvě místnosti pro uložení pohonných hmot. Je uvažováno s
každé místnosti. Tato nádoba bude mít dvojitý pl

záchytnou jímku pro případ úniku paliva. Jímky hloubky 1,2m se budou nacházet také pod 
transformátory a tlumivkami, které jsou navrženy jako olejové. 

První nadzemní podlaží objektu je zvýšeno na úroveň 1,0m na upraveným okolním 
zajištění odolnosti proti případné povodni. 

Do objektu se bude vstupovat přes vyrovnávací schodiště nebo zádveří v
. Ocelové zábradlí schodiště bude opatřeno otevíratelnou brankou pro 
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B“ pro běžnou spotřebu budou zálohovány, 
by, než spolehlivě přepne 

stykačová kombinace mezi rozváděči. Napájení stavební elektroinstalace a stavební technologie 

ohledem na změnu konstrukčního sytému je nutno dořešit koncepci hromosvodu s 

LED zdroji dle ČSN EN 12 464-1, přičemž 
napájení bude zálohované. Únikové cesty budou doplněny nouzovými svítidly. Nouzové únikové 

piktogramy ukazujícími směr úniku a doplňujícími 

Pro osvětlení dispečerských sálů budou vybrána světelně co nejkvalitnější svítidla nepřímo 

Chodby budou opatřeny min. dvoustupňovým řízením intenzity osvětlení (denní/noční) provoz, 
ovládání této funkce bude jak automatické, tak místními tlačítky u hlavních vstupů.    

 Ing. Karel Košař 

Stávající trafostanice umístěná v areálu OŘ je pro uvažovaný rozsah rozšíření areálu CDP 
itně nedostatečná, totéž platí i pro záložní zdroj stávající budovy CDP.    

Je navržen nový jednopodlažní objekt zhruba obdélníkového půdorysu o rozměrech 
,0m nad UT. Objekt je určen pro uložení 

adě výpadku elektřiny. 
Součástí energocentra budou také zařízení zajišťující zásobování areálu elektrickou energií – 

účelových místnostech.  

Skladba místností objektu byla navržena v kontextu použité technologie a nutnosti zajištění 
Rozvodna I NN (101), 

tlumivka I (105), sklad 
I (109), tlumivka II (110), 

trafokobka II 22/0,4kV (113), akumulátorovna II 

VN (104), všechny místnosti s 
výjimkou náhradních zdrojů (107 a 108) mají navržený kabelový prostor pro pohodlné zatažení 
kabeláže. Pro místnosti náhradních zdrojů (107 a 108) jsou připraveny masivní otvory do fasády a 
stropu pro umístění přívodu a odvodu vzduchu nebo spalin. Tyto otvory budou osazeny tlumiči. 

objektu se nachází dvě místnosti pro uložení pohonných hmot. Je uvažováno s nádobou 
každé místnosti. Tato nádoba bude mít dvojitý plášť a pod sebou 

záchytnou jímku pro případ úniku paliva. Jímky hloubky 1,2m se budou nacházet také pod 

První nadzemní podlaží objektu je zvýšeno na úroveň 1,0m na upraveným okolním 

nebo zádveří v závislosti na tom, 
bude opatřeno otevíratelnou brankou pro 
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pohodlnou zavážku a servis technologie.
místností bez schodiště. 
 
Stavebně-technické řešení 

Stavebně se jedná o stěnový nosný systém, 
tvárnic. Založení předpokládáme na pilotách n
budou specifikovány během projekčních prací na tomto stupni po 
plochá, odvod srážkových vod bude 

Fasáda objektu je uvažována 
plechu a falcovanou hliníkovou krytinou se stojatou drážkou. 

Objekt bude temperován
vzduchotechniky. 

 
Silnoproudá technologie 

V rámci úpravy místní kabelizace se uvažuje s optickým propojením se sousedními 
trafostanicemi, zejména z důvodu začlenění nové R 22kV do stávajícího systému ochrany okruhu 
kabelového vedení 22 kV trafostanic, realizovaného pomocí srovnávacích elektrických ochran.

Energocentrum bude z pohledu dispečerského řízení podléhat elektro 
Přerov (Elektrodispečink Přerov) ve službě. V potřebném rozsahu bude realizováno zařízení DŘT. 

Rozvodna 22 kV je koncipována tak, aby bylo možné provádět údržbu na jedné polovině 
vypnutého zařízení bez omezení provozu CDP 

 
Součástí energocentra bude: 

- transformovna 22/0,4kV; tato bude smyčkově napojena na stávající kabelový rozvod SŽ 22kV. 
Transformátory se uvažují dva, každý o výkonu do 1600 kVA s  možností zálohy na NN straně 
(paralelní chod). 

- dvojice dynamických rotačních UPS; tyto zajistí 100% záloh
plně bezvýpadkovém provedení. 
 

Z energocentra budou 2 vývodové redundantní větve (A+B), z těchto větví se samostatně 
hvězdicově napojí jak nová přístavba, tak stávající rozvodna NN ve stávajícím CDP. 

Kabelové rozvody mezi objekty budou v kabelovodu v zemi, bude využit i stávající 
kabelovod do starého CDP. 

Stávající kontejnerový náhradní zdroj 500 kVA s 
se pro jiné účely). 
V rámci úprav se uvažuje rozšíření rozvodny a úprava v napáje
kontejnerového záložního zdroje (RUPS+DA) nahradily přívody z nového EGC. Přičemž rozšířená 
rozvodna rozšíří napájecí kapacitu včetně zdvojení systémů napájení.
     
 
Zdravotně technické instalace 

Střecha energocentra bude odvodněna vyhřívanými střešními vtoky uspořádanými podle 
skladby střechy tak, aby na ně byly připojeny všechny hydroizolační vrstvy i parozábrana. Na 
střešní vtoky budou navazovat vnitřní dešťová odpadní potrubí z
krytech u stěn. Zakrytí odpadních potrubí umožní snadný přístup v
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servis technologie. Pro navážku technologie jsou navrženy další dveře do 

Stavebně se jedná o stěnový nosný systém, objekt je uvažován jako zděný z
Založení předpokládáme na pilotách nebo na železobetonové desce. Tyto předpoklady 

budou specifikovány během projekčních prací na tomto stupni po doplnění
plochá, odvod srážkových vod bude pomocí střešních vyhřívaných vpustí do dispozice objektu

Fasáda objektu je uvažována jako větraná a opláštěná skládanými deskami
plechu a falcovanou hliníkovou krytinou se stojatou drážkou.  

temperován pomocí elektrických přímotopů, chlazení bude pomocí 

ní kabelizace se uvažuje s optickým propojením se sousedními 
trafostanicemi, zejména z důvodu začlenění nové R 22kV do stávajícího systému ochrany okruhu 
kabelového vedení 22 kV trafostanic, realizovaného pomocí srovnávacích elektrických ochran.

rum bude z pohledu dispečerského řízení podléhat elektro 
Přerov (Elektrodispečink Přerov) ve službě. V potřebném rozsahu bude realizováno zařízení DŘT. 

Rozvodna 22 kV je koncipována tak, aby bylo možné provádět údržbu na jedné polovině 
pnutého zařízení bez omezení provozu CDP - celý systém napájení musí být redundantní.

Součástí energocentra bude:  
transformovna 22/0,4kV; tato bude smyčkově napojena na stávající kabelový rozvod SŽ 22kV. 
Transformátory se uvažují dva, každý o výkonu do 1600 kVA s  možností zálohy na NN straně 

UPS; tyto zajistí 100% zálohu transformátorů, tyto D
 

Z energocentra budou 2 vývodové redundantní větve (A+B), z těchto větví se samostatně 
hvězdicově napojí jak nová přístavba, tak stávající rozvodna NN ve stávajícím CDP. 

ezi objekty budou v kabelovodu v zemi, bude využit i stávající 

Stávající kontejnerový náhradní zdroj 500 kVA s RUPS pro staré CDP se odpojí (použije 

V rámci úprav se uvažuje rozšíření rozvodny a úprava v napájení tak, aby přívody od stávajícího 
kontejnerového záložního zdroje (RUPS+DA) nahradily přívody z nového EGC. Přičemž rozšířená 
rozvodna rozšíří napájecí kapacitu včetně zdvojení systémů napájení. 

      Ing. Ondřej Došlík

nergocentra bude odvodněna vyhřívanými střešními vtoky uspořádanými podle 
skladby střechy tak, aby na ně byly připojeny všechny hydroizolační vrstvy i parozábrana. Na 
střešní vtoky budou navazovat vnitřní dešťová odpadní potrubí z PP HT vedená v
krytech u stěn. Zakrytí odpadních potrubí umožní snadný přístup v případě mimořádných oprav. 
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Pro navážku technologie jsou navrženy další dveře do 

objekt je uvažován jako zděný z keramických 
ebo na železobetonové desce. Tyto předpoklady 

doplnění IGP. Střecha bude 
pomocí střešních vyhřívaných vpustí do dispozice objektu. 

větraná a opláštěná skládanými deskami z hliníkového 

, chlazení bude pomocí 

ní kabelizace se uvažuje s optickým propojením se sousedními 
trafostanicemi, zejména z důvodu začlenění nové R 22kV do stávajícího systému ochrany okruhu 
kabelového vedení 22 kV trafostanic, realizovaného pomocí srovnávacích elektrických ochran. 

rum bude z pohledu dispečerského řízení podléhat elektro - dispečerovi ED 
Přerov (Elektrodispečink Přerov) ve službě. V potřebném rozsahu bude realizováno zařízení DŘT.  

Rozvodna 22 kV je koncipována tak, aby bylo možné provádět údržbu na jedné polovině 
celý systém napájení musí být redundantní. 

transformovna 22/0,4kV; tato bude smyčkově napojena na stávající kabelový rozvod SŽ 22kV. 
Transformátory se uvažují dva, každý o výkonu do 1600 kVA s  možností zálohy na NN straně 

u transformátorů, tyto DRUPS budou v 

Z energocentra budou 2 vývodové redundantní větve (A+B), z těchto větví se samostatně 
hvězdicově napojí jak nová přístavba, tak stávající rozvodna NN ve stávajícím CDP.  

ezi objekty budou v kabelovodu v zemi, bude využit i stávající 

UPS pro staré CDP se odpojí (použije 

ní tak, aby přívody od stávajícího 
kontejnerového záložního zdroje (RUPS+DA) nahradily přívody z nového EGC. Přičemž rozšířená 

Ing. Ondřej Došlík 

nergocentra bude odvodněna vyhřívanými střešními vtoky uspořádanými podle 
skladby střechy tak, aby na ně byly připojeny všechny hydroizolační vrstvy i parozábrana. Na 

PP HT vedená v sádrokartonových 
případě mimořádných oprav. 
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Dešťová odpadní potrubí uvnitř budovy budou tepelně izolována. Svodná potrubí z
vedena v zemi převážně vně objektu a budou napojena na
napojení na areálovou kanalizaci byla navržena v
Jejich změny oproti předchozímu stupni projektové dokumentace nepředpokládáme, mohly by být 
vyvolány pouze řešením základů, kte

V atikách střech budou zřízeny nouzové (havarijní) přepady, které budou součástí projektu 
stavební části. 

    
 
Vzduchotechnika a chlazení 

VZT systémy budou zajišťovat nucené větrání prostor energocentra
zátěže. Ve skladu pohonných hmot bude zajištěno větrání dle ČSN 650201 Hořlavé kapaliny 
prostory pro výrobu, skladování a manipulaci.

Pro prostory s větší tepelnou zátěží bude navržen systém celoročního přímého chlazení 
typu SPLIT. 

 
Zařízení pro vytápění staveb 

V rámci objektu Energocentra bude využito vytápění pomocí elektrických přímotopů pro 
zajištění temperace prostor.  
     
 
Měření a regulace 

V technologických místnostech objektu (rozvodnách) budou umístěny rozvaděče MaR s 
DDC podstanicemi a příslušnou silovou elektroinstalací. Volně programovatelné DDC podstanice 
řídí technologické procesy prostřednictvím periferních prvků nebo signálovým napo
systémy TZB např. Elektro, atd. S
ochrana zařízení MaR před atmosférickým přepětím v

Systém MaR z budovy SO 02 Energocentra  bude zakomponován do
budově CDP SO 01 (rovněž i MaR z
jeden celek. 
     
 
Rozváděče MaR, včetně grafické
koncentrátoru DDTS ŽDC (dálková diagnostika technologických systémů železniční dopravní 
cesty), v souladu s technickou specifikací 2/2008
systémů železniční dopravní cesty“ (dtto. D.1.2 Sdělovací zařízení včetně DDT
diagnostika technologických systémů ŽDC (DDTS ŽDC).
     
 
Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně ochrany před bleskem

V samostatném objektu SO 02 určeném pro umístění transformátorů vn/nn a náhradních 
zdrojů (dynamické rotační UPS 
svítidly umístěnými převážně na stěnách. Nad výstupními dveřmi z
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Dešťová odpadní potrubí uvnitř budovy budou tepelně izolována. Svodná potrubí z
zemi převážně vně objektu a budou napojena na dešťovou areálovou kanalizaci. 

napojení na areálovou kanalizaci byla navržena v předchozím stupni projektové dokumentace. 
měny oproti předchozímu stupni projektové dokumentace nepředpokládáme, mohly by být 

vyvolány pouze řešením základů, které zatím přesně neznáme. 
atikách střech budou zřízeny nouzové (havarijní) přepady, které budou součástí projektu 

      Ing. Jakub Vrána

VZT systémy budou zajišťovat nucené větrání prostor energocentra
zátěže. Ve skladu pohonných hmot bude zajištěno větrání dle ČSN 650201 Hořlavé kapaliny 
prostory pro výrobu, skladování a manipulaci. 

větší tepelnou zátěží bude navržen systém celoročního přímého chlazení 

rámci objektu Energocentra bude využito vytápění pomocí elektrických přímotopů pro 

       

technologických místnostech objektu (rozvodnách) budou umístěny rozvaděče MaR s 
DDC podstanicemi a příslušnou silovou elektroinstalací. Volně programovatelné DDC podstanice 
řídí technologické procesy prostřednictvím periferních prvků nebo signálovým napo
systémy TZB např. Elektro, atd. S ohledem na umístění rozvaděčů MaR bude koncipována i 
ochrana zařízení MaR před atmosférickým přepětím v koordinaci s ostatními elektroprofesemi.

budovy SO 02 Energocentra  bude zakomponován do
budově CDP SO 01 (rovněž i MaR z objektu SO 04 Novostavby garáží), všechny části budou tvořit 

      Ing. Vladimír Zalabák

é PC stanice ve velínu, požadujeme propojit do integračního
koncentrátoru DDTS ŽDC (dálková diagnostika technologických systémů železniční dopravní 

v souladu s technickou specifikací 2/2008-ZSE „Dálková diagnostika technologických 
železniční dopravní cesty“ (dtto. D.1.2 Sdělovací zařízení včetně DDT

technologických systémů ŽDC (DDTS ŽDC). 
     (připomínka 

Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně ochrany před bleskem 
samostatném objektu SO 02 určeném pro umístění transformátorů vn/nn a náhradních 

UPS – DRUPS) bude provedeno vnitřní osvětlení lineárními LED 
svítidly umístěnými převážně na stěnách. Nad výstupními dveřmi z místností rozvoden a záložních 
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Dešťová odpadní potrubí uvnitř budovy budou tepelně izolována. Svodná potrubí z PVC KG budou 
dešťovou areálovou kanalizaci. Místa 

předchozím stupni projektové dokumentace. 
měny oproti předchozímu stupni projektové dokumentace nepředpokládáme, mohly by být 

atikách střech budou zřízeny nouzové (havarijní) přepady, které budou součástí projektu 

Ing. Jakub Vrána  

VZT systémy budou zajišťovat nucené větrání prostor energocentra pro odvod tepelné 
zátěže. Ve skladu pohonných hmot bude zajištěno větrání dle ČSN 650201 Hořlavé kapaliny – 

větší tepelnou zátěží bude navržen systém celoročního přímého chlazení 

Ing. Jiří Ell 

rámci objektu Energocentra bude využito vytápění pomocí elektrických přímotopů pro 

 Ing. Petr Komínek 

technologických místnostech objektu (rozvodnách) budou umístěny rozvaděče MaR s 
DDC podstanicemi a příslušnou silovou elektroinstalací. Volně programovatelné DDC podstanice 
řídí technologické procesy prostřednictvím periferních prvků nebo signálovým napojením na ostatní 

ohledem na umístění rozvaděčů MaR bude koncipována i 
ostatními elektroprofesemi. 

budovy SO 02 Energocentra  bude zakomponován do systému MaR v nové 
objektu SO 04 Novostavby garáží), všechny části budou tvořit 

Ing. Vladimír Zalabák 

PC stanice ve velínu, požadujeme propojit do integračního 
koncentrátoru DDTS ŽDC (dálková diagnostika technologických systémů železniční dopravní 

ZSE „Dálková diagnostika technologických 
železniční dopravní cesty“ (dtto. D.1.2 Sdělovací zařízení včetně DDTS - Dálková 

(připomínka O23 GŘ SŽ) 

samostatném objektu SO 02 určeném pro umístění transformátorů vn/nn a náhradních 
UPS) bude provedeno vnitřní osvětlení lineárními LED 

místností rozvoden a záložních 
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zdrojů bude navíc nouzové únikové svítidlo s
generátoru. Ovládání osvětlení bude místní, spínači u vstupů. 

Objekt bude opatřen mřížovou jímací soustavou s
úhly od sousedních objektů), s uzemněním v

    
 
SO 04 Novostavba garáží 
Úvod 

Pro potřeby parkování služebních vozidel areálu OŘ slouží stávající jednopodlažní zděná 
budova stojící v prostoru uvažovaném pro nový objekt budovy CDP. Objekt je určen k demolici. 

Je navržen nový jednopodlažní objekt obdélníkového půdorysu o rozměrech 28,0x12,5m a 
výšce atiky v nejvyšším místě zhruba 6,5m nad UT. 

Objekt je určen pro kryté parkování 
ČSN 73 6058) nebo automobilů os

 
Dispoziční řešení 

Je navržen krytý parkovací prostor tvořící jednu místnost určenou pro chráněné parkování 
automobilů. Tento prostor poskytuje dostatek místa pro až 6 vozidel (tř. 1b
vjezd automobilů jsou navržena systémová sekční garážová vrata výšky 4,5
umožněn pomocí hliníkových dveří.
prostory.  

 
Stavebně-technické řešení 

Nosná konstrukce objektu bude ocelová s
hlubinné, na pilotovém poli. Opláštění objektu bude ze sendvičových panelů. 

Střecha, sedlová, je opět ze sendvičových panelů. Odvodnění srážkových vod bude do 
zaatikových žlabů a odtud do dispozice objektu. Není uvažováno s
nuceně větrán a vybaven čidly pro sledování hladiny CO

V objektu se nebude nacházet žádný zdroj nežádoucího hluku. Objekt bude větrán pomocí 
vzduchotechnického potrubí, které bude osazeno tlumiči.

    
 
Zdravotně technické instalace 

Střecha objektu garáží bude odvodněna vyhřívanými střešními vtoky uspořádanými podle 
skladby střechy tak, aby na ně byly připojeny všechny hydroizolační vrstvy i parozábrana. Na 
střešní vtoky budou navazovat vnitřní dešťová odpa
Dešťová odpadní potrubí uvnitř 
samoregulačními topnými kabely
napojena na dešťovou areálovou kanalizaci.
v předchozím stupni projektové dokumentace. Jejich z
dokumentace nepředpokládáme, mohly by být vyvolány pouze řešením základů, které zatím přesně 
neznáme. 
 
V atikách střech budou zřízeny nouzové (havarijní) přepady, které budou součástí projektu stavební 
části. 
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zdrojů bude navíc nouzové únikové svítidlo s vlastním akumulátorem pro překlenutí do
generátoru. Ovládání osvětlení bude místní, spínači u vstupů.  

Objekt bude opatřen mřížovou jímací soustavou s min. 6 svody (nutno ověřit ochranné 
úhly od sousedních objektů), s uzemněním v rozsahu dle ČSN.  

      Ing. Karel Košař

Pro potřeby parkování služebních vozidel areálu OŘ slouží stávající jednopodlažní zděná 
budova stojící v prostoru uvažovaném pro nový objekt budovy CDP. Objekt je určen k demolici. 

Je navržen nový jednopodlažní objekt obdélníkového půdorysu o rozměrech 28,0x12,5m a 
výšce atiky v nejvyšším místě zhruba 6,5m nad UT.  

Objekt je určen pro kryté parkování lehkých užitkových automobilů 
automobilů osobních (tř. 1a, dle ČSN 73 6058). 

Je navržen krytý parkovací prostor tvořící jednu místnost určenou pro chráněné parkování 
Tento prostor poskytuje dostatek místa pro až 6 vozidel (tř. 1b dle ČSN 73 6058).

jsou navržena systémová sekční garážová vrata výšky 4,5
hliníkových dveří. V objektu nebudou sociální zařízení an

Nosná konstrukce objektu bude ocelová s vetknutými rámy. Založení objektu bude 
hlubinné, na pilotovém poli. Opláštění objektu bude ze sendvičových panelů. 

je opět ze sendvičových panelů. Odvodnění srážkových vod bude do 
zaatikových žlabů a odtud do dispozice objektu. Není uvažováno s vytápěním budovy. Objekt bude 

a vybaven čidly pro sledování hladiny CO. 
objektu se nebude nacházet žádný zdroj nežádoucího hluku. Objekt bude větrán pomocí 

vzduchotechnického potrubí, které bude osazeno tlumiči. 
      Ing. Ondřej Došlík

bude odvodněna vyhřívanými střešními vtoky uspořádanými podle 
skladby střechy tak, aby na ně byly připojeny všechny hydroizolační vrstvy i parozábrana. Na 
střešní vtoky budou navazovat vnitřní dešťová odpadní potrubí z PP HT vedená v
Dešťová odpadní potrubí uvnitř objektu budou tepelně izolována a přihřívána elektrickými 
samoregulačními topnými kabely. Svodná potrubí z PVC KG budou vedena v
napojena na dešťovou areálovou kanalizaci. Místa napojení na areálovou kanalizaci byla navržena 

předchozím stupni projektové dokumentace. Jejich změny oproti předchozímu stupni projektové 
dokumentace nepředpokládáme, mohly by být vyvolány pouze řešením základů, které zatím přesně 

atikách střech budou zřízeny nouzové (havarijní) přepady, které budou součástí projektu stavební 
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vlastním akumulátorem pro překlenutí do startu 

min. 6 svody (nutno ověřit ochranné 

Ing. Karel Košař 

Pro potřeby parkování služebních vozidel areálu OŘ slouží stávající jednopodlažní zděná 
budova stojící v prostoru uvažovaném pro nový objekt budovy CDP. Objekt je určen k demolici.  

Je navržen nový jednopodlažní objekt obdélníkového půdorysu o rozměrech 28,0x12,5m a 

lehkých užitkových automobilů - dodávek (tř. 1b, dle 

Je navržen krytý parkovací prostor tvořící jednu místnost určenou pro chráněné parkování 
dle ČSN 73 6058). Pro 

jsou navržena systémová sekční garážová vrata výšky 4,5m. Vstup osob je 
objektu nebudou sociální zařízení ani žádné další účelové 

rámy. Založení objektu bude 
hlubinné, na pilotovém poli. Opláštění objektu bude ze sendvičových panelů.  

je opět ze sendvičových panelů. Odvodnění srážkových vod bude do 
ápěním budovy. Objekt bude 

objektu se nebude nacházet žádný zdroj nežádoucího hluku. Objekt bude větrán pomocí 

Ing. Ondřej Došlík 

bude odvodněna vyhřívanými střešními vtoky uspořádanými podle 
skladby střechy tak, aby na ně byly připojeny všechny hydroizolační vrstvy i parozábrana. Na 

PP HT vedená volně u stěn. 
a přihřívána elektrickými 

PVC KG budou vedena v zemi a budou 
Místa napojení na areálovou kanalizaci byla navržena 

měny oproti předchozímu stupni projektové 
dokumentace nepředpokládáme, mohly by být vyvolány pouze řešením základů, které zatím přesně 

atikách střech budou zřízeny nouzové (havarijní) přepady, které budou součástí projektu stavební 



 
  

 
 

S3/Záznam z porady/Verze C 

  

 
IČ: 64610357, DIČ: CZ64610357                                     
Společnost byla zapsána do Obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v

 

     
 
Vzduchotechnika 

VZT systém bude zajišťovat odvětrání výfukových plynů z
potrubního ventilátoru spouštěného na čidlo CO. Výfuk vzduchu bude nad střechu objektu.

    
 
Zařízení pro vytápění staveb 
Objekt garáží bude bez vytápění či temperace. 
     
 
Měření a regulace 

V objektu bude umístěn rozvaděč MaR s DDC 
elektroinstalací. Volně programovatelná DDC podstanic
prostřednictvím periferních prvků nebo signálovým napojením na ostatní systémy TZB např. 
Elektro, atd. S ohledem na umístění rozvaděče MaR bud
atmosférickým přepětím v koordinaci s

Systém MaR z budovy SO 04 Novostavby garáží  bude zakomponován do systému MaR 
v nové budově CDP SO 01 (rovněž i MaR z
tvořit jeden celek. 

    
 

Rozváděče MaR, včetně grafické
koncentrátoru DDTS ŽDC (dálková diagnostika technologických systémů železniční dopravní 
cesty), v souladu s technickou specifikací 2/2008
systémů železniční dopravní cesty“ (dtto. D.1.2 Sdělovací zařízení včetně DDTS 
diagnostika technologických systémů ŽDC (DDTS ŽDC).
     
 
Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně ochrany před bleskem

V objektu nových garáží bude provedeno vnitřní osvětlení lineárními LED svítidly 
zavěšenými v liniích mezi vozidly podél. Nad výstupními dveřmi z
úniková svítidlo s vlastním akumulátorem. Objekt bude napájen z
z nově vybudované kabelové skříně KS2 (řeší SO13) u fasády objektu přes elektroměrový rozváděč 
nn (řeší tento SO 04) z hlavního nn rozváděče ve stávající transformovně TS8. Z elektr
rozváděče na fasádě objektu se napojí vnitřní rozváděč elektroinstalace garáží. Ovládání osvětlení 
bude místní, spínači u vstupů. Uvnitř garáží vedle vrat budou jednofázové a trojfázové zásuvky.

Nosné pilíře objektu budou využity jako náhodné svody, na hřebeni sedlové střechy budou 
instalovány tyčové jímače a vnější lomy budou doplněny též kratšími jímači. Svody budou 
připojeny na vertikální ocelové profily. 
     
 
Objekty SO 01, SO 02 a SO 04 budou z
schváleným bezpečnostním projektem.
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      Ing. Jakub Vrána

VZT systém bude zajišťovat odvětrání výfukových plynů z prostoru garáže pomocí 
štěného na čidlo CO. Výfuk vzduchu bude nad střechu objektu.

      Ing. Jiří Ell

Objekt garáží bude bez vytápění či temperace.  
      Ing. Petr Komínek

objektu bude umístěn rozvaděč MaR s DDC podstanicí a příslušnou silovou 
elektroinstalací. Volně programovatelná DDC podstanice řídí technologické procesy 
prostřednictvím periferních prvků nebo signálovým napojením na ostatní systémy TZB např. 

ohledem na umístění rozvaděče MaR bude koncipována i ochrana zařízení MaR před 
koordinaci s ostatními elektroprofesemi. 

budovy SO 04 Novostavby garáží  bude zakomponován do systému MaR 
nové budově CDP SO 01 (rovněž i MaR z objektu SO 02 Energocentrum), 

      Ing. Vladimír Zalabák

é PC stanice ve velínu, požadujeme propojit do integračního
koncentrátoru DDTS ŽDC (dálková diagnostika technologických systémů železniční dopravní 

v souladu s technickou specifikací 2/2008-ZSE „Dálková diagnostika technologických 
železniční dopravní cesty“ (dtto. D.1.2 Sdělovací zařízení včetně DDTS 

technologických systémů ŽDC (DDTS ŽDC). 
     (připomínka 

Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně ochrany před bleskem 
objektu nových garáží bude provedeno vnitřní osvětlení lineárními LED svítidly 

liniích mezi vozidly podél. Nad výstupními dveřmi z garáží budou navíc nouzová 
vlastním akumulátorem. Objekt bude napájen z nn rozvodu OŘ O

nově vybudované kabelové skříně KS2 (řeší SO13) u fasády objektu přes elektroměrový rozváděč 
hlavního nn rozváděče ve stávající transformovně TS8. Z elektr

rozváděče na fasádě objektu se napojí vnitřní rozváděč elektroinstalace garáží. Ovládání osvětlení 
bude místní, spínači u vstupů. Uvnitř garáží vedle vrat budou jednofázové a trojfázové zásuvky.

Nosné pilíře objektu budou využity jako náhodné svody, na hřebeni sedlové střechy budou 
instalovány tyčové jímače a vnější lomy budou doplněny též kratšími jímači. Svody budou 
připojeny na vertikální ocelové profily.  

      Ing. Karel Košař

01, SO 02 a SO 04 budou z pohledu fyzické ochrany zabezpečeny v
schváleným bezpečnostním projektem. 

     (připomínka 
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Ing. Jakub Vrána 

prostoru garáže pomocí 
štěného na čidlo CO. Výfuk vzduchu bude nad střechu objektu. 

Ing. Jiří Ell 

Ing. Petr Komínek 

podstanicí a příslušnou silovou 
řídí technologické procesy 

prostřednictvím periferních prvků nebo signálovým napojením na ostatní systémy TZB např. 
e koncipována i ochrana zařízení MaR před 

budovy SO 04 Novostavby garáží  bude zakomponován do systému MaR 
objektu SO 02 Energocentrum), všechny části budou 

Ing. Vladimír Zalabák 

PC stanice ve velínu, požadujeme propojit do integračního 
koncentrátoru DDTS ŽDC (dálková diagnostika technologických systémů železniční dopravní 

ZSE „Dálková diagnostika technologických 
železniční dopravní cesty“ (dtto. D.1.2 Sdělovací zařízení včetně DDTS - Dálková 

připomínka O23 GŘ SŽ) 

objektu nových garáží bude provedeno vnitřní osvětlení lineárními LED svítidly 
garáží budou navíc nouzová 

nn rozvodu OŘ OVA SEE, tj. 
nově vybudované kabelové skříně KS2 (řeší SO13) u fasády objektu přes elektroměrový rozváděč 

hlavního nn rozváděče ve stávající transformovně TS8. Z elektroměrového 
rozváděče na fasádě objektu se napojí vnitřní rozváděč elektroinstalace garáží. Ovládání osvětlení 
bude místní, spínači u vstupů. Uvnitř garáží vedle vrat budou jednofázové a trojfázové zásuvky. 

Nosné pilíře objektu budou využity jako náhodné svody, na hřebeni sedlové střechy budou 
instalovány tyčové jímače a vnější lomy budou doplněny též kratšími jímači. Svody budou 

Ing. Karel Košař 

pohledu fyzické ochrany zabezpečeny v souladu se 

(připomínka O30 GŘ SŽ) 
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SO 05 Stavební úpravy stávajícího objektu CDP

Náplní tohoto stavebního objektu jsou pouze stavební úpravy potře
propojení budov CDP_1 a CDP_2 a stavební úpravy pro technologické (funkční) propojení CDP_1 
a CDP_2. 

Jedná se o komunikační (funkční, elektronické) propojení pracovišť ve všech
Silové napojení pracovišť v CDP_1 bude v rámci celk
Energocentrum. 
 Stavební úpravy v CDP_1, potřebné po přesunech určených pracovišť a provozních 
místností z CDP_1 do CDP_2, nejsou náplní tohoto projektu a budou prováděny po částech v
samostatných akcí. 
     
 
SO 06 Stavební úpravy transformovny TS 8

V rámci budované silnoproudé technologie pro napájení nového energocentra
spolehlivost napájení nové budovy CDP a stávajícího objektu CDP ze stávajícího rozvodu VN 22 
kV.   

Náplní tohoto stavebního objektu jsou stavební úpravy potřebné pro úpravu stávající
transformovny ozn. TS8 (v budově elektrodispečinku) tak, aby vyhovovaly novému napojení
rozvodů VN a NN. S ohledem na to se bude jednat především o úpravu prostupů kabelových
VN a NN do objektu, případně drobné úpravy kabelovodů v objektu.

 
Stávající nn vývody do původního objektu CDP budou odpojeny. Nově budou

rozvody pro napájení dobíjecích stanic pro elektromobily.
    

 
D.2.2.2 Demolice, příprava území

SO 07 Demolice a příprava území
 
D.2.2.3 Drobná architektura a oplocení

SO 08 Oplocení areálu CDP 
Rozvojová plocha pro rozšíření areálu CDP je částečně oplocena. Stávající oploce
odstraněno (řešeno v samostatné PD, na kterou již bylo vydáno stav. povolení). 
Nové oplocení je rozděleno na dvě bezpečnostní zóny:
1) Bezpečnostní zóna obsahuje: parkoviště pro zaměstnance, relaxační venkovní plochy (vč. 
multifunkčního hřiště).  
2) Bezpečnostní zóna obsahuje: stávající budovu CDP, 
CDP. 

Oplocení je tvořené typovým poplastovaným 
kotvené na poplastované ocelové sloupky s osovou vzdáleností 2,6 m. Velik
50x100 mm, vertikální a horizontální drát Ø 5 mm. Profil sloupk
stěny sloupku 1,5 mm. Sloupky jsou v
400 mm, ven i dovnitř pod úhlem 45°. Na obou straná
žiletkového drátu o rozteči 150 mm a žiletková spirála 
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SO 05 Stavební úpravy stávajícího objektu CDP 
tohoto stavebního objektu jsou pouze stavební úpravy potře

propojení budov CDP_1 a CDP_2 a stavební úpravy pro technologické (funkční) propojení CDP_1 

Jedná se o komunikační (funkční, elektronické) propojení pracovišť ve všech
Silové napojení pracovišť v CDP_1 bude v rámci celkového přepojení

CDP_1, potřebné po přesunech určených pracovišť a provozních 
CDP_1 do CDP_2, nejsou náplní tohoto projektu a budou prováděny po částech v

      Ing. Hana Kuglerová

SO 06 Stavební úpravy transformovny TS 8 
V rámci budované silnoproudé technologie pro napájení nového energocentra

spolehlivost napájení nové budovy CDP a stávajícího objektu CDP ze stávajícího rozvodu VN 22 

tohoto stavebního objektu jsou stavební úpravy potřebné pro úpravu stávající
transformovny ozn. TS8 (v budově elektrodispečinku) tak, aby vyhovovaly novému napojení
rozvodů VN a NN. S ohledem na to se bude jednat především o úpravu prostupů kabelových
VN a NN do objektu, případně drobné úpravy kabelovodů v objektu. 

Stávající nn vývody do původního objektu CDP budou odpojeny. Nově budou
rozvody pro napájení dobíjecích stanic pro elektromobily. 

      Ing. Hana Kuglerová

území  

SO 07 Demolice a příprava území – vydáno stavební povolení; pouze náklady do SR

D.2.2.3 Drobná architektura a oplocení  

Rozvojová plocha pro rozšíření areálu CDP je částečně oplocena. Stávající oploce
samostatné PD, na kterou již bylo vydáno stav. povolení). 

Nové oplocení je rozděleno na dvě bezpečnostní zóny: 
1) Bezpečnostní zóna obsahuje: parkoviště pro zaměstnance, relaxační venkovní plochy (vč. 

2) Bezpečnostní zóna obsahuje: stávající budovu CDP, energocentrum a nový SO 01 Nová budova 

Oplocení je tvořené typovým poplastovaným svařovaným pletivem výšky 2500 mm, které je 
kotvené na poplastované ocelové sloupky s osovou vzdáleností 2,6 m. Velik

00 mm, vertikální a horizontální drát Ø 5 mm. Profil sloupků je 60 mm (alt. 40x60 mm), tl. 
stěny sloupku 1,5 mm. Sloupky jsou v horní části doplněny oboustranným bavoletem „V“ výšky 
400 mm, ven i dovnitř pod úhlem 45°. Na obou stranách bavoletu po celé délce jsou 3 sledy 
žiletkového drátu o rozteči 150 mm a žiletková spirála Ø 450 mm; Ø drátu je 3 mm. 
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tohoto stavebního objektu jsou pouze stavební úpravy potřebné pro stavební 
propojení budov CDP_1 a CDP_2 a stavební úpravy pro technologické (funkční) propojení CDP_1 

Jedná se o komunikační (funkční, elektronické) propojení pracovišť ve všech podlažích. 
ového přepojení napájení na SO 02 

CDP_1, potřebné po přesunech určených pracovišť a provozních 
CDP_1 do CDP_2, nejsou náplní tohoto projektu a budou prováděny po částech v rámci 

. Hana Kuglerová 

V rámci budované silnoproudé technologie pro napájení nového energocentra, bude zvýšena 
spolehlivost napájení nové budovy CDP a stávajícího objektu CDP ze stávajícího rozvodu VN 22 

tohoto stavebního objektu jsou stavební úpravy potřebné pro úpravu stávající 
transformovny ozn. TS8 (v budově elektrodispečinku) tak, aby vyhovovaly novému napojení 
rozvodů VN a NN. S ohledem na to se bude jednat především o úpravu prostupů kabelových vedení 

Stávající nn vývody do původního objektu CDP budou odpojeny. Nově budou vyvedeny NN 

Ing. Hana Kuglerová 

vydáno stavební povolení; pouze náklady do SR.  

Rozvojová plocha pro rozšíření areálu CDP je částečně oplocena. Stávající oplocení bude 
samostatné PD, na kterou již bylo vydáno stav. povolení).  

1) Bezpečnostní zóna obsahuje: parkoviště pro zaměstnance, relaxační venkovní plochy (vč. 

a nový SO 01 Nová budova 

pletivem výšky 2500 mm, které je 
kotvené na poplastované ocelové sloupky s osovou vzdáleností 2,6 m. Velikost oka pletiva je 

ů je 60 mm (alt. 40x60 mm), tl. 
horní části doplněny oboustranným bavoletem „V“ výšky 

ch bavoletu po celé délce jsou 3 sledy 
Ø 450 mm; Ø drátu je 3 mm.  
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Ve spodní části jsou navrženy betonové podhrabové desky výšky 500 mm, tl. 50 mm, 
zapuštěné 400 mm pod povrchem terénu. Podhrabové desk
oplocení. Mezera mezi podhrabovou deskou a oplocením 40 mm. 

Součástí oplocení jsou i dálkově ovládané automatické vjezdové brány a branky, se 
samočinným uzavřením, mechanickými zábranami (závorami, zasouvacími sloupky), d
kamerovým systémem a komunikačním zařízením (video
ostrahy.  
 

Poznámka: v místě navrženého parkovacího stání pro TP osoby bude trasa nového oplocení 
upravena tak, aby nezasahovala do zpevněné plochy pro pěš
stání). 

    
 
Úprava oplocení (svařované pletivo, oka 50x100mm).
     
 
SO 09 Sadové úpravy, venkovní relaxa

V rámci objektu „SO 09 Sadové úpravy, venkovní relaxační plochy, mobiliář a přístřešek 
na kola“ bude vysazeno 73 stromů

Dále byla doplněna výsadba keřů kolem plánovaného hřiště a podél plotu na parcele č. 
5753/1. Keře budou vysazeny jako kvetoucí 
výškou cca 2-2,5m, trojspon – v řadě vzd.1,8 m (0,9 v trojsponu), řady 1m od sebe. Vzdálenost od 
plotu 3m, kvůli sečení. Po 2-5 kusech k sobě.

Na parcele č. 5753/1 budou podél plotu vysazeny dvě skupiny keřů v
V blízkosti budoucího hřiště pak budou vysazeny tři skupiny keřů o počtech 31, 11 a 16 kusů. 

 

Celkem tedy bude vysazeno 111 kusů keřů.

Výška živého plotu cca 2
sebe. Vzd. Od plotu 3m, kvůli sečení. Po 2

Součástí řešeného území j
odpadkové koše) a dřevěnými pergolami 
posilovacími stroji (typové výrobky). Kotvení jednotlivých prvků mobiliáře je uvažováno do 
betonových základových patek dle pokynů výrobce. Součástí SO 09 je i vybavení venkovního hřiště 
(hrací kůly, empire-post pro rozhodčího).

V blízkosti parkoviště pro zaměstnance je uvažováno s
přístřešku pro parkování s celkovou kapacitou pro 44 
ocelová, stěny a střecha je prosklená. OK kotvená do 
Stojany na kola ve dvou řadách nad sebou, ukládání kol do horní řady je řešeno pomocí výsuvně 
sklopného mechanismu (odpadá fyzicky namáhavá manipulace při zvedání kola).
     
 
5) Požárně bezpečnostní řešení 

Zásady požárně bezpečnostního řešení
Požárně bezpečnostní řešení je prezentováno dle schválené dokumentace DUR. Na základě 

patřičně rozpracované dokumentace stavební části a technologie (pevně usazené dispozice včetně 
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Ve spodní části jsou navrženy betonové podhrabové desky výšky 500 mm, tl. 50 mm, 
zapuštěné 400 mm pod povrchem terénu. Podhrabové desky jsou pevně fixované ke sloupkům 
oplocení. Mezera mezi podhrabovou deskou a oplocením 40 mm.  

Součástí oplocení jsou i dálkově ovládané automatické vjezdové brány a branky, se 
samočinným uzavřením, mechanickými zábranami (závorami, zasouvacími sloupky), d
kamerovým systémem a komunikačním zařízením (video-telefon) s výstupem na recepci a místnost 

místě navrženého parkovacího stání pro TP osoby bude trasa nového oplocení 
upravena tak, aby nezasahovala do zpevněné plochy pro pěší (chodník navazující na parkovací 

      Ing. Hana Kuglerová

Úprava oplocení (svařované pletivo, oka 50x100mm). 
     (připomínky O30 GŘ SŽ)

SO 09 Sadové úpravy, venkovní relaxační plochy, mobiliář a přístřešek na kola
09 Sadové úpravy, venkovní relaxační plochy, mobiliář a přístřešek 

na kola“ bude vysazeno 73 stromů Acer campestre ´Elsrijk´. 
Dále byla doplněna výsadba keřů kolem plánovaného hřiště a podél plotu na parcele č. 

5753/1. Keře budou vysazeny jako kvetoucí – volně rostoucí živý plot (odclonění od okolí) s 
v řadě vzd.1,8 m (0,9 v trojsponu), řady 1m od sebe. Vzdálenost od 

5 kusech k sobě. 
Na parcele č. 5753/1 budou podél plotu vysazeny dvě skupiny keřů v

blízkosti budoucího hřiště pak budou vysazeny tři skupiny keřů o počtech 31, 11 a 16 kusů. 

Celkem tedy bude vysazeno 111 kusů keřů. 

cca 2-2,5m, trojspon – v řadě vzd.1,8 m ( 0,9 v trojsponu ), řady 1m od 
sebe. Vzd. Od plotu 3m, kvůli sečení. Po 2-5 kusech k sobě. 

Součástí řešeného území jsou venkovní relaxační plochy doplněné 
odpadkové koše) a dřevěnými pergolami s posezením. Vybavení venkovní fitness zóny je tvořeno 
posilovacími stroji (typové výrobky). Kotvení jednotlivých prvků mobiliáře je uvažováno do 
betonových základových patek dle pokynů výrobce. Součástí SO 09 je i vybavení venkovního hřiště 

post pro rozhodčího). 
blízkosti parkoviště pro zaměstnance je uvažováno s umístěním typového krytého 

celkovou kapacitou pro 44 - 48 kol. Nosná konstrukce přístřešku je 
ocelová, stěny a střecha je prosklená. OK kotvená do betonových patek dle pokynů výrobce. 
Stojany na kola ve dvou řadách nad sebou, ukládání kol do horní řady je řešeno pomocí výsuvně 
sklopného mechanismu (odpadá fyzicky namáhavá manipulace při zvedání kola).

   Mgr. Jan Michalička, Ing. arch. Petr Skoum

  

Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Požárně bezpečnostní řešení je prezentováno dle schválené dokumentace DUR. Na základě 

patřičně rozpracované dokumentace stavební části a technologie (pevně usazené dispozice včetně 
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Ve spodní části jsou navrženy betonové podhrabové desky výšky 500 mm, tl. 50 mm, 
y jsou pevně fixované ke sloupkům 

Součástí oplocení jsou i dálkově ovládané automatické vjezdové brány a branky, se 
samočinným uzavřením, mechanickými zábranami (závorami, zasouvacími sloupky), doplněné 

výstupem na recepci a místnost 

místě navrženého parkovacího stání pro TP osoby bude trasa nového oplocení 
í (chodník navazující na parkovací 

Ing. Hana Kuglerová 

(připomínky O30 GŘ SŽ) 

ční plochy, mobiliář a přístřešek na kola 
09 Sadové úpravy, venkovní relaxační plochy, mobiliář a přístřešek 

Dále byla doplněna výsadba keřů kolem plánovaného hřiště a podél plotu na parcele č. 
olně rostoucí živý plot (odclonění od okolí) s 

v řadě vzd.1,8 m (0,9 v trojsponu), řady 1m od sebe. Vzdálenost od 

Na parcele č. 5753/1 budou podél plotu vysazeny dvě skupiny keřů v počtu 27 a 26 kusů. 
blízkosti budoucího hřiště pak budou vysazeny tři skupiny keřů o počtech 31, 11 a 16 kusů.  

v řadě vzd.1,8 m ( 0,9 v trojsponu ), řady 1m od 

relaxační plochy doplněné mobiliářem (lavičky, 
Vybavení venkovní fitness zóny je tvořeno 

posilovacími stroji (typové výrobky). Kotvení jednotlivých prvků mobiliáře je uvažováno do 
betonových základových patek dle pokynů výrobce. Součástí SO 09 je i vybavení venkovního hřiště 

umístěním typového krytého 
48 kol. Nosná konstrukce přístřešku je 
betonových patek dle pokynů výrobce. 

Stojany na kola ve dvou řadách nad sebou, ukládání kol do horní řady je řešeno pomocí výsuvně 
sklopného mechanismu (odpadá fyzicky namáhavá manipulace při zvedání kola). 

Mgr. Jan Michalička, Ing. arch. Petr Skoumal 

Požárně bezpečnostní řešení je prezentováno dle schválené dokumentace DUR. Na základě 
patřičně rozpracované dokumentace stavební části a technologie (pevně usazené dispozice včetně 
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polohy všech otvorů, materiálového řešení a podobně) budou zahájeny práce na výpočtech 
požárního nebezpečí a z něj vycházejících požadavků na konstrukce a zařízení.
Stručný popis 

Navrhovaná nová budova
administrativní objekt s 6 nadzemními podlažími. Požární výška je stanovena na 21,0m v
s čl. 5.2.3 ČSN 73 0802, plochá střechy bude využita k
konstrukce jsou navrženy z konstrukčních částí druhu DP1 (železobetonový skelet, železobet. 
stropy, vyzdívaný obvodový plášť), konstrukční systém nehořlavý. Objekt bude mít provětrávanou 
montovanou fasádu: exteriérový velkoformátový obklad tvoří spolu s
tepelnou izolací na bázi minerálních vláken, kompletizovaný systém, který je systémově řešený, vč. 
všech detailů u atik, nároží, ostění atd. Fasádní systém musí vyhovovat požadavkům čl. 3.1.3.4 
ČSN 73 0810 – bude použita ucelená sestava vnějšího zateplení tříd

V objektu je navrženo hlavní vnitřní ŽB schodiště jako chráněná úniková cesta typu A a dále 
venkovní ocelové schodiště, jež bude chráněnou únikovou cestou typu B ve venkovním provedení. 
Obě schodiště propojují všechny nadzemní 
v každém podlaží se stávající budovou CDP1, lze tak využívat její únikové cesty. Stávající 
venkovní otevřené schodiště budovy CDP 1 (CHUC B) bude opláštěno a upraveno na CHUC A. 
Vyhovuje požadavkům ČSN 73 0
obsazen dispečery v nepřetržitém směnném provozu.

Objekt bude vybaven elektrickou požární signalizací (EPS) a akustickou signalizací (AS) 
vyhlášení poplachu. Nově opláštěný spojovací krček, k
tvořilo únikovou cestu typu B pro stávající budovu CDP1, bude nuceně odvětráván. Objekt bude 
vybaven nouzovým osvětlením únikových cest, vnitřní chráněné únikové cesty budou větrány 
nuceně. 

V objektu budou pro prvotní zásah instalovány vnitřní hydrantové systémy na vodu, 
současně budou v objektu osazeny přenosné hasicí přístroje vyhovující k
technice.  

Technologické sály datového centra, servroven a zabezpečovacího zařízení ve 2.NP budou 
vybaveny autonomním samočinným hasicím systémem (ASHS).

Dále je navrhován nový samostatný nepodsklepený přízemní objekt o rozměrech cca 
22,15x18,5 m sloužící jako energetické centrum  (SO 02)
budou i záložní zdroje. Navrhuj
s kabelovým prostorem). V objektu nebudou žádná pracovní místa. Konstrukční systém nehořlavý, 
požární výška 0m. 

Pro potřeby parkování služebních vozidel (SO 04)
 je uvažována novostavba jednopodlažního nepodsklepeného halového objektu s
rozměrech cca 28x12,5m. Nosná konstrukce ocelová, opláštěná PUR panely. Střecha 
opláštění obvodových stěn. Výplně otvorů 
potřeby), zasklená izolačním dvojsklem.                                                                                      

Ve stávajícím objektu CDP (SO 05)
stavební propojení budov CDP_1 (stávající budova CDP) a CDP_2 (nová budova CDP) a stavební 
úpravy pro technologické i funkční propojení CDP_1 a CDP_2. 

Stejně tak bude provedenou 
objektu se nemění, objekty budou posouzeny dle ČSN 73 0834 jako změna stavby sk. I.
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polohy všech otvorů, materiálového řešení a podobně) budou zahájeny práce na výpočtech 
požárního nebezpečí a z něj vycházejících požadavků na konstrukce a zařízení.

nová budova CDP (SO 01) je samostatně stojící nepodsklepený 
6 nadzemními podlažími. Požární výška je stanovena na 21,0m v

čl. 5.2.3 ČSN 73 0802, plochá střechy bude využita k osazení střešních jednotek VZT. Nadzemní 
onstrukčních částí druhu DP1 (železobetonový skelet, železobet. 

stropy, vyzdívaný obvodový plášť), konstrukční systém nehořlavý. Objekt bude mít provětrávanou 
montovanou fasádu: exteriérový velkoformátový obklad tvoří spolu s nosným montážním roštem a 

lnou izolací na bázi minerálních vláken, kompletizovaný systém, který je systémově řešený, vč. 
všech detailů u atik, nároží, ostění atd. Fasádní systém musí vyhovovat požadavkům čl. 3.1.3.4 

bude použita ucelená sestava vnějšího zateplení třídy reakce na oheň A1 nebo A2.
V objektu je navrženo hlavní vnitřní ŽB schodiště jako chráněná úniková cesta typu A a dále 

venkovní ocelové schodiště, jež bude chráněnou únikovou cestou typu B ve venkovním provedení. 
Obě schodiště propojují všechny nadzemní podlaží objektu. Současně je objekt CDP2 propojen 

každém podlaží se stávající budovou CDP1, lze tak využívat její únikové cesty. Stávající 
venkovní otevřené schodiště budovy CDP 1 (CHUC B) bude opláštěno a upraveno na CHUC A. 
Vyhovuje požadavkům ČSN 73 0802 čl. 9.8.2 na typ chráněné únikové cesty.  Objekt bude trvale 

nepřetržitém směnném provozu. 
Objekt bude vybaven elektrickou požární signalizací (EPS) a akustickou signalizací (AS) 

vyhlášení poplachu. Nově opláštěný spojovací krček, který zahrnuje původní vnější schodiště, které 
tvořilo únikovou cestu typu B pro stávající budovu CDP1, bude nuceně odvětráván. Objekt bude 
vybaven nouzovým osvětlením únikových cest, vnitřní chráněné únikové cesty budou větrány 

prvotní zásah instalovány vnitřní hydrantové systémy na vodu, 
objektu osazeny přenosné hasicí přístroje vyhovující k

Technologické sály datového centra, servroven a zabezpečovacího zařízení ve 2.NP budou 
veny autonomním samočinným hasicím systémem (ASHS). 

Dále je navrhován nový samostatný nepodsklepený přízemní objekt o rozměrech cca 
energetické centrum  (SO 02) pro celý areál CDP. Součástí objektu 

budou i záložní zdroje. Navrhuje se jednopodlažní nepodsklepený objekt (případně pouze 
objektu nebudou žádná pracovní místa. Konstrukční systém nehořlavý, 

parkování služebních vozidel (SO 04) (osobních a dodávkových automobilů) 
uvažována novostavba jednopodlažního nepodsklepeného halového objektu s

rozměrech cca 28x12,5m. Nosná konstrukce ocelová, opláštěná PUR panely. Střecha 
opláštění obvodových stěn. Výplně otvorů – sekční průmyslová garážová vrata, 
potřeby), zasklená izolačním dvojsklem.                                                                                      

Ve stávajícím objektu CDP (SO 05) budou provedeny pouze stavební úpravy potřebné pro 
stavební propojení budov CDP_1 (stávající budova CDP) a CDP_2 (nová budova CDP) a stavební 
úpravy pro technologické i funkční propojení CDP_1 a CDP_2.  

Stejně tak bude provedenou stavební úpravy stávající transformovny
objektu se nemění, objekty budou posouzeny dle ČSN 73 0834 jako změna stavby sk. I.
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polohy všech otvorů, materiálového řešení a podobně) budou zahájeny práce na výpočtech 
požárního nebezpečí a z něj vycházejících požadavků na konstrukce a zařízení. 

je samostatně stojící nepodsklepený 
6 nadzemními podlažími. Požární výška je stanovena na 21,0m v souladu 

osazení střešních jednotek VZT. Nadzemní 
onstrukčních částí druhu DP1 (železobetonový skelet, železobet. 

stropy, vyzdívaný obvodový plášť), konstrukční systém nehořlavý. Objekt bude mít provětrávanou 
nosným montážním roštem a 

lnou izolací na bázi minerálních vláken, kompletizovaný systém, který je systémově řešený, vč. 
všech detailů u atik, nároží, ostění atd. Fasádní systém musí vyhovovat požadavkům čl. 3.1.3.4 

y reakce na oheň A1 nebo A2. 
V objektu je navrženo hlavní vnitřní ŽB schodiště jako chráněná úniková cesta typu A a dále 

venkovní ocelové schodiště, jež bude chráněnou únikovou cestou typu B ve venkovním provedení. 
podlaží objektu. Současně je objekt CDP2 propojen 

každém podlaží se stávající budovou CDP1, lze tak využívat její únikové cesty. Stávající 
venkovní otevřené schodiště budovy CDP 1 (CHUC B) bude opláštěno a upraveno na CHUC A. 

802 čl. 9.8.2 na typ chráněné únikové cesty.  Objekt bude trvale 

Objekt bude vybaven elektrickou požární signalizací (EPS) a akustickou signalizací (AS) 
terý zahrnuje původní vnější schodiště, které 

tvořilo únikovou cestu typu B pro stávající budovu CDP1, bude nuceně odvětráván. Objekt bude 
vybaven nouzovým osvětlením únikových cest, vnitřní chráněné únikové cesty budou větrány 

prvotní zásah instalovány vnitřní hydrantové systémy na vodu, 
objektu osazeny přenosné hasicí přístroje vyhovující k zásahu na výpočetní 

Technologické sály datového centra, servroven a zabezpečovacího zařízení ve 2.NP budou 

Dále je navrhován nový samostatný nepodsklepený přízemní objekt o rozměrech cca 
pro celý areál CDP. Součástí objektu 

e se jednopodlažní nepodsklepený objekt (případně pouze 
objektu nebudou žádná pracovní místa. Konstrukční systém nehořlavý, 

(osobních a dodávkových automobilů) 
uvažována novostavba jednopodlažního nepodsklepeného halového objektu s plochou střechou o 

rozměrech cca 28x12,5m. Nosná konstrukce ocelová, opláštěná PUR panely. Střecha – dtto 
sekční průmyslová garážová vrata, okna plastová (dle 

potřeby), zasklená izolačním dvojsklem.                                                                                                                                                      
ny pouze stavební úpravy potřebné pro 

stavební propojení budov CDP_1 (stávající budova CDP) a CDP_2 (nová budova CDP) a stavební 

stavební úpravy stávající transformovny TS8 (SO 06). Účel 
objektu se nemění, objekty budou posouzeny dle ČSN 73 0834 jako změna stavby sk. I. 
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Odstupové vzdálenosti a požárně nebezpečný prostor
Nově budované objekty jsou umístěny v

zaveden předpoklad, že požárně nebezpečný prostor jednotlivých objektů nepřesáhne hranici 
pozemku, ani nezasáhne stávající objekty. Toto bude posouzeno na základě přesného návrhu 
objektu včetně velikosti požárně otevřených ploch (okna, dveře, větrací otvory apod.). V
potřeby budou přijata technicko
odolností. 

Odstupy stávající budovy CDP1 dle původního Požárně bezpečnostního řešení stavby 
„Centrální dispečerské pracoviště (CDP) Přerov“, zprac ing.  Ing. Josef  
ČKAIT – 0007042), 04/2009:  Směrem do kolejiště 3,3m, směrem do areálu 2,07m. směrem 
 přístavbě objektu CDP2 – nemá stávající budova požárně otevřené plochy. CDP2 se nenachází 
v požárně nebezpečném prostoru CDP 1.
 
Řešení evakuace osob 
SO 01 Nová budova CDP 

Centrální schodiště v CDP2 bude řešeno jako CHUC A s
výměna vzduchu / hod po dobu 10 minut). Větrání bude mít zálohované napájení ze 
nezávislých zdrojů, kabelové trasy s funkcí při po
vstupní halu a zádveří ven před objekt.

Spojovací krček bude řešen jako CHUC B s
(není samostatná předsíň) – nucené větrání 25 násobná výměna /hod po dobu 45 minut 
(předpokládá se vedení požárního zásahu skrz spojovací krček). Nákladní výtah bude současně 
řešen jako evakuační – musí být dispozičně součástí CHUC B. Vzhledem k
jedinou chráněnou únikovou cestu ze stávající budovy (CDP1), musí být stavební postupy
CDP2 a spojovacího krčku tomu uzpůs
oblasti a v maximální možné míře zachovat možnost použití schodiště pro zaměstnance CDP1. Po 
dobu výstavby bude nutné pravděpodobně vybudovat provizorní výc
bude vybouráno a budou zde osazeny dveře 
stavu). 

Vnější schodiště na jižním štítě bude uvažováno jako CHUC A. V
přehodnotit na CHUC B (přísnější požadavky na
požárně otevřených ploch). 

Blokované dveře na únikových cestách budou opatřeny panikovým kováním nebo budou 
napojeny na EPS. CHUC a navazující komunikace budou vybaveny nouzovým osvětlením 
únikových cest. 

 
SO 02 Energocentrum 

Z objektu vedou nechráněné únikové cesty, většina místností má přímý východ na volné 
prostranství před objektem. Z prostoru vlastního náhradního zdroje vede NCHUC přes sousední 
požární úsek rozvodny. V objektu není zřízeno trvalé pracov
údržba a dohled nad zařízením. 

 
SO 04 Novostavba garáží 

Z objektu vedou nechráněné únikové cesty na volné prostranství před objektem. Objekt je 
určen pro odstavení služebních vozidel, není zde zřízeno trvalé pracovní mís
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Odstupové vzdálenosti a požárně nebezpečný prostor 
Nově budované objekty jsou umístěny v oploceném areálu CDP Přerov

požárně nebezpečný prostor jednotlivých objektů nepřesáhne hranici 
pozemku, ani nezasáhne stávající objekty. Toto bude posouzeno na základě přesného návrhu 
objektu včetně velikosti požárně otevřených ploch (okna, dveře, větrací otvory apod.). V

ko-konstrukční opatření – konstrukce a požární uzávěry s

Odstupy stávající budovy CDP1 dle původního Požárně bezpečnostního řešení stavby 
„Centrální dispečerské pracoviště (CDP) Přerov“, zprac ing.  Ing. Josef  Filipčík,   (aut. tech. PBS 

0007042), 04/2009:  Směrem do kolejiště 3,3m, směrem do areálu 2,07m. směrem 
nemá stávající budova požárně otevřené plochy. CDP2 se nenachází 

požárně nebezpečném prostoru CDP 1. 

CDP2 bude řešeno jako CHUC A s nuceným větráním (10násobná 
výměna vzduchu / hod po dobu 10 minut). Větrání bude mít zálohované napájení ze 
nezávislých zdrojů, kabelové trasy s funkcí při požáru dle ČSN 73 0848. CHUC A vede přes 
vstupní halu a zádveří ven před objekt. 

Spojovací krček bude řešen jako CHUC B s dispozicí shodnou s požadavky na CHUC A 
nucené větrání 25 násobná výměna /hod po dobu 45 minut 

se vedení požárního zásahu skrz spojovací krček). Nákladní výtah bude současně 
musí být dispozičně součástí CHUC B. Vzhledem k

jedinou chráněnou únikovou cestu ze stávající budovy (CDP1), musí být stavební postupy
CDP2 a spojovacího krčku tomu uzpůsobeny, tj. je nutné minimalizovat dobu výstavby v

maximální možné míře zachovat možnost použití schodiště pro zaměstnance CDP1. Po 
dobu výstavby bude nutné pravděpodobně vybudovat provizorní východ z objektu (některé okno 
bude vybouráno a budou zde osazeny dveře – po dokončení stavby se vše vrátí do původního 

Vnější schodiště na jižním štítě bude uvažováno jako CHUC A. V dalším stupni PD možno 
přehodnotit na CHUC B (přísnější požadavky na ochranu proti zasněžení a námraze, vzdálenost od 

Blokované dveře na únikových cestách budou opatřeny panikovým kováním nebo budou 
napojeny na EPS. CHUC a navazující komunikace budou vybaveny nouzovým osvětlením 

objektu vedou nechráněné únikové cesty, většina místností má přímý východ na volné 
prostoru vlastního náhradního zdroje vede NCHUC přes sousední 

objektu není zřízeno trvalé pracovní místo, bude zde vykonávána pouze 

objektu vedou nechráněné únikové cesty na volné prostranství před objektem. Objekt je 
určen pro odstavení služebních vozidel, není zde zřízeno trvalé pracovní místo.
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CDP Přerov. V DUR byl 
požárně nebezpečný prostor jednotlivých objektů nepřesáhne hranici 

pozemku, ani nezasáhne stávající objekty. Toto bude posouzeno na základě přesného návrhu 
objektu včetně velikosti požárně otevřených ploch (okna, dveře, větrací otvory apod.). V případě 

konstrukce a požární uzávěry s požární 

Odstupy stávající budovy CDP1 dle původního Požárně bezpečnostního řešení stavby 
Filipčík,   (aut. tech. PBS - 

0007042), 04/2009:  Směrem do kolejiště 3,3m, směrem do areálu 2,07m. směrem 
nemá stávající budova požárně otevřené plochy. CDP2 se nenachází 

nuceným větráním (10násobná 
výměna vzduchu / hod po dobu 10 minut). Větrání bude mít zálohované napájení ze dvou na sobě 

žáru dle ČSN 73 0848. CHUC A vede přes 

požadavky na CHUC A 
nucené větrání 25 násobná výměna /hod po dobu 45 minut 

se vedení požárního zásahu skrz spojovací krček). Nákladní výtah bude současně 
musí být dispozičně součástí CHUC B. Vzhledem k tomu, že se jedná o 

jedinou chráněnou únikovou cestu ze stávající budovy (CDP1), musí být stavební postupy výstavby 
, tj. je nutné minimalizovat dobu výstavby v této 

maximální možné míře zachovat možnost použití schodiště pro zaměstnance CDP1. Po 
objektu (některé okno 

po dokončení stavby se vše vrátí do původního 

dalším stupni PD možno 
ochranu proti zasněžení a námraze, vzdálenost od 

Blokované dveře na únikových cestách budou opatřeny panikovým kováním nebo budou 
napojeny na EPS. CHUC a navazující komunikace budou vybaveny nouzovým osvětlením 

objektu vedou nechráněné únikové cesty, většina místností má přímý východ na volné 
prostoru vlastního náhradního zdroje vede NCHUC přes sousední 

ní místo, bude zde vykonávána pouze 

objektu vedou nechráněné únikové cesty na volné prostranství před objektem. Objekt je 
to. 



 
  

 
 

S3/Záznam z porady/Verze C 

  

 
IČ: 64610357, DIČ: CZ64610357                                     
Společnost byla zapsána do Obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v

 

 
SO 05 Stavební úpravy stávajícího objektu CDP

V rámci SO se realizují stavební úpravy související s
CDP1). Ze stávající budovy CDP1 vedou nechráněné únikové cesty na vnější schodiště, které se 
stane v rámci propojení obou budov schodištěm vnitřním. Spojovací krček bude řešen jako CHUC 
B s dispozicí shodnou s požadavky na CHUC A (není samostatná předsíň) 
násobná výměna /hod po dobu 45 minut (předpokládá se vedení požárního zásahu skrz spojovací 
krček). Nákladní výtah bude současně řešen jako evakuační 
B. Vzhledem k tomu, že se jedná o jedinou chráněnou únikovou cestu ze stávající budovy (CDP1), 
musí být stavební postupy výstavby CDP2 a spojovacího krčku tomu uzpůsobeny.
minimalizovat dobu výstavby v 
schodiště pro zaměstnance CDP1.
 
SO 06 Stavební úpravy transformovny TS 8

Náplní tohoto stavebního objektu jsou stavební úpravy potřebné pro úpravu stávající 
transformovny ozn. TS8 (v budově elektrodispečinku) rozvodů VN a NN. S ohledem na to se bude 
jednat především o úpravu prostupů kabelových vedení VN a NN do objektu, případ
úpravy kabelovodů v objektu. Jedná se o změnu staveb skupiny I 
se nemění, jedná se o technologický objekt, který není trvale obsazen osobami.
 
Zdroje požární vody a jiného hasiva
Vnější odběrná místa 

Ve stávajícím areálu Centrálního dispečinku Přerov a Správy železnic OŘ
OŘ Ostrava) se nachází podzemní požární hydrant ve vzdálenosti cca 25m od stávající budovy CDP 
a 80m od hlavního vstupu do nově navrhované nové budovy (přístavby) CDP2. V
posuzované stavby budou vlastní budovy centrálního dispečinku odděleny do samostatného 
oploceného areálu s přísnějším režimem bezpečnostní ochrany. Stávající hydrant tak bude umístěn 
v areálu Správy železnic OŘ Olomouc (nově OŘ
bránami. 

U nově zřizovaného příjezdu k
zóně) osazen na nové vodovodní přípojce nový nadzemní požární hydrant na potrubí DN100. 
Požární hydrant je umístěn ve vzdálenosti cca 70m od nové budovy C

 
Pro novostavbu garáží (SO 04) bude potřeba požární vody zajištěna ze stávajícího 

podzemního hydrantu DN100 v areálu Správy železnic OŘ Olomouc
se nachází ve vzdálenosti cca 20m od objektu.

 
Vnitřní odběrná místa 
SO 01 Nová budova CDP  

V objektu se navrhují vnitřní odběrná místa 
v nikách v komunikačních prostorách. Ve všech podlažích bude osazen hadicový systém s
stálou hadicí o jmenovité světlosti alespoň 19 mm. Nicméně 
v maximální možné míře využít pro prvotní zásah přenosné hasicí přístroje, které budou vzhledem 
účelu objektu převážně s náplní CO
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Stavební úpravy stávajícího objektu CDP 
rámci SO se realizují stavební úpravy související s propojením obou budov (CDP2 a 

CDP1). Ze stávající budovy CDP1 vedou nechráněné únikové cesty na vnější schodiště, které se 
budov schodištěm vnitřním. Spojovací krček bude řešen jako CHUC 

požadavky na CHUC A (není samostatná předsíň) 
násobná výměna /hod po dobu 45 minut (předpokládá se vedení požárního zásahu skrz spojovací 

ákladní výtah bude současně řešen jako evakuační – musí být dispozičně součástí CHUC 
tomu, že se jedná o jedinou chráněnou únikovou cestu ze stávající budovy (CDP1), 

musí být stavební postupy výstavby CDP2 a spojovacího krčku tomu uzpůsobeny.
 této oblasti a v maximální možné míře zachovat možnost použití 

schodiště pro zaměstnance CDP1. 

Stavební úpravy transformovny TS 8 
Náplní tohoto stavebního objektu jsou stavební úpravy potřebné pro úpravu stávající 

transformovny ozn. TS8 (v budově elektrodispečinku) rozvodů VN a NN. S ohledem na to se bude 
jednat především o úpravu prostupů kabelových vedení VN a NN do objektu, případ

objektu. Jedná se o změnu staveb skupiny I - způsob evakuace osob z objektu 
se nemění, jedná se o technologický objekt, který není trvale obsazen osobami.

Zdroje požární vody a jiného hasiva 

areálu Centrálního dispečinku Přerov a Správy železnic OŘ
se nachází podzemní požární hydrant ve vzdálenosti cca 25m od stávající budovy CDP 

a 80m od hlavního vstupu do nově navrhované nové budovy (přístavby) CDP2. V
vané stavby budou vlastní budovy centrálního dispečinku odděleny do samostatného 

přísnějším režimem bezpečnostní ochrany. Stávající hydrant tak bude umístěn 
Olomouc (nově OŘ Ostrava). Oba areály jsou spojeny 

U nově zřizovaného příjezdu k budově CDP 2 bude v areálu CDP (v první bezpečnostní 
zóně) osazen na nové vodovodní přípojce nový nadzemní požární hydrant na potrubí DN100. 
Požární hydrant je umístěn ve vzdálenosti cca 70m od nové budovy CDP 2. 

Pro novostavbu garáží (SO 04) bude potřeba požární vody zajištěna ze stávajícího 
areálu Správy železnic OŘ Olomouc (nově OŘ Ostrava)

se nachází ve vzdálenosti cca 20m od objektu. 

V objektu se navrhují vnitřní odběrná místa – vždy 2 hydranty na podlaží 
komunikačních prostorách. Ve všech podlažích bude osazen hadicový systém s

stálou hadicí o jmenovité světlosti alespoň 19 mm. Nicméně vzhledem k technologii se doporučuje 
maximální možné míře využít pro prvotní zásah přenosné hasicí přístroje, které budou vzhledem 

náplní CO2. 
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propojením obou budov (CDP2 a 
CDP1). Ze stávající budovy CDP1 vedou nechráněné únikové cesty na vnější schodiště, které se 

budov schodištěm vnitřním. Spojovací krček bude řešen jako CHUC 
požadavky na CHUC A (není samostatná předsíň) – nucené větrání 25 

násobná výměna /hod po dobu 45 minut (předpokládá se vedení požárního zásahu skrz spojovací 
musí být dispozičně součástí CHUC 

tomu, že se jedná o jedinou chráněnou únikovou cestu ze stávající budovy (CDP1), 
musí být stavební postupy výstavby CDP2 a spojovacího krčku tomu uzpůsobeny., tj. je nutné 

maximální možné míře zachovat možnost použití 

Náplní tohoto stavebního objektu jsou stavební úpravy potřebné pro úpravu stávající 
transformovny ozn. TS8 (v budově elektrodispečinku) rozvodů VN a NN. S ohledem na to se bude 
jednat především o úpravu prostupů kabelových vedení VN a NN do objektu, případně drobné 

způsob evakuace osob z objektu 
se nemění, jedná se o technologický objekt, který není trvale obsazen osobami. 

areálu Centrálního dispečinku Přerov a Správy železnic OŘ Olomouc (nově 
se nachází podzemní požární hydrant ve vzdálenosti cca 25m od stávající budovy CDP 

a 80m od hlavního vstupu do nově navrhované nové budovy (přístavby) CDP2. V rámci 
vané stavby budou vlastní budovy centrálního dispečinku odděleny do samostatného 

přísnějším režimem bezpečnostní ochrany. Stávající hydrant tak bude umístěn 
. Oba areály jsou spojeny posuvnými 

areálu CDP (v první bezpečnostní 
zóně) osazen na nové vodovodní přípojce nový nadzemní požární hydrant na potrubí DN100. 

Pro novostavbu garáží (SO 04) bude potřeba požární vody zajištěna ze stávajícího 
(nově OŘ Ostrava). Hydrant 

vždy 2 hydranty na podlaží – budou umístěny 
komunikačních prostorách. Ve všech podlažích bude osazen hadicový systém s tvarově 

technologii se doporučuje 
maximální možné míře využít pro prvotní zásah přenosné hasicí přístroje, které budou vzhledem 
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V technologických prostorách 2.NP (datové centrum, servrovny, zabezpečovací zařízení) 
nad rámec požadavků norem požární ochrany vzhledem k
samočinný hasicí systém (ASHS) 
ASHS s vestavěným spouštěcím tlačítkem, konvenční (neadresné) optické hlási
tlačítka, výstražnou signalizaci, sestavu tlakové lahve s
rozvod.  Kabelové trasy zajišťující napájení a ovládání zařízení ASHS budou řešeny jako kabelové 
trasy s funkční integritou dle ČSN 73 0848

Stávající budova CDP(1) je vybavena vnitřním hydrantovým systémem.
 

SO 02 Energocentrum 
Hašení vodou je nepřípustné. Dle ČSN 73 0873 čl. 4.4.b2)  

V objektu budou k dispozici pro prvotní zásah přenosné hasicí přístroje.
 
SO 04 Novostavba garáží 

Vnitřní požární voda není požadována 
smyslu ČSN 73 0804 čl. I.7.4. V
přístroje. 
 
SO 05 Stavební úpravy stávajícího objektu CDP

Stávající objekt - požadavky na zajištění objektu požární vodou se nemění. V
osazen vnitřní hydrantový systém.

 
SO 06 Stavební úpravy transformovny TS 8

Stávající objekt - požadavky na zajištění objektu požární vodou se nemění. V
nepřípustné hašení a ochlazování vodou.
 
Vybavení stavby vyhrazeným požárně bezpečnostním zařízením 
 
Elektrická požární signalizace (EPS 
SO 01 Nová budova CDP  

Elektrická signalizace není z
Vzhledem k významu objektu a jeho vlivu na bezpečnost a plynulost železniční dopravy se ale 
v objektu EPS navrhuje. Automatické hlásiče EPS budou instalovány ve všech prostorách 
s požárním rizikem, dále se požaduje instalace v
šachet. Systémem EPS bude hlídána i možnost vzniku požáru na kabelových rozvodech ve 
zdvojených podlahách dispečerských sálů. Místa určená pro kontroly, revize a servis požárních 
hlásičů nad podhledy a ve zdvojené podlaze budou označ
paralelní signalizací. 

Tlačítkové hlásiče budou umístěny v
schodišť atd.), ústředna EPS bude umístěna v
v samostatném požárním úseku. 

Hlavní napájecí přívod je samostatně jištěným přívodem pro EPS, tento přívod bude 
v hlavním rozvaděči budovy popsán a doplněny nápisem „Nevypínat“. Vlastní ústředna bude 
zálohována vestavěným bateriovým zdrojem dle ČSN.
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technologických prostorách 2.NP (datové centrum, servrovny, zabezpečovací zařízení) 
nad rámec požadavků norem požární ochrany vzhledem k důležitosti provozu navrhuje 
samočinný hasicí systém (ASHS) celozáplavový. Navržený systém bude obsahovat ústřednu 

vestavěným spouštěcím tlačítkem, konvenční (neadresné) optické hlási
tlačítka, výstražnou signalizaci, sestavu tlakové lahve s dostatečným množstvím hasiva a potrubní 
rozvod.  Kabelové trasy zajišťující napájení a ovládání zařízení ASHS budou řešeny jako kabelové 

funkční integritou dle ČSN 73 0848.  
Stávající budova CDP(1) je vybavena vnitřním hydrantovým systémem.

ašení vodou je nepřípustné. Dle ČSN 73 0873 čl. 4.4.b2)  – požární voda není požadována. 
dispozici pro prvotní zásah přenosné hasicí přístroje. 

Vnitřní požární voda není požadována – nejedná se o hromadnou garáž s
smyslu ČSN 73 0804 čl. I.7.4. V objektu budou k dispozici pro prvotní zásah přenosné hasicí 

Stavební úpravy stávajícího objektu CDP 
požadavky na zajištění objektu požární vodou se nemění. V

osazen vnitřní hydrantový systém. 

Stavební úpravy transformovny TS 8 
požadavky na zajištění objektu požární vodou se nemění. V

ípustné hašení a ochlazování vodou. 

Vybavení stavby vyhrazeným požárně bezpečnostním zařízením  

Elektrická požární signalizace (EPS - ČSN 730875)  

Elektrická signalizace není z hlediska ČSN 73 0802 čl. 6.6.9 a ČSN 73 0875 požadován
významu objektu a jeho vlivu na bezpečnost a plynulost železniční dopravy se ale 

Automatické hlásiče EPS budou instalovány ve všech prostorách 
požárním rizikem, dále se požaduje instalace v nejvyšším místě instalačních šachet a výtahových 

šachet. Systémem EPS bude hlídána i možnost vzniku požáru na kabelových rozvodech ve 
zdvojených podlahách dispečerských sálů. Místa určená pro kontroly, revize a servis požárních 
hlásičů nad podhledy a ve zdvojené podlaze budou označeny příslušnou značkou dle normy a 

Tlačítkové hlásiče budou umístěny v komunikačních prostorách (chodby, vstupy do 
schodišť atd.), ústředna EPS bude umístěna v místnosti zázemí recepce v

 
lavní napájecí přívod je samostatně jištěným přívodem pro EPS, tento přívod bude 

hlavním rozvaděči budovy popsán a doplněny nápisem „Nevypínat“. Vlastní ústředna bude 
zálohována vestavěným bateriovým zdrojem dle ČSN. 
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technologických prostorách 2.NP (datové centrum, servrovny, zabezpečovací zařízení) se 
důležitosti provozu navrhuje autonomní 

Navržený systém bude obsahovat ústřednu 
vestavěným spouštěcím tlačítkem, konvenční (neadresné) optické hlásiče kouře, ovládací 

dostatečným množstvím hasiva a potrubní 
rozvod.  Kabelové trasy zajišťující napájení a ovládání zařízení ASHS budou řešeny jako kabelové 

Stávající budova CDP(1) je vybavena vnitřním hydrantovým systémem. 

požární voda není požadována. 

nejedná se o hromadnou garáž s obsluhou ve 
dispozici pro prvotní zásah přenosné hasicí 

požadavky na zajištění objektu požární vodou se nemění. V objektu je 

požadavky na zajištění objektu požární vodou se nemění. V objektu je 

hlediska ČSN 73 0802 čl. 6.6.9 a ČSN 73 0875 požadována. 
významu objektu a jeho vlivu na bezpečnost a plynulost železniční dopravy se ale 

Automatické hlásiče EPS budou instalovány ve všech prostorách 
ch šachet a výtahových 

šachet. Systémem EPS bude hlídána i možnost vzniku požáru na kabelových rozvodech ve 
zdvojených podlahách dispečerských sálů. Místa určená pro kontroly, revize a servis požárních 

eny příslušnou značkou dle normy a 

komunikačních prostorách (chodby, vstupy do 
místnosti zázemí recepce v 1.NP objektu – 

lavní napájecí přívod je samostatně jištěným přívodem pro EPS, tento přívod bude 
hlavním rozvaděči budovy popsán a doplněny nápisem „Nevypínat“. Vlastní ústředna bude 
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 Ovládací a signalizační panel EPS
obsluhy 24/7 (dva pracovníci). To vyhovuje požadavkům ČSN 73 0875 čl. 4.14 
dálkový přenos na HZS. Vrátnice ve stávající budově CDP1 bude zrušena, provoz vrátnice a 
ostrahy bude nově přesměrován k novému hlavnímu vstupu v CDP2. Signalizační tablo EPS 
objektu CDP1 bude nově umístěno v

 
Zařízením EPS budou ovládána: 

- akustická signalizace vyhlášení poplachu,
- přenos poplachu na HZS SŽ Přerov systémem DDTS
- otevření vjezdové brány do areálu (vlastní náhradní zdroj pro pohon, nebo baterie)
- odvětrání CHUC včetně evakuačního výtahu
- výtahy bez evakuační funkce budou vyřazeny z
- zastavení provozní vzduchotechniky + ovládání požárních VZT klapek
- ovládání činnosti systému EZS+EKV
- uzavření přívodu plynu (HUP)
- případně odblokování blokovaných dveří na únikových cestách

 
Monitorovaná zařízení nejsou navržena
Vyhlašování požárního poplachu bude sirénami. Sirény budou připojeny na monitorovanou linku a 
budou vedeny alespoň 2 nezávislými linkami od ústředny.
Adresace systému bude po jednotlivých hlásičích.
Vzhledem k významu objektu Centrálního dispečinku Přerov bude v
navržena EPS včetně grafické nadstavby dle ČSN 73 0875 čl. 4.13.1 f

  
Ovládací a signalizační panel EPS bude umístěn na nové vrátnici v
obsluhy 24/7 (dva pracovníci). To vyhovuje požadavkům ČSN 73 0875 čl. 4.14 
dálkový přenos na HZS.  

 
SO 02 Energocentrum 

Elektrická signalizace není z
Vzhledem k významu objektu a jeho vlivu na bezpečnost a plynulost železniční dopravy se ale 
v objektu EPS navrhuje. Automatické hlásiče EPS budou instalovány ve všech prostorách 
s požárním rizikem i v prostorech dvojitých podlah. 

Tlačítkové hlásiče budou umístěny v
bude umístěna v místnosti zázemí recepce v
úseku.  

 
Zařízením EPS budou ovládána: 

- akustická signalizace vyhlášení poplachu,
- přenos poplachu na HZS SŽ Přerov systémem DDTS

 
Monitorovaná zařízení nejsou navržena
Vyhlašování požárního poplachu bude sirénami. Sirény budou připojeny na monitorovanou linku a 
budou vedeny alespoň 2 nezávislými linkami od ústředny.
Adresace systému bude po jednotlivých hlásičích.
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Ovládací a signalizační panel EPS bude umístěn na nové vrátnici v CDP2 
obsluhy 24/7 (dva pracovníci). To vyhovuje požadavkům ČSN 73 0875 čl. 4.14 
dálkový přenos na HZS. Vrátnice ve stávající budově CDP1 bude zrušena, provoz vrátnice a 

přesměrován k novému hlavnímu vstupu v CDP2. Signalizační tablo EPS 
objektu CDP1 bude nově umístěno v místě s trvalou obsluhou. 

 
akustická signalizace vyhlášení poplachu, 
přenos poplachu na HZS SŽ Přerov systémem DDTS 
tevření vjezdové brány do areálu (vlastní náhradní zdroj pro pohon, nebo baterie)

odvětrání CHUC včetně evakuačního výtahu 
výtahy bez evakuační funkce budou vyřazeny z provozu 
zastavení provozní vzduchotechniky + ovládání požárních VZT klapek 

ání činnosti systému EZS+EKV 
uzavření přívodu plynu (HUP) 
případně odblokování blokovaných dveří na únikových cestách 

Monitorovaná zařízení nejsou navržena. 
Vyhlašování požárního poplachu bude sirénami. Sirény budou připojeny na monitorovanou linku a 
budou vedeny alespoň 2 nezávislými linkami od ústředny. 
Adresace systému bude po jednotlivých hlásičích. 

významu objektu Centrálního dispečinku Přerov bude v objektu CDP (SO 01) 
navržena EPS včetně grafické nadstavby dle ČSN 73 0875 čl. 4.13.1 f). 

Ovládací a signalizační panel EPS bude umístěn na nové vrátnici v CDP2 (SO 01) 
obsluhy 24/7 (dva pracovníci). To vyhovuje požadavkům ČSN 73 0875 čl. 4.14 

alizace není z hlediska ČSN 73 0804 a ČSN 73 0875 požadována. 
významu objektu a jeho vlivu na bezpečnost a plynulost železniční dopravy se ale 

Automatické hlásiče EPS budou instalovány ve všech prostorách 
em i v prostorech dvojitých podlah.  

Tlačítkové hlásiče budou umístěny v rozvodnách nn a vn u vstupních dveří; ústředna EPS 
místnosti zázemí recepce v 1.NP objektu CDP2 (SO01) v samostatném požárním 

 
akustická signalizace vyhlášení poplachu, 
přenos poplachu na HZS SŽ Přerov systémem DDTS 

Monitorovaná zařízení nejsou navržena. 
Vyhlašování požárního poplachu bude sirénami. Sirény budou připojeny na monitorovanou linku a 

nezávislými linkami od ústředny. 
Adresace systému bude po jednotlivých hlásičích. 
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CDP2 – v místě trvalé 
obsluhy 24/7 (dva pracovníci). To vyhovuje požadavkům ČSN 73 0875 čl. 4.14 – nemusí být zřízen 
dálkový přenos na HZS. Vrátnice ve stávající budově CDP1 bude zrušena, provoz vrátnice a 

přesměrován k novému hlavnímu vstupu v CDP2. Signalizační tablo EPS 

tevření vjezdové brány do areálu (vlastní náhradní zdroj pro pohon, nebo baterie) 

 

Vyhlašování požárního poplachu bude sirénami. Sirény budou připojeny na monitorovanou linku a 

objektu CDP (SO 01) 

CDP2 (SO 01) – v místě trvalé 
obsluhy 24/7 (dva pracovníci). To vyhovuje požadavkům ČSN 73 0875 čl. 4.14 – nemusí být zřízen 

hlediska ČSN 73 0804 a ČSN 73 0875 požadována. 
významu objektu a jeho vlivu na bezpečnost a plynulost železniční dopravy se ale 

Automatické hlásiče EPS budou instalovány ve všech prostorách 

rozvodnách nn a vn u vstupních dveří; ústředna EPS 
samostatném požárním 

Vyhlašování požárního poplachu bude sirénami. Sirény budou připojeny na monitorovanou linku a 
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IČ: 64610357, DIČ: CZ64610357                                     
Společnost byla zapsána do Obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v

 

Grafická nadstavba se nepožaduje.
  
Ovládací a signalizační panel EPS bude umístěn na nové vrátnici v

v místě trvalé obsluhy 24/7 (dva pracovníci). To vyhovuje
nemusí být zřízen dálkový přenos na HZS. 

 
Lokální detekce požáru 
SO 04 Novostavba garáží 
 Elektrická signalizace není z
Na základě požadavků a zvyklostí 
zřízena lokální detekce požáru (v

Výstup z ústředny PZTS bude propojen prostřednictvím sítě Techlan
datová síť) a zaveden jak do místa vyhodnocení alarmu (dispečerské pracoviště na CDP Přerov).

  
Samočinné stabilní hasicí zařízení (SSHZ) 
SO 01 Nová budova CDP 

U nevýrobních požárních úseků, které jsou hodnoce
se nevyskytují prostory, které musí být vybaveny systémem SSHZ, protože není překročen součin 
nahodilého požárního zatížení a součinitele a
úseku ani mezní půdorysná plocha požárního úseku.

Instalace samočinného stabilního hasicího zařízení (SSHZ) se v
nepožaduje, nicméně se v technologických prostorách 2.NP (datové centrum, servrovny, 
zabezpečovací zařízení) se nad rámec požadavků norem požární ochrany v
provozu navrhuje autonomní samočinný hasicí systém (ASHS) celozáplavový.

Navržený systém bude obsahovat ústřednu ASHS s
konvenční (neadresné) optické hlásiče kouře, ovládací tlačítka, výstražnou signal
tlakové lahve s dostatečným množstvím hasiva a potrubní rozvod. Kabelové trasy zajišťující 
napájení a ovládání zařízení ASHS budou řešeny jako kabelové trasy s
73 0848. Tlakové lahve pro jednotlivé střežené prostor

 
SO 02 Energocentrum 
SO 04 Novostavba garáží 

V souladu s čl. 7.2.7 normy ČSN 73 0804 není požadavek na stabilní hasicí zařízení 
v požárních úsecích řešeného objektu stanoven, protože u výrobních požárních úseků (zařazených 
nejvýše do 5. skupiny výrob a provozů) není překročen mezní součin 0,3 *
Nejedná se o hromadnou garáž v 
Instalace stabilního hasicího zařízení se v

 
Zařízení odvodu tepla a kouře (ZOTK) 
SO 01 Nová budova CDP  

U nevýrobních požárních úseků, které jsou posuzovány dle čl. 6.6.11 normy ČSN 73 0802, 
se nevyskytují prostory, kde by se vyskytovalo (pří výškové poloze požárního ús
současně více jak 150 osob stanovených dle podmínek normy ČSN 73 0818. Nejsou zde zřízeny 
shromažďovací prostory ve smyslu ČSN 73 0831.
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Grafická nadstavba se nepožaduje. 

Ovládací a signalizační panel EPS bude umístěn na nové vrátnici v
místě trvalé obsluhy 24/7 (dva pracovníci). To vyhovuje požadavkům ČSN 73 0875 čl. 4.14 

nemusí být zřízen dálkový přenos na HZS.  

Elektrická signalizace není z hlediska ČSN 73 0804 a ČSN 73 0875 požadována. 
Na základě požadavků a zvyklostí provozovatele (OŘ Olomouc, nově OŘ Ostrava)
zřízena lokální detekce požáru (v rámci systému PZTS), v hale budou instalovány požární čidla.

ústředny PZTS bude propojen prostřednictvím sítě Techlan
datová síť) a zaveden jak do místa vyhodnocení alarmu (dispečerské pracoviště na CDP Přerov).

Samočinné stabilní hasicí zařízení (SSHZ) – dle čl. 6.6.10 ČSN 73 0802   

U nevýrobních požárních úseků, které jsou hodnoceny dle čl. 6.6.10 normy ČSN 73 0802, 
se nevyskytují prostory, které musí být vybaveny systémem SSHZ, protože není překročen součin 
nahodilého požárního zatížení a součinitele an. Zároveň není překročena výšková poloha požárního 

ocha požárního úseku. 
Instalace samočinného stabilního hasicího zařízení (SSHZ) se v

technologických prostorách 2.NP (datové centrum, servrovny, 
zabezpečovací zařízení) se nad rámec požadavků norem požární ochrany v

navrhuje autonomní samočinný hasicí systém (ASHS) celozáplavový.
Navržený systém bude obsahovat ústřednu ASHS s vestavěným spouštěcím tlačítkem, 

konvenční (neadresné) optické hlásiče kouře, ovládací tlačítka, výstražnou signal
dostatečným množstvím hasiva a potrubní rozvod. Kabelové trasy zajišťující 

napájení a ovládání zařízení ASHS budou řešeny jako kabelové trasy s funkční integritou dle ČSN 
73 0848. Tlakové lahve pro jednotlivé střežené prostory budou osazeny vždy v

V souladu s čl. 7.2.7 normy ČSN 73 0804 není požadavek na stabilní hasicí zařízení 
požárních úsecích řešeného objektu stanoven, protože u výrobních požárních úseků (zařazených 

nejvýše do 5. skupiny výrob a provozů) není překročen mezní součin 0,3 *  Smax.
 případě SO 04. 

Instalace stabilního hasicího zařízení se v řešených požárních úsecích nepožaduje.

Zařízení odvodu tepla a kouře (ZOTK) – dle čl. 6.6.11 ČSN 73 0802  

U nevýrobních požárních úseků, které jsou posuzovány dle čl. 6.6.11 normy ČSN 73 0802, 
se nevyskytují prostory, kde by se vyskytovalo (pří výškové poloze požárního ús
současně více jak 150 osob stanovených dle podmínek normy ČSN 73 0818. Nejsou zde zřízeny 
shromažďovací prostory ve smyslu ČSN 73 0831. 
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Ovládací a signalizační panel EPS bude umístěn na nové vrátnici v CDP2 (SO 01) – 
požadavkům ČSN 73 0875 čl. 4.14 – 

hlediska ČSN 73 0804 a ČSN 73 0875 požadována.  
OŘ Ostrava) bude v objektu 

hale budou instalovány požární čidla. 
ústředny PZTS bude propojen prostřednictvím sítě Techlan (technologická 

datová síť) a zaveden jak do místa vyhodnocení alarmu (dispečerské pracoviště na CDP Přerov). 

ny dle čl. 6.6.10 normy ČSN 73 0802, 
se nevyskytují prostory, které musí být vybaveny systémem SSHZ, protože není překročen součin 

. Zároveň není překročena výšková poloha požárního 

Instalace samočinného stabilního hasicího zařízení (SSHZ) se v řešeném objektu 
technologických prostorách 2.NP (datové centrum, servrovny, 

zabezpečovací zařízení) se nad rámec požadavků norem požární ochrany vzhledem k důležitosti 
navrhuje autonomní samočinný hasicí systém (ASHS) celozáplavový. 

vestavěným spouštěcím tlačítkem, 
konvenční (neadresné) optické hlásiče kouře, ovládací tlačítka, výstražnou signalizaci, sestavu 

dostatečným množstvím hasiva a potrubní rozvod. Kabelové trasy zajišťující 
funkční integritou dle ČSN 

y budou osazeny vždy v daném PÚ. 

V souladu s čl. 7.2.7 normy ČSN 73 0804 není požadavek na stabilní hasicí zařízení 
požárních úsecích řešeného objektu stanoven, protože u výrobních požárních úseků (zařazených 

Smax. 

řešených požárních úsecích nepožaduje. 

U nevýrobních požárních úseků, které jsou posuzovány dle čl. 6.6.11 normy ČSN 73 0802, 
se nevyskytují prostory, kde by se vyskytovalo (pří výškové poloze požárního úseku hp < 45 m) 
současně více jak 150 osob stanovených dle podmínek normy ČSN 73 0818. Nejsou zde zřízeny 
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Společnost byla zapsána do Obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v

 

Instalace zařízení pro odvod tepla a kouře se v
prostory chráněných únikových cest budou nuceně odvětrány.

 
SO 02 Energocentrum 
SO 04 Novostavba garáží 

Výrobní požární úseky nemusí být v souladu s čl. 7.2.8 normy ČSN 73 0804 vybaveny 
zařízení pro odvod kouře a tepla, protože na jednu osobu nepřipadá půdorysná plocha men
5 m2. 
Instalace zařízení pro odvod kouře a tepla se v

 
Nouzové osvětlení  
SO 01 Nová budova CDP 

V souladu s ČSN EN 1838 bude v
únikových cest včetně osvětlení 
osvětlením navazující chodby nechráněných únikových cest.
V dalším stupni dokumentace budou stanoveny podmínky a způsob
„osvětlení“ bylo zřízeno, zkoušeno a provozováno podle Č
popř. ČSN EN 62034. Nouzové osvětlení únikových cest musí dle ČSN EN 1838 dosáhnout 50 % 
požadované osvětlenosti do 5s a 100 % požadované osvětlenosti do 60s).

 
SO 02 Energocentrum 
SO 04 Novostavba garáží 
V souladu s čl. 10.18.1 ČSN 73 0804 a PNE 33 3201 

  
Vypínání elektrické energie při požárech a mimořádných událostech
SO 01  Nová budova CDP 

Objekt CDP (SO 01) slouží pro řízení železniční dopravy ČR na území Moravy, obsahuje 
elektrickou a elektronickou technologii, která je zálohově napájena. V
zabezpečovacího zařízení nesmí dojít k
v částech zajišťující bezpečnost železniční dopravy. Jedná se především o dispečerské pracoviště
technologické místnosti! Odpojení napájení může být provedeno pouze dispečerem DŽDC.

Pro potřeby operativního ovládání elektrických zařízení v
vypracovány pracovní postupy, které pro rozhodující scénáře požáru a hasebního zásahu stanoví 
pokyny pro ovládání (vypínání) elektrických zařízení. Informace o zásadách tohot
být umístěny na viditelném místě (např. pro informování jednotek PO pro provedení hasebného 
zásahu).  

Jednotlivé hlavní i podružné rozvaděče jsou napojeny do systému DDTS ŽDC (Dálková 
diagnostika technologických systémů železniční dopravní c

 
SO 02  Energocentrum 

Vypnutí a zajištění provede odpovědná osoba, která odpovídá za to, že v místech hašení 
nehrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Odpojení technologie od elektrické energie 
možné pouze dispečerským způsobem 
Distribuce a.s.. 
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Instalace zařízení pro odvod tepla a kouře se v posuzovaném objektu nepožaduje. Vnitřní 
ch únikových cest budou nuceně odvětrány. 

Výrobní požární úseky nemusí být v souladu s čl. 7.2.8 normy ČSN 73 0804 vybaveny 
zařízení pro odvod kouře a tepla, protože na jednu osobu nepřipadá půdorysná plocha men

Instalace zařízení pro odvod kouře a tepla se v řešených požárních úsecích nepožaduje.

ČSN EN 1838 bude v chráněných únikových cestách nouzové osvětlení 
únikových cest včetně osvětlení bezpečnostních značek. Současně budou opatřeny nouzovým 
osvětlením navazující chodby nechráněných únikových cest. 

dalším stupni dokumentace budou stanoveny podmínky a způsob instalace 
„osvětlení“ bylo zřízeno, zkoušeno a provozováno podle ČSN EN 60598-2
popř. ČSN EN 62034. Nouzové osvětlení únikových cest musí dle ČSN EN 1838 dosáhnout 50 % 
požadované osvětlenosti do 5s a 100 % požadované osvětlenosti do 60s). 

8.1 ČSN 73 0804 a PNE 33 3201 se nouzové osvětlení nezřizuje

Vypínání elektrické energie při požárech a mimořádných událostech 

Objekt CDP (SO 01) slouží pro řízení železniční dopravy ČR na území Moravy, obsahuje 
tronickou technologii, která je zálohově napájena. V

zabezpečovacího zařízení nesmí dojít k instalaci tlačítek TOTAL STOP, ani CENTRAL STOP 
částech zajišťující bezpečnost železniční dopravy. Jedná se především o dispečerské pracoviště

technologické místnosti! Odpojení napájení může být provedeno pouze dispečerem DŽDC.
Pro potřeby operativního ovládání elektrických zařízení v případě požáru musí být 

vypracovány pracovní postupy, které pro rozhodující scénáře požáru a hasebního zásahu stanoví 
pokyny pro ovládání (vypínání) elektrických zařízení. Informace o zásadách tohot
být umístěny na viditelném místě (např. pro informování jednotek PO pro provedení hasebného 

Jednotlivé hlavní i podružné rozvaděče jsou napojeny do systému DDTS ŽDC (Dálková 
diagnostika technologických systémů železniční dopravní cesty) případně DŘT.

  

Vypnutí a zajištění provede odpovědná osoba, která odpovídá za to, že v místech hašení 
nehrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Odpojení technologie od elektrické energie 
možné pouze dispečerským způsobem a to po souhlasu elektrodispečera SŽ a dispečera ČEZ 
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posuzovaném objektu nepožaduje. Vnitřní 

Výrobní požární úseky nemusí být v souladu s čl. 7.2.8 normy ČSN 73 0804 vybaveny 
zařízení pro odvod kouře a tepla, protože na jednu osobu nepřipadá půdorysná plocha menší jak  

řešených požárních úsecích nepožaduje. 

chráněných únikových cestách nouzové osvětlení 
bezpečnostních značek. Současně budou opatřeny nouzovým 

instalace tak, aby toto 
2-22, ČSN EN 50172 

popř. ČSN EN 62034. Nouzové osvětlení únikových cest musí dle ČSN EN 1838 dosáhnout 50 % 

se nouzové osvětlení nezřizuje. 

Objekt CDP (SO 01) slouží pro řízení železniční dopravy ČR na území Moravy, obsahuje 
tronickou technologii, která je zálohově napájena. V rámci sdělovacího a 

instalaci tlačítek TOTAL STOP, ani CENTRAL STOP 
částech zajišťující bezpečnost železniční dopravy. Jedná se především o dispečerské pracoviště a 

technologické místnosti! Odpojení napájení může být provedeno pouze dispečerem DŽDC. 
případě požáru musí být 

vypracovány pracovní postupy, které pro rozhodující scénáře požáru a hasebního zásahu stanoví 
pokyny pro ovládání (vypínání) elektrických zařízení. Informace o zásadách tohoto postupu musí 
být umístěny na viditelném místě (např. pro informování jednotek PO pro provedení hasebného 

Jednotlivé hlavní i podružné rozvaděče jsou napojeny do systému DDTS ŽDC (Dálková 
esty) případně DŘT. 

Vypnutí a zajištění provede odpovědná osoba, která odpovídá za to, že v místech hašení 
nehrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Odpojení technologie od elektrické energie  je 

a to po souhlasu elektrodispečera SŽ a dispečera ČEZ 
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IČ: 64610357, DIČ: CZ64610357                                     
Společnost byla zapsána do Obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v

 

SO 04  Novostavba garáží 
V objektu bude osazen vypínací prvek TOTAL STOP. Central stop není požadován 

(v objektu nejsou navrhována zařízení, s
 

Přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku
Posuzovaná stavba je umístěna ve stávajícím areálu Centrálního dispečerského pracoviště  

(CDP) a Oblastního ředitelství (OŘ
V rámci stavby dochází ke změně možností přístupu záchranných složek do areálů Správy železnic. 
Nově budou oba areály (CDP i OŘ) přístupné z
rovnoběžná s kapacitní čtyřproudou komunikací v
investice úpravy přilehlých křižovatek jiného investora bude respektovat tyto vjezdy do areálů SŽ. 

Vnitroareálové komunikace jsou zpevněné, dvoupruhové o šířce pruhu 3m. Komunikace 
umožňují otočení zásahových vozidel, případně i projetí areálů (jedním vjezdem tam, druhým ven). 
Před novým objektem CDP2 (SO 01) bude vybudována 
dvoupruhové komunikace š. 6m. Přízemní objekty energobloku a garáží nástupní plochu 
nevyžadují. 

Vnitřní zásahové cesty se nezřizují. Objekt CDP 2 (SO 01) má požární výšku 21m, požární 
zásah lze vést ze 3 vnějších stran objektu. Čtvrtá strana je souběžná se zatrolejovaným kolejištěm 
železničního uzlu Přerov. 

V rámci zpevněných ploch v
pro vozy zaměstnanců. U některých z
dobíjecích stanic pro elektroauta. Nabíjecí stanice budou osazeny ve vzdálenosti min.5 m od 
stávajících i nově budovaných budov mimo jejich požárně nebezpečné prostory.
     
 
6) Životní prostředí  

Posuzovaný záměr leží v
kraje vyloučil vliv záměru na soustavu Natura 2000. Krajský úřad Olomouckého kraje nevyžaduje 
posouzení dle zákona 100/2001 Sb. (EIA).

Lokalita záměru neleží na území žádného zvláště chráněného území, neleží ani v
soustavy ekologické stability (ÚSES). Záměr nezasahuje do žádného významného krajinného prvku 
(VKP). 

Realizací záměru nebude ovlivněn žádný památný strom. 
Na území záměru se nachází 37 stromů. Dále zde roste souhrnně 1326 m

porostů dřevin. V předchozím stupni byl získán souhlas s
povolení ke kácení na náhradní výsadbu jsou splněny v
plochy, mobiliář a přístřešek na kola. 

Záměr nekříží žádný vodní tok a ani neleží na
vod (CHOPAV). Záměr neleží ani na území záplavové oblasti pro Q100.

Z důvodu umístění záměru v
studie pro etapu realizace. Protihluková opatření nebyla navržen
realizace nebylo uvažováno. 

V rámci DÚR došlo k 
povodí Moravy. Dle Správy povodí Moravy není nutné zpracovávat povodňový plán.
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objektu bude osazen vypínací prvek TOTAL STOP. Central stop není požadován 
objektu nejsou navrhována zařízení, s požadavkem funkčnosti při požáru). 

pové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku 
Posuzovaná stavba je umístěna ve stávajícím areálu Centrálního dispečerského pracoviště  

(CDP) a Oblastního ředitelství (OŘ Olomouc, nově OŘ Ostrava) Správy železnic, státní organizace. 
rámci stavby dochází ke změně možností přístupu záchranných složek do areálů Správy železnic. 

Nově budou oba areály (CDP i OŘ) přístupné z obslužné komunikace v ulici Moštěnská, která je 
oudou komunikací v ulici Gen. Štefánika. Plánovaná související 

investice úpravy přilehlých křižovatek jiného investora bude respektovat tyto vjezdy do areálů SŽ. 
Vnitroareálové komunikace jsou zpevněné, dvoupruhové o šířce pruhu 3m. Komunikace 

očení zásahových vozidel, případně i projetí areálů (jedním vjezdem tam, druhým ven). 
Před novým objektem CDP2 (SO 01) bude vybudována nástupní plocha
dvoupruhové komunikace š. 6m. Přízemní objekty energobloku a garáží nástupní plochu 

Vnitřní zásahové cesty se nezřizují. Objekt CDP 2 (SO 01) má požární výšku 21m, požární 
vnějších stran objektu. Čtvrtá strana je souběžná se zatrolejovaným kolejištěm 

rámci zpevněných ploch v obou areálech (CDP i OŘ) budou budovány parkovací plochy 
pro vozy zaměstnanců. U některých z nich bude vybudována příprava pro budoucí osazení 
dobíjecích stanic pro elektroauta. Nabíjecí stanice budou osazeny ve vzdálenosti min.5 m od 

h budov mimo jejich požárně nebezpečné prostory.
      Ing. Marcela Dubská

Posuzovaný záměr leží v centru intravilánu města Přerova. Krajský úřad Olomouckého 
kraje vyloučil vliv záměru na soustavu Natura 2000. Krajský úřad Olomouckého kraje nevyžaduje 
posouzení dle zákona 100/2001 Sb. (EIA). 

Lokalita záměru neleží na území žádného zvláště chráněného území, neleží ani v
soustavy ekologické stability (ÚSES). Záměr nezasahuje do žádného významného krajinného prvku 

Realizací záměru nebude ovlivněn žádný památný strom.  
Na území záměru se nachází 37 stromů. Dále zde roste souhrnně 1326 m

předchozím stupni byl získán souhlas s kácením. Podmínky uložené v
povolení ke kácení na náhradní výsadbu jsou splněny v SO 09 Sadové úpravy, venkovní relaxační 
plochy, mobiliář a přístřešek na kola.  

Záměr nekříží žádný vodní tok a ani neleží na území chráněné oblasti přirozené akumulace 
vod (CHOPAV). Záměr neleží ani na území záplavové oblasti pro Q100. 

důvodu umístění záměru v intravilánu města byla v rámci DÚR provedena hluková 
studie pro etapu realizace. Protihluková opatření nebyla navržena. S nočními pracemi v

 projednání nutnosti zpracování povodňového plánu se Správou 
povodí Moravy. Dle Správy povodí Moravy není nutné zpracovávat povodňový plán.

      Mgr. Jan Michalička
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objektu bude osazen vypínací prvek TOTAL STOP. Central stop není požadován 
 

Posuzovaná stavba je umístěna ve stávajícím areálu Centrálního dispečerského pracoviště  
) Správy železnic, státní organizace. 

rámci stavby dochází ke změně možností přístupu záchranných složek do areálů Správy železnic. 
ulici Moštěnská, která je 

ulici Gen. Štefánika. Plánovaná související 
investice úpravy přilehlých křižovatek jiného investora bude respektovat tyto vjezdy do areálů SŽ.  

Vnitroareálové komunikace jsou zpevněné, dvoupruhové o šířce pruhu 3m. Komunikace 
očení zásahových vozidel, případně i projetí areálů (jedním vjezdem tam, druhým ven). 

nástupní plocha v rámci příjezdné 
dvoupruhové komunikace š. 6m. Přízemní objekty energobloku a garáží nástupní plochu 

Vnitřní zásahové cesty se nezřizují. Objekt CDP 2 (SO 01) má požární výšku 21m, požární 
vnějších stran objektu. Čtvrtá strana je souběžná se zatrolejovaným kolejištěm 

eálech (CDP i OŘ) budou budovány parkovací plochy 
nich bude vybudována příprava pro budoucí osazení 

dobíjecích stanic pro elektroauta. Nabíjecí stanice budou osazeny ve vzdálenosti min.5 m od 
h budov mimo jejich požárně nebezpečné prostory. 

Ing. Marcela Dubská 

města Přerova. Krajský úřad Olomouckého 
kraje vyloučil vliv záměru na soustavu Natura 2000. Krajský úřad Olomouckého kraje nevyžaduje 

Lokalita záměru neleží na území žádného zvláště chráněného území, neleží ani v území 
soustavy ekologické stability (ÚSES). Záměr nezasahuje do žádného významného krajinného prvku 

Na území záměru se nachází 37 stromů. Dále zde roste souhrnně 1326 m2 zapojených 
kácením. Podmínky uložené v tomto 

Sadové úpravy, venkovní relaxační 

území chráněné oblasti přirozené akumulace 

rámci DÚR provedena hluková 
nočními pracemi v rámci 

projednání nutnosti zpracování povodňového plánu se Správou 
povodí Moravy. Dle Správy povodí Moravy není nutné zpracovávat povodňový plán. 

Mgr. Jan Michalička 





Předmět porady: "Rozší ření CDP Přerov - nová budova"

Vstupní všeprofesní porada DSP+PDPS.

Místo konání: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. - porada v MS Teams.

Datum: 20.10.2022, 9:00 hod.

Poř. 
čís.

Zástupce                                          
(Příjmení, Jméno, Titl.)

Telefon*                
(priorita mobilní)

E-mail* Podpis

1 Kučera Pavel, Ing. - HIP 604 200 164 kucera@moravia.cz Kučera

2 Bohuslav Josef, Ing. 731 646 601 bohuslav@moravia.cz Bohuslav

3 SŽ, Stavební správa východ Olomouc Dočkal Martin, Ing. - HIS 724 932 312 dockalm@spravazeleznic.cz Dočkal

4 Došlík Ondřej, Ing. 605 865 406 doslik@moravia.cz Došlík

5 Hora Vladimír Ing. 724630015 horav@spravazeleznic.cz Hora

6 Ell Jiří, Ing. 775 522 306 jiri.ell@seznam.cz Ell

7 Cipris Aleš, Ing. 722 821 553 Cipris@spravazeleznic.cz Aleš Cipris

8 Kouřil Patrik, Ing. 774 151 543 kouril@moravia.cz Kouřil

9 Slanina Zdeněk Bc. 722 962 023 slaninaz@spravazeleznic.cz Slanina

10 Dalešický Karel 606 024 299 Dalesicky@spravazeleznic.cz Dalešický

11 Fajmon Vladimír, Ing. 604172314 fajmon@moravia.cz Fajmon

12 Bursa Mojmír 607 968 945 bursa@spravazeleznic.cz Bursa v.r.

13 Štrof Martin, Ing. 605 229 014 martin.strof@sudop.cz Štrof

14 Křižanová Vladimíra, Bc. 601 352 698 krizanova@spravazeleznic.cz Křižanová

15 Milan Váňa 724 815 185 vanami@spravazeleznic.cz Váňa

16 Ing. Tomáš Švanda 724450285 svanda@spravazeleznic.cz Švanda

17 Sylva Oravová 736205452 oravova@moravia.cz Oravová

18 Omastová Daniela, Ing. 725 756 861 omastova@spravazeleznic.cz Omastová

19 Komínek Petr, Ing. 606 485 545 kominek@enlytech.cz Komínek

20 Čech Petr 605 229 034 cechp@moravia.cz Čech
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Podpisem účastníci potvrzují, že byli seznámeni s účely a způsobem zpracování osobních údajů zde uvedených a se svými právy.
* Uvedení údaje je dobrovolné, neuvedením žádaného kontaktního údaje se účastník zbavuje možnosti získání aktuálních informací o postupu prací na zakázce.

Organizace

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Čech Petr 605 229 034 cechp@moravia.cz Čech

21 Martin Raibr 605229036 martin.raibr@sudop.cz Raibr

22 Čtvrtníček David, Ing. 722951767 ctvrtnicek@spravazeleznic.cz Čtvrtníček

23 Michalík Marek, Ing. 724035777 michalikm@spravazeleznic.cz Michalík

24 Skoumal Petr ing. arch 732 716 845 skoumal@moravia.cz Skoumal

25 Mádr Tomáš, Ing. 608600360 madr@spravazeleznic.cz Mádr

26 Jiří Pálka 602592985 palka@spravazeleznic.cz Pálka

27 Nevlud Petr, Ing. 737 258 324 nevlud@moravia.cz Nevlud

28 Hoffmann Jan, Ing. 601159201 hoffmannj@spravazeleznic.cz Hoffmann

29 Švejk Petr 602 659 870 svejk@spravazeleznic.cz Švejk

30 Klimeš Petr, Ing. 773 291 117 klimes@moravia.cz Klimeš

31 Červeňáková Andrea, Ing. 739243420 cervenakova@moravia.cz Červeňáková

32 Michalička Jan, Mrg. 739221209 jan.michalicka@ecological.cz Michalička 

33 Žemličková Lenka 728 750 333 zemlicková@spravazeleznic.cz Žemličková

34 Pluskal Patrik 605229148 pluskal@moravia.cz Pluskal

35 Hana Kuglerová 732566127 kuglerova@moravia.cz Kuglerová

36 Alena Benešová 972235841 benesovaa@spravazeleznic.cz Benešová

37 Košař Karel, Ing. 605 229 028 karel.kosar@sudop.cz Košař

38 Dubská Marcela, Ing. 730 848 004 dubska@moravia.cz Dubská

39 Nezkusil Miroslav, Ing. 605 229 127 miroslav.nezkusil@sudop.cz Nezkusil

40 Vrána Jakub, Ing. 607 884 561 jakubvrana@seznam.cz Vrána
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