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Toto jsou Obchodní podmínky ke Smlouvě a jsou zde upravena všechna 

práva a povinnosti neupravené ve Smlouvě.  

1. DEFINICE POJMŮ 

1.1 Pokud ze smyslu či významu jednotlivých ustanovení těchto Obchodních podmínek či 

definic uvedených ve Smlouvě (bez příloh) nevyplývá jinak, mají pojmy v těchto 

Obchodních podmínkách a ve Smlouvě s velkým počátečním písmenem význam uvedený 

níže: 

Bankovní záruka  finanční záruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zákona č. 89/2012 
Sb. (občanský zákoník), vydána českou bankou nebo jinou českou 
osobou oprávněnou vydávat bankovní záruky v rámci podnikání 
nebo zahraniční bankou (kreditní institucí) se sídlem v členském 
státu EU s pobočkou v České republice (dále jen „česká banka“) 
nebo zahraniční bankou (kreditní institucí) se sídlem v členském 

státu EU působící v České republice na základě práva volného 
pohybu služeb (dále jen „zahraniční banka“) ve prospěch 
Objednatele jako oprávněného, která musí být zaručena českou 
bankou oprávněnou vydávat bankovní záruky v rámci svého 

podnikání  

Cena Díla částka, specifikovaná jako Cena Díla v článku 3 Smlouvy a 
v příloze č. 4 Smlouvy 

Část Díla stavební objekt, provozní soubor nebo jiná část plnění vymezená v 
Harmonogramu postupu prací 

Den zahájení prací datum, označené v Harmonogramu postupu prací jako „Den 
zahájení prací“ nevyplývá-li ze Smlouvy jinak 

Dílčí etapa časový úsek určený v Harmonogramu postupu prací pro poskytnutí 
určité Části Díla 

Dílo plnění, které je ve Smlouvě definované jako „Dílo“ 

Dodatečná výluka výluka na trati poskytnutá Objednatelem v souladu odst. 3.16 
Obchodních podmínek 

 

Dokumentace pro 

povolení záměru 

 

Dozor projektanta 

je dokumentace pro povolení stavby, rámcové povolení a 

povolení změny využití území dle ust. § 157 odst. 2 zákona č. 

283/2021 Sb., stavební zákon (dále jen „NSZ“) 

se rozumí Dozor projektanta podle NSZ. Dozor projektanta je 

průběžný odborný dozor zhotovitele dokumentace pro povolení 

záměru (DUSP/DUSL/DSP) nad souladem realizace dokumentace 

pro provádění záměru (PDPS) a dále průběžný odborný dozor nad 

prováděním záměru (stavby) v souladu s dokumentací pro 

provedení záměru (PDPS včetně RDS). 

GDPR obecné nařízení o ochraně osobních údajů podle zákona č. 

110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v návaznosti na 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 

27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zapracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a 

o zrušení směrnice 95/46 ES. 

Harmonogram 
postupu prací 

grafické znázornění předpokládaného postupu provádění Díla, 
které je přiloženo ke Smlouvě jako příloha č. 5 

  

Jiná oprávněná 
osoba 

třetí osoba, která je oprávněna vůči Zhotoviteli uplatňovat práva 
z odpovědnosti za vady 

Koordinátor BOZP koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dle zákona 
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů 
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Měřící protokol dokument zaznamenávající výsledek měření a kontroly ceny 
příslušné Části Díla 

Nabídka 

Zhotovitele 

nabídka Zhotovitele jako uchazeče v zadávacím řízení na Veřejnou 

zakázku 

 

Oznámený subjekt je právnická osoba, která provádí posuzování shody nebo 
vhodnosti pro použití prvku interoperability nebo ES ověřování 
subsystému, která splňuje požadavky dle § 49r zákona č. 
266/1994 Sb., Zákon o drahách, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon od drahách“) 

 

Obchodní 
podmínky 

tento dokument, tvořící přílohu č. 1 Smlouvy přičemž platí, že 
všechny odkazy na odstavce v tomto dokumentu, které nemají 
žádné další upřesnění, jsou odstavce Obchodních podmínek 

Objednatel 

 

Pojistná záruka 

smluvní strana, označená ve Smlouvě jako „Objednatel“ 

 

je finanční záruka ve smyslu § 2869, odst. 2 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, vystavená v souladu se zákonem č. 

277/2009 Sb., o pojišťovnictví, českou pojišťovnou oprávněnou 
vydávat pojistné záruky v rámci podnikání nebo zahraniční 
pojišťovnou (finanční institucí) se sídlem v členském státu EU s 

pobočkou v České republice (dále jen „česká pojišťovna“) nebo 
zahraniční pojišťovnou (finanční institucí) se sídlem v členském 
státu EU působící v České republice na základě práva volného 
pohybu služeb (dále jen „zahraniční pojišťovna“) ve prospěch 
Objednatele jako oprávněného, která musí být zaručena českou 
pojišťovnou oprávněnou vydávat pojistné záruky v rámci svého 
podnikání 

Podrobný 
harmonogram 

dokument blíže specifikující Harmonogram postupu prací pořízený 
dle postupu a v rozsahu dle odst. 3.7 Obchodních podmínek  

POV plán organizace výstavby 

Projektová 
dokumentace  

projektová dokumentace dle Vnitřního předpisu Objednatele 
Směrnice SŽ SM011 a ve smyslu NSZ  

Předávací 

protokol 

písemný dokument prokazující předání celého Díla Zhotovitelem a 

převzetí Objednatelem  

Překročená výluka 

 

Výběrové řízení 

výluka na trati poskytnutá Objednatelem v souladu s odst. 3.17 
Obchodních podmínek 

výběrové řízení na zadání veřejné zakázky mimo režim zadávacího 
řízení na základě výjimky stanovené ZZVZ 

 

Seznam Vnitřních 
předpisů 
Objednatele 

seznam Vnitřních předpisů Objednatele uvedený v Technických 
kvalitativních podmínkách staveb státních drah  

Smlouva smlouva o dílo, uzavřená mezi Zhotovitelem a Objednatelem, jejíž 
součástí jsou tyto Obchodní podmínky 

Soupis 
provedených prací 

písemný seznam stavebních a jiných prací, příp. i soupis dodaného 
materiálu za účelem zhotovení Díla, které byly provedeny 
v souladu se Smlouvou za účelem zhotovení Díla v příslušném 
kalendářním měsíci 

Staveniště území určené k realizaci Díla 

Stát Česká republika 

Poddodavatel 

 

Systém 

dodavatel, který provádí část plnění Smlouvy namísto Zhotovitele, 
a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 8 Smlouvy 

systém kvalifikace zavedený Objednatelem pro zadávání některých 

veřejných zakázek dle ust. § 165 ZZVZ 

SŽDC zkratka názvu Objednatele do 31.12.2019 
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SŽ Zkratka názvu Objednatele po 1. 1. 2020 

TDS technický dozor stavebníka – osoba nebo osoby určené 
Objednatelem pro zajištění technického dozoru stavby dle ust. 

§ 161 odst. 2 NSZ. Funkce technický dozor stavebníka není totožná 
s funkcí stavební dozor dle ust. § 14 písm. g) NSZ. 

Technické 
podmínky 

 

TKP 

souhrn dokumentů, tvořících přílohu č. 2 Smlouvy 

 

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah dle přílohy č. 
2 a) Smlouvy 

 

Veřejná zakázka 

 

veřejná zakázka, označená ve Smlouvě jako „Veřejná zakázka“ 

 

Vnitřní předpisy 

Objednatele 

vnitřní předpisy Objednatele, které jsou uvedeny v Technických 

kvalitativních podmínkách staveb státních drah, ve Všeobecných 

technických podmínkách nebo se kterými byl Zhotovitel 

prokazatelně seznámen nebo se kterými měl Zhotovitel povinnost 

se seznámit 

 

VTP Všeobecné technické podmínky, doplňují a upřesňují všechny 

obecné požadavky Objednatele na zhotovení Díla: Všeobecné 

technické podmínky pro zhotovení Projektové dokumentace a 

Všeobecné technické podmínky pro zhotovení Stavby  

Výkaz 
poskytnutých 
služeb 

Znamená jednorázový nebo čtvrtletní soupis všech provedených 
úkonů Zhotovitele v rámci výkonu Dozoru projektanta  

Vyšší moc výjimečná událost nebo okolnost: 

a) kterou smluvní strana nemůže ovládat; 

b) proti které tato smluvní strana nemohla učinit opatření 
před uzavřením Smlouvy; 

c) které se po jejím vzniku nemohla tato smluvní strana 
účelně vyhnout nebo ji překonat; a  

d) kterou nelze v podstatné míře přičíst druhé smluvní straně. 

 
 

Vyšší moc může zahrnovat, ale neomezuje se na výjimečné 
události a okolnosti uvedené níže, pokud jsou splněny uvedené 
podmínky (a) až (d): 

(i) válka, nepřátelské akty (ať už válka je nebo není 
vyhlášena), invaze, činnost nepřátel ze zahraničí; 

(ii) rebelie, terorismus, revoluce, povstání vojenský převrat, 
násilné převzetí a občanská válka; 

(iii) výtržnost, vzpoura nebo nepokoj vyvolaný jinými osobami, 
než jsou personál Zhotovitele a ostatní zaměstnanci 
Zhotovitele a Poddodavatelů; 

(iv) válečná munice, výbušný materiál, ionizující radiace 
a radioaktivní kontaminace mimo situaci, kdy toto riziko 
náleží Zhotoviteli, protože munici, výbušniny, radiaci 
a radioaktivitu použil nebo vyvolal; 

(v) přírodní katastrofy jako zemětřesení, sesuv půdy, povodeň 
apod. 

Zadávací 
dokumentace 

dokument, označený ve Smlouvě jako „Zadávací dokumentace“ 

Zápis o předání a 
převzetí Díla 

 

 

písemný doklad vydaný v souladu se Smlouvou, prokazující že 
Zhotovitel předal a Objednatel převzal veškeré plnění, připadající 
na jednu Část Díla nebo Dílčí etapu jako příslušnou Část Díla 
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Záruka Je Bankovní záruka a Pojistná záruka. 

Zhotovitel smluvní strana, označená ve Smlouvě jako „Zhotovitel“ 

Zkušební provoz proces ověření funkce dokončeného Díla jako celku nebo jeho 

samostatné části v souladu se stavebním povolením drážního 
správního úřadu 

 

ZTP Zvláštní technické podmínky, které jsou vydávány pro konkrétní 

stavbu a upřesňují konkrétní podmínky a specifické požadavky 

pro zhotovení Díla. 

2. VŠEOBECNÉ POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo: 

2.1.1 na svůj náklad a na své nebezpečí a ve sjednané době; 

2.1.2 způsobem uvedeným ve Smlouvě, Zadávací dokumentaci a Nabídce Zhotovitele 

a veškerými pokyny udělenými Objednatelem na základě Smlouvy; 

2.1.3 v souladu s obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN a ostatními 

normami aplikovatelnými pro zhotovení Díla a Vnitřními předpisy Objednatele, 

které se týkají předmětného Díla; 

2.1.4 s odbornou péčí a s přihlédnutím k povinnostem plynoucím Zhotoviteli z ust. § 5 

odst. 1 občanského zákoníku ve vztahu k jeho předmětu podnikání a kvalifikaci, 

jejichž splnění Objednateli dokládal před uzavřením Smlouvy a v souladu 

s uznávanou obchodní praxí v daném oboru a za pomoci vhodně vybavených 

zařízení;  

2.1.5 způsobem umožňujícím vydání veškerých veřejnoprávních oprávnění a souhlasů 

nezbytných k zahájení stavebních prací dle dokumentů uvedených v Zadávací 

dokumentaci a zpracovaných v rámci provádění Díla; 

2.1.6 za pomoci sjednaných materiálů a zařízení a není-li ve Smlouvě sjednáno nebo 

v Zadávací dokumentaci uvedeno jinak materiálů a zařízení obvyklých, 

bezpečných a vhodných pro poskytnutí řádného plnění v rámci provádění Díla, 

aby Dílo mohlo sloužit účelu uvedenému v Zadávací dokumentaci, jinak účelu 

obvyklému;  

2.1.7 v souladu s územním rozhodnutím, stavebním povolením a dalšími příslušnými 

povoleními a souhlasy; a 

2.1.8 v souladu s právními předpisy, Vnitřními předpisy Objednatele, které se týkají 

předmětného Díla, a příslušnými technickými normami aplikovatelnými na druh 

Díla a činností uskutečňovaných při provádění Díla. 

2.2 Zhotovitel se zavazuje respektovat změny obecně závazných právních předpisů, 

Vnitřních  předpisů Objednatele a norem, které se týkají předmětného Díla, i pokud 

k těmto změnám dojde během provádění Díla a tyto změny se mají vztahovat i na Dílo 

již prováděné. Změna Vnitřními předpisů Objednatele je pro Zhotovitele závazná 

okamžikem prokazatelného seznámení Zhotovitele s příslušnou změnou, přičemž 

Objednatel má povinnost s takovou změnou Zhotovitele neprodleně seznámit. Změna 

Vnitřních  předpisů Objednatele se považuje za pokyn (příkaz) Objednatele ve smyslu 

ust. § 2592 občanského zákoníku.  

2.3 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli ke kontrole na vlastní náklady veškeré vzorky 

materiálů uvedené ve Smlouvě nebo vyžádané v přiměřené míře Objednatelem a s tím 

související informace ke schválení v dostatečném předstihu před tím, než budou tyto 

materiály použity pro zhotovení Díla, není-li sjednáno jinak. Zhotovitel se zavazuje 

u každého vzorku zajistit vyznačení původu a zamýšlené použití pro Dílo. Kontrola vzorků 

se sjednává jako součást dozorového práva Objednatele dle ust. § 2593 a § 2626 

občanského zákoníku. 



 

Obchodní podmínky 

Zhotovení Projektové dokumentace a stavby 
OP/D+B/30/25 7/41 

 

2.4 Zhotovitel je odpovědný za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost veškerých operací na 

Staveništi a veškerých metod provádění Díla. 

2.5 Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny vydané Objednatelem nebo jím pověřené osoby 

vydané na základě Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit Objednatele 

v případě, že by jakýkoliv jeho pokyn, nebo obsah pro Zhotovitele závazného dokumentu 

byl v rozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit provádění Díla nebo účel, pro něž je Dílo 

zhotovováno, nebo vést k vadám Díla, pokud si Zhotovitel těchto skutečností je vědom, 

nebo pokud by si jich měl být vědom při vynaložení odborné péče. Zhotovitel není 

oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v ust. § 2595 občanského zákoníku. 

2.6 Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit si příslušná oprávnění k provádění 

veškerých prací v rámci zhotovování Díla jako předmětu své činnosti nebo podnikání. 

Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané činnosti, k nimž je potřeba určitého oprávnění 

nebo dosaženého vzdělání, byly prováděny fyzickými osobami, které mají k výkonu 

těchto činností veškerá příslušná oprávnění a dosažené vzdělání. Zhotovitel musí mít 

i všechna ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených s prováděním Díla, 

obecně závaznými právními předpisy, Vnitřními předpisy Objednatele nebo Smlouvou. 

Zhotovitel je povinen zajistit, že veškerá oprávnění vyžadovaná Smlouvou zůstanou po 

celou dobu účinnosti Smlouvy v platnosti. Převzetí těchto povinností Zhotovitelem 

považují obě strany za prohlášení ve smyslu ust. § 5 odst. 1 a § 2912 odst. 2 občanského 

zákoníku. 

2.7 Zhotovitel se zavazuje zpracovat a předat Objednateli po dokončení veškerých 

stavebních prací v rámci Díla dokumentaci skutečného provedení stavby ve smyslu NSZ, 

ve znění pozdějších předpisů. 

2.8 Na základě monitorovacího systému, předepsaného Ministerstvem dopravy Odborem 

Fondů EU, z něhož vyplývá povinnost monitorování postupu stavby pomocí fyzických 

ukazatelů, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli v písemné formě a bez 

zbytečných odkladů informace o údajích, týkajících se vývoje projektu, získaných na 

základě pravidelných měření fyzických ukazatelů a jejich plnění. V případě potřeby vyzve 

Objednatel Zhotovitele k poskytnutí doplňujících či chybějících informací, přičemž 

Zhotovitel je povinen tyto informace bezodkladně poskytnout. S pravidly tohoto 

monitorovacího systému je Zhotovitel seznámen. 

2.9 Zahrnuje-li zhotovení Díla konstrukční prvky, u nichž je dán požadavek na zajištění 

interoperability, Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit činnosti Oznámeného 

subjektu podle § 49r zákona o drahách. 

2.10 Posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů podle § 49b 

zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, budou Zhotovitelem předány 

Objednateli, pokud je třeba dle uvedeného předpisu zajistit. Předané certifikáty musí být 

bez jakéhokoliv omezení a musí se vztahovat na celý předmět Díla. Tyto doklady musí 

být předány nejpozději do 6 měsíců po dokončení konečného přejímacího řízení 

posledního provozního souboru nebo stavebního objektu, tj. do 6 měsíců ode dne podpisu 

posledního Zápisu o předání a převzetí Díla. 

2.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit vydání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým 

posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 

2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení 

nařízení (ES) č. 352/2009, pokud je vydání takového osvědčení dle uvedeného nařízení 

třeba zajistit. Tento doklad musí být předán nejpozději do 6 měsíců po dokončení 

konečného přejímacího řízení posledního provozního souboru nebo stavebního objektu, 

tj. do 6 měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla. 

2.12 Zhotovitel se zavazuje vést, ukládat a spravovat záznamy ohledně lhůt a výdajů 

spojených s prováděním Díla v souladu s právními předpisy a požadavky Evropské 

komise, Evropského úřadu pro boj proti podvodům a Evropského účetního dvora pro 

zakázky spolufinancované z prostředků ES. Zhotovitel uchová potřebné záznamy tak, 

aby Objednatel nebo jím určená osoba mohl po dobu 10 let po předání Díla, ukončení 

účinnosti Smlouvy nebo po provedení závěrečné platby, podle toho, který termín nastane 

později, po předchozím oznámení provést kontrolu těchto výkazů a záznamů. Zhotovitel 
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zajistí a odpovídá za to, že záznamy a výkazy všech Poddodavatelů nebo třetích osob, 

kteří mají prospěch z prostředků spolufinancování ES, budou uchovány tak, aby bylo 

možno řádně provést jejich kontrolu subjekty dle předchozí věty. S ohledem na ust. 

§ 1769 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že povinnosti Poddodavatelů dle 

tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného 

ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto povinností tak, že neuzavře 

smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se k těmto povinnostem nezaváže. 

2.13 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost, včetně předložení 

dokladů souvisejících s plněním zakázky, při provádění kontroly Objednatele či 

Poddodavatelů ze strany kontrolních orgánů ČR (NKÚ, SFDI, FÚ, MD aj.), včetně kontroly 

vyžádané Evropskou komisí, Evropským úřadem pro boj proti podvodům anebo 

Evropským účetním dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, jím pověřenou 

osobou či kontrolním orgánem určený postup a metodiku kontroly, zejména postupy, 

které jsou stanoveny v předpisech Evropského společenství pro ochranu finančních zájmů 

Evropských společenství proti zpronevěře a jiným nesrovnalostem.  

2.14 Zhotovitel je povinen do třiceti (30) dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy předložit 

Objednateli pojištění uvedená v příloze č. 7 Smlouvy a tato bude udržovat v platnosti po 

celou dobu trvání Smlouvy a na výzvu Objednatele kdykoli prokáže Objednateli existenci 

pojištění uvedených v příloze č. 7 Smlouvy doložením příslušných smluv či písemných 

potvrzení. V případě porušení povinnosti Zhotovitele udržovat v platnosti požadované 

pojištění po celou dobu trvání Smlouvy a/nebo porušení povinnosti Zhotovitele na výzvu 

Objednatele kdykoliv prokázat Objednateli existenci požadovaného pojištění není 

Objednatel povinen poskytovat Zhotoviteli do napravení tohoto porušení žádná finanční 

plnění podle této Smlouvy. 

2.15 Při zahájení realizace stavby se Zhotovitel zavazuje poskytovat výkon Dozoru projektanta 

po celou dobu realizace Stavby až do jejího konečného předání a převzetí v souladu 

Smlouvou. 

2.16 Zhotovitel se zavazuje zajistit Objednateli výkon jeho kontrolního práva nad prováděným 

Dílem. Zhotovitel je zejména povinen s dostatečným předstihem informovat TDS 

o termínu zakrytí jakýchkoliv prací na Díle, tak, aby mohl TDS provést jejich kontrolu dle 

Technických podmínek.  

2.17 TDS může v souladu se Smlouvou vydávat Zhotoviteli pokyny, které jsou nutné pro řádné 

provedení Díla a odstranění vad, přičemž Zhotovitel je takovými pokyny TDS vázán. TDS 

je povinen dávat pokyny Zhotoviteli písemně. Za písemně vydaný pokyn se považuje 

i jejich zápis do stavebního deníku. 

2.18 Jestliže se dle Smlouvy výslovně vyžaduje, aby určitý úkon TDS byl odsouhlasen 

Objednatelem, je tento úkon TDS vůči smluvním stranám účinný okamžikem účinnosti 

souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, že nebude klást pravomoci TDS další 

omezení, s výjimkou těch, které jsou výslovně sjednány se Zhotovitelem ve Smlouvě. 

2.19 TDS není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele měnit kterýkoliv 

z dokumentů, tvořících Smlouvu. 

2.20 TDS nemá bez předchozího písemného zplnomocnění Objednatele pravomoc zbavit 

kteroukoliv ze stran povinností, závazků nebo odpovědnosti dle Smlouvy. 

2.21 Veškeré písemnosti, které si budou smluvní strany podle Smlouvy předkládat, musí být 

v českém jazyce nebo v původním jazyce s jejich překladem do českého jazyka. U všech 

úředních listin musí být takový překlad úředně ověřen. 

2.22 V případě zhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou nesou 

odpovědnost za plnění jejich povinností ze Smlouvy všichni Zhotovitelé společně 

a nerozdílně. Vedoucí Zhotovitel (dále jen „Vedoucí Zhotovitel“) prohlašuje, že je 

oprávněn ve věcech Smlouvy zastupovat každého ze Zhotovitelů, jakož i všechny 

Zhotovitele společně, a je oprávněn rovněž za ně přijímat pokyny a platby Objednatele. 

Vystavovat daňové doklady - faktury za činnosti vykonávané v případech zhotovování 

Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou je povinen vůči Objednateli 

pouze Vedoucí Zhotovitel, tj. na daňovém dokladu bude uveden (identifikován) jako 



 

Obchodní podmínky 

Zhotovení Projektové dokumentace a stavby 
OP/D+B/30/25 9/41 

 

osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako poskytovatel služby (v souladu se 

zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Zmocnění Vedoucího Zhotovitele 

tvoří přílohu č. 9 Smlouvy. Zmocnění Vedoucího Zhotovitele musí trvat po celou dobu 

trvání této Smlouvy. Změna Vedoucího Zhotovitele musí být oznámena Objednateli spolu 

se sdělením souhlasu ostatních Zhotovitelů. Byla–li Smlouva uzavřena na základě 

Veřejné zakázky zadané v Systému, je změna Vedoucího Zhotovitele možná pouze za 

Zhotovitele zařazeného v kategorii a kvalifikačním stupni Systému, ve kterém byla 

Veřejná zakázka zahájena a musí být oznámena Objednateli spolu se sdělením souhlasu 

ostatních Zhotovitelů. Účinnost změny Vedoucího Zhotovitele vůči Objednateli nastává 

uplynutím třetího pracovního dne po doručení oznámení o této změně.  Ke změně 

bankovního spojení může dojít pouze postupem uvedeným v odst. 13.6.  

2.23 Objednatel v souladu s odst. 4.7 Smlouvy požaduje, aby Zhotovitel provedl při realizaci 

Díla pro Objednatele exkurzi/exkurze pro studenty, a to následovně: 

2.23.1 Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do dokončení a předání Díla Objednateli 

provede studentskou exkurzi/studentské exkurze a to v kancelářích Zhotovitele 

nebo přímo na Staveništi. Podpořenou skupinou, která se exkurze bude účastnit 

a kterou Zhotovitel zajistí, musí být studenti vysokých, středních a učňovských 

škol stavebního, elektrotechnického, strojařského nebo dopravního zaměření. 

2.23.2 Zhotovitel se zavazuje provést účastníky exkurze po dotčených prostorách dle 

podmínek a omezení stanovených BOZP, a poskytnout účastníkům exkurze 

odborný výklad k aktuálně prováděným stavebním pracím. 

2.23.3 Zhotovitel nejméně 45 dní před plánovaným termínem exkurze uvědomí o této 

skutečnosti Objednatele, přičemž mu poskytne součinnosti při jeho účasti na 

této akci. Oprávnění Objednatele dle předchozí věty jej nezavazuje se akce 

účastnit. 

2.23.4 Exkurze musí být provedena v rozsahu 3-5 hodin pro 15-30 osob (studenti 

včetně doprovodu), v pracovních dnech v době od 8,00 hod. do 15,00 hod. 

2.23.5 O provedené exkurzi je Zhotovitel povinen informovat Objednatele písemnou 

zprávou nejpozději do 14 dnů od konání exkurze. Zpráva musí obsahovat sdělení 

o škole, předmětu exkurze, čase konání a počtu účastníků.   

 

3. DOBA PLNĚNÍ 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v souladu s Harmonogramem postupu prací. 

3.2 Zhotovitel zahájí práce nejdříve ke Dni zahájení prací. V případě vzniku překážek 

vylučujících povinnost k náhradě škody dle ust. § 2913 odst. 1 občanského zákoníku 

bránících zahájení provádění Díla ke Dni zahájení prací, je Zhotovitel povinen oznámit 

Objednateli bezodkladně tyto překážky, a v případě odpadnutí překážek dle tohoto 

odstavce bezodkladně zahájit příslušné práce. 

3.3  V případě, že Zhotovitel učinil veškeré úkony pro zajištění zahájení prací ke Dni zahájení 

prací, ale tomuto zahájení bránily okolnosti či překážky vylučující povinnost k náhradě 

škody, vzniká Zhotoviteli nárok na změnu Harmonogramu postupu prací dle odst. 3.7.5 

těchto Obchodních podmínek.  

3.4 Zhotoviteli vzniká nárok na změnu Harmonogramu postupu prací dle odst. 3.7.5 těchto 

Obchodních podmínek i v případě, že Zhotovitel nemohl zahájit práce v den uvedený 

v Harmonogramu postupu prací z důvodu Vyšší moci. 

3.5 V případě, že Zhotovitel učinil veškeré úkony pro zajištění veřejnoprávních oprávnění pro 

zahájení prací v den uvedený v Harmonogramu postupu prací s odbornou péčí, ale 

veřejnoprávní oprávnění nebyla bez zavinění Zhotovitele vydána, vzniká Zhotoviteli 

nárok na změnu Harmonogramu postupu prací dle odst. 3.7.5 těchto Obchodních 

podmínek.  
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3.6 Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo a každou z Dílčích etap nebo Částí Díla ve lhůtách 

pro dokončení stanovených v Harmonogramu postupu prací, přičemž: 

3.6.1 má se za to, že okamžikem dokončení Části Díla je okamžik podpisu Zápisu 

o předání a převzetí Díla Zhotovitelem a Objednatelem, a  

3.6.2 má se za to, že okamžikem dokončení Díla je okamžik podpisu Předávacího 

protokolu ze strany Zhotovitele a Objednatele. 

3.7 Podrobný harmonogram 

3.7.1 Zhotovitel se zavazuje, že od zahájení stavebních prací vypracuje na každý 

následující měsíc upřesnění Harmonogramu postupu prací a finančního plnění 

a předložit tento Podrobný harmonogram TDS ke schválení nejpozději 20. den 

předchozího kalendářního měsíce. Podrobný harmonogram ovšem nemůže 

posunout závazné lhůty pro dokončení Díla či Části stanovené v Harmonogramu 

postupu prací. Schválený Podrobný harmonogram je přílohou stavebního 

deníku.  Podrobný harmonogram bude zejména obsahovat: 

3.7.1.1. časové upřesnění postupu, kterým hodlá Zhotovitel provádět Dílo, 

včetně vypracování Projektové dokumentace v členění na dokumentaci 

pro vydání stavebního povolení a na projektovou dokumentaci pro 

provádění stavby,  

3.7.1.2. seznam výluk (traťových a trakčních), 

3.7.1.3. časové upřesnění postupu zásobování, výroby zařízení, dodávky na 

Staveniště, výstavby, montáže a zkoušení, případná upřesnění 

splatnosti faktur, 

3.7.1.4. sled a načasování prohlídek a zkoušek stanovených ve Smlouvě a 

3.7.1.5. průvodní zprávu, která obsahuje: 

a. seznam stavebních postupů, všeobecný popis metod, podle kterých 

Zhotovitel hodlá postupovat, a hlavních etap provádění Díla, a 

b. údaje o předpokládaném počtu pracovníků Zhotovitele a všech 

typů vybavení Zhotovitele, které jsou třeba na Staveništi v každé 

ze zaznamenaných etap. 

3.7.2 Pokud Objednatel do dvaceti jedna (21) dnů poté, co Podrobný harmonogram 

obdržel, neoznámí Zhotoviteli, že Podrobný harmonogram neodpovídá Smlouvě 

a rozsah, v němž neodpovídá, bude Zhotovitel postupovat v souladu 

s Podrobným harmonogramem podle svých dalších povinností podle Smlouvy. 

Pracovníci Objednatele budou oprávněni spoléhat se při plánování svých činností 

na Podrobný harmonogram. 

3.7.3 Zhotovitel se zavazuje postupovat dle Objednatelem schváleného Podrobného 

harmonogramu. Pro schválení Podrobného harmonogramu se použije článek 11 

těchto Obchodních podmínek obdobně.  

3.7.4 Zhotovitel se zavazuje neprodleně oznámit Objednateli pravděpodobné budoucí 

události nebo okolnosti, které by mohly negativně ovlivnit provádění Díla, 

vyžádat si dodatečné práce nad rámec Díla nebo opozdit provedení Díla oproti 

Harmonogramu postupu prací. Objednatel může požadovat, aby Zhotovitel 

předložil odhad předpokládaného dopadu budoucí události nebo okolností 

a/nebo návrh na změnu Díla dle článku 17 těchto Obchodních podmínek.  

3.7.5 Zhotovitel má právo na adekvátní prodloužení lhůty pro předání Díla nebo 

příslušné Části Díla v případě, že nastane některá z následujících okolností: 

3.7.5.1. změna Díla dle článku 17 těchto Obchodních podmínek,  

3.7.5.2. okolnosti zakládající dle Smlouvy nárok na prodloužení lhůty nebo 

změnu Harmonogramu postupu prací podle některého článku těchto 

Obchodních podmínek, 
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3.7.5.3. Vyšší moc, 

3.7.5.4. jakékoliv zpoždění, překážka nebo opatření způsobené nebo 

přičitatelné Objednateli, TDS, pracovníkům Objednatele nebo jiným 

dodavatelům Objednatele,  

přičemž nárok na adekvátní prodloužení lhůty pro předání Díla nebo příslušné 

Části Díla vzniká pouze tehdy, kdy je prodloužení lhůty nezbytně nutné 

a Zhotovitel objektivní důvody pro prodloužení lhůty prokáže.  

3.7.6 Jestliže se Zhotovitel domnívá, že mu vznikl nárok na prodloužení lhůty pro 

plnění některé z Dílčích etap, je Zhotovitel povinen tyto skutečnosti oznámit 

Objednateli bezodkladně, nejpozději do patnácti (15) dnů, poté, co se o vzniku 

skutečností, zakládajících tento nárok, dozvěděl nebo mohl dozvědět a současně 

předložit Objednateli podrobné odůvodnění předloženého nároku, tj. veškeré 

podpůrné argumenty, na kterých se zakládají výše uvedené tvrzené nároky. 

K později předloženým argumentům se již nebude přihlížet a hledí se na ně, 

jako by nebyly vzneseny. 

3.7.7 V případě že Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy nárok na prodloužení termínu pro 

dokončení některé Dílčí etapy nebo Části Díla, Objednatel se zavazuje do sedmi 

(7) dnů od doručení výzvy Zhotovitele sjednat se Zhotovitelem úpravu 

Harmonogramu postupu prací formou písemného dodatku k této Smlouvě. 

Obsahem dodatku bude úprava doby plnění příslušné Části Díla o dobu, po 

kterou trvala okolnost, zakládající nárok na prodloužení termínu pro dokončení 

příslušné Dílčí etapy nebo Části Díla. Obsahem dodatku bude zároveň 

prodloužení termínů pro dokončení následujících Částí Díla o tomu odpovídající 

dobu. 

3.7.8 Objednatel je oprávněn požadovat vypracování revidovaného Podrobného 

harmonogramu v případě uzavření dodatku ke Smlouvě, který upravuje 

Harmonogramu postupu prací, nebo v případě prodlení Zhotovitele s plněním 

Díla, které se Zhotovitel zavazuje oznámit Objednatel neprodleně po jeho 

zjištění. Revidovaný Podrobný harmonogram  bude obsahovat i popis metod, 

které hodlá Zhotovitel přijmout k tomu, aby se postup provádění Díla urychlil a 

další termíny plnění dle Harmonogramu postupu prací byly v nejvyšší možné 

míře dodrženy. Pro schválení revidovaného Podrobného harmonogramu se 

použije článek 11 těchto Obchodních podmínek obdobně. 

3.7.9 Zhotovitel se zavazuje, že v případě, kdy z postupu provádění Díla je zřejmé, 

že Dílo nebo Část Díla nebudou dokončeny včas anebo došlo v důsledku prodlení 

Zhotovitele s prováděním Díla k nedodržení některého z termínů pro plnění 

některé z Dílčích etap dle Harmonogramu postupu prací, zavazuje se Zhotovitel 

Objednateli vypracovat a předložit k akceptaci Podrobný harmonogram s 

průvodní zprávou, v níž popíše revidované metody, které hodlá přijmout k tomu, 

aby se postup provádění Díla urychlil a další termíny plnění dle Harmonogramu 

postupu prací byly v nejvyšší možné míře dodrženy. Podrobný harmonogram 

bude obsahovat časové upřesnění postupu, kterým hodlá Zhotovitel provádět 

Dílo, včetně vypracování Projektové dokumentace v rozčlenění na dokumentaci 

pro vydání stavebního povolení a projektovou dokumentaci pro vydání 

stavebního povolení. 

3.7.10 Sankce za prodlení Zhotovitele nejsou schválením Podrobného harmonogram 

dotčeny. 

3.8 Objednatel je oprávněn kdykoli v odůvodněných případech vydat Zhotoviteli pokyn, aby 

přerušil postup prací na celém Díle nebo Části Díla, přičemž Zhotovitel je tímto pokynem 

vázán.  

3.9 V případě, že Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn přerušit postup prací na Díle nebo Části 

Díla, zavazuje se Zhotovitel okamžitě ukončit veškeré práce na provádění Díla nebo Části 

Díla s výjimkou prací, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo třetí osoby neutrpěly 

újmu na svých právech, zejména na životě, zdraví, majetku nebo bezpečnosti, a prací, 
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které jsou nezbytné z hlediska dodržení povinností stanovených obecně závaznými 

právními předpisy a veřejnoprávními rozhodnutími. 

3.10 Zhotovitel se zavazuje po dobu přerušení prací na Díle nebo Části Díla zabezpečit již 

provedené Části Díla před jejich poškozením, ztrátou, zničením nebo znehodnocením, 

zabezpečit Staveniště z hlediska zajištění ochrany bezpečnosti, života a zdraví třetích 

osob a uskladnit již obstaraný materiál, vybavení a zařízení a zajistit jejich úschovu tak, 

aby nedošlo k jejich poškození, ztrátě, zničení nebo znehodnocení. Jestliže Zhotoviteli 

vzniknou dodatečné náklady v důsledku přerušení postupu prací na Díle nebo Části Díla 

dle odst. 3.8 těchto Obchodních podmínek, vzniká Zhotoviteli nárok na úhradu veškerých 

prokazatelně a v souladu s těmito Obchodními podmínkami účelně vynaložených 

nákladů. Za účelem stanovení výše nákladů v důsledku přerušení postupu prací budou 

smluvní strany postupovat obdobným způsobem dle čl. 17 těchto Obchodních podmínek.  

3.11 Pro vyloučení pochybností smluvní strany berou na vědomí, že Zhotovitel nemá nárok na 

úhradu nákladů v důsledku přerušení postupu prací na Díle nebo Části Díla, pokud je toto 

přerušení prací zapříčiněno z důvodů na straně Zhotovitele nebo jemu přičitatelných.  

3.12 Po dobu přerušení prací na Díle nebo Části Díla nese Zhotovitel nebezpečí škody na 

věcech určených k provedení Díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

3.13 Přerušení zhotovování Díla nebo Části Díla dle odst. 3.8 nezpůsobuje prodlení, případně 

se nezapočítává do doby již vzniklého prodlení s plněním povinnosti Zhotovitele zhotovit 

Dílo nebo Část Díla ve lhůtě stanovené v Harmonogramu postupu prací. Zhotovitel však 

vyvine maximální úsilí k tomu, aby původní lhůty v Harmonogramu postupu prací byly 

dodrženy s výjimkou případů, kdy to není objektivně možné. Zhotoviteli v takovém 

případě vznikne nárok na prodloužení lhůty pro plnění dle odst. 3.7.5 těchto Obchodních 

podmínek. 

3.14 Zhotovitel však nebude mít nárok na prodloužení lhůty v případě, kdy k přerušení dal 

Objednatel pokyn z důvodu nápravy vady v případech, kdy přerušení má příčinu vzniklou 

vadou Projektové dokumentace, vadou práce Zhotovitele, porušováním povinností 

Zhotovitele ve smyslu ust. § 2593 občanského zákoníku, nebo materiálů, které Zhotovitel 

použil nebo v případě, že je Zhotovitel opominul chránit, uskladňovat nebo zabezpečovat 

podle Smlouvy pokud měl takovou povinnost. 

3.15 Zhotovitel se zavazuje obnovit práce na Díle bezodkladně poté, co mu byl doručen pokyn 

Objednatele k obnovení prací.  

3.16 Dodatečná výluka je výluka nad rámec výluk uvedených v Harmonogramu postupu prací 

nebo vydanému rozkazu o výluce (ROV) nebo obojímu, ke které dojde nikoliv z viny 

Objednatele. Žádost o Dodatečnou výluku musí Zhotovitel doručit Objednateli nejméně 

120 dní před začátkem měsíce, ve kterém má být Dodatečná výluka zahájena. 

V případech, kdy je  již vydán ROV, je dodatečná výluka uvažována a počítána ve vztahu 

k již vydanému ROV. Částka, kterou se Zhotovitel zavazuje za dodatečnou výluku 

Objednateli uhradit, bude počítána za každou započatou hodinu výluky nad výše uvedený 

rámec. Jedná se o poskytnutí služby ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty. Pro 

vyloučení pochybností se sjednává, že za výluku se v rámci výše uvedeného považuje 

i každá samostatná etapa výluky v ROV. Níže uvedené částky za každou započatou 

hodinu (s přihlédnutím k výše uvedenému) jsou uvedeny včetně platné sazby DPH. 

výluka trakčního vedení traťové koleje 3.000  Kč/ započatá hodina  

výluka traťové koleje 5.000  Kč/ započatá hodina  

výluka dvou a více traťových kolejí 10.000 Kč/ započatá hodina   

výluka staničních kolejí – dopravní   2.000 Kč/ započatá hodina  

výluka ostatních kolejí   1.000 Kč/ započatá hodina  

Výluka zabezpečovacího zařízení   3.000  Kč/započatá hodina  
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Probíhá-li výluka trakčního vedení traťové koleje nad vyloučenou kolejí, 

poplatek za výluku trakčního vedení traťové koleje se neuplatní. 

 

3.16.1 Spolu s platbou za dodatečnou výluku se Zhotovitel zároveň zavazuje uhradit 

veškerou škodu či nemajetkovou újmu a účelně vynaložené náklady vzniklé 

Objednateli, nebo které vůči Objednateli uplatnili dopravci (v osobní i nákladní 

dopravě a nasazení lokomotiv nezávislé trakce, včetně případného nasazení 

náhradní autobusové dopravy) či jiné třetí osoby a které vzniknou v souvislosti 

s Dodatečnou výlukou. 

3.16.2 Objednatel se zavazuje projednat možnost poskytnutí Dodatečné výluky 

s provozovatelem dráhy a drážní dopravy a se všemi dalšími zúčastněnými 

subjekty a poskytnout Dodatečnou výluku, nebrání-li tomu objektivní okolnosti. 

3.16.3 Zhotovitel se zavazuje za poskytnutí každé Dodatečné výluky uhradit 

Objednateli částky uvedené ve Smlouvě. Objednatel je oprávněn vystavit 

daňový doklad pro úhradu částek za poskytnutí Dodatečné výluky, vždy 

k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém je 

Dodatečná výluka poskytnuta. Částka, kterou se Zhotovitel zavazuje za 

Dodatečnou výluku uhradit, bude počítána za každou započatou hodinu 

Dodatečné výluky. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že za výluku se se 

považuje i každá samostatná etapa výluky v ROV. Daňový doklad bude mít 

splatnost třicet (30) dní a v ostatním se použijí analogicky platební podmínky 

dle odst. 13.6 a násl. těchto Obchodních podmínek.   

3.16.4 Zhotovitel není povinen Objednateli uhradit za poskytnutí Dodatečné výluky 

částky uvedené ve Smlouvě,  pokud Objednateli prokáže, že okolnosti, které 

vedly k poskytnutí Dodatečné výluky, nemohl Zhotovitel jednající s odbornou 

péčí předvídat. Sjednává se, že mezi okolnosti, které Zhotovitel 

nemohl předvídat, patří zejména:  

• zásahy vyšší moci, např. sesuvy svahů, 

• nepředvídatelné změny během provádění Díla a potřeba jejich provedení.  

3.17 Překročená výluka je výluka nad rámec výluk uvedených v Harmonogramu postupu prací 

nebo vydanému rozkazu o výluce (ROV) nebo obojímu, ke které dojde nikoliv z viny 

Objednatele a o kterou Zhotovitel požádá méně než 120 dnů před začátkem měsíce, ve 

kterém má být výluka zahájena, či ke které dojde překročením sjednaného výlukového 

času o více než 1 hodinu bez předchozího podání písemné žádosti.  V případech, kdy je 

již vydán ROV, je překročení výluky uvažováno a počítáno ve vztahu k již vydanému 

ROV. Částka, kterou se Zhotovitel zavazuje za Překročenou výluku Objednateli uhradit, 

bude počítána za každou započatou hodinu výluky nad výše uvedený rámec. V případě 

výluky překročené o méně než 1 hodinu se předchozí věta neuplatní. V případě výluky 

překročené o více než 1 hodinu se Zhotovitel zavazuje uhradit veškerý překročený čas 

výluky, a to včetně první započaté hodiny. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že za 

výluku se v rámci výše uvedeného považuje i každá samostatná etapa výluky v ROV. 

Jedná se poskytnutí služby ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty. Níže uvedené 

částky za každou započatou hodinu (s přihlédnutím k výše uvedenému) jsou uvedeny 

včetně platné sazby DPH.  
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výluka trakčního vedení traťové koleje 5.000  Kč/ započatá hodina  

výluka traťové koleje 10.000  Kč/ započatá hodina  

výluka dvou a více traťových kolejí 20.000 Kč/ započatá hodina  

výluka staničních kolejí – dopravní   5.000 Kč/ započatá hodina  

výluka ostatních kolejí   1.000 Kč/ započatá hodina  

Výluka zabezpečovacího zařízení 5.000 Kč/započatá hodina  

Probíhá-li výluka trakčního vedení traťové koleje nad vyloučenou kolejí, poplatek za 

výluku trakčního vedení traťové koleje se neuplatní. 

 

3.17.1 Zhotovitel se zavazuje zároveň uhradit (i při překročení výluky o méně než 

1 hodinu): 

• smluvní pokutu za překročení plánovaného času ukončení výluky mající 

vliv na vlaky dopravců přímo dotčených překročenou výlukou, 

požadovanou dopravci po Objednateli ve výši stanovené v Prohlášení 

o dráze. 

• veškerou škodu či nemajetkovou újmu a účelně vynaložené náklady 

vzniklé Objednateli, nebo které vůči Objednateli uplatnili dopravci 

(v osobní i nákladní dopravě a nasazení lokomotiv nezávislé trakce, včetně 

případného nasazení náhradní autobusové dopravy) či jiné třetí osoby 

a které vzniknou v souvislosti s Dodatečnou výlukou. 

3.17.2 Zhotovitel se zavazuje Objednateli uhradit výše uvedené částky za překročenou 

a dodatečnou výluku, pokud Objednateli neprokáže, že okolnosti, které vedly 

k překročené, nebo dodatečné výluce nemohl Zhotovitel jednající s odbornou 

péčí předvídat. Sjednává se, že mezi okolnosti, které Zhotovitel 

nemohl předvídat, patří zejména: 

• zásahy vyšší moci, např. sesuvy svahů, 

• nepředvídatelné změny během provádění Díla a potřeba jejich provedení. 

4. ZÁZNAMOVÉ A VYKAZOVACÍ POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

4.1 Zhotovitel se zavazuje zřídit a vést pro zhotovované Dílo (realizaci stavby) typizovaný 

stavební deník Objednatele, který bude obsahovat alespoň následující údaje: 

4.1.1 výčet provedených stavebních prací; 

4.1.2 dokumenty prokazující splnění technických, provozních a bezpečnostních 

kvalitativních požadavků;  

4.1.3 jakékoliv výhrady Objednatele k provedení Části Díla (včetně oznámení vad 

a drobných vad) a dokumenty související  s vyřizováním takových výhrad; 

4.1.4 další skutečnosti, které mohou nebo mají mít vliv na řádné provádění Díla; 

4.1.5 další údaje dle požadavků ust. § 166 NSZ a jeho prováděcích právních předpisů,  

přičemž další podrobnosti pro vedení stavebního deníku jsou stanoveny v Technických 

podmínkách. 

4.2 Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník nebo zajistit jeho vedení až do dne podpisu 

Předávacího protokolu Objednatelem. Po uzavření bude stavební deník veden a uložen 

v souladu s platnými právními předpisy. Denní záznamy o prováděných pracích se do 

stavebního deníku budou zapisovat v den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy 

nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zhotovitel se zavazuje provádět zápisy 

do stavebního deníku v originále a dvou kopiích, přičemž Zhotovitel každé pondělí 
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(popřípadě nejbližší následující pracovní den, pokud pondělí není pracovním dnem) 

předloží TDS jednu z kopií stavebního deníku za předchozí týden, není-li s TDS sjednáno 

jinak. Stavební deník musí být trvale dostupný oprávněné osobě Objednatele. 

4.3 Zhotovitel se zavazuje každý měsíc připravit zprávu o postupu prací a ve třech kopiích 

a rovněž v elektronické formě je předat Objednateli. První zpráva bude pokrývat období 

do konce prvního kalendářního měsíce po Dni zahájení prací. Poté budou zprávy 

předávány za každý kalendářní měsíc zpětně, vždy do sedmi (7) dnů po skončení 

kalendářního měsíce, jehož se týkají. Podávání zpráv bude pokračovat, dokud Zhotovitel 

neskončí všechny práce, o nichž je známo, že dosud scházejí k datu dokončení, 

uvedeném v Zápisu o předání a převzetí Díla. Každá zpráva bude obsahovat: 

4.3.1 diagramy a podrobné popisy postupu prací, včetně všech stadií projektových 

prací, zásobování, výroby, dodávky na Staveniště, stavebních prací, montáže 

a zkoušení, 

4.3.2 fotografie ukazující stav výroby a pokrok na Staveništi, 

4.3.3 u výroby každé důležité položky zařízení a materiálů jméno výrobce, místo 

výroby, postup v procentech a skutečné nebo očekávané údaje o: 

4.3.3.1. zahájení výroby, 

4.3.3.2. inspekcích Zhotovitele, a 

4.3.3.3. zkouškách; 

4.3.4 podrobné údaje uvádějící počet pracovníků Zhotovitele a počty každého z typů 

vybavení Zhotovitele na Staveništi, 

4.3.5 kopie dokumentů o zajištění jakosti, výsledků testů a certifikátů materiálů, 

4.3.6 bezpečnostní statistiky, včetně podrobností o jakýchkoliv riskantních nehodách 

a činnostech vztahujících se k ekologickým aspektům a vztahům s veřejností, a 

4.3.7 srovnání skutečného a plánovaného postupu, s podrobnostmi o veškerých 

událostech a okolnostech, které by mohly ohrozit dokončení Díla v souladu se 

Smlouvou, a o opatřeních, která jsou (nebo budou) přijata pro překonání 

prodlení se zhotovením Díla. 

4.4 Osobní údaje třetích stran, které bude Zhotovitel zpracovávat pro Objednatele v souladu 

s touto Smlouvou o dílo, budou zpracovávány za dále uvedených podmínek: 

4.4.1 Zhotovitel je povinen zajistit, a by se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje 

zavázaly zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, které 

zpracovává v souladu se Smlouvou, a rovněž bezpečnostních opatřeních, jejichž 

zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 

4.4.2 Zhotovitel je povinen přijmout všechna opatření dle čl. 32 GDPR tak, aby byla 

zajištěna odpovídající bezpečnost osobních údajů. 

4.4.3 Zhotovitel může do zapracování zapojit poddodavatele pouze na základě 

předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě souhlasu se Zhotovitel 

zavazuje s těmito poddodavateli uzavřít smlouvu zajišťující dodržování práv 

a povinností stanovených touto Smlouvou, zvláště pak povinnosti mlčenlivosti 

a zajištění bezpečnosti osobních údajů a poskytnutí dostatečných záruk pro 

zavedení stejných technických a organizačních opatření poddodavatelem. 

4.4.4 Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracování, být Objednateli nápomocen 

prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění 

Objednatelovy povinnosti reagovat na žádost o výkon práv subjektů dle GDPR. 

4.4.5 Zhotovitel je povinen být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu 

s povinnostmi podle článku 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy 

zpracovaných informací, jež má Zhotovitel k dispozici. V případech, kdy povaha 

věcí vyžaduje informování Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje 

Zhotovitel Objednatele bez zbytečného odkladu. 
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4.4.6 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a jím pověřené osobě, během běžné 

pracovní doby Zhotovitele, provést v sídle Zhotovitele kontrolu dodržování 

povinností týkajících se zpracování osobních údajů vyplývajících z této Smlouvy, 

a to i po ukončení stanovené doby zpracování, tj. po ukončení této Smlouvy, a 

to do 3 měsíců od jejího ukončení. 

4.4.7 Po ukončení zpracování osobních údajů podle této Smlouvy je Zhotovitel 

povinen poskytnout Objednateli všechna zařízení obsahující osobní údaje, pokud 

je to možné, a vymazat všechny zpracovávané osobní údaje ze všech svých 

systémů nebo databází, včetně vymazání všech záložních kopií, s výjimkou kdy 

uchovávání vyžadují právní předpisy, nebo k tomu dal písemný souhlas 

Objednatel. 

4.4.8 V případě, že Zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený Smlouvou 

nebo doloženými pokyny Objednatele, považuje se ve vztahu k takovému 

zpracování Zhotovitel za „správce“ ve smyslu GDPR. 

5. OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

5.1 Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu či osoby, které uvede v příloze č. 6 

Smlouvy. Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu v záležitostech 

souvisejících s plněním Smlouvy. Oprávněnými osobami Zhotovitele jsou mimo jiné 

osoby, které Zhotovitel uvedl v Nabídce Zhotovitele jako členy odborného personálu 

dodavatele, a prostřednictvím kterých Zhotovitel prokázal minimální úroveň kvalifikace 

ve Výběrovém řízení nebo v Systému. V případě více oprávněných osob pro požadovanou 

funkci je v příloze č. 6 Smlouvy označena osoba, která je za Zhotovitele oprávněna 

jednat. Pokud toto označení uvedeno není, považuje se za oprávněnou osobu jednat ta, 

která je uvedena pro konkrétní funkci na prvním místě. Oprávněné osoby uvedené v 

příloze č. 6 Smlouvy nejsou oprávněny měnit Smlouvu písemnými dodatky Smlouvy, 

pokud nejsou statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jinak zmocněnými k 

jednání za smluvní stranu.  

5.2 Jména a kontaktní údaje oprávněných osob jsou uvedena v příloze č. 6 Smlouvy. Každá 

ze smluvních stran je oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby, je však 

povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit, a to nejpozději do 

tří (3) pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny oprávněných osob vůči 

druhé smluvní straně nastává uplynutím třetího (3.) pracovního dne po doručení 

oznámení o této změně. Změna oprávněných osob není považována za změnu Smlouvy.  

5.3 Nezbytnou podmínkou pro změnu oprávněné osoby, která byla uvedena v Nabídce 

Zhotovitele jako člen odborného personálu dodavatele a prostřednictvím které Zhotovitel 

(nebo jeho Poddodavatel, který je samostatně zařazen v Systému a kterého Zhotovitel 

ve Výběrovém řízení na tuto Veřejnou zakázku využil jako Poddodavatele v rámci tzv. 

Skládání kategorií v Systému) prokázal splnění minimální úroveň kvalifikace ve 

Výběrovém řízení  nebo v Systému, je, že Zhotovitel jako součást svého upozornění o 

změně oprávněné osoby předloží pro tuto novou oprávněnou osobu kopie dokladů, z 

nichž bude vyplývat splnění podmínek kvalifikace touto novou oprávněnou osobou v 

rozsahu požadovaném ve Výběrovém řízení nebo dalších podmínek pro zařazení do 

Systému v rozsahu požadovaném pro zařazení do Systému ve vztahu k této oprávněné 

osobě. V případě, že si Objednatel vyžádá předložení originálů nebo úředně ověřených 

kopií dokladů dle předchozí věty, je Zhotovitel povinen doložit tyto doklady nejpozději do 

dvou (2) pracovních dnů od doručení žádosti Objednatele. Dojde-li ke změně osoby, jejíž 

kvalifikace (praxe) a zkušenosti byly hodnoceny, může být nahrazena pouze osobou, 

která splňuje minimálně parametry kvality (tzn. bodové ohodnocení), jež měla 

hodnocená osoba, která má být nahrazena. U této osoby nemusí být dodržena míra 

zkušenosti a praxe původně hodnocené osoby, které byly nad rámec hodnoceného 

maxima.  

5.4 NEOBSAZENO 

5.5 Oprávněné osoby Zhotovitele, které jsou dle přílohy č. 6 Smlouvy oprávněny zastupovat 

Zhotovitele, musí mít znalost českého jazyka v rozsahu umožňujícím operativní 
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komunikaci v českém jazyce, případně je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto účely na 

vlastní náklady překladatele či tlumočníka ve lhůtách a podle potřeby tak, aby nebylo 

narušeno provádění Díla. Výše uvedené se týká i osob vykonávajících Dozor projektanta. 

5.6 Technický dozor stavebníka (TDS) nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.  

5.7 Osoby, které Zhotovitel uvedl v Nabídce Zhotovitele pro účel hodnocení a které splnily 

minimální úroveň kvalifikace ve Výběrovém řízení nebo v Systému, stejně jako osoby, 

které je v souladu s výšeuvedeným odstavcem nahradily, se musí na plnění Díla přímo 

podílet. 

6. PRACOVNÍCI ZHOTOVITELE 

6.1 Během celého provádění Díla a dále tak dlouho, jak to bude nutné pro splnění povinností 

Zhotovitele dle Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zajistit veškerý nutný dozor pro 

plánování, zajištění, řízení, inspekci a zkoušení prací v rámci provádění Díla. Níže 

uvedená ujednání se obdobně vztahují i na Poddodavatele a jejich případné 

zaměstnance. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, 

že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby 

ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto 

povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se k těmto 

povinnostem nezaváže. 

6.2 Dozor bude vykonávat dostatečný počet osob majících dostatečnou znalost českého 

jazyka i činností, které mají být provedeny (včetně požadovaných metod a technik, rizik, 

která pravděpodobně mohou nastat, a metod ochrany před nehodami) pro uspokojivé 

a bezpečné provádění Díla. Stavbyvedoucí a zástupci stavbyvedoucího musí mít takovou 

znalost českého jazyka umožňující operativní komunikaci v českém jazyce, případně je 

Zhotovitel povinen zajistit pro tyto účely na vlastní náklady překladatele či tlumočníka ve 

lhůtách a podle potřeby tak, aby nebylo narušeno provádění Díla.  

6.3 Pracovníci Zhotovitele budou přiměřeně kvalifikovaní, vyškolení a zkušení pro své 

řemeslo nebo povolání. Zhotovitel se zavazuje odvolat z prací na provádění Díla na 

odůvodněnou žádost TDS kteroukoliv osobu zaměstnanou na Staveništi nebo při 

provádění Díla, která podle mínění TDS: 

6.3.1 si trvale nesprávně počíná nebo je nedbalá, 

6.3.2 plní své povinnosti nekompetentně nebo nedbale, 

6.3.3 neplní některé povinnosti vyplývající ze Smlouvy pro Zhotovitele, nebo 

6.3.4 trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního 

prostředí. 

6.4 Zhotovitel se zavazuje v případech, kdy je třeba nahradit osoby odvolané TDS, nahradit 

odvolané osoby osobami, které jsou přiměřeně kvalifikované, vyškolené, zkušené pro 

své řemeslo nebo povolání a splní požadovanou kvalifikaci dle Zadávací dokumentace, 

pokud byla stanovena. 

6.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že veškeré jeho činnosti na železniční dopravní cestě 

budou prováděny pod přímým a trvalým vedením odpovídajícího počtu odborně 

a zdravotně způsobilých zaměstnanců a zaměstnanců Poddodavatelů. Tito zaměstnanci 

(vedoucí zaměstnanci) budou povinni se na vyzvání prokázat platnými doklady 

způsobilosti všem oprávněným zaměstnancům Objednatele, Koordinátorovi BOZP 

a zaměstnancům příslušných veřejných orgánů. 

6.6 Zhotovitel se dále v souladu s příslušným Vnitřním předpisem Objednatele zavazuje 

zajistit, že všichni jeho zaměstnanci nebo zaměstnanci jeho Poddodavatelů, kteří budou 

vykonávat vedoucí práce (tj. vystupovat jako vedoucí zaměstnanci), budou mít platné 

doklady způsobilosti, které budou tyto zaměstnance opravňovat provádět činnosti na 

železniční dopravní cestě (tj. doklady o odborné způsobilosti, vydané na základě 

zmocnění dle § 22 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů; 

ověření zdravotní způsobilosti a proškolení z bezpečnostních předpisů. Odbornou 

způsobilost musí Zhotovitel prokázat způsobem a v rozsahu stanoveném předpisem 
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SŽDC Zam1 o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní 

dopravy, vydaného pod č.j.: 76107/2019-SŽDC-GŘ-010 z 18.12.2019, s účinností od 

1.1.2020 v platném znění).  

6.7 Zhotovitel je dále povinen zajistit odbornou způsobilost u příslušných specialistů (na 

zabezpečovací zařízení, na sdělovací zařízení) a na žádost Objednatele doložit osvědčení 

o odborné způsobilosti v elektrotechnice v souladu s § 19 zákona č. 250/2021 Sb., o 

bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně 

souvisejících zákonů a s § 7 nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou 

způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v 

elektrotechnice; a u příslušných specialistů (na trakční vedení, na silnoproudou 

technologii, na elektrotechnická zařízení) vedle osvědčení dle § 19 zákona č. 250/2021 

Sb. a § 7 nařízení vlády č. 194/2022 Sb. i osvědčení o zkoušce pro osobu znalou s vyšší 

kvalifikací dle vyhlášky č. 100/1995 Sb., řád určených technických zařízení, ve znění 

pozdějších předpisů, přílohy č. 4, bodu 8 písm. c), tj. pro projektování elektrických 

zařízení.  

6.8 Doklady způsobilosti (originál nebo ověřenou kopii) se Zhotovitel zavazuje Objednateli 

doložit před zahájením prací na železniční dopravní cestě a při jakékoliv změně se 

zavazuje k bezodkladnému předložení předmětných dokladů způsobilosti (originálů nebo 

ověřených kopií). Do doby doložení uvedených dokladů Objednateli, nemůže Zhotovitel 

provádět práce na provozované železniční dopravní cestě. 

6.9 Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy a příslušnými 

Vnitřními předpisy Objednatele, zejména Předpisem SŽDC Ob 1 díl II „Vydávání povolení 

ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro cizí subjekt“, schválený GŘ SŽDC 

26. 3. 2019 pod č.j.: 10583/2019-GŘ-030 s účinností od 1. 4. 2019, v platném znění, 

zajistit, aby všechny fyzické osoby, které se budou při provádění Díla pohybovat na dráze 

nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti nepřístupných, měly povolení pro vstup do 

těchto prostor. Vydávajícím subjektem je Generální ředitelství státní organizace Správa 

železnic, odbor bezpečnosti a krizového řízení (O30).  Kontaktní elektronická adresa pro 

podávání žádostí a pro oznamování změn a ztrát je: průkazy@spravazeleznic.cz. 

Příslušné obecně závazné právní předpisy a Vnitřní předpisy Objednatele, kterými je 

Zhotovitel povinen se řídit, jsou uvedeny ve VTP. 

6.10 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že všechny fyzické nebo právnické osoby, které se budou 

podílet na provádění Díla a budou přitom provozovat drážní dopravu, budou mít platnou 

licenci k provozování drážní dopravy, budou mít s příslušným provozovatelem dráhy 

uzavřenu smlouvu o provozování drážní dopravy a budou splňovat i další povinnosti 

vyžadované příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel 

se zavazuje před zahájením prací na provádění Díla dále zajistit, že jeho zaměstnanci 

a zaměstnanci jeho Poddodavatelů, kteří se budou podílet na provozování a organizování 

drážní dopravy, budou mít zdravotní a odbornou způsobilost vyžadovanou obecně 

závaznými právními předpisy a příslušnými Vnitřními i předpisy Objednatele. Tuto 

skutečnost se Zhotovitel zavazuje Objednateli doložit před zahájením prací na provádění 

Díla předložením kopií předmětných dokladů způsobilosti, pokud tyto doklady již 

nepředložil dříve. Pokud doklady doložil, prokáže na výzvu Objednatele bez zbytečného 

odkladu jejich aktualizaci. 

6.11 V případě zahraničních technických pracovníků a pracovních sil, se Zhotovitel zavazuje 

zajistit, aby jim byla udělena veškerá příslušná povolení k pobytu a pracovní povolení, 

pokud jsou taková povolení podle českého právního řádu nezbytná.  

6.12 Zhotovitel se zavazuje seznámit všechny své zaměstnance s povinností podrobit se 

kontrole prováděné Objednatelem, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové látky. 

K povinnosti seznámit s touto povinností své zaměstnance zaváže Zhotovitel i své 

Poddodavatele. Kontrola bude prováděna dechovou zkouškou na přítomnost alkoholu 

a slinným testem na přítomnost návykových látek. Kontrola bude prováděna 

prostřednictvím osob Objednatele, určených v příloze č. 6 Smlouvy. Pozitivní výsledek 

ověření bude neprodleně oznámen Zhotoviteli. Náklady na vyšetření v případě 

pozitivního výsledku hradí Zhotovitel. V případě pozitivního výsledku kontroly nesmí 

dotčená osoba Zhotovitele pokračovat ve vykonávané činnosti a bude ji odebrán „Průkaz 

mailto:vstupy@szdc.cz
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ke vstupu do objektů a provozované železniční dopravní cesty“. Kontrola bude prováděna 

v souladu se směrnicí Objednatele č. 120 č.j.: 36503/2017-SŽDC-GŘ-010 

z 3. 11. 2017 „Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání 

jiných návykových látek“ v platném znění. 

7. PODDODAVATELÉ 

7.1 Pokud si Objednatel v Zadávací dokumentaci vyhradil požadavek, že určitá věcně 

vymezená část předmětu plnění nesmí být plněna Poddodavatelem, zavazuje se 

Zhotovitel, že minimálně v takto vymezeném rozsahu provede Dílo vlastními prostředky 

s tím, že zbývající rozsah prací je oprávněn realizovat prostřednictvím poddodávek 

výlučně za podmínek stanovených ve Smlouvě. 

7.2 Zhotovitel se zavazuje smluvně zajistit, že jím vybraný Poddodavatel svoji část plnění 

v rámci provádění Díla provede osobně a nepřevede ji na dalšího Poddodavatele ani ji ve 

smyslu ust. § 2589 občanského zákoníku nenechá provést dalším Poddodavatelem pod 

svým osobním vedením. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany 

prohlašují, že tato povinnost Poddodavatele není sjednávána jako plnění třetí osoby ve 

smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění této 

povinnosti tak, že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se k této 

povinnosti nezaváže. Zhotovitel je oprávněn provádět prostřednictvím Poddodavatele jen 

takové plnění Smlouvy, které je pro příslušného Poddodavatele uvedeno v příloze č. 8 

Smlouvy. 

7.3 Ustanovení předchozího odst. 7.2 těchto Obchodních podmínek se nepoužije v případě, 

kdy je třeba k provedení části provozního souboru (PS) nebo stavebního objektu (SO) 

speciálních činností nebo zařízení, které představují pouze dílčí a doplňující část plnění 

dotčeného provozního souboru nebo stavebního objektu, přičemž budou ohledně tohoto 

dalšího poddodavatele splněny požadavky těchto Obchodních podmínek, které se 

vztahují na Poddodavatele Zhotovitele. Rozhodující část plnění provozního souboru nebo 

stavebního objektu musí být provedena vlastními prostředky původního Poddodavatele. 

V takovém případě musí Zhotovitel předem písemně oznámit TDS název takového 

poddodavatele spolu s identifikací plnění. Které má tento další poddodavatel realizovat. 

Takový další poddodavatel se považuje za schváleného, pokud TDS do pěti pracovních 

dnů nově navrhovaného dalšího poddodavatele, i bez uvedení důvodů, neodmítne. Pokud 

TDS takto oznámeného dalšího poddodavatele odmítne, nesmí se tento odmítnutý 

poddodavatel žádným způsobem podílet na plnění Díla dle Smlouvy. Nepožaduje se 

přitom, aby Zhotovitel oznamoval Objednateli jako své Poddodavatele osoby, které 

budou pouze dodávat materiál a/nebo zařízení nebo poskytovat služby, jejichž součástí 

není provádění vlastních stavebních prací na Díle nebo Části Díla. 

7.4 Vlastními prostředky ve smyslu tohoto článku se rozumí, že Zhotovitel musí disponovat 

stroji a zařízení, materiály, lidskými a finančními zdroji nezbytnými k provedení příslušné 

Části Díla. Pod pojmem disponovat se pro účely tohoto článku rozumí, že Zhotovitel nebo 

osoby tvořící s ním koncern mají stroje, zařízení a materiály ve vlastnictví nebo jsou 

oprávněni s nimi nakládat na základě jiného právního důvodu a lidské zdroje má 

Zhotovitel zajištěné osobami, které jsou ke Zhotoviteli nebo osobám tvořícím se 

Zhotovitelem koncern v pracovněprávním vztahu. Za práce provedené vlastními 

prostředky se považují i práce provedené osobami, které společně se Zhotovitelem tvoří 

koncern ve smyslu ust. § 79 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a 

družstvech (zákon o obchodních korporacích), jestliže tyto osoby nepodaly v témže 

zadávacím řízení nabídku samostatně nebo společně s jinými dodavateli a splňují 

základní způsobilost podle § 74 ZZVZ. Příslušnost těchto osob ke koncernu musí 

Zhotovitel prokázat. Na osoby tvořící se Zhotovitelem koncern se přiměřeně vztahují 

povinnosti Poddodavatelů a Zhotovitel je oprávněn užít při provádění Díla pouze těch 

členů koncernu, kteří se k plnění takovýchto povinností zaváží stejným způsobem, jako 

Poddodavatelé. 

7.5 Zhotovitel bude odpovídat za plnění všech svých Poddodavatelů a škodu jimi 

způsobenou, stejně jako by šlo o jednání Zhotovitele nebo jím způsobenou škodu. Pokud 

není stanoveno jinak: 
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7.5.1 Zhotovitel je bez dalšího oprávněn plnit pomocí Poddodavatelů, kteří jsou 

uvedeni v příloze č. 8 Smlouvy, a to v rozsahu plnění tam uvedeném; 

7.5.2 Poddodavatelé uvedení v příloze č. 8 Smlouvy, jejich podíl v % na provádění 

Díla nebo předmět jejich poddodávky je možné v průběhu provádění Díla měnit 

nebo doplňovat pouze dodatkem ke Smlouvě; nezbytnou podmínkou pro změnu 

Poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval část kvalifikace 

anebo další podmínky při podání žádosti o zařazení do Systému, anebo 

dodavatele, který je samostatně zařazen v Systému a kterého Zhotovitel ve 

Výběrovém řízení na tuto Veřejnou zakázku využil jako poddodavatele v rámci 

tzv. Skládání kategorií, anebo prostřednictvím něhož Zhotovitel dokládal splnění 

podmínek v rámci součinnosti vybraného dodavatele před podpisem Smlouvy 

(např. doložení dispozice s technickým zařízením pro účely plnění Smlouvy), je, 

že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení předloží pro takto nově 

schvalovaného Poddodavatele kopie dokladů, jimiž prokáže, že tento nový 

Poddodavatel splňuje kvalifikaci nejméně v rozsahu, v jakém byla prokázána při 

podání žádosti o zařazení do Systému prostřednictvím původního 

Poddodavatele, anebo že splňuje podmínky součinnosti vybraného dodavatele 

před podpisem Smlouvy nejméně v rozsahu, v jakém byly prostřednictvím 

původního Poddodavatele prokázány v rámci součinnosti vybraného dodavatele 

před podpisem Smlouvy; nezbytnou podmínkou pro změnu Poddodavatele, 

jehož podíl na provádění Díla je alespoň 10 % ze Smluvní ceny je, že Zhotovitel 

jako součást žádosti o schválení předloží pro takto nově schvalovaného 

Poddodavatele kopie dokladů, jimiž prokáže, že tento nový Poddodavatel splňuje 

základní a profesní způsobilost minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána 

při podání žádosti o zařazení do Systému prostřednictvím původního 

Poddodavatele. V případě, že si Objednatel vyžádá předložení originálů nebo 

úředně ověřených kopií dokladů předložených dle tohoto bodu, je Zhotovitel 

povinen tyto doklady nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od žádosti 

Objednatele 

7.5.3 Zhotovitel oznámí Objednateli nejméně dvacet osm (28) dnů předem 

předpokládané datum zahájení každé poddodavatelské práce a poté oznámí 

zahájení takové práce na Staveništi. 

7.6 Zhotovitel se zavazuje, že Poddodavatel bude mít příslušná oprávnění k provádění 

příslušných prací na Díle jako předmětu své činnosti nebo podnikání a vybrané činnosti. 

Zhotovitel dále odpovídá za to, že Poddodavatel zajistí, aby vybrané práce na Díle, k nimž 

je zapotřebí určitého oprávnění či dosaženého vzdělání byly prováděny fyzickými 

osobami, které mají k výkonu těchto činností veškerá požadovaná oprávnění a dosažené 

vzdělání. Zhotovitelem vybraný Poddodavatel musí mít i všechna ostatní oprávnění 

vyžadovaná pro výkon činností spojených s prováděním Díla, obecně závaznými právními 

předpisy, Vnitřními předpisy Objednatele nebo Smlouvou. S ohledem na ust. § 1769 

občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto 

článku nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného 

ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto povinností tak, že neuzavře 

smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se k těmto povinnostem nezaváže. 

8. BEZPEČNOST 

8.1 Zhotovitel se při provádění Díla zavazuje: 

8.1.1 dodržovat veškeré příslušné bezpečnostní předpisy, 

8.1.2 dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo pobývat na Staveništi, 

8.1.3 vynakládat přiměřené úsilí k tomu, aby na Staveništi a Díle nebyly zbytečné 

překážky, a tak se zabránilo ohrožení přítomných osob, 

8.1.4 poskytovat oplocení, osvětlení, ostrahu a hlídání Díla až do jeho dokončení 

a převzetí Objednatelem podle článku 9 těchto Obchodních podmínek a 
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8.1.5 zajišťovat veškeré pomocné práce (včetně cest, chodníků, ochranných zařízení 

a plotů), které mohou být nezbytné z důvodů provádění Díla a k užívání 

a ochraně veřejnosti a vlastníků a nájemců přilehlých pozemků. 

8.2 Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o tom, zda podle předpokládaného plánu 

provádění Díla bude naplněna některá z podmínek uvedených pod písm. a) nebo b) ust. 

§ 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. O této skutečnosti je Zhotovitel povinen 

písemně informovat Objednateli, a to bezprostředně po uzavření Smlouvy. 

8.3 V případě, že bude byť jen určitá Část Díla prováděna více než jedním zhotovitelem, např. 

bude-li se jednat o sdružení zhotovitelů nebo Zhotovitel přenechá v souladu se Smlouvou 

určitou Část Díla k realizaci Poddodavateli, a na Staveništi budou působit současně 

zaměstnanci více než jednoho zhotovitele ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona 

č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve 

znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen v takovém případě informovat 

Objednatele a současně o této skutečnosti e-mailem informovat Objednatele, a to 

bezprostředně po vzniku této skutečnosti. 

8.4 Objednatel určí a smluvně zajistí potřebný počet Koordinátorů BOZP pro práci na 

Staveništi a zavazuje se o tom bezodkladně informovat Zhotovitele včetně uvedení 

kontaktních informací na Koordinátory BOZP. Zhotovitel se tímto zavazuje k součinnosti 

s Koordinátorem BOZP po celou dobu provádění Díla a dále se zavazuje smluvně zavázat 

k součinnosti s Koordinátorem BOZP po celou dobu provádění Díla i všechny své 

Poddodavatele. 

8.5 Zhotovitel vždy přijme všechna potřebná opatření k ochraně zdraví a bezpečnosti 

pracovníků Zhotovitele. Ve spolupráci s místními zdravotnickými orgány Zhotovitel 

zajistí, aby byl na Staveništi a ve všech kancelářích pracovníci Zhotovitele a Objednatele 

vždy dosažitelný zdravotnický personál, zařízení první pomoci, ošetřovna a záchranná 

služba a aby byla učiněna vhodná opatření pro nutné sociální a hygienické požadavky a 

pro prevenci epidemií. 

8.6 Zhotovitel zašle Objednateli podrobnosti o každé nehodě neprodleně poté, co k ní došlo. 

Zhotovitel bude uchovávat záznamy a podávat zprávy týkající se ochrany zdraví, 

bezpečnosti a zabezpečení osob a škod na majetku podle toho, jak to bude Objednatel 

odůvodněně požadovat. 

8.7 Zhotovitel bude po celou dobu provádění Díla přijímat veškerá odpovídající opatření pro 

prevenci jakéhokoliv nezákonného, výtržnického nebo neukázněného chování pracovníků 

Zhotovitele nebo mezi ním a pro zajištění klidu a ochrany osob a majetku na Staveništi 

a v jeho okolí. 

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1 Předání a převzetí Díla bude probíhat postupně po jednotlivých Částech Díla v souladu 

s Harmonogramem postupu prací a tímto článkem 9.  

9.2 Zhotovitel se zavazuje v dostatečném předstihu, aby byl schopen dokončit příslušnou 

Část Díla v termínu dle Harmonogramu postupu prací, oznámit Objednateli termín, ve 

kterém bude připraven provést přejímací zkoušky Části Díla. Není-li mezi Objednatelem 

a Zhotovitelem dohodnuto jinak, budou přejímací zkoušky provedeny do čtrnácti (14) 

dnů po tomto datu v den nebo ve dnech, kdy to nařídí Objednatel. Zhotovitel je oprávněn 

přizvat k přejímce Díla nebo Části Díla své Poddodavatele. 

9.3 Zhotovitel i Objednatel jsou oprávněni navrhnout TDS a TDS je oprávněn i bez jejich 

návrhu stanovit záznamem do stavebního deníku, aby byla předána pouze ucelená část 

Části Díla s tím, že přejímací zkoušky takové Části Díla musí být provedeny tak, aby celá 

Část Díla byla provedena v termínu dle Harmonogramu postupu prací. O předání 

a převzetí takové Části Díla po provedení přejímacích zkoušek bude vyhotoven Zápis 

o předání a převzetí Díla a takto předaná a převzatá část Části Díla již nebude předmětem 

přejímacích zkoušek příslušné Části Díla jako celku. V ostatním se na předání a převzetí 

Části Díla přiměřeně použijí následující ustanovení.  
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9.4 Zhotovitel se zavazuje provést přejímací zkoušky v souladu s těmito Obchodními 

podmínkami a s podmínkami stanovenými v Technických podmínkách a předat 

Objednateli dokumentaci skutečného provedení a příručku provozu a údržby  v souladu 

s Technickými podmínkami dostatečně podrobné tak, aby Objednatel mohl tuto Část Díla 

provozovat, udržovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat. 

9.5 Zkoušky se řídí Obchodními podmínkami nebo příslušnými ustanoveními Technických 

podmínek. Pro zkoušky platí, není-li ve Smlouvě sjednáno jinak, že: 

9.5.1 Zhotovitel poskytne veškeré potřeby, podklady a pracovníky nezbytné pro 

účinné provedení zkoušek; 

9.5.2 TDS je oprávněn změnit místo nebo detaily určitých zkoušek a požadovat 

provedení dodatečných zkoušek a Zhotovitel se zavazuje uposlechnout takový 

příslušný pokyn TDS;  

9.5.3 Jestliže se TDS nedostaví na místo zkoušek v čase, který TDS oznámí jako čas 

zahájení zkoušek, může Zhotovitel přistoupit ke zkouškám (nedostal-li od TDS 

jiné pokyny), které se poté budou považovat za provedené za přítomnosti TDS. 

Ust. § 2607 občanského zákoníku tím není dotčeno; 

9.5.4 Jestliže Zhotovitel neprovede přejímací zkoušky v termínu stanoveném TDS, 

může přejímací zkoušky provést Objednatel na riziko a náklady Zhotovitele. 

O tom, že budou zkoušky provedeny Objednatelem, musí být Zhotovitel a TDS 

v dostatečném předstihu písemně informován, přičemž mu musí být umožněno, 

aby se přejímacích zkoušek, provedených Objednatelem, mohl zúčastnit. 

9.5.5 V případě, že jsou požadované zkoušky řádně provedeny a TDS k nim nemá 

výhrad, potvrdí TDS Zhotoviteli zápisy o zkouškách, nebo mu vydá certifikát 

stejné platnosti a Zhotovitel a TDS podepíší Zápis o předání a převzetí Díla. TDS 

je oprávněn podepsat Zápis o předání a převzetí Díla před termínem sjednaným 

v Harmonogramu postupu prací pro příslušnou Část Díla jen s předchozím 

písemným souhlasem Objednatele. 

9.5.6 Jestliže TDS nebyl přítomen zkouškám, má se za to, že plně akceptuje zkoušku 

jako řádně provedenou. 

9.6 TDS je oprávněn kdykoli písemně, alespoň záznamem do stavebního deníku, požádat 

Zhotovitele o to, aby byla Část Díla změřena. Zhotovitel je oprávněn kdykoli TDS písemně 

navrhnout, aby bylo takové měření Části Díla provedeno. Po záznamu požadavku TDS 

na provedení změření Části Díla do stavebního deníku je Zhotovitel povinen zajistit 

měření příslušné Části Díla dle následujících podmínek: 

9.6.1 Zhotovitel se bezodkladně buď zúčastní měření, nebo pošle kvalifikovaného 

zástupce, který bude při měření asistovat TDS, a poskytne veškeré podrobnosti 

požadované TDS. 

9.6.2 Není-li v Obchodních podmínkách uvedeno jinak, měření Části Díla proběhne 

tak, že se bude měřit netto skutečné množství každé položky zhotovovaných 

prací a metoda měření bude v souladu se všemi použitelnými souvisícími 

dokumenty a výsledek měření bude potvrzen podpisem Měřícího protokolu TDS 

a Zhotovitelem, přičemž Měřící protokol vyhotovuje Zhotovitel.  

9.6.3 Jestliže se Zhotovitel nezúčastní měření ani nevyšle kvalifikovaného zástupce, 

ani nepodepíše Měřící protokol, bude měření provedené TDS (nebo v jeho 

zastoupení) považováno za přesné. 

9.6.4 Budou-li zhotovované práce měřeny podle záznamů, budou tyto záznamy 

připraveny TDS. Zhotovitel se zúčastní prověření a podpisem Měřícího protokolu 

odsouhlasí záznamy spolu s TDS. Jestliže se Zhotovitel prověření záznamů 

nezúčastní, budou záznamy považovány za přesné. 

9.6.5 Jestliže Zhotovitel prověří záznamy a nebude s nimi souhlasit a/nebo nepodepíše 

Měřící protokol, potom Zhotovitel oznámí TDS důvody, které ho vedly k tvrzení, 

že záznamy jsou nepřesné. Po obdržení tohoto oznámení TDS zkontroluje 
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záznamy, a buď je potvrdí, nebo změní. Jestliže Zhotovitel nepředá toto 

oznámení TDS do desíti (10) dnů poté, co byl požádán, aby prověřil záznamy a 

podepsal Měřící protokol, budou záznamy považovány za přesné. 

9.6.6 TDS v rámci měření zkontroluje cenu příslušné Části Díla tím, že ocení každou 

položku práce za použití dohodnutého nebo stanoveného měření a příslušnou 

sazbu nebo cenu za tuto položku, nebo (není-li tato položka uvedena) za 

podobnou práci, a to v souladu se stanovenou cenou, zejména výkazem výměr, 

ve Smlouvě, resp. Nabídce Zhotovitele. 

9.6.7 Výsledek měření a kontroly ceny příslušné Části Díla bude potvrzen 

podpisem Měřícího protokolu TDS a Zhotovitelem. 

9.7 Jestliže v průběhu přejímací zkoušky TDS zjistí, že příslušná Část Díla není provedena 

řádně a v souladu se Smlouvou, tak:  

9.7.1 se bude mít za to, že je příslušná Část Díla vadná; 

9.7.2 je TDS oprávněn odmítnout podepsání Zápisu o předání a převzetí Díla, 

s udáním důvodů a uvedením prací, jež má Zhotovitel provést, aby bylo možno 

Zápis o předání a převzetí Díla podepsat a nařídit další opakování přejímacích 

zkoušek po provedení těchto prací; 

9.7.3 TDS nebo Zhotovitel mohou požadovat, aby se přejímací zkoušky kterékoliv 

související práce, za stejných podmínek opakovaly, přičemž TDS poskytne 

Zhotoviteli přiměřenou lhůtu pro odstranění nedostatků odhalených při 

přejímacích zkouškách. Jestliže zdržení a opakované zkoušení způsobí 

Objednateli dodatečné náklady, zaplatí Zhotovitel tyto náklady Objednateli do 

30 dní od doručení písemné výzvy Zhotoviteli. 

9.8 V případě, že se Objednatel rozhodne převzít Dílo nebo Části Díla s ojedinělými drobnými 

vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla nebo Části Díla 

k zamýšlenému účelu funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání k zamýšlenému účelu 

podstatným způsobem neomezují, uvede Objednatel do Zápisu o předání a převzetí Díla 

výčet takovýchto vad včetně uvedení dodatečné přiměřené lhůty, ve které se Zhotovitel 

zavazuje tyto vady odstranit. Ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. 

9.9 Dnem, který je uvedený v Zápisu o předání a převzetí Díla jako den splnění všech 

povinností nezbytných k ukončení příslušné Části Díla, se příslušná Část Díla má za 

předanou a Objednatelem převzatou a příslušná Část Díla dle Harmonogramu postupu 

prací se má za ukončenou, Zápis o předání a převzetí Díla musí obsahovat: 

9.9.1 datum, ke kterému byla splněna poslední ze všech povinností nezbytných 

k ukončení příslušné Části Díla; 

9.9.2 podpisy Zhotovitele a Objednatele; 

9.9.3 vymezení, na kterou Část Díla se Zápis o předání a převzetí Díla vztahuje; 

9.9.4 seznam případných drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 

nebrání užívání Díla nebo Části Díla k zamýšlenému účelu funkčně nebo 

esteticky, ani jeho užívání k zamýšlenému účelu podstatným způsobem 

neomezují, a lhůty, ve kterých se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit. 

9.10 Není-li v Zápisu o předání a převzetí Díla uvedeno jinak, nebude se mít za to, že Zápis 

o předání a převzetí Díla pro Část Díla potvrzuje dokončení terénních úprav nebo úpravu 

jiných ploch vyžadujících uvedení do původního stavu. 

9.11 Spor o dokončení jednotlivé Části Díla není důvodem pro zastavení prací dle Smlouvy na 

jiných Částech Díla. 

9.12 S ohledem na rozsáhlost a složitost Díla si smluvní strany sjednávají, že se ust. § 2605 

odst. 2 občanského zákoníku nepoužije.  
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10. DOKONČENÍ DÍLA 

10.1 Dílo jako celek se má za dokončené ke dni podpisu Předávacího protokolu Zhotovitelem 

i Objednatelem s uvedením data, kdy Zhotovitel splnil všechny své povinnosti podle 

Smlouvy pro dokončení Díla. Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. 

10.2 TDS podepíše na písemnou výzvu Zhotovitele Předávací protokol bez zbytečného odkladu 

poté, co nastane poslední z následujících skutečností: 

10.2.1 Zhotovitel dokončí a řádně předá všechny Části Díla; a 

10.2.2 Zhotovitel dokončí terénní úpravy a úpravy všech ploch vyžadujících uvedení do 

původního stavu, a to ve vztahu k celému Dílu; a 

10.2.3 Zhotovitel v souladu se Smlouvou otestuje celé Dílo včetně odstranění všech 

vad uvedených v Zápisech o předání a převzetí Díla; a  

10.2.4 Zhotovitel poskytne protokolárně Objednateli výslednou Projektovou 

dokumentaci včetně kompletní geodetické dokumentace, dokumentace 

skutečného provedení staveb tvořících předmět Díla a originálů stavebních 

deníků.  

10.3 Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany berou na vědomí, že podmínkou pro 

dokončení Díla není zavedení Zkušebního provozu. 

10.4 Dnem podpisu Předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS se Dílo má za převzaté a pouze 

Předávací protokol bude dokladem konečného převzetí celého Díla, přičemž Předávací 

protokol musí obsahovat: 

10.4.1 datum, ke kterému byla splněna poslední ze všech povinností nezbytných 

k dokončení Díla jako celku; 

10.4.2 podpisy Zhotovitele a TDS. 

10.5 Po podpisu Předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS zůstávají nadále v platnosti 

povinnosti smluvních stran ze Smlouvy, které v této době zůstávají nesplněny nebo 

z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat v platnosti i po dokončení Díla.  

10.6 Základním právem Objednatele z vad je právo na odstranění vady. K odstranění 

oznámených vad je Zhotovitel povinen bez dalšího vždy, a to i v případě, že Objednatel 

toto právo zvlášť výslovně neuplatní. Do dvaceti osmi (28) dnů po podepsání Předávacího 

protokolu Zhotovitelem i TDS Zhotovitel odstraní veškeré zbývající vybavení Zhotovitele, 

nadbytečný materiál, odpad, suť a pomocné práce ze Staveniště nebo jeho příslušné části 

tak, aby bylo možno Dílo nebo předávanou Část Díla bezpečně provozovat a aby nebyl 

ohrožen bezpečný a plynulý provoz dráhy nebo drážní dopravy.  

11. AKCEPTACE DOKUMENTŮ 

11.1 Je-li v průběhu provádění Díla nezbytné vypracovat a odsouhlasit jakýkoliv dokument, 

který bude mít vliv na provádění Díla dle Smlouvy, zavazují se strany postupovat 

v souladu s tímto článkem. 

11.2 Zhotovitel se zavazuje předat první verzi dokumentu TDS k akceptaci ve lhůtě domluvené 

mezi Zhotovitelem a TDS v souladu s Harmonogramem postupu prací, nebo jinak 

stanovené v souladu se Smlouvou. V pochybnostech má přednost lhůta, která byla za 

součinnosti obou smluvních stran v souladu se Smlouvou stanovena později. 

11.3 TDS je oprávněn vznést veškeré své výhrady nebo připomínky k první verzi dokumentu 

předložené dle odst. 11.2 těchto Obchodních podmínek do patnácti (15) pracovních dnů 

od jejího doručení. Nevznese-li TDS ve stanovené lhůtě k první verzi dokumentu žádné 

výhrady ani připomínky, považují smluvní strany dokument ve znění jeho první verze za 

závazný. 

11.4 Vznese-li TDS ve stanovené lhůtě výhrady nebo připomínky k první verzi dokumentu dle 

odst. 11.3 těchto Obchodních podmínek, zavazuje se Zhotovitel bez zbytečného odkladu 

(ve lhůtě přiměřené povaze výhrady) provést veškeré potřebné úpravy dokumentu dle 
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výhrad a připomínek TDS takto upravený dokument předat jako jeho druhou verzi TDS  

k akceptaci. 

11.5 TDS se zavazuje vznést veškeré své výhrady nebo připomínky k druhé verzi dokumentu 

předložené dle odst. 11.4 těchto Obchodních podmínek do patnácti (15) pracovních dnů 

od jejího doručení. Nevznese-li TDS ve stanovené lhůtě k druhé verzi dokumentu žádné 

výhrady ani připomínky, považují smluvní strany dokument ve znění jeho druhé verze za 

závazný. 

11.6 Vznese-li TDS ve stanovené lhůtě své výhrady nebo připomínky k druhé verzi dokumentu 

dle odst. 11.5 těchto Obchodních podmínek, zavazuje se Zhotovitel a TDS zahájit 

společné jednání za účelem odstranění veškerých vzájemných rozporů a akceptace 

dokumentu, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy kterékoliv 

smluvní strany k jednání. 

11.7 V případě, že dokument představuje změnu Smlouvy, včetně, nikoliv však výlučně, 

změnu termínů dle Harmonogramu postupu prací, obsah dokumentu je pro strany 

závazný pouze v případě, že je dokument vyhotoven ve formě řádného písemného 

dodatku ke Smlouvě a podepsán oběma smluvními stranami. 

12. CENA DÍLA 

12.1 Cena Díla je uvedená v odst. 3.3 Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy, kde je vymezena dle 

jednotlivých Částí Díla podle Harmonogramu postupu prací. 

12.2 Zhotovitel potvrzuje, že je schopen zrealizovat předmět Veřejné zakázky za cenu 

uvedenou v odst. 3.3 Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy, a to v plném rozsahu, 

a potvrzuje, že cena uvedená v odst. 3.3 Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy je cenou 

konečnou a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré práce nezbytné pro řádné dokončení 

a předání Díla, přičemž může být měněna výhradně: 

12.2.1 v případě změny výše nebo způsobu platby zákonem stanovené daně z přidané 

hodnoty (DPH), přičemž v takovém případě se Cena Díla upraví způsobem 

odpovídajícím změně výše nebo způsobu odvodu DPH, 

12.2.2 na základě písemné dohody stran.  

12.3 Cena veškerého zařízení a materiálů určených ke zhotovení Díla a cena jejich dodávky je 

zahrnuta v Ceně Díla.  

12.4 Cena Díla zahrnuje veškeré náklady na vypracování Projektové dokumentace, včetně 

činností zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání, projednání s vlastníky dotčených 

nemovitostí a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů a žádostí nutných 

k vydání stavebního povolení, nebo oznámení ve zkráceném řízení a náklady na výkon 

Dozoru projektanta.  

12.5 Cena Díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele na zhotovení stavby. V ceně Díla jsou 

obsaženy i náklady na vybudování, provoz, údržbu a likvidaci zařízení Staveniště 

Zhotovitele i jeho Poddodavatelů, náklady na zpracování a projednání projektu zařízení 

Staveniště ve smyslu NSZ ve znění pozdějších předpisů. V ceně jsou zahrnuty i náklady 

odpadového hospodářství a úpravy pozemků a jejich uvedení do původního stavu, měření 

hluku a vibrací, provedení technických revizí a potřebných komplexních zkoušek, náklady 

na ztížené podmínky výstavby, daně (s výjimkou DPH) dovozní cla a jiné poplatky. 

Užívání nemovitostí pro účely zařízení Staveniště a využití dočasných záborů hradí 

Zhotovitel. V ceně Díla jsou zahrnuté i všeobecné položky, které jsou nutné k zhotovení 

stavby a její uvedení do provozu, jako jsou např. zpracování dokumentace skutečného 

provedení, včetně geodetické dokumentace skutečného provedení, včetně provedení 

měření potřebných pro zpracování požadované dokumentace, případně další položky (viz 

Všeobecný objekt ).  

12.6 Cena Díla zahrnuje i tzv. nezadatelné práce nezbytné pro zhotovení Díla, které je 

Zhotovitel povinen zajistit u příslušné organizační jednotky Objednatele v rozsahu 

stanoveném Směrnicí SŽDC č. 55. 
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12.7 Zhotovitel prohlašuje, že Cena Díla je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré 

náklady na zhotovení Díla. Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil se Staveništěm 

a celým obsahem Zadávací dokumentace (vč. části obsahující výkresovou část, technické 

specifikace a část soupis prací). 

12.8 Pokud dojde k přerušení prací na Díle nebo Části Díla dle odst. 3.8 Obchodních podmínek 

z důvodů nikoli na straně Zhotovitele po dobu delší než 2 roky (a to i v součtu 

jednotlivých kratších přerušení prací), počínaje prvním dnem následujícího roku se bude 

dosud neuhrazená část Ceny Díla automaticky každoročně upravovat o roční míru růstu 

indexu cen stavebních prací za předcházející kalendářní rok zveřejňovaného Českým 

statistickým úřadem. V případě přerušení z důvodů na straně Zhotovitele se úprava Ceny 

Díla podle tohoto odstavce nepoužije. 

13. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

13.1 Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad za zhotovení Části Díla nejdříve ke dni 

podpisu příslušného Zápisu o předání a převzetí Díla Zhotovitelem i Objednatelem nebo 

Soupisu provedených prací potvrzeném podpisem TDS, a doručit jej Objednateli do 

patnácti (15) dnů ode dne, kdy vznikla povinnost přiznat daň z přidané hodnoty, nebo 

přiznat uskutečnění plnění. 

13.2 Daňové doklady budou vystaveny dle vzoru (podle Směrnice SŽDC č. 41), který 

Objednatel zašle Zhotoviteli v elektronické podobě. Vystavené daňové doklady se mají 

za kompletní, obsahují-li všechny přílohy, kterými jsou:   

a) soupis zjišťovacích protokolů,  

b) zjišťovací protokoly, 

c) Objednatelem resp. TDS odsouhlasený soupis provedených prací.  

13.3 Zhotovitel vyhotoví a zašle každý daňový doklad jedním ze způsobů, upraveným ve 

smlouvě. Po dokončení Díla Zhotovitel vyhotoví a předá Objednateli konečný daňový 

doklad. 

13.4 Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad za výkon Dozoru projektanta v rámci 

realizace stavby nejdříve ke dni potvrzení Výkazu poskytnutých služeb Objednatelem za 

předcházející kalendářní čtvrtletí a Objednatel se zavazuje zaplatit předmětnou částku 

dle podmínek v tomto článku Obchodních podmínek. 

13.5 Splatnost faktury - daňového dokladu je, vzhledem k povaze závazku, tj. administrativní 

náročnosti způsobu financování dopravní infrastruktury, šedesát (60) dnů od doručení 

řádného daňového dokladu Objednateli. Tuto délku splatnosti považují smluvní strany za 

přiměřenou i s ohledem na sjednání průběžného hrazení Ceny Díla, kterou se strany 

odchýlily od ust. § 2610 odst. 1 občanského zákoníku. 

13.6 Platba splatné částky bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na 

účet určený Zhotovitelem v příslušném daňovém dokladu. Částka je zaplacena připsáním 

příslušné peněžní částky na účet poskytovatele platebních služeb Zhotovitele. Provedení 

změny nebo doplnění dalšího bankovního spojení Zhotovitele bude provedeno pouze na 

základě žádosti Zhotovitele a zároveň změnou smlouvy. Žádost musí být písemná, a to 

pouze prostřednictvím datové schránky Objednatele z datové schránky Zhotovitele (u 

právnických osob) nebo úředně ověřenou listinou u Zhotovitele – fyzické osoby, pokud 

tento Zhotovitel nemá též zavedenou vlastní aktivní datovou schránku. 

13.7 Daňový doklad vystavený Zhotovitelem musí splňovat veškeré náležitosti uvedené 

ve Smlouvě nebo vyžadované obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákona 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat 

přiloženou kopii podepsaného Zápisu o předání a převzetí Díla, pokud se jedná o daňový 

doklad na Dílčí etapu, nebo Předávacího protokolu, pokud Dílo není rozděleno na Dílčí 

etapy nebo Soupisu provedených prací potvrzeného podpisem Objednatele. 

13.8 V případě, že daňový doklad nebude mít výše uvedené náležitosti, je Objednatel 

oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane 
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do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení 

náležitě doplněné či opravené faktury. 

13.9 Období platby se stanovuje čtvrtletní. Smluvní strany si vzájemně ujednávají, že 

Zhotovitel předloží Objednateli Soupis provedených prací za práce provedené v období 

16. 11. - 28. 2., 1.3. - 31. 5., 1. 6. - 31. 8. a 1. 9. - 15. 11. každého kalendářního roku, 

vždy nejpozději do pěti pracovních dnů, po uplynutí příslušného období. Objednatel 

následně zkontroluje předmětný soupis do pěti pracovních dnů, od předložení 

Zhotovitelem a převzetí potvrdí, nebo Soupis provedených prací vrátí k přepracování. 

Smluvní strany si ujednávají, že Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné vždy 

k 28. 2., 31. 5., 31. 8. a 15. 11. každého kalendářního roku, a to ve výši provedené Části 

díla dle Soupisu provedených prací.  

13.10 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že neprovede jednostranný zápočet pohledávky a že 

nepostoupí žádnou pohledávku vůči Objednateli ani její část, vzniklou na základě 

Smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Postup 

Objednatele dle odst. 20.25  Obchodních podmínek se nepovažuje za souhlas 

Objednatele. 

13.11 Objednatel je oprávněn užít k jednostrannému zápočtu i pohledávku ve smyslu ust. 

§ 1987 odst. 2 občanského zákoníku nejistou. 

13.12 Zhotovitel není oprávněn použít k zápočtu vůči Objednateli pohledávku svého 

spoludlužníka ve smyslu ust. § 1984 občanského zákoníku. 

13.13 Objednatel může poskytnout Zhotoviteli zálohu na zhotovení Díla. Celkovou výši zálohy, 

počet a načasování splátek (pokud jich bude více než jedna), použité měny, splatnost 

a ostatní poměry zálohy je Objednatel oprávněn stanovit v souladu s jeho možnostmi 

takovou zálohu poskytnout. 

14. ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA  

14.1 Zhotovitel předal Objednateli před podpisem Smlouvy Bankovní záruku za provedení Díla 

nebo Pojistnou záruku za provedení Díla (dále v tomto článku 14 obě též jen jako 

Záruka), ve výši uvedené ve Smlouvě. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že na výši 

Záruky za provedení Díla nemají vliv případné změny Ceny Díla, které nastanou po 

uzavření Smlouvy. Záruka bude zajišťovat dodržení smluvních podmínek, kvality a 

termínů provedení Díla. Záruka bude Objednatelem použita jako kompenzace pro možné 

ztráty, které by vyplynuly z toho, že by Zhotovitel nebyl schopen nebo ochoten plnit své 

povinnosti ze Smlouvy. V případě porušení povinnosti Zhotovitele udržovat v platnosti 

Záruku dle podmínek této Smlouvy není Objednatel povinen poskytovat Zhotoviteli do 

napravení tohoto porušení žádná finanční plnění.  

14.2 Objednatel je oprávněn využít prostředků zajištěných Zárukou ve výši, která odpovídá 

výši splatné částky smluvní pokuty, jakéhokoli neuspokojeného dluhu Zhotovitele vůči 

Objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad Díla, škod způsobených plněním 

Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle mínění Objednatele 

odpovídá náhradě vadného plnění Zhotovitele. 

14.3 Pokud Smlouva nestanoví jinak, je Zhotovitel oprávněn v případě, že doba pro provedení 

Díla přesahuje dva roky, předložit Záruku za provedení Díla s minimální platností dva 

roky a tuto následně prodlužovat tak, aby byla Záruka za provedení Díla platná a 

vymahatelná nejméně po celou dobu provádění Díla, resp. po dobu dle odst. 14.4 písm. 

c). Zhotovitel je v tomto případě povinen předložit novou Záruku za provedení Díla 

(případně prodloužení původní záruky) vždy nejpozději 30 dnů před ukončením platnosti 

původní Záruky za provedení Díla.    

14.4 Záruka musí splňovat tyto podmínky: 

a) Záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž výstavce 

se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného, 

b) Záruka bude platná nejméně po dobu provedení Díla s přihlédnutím k odst. 14.3, a  
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c) Záruka musí být dále platná a vymahatelná do doby, dokud Objednatel neobdrží 

Záruku za odstranění vad podle článku 15 těchto Obchodních podmínek. 

14.5 Právo ze Záruky za provedení Díla bude Objednatel oprávněn uplatnit v případech, 

pokud: 

• Zhotovitel neprovádí Dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy či nesplnil své 

povinnosti vyplývající ze Smlouvy;  

• Objednatel odstoupí od Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele;   

• Zhotovitel neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle 

Smlouvy povinen a která vůči němu byla Objednatelem uplatněna;  

• vůči majetku Zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 

o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje 

k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 

byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 

předpisů. 

14.6 Záruka bude platná a vymahatelná, dokud nebude podepsán Předávací protokol 

Zhotovitelem i TDS. Pokud podmínky Záruky specifikují datum, kdy vyprší povinnosti 

výstavce, který vydal Záruku ("datum ukončení platnosti Záruky") a Předávací protokol 

nebyl smluvními stranami vyhotoven, resp. nebyly odstraněny všechny případné vady a 

nedostatky uvedené v Předávacím protokolu, do data třiceti (30) dnů před datem 

ukončení platnosti Záruky za provedení Díla, potom Zhotovitel podle toho prodlouží 

platnost Záruky za provedení Díla, dokud nebude smluvními stranami vyhotoven 

Předávací protokol a odstraněny všechny případní vady a nedostatky uvedené 

v Předávacím protokolu, a dokud Objednatel neobdrží Záruku za odstranění vad podle 

článku 15 těchto Obchodních podmínek. 

14.7 Objednatel je oprávněn uplatnit právo ze Záruky za provedení Díla dále v případech, 

pokud: 

14.7.1 Zhotovitel neprodlouží platnost Záruky za provedení Díla v případech, kdy je 

k tomu povinen dle Smlouvy, přičemž za těchto okolností může Objednatel 

nárokovat plnou výši částky Záruky za provedení Díla, 

14.7.2 Zhotovitel nezaplatí Objednateli splatnou částku podle toho, jak bylo mezi 

stranami sjednáno, do čtyřiceti (40) dnů po tomto souhlasu nebo rozhodnutí,  

14.7.3 Zhotovitel nesplní dosud nesplněnou povinnost do čtyřiceti (40) dnů poté, co 

obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno splnění takové 

povinnosti. V případě, že se jedná o nepeněžitou povinnost se má za to, že je 

do výše určené záruční listinou zajištěna peněžitá pohledávka, která Objednateli 

přísluší při porušení příslušné nepeněžité povinnosti, 

14.7.4 při převodu podnikatelské činnosti Zhotovitele nebo její části nebude 

Objednateli do 7 dnů poté, co nastanou právní účinky převodu podnikatelské 

činnosti či její části, předložena Záruka vystavená pro nového Zhotovitele. V 

takovém případě může objednatel nárokovat plnou částku Záruky, nebo 

14.7.5 Zhotovitel v rozporu s odst. 5.7 Smlouvy převede svoji podnikatelskou činnost 

bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, kdy v takovém případě může 

objednatel nárokovat plnou částku Záruky. 

 

14.8 Objednatel vrátí záruční listinu k Záruce Zhotoviteli do 20 dnů ode dne, kdy Objednatel 

a Zhotovitel podepsali Předávací protokol, Zhotovitel odstranil veškeré vady a nedostatky 

uvedené v Předávacím protokolu a v Zápisech o předání a převzetí Díla a kdy Objednatel 

od Zhotovitele obdržel Záruku za odstranění vad, podle toho, který termín nastane 

později. 

14.9 V případě, že Zhotovitel převede v souladu s odst. 5.7 Smlouvy svoji podnikatelskou 

činnost či její část a v důsledku tohoto převodu dojde ke změně v osobě Zhotovitele, 

musí být Objednateli do 7 dnů poté, co nastanou právní účinky převodu podnikatelské 
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činnosti či její části, předložena Záruka vystavená pro nového Zhotovitele nebo 

předloženo písemné prohlášení výstavce Záruky o trvání práv z původní Záruky i ve 

vztahu k novému Zhotoviteli. Objednatel vrátí předchozí Záruku zhotoviteli do 21 dnů 

poté, co obdrží Záruku vystavenou pro nového Zhotovitele. 

14.10 Čerpáním Záruky za provedení Díla se zajištěná částka snižuje, přičemž Zhotovitel není 

z důvodu čerpání Záruky za provedení Díla povinen Záruku za provedení Díla doplnit na 

původní výši. Vyčerpáním celé částky, na kterou je Záruka za provedení Díla v souladu 

se Smlouvou vystavena, Záruka za provedení Díla zaniká a Zhotovitel není povinen 

předložit novou.  

 

15. ZÁRUKA ZA ODSTRANĚNÍ VAD   

15.1 Zhotovitel se zavazuje bezodkladně, tj. nejpozději do šedesáti (60) dnů ode dne   podpisu 

Předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS předat Objednateli Záruku za odstranění vad.  

Záruka bude vystavena na částku odpovídající výši 50 % Záruky za provedení Díla 

uvedené v odst. 4.1 Smlouvy. Není-li dle Smlouvy Záruka za provedení Díla požadována, 

bude Záruka za odstranění vad vystavena na částku odpovídající výši 5 % z Ceny Díla 

bez DPH v době uzavření Smlouvy. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že na výši Záruky 

za odstranění vad nemají vliv případné změny Ceny Díla, které nastanou po uzavření 

Smlouvy. 

15.2 Pokud Smlouva nestanoví jinak, Zhotovitel se zavazuje, že Záruka za odstranění vad 

bude platná po dobu šesti (6) let ode dne podpisu Předávacího protokolu podle odst. 

15.1, přičemž Zhotovitel předloží Záruku za odstranění vad s minimální počáteční 

platností dva roky a tuto bude následně prodlužovat tak, aby byla Záruka za odstranění 

vad platná a vymahatelná nejméně po dobu šesti (6) let. Zhotovitel je v tomto případě 

povinen předložit novou Záruku za odstranění vad (případně prodloužení původní záruky) 

vždy nejpozději 30 dnů před ukončením platnosti původní Záruky za odstranění vad.  

Pokud podmínky Záruky za odstranění vad specifikují datum ukončení platnosti Záruky 

za odstranění vad a Zhotovitel neodstranil všechny záruční vady do třiceti (30) dnů před 

tímto datem ukončení platnosti Záruky za odstranění vad, potom je Zhotovitel povinen 

platnost Záruky za odstranění vad prodloužit, dokud nebudou všechny záruční vady 

odstraněny. Objednatel je oprávněn uplatnit právo ze Záruky za odstranění vad pouze v 

případech, pokud: 

15.2.1 Zhotovitel neprodlouží platnost Záruky za odstranění vad v případě, že její 

platnost bude kratší, než je uvedeno v předchozím odstavci; za těchto okolností 

může Objednatel požadovat zaplacení plné výše částky Záruky za odstranění 

vad, 

15.2.2 Zhotovitel neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je 

podle Smlouvy povinen a která vůči němu byla Objednatelem uplatněna, 

15.2.3 Zhotovitel nezaplatí Objednateli splatnou částku podle toho, jak bylo mezi 

stranami sjednáno, do čtyřiceti (40) dnů po tomto souhlasu nebo rozhodnutí, 

15.2.4 Zhotovitel neodstraní záruční vadu do čtyřiceti (40) dnů poté, co obdržel 

oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno odstranění záruční vady, nebo 

v jiné přiměřené lhůtě dodatečně mu k tomu Objednatelem poskytnuté, a to 

k úhradě přiměřené slevy z ceny či k úhradě nákladů, které vznikly odstraněním 

vady na náklady Zhotovitele a případných smluvních pokut a nároku na náhradu 

škody,  

15.2.5 nastanou okolnosti, které opravňují Objednatele k odstoupení od Smlouvy podle 

článku 21 těchto Obchodních podmínek, bez ohledu na to, zda bylo odstoupení 

oznámeno či nikoliv. 

15.3 V případě, že dojde ke změně v osobě Zhotovitele v souladu se Smlouvou, musí být 

Objednateli do 7 dnů poté, co nastanou právní účinky změny, předložena Záruka za 

odstranění vad vystavená pro nového Zhotovitele nebo předloženo písemné prohlášení 

výstavce Záruky za odstranění vad o trvání práv z původní Záruky za odstranění vad i 
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ve vztahu k novému Zhotoviteli. Objednatel vrátí předchozí Záruku za odstranění vad 

Zhotoviteli do 21 dnů poté, co obdrží Záruku za odstranění vad vystavenou pro nového 

Zhotovitele. 

15.4 Objednatel vrátí záruční listinu Záruky za odstranění vad Zhotoviteli do 21 dnů poté, co 

tato Záruka pozbude platnosti podle ustanovení tohoto článku, včetně jejího případného 

prodloužení. 

15.5 Čerpáním Záruky za odstranění vad se zajištěná částka snižuje, přičemž Zhotovitel není 

z důvodu čerpání Záruky za odstranění vad povinen Záruku za odstranění vad doplnit na 

původní výši. Vyčerpáním celé částky, na kterou je Záruka za odstranění vad v souladu 

se Smlouvou vystavena, Záruka za odstranění vad zaniká a Zhotovitel není povinen 

předložit novou.  

 

16. VLASTNICKÁ PRÁVA A UŽÍVACÍ PRÁVA 

16.1 Objednatel prohlašuje, že všechny pozemky, na kterých má být zhotoveno Dílo nebo 

zařízeno Staveniště dle Projektové dokumentace jsou ve vlastnictví Státu a Objednatel 

k nim má právo hospodařit jako s majetkem Státu ve smyslu zákona č. 77/1997 Sb., 

o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státním podniku“) 

nebo že k pozemkům Objednatel jinak zajistil právo provést stavbu, není-li ve Smlouvě 

uvedeno jinak. 

16.2 Vlastnické právo k věcem, které Zhotovitel opatřuje pro plnění Smlouvy nebo které 

vznikají jako výsledek plnění Smlouvy a které se stanou součástí Díla, resp. pozemku, 

a to včetně strojů a jiných upevněných zařízení ve smyslu ust. § 508 občanského 

zákoníku, nabývá Stát okamžikem, kdy se stanou součástí Díla, resp. pozemku nebo kdy 

takto vznikly a Objednatel současně získává odpovídající právo hospodaření ve smyslu 

zákona o státním podniku. Vlastnické právo k materiálu dodanému na Staveniště za 

účelem zhotovení Díla nabývá Stát okamžikem uhrazení příslušného daňového dokladu 

v souladu s odst. 13.1 Obchodních podmínek a Objednatel současně získává odpovídající 

právo hospodařit ve smyslu zákona o státním podniku. Ust. § 512 občanského zákoníku 

není dotčeno. Pro vyloučení pochybností smluvní strany prohlašují, že při úpravě 

vlastnického práva k Dílu a jeho částem vzaly v úvahu ust. § 5 zákona č. 266/1994 Sb., 

o drahách. 

16.3 Ujednání o vlastnickém právu obsažené v předchozím odstavci neplatí v případě úpravy, 

přeložky nebo jiného zásahu do sítí technického vybavení nebo jiné věci, která je ve 

vlastnictví jiné fyzické nebo právnické osoby a které byly vyvolány prováděním Díla. 

Vlastnické právo k takto upravené věci v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

nepřechází a zůstává zachováno původnímu vlastníkovi. 

16.4 V případě, že výsledkem činnosti Zhotovitele v souvislosti s plněním Smlouvy bude 

autorské dílo ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 

o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, (autorský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 občanského 

zákoníku poskytuje k takovému autorskému dílu jako celku nebo k jeho jednotlivým 

částem ke dni vzniku takového autorského díla Objednateli oprávnění jej užít – licenci, 

a to výhradní, umožňující všechny způsoby užití autorského díla, potřebné pro 

naplnění účelu Smlouvy a pokračování plnění navazující na Smlouvu a v množstevním 

rozsahu tomuto účelu přiměřenému, s územním rozsahem vymezeným územím České 

republiky a časovým rozsahem omezeným na dobu trvání majetkových autorských práv 

k autorskému dílu, včetně možnosti zásahu do autorského díla, a to i prostřednictvím 

třetích osob, možnosti udělení podlicence a možnosti licenci převést na třetí osobu. Pro 

vyloučení pochybností platí, že cena veškerých licencí poskytnutých na základě tohoto 

článku je již zahrnuta v Ceně Díla. Objednatel či jeho právní nástupce nejsou povinni 

licenci využít. 

16.5 V případě licence dle předcházejícího článku se Zhotovitel s ohledem na význam a způsob 

použití výslovně zříká práva licenční smlouvu vypovědět dle ust. § 2370 občanského 
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zákoníku a práva odstoupit od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení dle ust. § 2382 

občanského zákoníku. 

17. ZMĚNY DÍLA 

17.1 Objednatel je kdykoli v průběhu provádění Díla oprávněn požádat Zhotovitele o změnu 

Díla, tedy o provedení prací, jež nebyly součástí plnění dle Smlouvy, nebo o neprovedení 

prací, jež byly součástí plnění dle Smlouvy, případně jiné provedení prací, než jak bylo 

popsáno ve Smlouvě. Vždy se musí jednat o změnu, která nebude změnou podstatnou. 

Zhotovitel je povinen takové žádosti vyhovět.  

17.2 Zhotovitel je oprávněn na základě svého uvážení či na doporučení sám navrhovat změny 

plnění Smlouvy. Jedná se zejména o změny, které budou vylepšením plnění Smlouvy, 

úsporou pro Objednatele nebo které řeší nově vzniklé situace. 

17.3 Veškeré nové či upravené Části Díla, dotčené přímo či nepřímo změnou, musí po realizaci 

schválené změny splňovat všechny podmínky Smlouvy ve znění po zapracování příslušné 

změny. Stejně tak celé Dílo a všechny Části Díla musí po provedení změny nadále 

splňovat všechny podmínky Smlouvy. Provedení schválené změny plnění Smlouvy nemá 

vliv na platnost veškerých ustanovení Smlouvy. 

17.4 Navrhne-li Objednatel nebo Zhotovitel změnu plnění Smlouvy, oznámí takovou 

skutečnost druhé straně a zároveň popíše předmět změny, její důvody, předpokládané 

technické řešení a předpokládané důsledky změny. Změna Díla bude označena 

pořadovým číslem, tímto úkonem bude zahájeno změnové řízení a obě strany na 

nejbližším jednání návrh změny projednají.   

17.5 Zhotovitel následně provede hodnocení dopadů navrhované změny na výši Ceny Díla 

(tj. přehled veškerých nákladů nebo úspor touto změnou způsobených) a případně též 

na termíny plnění dle Harmonogramu postupu prací a součinnost Objednatele apod. 

Zhotovitel provede toto hodnocení v písemné formě nejpozději do patnácti (15) dnů od 

navržení změny Objednatelem nebo Zhotovitelem, nedohodne-li se písemně Zhotovitel 

s Objednatelem jinak. Zhotovitel nemá nárok na odměnu za provedení hodnocení dopadů 

navrhované změny. 

17.6 Bude-li výsledkem navrhované změny také změna ceny Díla, je Zhotovitel povinen 

v hodnocení dopadů navrhované změny sestavit rozpočet nebo kvalifikovaný odhad 

změny ceny příslušných částí plnění Smlouvy, kterých se změna dotýká (tj. veškerých 

nákladů nebo úspor touto změnou způsobených). 

17.7 Objednatel na základě písemného hodnocení navrhované změny Díla návrh změny 

schválí nebo odmítne. 

17.8 V případě schválení návrhu změny Díla ze strany Objednatele musí být následně změny 

sjednány písemně ve formě dodatku ke Smlouvě podepsaného oběma smluvními 

stranami.  

17.9 V případě, že bude nezbytné, aby Zhotovitel provedl vícepráce, které nebyly výslovně 

uvedeny v Zadávací dokumentaci, je Objednatel oprávněn objednat tyto vícepráce 

u Zhotovitele. Veškeré vícepráce schválené ve změnovém řízení a zadané formou 

příslušného zadávacího řízení budou fakturovány samostatným daňovým dokladem. 

17.10 Pro ocenění plnění na základě změnového řízení a víceprací dle předchozího odstavce se 

použije postup v souladu se Směrnicí SŽ SM105 Změny během výstavby.  

17.11 Smluvní strany jsou při změnách Díla podle tohoto článku povinny postupovat v souladu 

s kogentními ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména pak ZVZZ. 

17.12 Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci změn Díla tak, aby neohrozil řádné plnění 

Smlouvy v souladu Harmonogramem postupu prací.  

17.13 Zhotovitel se zavazuje, že v době od návrhu na změny Díla do schválení návrhu změny 

Díla nebude činit žádné kroky, které by znamenaly ohrožení, znemožnění či navýšení 

ceny navrhované změny Díla. Vedlo-li by respektování takové povinnosti dle názoru 
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Zhotovitele ke zpoždění Harmonogramu postupu prací, je Zhotovitel povinen neprodleně 

takovou skutečnost oznámit Objednateli. 

17.14 Ujednání tohoto článku se užijí ve smyslu ust. § 2627 občanského zákoníku rovněž pro 

případy změn, které se týkají místa, kde má být Dílo prováděno, a jsou vynuceny 

okolnostmi, které vyšly najevo v průběhu provádění Díla, nebyly v době podpisu Smlouvy 

známy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat či se situace, kdy při provádění Díla 

vyjdou najevo okolnosti odlišné od dokumentace předané Objednatelem. 

18. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A ZPROŠTĚNÍ POVINNOSTI K JEJÍ 

NÁHRADĚ 

18.1 Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle nebo Části Díla nese Zhotovitel až do okamžiku 

řádného předání celého Díla, tzn. podpisu Protokolu o provedení Díla Zhotovitelem 

i Objednatelem. 

18.2 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne Objednateli nebo třetím osobám 

v důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených zákonem nebo na základě 

právních předpisů nebo v důsledku porušení povinností vyplývajících pro Zhotovitele ze 

Smlouvy. 

18.3 Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veškerou škodu, kterou Objednatel utrpí 

v důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených právními předpisy nebo na 

základě právních předpisů nebo v důsledku porušení povinností vyplývajících pro 

Zhotovitele ze Smlouvy. 

18.4 Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veškerou škodu a nemajetkovou újmu 

vzniklou na základě řádně uplatněných nároků třetích osob, vzniklých v důsledku 

porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené v tomto článku, a to včetně nároků 

vyplývajících z uplatnění práv třetích osob k duševnímu či průmyslovému vlastnictví, 

které bylo součástí plnění Zhotovitele. Zhotovitel se zároveň zavazuje v případě, že 

porušení práv třetích práv osob je trvalého charakteru zajistit bez zbytečného odkladu a 

na vlastní náklady, aby Dílo nebo jeho část nadále práva třetích osob neporušovalo. 

18.5 Žádná ze stran není odpovědná za škodu, pokud prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze 

Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila Vyšší moc. Překážka vzniklá ze škůdcových 

osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním smluvené povinnosti 

v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce podle Smlouvy povinen překonat, ho však 

povinnosti k náhradě nezprostí. Tím nejsou dotčeny nároky Objednatele plynoucí 

z porušení povinností Zhotovitele dle Smlouvy, jsou-li tyto pokryty pojistnými smlouvami 

uvedenými v příloze č. 7 Smlouvy.  

19. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKY 

19.1 Zhotovitel odpovídá za všechny vady, které má Dílo nebo Část Díla v okamžiku jeho 

předání a převzetí Objednatelem a dále za vady, které se na Díle nebo Části Díla objeví 

kdykoliv v průběhu záruční doby. Zhotovitel odpovídá za všechny vady, na které se 

vztahuje záruka za jakost, s výjimkou vad, které byly způsobeny po přechodu nebezpečí 

škody na Díle vnějšími událostmi, jež nezpůsobil Zhotovitel nebo osoby, s jejichž pomocí 

Zhotovitel plnil svou povinnost. S ohledem na povahu a rozsah Díla si strany sjednávají, 

že Objednatel je oprávněn oznamovat Zhotoviteli vady a uplatňovat práva z nich kdykoliv 

v průběhu záruční doby, a to bez ohledu na to, kdy existenci vady zjistil či mohl zjistit. 

19.2 Zhotovitel odpovídá za všechny vady, způsobené: 

19.2.1 jakoukoliv chybou v dokumentaci, za niž odpovídá Zhotovitel, 

19.2.2 nesouladu zařízení, materiálů nebo provedení Díla, se Smlouvou, nebo 

19.2.3 tím, že Zhotovitel nesplnil jinou svou povinnost. 

19.3 Zhotovitel uzavřením Smlouvy poskytuje záruku za jakost Díla. Poskytnutím záruky za 

jakost Zhotovitel přejímá závazek, že zhotovené Dílo bude po celou záruční dobu 
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způsobilé k užívání, ke kterému je svou povahou určeno a že po celou tuto záruční dobu 

bude mít vlastnosti vyžadované Smlouvou.  

Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v záručních dobách uvedených v čl. 1.8.3.3 TKP,  

Kapitola 1 VŠEOBECNĚ.  

19.4 Záruční doba za jakost počíná běžet ode dne předání a převzetí Díla nebo Části Díla, kdy 

Částí Díla se rozumí stavební objekt (SO), provozní soubor (PS) nebo jiná část plnění 

vymezená v Harmonogramu postupu prací.  

19.5 Záruční doba neběží: 

19.5.1 po dobu, po kterou Objednatel nemůže Dílo, nebo jeho vadou dotčenou Část 

Díla, řádně užívat pro jeho vadu, za kterou odpovídá Zhotovitel,  

19.5.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstraňuje vady Díla nebo Části Díla, za které 

odpovídá Zhotovitel a které sice nebrání Objednateli v řádném užívání Díla nebo 

Části Díla, ale vyskytnou se opakovaně.  

19.6 Nemůže-li Objednatel pro vadu Díla nebo Části Díla užívat kromě vadou dotčené Části 

Díla i jinou související Část Díla, neběží ani záruční doba poskytnutá na tuto související 

Část Díla. 

19.7 Záruční doba neběží vždy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanovení Smlouvy vznikla 

povinnost započít s odstraňováním vady, nejdříve však ode dne, kdy Objednatel fakticky 

umožní Zhotoviteli zahájit práce na jejím odstraňování, až do dne, kdy Zhotovitel předá 

Objednateli příslušnou Část Díla po odstranění vady. 

19.8 Záruční doba se prodlužuje vždy o dobu, po kterou tato záruční doba podle předchozích 

ustanovení neběží. 

19.9 Záruku za jakost komponentů samostatně dodávaných od jiných zhotovitelů (výrobců) 

se Zhotovitel zavazuje poskytnout nejméně v délce 24 měsíců ode dne předání a převzetí 

předmětného provozuschopného celku nebo jiné Části Díla, jehož je tento komponent 

součástí. V případech, kdy by záruční doba poskytnutá výrobcem komponentu překročila 

výše uvedenou dobu 24 měsíců, zavazuje se Zhotovitel poskytnout Objednateli záruku 

za jakost alespoň v této delší době. 

19.10 V případě, že Objednatel v záruční době oprávněně uplatnil své právo z odpovědnosti 

Zhotovitele za vady, na jehož základě Zhotovitel pořídil a vyměnil provozuschopné celky 

nebo komponenty samostatně dodávané od jiných výrobců, počíná ode dne následujícího 

po dni jejich výměny běžet nová záruční doba v délce 24 měsíců. 

19.11 Objednatel je oprávněn v případě, že převede vlastnické právo k Dílu nebo jeho části na 

třetí osobu nebo v případě, že vlastnické právo třetí osoby je založeno již zákonem, 

převést na tuto třetí osobu práva z odpovědnosti Zhotovitele za vady. 

19.12 Objednatel je povinen Zhotoviteli bez zbytečného odkladu písemně oznámit skutečnost, 

že práva z odpovědnosti za vady je oprávněna vůči Zhotoviteli uplatnit Jiná oprávněná 

osoba. 

19.13 Jiná oprávněná osoba je oprávněna uplatňovat u Zhotovitele práva z odpovědnosti za 

vady pouze v případě, že Objednatel oznámí Zhotoviteli toto její právo podle předchozího 

odstavce nebo v případě, že jiná oprávněná osoba Zhotoviteli toto své právo sama 

prokáže. 

19.14 Objednatel nebo jiná oprávněná osoba jsou oprávněni kdykoliv v průběhu záruční doby, 

pokud zjistí, že Dílo nebo Část Díla má vady, požadovat po Zhotoviteli jejich odstranění 

a Zhotovitel se zavazuje tyto vady bezplatně odstranit bezodkladně po jejich nahlášení 

v době nezbytně nutné pro jejich odstranění.  

19.15 Zhotovitel se zavazuje započít s odstraňováním vad Díla nebo Části Díla bez zbytečného 

odkladu poté, kdy mu bude doručeno oznámení Objednatele nebo jiné oprávněné osoby, 

že Dílo nebo Část Díla má vady včetně požadavku na jejich odstranění. V odstraňování 

vad se Zhotovitel zavazuje bez přerušení pokračovat a odstranit je v co nejkratší 

technicky a technologicky možné lhůtě, kterou Zhotovitel navrhne a Objednatel 
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odsouhlasí. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o lhůtě pro odstranění vady, 

je Zhotovitel povinen odstranit vadu v dle povahy vady přiměřené lhůtě stanovené 

Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na své náklady i ty Objednatelem 

oznámené vady Díla, za které odpovědnost odmítá, resp. vady, které neuznává. Na 

takovou vadu se v ostatním přiměřeně použije úprava pro vady Díla. Pokud se následně 

stane nesporným, že Zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skutečně neodpovídal, je 

Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli náklady, které na odstranění vady účelně 

vynaložil, do 30 dnů od dne jejich prokázání Zhotovitelem. 

19.16 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, příp. 

Objednatelem určené lhůtě, je Objednatel nebo jiná oprávněná osoba oprávněn zajistit 

odstranění této vady vlastními kapacitami nebo jiným dodavatelem na náklady 

Zhotovitele. Takovýmto postupem Objednatele nebude dotčena záruka za jakost 

poskytnutá Zhotovitelem na dotčenou Část Díla včetně jejího případného prodloužení. 

Náklady na odstranění vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli na základě výzvy 

k úhradě. Objednatel má právo využít k úhradě nákladů na odstranění vad své nároky 

vyplývající z Bankovní záruky za odstranění vad nebo Pojistné záruky za odstranění vad.  

19.17 Jestliže nemůže být vada účinně odstraněna na Staveništi a Objednatel s tím vyjádří 

písemný souhlas, může Zhotovitel odvézt ze Staveniště pro účely opravy ty Části Díla, 

resp. jeho příslušenství, které jsou vadné. V tomto písemném souhlasu je Objednatel 

oprávněn požadovat, aby Zhotovitel zvýšil částku Bankovní záruky za odstranění vad 

nebo Pojistné záruky za odstranění vad o úplné náklady na náhradu těchto součástí, nebo 

aby poskytl jiné vhodné záruky. 

19.18 Jestliže je možné, že odstraňování některé vady ovlivnilo vlastnosti Díla, může 

Objednatel vyžadovat opakování kterékoliv zkoušky popsané ve Smlouvě. Tento 

požadavek bude oznámen do 28 dnů poté, co byla vada odstraněna. Tyto zkoušky budou 

provedeny v souladu s podmínkami použitými pro předchozí zkoušky, kromě toho, že 

budou provedeny na riziko a náklady strany odpovědné za náklady na odstranění vad. 

19.19 V případě, že je vada Díla nebo vada Části Díla neodstranitelná, je Zhotovitel povinen 

provést náhradní Dílo nebo Část Díla do třiceti (30) dnů od zjištění této skutečnosti nebo 

poskytnout Objednateli přiměřenou slevu z Ceny Díla. Rozhodnutí, zda Objednatel přijme 

náhradní Dílo nebo slevu z Ceny Díla, je zcela v pravomoci Objednatele a není dotčeno 

předchozím uplatněním jiného práva z vad. V případě, že Zhotovitel nesplní svou 

povinnost provést náhradní Dílo nebo Část díla, je Objednatel oprávněn zajistit jeho 

provedení vlastními kapacitami nebo jiným dodavatelem na náklady Zhotovitele. 

Objednatel má právo využít k úhradě nákladů na provedení náhradního Díla nebo Části 

Díla, či k úhradě svého nároku na poskytnutí přiměřené slevy z Ceny Díla své nároky 

vyplývající z Bankovní záruky na odstranění vad nebo Pojistné záruky za odstranění vad. 

19.20  Pro odstranění pochybností si smluvní strany výslovně sjednávají, že povinnost 

Zhotovitele odstranit vady Díla zahrnuje rovněž povinnost provést bezplatně další práce, 

které by původně bylo třeba provést, pokud by Zhotovitel splnil svou upozorňovací 

povinnost dle ust. § 2594 či § 2627 občanského zákoníku. 

19.21 Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli přístup k Dílu, v rozsahu nezbytném pro 

odstranění vad. 

20. SMLUVNÍ POKUTA A ÚROK Z PRODLENÍ 

20.1 V případě prodlení některé ze smluvních stran s peněžitým plněním je druhá smluvní 

strana oprávněna požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené obecně 

závaznými právními předpisy. Pro účely nároku na zaplacení smluvní pokuty nejsou úroky 

z prodlení ve smyslu ust. § 1971 občanského zákoníku považovány za součást náhrady 

škody. 

20.2 Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu škody 

v plné výši.   

20.3 Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím uhrazením nezaniká povinnost 

smluvní strany splnit utvrzenou povinnost.   
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20.4 Dopadají-li na jedno skutkově stejnorodé porušení povinnosti dvě a více ustanovení o 

smluvní pokutě, uplatní se pouze jedna smluvní pokuta, a to ta, která je v nejvyšší částce. 

Není vyloučen souběh smluvní pokuty za porušení smluvní povinnosti a smluvní pokuty 

za prodlení s odstraněním následku téže smluvní povinnosti, jelikož se nejedná o 

skutkově stejnorodé porušení smluvní povinnosti.  

20.5 Smluvní pokuty se uplatňují bez DPH. Je-li základem pro výpočet smluvních pokut Cena 

Díla či její části, je rozhodná Cena Díla či její části bez DPH stanovená k okamžiku 

uzavření Smlouvy; k případným jejím následným úpravám po uzavření Smlouvy se 

nepřihlíží.   

20.6 Smluvní pokuta je splatná do třiceti (30) dnů ode dne vystavení daňového dokladu – 

sankční faktury. Je-li povinná smluvní strana v prodlení s uhrazením smluvní pokuty, musí 

uhradit druhé smluvní straně zákonný úrok z prodlení z dlužné částky smluvní pokuty za 

každý započatý den prodlení.  

20.7 V případě porušení smluvní povinnosti týkající se nedodání Bankovní záruky, Pojistné 

záruky a pojistných smluv nebo jejich neudržování v platnosti nebo účasti Poddodavatelů 

anebo realizačního týmu, které je možné jednáním Zhotovitele do patnácti (15) 

kalendářních dnů napravit, bude Zhotovitel bezodkladně písemně vyzván ke zjednání 

nápravy v dodatečné lhůtě patnácti (15) kalendářních dnů ode dne doručení výzvy. V 

případě, že Zhotovitel zjedná nápravu ve stanovené lhůtě, nárok Objednatele na smluvní 

pokutu nevznikne. V případě marného uplynutí této lhůty vzniká nárok na smluvní pokutu 

ode dne porušení smluvní povinnosti.  

20.8 Je-li požadována Bankovní záruka za odstranění vad Díla, činí maximální celková výše 

všech uplatněných smluvních pokut v důsledku porušení Smlouvy Zhotovitelem 40 % 

z Ceny Díla s tím, že do okamžiku provedení Díla činí maximálně 30 % z Ceny Díla a na 

dobu platnosti finanční záruky za odstranění vad minimálně 10 % z Ceny Díla. Není-li 

požadována Bankovní záruka, činí maximální celkový výše všech uplatněných smluvních 

pokut v důsledku porušení Smlouvy 30 % z Ceny Díla.  

20.9 Dosažení maximální celkové výše veškerých uplatněných smluvních pokut podle 

předchozího odstavce představuje podstatné porušení smlouvy, na základě, kterého je 

Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.  

20.10 Objednatel je ze zákona povinen uplatnit a vymáhat veškeré smluvní pokuty, na které 

mu vznikl nárok, a to v plné výši bez možnosti její úpravy.  

20.11 V případě prodlení Zhotovitele s předáním Díla, nebo Části Díla v termínech a za 

podmínek stanovených Harmonogramem postupu prací je Zhotovitel povinen uhradit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny příslušné Části Díla, nebo z Cena díla, 

není-li Dílo prováděno po jednotlivých Částech Díla, za každý započatý den prodlení. 

Nároky Objednatele dle jiných ustanovení těchto Obchodních podmínek ani Smlouvy či z 

právních předpisů tím nejsou dotčeny. 

20.12 V případě prodlení Zhotovitele se splněním lhůty určené Objednatelem nebo TDS nebo 

dohodnuté smluvními stranami (v tomto pořadí) pro odstranění vad uvedených v Zápisu 

o předání a převzetí Díla a/nebo Předávacího protokolu, včetně vad v záruční době, které 

nebrání řádnému užívání Díla nebo Části Díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli  

smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny dotčené Části Díla za každý případ a za každý 

započatý den prodlení s odstraněním této jednotlivé vady, přičemž maximální výše 

smluvní pokuty za každý takový jednotlivý případ a započatý den prodlení je omezen 

částko stanovenou za podmínek dle odst. 20.41 Obchodních podmínek. 

20.13 V případě prodlení Zhotovitele se splněním lhůty určené Objednatelem nebo TDS nebo 

dohodnuté smluvními stranami (v tomto pořadí) pro odstranění vad v záruční době, které 

brání řádnému užívání Díla nebo Části Díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ a za každý den prodlení 

s odstraněním jednotlivé vady. 

20.14 V případě, že v průběhu realizace stavby nebo v průběhu záruční doby dojde k negativní 

změně (dočasné nebo trvalé) dopravně-technologických charakteristik ve srovnání s 

jejich hodnotami dle schválené dokumentace (například omezení dovolené rychlosti 
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včetně rychlosti jízdy odbočkou ve vlakové cestě, staniční nebo traťové provozní 

intervaly, kategorie ZZ, funkčnost trakčního napájení nebo osvětlení, ohřevů výhybek 

apod.) v době trvání delší než 10 minut od ohlášení, je Zhotovitel povinen uhradit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny dotčené Části Díla za každý jednotlivý 

případ a každý započatý den trvání takové změny, přičemž maximální výše smluvní 

pokuty za každý takový jednotlivý případ a započatý den je omezena částkou stanovenou 

za podmínek dle odst. 30.41 Obchodních podmínek. Zhotovitel je vedle smluvní pokuty 

dle předchozí věty povinen uhradit Objednateli plnou výši smluvních pokut uplatněných 

vůči Objednateli ze strany dopravců.  Prokáže-li Zhotovitel, že taková změna nastala 

vlivem okolností, které nevyplývají z jeho činnosti nebo z vlastností dodávaných částí 

Díla, popř. které způsobil svou činností Objednatel, toto ustanovení se nepoužije. 

20.15 V případě, že Zhotovitel v rozporu se Smlouvou nezahájí činnosti směřující ke zhotovení 

Díla nebo nebude pokračovat v provádění Díla dle Harmonogramu postupu prací a toto 

porušení nenapraví ani do 10 dnů na základě předchozí výzvy Objednatele, je Zhotovitel 

povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové Ceny Díla za takový 

případ.  

20.16 V případě prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště či jeho části, je Zhotovitel povinen 

uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové Ceny Díla za každý započatý 

den prodlení až do dne řádného převzetí Staveniště či jeho části Zhotovitelem, přičemž 

maximální výše smluvní pokuty za každý započatý den je omezena částkou stanovenou 

za podmínek dle odst. 20.41 Obchodních podmínek.  

20.17 V případě prodlení Zhotovitele s termínem vyklizení Staveniště či jeho části, je Zhotovitel 

povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové Ceny Díla za každý 

započatý měsíc prodlení až do dne vyklizení Staveniště či jeho části, přičemž maximální 

výše smluvní pokuty za každý započatý měsíc je omezena částkou stanovenou za 

podmínek dle odst. 20.41 Obchodních podmínek. 

20.18 V případě, že Zhotovitel nesplní povinnost zabezpečit již provedené Části Díla po dobu 

přerušení prací na Díle nebo Části Díla dle odst. 3.10 těchto Obchodních podmínek, je 

Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny všech 

dotčených Části Díla za každý takový případ. 

20.19 V případě, že Zhotovitel pověřil prováděním Díla jiného Poddodavatele než toho, který 

byl uveden v příloze č. 8 Smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele 

provedeného formou dodatku ke Smlouvě, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové Ceny Díla za každý takový případ. Ostatní nároky 

Objednatele tím nejsou dotčeny. 

20.20 V případě, že Zhotovitel poruší povinnost řádně předat Objednateli dokumentaci 

skutečného provedení stavby včetně její geodetické části podle podmínek stanovených 

Smlouvou, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % 

z Ceny Díla za každých započatých 30 dní prodlení. 

20.21 V případě porušení povinností Zhotovitele při výkonu Dozoru projektanta je Zhotovitel 

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč (slovy: pět tisíc korun 

českých), jako částku jednorázovou, a to za každou neomluvenou neúčast na jednáních, 

příp. za pozdní nebo nekvalitní výkon Dozoru projektanta. Za pozdní výkon Dozoru 

projektanta Objednatel považuje nedodržení termínů sjednaných oboustrannou dohodou 

smluvních stran a uvedených v zápisech z jednání nebo v zápisech ve stavebních 

denících. Za nekvalitní výkon Dozoru projektanta Objednatel považuje jeho činnost, která 

v plném rozsahu nevede ke konečnému vyřešení vzniklých problémů v souvislosti s 

Projektovou dokumentací, a kdy Zhotovitel nepostupuje při výkonu Dozoru projektanta 

s odbornou péčí. 

20.22 V případě, že Zhotovitel odřekne nebo změní termín (tj. datum, popř. čas) výluky 

zveřejněné ve střednědobém plánu výluk, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 

1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý případ výluky u každého dotčeného 

dopravce: 

a) jehož jízda vlaku byla ovlivněna, nebo 
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b) který již zpracoval a předal Objednateli (jako provozovateli dráhy) své dílčí opatření 

k dopravě s konkrétním dopadem na jízdu vlaku. 

Platí, že překročením doby trvání výluky není výluka, která byla pozdě zahájena z důvodů 

na straně Objednatele, pokud byl celkový časový rozsah výluky dodržen. 

20.23 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost stanovenou Smlouvou udržovat po celou 

dobu provádění Díla v platnosti Objednatelem vyžadované pojistné smlouvy anebo 

nepředloží Objednateli k prokázání splnění této své povinnosti stanovené doklady, je 

Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny Díla za 

každý započatý den neplnění této povinnosti, maximálně však ve výši 40.000 Kč za každý 

započatý den prodlení. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou dotčeny. 

20.24 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost poskytnout a předat Objednateli 

Bankovní záruku za odstranění vad nebo Pojistnou záruku za odstranění vad nebo 

neudržuje v platnosti Bankovní záruky nebo Pojistné záruky v rozsahu vyžadovaném 

Smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % 

z hodnoty Bankovní záruky nebo Pojistné záruky za každý den neplnění této povinnosti, 

maximálně však ve výši 20.000 Kč za každý započatý den prodlení. Ostatní nároky 

Objednatele tím nejsou dotčeny. 

20.25 V případě, že Zhotovitel nepředložil dokumenty dle odst. 5.7 Smlouvy nebo postoupil, 

byť i jen částečně pohledávky související s prováděním Díla třetí osobě, je Zhotovitel 

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3 % z Ceny Díla za každý takový 

případ. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou dotčeny. 

20.26 V případě, že se na Staveništi nacházejí pracovníci Zhotovitele či další osoby vykonávající 

pracovní činnost v kolejišti nebo v blízkosti kolejí bez průkazu „Oprávnění ke vstupu do 

kolejiště“, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu  ve výši 1.000 Kč 

(slovy: jeden tisíc korun českých) za každý zjištěný případ a za každý kalendářní den až 

do dne, kdy Zhotovitel prokáže, že předmětní pracovníci obdrželi průkaz „Oprávnění ke 

vstupu do kolejiště“ nebo přestali vykonávat pracovní činnost v kolejišti nebo v blízkosti 

kolejí. 

20.27 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost vést řádným způsobem stavební deník 

nebo jednoduchý záznam o stavbě, včetně dodržení požadavků jejich obsahových 

náležitostí v souladu s obecně závaznými předpisy a Smlouvou a jejími přílohami, 

zejména odst. 4.1 a 4.2 těchto Obchodních podmínek a Technickými podmínkami, je 

Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z Ceny Díla, 

maximálně 20.000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý zjištěný případ 

porušení takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjedná nápravu do čtrnácti (14) dnů, ode 

dne zápisu Objednatele do stavebního deníku o zjištění nedostatku, je povinen uhradit 

další smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý další 

den, až do dne, kdy odstraní veškeré nedostatky ve vedení stavebního deníku. 

20.28 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost předat TDS zprávu o postupu prací dle 

odst. 4.3 Obchodních podmínek je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu 

ve výši 0,05 % z Ceny Díla, maximálně 1.000.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun 

českých) za každý zjištěný případ porušení takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjedná 

nápravu do čtrnácti (14) dnů, je povinen uhradit další smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč 

(slovy: pět tisíc korun českých) za každý další den, až do dne, kdy předá TDS předmětnou 

zprávu o postupu prací. 

20.29 V případě, že Zhotovitel poruší plán BOZP, , je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 1 % z Ceny Díla, maximálně 200.000 Kč (slovy dvě stě tisíc korun 

českých) za každý takový případ. 

20.30 V případě, že Zhotovitel v rozporu se Smlouvou použije pro účely zhotovení stavby 

nemovitosti nebo umístí Dílo nebo jakoukoliv jeho Část Díla na nemovitostech, které 

k tomuto účelu nebyly určeny Projektovou dokumentací, případně, na něž pro takové 

účely nebyla uzavřena smlouva, která Objednateli založila právo předmětné nemovitosti 

za účelem provedení Díla užít, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli  nad rámec jeho 

jiných oprávněných nároků smluvní pokutu ve výši 200.000 Kč (slovy: dvě stě tisíc korun 
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českých) za každé jednotlivé porušení této povinnosti a každou takto neoprávněně 

dotčenou nemovitost. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou dotčeny. 

20.31 V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost dle Smlouvy, aby každá osoba, která se 

podílí na provádění Díla na straně Zhotovitele, na výzvu oprávněné osoby prokázala 

splnění příslušné odborné, zdravotní či jiné kvalifikace a způsobilosti požadované 

Smlouvou, právními předpisy, Vnitřními předpisy, nebo jinými předpisy závaznými pro 

Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč 

(slovy: deset tisíc korun českých) za každý případ porušení této povinnosti.  

20.32 V případě, že se zaměstnanec Zhotovitele nebo jeho Poddodavatele odmítne podrobit 

zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, nebo je-li u této osoby 

dosaženo pozitivního výsledku kontroly, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve 

výši 100.000 Kč za každý jednotlivý případ. 

20.33 V případě, že zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost dle odst. 4.4 těchto Obchodních 

podmínek, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny Díla za 

každé jednotlivé porušení. 

20.34 V případě zjištění porušení povinnosti dle odst. 4.7.1 Smlouvy je Zhotovitel povinen 

uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý, byť i započatý den, po 

který porušil svou povinnost. 

20.35 Za každý, byť i započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit každou jednotlivou 

smluvní dokumentaci dle odst. 4.7.2 Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní 

pokutu ve výši 10.000 Kč. 

20.36 Pokud Zhotovitel neprovede exkurze ve sjednaném počtu dle odst. 4.7.4 Smlouvy, je 

povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu jednorázově ve výši 100.000 Kč (nikoli za 

každý případ, je-li více exkurzí). 

20.37 V případě nepředložení písemné zprávy v požadovaném rozsahu ve lhůtě dle odst. 2.23.5 

těchto Obchodních podmínek je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 

20.000 Kč.   

20.38 Pokud Zhotovitel nezačne s odstraňováním znečištění komunikace ve lhůtě dle odst. 4.8 

Smlouvy, je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každý případ a za 

každou započatou hodinu prodlení.  

20.39 Zhotovitel je povinen při plnění Smlouvy postupovat tak, aby nedošlo kvůli nedbalosti, 

úmyslnému jednání nebo porušení Smlouvy Zhotovitelem, personálem Zhotovitele nebo 

jakýmkoli jejich příslušným zástupcem případně někým jiným, kdo je přímo nebo 

nepřímo zaměstnán kýmkoli z nich, ke škodě na jakýchkoliv nemovitých či movitých 

věcech nebo jinému porušení technologické kázně, které způsobí omezení provozování 

dráhy níže specifikované. V případě porušení jakékoli povinnosti dle tohoto odstavce je 

Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu:  

- za způsobené omezení provozování (každé) koleje na trati regionální ve výši  

25.000 Kč za každou započatou hodinu za každou omezenou kolej;  

- za způsobené omezení provozování (každé) koleje na trati celostátní ve výši  

50.000 Kč za každou započatou hodinu za každou omezenou kolej;  

- za způsobené omezení provozování (každé) koleje na trati zařazené do systému  

TEN-T comprehensive ve výši 100.000 Kč za každou započatou hodinu za každou 

omezenou kolej;  

- za způsobené omezení provozování (každé) koleje na trati zařazené do systému  

TEN-T core ve výši 200.000 Kč za každou započatou hodinu za každou omezenou kolej. 

20.40 V případě prodlení Zhotovitele se splněním jiné povinnosti dle Smlouvy, než je uvedeno 

výše, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za 

každý jednotlivý případ a každý započatý den prodlení. 

20.41 V případě, že smluvní pokuty uvedené ve Smlouvě nebo jejích přílohách stanoví smluvní 

pokutu formou procentního vyjádření vůči Ceně Díla či ceně Části Díla a současně 
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obsahují odkaz na tento odstavec Obchodních podmínek platí, že maximální denní (nebo 

jinak časově určená) sazba činí:  

a) v případě Ceny Díla do 10.000.000 Kč maximálně 10.000 Kč,  

b) v případě Ceny Díla do 100.000.000 Kč maximálně 50.000 Kč, 

c) v případě Ceny Díla nad 100.000.000 Kč maximálně 100.000 Kč. 

 

 

21. ODSTOUPENÍ OBJEDNATELE 

21.1 Kromě jiných důvodů, vyplývajících z právních předpisů je Objednatel oprávněn odstoupit 

od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy, jestliže: 

21.1.1 Zhotovitel je v prodlení se zhotovením Díla nebo Části Díla delším než třicet (30) 

dní. 

21.1.2 Zhotovitel porušuje svou povinnost dle Smlouvy, pokud závadný stav z důvodu 

na straně Zhotovitele trvá i po třiceti (30) dnech ode dne písemného upozornění 

Objednatele na tuto skutečnost.  

21.1.3 Zhotovitel nesplní svou povinnost poskytnout a udržovat v platnosti Bankovní 

záruku za provedení Díla nebo Pojistnou záruku za provedení Díla nebo Bankovní 

záruku za odstranění vad nebo Pojistnou záruku za odstranění  vad nebo nesplní 

svoji povinnost předložit a udržovat po celou dobu provádění Díla v platnosti 

některou z Objednatelem vyžadovaných pojistných smluv.  

21.1.4 Zhotovitel nesplní některou povinnost podle Smlouvy, a neuposlechne výzvu 

Objednatele, aby nesplněnou povinnost splnil a napravil důsledek porušení 

povinnosti ve stanovené přiměřené lhůtě. 

21.1.5 Zhotovitel nezahájí činnosti směřující ke zhotovení Díla dle Harmonogramu 

postupu prací a toto porušení nenapraví ani do 10 dnů. 

21.1.6 Z okolností je zjevné, že Zhotovitel není schopen pokračovat v provádění Díla 

nebo Zhotovitel písemně vyrozumí Objednatele v rozporu se Smlouvou, že 

nebude pokračovat v provádění Díla. 

21.1.7 Zhotovitel nesplní výzvu k odstranění některé z vad dle čl. 0 těchto Obchodních 

podmínek, jestliže vada zbavuje Objednatele v zásadě veškerého prospěchu z 

Díla nebo Části Díla. 

21.1.8 Zhotovitel poruší povinnost, že Poddodavatelé budou poskytovat plnění dle 

Smlouvy pouze v rozsahu dle přílohy č. 8 Smlouvy. 

21.1.9 Dojde u Zhotovitele k platební neschopnosti, byl zrušen s likvidací nebo bez 

likvidace v případě, že nemá žádný majetek, že na majetek Zhotovitele je 

prohlášen úpadek, Zhotovitel sám podá dlužnický návrh na zahájení 

insolvenčního řízení nebo insolvenční návrh je zamítnut proto, že majetek 

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení (ve znění zákona 

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 

znění pozdějších předpisů) nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela 

nepostačující pro uspokojení věřitelů, jestliže bylo proti Zhotoviteli zahájeno 

exekuční řízení nebo nařízen výkon rozhodnutí, nebo pokud dojde k jakémukoliv 

jinému úkonu nebo události, které by měly podobný efekt jako kterýkoli 

z uvedených úkonů nebo událostí. 

21.1.10 Zhotovitel, osoba na straně Zhotovitele nebo zástupce Zhotovitele se 

v souvislosti s plněním Smlouvy dopustí trestného činu úplatkářství nebo přijetí 

úplatku. 

21.1.11 Jakékoli prohlášení Zhotovitele dle Smlouvy se ukáže nepravdivým. 

21.1.12 Zhotovitel nepředloží do doby zahájení prací na železniční dopravní cestě 

originál nebo ověřenou kopii dokladu, prokazujícího odbornou způsobilost 

stanovenou zákonem č.266/1994 Sb., o dráhách, a prováděcími vyhláškami 
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k tomuto zákonu, to vše v platném znění, kterým prokáže, že každý pracovník, 

který bude vykonávat vedoucí práce, je oprávněn provádět činnosti na železniční 

dopravní cestě, je-li takový doklad vzhledem k charakteru Díla a prováděných 

prací nezbytný. 

21.1.13 Zhotovitel zadá celé Dílo poddodavateli, postoupí Smlouvu nebo převede 

podnikatelskou činnost či její část bez požadované dohody či souhlasu 

Objednatele. 

21.2 Nastane-li kterákoli z událostí nebo okolností uvedených v odst. 21.1 těchto Obchodních 

podmínek, může Objednatel odstoupit od Smlouvy písemným oznámením Zhotoviteli, 

které nabude účinnosti patnáctý (15.) den po doručení Zhotoviteli. Kromě toho 

v případech uvedených v odst. 21.1.10 a 21.1.11  těchto Obchodních podmínek může 

Objednatel odstoupit od Smlouvy oznámením s okamžitou účinností ke dni doručení 

Zhotoviteli. 

21.3 Rozhodnutí Objednatele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv 

Objednatele podle Smlouvy. 

21.4 Zhotovitel se zavazuje, že dnem účinnosti odstoupení od Smlouvy: 

21.4.1 přestane provádět veškeré další práce kromě těch, k nimž dal Objednatel pokyn 

pro ochranu života nebo majetku nebo pro bezpečnost Díla; 

21.4.2 předá Projektovou dokumentaci, zařízení, materiály a další práce, za něž obdržel 

platbu;  

21.4.3 odstraní ze Staveniště veškeré další vybavení, kromě toho, co je nutné 

k zajištění bezpečnosti, a opustí Staveniště; a 

21.4.4 vrátí Objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem provádění 

Díla převzal. 

21.5 Zhotovitel bere na vědomí, že po odstoupení může Objednatel dokončit Dílo a/nebo 

zařídit, aby tak učinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou využít Projektovou 

dokumentaci a další dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho zastoupení. 

21.6 Ke dni účinnosti odstoupení od Smlouvy má Zhotovitel právo pouze na úhradu 

přiměřených, prokazatelných a účelně vynaložených nákladů za stavební a jiné práce, 

které byly provedeny ke dni účinnosti odstoupení od Smlouvy a na které nebyl vystaven 

daňový doklad dle odst. 13.1 těchto Obchodních podmínek. Seznam prokazatelných 

nákladů, na jejichž úhradu má Zhotovitel dle předcházející věty právo, musí být 

odsouhlasen a potvrzen TDS. 

21.7 Právo na úhradu ceny za stavební a jiné práce dle předchozího odstavce uplatní 

Zhotovitel u Objednatele do 1 měsíce ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy. 

21.8 Zhotovitel nemá právo na úhradu dle odst. 21.6 těchto Obchodních podmínek ve vztahu 

k práci, jejíž provedení by vedlo k vadám Díla. 

22. ODSTOUPENÍ ZHOTOVITELE A NÁROKY ZHOTOVITELE  

22.1 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze jestliže: 

22.1.1 Objednatel nepodepíše Zápis o předání a převzetí Díla do šedesáti (60) dnů poté, 

co Zhotovitel splnil podmínky pro jeho podpis ze strany Objednatele a Zhotovitel 

vyzval Objednatele k podpisu Zápisu o předání a převzetí Díla a v této výzvě 

Zhotovitel uvedl, že pokud nedojde ze strany Objednatele k podpisu Zápisu o 

předání a převzetí Díla ve výše uvedené lhůtě, tak může Zhotovitel po uplynutí 

výše uvedené lhůty odstoupit od Smlouvy s poukazem na tento článek 

Obchodních podmínek. 

22.1.2 Je Objednatel v prodlení s úhradou splatné částky více než šedesát (60) dnů od 

vypršení lhůty splatnosti příslušného daňového dokladu, který byl řádně 

vystaven v souladu s touto Smlouvou a nebyl Objednatelem rozporován, 

a doručení písemné výzvy Zhotovitele k úhradě předmětné splatné částky. 
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22.2 Odstoupení Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto článku je účinné patnáctým (15.) dnem 

po doručení písemného odstoupení od Smlouvy Objednateli. 

22.3 Rozhodnutí Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv 

Zhotovitele podle Smlouvy. 

22.4 Ustanovení odst. 21.4 až 21.8 Obchodních podmínek se použijí i v případě odstoupení 

Zhotovitele. 

23. ŘEŠENÍ SPORŮ 

23.1 Spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní, budou postoupeny příslušnému 

obecnému soudu České republiky.  


