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Toto jsou Obchodni podminky ke Smlouvé ajsou zde upravena vsechna prava
a povinnosti neupravené ve Smlouvé.

1.
1.1

DEFINICE POIMU

Pokud ze smyslu ¢i vyznamu jednotlivych ustanoveni téchto Obchodnich podminek di
definic uvedenych ve Smlouvé (bez pfiloh) nevyplyva jinak, maji pojmy v téchto
Obchodnich podminkach a ve Smlouvé s velkym pocatecnim pismenem vyznam uvedeny

nize:

Bankovni zaruka

Cena Dila

Cast Dila

Den zahajeni praci
Den zahajeni

stavebnich praci

Dilo
Dodatec¢na vyluka

Dokumentace
Zhotovitele

GDPR

Harmonogram
postupu praci

Jina opravnéna osoba

Koordinator BOZP

v v

Mérici protokol

Nabidka Zhotovitele

Oznameny subjekt

je finan¢ni zaruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zadkona ¢.
89/2012 Sb., oblanského zakoniku, vydana ceskou bankou
nebo jinou ceskou osobou opravnénou vydavat bankovni
zaruky v ramci podnikani nebo zahrani¢ni bankou (kreditni
instituci) se sidlem v Clenském statu EU s pobocCkou v Ceské
republice (dale jen ,Ceskd banka“) nebo zahrani¢ni bankou
(kreditni instituci) se sidlem v Clenském statu EU plsobici
v Ceské republice na zakladé prava volného pohybu sluzeb
(dale jen ,zahrani¢ni banka“) ve prospéch Objednatele jako
opravnéného, kterda musi byt zarucena Cceskou bankou
opravnénou vydavat bankovni zaruky v ramci svého podnikani.

je Castka specifikovana jako Cena Dila v ¢lanku 3 Smlouvy a
v pfiloze ¢. 4 Smlouvy.

je objekt stavebni ¢asti (SO), objekt technologické casti, resp.
technické a technologické zafizeni (PS) nebo jinad ¢ast pInéni
vymezena v Harmonogramu postupu praci.

je den nabyti Ucinnosti Smiouvy.

je den predani Stavenisté dle odst. 2.1 VTP, pokud Pfiloha ¢.
2b) Smlouvy obsahuje VTP, nebo dle odst. 4.1.1 ZTP, pokud
Pfiloha ¢. 2b) obsahuje ZTP.

je plnéni, které je ve Smlouvé definované jako ,Dilo".

je vyluka na trati poskytnutd Objednatelem v souladu
s odst. 3.15 Obchodnich podminek.

je dokumentace zpracovand Zhotovitelem v souvislosti
s provadénim Dila, z jejiz povahy vyplyvd, ze mé byt v prib&hu
provadéni Dila nebo po jeho dokonceni predana Objednateli.

je obecné nafizeni o ochrané osobnich Gdaji podle zakona ¢&.
110/2019 Sb., o zpracovani osobnich Udajl, v ndvaznosti na
narizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se
zapracovanim osobnich Gdajd a o volném pohybu t&chto Gdajl
a o zruseni smérnice 95/46 ES.

je grafické znazornéni postupu provadéni Dila, které je
pfiloZzeno ke Smlouvé jako pfiloha ¢. 5.

je tieti osoba, kterd je opravné&na v{¢i Zhotoviteli uplatfiovat
prava z odpovédnosti za vady.

je koordindtor bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, dle
zakona C.309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich
predpisd.

je dokument zaznamenavajici vysledek méreni a kontroly ceny
pfislusné Casti Dila.

je nabidka Zhotovitele jako Ucastnika ve vybérovém fizeni na
Verejnou zakazku.

je pravnicka osoba, kterd provadi posuzovani shody nebo
vhodnosti pro pouziti prvku interoperability nebo ES ovérovani
subsystému, kterd spliiuje pozadavky dle § 49r zakona C.
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Obchodni podminky

Objednatel
Poddodavatel

Podrobny
harmonogram

Pojistna zaruka

Projektova
dokumentace pro
provadéni stavby
(PDPS)

Piedavaci protokol
Piekroc¢ena vyluka

Realizacni
dokumentace stavby
(RDS)
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OP/ZS/25/01

266/1994 Sb., zdkon o drahach, ve znéni pozd&jdich predpist
(déle jen ,zakon od drahach").

tento dokument tvofici pfilohu Smlouvy, pficemz plati, Ze
vSechny odkazy na odstavce v tomto dokumentu, které nemaji
zadné dalsi upfesnéni, jsou odstavce téchto Obchodnich
podminek

|\\

je smluvni strana, oznacena ve Smlouvé jako ,Objednate

je podzhotovitel, ktery provadi ¢ast plnéni Smlouvy namisto
Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v pfiloze ¢. 8 Smlouvy.

je dokument blize specifikujici Harmonogram postupu praci
pofizeny dle postupu a v rozsahu dle odst. 3.6 Obchodnich
podminek.

je financni zaruka ve smyslu § 2868, odst. 2 zakona ¢. 89/2012
Sb., oblansky zakonik, vystavena v souladu se zdkonem ¢,
277/2009 Sb., o pojistovnictvi, éeskou pojistovnou opravnénou
vydavat pojistné zaruky v ramci podnikani nebo zahranicni
pojistovnou (financni instituci) se sidlem v Clenském statu EU s
pobocékou v Ceské republice (dale jen ,¢eskd pojistovna®™) nebo
zahraniéni pojistovnou (finanéni instituci) se sidlem v ¢lenském
statu EU pusobici v Ceské republice na zakladé prava volného
pohybu sluzeb (déle jen ,zahrani¢ni pojistovna“) ve prospéch
Objednatele jako opravnéného, ktera musi byt zarucena ¢eskou
pojistovnou opravnénou vydavat pojistné zaruky v rdmci svého
podnikani.

je projektova dokumentace staveb drah a staveb na draze pro
provadéni stavby, kterd se zpracovava v clenéni a rozsahu
prilohy €. 4 vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu
projektové dokumentace dopravnich staveb ve znéni Ucinném
ke dni predchéazejicimu jejimu zruseni, nebo v ¢lenéni a rozsahu
prilohy ¢. 3 vyhlasky ¢. 227/2024 Sb. o rozsahu a obsahu
projektové dokumentace staveb dopravni infrastruktury. Jedna
se o projektovou dokumentaci, jez obsahové i vécné vychazi z
dokumentace, na jejimz zakladé byl zamér (stavba) povolen,
které dopracovava a rozpracovava do vétsi podrobnosti a
rozsahu potiebnych pro vybér zhotovitele stavby ve vybérovém
fizeni, a to s dodrzenim zasad transparentnosti, primérenosti a
rovného zachazeni.

je pisemny dokument prokazujici predani celého Dila
Zhotovitelem a prevzeti Objednatelem.

je vyluka na trati poskytnutd Objednatelem v souladu
s odst. 3.16 Obchodnich podminek.

je Dokumentaci Zhotovitele stavby a zpracovava se samostatné
pro jednotlivé objekty. Jednd se o dokumentaci, ktera
rozpracovava PDPS s ohledem na znalosti konkrétnich vyrobkd,
dodavanych technologii, technologickych postupl a vyrobnich
podminek konkrétniho zhotovitele stavby. Soucasti je také
dokumentace vyrobni, montazni, dilenskd a dokumentace
dodavatele mostnich objektd. RDS se vzdy zpracovava v
pfipadé, Ze to vyzaduji TKP nebo pozadavek na jeji zpracovani
vychazi z predchazejiciho stupné dokumentace nebo smluvniho
ujednani. RDS neméni koncepcné-technické FeSeni stavby
navrzené v ramci predchazejici projektové pripravy, pokud neni
smluvnimi podminkami stanoveno jinak. Obsah a rozsah RDS
je definovan pfilohou ¢. 8 smérnice SZ SM011 v nezbytném
rozsahu. Naklady spojené se zpracovanim RDS budou uvedené
v samostatné poloZce v soupisu praci pfisludnych objektd
stavebnich &asti (SO) a objektt technickych a technologickych



Smlouva

Soupis provedenych
praci

Stavenisté
Stat

v

Sz

TDS

Technické podminky
Verejna zakazka

Vnitini pFedpisy
Objednatele

Zadavaci
dokumentace

Zapis o piredani
a prevzeti Dila

zarizeni (PS), u kterych je opodstatnéné takovéto cinnosti
vyZadovat.

je smlouva o dilo, uzavrena mezi Zhotovitelem
a Objednatelem, jejiz soucasti jsou tyto Obchodni podminky.

je pisemny seznam stavebnich a jinych praci, pfip. i soupis
dodaného materidlu za Ulelem zhotoveni Dila, které byly
provedeny v souladu se Smlouvou za ucelem zhotoveni Dila
v pfislusném kalendarnim mésici.

je misto, kde ma byt provedeno Dilo a jakékoliv jiné misto
specifikované v Zadavaci dokumentaci.

je Ceska republika.

je Sprava zeleznic, statni organizace, zkratka nazvu
Objednatele (do 31.12.2019 Sprava ZelezniCni dopravni cesty,
statni organizace, pod zkratkou SZDC).

je technicky dozor stavebnika - osoba nebo osoby uréené
Objednatelem pro zajisténi technického dozoru stavby dle ust.
§ 161 odst. 2 NSZ. Funkce technicky dozor stavebnika neni
totozna s funkci stavebni dozor dle ust. § 14 pism. g) NSZ.

jsou souhrn dokumentd, tvoficich ptilohu €. 2 Smiouvy.

je verejna zakazka, oznacena ve Smlouvé jako ,Verejna
zakazka".

jsou vnitfni predpisy Objednatele, které jsou uvedeny v
Technickych kvalitativnich podminkach staveb statnich drah, ve
VSeobecnych technickych podminkach nebo se kterymi byl
Zhotovitel prokazatelné seznamen nebo se kterymi mél
Zhotovitel povinnost se seznamit.

je vyjimecna udalost nebo okolnost:

a) kterou smluvni strana nem{ze ovladat;

b) proti které tato smluvni strana nemohla ucinit opatreni
pred uzavienim Smlouvy;

c) které se po jejim vzniku nemohla tato smluvni strana
ucelné vyhnout nebo ji pfrekonat; a

d) kterou nelze v podstatné mirfe pfricist druhé smluvni
strané.

Vy$si moc mlZze zahrnovat, ale neomezuje se na vyjimeéné
udalosti a okolnosti uvedené nize, pokud jsou splnény uvedené
podminky (a) az (d):

(i) valka, nepratelské akty (at uz valka je nebo neni
vyhlasena), invaze, ¢innost nepratel ze zahranici;

(ii) rebelie, terorismus, revoluce, povstani vojensky
prevrat, nasilné prevzeti moci a obCanska valka;

(iii) vytrznost, vzpoura nebo nepokoj vyvolany jinymi
osobami, nez jsou persondl Zhotovitele a ostatni
zaméstnanci Zhotovitele a Poddodavateld;

(iv) valecnd munice, vybusny material, ionizujici radiace
a radioaktivni kontaminace mimo situaci, kdy toto
riziko nalezi Zhotoviteli, protoze munici, vybusniny,
radiaci a radioaktivitu pouzil nebo vyvolal;

(v) (v) pfirodni katastrofy jako zemétfeseni, sesuv
pldy, povodef apod.

je tvorena veskerymi pisemnymi dokumenty, které obsahuji
zadavaci podminky, sdélované nebo zpfistupriované
Glastnikim vybé&rového Fizeni, zejm. Vyzva k podéni nabidky,
Smlouva a jejich pfilohy.

je pisemny doklad vydany v souladu se Smlouvou, prokazujici,
ze Zhotovitel predal a Objednatel prevzal vesSkeré pinéni,

Obchodni podminky
Zhotoveni stavby
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2.2

2.3

2.4
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pfipadajici na jednu Cést Dila nebo dil¢i etapu jako pFislu$nou

Cast Dila.

Zaruka Je Bankovni zaruka a Pojistna zaruka.

Zhotovitel je smluvni strana, oznacena ve Smlouvé jako ,Zhotovitel".

Zkusebni provoz je proces ovéreni funkce dokonceného Dila jako celku nebo
jeho samostatné Casti v souladu se stavebnim
povolenim/povolenim zaméru (povolenim stavby) drazniho
Uradu.

y{o)V} jsou zasady organizace vystavby.

VSEOBECNE POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel se zavazuje provést Dilo:
2.1.1  na svlj naklad a na své nebezpedi a ve sjednané dobé;

2.1.2  zplsobem uvedenym ve Smlouvé, Zadavaci dokumentaci a Nabidce Zhotovitele
a veskerymi pokyny udélenymi Objednatelem na zakladé Smlouvy;

2.1.3 v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi predpisy, CSN, CN, EN a ostatnimi
normami aplikovatelnymi pro zhotoveni Dila a Vnitfnimi predpisy Objednatele,
které se tykaji predmétného Dila;

2.1.4 s odbornou péci a s prihlédnutim k povinnostem plynoucim Zhotoviteli z ust. § 5
odst. 1 ob¢anského zakoniku ve vztahu k jeho predmétu podnikani a kvalifikaci,
jejichz splnéni Objednateli dokladal pred uzavienim Smlouvy a v souladu
s uznavanou obchodni praxi v daném oboru a za pomoci vhodné vybavenych
zarizeni;

2.1.5 za pomoci sjednanych materiald a zatfizeni a neni-li ve Smlouvé sjedndno nebo
v Zaddvaci dokumentaci uvedeno jinak materidld a zafizeni obvyklych,
bezpecénych a vhodnych pro poskytnuti Fadného plnéni v ramci provadéni Dila,
aby Dilo mohlo slouzit Gcelu uvedenému v Zadavaci dokumentaci, jinak Ucelu
obvyklému;

2.1.6 v souladu s Uzemnim rozhodnutim, stavebnim povolenim, povolenim zaméru
a dalsi\mi pfislusnymi povolenimi a souhlasy; a

2.1.7 v souladu s pravnimi predpisy, Vnitfnimi predpisy Objednatele, které se tykaji
predmétného Dila, a pfislusnymi technickymi normami aplikovatelnymi na druh
Dila a ¢innosti uskutecnovanych pfi provadéni Dila.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény obecné& zdvaznych pravnich predpisg,
Vnitfnich predpisti Objednatele a norem, které se tykaji predmétného Dila, i pokud
k témto zménadm dojde béhem provadéni Dila a tyto zmény se maji vztahovat i na Dilo
jiz provddé&né. Zména Vnitinich predpisi Objednatele je pro Zhotovitele zdvazna
okamzikem prokazatelného seznameni Zhotovitele s pfisluSnou zménou, pri¢emz
Objednatel ma povinnost s takovou zménou Zhotovitele neprodlené seznamit. Zména
VnitFnich predpist Objednatele se povaZuje za pokyn (pfikaz) Objednatele ve smyslu ust.
§ 2592 obcanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje predat TDS ke kontrole na vlastni naklady veskeré vzorky
materiald uvedené ve Smlouvé nebo vyzadané v pitimérené mite TDS a s tim souvisejici
informace ke schvaleni v dostate¢ném predstihu pred tim, nez budou tyto materidly
pouzity pro zhotoveni Dila, neni-li sjednano jinak. Zhotovitel se zavazuje u kazdého
vzorku zajistit vyznaeni plvodu a zamyslené pouZiti pro Dilo. Kontrola vzorkl se
sjednava jako soucast dozorového prava Objednatele dle ust. § 2593 a § 2626
obcanského zakoniku.

Zhotovitel je odpovédny za pfimérenost, stabilitu a bezpe¢nost veskerych operaci na
Stavenisti a veskerych metod provadéni Dila a za veskerou Dokumentaci Zhotovitele.

Obchodni podminky
Zhotoveni stavby
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2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pokyny vydané TDS nebo jim povérené osoby za
podminek vydanych v pravomoci svéfené TDS na zakladé Smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje pisemné upozornit TDS v pfipadé, ze by jakykoliv jeho pokyn, nebo obsah pro
Zhotovitele zavazného dokumentu byl v rozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit
provadéni Dila nebo Ucel, pro néz je Dilo zhotovovano, pokud si Zhotovitel téchto
skutecnosti je védom, nebo pokud by si jich mél byt védom p¥i vynaloZeni odborné péce.
Zhotovitel neni oprdvnén od Smlouvy odstoupit z dlivodd uvedenych v ust. § 2595
obcanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit si prislusnd opravnéni k provadéni
veskerych praci v rdmci zhotovovani Dila jako pfedmétu své cinnosti nebo podnikani.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané Cinnosti, k nimz je potfeba urcitého opravnéni
nebo dosazeného vzdélani, byly provadény fyzickymi osobami, které maji k vykonu
téchto Cinnosti veskera prislusna opravnéni a dosazené vzdélani. Zhotovitel musi mit
i vSechna ostatni opravnéni vyzadovana pro vykon ¢innosti spojenych s provadénim Dila,
obecné zavaznymi pravnimi predpisy, Vnitfnimi predpisy Objednatele nebo Smlouvou.
Zhotovitel je povinen zajistit, e vedkera opravnéni vyzadovana Smlouvou z{stanou po
celou dobu Uucinnosti Smlouvy v platnosti. Prevzeti téchto povinnosti Zhotovitelem
povazuji obé strany za prohlaseni ve smyslu ust. § 5 odst. 1 a § 2912 odst. 2 ob¢anského
zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat a predat Objednateli po dokonceni veskerych
stavebnich praci v rdmci Dila dokumentaci skute¢ného provedeni stavby ve smyslu NSZ.

Variantni ustanoveni podle typu financovani:

2.8.1 [IG a Podlimitni jmenovité akce/stavby] Na zakladé monitorovaciho
systému, predepsaného Ministerstvem dopravy Odborem Fondl EU, z néhoz
vyplyva povinnost monitorovani postupu stavby pomoci fyzickych ukazateld, je
Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli v pisemné formé a bez zbytecnych
odkladl informace o Udajich, tykajicich se vyvoje projektu, ziskanych na zékladé
pravidelnych méteni fyzickych ukazatelG a jejich pInéni. V pripadé potieby vyzve
Objednatel Zhotovitele k poskytnuti doplnujicich & chybéjicich informaci,
pficemz Zhotovitel je povinen tyto informace bezodkladné poskytnout.
S pravidly tohoto monitorovaciho systému je Zhotovitel seznamen.

2.8.2 [OUA + PR] NEOBSAZENO.

Zahrnuje-li zhotoveni Dila konstrukéni prvky, u nichz je dén pozadavek na zajisténi
interoperability, Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit ¢innosti Ozndmeného
subjektu podle § 49r zakona o drahach.

Posouzeni interoperability, véetné zajisténi vdech souvisejicich dokladd podle § 49b
zakona o drahach, budou Zhotovitelem predany Objednateli, pokud je treba dle
uvedeného predpisu zajistit. Pfredané certifikaty musi byt bez jakéhokoliv omezeni a musi
se vztahovat na cely predmét Dila. Tyto doklady musi byt predany nejpozdé&ji do 6 mésicd
po dokonceni konecného prejimaciho Fizeni posledniho provozniho souboru nebo
stavebniho objektu, tj. do 6 mésicl ode dne podpisu posledniho Zapisu o predani
a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vydani osvédceni o bezpecnosti zpracovaného nezavislym
posuzovatelem podle nafizeni Komise (EU) ¢. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013
o spolecné bezpecnostni metodé pro hodnoceni a posuzovani rizik a o zruseni nafizeni
(ES) ¢. 352/2009, pokud je vydani takového osvédceni dle uvedeného narizeni treba
zajistit. Tento doklad musi byt predan nejpozdéji do 6 mésich po dokonéeni kone¢ného
prejimaciho Fizeni posledniho provozniho souboru nebo stavebniho objektu, tj. do 6
mésicl ode dne podpisu posledniho Zapisu o piredani a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje vést, uklddat a spravovat zaznamy ohledn& Ih{t a vydajd
spojenych s provadénim Dila v souladu s pravnimi predpisy a pozadavky Evropské
komise, Evropského Ufadu pro boj proti podvodiim a Evropského Géetniho dvora pro
zakdzky spolufinancované z prostiedkl ES. Zhotovitel uchovd potifebné zdznamy tak,
aby Objednatel nebo jim uréena osoba mohl po dobu 10 let po predani Dila, ukonceni
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ucinnosti Smlouvy nebo po provedeni zavérec¢né platby, podle toho, ktery termin nastane
pozdé&ji, po predchozim oznédmeni provést kontrolu t&chto vykaz{ a zdznamdu. Zhotovitel
zajisti a odpovida za to, ze zdznamy a vykazy vSech Poddodavatel( nebo tfetich osob,
kteFi maji prospé&ch z prostfedkl spolufinancovéni ES, budou uchovany tak, aby bylo
mozno Ffadné provést jejich kontrolu subjekty dle predchozi véty. S ohledem na ust. §
1769 obc&anského zakoniku smluvni strany prohlasuiji, e povinnosti Poddodavatell dle
tohoto ¢lanku nejsou sjednavany jako plnéni tieti osoby ve smyslu uvedeného zdkonného
ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavie
smlouvu s zadnym Poddodavatelem, ktery se k témto povinnostem nezavaze.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veskerou soucinnost, véetné predlozeni
dokladd souvisejicich s plnénim zakazky, pfi provadéni kontroly Objednatele ¢&i
Poddodavatell ze strany kontrolnich organd CR (NKU, SFDI, FU, MD aj.), véetné kontroly
vyzaddané Evropskou komisi, Evropskym Ufadem pro boj proti podvodim anebo
Evropskym ucetnim dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, jim povérenou
osobou ¢i kontrolnim organem urceny postup a metodiku kontroly, zejména postupy,
které jsou stanoveny v predpisech Evropského spoleCenstvi pro ochranu financnich
zajmQ Evropskych spoledenstvi proti zpronevére a jinym nesrovnalostem.

Zhotovitel je povinen do patnacti (15) dnd ode dne nabyti G¢innosti Smlouvy predlozit
Objednateli pojisténi uvedena v priloze ¢. 7 Smlouvy a tato bude udrzovat v platnosti po
celou dobu trvani Smlouvy a na vyzvu Objednatele kdykoli prokaze Objednateli existenci
pojisténi uvedeného v priloze ¢. 7 Smlouvy dolozenim pfislusnych smluv ¢i pisemnych
potvrzeni.

Zhotovitel se zavazuje zajistit Objednateli vykon jeho kontrolniho prava nad provadénym
Dilem. Zhotovitel je zejména povinen s dostateCnym predstihem informovat TDS
o terminu zakryti jakychkoliv praci na Dile, tak, aby mohl TDS provést jejich kontrolu dle
Technickych podminek.

TDS miZe v souladu se Smlouvou vydavat Zhotoviteli pokyny, které jsou nutné pro radné
provedeni Dila a odstranéni vad, pricemz Zhotovitel je takovymi pokyny TDS vazan. TDS
je povinen davat pokyny Zhotoviteli pisemné. Za pisemné vydany pokyn se povazuje
i jejich zapis do stavebniho deniku.

Jestlize se dle Smlouvy vyslovné vyzaduje, aby urcity Ukon TDS byl odsouhlasen
Objednatelem, je tento Gkon TDS vi& smluvnim strandm Géinny okamzikem ucinnosti
souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, ze nebude klast pravomoci TDS dalsi
omezeni, s vyjimkou téch, které jsou vyslovné sjednany se Zhotovitelem ve Smilouvé.

TDS neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele ménit kterykoliv
z dokumentd, tvoticich Smlouvu.

TDS nema bez predchoziho pisemného zplnomocnéni Objednatelem pravomoc zbavit
kteroukoliv ze stran povinnosti, zadvazk( nebo odpové&dnosti dle Smlouvy.

Opravnéné osoby Zhotovitele, které jsou dle prilohy ¢. 6 Smlouvy opravnény zastupovat
Zhotovitele, musi mit znalost ceského jazyka v rozsahu umoznujicim operativni
komunikaci v ¢eském jazyce, pfipadné je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto Gcely na
vlastni ndklady prekladatele & tlumoénika ve Ihdtach a podle potieby tak, aby nebylo
naruseno provadeéni Dila.

Veskeré pisemnosti, které si budou smluvni strany podle Smlouvy predkladat, musi byt
v ¢eském jazyce nebo v plvodnim jazyce s jejich pfekladem do ¢eského jazyka. U viech
Urednich listin musi byt takovy preklad Grfedné ovéren.

V pripadé zhotovovani Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spole¢nou nabidkou nesou
odpovédnost za plnéni jejich povinnosti ze Smlouvy vSichni Zhotovitelé spole¢né
a nerozdilné. Vedouci Zhotovitel (ddle jen ,Vedouci Zhotovitel") prohlasuje, ze je
opravnén ve vécech Smlouvy zastupovat kazdého ze Zhotoviteld, jakoz i véechny
Zhotovitele spole¢né, a je opravnén rovnéz za né pfijimat pokyny a platby Objednatele.
Vystavovat danové doklady - faktury za ¢innosti vykonavané v pfipadech vyhotovovani
Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spole¢nou nabidkou je povinen v{¢i Objednateli
pouze Vedouci Zhotovitel, tj.na danfovém dokladu bude uveden (identifikovan) jako
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osoba uskutecnujici ekonomickou dcinnost jako poskytovatel sluzby (v souladu se
zadkonem ¢. 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty). Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele
tvofi pfilohu ¢. 9 Smlouvy. Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele musi trvat po celou dobu
trvani této Smlouvy. Zména Vedouciho Zhotovitele musi byt ozndmena Objednateli spolu
se sd&lenim souhlasu ostatnich Zhotoviteld. Zmé&na Vedouciho Zhotovitele dle pfedchozi
véty je v pripadé Systému mozna pouze za Zhotovitele zafazeného v kategorii Systému,
ve kterém byla Verejna zakédzka zahajena. Ucinnost zmény Vedouciho Zhotovitele vi¢i
Objednateli nastava uplynutim tfetiho pracovniho dne po dorudeni oznameni o této
zméné. Ke zméné bankovniho spojeni mlZe dojit pouze postupem uvedenym v odst.
13.6.

DOBA PLNENI

Zhotovitel se zavazuje provadét Dilo v souladu s Harmonogramem postupu praci.

Zhotovitel zahdji prace na Dile v Den zahajeni praci. Pokud vSak stavebni ¢i jiné
vefejnopravni povoleni nezbytné pro zahajeni praci na Dile nabude pravni moci az po Dni
zahajeni praci, zahaji Zhotovitel pfisluiné prace nejpozdé&ji do 2 dnli ode dne nabyti
pravni moci posledniho z pfislusnych nezbytnych verejnopravnich povoleni. Zhotovitel je
povinen oznamit TDS bezodkladné veskeré prekazky dle tohoto odstavce branici zahajeni
praci v Den zahdajeni praci a bezodkladné po odpadnuti prekazek dle tohoto odstavce
den, kdy zahaji prace.

V pripadé, ze Zhotovitel ucinil veskeré Ukony pro zajisténi vefejnopravnich opravnéni pro
zahajeni praci v den uvedeny v Harmonogramu postupu praci s odbornou pédi, ale
vefejnopravni opravnéni nebyla bez zavinéni Zhotovitele vydana, vznikd Zhotoviteli
narok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odstavce 3.6.5 téchto Obchodnich
podminek.

Zhotoviteli vznika narok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odstavce 3.6.5
téchto Obchodnich podminek i v pfipadé, Ze Zhotovitel nemohl zahajit prace v den
uvedeny v Harmonogramu postupu praci z dGvodu Vy&&i moci.

Zhotovitel se zavazuje dokonéit Dilo a kazdou z Casti Dila ve Ih{tach pro dokonc&eni
stanovenych v Harmonogramu postupu praci, pficemz:

3.5.1 ma se za to, ze okamzik podpisu Zapisu o predani a prevzeti Dila TDS
a Zhotovitelem je okamzikem dokonceni Casti Dila, a

3.5.2 ma se za to, Ze okamzik podpisu Predavaciho protokolu ze strany TDS
a Zhotovitele je okamzikem dokonceni Dila.

Podrobny harmonogram

3.6.1  Zhotovitel se zavazuje, ze od zahdjeni stavebnich praci vypracuje na kazdy
nasledujici mésic upresnéni Harmonogramu postupu praci a finan¢niho plnéni
a predlozit tento Podrobny harmonogram TDS ke schvaleni nejpozdéji 20. den
pfedchoziho kalenddfniho mésice. Podrobny harmonogram ovéem nemize
posunout zadvazné Ihdty pro dokondeni Dila & Casti Dila stanovené
v Harmonogramu postupu praci. Schvaleny Podrobny harmonogram je pfilohou
stavebniho deniku. Podrobny harmonogram bude zejména obsahovat:

1) casové upresnéni postupu, kterym hodld Zhotovitel provadét Dilo, véetné
vypracovani prislusné Dokumentace Zhotovitele,
2) seznam vyluk (tratovych a trakénich),

3) casové upfesnéni postupu zasobovani, vyroby =zafizeni, dodavky na
Stavenisté, vystavby, montaze a zkouseni, pfipadna upfesnéni splatnosti
faktur,

4) sled a nacasovani prohlidek a zkousek stanovenych ve Smlouvé a

5) prévodni zpravu, kterd obsahuje:

(i) seznam stavebnich postupl, v&eobecny popis metod, podle kterych
Zhotovitel hodla postupovat, a hlavnich etap provadéni Dila, a
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3.6.2

3.6.3

3.6.4

3.6.5

3.6.6

3.6.7

3.6.8

(ii) Udaje o predpoklddaném poctu pracovnikl Zhotovitele a vdech typl
vybaveni Zhotovitele, které jsou tfeba na Stavenisti v kazdé ze
zaznamenanych etap.

Pokud TDS do:

e sedmi (7) dnl v pfipadé verejnych zakézek s predpoklddanou hodnotou do
30 mil. K¢, nebo

o dvaceti jedna (21) dnd ve vdech ostatnich ptipadech

poté, co Podrobny harmonogram obdrzel, neoznami Zhotoviteli, Ze Podrobny
harmonogram neodpovidd Smlouvé a rozsah, v némZ neodpovida, bude
Zhotovitel postupovat v souladu s Podrobnym harmonogramem podle svych
dalSich povinnosti podle Smlouvy. Pracovnici Objednatele budou opravnéni
spoléhat se pfi planovani svych ¢innosti na Podrobny harmonogram.

Zhotovitel se zavazuje postupovat dle TDS schvaleného Podrobného
harmonogramu. Pro schvaleni Podrobného harmonogramu se pouzije ¢lanek 11
téchto Obchodnich podminek obdobné.

Zhotovitel se zavazuje neprodlené oznamit TDS pravdépodobné budouci
udalosti nebo okolnosti, které by mohly negativné ovlivnit provadéni Dila,
vyzadat si dodatecné prace nad ramec Dila nebo opozdit provedeni Dila oproti
Harmonogramu postupu praci. TDS muZe pozadovat, aby Zhotovitel predloZil
odhad predpokladaného dopadu budouci udalosti nebo okolnosti a/nebo navrh
na zménu Dila dle ¢lanku 17 téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel m& pravo na adekvatni prodlouzeni Ihlty pro predani Dila nebo
pfislusné Casti Dila v pfipadé, ze nastane néktera z nasledujicich okolnosti:

1) zména Dila dle ¢lanku 17 téchto Obchodnich podminek,

2) okolnosti zakladajici dle Smlouvy narok na prodlouZeni Ihty nebo zmé&nu
Harmonogramu postupu praci podle nékterého ¢lanku téchto Obchodnich
podminek,

3) Vyssi moc,

4) jakékoliv zpozdéni, prekdzka nebo opatfeni zplsobené nebo pfi¢itatelné
Objednateli, TDS, pracovnikdm Objednatele nebo jinym dodavatelim
Objednatele na Stavenisti, pfi¢emz narok na adekvatni prodlouzeni Ihity
pro predani Dila nebo pfislusné Casti Dila vznikd pouze tehdy, kdy je
prodlouzeni |hlty nezbytn& nutné a Zhotovitel objektivni ddvody pro
prodlouZeni Ih{ity prokaze.

Jestlize se Zhotovitel domniva, e mu vznikl narok na prodlouzeni |hity pro
plnéni nékteré z dil¢ich etap, je Zhotovitel povinen tyto skutec¢nosti ozndmit
Objednateli bezodkladné&, nejpozdé&ji do patnacti (15) dnl, poté, co se o vzniku
skutecCnosti, zakladajicich tento narok, dozvédél nebo mohl dozvédét a soucasné
predloZit Objednateli podrobné odtvodnéni ptedloZeného naroku, tj. veskeré
podplrné argumenty, na kterych se zakladaji vy$e uvedené tvrzené naroky. K
pozdé&ji predloZzenym argumentdm se jiz nebude pFihlizet a hledi se na né&, jako
by nebyly vzneseny.

V pripadé ze Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy narok na prodlouzeni terminu pro
dokonceni nékteré Casti Dila, Objednatel se zavazuje sjednat se Zhotovitelem
Upravu Harmonogramu postupu praci formou pisemného dodatku k této
Smlouvé. Obsahem dodatku bude Uprava doby plnéni ptislusné Casti Dila
o dobu, po kterou trvala okolnost, zakladajici ndrok na prodlouZeni terminu pro
dokonéeni prislusné Casti Dila. Obsahem dodatku bude zarover prodlouzeni
termind pro dokondeni nasledujicich Césti Dila o tomu odpovidajici dobu.

TDS je opravnén pozadovat vypracovani revidovaného Podrobného
harmonogramu v pfipadé uzavieni dodatku ke Smlouvé, ktery upravuje
Harmonogram postupu praci, nebo v pfipadé prodleni Zhotovitele s plnénim
Dila, které se Zhotovitel zavazuje oznamit TDS neprodlené po jeho zjiSténi.
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Revidovany Podrobny harmonogram bude obsahovat i popis metod, které hodla
Zhotovitel pfijmout k tomu, aby se postup provadéni Dila urychlil a dalsi terminy
plnéni dle Harmonogramu postupu praci byly v nejvyssi mozné mire dodrzeny.
Pro schvéleni revidovaného Podrobného harmonogramu se pouzije ¢lanek 11
téchto Obchodnich podminek obdobné.

3.6.9 Sankce za prodleni Zhotovitele nejsou schvalenim Podrobného harmonogram
dotceny.

TDS je opravnén kdykoli v odlvodnénych ptipadech vydat Zhotoviteli pokyn, aby prerusil
postup praci na celém Dile nebo Casti Dila, pficemz Zhotovitel je timto pokynem vazan.

V ptipadé, ze TDS vyda Zhotoviteli pokyn prerusit postup praci na Dile nebo Casti Dila,
zavazuje se Zhotovitel okamzité ukondit vedkeré prace na provadéni Dila nebo Casti Dila
s vyjimkou praci, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo treti osoby neutrpély
Ujmu na svych pravech, zejména na zZivoté, zdravi, majetku nebo bezpecnosti, a praci,
které jsou nezbytné z hlediska dodrzeni povinnosti stanovenych obecné zavaznymi
pravnimi predpisy a verejnopravnimi rozhodnutimi.

Zhotovitel se zavazuje po dobu prerudeni praci na Dile nebo Casti Dila zabezpetit jiz
provedené Casti Dila pred jejich poskozenim, ztratou, zni¢enim nebo znehodnocenim,
zabezpedit Stavenisté z hlediska zajisténi ochrany bezpecnosti, Zivota a zdravi tfetich
osob a uskladnit jiz obstarany material, vybaveni a zafizeni a zajistit jejich Uschovu tak,
aby nedoslo k jejich poskozeni, ztraté, zniCeni nebo znehodnoceni. Jestlize Zhotoviteli
vzniknou dodate¢né naklady v disledku prerugeni postupu praci na Dile nebo Casti Dila
dle odst. 3.7 téchto Obchodnich podminek, vznika Zhotoviteli narok na Uhradu veskerych
prokazatelné a v souladu s odst. 2.1.3 téchto Obchodnich podminek ucelné vynalozenych
nakladd. Za Ucelem stanoveni vy$e nédkladl v dlsledku preruseni postupu praci budou
smluvni strany postupovat obdobnym zplsobem dle €l. 17 t&chto Obchodnich podminek.

Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany berou na védomi, Ze Zhotovitel nema narok na
Uhradu nakladd v dlsledku prerugeni postupu praci na Dile nebo Casti Dila, pokud je toto

vrv.

Po dobu preruseni praci na Dile nebo Casti Dila nese Zhotovitel nebezpedi $kody na
vécech urcenych k provedeni Dila, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Preruseni zhotovovani Dila nebo Casti Dila dle odst. 3.7 té&chto Obchodnich podminek
nezplsobuje prodleni, pfipadné se nezapo¢itava do doby jiz vzniklého prodleni s pInénim
povinnosti Zhotovitele zhotovit Dilo nebo Cést Dila ve Ih{té stanovené v Harmonogramu
postupu praci. Zhotovitel vdak vyvine maximalni Usili k tomu, aby pQvodni Ih{ty
v Harmonogramu postupu praci byly dodrzeny s vyjimkou ptipadl, kdy to neni
objektivné mozné. Zhotoviteli v takovém pFipadé vznikne narok na prodlouzeni Ihity pro
plnéni dle odst. 3.6.5 téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel v8ak nebude mit narok na prodlouzeni Ihlty v pfipad&, kdy k prerudeni dal
TDS pokyn v pripadech, kdy preruseni ma pri¢inu vzniklou vadou Dokumentace
Zhotovitele, vadou prace Zhotovitele, porusovanim povinnosti Zhotovitele ve smyslu ust.
§ 2593 ob&anského zakoniku, nebo materiald, které Zhotovitel pouZil nebo v ptipadég, ze
je Zhotovitel opominul chranit, uskladfnovat nebo zabezpecovat podle odst. 3.9 téchto
Obchodnich podminek.

Zhotovitel se zavazuje obnovit prace na Dile bezodkladné poté, co mu byl dorucen pokyn
TDS k obnoveni praci.

Dodatecna vyluka je vyluka nad ramec vyluk uvedenych v Harmonogramu postupu praci
nebo vydaného rozkazu o vyluce (ROV) nebo obojimu, ke které dojde nikoliv z viny
Objednatele. Zadost o Dodatec¢nou vyluku musi Zhotovitel dorucit Objednateli nejméné
120 dni pred zacatkem meésice, ve kterém ma byt Dodatecnad vyluka zahajena. V
pfipadech, kdy je jiz vydan ROV, je Dodatecna vyluka uvazovana a pocitéana ve vztahu
k jiz vydanému ROV. Castka, kterou se Zhotovitel zavazuje za Dodate¢nou vyluku
Objednateli uhradit, bude pocitédna za kazdou zapocatou hodinu vyluky nad vySe uvedeny
ramec. Jednd se o poskytnuti sluzby ve smyslu zdkona o dani z pfidané hodnoty. Pro
vylouceni pochybnosti se sjednava, ze za vyluku se v ramci vySe uvedeného povazuje
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i kazdd samostatnd etapa vyluky v ROV. Nize uvedené castky za kazdou zapocatou
hodinu (s pfihlédnutim k vySe uvedenému) jsou uvedeny vcetné platné sazby DPH.

vyluka trakéniho vedeni tratové koleje  3.000 K&/ zapocata hodina

vyluka tratové koleje 5.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka dvou a vice tratovych koleji 10.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka stani¢nich koleji - dopravni 2.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka ostatnich koleji 1.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka zabezpecovaciho zafizeni 3.000 K¢/zapocata hodina

Probiha-li vyluka trakéniho vedeni tratové koleje nad vylouéenou koleji, poplatek za
vyluku trakéniho vedeni tratové koleje se neuplatni.

3.15.1 Spolu s platbou za Dodatecnou vyluku se Zhotovitel zaroven zavazuje uhradit
veskerou skodu ¢&i nemajetkovou Ujmu a ucelné vynalozené naklady vzniklé
Objednateli, nebo které vi¢i Objednateli uplatnili dopravci (v osobni i nékladni
dopravé a nasazeni lokomotiv nezavislé trakce, vcetné pripadného nasazeni
nahradni autobusové dopravy) ¢i jiné treti osoby a které vzniknou v souvislosti
s Dodatec¢nou vylukou.

3.15.2 Objednatel se zavazuje projednat moznost poskytnuti Dodatecné vyluky
s provozovatelem drahy a drazni dopravy ase vSemi dalsimi zucastnénymi
subjekty a poskytnout Dodatecnou vyluku, nebrani-li tomu objektivni okolnosti.

3.15.3 Zhotovitel se =zavazuje za poskytnuti kazdé Dodatecné vyluky uhradit
Objednateli Castky uvedené ve Smlouvé. Objednatel je opravnén vystavit
dafiovy doklad pro Uhradu castek za poskytnuti Dodatecné vyluky, vzdy
k prvnimu dni kalendarniho mésice nasledujicitho po mésici, ve kterém je
Dodate¢nd vyluka poskytnuta. Céstka, kterou se Zhotovitel zavazuje za
Dodate¢nou vyluku uhradit, bude pocitana za kazdou zapocatou hodinu
Dodatec¢né vyluky. Pro vylouceni pochybnosti se sjednava, Ze za vyluku se se
povazuje i kazda samostatna etapa vyluky v ROV. Danovy doklad bude mit
splatnost tficet (30) dni a v ostatnim se pouziji analogicky platebni podminky
dle ¢l. 13 téchto Obchodnich podminek.

3.15.4 Zhotovitel neni povinen Objednateli uhradit za poskytnuti Dodatecné vyluky
Castky uvedené ve Smlouvé, pokud Objednateli prokaze, ze okolnosti, které
vedly k poskytnuti Dodatec¢né vyluky, nemohl Zhotovitel jednajici s odbornou
péci predvidat. Sjednava se, ze mezi okolnosti, které Zhotovitel nemohl
predvidat, patfi zejména:

z v v . v o
e zasahy Vyssi moci, napf. sesuvy svahu,
e nepredvidatelné zmény béhem provadéni Dila a potieba jejich provedeni.

Prekrocena vyluka je vyluka nad ramec vyluk uvedenych v Harmonogramu postupu praci
nebo vydanému rozkazu o vyluce (ROV) nebo obojimu, ke které dojde nikoliv z viny
Objednatele a o kterou Zhotovitel pozaddad méné nez 120 dnl pred zacatkem mésice, ve
kterém ma byt vyluka zahajena, Ci ke které dojde prekrocenim sjednaného vylukového
Casu o vice nez 1 hodinu bez predchoziho podani pisemné Zadosti. V pfipadech, kdy je
jiz vydan ROV, je prekrocCeni vyluky uvazovano a pocitano ve vztahu k jiz vydanému
ROV. Céstka, kterou se Zhotovitel zavazuje za Prekrocenou vyluku Objednateli uhradit,
bude poditdna za kazdou zapocatou hodinu vyluky nad vyse uvedeny ramec. V pripadé
vyluky pfekrocené o méné nez 1 hodinu se predchozi véta neuplatni. V pfipadé vyluky
prekro¢ené o vice nez 1 hodinu se Zhotovitel zavazuje uhradit veskery prekroceny cas
vyluky, a to vcetné prvni zapocaté hodiny. Pro vylouceni pochybnosti se sjednava, ze za
vyluku se v rdmci vyse uvedeného povazuje i kazdd samostatna etapa vyluky v ROV.
Jednd se poskytnuti sluzby ve smyslu zdkona o dani z pfidané hodnoty. NiZze uvedené
Castky za kazdou zapocatou hodinu (s pfihlédnutim k vySe uvedenému) jsou uvedeny
vCetné platné sazby DPH.

vyluka trakéniho vedeni tratové koleje  5.000 K&/ zapodatd hodina
vyluka tratové koleje 10.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka dvou a vice tratovych koleji 20.000 K¢/ zapocata hodina
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vyluka stanic¢nich koleji - dopravni 5.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka ostatnich koleji 1.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka zabezpecovaciho zafizeni 5.000 K¢/zapocata hodina

Probihd-li vyluka trakéniho vedeni tratové koleje nad vyloudenou koleji, poplatek za
vyluku trakéniho vedeni tratové koleje se neuplatni.

3.16.1 Zhotovitel se zavazuje zaroven uhradit (i pfi pfekroceni vyluky o méné nez
1 hodinu):

= smluvni pokutu za prekroceni planovaného ¢asu ukonceni vyluky majici vliv
na vlaky dopravcd pfimo dotéenych prekrodenou vylukou, poZadovanou
dopravci po Objednateli ve vysi stanovené v Prohlaseni o draze,

= veskerou Skodu ¢i nemajetkovou Ujmu a Ucelné vynalozené naklady vzniklé
Objednateli, nebo které v(¢& Objednateli uplatnili dopravci (v osobni
i nakladni dopravé a nasazeni lokomotiv nezavislé trakce, vcetné
pripadného nasazeni nahradni autobusové dopravy) ¢i jiné treti osoby
a které vzniknou v souvislosti s Dodatecnou vylukou.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli uhradit vyse uvedené CcCastky za prekrocenou
a Dodate¢nou vyluku, pokud Objednateli neprokaze, ze okolnosti, které vedly
k prekrocené, nebo Dodatecné vyluce nemohl Zhotovitel jednajici s odbornou péci
predvidat. Sjednava se, Zze mezi okolnosti, které Zhotovitel nemohl predvidat, patfi
zejména:

r vwvrs . v o
- zasahy Vys$si moci, napf. sesuvy svahu,

- nepredvidatelné zmény béhem provadéni Dila a potieba jejich provedeni.

ZAZNAMOVE A VYKAZOVACI POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel se zavazuje zfidit a vést pro zhotovované Dilo typizovany stavebni denik
Objednatele, ktery bude obsahovat alespon nasledujici Udaje:

4.1.1  vycet provedenych stavebnich praci;

4.1.2 dokumenty prokazujici splnéni technickych, provoznich a bezpecnostnich
kvalitativnich pozadavk{;

4.1.3  jakékoliv vyhrady Objednatele & TDS k provedeni Césti Dila (véetné ozndmeni
vad a drobnych vad) a dokumenty souvisejici s vyfizovanim takovych vyhrad;

4.1.4  dalsi skutecCnosti, které mohou nebo maji mit vliv na fadné provadeéni Dila;

4.1.5 daldi Gdaje dle pozadavkl ust. § 166 NSZ a jeho provadé&cich pravnich predpisd,
zejm. vyhlasky Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 131/2024 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znéni pozdé&jsich predpistl, pficemz dal&i podrobnosti pro vedeni
stavebniho deniku jsou stanoveny v Technickych podminkach.

Zhotovitel se zavazuje vést stavebni denik nebo zajistit jeho vedeni az do dne podpisu
Predavaciho protokolu Objednatelem. Po uzavreni bude stavebni denik veden a ulozen
v souladu s platnymi pravnimi predpisy. Denni zdznamy o provadénych pracich se do
stavebniho deniku budou zapisovat v den, kdy byly tyto prace provedeny, nebo kdy
nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu. Zhotovitel se zavazuje provadét zapisy
do stavebniho deniku v originale a dvou kopiich, pficemZz Zhotovitel kazdé pondéli
(popfipadé nejblizsi nasledujici pracovni den, pokud pondéli neni pracovnim dnem)
predlozi TDS jednu z kopii stavebniho deniku za predchozi tyden, neni-li s TDS sjednéno
jinak. Stavebni denik musi byt trvale dostupny opravnéné osobé Objednatele.

Variantni ustanoveni podle typu financovani:

4.3.1 [IG a Podlimitni jmenovité akce/stavby] Zhotovitel se zavazuje kazdy
mésic pfipravit zpravu o postupu praci a ve tfech kopiich a rovnéz v elektronické
formé je predat TDS. Prvni zprava bude pokryvat obdobi do konce prvniho
kalendafniho mésice po Dni zahdjeni praci. Poté budou zpravy predavéany za
kazdy kalendaini mésic zpétné, vzdy do sedmi (7) dnl po skonéeni kalendainiho
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4.3.2

meésice, jehoz se tykaji. Podavani zprav bude pokracovat, dokud Zhotovitel
neskondci vSechny prace, o nichz je znamo, Ze dosud schazeji k datu dokonceni,
uvedeném v Zapisu o predani a prevzeti Dila. Kazda zprava bude obsahovat:

4.3.1.1.diagramy a podrobné popisy postupu praci, vietné vSech stadii
projektovych praci, Dokumentace Zhotovitele, zasobovani, vyroby,
dodavky na Stavenisté, stavebnich praci, montaze a zkousSeni,

4.3.1.2.fotografie ukazujici stav vyroby a pokrok na Stavenisti,

4.3.1.3.u vyroby kazdé dilezité polozky zafizeni a materiald jméno vyrobce,
misto vyroby, postup v procentech a skutecné nebo olekavané Gdaje o:

1) zahajeni vyroby,
2) inspekcich Zhotovitele, a
3) zkouskach;

4.3.1.4.podrobné udaje uvadéjici pocet pracovnikl Zhotovitele a pocéty kazdého
z typl vybaveni Zhotovitele na Stavenisti,

4.3.1.5.kopie dokumentl o zajisténi jakosti, vysledk( testl a certifikatd
materiald,

4.3.1.6.bezpecnostni statistiky, vcCetné podrobnosti o jakychkoliv riskantnich
nehodach a &innostech vztahujicich se k ekologickym aspektiim
a vztahlm s verejnosti, a

4.3.1.7.srovnani  skute¢ného a planovaného postupu, s podrobnostmi
o veskerych udalostech a okolnostech, které by mohly ohrozit
dokonceni Dila v souladu se Smlouvou, a o opatfenich, ktera jsou (nebo
budou) pfijata pro pfekonani prodleni se zhotovenim Dila.

[OUA + PR] NEOBSAZENO.

Osobni Udaje tretich stran, které bude Zhotovitel zpracovavat pro Objednatele v souladu
se Smlouvou, budou zpracovavany za dale uvedenych podminek:

4.4.1

4.4.2

4.4.3

4.4.4

4.4.5

4.4.6

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby opravnéné zpracovavat osobni daje
zavazaly zachovdvat ml&enlivost ve vztahu ke viem osobnim udajdm, které
zpracovava v souladu se Smlouvou, a rovnéz bezpecnostnich opatfenich, jejichz
zvefejnéni by ohrozilo zabezpeéeni osobnich Gdajl.

Zhotovitel je povinen prijmout vSechna opatreni dle ¢l.32 GDPR tak, aby byla
zajisténa odpovidajici bezpeénost osobnich tdajd.

Zhotovitel miZe do zpracovani zapojit Poddodavatele pouze na zakladé
predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. V pripadé souhlasu se Zhotovitel
zavazuje s témito Poddodavateli uzavfit smlouvu zajistujici dodrzovani prav
a povinnosti stanovenych Smlouvou, zvlasté pak povinnosti micenlivosti
a zajisténi bezpeénosti osobnich (dajl a poskytnuti dostateénych zaruk pro
zavedeni stejnych technickych a organizacnich opatieni Poddodavatelem.

Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracovani, byt Objednateli ndpomocen
prostrednictvim vhodnych technickych a organizacnich opatrfeni pro splnéni
Objednatelovy povinnosti reagovat na zadost o vykon prav subjektl dle GDPR.

Zhotovitel je povinen byt Objednateli ndpomocen pfi zajistovani souladu
s povinnostmi podle ¢lanku 32 az 36 GDPR, ato pfi zohlednéni povahy
zpracovanych informaci, jez mé Zhotovitel k dispozici. V pfipadech, kdy povaha
véci vyzaduje informovéani Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje
Zhotovitel Objednatele bez zbytec¢ného odkladu.

Zhotovitel je povinen umoznit Objednateli a jim povérené osobé&, béhem bézné
pracovni doby Zhotovitele, provést v sidle Zhotovitele kontrolu dodrzovani
povinnosti tykajicich se zpracovéni osobnich Gdajd vyplyvajicich ze Smlouvy,
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6.2

6.3

a to i po ukonceni stanovené doby zpracovani, tj. po ukonceni Smlouvy, a to do
3 mésicl od jejiho ukonéeni.

4.4.7 Po ukonéeni zpracovani osobnich (daji podle Smlouvy je Zhotovitel povinen
poskytnout Objednateli vSechna zafizeni obsahujici osobni Udaje, pokud je to
mozné, a vymazat véechny zpracovdvané osobni Udaje ze v&ech svych systéml
nebo databazi, vietné vymazani vSech zdloznich kopii s vyjimkou, kdy
uchovavani vyzaduji pravni predpisy, nebo ktomu dal pisemny souhlas
Objednatel.

4.4.8 V pripadé, Ze Zhotovitel zpracuje osobni Udaje nad ramec vymezeny Smlouvou
nebo dolozenymi pokyny Objednatele, povazuje se ve vztahu k takovému
zpracovani Zhotovitel za ,spravce" ve smyslu GDPR.

OPRAVNENE OSOBY

Kazda ze smluvnich stran jmenuje opravnénou osobu ¢i osoby. Opravnéné osoby budou
zastupovat smluvni stranu v zalezitostech souvisejicich s pInénim Smlouvy. Opravnéné
osoby uvedené v pfiloze ¢. 6 Smlouvy nejsou opravnény meénit Smlouvu pisemnymi
dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutarnimi organy smluvnich stran nebo osobami jinak
zmocnénymi k jednani za smluvni stranu.

Jména a kontaktni Udaje opravnénych osob jsou uvedena v pfiloze ¢. 6 Smlouvy. Kazda
ze smluvnich stran je opravnéna jednostranné zménit své opravnéné osoby, je vsak
povinna na takovou zménu druhou smluvni stranu pisemné upozornit, a to nejpozdéji do
t¥f (3) pracovnich dnl pred Géinnosti zmény. Udinnost zmény opravnénych osob v{ci
druhé smluvni strané nastava uplynutim tfetiho (3.) pracovniho dne po doruceni
oznameni o této zméné. Zmeéna opravnénych osob neni povazovana za zménu Smiouvy.
Nezbytnou podminkou pro zménu opravnéné osoby, prostfednictvim které byla
prokazovana cCast kvalifikace ¢i jiné podminky (vCetné podminek soucdinnosti pred
podpisem Smlouvy) v ramci vybérového fizeni nebo pfi podani Zadosti v rdmci Systému
ve vztahu k Dilu, je, Ze Zhotovitel jako soucast svého upozornéni o zméné predlozi pro
tuto novou opravnénou osobu kopie dokladd, z nichZ bude vyplyvat, Ze nova opravnéna
osoba splfiuje pfislusné podminky alespon v rozsahu, v jakém je splnila nahrazovana
opravnéna osoba. V pripadé&, Ze si Objednatel vyzada predlozeni originall nebo Gfedné
ovérenych kopii dokladl dle predchozi véty, je Zhotovitel povinen dolozit tyto doklady
nejpozdé&ji do dvou (2) pracovnich dni od zadosti Objednatele.

Technicky dozor stavebnika (TDS) nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim propojena.

PRACOVNICI ZHOTOVITELE

Béhem celého provadéni Dila a dale tak dlouho, jak to bude nutné pro splnéni povinnosti
Zhotovitele dle Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zajistit veSkery nutny dozor pro
planovani, zajisténi, fizeni, inspekci a zkouSeni praci v ramci provadéni Dila. Nize
uvedenda ujednani se obdobné vztahuji ina Poddodavatele a jejich pripadné
zaméstnance. S ohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni strany prohlasuji,
e povinnosti Poddodavatell dle tohoto ¢lanku nejsou sjednédvény jako plnéni tfeti osoby
ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit pInéni téchto
povinnosti tak, Zze neuzavie smlouvu s zadnym Poddodavatelem, ktery se k témto
povinnostem nezavaze.

Dozor bude vykonavat dostatecny pocet osob majicich dostateCnou znalost cCeského
jazyka i ¢innosti, které maji byt provedeny (véetné pozadovanych metod a technik, rizik,
kterd pravdépodobné mohou nastat, a metod ochrany pred nehodami) pro uspokojivé
a bezpelné provadéni Dila. Stavbyvedouci a zastupci stavbyvedouciho musi mit takovou
znalost Ceského jazyka umoznujici operativni komunikaci v ¢eském jazyce, pfipadné je
Zhotovitel povinen zajistit pro tyto Ucely na vlastni ndklady prekladatele ¢i tlumocnika ve
Ihdtach a podle potfeby tak, aby nebylo narudeno provadéni Dila.

Pracovnici Zhotovitele budou pfimérfené kvalifikovani, vyskoleni a zkuSeni pro své
femeslo nebo povolani. Zhotovitel se zavazuje odvolat z praci na provadéni Dila na
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6.7

6.8

6.9
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odlvodnénou ?adost TDS kteroukoliv osobu zaméstnanou na Staveniéti nebo pfFi
provadéni Dila, kterd podle minéni TDS:

6.3.1  si trvale nespravné pocina nebo je nedbal3,
6.3.2  plni své povinnosti nekompetentné nebo nedbale,
6.3.3 neplni nékteré povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy pro Zhotovitele, nebo

6.3.4 trvale se chova tak, Zze to ohrozuje bezpecnost, zdravi nebo ochranu zivotniho
prostredi.

Zhotovitel se zavazuje v pfipadech, kdy je tfeba nahradit osoby odvolané TDS, nahradit
odvolané osoby osobami, které jsou pfimérené kvalifikované, vyskolené, zkusené pro
své femeslo nebo povolani a splni pozadovanou kvalifikaci dle Zadavaci dokumentace,
pokud byla stanovena.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze veskeré jeho cinnosti na Zeleznicni dopravni cesté
budou provadény pod pfimym a trvalym vedenim odpovidajiciho poctu odborné
a zdravotné zplsobilych zaméstnancl a zaméstnancli Poddodavateld. Tito zaméstnanci
(vedouci zaméstnanci) budou povinni se na vyzvani prokazat platnymi doklady
zplsobilosti vdem opravnénym zaméstnanclim Objednatele, Koordindtorovi BOZP
a zaméstnancim pfisluénych veFejnych organd.

Zhotovitel se dale v souladu s pfislusnym Vnitfnim predpisem Objednatele zavazuje
zajistit, Ze vSichni jeho zaméstnanci nebo zamé&stnanci jeho Poddodavateld, ktefi budou
vykonavat vedouci prace (tj. vystupovat jako vedouci zaméstnanci), budou mit platné
doklady zpUsobilosti, které budou tyto zaméstnance opraviiovat provadét ¢innosti na
Yelezniéni dopravni cesté (tj. doklady o odborné zplsobilosti, vydané na zakladé
zmocnéni dle § 22 zakona ¢&. 266/1994 Sb., o drédhach, ve znéni pozdé&jsich predpisi;
ovéFeni zdravotni zpUsobilosti a prodkoleni z bezpeé&nostnich predpisd. Odbornou
zpUsobilost musi Zhotovitel prokézat zplisobem a v rozsahu stanoveném predpisem SZ
Zam1 o odborné zpdsobilosti a znalosti osob p¥i provozovani drahy a drézni dopravy,
vydaného pod ¢&.j.: 76107/2019-SZDC-GR-010 z 18.12.2019 s G&innosti od 1.1.2020
v platném znéni).

Zhotovitel je dale povinen zajistit odbornou zpUsobilost u ptislu$nych specialistd (na
zabezpecovaci zafizeni, na sdélovaci zafizeni) a na Zadost Objednatele dolozit osvédceni
o odborné zplsobilosti v elektrotechnice v souladu s § 19 zakona ¢. 250/2021 Sb., o
bezpecnosti prace v souvislosti s provozem vyhrazenych technickych zafizeni a o0 zméné
souvisejicich zakonl a s § 7 nafizeni vlady & 194/2022 Sb., o pozadavcich na odbornou
zplsobilost k vykonu ¢&innosti na elektrickych zafizenich a na odbornou zpUsobilost v
elektrotechnice; a u pfislusnych specialistd (na trakéni vedeni, na silnoproudou
technologii, na elektrotechnicka zarizeni) vedle osvédceni dle § 19 zakona €. 250/2021
Sb. a § 7 nafizeni vlady ¢. 194/2022 Sb., i osvédceni o zkouSce pro osobu znalou s vyssi
kvalifikaci dle vyhlasky ¢. 100/1995 Sb., rad uréenych technickych zafizeni, ve znéni
pozd&jdich predpisl, prilohy ¢ 4, bodu 8 pism. c), tj. pro projektovani elektrickych
zarizeni.

Doklady zpUsobilosti se Zhotovitel zavazuje Objednateli doloZit pfed zahjenim praci na
Dile a pfri jakékoliv zméné se zavazuje k bezodkladnému predloZzeni predmétnych
dokladd zpUsobilosti. Do doby doloZeni uvedenych dokladd Objednateli, nemdze
Zhotovitel provadét prace na Dile. Doklady dle tohoto bodu Obchodnich podminek se
predkladaji v kopiich s tim, Ze Objednatel si kdykoliv mize vyzadat ptedloZeni originall
&i ovérenych kopii dokladd.

Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi predpisy a prislusnymi
Vnitinimi predpisy Objednatele, zejména Predpisem SZDC Ob 1dil II ,Vydavani povoleni
ke vstupu do mist vefejnosti nepfistupnych. Priikaz pro cizi subjekt", schvéaleny GR SZ
dne 26.3.2019 pod ¢.j.10583/2019-GR-030 s ucinnosti od 1.4.2019, v platném znéni
zajistit, aby vSechny fyzické osoby, které se budou pfi provadéni Dila pohybovat na draze
nebo v obvodu drédhy na mistech verejnosti nepfistupnych, mély povoleni pro vstup do
téchto prostor. Vydavajicim subjektem je Generalni feditelstvi statni organizace, Sprava
zeleznic, odbor bezpecnosti a krizového Fizeni (030). Kontaktni elektronicka adresa pro
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6.10

6.11

6.12

7.2

7.3

podavani Zzadosti a pro oznamovani zmén a ztrat je: prukazy@spravazeleznic.cz.
PFislusné obecné zavazné pravni predpisy a Vnitfni predpisy Objednatele, kterymi je
Zhotovitel povinen se fidit, jsou uvedeny v Technickych podminkach.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze vSechny fyzické nebo pravnické osoby, které se budou
podilet na provadéni Dila a budou pfitom provozovat drazni dopravu, budou mit platnou
licenci k provozovani drazni dopravy, budou mit s pfisluSnym provozovatelem drahy
uzavienu smlouvu o provozovani drazni dopravy a budou splfovat i dalsi povinnosti
vyzadované pfisludnymi ustanovenimi obecné zavaznych pravnich predpisi. Zhotovitel
se zavazuje pred zahajenim praci na provadéni Dila dale zajistit, Ze jeho zaméstnanci
a zaméstnanci jeho Poddodavatel(, ktefi se budou podilet na provozovani a organizovani
drézni dopravy, budou mit zdravotni a odbornou zpUsobilost vyzadovanou obecné
zavaznymi pravnimi predpisy a prislusSnymi Vnitfnimi predpisy Objednatele. Tuto
skutecnost se Zhotovitel zavazuje Objednateli dolozit pred zahajenim praci na provadéni
Dila predloZzenim kopii predmétnych dokladl zpUsobilosti, pokud tyto doklady jiz
nepredlozil dfive. Pokud doklady dolozil, prokaZze na vyzvu Objednatele bez zbyte¢ného
odkladu jejich aktualizaci.

V pfipadé zahraniénich technickych pracovnikl a pracovnich sil, se Zhotovitel zavazuje
zajistit, aby jim byla udélena veskera prislusna povoleni k pobytu a pracovni povoleni,
pokud jsou takova povoleni podle ¢eského pravniho fadu nezbytna.

Zhotovitel se zavazuje seznamit vsSechny své zaméstnance s povinnosti podrobit se
kontrole provadéné Objednatelem, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo navykové latky.
K povinnosti seznamit s touto povinnosti své zaméstnance zavaze Zhotovitel isvé
Poddodavatele. Kontrola bude provéddéna dechovou zkouskou na pfitomnost alkoholu
a slinnym testem na pfitomnost navykovych latek. Kontrola bude provadéna
prostfednictvim osob Objednatele, uréenych v pfiloze ¢. 6 Smlouvy. Pozitivni vysledek
ovéfeni bude neprodlené oznamen Zhotoviteli. Naklady na vysSetfeni v pfipadé
pozitivniho vysledku hradi Zhotovitel. V pfipadé pozitivnhiho vysledku kontroly nesmi
dotéend osoba Zhotovitele pokracovat ve vykonavané &innosti a bude ji odebran ,Priikaz
ke vstupu do objektd a provozované Zelezni¢ni dopravni cesty “. Kontrola bude
provaddéna v souladu se smérnici SZDC ¢ 120 ¢&.j.36503/2017-SZDC-GR-010
z 3.11.2017 ,Dodrzovani zékazu kouFeni, pozivani alkoholickych népojl a uZivani jinych
navykovych latek" v platném znéni.

PODDODAVATELE

Pokud si Objednatel v Zadavaci dokumentaci vyhradil poZadavek, ze urcitad vécné
vymezena cast predmétu plnéni nesmi byt plnéna Poddodavatelem, zavazuje se
Zhotovitel, ze minimalné v takto vymezeném rozsahu provede Dilo vlastnimi prostiedky
s tim, ze zbyvajici rozsah praci je opravnén realizovat prostrednictvim poddodavek
vyluéné za podminek stanovenych ve Smlouvé.

Zhotovitel se zavazuje smluvné zajistit, ze jim vybrany Poddodavatel svoji ¢ast pInéni
v ramci provadéni Dila provede osobné a neprevede ji na dalsiho Poddodavatele ani ji ve
smyslu ust. § 2589 obcdanského zakoniku nenecha provést dalsim Poddodavatelem pod
svym osobnim vedenim. S ohledem na ust. § 1769 oblanského zakoniku smluvni strany
prohlasuji, ze tato povinnost Poddodavatele neni sjednavana jako plnéni treti osoby ve
smyslu uvedeného zdkonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni této
povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s zaddnym Poddodavatelem, ktery se k této
povinnosti nezavaze. Zhotovitel je opravnén provadét prostfednictvim Poddodavatele jen
takové plnéni Smlouvy, které je pro pfisluSného Poddodavatele uvedeno v pfiloze ¢. 8
Smlouvy.

Variantni ustanoveni podle typu financovani:

7.3.1 [IG a Podlimitni jmenovité akce/stavby] Ustanoveni predchoziho odst. 7.2
se nepouzije v pripadé, kdy je tfeba k provedeni casti objektu (SO/PS)
specialnich ¢innosti nebo zafizeni, které predstavuji pouze dil¢i a doplnujici ¢ast
pInéni dotéeného provozniho souboru nebo stavebniho objektu, pficemz budou
ohledné tohoto dalSiho poddodavatele splnény pozadavky téchto Obchodnich
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podminek, které se vztahuji na Poddodavatele Zhotovitele. Rozhodujici ¢ast
plnéni SO/PS musi byt provedena vlastnimi prostfedky plvodniho
Poddodavatele. V takovém pripadé musi Zhotovitel predem pisemné oznamit
TDS nazev takového poddodavatele spolu s identifikaci pInéni, které ma tento
dalsi poddodavatel realizovat. Takovy dalSi poddodavatel se povazuje za
schvéleného, pokud TDS do péti pracovnich dnd nové navrhovaného dalsiho
poddodavatele, i bez uvedeni divod{, neodmitne. Pokud TDS takto ozndmeného
dalsiho poddodavatele odmitne, nesmi se tento odmitnuty poddodavatel
74dnym zplsobem podilet na plné&ni Dila dle Smlouvy. NepoZaduje se pfitom,
aby Zhotovitel oznamoval Objednateli jako své Poddodavatele osoby, které
budou pouze dodavat materiadl a/nebo zafizeni nebo zajistovat pro Zhotovitele
dopravu na stavenisté, nebo poskytovat sluzby, jejichz soucasti neni provadéni
vlastnich stavebnich praci na Dile nebo Casti Dila.

7.3.2 [OUA + PR] NEOBSAZENO.

Vlastnimi prostiedky ve smyslu tohoto ¢lanku se rozumi, Ze Zhotovitel musi disponovat
stroji a zafizenimi, materidly, lidskymi a financnimi zdroji nezbytnymi k provedeni
prisluné Casti Dila. Pod pojmem disponovat se pro Gcely tohoto ¢ldnku rozumi, ze
Zhotovitel nebo osoby tvofici s nim koncern (ve smyslu ust. § 79 zakona ¢. 90/2012 Sb.,
0 obchodnich spole¢nostech a druZstvech, ve znéni pozdé&j&ich predpisi) maiji stroje,
zafizeni a materialy ve vlastnictvi nebo jsou opravnéni s nimi nakladat na zékladé jiného
pravniho dlvodu a lidské zdroje ma Zhotovitel zajisténé osobami, které jsou ke
Zhotoviteli nebo osobam tvoricim se Zhotovitelem koncern v pracovnépravnim vztahu.
Za prace provedené vlastnimi prostfedky se povazuji i prace provedené osobami, které
spole¢né se Zhotovitelem tvofi koncern, jestlize tyto osoby nepodaly v témze vybérovém
fizeni nabidku samostatné nebo spole¢né s jinymi dodavateli a splnuji zakladni
zplsobilost podle § 74 ZZVZ. PFislu$nost t&chto osob ke koncernu musi Zhotovitel
prokazat. Na osoby tvofici se Zhotovitelem koncern se pfimérené vztahuji povinnosti
Poddodavatelll a Zhotovitel je oprdvnén uzit pti provddéni Dila pouze téch ¢&lend
koncernu, ktefi se k plnéni takovychto povinnosti zavaZi stejnym zplsobem, jako
Poddodavatelé.

Zhotovitel bude odpovidat za plnéni vdech svych Poddodavatell a $kodu jimi
zplsobenou, stejné jako by &lo o jednani Zhotovitele nebo jim zptisobenou $kodu. Pokud
neni stanoveno jinak:

7.5.1  Zhotovitel je bez daldiho opravnén plnit pomoci Poddodavatell, ktefi jsou
uvedeni v priloze ¢. 8 Smlouvy, a to v rozsahu plnéni tam uvedeném;

7.5.2 Poddodavatelé uvedeni v priloze ¢. 8 Smlouvy, jejich podil v % na provadéni
Dila nebo pfedmét jejich poddodavky je mozné v prib&hu provadéni Dila ménit
nebo doplfiovat pouze dodatkem ke Smlouveé; nezbytnou podminkou pro zménu
Poddodavatele, prostrednictvim kterého byla prokazovana kvalifikace ¢i jiné
podminky (vcéetné podminek soucinnosti pred podpisem Smlouvy) v ramci
vybérového fizeni nebo pfi podani zadosti v rémci Systému ve vztahu k Dilu, je,
ze Zhotovitel jako soucast zadosti o schvaleni predlozi pro takto nové
schvalovaného Poddodavatele kopie dokladl, jimiz prokéZe, Ze tento novy
Poddodavatel splfiuje prislusné podminky alespofi v rozsahu, v jakém je splinil
nahrazovany Poddodavatel; nezbytnou podminkou pro zménu Poddodavatele,
jehoz podil na provadéni Dila je alespon 10 % ze Smluvni ceny, je, ze Zhotovitel
jako soucast Zzadosti o schvaleni predlozi pro takto nové schvalovaného
Poddodavatele kopie dokladd, jimiz prokazZe, Ze tento novy Poddodavatel splfiuje
zakladni a profesni zplsobilost minimalné v rozsahu, v jakém byla prokazéna
pfi podani Zadosti o =zafazeni do Systému prostfednictvim plvodniho
Poddodavatele. V pfipadé, Ze si Objednatel vyzada predloZeni originald nebo
Ufedné ovéfenych kopii dokladi pFedlozenych dle tohoto bodu, je Zhotovitel
povinen tyto doklady nejpozdé&ji do dvou (2) pracovnich dnl od Zadosti
Objednatele.

7.5.3  Zhotovitel oznami TDS nejméné:
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7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

e pé&t (5) dnd pFredem v pfipadé vefejnych zakézek s pfedpokladanou
hodnotou do 30 mil. K&, nebo

e dvacet jedna (21) dnl predem ve véech ostatnich pfipadech

predpoklddané datum zahajeni kazdé poddodavatelské prace a poté oznami
zahajeni takové prace na Stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze Poddodavatel bude mit pFisluSna opravnéni k provadéni
prislusnych praci na Dile jako predmétu své ¢innosti nebo podnikani a vybrané cinnosti.
Zhotovitel déle odpovida za to, ze Poddodavatel zajisti, aby vybrané prace na Dile, k nimz
je zapotrebi urcitého opravnéni ¢i dosazeného vzdélani byly provadény fyzickymi
osobami, které maji k vykonu téchto ¢innosti veskerd poZzadovana opravnéni a dosazené
vzdélani. Zhotovitelem vybrany Poddodavatel musi mit i vSechna ostatni opravnéni
vyzadovana pro vykon ¢innosti spojenych s provadénim Dila, obecné zavaznymi pravnimi
predpisy, Vnitfnimi predpisy Objednatele nebo Smlouvou.

Zhotovitel prohlasuje, e zadny z jeho Poddodavatell (uvedenych v Pfiloze ¢. 8 této
Smlouvy) nebyl v zemi svého sidla v poslednich 5 letech pravomocné odsouzen pro
trestny Cin uvedeny v pfiloze ¢. 3 k ZZVZ nebo obdobny trestny ¢in podle pravniho Fadu
zemé sidla Poddodavatele, pficemz k zahlazenym odsouzenim se nepfihlizi. Je-li
Poddodavatelem pravnicka osoba, musi tuto podminku splfiovat tato pravnicka osoba a
zaroven kazdy Clen statutarniho organu. Je-li ¢lenem statutarniho organu Poddodavatele
pravnickd osoba, musi tuto podminku splfiovat tato pravnicka osoba, kazdy Cclen
statutarniho organu této pravnické osoby a osoba zastupujici tuto pravnickou osobu ve
statutdarnim organu poddodavatele. Je-li Poddodavatelem pobocka zavodu zahranicni
pravnické osoby, musi podminku splfiovat tato pravnickd osoba a vedouci pobocky
zavodu; v pripadé pobocky zavodu Ceské pravnické osoby musi podminku splfiovat tato
pravnicka osoba, kazdy Clen statutarniho organu této pravnické osoby, osoba zastupujici
tuto pravnickou osobu ve statutarnim organu dodavatele a vedouci pobocky zavodu.

Prestane-li néktery z Poddodavatell (uvedenych v Pfiloze & 8 Smlouvy) splfiovat vyse
uvedené podminky dle odst. 7.7 Obchodnich podminek, oznami Zhotovitel tuto
skute¢nost bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdé&ji véak do 3 pracovnich dnl ode dne, kdy
Poddodavatel prestal splfiovat vyse uvedené podminky, Objednateli.

Objednatel miZe pozadovat nahrazeni Poddodavatele, ktery prestal splfiovat podminky
dle odst. 7.5.2 Obchodnich podminek.

Ukazi-li se prohlaseni Zhotovitele dle odstavce 7.7 Obchodnich podminek jako nepravdiva
nebo porusi-li Zhotovitel svou oznamovaci povinnost dle odstavce 7.8 Obchodnich
podminek, je Objednatel opravnén odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel je dale povinen
zaplatit za kazdé jednotlivé poruseni povinnosti dle predchozi véty, s vyjimkou
oznamovaci povinnosti dle odstavce 7.8 Obchodnich podminek, smluvni pokutu ve vysi
100.000 K¢. Zhotovitel je dale povinen zaplatit za kazdé jednotlivé poruseni oznamovaci
povinnosti dle odstavce 7.8 Obchodnich podminek smluvni pokutu ve vysi 50.000 K¢.

S ohledem na ust. § 1769 obc¢anského zakoniku smluvni strany prohlasuji, ze povinnosti
Poddodavatell dle tohoto ¢lanku nejsou sjedndvény jako pinéni treti osoby ve smyslu
uvedeného zdkonného ustanoveni.

BEZPECNOST

Zhotovitel se pfi provadéni Dila zavazuje:

8.1.1 dodrzovat veskeré prislusné bezpecnostni predpisy,

8.1.2  dbat na bezpecnost vSech osob, které maji pravo pobyvat na Stavenisti,

8.1.3 vynakladat pfimérené Usili k tomu, aby na Stavenisti a Dile nebyly zbytecné
prekazky, a tak se zabranilo ohrozeni pfitomnych osob,

8.1.4  poskytovat oploceni, osvétleni, ostrahu a hlidani Dila az do jeho dokonceni
a prevzeti Objednatelem podle ¢lanku 9 téchto Obchodnich podminek a
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8.6

8.7

9.3
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8.1.5 zajistovat vedkeré pomocné prace (v&etné cest, chodnik{, ochrannych zafizeni
o 7 r s o o ’ v ’ z v 7 7
a plotu), kterée mohou byt nezbytné z duvodu provadéni Dila a k uzivani

a ochrané vefejnosti a vlastnikd a najemcl pfilehlych pozemkd.

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o tom, zda podle predpokladaného planu
provadéni Dila bude naplnéna néktera z podminek uvedenych pod pism. a) nebo b) ust.
§ 15 odst. 1 zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci, ve znéni pozdé&jsich predpist. O této skutenosti je Zhotovitel povinen
pisemné informovat TDS, a to bezprostfedné po uzavieni Smlouvy.

V pFipadé, e bude byt jen urcité Cést Dila provéadéna vice nez jednim zhotovitelem, napt.
bude-li se jednat o sdruzeni zhotovitel( nebo Zhotovitel ptenechd v souladu se Smlouvou
uréitou Cast Dila k realizaci Poddodavateli, a na Stavenisti budou plsobit soucasné
zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele ve smyslu ust. § 14 odst. 1 zdkona ¢. 309/2006
Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni
pozdéjdich predpisll, je Zhotovitel povinen v takovém piipadé informovat Objednatele
a soucasné o této skutecnosti e-mailem informovat TDS, a to bezprostifedné po vzniku
této skutec¢nosti.

Objednatel ur& a smluvné& zajisti potfebny pocet Koordinatord BOZP pro praci na
Stavenisti a zavazuje se o tom bezodkladné informovat Zhotovitele vietné uvedeni
kontaktnich informaci na Koordinatory BOZP. Zhotovitel se timto zavazuje k soucinnosti
s Koordinatorem BOZP po celou dobu provadéni Dila a dale se zavazuje smluvné zavazat
k soudinnosti s Koordinatorem BOZP po celou dobu provadéni Dila ivSechny své
Poddodavatele.

Zhotovitel vzdy pfijme vSechna potiebna opatfeni k ochrané zdravi a bezpecnosti
pracovnikl Zhotovitele. Ve spolupraci s mistnimi zdravotnickymi organy Zhotovitel
zajisti, aby byl na Stavenisti a ve vSech kancelafich pracovnici Zhotovitele a Objednatele
vzdy dosazitelny zdravotnicky personal, zafizeni prvni pomoci, oSetfovna a zachranna
sluzba a aby byla ucinéna vhodna opatfeni pro nutné socialni a hygienické pozadavky
a pro prevenci epidemii.

Zhotovitel zasle TDS podrobnosti o kazdé nehodé neprodlené poté, co k ni doslo.
Zhotovitel bude uchovavat zaznamy a podavat zpravy tykajici se ochrany zdravi,
bezpecCnosti a zabezpeceni osob a sSkod na majetku podle toho, jak to bude TDS
odlvodnéné pozadovat.

Zhotovitel bude po celou dobu provadéni Dila pfijimat veSkera odpovidajici opatfeni pro
prevenci jakéhokoliv nezdkonného, vytrznického nebo neukézné&ného chovani pracovnikl
Zhotovitele nebo mezi nim a pro zajisténi klidu a ochrany osob a majetku na Stavenisti
a v jeho okoli.

PREDANI A PREVZETI DiLA

Predani a prevzeti Dila bude probihat postupné po jednotlivych Castech Dila v souladu
s Harmonogramem postupu praci a timto ¢lankem.

Zhotovitel se zavazuje v dostateCném predstihu, aby byl schopen dokoncit pFislusnou
Cast Dila v terminu dle Harmonogramu postupu praci, ozndmit TDS termin, ve kterém
bude pfipraven provést prejimaci zkousky Césti Dila. Neni-li mezi TDS a Zhotovitelem
dohodnuto jinak, budou prejimaci zkougky provedeny do &trnécti (14) dnd po tomto datu
v den nebo ve dnech, kdy to nafidi TDS. TDS o terminu prejimacich zkousek vyrozumi
Objednatele. Zhotovitel je oprdvnén prizvat k prejimce Dila nebo Casti Dila své
Poddodavatele.

Zhotovitel i Objednatel jsou opravnéni navrhnout TDS a TDS je opravnén i bez jejich
navrhu stanovit zdaznamem do stavebniho deniku, aby byla pfedana pouze ucelena cast
Casti Dila s tim, ze prejimaci zkousky takové ¢asti musi byt provedeny tak, aby celd Cast
Dila byla provedena v terminu dle Harmonogramu postupu praci. O predani a prevzeti
takové Casti po provedeni prejimacich zkousek bude vyhotoven Zapis o predani
a prevzeti Dila a takto predand a prevzata Cast jiz nebude predmétem prejimacich
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zkousek ptislusné Césti Dila jako celku. V ostatnim se na predani a prevzeti ¢asti
pfiméfené pouziji nasledujici ustanoveni.

Zhotovitel se zavazuje provést prejimaci zkousky v souladu s témito Obchodnimi
podminkami a s podminkami stanovenymi v Technickych podminkach a pfedat TDS
dokumentaci skute¢ného provedeni a pfiru¢ku provozu a udrzby v souladu s Technickymi
podminkami dostate¢né podrobné tak, aby Objednatel mohl tuto Cast Dila provozovat,
udrzovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat.

Zkousky se fidi Obchodnimi podminkami nebo pfisluSnymi ustanovenimi Technickych
podminek. Pro zkousky plati, neni-li ve Smlouvé sjednano jinak, zZe:

9.5.1 Zhotovitel poskytne veskeré potreby, podklady a pracovniky nezbytné pro
ucinné provedeni zkousek.

9.5.2 TDS je opravnén zmeénit misto nebo detaily urditych zkousek a pozadovat
provedeni dodatec¢nych zkousek a Zhotovitel se zavazuje uposlechnout takovy
prislusny pokyn TDS.

9.5.3 Jestlize se TDS nedostavi na misto zkousek v ¢ase, ktery TDS oznami jako Cas
zahajeni zkoudek, mlZze Zhotovitel pristoupit ke zkoudkédm (nedostal-li od TDS
jiné pokyny), které se poté budou povaZovat za provedené v pfitomnosti TDS.
Ust. § 2607 obc¢anského zakoniku tim neni dotéeno.

9.5.4 Jestlize Zhotovitel neprovede prejimaci zkousky v terminu stanoveném TDS,
muUZe prejimaci zkougky provést Objednatel na riziko a naklady Zhotovitele.
O tom, Ze budou zkousky provedeny Objednatelem, musi byt Zhotovitel a TDS
v dostate¢ném predstihu pisemné informovan, pficemZ mu musi byt umoznéno,
aby se prejimacich zkousek, provedenych Objednatelem, mohl zicastnit.

9.5.5 V pripadé€, Ze jsou pozadované zkousky radné provedeny a TDS k nim nema
vyhrad, potvrdi TDS Zhotoviteli zapisy o zkouskach, nebo mu vyda certifikat
stejné platnosti a Zhotovitel a TDS podepisi Zapis o predani a prevzeti Dila. TDS
je opravnén podepsat Zapis o predani a prevzeti Dila pred terminem sjednanym
v Harmonogramu postupu praci pro ptislusnou Cast Dila jen s predchozim
pisemnym souhlasem Objednatele.

9.5.6 Jestlize TDS nebyl pfitomen zkouskam, ma se za to, Ze pIlné akceptuje zkousku
jako radné provedenou.

TDS je opravnén kdykoli pisemné, alespon zaznamem do stavebniho deniku, pozadat
Zhotovitele o to, aby byla Cast Dila zméfena. Zhotovitel je opravnén kdykoli TDS
pisemné navrhnout, aby bylo takové mérfeni Casti Dila provedeno. Po zaznamu
pozadavku TDS na provedeni zméreni Casti Dila do stavebniho deniku je Zhotovitel
povinen zajistit méfeni prislusné Casti Dila dle nasledujicich podminek:

9.6.1  Zhotovitel se bezodkladné bud’ zucastni méreni, nebo posle kvalifikovaného
zastupce, ktery bude pfi méreni asistovat TDS, a poskytne veskeré podrobnosti
pozadované TDS.

9.6.2  Neni-li v Obchodnich podminkéach uvedeno jinak, méreni Césti Dila probé&hne
tak, ze se bude mérit netto skute¢né mnozstvi kazdé polozky zhotovovanych
praci a metoda méreni bude v souladu se vSemi pouzitelnymi souvisicimi
dokumenty a vysledek méreni bude potvrzen podpisem Méficiho protokolu TDS
a Zhotovitelem, pficemz Méfici protokol vyhotovuje Zhotovitel.

9.6.3 Jestlize se Zhotovitel nezGcastni méreni ani nevysle kvalifikovaného zastupce,
ani nepodepiSe Mérfici protokol, bude méreni provedené TDS (nebo v jeho
zastoupeni) povazovano za presné.

9.6.4 Budou-li zhotovované prace méreny podle zaznam{, budou tyto zdznamy
pripraveny TDS. Zhotovitel se zUlastni provéreni a podpisem Mériciho protokolu
odsouhlasi zdznamy spolu s TDS. Jestlize se Zhotovitel provéfeni zaznami
nezucastni, budou zdznamy povazovany za presné.
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9.6.5 Jestlize Zhotovitel provéfi zaznamy a nebude snimi souhlasit a/nebo
nepodepie Mé&fici protokol, potom Zhotovitel ozndmi TDS dlvody, které ho
vedly k tvrzeni, ze zdznamy jsou nepfesné. Po obdrzeni tohoto ozndmeni TDS
zkontroluje zaznamy, a bud’ je potvrdi, nebo zméni. Jestlize Zhotovitel nepreda
toto oznameni TDS do desiti (10) dni poté, co byl pozadan, aby provéfil
zaznamy a podepsal Méfici protokol, budou zaznamy povazovany za presné.

9.6.6 TDS v rdmci méFeni zkontroluje cenu pfisluéné Casti Dila tim, Ze oceni kazdou
polozku prace za pouziti dohodnutého nebo stanoveného méreni a pfislusnou
sazbu nebo cenu za tuto polozku, nebo (neni-li tato polozka uvedena) za
podobnou praci, a to v souladu se stanovenou cenou, zejména vykazem vymeér,
ve Smlouvé, resp. Nabidce Zhotovitele.

9.6.7 Vysledek méfeni a kontroly ceny pfisluéné Casti Dila bude potvrzen podpisem
MéFiciho protokolu TDS a Zhotovitelem.

Jestlize v pribé&hu prejimaci zkoudky TDS zjisti, Ze pFislu&nad Cast Dila neni provedena
fadné a v souladu se Smlouvou, tak:

9.7.1  se bude mit za to, Ze je ptisludna Cast Dila vadna;

9.7.2 je TDS opravnén odmitnout podepsani Zapisu o predani a prevzeti Dila,
s udanim divod{ a uvedenim praci, jeZ ma Zhotovitel provést, aby bylo mozno
Zapis o predani a prevzeti Dila podepsat a nafidit dalsi opakovani prejimacich
zkousSek po provedeni téchto praci;

9.7.3 TDS nebo Zhotovitel mohou poZadovat, aby se prejimaci zkousky kterékoliv
souvisejici prace, za stejnych podminek opakovaly, pficemZz TDS poskytne
Zhotoviteli pfiméfenou |hitu pro odstranéni nedostatkl odhalenych pfi
pfejimacich zkoudkach. Jestlize zdrZzeni a opakované zkoudeni zplsobi
Objednateli dodatecné naklady, zaplati Zhotovitel tyto naklady Objednateli do
30 dni od doruceni pisemné vyzvy Zhotoviteli.

V pfipadé, Ze se Objednatel rozhodne prevzit Dilo nebo Casti Dila s ojedinélymi drobnymi
vadami, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani Dila nebo Casti Dila
k zamyslenému Ucelu funkéné nebo esteticky, ani jeho uzivani k zamyslenému Ucelu
podstatnym zplsobem neomezuji, uvede TDS do Z&pisu o predani a prevzeti Dila vycet
takovychto vad véetné uvedeni dodate¢né piimérené lhity, ve které se Zhotovitel
zavazuje tyto vady odstranit. Ust. § 2628 obcanského zdkoniku se nepouZije.

Dnem, ktery je uvedeny v Zapisu o predani a prevzeti Dila jako den splnéni vSech
povinnosti nezbytnych k ukonceni piisluéné Céasti Dila, se prislusnd Cast Dila ma za
predanou a Objednatelem prevzatou a prislusna Cast Dila dle Harmonogramu postupu
praci se ma za ukoncenou, pficemz Zapis o predani a prevzeti Dila musi obsahovat:

9.9.1 datum, ke kterému byla splnéna posledni ze vsech povinnosti nezbytnych
k ukonceni prislusné Casti Dila, a datum pro dokonceni pfislusné Casti Dila dle
Harmonogramu postupu praci;

9.9.2  podpisy Zhotovitele a TDS;
9.9.3  vymezeni, na kterou Cést Dila se Zapis o predani a prevzeti Dila vztahuje;

9.9.4 seznam pfipadnych drobnych vad, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi
nebréni uzivani Dila nebo Casti Dila k zamys$lenému G&elu funkéné nebo
esteticky, ani jeho uZivani k zamy$lenému UGcelu podstatnym zplsobem
neomezuji, a Ihdty, ve kterych se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit.

Neni-li v Zapisu o predani a prevzeti Dila uvedeno jinak, nebude se mit za to, ze Zapis
o predani a prevzeti Dila pro Cast Dila potvrzuje dokonceni terénnich Gprav nebo Upravu
jinych ploch vyzadujicich uvedeni do plvodniho stavu.

Spor o dokonéeni jednotlivé Césti Dila neni divodem pro zastaveni praci dle Smlouvy na
jinych Castech Dila.
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S ohledem na rozsahlost a sloZzitost Dila si smluvni strany sjednavaji, ze se ust. § 2605
odst. 2 obc¢anského zakoniku nepouzije.

DOKONCENI DiLA

Dilo jako celek se ma za dokoncené ke dni podpisu Predavaciho protokolu Zhotovitelem
i TDS s uvedenim data, kdy Zhotovitel splnil vSechny své povinnosti podle Smlouvy pro
dokonceni Dila. Ust. § 2605 odst. 1 oblanského zakoniku se nepouZije.

TDS podepisSe na pisemnou vyzvu Zhotovitele Pfedavaci protokol bez zbyte¢ného odkladu
poté, co nastane posledni z nasledujicich skutecnosti:

10.2.1 Zhotovitel dokon&i a Ffadné predé véechny Casti Dila; a

10.2.2 Zhotovitel dokondi terénni Upravy a Upravy vSech ploch vyzadujicich uvedeni do
plvodniho stavu, a to ve vztahu k celému Dilu; a

10.2.3 Zhotovitel v souladu se Smlouvou otestuje celé Dilo; a

10.2.4 Zhotovitel odstrani vSechny vady uvedené v Zapisech o predani a prevzeti Dila;
a

10.2.5 Zhotovitel poskytne protokolarné Objednateli vSechnu Dokumentaci Zhotovitele
vcetné kompletni geodetické dokumentace, dokumentace skutecného provedeni
staveb tvoticich pfedmét Dila a originald stavebnich denikd.

Pro vylouceni vSech pochybnosti smluvni strany berou na védomi, Zze podminkou pro
dokonceni Dila neni zavedeni ZkuSebniho provozu.

Dnem podpisu Pfedavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS se Dilo ma za pfevzaté a pouze
Predavaci protokol bude dokladem konec¢ného prevzeti celého Dila, pficemZ Predavaci
protokol musi obsahovat:

10.4.1 datum, ke kterému byla splnéna posledni ze vsech povinnosti nezbytnych
k dokonceni Dila jako celku;

10.4.2 podpisy Zhotovitele a TDS.

Po podpisu Preddvaciho protokolu Zhotovitelem i TDS zUstavaji nadale v platnosti
povinnosti smluvnich stran ze Smlouvy, které v této dobé zlstdvaji nesplnény nebo
z jejichz povahy vyplyva, Ze maji zlistat v platnosti i po dokoné&eni Dila.

Zakladnim pravem Objednatele z vad je pravo na odstranéni vady. K odstranéni
oznamenych vad je Zhotovitel povinen bez dalSiho vzdy, a to i v pfipadé, ze Objednatel
toto pravo zvlaét vyslovné neuplatni. Do dvaceti osmi (28) dnl po podepsani Pfedavaciho
protokolu Zhotovitelem i TDS Zhotovitel odstrani veskeré zbyvajici vybaveni Zhotovitele,
nadbyte¢ny materidl, odpad, sut a pomocné prace ze Stavenisté nebo jeho pfislusné ¢asti
tak, aby bylo moZno Dilo nebo predavanou Cést Dila bezpeéné provozovat a aby nebyl
ohrozen bezpecny a plynuly provoz drahy nebo drazni dopravy.

AKCEPTACE DOKUMENTU

Je-li v prib&hu provadéni Dila nezbytné vypracovat a odsouhlasit jakykoliv dokument,
ktery bude mit vliv na provadéni Dila dle Smlouvy, zavazuji se strany postupovat
v souladu s timto ¢lankem.

Zhotovitel se zavazuje predat prvni verzi dokumentu TDS k akceptaci ve Ih(ité domluvené
mezi Zhotovitelem a TDS v souladu s Harmonogramem postupu praci, nebo jinak
stanovené v souladu se Smlouvou. V pochybnostech ma prednost |hiita, kterd byla za
soucinnosti obou smluvnich stran v souladu se Smlouvou stanovena pozdéji.

TDS je opravnén vznést veskeré své vyhrady nebo pripominky k prvni verzi dokumentu
predlozené dle odst. 11.2 téchto Obchodnich podminek do:

e tH (3) pracovnich dnl od jejiho dorudeni v pfipadé vefejnych zakazek
s predpokladanou hodnotou do 30 mil. K¢, nebo
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e patnacti (15) pracovnich dnl ve véech ostatnich pfipadech.

Nevznese-li TDS ve stanovené |hdté k prvni verzi dokumentu ?adné vyhrady ani
pripominky, povazuji smluvni strany dokument ve znéni jeho prvni verze za zavazny.

Vznese-li TDS ve stanovené [h{té vyhrady nebo pfipominky k prvni verzi dokumentu dle
odst. 11.3 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu
(ve Ih{té primérené povaze vyhrady), nejpozdé&ji véak do péti (5) dnl, provést vedkeré
potfebné Upravy dokumentu dle vyhrad a pfipominek TDS a takto upraveny dokument
predat jako jeho druhou verzi TDS k akceptaci.

TDS se zavazuje vznést veskeré své vyhrady nebo pfripominky k druhé verzi dokumentu
predlozené dle odst. 11.4 téchto Obchodnich podminek do:

e tf (3) pracovnich dnl od jejiho doruceni v ptipadé vefejnych zakdzek
s predpokladanou hodnotou do 30 mil. K¢, nebo

e patnacti (15) pracovnich dnl ve vSech ostatnich pfipadech. Nevznese-li TDS ve
stanovené hdté k druhé verzi dokumentu zadné vyhrady ani pfipominky, povazuji
smluvni strany dokument ve znéni jeho druhé verze za zavazny.

Vznese-li TDS ve stanovené Ih{(té& své vyhrady nebo ptipominky k druhé verzi dokumentu
dle odst. 11.5 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel a TDS zahajit
spoleéné jednani za Ucelem odstranéni vedkerych vzajemnych rozporl a akceptace
dokumentu, a to nejpozdé&ji do péti (5 pracovnich dnl od dorudeni vyzvy kterékoliv
smluvni strany k jednani.

V pfipadé, Zze dokument predstavuje zménu Smlouvy, vcéetné, nikoliv vSak vylucng,
zménu termini dle Harmonogramu postupu praci, obsah dokumentu je pro strany
zavazny pouze v pripadé, Zze je dokument vyhotoven ve formé radného pisemného
dodatku ke Smlouvé a podepsan obéma smluvnimi stranami.

CENA DILA

Cena Dila je uvedena v odst. 3.4 Smlouvy a v pfiloze ¢. 4 Smlouvy, kde je vymezena dle
objektl stavebni &asti (SO), objektl technologické &asti (PS) &i jinych Casti Dila.

Zhotovitel potvrzuje, Ze je schopen zrealizovat predmét Verejné zakazky za cenu

uvedenou v odst. 3.4 Smlouvy a v pfiloze & 4 Smlouvy, ato v plném rozsahu

a potvrzuje, ze cena uvedend v odst. 3.4 Smlouvy a v priloze ¢. 4 Smlouvy je cenou

konecnou a neprekroditelnou a zahrnuje veskeré prace nezbytné pro fadné dokonceni

a predani Dila, pfi¢emz mize byt ménéna vyhradné:

12.2.1 v pfipadé zmé&ny vy3e nebo zplsobu platby zékonem stanovené dané z ptidané
hodnoty (DPH), pfi¢emZ v takovém pripadé se Cena Dila upravi zplsobem
odpovidajicim zmé&né vyse nebo zplsobu odvodu DPH,

12.2.2 na zakladé pisemné dohody stran.

Cena vedkerého zafizeni a materiald uréenych ke zhotoveni Dila a cena jejich dodavky je
zahrnuta v Cené Dila.

Cena Dila zahrnuje ndklady na Realiza¢ni dokumentaci stavby (RDS) a naklady na
zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby, véetné geodetické dokumentace
skute¢ného provedeni, inaklady na cinnost Oznameného subjektu. Dale obsahuje
naklady na provedeni méreni, potfebnych pro zpracovani pozadované dokumentace.

Cena Dila zahrnuje veskeré naklady Zhotovitele na zhotoveni Dila. V cené Dila jsou
obsazeny inaklady na vybudovani, provoz, udrzbu a likvidaci zafizeni Stavenisté
Zhotovitele i jeho Poddodavateld, néklady na zpracovéni a projednani projektu zatizeni
Stavenisté ve smyslu NSZ. V cené jsou zahrnuty i naklady odpadového hospodarstvi
a upravy pozemk( a jejich uvedeni do plvodniho stavu, méfeni hluku a vibraci,
provedeni technickych revizi a potfebnych komplexnich zkousek, naklady na ztizené
podminky vystavby, dané (s vyjimkou DPH), dovozni cla a jiné poplatky. UZzivani
nemovitosti pro U&ely zafizeni Staveniété a vyuziti do¢asnych zabord hradi Zhotovitel.
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Cena Dila zahrnuje itzv. nezadatelné prace nezbytné pro zhotoveni Dila, které je
Zhotovitel povinen zajistit u prislusné organizacni jednotky Objednatele.

Zhotovitel prohlasuje, ze Cena Dila je cenou nejvySe pripustnou a zahrnuje veskeré
naklady na zhotoveni Dila. Zhotovitel dale prohlasuje, Ze se seznamil se Stavenistém
a celym obsahem Zadavaci dokumentace (v¢. ¢asti obsahujici vykresovou ¢ast a ¢ast
soupis praci).

Pokud dojde k prerusdeni praci na Dile nebo Casti Dila dle odst. 3.7 Obchodnich podminek
z dlvodl nikoli na stran& Zhotovitele po dobu deldi ne? 2 roky (a to iv soultu
jednotlivych kratsSich preruseni praci), po¢inaje prvnim dnem nasledujiciho roku se bude
dosud neuhrazend ¢ast Ceny Dila automaticky kazdoro&né upravovat o roéni miru rlstu
indexu cen stavebnich praci za predchazejici kalendarni rok zvefejiiovaného Ceskym
statistickym Gradem. V piipadé prerudeni z ddvodd na strané Zhotovitele se Gprava Ceny
Dila podle tohoto odstavce nepouzije.

PLATEBNI PODMINKY

Cena Dila bude hrazena priibézné na zdkladé& dafiovych dokladd, které budou vystaveny
vzdy na cenu stavebnich a jinych praci, které byly v predchazejicim kalendarnim mésici
provedeny v souladu se Smlouvou za Ucelem zhotoveni Dila, a v pfipadég, Ze si to vyzada
Objednatel, i na cenu materidlu dodaného v predchazejicim kalendafnim mésici na
Stavenisté za ucelem zhotoveni Dila a je fadné uskladnén a zabezpecen pred ztratou,
poskozenim nebo zni¢enim, pfiCemz tyto stavebni a jiné prace ¢i material musi byt
zaznamenany v Soupisu provedenych praci potvrzeném podpisem TDS.

Danovy doklad vystaveny Zhotovitelem musi splfiovat veskeré nalezitosti uvedené ve
Smlouvé, v Obchodnich podminkach nebo vyzadované obecné zavaznymi pravnimi
predpisy, zejména zakonem ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdé&jsich predpisi a zdkona ¢&. 563/1991 Sb., o Géetnictvi, ve znéni pozdé&j&ich
predpisd.
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/vzor-
fakturyDanové doklady budou vystaveny dle vzoru uvedeného na webovych strankach
Spravy Zeleznic, statni organizace (https://www.spravazeleznic.cz/stavby-
zakazky/podklady-pro-zhotovitele/vzor-faktury.

Vystavené darniové doklady se maji za kompletni, obsahuji-li vSechny pFilohy, kterymi
jsou:

a) soupis zjistovacich protokold,

b) zjistovaci protokoly,

c) Objednatelem resp. TDS odsouhlaseny Soupis provedenych praci.

Danové doklady, vC. vSech pfiloh, budou zasilany nasledovné:

a) v digitalni podobé na e-mailovou adresu ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
b) v digitalni podobé do datové schranky s identifikdtorem Uccchjm, nebo

c) v listinné podobé v poctu tfi (3) vytisk( na adresu Sprava zeleznic, statni organizace,
Centralni finan¢ni ac¢tarna Cechy, Namésti Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo

Objednatel upfednostfiuje pFijem téchto dafiovych dokladd v digitélni podobé ve formatu
PDF/A, ISO 19005, min. verze PDF/A-2b, na vySe uvedené emailové adrese. V pfipadé,
ze je danovy doklad zasilan na vyse uvedenou e-mailovou adresu, povazuje se danovy
doklad za doruceny po obdrzeni notifikace doruceni, kterd je automaticky odesilana
odesilateli.

Po dokonceni Dila Zhotovitel vyhotovi a preda Objednateli kone¢ny dafiovy doklad.

Zhotovitel je povinen vystavit dafiovy doklad do patnacti (15) dnd ode dne, kdy vznikla
povinnost pfiznat dan z pfidané hodnoty, nebo pfiznat uskute¢néni plnéni a dorudit jej
neprodlené Objednateli a Objednatel se zavazuje predmétnou cCastku uhradit dle
podminek v tomto ¢lanku Obchodnich podminek.
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Splatnost faktury - dafiového dokladu je tficet (30) dnl od doruéeni fddného darfiového
dokladu Objednateli. Tuto délku splatnosti povazuji smluvni strany za pfimérenou i
s ohledem na sjednani pribé&zného hrazeni Ceny Dila, kterou se strany odchylily od ust.
§ 2610 odst. 1 obanského zakoniku.

V pripadé, Ze predmétem pInéni jsou i zafizovaci predméty uvedené v samostatném
objektu ,SO Vybaveni — Provozni naklady", je Zhotovitel povinen tento SO fakturovat
zvlast fakturou ve vlastni &iselné rfadé (Uhrada téchto faktur se nasledné provadi
z provoznich prostiedkl Oblastniho Feditelstvi).

Platba splatné ¢astky bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho pfevodu na
Gcet uréeny Zhotovitelem v prisluéném dafiovém dokladu. Céstka je zaplacena pFipsanim
pfislusné penézni ¢astky na Ucet poskytovatele platebnich sluzeb Zhotovitele. Provedeni
zmény nebo doplnéni dalsiho bankovniho spojeni Zhotovitele bude provedeno pouze na
zakladé zadosti Zhotovitele a zarovefi zménou Smlouvy. Zadost musi byt pisemna, a to
pouze prostiednictvim datové schranky Objednatele z datové schranky Zhotovitele (u
pravnickych osob) nebo Uredné ovérenou listinou u Zhotovitele — fyzické osoby, pokud
tento Zhotovitel nema téz zavedenou vlastni aktivni datovou schranku.

V pripadé, Ze danovy doklad nebude mit vySe uvedené nalezitosti, je Objednatel
opravnén zaslat jej ve Ih(it& splatnosti zpét Zhotoviteli k doplnéni, aniz se tak dostane
do prodleni se splatnosti; Ih(ta splatnosti pocind b&Zet znovu od opétovného doruceni
nalezité doplnéné i opravené faktury.

Variantni ustanoveni podle typu financovani:

13.11.1 [IG a Podlimitni jmenovité akce/stavby] Datem uskutecnéni dil¢ich
zdanitelnych pInéni na danovych dokladech vystavenych Zhotovitelem bude
vzdy posledni den kalendarniho mésice, za ktery je danovy doklad vystaven
vyjma meésice listopadu, kdy bude danovy doklad Zhotovitelem vystaven
i k patnactému (15.) dni mésice listopadu.

13.11.2 [OUA + PR] Datem uskutec¢néni dil¢ich zdanitelnych plnéni na dafovych
dokladech vystavenych Zhotovitelem bude vzdy posledni den kalendarniho
meésice, za ktery je danovy doklad vystaven.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze neprovede jednostranny zapocet pohledavky a ze
nepostoupi Zadnou pohledavku v(¢& Objednateli ani jeji ¢ast, vzniklou na zaklad&
Smlouvy treti osobé bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Postup
Objednatele dle odst. 20.20 Obchodnich podminek se nepovazuje za souhlas
Objednatele.

Objednatel je opravnén uzit k jednostrannému zapoctu i pohledavku ve smyslu ust.
§ 1987 odst. 2 obCanského zakoniku nejistou.

Zhotovitel neni opravnén pouZit k zdpoltu vUc&i Objednateli pohleddvku svého
spoludluznika ve smyslu ust. § 1984 obcCanského zakoniku.

Objednatel mdzZe poskytnout Zhotoviteli zalohu na zhotoveni Dila. Celkovou vysi zalohy,
pocet a nacasovani splatek (pokud jich bude vice nez jedna), pouzité mény, splatnost
a ostatni poméry zalohy je Objednatel opravnén stanovit v souladu s jeho moznostmi
takovou zalohu poskytnout.

ZARUKA ZA PROVEDENI DiLA

Zhotovitel predal Objednateli pred podpisem Zaruku za provedeni Dila ve vysi uvedené
ve Smlouvé. Pro vylouceni pochybnosti se uvadi, ze na vysi Zaruky za provedeni Dila
nemaji vliv pfipadné zmény Ceny Dila, které nastanou po uzavieni Smlouvy. Zaruka za
provedeni Dila bude zajidtovat dodrzeni smluvnich podminek, kvality a termint
provedeni Dila. Zaruka za provedeni Dila bude Objednatelem pouzita jako kompenzace
pro mozné ztraty, které by vyplynuly z toho, Ze by Zhotovitel nebyl schopen nebo
ochoten plnit své povinnosti ze Smlouvy. V pfipadé poruseni povinnosti Zhotovitele
udrzovat v platnosti Zaruku za provedeni Dila dle podminek této Smlouvy neni
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Objednatel povinen poskytovat Zhotoviteli do napraveni tohoto poruseni zadna financni
plnéni podle této Smiouvy.

Objednatel je opravnén vyuzit prostfedkd zajisténych Zarukou za provedeni Dila ve vysi,
kterd odpovida vysi splatné c¢astky smluvni pokuty, jakéhokoli neuspokojeného dluhu
Zhotovitele v{¢& Objednateli, nakladd nezbytnych k odstranéni vad Dila, $kod
zplsobenych plnénim Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo jakékoli ¢astce, kterd
podle minéni Objednatele odpovida nahradé vadného plnéni Zhotovitele.

Pokud Smlouva nestanovi jinak, je Zhotovitel opravnén v pfipadé, Zze doba pro provedeni
Dila presahuje dva roky, predlozit Zaruku za provedeni Dila s minimalni platnosti dva
roky a tuto nasledné prodluzovat tak, aby byla Zaruka za provedeni Dila platna a
vymahatelnd nejméné po celou dobu provadéni Dila, resp. po dobu dle odst. 14.4 pism.
c). Zhotovitel je v tomto pFipadé povinen predloZit novou Zaruku za provedeni Dila
(pfipadné prodlouzeni plvodni zaruky) vzdy nejpozdéji 30 dnl pred ukondenim platnosti
plvodni Zaruky za provedeni Dila.

Zaruka za provedeni Dila musi splfovat tyto podminky:

a) Zaruka za provedeni Dila musi byt vystavena jako neodvolatelna a bezpodminecna,
priemz vystavce se zavaze k plnéni bez namitek a na zakladé prvni vyzvy
opravnéného,

b) Zaruka za provedeni Dila bude platna a vymahatelna nejméné po dobru provadeéni
Dila s prihlédnutim k odst. 14.3, a

c) Zaruka za provedeni Dila musi byt dale platna a vymahatelna minimalné do doby,
dokud Objednatel neobdrzi Zaruku za odstranéni vad podle clanku 15 téchto
Obchodnich podminek.

Pravo ze Zaruky za provedeni Dila bude Objednatel opravnén uplatnit v pfipadech,
pokud:

e Zhotovitel neprovadi Dilo v souladu s podminkami uzaviené Smlouvy ¢i nesplnil své
povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy;

e Objednatel odstoupi od Smlouvy z dévodd na strané Zhotovitele;

e Zhotovitel neuhradi Objednateli zplsobenou $kodu & smluvni pokutu, k niZ je podle
Smlouvy povinen a kterd vici nému byla Objednatelem uplatnéna;

e vU¢& majetku Zhotovitele probihd insolvenéni fizeni, v némz bylo vydano rozhodnuti
o Upadku nebo insolvenéni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek nepostacuje
k Ghradé nakladl insolvenéniho Fizeni, nebo byl konkurs zruen proto, ze majetek
byl zcela nepostacujici nebo byla zavedena nucena sprava podle zvlastnich pravnich
predpisd.
Pokud podminky Zaruky za provedeni Dila specifikuji datum, kdy vyprsi povinnosti
vystavce, ktery vydal Zaruku za provedeni Dila ("datum ukonceni platnosti Zaruky")
a Predavaci protokol nebyl smluvnimi stranami vyhotoven, resp. nebyly odstranény
vSechny pfipadné vady a nedostatky uvedené v Pfedavacim protokolu, do data tficeti
(30) dnl pred datem ukonéeni platnosti Zaruky za provedeni Dila, potom Zhotovitel podle
toho prodlouzi platnost Zaruky za provedeni Dila, dokud nebude smluvnimi stranami
vyhotoven Preddvaci protokol a odstranény vSechny pfipadné vady a nedostatky
uvedené v Predavacim protokolu, a dokud Objednatel neobdrzi Zaruku za odstranéni vad
podle ¢lanku 15. téchto Obchodnich podminek.

Objednatel je opravnén uplatnit pravo ze Zaruky za provedeni Dila dale v pripadech,
pokud:

14.7.1 Zhotovitel neprodlouZi platnost Zaruky za provedeni Dila v pfipadech, kdy je
k tomu povinen dle Smlouvy, pfi¢em? za té&chto okolnosti miZe Objednatel
narokovat plnou vysi ¢astky Zaruky za provedeni Dila,

14.7.2 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou c¢astku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednano, do &tyficeti (40) dnl po tomto souhlasu,
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14.7.3 Zhotovitel nesplini dosud nesplnénou povinnost do &tyficeti (40) dnl poté, co
obdrzel oznameni Objednatele, v némz bylo poZadovano splnéni takové
povinnosti. V pfipadé, Ze se jedna o nepenézitou povinnost, se ma za to, ze je
do vyse urcéené zarucni listinou zajiSténa penézitd pohledavka, ktera Objednateli
prislusi pfi poruseni pfislusné nepenézité povinnosti.

Objednatel vrati zaruéni listinu k Zaruce Zhotoviteli do dvaceti (20) dnl ode dne, kdy

TDS a Zhotovitel podepsali Predavaci protokol, Zhotovitel odstranil veskeré vady

uvedené v Pfedavacim protokolu a v Zapisech o predani a prevzeti Dila a Objednatel od

Zhotovitele obdrzel Zaruku za odstranéni vad, podle toho, ktery termin nastane pozdéji.

V pfipadé, ze dojde ke zméné v osobé Zhotovitele v souladu s odst. 8.8 Smlouvy, musi
byt Objednateli do 7 dnd poté, co nastanou pravni G&inky zmény, predloZena Zaruka za
provedeni Dila vystavena pro nového Zhotovitele nebo predlozeno pisemné prohlaseni
vystavce Zaruky za provedeni Dila o trvani prav z plvodni Zaruky za provedeni Dila i ve
vztahu k novému Zhotoviteli. Objednatel vrati pfedchozi Zaruku za provedeni Dila
Zhotoviteli do 21 dnl poté, co obdrzi Zaruku za provedeni Dila vystavenou pro nového
Zhotovitele.

Cerpanim zaruky za provedeni Dila se zaji$téna ¢astka snizuje, pric¢emz Zhotovitel neni
z d@vodu &erpani Zaruky za provedeni Dila povinen Zaruku za provedeni Dila doplnit na
plvodni vysi. Vy&erpanim celé ¢astky, na kterou je Zaruka za provedeni Dila v souladu
se Smlouvou vystavena, Zaruka za provedeni Dila zanika a Zhotovitel neni povinen
predloZit novou.

ZARUKA ZA ODSTRANENI VAD

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné, tj. nejpozdé&ji do Sedesati (60) dnli ode dne podpisu
Predavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS predat Objednateli Zaruku za odstranéni vad.
Zaruka za odstranéni vad bude vystavena na Castku odpovidajici vysi 50 % Zaruky za
provedeni Dila uvedené v odst. 4.1 Smlouvy. Neni-li dle Smlouvy Zaruka za provedeni
Dila pozadovana, bude Zaruka za odstranéni vad vystavena na ¢astku odpovidajici vysi
5 % z Ceny Dila bez DPH v dobé uzavieni Smlouvy. Pro vylouceni pochybnosti se uvadi,
Zze na vysi Zaruky za odstranéni vad nemaji vliv pfipadné zmény Ceny Dila, které
nastanou po uzavieni Smlouvy.

Pokud Smilouva nestanovi jinak, Zhotovitel se zavazuje, ze Zaruka za odstranéni vad
bude platna po dobu Sesti (6) let ode dne podpisu Predavaciho protokolu podle odst.
15.1, pricemz Zhotovitel predlozi Zaruku za odstranéni vad s minimalni pocatecni
platnosti dva roky a tuto bude nasledné prodluzovat tak, aby byla Zaruka za odstranéni
vad platna a vymahatelna nejméné po dobu Sesti (6) let. Zhotovitel je v tomto pripadé
povinen predlozit novou Zaruku za odstranéni vad (ptipadné prodlouzeni plivodni zaruky)
vzdy nejpozdé&ji 30 dnl pred ukonéenim platnosti plvodni Zaruky za odstrané&ni vad.
Pokud podminky Zaruky za odstranéni vad specifikuji datum ukonceni platnosti Zaruky
za odstranéni vad a Zhotovitel neodstranil véechny zaruéni vady do t¥iceti (30) dni pred
timto datem ukonceni platnosti Zaruky za odstranéni vad, potom je Zhotovitel povinen
platnost Zaruky za odstranéni vad prodlouzit, dokud nebudou vsechny zarucni vady
odstranény. Objednatel je opravnén uplatnit pravo ze Zaruky za odstranéni vad pouze
v pfipadech, pokud:

15.2.1 Zhotovitel neprodlouzi platnost Zaruky za odstranéni vad v pripadé, ze jeji
platnost bude kratsi, nez je uvedeno v pfedchozim odstavci; za téchto okolnosti
miZe Objednatel pozadovat zaplaceni piné vyse &astky Zaruky za odstranéni
vad,

15.2.2 Zhotovitel neuhradi Objednateli zplsobenou $kodu & smluvni pokutu, k niz je
podle Smlouvy povinen a ktera vici nému byla Objednatelem uplatnéna,

15.2.3 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou c¢astku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednano, do &tyficeti (40) dnl po tomto souhlasu nebo rozhodnuti,

15.2.4 Zhotovitel neodstrani zaru¢ni vadu do Ctyficeti (40) dnd poté, co obdrzel
oznameni Objednatele, v némz bylo pozadovano odstranéni zaru¢ni vady, nebo
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v jiné pfiméfené |hdté dodate¢né& mu k tomu Objednatelem poskytnuté, a to
k Ghradé priméFené slevy z ceny ¢&i k Uhradé nékladl, které vznikly odstran&nim
vady na naklady Zhotovitele a pfipadnych smluvnich pokut a naroku na ndhradu
Skody,

15.2.5 nastanou okolnosti, které opraviuji Objednatele k odstoupeni od Smlouvy podle
¢lanku 21 téchto Obchodnich podminek, bez ohledu na to, zda bylo odstoupeni
oznameno ¢i nikoliv.

V pripadé, ze dojde ke zméné v osobé Zhotovitele v souladu se Smlouvou, musi byt
Objednateli do 7 dnli poté, co nastanou pravni G¢inky zmé&ny, predloZena Zaruka za
odstranéni vad vystavena pro nového Zhotovitele nebo predlozeno pisemné prohlaseni
vystavce Zaruky za odstranéni vad o trvani prav z plvodni Zaruky za odstranéni vad i
ve vztahu k novému Zhotoviteli. Objednatel vrati pfedchozi Zaruku za odstranéni vad
Zhotoviteli do 21 dnl poté, co obdrzi Zaruku za odstranéni vad vystavenou pro nového
Zhotovitele.

Objednatel vrati zaruéni listinu Zaruky za odstranéni vad Zhotoviteli do 21 dn{ poté, co
tato Zaruka za odstranéni vad pozbude platnosti podle ustanoveni tohoto ¢lanku, véetné
jejiho pfipadného prodlouZeni.

Cerpanim Zaruky za odstranéni vad se zaji$téna ¢astka snizuje, pricemz Zhotovitel neni
z dlvodu ¢erpdani Zaruky za odstranéni vad povinen Zaruku za odstranéni vad doplnit na
plvodni vy&i. Vycerpanim celé &astky, na kterou je Zaruka za odstranéni vad v souladu
se Smlouvou vystavena, Zaruka za odstranéni vad zanika a Zhotovitel neni povinen
predloZit novou.

VLASTNICKA PRAVA A UZIVACI PRAVA

Objednatel prohlasuje, ze vsechny pozemky, na kterych ma byt zhotoveno Dilo nebo
zafizeno Stavenisté dle PDPS jsou ve vlastnictvi Statu a Objednatel k nim ma pravo
hospodafit jako s majetkem Statu ve smyslu zakona ¢. 77/1997 Sb., o statnim podniku,
ve znéni pozdé&jsich predpist (dale jen ,zakon o statnim podniku®) nebo e k pozemkdm
Objednatel jinak zajistil pravo provést stavbu, neni-li ve Smlouvé uvedeno jinak.

Vlastnické pravo k vécem, které Zhotovitel opatfuje pro plnéni Smlouvy nebo které
vznikaji jako vysledek plnéni Smlouvy a které se stanou soucasti Dila, resp. pozemku,
ato véetné stroji a jinych upevnénych zafizeni ve smyslu ust. § 508 obc&anského
zakoniku, nabyva Stat okamzikem, kdy se stanou soucasti Dila, resp. pozemku, nebo
kdy takto vznikly a Objednatel soucasné ziskava odpovidajici pravo hospodafrit ve smyslu
zdkona o statnim podniku. Vlastnické pravo k materidlu dodanému na Stavenisté za
Ucelem zhotoveni Dila nabyva Stat okamzikem uhrazeni prislusného darfiového dokladu
v souladu s odst. 13.1 Obchodnich podminek a Objednatel soucasné ziskava odpovidajici
pravo hospodafit ve smyslu zdkona o statnim podniku. Ust. § 512 obcanského zakoniku
neni dotCeno. Pro vyloucCeni pochybnosti smluvni strany prohlasuji, ze pfi Upravé
vlastnického prava k Dilu a jeho ¢astem vzaly v Uvahu ust. § 5 zakona o drahach.

Ujednani o vlastnickém pravu obsazené v predchozim odstavci neplati v pfipadé Upravy,
prelozky nebo jiného zdsahu do siti technického vybaveni nebo jiné véci, ktera je ve
vlastnictvi jiné fyzické nebo pravnické osoby a které byly vyvolany provadénim Dila.
Vlastnické pravo k takto upravené véci v souladu s obecné zadvaznymi pravnimi predpisy
neprechdzi a zlstava zachovano plvodnimu vlastnikovi.

V ptipadé, ze vysledkem cinnosti Zhotovitele v souvislosti s plnénim Smlouvy bude
autorské dilo ve smyslu ustanoveni § 2 zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském,
o pravech souvisejicich s prdvem autorskym a o zméné nékterych zakond, (autorsky
zakon), ve znéni pozdé&jsich predpist, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 ob&anského
zakoniku poskytuje k takovému autorskému dilu jako celku nebo k jeho jednotlivym
c¢astem ke dni vzniku takového autorského dila Objednateli opravnéni jej uzit - licenci,
a to vyhradni, umoziujici vdechny zplsoby uziti autorského dila, potfebné pro naplnéni
Gcelu Smlouvy a pokracovani plnéni navazujici na Smlouvu a v mnozstevnim rozsahu
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tomuto Ucelu pfiméfenému, s zemnim rozsahem vymezenym Gzemim Ceské republiky
a Casovym rozsahem omezenym na dobu trvani majetkovych autorskych prav
k autorskému dilu, v€etné moznosti zasahu do autorského dila, jeho Uprav a zmén a to
i prostifednictvim tietich osob, moznosti udéleni podlicence a moznosti licenci pfevést na
tfeti osobu. Pro vylouceni pochybnosti plati, Ze cena veskerych licenci poskytnutych na
zakladé tohoto ¢lanku je jiz zahrnuta v Cené Dila. Objednatel ¢i jeho pravni nastupce
nejsou povinni licenci vyuzit.

V pFipadé licence dle pfedchéazejiciho ¢lanku se Zhotovitel s ohledem na vyznam a zplsob
pouziti vyslovné zfika prava licen¢ni smlouvu vypovédét dle ust. § 2370 obcCanského
zakoniku a prava odstoupit od licen¢ni smlouvy pro zménu presvédceni dle ust. § 2382
obcanského zakoniku.

ZMENOVE RiZENI

TDS je kdykoli v prib&hu provadéni Dila oprédvnén pozadat Zhotovitele o zménu Dila,
tedy o provedeni praci, jeZ nebyly soucasti plnéni dle Smlouvy, nebo o neprovedeni praci,
jez byly soucasti pInéni dle Smlouvy, pfipadné jiné provedeni praci, nez jak bylo popsano

ve Smlouvé. Vzdy se bude jednat o zménu, ktera nebude zménou podstatnou. Zhotovitel
je povinen takové zadosti vyhovét.

Zhotovitel je opravnén na zakladé svého uvazeni ¢i na doporuceni sém navrhovat zmény
plnéni Smlouvy. Jedna se zejména o zmény, které budou vylepsenim plnéni Smlouvy,
Usporou pro Objednatele nebo které resi nové vzniklé situace.

Veskeré nové ¢i upravené Casti Dila, dotéené pfimo & nepiimo zménou, musi po realizaci
schvalené zmény splfiovat vSechny podminky Smlouvy ve znéni po zapracovani pfislusné
zmény. Stejné tak celé Dilo a véechny Casti Dila musi po provedeni zmény nadale
spliovat vSechny podminky Smlouvy. Provedeni schvalené zmény plnéni Smlouvy nema
vliv na platnost veskerych ustanoveni Smlouvy.

Navrhne-li TDS nebo Zhotovitel zménu plnéni Smlouvy, ozndmi takovou skutecnost
druhé strané a zarover popie predmét zmény, jeji divody, predpokladané technické
Fedeni a predpokladané ddsledky zmény. Zména Dila bude oznadena poradovym &islem,
timto Ukonem bude zahdajeno zménové Fizeni a obé strany na nejbliz§im jednani navrh
zmény projednaji.

Zhotovitel nasledné provede hodnoceni dopadt navrhované zmény na vysi Ceny Dila (tj.
prehled vegkerych nakladl nebo Uspor touto zmé&nou zplsobenych) a pfipadné téZ na
terminy plnéni dle Harmonogramu postupu praci a soucinnost Objednatele apod.
Zhotovitel provede toto hodnoceni v pisemné formé nejpozdé&ji do patnacti (15) dnid od
navrzeni zmény TDS nebo Zhotovitelem, nedohodne-li se pisemné Zhotovitel s TDS
jinak. Zhotovitel nemé& narok na odménu za provedeni hodnoceni dopadli navrhované
zmény.

Bude-li vysledkem navrhované zmény také zména ceny Dila, je Zhotovitel povinen
v hodnoceni dopadl navrhované zmény sestavit rozpocet nebo kvalifikovany odhad
zmeény ceny pfislusnych c¢asti plnéni Smlouvy, kterych se zména dotyka (tj. veskerych
naklad{ nebo Uspor touto zmé&nou zplsobenych).

Objednatel na zadkladé pisemného hodnoceni navrhované zmény Dila navrh zmény
schvali nebo odmitne.

V pripadé schvdleni ndvrhu zmény Objednatelem musi byt nasledné zmény sjednany
pisemné ve formé dodatku ke Smlouvé podepsaného obéma smluvnimi stranami.

V pfipadé, ze bude nezbytné, aby Zhotovitel proved| viceprace, které nebyly vyslovné
uvedeny v Zadavaci dokumentaci, je Objednatel opravnén objednat tyto viceprace
u Zhotovitele. Veskeré viceprace schvalené ve zménovém fizeni a zadané formou
pfislusného vybérového Fizeni budou fakturovany samostatnym danovym dokladem.

Pro ocenéni pInéni na zékladé zménového fizeni a vicepraci dle predchoziho odstavce se
pouzije postup v souladu se Smérnici SZ SM105 Zmény béhem vystavby.
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Smluvni strany jsou pfi zménovych Fizenich podle tohoto ¢lanku povinny postupovat
v souladu s kogentnimi ustanovenimi obecné zavaznych pravnich pfedpisl. Zhotovitel se
zavazuje postupovat v rdamci zménového fizeni tak, aby neohrozil fadné plnéni Smlouvy
v souladu Harmonogramem postupu praci.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po dobu zménového Fizeni nebude Cinit Zadné kroky, které by
znamenaly ohrozZeni, znemoznéni ¢i navyseni ceny navrhované zmény. Vedlo-li by
respektovani takové povinnosti dle nazoru Zhotovitele ke zpozdéni Harmonogramu
postupu praci, je Zhotovitel povinen neprodlené takovou skutecnost oznamit TDS.

Ujednani tohoto ¢lanku se uZziji ve smyslu ust. § 2627 obcanského zakoniku rovnéz pro
pfipady zmén, které se tykaji mista, kde ma byt Dilo provadéno, a jsou vynuceny
okolnostmi, které vy$ly najevo v prib&hu provadéni Dila, nebyly v dob& podpisu Smlouvy
znamy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat i se situace, kdy pfi provadéni Dila
vyjdou najevo okolnosti odliSné od dokumentace predané Objednatelem.

Bez ohledu na ujednani tohoto c¢lanku ¢&i jakakoliv dalsi ujednani téchto obchodnich
podminek je TDS opravnén sjednévat za Objednatele se Zhotovitelem formou zapisl ve
stavebnim deniku drobné zmény Dila, které svym charakterem nemaji povahu vicepraci
¢i ménépraci, které nemaji vliv na Cenu dila ani na celkové technické vlastnosti dila (ani
podminky dané verejnopravnimi povolenimi), jejichz potfeba vyvstane v misté provadeéni
Dila pfi jeho provadéni a kterou jsou nezbytné pro dalsi postup provadéni Dila.

ODPOVEDNOST ZA SKODU A ZPROSTENI POVINNOSTI K JEJI
NAHRADE

Nebezpedi $kody na zhotovovaném Dile nebo Césti Dila nese Zhotovitel az do okamziku
Fadného predani pfisluéné Casti Dila, tzn. podpisu prisluéného Zapisu o predani
a prevzeti Dila Zhotovitelem i TDS.

Zhotovitel odpovida za veskerou skodu, ktera vznikne Objednateli nebo tfetim osobam
v disledku porudeni povinnosti Zhotovitele stanovenych zdkonem nebo na zakladé
pravnich predpisd nebo v dlsledku porudeni povinnosti vyplyvajicich pro Zhotovitele ze
Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veskerou skodu, kterou Objednatel utrpi
v dlsledku poruseni povinnosti Zhotovitele stanovenych pravnimi predpisy nebo na
zakladé pravnich predpisi nebo v dlsledku porudeni povinnosti vyplyvajicich pro
Zhotovitele ze Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veskerou skodu a nemajetkovou Ujmu
vzniklou na zakladé Fadn& uplatn&nych narokl tretich osob, vzniklych v disledku
porudeni jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené v tomto ¢lanku, a to véetné& narokd
vyplyvajicich z uplatnéni prav tietich osob k duSevnimu & primyslovému vlastnictvi,
které bylo soucasti plnéni Zhotovitele. Zhotovitel se zaroven zavazuje v pfipadé, ze
poruseni prav tretich prav osob je trvalého charakteru zajistit bez zbytec¢ného odkladu
a na vlastni naklady, aby Dilo nebo jeho ¢ast nadale prava tretich osob neporusovalo.

Zadna ze stran neni odpovédna za $kodu, pokud prokaze, Ze ji ve spinéni povinnosti ze
Smlouvy docasné nebo trvale zabranila Vy&$i moc. Prekdzka vznikld ze $kddcovych
osobnich pomé&rd nebo vznikla az v dobé&, kdy byl $klidce s plnénim smluvené povinnosti
v prodleni, ani prekazka, kterou byl $klidce podle Smlouvy povinen pfekonat, ho viak
povinnosti k ndhradé nezprosti. Tim nejsou dotéeny naroky Objednatele plynouci
z poruseni povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, jsou-li tyto pokryty pojistnymi smlouvami
uvedenymi v pfiloze ¢. 7 Smlouvy.

ODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKY

Zhotovitel odpovidd za véechny vady, které ma Dilo nebo Cést Dila v okamziku jeho
predani a prevzeti Objednatelem a déle za vady, které se na Dile nebo Césti Dila objevi
kdykoliv v prib&hu zaruéni doby. Zhotovitel odpovida za vechny vady, na které se
vztahuje zaruka za jakost, s vyjimkou vad, které byly zptsobeny po pfechodu nebezpedi
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$kody na Dile vné&j&imi udalostmi, jeZz nezplsobil Zhotovitel nebo osoby, s jejichz pomoci
Zhotovitel plnil svou povinnost. S ohledem na povahu a rozsah Dila si strany sjednavaji,
ze Objednatel je opravnén oznamovat Zhotoviteli vady a uplatfiovat prava z nich kdykoliv
v prib&hu zaruéni doby, a to bez ohledu na to, kdy existenci vady zjistil & mohl zjistit.

Zhotovitel odpovida za véechny vady, zplsobené:

19.2.1 jakoukoliv chybou v dokumentaci, za niz odpovida Zhotovitel,

19.2.2 nesouladu zafizeni, material( nebo provedeni Dila, se Smlouvou, nebo
19.2.3 tim, Ze Zhotovitel nesplnil jinou svou povinnost.

Zhotovitel uzavienim Smlouvy poskytuje zaruku za jakost Dila. Poskytnutim zaruky za
jakost Zhotovitel prejima zavazek, Ze zhotovené Dilo bude po celou zarucni dobu
zplsobilé k uZivani, ke kterému je svou povahou uréeno a ¥e po celou tuto zaruéni dobu
bude mit vlastnosti vyZadované Smlouvou.

Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost v zarucnich dobach stanovenych v Technickych
kvalitativnich podminkach staveb statnich drah.

Zaruéni doba za jakost po&inad béZet ode dne ptedani a prevzeti Dila nebo Casti Dila.
Zarucni doba nebézi:

19.5.1 po dobu, po kterou Objednatel nemlize Dilo, nebo jeho vadou dotéenou Cést
Dila, Fadné uzivat pro jeho vadu, za kterou odpovida Zhotovitel,

19.5.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstrafiuje vady Dila nebo Casti Dila, za které
odpovida Zhotovitel a které sice nebrani Objednateli v fadném uzivani Dila nebo
Casti Dila, ale vyskytnou se opakované.

NemUze-li Objednatel pro vadu Dila nebo Césti Dila uzivat kromé vadou dotéené Casti
Dila i jinou souvisejici Cast Dila, neb&Zi ani zaru¢ni doba poskytnutd na tuto souvisejici
Cést Dila.

Zarucni doba nebézi vzdy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanoveni Smlouvy vznikla
povinnost zapodit s odstranovanim vady, nejdfive vSak ode dne, kdy Objednatel fakticky
umozni Zhotoviteli zahajit prace na jejim odstranovani, az do dne, kdy Zhotovitel preda
Objednateli pfisluénou Cést Dila po odstranéni vady.

Zarucni doba se prodluzuje vzdy o dobu, po kterou tato zaruc¢ni doba podle predchozich
ustanoveni nebézi.

Pokud u nékterych dil¢ich technologickych celkll nebo né&kterych materidld & vyrobk{
jsou v Technickych podminkach (napf. i odkazem na Technické podminky
dodaci/vyrobku) stanoveny kratsi nebo delsi zaru¢ni doby nez vyse uvedené, plati zarucni
doby uvedené v prislusnych technickych podminkach.

Blizsi podminky uplatnéni prav Objednatele z odpovédnosti Zhotovitele za vady v zarucni
dobé jsou uvedeny v Technickych podminkach.

V pfipadé, Ze Objednatel v zaru¢ni dobé opravnéné uplatnil své pravo z odpovédnosti
Zhotovitele za vady, na jehoz zakladé Zhotovitel pofidil a vyménil provozuschopné celky
nebo komponenty samostatné dodavané od jinych vyrobct, po¢ina ode dne nésledujiciho
po dni jejich vymény bé&Zet nové zaruéni doba v délce 24 mésica.

Objednatel je opravnén v pripadé, ze prevede vlastnické pravo k Dilu nebo jeho ¢asti na
treti osobu nebo v pfipadé, ze vlastnické pravo treti osoby je zalozeno jiz zakonem,
pfevést na tuto treti osobu prava z odpovédnosti Zhotovitele za vady.

Objednatel je povinen Zhotoviteli bez zbytecného odkladu pisemné oznamit skutecnost,
7e prava z odpovédnosti za vady je opravnéna v{¢i Zhotoviteli uplatnit Jind opravnéna
osoba.

Jind opravnéna osoba je opravnéna uplatfiovat u Zhotovitele prava z odpovédnosti za
vady pouze v pripadé, ze Objednatel ozndmi Zhotoviteli toto jeji pravo podle pfedchoziho
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odstavce nebo v pfipadé, Ze Jind opravnéna osoba Zhotoviteli toto své pravo sama
prokaze.

Objednatel nebo Jind opravnéna osoba jsou opravnéni kdykoliv v prib&hu zaruéni doby
pokud zjisti, e Dilo nebo Cést Dila méa vady, pozadovat po Zhotoviteli jejich odstranéni
a Zhotovitel se zavazuje tyto vady bezplatné odstranit bezodkladné po jejich nahlaseni
v dobé nezbytné nutné pro jejich odstranéni. Objednatel nebo Jind opravnéna osoba
v nahlaéeni vady uvede, zda se jedna o vadu branici fddnému uzivéni Dila nebo Casti
Dila, ¢i nikoliv.

Zhotovitel se zavazuje zapoéit s odstrafiovanim vad Dila nebo Césti Dila bez zbyte¢ného
odkladu poté, kdy mu bude doruceno oznameni Objednatele nebo jiné opravnéné osoby,
7e Dilo nebo Céast Dila mé vady véetné pozadavku na jejich odstranéni. V odstrariovani
vad se Zhotovitel zavazuje bez preruseni pokracovat a odstranit je v co nejkratsi
technicky a technologicky mozné I[hdté, kterou Zhotovitel navrhne a Objednatel
odsouhlasi. Nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé& o Ih{té pro odstranéni vady,
je Zhotovitel povinen odstranit vadu v dle povahy vady pfiméfené Ihité stanovené
Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na své naklady ity Objednatelem
oznamené vady Dila, za které odpovédnost odmitd, resp. vady, které neuznava. Na
takovou vadu se v ostatnim primérené pouzije Uprava pro vady Dila. Pokud se nasledné
stane nespornym, Ze Zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skutecné neodpovidal, je
Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli naklady, které na odstranéni vady ucelné
vynaloZil, do 30 dnl od dne jejich prokazani Zhotovitelem.

V pripadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, pfip.
Objednatelem uréené Ihité, je Objednatel nebo Jind opravnéna osoba opravnén zajistit
odstranéni této vady vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na naklady
Zhotovitele. Takovymto postupem Objednatele nebude dotlena zaruka za jakost
poskytnutd Zhotovitelem na dotéenou Cést Dila véetné jejiho pripadného prodlouzeni.
Naklady na odstranéni vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli na zakladé vyzvy
k Ghradé. Objednatel ma pravo vyuzit k Uhradé nakladd na odstranéni vad své naroky
vyplyvajici z Bankovni zaruky za odstranéni vad nebo Pojistné zaruky za odstranéni vad.
Jestlize nemUZe byt vada G¢inné odstranéna na Staveniéti a Objednatel s tim vyjadfi
pisemny souhlas, miZe Zhotovitel odvézt ze Staveni$té pro Gcely opravy ty ¢asti Dila,
resp. jeho prisluSenstvi, které jsou vadné. V tomto pisemném souhlasu je Objednatel
opravnén pozadovat, aby Zhotovitel zvysil ¢astku Bankovni zaruky za odstranéni vad
nebo Pojistné zaruky za odstranéni vad o UpIné ndklady na nahradu téchto soucasti, nebo
aby poskytl jiné vhodné zaruky.

Jestlize je mozné, Ze odstrafiovani nékteré vady ovlivnilo vlastnosti Dila, mize TDS
vyZadovat opakovani kterékoliv zkousky popsané ve Smlouvé. Tento pozadavek bude
oznamen do 28 dnl poté, co byla vada odstran&na. Tyto zkousky budou provedeny
v souladu s podminkami pouzitymi pro predchozi zkousky, kromé toho, ze budou
provedeny na riziko a naklady strany odpovédné za naklady na odstranéni vad.

V pfipadé, Ze je vada Dila nebo vada Casti Dila neodstranitelnd, je Zhotovitel povinen
provést nahradni Dilo nebo Cast Dila do tficeti (30) dnl od zjidténi této skutecnosti nebo
poskytnout Objednateli pfiméfenou slevu z Ceny Dila. Rozhodnuti, zda Objednatel pfijme
nahradni Dilo nebo slevu z Ceny Dila, je zcela v pravomoci Objednatele a neni doteno
pfedchozim uplatnénim jiného prava zvad. V pfipadé, Ze Zhotovitel nespini svou
povinnost provést nahradni Dilo nebo Cast dila, je Objednatel opravnén zajistit jeho
provedeni vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na ndaklady Zhotovitele.
Objednatel mé& pravo vyuzit k Ghradé nakladi na provedeni néhradniho Dila nebo Casti
Dila, ¢i k Uhradé svého naroku na poskytnuti pfimérené slevy z Ceny Dila své naroky
vyplyvajici z Bankovni zaruky na odstranéni vad nebo Pojistné zaruky za odstranéni vad.

Pro odstranéni pochybnosti si smluvni strany vyslovné sjednéavaji, ze povinnost
Zhotovitele odstranit vady Dila zahrnuje rovnéz povinnost provést bezplatné dalsi prace,
které by plivodné bylo tfeba provést, pokud by Zhotovitel splnil svou upozorfiovaci
povinnost dle ust. § 2594 ¢i § 2627 obcanského zakoniku.
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Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli pfistup k Dilu, v rozsahu nezbytném pro
odstranéni vad.

SMLUVNI POKUTA A UROK Z PRODLENI

V pripadé prodleni nékteré ze smluvnich stran s penézitym plnénim je druha smluvni
strana opravnéna pozadovat zaplaceni Uroku z prodleni ve vysi stanovené obecné
zavaznymi pravnimi predpisy. Pro Ucely naroku na zaplaceni smluvni pokuty nejsou Uroky
z prodleni ve smyslu ust. § 1971 obcanského zakoniku povazovany za soucast nahrady
Skody.

Uplatnénim smluvni pokuty neni dotéeno pravo druhé smluvni strany na nahradu Skody
v plné vysi.

Uplatnénim naroku na zaplaceni smluvni pokuty ani jejim uhrazenim nezanika povinnost
smluvni strany splnit utvrzenou povinnost.

Dopadaji-li na jedno skutkové stejnorodé porusSeni povinnosti dvé a vice ustanoveni o
smluvni pokuté, uplatni se pouze jedna smluvni pokuta, a to ta, ktera je v nejvyssi
Castce. Neni vyloucen soubéh smluvni pokuty za poruseni smluvni povinnosti a smluvni
pokuty za prodleni s odstranénim nasledku téze smluvni povinnosti, jelikoz se nejedna o
skutkové stejnorodé poruseni smluvni povinnosti.

Smluvni pokuty se uplatnuji bez DPH. Je-li zakladem pro vypocet smluvnich pokut Cena
Dila ¢i jeji c¢asti, je rozhodna Cena Dila Ci jeji Casti bez DPH stanovena k okamziku
uzavieni Smlouvy; k pfipadnym jejim naslednym Upravam po uzavieni Smlouvy se
nepfihlizi.

Smluvni pokuta je splatna do tficeti (30) dnd ode dne vystaveni dafiového dokladu -
sankéni faktury. Je-li povinna smluvni strana v prodleni s uhrazenim smluvni pokuty,
musi uhradit druhé smluvni strané zakonny Urok z prodleni z dluzné c¢astky smluvni
pokuty za kazdy zapocaty den prodleni.

V pfipadé poruseni smluvni povinnosti tykajici se nedodani Bankovni zaruky, Pojistné
zaruky a pojistnych smluv nebo jejich neudrzovéni v platnosti nebo G¢asti Poddodavatell
anebo realiza¢niho tymu, které je mozné jednanim Zhotovitele do patnacti (15)
kalendafnich dnl napravit, bude Zhotovitel bezodkladn& pisemné vyzvan ke zjednani
napravy v dodate¢né Ihdté patnacti (15) kalendarnich dnl ode dne dorudeni vyzvy. V
pfipad&, Ze Zhotovitel zjedna napravu ve stanovené |hité&, narok Objednatele na smluvni
pokutu nevznikne. V pfipadé marného uplynuti této Ihdty vznika ndrok na smluvni pokutu
ode dne poruseni smluvni povinnosti.

Je-li pozadovana Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila, ¢ini maximalni celkova vyse
véech uplatnénych smluvnich pokut v disledku porugeni Smlouvy Zhotovitelem 40 %
z Ceny Dila s tim, Ze do okamziku provedeni Dila ¢ini maximalné 30 % z Ceny Dila a na
dobu platnosti financ¢ni zaruky za odstranéni vad minimalné 10 % z Ceny Dila. Neni-li
pozadovana Bankovni zaruka, Cini maximalni celkovy vyse vSech uplatnénych smluvnich
pokut v disledku porugeni Smlouvy 30 % z Ceny Dila.

Dosazeni maximalni celkové vyse veskerych uplatnénych smluvnich pokut podle
predchoziho odstavce predstavuje podstatné poruseni smlouvy, na zakladé kterého je
Objednatel opravnén odstoupit od Smlouvy.

Objednatel je ze zdkona povinen uplatnit a vymahat veskeré smluvni pokuty, na které ji
vznikl narok, a to v pIné vysi bez moznosti jeji Upravy.

V ptipadé prodleni Zhotovitele s predanim Dila, nebo Casti Dila v terminech a za
podminek stanovenych Harmonogramem postupu praci je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny prislusné Casti Dila, nebo z Ceny Dila,
neni-li Dilo provddéno po jednotlivych Céstech Dila, za kazdy zapocaty den prodleni.
Naroky Objednatele dle jinych ustanoveni téchto Obchodnich podminek, Smiouvy di
pravnich predpisd tim nejsou dotéeny.

V pfipadé prodleni Zhotovitele se spln&nim Ihity uréené Objednatelem nebo TDS nebo
dohodnuté smluvnimi stranami (v tomto poradi) pro odstranéni vad uvedenych v Zapisu
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o pfedani a prevzeti Dila a/nebo Pfedavaciho protokolu, véetné vad v zarucni dobé, které
nebrani Fadnému uzivani Dila nebo Casti Dila, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vy$i 0,1 % z ceny dotéené Césti Dila za kazdy jednotlivy pfipad a za
kazdy zapocaty den prodleni s odstranénim této jednotlivé vady, pficemz maximalni vyse
smluvni pokuty za kazdy takovy jednotlivy pfipad a zapocaty den prodleni je omezen
Castkou stanovenou za podminek dle odst. 20.37 Obchodnich podminek.

V piipadé prodleni Zhotovitele se spinénim lhiity ur¢ené Objednatelem nebo TDS nebo
dohodnuté smluvnimi stranami (v tomto poradi) pro odstranéni vad v zarucni dobég, které
brani fadnému uzivani Dila nebo Césti Dila, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad a za kazdy den prodleni
s odstranénim jednotlivé vady.

V piipadé, ze v pribéhu realizace stavby nebo v prib&hu zaru¢ni doby dojde k negativni
zméné (docasné nebo trvalé) dopravné-technologickych charakteristik ve srovnani
s jejich hodnotami dle schvalené dokumentace (napftiklad omezeni dovolené rychlosti
véetné rychlosti jizdy odbockou ve vlakové cesté, stani¢ni nebo tratové provozni
intervaly, kategorie ZZ, funk&nost trakéniho napajeni nebo osvétleni, ohifevll vyhybek
apod.) v dobé trvani delsi nez 10 minut od ohlaseni, je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dotéené Casti Dila za kazdy jednotlivy
pripad a kazdy zapoclaty den trvani takové zmény, pficemz maximalni vyse smiuvni
pokuty za kazdy takovy jednotlivy pfipad a zapocaty den je omezena ¢astkou stanovenou
za podminek dle odst. 20.37 Obchodnich podminek. Zhotovitel je vedle smluvni pokuty
dle predchozi véty povinen uhradit Objednateli plnou vysi smluvnich pokut uplatnénych
vi¢i Objednateli ze strany dopravcl. Prokaze-li Zhotovitel, 7e takovd zmé&na nastala
vlivem okolnosti, které nevyplyvaji z jeho ¢innosti nebo z vlastnosti dodavanych casti
Dila, popt. které zplsobil svou &innosti Objednatel, toto ustanoveni se nepouZije.

V pfipadé, ze Zhotovitel v rozporu se Smlouvou nezahaji ¢innosti smérfujici ke zhotoveni
Dila nebo nebude pokraCovat v provadéni Dila dle Harmonogramu a toto poruseni
nenapravi ani do 10 dnl na zakladé predchozi vyzvy Objednatele, je Zhotovitel povinen
Objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 5 % z celkové Ceny Dila za kazdy takovy
pripad.

V pripadé prodleni Zhotovitele s prevzetim Stavenisté ¢i jeho Casti, je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové Ceny Dila za kazdy zapocaty
den prodleni az do dne radného prevzeti Stavenisté Ci jeho ¢asti Zhotovitelem, pficemz
maximalni vyse smluvni pokuty za kazdy zapocaty den je omezena ¢astkou stanovenou
za podminek dle odst. 20.37 Obchodnich podminek.

V pripadé prodleni Zhotovitele s terminem vyklizeni Stavenisté ¢i jeho ¢asti, je Zhotovitel
povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové Ceny Dila za kazdy
zapocaty mésic prodleni az do dne vyklizeni Stavenisté &i jeho ¢asti, pricemz maximalni
vySe smluvni pokuty za kazdy zapocaty den je omezena ¢astkou stanovenou za podminek
dle odst. 20.37 Obchodnich podminek.

V pripadé, Zze Zhotovitel nesplni povinnost zabezpedit jiz provedené Casti Dila po dobu
preruseni praci na Dile nebo Casti Dila dle odst. 3.9 téchto Obchodnich podminek, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny vSech
dotéenych Césti Dila za kazdy takovy pfipad.

V pripadé, Ze Zhotovitel povéfil provadénim Dila jiného Poddodavatele nez toho, ktery
byl uveden v pfiloze ¢. 8 Smlouvy, bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele
provedeného formou dodatku ke Smlouvé, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1 % z celkové Ceny Dila za kazdy takovy pripad. Ostatni naroky
Objednatele tim nejsou dotceny.

V pfipadé, ze Zhotovitel porusi povinnost fadné predat Objednateli dokumentaci
skutecného provedeni stavby vcetné jeji geodetické Casti podle podminek stanovenych
Smlouvou, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 %
z Ceny Dila za kazdych zapocatych 30 dni prodleni.
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20.22

20.23

20.24

20.25

20.26

20.27

20.28

36/40

V prfipadé, Zze Zhotovitel odiekne nebo zméni termin (tj. datum, popf#. ¢as) vyluky
zverejnéné ve stfednédobém planu vyluk, uhradi Objednateli smluvni pokutu ve vysi
1.000 K¢) za kazdy pfipad vyluky u kazdého dotéeného dopravce:

a) jehoz jizda vlaku byla ovlivnéna, nebo

b) ktery jiz zpracoval a predal Objednateli (jako provozovateli drahy) své dil¢i opatfeni
k dopravé s konkrétnim dopadem na jizdu vlaku.

Plati, ze prekrodenim doby trvani vyluky neni vyluka, kterd byla pozdé zahajena z divodu
na strané Objednatele, pokud byl celkovy Casovy rozsah vyluky dodrzen.

V pripadé, Zze Zhotovitel nesplni svoji povinnost stanovenou Smlouvou udrzovat po celou
dobu provadéni Dila v platnosti Objednatelem vyzadované pojistné smlouvy anebo
nepredlozi Objednateli k prokazani splnéni této své povinnosti stanovené doklady, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z Ceny Dila za
kazdy zapocaty den neplnéni této povinnosti, maximalné vsak ve vysi 40.000, -K¢ za
kazdy zapocaty den prodleni. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotceny.

V pripadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost poskytnout a predat Objednateli
Bankovni zaruku za odstranéni vad nebo Pojistnou zaruku za odstranéni vad nebo
neudrzuje v platnosti Bankovni zaruky nebo Pojistné zaruky v rozsahu vyzadovaném
Smlouvou, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 %
z hodnoty Bankovni zaruky nebo Pojistné zaruky za kazdy den neplnéni této povinnosti,
maximalné vsak ve vysi 20.000 K¢ za kazdy zapocaty den prodleni. Ostatni naroky
Objednatele tim nejsou dotceny.

V ptipadé, Ze Zhotovitel nepredloZil dokumenty dle odst. 8.8 Smlouvy nebo postoupil byt
i jen Caste¢né pohledavky souvisejici s provadénim Dila tfeti osobg, je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 3 % z Ceny Dila za kazdy takovy pfipad.
Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotcéeny.

V pfipadé€, Ze se na Stavenisti nachazeji pracovnici Zhotovitele ¢i dalsi osoby vykonavajici
pracovni ¢innost v kolejisti nebo v blizkosti koleji bez priikazu ,,Opréavnéni ke vstupu do
kolejisté", je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za
kazdy zjistény pripad a za kazdy kalendarni den az do dne, kdy Zhotovitel prokaze, ze
predmétni pracovnici obdrzeli priikaz ,Opravnéni ke vstupu do kolejit&" nebo prestali
vykonavat pracovni ¢innost v kolejisti nebo v blizkosti koleji.

V ptipadé&, 7e Zhotovitel porusi svoji povinnost vést Fadnym zplsobem stavebni denik
nebo jednoduchy zdznam o stavb&, véetn& dodrzeni poZadavkd jejich obsahovych
nalezitosti v souladu s obecné zavaznymi predpisy a Smlouvou a jejimi pFilohami,
zejména odst. 4.1 a 4.2 téchto Obchodnich podminek a Technickymi podminkami, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vySi 1 % z Ceny Dila,
maximalné 20.000 K¢ (slovy: dvacet tisic korun ceskych) za kazdy zjiStény pfripad
porudeni takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjedna napravu do &trnacti (14) dnd ode
dne zapisu Objednatele do stavebniho deniku o zjisténi nedostatku, je povinen uhradit
dalsi smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy dalsi den, az do dne, kdy odstrani
veskeré nedostatky ve vedeni stavebniho deniku.

Variantni ustanoveni podle typu financovani:

20.28.1 [IG a Podlimitni jmenovité akce/stavby] V pripadé, ze Zhotovitel porusi
svoji povinnost predat TDS zpravu o postupu praci dle odst. 4.3 je Zhotovitel
povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z Ceny Dila,
maximalné 1.000.000 K¢ (slovy: jeden milion korun Ceskych) za kazdy zjistény
pfipad poruseni takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjednd napravu do
&trnacti (14) dnd, je povinen uhradit dalsi smluvni pokutu ve vy3i 5.000 K¢& za
kazdy dalsi den, az do dne, kdy preda TDS predmétnou zpravu o postupu praci.

20.28.2 [OUA + PR] NEOBSAZENO.
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20.29

20.30

20.31

20.32

20.33

20.34

20.35

20.36

20.37

V ptipadé, ze Zhotovitel porusi plan BOZP, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1 % z Ceny Dila, maximalné vSak ve vySi 200.000 K¢ za kazdy
takovy pripad.

V pripadé, ze Zhotovitel v rozporu se Smlouvou pouzije pro Ucely zhotoveni stavby
nemovitosti nebo umisti Dilo nebo jakoukoliv jeho Cast Dila na nemovitostech, které
k tomuto Ucelu nebyly uréeny PDPS, pfipadné&, na néz pro takové Ucely nebyla uzaviena
smlouva, kterd Objednateli zaloZila pravo predmétné nemovitosti za Ucelem provedeni
Dila uZit, je Zhotovitel nad rdmec jinych opravnénych narokd Objednatele povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 200.000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni této
povinnosti a kazdou takto neopravnéné dotéenou nemovitost. Ostatni naroky
Objednatele tim nejsou dotceny.

V pfipadé, ze Zhotovitel porusi svou povinnost dle Smlouvy, aby kazda osoba, ktera se
podili na provadéni Dila na strané Zhotovitele, na vyzvu opravnéné osoby prokazala
splnéni prisludné odborné, zdravotni & jiné kvalifikace a zplsobilosti pozadované
Smlouvou, pravnimi predpisy, Vnitfnimi predpisy, nebo jinymi pfedpisy zavaznymi pro
Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢
za kazdy pripad poruseni této povinnosti.

V pfipadé, Ze se zaméstnanec Zhotovitele nebo jeho Poddodavatele odmitne podrobit
zjisténi, zda neni pod vlivem alkoholu nebo navykové latky, nebo je-li u této osoby
dosazeno pozitivniho vysledku kontroly, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 100.000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad.

V pfipadé, Ze Zhotovitel porusi jakoukoliv povinnost dle odst. 4.4. téchto Obchodnich
podminek, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z Ceny Dila za
kazdé jednotlivé poruseni.

Pokud Zhotovitel nezaéne s odstrafiovanim znecisténi komunikace ve Ih{té dle odst. 4.8
Smlouvy, je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 20 000 K¢ za kazdy pripad a za
kazdou zapocatou hodinu prodleni.

Zhotovitel je povinen pti pInéni Smlouvy postupovat tak, aby nedoslo kvdli nedbalosti,
umysinému jednani nebo poruseni Smlouvy Zhotovitelem, personalem Zhotovitele nebo
jakymkoli jejich pfislusSnym zastupcem pfipadné nékym jinym, kdo je pfimo nebo
nepfimo zaméstnan kymkoli z nich, ke skodé na jakychkoliv nemovitych ¢i movitych
vé&cech nebo jinému poruseni technologické kazné&, které zplsobi omezeni provozovani
drahy nize specifikované. V pripadé poruseni jakékoli povinnosti dle tohoto odstavce je
Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu:

e za zplUsobené omezeni provozovani (kazdé) koleje na trati regiondini ve vysi
25 000 K¢ za kazdou zapocatou hodinu za kazdou omezenou kolej;

o s ’ 7 z v s . . r s v,
e za zpusobene omezeni provozovani (kazdeé) koleje na trati celostatni ve vysi
50 000 K¢ za kazdou zapocatou hodinu za kazdou omezenou kolej;

e za zplsobené omezeni provozovani (kazdé) koleje na trati zarazené do systému
TEN-T comprehensive ve vysi 100 000 K¢ za kaZzdou zapocatou hodinu za kazdou
omezenou kolej;

e za zplsobené omezeni provozovani (kazdé) koleje na trati zafazené do systému
TEN-T core ve vySi 200 000 K¢ za kazdou zapocatou hodinu za kazdou omezenou
kolej.

V pfipadé prodleni Zhotovitele se splnénim jiné povinnosti dle Smlouvy, nez je uvedeno
vySe, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za
kazdy jednotlivy pfipad a kazdy zapocaty den prodleni.

V pripadé, ze smluvni pokuty uvedené ve Smlouvé nebo jejich prilohach stanovi smluvni
pokutu formou procentniho vyjadieni vi¢i Cené Dila ¢i cené Casti Dila za kazdy den (¢i
kratSi casovou jednotku) prodleni a soucasné obsahuji odkaz na tento odstavec
Obchodnich podminek, plati, Zze maximalni denni sazba Cini:

a) v pripadé Ceny Dila do 10.000.000, - K¢ maximalné 10.000 K¢,
b) v pfipadé Ceny Dila do 100.000.000, - K& maximalné 50.000 K¢
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v pfipadé Ceny Dila nad 100.000.000, - K¢ maximalné 100.000 K¢.

ODSTOUPENI OBJEDNATELE

Kromé& jinych ddvodd, vyplyvajicich z pravnich predpisi je Objednatel opravnén
odstoupit od Smlouvy v pfipadé podstatného poruseni Smlouvy, jestlize:

21.1.1

21.1.2

21.1.3

21.1.4

21.1.5

21.1.6

21.1.7

21.1.8

21.1.9

21.1.10

21.1.11

Zhotovitel je v prodleni se zhotovovanim Dila nebo Casti Dila dle Harmonogramu
postupu praci delSim nez:

(a) ¢trnact (14) dni v pfipadé verejnych zakazek s predpokladanou hodnotou do
30 mil. K¢, nebo

(b) tficet (30) dni ve vSech ostatnich pripadech.

Zhotovitel porusuje svou povinnost dle Smlouvy, pokud zavadny stav z dlvodu
na strané Zhotovitele trva i po uplynuti:

(a) &étrnacti (14) dnl ode dne pisemného upozorn&ni Objednatele na tuto
skutecnost v pripadé verejnych zakazek s predpokladanou hodnotou do 30
mil. K&, nebo

(b) tficeti (30) dnd ve vSech ostatnich ptipadech.

Zhotovitel nesplni svou povinnost poskytnout a udrzovat v platnosti Bankovni
zaruku za provedeni Dila nebo Pojistnou zaruku za provedeni Dila dle ¢lanku 14
nebo Bankovni zaruku za odstranéni vad nebo Pojistnou zaruku za odstranéni
vad dle ¢lanku 15 téchto Obchodnich podminek nebo nesplni svoji povinnost
predloZit a udrzovat po celou dobu provadéni Dila v platnosti nékterou
z Objednatelem vyzadovanych pojistnych smluv.

Zhotovitel nespini nékterou povinnost podle Smlouvy, a neuposlechne vyzvu
TDS, aby nesplnénou povinnost spinil a napravil ddsledek porudeni povinnosti
ve stanovené primérené Ihdté.

Zhotovitel nezahaji Cinnosti sméfujici ke zhotoveni Dila dle Harmonogramu
a toto porugeni nenapravi ani do 10 dn{.

Z okolnosti je zjevné, Ze Zhotovitel neni schopen pokracovat v provadéni Dila
nebo Zhotovitel pisemné vyrozumi Objednatele v rozporu se Smlouvou, Ze
nebude pokracovat v provadéni Dila.

Zhotovitel nesplni vyzvu k odstranéni nékteré z vad dle ¢l. 19 téchto Obchodnich
podminek, jestlize vada zbavuje Objednatele v zdsadé veskerého prospéchu
z Dila nebo Casti Dila.

Zhotovitel porusi povinnost, Zze Poddodavatelé budou poskytovat plnéni dle
Smlouvy pouze v rozsahu dle pfilohy ¢. 8 Smlouvy.

Dojde u Zhotovitele k platebni neschopnosti, byl zrusen s likvidaci nebo bez
likvidace v pfipadé, Ze nema zadny majetek, ze na majetek Zhotovitele je
prohlasen Upadek, Zhotovitel sam poda dluznicky navrh na zahajeni
insolvencniho Fizeni nebo insolvenéni navrh je zamitnut proto, Ze majetek
nepostacuje k Uhradé nékladi insolvenéniho fizeni (ve znéni zékona ¢&.
182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho tfeseni (insolvenéni zakon), ve znéni
pozdé&jéich predpisi) nebo byl konkurs zrusen proto, e majetek byl zcela
nepostacujici pro uspokojeni véfitell, jestlize bylo proti Zhotoviteli zahajeno
exekucni Fizeni nebo nafizen vykon rozhodnuti nebo pokud dojde k jakémukoliv
jinému Ukonu nebo udalosti, které by mély podobny efekt jako kterykoli
z uvedenych tkond nebo udalosti.

Zhotovitel, osoba na strané Zhotovitele nebo zastupce Zhotovitele se
v souvislosti s pInénim Smlouvy dopusti trestného ¢inu Uplatkarstvi nebo pfrijeti
Uplatku.

Jakékoli prohlaseni Zhotovitele dle Smlouvy se ukéze nepravdivym.
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21.3

21.4
21.5

21.6

21.7

21.8

21.9

22,
22.1

21.1.12 Zhotovitel nepredlozi do doby zahajeni praci na zelezni¢ni dopravni cesté
origindl nebo ové&fenou kopii dokladu, prokazujiciho odbornou zplsobilost
stanovenou zakonem o drahach, a provadécimi vyhlaskami k tomuto zakonu, to
vSe v platném znéni, kterym prokaze, ze kazdy pracovnik, ktery bude vykonavat
vedouci prace, je opravnén provadét Cinnosti na zeleznicni dopravni cesté, je-li
takovy doklad vzhledem k charakteru Dila a provadénych praci nezbytny.

21.1.13 Zhotovitel zadad celé Dilo Poddodavateli, postoupi Smlouvu nebo v pfipadé
zmeény v osobé Zhotovitele nepredloZi Objednateli dokumenty dle odst. 8.8
Smiouvy.

Nastane-li kterakoli z udalosti nebo okolnosti uvedenych v odst. 21.1 téchto Obchodnich
podminek, miZe Objednatel odstoupit od Smlouvy pisemnym oznédmenim Zhotoviteli,
které nabude Ucinnosti patnacty (15.) den po doruleni Zhotoviteli. Kromé toho
v pfipadech uvedenych v odst. 21.1.9 a 21.1.10 téchto Obchodnich podminek mize
Objednatel odstoupit od Smlouvy oznamenim s okamzitou uUcinnosti ke dni doruceni
Zhotoviteli.

Rozhodnuti Objednatele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Objednatele podle Smlouvy.

Objednatel se zavazuje zaslat kopii oznameni o odstoupeni od Smlouvy téz TDS.
Zhotovitel se zavazuje, Zze dnem ucinnosti odstoupeni od Smlouvy:

21.5.1 prestane provadét veskeré dalsi prace kromé téch, k nimz dal TDS pokyn pro
ochranu Zivota nebo majetku nebo pro bezpecnost Dila;

21.5.2 preda veskerou Dokumentaci Zhotovitele, zafizeni, materidly a dalsi prace, za
néz obdrzel platbu;

21.5.3 odstrani ze Stavenisté veskeré dalsi vybaveni, kromé toho, co je nutné
k zajiSténi bezpecCnosti, a opusti Stavenisté; a

21.5.4 vrati Objednateli veskeré podklady a véci, které od ného za Ucelem provadéni
Dila prevzal.

Zhotovitel bere na vé&domi, e po odstoupeni mlZe Objednatel dokonéit Dilo a/nebo
zaridit, aby tak ucinily jiné osoby. Objednatel atyto osoby pak mohou vyuzit
Dokumentaci Zhotovitele a dalSi dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho
zastoupeni.

Ke dni ucinnosti odstoupeni od Smlouvy ma Zhotovitel pouze pravo na uUhradu
primérenych, prokazatelnych a G&elné vynalozenych nakladl za stavebni a jiné préace,
které byly provedeny ke dni U¢innosti odstoupeni od Smlouvy a na které nebyl vystaven
danovy doklad dle odst. 13.1 téchto Obchodnich podminek. Seznam prokazatelnych
nékladd, na jejichz Uhradu méa Zhotovitel dle predchézejici véty pravo, musi byt
odsouhlasen a potvrzen TDS.

Pravo na uUhradu ceny za stavebni a jiné prace dle predchoziho odstavce uplatni
Zhotovitel u Objednatele do 1 mésice ode dne Ucinnosti odstoupeni od Smlouvy.

Zhotovitel nema pravo na Uhradu dle ¢l. 21.7 téchto Obchodnich podminek ve vztahu
k préaci, zafizeni a materidlu, jejichz provedeni, resp. pouziti pfi provadéni Dila by vedlo
k vadém Dila.

ODSTOUPENI ZHOTOVITELE A NAROKY ZHOTOVITELE

Zhotovitel je opravnén odstoupit od Smlouvy pouze jestlize:

22.1.1 TDS nepodepise Zapis o predani a prevzeti Dila do tFiceti (30) dnl poté, co
Zhotovitel prokazatelné splnil veSkeré podminky pro jeho podpis ze strany TDS
a Zhotovitel vyzval TDS k podpisu Zapisu o predani a prevzeti Dila a v této
vyzvé Zhotovitel uvedl, Zze pokud nedojde ze strany TDS k podpisu Zapisu
o pfedani a prevzeti Dila ve vy$e uvedené Ihité, tak mdze Zhotovitel po uplynuti
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vy$e uvedené |hdty odstoupit od Smlouvy s poukazem na tento ¢lanek
Obchodnich podminek;

22.1.2 Je Objednatel v prodleni s Ghradou splatné ¢astky vice nez tficet (30) dnl od
vypréeni IhQty splatnosti pFisluéného dafového dokladu, ktery byl Fadné
vystaven v souladu se Smlouvou a nebyl Objednatelem rozporovan, a doruceni
pisemné vyzvy Zhotovitele k Uhradé predmétné splatné ¢astky.

22.2  Odstoupeni Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto ¢lanku je ucinné patnactym (15.) dnem
po doruceni pisemného odstoupeni od Smlouvy Objednateli.

22.3  Rozhodnuti Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Zhotovitele podle Smlouvy.

22.4  Zhotovitel se zavazuje zaslat kopii oznadmeni o odstoupeni od Smlouvy téz TDS.

22.5 Ustanoveni odst. 21.5 az 21.9 Obchodnich podminek se pouziji i v pfipadé odstoupeni
Zhotovitele.

23. RESENIi SPORU

23.1  Spory vznikajici ze Smlouvy a v souvislosti s ni, budou postoupeny pfislusnému
obecnému soudu Ceské republiky.
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