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Toto jsou Obchodní podmínky ke Smlouvě a jsou zde upravena všechna práva 

a povinnosti neupravené ve Smlouvě. 

1. DEFINICE POJMŮ 

1.1 Pokud ze smyslu či významu jednotlivých ustanovení těchto Obchodních podmínek či 

definic uvedených ve Smlouvě (bez příloh) nevyplývá jinak, mají pojmy v těchto 

Obchodních podmínkách a ve Smlouvě s velkým počátečním písmenem význam uvedený 

níže: 

Bankovní záruka  je finanční záruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku, vydána českou bankou 

nebo jinou českou osobou oprávněnou vydávat bankovní 
záruky v rámci podnikání nebo zahraniční bankou (kreditní 
institucí) se sídlem v členském státu EU s pobočkou v České 
republice (dále jen „česká banka“) nebo zahraniční bankou 
(kreditní institucí) se sídlem v členském státu EU působící 
v České republice na základě práva volného pohybu služeb 
(dále jen „zahraniční banka“) ve prospěch Objednatele jako 

oprávněného, která musí být zaručena českou bankou 

oprávněnou vydávat bankovní záruky v rámci svého podnikání. 

Cena Díla  je částka specifikovaná jako Cena Díla v článku 3 Smlouvy a 
v příloze č. 4 Smlouvy. 

Část Díla  je objekt stavební části (SO), objekt technologické části, resp. 
technické a technologické zařízení (PS) nebo jiná část plnění 
vymezená v Harmonogramu postupu prací. 

Den zahájení prací  je den nabytí účinnosti Smlouvy.  

Den zahájení 
stavebních prací  

je den předání Staveniště dle odst. 2.1 VTP, pokud Příloha č. 
2b) Smlouvy obsahuje VTP, nebo dle odst. 4.1.1 ZTP, pokud 
Příloha č. 2b) obsahuje ZTP.  

Dílo  je plnění, které je ve Smlouvě definované jako „Dílo“.  

Dodatečná výluka je výluka na trati poskytnutá Objednatelem v souladu 
s odst. 3.15 Obchodních podmínek. 

Dokumentace 
Zhotovitele 

je dokumentace zpracovaná Zhotovitelem v souvislosti 
s prováděním Díla, z jejíž povahy vyplývá, že má být v průběhu 

provádění Díla nebo po jeho dokončení předána Objednateli. 

GDPR je obecné nařízení o ochraně osobních údajů podle zákona č. 
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v návaznosti na 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zapracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 

a o zrušení směrnice 95/46 ES. 

Harmonogram 
postupu prací 

je grafické znázornění postupu provádění Díla, které je 
přiloženo ke Smlouvě jako příloha č. 5. 

  

Jiná oprávněná osoba je třetí osoba, která je oprávněna vůči Zhotoviteli uplatňovat 
práva z odpovědnosti za vady. 

Koordinátor BOZP je koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dle 
zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Měřící protokol  je dokument zaznamenávající výsledek měření a kontroly ceny 
příslušné Části Díla. 

Nabídka Zhotovitele je nabídka Zhotovitele jako účastníka ve výběrovém řízení na 
Veřejnou zakázku.  

Oznámený subjekt 

 

je právnická osoba, která provádí posuzování shody nebo 
vhodnosti pro použití prvku interoperability nebo ES ověřování 
subsystému, která splňuje požadavky dle § 49r zákona č. 
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266/1994 Sb., zákon o drahách, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon od drahách“). 

 

Obchodní podmínky  tento dokument tvořící přílohu Smlouvy, přičemž platí, že 
všechny odkazy na odstavce v tomto dokumentu, které nemají 

žádné další upřesnění, jsou odstavce těchto Obchodních 
podmínek  

Objednatel  

 

Poddodavatel 

je smluvní strana, označená ve Smlouvě jako „Objednatel“. 

 

je podzhotovitel, který provádí část plnění Smlouvy namísto 

Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 8 Smlouvy. 

Podrobný 
harmonogram 

je dokument blíže specifikující Harmonogram postupu prací 
pořízený dle postupu a v rozsahu dle odst. 3.6 Obchodních 
podmínek. 

Pojistná záruka je finanční záruka ve smyslu § 2868, odst. 2 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, vystavená v souladu se zákonem č. 
277/2009 Sb., o pojišťovnictví, českou pojišťovnou oprávněnou 
vydávat pojistné záruky v rámci podnikání nebo zahraniční 

pojišťovnou (finanční institucí) se sídlem v členském státu EU s 

pobočkou v České republice (dále jen „česká pojišťovna“) nebo 
zahraniční pojišťovnou (finanční institucí) se sídlem v členském 
státu EU působící v České republice na základě práva volného 
pohybu služeb (dále jen „zahraniční pojišťovna“) ve prospěch 
Objednatele jako oprávněného, která musí být zaručena českou 
pojišťovnou oprávněnou vydávat pojistné záruky v rámci svého 

podnikání. 

Projektová 
dokumentace pro 
provádění stavby 
(PDPS) 

je projektová dokumentace staveb drah a staveb na dráze pro 
provádění stavby, která se zpracovává v členění a rozsahu 
přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu 
projektové dokumentace dopravních staveb ve znění účinném 
ke dni předcházejícímu jejímu zrušení, nebo v členění a rozsahu 
přílohy č. 3 vyhlášky č. 227/2024 Sb. o rozsahu a obsahu 
projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury. Jedná 

se o projektovou dokumentaci, jež obsahově i věcně vychází z 
dokumentace, na jejímž základě byl záměr (stavba) povolen, 
které dopracovává a rozpracovává do větší podrobnosti a 

rozsahu potřebných pro výběr zhotovitele stavby ve výběrovém 
řízení, a to s dodržením zásad transparentnosti, přiměřenosti a 
rovného zacházení. 

  

Předávací protokol je písemný dokument prokazující předání celého Díla 
Zhotovitelem a převzetí Objednatelem. 

Překročená výluka je výluka na trati poskytnutá Objednatelem v souladu 
s odst. 3.16 Obchodních podmínek. 

Realizační 
dokumentace stavby 
(RDS) 

je Dokumentací Zhotovitele stavby a zpracovává se samostatně 
pro jednotlivé objekty. Jedná se o dokumentaci, která 
rozpracovává PDPS s ohledem na znalosti konkrétních výrobků, 
dodávaných technologií, technologických postupů a výrobních 
podmínek konkrétního zhotovitele stavby. Součástí je také 
dokumentace výrobní, montážní, dílenská a dokumentace 

dodavatele mostních objektů. RDS se vždy zpracovává v 
případě, že to vyžadují TKP nebo požadavek na její zpracování 

vychází z předcházejícího stupně dokumentace nebo smluvního 
ujednání. RDS nemění koncepčně-technické řešení stavby 
navržené v rámci předcházející projektové přípravy, pokud není 
smluvními podmínkami stanoveno jinak. Obsah a rozsah RDS 
je definován přílohou č. 8 směrnice SŽ SM011 v nezbytném 

rozsahu. Náklady spojené se zpracováním RDS budou uvedené 
v samostatné položce v soupisu prací příslušných objektů 
stavebních částí (SO) a objektů technických a technologických 
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zařízení (PS), u kterých je opodstatněné takovéto činnosti 
vyžadovat.  

  

Smlouva  je smlouva o dílo, uzavřená mezi Zhotovitelem 
a Objednatelem, jejíž součástí jsou tyto Obchodní podmínky. 

Soupis provedených 
prací 

je písemný seznam stavebních a jiných prací, příp. i soupis 
dodaného materiálu za účelem zhotovení Díla, které byly 
provedeny v souladu se Smlouvou za účelem zhotovení Díla 
v příslušném kalendářním měsíci. 

Staveniště  je místo, kde má být provedeno Dílo a jakékoliv jiné místo 
specifikované v Zadávací dokumentaci. 

Stát  je Česká republika. 

  

SŽ je Správa železnic, státní organizace, zkratka názvu 
Objednatele (do 31.12.2019 Správa železniční dopravní cesty, 
statní organizace, pod zkratkou SŽDC). 

TDS  je technický dozor stavebníka – osoba nebo osoby určené 
Objednatelem pro zajištění technického dozoru stavby dle ust. 

§ 161 odst. 2 NSZ. Funkce technický dozor stavebníka není 
totožná s funkcí stavební dozor dle ust. § 14 písm. g) NSZ. 

Technické podmínky jsou souhrn dokumentů, tvořících přílohu č. 2 Smlouvy. 

Veřejná zakázka  je veřejná zakázka, označená ve Smlouvě jako „Veřejná 
zakázka“. 

Vnitřní předpisy 
Objednatele 

jsou vnitřní předpisy Objednatele, které jsou uvedeny v 
Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah, ve 
Všeobecných technických podmínkách nebo se kterými byl 
Zhotovitel prokazatelně seznámen nebo se kterými měl 
Zhotovitel povinnost se seznámit. 

Vyšší moc  je výjimečná událost nebo okolnost:  

a) kterou smluvní strana nemůže ovládat;  

b) proti které tato smluvní strana nemohla učinit opatření 
před uzavřením Smlouvy; 

c) které se po jejím vzniku nemohla tato smluvní strana 

účelně vyhnout nebo ji překonat; a 

d) kterou nelze v podstatné míře přičíst druhé smluvní 
straně.  

Vyšší moc může zahrnovat, ale neomezuje se na výjimečné 

události a okolnosti uvedené níže, pokud jsou splněny uvedené 
podmínky (a) až (d): 

(i) válka, nepřátelské akty (ať už válka je nebo není 
vyhlášena), invaze, činnost nepřátel ze zahraničí; 

(ii) rebelie, terorismus, revoluce, povstání vojenský 
převrat, násilné převzetí moci a občanská válka; 

(iii) výtržnost, vzpoura nebo nepokoj vyvolaný jinými 
osobami, než jsou personál Zhotovitele a ostatní 
zaměstnanci Zhotovitele a Poddodavatelů; 

(iv) válečná munice, výbušný materiál, ionizující radiace 
a radioaktivní kontaminace mimo situaci, kdy toto 
riziko náleží Zhotoviteli, protože munici, výbušniny, 

radiaci a radioaktivitu použil nebo vyvolal; 

(v) (v)  přírodní katastrofy jako zemětřesení, sesuv 
půdy, povodeň apod. 

Zadávací 
dokumentace 

je tvořena veškerými písemnými dokumenty, které obsahují 
zadávací podmínky, sdělované nebo zpřístupňované 
účastníkům výběrového řízení, zejm. Výzva k podání nabídky, 
Smlouva a jejich přílohy. 

Zápis o předání 
a převzetí Díla 

je písemný doklad vydaný v souladu se Smlouvou, prokazující, 
že Zhotovitel předal a Objednatel převzal veškeré plnění, 
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připadající na jednu Část Díla nebo dílčí etapu jako příslušnou 
Část Díla. 

Záruka Je Bankovní záruka a Pojistná záruka. 

Zhotovitel  je smluvní strana, označená ve Smlouvě jako „Zhotovitel“. 

Zkušební provoz  je proces ověření funkce dokončeného Díla jako celku nebo 
jeho samostatné části v souladu se stavebním 
povolením/povolením záměru (povolením stavby) drážního 
úřadu. 

ZOV  jsou zásady organizace výstavby. 

 

2. VŠEOBECNÉ POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo: 

2.1.1 na svůj náklad a na své nebezpečí a ve sjednané době; 

2.1.2 způsobem uvedeným ve Smlouvě, Zadávací dokumentaci a Nabídce Zhotovitele 

a veškerými pokyny udělenými Objednatelem na základě Smlouvy; 

2.1.3 v souladu s obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN a ostatními 

normami aplikovatelnými pro zhotovení Díla a Vnitřními předpisy Objednatele, 

které se týkají předmětného Díla; 

2.1.4 s odbornou péčí a s přihlédnutím k povinnostem plynoucím Zhotoviteli z ust. § 5 

odst. 1 občanského zákoníku ve vztahu k jeho předmětu podnikání a kvalifikaci, 

jejichž splnění Objednateli dokládal před uzavřením Smlouvy a v souladu 

s uznávanou obchodní praxí v daném oboru a za pomoci vhodně vybavených 

zařízení; 

2.1.5 za pomoci sjednaných materiálů a zařízení a není-li ve Smlouvě sjednáno nebo 

v Zadávací dokumentaci uvedeno jinak materiálů a zařízení obvyklých, 

bezpečných a vhodných pro poskytnutí řádného plnění v rámci provádění Díla, 

aby Dílo mohlo sloužit účelu uvedenému v Zadávací dokumentaci, jinak účelu 

obvyklému; 

2.1.6 v souladu s územním rozhodnutím, stavebním povolením, povolením záměru 

a další\mi příslušnými povoleními a souhlasy; a 

2.1.7 v souladu s právními předpisy, Vnitřními předpisy Objednatele, které se týkají 

předmětného Díla, a příslušnými technickými normami aplikovatelnými na druh 

Díla a činností uskutečňovaných při provádění Díla. 

2.2 Zhotovitel se zavazuje respektovat změny obecně závazných právních předpisů, 

Vnitřních předpisů Objednatele a norem, které se týkají předmětného Díla, i pokud 

k těmto změnám dojde během provádění Díla a tyto změny se mají vztahovat i na Dílo 

již prováděné. Změna Vnitřních předpisů Objednatele je pro Zhotovitele závazná 

okamžikem prokazatelného seznámení Zhotovitele s příslušnou změnou, přičemž 

Objednatel má povinnost s takovou změnou Zhotovitele neprodleně seznámit. Změna 

Vnitřních předpisů Objednatele se považuje za pokyn (příkaz) Objednatele ve smyslu ust. 

§ 2592 občanského zákoníku. 

2.3 Zhotovitel se zavazuje předat TDS ke kontrole na vlastní náklady veškeré vzorky 

materiálů uvedené ve Smlouvě nebo vyžádané v přiměřené míře TDS a s tím související 

informace ke schválení v dostatečném předstihu před tím, než budou tyto materiály 

použity pro zhotovení Díla, není-li sjednáno jinak. Zhotovitel se zavazuje u každého 

vzorku zajistit vyznačení původu a zamýšlené použití pro Dílo. Kontrola vzorků se 

sjednává jako součást dozorového práva Objednatele dle ust. § 2593 a § 2626 

občanského zákoníku. 

2.4 Zhotovitel je odpovědný za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost veškerých operací na 

Staveništi a veškerých metod provádění Díla a za veškerou Dokumentaci Zhotovitele. 
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2.5 Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny vydané TDS nebo jím pověřené osoby za 

podmínek vydaných v pravomoci svěřené TDS na základě Smlouvy. Zhotovitel se 

zavazuje písemně upozornit TDS v případě, že by jakýkoliv jeho pokyn, nebo obsah pro 

Zhotovitele závazného dokumentu byl v rozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit 

provádění Díla nebo účel, pro něž je Dílo zhotovováno, pokud si Zhotovitel těchto 

skutečností je vědom, nebo pokud by si jich měl být vědom při vynaložení odborné péče. 

Zhotovitel není oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v ust. § 2595 

občanského zákoníku. 

2.6 Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit si příslušná oprávnění k provádění 

veškerých prací v rámci zhotovování Díla jako předmětu své činnosti nebo podnikání. 

Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané činnosti, k nimž je potřeba určitého oprávnění 

nebo dosaženého vzdělání, byly prováděny fyzickými osobami, které mají k výkonu 

těchto činností veškerá příslušná oprávnění a dosažené vzdělání. Zhotovitel musí mít 

i všechna ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených s prováděním Díla, 

obecně závaznými právními předpisy, Vnitřními předpisy Objednatele nebo Smlouvou. 

Zhotovitel je povinen zajistit, že veškerá oprávnění vyžadovaná Smlouvou zůstanou po 

celou dobu účinnosti Smlouvy v platnosti. Převzetí těchto povinností Zhotovitelem 

považují obě strany za prohlášení ve smyslu ust. § 5 odst. 1 a § 2912 odst. 2 občanského 

zákoníku. 

2.7 Zhotovitel se zavazuje zpracovat a předat Objednateli po dokončení veškerých 

stavebních prací v rámci Díla dokumentaci skutečného provedení stavby ve smyslu NSZ. 

2.8 Variantní ustanovení podle typu financování: 

2.8.1 [IG a Podlimitní jmenovité akce/stavby] Na základě monitorovacího 

systému, předepsaného Ministerstvem dopravy Odborem Fondů EU, z něhož 

vyplývá povinnost monitorování postupu stavby pomocí fyzických ukazatelů, je 

Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli v písemné formě a bez zbytečných 

odkladů informace o údajích, týkajících se vývoje projektu, získaných na základě 

pravidelných měření fyzických ukazatelů a jejich plnění. V případě potřeby vyzve 

Objednatel Zhotovitele k poskytnutí doplňujících či chybějících informací, 

přičemž Zhotovitel je povinen tyto informace bezodkladně poskytnout. 

S pravidly tohoto monitorovacího systému je Zhotovitel seznámen. 

2.8.2 [OUA + PR] NEOBSAZENO. 

2.9 Zahrnuje-li zhotovení Díla konstrukční prvky, u nichž je dán požadavek na zajištění 

interoperability, Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit činnosti Oznámeného 

subjektu podle § 49r zákona o drahách. 

2.10 Posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů podle § 49b 

zákona o drahách, budou Zhotovitelem předány Objednateli, pokud je třeba dle 

uvedeného předpisu zajistit. Předané certifikáty musí být bez jakéhokoliv omezení a musí 

se vztahovat na celý předmět Díla. Tyto doklady musí být předány nejpozději do 6 měsíců 

po dokončení konečného přejímacího řízení posledního provozního souboru nebo 

stavebního objektu, tj. do 6 měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o předání 

a převzetí Díla. 

2.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit vydání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým 

posuzovatelem podle nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 

o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení 

(ES) č. 352/2009, pokud je vydání takového osvědčení dle uvedeného nařízení třeba 

zajistit. Tento doklad musí být předán nejpozději do 6 měsíců po dokončení konečného 

přejímacího řízení posledního provozního souboru nebo stavebního objektu, tj. do 6 

měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla. 

2.12 Zhotovitel se zavazuje vést, ukládat a spravovat záznamy ohledně lhůt a výdajů 

spojených s prováděním Díla v souladu s právními předpisy a požadavky Evropské 

komise, Evropského úřadu pro boj proti podvodům a Evropského účetního dvora pro 

zakázky spolufinancované z prostředků ES. Zhotovitel uchová potřebné záznamy tak, 

aby Objednatel nebo jím určená osoba mohl po dobu 10 let po předání Díla, ukončení 
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účinnosti Smlouvy nebo po provedení závěrečné platby, podle toho, který termín nastane 

později, po předchozím oznámení provést kontrolu těchto výkazů a záznamů. Zhotovitel 

zajistí a odpovídá za to, že záznamy a výkazy všech Poddodavatelů nebo třetích osob, 

kteří mají prospěch z prostředků spolufinancování ES, budou uchovány tak, aby bylo 

možno řádně provést jejich kontrolu subjekty dle předchozí věty. S ohledem na ust. § 

1769 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že povinnosti Poddodavatelů dle 

tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného 

ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto povinností tak, že neuzavře 

smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se k těmto povinnostem nezaváže. 

2.13 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost, včetně předložení 

dokladů souvisejících s plněním zakázky, při provádění kontroly Objednatele či 

Poddodavatelů ze strany kontrolních orgánů ČR (NKÚ, SFDI, FÚ, MD aj.), včetně kontroly 

vyžádané Evropskou komisí, Evropským úřadem pro boj proti podvodům anebo 

Evropským účetním dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, jím pověřenou 

osobou či kontrolním orgánem určený postup a metodiku kontroly, zejména postupy, 

které jsou stanoveny v předpisech Evropského společenství pro ochranu finančních 

zájmů Evropských společenství proti zpronevěře a jiným nesrovnalostem. 

2.14 Zhotovitel je povinen do patnácti (15) dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy předložit 

Objednateli pojištění uvedená v příloze č. 7 Smlouvy a tato bude udržovat v platnosti po 

celou dobu trvání Smlouvy a na výzvu Objednatele kdykoli prokáže Objednateli existenci 

pojištění uvedeného v příloze č. 7 Smlouvy doložením příslušných smluv či písemných 

potvrzení. 

2.15 Zhotovitel se zavazuje zajistit Objednateli výkon jeho kontrolního práva nad prováděným 

Dílem. Zhotovitel je zejména povinen s dostatečným předstihem informovat TDS 

o termínu zakrytí jakýchkoliv prací na Díle, tak, aby mohl TDS provést jejich kontrolu dle 

Technických podmínek. 

2.16 TDS může v souladu se Smlouvou vydávat Zhotoviteli pokyny, které jsou nutné pro řádné 

provedení Díla a odstranění vad, přičemž Zhotovitel je takovými pokyny TDS vázán. TDS 

je povinen dávat pokyny Zhotoviteli písemně. Za písemně vydaný pokyn se považuje 

i jejich zápis do stavebního deníku.  

2.17 Jestliže se dle Smlouvy výslovně vyžaduje, aby určitý úkon TDS byl odsouhlasen 

Objednatelem, je tento úkon TDS vůči smluvním stranám účinný okamžikem účinnosti 

souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, že nebude klást pravomoci TDS další 

omezení, s výjimkou těch, které jsou výslovně sjednány se Zhotovitelem ve Smlouvě. 

2.18 TDS není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele měnit kterýkoliv 

z dokumentů, tvořících Smlouvu. 

2.19 TDS nemá bez předchozího písemného zplnomocnění Objednatelem pravomoc zbavit 

kteroukoliv ze stran povinností, závazků nebo odpovědnosti dle Smlouvy. 

2.20 Oprávněné osoby Zhotovitele, které jsou dle přílohy č. 6 Smlouvy oprávněny zastupovat 

Zhotovitele, musí mít znalost českého jazyka v rozsahu umožňujícím operativní 

komunikaci v českém jazyce, případně je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto účely na 

vlastní náklady překladatele či tlumočníka ve lhůtách a podle potřeby tak, aby nebylo 

narušeno provádění Díla. 

2.21 Veškeré písemnosti, které si budou smluvní strany podle Smlouvy předkládat, musí být 

v českém jazyce nebo v původním jazyce s jejich překladem do českého jazyka. U všech 

úředních listin musí být takový překlad úředně ověřen. 

2.22 V případě zhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou nesou 

odpovědnost za plnění jejich povinností ze Smlouvy všichni Zhotovitelé společně 

a nerozdílně. Vedoucí Zhotovitel (dále jen „Vedoucí Zhotovitel“) prohlašuje, že je 

oprávněn ve věcech Smlouvy zastupovat každého ze Zhotovitelů, jakož i všechny 

Zhotovitele společně, a je oprávněn rovněž za ně přijímat pokyny a platby Objednatele. 

Vystavovat daňové doklady – faktury za činnosti vykonávané v případech vyhotovování 

Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou je povinen vůči Objednateli 

pouze Vedoucí Zhotovitel, tj.na daňovém dokladu bude uveden (identifikován) jako 
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osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako poskytovatel služby (v souladu se 

zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty). Zmocnění Vedoucího Zhotovitele 

tvoří přílohu č. 9 Smlouvy. Zmocnění Vedoucího Zhotovitele musí trvat po celou dobu 

trvání této Smlouvy. Změna Vedoucího Zhotovitele musí být oznámena Objednateli spolu 

se sdělením souhlasu ostatních Zhotovitelů. Změna Vedoucího Zhotovitele dle předchozí 

věty je v případě Systému možná pouze za Zhotovitele zařazeného v kategorii Systému, 

ve kterém byla Veřejná zakázka zahájena. Účinnost změny Vedoucího Zhotovitele vůči 

Objednateli nastává uplynutím třetího pracovního dne po doručení oznámení o této 

změně. Ke změně bankovního spojení může dojít pouze postupem uvedeným v odst. 

13.6. 

3. DOBA PLNĚNÍ 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v souladu s Harmonogramem postupu prací. 

3.2 Zhotovitel zahájí práce na Díle v Den zahájení prací. Pokud však stavební či jiné 

veřejnoprávní povolení nezbytné pro zahájení prací na Díle nabude právní moci až po Dni 

zahájení prací, zahájí Zhotovitel příslušné práce nejpozději do 2 dnů ode dne nabytí 

právní moci posledního z příslušných nezbytných veřejnoprávních povolení. Zhotovitel je 

povinen oznámit TDS bezodkladně veškeré překážky dle tohoto odstavce bránící zahájení 

prací v Den zahájení prací a bezodkladně po odpadnutí překážek dle tohoto odstavce 

den, kdy zahájí práce.  

3.3 V případě, že Zhotovitel učinil veškeré úkony pro zajištění veřejnoprávních oprávnění pro 

zahájení prací v den uvedený v Harmonogramu postupu prací s odbornou péčí, ale 

veřejnoprávní oprávnění nebyla bez zavinění Zhotovitele vydána, vzniká Zhotoviteli 

nárok na změnu Harmonogramu postupu prací dle odstavce 3.6.5 těchto Obchodních 

podmínek. 

3.4 Zhotoviteli vzniká nárok na změnu Harmonogramu postupu prací dle odstavce 3.6.5 

těchto Obchodních podmínek i v případě, že Zhotovitel nemohl zahájit práce v den 

uvedený v Harmonogramu postupu prací z důvodu Vyšší moci. 

3.5 Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo a každou z Částí Díla ve lhůtách pro dokončení 

stanovených v Harmonogramu postupu prací, přičemž: 

3.5.1 má se za to, že okamžik podpisu Zápisu o předání a převzetí Díla TDS 

a Zhotovitelem je okamžikem dokončení Části Díla, a 

3.5.2 má se za to, že okamžik podpisu Předávacího protokolu ze strany TDS 

a Zhotovitele je okamžikem dokončení Díla. 

3.6 Podrobný harmonogram 

3.6.1 Zhotovitel se zavazuje, že od zahájení stavebních prací vypracuje na každý 

následující měsíc upřesnění Harmonogramu postupu prací a finančního plnění 

a předložit tento Podrobný harmonogram TDS ke schválení nejpozději 20. den 

předchozího kalendářního měsíce. Podrobný harmonogram ovšem nemůže 

posunout závazné lhůty pro dokončení Díla či Části Díla stanovené 

v Harmonogramu postupu prací. Schválený Podrobný harmonogram je přílohou 

stavebního deníku. Podrobný harmonogram bude zejména obsahovat: 

1) časové upřesnění postupu, kterým hodlá Zhotovitel provádět Dílo, včetně 

vypracování příslušné Dokumentace Zhotovitele, 

2) seznam výluk (traťových a trakčních), 

3) časové upřesnění postupu zásobování, výroby zařízení, dodávky na 

Staveniště, výstavby, montáže a zkoušení, případná upřesnění splatnosti 

faktur, 

4) sled a načasování prohlídek a zkoušek stanovených ve Smlouvě a 

5) průvodní zprávu, která obsahuje: 

(i) seznam stavebních postupů, všeobecný popis metod, podle kterých 

Zhotovitel hodlá postupovat, a hlavních etap provádění Díla, a 
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(ii) údaje o předpokládaném počtu pracovníků Zhotovitele a všech typů 

vybavení Zhotovitele, které jsou třeba na Staveništi v každé ze 

zaznamenaných etap. 

3.6.2 Pokud TDS do: 

• sedmi (7) dnů v případě veřejných zakázek s předpokládanou hodnotou do 

30 mil. Kč, nebo 

• dvaceti jedna (21) dnů ve všech ostatních případech 

poté, co Podrobný harmonogram obdržel, neoznámí Zhotoviteli, že Podrobný 

harmonogram neodpovídá Smlouvě a rozsah, v němž neodpovídá, bude 

Zhotovitel postupovat v souladu s Podrobným harmonogramem podle svých 

dalších povinností podle Smlouvy. Pracovníci Objednatele budou oprávněni 

spoléhat se při plánování svých činností na Podrobný harmonogram.  

3.6.3 Zhotovitel se zavazuje postupovat dle TDS schváleného Podrobného 

harmonogramu. Pro schválení Podrobného harmonogramu se použije článek 11 

těchto Obchodních podmínek obdobně.  

3.6.4 Zhotovitel se zavazuje neprodleně oznámit TDS pravděpodobné budoucí 

události nebo okolnosti, které by mohly negativně ovlivnit provádění Díla, 

vyžádat si dodatečné práce nad rámec Díla nebo opozdit provedení Díla oproti 

Harmonogramu postupu prací. TDS může požadovat, aby Zhotovitel předložil 

odhad předpokládaného dopadu budoucí události nebo okolností a/nebo návrh 

na změnu Díla dle článku 17 těchto Obchodních podmínek.  

3.6.5 Zhotovitel má právo na adekvátní prodloužení lhůty pro předání Díla nebo 

příslušné Části Díla v případě, že nastane některá z následujících okolností:  

1) změna Díla dle článku 17 těchto Obchodních podmínek, 

2) okolnosti zakládající dle Smlouvy nárok na prodloužení lhůty nebo změnu 

Harmonogramu postupu prací podle některého článku těchto Obchodních 

podmínek, 

3) Vyšší moc, 

4) jakékoliv zpoždění, překážka nebo opatření způsobené nebo přičitatelné 

Objednateli, TDS, pracovníkům Objednatele nebo jiným dodavatelům 

Objednatele na Staveništi, přičemž nárok na adekvátní prodloužení lhůty 

pro předání Díla nebo příslušné Části Díla vzniká pouze tehdy, kdy je 

prodloužení lhůty nezbytně nutné a Zhotovitel objektivní důvody pro 

prodloužení lhůty prokáže. 

3.6.6 Jestliže se Zhotovitel domnívá, že mu vznikl nárok na prodloužení lhůty pro 

plnění některé z dílčích etap, je Zhotovitel povinen tyto skutečnosti oznámit 

Objednateli bezodkladně, nejpozději do patnácti (15) dnů, poté, co se o vzniku 

skutečností, zakládajících tento nárok, dozvěděl nebo mohl dozvědět a současně 

předložit Objednateli podrobné odůvodnění předloženého nároku, tj. veškeré 

podpůrné argumenty, na kterých se zakládají výše uvedené tvrzené nároky. K 

později předloženým argumentům se již nebude přihlížet a hledí se na ně, jako 

by nebyly vzneseny.  

3.6.7 V případě že Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy nárok na prodloužení termínu pro 

dokončení některé Části Díla, Objednatel se zavazuje sjednat se Zhotovitelem 

úpravu Harmonogramu postupu prací formou písemného dodatku k této 

Smlouvě. Obsahem dodatku bude úprava doby plnění příslušné Části Díla 

o dobu, po kterou trvala okolnost, zakládající nárok na prodloužení termínu pro 

dokončení příslušné Části Díla. Obsahem dodatku bude zároveň prodloužení 

termínů pro dokončení následujících Částí Díla o tomu odpovídající dobu.  

3.6.8 TDS je oprávněn požadovat vypracování revidovaného Podrobného 

harmonogramu v případě uzavření dodatku ke Smlouvě, který upravuje 

Harmonogram postupu prací, nebo v případě prodlení Zhotovitele s plněním 

Díla, které se Zhotovitel zavazuje oznámit TDS neprodleně po jeho zjištění. 
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Revidovaný Podrobný harmonogram bude obsahovat i popis metod, které hodlá 

Zhotovitel přijmout k tomu, aby se postup provádění Díla urychlil a další termíny 

plnění dle Harmonogramu postupu prací byly v nejvyšší možné míře dodrženy. 

Pro schválení revidovaného Podrobného harmonogramu se použije článek 11 

těchto Obchodních podmínek obdobně.  

3.6.9 Sankce za prodlení Zhotovitele nejsou schválením Podrobného harmonogram 

dotčeny. 

3.7 TDS je oprávněn kdykoli v odůvodněných případech vydat Zhotoviteli pokyn, aby přerušil 

postup prací na celém Díle nebo Části Díla, přičemž Zhotovitel je tímto pokynem vázán. 

3.8 V případě, že TDS vydá Zhotoviteli pokyn přerušit postup prací na Díle nebo Části Díla, 

zavazuje se Zhotovitel okamžitě ukončit veškeré práce na provádění Díla nebo Části Díla 

s výjimkou prací, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo třetí osoby neutrpěly 

újmu na svých právech, zejména na životě, zdraví, majetku nebo bezpečnosti, a prací, 

které jsou nezbytné z hlediska dodržení povinností stanovených obecně závaznými 

právními předpisy a veřejnoprávními rozhodnutími. 

3.9 Zhotovitel se zavazuje po dobu přerušení prací na Díle nebo Části Díla zabezpečit již 

provedené Části Díla před jejich poškozením, ztrátou, zničením nebo znehodnocením, 

zabezpečit Staveniště z hlediska zajištění ochrany bezpečnosti, života a zdraví třetích 

osob a uskladnit již obstaraný materiál, vybavení a zařízení a zajistit jejich úschovu tak, 

aby nedošlo k jejich poškození, ztrátě, zničení nebo znehodnocení. Jestliže Zhotoviteli 

vzniknou dodatečné náklady v důsledku přerušení postupu prací na Díle nebo Části Díla 

dle odst. 3.7 těchto Obchodních podmínek, vzniká Zhotoviteli nárok na úhradu veškerých 

prokazatelně a v souladu s odst. 2.1.3 těchto Obchodních podmínek účelně vynaložených 

nákladů. Za účelem stanovení výše nákladů v důsledku přerušení postupu prací budou 

smluvní strany postupovat obdobným způsobem dle čl. 17 těchto Obchodních podmínek. 

3.10 Pro vyloučení pochybností smluvní strany berou na vědomí, že Zhotovitel nemá nárok na 

úhradu nákladů v důsledku přerušení postupu prací na Díle nebo Části Díla, pokud je toto 

přerušení prací zapříčiněno z důvodů na straně Zhotovitele nebo jemu přičitatelných.  

3.11 Po dobu přerušení prací na Díle nebo Části Díla nese Zhotovitel nebezpečí škody na 

věcech určených k provedení Díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  

3.12 Přerušení zhotovování Díla nebo Části Díla dle odst. 3.7 těchto Obchodních podmínek 

nezpůsobuje prodlení, případně se nezapočítává do doby již vzniklého prodlení s plněním 

povinnosti Zhotovitele zhotovit Dílo nebo Část Díla ve lhůtě stanovené v Harmonogramu 

postupu prací. Zhotovitel však vyvine maximální úsilí k tomu, aby původní lhůty 

v Harmonogramu postupu prací byly dodrženy s výjimkou případů, kdy to není 

objektivně možné. Zhotoviteli v takovém případě vznikne nárok na prodloužení lhůty pro 

plnění dle odst. 3.6.5 těchto Obchodních podmínek. 

3.13 Zhotovitel však nebude mít nárok na prodloužení lhůty v případě, kdy k přerušení dal 

TDS pokyn v případech, kdy přerušení má příčinu vzniklou vadou Dokumentace 

Zhotovitele, vadou práce Zhotovitele, porušováním povinností Zhotovitele ve smyslu ust. 

§ 2593 občanského zákoníku, nebo materiálů, které Zhotovitel použil nebo v případě, že 

je Zhotovitel opominul chránit, uskladňovat nebo zabezpečovat podle odst. 3.9 těchto 

Obchodních podmínek.  

3.14 Zhotovitel se zavazuje obnovit práce na Díle bezodkladně poté, co mu byl doručen pokyn 

TDS k obnovení prací.  

3.15 Dodatečná výluka je výluka nad rámec výluk uvedených v Harmonogramu postupu prací 

nebo vydaného rozkazu o výluce (ROV) nebo obojímu, ke které dojde nikoliv z viny 

Objednatele. Žádost o Dodatečnou výluku musí Zhotovitel doručit Objednateli nejméně 

120 dní před začátkem měsíce, ve kterém má být Dodatečná výluka zahájena. V 

případech, kdy je již vydán ROV, je Dodatečná výluka uvažována a počítána ve vztahu 

k již vydanému ROV. Částka, kterou se Zhotovitel zavazuje za Dodatečnou výluku 

Objednateli uhradit, bude počítána za každou započatou hodinu výluky nad výše uvedený 

rámec. Jedná se o poskytnutí služby ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty. Pro 

vyloučení pochybností se sjednává, že za výluku se v rámci výše uvedeného považuje 
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i každá samostatná etapa výluky v ROV. Níže uvedené částky za každou započatou 

hodinu (s přihlédnutím k výše uvedenému) jsou uvedeny včetně platné sazby DPH. 

výluka trakčního vedení traťové koleje  3.000 Kč/ započatá hodina 

výluka traťové koleje  5.000 Kč/ započatá hodina 

výluka dvou a více traťových kolejí  10.000 Kč/ započatá hodina 

výluka staničních kolejí – dopravní  2.000 Kč/ započatá hodina 

výluka ostatních kolejí  1.000 Kč/ započatá hodina 

výluka zabezpečovacího zařízení  3.000 Kč/započatá hodina 

Probíhá-li výluka trakčního vedení traťové koleje nad vyloučenou kolejí, poplatek za 

výluku trakčního vedení traťové koleje se neuplatní. 

3.15.1 Spolu s platbou za Dodatečnou výluku se Zhotovitel zároveň zavazuje uhradit 

veškerou škodu či nemajetkovou újmu a účelně vynaložené náklady vzniklé 

Objednateli, nebo které vůči Objednateli uplatnili dopravci (v osobní i nákladní 

dopravě a nasazení lokomotiv nezávislé trakce, včetně případného nasazení 

náhradní autobusové dopravy) či jiné třetí osoby a které vzniknou v souvislosti 

s Dodatečnou výlukou.  

3.15.2 Objednatel se zavazuje projednat možnost poskytnutí Dodatečné výluky 

s provozovatelem dráhy a drážní dopravy a se všemi dalšími zúčastněnými 

subjekty a poskytnout Dodatečnou výluku, nebrání-li tomu objektivní okolnosti.  

3.15.3 Zhotovitel se zavazuje za poskytnutí každé Dodatečné výluky uhradit 

Objednateli částky uvedené ve Smlouvě. Objednatel je oprávněn vystavit 

daňový doklad pro úhradu částek za poskytnutí Dodatečné výluky, vždy 

k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém je 

Dodatečná výluka poskytnuta. Částka, kterou se Zhotovitel zavazuje za 

Dodatečnou výluku uhradit, bude počítána za každou započatou hodinu 

Dodatečné výluky. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že za výluku se se 

považuje i každá samostatná etapa výluky v ROV. Daňový doklad bude mít 

splatnost třicet (30) dní a v ostatním se použijí analogicky platební podmínky 

dle čl. 13 těchto Obchodních podmínek.  

3.15.4 Zhotovitel není povinen Objednateli uhradit za poskytnutí Dodatečné výluky 

částky uvedené ve Smlouvě, pokud Objednateli prokáže, že okolnosti, které 

vedly k poskytnutí Dodatečné výluky, nemohl Zhotovitel jednající s odbornou 

péčí předvídat. Sjednává se, že mezi okolnosti, které Zhotovitel nemohl 

předvídat, patří zejména: 

• zásahy Vyšší moci, např. sesuvy svahů,  

• nepředvídatelné změny během provádění Díla a potřeba jejich provedení. 

3.16 Překročená výluka je výluka nad rámec výluk uvedených v Harmonogramu postupu prací 

nebo vydanému rozkazu o výluce (ROV) nebo obojímu, ke které dojde nikoliv z viny 

Objednatele a o kterou Zhotovitel požádá méně než 120 dnů před začátkem měsíce, ve 

kterém má být výluka zahájena, či ke které dojde překročením sjednaného výlukového 

času o více než 1 hodinu bez předchozího podání písemné žádosti. V případech, kdy je 

již vydán ROV, je překročení výluky uvažováno a počítáno ve vztahu k již vydanému 

ROV. Částka, kterou se Zhotovitel zavazuje za Překročenou výluku Objednateli uhradit, 

bude počítána za každou započatou hodinu výluky nad výše uvedený rámec. V případě 

výluky překročené o méně než 1 hodinu se předchozí věta neuplatní. V případě výluky 

překročené o více než 1 hodinu se Zhotovitel zavazuje uhradit veškerý překročený čas 

výluky, a to včetně první započaté hodiny. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že za 

výluku se v rámci výše uvedeného považuje i každá samostatná etapa výluky v ROV. 

Jedná se poskytnutí služby ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty. Níže uvedené 

částky za každou započatou hodinu (s přihlédnutím k výše uvedenému) jsou uvedeny 

včetně platné sazby DPH. 

výluka trakčního vedení traťové koleje  5.000 Kč/ započatá hodina 

výluka traťové koleje  10.000 Kč/ započatá hodina 

výluka dvou a více traťových kolejí  20.000 Kč/ započatá hodina 
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výluka staničních kolejí – dopravní  5.000 Kč/ započatá hodina 

výluka ostatních kolejí  1.000 Kč/ započatá hodina 

výluka zabezpečovacího zařízení  5.000 Kč/započatá hodina 

Probíhá-li výluka trakčního vedení traťové koleje nad vyloučenou kolejí, poplatek za 

výluku trakčního vedení traťové koleje se neuplatní. 

3.16.1 Zhotovitel se zavazuje zároveň uhradit (i při překročení výluky o méně než 

1 hodinu): 

▪ smluvní pokutu za překročení plánovaného času ukončení výluky mající vliv 

na vlaky dopravců přímo dotčených překročenou výlukou, požadovanou 

dopravci po Objednateli ve výši stanovené v Prohlášení o dráze, 

▪ veškerou škodu či nemajetkovou újmu a účelně vynaložené náklady vzniklé 

Objednateli, nebo které vůči Objednateli uplatnili dopravci (v osobní 

i nákladní dopravě a nasazení lokomotiv nezávislé trakce, včetně 

případného nasazení náhradní autobusové dopravy) či jiné třetí osoby 

a které vzniknou v souvislosti s Dodatečnou výlukou. 

3.17 Zhotovitel se zavazuje Objednateli uhradit výše uvedené částky za překročenou 

a Dodatečnou výluku, pokud Objednateli neprokáže, že okolnosti, které vedly 

k překročené, nebo Dodatečné výluce nemohl Zhotovitel jednající s odbornou péčí 

předvídat. Sjednává se, že mezi okolnosti, které Zhotovitel nemohl předvídat, patří 

zejména: 

- zásahy Vyšší moci, např. sesuvy svahů, 

- nepředvídatelné změny během provádění Díla a potřeba jejich provedení. 

4. ZÁZNAMOVÉ A VYKAZOVACÍ POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

4.1 Zhotovitel se zavazuje zřídit a vést pro zhotovované Dílo typizovaný stavební deník 

Objednatele, který bude obsahovat alespoň následující údaje: 

4.1.1 výčet provedených stavebních prací; 

4.1.2 dokumenty prokazující splnění technických, provozních a bezpečnostních 

kvalitativních požadavků; 

4.1.3 jakékoliv výhrady Objednatele či TDS k provedení Části Díla (včetně oznámení 

vad a drobných vad) a dokumenty související s vyřizováním takových výhrad; 

4.1.4 další skutečnosti, které mohou nebo mají mít vliv na řádné provádění Díla; 

4.1.5 další údaje dle požadavků ust. § 166 NSZ a jeho prováděcích právních předpisů, 

zejm. vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 131/2024 Sb., o dokumentaci 

staveb, ve znění pozdějších předpisů, přičemž další podrobnosti pro vedení 

stavebního deníku jsou stanoveny v Technických podmínkách. 

4.2 Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník nebo zajistit jeho vedení až do dne podpisu 

Předávacího protokolu Objednatelem. Po uzavření bude stavební deník veden a uložen 

v souladu s platnými právními předpisy. Denní záznamy o prováděných pracích se do 

stavebního deníku budou zapisovat v den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy 

nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zhotovitel se zavazuje provádět zápisy 

do stavebního deníku v originále a dvou kopiích, přičemž Zhotovitel každé pondělí 

(popřípadě nejbližší následující pracovní den, pokud pondělí není pracovním dnem) 

předloží TDS jednu z kopií stavebního deníku za předchozí týden, není-li s TDS sjednáno 

jinak. Stavební deník musí být trvale dostupný oprávněné osobě Objednatele. 

4.3 Variantní ustanovení podle typu financování: 

4.3.1 [IG a Podlimitní jmenovité akce/stavby] Zhotovitel se zavazuje každý 

měsíc připravit zprávu o postupu prací a ve třech kopiích a rovněž v elektronické 

formě je předat TDS. První zpráva bude pokrývat období do konce prvního 

kalendářního měsíce po Dni zahájení prací. Poté budou zprávy předávány za 

každý kalendářní měsíc zpětně, vždy do sedmi (7) dnů po skončení kalendářního 
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měsíce, jehož se týkají. Podávání zpráv bude pokračovat, dokud Zhotovitel 

neskončí všechny práce, o nichž je známo, že dosud scházejí k datu dokončení, 

uvedeném v Zápisu o předání a převzetí Díla. Každá zpráva bude obsahovat: 

4.3.1.1. diagramy a podrobné popisy postupu prací, včetně všech stadií 

projektových prací, Dokumentace Zhotovitele, zásobování, výroby, 

dodávky na Staveniště, stavebních prací, montáže a zkoušení,  

4.3.1.2. fotografie ukazující stav výroby a pokrok na Staveništi,  

4.3.1.3. u výroby každé důležité položky zařízení a materiálů jméno výrobce, 

místo výroby, postup v procentech a skutečné nebo očekávané údaje o: 

1) zahájení výroby,  

2) inspekcích Zhotovitele, a  

3) zkouškách; 

4.3.1.4. podrobné údaje uvádějící počet pracovníků Zhotovitele a počty každého 

z typů vybavení Zhotovitele na Staveništi,  

4.3.1.5. kopie dokumentů o zajištění jakosti, výsledků testů a certifikátů 

materiálů,  

4.3.1.6. bezpečnostní statistiky, včetně podrobností o jakýchkoliv riskantních 

nehodách a činnostech vztahujících se k ekologickým aspektům 

a vztahům s veřejností, a  

4.3.1.7. srovnání skutečného a plánovaného postupu, s podrobnostmi 

o veškerých událostech a okolnostech, které by mohly ohrozit 

dokončení Díla v souladu se Smlouvou, a o opatřeních, která jsou (nebo 

budou) přijata pro překonání prodlení se zhotovením Díla. 

4.3.2 [OUA + PR] NEOBSAZENO. 

4.4 Osobní údaje třetích stran, které bude Zhotovitel zpracovávat pro Objednatele v souladu 

se Smlouvou, budou zpracovávány za dále uvedených podmínek: 

4.4.1 Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje 

zavázaly zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, které 

zpracovává v souladu se Smlouvou, a rovněž bezpečnostních opatřeních, jejichž 

zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 

4.4.2 Zhotovitel je povinen přijmout všechna opatření dle čl.32 GDPR tak, aby byla 

zajištěna odpovídající bezpečnost osobních údajů.  

4.4.3 Zhotovitel může do zpracování zapojit Poddodavatele pouze na základě 

předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě souhlasu se Zhotovitel 

zavazuje s těmito Poddodavateli uzavřít smlouvu zajišťující dodržování práv 

a povinností stanovených Smlouvou, zvláště pak povinnosti mlčenlivosti 

a zajištění bezpečnosti osobních údajů a poskytnutí dostatečných záruk pro 

zavedení stejných technických a organizačních opatření Poddodavatelem. 

4.4.4 Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracování, být Objednateli nápomocen 

prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění 

Objednatelovy povinnosti reagovat na žádost o výkon práv subjektů dle GDPR. 

4.4.5 Zhotovitel je povinen být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu 

s povinnostmi podle článku 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy 

zpracovaných informací, jež má Zhotovitel k dispozici. V případech, kdy povaha 

věcí vyžaduje informování Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje 

Zhotovitel Objednatele bez zbytečného odkladu. 

4.4.6 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a jím pověřené osobě, během běžné 

pracovní doby Zhotovitele, provést v sídle Zhotovitele kontrolu dodržování 

povinností týkajících se zpracování osobních údajů vyplývajících ze Smlouvy, 
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a to i po ukončení stanovené doby zpracování, tj. po ukončení Smlouvy, a to do 

3 měsíců od jejího ukončení.  

4.4.7 Po ukončení zpracování osobních údajů podle Smlouvy je Zhotovitel povinen 

poskytnout Objednateli všechna zařízení obsahující osobní údaje, pokud je to 

možné, a vymazat všechny zpracovávané osobní údaje ze všech svých systémů 

nebo databází, včetně vymazání všech záložních kopií s výjimkou, kdy 

uchovávání vyžadují právní předpisy, nebo k tomu dal písemný souhlas 

Objednatel.  

4.4.8 V případě, že Zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený Smlouvou 

nebo doloženými pokyny Objednatele, považuje se ve vztahu k takovému 

zpracování Zhotovitel za „správce“ ve smyslu GDPR. 

5. OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

5.1 Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu či osoby. Oprávněné osoby budou 

zastupovat smluvní stranu v záležitostech souvisejících s plněním Smlouvy.  Oprávněné 

osoby uvedené v příloze č. 6 Smlouvy nejsou oprávněny měnit Smlouvu písemnými 

dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jinak 

zmocněnými k jednání za smluvní stranu. 

5.2 Jména a kontaktní údaje oprávněných osob jsou uvedena v příloze č. 6 Smlouvy. Každá 

ze smluvních stran je oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby, je však 

povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit, a to nejpozději do 

tří (3) pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny oprávněných osob vůči 

druhé smluvní straně nastává uplynutím třetího (3.) pracovního dne po doručení 

oznámení o této změně. Změna oprávněných osob není považována za změnu Smlouvy. 

Nezbytnou podmínkou pro změnu oprávněné osoby, prostřednictvím které byla 

prokazována část kvalifikace či jiné podmínky (včetně podmínek součinnosti před 

podpisem Smlouvy) v rámci výběrového řízení nebo při podání žádosti v rámci Systému 

ve vztahu k Dílu, je, že Zhotovitel jako součást svého upozornění o změně předloží pro 

tuto novou oprávněnou osobu kopie dokladů, z nichž bude vyplývat, že nová oprávněná 

osoba splňuje příslušné podmínky alespoň v rozsahu, v jakém je splnila nahrazovaná 

oprávněná osoba.  V případě, že si Objednatel vyžádá předložení originálů nebo úředně 

ověřených kopií dokladů dle předchozí věty, je Zhotovitel povinen doložit tyto doklady 

nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od žádosti Objednatele. 

5.3 Technický dozor stavebníka (TDS) nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.  

6. PRACOVNÍCI ZHOTOVITELE 

6.1 Během celého provádění Díla a dále tak dlouho, jak to bude nutné pro splnění povinností 

Zhotovitele dle Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zajistit veškerý nutný dozor pro 

plánování, zajištění, řízení, inspekci a zkoušení prací v rámci provádění Díla. Níže 

uvedená ujednání se obdobně vztahují i na Poddodavatele a jejich případné 

zaměstnance. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, 

že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby 

ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto 

povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se k těmto 

povinnostem nezaváže. 

6.2 Dozor bude vykonávat dostatečný počet osob majících dostatečnou znalost českého 

jazyka i činností, které mají být provedeny (včetně požadovaných metod a technik, rizik, 

která pravděpodobně mohou nastat, a metod ochrany před nehodami) pro uspokojivé 

a bezpečné provádění Díla. Stavbyvedoucí a zástupci stavbyvedoucího musí mít takovou 

znalost českého jazyka umožňující operativní komunikaci v českém jazyce, případně je 

Zhotovitel povinen zajistit pro tyto účely na vlastní náklady překladatele či tlumočníka ve 

lhůtách a podle potřeby tak, aby nebylo narušeno provádění Díla. 

6.3 Pracovníci Zhotovitele budou přiměřeně kvalifikovaní, vyškolení a zkušení pro své 

řemeslo nebo povolání. Zhotovitel se zavazuje odvolat z prací na provádění Díla na 
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odůvodněnou žádost TDS kteroukoliv osobu zaměstnanou na Staveništi nebo při 

provádění Díla, která podle mínění TDS: 

6.3.1 si trvale nesprávně počíná nebo je nedbalá, 

6.3.2 plní své povinnosti nekompetentně nebo nedbale, 

6.3.3 neplní některé povinnosti vyplývající ze Smlouvy pro Zhotovitele, nebo 

6.3.4 trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního 

prostředí. 

6.4 Zhotovitel se zavazuje v případech, kdy je třeba nahradit osoby odvolané TDS, nahradit 

odvolané osoby osobami, které jsou přiměřeně kvalifikované, vyškolené, zkušené pro 

své řemeslo nebo povolání a splní požadovanou kvalifikaci dle Zadávací dokumentace, 

pokud byla stanovena. 

6.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že veškeré jeho činnosti na železniční dopravní cestě 

budou prováděny pod přímým a trvalým vedením odpovídajícího počtu odborně 

a zdravotně způsobilých zaměstnanců a zaměstnanců Poddodavatelů. Tito zaměstnanci 

(vedoucí zaměstnanci) budou povinni se na vyzvání prokázat platnými doklady 

způsobilosti všem oprávněným zaměstnancům Objednatele, Koordinátorovi BOZP 

a zaměstnancům příslušných veřejných orgánů.  

6.6 Zhotovitel se dále v souladu s příslušným Vnitřním předpisem Objednatele zavazuje 

zajistit, že všichni jeho zaměstnanci nebo zaměstnanci jeho Poddodavatelů, kteří budou 

vykonávat vedoucí práce (tj. vystupovat jako vedoucí zaměstnanci), budou mít platné 

doklady způsobilosti, které budou tyto zaměstnance opravňovat provádět činnosti na 

železniční dopravní cestě (tj. doklady o odborné způsobilosti, vydané na základě 

zmocnění dle § 22 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů; 

ověření zdravotní způsobilosti a proškolení z bezpečnostních předpisů. Odbornou 

způsobilost musí Zhotovitel prokázat způsobem a v rozsahu stanoveném předpisem SŽ 

Zam1 o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy, 

vydaného pod č.j.: 76107/2019-SŽDC-GŘ-010 z 18.12.2019 s účinností od 1.1.2020 

v platném znění). 

6.7 Zhotovitel je dále povinen zajistit odbornou způsobilost u příslušných specialistů (na 

zabezpečovací zařízení, na sdělovací zařízení) a na žádost Objednatele doložit osvědčení 

o odborné způsobilosti v elektrotechnice v souladu s § 19 zákona č. 250/2021 Sb., o 

bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně 

souvisejících zákonů a s § 7 nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou 

způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v 

elektrotechnice; a u příslušných specialistů (na trakční vedení, na silnoproudou 

technologii, na elektrotechnická zařízení) vedle osvědčení dle § 19 zákona č. 250/2021 

Sb. a § 7 nařízení vlády č. 194/2022 Sb., i osvědčení o zkoušce pro osobu znalou s vyšší 

kvalifikací dle vyhlášky č. 100/1995 Sb., řád určených technických zařízení, ve znění 

pozdějších předpisů, přílohy č. 4, bodu 8 písm. c), tj. pro projektování elektrických 

zařízení. 

6.8 Doklady způsobilosti se Zhotovitel zavazuje Objednateli doložit před zahájením prací na 

Díle a při jakékoliv změně se zavazuje k bezodkladnému předložení předmětných 

dokladů způsobilosti. Do doby doložení uvedených dokladů Objednateli, nemůže 

Zhotovitel provádět práce na Díle. Doklady dle tohoto bodu Obchodních podmínek se 

předkládají v kopiích s tím, že Objednatel si kdykoliv může vyžádat předložení originálů 

či ověřených kopií dokladů. 

6.9 Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy a příslušnými 

Vnitřními předpisy Objednatele, zejména Předpisem SŽDC Ob 1díl II „Vydávání povolení 

ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro cizí subjekt“, schválený GŘ SŽ 

dne 26.3.2019 pod č.j.10583/2019-GŘ-030 s účinností od 1.4.2019, v platném znění 

zajistit, aby všechny fyzické osoby, které se budou při provádění Díla pohybovat na dráze 

nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti nepřístupných, měly povolení pro vstup do 

těchto prostor. Vydávajícím subjektem je Generální ředitelství státní organizace, Správa 

železnic, odbor bezpečnosti a krizového řízení (O30). Kontaktní elektronická adresa pro 
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podávání žádostí a pro oznamování změn a ztrát je: prukazy@spravazeleznic.cz. 

Příslušné obecně závazné právní předpisy a Vnitřní předpisy Objednatele, kterými je 

Zhotovitel povinen se řídit, jsou uvedeny v Technických podmínkách.  

6.10 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že všechny fyzické nebo právnické osoby, které se budou 

podílet na provádění Díla a budou přitom provozovat drážní dopravu, budou mít platnou 

licenci k provozování drážní dopravy, budou mít s příslušným provozovatelem dráhy 

uzavřenu smlouvu o provozování drážní dopravy a budou splňovat i další povinnosti 

vyžadované příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel 

se zavazuje před zahájením prací na provádění Díla dále zajistit, že jeho zaměstnanci 

a zaměstnanci jeho Poddodavatelů, kteří se budou podílet na provozování a organizování 

drážní dopravy, budou mít zdravotní a odbornou způsobilost vyžadovanou obecně 

závaznými právními předpisy a příslušnými Vnitřními předpisy Objednatele. Tuto 

skutečnost se Zhotovitel zavazuje Objednateli doložit před zahájením prací na provádění 

Díla předložením kopií předmětných dokladů způsobilosti, pokud tyto doklady již 

nepředložil dříve. Pokud doklady doložil, prokáže na výzvu Objednatele bez zbytečného 

odkladu jejich aktualizaci.  

6.11 V případě zahraničních technických pracovníků a pracovních sil, se Zhotovitel zavazuje 

zajistit, aby jim byla udělena veškerá příslušná povolení k pobytu a pracovní povolení, 

pokud jsou taková povolení podle českého právního řádu nezbytná.  

6.12 Zhotovitel se zavazuje seznámit všechny své zaměstnance s povinností podrobit se 

kontrole prováděné Objednatelem, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové látky. 

K povinnosti seznámit s touto povinností své zaměstnance zaváže Zhotovitel i své 

Poddodavatele. Kontrola bude prováděna dechovou zkouškou na přítomnost alkoholu 

a slinným testem na přítomnost návykových látek. Kontrola bude prováděna 

prostřednictvím osob Objednatele, určených v příloze č. 6 Smlouvy. Pozitivní výsledek 

ověření bude neprodleně oznámen Zhotoviteli. Náklady na vyšetření v případě 

pozitivního výsledku hradí Zhotovitel. V případě pozitivního výsledku kontroly nesmí 

dotčená osoba Zhotovitele pokračovat ve vykonávané činnosti a bude jí odebrán „Průkaz 

ke vstupu do objektů a provozované železniční dopravní cesty “. Kontrola bude 

prováděna v souladu se směrnicí SŽDC č. 120 č.j.36503/2017-SŽDC-GŘ-010 

z 3.11.2017 „Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných 

návykových látek“ v platném znění.  

7. PODDODAVATELÉ 

7.1 Pokud si Objednatel v Zadávací dokumentaci vyhradil požadavek, že určitá věcně 

vymezená část předmětu plnění nesmí být plněna Poddodavatelem, zavazuje se 

Zhotovitel, že minimálně v takto vymezeném rozsahu provede Dílo vlastními prostředky 

s tím, že zbývající rozsah prací je oprávněn realizovat prostřednictvím poddodávek 

výlučně za podmínek stanovených ve Smlouvě. 

7.2 Zhotovitel se zavazuje smluvně zajistit, že jím vybraný Poddodavatel svoji část plnění 

v rámci provádění Díla provede osobně a nepřevede ji na dalšího Poddodavatele ani ji ve 

smyslu ust. § 2589 občanského zákoníku nenechá provést dalším Poddodavatelem pod 

svým osobním vedením. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany 

prohlašují, že tato povinnost Poddodavatele není sjednávána jako plnění třetí osoby ve 

smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění této 

povinnosti tak, že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se k této 

povinnosti nezaváže. Zhotovitel je oprávněn provádět prostřednictvím Poddodavatele jen 

takové plnění Smlouvy, které je pro příslušného Poddodavatele uvedeno v příloze č. 8 

Smlouvy.  

7.3 Variantní ustanovení podle typu financování: 

7.3.1 [IG a Podlimitní jmenovité akce/stavby] Ustanovení předchozího odst. 7.2 

se nepoužije v případě, kdy je třeba k provedení části objektu (SO/PS) 

speciálních činností nebo zařízení, které představují pouze dílčí a doplňující část 

plnění dotčeného provozního souboru nebo stavebního objektu, přičemž budou 

ohledně tohoto dalšího poddodavatele splněny požadavky těchto Obchodních 
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podmínek, které se vztahují na Poddodavatele Zhotovitele. Rozhodující část 

plnění SO/PS musí být provedena vlastními prostředky původního 

Poddodavatele. V takovém případě musí Zhotovitel předem písemně oznámit 

TDS název takového poddodavatele spolu s identifikací plnění, které má tento 

další poddodavatel realizovat. Takový další poddodavatel se považuje za 

schváleného, pokud TDS do pěti pracovních dnů nově navrhovaného dalšího 

poddodavatele, i bez uvedení důvodů, neodmítne. Pokud TDS takto oznámeného 

dalšího poddodavatele odmítne, nesmí se tento odmítnutý poddodavatel 

žádným způsobem podílet na plnění Díla dle Smlouvy. Nepožaduje se přitom, 

aby Zhotovitel oznamoval Objednateli jako své Poddodavatele osoby, které 

budou pouze dodávat materiál a/nebo zařízení nebo zajišťovat pro Zhotovitele 

dopravu na staveniště, nebo poskytovat služby, jejichž součástí není provádění 

vlastních stavebních prací na Díle nebo Části Díla. 

7.3.2 [OUA + PR] NEOBSAZENO. 

7.4 Vlastními prostředky ve smyslu tohoto článku se rozumí, že Zhotovitel musí disponovat 

stroji a zařízeními, materiály, lidskými a finančními zdroji nezbytnými k provedení 

příslušné Části Díla. Pod pojmem disponovat se pro účely tohoto článku rozumí, že 

Zhotovitel nebo osoby tvořící s ním koncern (ve smyslu ust. § 79 zákona č. 90/2012 Sb., 

o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů) mají stroje, 

zařízení a materiály ve vlastnictví nebo jsou oprávněni s nimi nakládat na základě jiného 

právního důvodu a lidské zdroje má Zhotovitel zajištěné osobami, které jsou ke 

Zhotoviteli nebo osobám tvořícím se Zhotovitelem koncern v pracovněprávním vztahu. 

Za práce provedené vlastními prostředky se považují i práce provedené osobami, které 

společně se Zhotovitelem tvoří koncern, jestliže tyto osoby nepodaly v témže výběrovém 

řízení nabídku samostatně nebo společně s jinými dodavateli a splňují základní 

způsobilost podle § 74 ZZVZ. Příslušnost těchto osob ke koncernu musí Zhotovitel 

prokázat. Na osoby tvořící se Zhotovitelem koncern se přiměřeně vztahují povinnosti 

Poddodavatelů a Zhotovitel je oprávněn užít při provádění Díla pouze těch členů 

koncernu, kteří se k plnění takovýchto povinností zaváží stejným způsobem, jako 

Poddodavatelé. 

7.5 Zhotovitel bude odpovídat za plnění všech svých Poddodavatelů a škodu jimi 

způsobenou, stejně jako by šlo o jednání Zhotovitele nebo jím způsobenou škodu. Pokud 

není stanoveno jinak: 

7.5.1 Zhotovitel je bez dalšího oprávněn plnit pomocí Poddodavatelů, kteří jsou 

uvedeni v příloze č. 8 Smlouvy, a to v rozsahu plnění tam uvedeném; 

7.5.2 Poddodavatelé uvedení v příloze č. 8 Smlouvy, jejich podíl v % na provádění 

Díla nebo předmět jejich poddodávky je možné v průběhu provádění Díla měnit 

nebo doplňovat pouze dodatkem ke Smlouvě; nezbytnou podmínkou pro změnu 

Poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokazována kvalifikace či jiné 

podmínky (včetně podmínek součinnosti před podpisem Smlouvy) v rámci 

výběrového řízení nebo při podání žádosti v rámci Systému ve vztahu k Dílu, je, 

že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení předloží pro takto nově 

schvalovaného Poddodavatele kopie dokladů, jimiž prokáže, že tento nový 

Poddodavatel splňuje příslušné podmínky alespoň v rozsahu, v jakém je splnil 

nahrazovaný Poddodavatel; nezbytnou podmínkou pro změnu Poddodavatele, 

jehož podíl na provádění Díla je alespoň 10 % ze Smluvní ceny, je, že Zhotovitel 

jako součást žádosti o schválení předloží pro takto nově schvalovaného 

Poddodavatele kopie dokladů, jimiž prokáže, že tento nový Poddodavatel splňuje 

základní a profesní způsobilost minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána 

při podání žádosti o zařazení do Systému prostřednictvím původního 

Poddodavatele. V případě, že si Objednatel vyžádá předložení originálů nebo 

úředně ověřených kopií dokladů předložených dle tohoto bodu, je Zhotovitel 

povinen tyto doklady nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od žádosti 

Objednatele. 

7.5.3 Zhotovitel oznámí TDS nejméně: 
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• pět (5) dnů předem v případě veřejných zakázek s předpokládanou 

hodnotou do 30 mil. Kč, nebo 

• dvacet jedna (21) dnů předem ve všech ostatních případech 

předpokládané datum zahájení každé poddodavatelské práce a poté oznámí 

zahájení takové práce na Staveništi.  

7.6 Zhotovitel se zavazuje, že Poddodavatel bude mít příslušná oprávnění k provádění 

příslušných prací na Díle jako předmětu své činnosti nebo podnikání a vybrané činnosti. 

Zhotovitel dále odpovídá za to, že Poddodavatel zajistí, aby vybrané práce na Díle, k nimž 

je zapotřebí určitého oprávnění či dosaženého vzdělání byly prováděny fyzickými 

osobami, které mají k výkonu těchto činností veškerá požadovaná oprávnění a dosažené 

vzdělání. Zhotovitelem vybraný Poddodavatel musí mít i všechna ostatní oprávnění 

vyžadovaná pro výkon činností spojených s prováděním Díla, obecně závaznými právními 

předpisy, Vnitřními předpisy Objednatele nebo Smlouvou.  

7.7 Zhotovitel prohlašuje, že žádný z jeho Poddodavatelů (uvedených v Příloze č. 8 této 

Smlouvy) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro 

trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu 

země sídla Poddodavatele, přičemž k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží. Je-li 

Poddodavatelem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a 

zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu Poddodavatele 

právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen 

statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu ve 

statutárním orgánu poddodavatele. Je-li Poddodavatelem pobočka závodu zahraniční 

právnické osoby, musí podmínku splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky 

závodu; v případě pobočky závodu české právnické osoby musí podmínku splňovat tato 

právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, osoba zastupující 

tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu dodavatele a vedoucí pobočky závodu. 

7.8 Přestane-li některý z Poddodavatelů (uvedených v Příloze č. 8 Smlouvy) splňovat výše 

uvedené podmínky dle odst. 7.7 Obchodních podmínek, oznámí Zhotovitel tuto 

skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy 

Poddodavatel přestal splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli. 

7.9 Objednatel může požadovat nahrazení Poddodavatele, který přestal splňovat podmínky 

dle odst. 7.5.2 Obchodních podmínek. 

7.10 Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 7.7 Obchodních podmínek jako nepravdivá 

nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 7.8 Obchodních 

podmínek, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel je dále povinen 

zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle předchozí věty, s výjimkou 

oznamovací povinnosti dle odstavce 7.8 Obchodních podmínek, smluvní pokutu ve výši 

100.000 Kč. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení oznamovací 

povinnosti dle odstavce 7.8 Obchodních podmínek smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. 

7.11 S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že povinnosti 

Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby ve smyslu 

uvedeného zákonného ustanovení. 

8. BEZPEČNOST 

8.1 Zhotovitel se při provádění Díla zavazuje: 

8.1.1 dodržovat veškeré příslušné bezpečnostní předpisy, 

8.1.2 dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo pobývat na Staveništi, 

8.1.3 vynakládat přiměřené úsilí k tomu, aby na Staveništi a Díle nebyly zbytečné 

překážky, a tak se zabránilo ohrožení přítomných osob, 

8.1.4 poskytovat oplocení, osvětlení, ostrahu a hlídání Díla až do jeho dokončení 

a převzetí Objednatelem podle článku 9 těchto Obchodních podmínek a 
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8.1.5 zajišťovat veškeré pomocné práce (včetně cest, chodníků, ochranných zařízení 

a plotů), které mohou být nezbytné z důvodů provádění Díla a k užívání 

a ochraně veřejnosti a vlastníků a nájemců přilehlých pozemků. 

8.2 Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o tom, zda podle předpokládaného plánu 

provádění Díla bude naplněna některá z podmínek uvedených pod písm. a) nebo b) ust. 

§ 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. O této skutečnosti je Zhotovitel povinen 

písemně informovat TDS, a to bezprostředně po uzavření Smlouvy.  

8.3 V případě, že bude byť jen určitá Část Díla prováděna více než jedním zhotovitelem, např. 

bude-li se jednat o sdružení zhotovitelů nebo Zhotovitel přenechá v souladu se Smlouvou 

určitou Část Díla k realizaci Poddodavateli, a na Staveništi budou působit současně 

zaměstnanci více než jednoho zhotovitele ve smyslu ust. § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 

Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění 

pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen v takovém případě informovat Objednatele 

a současně o této skutečnosti e-mailem informovat TDS, a to bezprostředně po vzniku 

této skutečnosti. 

8.4 Objednatel určí a smluvně zajistí potřebný počet Koordinátorů BOZP pro práci na 

Staveništi a zavazuje se o tom bezodkladně informovat Zhotovitele včetně uvedení 

kontaktních informací na Koordinátory BOZP. Zhotovitel se tímto zavazuje k součinnosti 

s Koordinátorem BOZP po celou dobu provádění Díla a dále se zavazuje smluvně zavázat 

k součinnosti s Koordinátorem BOZP po celou dobu provádění Díla i všechny své 

Poddodavatele. 

8.5 Zhotovitel vždy přijme všechna potřebná opatření k ochraně zdraví a bezpečnosti 

pracovníků Zhotovitele. Ve spolupráci s místními zdravotnickými orgány Zhotovitel 

zajistí, aby byl na Staveništi a ve všech kancelářích pracovníci Zhotovitele a Objednatele 

vždy dosažitelný zdravotnický personál, zařízení první pomoci, ošetřovna a záchranná 

služba a aby byla učiněna vhodná opatření pro nutné sociální a hygienické požadavky 

a pro prevenci epidemií. 

8.6 Zhotovitel zašle TDS podrobnosti o každé nehodě neprodleně poté, co k ní došlo. 

Zhotovitel bude uchovávat záznamy a podávat zprávy týkající se ochrany zdraví, 

bezpečnosti a zabezpečení osob a škod na majetku podle toho, jak to bude TDS 

odůvodněně požadovat. 

8.7 Zhotovitel bude po celou dobu provádění Díla přijímat veškerá odpovídající opatření pro 

prevenci jakéhokoliv nezákonného, výtržnického nebo neukázněného chování pracovníků 

Zhotovitele nebo mezi ním a pro zajištění klidu a ochrany osob a majetku na Staveništi 

a v jeho okolí. 

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1 Předání a převzetí Díla bude probíhat postupně po jednotlivých Částech Díla v souladu 

s Harmonogramem postupu prací a tímto článkem. 

9.2 Zhotovitel se zavazuje v dostatečném předstihu, aby byl schopen dokončit příslušnou 

Část Díla v termínu dle Harmonogramu postupu prací, oznámit TDS termín, ve kterém 

bude připraven provést přejímací zkoušky Části Díla. Není-li mezi TDS a Zhotovitelem 

dohodnuto jinak, budou přejímací zkoušky provedeny do čtrnácti (14) dnů po tomto datu 

v den nebo ve dnech, kdy to nařídí TDS. TDS o termínu přejímacích zkoušek vyrozumí 

Objednatele. Zhotovitel je oprávněn přizvat k přejímce Díla nebo Části Díla své 

Poddodavatele. 

9.3 Zhotovitel i Objednatel jsou oprávněni navrhnout TDS a TDS je oprávněn i bez jejich 

návrhu stanovit záznamem do stavebního deníku, aby byla předána pouze ucelená část 

Části Díla s tím, že přejímací zkoušky takové části musí být provedeny tak, aby celá Část 

Díla byla provedena v termínu dle Harmonogramu postupu prací. O předání a převzetí 

takové části po provedení přejímacích zkoušek bude vyhotoven Zápis o předání 

a převzetí Díla a takto předaná a převzatá část již nebude předmětem přejímacích 
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zkoušek příslušné Části Díla jako celku. V ostatním se na předání a převzetí části 

přiměřeně použijí následující ustanovení. 

9.4 Zhotovitel se zavazuje provést přejímací zkoušky v souladu s těmito Obchodními 

podmínkami a s podmínkami stanovenými v Technických podmínkách a předat TDS 

dokumentaci skutečného provedení a příručku provozu a údržby v souladu s Technickými 

podmínkami dostatečně podrobné tak, aby Objednatel mohl tuto Část Díla provozovat, 

udržovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat. 

9.5 Zkoušky se řídí Obchodními podmínkami nebo příslušnými ustanoveními Technických 

podmínek. Pro zkoušky platí, není-li ve Smlouvě sjednáno jinak, že:  

9.5.1 Zhotovitel poskytne veškeré potřeby, podklady a pracovníky nezbytné pro 

účinné provedení zkoušek. 

9.5.2 TDS je oprávněn změnit místo nebo detaily určitých zkoušek a požadovat 

provedení dodatečných zkoušek a Zhotovitel se zavazuje uposlechnout takový 

příslušný pokyn TDS. 

9.5.3 Jestliže se TDS nedostaví na místo zkoušek v čase, který TDS oznámí jako čas 

zahájení zkoušek, může Zhotovitel přistoupit ke zkouškám (nedostal-li od TDS 

jiné pokyny), které se poté budou považovat za provedené v přítomnosti TDS. 

Ust. § 2607 občanského zákoníku tím není dotčeno. 

9.5.4 Jestliže Zhotovitel neprovede přejímací zkoušky v termínu stanoveném TDS, 

může přejímací zkoušky provést Objednatel na riziko a náklady Zhotovitele. 

O tom, že budou zkoušky provedeny Objednatelem, musí být Zhotovitel a TDS 

v dostatečném předstihu písemně informován, přičemž mu musí být umožněno, 

aby se přejímacích zkoušek, provedených Objednatelem, mohl zúčastnit. 

9.5.5 V případě, že jsou požadované zkoušky řádně provedeny a TDS k nim nemá 

výhrad, potvrdí TDS Zhotoviteli zápisy o zkouškách, nebo mu vydá certifikát 

stejné platnosti a Zhotovitel a TDS podepíší Zápis o předání a převzetí Díla. TDS 

je oprávněn podepsat Zápis o předání a převzetí Díla před termínem sjednaným 

v Harmonogramu postupu prací pro příslušnou Část Díla jen s předchozím 

písemným souhlasem Objednatele.  

9.5.6 Jestliže TDS nebyl přítomen zkouškám, má se za to, že plně akceptuje zkoušku 

jako řádně provedenou.  

9.6 TDS je oprávněn kdykoli písemně, alespoň záznamem do stavebního deníku, požádat 

Zhotovitele o to, aby byla Část Díla změřena. Zhotovitel je oprávněn kdykoli TDS 

písemně navrhnout, aby bylo takové měření Části Díla provedeno. Po záznamu 

požadavku TDS na provedení změření Části Díla do stavebního deníku je Zhotovitel 

povinen zajistit měření příslušné Části Díla dle následujících podmínek: 

9.6.1 Zhotovitel se bezodkladně buď zúčastní měření, nebo pošle kvalifikovaného 

zástupce, který bude při měření asistovat TDS, a poskytne veškeré podrobnosti 

požadované TDS.  

9.6.2 Není-li v Obchodních podmínkách uvedeno jinak, měření Části Díla proběhne 

tak, že se bude měřit netto skutečné množství každé položky zhotovovaných 

prací a metoda měření bude v souladu se všemi použitelnými souvisícími 

dokumenty a výsledek měření bude potvrzen podpisem Měřícího protokolu TDS 

a Zhotovitelem, přičemž Měřící protokol vyhotovuje Zhotovitel.  

9.6.3 Jestliže se Zhotovitel nezúčastní měření ani nevyšle kvalifikovaného zástupce, 

ani nepodepíše Měřící protokol, bude měření provedené TDS (nebo v jeho 

zastoupení) považováno za přesné.  

9.6.4 Budou-li zhotovované práce měřeny podle záznamů, budou tyto záznamy 

připraveny TDS. Zhotovitel se zúčastní prověření a podpisem Měřícího protokolu 

odsouhlasí záznamy spolu s TDS. Jestliže se Zhotovitel prověření záznamů 

nezúčastní, budou záznamy považovány za přesné.  



 

22/40 

Obchodní podmínky 

Zhotovení stavby 

OP/ZS/25/01 
 

SŽ: Interní 

9.6.5 Jestliže Zhotovitel prověří záznamy a nebude s nimi souhlasit a/nebo 

nepodepíše Měřící protokol, potom Zhotovitel oznámí TDS důvody, které ho 

vedly k tvrzení, že záznamy jsou nepřesné. Po obdržení tohoto oznámení TDS 

zkontroluje záznamy, a buď je potvrdí, nebo změní. Jestliže Zhotovitel nepředá 

toto oznámení TDS do desíti (10) dnů poté, co byl požádán, aby prověřil 

záznamy a podepsal Měřící protokol, budou záznamy považovány za přesné.  

9.6.6 TDS v rámci měření zkontroluje cenu příslušné Části Díla tím, že ocení každou 

položku práce za použití dohodnutého nebo stanoveného měření a příslušnou 

sazbu nebo cenu za tuto položku, nebo (není-li tato položka uvedena) za 

podobnou práci, a to v souladu se stanovenou cenou, zejména výkazem výměr, 

ve Smlouvě, resp. Nabídce Zhotovitele.  

9.6.7 Výsledek měření a kontroly ceny příslušné Části Díla bude potvrzen podpisem 

Měřícího protokolu TDS a Zhotovitelem. 

9.7 Jestliže v průběhu přejímací zkoušky TDS zjistí, že příslušná Část Díla není provedena 

řádně a v souladu se Smlouvou, tak: 

9.7.1 se bude mít za to, že je příslušná Část Díla vadná;  

9.7.2 je TDS oprávněn odmítnout podepsání Zápisu o předání a převzetí Díla, 

s udáním důvodů a uvedením prací, jež má Zhotovitel provést, aby bylo možno 

Zápis o předání a převzetí Díla podepsat a nařídit další opakování přejímacích 

zkoušek po provedení těchto prací;  

9.7.3 TDS nebo Zhotovitel mohou požadovat, aby se přejímací zkoušky kterékoliv 

související práce, za stejných podmínek opakovaly, přičemž TDS poskytne 

Zhotoviteli přiměřenou lhůtu pro odstranění nedostatků odhalených při 

přejímacích zkouškách. Jestliže zdržení a opakované zkoušení způsobí 

Objednateli dodatečné náklady, zaplatí Zhotovitel tyto náklady Objednateli do 

30 dní od doručení písemné výzvy Zhotoviteli.  

9.8 V případě, že se Objednatel rozhodne převzít Dílo nebo Části Díla s ojedinělými drobnými 

vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla nebo Části Díla 

k zamýšlenému účelu funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání k zamýšlenému účelu 

podstatným způsobem neomezují, uvede TDS do Zápisu o předání a převzetí Díla výčet 

takovýchto vad včetně uvedení dodatečné přiměřené lhůty, ve které se Zhotovitel 

zavazuje tyto vady odstranit. Ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. 

9.9 Dnem, který je uvedený v Zápisu o předání a převzetí Díla jako den splnění všech 

povinností nezbytných k ukončení příslušné Části Díla, se příslušná Část Díla má za 

předanou a Objednatelem převzatou a příslušná Část Díla dle Harmonogramu postupu 

prací se má za ukončenou, přičemž Zápis o předání a převzetí Díla musí obsahovat:  

9.9.1 datum, ke kterému byla splněna poslední ze všech povinností nezbytných 

k ukončení příslušné Části Díla, a datum pro dokončení příslušné Části Díla dle 

Harmonogramu postupu prací;  

9.9.2 podpisy Zhotovitele a TDS;  

9.9.3 vymezení, na kterou Část Díla se Zápis o předání a převzetí Díla vztahuje;  

9.9.4 seznam případných drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 

nebrání užívání Díla nebo Části Díla k zamýšlenému účelu funkčně nebo 

esteticky, ani jeho užívání k zamýšlenému účelu podstatným způsobem 

neomezují, a lhůty, ve kterých se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit. 

9.10 Není-li v Zápisu o předání a převzetí Díla uvedeno jinak, nebude se mít za to, že Zápis 

o předání a převzetí Díla pro Část Díla potvrzuje dokončení terénních úprav nebo úpravu 

jiných ploch vyžadujících uvedení do původního stavu. 

9.11 Spor o dokončení jednotlivé Části Díla není důvodem pro zastavení prací dle Smlouvy na 

jiných Částech Díla. 
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9.12 S ohledem na rozsáhlost a složitost Díla si smluvní strany sjednávají, že se ust. § 2605 

odst. 2 občanského zákoníku nepoužije. 

10. DOKONČENÍ DÍLA 

10.1 Dílo jako celek se má za dokončené ke dni podpisu Předávacího protokolu Zhotovitelem 

i TDS s uvedením data, kdy Zhotovitel splnil všechny své povinnosti podle Smlouvy pro 

dokončení Díla. Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. 

10.2 TDS podepíše na písemnou výzvu Zhotovitele Předávací protokol bez zbytečného odkladu 

poté, co nastane poslední z následujících skutečností: 

10.2.1 Zhotovitel dokončí a řádně předá všechny Části Díla; a  

10.2.2 Zhotovitel dokončí terénní úpravy a úpravy všech ploch vyžadujících uvedení do 

původního stavu, a to ve vztahu k celému Dílu; a  

10.2.3 Zhotovitel v souladu se Smlouvou otestuje celé Dílo; a  

10.2.4 Zhotovitel odstraní všechny vady uvedené v Zápisech o předání a převzetí Díla; 

a  

10.2.5 Zhotovitel poskytne protokolárně Objednateli všechnu Dokumentaci Zhotovitele 

včetně kompletní geodetické dokumentace, dokumentace skutečného provedení 

staveb tvořících předmět Díla a originálů stavebních deníků. 

10.3 Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany berou na vědomí, že podmínkou pro 

dokončení Díla není zavedení Zkušebního provozu. 

10.4 Dnem podpisu Předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS se Dílo má za převzaté a pouze 

Předávací protokol bude dokladem konečného převzetí celého Díla, přičemž Předávací 

protokol musí obsahovat: 

10.4.1 datum, ke kterému byla splněna poslední ze všech povinností nezbytných 

k dokončení Díla jako celku;  

10.4.2 podpisy Zhotovitele a TDS. 

10.5 Po podpisu Předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS zůstávají nadále v platnosti 

povinnosti smluvních stran ze Smlouvy, které v této době zůstávají nesplněny nebo 

z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat v platnosti i po dokončení Díla. 

10.6 Základním právem Objednatele z vad je právo na odstranění vady. K odstranění 

oznámených vad je Zhotovitel povinen bez dalšího vždy, a to i v případě, že Objednatel 

toto právo zvlášť výslovně neuplatní. Do dvaceti osmi (28) dnů po podepsání Předávacího 

protokolu Zhotovitelem i TDS Zhotovitel odstraní veškeré zbývající vybavení Zhotovitele, 

nadbytečný materiál, odpad, suť a pomocné práce ze Staveniště nebo jeho příslušné části 

tak, aby bylo možno Dílo nebo předávanou Část Díla bezpečně provozovat a aby nebyl 

ohrožen bezpečný a plynulý provoz dráhy nebo drážní dopravy.  

11. AKCEPTACE DOKUMENTŮ 

11.1 Je-li v průběhu provádění Díla nezbytné vypracovat a odsouhlasit jakýkoliv dokument, 

který bude mít vliv na provádění Díla dle Smlouvy, zavazují se strany postupovat 

v souladu s tímto článkem. 

11.2 Zhotovitel se zavazuje předat první verzi dokumentu TDS k akceptaci ve lhůtě domluvené 

mezi Zhotovitelem a TDS v souladu s Harmonogramem postupu prací, nebo jinak 

stanovené v souladu se Smlouvou. V pochybnostech má přednost lhůta, která byla za 

součinnosti obou smluvních stran v souladu se Smlouvou stanovena později. 

11.3 TDS je oprávněn vznést veškeré své výhrady nebo připomínky k první verzi dokumentu 

předložené dle odst. 11.2 těchto Obchodních podmínek do: 

• tří (3) pracovních dnů od jejího doručení v případě veřejných zakázek 

s předpokládanou hodnotou do 30 mil. Kč, nebo 
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• patnácti (15) pracovních dnů ve všech ostatních případech. 

Nevznese-li TDS ve stanovené lhůtě k první verzi dokumentu žádné výhrady ani 

připomínky, považují smluvní strany dokument ve znění jeho první verze za závazný.  

11.4 Vznese-li TDS ve stanovené lhůtě výhrady nebo připomínky k první verzi dokumentu dle 

odst. 11.3 těchto Obchodních podmínek, zavazuje se Zhotovitel bez zbytečného odkladu 

(ve lhůtě přiměřené povaze výhrady), nejpozději však do  pěti (5) dnů, provést veškeré 

potřebné úpravy dokumentu dle výhrad a připomínek TDS a takto upravený dokument 

předat jako jeho druhou verzi TDS k akceptaci.  

11.5 TDS se zavazuje vznést veškeré své výhrady nebo připomínky k druhé verzi dokumentu 

předložené dle odst. 11.4 těchto Obchodních podmínek do: 

•  tří (3) pracovních dnů od jejího doručení v případě veřejných zakázek 

s předpokládanou hodnotou do 30 mil. Kč, nebo 

• patnácti (15) pracovních dnů ve všech ostatních případech. Nevznese-li TDS ve 

stanovené lhůtě k druhé verzi dokumentu žádné výhrady ani připomínky, považují 

smluvní strany dokument ve znění jeho druhé verze za závazný. 

11.6 Vznese-li TDS ve stanovené lhůtě své výhrady nebo připomínky k druhé verzi dokumentu 

dle odst. 11.5 těchto Obchodních podmínek, zavazuje se Zhotovitel a TDS zahájit 

společné jednání za účelem odstranění veškerých vzájemných rozporů a akceptace 

dokumentu, a to nejpozději do pěti (5 pracovních dnů od doručení výzvy kterékoliv 

smluvní strany k jednání.  

11.7 V případě, že dokument představuje změnu Smlouvy, včetně, nikoliv však výlučně, 

změnu termínů dle Harmonogramu postupu prací, obsah dokumentu je pro strany 

závazný pouze v případě, že je dokument vyhotoven ve formě řádného písemného 

dodatku ke Smlouvě a podepsán oběma smluvními stranami. 

12. CENA DÍLA 

12.1 Cena Díla je uvedená v odst. 3.4 Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy, kde je vymezena dle 

objektů stavební části (SO), objektů technologické části (PS) či jiných Částí Díla.  

12.2 Zhotovitel potvrzuje, že je schopen zrealizovat předmět Veřejné zakázky za cenu 

uvedenou v odst. 3.4 Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy, a to v plném rozsahu 

a potvrzuje, že cena uvedená v odst. 3.4 Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy je cenou 

konečnou a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré práce nezbytné pro řádné dokončení 

a předání Díla, přičemž může být měněna výhradně: 

12.2.1 v případě změny výše nebo způsobu platby zákonem stanovené daně z přidané 

hodnoty (DPH), přičemž v takovém případě se Cena Díla upraví způsobem 

odpovídajícím změně výše nebo způsobu odvodu DPH,  

12.2.2 na základě písemné dohody stran. 

12.3 Cena veškerého zařízení a materiálů určených ke zhotovení Díla a cena jejich dodávky je 

zahrnuta v Ceně Díla.  

12.4 Cena Díla zahrnuje náklady na Realizační dokumentaci stavby (RDS) a náklady na 

zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, včetně geodetické dokumentace 

skutečného provedení, i náklady na činnost Oznámeného subjektu. Dále obsahuje 

náklady na provedení měření, potřebných pro zpracování požadované dokumentace.  

12.5 Cena Díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele na zhotovení Díla. V ceně Díla jsou 

obsaženy i náklady na vybudování, provoz, údržbu a likvidaci zařízení Staveniště 

Zhotovitele i jeho Poddodavatelů, náklady na zpracování a projednání projektu zařízení 

Staveniště ve smyslu NSZ. V ceně jsou zahrnuty i náklady odpadového hospodářství 

a úpravy pozemků a jejich uvedení do původního stavu, měření hluku a vibrací, 

provedení technických revizí a potřebných komplexních zkoušek, náklady na ztížené 

podmínky výstavby, daně (s výjimkou DPH), dovozní cla a jiné poplatky. Užívání 

nemovitostí pro účely zařízení Staveniště a využití dočasných záborů hradí Zhotovitel. 
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12.6 Cena Díla zahrnuje i tzv. nezadatelné práce nezbytné pro zhotovení Díla, které je 

Zhotovitel povinen zajistit u příslušné organizační jednotky Objednatele.  

12.7 Zhotovitel prohlašuje, že Cena Díla je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré 

náklady na zhotovení Díla. Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil se Staveništěm 

a celým obsahem Zadávací dokumentace (vč. části obsahující výkresovou část a část 

soupis prací). 

12.8 Pokud dojde k přerušení prací na Díle nebo Části Díla dle odst. 3.7 Obchodních podmínek 

z důvodů nikoli na straně Zhotovitele po dobu delší než 2 roky (a to i v součtu 

jednotlivých kratších přerušení prací), počínaje prvním dnem následujícího roku se bude 

dosud neuhrazená část Ceny Díla automaticky každoročně upravovat o roční míru růstu 

indexu cen stavebních prací za předcházející kalendářní rok zveřejňovaného Českým 

statistickým úřadem. V případě přerušení z důvodů na straně Zhotovitele se úprava Ceny 

Díla podle tohoto odstavce nepoužije. 

13. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

13.1 Cena Díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů, které budou vystaveny 

vždy na cenu stavebních a jiných prací, které byly v předcházejícím kalendářním měsíci 

provedeny v souladu se Smlouvou za účelem zhotovení Díla, a v případě, že si to vyžádá 

Objednatel, i na cenu materiálu dodaného v předcházejícím kalendářním měsíci na 

Staveniště za účelem zhotovení Díla a je řádně uskladněn a zabezpečen před ztrátou, 

poškozením nebo zničením, přičemž tyto stavební a jiné práce či materiál musí být 

zaznamenány v Soupisu provedených prací potvrzeném podpisem TDS. 

13.2 Daňový doklad vystavený Zhotovitelem musí splňovat veškeré náležitosti uvedené ve 

Smlouvě, v Obchodních podmínkách nebo vyžadované obecně závaznými právními 

předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů. 

https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/vzor-

fakturyDaňové doklady budou vystaveny dle vzoru uvedeného na webových stránkách 

Správy železnic, státní organizace (https://www.spravazeleznic.cz/stavby-

zakazky/podklady-pro-zhotovitele/vzor-faktury. 

13.3 Vystavené daňové doklady se mají za kompletní, obsahují-li všechny přílohy, kterými 

jsou: 

a) soupis zjišťovacích protokolů, 

b) zjišťovací protokoly, 

c) Objednatelem resp. TDS odsouhlasený Soupis provedených prací. 

13.4 Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány následovně: 

a) v digitální podobě na e-mailovou adresu ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo 

b) v digitální podobě do datové schránky s identifikátorem Uccchjm, nebo 

c) v listinné podobě v počtu tří (3) výtisků na adresu Správa železnic, státní organizace, 

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo 

Objednatel upřednostňuje příjem těchto daňových dokladů v digitální podobě ve formátu 

PDF/A, ISO 19005, min. verze PDF/A-2b, na výše uvedené emailové adrese. V případě, 

že je daňový doklad zasílán na výše uvedenou e-mailovou adresu, považuje se daňový 

doklad za doručený po obdržení notifikace doručení, která je automaticky odesílána 

odesílateli. 

13.5 Po dokončení Díla Zhotovitel vyhotoví a předá Objednateli konečný daňový doklad. 

13.6 Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad do patnácti (15) dnů ode dne, kdy vznikla 

povinnost přiznat daň z přidané hodnoty, nebo přiznat uskutečnění plnění a doručit jej 

neprodleně Objednateli a Objednatel se zavazuje předmětnou částku uhradit dle 

podmínek v tomto článku Obchodních podmínek.  

https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/vzor-faktury
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/vzor-faktury
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/vzor-faktury
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/vzor-faktury
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13.7 Splatnost faktury – daňového dokladu je třicet (30) dnů od doručení řádného daňového 

dokladu Objednateli. Tuto délku splatnosti považují smluvní strany za přiměřenou i 

s ohledem na sjednání průběžného hrazení Ceny Díla, kterou se strany odchýlily od ust. 

§ 2610 odst. 1 občanského zákoníku.  

13.8 V případě, že předmětem plnění jsou i zařizovací předměty uvedené v samostatném 

objektu „SO Vybavení – Provozní náklady“, je Zhotovitel povinen tento SO fakturovat 

zvlášť fakturou ve vlastní číselné řadě (úhrada těchto faktur se následně provádí 

z provozních prostředků Oblastního ředitelství). 

13.9 Platba splatné částky bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na 

účet určený Zhotovitelem v příslušném daňovém dokladu. Částka je zaplacena připsáním 

příslušné peněžní částky na účet poskytovatele platebních služeb Zhotovitele. Provedení 

změny nebo doplnění dalšího bankovního spojení Zhotovitele bude provedeno pouze na 

základě žádosti Zhotovitele a zároveň změnou Smlouvy. Žádost musí být písemná, a to 

pouze prostřednictvím datové schránky Objednatele z datové schránky Zhotovitele (u 

právnických osob) nebo úředně ověřenou listinou u Zhotovitele – fyzické osoby, pokud 

tento Zhotovitel nemá též zavedenou vlastní aktivní datovou schránku.  

13.10 V případě, že daňový doklad nebude mít výše uvedené náležitosti, je Objednatel 

oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane 

do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení 

náležitě doplněné či opravené faktury.  

13.11 Variantní ustanovení podle typu financování: 

13.11.1 [IG a Podlimitní jmenovité akce/stavby] Datem uskutečnění dílčích 

zdanitelných plnění na daňových dokladech vystavených Zhotovitelem bude 

vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je daňový doklad vystaven 

vyjma měsíce listopadu, kdy bude daňový doklad Zhotovitelem vystaven 

i k patnáctému (15.) dni měsíce listopadu.  

13.11.2 [OUA + PR] Datem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění na daňových 

dokladech vystavených Zhotovitelem bude vždy poslední den kalendářního 

měsíce, za který je daňový doklad vystaven. 

13.12 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že neprovede jednostranný zápočet pohledávky a že 

nepostoupí žádnou pohledávku vůči Objednateli ani její část, vzniklou na základě 

Smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Postup 

Objednatele dle odst. 20.20 Obchodních podmínek se nepovažuje za souhlas 

Objednatele.  

13.13 Objednatel je oprávněn užít k jednostrannému zápočtu i pohledávku ve smyslu ust. 

§ 1987 odst. 2 občanského zákoníku nejistou.  

13.14 Zhotovitel není oprávněn použít k zápočtu vůči Objednateli pohledávku svého 

spoludlužníka ve smyslu ust. § 1984 občanského zákoníku.  

13.15 Objednatel může poskytnout Zhotoviteli zálohu na zhotovení Díla. Celkovou výši zálohy, 

počet a načasování splátek (pokud jich bude více než jedna), použité měny, splatnost 

a ostatní poměry zálohy je Objednatel oprávněn stanovit v souladu s jeho možnostmi 

takovou zálohu poskytnout. 

14. ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA 

14.1 Zhotovitel předal Objednateli před podpisem Záruku za provedení Díla ve výši uvedené 

ve Smlouvě. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že na výši Záruky za provedení Díla 

nemají vliv případné změny Ceny Díla, které nastanou po uzavření Smlouvy. Záruka za 

provedení Díla bude zajišťovat dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů 

provedení Díla. Záruka za provedení Díla bude Objednatelem použita jako kompenzace 

pro možné ztráty, které by vyplynuly z toho, že by Zhotovitel nebyl schopen nebo 

ochoten plnit své povinnosti ze Smlouvy. V případě porušení povinnosti Zhotovitele 

udržovat v platnosti Záruku za provedení Díla dle podmínek této Smlouvy není 
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Objednatel povinen poskytovat Zhotoviteli do napravení tohoto porušení žádná finanční 

plnění podle této Smlouvy. 

14.2 Objednatel je oprávněn využít prostředků zajištěných Zárukou za provedení Díla ve výši, 

která odpovídá výši splatné částky smluvní pokuty, jakéhokoli neuspokojeného dluhu 

Zhotovitele vůči Objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad Díla, škod 

způsobených plněním Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo jakékoli částce, která 

podle mínění Objednatele odpovídá náhradě vadného plnění Zhotovitele.  

14.3 Pokud Smlouva nestanoví jinak, je Zhotovitel oprávněn v případě, že doba pro provedení 

Díla přesahuje dva roky, předložit Záruku za provedení Díla s minimální platností dva 

roky a tuto následně prodlužovat tak, aby byla Záruka za provedení Díla platná a 

vymahatelná nejméně po celou dobu provádění Díla, resp. po dobu dle odst. 14.4 písm. 

c). Zhotovitel je v tomto případě povinen předložit novou Záruku za provedení Díla 

(případně prodloužení původní záruky) vždy nejpozději 30 dnů před ukončením platnosti 

původní Záruky za provedení Díla. 

14.4 Záruka za provedení Díla musí splňovat tyto podmínky: 

a) Záruka za provedení Díla musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, 

přičemž výstavce se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy 

oprávněného, 

b) Záruka za provedení Díla bude platná a vymahatelná nejméně po dobru provádění 

Díla s přihlédnutím k odst. 14.3, a 

c) Záruka za provedení Díla musí být dále platná a vymahatelná minimálně do doby, 

dokud Objednatel neobdrží Záruku za odstranění vad podle článku 15 těchto 

Obchodních podmínek. 

14.5 Právo ze Záruky za provedení Díla bude Objednatel oprávněn uplatnit v případech, 

pokud: 

• Zhotovitel neprovádí Dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy či nesplnil své 

povinnosti vyplývající ze Smlouvy; 

• Objednatel odstoupí od Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele; 

• Zhotovitel neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle 

Smlouvy povinen a která vůči němu byla Objednatelem uplatněna; 

• vůči majetku Zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 

o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje 

k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 

byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 

předpisů. 

14.6 Pokud podmínky Záruky za provedení Díla specifikují datum, kdy vyprší povinnosti 

výstavce, který vydal Záruku za provedení Díla ("datum ukončení platnosti Záruky") 

a Předávací protokol nebyl smluvními stranami vyhotoven, resp. nebyly odstraněny 

všechny případné vady a nedostatky uvedené v Předávacím protokolu, do data třiceti 

(30) dnů před datem ukončení platnosti Záruky za provedení Díla, potom Zhotovitel podle 

toho prodlouží platnost Záruky za provedení Díla, dokud nebude smluvními stranami 

vyhotoven Předávací protokol a odstraněny všechny případné vady a nedostatky 

uvedené v Předávacím protokolu, a dokud Objednatel neobdrží Záruku za odstranění vad 

podle článku 15. těchto Obchodních podmínek. 

14.7 Objednatel je oprávněn uplatnit právo ze Záruky za provedení Díla dále v případech, 

pokud:  

14.7.1 Zhotovitel neprodlouží platnost Záruky za provedení Díla v případech, kdy je 

k tomu povinen dle Smlouvy, přičemž za těchto okolností může Objednatel 

nárokovat plnou výši částky Záruky za provedení Díla,  

14.7.2 Zhotovitel nezaplatí Objednateli splatnou částku podle toho, jak bylo mezi 

stranami sjednáno, do čtyřiceti (40) dnů po tomto souhlasu,  
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14.7.3 Zhotovitel nesplní dosud nesplněnou povinnost do čtyřiceti (40) dnů poté, co 

obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno splnění takové 

povinnosti. V případě, že se jedná o nepeněžitou povinnost, se má za to, že je 

do výše určené záruční listinou zajištěna peněžitá pohledávka, která Objednateli 

přísluší při porušení příslušné nepeněžité povinnosti. 

14.8 Objednatel vrátí záruční listinu k Záruce Zhotoviteli do dvaceti (20) dnů ode dne, kdy 

TDS a Zhotovitel podepsali Předávací protokol, Zhotovitel odstranil veškeré vady 

uvedené v Předávacím protokolu a v Zápisech o předání a převzetí Díla a Objednatel od 

Zhotovitele obdržel Záruku za odstranění vad, podle toho, který termín nastane později. 

14.9 V případě, že dojde ke změně v osobě Zhotovitele v souladu s odst. 8.8 Smlouvy, musí 

být Objednateli do 7 dnů poté, co nastanou právní účinky změny, předložena Záruka za 

provedení Díla vystavená pro nového Zhotovitele nebo předloženo písemné prohlášení 

výstavce Záruky za provedení Díla o trvání práv z původní Záruky za provedení Díla i ve 

vztahu k novému Zhotoviteli. Objednatel vrátí předchozí Záruku za provedení Díla 

Zhotoviteli do 21 dnů poté, co obdrží Záruku za provedení Díla vystavenou pro nového 

Zhotovitele.  

14.10 Čerpáním Záruky za provedení Díla se zajištěná částka snižuje, přičemž Zhotovitel není 

z důvodu čerpání Záruky za provedení Díla povinen Záruku za provedení Díla doplnit na 

původní výši. Vyčerpáním celé částky, na kterou je Záruka za provedení Díla v souladu 

se Smlouvou vystavena, Záruka za provedení Díla zaniká a Zhotovitel není povinen 

předložit novou.  

15. ZÁRUKA ZA ODSTRANĚNÍ VAD 

15.1 Zhotovitel se zavazuje bezodkladně, tj. nejpozději do šedesáti (60) dnů ode dne podpisu 

Předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS předat Objednateli Záruku za odstranění vad. 

Záruka za odstranění vad bude vystavena na částku odpovídající výši 50 % Záruky za 

provedení Díla uvedené v odst. 4.1 Smlouvy. Není-li dle Smlouvy Záruka za provedení 

Díla požadována, bude Záruka za odstranění vad vystavena na částku odpovídající výši 

5 % z Ceny Díla bez DPH v době uzavření Smlouvy. Pro vyloučení pochybností se uvádí, 

že na výši Záruky za odstranění vad nemají vliv případné změny Ceny Díla, které 

nastanou po uzavření Smlouvy. 

15.2 Pokud Smlouva nestanoví jinak, Zhotovitel se zavazuje, že Záruka za odstranění vad 

bude platná po dobu šesti (6) let ode dne podpisu Předávacího protokolu podle odst. 

15.1, přičemž Zhotovitel předloží Záruku za odstranění vad s minimální počáteční 

platností dva roky a tuto bude následně prodlužovat tak, aby byla Záruka za odstranění 

vad platná a vymahatelná nejméně po dobu šesti (6) let. Zhotovitel je v tomto případě 

povinen předložit novou Záruku za odstranění vad (případně prodloužení původní záruky) 

vždy nejpozději 30 dnů před ukončením platnosti původní Záruky za odstranění vad. 

Pokud podmínky Záruky za odstranění vad specifikují datum ukončení platnosti Záruky 

za odstranění vad a Zhotovitel neodstranil všechny záruční vady do třiceti (30) dnů před 

tímto datem ukončení platnosti Záruky za odstranění vad, potom je Zhotovitel povinen 

platnost Záruky za odstranění vad prodloužit, dokud nebudou všechny záruční vady 

odstraněny. Objednatel je oprávněn uplatnit právo ze Záruky za odstranění vad pouze 

v případech, pokud: 

15.2.1 Zhotovitel neprodlouží platnost Záruky za odstranění vad v případě, že její 

platnost bude kratší, než je uvedeno v předchozím odstavci; za těchto okolností 

může Objednatel požadovat zaplacení plné výše částky Záruky za odstranění 

vad,  

15.2.2 Zhotovitel neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je 

podle Smlouvy povinen a která vůči němu byla Objednatelem uplatněna,  

15.2.3 Zhotovitel nezaplatí Objednateli splatnou částku podle toho, jak bylo mezi 

stranami sjednáno, do čtyřiceti (40) dnů po tomto souhlasu nebo rozhodnutí,  

15.2.4 Zhotovitel neodstraní záruční vadu do čtyřiceti (40) dnů poté, co obdržel 

oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno odstranění záruční vady, nebo 
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v jiné přiměřené lhůtě dodatečně mu k tomu Objednatelem poskytnuté, a to 

k úhradě přiměřené slevy z ceny či k úhradě nákladů, které vznikly odstraněním 

vady na náklady Zhotovitele a případných smluvních pokut a nároku na náhradu 

škody,  

15.2.5 nastanou okolnosti, které opravňují Objednatele k odstoupení od Smlouvy podle 

článku 21 těchto Obchodních podmínek, bez ohledu na to, zda bylo odstoupení 

oznámeno či nikoliv.  

15.3 V případě, že dojde ke změně v osobě Zhotovitele v souladu se Smlouvou, musí být 

Objednateli do 7 dnů poté, co nastanou právní účinky změny, předložena Záruka za 

odstranění vad vystavená pro nového Zhotovitele nebo předloženo písemné prohlášení 

výstavce Záruky za odstranění vad o trvání práv z původní Záruky za odstranění vad i 

ve vztahu k novému Zhotoviteli. Objednatel vrátí předchozí Záruku za odstranění vad 

Zhotoviteli do 21 dnů poté, co obdrží Záruku za odstranění vad vystavenou pro nového 

Zhotovitele.  

15.4 Objednatel vrátí záruční listinu Záruky za odstranění vad Zhotoviteli do 21 dnů poté, co 

tato Záruka za odstranění vad pozbude platnosti podle ustanovení tohoto článku, včetně 

jejího případného prodloužení. 

15.5 Čerpáním Záruky za odstranění vad se zajištěná částka snižuje, přičemž Zhotovitel není 

z důvodu čerpání Záruky za odstranění vad povinen Záruku za odstranění vad doplnit na 

původní výši. Vyčerpáním celé částky, na kterou je Záruka za odstranění vad v souladu 

se Smlouvou vystavena, Záruka za odstranění vad zaniká a Zhotovitel není povinen 

předložit novou.  

 

16. VLASTNICKÁ PRÁVA A UŽÍVACÍ PRÁVA 

16.1 Objednatel prohlašuje, že všechny pozemky, na kterých má být zhotoveno Dílo nebo 

zařízeno Staveniště dle PDPS jsou ve vlastnictví Státu a Objednatel k nim má právo 

hospodařit jako s majetkem Státu ve smyslu zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státním podniku“) nebo že k pozemkům 

Objednatel jinak zajistil právo provést stavbu, není-li ve Smlouvě uvedeno jinak. 

16.2 Vlastnické právo k věcem, které Zhotovitel opatřuje pro plnění Smlouvy nebo které 

vznikají jako výsledek plnění Smlouvy a které se stanou součástí Díla, resp. pozemku, 

a to včetně strojů a jiných upevněných zařízení ve smyslu ust. § 508 občanského 

zákoníku, nabývá Stát okamžikem, kdy se stanou součástí Díla, resp. pozemku, nebo 

kdy takto vznikly a Objednatel současně získává odpovídající právo hospodařit ve smyslu 

zákona o státním podniku. Vlastnické právo k materiálu dodanému na Staveniště za 

účelem zhotovení Díla nabývá Stát okamžikem uhrazení příslušného daňového dokladu 

v souladu s odst. 13.1 Obchodních podmínek a Objednatel současně získává odpovídající 

právo hospodařit ve smyslu zákona o státním podniku. Ust. § 512 občanského zákoníku 

není dotčeno. Pro vyloučení pochybností smluvní strany prohlašují, že při úpravě 

vlastnického práva k Dílu a jeho částem vzaly v úvahu ust. § 5 zákona o drahách. 

16.3 Ujednání o vlastnickém právu obsažené v předchozím odstavci neplatí v případě úpravy, 

přeložky nebo jiného zásahu do sítí technického vybavení nebo jiné věci, která je ve 

vlastnictví jiné fyzické nebo právnické osoby a které byly vyvolány prováděním Díla. 

Vlastnické právo k takto upravené věci v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

nepřechází a zůstává zachováno původnímu vlastníkovi. 

16.4 V případě, že výsledkem činnosti Zhotovitele v souvislosti s plněním Smlouvy bude 

autorské dílo ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 

o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, (autorský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 občanského 

zákoníku poskytuje k takovému autorskému dílu jako celku nebo k jeho jednotlivým 

částem ke dni vzniku takového autorského díla Objednateli oprávnění jej užít – licenci, 

a to výhradní, umožňující všechny způsoby užití autorského díla, potřebné pro naplnění 

účelu Smlouvy a pokračování plnění navazující na Smlouvu a v množstevním rozsahu 
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tomuto účelu přiměřenému, s územním rozsahem vymezeným územím České republiky 

a časovým rozsahem omezeným na dobu trvání majetkových autorských práv 

k autorskému dílu, včetně možnosti zásahu do autorského díla, jeho úprav a změn a to 

i prostřednictvím třetích osob, možnosti udělení podlicence a možnosti licenci převést na 

třetí osobu. Pro vyloučení pochybností platí, že cena veškerých licencí poskytnutých na 

základě tohoto článku je již zahrnuta v Ceně Díla. Objednatel či jeho právní nástupce 

nejsou povinni licenci využít.  

16.5 V případě licence dle předcházejícího článku se Zhotovitel s ohledem na význam a způsob 

použití výslovně zříká práva licenční smlouvu vypovědět dle ust. § 2370 občanského 

zákoníku a práva odstoupit od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení dle ust. § 2382 

občanského zákoníku. 

17. ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ 

17.1 TDS je kdykoli v průběhu provádění Díla oprávněn požádat Zhotovitele o změnu Díla, 

tedy o provedení prací, jež nebyly součástí plnění dle Smlouvy, nebo o neprovedení prací, 

jež byly součástí plnění dle Smlouvy, případně jiné provedení prací, než jak bylo popsáno 

ve Smlouvě. Vždy se bude jednat o změnu, která nebude změnou podstatnou. Zhotovitel 

je povinen takové žádosti vyhovět.  

17.2 Zhotovitel je oprávněn na základě svého uvážení či na doporučení sám navrhovat změny 

plnění Smlouvy. Jedná se zejména o změny, které budou vylepšením plnění Smlouvy, 

úsporou pro Objednatele nebo které řeší nově vzniklé situace. 

17.3 Veškeré nové či upravené Části Díla, dotčené přímo či nepřímo změnou, musí po realizaci 

schválené změny splňovat všechny podmínky Smlouvy ve znění po zapracování příslušné 

změny. Stejně tak celé Dílo a všechny Části Díla musí po provedení změny nadále 

splňovat všechny podmínky Smlouvy. Provedení schválené změny plnění Smlouvy nemá 

vliv na platnost veškerých ustanovení Smlouvy.  

17.4 Navrhne-li TDS nebo Zhotovitel změnu plnění Smlouvy, oznámí takovou skutečnost 

druhé straně a zároveň popíše předmět změny, její důvody, předpokládané technické 

řešení a předpokládané důsledky změny. Změna Díla bude označena pořadovým číslem, 

tímto úkonem bude zahájeno změnové řízení a obě strany na nejbližším jednání návrh 

změny projednají. 

17.5 Zhotovitel následně provede hodnocení dopadů navrhované změny na výši Ceny Díla (tj. 

přehled veškerých nákladů nebo úspor touto změnou způsobených) a případně též na 

termíny plnění dle Harmonogramu postupu prací a součinnost Objednatele apod. 

Zhotovitel provede toto hodnocení v písemné formě nejpozději do patnácti (15) dnů od 

navržení změny TDS nebo Zhotovitelem, nedohodne-li se písemně Zhotovitel s TDS 

jinak. Zhotovitel nemá nárok na odměnu za provedení hodnocení dopadů navrhované 

změny. 

17.6 Bude-li výsledkem navrhované změny také změna ceny Díla, je Zhotovitel povinen 

v hodnocení dopadů navrhované změny sestavit rozpočet nebo kvalifikovaný odhad 

změny ceny příslušných částí plnění Smlouvy, kterých se změna dotýká (tj. veškerých 

nákladů nebo úspor touto změnou způsobených). 

17.7 Objednatel na základě písemného hodnocení navrhované změny Díla návrh změny 

schválí nebo odmítne.  

17.8 V případě schválení návrhu změny Objednatelem musí být následně změny sjednány 

písemně ve formě dodatku ke Smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. 

17.9 V případě, že bude nezbytné, aby Zhotovitel provedl vícepráce, které nebyly výslovně 

uvedeny v Zadávací dokumentaci, je Objednatel oprávněn objednat tyto vícepráce 

u Zhotovitele. Veškeré vícepráce schválené ve změnovém řízení a zadané formou 

příslušného výběrového řízení budou fakturovány samostatným daňovým dokladem.  

17.10 Pro ocenění plnění na základě změnového řízení a víceprací dle předchozího odstavce se 

použije postup v souladu se Směrnicí SŽ SM105 Změny během výstavby. 
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17.11 Smluvní strany jsou při změnových řízeních podle tohoto článku povinny postupovat 

v souladu s kogentními ustanoveními obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel se 

zavazuje postupovat v rámci změnového řízení tak, aby neohrozil řádné plnění Smlouvy 

v souladu Harmonogramem postupu prací. 

17.12 Zhotovitel se zavazuje, že po dobu změnového řízení nebude činit žádné kroky, které by 

znamenaly ohrožení, znemožnění či navýšení ceny navrhované změny. Vedlo-li by 

respektování takové povinnosti dle názoru Zhotovitele ke zpoždění Harmonogramu 

postupu prací, je Zhotovitel povinen neprodleně takovou skutečnost oznámit TDS.  

17.13 Ujednání tohoto článku se užijí ve smyslu ust. § 2627 občanského zákoníku rovněž pro 

případy změn, které se týkají místa, kde má být Dílo prováděno, a jsou vynuceny 

okolnostmi, které vyšly najevo v průběhu provádění Díla, nebyly v době podpisu Smlouvy 

známy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat či se situace, kdy při provádění Díla 

vyjdou najevo okolnosti odlišné od dokumentace předané Objednatelem. 

17.14 Bez ohledu na ujednání tohoto článku či jakákoliv další ujednání těchto obchodních 

podmínek je TDS oprávněn sjednávat za Objednatele se Zhotovitelem formou zápisů ve 

stavebním deníku drobné změny Díla, které svým charakterem nemají povahu víceprací 

či méněprací, které nemají vliv na Cenu díla ani na celkové technické vlastnosti díla (ani 

podmínky dané veřejnoprávními povoleními), jejichž potřeba vyvstane v místě provádění 

Díla při jeho provádění a kterou jsou nezbytné pro další postup provádění Díla. 

18. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A ZPROŠTĚNÍ POVINNOSTI K JEJÍ 

NÁHRADĚ 

18.1 Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle nebo Části Díla nese Zhotovitel až do okamžiku 

řádného předání příslušné Části Díla, tzn. podpisu příslušného Zápisu o předání 

a převzetí Díla Zhotovitelem i TDS. 

18.2 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne Objednateli nebo třetím osobám 

v důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených zákonem nebo na základě 

právních předpisů nebo v důsledku porušení povinností vyplývajících pro Zhotovitele ze 

Smlouvy. 

18.3 Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veškerou škodu, kterou Objednatel utrpí 

v důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených právními předpisy nebo na 

základě právních předpisů nebo v důsledku porušení povinností vyplývajících pro 

Zhotovitele ze Smlouvy. 

18.4 Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veškerou škodu a nemajetkovou újmu 

vzniklou na základě řádně uplatněných nároků třetích osob, vzniklých v důsledku 

porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené v tomto článku, a to včetně nároků 

vyplývajících z uplatnění práv třetích osob k duševnímu či průmyslovému vlastnictví, 

které bylo součástí plnění Zhotovitele. Zhotovitel se zároveň zavazuje v případě, že 

porušení práv třetích práv osob je trvalého charakteru zajistit bez zbytečného odkladu 

a na vlastní náklady, aby Dílo nebo jeho část nadále práva třetích osob neporušovalo. 

18.5 Žádná ze stran není odpovědná za škodu, pokud prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze 

Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila Vyšší moc. Překážka vzniklá ze škůdcových 

osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním smluvené povinnosti 

v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce podle Smlouvy povinen překonat, ho však 

povinnosti k náhradě nezprostí. Tím nejsou dotčeny nároky Objednatele plynoucí 

z porušení povinností Zhotovitele dle Smlouvy, jsou-li tyto pokryty pojistnými smlouvami 

uvedenými v příloze č. 7 Smlouvy. 

19. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKY 

19.1 Zhotovitel odpovídá za všechny vady, které má Dílo nebo Část Díla v okamžiku jeho 

předání a převzetí Objednatelem a dále za vady, které se na Díle nebo Části Díla objeví 

kdykoliv v průběhu záruční doby. Zhotovitel odpovídá za všechny vady, na které se 

vztahuje záruka za jakost, s výjimkou vad, které byly způsobeny po přechodu nebezpečí 
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škody na Díle vnějšími událostmi, jež nezpůsobil Zhotovitel nebo osoby, s jejichž pomocí 

Zhotovitel plnil svou povinnost. S ohledem na povahu a rozsah Díla si strany sjednávají, 

že Objednatel je oprávněn oznamovat Zhotoviteli vady a uplatňovat práva z nich kdykoliv 

v průběhu záruční doby, a to bez ohledu na to, kdy existenci vady zjistil či mohl zjistit. 

19.2 Zhotovitel odpovídá za všechny vady, způsobené: 

19.2.1 jakoukoliv chybou v dokumentaci, za niž odpovídá Zhotovitel, 

19.2.2 nesouladu zařízení, materiálů nebo provedení Díla, se Smlouvou, nebo 

19.2.3 tím, že Zhotovitel nesplnil jinou svou povinnost. 

19.3 Zhotovitel uzavřením Smlouvy poskytuje záruku za jakost Díla. Poskytnutím záruky za 

jakost Zhotovitel přejímá závazek, že zhotovené Dílo bude po celou záruční dobu 

způsobilé k užívání, ke kterému je svou povahou určeno a že po celou tuto záruční dobu 

bude mít vlastnosti vyžadované Smlouvou. 

Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v záručních dobách stanovených v Technických 

kvalitativních podmínkách staveb státních drah. 

19.4 Záruční doba za jakost počíná běžet ode dne předání a převzetí Díla nebo Části Díla. 

19.5 Záruční doba neběží: 

19.5.1 po dobu, po kterou Objednatel nemůže Dílo, nebo jeho vadou dotčenou Část 

Díla, řádně užívat pro jeho vadu, za kterou odpovídá Zhotovitel,  

19.5.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstraňuje vady Díla nebo Části Díla, za které 

odpovídá Zhotovitel a které sice nebrání Objednateli v řádném užívání Díla nebo 

Části Díla, ale vyskytnou se opakovaně. 

19.6 Nemůže-li Objednatel pro vadu Díla nebo Části Díla užívat kromě vadou dotčené Části 

Díla i jinou související Část Díla, neběží ani záruční doba poskytnutá na tuto související 

Část Díla. 

19.7 Záruční doba neběží vždy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanovení Smlouvy vznikla 

povinnost započít s odstraňováním vady, nejdříve však ode dne, kdy Objednatel fakticky 

umožní Zhotoviteli zahájit práce na jejím odstraňování, až do dne, kdy Zhotovitel předá 

Objednateli příslušnou Část Díla po odstranění vady.  

19.8 Záruční doba se prodlužuje vždy o dobu, po kterou tato záruční doba podle předchozích 

ustanovení neběží. 

19.9 Pokud u některých dílčích technologických celků nebo některých materiálů či výrobků 

jsou v Technických podmínkách (např. i odkazem na Technické podmínky 

dodací/výrobku) stanoveny kratší nebo delší záruční doby než výše uvedené, platí záruční 

doby uvedené v příslušných technických podmínkách.  

19.10 Bližší podmínky uplatnění práv Objednatele z odpovědnosti Zhotovitele za vady v záruční 

době jsou uvedeny v Technických podmínkách. 

19.11 V případě, že Objednatel v záruční době oprávněně uplatnil své právo z odpovědnosti 

Zhotovitele za vady, na jehož základě Zhotovitel pořídil a vyměnil provozuschopné celky 

nebo komponenty samostatně dodávané od jiných výrobců, počíná ode dne následujícího 

po dni jejich výměny běžet nová záruční doba v délce 24 měsíců. 

19.12 Objednatel je oprávněn v případě, že převede vlastnické právo k Dílu nebo jeho části na 

třetí osobu nebo v případě, že vlastnické právo třetí osoby je založeno již zákonem, 

převést na tuto třetí osobu práva z odpovědnosti Zhotovitele za vady. 

19.13 Objednatel je povinen Zhotoviteli bez zbytečného odkladu písemně oznámit skutečnost, 

že práva z odpovědnosti za vady je oprávněna vůči Zhotoviteli uplatnit Jiná oprávněná 

osoba. 

19.14 Jiná oprávněná osoba je oprávněna uplatňovat u Zhotovitele práva z odpovědnosti za 

vady pouze v případě, že Objednatel oznámí Zhotoviteli toto její právo podle předchozího 
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odstavce nebo v případě, že Jiná oprávněná osoba Zhotoviteli toto své právo sama 

prokáže. 

19.15 Objednatel nebo Jiná oprávněná osoba jsou oprávněni kdykoliv v průběhu záruční doby 

pokud zjistí, že Dílo nebo Část Díla má vady, požadovat po Zhotoviteli jejich odstranění 

a Zhotovitel se zavazuje tyto vady bezplatně odstranit bezodkladně po jejich nahlášení 

v době nezbytně nutné pro jejich odstranění. Objednatel nebo Jiná oprávněná osoba 

v nahlášení vady uvede, zda se jedná o vadu bránící řádnému užívání Díla nebo Části 

Díla, či nikoliv. 

19.16 Zhotovitel se zavazuje započít s odstraňováním vad Díla nebo Části Díla bez zbytečného 

odkladu poté, kdy mu bude doručeno oznámení Objednatele nebo jiné oprávněné osoby, 

že Dílo nebo Část Díla má vady včetně požadavku na jejich odstranění. V odstraňování 

vad se Zhotovitel zavazuje bez přerušení pokračovat a odstranit je v co nejkratší 

technicky a technologicky možné lhůtě, kterou Zhotovitel navrhne a Objednatel 

odsouhlasí. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o lhůtě pro odstranění vady, 

je Zhotovitel povinen odstranit vadu v dle povahy vady přiměřené lhůtě stanovené 

Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na své náklady i ty Objednatelem 

oznámené vady Díla, za které odpovědnost odmítá, resp. vady, které neuznává. Na 

takovou vadu se v ostatním přiměřeně použije úprava pro vady Díla. Pokud se následně 

stane nesporným, že Zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skutečně neodpovídal, je 

Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli náklady, které na odstranění vady účelně 

vynaložil, do 30 dnů od dne jejich prokázání Zhotovitelem.  

19.17 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, příp. 

Objednatelem určené lhůtě, je Objednatel nebo Jiná oprávněná osoba oprávněn zajistit 

odstranění této vady vlastními kapacitami nebo jiným dodavatelem na náklady 

Zhotovitele. Takovýmto postupem Objednatele nebude dotčena záruka za jakost 

poskytnutá Zhotovitelem na dotčenou Část Díla včetně jejího případného prodloužení. 

Náklady na odstranění vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli na základě výzvy 

k úhradě. Objednatel má právo využít k úhradě nákladů na odstranění vad své nároky 

vyplývající z Bankovní záruky za odstranění vad nebo Pojistné záruky za odstranění vad. 

Jestliže nemůže být vada účinně odstraněna na Staveništi a Objednatel s tím vyjádří 

písemný souhlas, může Zhotovitel odvézt ze Staveniště pro účely opravy ty části Díla, 

resp. jeho příslušenství, které jsou vadné. V tomto písemném souhlasu je Objednatel 

oprávněn požadovat, aby Zhotovitel zvýšil částku Bankovní záruky za odstranění vad 

nebo Pojistné záruky za odstranění vad o úplné náklady na náhradu těchto součástí, nebo 

aby poskytl jiné vhodné záruky.  

19.18 Jestliže je možné, že odstraňování některé vady ovlivnilo vlastnosti Díla, může TDS 

vyžadovat opakování kterékoliv zkoušky popsané ve Smlouvě. Tento požadavek bude 

oznámen do 28 dnů poté, co byla vada odstraněna. Tyto zkoušky budou provedeny 

v souladu s podmínkami použitými pro předchozí zkoušky, kromě toho, že budou 

provedeny na riziko a náklady strany odpovědné za náklady na odstranění vad.  

19.19 V případě, že je vada Díla nebo vada Části Díla neodstranitelná, je Zhotovitel povinen 

provést náhradní Dílo nebo Část Díla do třiceti (30) dnů od zjištění této skutečnosti nebo 

poskytnout Objednateli přiměřenou slevu z Ceny Díla. Rozhodnutí, zda Objednatel přijme 

náhradní Dílo nebo slevu z Ceny Díla, je zcela v pravomoci Objednatele a není dotčeno 

předchozím uplatněním jiného práva z vad. V případě, že Zhotovitel nesplní svou 

povinnost provést náhradní Dílo nebo Část díla, je Objednatel oprávněn zajistit jeho 

provedení vlastními kapacitami nebo jiným dodavatelem na náklady Zhotovitele. 

Objednatel má právo využít k úhradě nákladů na provedení náhradního Díla nebo Části 

Díla, či k úhradě svého nároku na poskytnutí přiměřené slevy z Ceny Díla své nároky 

vyplývající z Bankovní záruky na odstranění vad nebo Pojistné záruky za odstranění vad.  

19.20 Pro odstranění pochybností si smluvní strany výslovně sjednávají, že povinnost 

Zhotovitele odstranit vady Díla zahrnuje rovněž povinnost provést bezplatně další práce, 

které by původně bylo třeba provést, pokud by Zhotovitel splnil svou upozorňovací 

povinnost dle ust. § 2594 či § 2627 občanského zákoníku. 
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19.21 Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli přístup k Dílu, v rozsahu nezbytném pro 

odstranění vad.  

20. SMLUVNÍ POKUTA A ÚROK Z PRODLENÍ 

20.1 V případě prodlení některé ze smluvních stran s peněžitým plněním je druhá smluvní 

strana oprávněna požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené obecně 

závaznými právními předpisy. Pro účely nároku na zaplacení smluvní pokuty nejsou úroky 

z prodlení ve smyslu ust. § 1971 občanského zákoníku považovány za součást náhrady 

škody. 

20.2 Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu škody 

v plné výši.  

20.3 Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím uhrazením nezaniká povinnost 

smluvní strany splnit utvrzenou povinnost.  

20.4 Dopadají-li na jedno skutkově stejnorodé porušení povinnosti dvě a více ustanovení o 

smluvní pokutě, uplatní se pouze jedna smluvní pokuta, a to ta, která je v nejvyšší 

částce. Není vyloučen souběh smluvní pokuty za porušení smluvní povinnosti a smluvní 

pokuty za prodlení s odstraněním následku téže smluvní povinnosti, jelikož se nejedná o 

skutkově stejnorodé porušení smluvní povinnosti. 

20.5 Smluvní pokuty se uplatňují bez DPH. Je-li základem pro výpočet smluvních pokut Cena 

Díla či její části, je rozhodná Cena Díla či její části bez DPH stanovená k okamžiku 

uzavření Smlouvy; k případným jejím následným úpravám po uzavření Smlouvy se 

nepřihlíží.  

20.6 Smluvní pokuta je splatná do třiceti (30) dnů ode dne vystavení daňového dokladu – 

sankční faktury. Je-li povinná smluvní strana v prodlení s uhrazením smluvní pokuty, 

musí uhradit druhé smluvní straně zákonný úrok z prodlení z dlužné částky smluvní 

pokuty za každý započatý den prodlení. 

20.7 V případě porušení smluvní povinnosti týkající se nedodání Bankovní záruky, Pojistné 

záruky a pojistných smluv nebo jejich neudržování v platnosti nebo účasti Poddodavatelů 

anebo realizačního týmu, které je možné jednáním Zhotovitele do patnácti (15) 

kalendářních dnů napravit, bude Zhotovitel bezodkladně písemně vyzván ke zjednání 

nápravy v dodatečné lhůtě patnácti (15) kalendářních dnů ode dne doručení výzvy. V 

případě, že Zhotovitel zjedná nápravu ve stanovené lhůtě, nárok Objednatele na smluvní 

pokutu nevznikne. V případě marného uplynutí této lhůty vzniká nárok na smluvní pokutu 

ode dne porušení smluvní povinnosti. 

20.8 Je-li požadována Bankovní záruka za odstranění vad Díla, činí maximální celková výše 

všech uplatněných smluvních pokut v důsledku porušení Smlouvy Zhotovitelem 40 % 

z Ceny Díla s tím, že do okamžiku provedení Díla činí maximálně 30 % z Ceny Díla a na 

dobu platnosti finanční záruky za odstranění vad minimálně 10 % z Ceny Díla. Není-li 

požadována Bankovní záruka, činí maximální celkový výše všech uplatněných smluvních 

pokut v důsledku porušení Smlouvy 30 % z Ceny Díla. 

20.9 Dosažení maximální celkové výše veškerých uplatněných smluvních pokut podle 

předchozího odstavce představuje podstatné porušení smlouvy, na základě kterého je 

Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy. 

20.10 Objednatel je ze zákona povinen uplatnit a vymáhat veškeré smluvní pokuty, na které jí 

vznikl nárok, a to v plné výši bez možnosti její úpravy. 

20.11 V případě prodlení Zhotovitele s předáním Díla, nebo Části Díla v termínech a za 

podmínek stanovených Harmonogramem postupu prací je Zhotovitel povinen uhradit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny příslušné Části Díla, nebo z Ceny Díla, 

není-li Dílo prováděno po jednotlivých Částech Díla, za každý započatý den prodlení. 

Nároky Objednatele dle jiných ustanovení těchto Obchodních podmínek, Smlouvy či 

právních předpisů tím nejsou dotčeny.  

20.12 V případě prodlení Zhotovitele se splněním lhůty určené Objednatelem nebo TDS nebo 

dohodnuté smluvními stranami (v tomto pořadí) pro odstranění vad uvedených v Zápisu 
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o předání a převzetí Díla a/nebo Předávacího protokolu, včetně vad v záruční době, které 

nebrání řádnému užívání Díla nebo Části Díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny dotčené Části Díla za každý jednotlivý případ a za 

každý započatý den prodlení s odstraněním této jednotlivé vady, přičemž maximální výše 

smluvní pokuty za každý takový jednotlivý případ a započatý den prodlení je omezen 

částkou stanovenou za podmínek dle odst. 20.37 Obchodních podmínek. 

20.13 V případě prodlení Zhotovitele se splněním lhůty určené Objednatelem nebo TDS nebo 

dohodnuté smluvními stranami (v tomto pořadí) pro odstranění vad v záruční době, které 

brání řádnému užívání Díla nebo Části Díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ a za každý den prodlení 

s odstraněním jednotlivé vady. 

20.14 V případě, že v průběhu realizace stavby nebo v průběhu záruční doby dojde k negativní 

změně (dočasné nebo trvalé) dopravně-technologických charakteristik ve srovnání 

s jejich hodnotami dle schválené dokumentace (například omezení dovolené rychlosti 

včetně rychlosti jízdy odbočkou ve vlakové cestě, staniční nebo traťové provozní 

intervaly, kategorie ZZ, funkčnost trakčního napájení nebo osvětlení, ohřevů výhybek 

apod.) v době trvání delší než 10 minut od ohlášení, je Zhotovitel povinen uhradit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny dotčené Části Díla za každý jednotlivý 

případ a každý započatý den trvání takové změny, přičemž maximální výše smluvní 

pokuty za každý takový jednotlivý případ a započatý den je omezena částkou stanovenou 

za podmínek dle odst. 20.37 Obchodních podmínek. Zhotovitel je vedle smluvní pokuty 

dle předchozí věty povinen uhradit Objednateli plnou výši smluvních pokut uplatněných 

vůči Objednateli ze strany dopravců. Prokáže-li Zhotovitel, že taková změna nastala 

vlivem okolností, které nevyplývají z jeho činnosti nebo z vlastností dodávaných částí 

Díla, popř. které způsobil svou činností Objednatel, toto ustanovení se nepoužije.  

20.15 V případě, že Zhotovitel v rozporu se Smlouvou nezahájí činnosti směřující ke zhotovení 

Díla nebo nebude pokračovat v provádění Díla dle Harmonogramu a toto porušení 

nenapraví ani do 10 dnů na základě předchozí výzvy Objednatele, je Zhotovitel povinen 

Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové Ceny Díla za každý takový 

případ. 

20.16 V případě prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště či jeho části, je Zhotovitel povinen 

uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové Ceny Díla za každý započatý 

den prodlení až do dne řádného převzetí Staveniště či jeho části Zhotovitelem, přičemž 

maximální výše smluvní pokuty za každý započatý den je omezena částkou stanovenou 

za podmínek dle odst. 20.37 Obchodních podmínek. 

20.17 V případě prodlení Zhotovitele s termínem vyklizení Staveniště či jeho části, je Zhotovitel 

povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové Ceny Díla za každý 

započatý měsíc prodlení až do dne vyklizení Staveniště či jeho části, přičemž maximální 

výše smluvní pokuty za každý započatý den je omezena částkou stanovenou za podmínek 

dle odst. 20.37 Obchodních podmínek.  

20.18 V případě, že Zhotovitel nesplní povinnost zabezpečit již provedené Části Díla po dobu 

přerušení prací na Díle nebo Části Díla dle odst. 3.9 těchto Obchodních podmínek, je 

Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny všech 

dotčených Částí Díla za každý takový případ.  

20.19 V případě, že Zhotovitel pověřil prováděním Díla jiného Poddodavatele než toho, který 

byl uveden v příloze č. 8 Smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele 

provedeného formou dodatku ke Smlouvě, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové Ceny Díla za každý takový případ. Ostatní nároky 

Objednatele tím nejsou dotčeny. 

20.20 V případě, že Zhotovitel poruší povinnost řádně předat Objednateli dokumentaci 

skutečného provedení stavby včetně její geodetické části podle podmínek stanovených 

Smlouvou, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % 

z  Ceny Díla za každých započatých 30 dní prodlení. 
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20.21 V případě, že Zhotovitel odřekne nebo změní termín (tj. datum, popř. čas) výluky 

zveřejněné ve střednědobém plánu výluk, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 

1.000 Kč) za každý případ výluky u každého dotčeného dopravce:  

a) jehož jízda vlaku byla ovlivněna, nebo 

b) který již zpracoval a předal Objednateli (jako provozovateli dráhy) své dílčí opatření 

k dopravě s konkrétním dopadem na jízdu vlaku. 

20.22 Platí, že překročením doby trvání výluky není výluka, která byla pozdě zahájena z důvodů 

na straně Objednatele, pokud byl celkový časový rozsah výluky dodržen. 

20.23 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost stanovenou Smlouvou udržovat po celou 

dobu provádění Díla v platnosti Objednatelem vyžadované pojistné smlouvy anebo 

nepředloží Objednateli k prokázání splnění této své povinnosti stanovené doklady, je 

Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny Díla za 

každý započatý den neplnění této povinnosti, maximálně však ve výši 40.000, -Kč za 

každý započatý den prodlení. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou dotčeny. 

20.24 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost poskytnout a předat Objednateli 

Bankovní záruku za odstranění vad nebo Pojistnou záruku za odstranění vad nebo 

neudržuje v platnosti Bankovní záruky nebo Pojistné záruky v rozsahu vyžadovaném 

Smlouvou, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % 

z hodnoty Bankovní záruky nebo Pojistné záruky za každý den neplnění této povinnosti, 

maximálně však ve výši 20.000 Kč za každý započatý den prodlení. Ostatní nároky 

Objednatele tím nejsou dotčeny. 

20.25 V případě, že Zhotovitel nepředložil dokumenty dle odst. 8.8 Smlouvy nebo postoupil byť 

i jen částečně pohledávky související s prováděním Díla třetí osobě, je Zhotovitel povinen 

uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3 % z Ceny Díla za každý takový případ. 

Ostatní nároky Objednatele tím nejsou dotčeny.  

20.26 V případě, že se na Staveništi nacházejí pracovníci Zhotovitele či další osoby vykonávající 

pracovní činnost v kolejišti nebo v blízkosti kolejí bez průkazu „Oprávnění ke vstupu do 

kolejiště“, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč  za 

každý zjištěný případ a za každý kalendářní den až do dne, kdy Zhotovitel prokáže, že 

předmětní pracovníci obdrželi průkaz „Oprávnění ke vstupu do kolejiště“ nebo přestali 

vykonávat pracovní činnost v kolejišti nebo v blízkosti kolejí. 

20.27 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost vést řádným způsobem stavební deník 

nebo jednoduchý záznam o stavbě, včetně dodržení požadavků jejich obsahových 

náležitostí v souladu s obecně závaznými předpisy a Smlouvou a jejími přílohami, 

zejména odst. 4.1 a 4.2 těchto Obchodních podmínek a Technickými podmínkami, je 

Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z Ceny Díla, 

maximálně 20.000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý zjištěný případ 

porušení takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjedná nápravu do čtrnácti (14) dnů ode 

dne zápisu Objednatele do stavebního deníku o zjištění nedostatku, je povinen uhradit 

další smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý další den, až do dne, kdy odstraní 

veškeré nedostatky ve vedení stavebního deníku. 

 

20.28 Variantní ustanovení podle typu financování: 

20.28.1 [IG a Podlimitní jmenovité akce/stavby] V případě, že Zhotovitel poruší 

svoji povinnost předat TDS zprávu o postupu prací dle odst. 4.3 je Zhotovitel 

povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny Díla, 

maximálně 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) za každý zjištěný 

případ porušení takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjedná nápravu do 

čtrnácti (14) dnů, je povinen uhradit další smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za 

každý další den, až do dne, kdy předá TDS předmětnou zprávu o postupu prací. 

20.28.2 [OUA + PR] NEOBSAZENO. 
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20.29 V případě, že Zhotovitel poruší plán BOZP, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 1 % z Ceny Díla, maximálně však ve výši 200.000 Kč za každý 

takový případ. 

20.30 V případě, že Zhotovitel v rozporu se Smlouvou použije pro účely zhotovení stavby 

nemovitosti nebo umístí Dílo nebo jakoukoliv jeho Část Díla na nemovitostech, které 

k tomuto účelu nebyly určeny PDPS, případně, na něž pro takové účely nebyla uzavřena 

smlouva, která Objednateli založila právo předmětné nemovitosti za účelem provedení 

Díla užít, je Zhotovitel nad rámec jiných oprávněných nároků Objednatele povinen 

uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000 Kč za každé jednotlivé porušení této 

povinnosti a každou takto neoprávněně dotčenou nemovitost. Ostatní nároky 

Objednatele tím nejsou dotčeny. 

20.31 V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost dle Smlouvy, aby každá osoba, která se 

podílí na provádění Díla na straně Zhotovitele, na výzvu oprávněné osoby prokázala 

splnění příslušné odborné, zdravotní či jiné kvalifikace a způsobilosti požadované 

Smlouvou, právními předpisy, Vnitřními předpisy, nebo jinými předpisy závaznými pro 

Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč  

za každý případ porušení této povinnosti.  

20.32 V případě, že se zaměstnanec Zhotovitele nebo jeho Poddodavatele odmítne podrobit 

zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, nebo je-li u této osoby 

dosaženo pozitivního výsledku kontroly, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý jednotlivý případ. 

20.33 V případě, že Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost dle odst. 4.4. těchto Obchodních 

podmínek, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny Díla za 

každé jednotlivé porušení. 

20.34 Pokud Zhotovitel nezačne s odstraňováním znečištění komunikace ve lhůtě dle odst. 4.8 

Smlouvy, je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každý případ a za 

každou započatou hodinu prodlení. 

20.35 Zhotovitel je povinen při plnění Smlouvy postupovat tak, aby nedošlo kvůli nedbalosti, 

úmyslnému jednání nebo porušení Smlouvy Zhotovitelem, personálem Zhotovitele nebo 

jakýmkoli jejich příslušným zástupcem případně někým jiným, kdo je přímo nebo 

nepřímo zaměstnán kýmkoli z nich, ke škodě na jakýchkoliv nemovitých či movitých 

věcech nebo jinému porušení technologické kázně, které způsobí omezení provozování 

dráhy níže specifikované. V případě porušení jakékoli povinnosti dle tohoto odstavce je 

Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu: 

• za způsobené omezení provozování (každé) koleje na trati regionální ve výši 

25 000 Kč za každou započatou hodinu za každou omezenou kolej; 

• za způsobené omezení provozování (každé) koleje na trati celostátní ve výši 

50 000 Kč za každou započatou hodinu za každou omezenou kolej; 

• za způsobené omezení provozování (každé) koleje na trati zařazené do systému 

TEN-T comprehensive ve výši 100 000 Kč za každou započatou hodinu za každou 

omezenou kolej; 

• za způsobené omezení provozování (každé) koleje na trati zařazené do systému 

TEN-T core ve výši 200 000 Kč za každou započatou hodinu za každou omezenou 

kolej.  

20.36 V případě prodlení Zhotovitele se splněním jiné povinnosti dle Smlouvy, než je uvedeno 

výše, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za 

každý jednotlivý případ a každý započatý den prodlení. 

20.37 V případě, že smluvní pokuty uvedené ve Smlouvě nebo jejích přílohách stanoví smluvní 

pokutu formou procentního vyjádření vůči Ceně Díla či ceně Části Díla za každý den (či 

kratší časovou jednotku) prodlení a současně obsahují odkaz na tento odstavec 

Obchodních podmínek, platí, že maximální denní sazba činí: 

a) v případě Ceny Díla do 10.000.000, - Kč maximálně 10.000 Kč, 

b) v případě Ceny Díla do 100.000.000, - Kč maximálně 50.000 Kč  
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v případě Ceny Díla nad 100.000.000, - Kč maximálně 100.000 Kč. 

21. ODSTOUPENÍ OBJEDNATELE 

21.1 Kromě jiných důvodů, vyplývajících z právních předpisů je Objednatel oprávněn 

odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy, jestliže: 

21.1.1 Zhotovitel je v prodlení se zhotovováním Díla nebo Části Díla dle Harmonogramu 

postupu prací delším než: 

(a) čtrnáct (14) dní v případě veřejných zakázek s předpokládanou hodnotou do 

30 mil. Kč, nebo 

(b) třicet (30) dní ve všech ostatních případech.  

21.1.2 Zhotovitel porušuje svou povinnost dle Smlouvy, pokud závadný stav z důvodu 

na straně Zhotovitele trvá i po uplynutí: 

(a)  čtrnácti (14) dnů ode dne písemného upozornění Objednatele na tuto 

skutečnost v případě veřejných zakázek s předpokládanou hodnotou do 30 

mil. Kč, nebo 

(b) třiceti (30) dnů ve všech ostatních případech.  

21.1.3 Zhotovitel nesplní svou povinnost poskytnout a udržovat v platnosti Bankovní 

záruku za provedení Díla nebo Pojistnou záruku za provedení Díla dle článku 14 

nebo Bankovní záruku za odstranění vad nebo Pojistnou záruku za odstranění 

vad dle článku 15 těchto Obchodních podmínek nebo nesplní svoji povinnost 

předložit a udržovat po celou dobu provádění Díla v platnosti některou 

z Objednatelem vyžadovaných pojistných smluv.  

21.1.4 Zhotovitel nesplní některou povinnost podle Smlouvy, a neuposlechne výzvu 

TDS, aby nesplněnou povinnost splnil a napravil důsledek porušení povinnosti 

ve stanovené přiměřené lhůtě.  

21.1.5 Zhotovitel nezahájí činnosti směřující ke zhotovení Díla dle Harmonogramu 

a toto porušení nenapraví ani do 10 dnů.  

21.1.6 Z okolností je zjevné, že Zhotovitel není schopen pokračovat v provádění Díla 

nebo Zhotovitel písemně vyrozumí Objednatele v rozporu se Smlouvou, že 

nebude pokračovat v provádění Díla.  

21.1.7 Zhotovitel nesplní výzvu k odstranění některé z vad dle čl. 19 těchto Obchodních 

podmínek, jestliže vada zbavuje Objednatele v zásadě veškerého prospěchu 

z Díla nebo Části Díla.  

21.1.8 Zhotovitel poruší povinnost, že Poddodavatelé budou poskytovat plnění dle 

Smlouvy pouze v rozsahu dle přílohy č. 8 Smlouvy.  

21.1.9 Dojde u Zhotovitele k platební neschopnosti, byl zrušen s likvidací nebo bez 

likvidace v případě, že nemá žádný majetek, že na majetek Zhotovitele je 

prohlášen úpadek, Zhotovitel sám podá dlužnický návrh na zahájení  

insolvenčního řízení nebo insolvenční návrh je zamítnut proto, že majetek 

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení (ve znění zákona č. 

182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 

pozdějších předpisů) nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela 

nepostačující pro uspokojení věřitelů, jestliže bylo proti Zhotoviteli zahájeno 

exekuční řízení nebo nařízen výkon rozhodnutí nebo pokud dojde k jakémukoliv 

jinému úkonu nebo události, které by měly podobný efekt jako kterýkoli 

z uvedených úkonů nebo událostí.  

21.1.10 Zhotovitel, osoba na straně Zhotovitele nebo zástupce Zhotovitele se 

v souvislosti s plněním Smlouvy dopustí trestného činu úplatkářství nebo přijetí 

úplatku. 

21.1.11 Jakékoli prohlášení Zhotovitele dle Smlouvy se ukáže nepravdivým.  
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21.1.12 Zhotovitel nepředloží do doby zahájení prací na železniční dopravní cestě 

originál nebo ověřenou kopii dokladu, prokazujícího odbornou způsobilost 

stanovenou zákonem o dráhách, a prováděcími vyhláškami k tomuto zákonu, to 

vše v platném znění, kterým prokáže, že každý pracovník, který bude vykonávat 

vedoucí práce, je oprávněn provádět činnosti na železniční dopravní cestě, je-li 

takový doklad vzhledem k charakteru Díla a prováděných prací nezbytný.  

21.1.13 Zhotovitel zadá celé Dílo Poddodavateli, postoupí Smlouvu nebo v případě 

změny v osobě Zhotovitele nepředloží Objednateli dokumenty dle odst. 8.8 

Smlouvy. 

21.2 Nastane-li kterákoli z událostí nebo okolností uvedených v odst. 21.1 těchto Obchodních 

podmínek, může Objednatel odstoupit od Smlouvy písemným oznámením Zhotoviteli, 

které nabude účinnosti patnáctý (15.) den po doručení Zhotoviteli. Kromě toho 

v případech uvedených v odst. 21.1.9 a 21.1.10 těchto Obchodních podmínek může 

Objednatel odstoupit od Smlouvy oznámením s okamžitou účinností ke dni doručení 

Zhotoviteli.  

21.3 Rozhodnutí Objednatele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv 

Objednatele podle Smlouvy.  

21.4 Objednatel se zavazuje zaslat kopii oznámení o odstoupení od Smlouvy též TDS.  

21.5 Zhotovitel se zavazuje, že dnem účinnosti odstoupení od Smlouvy: 

21.5.1 přestane provádět veškeré další práce kromě těch, k nimž dal TDS pokyn pro 

ochranu života nebo majetku nebo pro bezpečnost Díla;  

21.5.2 předá veškerou Dokumentaci Zhotovitele, zařízení, materiály a další práce, za 

něž obdržel platbu;  

21.5.3 odstraní ze Staveniště veškeré další vybavení, kromě toho, co je nutné 

k zajištění bezpečnosti, a opustí Staveniště; a  

21.5.4 vrátí Objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem provádění 

Díla převzal. 

21.6 Zhotovitel bere na vědomí, že po odstoupení může Objednatel dokončit Dílo a/nebo 

zařídit, aby tak učinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou využít 

Dokumentaci Zhotovitele a další dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho 

zastoupení. 

21.7 Ke dni účinnosti odstoupení od Smlouvy má Zhotovitel pouze právo na úhradu 

přiměřených, prokazatelných a účelně vynaložených nákladů za stavební a jiné práce, 

které byly provedeny ke dni účinnosti odstoupení od Smlouvy a na které nebyl vystaven 

daňový doklad dle odst. 13.1 těchto Obchodních podmínek. Seznam prokazatelných 

nákladů, na jejichž úhradu má Zhotovitel dle předcházející věty právo, musí být 

odsouhlasen a potvrzen TDS. 

21.8 Právo na úhradu ceny za stavební a jiné práce dle předchozího odstavce uplatní 

Zhotovitel u Objednatele do 1 měsíce ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy. 

21.9 Zhotovitel nemá právo na úhradu dle čl. 21.7 těchto Obchodních podmínek ve vztahu 

k práci, zařízení a materiálu, jejichž provedení, resp. použití při provádění Díla by vedlo 

k vadám Díla. 

22. ODSTOUPENÍ ZHOTOVITELE A NÁROKY ZHOTOVITELE 

22.1 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze jestliže: 

22.1.1 TDS nepodepíše Zápis o předání a převzetí Díla do třiceti (30) dnů poté, co 

Zhotovitel prokazatelně splnil veškeré podmínky pro jeho podpis ze strany TDS 

a Zhotovitel vyzval TDS k podpisu Zápisu o předání a převzetí Díla a v této 

výzvě Zhotovitel uvedl, že pokud nedojde ze strany TDS k podpisu Zápisu 

o předání a převzetí Díla ve výše uvedené lhůtě, tak může Zhotovitel po uplynutí 
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výše uvedené lhůty odstoupit od Smlouvy s poukazem na tento článek 

Obchodních podmínek;  

22.1.2 Je Objednatel v prodlení s úhradou splatné částky více než třicet (30) dnů od 

vypršení lhůty splatnosti příslušného daňového dokladu, který byl řádně 

vystaven v souladu se Smlouvou a nebyl Objednatelem rozporován, a doručení 

písemné výzvy Zhotovitele k úhradě předmětné splatné částky. 

22.2 Odstoupení Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto článku je účinné patnáctým (15.) dnem 

po doručení písemného odstoupení od Smlouvy Objednateli. 

22.3 Rozhodnutí Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv 

Zhotovitele podle Smlouvy. 

22.4 Zhotovitel se zavazuje zaslat kopii oznámení o odstoupení od Smlouvy též TDS. 

22.5 Ustanovení odst. 21.5 až 21.9 Obchodních podmínek se použijí i v případě odstoupení 

Zhotovitele. 

23. ŘEŠENÍ SPORŮ 

23.1 Spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní, budou postoupeny příslušnému 

obecnému soudu České republiky.  


