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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

 

Název stavby:                    Oprava traťového úseku Nýřany – H. Huť 

Číslo VZ:                              65418145 

Místo stavby: TÚ Nýřany – Heřmanova Huť 

Investor: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

 Oblastní ředitelství Plzeň 

 Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň 

 326 00 Plzeň 

 IČ: 70 99 42 34 

 DIČ: CZ70994234 

 

Účel stavby: výměna pražců, kolejnic, štěrkového lože a oprava přejezdů 

 

Kontaktní pracovníci ve věcech technických: 

 Správa tratí 

Josef Strnad tel. 972 522 294, mobil 724 269 211               

(vedoucí provozního oddělení) 

Manfréd Chylík  tel. 972 525 843, mobil 602 668 269               

(traťmistr TO Stod) 

Bc. Ladislav Šíma tel. 972 522 270, mobil 724 809 686                   

(vrchní traťmistr)  

                                              

 

 

 



VÝLUKY 

Výluky  koleje jsou plánovány pro stavební objekt  SO1 v úseku Nýřany – Heřmanova Huť v termínu 
květen - červen 2019  cca 22 dní nepřetržitě. Následná úprava GPK v měsíci říjen – listopad v rozsahu 
cca 2 x 6 hodin .  

Z provozních nebo nepředvídatelných vlivů, může být čas a termín výluky ze strany objednatele 
změněn, bez nároku zhotovitele na navýšení ceny díla. 

Po skončení výluky v průběhu prací bude muset být kolej sjízdná pro první vlak rychlostí min 50 km/h. 

Zhotovitel si zajistí uzavírky opravovaných přejezdů!!! 

Prohlídka staveniště: 

Místní šetření se uskuteční  13.12. 2018. Sraz účastníků bude v žst. Nýřany v 
10:00 hodin. 

 

!!! UPOZORNĚNÍ  Materiál, který dodává objednatel je uveden v SO 01.3  –  položky 

zůstanou nevyplněné - NEOCEŇOVAT!!! 

 

OBECNÉ PODMÍNKY 

Při zemních pracích musí zhotovitel dodržovat podmínky správců a vlastníků inženýrských sítí 
v dotčené lokalitě. 

K objektům je přístup pouze po veřejných komunikacích případně po pozemcích SŽDC a ČD. Přístup 
ke staveništi mimo pozemek SŽDC si musí zhotovitel dojednat s příslušnými vlastníky pozemků. 

Dřevěné pražce určené k výzisku (zhotovitel odveze do žst. Nýřany), kde budou předány VM TO Stod 

a ostatní zhotovitel zlikviduje dle zadání , všechny budou kompletně zdemontovány a roztříděny.  

U stavebních objektů, kde je požadována výměna kolejnic a kolej je stykovaná bude velikost 

dilatačních spár provedena dle předpisu SŽDC S3 díl XI Tab. 1a. Délky kolejnic v této zprávě jsou 
zaokrouhleny, před vlastní výměnou nutno délku kolejnice naměřit s uvažováním velikosti dilatačních 
spár. 

Specifikace materiálu je uvedena v rozpočtu příslušného stavebního objektu. Veškerý materiál, který 
dodává objednatel je uveden v SO 01.3 a neoceňuje se.  

Předání vyzískaného ocelového šrotu bude provedeno po ukončení prací (výluky) najednou. Místem 
předání je sídlo TO Stod. Časy předání bude zhotovitel domlouvat s traťmistrem panem Chylíkem.  

Veškerý odpadový materiál musí být uložen na skládky v souladu s právními předpisy ČR. 

Kolejnice a pražce pro zhotovení zakázky dodá objednatel.  Zhotovitel provede rozměření a řezání 
kolejnic. 

Míry kolejnic uvedené v této zprávě a přílohách jsou pouze orientační pro sestavení rozpočtu. 



Ocelový výzisk bude tříděn dle požadavku VM. Vrtule, svěrkové šrouby, matky, podložky jsou 

uvažovány jako ocelový odpad.  

Zajištění materiálu ať nového nebo užitého proti odcizení zajistí zhotovitel. Ocelový výzisk bude 
předán objednateli protokolárně při konečném převzetí díla tak, aby mohl být jednoznačně 
překontrolován jeho počet, případně hmotnost.  

Vyzískané kolejnice zhotovitel uloží na místo určené VM. Kolejnice budou popsány dle délky a budou 
dány do šrotu. 

Konečná kategorizace výzisku bude provedena místně příslušným traťmistrem a vrchním traťmistrem 
po konečném převzetí prací. 

Hodnocení stavebních odchylek při přejímce prací bude posuzováno dle ČSN 73 6360-2. 

Po skončení akce, zhotovitel provede zaměření skutečného stavu polohy koleje dle „Pravidla pro 

vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a mimodrážními organizacemi č.j. 12133/08“ a 
požadavků SŽG (Ing. Roman Poustka 724 986 116). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SO 01  Výměna pražců, kolejnic, štěrkového lože a oprava přejezdů. 

Současný stav 

Od km 0,785 – 4,090 jsou v současnosti pražce dřevěné z roků 1959 – 1972, mezi nimi jsou vloženy 
pražce novější, které budou vyzískány jako užité (budou označeny!!!). Kolejnice jsou na většině úseku 

tv. Xa (km 0,805 – 3,767), nebo tv. A (km 3,767 – 4,090) a v přejezdech přechodové kolejnice Xa – A – 
S49. Také budou opraveny přejezdy P645 – P 651 (7 ks viz příloha). Bude provedena výměna 
zbláceného štěrkového lože a pročištění zanesených příkopů a stezek. Též budou opraveny 
nástupiště na zastávkách Kamenný Újezd a Blatnice a vyměněny poškozené návěstidla. 

Popis prací 

SO 01-1 

Výměna pražců, kolejnic a štěrkového lože. 

Od km 0,785 – 4,090 budou v celém úseku vyměněny pražce (užité SB8 dodá objednatel) a zhotovitel 
dodá komplety ŽS4 (do přejezdů antikoro!!) a pryžové podložky. Rozdělení pražců bude ,,c“ vyjma 

oblouků v km 2,050 – 2,346; km 2,826 – 3,085; km 3,282 – 3,697 (z důvodu BK) a všech přejezdů (z 
důvodu konstrukce Rosehill) bude rozdělení ,,u“. Také budou vyměněny kolejnice v celém úseku 
(užité S49 – dodá objednatel) a doplněno štěrkové lože. V km 0,880 budou vyměněny 2x LIS délky 
3,50 metru (dodá zhotovitel). V km 0,968 - 0,990 a v km 2,600 – 2,720 bude vyměněno štěrkové lože 
v celém profilu (silně znečištěné). V km 1,196 u přejezdu P645 bude odebrána zemina v objemu cca 
25 m3. Nástupiště na zastávkách Kamenný Újezd a Blatnice budou rozebrána a znovu postavena na 
výšku max 300mm od temene TK (blok, obrubník, deska) a upraveny přístupy (zámková dlažba, drť), 

(drtě 0/22 zásyp a 4/8 posyp).   V celém úseku bude zřízena BK, kolejnice mohou být svařeny 
termitem. Staré kolejnice budou převezeny do žst. Nýřany a předány VM. Vyzískané dřevěné pražce 
budou kompletně zdemontovány a roztříděny, užité pražce složí zhotovitel dle požadavku VM (pražce 

budou označeny před výlukou), ostatní zhotovitel zlikviduje. K pročištění příkopů dojde v km 0,785 – 
1,193 Ls + Ps; km 1,198 – 1,360 Ps; km 1,365 – 1,475 Ls + Ps; km 1,600 – 1,700 Ps; km 1,630 – 1,650 

Ls; km 1,700 – 1,860 Ls + Ps; km 1,870 – 2,100 Ps; km 2,100 – 2,400 Ls + Ps; km 2,400 – 2,500 Ps; km 
2,500 – 2,900 Ls + Ps; km 3,000 – 3,612 Ls + Ps; km 3,620 – 3,850 Ps; km 3,850 – 3,970 Ls + Ps; km 
3,980 – 4,040 Ls + Ps; km 4,050 – 4,090 Ls + Ps. Úprava stezek bude provedena v km 2,900 – 3,000 Ls 

+Ps; km 3,200 – 3,325 Ls;  km 3,620 – 3,850 Ls. Též budou vyměněny návěsti ,, Konec nástupiště“- 4 
ks (zastávky Kamenný Újezd a Blatnice) a návěsti ,, Pískejte“ – 8 ks -  v km 0,905 Ls + Ps; 1,650 Ps; km 
2,200 Ps; km 2,450 Ps; 3,350 Ps; km 3,850 Ls; 3,985 Ps.  Zajišťovací značky – budou nově osazeny (cca 
40 ks). Geodetické práce – ohlídat výšku nástupiště. Vše bude označeno v plánku – příloha č.1 a na 
pražcích před výlukou.  

Materiál zhotovitele dodáno dle výkazu výměr – LIS, pryžové podložky, 
návěsti, beton, drtě, svěrky ŽS 4, štěrk 31,5/63, zajišťovací značky. 

Popis prací 

SO 01- 

Oprava přejezdů P645 – P651. 

Budou se opravovat přejezdy P 645 – P 651 ( 7 ks), staré konstrukce budou rozebrány a nahraženy 
novými. Ve všech přejezdech  budou vyměněny pražce a kolejnice viz SO1,1 (užité SB8 a S49 dodá 



objednatel) a zhotovitel dodá komplety ŽS4 (do přejezdů antikoro!!) a pryžové podložky. Rozdělení 

pražců bude u všech přejezdů (z důvodu konstrukce Rosehill pouze vnitřní díly) ,,u“. V každém 
přejezdu bude vyměněno štěrkové lože a u většiny bude osazena prahová vpusť – viz rozpis – přesné 
umístění vpustí bude dohodnuto při realizaci!! Přejezdy P645 – P647 a P650 – P651 musí mít 
minimální šířku 5,00 metru (dle zákona MK, silnice II a III třídy) !!! Vše bude označeno v plánku – 
příloha č. 2/1 – 2/4 a na pražcích před výlukou. 

 Zhotovitel si zajistí uzavírky opravovaných přejezdů!!! 

Materiál zhotovitele dodáno dle výkazu výměr – beton, asfalt, zálivka, ECO 
žlaby, svěrky ŽS 4 antikoro, podložky pod kolejnici, štěrk 31,5/63. 

SO 01-3 

Materiál objednatele – kolejnice S49 užité, pražce betonové SB8 užité, 
přejezdová konstrukce typu Rosehill (pouze vnitřní díly) – neoceňují se!!! 

SO 02 VRN   

Dle soupisu prací. 

 


