ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – Technická zpráva
na zhotovení díla
„Oprava přejezdů v km 0,114; km 0,985 trati Jaroměř – Liberec, v km 9,482 trati Bakov n. J. – Česká Lípa hl.n., v km 110,894; km 125,026 trati Děčín východ – Liberec a v km 11,070 trati Frýdlant v Č. – Jindřichovice p. Sm.“

Předmět díla:
„Oprava přejezdů v km 0,114; km 0,985 trati Jaroměř – Liberec, v km 9,482 trati Bakov n. J. – Česká Lípa hl.n., v km 110,894; km 125,026 trati Děčín východ – Liberec a v km 11,070 trati Frýdlant v Č. – Jindřichovice p. Sm.“ - jedná se o realizaci stavebních prací – opravu železničních přejezdů na pozemku dráhy, v obvodu Správy tratí Liberec, v traťových úsecích:

· Bělá pod Bezdězem, km 9,482 trati Bakov nad Jizerou – Česká Lípa 
· Velký Valtinov, km 110,894 trati Děčín východ – Liberec    
· Zdislava, km 125,026 trati Děčín východ – Liberec 
· Hajniště, km 11,070 trati Frýdlant v Čechách – Jindřichovice pod Smrkem                                
· Liberec, km 0,114 trati Jaroměř – Liberec
· Liberec, km 0,985 trati Jaroměř – Liberec.
Závazné podklady k realizaci díla:
Zhotovitel bude provádět předmětnou stavbu a její součásti podle platných předpisů objednatele, norem a vzorových listů, včetně jejich změn, i pokud k nim dojde během provádění díla. Tyto změny budou řešeny písemnými dodatky k budoucí smlouvě o dílo. 
Zadání prací ve vybraných položkách je a bude v rozsahu podle Katalogu udržovacích prací TH SŽDC – v cenách za MJ zhotovitelem oceněného výkazu výměr.

Technický popis prací - rozsah
· a) oprava přejezdu Bělá pod Bezdězem, km 9,482 trati Bakov nad Jizerou – Česká Lípa, komunikace II/276: 
stávající atypická dvoukolejná přejezdová konstrukce Strail délky 9,6 m bude vyměněna za novou atypickou celogumovou konstrukci včetně nových závěrných zídek. Bude naříznut kryt komunikace z obou stran ve vzdálenosti 1,8 m vpravo a 2,5 m vlevo od osy koleje v délce 2 x 9,80 m a stávající konstrukce bude demontována. Demontováno bude kolejové propojení k výhybkám č. 2 a 3. Nově bude kolejové propojení k výhybce č. 3 v délce 28,2 m zřízeno z betonových užitých pražců SB8 – dodá ST Liberec. Kolejové propojení k výhybce č. 2 v délce 19,4m bude novými dřevěnými pražci. Ve výhybce č. 1 budou od srdcovky do konce výhybky a až k oběma kolejovým propojením vloženy všechny dřevěné pražce nové včetně 6 kusů dlouhých pražců za výhybkou.
Vytěženo bude štěrkové lože ze srdcovkové části výhybky č. 1 až k začátku výhybky č. 2 a začátku výhybky č. 3. Od srdcovky výhybky č. 1 po ZV č. 2 bude v délce 20 m provedena oprava železničního spodku v obou kolejích. Na urovnanou zemní pláň se sklonem bude zřízena vrstva 20 cm štěrkodrti + geotextilie. Uvažováno je se zřízením drenáže – trativod délky 20 m, průměru 150 mm vlevo napříč komunikací s vyústěním do stávajícího příkopu před přejezdem, osazeny budou 2 šachty. Zřízeno bude nové štěrkové lože.
Nové dřevěné pražce budou vystrojeny žebrovými podkladnicemi s penefolovými podložkami, penefolové podložky nové budou i pod podkladnice v přestrojovaných částech výhybky, vrtule a pružné kroužky budou nové. Na podkladnice užitých i nových pražců budou dodány pryžové podložky pod patu kolejnice na podkladnice. Nové budou všechny svěrkové komplety ŽS4, přičemž do přejezdu budou dodány svěrkové komplety s antikorozní úpravou.

Uvažováno s rozdělením pražců „u“. Vyměněny budou 4 kolejnice v přejezdu – nové kolejnice dodá Správa tratí Liberec. Do výhybky č. 1 - JS49 1:12 -500 Lp – bude dodána nová srdcovka (prodloužená). Středové kolejnice budou vyměněny za nové.

Přejezd je v bezstykové koleji,  BK bude obnovená. Upravena bude GPK do původního stavu. Vně přejezdu bude zřízen asfaltobetonový kryt až k závěrným zídkám, celkem 42,14 m2 živice, vzniklé spáry v komunikaci budou zality asfaltovou penetrací. 
Vyzískané výhybkové pražce budou předány TO. Z ostatních vyzískaných pražců budou demontovány podkladnice, pražce pak budou ekologicky zlikvidovány, stejně tak na skládku bude odvezen výzisk asfaltobetonového krytu stávajícího přejezdu a vytěžené stávající štěrkové lože. 
Termín výluky koleje bude upřesněn, požadavek uplatněn na 24. - 31.květen 2019.
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· b) oprava přejezdu Velký Valtinov, km 110,894 trati Děčín východ – Liberec, komunikace místní - obslužná:                                            
komunikace bude naříznuta cca 2,2 m vlevo od kolejnice v délce 5,2 m a 3 m od kolejnice vpravo v délce 5 m, demontována bude stávající konstrukce - stávající asfaltobetonová konstrukce s přídavnými kolejnicemi bude demontovaná, vložená bude v délce 5,4 m nová celopryžová konstrukce, jen středové díly.  Demontováno bude 25 m kolejové pole (40 dřevěných pražců), vytěženo bude štěrkové lože v délce 25 m, zemní pláň bude urovnána, pod konstrukci přejezdu bude položena geotextilie, zřízeno bude nové štěrkové lože. Vloženy budou užité pražce SB8 - rozdělení „u“. Kolejnice budou nové 2 x 25 m. Nové kolejnice a užité betonové pražce dodá Správa tratí Liberec.

Upravena bude GPK do původního stavu. Přejezd je v bezstykové koleji, BK bude obnovena.

Svěrkové komplety ŽS4 budou dodány nové, přičemž do přejezdové konstrukce budou dodány komplety s antikorozní úpravou, nové budou i gumové podložky pod patu kolejnice na podkladnice.
Vně přejezdu bude zřízen asfaltobetonový kryt až ke kolejnicím, celkem 26,44 m2, všechny vzniklé spáry v komunikaci budou zality asfaltovou penetrací. Upraven bude terén přiléhající ke komunikaci – nános vpravo u stezky před přejezdem (cca 1 m3). 
Z vyzískaných pražců budou demontovány podkladnice, pražce pak budou ekologicky zlikvidovány. Na skládku bude odvezen výzisk asfaltobetonového krytu stávajícího přejezdu a vytěžené stávající štěrkové lože. 
Termín výluky koleje bude upřesněn, požadavek uplatněn na 17. – 31. květen 2019.
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· 
c) oprava přejezdu Zdislava, km 125,026 trati Děčín východ – Liberec, komunikace III/27243:
bude naříznut kryt komunikace na obě strany, vlevo ve vzdálenosti 9,1 m od kolejnice v délce 5,5 m, vpravo 3 m od kolejnice v délce 5,2 m a stávající živičná konstrukce s kolejnicovými žlábky délky bude demontována, demontována bude kolej a vytěženo bude štěrkové lože - v délce 69 m. 
Provedena bude oprava železničního spodku v délce 12 m, na urovnanou zemní pláň se sklonem bude zřízena vrstva 20 cm štěrkodrti + geotextilie. Zřízen bude trativod vpravo napříč komunikací v délce 12 m, vyústěn bude do přilehlého propustku před přejezdem.

Zřízeno bude nové štěrkové lože, vloženy budou užité betonové pražce SB8 - uvažováno s rozdělením „u“. Kolejnice budou nové. Dodány budou dva nové LISy, délka 4m, šesti děrové, kalená hlava. Nové kolejnice a užité betonové pražce dodá Správa tratí Liberec. Upravena bude GPK. Kolej bude v místě přejezdu přizvednutá z důvodu plynulejšího napojení silnice na přejezd, vlevo od osy koleje bude osazena prahová vpusť délky 7,5 m (mříže 50x50) ve vzdálenosti 7,6 m od kolejnice. 

Přejezd je v bezstykové koleji, BK bude obnovena.

Svěrkové komplety ŽS4 budou dodány nové, přičemž do přejezdové konstrukce budou dodány komplety s antikorozní úpravou, nové budou i gumové podložky pod patu kolejnice na podkladnice.
Přejezdová konstrukce bude nová celogumová – pouze středové díly v délce 6 m.

Vně přejezdu bude zřízen asfaltobetonový kryt až ke kolejnicím, (5,5x7,60 + 5,5x1 + 3x5,2 m) celkem 63 m2, všechny vzniklé spáry v komunikaci budou zality asfaltovou penetrací. 
Z vyzískaných pražců budou demontovány podkladnice, pražce pak budou ekologicky zlikvidovány, stejně tak na skládku bude odvezen výzisk asfaltobetonového krytu stávajícího přejezdu a vytěžené stávající štěrkové lože.
Termín výluky koleje bude upřesněn, požadavek uplatněn na 17. – 31. květen 2019.
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· 
d) oprava přejezdu Hajniště, km 11,070 trati Frýdlant v Čechách – Jindřichovice pod Smrkem,                   komunikace II/291:
bude naříznut kryt komunikace na obě strany, ve vzdálenosti 2,0 m od kolejnice v délce 12,4 m. Stávající asfaltobetonová konstrukce s přídavnými kolejnicemi bude demontována.  V délce 34 m bude odtěženo stávající štěrkové lože. Provedena bude oprava železničního spodku v délce 20 m, na urovnanou zemní pláň bude zřízena vrstva 20 cm štěrkodrti + geotextilie
V délce 34 m bude zřízeno nové štěrkové lože, bude vyměněn kolejový rošt - vloženy budou užité betonové pražce SB8 - uvažováno s rozdělením „u“. Kolejnice budou nové. Nové kolejnice a užité betonové pražce dodá Správa tratí Liberec. Kolej bude stykovaná, přičemž stávající styky po 24 m budou zrušeny a kolej 2x svařena. Upravena bude GPK do původní polohy.
Svěrkové komplety ŽS4 budou dodány nové, přičemž do přejezdové konstrukce budou dodány komplety s antikorozní úpravou, nové budou i gumové podložky pod patu kolejnice na podkladnice. Přejezdová konstrukce bude nová celogumová v délce 15,6 m – středové díly, vnější dílce rozšířené, včetně závěrných zídek.

Vně přejezdu za zídkami bude zřízen asfaltobetonový kryt celkem 25 m2, všechny vzniklé spáry v komunikaci budou zality asfaltovou penetrací.
Z vyzískaných pražců budou demontovány podkladnice, pražce pak budou ekologicky zlikvidovány. Na skládku bude odvezen výzisk asfaltobetonového krytu stávajícího přejezdu a vytěžené stávající štěrkové lože.
Termín výluky koleje bude upřesněn, požadavek uplatněn na červenec 2019.
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· e) oprava přejezdu Liberec, km 0,985 trati Jaroměř – Liberec, místní komunikace:

kryt vozovky před a za přejezdem bude naříznut a odstraněn vlevo do vzdálenosti 1,2 m od zídky v délce komunikace 20,4 m a vpravo 1,3 m v délce 14,4 m. Stávající konstrukce typu STRAIL/pedeSTRAIL délky 26,4 m se demontuje, dodána a osazena bude nová celogumová přejezdová konstrukce středové i vnější díly včetně nových závěrných zídek.


Vyměněny budou svěrkové komplety za ŽS4 v přejezdu s antikorozní úpravou. GPK nebude upravována, pouze se vyčistí spad nečistot pod stávající konstrukcí.
     Provedeny budou asfaltové úpravy v komunikaci 43,2 m2. Vzniklé spáry v komunikaci budou zality asfaltovou penetrací.


Na skládku bude odvezen výzisk asfaltobetonového krytu stávajícího přejezdu. 
Termín výluky koleje bude upřesněn, požadavek uplatněn na červenec 2019.
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· f) oprava přejezdu Liberec, km 0,114 trati Jaroměř – Liberec, místní komunikace:
bude naříznut kryt komunikace na obě strany, vpravo ve vzdálenosti 2,5m od kolejnice v délce 9,4 m a vlevo ve vzdálenosti 1,5 m od osy koleje v délce 7,7 m. Stávající asfaltobetonová konstrukce s přídavnými kolejnicemi bude demontována.  V délce 25 m bude odtěženo stávající štěrkové lože. Provedena bude oprava železničního spodku v délce 12 m, na urovnanou zemní pláň se sklonem bude zřízena vrstva 20 cm štěrkodrti + geotextilie. Položeno bude trativodní potrubí, průměru 20 cm, v délce 60 m, vyústěno bude do příkopu pod dálničním nadjezdem. Osazeny budou 2 šachty. Je však třeba pročistit 20 m příkopu před a 20 m za vyústěním trativodu.
V délce 25 m bude, bude vyměněn kolejový rošt - vloženy budou užité betonové pražce SB8 - uvažováno s rozdělením „u“. Kolejnice budou nové. Nové kolejnice a užité betonové pražce dodá Správa tratí Liberec. Kolej bude stykovaná. Upravena bude GPK do původní polohy.

Svěrkové komplety ŽS4 budou dodány nové, přičemž do přejezdové konstrukce budou dodány komplety s antikorozní úpravou, nové budou i gumové podložky pod patu kolejnice na podkladnice. Přejezdová konstrukce bude nová celogumová – středové díly v délce 8,4 m. Vně přejezdu za kolejnicemi bude zřízen asfaltobetonový kryt celkem 35,1 m2, všechny vzniklé spáry v komunikaci budou zality asfaltovou penetrací.

Z vyzískaných pražců budou demontovány podkladnice, pražce pak budou ekologicky zlikvidovány, stejně tak na skládku bude odvezen výzisk asfaltobetonového krytu stávajícího přejezdu a vytěžené stávající štěrkové lože. 
Termín výluky koleje bude upřesněn, požadavek uplatněn na červenec 2019.
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Pro všechny přejezdy:

Zhotovitel si podle svých potřeb na provedení opravy zajistí a projedná na každý přejezd úplnou uzavírku, zajistí dopravní značení objízdné trasy. 



Vybavení zhotovitele:

Zaměstnanci zhotovitele musí být vybaveni pracovními a ochrannými prostředky. Vedoucí prácí zhotovitele musí mít mobilní telefon pro komunikaci s objednatelem. 

Kvalifikace vedoucího práce (mistra):

· Mistr musí mít platnou odbornou zkoušku K-05 vedoucího prací na železničním svršku a spodku. 

· Dále musí být schopen on nebo některý další zaměstnanec zhotovitele vykonávat funkci pracovníka pro řízení sledu dle předpisu SŽDC D2 s platnou zkouškou dle předpisu SŽDC Zam1.   

Zodpovídá za bezpečnost provozu na pracovišti od dohodnutého termínu zahájení prací do předání prací objednateli.

Zabezpečení pracoviště:

Vedoucí prací (mistr) řídí práci a plně zodpovídá za dodržování technologických postupů, kvalifikaci a bezpečnost zaměstnanců zhotovitele. Pro zabezpečení pracoviště musí být pracovní četa vybavena pomůckami dle Bp1 (SŽDC).   

Materiál:

Vyzískaný svrškový materiál (kolejnice, pražce určené k regeneraci, šrot) předá zhotovitel protokolárně na příslušný TO - místně stanoveném vedoucím provozní jednotky. Za případné ztráty během provádění prací a do předání zodpovídá zhotovitel.    

Dokumentace:

Objednatel umožní v případě potřeby zhotoviteli nahlédnout do dokumentace na traťovém okrsku. 

listopad 2018
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