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zModernizace trati Sevétin — Veseli nad Luznici, 1.8ast, Sevétin - Horusice*

Dodateéné informace - Dodatek ¢. 6

V souladu s ust. § 49 zakona &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni a s odvolani na
znéni &lanku 6 Dilu 1 - PoZadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Casti 2 - Pokyny pro dodavatele
Zadavaci dokumentace, odpovidame na zaslané dotazy dodavatell takto:

Dotaz ¢. 12: .

V ¢asti F1 (Harmonogram vystavby) projektové dokumentace se predpoklada nickolejny provoz v Gseku
Sevétin — Veseli nad Luznici v délce trvani 7N v obdobi propojovani nové budovanych tratovych koleji .2 v
oblasti Horusic (postup 44-3c). Harmonogram praci sousedni stavby, ktery zadavatel poskytl uchaze&iim v
piiloze k dodateénym informacim €.02, v8ak pfedpoklada, ze v dobé vySe zminéného propojovani kol.¢.2
bude provoz probihat po stavajici kol.€.1 (v Useku Horusice — Vesell nad LuZnici jesté ve staré stopé a v
Zst.Veseli nad LuZnici pfes provizorni vyh.€.5XP, ktera je pravé z tohoto divodu zfizovana).

Je vzhledem k vy$e popsanemu skuteéné potfeba zavadét nickolejny provoz? Pokud ano, tak z jakého
ddvodu?

Odpovéd’ na dotaz ¢. 12:

Zadavatel sdéluje, Ze pfi realizaci stavby nebude nutné v etapé 44-3c zavadeét nickolefny provoz v souvislosti
§ potfebami sousedni stavby.

Dotaz €. 13: .

Z ¢asti F1 (Harmonogram vystavby) projektové dokumentace vyplyva, Zze postupy 43-5, 44-4a, 44-4b této
stavby a postup 45-3 (v dodate¢né poskytnutém Harmonogramu oznaéen jako 1-3) sousedni stavby by mély
probihat paralelné. Postupy 43-5, 44-4a, 44-4b vSak maji délku 91dni a postup 45-3 (I-3) 107dni.

Sjednoti zadavatel délku téchto postupl, pokud ano, tak na kolik dni?

Odpovéd’ na dotaz ¢. 13:

Ano, zadavatel sjednocuje délku postupl 43-5 44-4a, 44-4b této stavby s délkou postupu 45-3 (I-3)
souvisejici stavby na 107 dni. Uchazedi vezmou tufo informaci v Gvahu pfi zpracovéni Harmonogramu plnéni
dle bodu 10.1 Pokynii pro dodavatele, ktery jsou povinni predloZit v nabidce. Pro vyloudeni jakychkoliv
pochybnosti dale uvadime, Ze zména délky uvedenych dfi¢ich postupl neméa Z&dny viiv na délku celkového
trvani realizace stavby.

Dotaz €.14:
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V ramci dodatku €.2 byla zaslana dokumentace k procesu EIA, kde se uvadi, ze odkaz na posouzeni vlivu na
Evropsky vyznamnou lokalitu ,Horusicka blata” je samostatnou piilohou ¢.13.

V zaslanych dokumentech je pouze deset pfiloh. Pfiloha ¢.13 neni sou¢asti zaslanych podkladu.

Zadame zadavatele o doplnéni dokumentace o ptilohu &.13, tykajici se posouzeni viivu na Evropsky
vyznamnou lokalitu ,Horusicka blata“.

Odpovéd’ na dotaz é. 14:

V priloze ¢.1 tohoto Dodatku zasilame pfilohu ¢.13 k dokumentaci EIA v souboru ,EIA_priloha_13.pdf*

Dotaz ¢. 15: .

V REKAPITULACI je Spatné uvedeno Cislo stavebniho objektu Dynin - Horusice, Zelezniéni spodek. Mame si
sami opravit na SO 44 — 11 - 01?

Odpovéd' na dotaz ¢. 15:

V souboru ,Cena stavby” je chybné uvedené ¢islo SO 43 — 11 — 01 u stavebniho objektu Dynin - Horusice,
Zeleznicni spodek. Spravné Cislo je , SO 44 — 11 — 01" UchazeC¢ neni opréavnén cokoliv sém upravovat,
v priloze ¢.2 tohoto Dodatku zasilame opraveny soubor ,Cena stavby _opr.xls”.

Dotaz ¢. 16: .

Dle zadavaci dokumentace se maji naklady souvisejici s likvidaci odpad( vCetné spravnich poplatkd
zahrnout do poloZek, které tento odpad plodi. Jak mame postupovat v piipadé, Ze pouze ¢aste¢né mnozstvi
jedné poloZky ma byt uloZeno na skladku a zbytek bude vyuzit v ramci stavby. Napf. poloZzka odt&zeni 100
m3 zeminy, 70 m3 zpétné uloZeni na stavbu a 30 m3 na skladku.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 16:

Néklady souvisejici s likvidaci odpadii véetné spravnich poplatk( se oceni v rozsahu, ktery bude odpovidat
podilu mnoZstvi likvidace odpadu - napf, odtéZené zeminy uréené k uloZeni na skladku.

Prilohy: 1) soubor EIA_priloha_13. pdf
2) soubor Cena stavby_opr.xIs”

V Praze dne 03.09.2013

Ing. Lubor Hrubes
feditel Stavebni spravy zapad
na zakladé povéfeni &. 1605 ze dne 13.6.2013
Sprava Zelezni€ni dopravni cesty,
statni organizace
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