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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 
definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 
známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

ŽB železobetonový 

ESD elektronický stavební deník 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „Rekonstrukce mostu v km 3,286 trati 0671 Řetenice 
(mimo) – Úpořiny (mimo)“, jejímž cílem je rekonstrukce železničního mostu v km 3,286 
trati 0671 Řetenice – Lovosice a rekonstrukce železničního svršku včetně úpravy GPK 
a zřízení bezstykové koleje v úseku mezi přejezdy P2095 a P2096. 
Po rekonstrukci bude mostní objekt splňovat požadavky na prostorovou průchodnost dle 
ČSN 73 6201, VMP 2,5, bude vyhovovat zatížení dopravou dle ČSN EN 1991-2, traťové 
třídě zatížení C3 s přidruženou rychlostí 50 km/h a bude zajištěna bezpečnost železniční 
dopravy. 

1.1.2 Rozsah Díla „Rekonstrukce mostu v km 3,286 trati 0671 Řetenice (mimo) – Úpořiny 
(mimo)“ je: 

• zhotovení stavby dle zadávací dokumentace, 

• zpracování Realizační dokumentace stavby, 

• vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetické části. 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavba bude probíhat na trati 0671 Řetenice – Lovosice. 

Údaje o stavbě 

Označení (S-kód) S631900247 

Kraj Ústecký 

Okres CZ0426 Teplice 

Katastrální území 766003 Teplice 

Správce  OŘ Ústí nad Labem 

 

Základní charakteristika trati 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Regionální 

Kategorie dráhy podle TSI INF P6/F4 

Součást sítě TEN-T NE 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 166 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 539A 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 097 

Číslo traťového a definičního úseku 067104 

Traťová třída zatížení C3 

Maximální traťová rychlost 50 km/hod 

Trakční soustava NE 

Počet traťových kolejí 1 

Rozsah stavby 3,170 – 3,420 

 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace 

2.1.1 Projektová dokumentace stupně DUSP + PDPS „Rekonstrukce mostu v km 3,286 trati 
0671 Řetenice (mimo) – Úpořiny (mimo)“, zpracovatel TOP NOC SERVIS s.r.o., 2/2022 

Zhotovitel po uzavření SOD obdrží elektronickou podobu Projektové dokumentace 
v otevřené formě. 
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2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Schvalovací protokol projektu SŽ čj.: 3239/2023-SŽ-GŘ-O6-Hor ze dne 13.01.2023 

2.2.2 Stavební povolení čj.: DUCR-18008/22/Ce ze dne 28.03.2022, které nabylo právní moci 
dne 20.4.2022  

Stavební povolení bude předáno bez zbytečného odkladu před podpisem Smlouvy 
vítěznému uchazeči. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI 

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 
realizovanými akcemi, a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 
nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 
poskytování a rozsahu výluk apod.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

a) Doplnění závor na přejezdu P2095 v km 3,140 úseku Řetenice – Úpořiny (SŽ, 
stavební část, realizace 9/2023) 

b) Doplnění závor na přejezdu P2096 trati Řetenice – Lovosice (SŽ, realizace 9/2023) 

c) Nástupiště v NZ Teplice zámecká zahrada (SŽ, realizace 9/2023) 

d) Rekonstrukce kanalizace v ul. Novoveská (SVS a.s., předpoklad realizace 2024) 

3.1.3 Výše uvedené investiční akce Správy železnic se konají ve společném výlukovém termínu 
od 1.9.2023 do 14.11.2023. Z toho vyplývá nutnost koordinace postupů prací 
jednotlivých staveb a souvisejících silničních uzavírek. Silniční uzavírky nesmí být dle 
podmínek města Teplice současně v jednom termínu (viz čl. 5.1.5 a 5.1.6 ZTP). 

3.1.4 Je připravována investiční akce Severočeské vodárenské společnosti zahrnující 
rekonstrukci kanalizace celé ulice Novoveská. Plánovaný termín realizace prací je v roce 
2024, ev. 2025. V případě souběžného termínu stavby mostu a rekonstrukce kanalizace 
v roce 2023 je nutné obě stavby vzájemně koordinovat včetně silničních uzavírek. 

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Odstavec 7.3.2 a 7.3.3 ve VTP/R/16/22 se ruší a nahrazuje se následujícími odstavci:  

„7.3.2 Zhotovitel vždy předloží Objednateli před převzetím části Díla nebo Díla jako 
podklad ke kolaudačnímu souhlasu nebo kolaudačnímu rozhodnutí doklady 
o nakládání s odpady. Součástí těchto dokladů budou zejména evidence 
o druzích a množství odpadů, evidence o množství a druzích recyklovaných 
stavebních a demoličních odpadů, odpadů předaných k recyklaci na recyklační 
závod, evidence o množství a druzích výzisku, včetně evidence o jejich 
uskladnění, využití nebo odstranění, a to včetně provozovatelů zařízení 
určeného pro nakládání s odpady, jimž byly odpady předány. 

7.3.3 Zhotovitel zpracuje Závěrečnou zprávu odpadového hospodářství 
stavby podle závazné osnovy uvedené v Příloze B.1 směrnice SŽ SM096, 
Směrnice pro nakládání s odpady, čj. 36061/2022-SŽ-GŘ-O15 ze dne 
1.6.2022 (dále jen „SŽ SM096“), včetně Výkazu o předcházení vzniku 
odpadu a nakládání s odpady dle Přílohy B.2 směrnice SŽ SM096.“ 

4.1.2 Třetí odrážka odst. (6) v Kapitole 1 TKP se ruší a nahrazuje se následujícím textem: 

„• kompletní dokumentace Stavby ve struktuře TreeInfo, resp. InvestDokument, 
v otevřené a uzavřené formě,“ 

4.1.3 Po vytýčení kabelových tras (včetně povinnosti příp. aktualizace stanovisek k jejich 
existenci) a před zahájením výkopových prací je Zhotovitel povinen svolat jednání za 
účasti TDS, AD a správců místních sítí. Cílem je na místě upřesnit a zkoordinovat 
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jednotlivé trasy a zkoordinovat provádění výkopových prací s pracemi na železničním 
spodku. Z jednání je Zhotovitel povinen vyhotovit záznam. 

4.1.4 Zhotovitel je povinen v předstihu informovat majitele nemovitostí situované 
v bezprostřední blízkosti hlavních tras staveništní těžké dopravy o plánovaném využití 
komunikace pro přepravu hmot a materiálů. 

4.1.5 Zhotovitel zajistí ostrahu obvodu Staveniště za účelem ochrany kabelových vedení 
a dalšího majetku/materiálu. Počet strážných míst si sám určí s cílem maximální 
efektivity daného opatření – střežení proti vandalismu, poškození a zcizení jakýkoli částí 
SO/PS, po dobu provádění Díla. Náklady na ochranu a ostrahu Staveniště jsou součástí 
smluvní ceny. 

4.1.6 Zhotovitel je povinen vést elektronický stavební deník (dále jen "ESD"), a to ode 
dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí Díla nebo jeho části do 
uvedení do provozu / Zkušebního provozu, popřípadě do dne odstranění poslední zjištěné 
vady nebo dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. ESD je 
veden v aplikaci „Buildary.online - elektronický stavební deník“ (viz 
https://www.buildary.online/cs/moduly/elektronicky-stavebni-denik). ESD se vede 
v českém jazyce. Objednatel poskytne zdarma Zhotoviteli před Datem zahájení prací 
maximálně 10 licenčních jednotek pro aplikaci Buildary.online pro vedení ESD, a to na 
celou dobu povinnosti vést stavební deník dle § 157 zákona č. 183/2006 Sb. stavební 
zákon, v platném znění. 

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele 

4.2.1 Zhotovitel zažádá jmenovaného ÚOZI Objednatele o zajištění aktuálních podkladů 
a postupu vyplývajícího z požadavků uvedených v příslušných VTP a těchto ZTP pro 
provedení díla nejpozději do termínu předání Staveniště. 

4.2.2 Zhotovitel zajistí úplnou kontrolu ŽBP před započetím geodetických prací a její výsledky 
předá UOZI objednatele. 

4.2.3 Zhotovitel zahájí vyhotovení podkladů pro majetkoprávní vypořádání stavby na základě 
zaměření skutečného provedení jednotlivých PS/SO bezodkladně po jejich dokončení, 
nejpozději do 3 měsíců od jejich dokončení. 

4.2.4 Na neelektrizovaných tratích platí pro zřizování zajištění PPK postupy dle dopisu 
Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění prostorové polohy na 
neelektrizovaných tratích SŽ (viz příloha 7.1.1 těchto ZTP), který stanovuje pro účel 
zajištění PPK použití bodů ŽBP, bez nutnosti zřizování zajišťovacích značek, a stanovuje 
postupy a požadavky při jeho budování. Síť bodů ŽBP, která má současně plnit funkci 
zajištění PPK, musí být vybudována v odpovídající kvalitě v souladu s metodickým 
pokynem SŽDC M20/MP007 Železniční bodové pole. 

4.3 Doklady předkládané zhotovitelem 

4.3.1 Pokud již Zhotovitel nepředložil dále uvedené doklady před uzavřením SOD, předloží před 
zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ ve smyslu 
vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci 
a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických 
zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, 
doklad o tom, že má pověření nebo má zajištěnou spolupráci s právnickou osobou, která 
má pověření podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, 
v platném znění pro všechny druhy „Určených technických zařízení“, dotčených 
výstavbou. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné 
zakázky a bez jeho předložení těchto dokladů nebude možné zahájit práce na výše 
uvedených objektech. 

4.3.2 Zhotovitel před zahájením prací na ocelových konstrukcích a na železniční dopravní cestě 
předloží prosté kopie dokladů: 

a) Odborná způsobilost výrobce a montážní organizace pro OK. Ve smyslu TKP 19 
(Ocelové mosty a konstrukce, tabulka č.1) výrobce konstrukčních ocelových 
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dílců, na které se vztahuje harmonizovaná ČSN EN 1090-1+A1, prokazuje svoji 
způsobilost Osvědčením o shodě řízení výroby pro příslušnou třídu provádění (ocelové 
mostní konstrukce ECX3, zábradlí na železničních mostech EXC2), který vydává 
Evropskou komisí jmenovaný Oznámený subjekt. 

• Odborná způsobilost výrobce a montážní organizace pro OK. Ve smyslu TKP 19 
(Ocelové mosty a konstrukce, tabulka č.1) Zhotovitel prokazuje oprávnění 
k montáži ocelových konstrukcí (třídy provádění pro ocelové mostní konstrukce 
ECX3, zábradlí na železničních mostech EXC2), samostatným certifikátem 
způsobilosti k montáži ocelových konstrukcí na staveništi nebo certifikátem 
s přílohou, která obdobně jako samostatný certifikát prokazuje plnění požadavků na 
provádění ocelových konstrukcí na staveništi v rozsahu požadavků ČSN EN 
1090-2+A1, ČSN 73 2603, ČSN EN ISO 3834 ve vztahu k procesům svařování při 
montáži a TKP kap. 19, nebo obdobným zahraničním dokumentem. 

4.3.3 Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou 
způsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude 
pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat. 

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

4.4.1 Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, 
montážní, dílenské, dokumentace dodavatele mostních objektů), která v případě potřeby 
rozpracovává PDPS s ohledem na znalosti konkrétních dodávaných výrobků, technologií, 
postupů a výrobních podmínek Zhotovitele. Obsah a rozsah RDS je definován přílohou 
P8 směrnice SŽ SM011, Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace (dále 
jen „SŽ SM011“), zejména pro: 

SO 20-01 Most ev.km 3,286 

4.4.1.1 Vyhotovení dokumentace pro ocelové konstrukce (výroba, dílenská 
a staveništní montáž, osazení OK včetně zábradlí) v rozsahu stanoveném 
v RDS dle směrnice SŽ SM011/2022, příloha P8. Dále bude dokumentace 
zpracována dle požadavků uvedených v TKP 19. Dokumentace bude 
předložena k posouzení a schválena Objednatelem. 

4.4.1.2 Vyhotovení dokumentace pro provedení vodotěsné izolace (SVI) v rozsahu 
stanoveném v RDS dle směrnice SŽ SM011/2022, příloha P8. Technologické 
postupy SVI budou doloženy platným osvědčení SVI (systém vodotěsné 
izolace) vydaném SŽ a schváleny Objednatelem. 

4.4.1.3 Vyhotovení dokumentace pro provedení protikorozní ochrany ocelové 
konstrukce (PKO nosná konstrukce včetně zábradlí) v rozsahu dle stanoveném 
v RDS dle směrnice SŽ SM011/2022, příloha P8. Technologické postupy PKO 
budou doloženy platným osvědčení ONS (ochranný nátěrový systém) 
vydaném SŽ a schváleny Objednatelem. 

Ostatních SO/PS za účelem upřesnění typu dodávaných materiálů a zařízení za účelem 
stanovení a odsouhlasení rozsahu sestav železničního svršku, dodávky materiálu 
železničního spodku, mostu apod. 

4.4.2 Zhotovitel RDS dodá schválenou výkresovou dokumentaci pro provizorní zabezpečovací 
zařízení, řešící pouze cílový stav a rozhodující stavební postupy, odsouhlasené 
v připomínkovém řízení. 

4.4.3 Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy 
zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu s přílohou P8 směrnice SŽ SM011. 

4.4.4 Zhotovitel zpracuje technologické předpisy (TePř) prováděných prací včetně kontrolního 
a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) 
jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro zhotovení stavby. 

4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.5.1 DSPS bude zpracována dle přílohy P9 směrnice SŽ SM011. 
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4.5.2 K zavedení zkušebního provozu na závěr ukončení nepřetržité výluky bude doloženo 
měření prostorové polohy koleje, které bude vztaženo k bodovému poli SŽ. 

4.5.3 Součástí DSPS bude geodetické zaměření nového objektu se zakreslením do katastrální 
mapy s využitím bodového pole SŽ. Geodetické zaměření nového mostu a železničního 
svršku, polohy kabelových tras bude předáno správci bodového pole SŽG. 

4.5.4 Předání DSPS dle oddílu 1.11.5 Kapitoly 1 TKP proběhne na médiu: DVD. 

4.6 Železniční svršek 

4.6.1 Je navržena rekonstrukce železničního svršku výměnou kolejového roštu v rozsahu 
od km 3,170 do km 3,420 v parametrech dle SO 10-01. Výměna svršku v km 3,170 
plynule navazuje na stavbu Doplnění závor na přejezdu P2095 v km 3,140 úseku 
Řetenice – Úpořiny a v km 3,420 na stavbu Doplnění závor na přejezdu P2096 trati 
Řetenice – Lovosice, které budou realizovány ve stejné výluce. 

4.6.2 Bude provedeno zřízení bezstykové koleje v celé délce úseku v souladu s předpisem 
SŽDC S3 Železniční svršek, díl XI Uspořádání stykované a bezstykové koleje a předpisem 
S3/2 Bezstyková kolej. Nově zřizovaná BK bude navázána na BK zřizovanou v rámci 
sousedních staveb přejezdů P2095 a P2096. 

4.6.3 Směrové řešení je ve shodě s projektem PPK navrženo pro rychlost V=50 km/h, budou 
odstraněny propady rychlosti na 20 km/h a 40 km/h. Návrh GPK je zpracován i pro 
výhledovou možnost zavedení rychlostního profilu V130 a zvýšení rychlosti na V=65km/h 
a V130=70km/h. V řešeném úseku proběhne úprava výstroje trati. 

4.6.4 Zhotovitel je povinen koordinovat práce na železničním svršku s ostatními profesemi. 
Pokládka kabelových tras a s ním spojené zásahy do vybudované zemní pláně by měla 
být dle možnosti prováděna ještě před úpravou rovinatosti zemní páně a jejím hutnění. 
Pokud to není možné, musí být výkopové rýhy upraveny tak, aby byla dodržena 
předepsaná míra zhutnění zemní pláně a také rovinatost v předepsaném sklonu, popř. 
nepropustnost. Obzvláště pak pokládka chrániček musí být zkoordinována tak, aby 
chráničky byly položeny do odkryté zemní pláně, řádně zasypány a zásyp hutněn a až 
pak došlo k finální úpravě zemní pláně. Je nepřípustné chráničky osazovat do hotové 
zemní pláně nebo už přes zřízenou konstrukční vrstvu. 

4.6.5 Materiál kolejového lože je majetkem objednatele, který preferuje jeho maximální 
opětovné využití. Na základě zjištěných hodnot a v souladu s Projektovou dokumentací 
Zhotovitel zabezpečí maximální využití vytěžených materiálů kolejového lože 
a výkopových zemin v rámci provádění stavební činnosti Objednatele. U recyklova-
telných materiálů (štěrkové lože, povrchy komunikací, příp. další) musí Zhotovitel 
v rámci realizace díla přednostně využít materiál ze zdrojů stavby. 

4.6.6 Zhotovitel je povinen zajistit provedení definitivního zajištění PPK včetně zpracování 
příslušné dokumentace. Provedení bude konzultováno s příslušným správcem bodového 
pole SŽG. 

4.7 Železniční spodek 

4.7.1 Je navržena ZKPP před a za mostem v délce 7 m a výběhem dl. 5 m (celkem 12 metrů) 
a ukončením ve sklonu 1:1 a KPP dle SŽ S4 – Železniční spodek. Skladba vrstev a rozsah 
úprav dle SO 11-01. 

4.7.2 Zhotovitel zajistí vhodnou mechanizaci pro dosažení navržených hodnot ZKPP dle  
SO 11-01, D.2.1.1.1, odst. 5.2.1. 

4.8 Mosty, propustky a zdi 

4.8.1 Zhotovitel zajistí u nosných železobetonových konstrukcí kritérium 28 dní od betonáže 
do zatížení pohyblivým zatížením kolejovými vozidly. V případě, že nebude možno tento 
zásadní požadavek ČSN EN 1992-2 (Navrhování betonových konstrukcí, část 2 Betonové 
mosty) splnit z prokazatelných provozních důvodů (důvodem není nedodržení časového 
HMG stavebního objektu), doloží Zhotovitel souhlas AD se zahájením provozu v kratší 
době než 28 dní od betonáže, včetně statického posouzení betonové konstrukce. 
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4.8.2 U mostních objektů budou v souladu s ČSN 73 6201 umístěny tzv. pozorované body 
a vyznačen letopočet provedení stavby. 

4.8.3 Objednatel požaduje provedení betonových ploch u monolitických konstrukcí mostních 
staveb v kvalitě pohledového betonu min. PB2 dle TKP 17, příloha F. 

4.8.4 Objednatel požaduje v rámci nabídky zhotovitele jednoznačné stanovení dodavatele 
ocelové konstrukce, včetně montáže a osazení, což uchazeč doloží v rámci 
podzhotovitelského systému (pokud nebude uchazeč současně výrobní organizací). 

4.8.5 Na nové OK bude provedena dílenská přejímka v černém stavu a montážní prohlídka 
ve smyslu TKP 19 a ČSN 73 2603. Veškeré náklady spojené s provedením dílenské 
přejímky OK u výrobní organizace mimo území ČR nese, zajišťuje a jsou na účet 
zhotovitele. 

4.8.6 Na závěr ukončení nepřetržité výluky se provede hlavní prohlídka mostu pro zavedení 
zkušebního provozu ve smyslu vyhl. č. 177/1995 Sb. Hlavní prohlídka mostní konstrukce 
se provádí na základě žádosti Zhotovitele mostního objektu, pro každý mostní objekt 
samostatně. Žádost o provedení hlavní prohlídky bude předložena SMT OŘ UNL 
min. 15 dní před navrhovaným termínem konání hlavní prohlídky. Termín, způsob 
a formu předložení dokladů stanoví vedoucí hlavní prohlídky. Včasné nepředložení 
požadovaných dokladů může být důvodem k nevykonání hlavní prohlídky ve stanoveném 
termínu. 

4.8.7 Zavedení zkušebního provozu je možné až po doložení zápisu z hlavní prohlídky mostu 
včetně aktualizované tabulky zatížitelnosti ve smyslu vyhlášky č.177/1995 Sb. Stavební 
a technický řád drah. 

4.9 Ochrana sítí SŽ 

4.9.1 Na mostě a v dotčeném úseku se nachází kabelizace SŽ – CTD, SŽ – SSZT, SŽ – SEE. 
Kabely budou po dobu stavby provizorně vymístěny bez jejich přerušení a zajištěny proti 
poškození a krádeži. Pro definitivní uložení budou zřízeny oboustranné kabelové trasy, 
na mostě tři žlaby přístupné shora. Podrobnosti dle SO 30-01, SO 30-02 a SO 30-03. 

4.9.2 Na stavbě může Zhotovitel použít pouze taková nová zařízení, výrobky a součásti, jejichž 
platný ověřovací provoz bude kladně ukončen nejpozději do termínu odevzdání a převzetí 
tohoto zařízení (nebo SO, které toto zařízení obsahuje), nebo zařízení musí vyhovovat 
platné legislativě pro uvádění sdělovacího a zabezpečovacího zařízení do trvalého 
provozu. 

4.9.3 Zhotovitel bude mít povinně zřízenou kabelovou pohotovost, která bude na místě 
poškození jakéhokoliv kabelového vedení (včetně optických sítí) do 45 min od nahlášení 
a bude mít na stavbě uskladněn materiál a zařízení pro rychlou opravu. 

4.9.4 Zhotovitel ocení v rámci SO 30-01 (poř. č. pol. 12 a 13) i podpůrnou konstrukci provizoria 
kabelizace SO 30-02 a SO 30-03. 

4.10 Ostatní inženýrské objekty 

4.10.1 V místě stavby se nachází podzemní trasy inženýrských sítí, které jsou uvedené v DSP, 
a proto je nutné s časovým předstihem před zahájením realizace stavby požádat dané 
správce o vytýčení jejich sítí a ověření shody polohy s projektovou dokumentací na mostě 
a v přilehlém úseku před a za mostem. 

4.11 Pozemní komunikace 

4.11.1 Rekonstrukcí mostu dojde k omezení silniční dopravy. Místní komunikace pod mostem 
(Novoveská ulice) bude po dobu rekonstrukce mostu a částečně i před a po ní uzavřena. 
Objízdná trasa bude značena pomocí mobilního DZ po dobu předpokládané délky 90 dní. 

4.11.2 Stávající směrové a šířkové vedení komunikace pod mostem je nevyhovující. Úprava 
komunikace a chodníků pod mostem bude provedena v rozsahu dle SO 50-01. 
Je navržena silnice š. 6,5 m, veřejný chodník š. 2,0 m a revizní chodník š. 1,25 m 
s odraznými obrubníky. 
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4.12 Životní prostředí 

4.12.1 Při realizaci budou respektována všechna vyjádření dotčených orgánů státní správy. 

4.12.2 Zhotovitel zodpovídá za dodržení hygienických limitů hluku pro výstavbu stanovených 
dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací. V případě jejich překročení zajistí dostatečná protihluková opatření, případně 
vydání časově omezeného povolení na nezbytnou dobu. Zhotovitel s dostatečným 
předstihem před zahájením prací informuje obyvatele okolní obytné zástavby na 
zvýšenou hlučnost po dobu stavby. 

4.12.3 Při provádění stavby Zhotovitel nepoškodí dřeviny, případně jiné porosty, v okolí stavby 
a bude je chránit v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 189/2013 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ČSN 83 9061 
Technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch 
při stavebních pracích. 

4.12.4 V případě, že bude třeba kácet nad rámec projektové dokumentace, je nutno neprodleně 
informovat specialistu ŽP Objednatele a zajistit povolení ke kácení (u dřevin s obvodem 
větším než 80 cm a zapojených porostů keřů a stromů o ploše nad 40 m2). 

4.12.5 Při terénních úpravách bude Zhotovitel postupovat podle souboru ČSN Technologie 
vegetačních úprav v krajině. 

4.12.6 Zhotovitel bude dodržovat havarijní plán. 

4.12.7 Nakládání s odpady  

4.12.7.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit převzorkování těženého kameniva kolejového 
lože, výkopových zemin ze stavby a dalších druhotných materiálů, stavebních 
a demoličních odpadů, kde je v rámci jejich kategorizace vzorkování 
vyžadováno. Na základě zjištěných hodnot z provedeného vzorkování 
v Projektové dokumentace a realizace Zhotovitel zabezpečí maximální využití 
těžených materiálů kolejového lože a výkopových zemin v rámci provádění 
stavební činnosti (viz směrnice SŽ SM096, Směrnice pro nakládání s odpady). 
Vzorkování bude probíhat dle Metodického návodu Správy železnic 
k problematice vzorkování stavebních a demoličních odpadů v rámci přípravy 
a realizace staveb, který je přílohou B.3 směrnice SŽ SM096, Směrnice 
pro nakládání s odpady. 

4.12.7.2 V případě výskytu materiálů s obsahem azbestu v rámci odstraňovaných 
konstrukcí (není předpokládán) je Zhotovitel povinen práce spojené s expozicí 
azbestu ohlásit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví takové práce, 
při nichž jsou nebo mohou být zaměstnanci exponováni azbestem. Hlášení je 
Zhotovitel povinen učinit nejméně 30 dnů před zahájením práce a dále vždy, 
když dojde ke změně pracovních podmínek, které pravděpodobně mohou mít 
za následek zvýšení expozice azbestového prachu nebo prachu z materiálů, 
které azbest obsahují. O těchto skutečnostech bude Zhotovitel informovat TDS 
a specialistu ŽP Objednatele v náležitém předstihu. 

4.12.7.3 Nad rámec Projektové dokumentace bude Zhotovitel stavební 
a demoliční odpad (skupina katalogu odpadů č. 17) v co největší 
možné míře recyklovat. Vytěžená zemina se recykluje, ale nespadá do 
procesu výpočtu pro recyklaci stavebního a demoličního odpadu. V rámci 
Odpadového hospodářství je v Projektové dokumentaci pro daný odpad 
většinou navržen způsob likvidace odvoz na skládku. Zhotovitel bude se 
stavebním a demoličním odpadem (s katalogovými čísly odpadů: 
17 01 01 Beton; 17 01 02 Cihly; 17 01 03 Tašky a keramické výrobky; 
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 
výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06; 17 02 01 Dřevo; 17 02 02 Sklo; 
17 02 03 Plasty; 17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01; 
17 04 Kovy (včetně jejich slitin; 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod 
číslem 17 05 03;  17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 
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17 05 07; 17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 
03; 17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 
17 08 01; 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 
čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03) nakládat jako s odpadem vhodným 
k dalšímu zpracování, resp. k recyklaci. Tento stavební a demoliční 
odpad, považovaný za vhodný k recyklaci nebude odvážen na skládky 
odpadu, nýbrž v případě, kdy nedojde k jeho přípravě k opětovnému použití 
a jeho následného využití Zhotovitelem, bude předáván k dalšímu zpracování 
na nejbližší k tomu určená recyklační místa/centra. Přehled recyklačních 
center v rámci České republiky je uveden např. na webových stránkách 
https://www.betonserver.cz/skladky-suti-recyklace/recyklacni-centra. 

4.12.7.4 Zhotovitel předloží TDS a specialistovi ŽP Objednatele návrh Plánu vzorkování 
těženého železničního svršku a spodku a výkopových zemin v ostatních 
konstrukčních vrstvách. Plán vzorkování bude zpracován dle postupu 
stavebních prací (dle ZOV). Následné vzorkování proběhne za účasti 
specialisty ŽP Objednatele a Správce trati. 

4.12.7.5 Zhotovitel na základě závěrů ze vzorkování předá specialistovi ŽP Objednatele 
plán nakládání s vytěženým materiálem, respektive odpadem, který bude 
specifikovat změny oproti Projektové dokumentaci. Důraz bude kladen 
na maximální míru recyklace a dalšího využití materiálu, respektive odpadu. 

4.12.7.6 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek, resp. recyklačních 
míst/center sám, a to dle celkového množství a kategorie odpadů 
a tuto cenu si včetně rizika zohlední v nabídkové ceně položky. 

4.12.7.7 Polohy a vzdálenosti skládek, resp. recyklačních míst/center, pro 
likvidaci, resp. recyklaci odpadů uvedené v Projektové dokumentaci 
jsou pouze informativní a slouží pro interní potřeby Objednatele 
a stavebního řízení. Umístění skládek, resp. recyklačních míst/center, 
není podkladem pro výběrové řízení na zhotovitele stavby, má tedy 
pouze informativní charakter. 

4.12.7.8 Pro stanovení míry recyklace stavebních a demoličních odpadů bude 
Zhotovitelem vyplněn Výkaz produkce druhotných materiálů a stavebních 
a demoličních odpadů, který je přílohou B.2 Směrnice 096 pro nakládání 
s odpady dostupný na Odpadové hospodářství - www.spravazeleznic.cz. 
Do základny na 70 % recyklaci je zařazen i vybraný tzv. vyzískaný materiál, 
i přesto, že se dle legislativy nejedená o odpad. 

4.12.7.9 Za vícepráci pro položku „Likvidace odpadů včetně dopravy“ se počítá 
navýšení množství odpadu v dané kategorii nad rámec celkového množství 
v kategorii v součtu všech SO a PS. 

4.12.7.10 Ceny Zhotovitele pro „Likvidaci odpadu včetně dopravy“ lze využít do množství 
odpadu v dané kategorii navýšené o 20 %. V případě, kdy množství odpadu 
v daném druhu odpadu překročí 20 %, má Objednatel možnost požadovat po 
Zhotoviteli individuální kalkulaci, příp. si zajistit likvidaci odpadu sám. 

4.12.7.11 Objednatel v průběhu zhotovení stavby oznámí Zhotoviteli, zda si vícepráce 
nad 20 % každé jedné kategorie odpadu vztahující se k „Likvidaci odpadů 
včetně dopravy“ zajistí sám. 

4.12.7.12 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek, resp. recyklačních míst/center 
a možnost ukládání odpadů sám, a to v návaznosti na v projektové 
dokumentaci předpokládaný celkový předpokládaný rozsah odpadů v rámci 
jednotlivých kategorií. Zhotovitel bude při zajišťování kapacit skládek zároveň 
počítat s tím, že množství odpadů může být v rámci každé kategorie až o 20 % 
vyšší. 
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4.13 Publicita stavby 

4.13.1 Zhotovitel zajistí ihned po předání staveniště výrobu a instalaci informačních materiálů, 
jejichž obsahem bude informace pro veřejnost o realizované stavbě, na místě dočasného 
zařízení staveniště (např. lešení, oplocení apod.) dle možností umístění. Veškeré grafické 
zpracování bude provedeno dle pokynů Objednatele. Grafické návrhy, použitý materiál, 
umístění musí odsouhlasit vždy Objednatel (Mgr. Zuzana Křížková, MBA, 
M: 724 410 674, E: krizkovaz@spravazeleznic.cz). 

4.13.2 Veškerá zpracování prezenčních a propagačních materiálů pro stavbu budou v souladu 
s jednotným vizuálním stylem organizace dle Grafického manuálu jednotného vizuálního 
stylu SŽ, který je k dispozici na webových stránkách organizace 
(www.spravazeleznic.cz/kontakty/sprava-webu-a-logomanual). 

4.13.2.1 Typy informačních materiálů: 

• informační bannery ve velikosti šíře 3 m × výška 2 m s oky po 50 cm, 
v počtu 3 ks; 

• informační plachty, přebaly a Dibond desky na oplocení ve velikosti šíře 
3 m × výška 3 m v počtu 10 ks. 

4.13.2.2 Informační materiály budou instalovány ihned po předání staveniště a po 
celou dobu realizace stavby budou Zhotovitelem udržovány v bezvadném 
stavu. V případě jejich poškození, nebo výraznému znečistění, budou 
nahrazeny novými identickými materiály. 

4.13.2.3 Umístění materiálů s logem Zhotovitele bude možné pouze po konzultaci a po 
odsouhlasení Objednatelem. 

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 Při zpracování harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů 
uvedených v ZOV a dodržet množství a délku předjednaných výluk. 

5.1.2 V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci respektovat 
zejména následující požadavky a termíny: 

• termín zahájení a ukončení stavby 

• výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů 

• uzavírky pozemních komunikací 

• přechodové stavy, provozní zkoušky (kontrolní a zkušební plán) 

• koordinace se souběžně probíhajícími stavbami 

5.1.3 Zhotovitel se zavazuje v souladu s Projektovou dokumentací, část dopravní technologie, 
považovat zde uvedené množství a délku výluk za maximální. Objednatel si vyhrazuje 
právo pozměnit Zhotoviteli navržené časové horizonty rozhodujících výluk s cílem 
dosáhnout jejich maximálního využití a sladění s výlukami sousedních staveb. 

5.1.4 V případě, že Zhotovitel bude požadovat nad rámec ZOV poskytnutí pozemku, ke 
kterému má Objednatel právo hospodařit, musí být tento požadavek předán Objednateli 
nejméně čtyři měsíce před předpokládanou dobou nájmu předmětného pozemku. 

5.1.5 Doba pro dokončení Díla činí celkem 14 měsíců od Data zahájení prací na Díle. Dle 
harmonogramu je plánováno 8 měsíců na dokončení Stavebních prací (vlastní stavební 
práce včetně realizační dokumentace příslušných SO) a 6 měsíců na vyhotovení 
dokumentace skutečného provedení dle SO 98-98 (pol. č. 1 až 3 na vyhotovení 
dokumentů). 

5.1.6 Pro zhotovitele je závazná délka nepřetržité výluky v délce 60 dní. Samotná 
výluka bude trvat 75 dní, v rámci této výluky budou probíhat i níže uvedené akce: 

Doplnění závor na přejezdu P2095 v km 3,140 úseku Řetenice – Úpořiny 
Doplnění závor na přejezdu P2096 trati Řetenice – Lovosice 
Nástupiště v NZ Teplice zámecká zahrada 
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Nepřetržitá kolejová výluka pro realizaci všech čtyř akcí proběhne v termínu 
1.9. – 14.11.2023, 60N výluka pro rekonstrukci mostu bude na konci této výluky. 

5.1.7 DIO místních komunikací musí respektovat požadavek na postupné uzavírky 
a zachování provozu současně vždy na dvou z dotčených komunikací – ul. Pařížská 
(P2095), ul. Novoveská (most v km 3,286) a ul. Bílinská (P2096) 

5.1.8 Závazným jsou pro Zhotovitele termíny a rozsah výluk uvedené v následující tabulce: 

Stavební postupy /Etapy 

Postup Činnosti Typ výluky Doba pro dokončení 

 Zahájení stavebních prací  
Předpokládaný termín 
05/2023 

Stavební postup 
/ Etapa 1 

Přípravné práce Bez výluky 
4 měsíce od zahájení 
stavebních prací 
(05-08/2023) 

Stavební postup 
/ Etapa 2 

Realizace ve výluce 60N 
7 měsíců od zahájení 
stavebních prací  
(09-11/2023) 

Stavební postup 
/ Etapa 3 Dokončovací práce Bez výluky 

1 měsíc od ukončení 
stavebního postupu / 
Etapa 2 (12/2023) 

 Dokončení stavebních prací  
8 měsíců od zahájení 
stavebních prací 

SO 98-98  DSPS  
6 měsíců od dokončení 
stavebních prací 

 Dokončení Díla  
14 měsíců od zahájení 
stavebních prací 
(viz SOD)* 

*) Datum ukončení stavby je závislé na termínu zahájení stavebních prací 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 
Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 
a typové dokumentaci na webových stránkách: 

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 
a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 
dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 
Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 
základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 
Centrum telematiky a diagnostiky 
Úsek provozně technický, OHČ 
Jeremenkova 103/23 
779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@tudc.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 
Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 Dopis Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění prostorové polohy na 
neelektrizovaných tratích SŽ, ze dne 7. 12. 2021, včetně přílohy k dopisu č. 2 
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